



**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)**

П Р И К А З

29 декабря 2016г.

Москва

№ 425

**Об утверждении Детального плана-графика реализации
государственной программы Российской Федерации
«Развитие транспортной системы» на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов**

В соответствии с пунктом 30 (1) Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 32, ст. 4329; 2012, № 22, ст. 2871, № 51, ст. 7218, № 53 (ч. 2), ст. 7915; 2013, № 43, ст. 5557; 2014, № 15, ст. 1750, № 30 (ч. 2), ст. 4317, № 48, ст. 6877; 2015, № 2, ст. 459, 461, № 30, ст. 4599; 2016, № 7, ст. 998, № 15, ст. 2101, № 22, ст. 3231, № 38, ст. 5552, № 43, ст. 6028, № 47, ст. 6634, № 50, ст. 7098), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый Детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

2. Признать утратившим силу приказ Минтранса России от 20 октября 2015 г. № 311 «Об утверждении Детального плана-графика реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

Министр

М.Ю. Соколов

Панферова Елена Александровна
(499) 495 00 00 24 05

22.12.16
ВАС

УТВЕРЖДЕН

Приказом Минтранса России

от 24 декабря 2016 года № 425

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

№	Наименование ВЦД, основного мероприятия, мероприятия ФЦД, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФНО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								2014 год	2015 год	2016 год
1	Всего по государственной программе	X	Минтранс России Министр транспорта Российской Федерации Соколов М.Ю.		01.01.2013	31.12.2020	X	739 010 682,90	827 596 881,30	885 877 039,70
	Подпрограмма 1. "Магистральный железнодорожный транспорт"	X	Росжелдор и.о. руководителя Росжелдора Чепец В.Ю.	X	01.01.2013	31.12.2020	X	86 725 070,70	108 215 449,00	85 721 037,40
1.	Основное мероприятие 1.1. Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов		Росжелдор Заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В.	Повышение доступности перевозок пассажиров и доставки грузов железнодорожным транспортом	01.01.2013	31.12.2020	X	50254427,00	51593050,30	60 314 470,50
2.	Мероприятие 1.1.1. Предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах по пассажирским перевозкам в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах и потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении		Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Заблудский И.Ю.	Обеспечение социально-значимых перевозок пассажиров железнодорожным транспортом	01.01.2014	31.12.2016		49652927,00	51 149 120,00	58 441 856,70

Детальный план-График реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
3.	Контрольные события программы 1.1.1.1. Договоры на предоставление субсидий на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, а также на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах дальнего следования и компенсацию потерь в доходах при регулировании тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении в 2014 году заключены	(1)	Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю.	X	X	30.04.2014	X	X	X	X
4.	Контрольные события программы 1.1.1.2. Договоры на предоставление субсидий на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при регулировании тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении в 2015 году заключены	(1)	Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю.	X	X	30.04.2015	X	X	X	X
5.	Контрольные события программы 1.1.1.3. Договоры на предоставление субсидий на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при регулировании тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении в 2016 году заключены	(1)	Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю.	X	X	30.04.2016	X	X	X	X
6.	Контрольные события программы 1.1.1.4. Субсидии на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при регулировании тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении в 2014 году предоставлены	(2)	Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
7.	Контрольное событие программы 1.1.1.5. Субсидии на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при регулировании тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении в 2015 году предоставляются		Росжелддор начальник Управления экономики и финансов Заблицкий И.Ю.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
8.	Контрольное событие программы 1.1.1.6. Субсидии на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах дальнего следования, а также на компенсацию потерь в доходах при регулировании тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении в 2016 году предоставляются		Росжелддор начальник Управления экономики и финансов Заблицкий И.Ю.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X
9.	Мероприятие 1.1.2. Предоставления субсидий организациям в целях создания условий для осуществления перевозок пассажиров в г. Калининград и обратно	(2)	Росжелддор начальник Управления экономики и финансов Заблицкий И.Ю.	Повышение доступности перевозок из (в) Калининградской области в (из) другие регионы Российской Федерации для населения	01.01.2014	31.12.2016	109 0408 2410164470 800	601500,00	443 930,30	1 304 100,10
10.	Контрольное событие программы 1.1.2.1. Субсидии на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров из(в) Калининградскую область и обратно с перевозчиком в 2014 году предоставляются		Росжелддор начальник Управления экономики и финансов Заблицкий И.Ю.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X
11.	Контрольное событие программы 1.1.2.2. Договор на оказание компенсации потерь в доходах при перевозке пассажиров из(в) Калининградскую область и обратно с перевозчиком на 2015 год заключен		Росжелддор начальник Управления экономики и финансов Заблицкий И.Ю.	X	X	10.02.2015	X	X	X	X
12.	Контрольное событие программы 1.1.2.3. Субсидии на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров из(в) Калининградскую область и обратно с перевозчиком в 2015 году предоставляются		Росжелддор начальник Управления экономики и финансов Заблицкий И.Ю.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
13.	Контрольное событие 1.1.2.4. Договор на оказание компенсации потерь в доходах при перевозке пассажиров из(в) Калининградскую область и обратно с перевозчиком на 2016 год заключен		Росжелддор начальник Управления экономики и финансов Заблицкий И.Ю.	X	X	16.02.2016	X	X	X	X

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов											
14.	Контрольное событие программы 1.1.2.5. Субсидии на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров из(в) Калининградскую область и обратно с перевозчиком в 2016 году предоставляются		Росжелддор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю.		X	31.12.2016	X		X	X	X
15.	Мероприятие 1.1.3. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Калининградской области на компенсацию части затрат российских юридических лиц на перевозку железнодорожным транспортом общепользования готовых товаров, произведенных на территории		Росжелддор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю.	Обеспечение государственной поддержки перевозки грузов железнодорожным транспортом в Калининградскую область и обратно	X	01.01.2016	31.12.2016	109 0408 2410154750 500	0,00	0,00	568 513,70
16.	Контрольное событие программы 1.1.3.1. Межбюджетные трансферты бюджету Калининградской области на компенсацию части затрат российских юридических лиц на перевозку железнодорожным транспортом общепользования готовых товаров, произведенных на территории		Росжелддор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю.		X	31.12.2016	X		X	X	X
17.	Основное мероприятие 1.2. Модернизация транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта		Росжелддор заместитель руководителя Росжелддора Луковников Е.В.	Развитие объектов железнодорожного транспорта		01.01.2013	31.12.2020	X	37738066,70	55 493 489,90	18 068 606,40
18.	Мероприятие 1.2.1. Внос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях реализации мероприятий по развитию транспортного комплекса Московского региона		Росжелддор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю.	Повышение качества перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в городском и пригородном сообщении в Московском транспортном узле		01.01.2014	31.12.2016	109 0408 2410264000 400	23695235,20	19 259 962,20	12 393 350,40
19.	Контрольное событие программы 1.2.1.1. Внос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях реализации мероприятий по развитию транспортного комплекса Московского региона в 2014 году осуществлен	(1)	Росжелддор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю.		X	31.12.2014	X		X	X	X
20.	Контрольное событие программы 1.2.1.2. Внос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях реализации мероприятий по развитию транспортного комплекса Московского региона в 2015 году	(1)	Росжелддор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю.		X	31.12.2015	X		X	X	X
21.	Контрольное событие программы 1.2.1.3. Внос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях реализации мероприятий по развитию транспортного комплекса Московского региона в 2016 году осуществлен	(1)	Росжелддор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю.		X	31.12.2016	X		X	X	X

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов											
22.	Контрольное событие программы 1.2.1.4. Строительство объекта "Малое кольцо Московской железной дороги (железнодорожная инфраструктура открытого акционерного общества "Российские железные дороги")" завершено	(1)	Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Дуковников Е.В.		X	X	31.12.2016	X	X	X	
23.	Контрольное событие программы 1.2.1.5. Организация движения скоростных электропоездов на участке Москва - Новопеределкино (железнодорожная инфраструктура открытого акционерного общества "Российские железные дороги") завершена	(1)	Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Дуковников Е.В.		X	X	31.12.2014	X	X	X	
24.	Контрольное событие программы 1.2.1.6. Строительство четвертого главного пути на участке Москва-Пассажирская-Октябрьская-Крюково завершено	(1)	Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Дуковников Е.В.		X	X	31.12.2015	X	X	X	
25.	Мероприятие 1.2.2. "Строительство железнодорожных линий для организации перевозок пассажиров в рамках проведения мероприятий XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи"		Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Дуковников Е.В.	Усиление железнодорожных линий для поэтапного увеличения пропускной способности линии, повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения		01.01.2014	30.06.2014	-	0,00	0,00	0,00
26.	Контрольное событие программы 1.2.2.1. Строительство совмещенной (автомобильная и железная) дороги Adler - горноклиматический курорт "Альпика-Сервис" завершено	(1)	Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Дуковников Е.В.		X	X	30.06.2014	X	X	X	
27.	Мероприятие 1.2.3. Внос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях реализации мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования на участках Междуреченск - Тайшет		Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю.	Развитие железнодорожной инфраструктуры общего пользования на участках Междуреченск - Тайшет		01.01.2014	31.12.2015	109 0408 2410264000 400	14 012 831,50	11 053 071,50	0,00
28.	Контрольное событие программы 1.2.3.1. Внос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях реализации мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования на участке Междуреченск - Тайшет в 2014 году осуществлен	(1)	Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю.		X	X	31.12.2014	X	X	X	

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов											
29.	Контрольное событие программы 1.2.3.2. Внос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях реализации мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования на участке Междуреченск - Тайшет в 2015 году осуществлен	(1)	Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Забллицкий И.Ю.	X		X	31.12.2015	X		X	X
30.	Мероприятие 1.2.4. Внос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань		Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Забллицкий И.Ю.	Разработка проектной документации по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань	01.01.2014	31.12.2016	109 0408 2410264000 400	20 000,00	3 030 000,00	100 000,00	
31.	Контрольное событие программы 1.2.4.1. Внос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань в 2014 году осуществлен	(1)	Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Забллицкий И.Ю.	X		X	31.12.2014	X		X	X
32.	Контрольное событие программы 1.2.4.2. Внос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань в 2015 году осуществлен		Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Забллицкий И.Ю.	X		X	31.12.2015	X		X	X
33.	Контрольное событие программы 1.2.4.3. Внос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань в 2016 году осуществлен	(1)	Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Забллицкий И.Ю.	X		X	31.12.2016	X		X	X
34.	Мероприятие 1.2.5. Финансирование из федерального бюджета объектов транспортной инфраструктуры относящихся к проекту освоения Гремьячинского месторождения.		Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В.	Развитие транспортной инфраструктуры Гремьячинского месторождения каменных солей	01.01.2014	30.03.2014	-	0,00	0,00	0,00	
35.	Контрольное событие программы 1.2.5.1. Получены положительные заключения государственной и ведомственной экспертизы на реконструкцию станции Гремьяча ПРиволжской железной дороги		Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В.	X		X	30.03.2014	X		X	X
36.	Мероприятие 1.2.6. Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году		Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Забллицкий И.Ю.	Продление линии метрополитена от станции "Московская" до станции "Стрелка", г. Нижний Новгород и строительство участка Невско-Рясинопетровской линии	01.01.2015	31.12.2016	109 0408 2410251540 500	0,00	5 296 300,00	5 575 256,00	

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
37.	Контрольное событие программы 1.2.6.1. Межбюджетные трансферты в 2015 году на развитие метрополитена в целях подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году предоставлены	(1)	Росжелддор начальник Управления экономики и финансов Заблицкий И.Ю.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
38	Контрольное событие программы 1.2.6.2. Межбюджетные трансферты в 2016 году на развитие метрополитена в целях подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году предоставлены	(1)	Росжелддор начальник Управления экономики и финансов Заблицкий И.Ю.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X
39.	Мероприятие 1.2.7. Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей		Росжелддор начальник Управления экономики и финансов Заблицкий И.Ю.	Развитие Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей	01.01.2015	31.12.2016	109 0408 2410264000 400	0,00	16 854 156,20	0,00
40.	Основное мероприятие 1.3. Обеспечение реализации программы		Росжелддор заместитель руководителя Росжелддора Луквников Е.В.	Повышение эффективности реализации Программы в сфере железнодорожного транспорта	01.01.2013	31.12.2020	X	26 413 941,10	1 128 908,80	7 337 960,50
41.	Мероприятие 1.3.1. Осуществление функций по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в установленной сфере деятельности		Росжелддор заместитель руководителя Росжелддора Луквников Е.В.	Обеспечение эффективности деятельности Росжелддора в 2014-2016 годах	01.01.2014	31.12.2016	109 0408 2410390000 100 109 0408 2410390000 200 109 0408 2410390000 800 092 0408 2410390000 800	26 403 108,80	1 119 159,70	7 328 428,00
42.	Контрольное событие программы 1.3.1.1. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части железнодорожного транспорта за 2015 г. предоставлен		Росжелддор заместитель руководителя Росжелддора Луквников Е.В.	X	X	15.02.2016	X	X	X	X
43.	Контрольное событие программы 1.3.1.2. Отчет по исполнению бюджета в сфере железнодорожного транспорта за 2015 г. предоставлен		Росжелддор заместитель руководителя Росжелддора Луквников Е.В.	X	X	29.12.2015	X	X	X	X
44.	Контрольное событие программы 1.3.1.3. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части железнодорожного транспорта за 2014 г. предоставлен		Росжелддор заместитель руководителя Росжелддора Луквников Е.В.	X	X	16.02.2015	X	X	X	X
45.	Мероприятие 1.3.2. Научное обеспечение реализации подпрограммы		Росжелддор заместитель руководителя Росжелддора Луквников Е.В.	Выполнение в соответствии с планом НИОКР в 2014-2016 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ необходимых для реализации подпрограммы	01.01.2014	31.12.2016	109 0411 2410390000 200	10 832,30	9 749,10	9 532,50

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
46.	Контрольное событие программы 1.3.2.1. Тема НИОКР "Разработка научно-обоснованной регламентации организационно-распорядительной деятельности компетентного органа в области обеспечения транспортной безопасности при исполнении государственных услуг по аккредитации юридических лиц в качестве подразделений транспортной безопасности и аккредитации аттестующих организаций в сфере железнодорожного транспорта и метрополитена" выполнена		Росжелддор заместитель руководителя Росжелддора Дуквинников Е.В.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
47.	Контрольное событие программы 1.3.2.2. Тема НИОКР "Исследование причин низкого привлечения частного инвестирования в реализацию проектов на железнодорожном транспорте" выполнена	(2)	Росжелддор заместитель руководителя Росжелддора Дуквинников Е.В.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
48.	Контрольное событие программы 1.3.2.3. Тема НИОКР "Разработка базового нормативно-методического обеспечения системы маркировки и идентификации для автоматизированного учета материалов, деталей и комплектующих изделий, применяемых при создании и эксплуатации продолжции железнодорожного назначения" выполнена		Росжелддор заместитель руководителя Росжелддора Дуквинников Е.В.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
49.	Контрольное событие программы 1.3.2.4. Тема НИОКР "Разработка методики по оценке технического состояния искусственных сооружений, отработавших нормативный срок службы" выполнена		Росжелддор заместитель руководителя Росжелддора Дуквинников Е.В.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
50.	Контрольное событие программы 1.3.2.5. Тема НИОКР "Государственно-частное партнерство в развитии инфраструктуры железнодорожного транспорта" выполнена	(2)	Росжелддор заместитель руководителя Росжелддора Дуквинников Е.В.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X
51.	Контрольное событие программы 1.3.2.6. Тема НИОКР "Управление недвижимостью университетско-мушкетерского комплекса железнодорожного транспорта", выполнена	(2)	Росжелддор заместитель руководителя Росжелддора Дуквинников Е.В.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X
50.	Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство"	X	Росавтодор руководитель Росавтодора Старовойт Р.В.	X	01.01.2013	31.12.2020	X	211 167 306,20	304 655 718,50	366 776 767,70

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
51.	Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения	Росавтодор Заместитель руководителя Росавтодора Костюк А.А.	Доведение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на сети автомобильных дорог, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства в 2020 году до 85,07%	01.01.2013	31.12.2020	X	210 824 698,50	222 346 957,80	248 546 048,40	
52.	Мероприятие 2.1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения	Росавтодор начальник Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Дубаков Т.В.	Выполнение Программы работ по капитальному ремонту на федеральных дорогах	01.01.2014	31.12.2016	108 0409 2420190000 200	80 200 000,00	83 000 203,00	94 672 678,60	
53.	Контрольное событие программы 2.1.1.1. В результате выполнения программы работ по капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Росавтодора, и искуственных сооружений на них на 2014 год капитально отремонтировано 1670 км автомобильных дорог	Росавтодор начальник Управления эксплуатации автомобильных дорог Ручьев П.В.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	
54.	Контрольное событие программы 2.1.1.2. В результате выполнения программы работ по капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Росавтодора, и искуственных сооружений на них на 2015 год капитально отремонтировано 1600 км автомобильных дорог	Росавтодор начальник Управления эксплуатации автомобильных дорог Ручьев П.В.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	
55.	Контрольное событие программы 2.1.1.3. В результате выполнения программы работ по капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Росавтодора, и искуственных сооружений на них на 2016 год капитально отремонтировано 1600 км автодорог	Росавтодор начальник Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Дубаков Т.В.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
56.	Мероприятие 2.1.2. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения	Росавтодор начальник Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Дубаков Т.В.	Обеспечение доведения к 2019 году ежегодного объема ремонта на федеральных дорогах до установленного норматива (включая устройство слоев износа и защитных слоев) в условиях Классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения в редакции, утвержденной приказом Минтранса России от 06.08.2008 № 122)	01.01.2014	31.12.2016	108 0409 2420190000 200	126 478 560,50	135 082 728,80	149 420 823,80	
57.	Контрольное событие программы 2.1.2.1. В результате выполнения программы работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2014 год отремонтировано (включая устройство слоев износа и защитных слоев) 7700 км автомобильных дорог	Росавтодор начальник Управления эксплуатации автомобильных дорог Ручьев П.В.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	
58.	Контрольное событие программы 2.1.2.2. В результате выполнения программы работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Росавтодора, и	Росавтодор начальник Управления эксплуатации автомобильных дорог Ручьев П.В.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	
59.	Контрольное событие программы 2.1.2.3. В результате выполнения программы работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Росавтодора, и	Росавтодор начальник Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Дубаков Т.В.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	
60.	Мероприятие 2.1.3. Обеспечение деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения	Росавтодор начальник Управления административно-кадровой и организационной работы Тимофеев В.В.	Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог федерального значения находящихся в ведении Федерального дорожного агентства соответствующих нормативным требованиям к транспортным	01.01.2014	31.12.2016	108 0409 2420190000 100 108 0409 2420190000 200 108 0409 2420190000 800	4 146 138,00	4 264 026,00	4 452 546,00	
61.	Контрольное событие программы 2.1.3.1. Переход на 100-процентное финансирование ремонта и содержания автомобильных дорог федерального значения по нормативам затрат, утвержденным Правительством Российской Федерации, осуществлен	Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Астахов И.Г.	X	X	01.01.2014	X	X	X	X	

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов												
62.	Контрольное событие программы 2.1.3.2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 2014 году достигнута в размере 25,3 тыс. км	(1)(2)	Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Астахов И.Г.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X		
63.	Контрольное событие программы 2.1.3.3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 2015 году достигнута в размере 29,8 тыс. км	(1)(2)	Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Астахов И.Г.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X		
64.	Контрольное событие программы 2.1.3.4. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 2016 году достигнута в размере 34,7 тыс. км	(1)(2)	Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Костюк А.А.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X		
65.	Основное мероприятие 2.2. Обновление парка автоколонн войскового типа		Росавтодор Руководитель Росавтодора Старовойт Р.В.			01.01.2013	31.12.2020	X	52 500,00	37 750,00	43 423,80	
66.	Мероприятие 2.2.1. Обеспечение предоставления субсидий организациям для обновления парка автоколонн войскового типа		Росавтодор начальник Спецотдела Бородин С.И.			01.01.2014	31.12.2016		108 0408 2420264500 800	52 500,00	37 750,00	43 423,80
67.	Контрольное событие программы 2.2.1.1. Перечень автомобильной техники, на приобретение которой в 2014 году были предоставлены субсидии, за II квартал 2014 г. в Министерстве обороны Российской Федерации представлен		Росавтодор начальник Спецотдела Бородин С.И.	X	X	15.07.2014		X	X	X	X	
68.	Контрольное событие программы 2.2.1.2. Перечень автомобильной техники, на приобретение которой в 2014 году были предоставлены субсидии, за III квартал 2014 г. в Министерстве обороны Российской Федерации представлен		Росавтодор начальник Спецотдела Бородин С.И.	X	X	15.10.2014		X	X	X	X	
69.	Контрольное событие программы 2.2.1.3. Перечень автомобильной техники, на приобретение которой в 2014 году были предоставлены субсидии, за 2014 г. в Министерстве обороны Российской Федерации представлен		Росавтодор начальник Спецотдела Бородин С.И.	X	X	31.12.2014		X	X	X	X	

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов									
70.	Контрольное событие программы 2.2.1.4. Перечень автомобильной техники, на приобретение которой в 2015 году были предоставлены субсидии, за II квартал 2015 г. в Министерство обороны Российской Федерации представлен	Росавтодор начальник Спецотдела Бородин С.И.	X	X	15.07.2015	X	X	X	X
71.	Контрольное событие программы 2.2.1.5. Перечень автомобильной техники, на приобретение которой в 2015 году были предоставлены субсидии, за III квартал 2015 г. в Министерство обороны Российской Федерации представлен	Росавтодор начальник Спецотдела Бородин С.И.	X	X	15.10.2015	X	X	X	X
72.	Контрольное событие программы 2.2.1.6. Перечень автомобильной техники, на приобретение которой в 2015 году были предоставлены субсидии, за 2015 г. в Министерство обороны Российской Федерации представлен	Росавтодор начальник Спецотдела Бородин С.И.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
73.	Контрольное событие программы 2.2.1.7. Перечень автомобильной техники, на приобретение которой в 2016 году были предоставлены субсидии, за II квартал 2016 г. в Министерство обороны Российской Федерации представлен	Росавтодор начальник Спецотдела Бородин С.И.	X	X	15.07.2016	X	X	X	X
74.	Контрольное событие программы 2.2.1.8. Перечень автомобильной техники, на приобретение которой в 2016 году были предоставлены субсидии, за III квартал 2016 г. в Министерство обороны Российской Федерации представлен	Росавтодор начальник Спецотдела Бородин С.И.	X	X	15.10.2016	X	X	X	X
75.	Контрольное событие программы 2.2.1.9. Перечень автомобильной техники, на приобретение которой в 2016 году были предоставлены субсидии, за 2016 г. в Министерство обороны Российской Федерации представлен	Росавтодор начальник Спецотдела Бородин С.И.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X
76.	Основное мероприятие 2.3. Обеспечение реализации программы	Росавтодор Руководитель Росавтодора Старовойт Р.В.	Повышение эффективности реализации Программы в сфере дорожного хозяйства	01.01.2013	31.12.2020	X	290 107,70	233 890,30	8 660 923,30
77.	Мероприятие 2.3.1. Осуществление функций по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в установленной сфере деятельности	Росавтодор Руководитель Росавтодора Старовойт Р.В.	Обеспечение эффективности деятельности Федерального дорожного агентства в 2014-2016 годах, внедрение инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов в 2015 году в количестве 106 ед., в 2016 году - 112 ед.	01.01.2014	31.12.2016	108 0408 2420390000 100 108 0408 2420390000 200 108 0408 2420390000 800 108 0108 2420390000 800 108 0409 2420320910 800 092 0409 2420390000 800	290 107,70	233 890,30	8 660 923,30

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
78.	Контрольное событие программы 2.3.1.1. Программа работ по капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, и искусственных сооружений на них на 2015 год утверждена		Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Астахов И.Г.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X
79.	Контрольное событие программы 2.3.1.2. Программа работ по ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, и искусственных сооружений на них на 2015 год утверждена		Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Астахов И.Г.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X
80.	Контрольное событие программы 2.3.1.3. Программа работ по капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, и искусственных сооружений на них на 2016 год утверждена		Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Астахов И.Г.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
81.	Контрольное событие программы 2.3.1.4. Программа работ по ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, и искусственных сооружений на них на 2016 год утверждена		Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Астахов И.Г.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
82.	Контрольное событие программы 2.3.1.5. Программа работ по капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, и искусственных сооружений на них на 2017 год утверждена		Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Костюк А.А.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X
83.	Контрольное событие программы 2.3.1.6. Введение платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильными средствами, имеющими разрешенную массу более 12 тонн, осуществлено	(1)	Росавтодор руководитель Росавтодора Старовойт Р.В.	X	X	15.11.2015	X	X	X	X

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
84.	Контрольное событие программы 2.3.1.7. Программа работ по ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2017 год	(1)	Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Костюк А.А.	X	Разработка мер по повышению эффективности государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" в части дорожного хозяйства	X	31.12.2016	X	X	X
85.	Мероприятие 2.3.2 Оценка эффективности государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" в части дорожного хозяйства		Росавтодор руководитель Росавтодора Старовойт Р.В.				01.01.2014	31.12.2016	-	X 0,00 0,00
86	Контрольное событие программы 2.3.2.1. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части дорожного хозяйства за 2014 г. представлен		Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Астахов И.Г.	X			X	15.02.2015	X	X X
87.	Контрольное событие программы 2.3.2.2. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части дорожного хозяйства за 2015 г. представлен		Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Прончатов Д.Е.	X			X	20.02.2016	X	X X
88.	Основное мероприятие 2.4. Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения		Росавтодор руководитель Росавтодора Старовойт Р.В.		Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения		01.01.2013	31.12.2020	X	0,00 82 037 120,40 93 545 238,00
89.	Мероприятие 2.4.1 Предоставление межбюджетных трансфертов направленным на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства		Росавтодор руководитель Росавтодора Старовойт Р.В.		Доделение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным		01.01.2015	31.12.2016	108 0409 2420454200 500	0,00 60 203 764,40 93 545 238,00
90.	Контрольное событие программы 2.4.1.1. Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства представлены в 2015 году	(1)	Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Прокуронов Г.В.	X			X	31.12.2015	X	X X
91.	Контрольное событие программы 2.4.1.2. Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства в соответствии с условиями заключенных соглашений представлены в 2016 году	(1)	Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Прончатов Д.Е.	X			X	31.12.2016	X	X X
92.	Мероприятие 2.4.2 Предоставление межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности		Росавтодор руководитель Росавтодора Старовойт Р.В.		Предоставление межбюджетных трансфертов в полном объеме		01.01.2015	31.12.2015	108 0409 2420454200 500	0,00 21 833 356,00 0,00

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов											
93.	Контрольное событие программы 2.4.2.1. Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности предоставляются в 2015 году	(1)	Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Прокуранов Г.В.	X	X	01.03.2015	X	X	X	X	
94	Основное мероприятие 2.5. Развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства		Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И.В.	Обеспечение реализации программы деятельности государственной компании «Автодор»	X	31.12.2016	X	0,00	0,00	15 981 134,20	
95.	Мероприятие 2.5.1. Организация развития автомобильных дорог государственной компании "Российские автомобильные дороги"		Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В.	Доведение доли протяженности автомобильных дорог ГК «Автодор» введенных в эксплуатацию в результате строительства (реконструкции) и/или обслуживаемых по комплексным долгосрочным контрактам продолжительностью 4 года и более с частным финансированием в 2016 году до 37,3%	X	01.01.2016	31.12.2016	103 0409 2420565130 800	0,00	0,00	1 596 095,20
96.	Контрольное событие программы 2.5.1.1. Договор о предоставлении субсидии государственной компании "Российские автомобильные дороги" в виде имущественного взноса Российской Федерации в 2016 году заключен	(1)	Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В.	X	X	15.02.2016	X	X	X	X	
97.	Контрольное событие программы 2.5.1.2. Субсидии государственной компании "Российские автомобильные дороги" в виде имущественного взноса Российской Федерации в 2016 году предоставлены		Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	
98.	Контрольное событие программы 2.5.1.3. Автомобильные дороги федерального значения на условиях государственно-частного партнерства протяженностью 78,2 км в 2016 году введены в эксплуатацию	(1)	Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И.В.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	
99.	Мероприятие 2.5.2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального значения, переданных в доверительное управление государственной компании "Российские автомобильные дороги"		Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И.В.	Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог, переданных в доверительное управление государственной компании «Автодор»	X	01.01.2016	31.12.2016	103 0409 2420565150 800	0,00	0,00	14 385 039,00
100.	Контрольное событие программы 2.5.2.1. Договор о предоставлении субсидий государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами в 2016 году заключен	(1)	Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В.	X	X	15.04.2016	X	X	X	X	

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
101.	Контрольное событие программы 2.5.2.2. Субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами в 2016 году предоставлены	(1)	Минтранс России Директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X
102.	Подпрограмма 3. "Гражданская авиация и аэронавигационное обеспечение"	X	Росавиация руководитель Росавиации Нералько А.В.	X	X	31.12.2020	X	19131292,90	16243353,10	17 126 431,30
103.	Основное мероприятие 3.1. Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Клим О.О.	Рост перевозок пассажиров на внутренних региональных авиалиниях в 1,7 раза в 2020 году к 2011 году	01.01.2013	31.12.2020	X	11 034 178,60	9 847 007,80	10 230 557,50
104.	Мероприятие 3.1.1. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта в целях повышения доступности воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Клим О.О.	Обеспечение перевозки пассажиров по льготным тарифам с Дальнего Востока в европейскую часть и в обратном направлении	01.01.2014	31.12.2016	107 0408 2430164360 800	3 372 500,00	3 372 500,00	3 500 000,00
105.	Контрольное событие программы 3.1.1.1. Субсидии авиакомпаниям на осуществление перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении в 2014 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основе их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу предоставлены	(1)(2)	Росавиация заместитель руководителя Росавиации Клим О.О.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X
106.	Контрольное событие программы 3.1.1.2. Субсидии авиакомпаниям на осуществление перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении в 2015 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основе их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу предоставлены	(1)(2)	Росавиация заместитель руководителя Росавиации Клим О.О.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
107.	Контрольное событие программы 3.1.1.3. Субсидии авиакомпаниям на осуществление перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении в 2016 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основе их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу предоставлены	(1)(2)	Росавиация заместитель руководителя Росавиации Клим О.О.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
108.	Мероприятие 3.1.2. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта в целях повышения доступности воздушных перевозок из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Клим О.О.	Обеспечение перевозки пассажиров по льготным тарифам из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении	01.01.2014	31.12.2016	107 0408 2430164400 800	468 040,10	420 270,40	462 554,30
109.	Контрольное событие программы 3.1.2.1. Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении воздушным транспортом в 2014 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, предоставлены	(1)	Росавиация начальник Управления экономики и программ развития Шаронова В.В.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X
110.	Контрольное событие программы 3.1.2.2. Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении воздушным транспортом в 2015 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, предоставлены	(1)	Росавиация начальник Управления экономики и программ развития Шаронова В.В.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
111.	Контрольное событие программы 3.1.2.3. Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении воздушным транспортом в 2016 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, предоставлены	(1)	Росавиация начальник Управления экономики и программ развития Шаронова В.В.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X
112.	Мероприятие 3.1.3. Предоставление субсидий на возмещение российским авиакомпаниям части затрат на уплату лицензионных платежей за воздушные суда, получаемые российскими авиакомпаниями от российских лицензионных компаний по договорам лицензия для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок, а также по договорам лицензия в 2002 - 2010 годах, и части затрат на уплату процентов по кредитам,		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	Обновление парка воздушных судов, по которым авиакомпаниям предоставляется мера государственной поддержки, и находящихся во владении и пользовании авиакомпаний по договорам лицензия независимо от государства-производителя	01.01.2014	31.12.2016	107 0408 2430164350 800 107 0408 2430164340 800	2 783 880,00	1 150 759,40	1 140 191,70

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
113.	Контрольное событие программы 3.1.3.1. Субсидии на возмещение российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые российскими авиакомпаниями от российских лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок, а так же по договорам лизинга в 2002 - 2010 годах, и части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2002 - 2005 годах на приобретение российских воздушных судов в 2015 году предоставлены		Росавиация начальник Управления экономики и программ развития Шаромова В.В.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
114.	Контрольное событие программы 3.1.3.2. Субсидии на возмещение российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые российскими авиакомпаниями от российских лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок, а так же по договорам лизинга в 2002 - 2010 годах, и части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2002 - 2005 годах на приобретение российских воздушных судов в 2016 году предоставлены		Росавиация начальник Управления экономики и программ развития Шаромова В.В.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X
115.	Мероприятие 3.1.4. Предоставление субсидий закрытому акционерному обществу «Терминал Владивосток» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2010 году на строительство нового пассажирского терминала в аэропорту г. Владивостока		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	Обеспечение строительства нового пассажирского терминала в аэропорту г. Владивостока	01.01.2014	31.12.2015	107 0408 2430164410 800	93 758,50	82 658,00	0,00
116.	Контрольное событие программы 3.1.4.1. Субсидии закрытому акционерному обществу «Терминал Владивосток» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2010 году на строительство нового пассажирского терминала в аэропорту г. Владивостока в 2015 году предоставлены		Росавиация начальник Управления экономики и программ развития Шаромова В.В.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
117.	Мероприятие 3.1.5. Предоставление субсидий авиационным перевозчикам для возмещения недополученных ими доходов в связи с обеспечением перевозки пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия сертификата	Росавиация заместитель руководителя Росавиации Клим О.О.	Обеспечение перевозки пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта	01.01.2014	31.12.2016	107 0408 2430167080 800	116 000,00	9 000,00	10 000,00	
118.	Контрольное событие программы 3.1.5.1. Субсидии авиационным перевозчикам для возмещения недополученных ими доходов в связи с обеспечением перевозки пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта в 2015 году предоставляются	Росавиация начальник Управления экономики и программ развития Шаромова В.В.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	
119.	Контрольное событие программы 3.1.5.2. Субсидии авиационным перевозчикам для возмещения недополученных ими доходов в связи с обеспечением перевозки пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта в 2016 году предоставляются	Росавиация начальник Управления экономики и программ развития Шаромова В.В.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	
120.	Мероприятие 3.1.6. Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации	Росавиация заместитель руководителя Росавиации Клим О.О.	Объем внутренних региональных авиалервозок, за исключением маршрутов, пунктом назначения или отправки которого является г. Москва составят в 2015 году 10,24 млн. чел., в 2016 году -10,55	01.01.2014	31.12.2016	107 0408 2430164160 800 107 0408 2430164550 800 107 0408 2430160780 800	4 200 000,00	4 811 820,00	5 117 811,50	
121.	Контрольное событие программы 3.1.6.1. Субсидии авиалервозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров воздушным транспортом в 2014 году по заключенным договорам с авиалервозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиалервозки по специальному тарифу, предоставляются	Росавиация начальник Управления регулирования перевозок Круглов А.А.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	
122.	Контрольное событие программы 3.1.6.2. Субсидии авиалервозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров воздушным транспортом в 2015 году по заключенным договорам с авиалервозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиалервозки по специальному тарифу, предоставляются	Росавиация начальник Управления регулирования перевозок Круглов А.А.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов											
123.	Контрольное событие программы 3.1.6.3. Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров воздушным транспортом в 2016 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, предоставлены	(1)	Росавиация начальник Управления регулирования перевозок Круглов А.А.	X		X	31.12.2016	X	X	X	X
124.	Основное мероприятие 3.2. Государственная поддержка авиапредприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	Сдерживание роста тарифов и повышение доступности услуг воздушного транспорта для населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	01.01.2013	31.12.2020	X	3 223 700,00	3 217 097,50	3 511 011,30	
125.	Мероприятие 3.2.1. Предоставление субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	Повышение доступности перевозок для населения путем государственной поддержки аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	01.01.2014	31.12.2016	107 0408 2430264320 800	85 025,00	59 422,50	59 422,50	
126.	Контрольное событие программы 3.2.1.1. Субсидии аэропортам, обеспечивающим обслуживание посадки и вылета по льготным ставкам в 2014 году по заключенным договорам с аэропортами, включенными в перечень получателей субсидий, предоставлены	(1) (2)	Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	
127.	Контрольное событие программы 3.2.1.2. Субсидии аэропортам расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, обеспечивающим обслуживание посадки и вылета по льготным ставкам в 2015 году по заключенным договорам с аэропортами, включенными в перечень получателей субсидий, предоставлены	(1) (2)	Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	
128.	Контрольное событие программы 3.2.1.3. Субсидии аэропортам расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, обеспечивающим обслуживание посадки и вылета по льготным ставкам в 2016 году по заключенным договорам с аэропортами, включенными в перечень получателей субсидий, предоставлены	(1) (2)	Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	
129.	Мероприятие 3.2.2. Предоставление субсидии федеральным казенным предприятиям, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Клим О.О.	Повышение доступности перевозок для населения путем государственной поддержки федеральных казенных предприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и	01.01.2014	31.12.2016	107 0408 2430264390 800	3 138 675,00	3 157 675,00	3 451 588,80	

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
130.	Контрольное событие программы 3.2.2.1. Субсидии федеральным казенным предприятиям в 2014 году на основании утвержденных смет доходов и расходов, представлены	Росавиация начальник Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Савина Г.Н.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X
131.	Контрольное событие программы 3.2.2.2. Субсидии федеральным казенным предприятиям в 2015 году на основании утвержденных смет доходов и расходов, представлены	Росавиация начальник Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Савина Г.Н.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X
132.	Контрольное событие программы 3.2.2.3. Субсидии федеральным казенным предприятиям в 2016 году на основании утвержденных смет доходов и расходов, представлены	Росавиация начальник Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Савина Г.Н.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
133.	Основное мероприятие 3.3. Обеспечение охвата территории Российской Федерации деятельностью специализированных поисково- и аварийно-спасательных служб на воздушном транспорте	Росавиация заместитель руководителя Росавиации Ведерников А.В.	Обеспечение 82% уровня охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов воздушных судов в 2020 году	01.01.2013	31.12.2020	X	1 158 914,00	1 060 879,60	1 187 466,50	
134.	Мероприятие 3.3.1. Реализация мер, направленных на поддержку служб, осуществляющих поисково- и аварийно-спасательное обеспечение полетов	Росавиация заместитель руководителя Росавиации Ведерников А.В.	Повышение уровня технического оснащения и перевооружения авиационных поисково-спасательных центров	01.01.2014	31.12.2016		107 0408 2430390000 100 107 0408 2430390000 200 107 0408 2430390000 600 107 0408 2430390000 800 107 0705 2430390000 200	1 136 114,00	1 051 879,60	1 178 466,50
135.	Контрольное событие программы 3.3.1.1. Техническое оснащение и перевооружение авиационных поисково-спасательных центров в 2015 году, осуществлено	Росавиация начальник Управления организации авиационно - космического поиска и спасания Прусов С.А.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X
136.	Контрольное событие программы 3.3.1.2. Техническое оснащение и перевооружение авиационных поисково-спасательных центров, в 2016 году, осуществлено	Росавиация начальник Управления организации авиационно - космического поиска и спасания Прусов С.А.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
137.	Мероприятие 3.3.2. Предоставление субсидий авиационным предприятиям и организациям экспериментальной авиации на возмещение затрат при осуществлении ими поисково-спасательных операций (работ) и участия в их обеспечении	Росавиация и.о. начальника Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Савина Г.Н.	Обеспечение уровня охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов воздушных судов на уровне 77% в 2015 году, 78% в 2016 году	01.01.2014	31.12.2016	107 0408 2430364310 800	22 800,00	9 000,00	9 000,00	
138.	Контрольное событие программы 3.3.2.1. Субсидии из федерального бюджета авиационным предприятиям и организациям экспериментальной авиации в 2014 году на возмещение затрат при осуществлении ими поисково-спасательных операций (работ) и участия в их обеспечении, предоставлены	Росавиация начальник Управления организации авиационно - космического поиска и спасания Прусов С.А.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X
139.	Контрольное событие программы 3.3.2.2. Субсидии из федерального бюджета авиационным предприятиям и организациям экспериментальной авиации в 2015 году на возмещение затрат при осуществлении ими поисково-спасательных операций (работ) и участия в их обеспечении, предоставлены	Росавиация начальник Управления организации авиационно - космического поиска и спасания Прусов С.А.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X
140.	Контрольное событие программы 3.3.2.3. Субсидии из федерального бюджета авиационным предприятиям и организациям экспериментальной авиации в 2016 году на возмещение затрат при осуществлении ими поисково-спасательных операций (работ) и участия в их обеспечении, предоставлены	Росавиация начальник Управления организации авиационно - космического поиска и спасания Прусов С.А.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
141.	Основное мероприятие 3.4. Возмещение расходов за аэронавигационное обслуживание и услуги по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за них	Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	Обеспечение бесплатного аэропортового и наземного обслуживания воздушных судов государственной авиации	01.01.2013	31.12.2020	X	512 977,60	596 679,80	620 003,20	
142.	Мероприятие 3.4.1. Предоставление субсидий на возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства	Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	Обеспечение аэропортового и наземного обслуживания воздушных судов государственной авиации в 2014-2016 годах	01.01.2014	31.12.2016	107 0408 2430464370 800	208 119,50	322 307,50	315 145,10	
143.	Контрольное событие программы 3.4.1.1. Субсидии на возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства в 2014 году предоставлены	Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов											
144.	Контрольное событие программы 3.4.1.2. Субсидии на возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства в 2015 году предоставляются	(1)	Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	
145.	Контрольное событие программы 3.4.1.3. Субсидии на возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства в 2016 году предоставляются	(1)	Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	
146.	Мероприятие 3.4.2. Предоставление ФГУП "Тоскорпорации по ОрВД" субсидии на возмещение расходов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Ведерников А.В.			01.01.2014	31.12.2016	107 0408 2430464300 800	304 858,10	274 372,30	304 858,10
147.	Контрольное событие программы 3.4.2.1. Субсидия ФГУП "Тоскорпорации по ОрВД" на возмещение расходов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации в 2015 году, предоставляется		Росавиация начальник Управления экономики и программ развития Шаромова В.В.	X	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
148.	Контрольное событие программы 3.4.2.2. Субсидия ФГУП "Тоскорпорации по ОрВД" на возмещение расходов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации в 2016 году, предоставляется		Росавиация начальник Управления экономики и программ развития Шаромова В.В.	X	X	X	31.12.2016	X	X	X	X
149.	Основное мероприятие 3.5. Обеспечение реализации подпрограммы		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	Обеспечение эффективности реализации мероприятий Программы в сфере гражданской авиации и аэронавигационного обеспечения	X	01.01.2013	31.12.2020	X	3 201 522,70	1 521 688,40	1 577 392,80

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
150.	Мероприятие 3.5.1. Осуществление функций по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в установленной сфере деятельности	Росавиация Заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	Обеспечение эффективности реализации мероприятий Программы в сфере гражданской авиации и аэронавигационного обеспечения в 2014-2016 годах	01.01.2014	31.12.2016	107 0408 2430590000 100 107 0408 2430590000 200 107 0408 2430590000 800 107 0408 2430590000 600 107 0408 2430564330 800	3 151 874,6	1 492 374,8	1 548 730,6	
151.	Контрольное событие программы 3.5.1.1. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части гражданской авиации и аэронавигационного обеспечения за 2014 г. представлен	Росавиация Заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	X	X	15.02.2015	X	X	X	X	X
152.	Контрольное событие программы 3.5.1.2. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части гражданской авиации и аэронавигационного обеспечения за 2015 г. представлен	Росавиация Заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	X	X	20.02.2016	X	X	X	X	X
153.	Мероприятие 3.5.2. Научное обеспечение реализации подпрограммы	Росавиация Заместитель руководителя Росавиации Ведерников А.В.	Выполнение в соответствии с планом НИОКР в 2014-2016 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	01.01.2014	31.12.2016	107 0411 2430590000 200	49 648,10	29 313,60	28 662,2	
154.	Контрольное событие программы 3.5.2.1 Проведение исследований по комплексной оценке состояния парка ВС российских авиакомпаний и подготовка предложений по актуальным вопросам	Росавиация начальник Управления поддержания летной годности воздушных судов Кудинов	X	X	15.12.2015	X	X	X	X	X
155.	Контрольное событие программы 3.5.2.2 Исследование методов подтверждения соответствия и разработка методов соответствия аэродромов гражданской авиации федеральным авиационным правилам "Порядок сертификации аэродромов. Сертификационные требования"	Росавиация начальник Управления аэропортовой деятельности А.А. Печлин	X	X	15.12.2015	X	X	X	X	X
156.	Контрольное событие программы 3.5.2.3 Разработка методики оценки безопасности полетов на основе расчета риска катастроф при внедрении маршрутов ОВД для типов навигационных спецификаций RNAV 1 и RNAV 5 навигации, основанной на характеристиках (RVN), с использованием информации системы наблюдения ОВД	Росавиация Заместитель руководителя Росавиации Ведерников А.В.	X	X	25.12.2016	X	X	X	X	X
157.	Подпрограмма 4. "Морской и речной транспорт"	Росморречфлот Заместитель руководителя Росморречфлота Вовк В.Н.	X	X	01.01.2013	31.12.2020	X	15583011,60	16 006 993,4	15 847 545,0

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
158.	Основное мероприятие 4.1. Поисквое и аварийно-спасательное обеспечение судоходства	Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Пошивай И.А.	Выполнение в полном объеме функций по несению аварийно-спасательной готовности	01.01.2013	31.12.2020	X	572 104,30	794 287,40	793 888,50	
159.	Мероприятие 4.1.1. Предоставление субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по выполнению мероприятий по несению аварийно-спасательной готовности	Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Пошивай И.А.	Обеспечение технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте на уровне 50% в 2015 году, 51% в 2016 году	01.01.2014	31.12.2016	110 0408 2440164420 800	134 868,40	10 510,70	9 612,10	
160.	Контрольное событие программы 4.1.1.1. Соглашения на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по несению аварийно-спасательной готовности в 2014 году, заключены	Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Митиогло А.М.	X	X	10.02.2014	X	X	X	X	
161.	Контрольное событие программы 4.1.1.2. Соглашения на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по несению аварийно-спасательной готовности в 2015 году, заключены	Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джигов З.Т.	X	X	10.02.2015	X	X	X	X	
162.	Контрольное событие программы 4.1.1.3. Соглашения на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по несению аварийно-спасательной готовности в 2016 году, заключены	Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джигов З.Т.	X	X	10.02.2016	X	X	X	X	
163.	Контрольное событие программы 4.1.1.4. Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по несению аварийно-спасательной готовности в 2014 году, предоставлены	Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Митиогло А.М.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	
164.	Контрольное событие программы 4.1.1.5. Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по несению аварийно-спасательной готовности в 2015 году, предоставлены	Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джигов З.Т.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	
165.	Контрольное событие программы 4.1.1.6. Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по несению аварийно-спасательной готовности в 2016 году, предоставлены	Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джигов З.Т.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	
166.	Мероприятие 4.1.2. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в области поискового и аварийно-спасательного обеспечения судоходства	Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Пошивай И.А.	Обеспечение технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте на уровне 50% в 2015 году, 51% в 2016 году	01.01.2014	31.12.2016	110 0408 2440190000 600	437 235,90	783 776,70	784 276,40	

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов												
167.	Контрольное событие программы 4.1.2.1. Соглашения о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания в области поискового и аварийно-спасательного обеспечения судорохода в 2014 году заключены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Митиогло А.М.	X	X	10.02.2014	X	X	X	X		
168.	Контрольное событие программы 4.1.2.2. Соглашения о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания в области поискового и аварийно-спасательного обеспечения судорохода в 2015 году заключены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джиоев З.Т.	X	X	10.02.2015	X	X	X	X		
169.	Контрольное событие программы 4.1.2.3. Соглашения о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания в области поискового и аварийно-спасательного обеспечения судорохода в 2016 году заключены	(1)	Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джиоев З.Т.	X	X	10.02.2016	X	X	X	X		
170.	Контрольное событие программы 4.1.2.4. Выполнение работ по поиску и спасению людей с судов и объектов, терпящих бедствие в море, работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 2014 году обеспечено	(1)	Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X		
171.	Контрольное событие программы 4.1.2.5. Выполнение работ по поиску и спасению людей с судов и объектов, терпящих бедствие в море, работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 2015 году обеспечено	(1)	Росморречфлот и.о. руководителя Росморречфлота Горелик С.П.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X		
172.	Контрольное событие программы 4.1.2.6. Выполнение работ по поиску и спасению людей с судов и объектов, терпящих бедствие в море, работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 2016 году обеспечено	(1)	Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Костин Ю.А.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X		
173.	Основное мероприятие 4.2. Навигационно-гидрографическое обеспечение судорохода на трассах Северного морского пути		Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Костин Ю.А.			01.01.2013	31.12.2020	X	466 276,60	490 817,50	456 951,10	
174.	Мероприятие 4.2.1. Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по навигационно-гидрографическому обеспечению судорохода на трассах Севморпути		Росморречфлот начальник Управления обеспечения судорохода Ушаков Д.В.			01.01.2014	31.12.2016		110 0408 2440264450 800	466 276,60	490 817,50	456 951,10
175.	Контрольное событие программы 4.2.1.1. Соглашения на предоставление субсидий по навигационно-гидрографическому обеспечению судорохода на трассах Северного морского пути в 2014 году		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Митиогло А.М.	X	X	01.02.2014		X	X	X	X	

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов												
176.	Контрольное событие программы 4.2.1.2. Соглашения на предоставление субсидий по навигационно-гидрографическому обеспечению судходства на трассах Северного морского пути в 2015 году		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джигов З.Т.	X	X	01.02.2015	X	X	X	X		
177.	Контрольное событие программы 4.2.1.3. Соглашения на предоставление субсидий по навигационно-гидрографическому обеспечению судходства на трассах Северного морского пути в 2016 году		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джигов З.Т.	X	X	01.02.2016	X	X	X	X		
178.	Контрольное событие программы 4.2.1.4. Выполнение работ по навигационно-гидрографическому обеспечению судходства на трассах Северного морского пути в 2014 году	(1)	Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X		
179.	Контрольное событие программы 4.2.1.5. Выполнение работ по навигационно-гидрографическому обеспечению судходства на трассах Северного морского пути в 2015 году	(1)	Росморречфлот и.о. руководителя Росморречфлота Горелик С.П.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X		
180.	Контрольное событие программы 4.2.1.6. Выполнение работ по навигационно-гидрографическому обеспечению судходства на трассах Северного морского пути в 2016 году	(1)	Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Костин Ю.А.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X		
181.	Основное мероприятие 4.3. Обеспечение эксплуатации внутренних водных путей и гидротехнических сооружений		Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Вовк В.Н.	Обеспечение в 2020 году эксплуатации 45% внутренних водных путей с освещаемой и отражающей обстановкой	X	01.01.2013	31.12.2020	X	14 115 909,30	14 334 130,10	14 347 285,50	
182.	Мероприятия 4.3.1. Предоставление субсидий, связанных с выполнением задач (функций) по обеспечению безопасности судходства на канале им. Москвы		Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Вовк В.Н.	Повышение качественных характеристик инфраструктуры внутренних водных путей Московского бассейна	X	01.01.2014	31.12.2016	X	110 0408 2440390000 600	1 261 577,50	1 326 061,90	1 512 543,50
183.	Контрольное событие программы 4.3.1.1. Соглашения на предоставление субсидий ФГБУ "Канал им. Москвы" в 2014 году		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Митиголю А.М.	X	X	31.01.2014	X	X	X	X		
184.	Контрольное событие программы 4.3.1.2. Соглашения на предоставление субсидий ФГБУ "Канал им. Москвы" в 2015 году		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джигов З.Т.	X	X	31.01.2015	X	X	X	X		
185.	Контрольное событие программы 4.3.1.3. Соглашения на предоставление субсидий ФГБУ "Канал им. Москвы" в 2016 году		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джигов З.Т.	X	X	31.01.2016	X	X	X	X		

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
186.	Контрольное событие программы 4.3.1.4. Субсидии ФГУП "Канал им Москвы" в 2014 году предоставлены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Митиогло А.М.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X
187.	Контрольное событие программы 4.3.1.5. Субсидии ФГБУ "Канал им. Москвы" в 2015 году предоставлены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джисоев З.Т.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
188.	Контрольное событие программы 4.3.1.6. Субсидии ФГБУ "Канал им. Москвы" в 2016 году предоставлены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джисоев З.Т.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X
189.	Мероприятие 4.3.2. Предоставление субсидий из федерального бюджета, связанных с выполнением задач (функций) по обеспечению мероприятий по обводнению		Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Вовк В.Н.	Обеспечение выполнения мероприятий по обводнению в 2014-2016 годах	01.01.2014	31.12.2016	110 0408 2440390000 600	852 117,00	852 117,00	766 905,30
190.	Контрольное событие программы 4.3.2.1. Соглашения на предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по обводнению в 2014 году заключены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Митиогло А.М.	X	X	01.02.2014	X	X	X	X
191.	Контрольное событие программы 4.3.2.2. Соглашения на предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по обводнению в 2015 году заключены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джисоев З.Т.	X	X	01.02.2015	X	X	X	X
192.	Контрольное событие программы 4.3.2.3. Соглашения на предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по обводнению в 2016 году заключены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джисоев З.Т.	X	X	01.02.2016	X	X	X	X
193.	Контрольное событие программы 4.3.2.4. Субсидии на обеспечение мероприятий по обводнению в 2014 году предоставлены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Митиогло А.М.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X
194.	Контрольное событие программы 4.3.2.5. Субсидии на обеспечение мероприятий по обводнению в 2015 году предоставлены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джисоев З.Т.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
195.	Контрольное событие программы 4.3.2.6. Субсидии на обеспечение мероприятий по обводнению в 2016 году предоставлены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов З.Т. Джисоев	X	X	31.12.2016	X	X	X	X

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов												
196.	Мероприятие 4.3.3. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию обеспечению безопасности судоходства, содержанию		Росморрефлот Заместитель руководителя Росморрефлота Вовк В.Н.	Выполнение государственного задания на выполнение работ по содержанию ВВП, обеспечению безопасности судоходства, содержанию СТС, портовый контроль, приобретение бланков	01.01.2014	31.12.2016	110 0408 2440390000 600 110 0408 2440390000 100 110 0408 2440390000 200 110 0408 2440390000 800	12 002 214,80	12 155 951,20	12 067 836,70		
197.	Контрольное событие программы 4.3.3.1. Соглашения на предоставление субсидий на выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоходных гидротехнических сооружений, портовый контроль в 2014 году заключены		Росморрефлот начальник Управления экономики и финансов Митюгло А.М.	X	X	01.02.2014	X	X	X	X		
198.	Контрольное событие программы 4.3.3.2. Соглашения на предоставление субсидий на выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоходных гидротехнических сооружений, портовый контроль в 2015 году заключены		Росморрефлот начальник Управления экономики и финансов Джигов З.Т.	X	X	01.02.2015	X	X	X	X		
199.	Контрольное событие программы 4.3.3.3. Соглашения на предоставление субсидий на выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоходных гидротехнических сооружений, портовый контроль в 2016 году заключены		Росморрефлот начальник Управления экономики и финансов Джигов З.Т.	X	X	01.02.2016	X	X	X	X		
200.	Контрольное событие программы 4.3.3.4. Выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоходных гидротехнических сооружений, портовому контролю в 2014 году обеспечено	(1)	Росморрефлот заместитель руководителя Росморрефлота Горелик С.П.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X		
201.	Контрольное событие программы 4.3.3.5. Выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоходных гидротехнических сооружений, портовому контролю в 2015 году обеспечено	(1)	Росморрефлот и.о. руководителя Росморрефлота Горелик С.П.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X		
202.	Контрольное событие программы 4.3.3.6. Выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоходных гидротехнических сооружений, портовому контролю в 2016 году обеспечено	(1)	Росморрефлот заместитель руководителя Росморрефлота Вовк В.Н.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X		

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
203	Основное мероприятие 4.4. Обеспечение реализации подпрограммы	Росморречфлот Заместитель руководителя Росморречфлота Стажук К.В.	Повышение эффективности реализации Программы в сфере водного транспорта	01.01.2013	31.12.2020	X	428 721,40	387 758,40	249 419,90	
204.	Мероприятие 4.4.1. Осуществление функций по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в установленной сфере деятельности	Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джигов З.Т.	Обеспечение эффективности деятельности Росморречфлота в 2014-2016 годах	01.01.2014	31.12.2016	110 0408 2440490000 100 110 0408 2440490000 200 110 0408 2440490000 800 110 0408 2440490000 600 110 0411 2440490000 200	402 315,80	362 171,50	223 542,40	
205.	Контрольное событие программы 4.4.1.1. Категории средств навигационного оборудования и сроки их работы, гарантированные габариты судовых ходов, а также сроки работы судоводельных гидротехнических сооружений в навигации 2015-2017 годов установлены	(1) Росморречфлот Заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	
206	Контрольное событие программы 4.4.1.2. Категории средств навигационного оборудования и сроки их работы, гарантированные габариты судовых ходов, а также сроки работы судоводельных гидротехнических сооружений в навигации 2016-2018 годов установлены	(1) Росморречфлот и о. руководителя Росморречфлота Горелик С.П.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	
207.	Контрольное событие программы 4.4.1.3. Категории средств навигационного оборудования и сроки их работы, гарантированные габариты судовых ходов, а также сроки работы судоводельных гидротехнических сооружений в навигации 2017-2019 годов установлены	(1) Росморречфлот Заместитель руководителя Росморречфлота Вовк В.Н.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	
208.	Контрольное событие программы 4.4.1.4. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части морского и речного транспорта за 2014 г. представлен	Росморречфлот и о. руководителя Росморречфлота Горелик С.П.	X	X	15.02.2015	X	X	X	X	
209.	Контрольное событие программы 4.4.1.5. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части морского и речного транспорта за 2015 г. представлен	Росморречфлот Заместитель руководителя Росморречфлота Вовк В.Н.	X	X	15.02.2016	X	X	X	X	

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов												
210.	Мероприятие 4.4.2. Обеспечение реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере водного транспорта"		Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Пошивай А.И.	Выполнение мероприятий в рамках реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере водного транспорта"		01.01.2014	31.12.2016	110 0408 2440490000 600	26 405,60	25 586,90	25 877,50	
211.	Контрольное событие программы 4.4.2.1. Соглашения о предоставлении субсидий на реализацию Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере водного транспорта" в 2014 году заключены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Митиголло А.М.			X	01.02.2014	X	X	X	X	
212.	Контрольное событие программы 4.4.2.2. Соглашения о предоставлении субсидий на реализацию Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере водного транспорта" в 2015 году заключены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джигоев З.Т.			X	01.10.2015	X	X	X	X	
213.	Контрольное событие программы 4.4.2.3. Соглашения о предоставлении субсидий на реализацию Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере водного транспорта" в 2016 году заключены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джигоев З.Т.			X	01.08.2016	X	X	X	X	
214.	Контрольное событие программы 4.4.2.4. Работы по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере водного транспорта" в 2014 году обеспечены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Митиголло А.М.			X	31.12.2014	X	X	X	X	
215.	Контрольное событие программы 4.4.2.5. Работы по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере водного транспорта" в 2015 году обеспечены		Росморречфлот начальник Управления транспортной безопасности А.В. Гриценко			X	31.12.2015	X	X	X	X	
216.	Контрольное событие программы 4.4.2.6. Работы по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере водного транспорта" в 2016 году обеспечены		Росморречфлот начальник Управления транспортной безопасности А.В. Гриценко			X	31.12.2016	X	X	X	X	
217.	Подпрограмма 5. "Надзор в сфере транспорта"	X	Ространснадзор и.о. руководителя Ространснадзора Сарицкий С.Н.			X	01.01.2013	31.12.2020	X	3 582 828,70	3 509 606,30	3 689 291,90
218.	Основное мероприятие 5.1. Обеспечение функционирования и развития системы государственного контроля и надзора в сфере транспорта		Ространснадзор и.о. руководителя Ространснадзора Сарицкий С.Н.	Повышение безопасности населения на транспорте и устойчивости транспортной системы		01.01.2013	31.12.2020	X	3 582 828,70	3 509 606,30	3 344 726,40	

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
219.	Мероприятие 5.1.1. Организация и осуществление контроля и надзора в сфере транспорта		Ространснадзор и о. руководителя Ространснадзора Саричкии С.Н.	Доведение уровня оснащенности надзорного органа техническими средствами в 2015 году - 65%, в 2016 году - 75 %. Количество устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений составит в 2015 году -83,5%, в 2016 году -83,52%.	01.01.2014	31.12.2016	106 0408 2450190000 100 106 0408 2450190000 200 106 0408 2450190000 800	3 573 116,90	3 500 865,70	3 336 180,00
220.	Контрольное событие программы 5.1.1.1. Доля плановых проверок, проведенных в установленные сроки в 2014 году, составила 100 процентов	(1)	Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Лисов А.Н.	X	X	31.12.2014	X	X	X	
221.	Контрольное событие программы 5.1.1.2. Доклад об осуществлении контрольно-надзорной деятельности Ространснадзора в 2013 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 подготовлен и представлен в Минэкономразвития России		Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Лисов А.Н.	X	X	15.03.2014	X	X	X	
222.	Контрольное событие программы 5.1.1.3. Сметы для территориальных органов Ространснадзора на 2014 год утверждены		Ространснадзор начальник Финансового управления Саволова Е.А.	X	X	31.01.2014	X	X	X	
223.	Контрольное событие программы 5.1.1.4. Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики Ространснадзора за 2013 г. (форма 1-АЭ) подготовлены и представлены в Росстат России		Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Лисов А.Н.	X	X	15.03.2014	X	X	X	
224.	Контрольное событие программы 5.1.1.5. Сведения о дополнительном профессиональном образовании федеральных государственных гражданских служащих Ространснадзора в 2013 г. (форма 2-ГС (ГЭ) подготовлены и представлены в Росстат России		Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Лисов А.Н.	X	X	10.02.2014	X	X	X	
225.	Контрольное событие программы 5.1.1.6. Сводный план проведения плановых проверок (Центральный аппарат) в 2016 году сформирован и размещен на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации		Ространснадзор начальник Правового управления Ефимов Д.Г.	X	X	31.12.2015	X	X	X	
226.	Контрольное событие программы 5.1.1.7. Сводный план проведения плановых проверок (Центральный аппарат) в 2017 году сформирован и размещен на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации		Ространснадзор начальник Правового управления Ефимов Д.Г.	X	X	31.12.2016	X	X	X	

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
227.	Контрольное событие программы 5.1.1.8. Доля плановых проверок, проведенных в установленные сроки в 2015 году, составила 100 процентов	(1)	Ространснадзор и.о. руководителя Ространснадзора Сарицкий С.Н.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
228.	Контрольное событие программы 5.1.1.9. Доля плановых проверок, проведенных в установленные сроки в 2016 году, составила 100 процентов	(1)	Ространснадзор и.о. руководителя Ространснадзора Сарицкий С.Н.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X
229.	Контрольное событие программы 5.1.1.10. Доклад об осуществлении контрольно-надзорной деятельности Ространснадзора в 2014 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 подготовлен и представлен в Минэкономразвития России		Ространснадзор начальник Правового управления Ефимов Д.Г.	X	X	15.03.2015	X	X	X	X
230.	Контрольное событие программы 5.1.1.11. Доклад об осуществлении контрольно-надзорной деятельности Ространснадзора в 2015 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 подготовлен и представлен в Минэкономразвития России		Ространснадзор начальник Правового управления Ефимов Д.Г.	X	X	15.03.2016	X	X	X	X
231.	Контрольное событие программы 5.1.1.12. Сметы для территориальных органов Ространснадзора на 2015 год утверждены		Ространснадзор начальник Финансового управления Соколова Е.А.	X	X	31.01.2015	X	X	X	X
232.	Контрольное событие программы 5.1.1.13. Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики Ространснадзора за 2014 г. (форма 1-АЭ) подготовлены и представлены в Росстат России		Ространснадзор начальник Правового управления Ефимов Д.Г.	X	X	15.03.2015	X	X	X	X
233.	Контрольное событие программы 5.1.1.14. Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики Ространснадзора за 2015 г. (форма 1-АЭ) подготовлены и представлены в Росстат России		Ространснадзор начальник Правового управления Ефимов Д.Г.	X	X	15.03.2016	X	X	X	X
234.	Контрольное событие программы 5.1.1.15. Сведения о дополнительном профессиональном образовании федеральных государственных гражданских служащих Ространснадзора в 2014 г. (форма 2-ГС (ГЗ) подготовлены и представлены в Росстат России		Ространснадзор начальник Административного управления Филиппов В.Л.	X	X	10.02.2015	X	X	X	X
235.	Контрольное событие программы 5.1.1.16. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части государственного контроля и надзора в сфере транспорта за 2014 г. представлен		Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Лисов А.Н.	X	X	15.02.2015	X	X	X	X

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
236.	Контрольное событие программы 5.1.1.17. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части государственного контроля и надзора в сфере транспорта за 2015 г. представлен	Ространснадзор и.о. руководителя Ространснадзора Сарипкий С.Н.	X		X	20.02.2016	X	X		X
237.	Контрольное событие программы 5.1.1.18. Сметы для территориальных органов Ространснадзора на 2016 год утверждены	Ространснадзор начальник Финансового управления Девятов С.Г.	X		X	31.01.2016	X	X		X
238.	Контрольное событие программы 5.1.1.19. Сведения о дополнительном профессиональном образовании федеральных государственных гражданских служащих Ространснадзора в 2015 г. (форма 2-ГС (ГЗ) подготовлены и представлены в Росстат России	Ространснадзор начальник Административного управления Филиппов В.Л.	X		X	10.02.2016	X	X		X
239.	Мероприятие 5.1.2. Научное обеспечение реализации подпрограммы	Ространснадзор заместитель начальника Финансового управления Панкратов А.И.	Выполнение в соответствии с планом НИОКР в 2014-2016 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для реализации подпрограммы		01.01.2014	31.12.2016	106 0411 2450190000 200	9 711,80	8 740,60	8 546,40
240.	Контрольное событие программы 5.1.2.1. Тема НИОКР "Разработка концепции риск-ориентированной модели реализации контрольно-надзорных функций и полномочий Ространснадзора" выполнена	Ространснадзор заместитель начальника Финансового управления Панкратов А.И.	X		X	31.12.2015	X	X		X
241.	Контрольное событие программы 5.1.2.2. Тема НИОКР "Актуализация системных решений и требований к аппаратно-программной платформе ЕИАС на основе единых стандартов хранения и обработки информации (системный проект)" выполнена	Ространснадзор заместитель начальника Финансового управления Панкратов А.И.	X		X	30.11.2015	X	X		X
242.	Контрольное событие программы 5.1.2.3. Отчет об итогах реализации плана НИОКР в 2016 году научно-техническим советом Ространснадзора, одобрен	Ространснадзор заместитель начальника Финансового управления Панкратов А.И.	X		X	31.12.2016	X	X		X
243.	Основное мероприятие 5.2. Развитие и обеспечение функционирования единой информационно-аналитической системы (ЕИАС)	Ространснадзор и.о. руководителя Ространснадзора Сарипкий С.Н.	Повышение безопасности населения на транспорте и устойчивости транспортной системы		01.01.2016	31.12.2020	X	0,00	0,00	344 565,50

Детальный план-График реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов											
244.	Мероприятие 5.2.1. Совершенствование систем управления и автоматизации выполнения функциональных задач Ространснадзора, а также интеграции данных о состоянии транспортного комплекса и результатов деятельности службы в единый информационный ресурс		Ространснадзор заместитель начальника Финансового управления Панкратов А.И.	Повышение эффективности реализации правоприменительных функций, возложенных на Ространснадзор, за счет совершенствования систем управления и автоматизации выполнения отдельных функциональных задач, а также интеграции данных о состоянии транспортного комплекса и результатов деятельности Федеральной службы в единый информационный ресурс	01.01.2016	31.12.2016	106 0408 2450290000 200	0,00	0,00	344 565,50	
245.	Контрольное событие программы 5.2.1.1 Отчет об исполнении плана информатизации за 2015 год в Минкомсвязи России представлен		Ространснадзор заместитель начальника Финансового управления Панкратов А.И.	X	X	21.03.2016	X	X	X		
246.	Подпрограмма 6. "Развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства"	X	Минтранс России первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации Дмитрих Е.И.	X	X	01.01.2013	31.12.2015	X	19 884 230,60	15 370 589,50	0,00
247.	Основное мероприятие 6.1. Организация развития автомобильных дорог Государственной компании "Российские автомобильные дороги"		Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И.В.	Обеспечение реализации программы деятельности Государственной компании «Автодор»	01.01.2013	31.12.2015	X	1 412 570,40	1 518 714,00	0,00	
248.	Мероприятие 6.1.1. Предоставление субсидии Государственной компания "Росийские автомобильные дороги" в виде имущественного взноса Российской Федерации		Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В.	Доведение доли протяженности автомобильных дорог ГК «Автодор» введенных в эксплуатацию в результате строительства (реконструкции) и/или обслуживаемых по комплексным долгосрочным контрактам продолжительностью 4 года и более с частным финансированием в 2015 году до 28,7%	01.01.2014	31.12.2015	103 0409 2466513 800	1 412 570,40	1 518 714,00	0,00	
249.	Контрольное событие программы 6.1.1.1. Договор о предоставлении субсидии Государственной компании "Росийские автомобильные дороги" в виде имущественного взноса Российской Федерации в 2014 году заключен	(1)	Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В.	X	X	31.01.2014	X	X	X	X	

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
250.	Контрольное событие программы 6.1.1.2. Договор о предоставлении субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в виде имущественного взноса Российской Федерации в 2015 году заключен	(1)	Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В.	X	X	15.02.2015	X	X	X	X
251.	Контрольное событие программы 6.1.1.3. Субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в виде имущественного взноса Российской Федерации в 2014 году предоставлены	(1)	Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X
252.	Контрольное событие программы 6.1.1.4. Субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в виде имущественного взноса Российской Федерации в 2015 году предоставлены		Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
253.	Контрольное событие программы 6.1.1.5. Концессионное соглашение о строительстве скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 543 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе) в Ленинградской области, заключено	(1)	Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И.В.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X
254.	Контрольное событие программы 6.1.1.6. Строительство многофункциональной зоны дорожного сервиса на 1264 км автомобильной дороги М-4 "Дон" завершено	(1)	Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И.В.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X
255.	Контрольное событие программы 6.1.1.7. Платные участки на автомобильных дорогах Государственной компании "Российские автомобильные дороги" протяженностью 114,6 км в 2014 году введены в эксплуатацию	(1)	Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И.В.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X
256.	Контрольное событие программы 6.1.1.8. Платные участки на автомобильных дорогах Государственной компании "Российские автомобильные дороги" протяженностью 348,7 км в 2015 году введены в эксплуатацию	(1)	Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И.В.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
257.	Основное мероприятие 6.2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании "Российские автомобильные дороги"		Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И.В.	Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании «Автодор»	01.01.2013	31.12.2015	X	18 471 660,20	13 851 875,50	0,00

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов											
258.	Мероприятие 6.2.1. Предоставление субсидий Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании		Минтранс России Директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В.	Доведение доли протяженности автомобильных дорог общероссийского пользования федерального значения, переданных в доверительное управление ГК «Автодор», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 2015 году до 67,4%		01.01.2014	31.12.2015	103 0409 2466515 800	18 471 660,20	13 851 875,50	0,00
259.	Контрольное событие программы 6.2.1.1. Договор о предоставлении субсидий Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами в 2014 году заключен	(1)	Минтранс России Директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В.	X	X	31.01.2014		X	X	X	X
260.	Контрольное событие программы 6.2.1.2. Договор о предоставлении субсидий Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами в 2015 году заключен	(1)	Минтранс России Директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В.	X	X	01.03.2015		X	X	X	X
261.	Контрольное событие программы 6.2.1.3. Субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами в 2014 году предоставлены	(1)	Минтранс России Директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В.	X	X	31.12.2014		X	X	X	X
262.	Контрольное событие программы 6.2.1.4. Субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами в 2015 году предоставлены	(1)	Минтранс России Директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В.	X	X	31.12.2015		X	X	X	X
263.	Подпрограмма 7. "Транспортное обеспечение XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани"	X		X	X	01.01.2013	31.12.2014	X	4276787,40	0,00	0,00
264.	Основное мероприятие 7.1. Организация транспортного обеспечения подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани		Минтранс России Директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Бакирей А.С.	Обеспечение подготовки и успешного проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани путем оказания качественных транспортных услуг		01.01.2013	31.12.2014	X	4 276 787,40	0,00	0,00

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
265.	Мероприятие 7.1.1. Предоставление субсидии АНО «Транспортная дирекция Олимпийских игр»		Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В.	Повышение качества транспортного обслуживания участников и гостей в период подготовки и проведения XXIII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи	01.01.2014	01.01.2015	103 0408 2476253 600	3 618 542,60	0,00	0,00
266.	Контрольное событие программы 7.1.1.1. Логистический транспортный центр в г. Сочи в действие введен	(1) (2)	Минтранс России директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Бакирей А.С.	X	X	15.01.2014	X	X	X	X
267.	Контрольное событие программы 7.1.1.2. Центр управления дорожным движением в г. Сочи и автоматизированная система управления дорожным движением в действие введены	(1) (2)	Минтранс России директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта	X	X	15.01.2014	X	X	X	X
268.	Контрольное событие программы 7.1.1.3. Специализированные автотранспортные парки по обслуживанию пассажирского автомобильного транспорта для перевозки участников и гостей XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи в количестве 7 единиц и парковочные места в количестве 46 единиц на территории отдельной стоянки в действие введены	(1) (2)	Минтранс России директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Бакирей А.С.	X	X	15.01.2014	X	X	X	X
269.	Мероприятие 7.1.2. Привлечение круизных судов для организации проживания персонала и клиентских групп		Росморречфлот и.о. руководителя Росморречфлота Горелик С.П.	Привлечение в требуемом количестве круизных судов для организации проживания персонала и клиентских групп	01.01.2013	15.03.2014	110 0408 2476563 800	658 244,8	0,0	0,0
270.	Контрольное событие программы 7.1.2.1. Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Росморпорт" на возмещение затрат по привлечению и обслуживанию круизных судов, используемых для организации проживания персонала и клиентских групп в 2014 году, предоставлены	(1) (2)	Росморречфлот и.о. руководителя Росморречфлота Горелик С.П.	X	X	15.05.2014	X	X	X	X
271.	Подпрограмма 8. "Обеспечение реализации программы, включая развитие транспортной инфраструктуры"	X	Минтранс России первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации Дитрих Е.И.	X	01.01.2013	31.12.2020	X	1578657,60	32 463 609,30	44 876 982,60

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
272.	Основное мероприятие 8.1. Управление реализацией Программы		Минтранс России первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации Дитрих Е.И.	Повышение эффективности реализации Программы	01.01.2013	31.12.2020	X	1 578 657,60	2 853 609,30	3 166 982,60
273.	Мероприятие 8.1.1. Реализация мер, направленных на выполнение Минтрансом России функций по разработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности		Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В.	Эффективное выполнение Минтрансом России функций по обеспечению реализации Программы в 2014- 2016 годах	01.01.2014	31.12.2016	103 0408 2480190000 100 103 0408 2480190000 200 103 0408 2480190000 800 103 0108 2480190000 800 103 0408 2480162210 600 103 0408 2480190000 600	1 498 551,60	2 785 817,10	3 093 164,40
274.	Контрольное событие программы 8.1.1.1. Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части приведения в соответствие с положениями технического регламента «Безопасность автомобилейных дорог»)» представлен в Правительство Российской Федерации	(2)	Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И.В.	X	X	28.02.2014	X	X	X	X
275.	Контрольное событие программы 8.1.1.2. Изменения в ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" для его приведения в соответствие с положениями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобилейных дорог", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827, в том числе по обеспечению эксплуатации дорог, на проезжей части которых присутствует слой уплотненного снежного покрова, внесены	(1) (2)	Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И.В.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X
276.	Контрольное событие программы 8.1.1.3. Стратегия развития внутреннего водного транспорта на период до 2030 года разработана	(1) (2)	Минтранс России И.о. директора Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Клюев В.В.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
277.	Контрольное событие программы 8.1.1.4. Стратегия развития морской портовой инфраструктуры на период до 2030 года разработана	(1) (2)	Минтранс России И.о. директора Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Клюев В.В.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
278.	Контрольное событие программы 8.1.1.5. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации в части транспортного комплекса на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов подготовлен		Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
№	Контрольные события программы 8.1.1.6.	(1)	Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X
279.	Контрольные события программы 8.1.1.6. Первая очередь информационно-аналитической системы государственного регулирования на транспорте в части решения первоочередных задач внедрена	(1)	Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X
280.	Контрольные события программы 8.1.1.7. План деятельности Минтранса России, направленный на решение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 - 606 и Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, по результатам его публичного обсуждения и экспертного сопровождения уточнен	(1)(2)	Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X
281.	Контрольные события программы 8.1.1.8. Стратегия развития железнодорожного транспорта до 2030 года с учетом возможных изменений макрэкономических показателей социально- экономического развития Российской Федерации откорректирована	(1)(2)	Минтранс России директор Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Петренко В.А.	X	X	15.06.2015	X	X	X	X
282.	Контрольные события программы 8.1.1.9. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации в части транспортного комплекса на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов подготовлен		Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
283.	Контрольные события программы 8.1.1.10. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации в части транспортного комплекса на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов подготовлен		Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X
284.	Контрольные события программы 8.1.1.11. Доклад о реализации мероприятий Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года в сфере снижения негативного воздействия транспорта на окружающую среду подготовлен		Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	X	X	30.06.2015	X	X	X	X
285.	Контрольные события программы 8.1.1.12. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» за 2014 г. в Минэкономразвитии России, Минфин России и Правительство Российской Федерации представлен		Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В.	X	X	01.03.2015	X	X	X	X

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов											
286.	Контрольное событие программы 8.1.1.13. Уточненный отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» за 2015 г. в Минэкономразвитии России, Минфин России и Правительстве Российской Федерации представлен	(1)	Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачих Т.В.	X		25.04.2016	X		X	X	
287.	Контрольное событие программы 8.1.1.14. Доклад о результатах мониторинга стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 1 км автомобильных дорог общего пользования, подготовлен	(1)	Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И.В.	X		31.12.2016	X		X	X	
288.	Контрольное событие программы 8.1.1.15. Каталог эффективных технологий, новых материалов и современного оборудования дорожного хозяйства издан	(1)	Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И.В.	X		31.12.2016	X		X	X	
289.	Контрольное событие программы 8.1.1.16. Стратегия развития автомобильного и наземного городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года разработана		Минтранс России директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Бакирей А.С.	X		31.12.2016	X		X	X	
290.	Мероприятие 8.1.2. Научное обеспечение реализации подпрограммы		Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.		Научное обеспечение реализации Программы в 2014-2016 годах	01.01.2014	31.12.2016	103 0411 2480190000 200	80 106,00	67 792,20	73 818,20
291.	Контрольное событие программы 8.1.2.1. Тема НИОКР "Разработка проекта концепции развития отраслевого образования до 2030 года", выполнена		Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	X			15.12.2016	X		X	X
292.	Основное мероприятие 8.2. Содействие развитию транспортной инфраструктуры города Москвы		Минфин России зам. директора Департамента бюджетной политики в отраслях экономики Гусейнов Г.Г.		Повышение эффективности функционирования транспортной инфраструктуры г. Москвы	01.01.2015	31.12.2016	X	0,00	29 610 000,00	41 710 000,00
293.	Мероприятие 8.2.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на развитие транспортной инфраструктуры города Москвы		Минфин России зам. директора Департамента бюджетной политики в отраслях экономики Гусейнов Г.Г.		Годовой объем перевозок на наземном городском пассажирском транспорте г. Москвы достигнет в 2016 году 2200 млн. человек	01.01.2015	31.12.2016	092 0408 2480254050 500	0,00	29 610 000,00	41 710 000,00

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
294.	Контрольное событие программы 8.2.1.1. Межбюджетные трансферты на развитие инфраструктуры г. Москвы в 2015 году предоставляются	(1) (6)	Минфин России зам. директора Департамента бюджетной политики в отраслях экономики Гусейнов Г.Г.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
295.	Контрольное событие программы 8.2.1.2. Межбюджетные трансферты на развитие инфраструктуры г. Москвы в 2016 году предоставляются	(1) (6)	Минфин России зам. директора Департамента бюджетной политики в отраслях экономики Пьяденков А.С.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X
296.	Подпрограммы 9. Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте	X	Минтранс России заместитель Министра транспорта Российской Федерации Пьяденков А.С.	X	X	31.12.2016	X	1858597,60	489 266,90	766 533,40
297.	Основное мероприятие 9.1. Создание и обеспечение постоянной эксплуатации системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС»		Минтранс России заместитель Министра транспорта Пьяденков А.С.	Повышение эффективности системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС"	01.01.2013	31.12.2016	X	0,00	489 266,90	766 533,40
298.	Мероприятие 9.1.1. Осуществление функций по реализации государственной политики в рамках подпрограммы "Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС"		Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	Повышение эффективности функционирования подпрограммы "Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС"	01.01.2014	31.12.2016	103 0408 24Д0160050 800	0,00	489 266,90	766 533,40
299.	Контрольное событие программы 9.1.1.1. Взнос в уставный капитал АО "ГЛОНАСС" в 2015 году осуществлен		Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
300.	Контрольное событие программы 9.1.1.2. Субсидия акционерному обществу "ГЛОНАСС" в целях финансового обеспечения функционирования Государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в 2016 году предоставлена	(1)	Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X
300.	Основное мероприятие 9.2. Создание региональных информационно-навигационных систем в субъектах Российской Федерации, функционирующих с использованием технологий ГЛОНАСС		Минтранс России заместитель Министра транспорта Российской Федерации Цыденов А.С.	Обеспечение функционирования региональных информационно-навигационных систем	01.01.2013	31.12.2016	X	1 686 826,60	0,00	0,00
301.	Мероприятие 9.2.1. Предоставление субсидий субъектам Российской Федерации на создание региональных информационно-навигационных систем		Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	Создание 22 региональных информационно-навигационных систем	01.01.2014	31.12.2016	103 0408 24Д5062 500	1 686 826,60	0,00	0,00

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
302.	Контрольное событие программы 9.2.1.1. Информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад» реализовано	(1) (2)	Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X
303.	Федеральная целевая программа 11. "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)"	X	Минтранс России первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации Дитрих Е.И.	X	01.01.2013	31.12.2020	X	373 152 098,30	329 926 390,10	351 072 450,40
304.	подпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг"									
305.	Мероприятие 11.1. Повышение конкурентоспособности международных транспортных коридоров		Минтранс России заместитель Министра транспорта Российской Федерации Цыденов А.С.	Повышение конкурентоспособности транспортной системы на основе комплексного развития международных транспортных коридоров, экспорт транспортных услуг составит в 2015 г. -14,5 млрд. долларов, 2016 г. -14,8 млрд. долларов	01.01.2014	31.12.2016	103 0408 24Б0190000 400	0,00	0,00	0,00
306.	Мероприятие 11.2. Обеспечение сбалансированного и эффективного развития транспортно-технологической инфраструктуры		Минтранс России заместитель Министра транспорта Российской Федерации Цыденов А.С.	Повышение конкурентоспособности транспортной системы на основе сбалансированного и эффективного развития транспортно-технологической инфраструктуры	01.01.2014	31.12.2016	103 0408 24Б0190000 400	15 476 339,80	10 078 678,70	16 243 331,40
307.	Контрольное событие программы 11.2.1. Проектная документация по развитию транспортного узла "Восточный-Находка" (Приморский край) разработана. Заключение федерального автономного учреждения "Главгосэкспертиза России" получено		Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	X	X	15.09.2014	X	X	X	X
308.	Контрольное событие программы 11.2.2. Проектная документация по созданию сухогрузного района морского порта Тамань разработана. Заключение федерального автономного учреждения "Главгосэкспертиза России" получено	(1)	Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	X	X	30.09.2014	X	X	X	X
309.	Контрольное событие программы 11.2.4. Строительство Связьского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан) завершено	(1)	Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
310.	Контрольное событие программы 11.2.5. Создание Саяжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан) завершено	(1)	Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
311.	Контрольное событие программы 11.2.6. Строительство станции в районе развязки 9 км Северо-Кавказской железной дороги завершено	(1)	Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
312.	Контрольное событие программы 11.2.7. Проектная документация по созданию Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра разработана. Заключение федерального автономного учреждения "Главгосэкспертиза России" получено	(1)	Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	X	X	30.07.2016	X	X	X	X
313.	Мероприятие 11.3. Научно-техническое обеспечение реализации подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)"		Минтранс России заместитель Министра транспорта Российской Федерации Пыделов А.С.	Выполнение в соответствии с Планом НИОКР в 2014-2016 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для реализации подпрограммы	01.01.2014	31.12.2016	103 0411 24Б0190000 200	311 646,70	113 039,70	196 440,00
314.	Контрольное событие программы 11.3.1. НИОКР по теме "Концепция единой системы навигационно-информационного обеспечения транспортных коридоров, проходящих через территорию стран Таможенного союза, в целях развития экспорта транспортных услуг" выполнена		Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	X	X	20.12.2014	X	X	X	X
315.	Контрольное событие программы 11.3.2. НИОКР по теме "Разработка научно обоснованных предложений о возможности и целесообразности заключения концессионных соглашений на строительство (реконструкцию) и эксплуатацию аэродромной инфраструктуры аэропортов гражданской авиации в Российской Федерации в целях развития экспорта транспортных услуг" выполнена	(2)	Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	X	X	25.12.2015	X	X	X	X
316.	Контрольное событие программы 11.3.3. НИОКР по теме "Разработка научно обоснованных предложений по повышению конкурентоспособности международных транспортных коридоров с учетом развития приоритетных и формирования новых направлений торгово-экономического сотрудничества Российской Федерации и необходимости реализации транзитного потенциала страны" выполнена	(2)	Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	X	X	25.12.2015	X	X	X	X

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
317.	Контрольное событие программы 11.3.4. НИОКР по теме "Разработка концепции федеральной информационной системы навигации на автомобильных дорогах (ФИС НАД)" выполнена	(2)	Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	X	X	25.12.2015	X	X	X	X
318.	Контрольное событие программы 11.3.5. Тема НИР "Создание пилотной зоны системы мониторинга, контроля и управления транспортными процессами на Крайнем Севере и в других труднодоступных районах Российской Федерации с использованием технологий многофункциональных спутниковых систем передачи данных в целях создания единого транспортного пространства и развития экспорта транспортных услуг. Автомобильный, морской и речной транспорт", выполнена	(2)	Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X
319.	Контрольное событие программы 11.2.2. Научное обоснование целесообразности введения на территории Российской Федерации системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам общего пользования транспортных средств с разрешенной максимальной массой от 3,5 тонн до 12 тонн включительно в целях поэтапного перехода к принципу "пользователь платит"	(2)	Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X
318.	подпрограмма "Железнодорожный транспорт"									
319.	Мероприятие 11.4. Строительство дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий		Росжелдор и.о. руководителя Росжелдора Чепец В.Ю.	Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий	01.01.2014	31.12.2016	109 0408 24Б0264180 400	4 081 500,00	1 857 900,00	34 887 640,80
320.	Контрольное событие программы 11.4.1. Строительство железнодорожной линии ст. Чульбас-Иналгинский угольный комплекс железных дорог Якутии (Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район) завершено	(1)	Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луквоников Е.В.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
321.	Контрольное событие программы 11.4.2. Строительство 28 км железнодорожных линий по мероприятию "Комплексная реконструкция линий Таманского полуострова" завершено		Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луквоников Е.В.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X
322.	Мероприятие 11.5. Строительство обходов железнодорожных узлов		Росжелдор и.о. руководителя Росжелдора Чепец В.Ю.	Доля протяженности участков сети железных дорог, на которых имеются ограничения пропускной и провозной способности в общей протяженности железных дорог составит 12,5% в 2015 году и 13,1% в 2016 году	01.01.2014	31.12.2016	109 0408 24Б0290000 400	2 916 975,50	11 084 048,80	5 240 000,00

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
323.	Контрольное событие программы 11.5.1. Положительные заключения государственной экспертизы на проектно документацию, результаты инженерных изысканий и достоверность определения сметной стоимости по объекту "Комплексная реконструкция участка М.Горький - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла" получены	(1)	Росжелдор заместитель Руководителя Росжелдора Луковников Е.В.	X	X	30.12.2016	X	X	X	X
324.	Контрольное событие программы 11.5.2. Разработанная документация по планировке территории для размещения участка железной дороги по объекту «Развитие железнодорожной инфраструктуры общего пользования на участке Журавка – Миллерово» утверждена		Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
подпрограмма «Автомобильные дороги»										
325.	Мероприятие 11.6. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, соответствующих нормативным требованиям (кроме дорог, входящих в состав МТК)		Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Костюк А.А.	Повышение технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, соответствующих нормативным требованиям (кроме дорог, входящих в состав МТК)	01.01.2014	31.12.2016	108 0409 24Б0390000 400	61 173 665,27	11 244 778,10	35 696 564,40
327.	Контрольное событие программы 11.6.1. Реконструкция автомобильной дороги "Колыма" (строющаяся дорога от Якутска до Магадана) км 603 - км 632 в Республике Саха (Якутия) завершена		Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X
328.	Контрольное событие программы 11.6.2. Реконструкция автомобильной дороги Алагир (автомобильная дорога "Кавказ") - Нижний Зарамаг до границы с Республикой Грузия, тоннель км 93+300 в Республике Северная Осетия - Алания завершена		Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
329.	Контрольное событие программы 11.6.3. Реконструкция автомобильной дороги М-9 "Балтия" от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) на участке 17+910 - км 83+068, Московская область (II этап строительства км 50+016 - км 82+878), завершена	(1) (2)	Росавтодор заместитель руководителя Костюк А.А.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
330.	Контрольное событие программы 11.6.4. Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, Клин на 42 км участка от Рязанского шоссе до Каширского шоссе, Московская область, завершено	Росавтодор начальник Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Дубаков Т.В.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
331.	Мероприятие 11.7. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в состав МТК и находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, соответствующих нормативным требованиям	Росавтодор заместитель руководителя Российской Федерации Костюк А.А.	Повышение технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, соответствующих нормативным требованиям, входящих в состав МТК	01.01.2014	31.12.2016	108 0409 24Б0390000 400	69 805 087,90	70 571 938,50	51 059 637,80	X
332.	Контрольное событие программы 11.7.1. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы, через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 1270+010 - км 1290+838 в Республике Башкортостан завершена	Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Дубаков Т.В.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X
333.	Контрольное событие программы 11.7.2. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска и подъезда к городу Ульяновску на участке км 213 - км 219+200 в Ульяновской области завершена	Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Дубаков Т.В.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X
334.	Контрольное событие программы 11.7.3. Реконструкция автомобильной дороги "Амур" - строящаяся дорога от Читы через Невер, Свободный, Архару, Биробиджан до Хабаровска км 1780 - км 1800 в Амурской области завершена	Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Дубаков Т.В.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X
335.	Контрольное событие программы 11.7.4. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку), предусмотренных ФАИП, завершено	Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Дубаков Т.В.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X
336.	Контрольное событие программы 11.7.5. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-56 "Лена" - от Невера до Якутска, предусмотренных ФАИП, завершено	Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Дубаков Т.В.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
337.	Контрольное событие программы 11.7.6. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока, предусмотренных ФАИП, завершено	(2)	Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Дубаков Т.В.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X
338.	Контрольное событие программы 11.7.7. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы, предусмотренных ФАИП, завершено	(2)	Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Дубаков Т.В.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X
339.	Контрольное событие программы 11.7.8. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения "Нара" - от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин), предусмотренных ФАИП, завершено	(2)	Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Дубаков Т.В.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X
340.	Контрольное событие программы 11.7.9. Ликвидация грунтового разрыва протяженностью 12,0 км путем строительства участка автомобильной дороги А-153 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке Лиман - граница Республики Калмыкия, Астраханская область завершена	(2)	Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Дубаков Т.В.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X
341.	Контрольное событие программы 11.7.10. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 1213+000 - км 1226+218, Архангельская область, завершено	(2)	Росавтодор начальник Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Дубаков Т.В.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X
342.	Контрольное событие программы 11.7.11. Строительство транспортной развязки на км 43 автомобильной дороги А-105, подъездная дорога от Москвы к аэропорту "Домодедово" в Московской области, завершено		Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Дубаков Т.В.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
343.	Контрольное событие программы 11.7.12. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку), предусмотренных ФАИП, завершено	(2)	Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Дубаков Т.В.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов											
344.	Контрольное событие программы 11.7.13. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы, предусмотренных ФАИП, завершено	(2)	Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Дубаков Т.В.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X
345.	Контрольное событие программы 11.7.14. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-56 "Лена" - от Невера до Якутска, предусмотренных ФАИП, завершено	(2)	Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Дубаков Т.В.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X
346.	Контрольное событие программы 11.7.15. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-60 "Усури" - от Хабаровска до Владивостока, предусмотренных ФАИП, завершено	(2)	Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Дубаков Т.В.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X
347.	Контрольное событие программы 11.7.16. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения "Нара" - от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин), предусмотренных ФАИП, завершено	(2)	Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Дубаков Т.В.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X
348.	Контрольное событие программы 11.7.17. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, предусмотренных ФАИП, завершено	(2)	Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Дубаков Т.В.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X
349.	Контрольное событие программы 11.7.18. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска, предусмотренных ФАИП, завершено	(2)	Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Дубаков Т.В.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X
350.	Мероприятие 11.8. Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, путем предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и местного значения, имеющих общегосударственное значение		Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Прончатов Д.Е.	Формирование круглогодично доступной дорожной сети для населения	01.01.2014	31.12.2016	108 0409 24Б0351150 500	30 839 062,60	34 766 471,80	2 295 659,50	

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
351.	Контрольное событие программ 11.8.1.	(1)(2)	Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Прокуронов Г.В.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X
351.	Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства регионального значения, необходимых для реализации проекта создания территориально обособленного комплекса для развития исследований и разработок и коммерциализации их результатов, в Сколково Московской области завершены									
352.	Контрольное событие программы 11.8.2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и местного значения, направленных на прирост численности сельских населенных пунктов, обеспечения круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием в 2014 году, предоставляются	(2)	Росавтодор начальник финансово-экономического управления Цвигун И.Г.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X
353.	Контрольное событие программы 11.8.3. Строительство объектов автомобильных дорог регионального значения, позволяющих связать с действующими магистралями строящиеся для военнослужащих жилые микрорайоны в г. Подольске Московской области, завершено	(2)	Росавтодор начальник финансово-экономического управления Цвигун И.Г.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
354.	Контрольное событие программы 11.8.4. Строительство в г. Москве участка автодороги Москва - Санкт-Петербург (Северная рокада) от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы завершено	(2)	Росавтодор начальник финансово-экономического управления Цвигун И.Г.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
355.	Контрольное событие программы 11.8.5. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, выделенных на 2016 год на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и местного значения, имеющих важное общегосударственное или межрегиональное значение в соответствии с условиями заключенных соглашений, предоставляются	(2)	Росавтодор начальник финансово-экономического управления Цвигун И.Г.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X
356.	Мероприятие 11.9. Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам федерального значения		Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Костюк А.А.	Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности движения по автомобильным дорогам федерального значения	01.01.2014	31.12.2016	108 0409 24Б0390000 400	10 907 600,03	9 670 855,20	9 608 580,50
357.	Контрольное событие программы 11.9.1. Реконструкция моста через р. Демьянка на км 429+849 автомобильной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск в Тюменской области завершена		Росавтодор начальник управления проектирования и строительства автомобильных дорог Дубаков Г.В.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов											
358.	Контрольное событие программы 11.9.2. Реконструкция ремонтонепригодного моста через р. Колокша на км 165+840 (левый) автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы во Владимирской области завершена		Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Дубаков Т.В.		X	X	31.12.2014	X	X	X	X
359.	Контрольное событие программы 11.9.3. Реконструкция ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода на км 96 автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита, Иркутская область, завершена		Росавтодор начальник Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Дубаков Т.В.		X	X	31.12.2016	X	X	X	X
360.	Контрольное событие программы 11.9.4. Реконструкция моста через ручей на км 458+561 автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток, Приморский край		Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Дубаков Т.В.		X	X	31.12.2015	X	X	X	X
361.	Мероприятие 11.10. Научно-техническое и инновационное обеспечение, техническое регулирование дорожного хозяйства		Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Костюк А.А.	Расширение применения инновационных технологий, материалов, конструкций машин и механизмов		01.01.2014	31.12.2016	108 0409 24Б0390000 200 103 0409 24Б0390000 600	496 541,20	489 773,10	576 984,70
362.	Контрольное событие программы 11.10.1. Реализация Программы по разработке межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), завершена	(1)	Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Костюк А.А.		X	X	31.12.2015	X	X	X	X
363.	Контрольное событие программы 11.10.2. Реализация программы нормативно-технического обеспечения применения композиционных материалов в дорожном хозяйстве на 2012-2015 годы завершена	(1)	Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Костюк А.А.		X	X	31.12.2015	X	X	X	X
364.	Контрольное событие программы 11.10.3. Актуализация Стратегии развития инновационной деятельности Федерального дорожного агентства на период 2016 - 2020 годов выполнена	(1)(2)	Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Астахов И.Г.		X	X	28.03.2016	X	X	X	X
365.	Контрольное событие программы 11.10.4. Разработка методических рекомендаций по оценке эффективности использования в дорожном хозяйстве инноваций и достижений научно-технического прогресса, завершена	(2)	Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Астахов И.Г.		X	X	31.12.2016	X	X	X	X

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
366.	Мероприятие 11.11. Проверение обеспечивающих мероприятий для обеспечения устойчивости функционирования автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства в рамках расходов на прочие нужды по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»	Росавтодор руководитель Росавтодора Старовойт Р.В.	Завершение предусмотренных подпрограммой «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в 2014-2016 годах мер, направленных на обеспечение государственной регистрации и учета прав на земельные участки и объекты	01.01.2014	31.12.2016	108 0409 24B0390000 200 108 0409 24B0390000 600 108 0409 24B0390000 800	3 821 302,80	3 467 335,80	3 979 004,00	X
367.	Контрольное событие программы 11.11.1. Меры, установленные на 2014 год для оснащения техническими средствами и устройствами обеспечения транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства, завершены	Росавтодор и.о. начальника Управления транспортной безопасности Глюзницкий А.В.	неизвестности дорожных	X	31.12.2014	X	X	X	X	X
368.	Контрольное событие программы 11.11.2. Программа диагностики состояния автомобильных дорог на 2014 год завершена	Росавтодор начальник Управления эксплуатации автомобильных дорог Ручьев П.В.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X
369.	Контрольное событие программы 11.11.3. Меры, установленные на 2015 год для оснащения техническими средствами и устройствами обеспечения транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства, завершены	Росавтодор и.о. начальника Управления транспортной безопасности Глюзницкий А.В.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X
370.	Контрольное событие программы 11.11.4. Меры, установленные на 2016 год для оснащения техническими средствами и устройствами обеспечения транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства, завершены	Росавтодор начальник Управления транспортной безопасности Вахрушев К.Г.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
371.	Контрольное событие программы 11.11.5. Программа диагностики состояния автомобильных дорог на 2015 год завершена	Росавтодор начальник Управления эксплуатации автомобильных дорог Ручьев П.В.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X
372.	Контрольное событие программы 11.11.6. Программа диагностики состояния автомобильных дорог на 2016 год завершена	Росавтодор начальник Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Дубаков Т.В.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
373.	Контрольное событие программы 11.11.7. Работы в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности завершены	Росавтодор начальник Управления земельно-имущественных отношений Смирнов В.В.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов												
374.	Контрольное событие программы 11.11.8. Контракты на сопровождение государственных контрактов кредитными организациями, заключенных по состоянию на 1 января 2013 года, завершены		Росавтодор начальник Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Дубаков Т.В.		X	X	31.12.2016	X		X	X	
375.	Мероприятие 11.12. Развитие дорожной инфраструктуры для обеспечения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года		Росавтодор начальник Финансово- экономического управления Росавтодора Цвигун И.Г.	Транспортное обеспечение проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года		X	01.01.2014	31.12.2016	108 0409 24Б0351950 500	3 090 700,00	10 750 500,00	9 093 899,50
376.	Контрольное событие программы 11.12.1. Субсидии Бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и местного значения, выделенных на 2014 год на подготовку Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, предоставлены		Росавтодор начальник Финансово- экономического управления Цвигун И.Г.		X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X
377.	Контрольное событие программы 11.12.2. Субсидии Бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и местного значения, выделенных на 2015 год на подготовку Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, предоставлены		Росавтодор начальник Финансово- экономического управления Цвигун И.Г.		X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X
378.	Контрольное событие программы 11.12.3. Субсидии Бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и местного значения, выделенных на 2016 год на подготовку Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, в соответствии с условиями заключенных соглашений, предоставлены		Росавтодор начальник Финансово- экономического управления Цвигун И.Г.		X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
379.	Мероприятие 11.13. Развитие системы скоростных автомобильных дорог		Государственная компания "Автодор" председатель правления Кельбах С.В.	Реализация инвестиционных проектов по развитию скоростных автомобильных дорог		X	01.01.2014	31.12.2016	103 0409 24Б0390000 800	91 295 326,20	85 880 650,10	104 481 493,50
380.	Контрольное событие программы 11.13.1. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 258 - км 334 (обход Вышневолоцкого Волока) в Тверской области	(1) (2)	Государственная компания "Автодор" председатель правления Кельбах С.В.		X	X	30.11.2014	X	X	X	X	X
381.	Контрольное событие программы 11.13.2. Реконструкция мостового перехода через р. Дон на автомобильной дороге М-4 "Дон" на км 1061+569 (левый) в Ростовской области завершена	(2)	Государственная компания "Автодор" первый заместитель председателя правления по технической политике Урманов И.А.		X	X	30.09.2014	X	X	X	X	X

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
382.	Контрольное событие программы 11.13.3. Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке км 588 - км 591 в Воронежской области завершена	(2)	Государственная компания "Автодор" первый заместитель председателя правления по технической политике Урманов И.А.	X	X	30.06.2014	X	X	X	X
383.	Контрольное событие программы 11.13.4. Строительство транспортной развязки на автомобильной дороге М-4 "Дон" на участке км 1442, Краснодарский край, завершено	(2)	Государственная компания "Автодор" первый заместитель председателя правления по технической политике Урманов И.А.	X	X	30.10.2014	X	X	X	X
384.	Контрольное событие программы 11.13.5. Строительство Молодоговардейской транспортной развязки завершено	(2)	Государственная компания "Автодор" председатель правления Кельбах С.В.	X	X	30.09.2014	X	X	X	X
385.	Контрольное событие программы 11.13.6. Реконструкция Бусиновской транспортной развязки завершена	(2)	Государственная компания "Автодор" председатель правления Кельбах С.В.	X	X	30.09.2014	X	X	X	X
386.	Контрольное событие программы 11.13.7. Строительство 2-й очереди транспортной развязки на пересечении подъезда к г. Зеленограду с существующей автомобильной дорогой М-10 "Россия" завершено	(2)	Государственная компания "Автодор" председатель правления Кельбах С.В.	X	X	30.06.2014	X	X	X	X
387.	Контрольное событие программы 11.13.8. Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке км 1250 - км 1319, и км 1373 - км 1383, Краснодарский край, завершена	(1) (2)	Государственная компания "Автодор" председатель правления Кельбах С.В.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
388.	Контрольное событие программы 11.13.9. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 517 - км 544 (с обходом населенных пунктов Н Ужаны и Рогачевка) в Воронежской области завершено	(2)	Государственная компания "Автодор" первый заместитель председателя правления по технической политике Урманов И.А.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X
389.	Контрольное событие программы 11.13.10. Эксплуатация на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" на участках км 544 - км 633, Воронежская область, организована	(1) (2)	Государственная компания "Автодор" председатель правления Кельбах С.В.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
390.	Контрольное событие программы 11.13.11. Строительство транспортной развязки на км 1442 автомагистрали М-4 "Дон", Краснодарский край, завершено	(1) (2)	Государственная компания "Автодор" председатель правления Кельбах С.В.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
391.	Контрольное событие программы 11.13.12. Эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке км 93 - км 225, Московская и Тульская области, организована	(1) (2)	Государственная компания "Автодор" председатель правления Кельбах С.В.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X
392.	Контрольное событие программы 11.13.13. Строительство транспортной развязки на км 19 автомагистрали М-1 "Беларусь" от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест), Московская область завершено	(2)	Государственная компания "Автодор" председатель правления Кельбах С.В.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
393.	Контрольное событие программы 11.13.14. Реконструкция участка км 124 - км 173 автомобильной дороги М-3 "Украина" завершена	(1) (2)	Государственная компания "Автодор" председатель правления Кельбах С.В.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X
394.	подпрограмма "Морской транспорт"									
395.	Мероприятие 11.14. Увеличение пропускной способности российских морских портов		Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Жихарева Н.В.	Обеспечение объемов перевалки грузов в российских морских портах в 2015 году - 635 млн. тонн, в 2016 году - 648,8 млн. тонн	01.01.2014	31.12.2016	110 0408 24Б0490000 400	14 359 031,40	18 979 234,50	16 410 825,70
396.	Контрольное событие программы 11.14.1. Строительство объекта "Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Мурманск, Мурманская область. Реконструкция Пирса дальних линий и берегоукрепления пассажирского района Мурманского морского порта" завершено		Росморречфлот начальник управления инвестиций и программ развития Макаров Р.Н.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X
397.	Контрольное событие программы 11.14.2. Строительство I этапа объекта "Развитие морского торгового порта Усть-Луга. Портовое ограждение сооружений акватории Южного района МПП Усть-Луга" завершено		Росморречфлот начальник управления инвестиций и программ развития Петров А.В.	X	X	14.12.2015	X	X	X	X
398.	Мероприятие 11.15. Обеспечение надежности и безопасности функционирования морского транспорта, обеспечение реализации и научное сопровождение подпрограммы "Морской транспорт"		Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Костин Ю.А.	Снижение количества происшествий на морском транспорте	01.01.2014	31.12.2016	110 0408 24Б0490000 100 110 0408 24Б0490000 200 110 0408 24Б0490000 800 110 0411 24Б0490000 200 110 0706 24Б0490000 400	13 422 451,90	7 203 248,50	5 988 120,90
399.	Контрольное событие программы 11.15.1. Строительство объекта "Система управления движением судов Кандагакского залива" завершено		Росморречфлот начальник управления инвестиций и программ развития Макаров Р.Н.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
400.	Контрольное событие программы 11.15.2. Реконструкция СУДС порта Приморск завершена		Росморречфлот начальник Управления инвестиций и программ развития Макаров Р.Н.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X
401.	Контрольное событие программы 11.15.3. Реконструкция морских районов А1 и А2 ГМССБ на подходах к порту Ванино завершена		Росморречфлот начальник Управления инвестиций и программ развития Макаров Р.Н.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X
402.	Контрольное событие программы 11.15.4. Строительство 2 линейных дизель-электрических лебедков мощностью около 16 МВт завершено	(1) (2)	Росморречфлот и.о. руководителя Росморречфлота Горелик С.П.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
403.	Контрольное событие программы 11.15.5. Строительство линейного дизель-электрического лебедка мощностью около 16 МВт завершено	(1) (2)	Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Вовк В.Н.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X
404.	Контрольное событие программы 11.15.6. Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт завершено		Росморречфлот начальник Управления инвестиций и программ развития Петров А.В.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
405.	Контрольное событие программы 11.15.7. Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт завершено		Росморречфлот начальник Управления инвестиций и программ развития Петров А.В.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
406.	подпрограмма "Внутренний водный транспорт"									
407.	Мероприятие 11.16. Устранение участков, лимитирующих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации		Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Вовк В.Н.	Выполнение работ, обеспечат протяженность внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации в 2014-2016 годах на уровне 4,9 тыс км	01.01.2014	31.12.2016	110 0408 24Б0590000 400	1 142 997,50	344 969,50	650 000,00
408.	Контрольное событие программы 11.16.1. Строительство по мероприятию "Строительство 2 нитки Нижне-Свицкого гидроузла. Грузовой причал (включая подходы и акваторию). Автомобильные дороги" завершено	(1)	Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
409.	Мероприятие 11.17. Обеспечение надежности объектов инфраструктуры и безопасности судохолства на внутренних водных путях, научно-техническое обеспечение реализации подпрограммы "Внутренний водный транспорт"		Росморречфлот Заместитель руководителя Росморречфлота Вояк В.Н.	Снижение доли судохолных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный и опасный уровень безопасности	01.01.2014	31.12.2016	110 0411 24Б0590000 200 110 0408 24Б0590000 100 110 0408 24Б0590000 200 110 0408 24Б0590000 800 110 0706 24Б0590000 400	7 890 287,40	7 258 832,00	10 494 943,00
410.	Контрольное событие программы 11.17.1. Мероприятия "Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути Этап №7 "Комплекс системы централизованного управления движением судов ГБУ "Волго-Балт", завершено"		Росморречфлот начальник Управления инвестиций и программ развития Макаров Р.Н.	X	X	01.01.2014	X	X	X	X
411.	Контрольное событие программы 11.17.2. Мероприятие "Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути Этап №9 "Реконструкция материального склада и причальной стенки на Новоладожском Канале" завершено"		Росморречфлот начальник Управления инвестиций и программ развития Макаров Р.Н.	X	X	01.01.2014	X	X	X	X
412.	Контрольное событие программы 11.17.3. Реконструкция систем электрооборудования приводных механизмов ворот и затворов шлюзов ФБУ "Волго-Дон" завершена"		Росморречфлот начальник Управления инвестиций и программ развития Макаров Р.Н.	X	X	01.06.2014	X	X	X	X
413.	Контрольное событие программы 11.17.4. Реконструкция затворов наполнения-опорожнения Чайковского шлюза завершена"		Росморречфлот начальник Управления инвестиций и программ развития Макаров Р.Н.	X	X	01.03.2014	X	X	X	X
414.	Контрольное событие программы 11.17.5. Первый этап комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна завершен"	(1)(2)	Росморречфлот начальник Управления инвестиций и программ развития Петров А.В.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
415.	Контрольное событие программы 11.17.6. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Азово-Донского бассейна завершена"		Росморречфлот начальник Управления инвестиций и программ развития Петров А.В.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X
416.								40 122 684,00	44 452 799,60	42 069 255,00
подпрограмма "Гражданская авиация"										
417.	Мероприятие 11.18. Развитие сети внутриросийских узловых аэропортов		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	Обеспечение роста авиационной подвижности населения на региональных и местных авиалиниях	01.01.2014	31.12.2016	107 0408 24Б0690000 400	4 706 807,00	1 010 251,50	1 241 160,00

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
418.	Контрольное событие программы 11.18.1. Реконструкция и развитие аэродрома аэропорта Краснодар в Краснодарском крае завершены	(1)(2)	Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X
419.	Контрольное событие программы 11.18.2. Реконструкция некуренных покрытий перрона аэродрома "Тalagi" в г. Архангельске завершена	(2)	Росавиация начальник Управления аэропортовой деятельности Пчелин А.А.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
420.	Мероприятие 11.19. Развитие региональных сетей аэропортов		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	Обеспечение доступности воздушных перевозок для населения	01.01.2014	31.12.2016	107 0408 24Б0690000 400 107 0408 24Б0651160 500 107 0706 24Б0690000 400	13 338 119,00	18 136 553,90	12 256 425,50
421.	Контрольное событие программы 11.19.1. Реконструкция аэродромных покрытий и установка светосигнального оборудования в аэропорту Абакан в Республике Хакасия завершены		Росавиация начальник Управления аэропортовой деятельности Пчелин А.А.	X	X	31.12.2014	X	X	X	X
422.	Контрольное событие программы 11.19.2. Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Бесовед" (I и II этапы) (г.Петрозаводск, Республика Карелия) завершена		Росавиация начальник Управления аэропортовой деятельности Пчелин А.А.	X	X	30.12.2015	X	X	X	X
423.	Контрольное событие программы 11.19.3. Реконструкция покрытий взлетно-посадочной полосы с заменой светосигнального оборудования в международном аэропорту "Воронеж"(2 этап) завершена		Росавиация начальник Управления аэропортовой деятельности Пчелин А.А.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X
424.	Контрольное событие программы 11.19.4. Реконструкция аэропортового комплекса "Баратаевка" в г. Ульяновске завершена	(1)	Росавиация начальник Управления аэропортовой деятельности Пчелин А.А.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X
425.	Контрольное событие программы 11.19.5. Государственный контракт по реконструкции аэропортового комплекса "Баратаевка", г. Ульяновск заключен		Росавиация начальник Управления аэропортовой деятельности Пчелин А.А.	X	X	01.10.2015	X	X	X	X
426.	Контрольное событие программы 11.19.6. Разработка проектной документации по объекту "Реконструкция ИВПЦ-2 аэропорта Якутск (III очередь) завершена		Росавиация начальник Управления аэропортовой деятельности Пчелин А.А.	X	X	01.10.2016	X	X	X	X

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
№	Наименование мероприятия	Исполнитель	Индикаторы	Начало	Конец	2014	2015	2016	2015	2016
427.	Мероприятие 11.20. Развитие сети крупных международных узловых аэропортов	Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	Рост транспортной подвижности населения	01.01.2014	31.12.2016	107 0408 24Б0690000 400	15 833 241,80	21 716 434,20	24 710 607,10	
428.	Контрольное событие программы 11.20.1. Реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Самара завершена	Росавиация начальник Управления аэропортовой деятельности Пчеглин А.А.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	
429.	Контрольное событие программы 11.20.2. Взлетно-посадочная полоса в аэропорту "Куржмоч" в г. Самаре введена	Росавиация начальник Управления аэропортовой деятельности Пчеглин А.А.	(1) (2) X	X	31.12.2016	X	X	X	X	
430.	Мероприятие 11.21. Обеспечение безопасности на воздушном транспорте	Росавиация заместитель руководителя Росавиации Суханов А.В.	Повышение уровня безопасности на воздушном транспорте	01.01.2014	31.12.2016	107 0408 24Б0690000 200 107 0408 24Б0690000 400 107 0706 24Б0690000 400 107 0901 24Б0690000 400	6 244 516,20	3 589 560,00	3 021 000,00	
431.	Контрольное событие программы 11.21.1. Реконструкция периметрового ограждения аэропорта Уфа и оснащение его техническими средствами охраны завершено	Росавиация начальник Управления транспортной безопасности Ковалев Д.К.	X	X	28.02.2015	X	X	X	X	
432.	Контрольное событие программы 11.21.2. Реконструкция периметрового ограждения аэропорта Иркутск и оснащение его техническими средствами охраны завершено	Росавиация начальник Управления транспортной безопасности Ковалев Д.К.	X	X	30.11.2015	X	X	X	X	
433.	Контрольное событие программы 11.21.3. Реконструкция периметрового ограждения аэропорта Улан-Удэ и оснащение его техническими средствами охраны завершено	Росавиация начальник Управления транспортной безопасности Ковалев Д.К.	X	X	30.11.2015	X	X	X	X	
434.	Контрольное событие программы 11.21.4. Реконструкция центральной клинической больницы Гражданской авиации завершена	Росавиация начальник Управления аэропортовой деятельности Пчеглин А.А.	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	
435.	Контрольное событие программы 11.21.5. Тренажеры и воздушные суда для учебных заведений в количестве 10 единиц приобретены	Росавиация начальник Управления летной эксплуатации Костылев М.Ю.	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	
436.	Мероприятие 11.22. Модернизация системы организации воздушного движения и развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания	Росавиация заместитель руководителя Росавиации Ведерников А.В.	Снижение числа происшествий на воздушном транспорте (относительно количества полетов) в 2016 году до 91,2% относительно уровня 2011 года	01.01.2016	31.12.2016	107 0408 24Б0690000 400	0,00	0,00	0,00	

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов													
437.	Контрольное событие программы 11.22.1. Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Петропавловск-Камчатский, включая оснащение автоматическим радиопеленатором, АС ОрВД, КСА ПИВП, системой ближней навигации, вторичным моноимпульсным радиолокатором, аэродромным радиолокационным комплексом, приемно-передающим радиопеленатором, модернизацию трассового радиолокационного комплекса и трассовой радиолокационной позиции, г. Петропавловск-Камчатский завершены		Росавиация начальник Управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи Войтовский Э.А.	X		X	31.12.2016	X		X	X		
438.	Мероприятие 11.23. Строительство позиций и установка доплеровских метеорологических локаторов в районе аэродромов, техническое перевооружение авиационных метеорологических центров и станций		Росгидромет заместитель руководителя Росгидромета Макошко А.А.		Повышение опрашиваемости прогнозов погоды по аэродромам Российской Федерации		X	01.01.2016	31.12.2016	169 0408 24Б0690000 400 169 0408 24Б0690000 600	0,00	0,00	840 062,40
439.	Контрольное событие программы 11.23.1. Строительство 2 позиций и установка доплеровских метеорологических локаторов завершено		Росгидромет заместитель Руководителя Росгидромета Макошко А.А.	X			X		31.12.2016	X	X		X
440.	подпрограмма "Государственный контроль и надзор в сфере транспорта"												
441.	Мероприятие 11.24. Повышение технического и ресурсного оснащения Федеральной службы по надзору в сфере транспорта для осуществления функций государственного контроля и надзора (строительство и поставка патрульных судов), научно-техническое обеспечение реализации подпрограммы "Государственный контроль и надзор в сфере транспорта"		Ространснадзор и.о. руководителя Ространснадзора Сарицкий С.Н.		Повышение эффективности реализации функций государственного контроля и надзора		X	01.01.2014	31.12.2016	106 0408 24Б0790000 400 106 0411 24Б0790000 200 106 0408 24Б0790000 200	171 775,50	153 029,00	403 118,50
442.	Контрольное событие программы 11.24.1. Патрульные суда в количестве 6 единиц в 2014 году введены в эксплуатацию	(1)	Ространснадзор и.о. руководителя Ространснадзора Сарицкий С.Н.	X			X		31.12.2014	X	X		X
443.	Контрольное событие программы 11.24.2. Патрульные суда в количестве 4 единицы в 2015 году введены в эксплуатацию	(1)	Ространснадзор и.о. руководителя Ространснадзора Сарицкий С.Н.	X			X		31.12.2015	X	X		X
444.	Контрольное событие программы 11.24.3. Патрульные суда в количестве 5 единицы в 2016 году введены в эксплуатацию	(1)	Ространснадзор и.о. руководителя Ространснадзора Сарицкий С.Н.	X			X		31.12.2016	X	X		X

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов										
Общепрограммные мероприятия										
445.								1 827 122,60	1 558 307,20	1 696 951,20
446.	Мероприятие 11.25. Обеспечение реализации ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"	Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В.	Повышение эффективности ФЦП управления реализацией ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)"	01.01.2014	31.12.2016	103 0408 24Б9990000 100 103 0408 24Б9990000 200 103 0408 24Б9990000 400 103 0408 24Б9990000 800 103 0411 24Б9990000 200 103 0408 24Б9990000 600	1 827 122,60	1 558 307,20	1 696 951,20	
447.	Контрольное событие программы 11.25.1. Внедрение первой очереди информационно-аналитической системы государственного регулирования на транспорте (АСУ ТК) в части решения первоочередных задач осуществлено	Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.		X	31.05.2015	X	X	X	X	
448.	Контрольное событие программы 11.25.2. Ввод в действие первой очереди информационно-аналитической системы государственного регулирования на транспорте (АСУ ТК) осуществлен	Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.		X	31.12.2016	X	X	X	X	
449.	Контрольное событие программы 11.25.3. НИОКР по теме "Разработка системы непрерывного контроля психофизиологического состояния водителей, перевозящих опасные грузы и пассажиров на дорогах общего пользования с использованием современных инфокоммуникационных технологий" выполнена	Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.		X	31.12.2016	X	X	X	X	
450.	Контрольное событие программы 11.25.4. НИОКР по теме "Подготовка научно обоснованных предложений по разработке проектов нормативных правовых актов, устанавливающих порядок определения размера арендной платы за имущество аэродромов, находящихся в федеральной собственности, взимания арендных платежей в пользу организаций-балансодержателей имущества аэродромов, а также дальнейшего распределения части арендных платежей в целях обеспечения развития аэродромной инфраструктуры" выполнена	Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.		X	31.12.2016	X	X	X	X	
451.	Контрольное событие программы 11.25.5. НИОКР по теме "Исследования путей и методов совершенствования технологий сбора и обработки персональных данных в ЕГИС ОТБ" выполнена	Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.		X	31.12.2016	X	X	X	X	

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов											
452.	Контрольное событие программы 11.25.6. НИОКР по теме "Разработка методики оценки социально-экономической эффективности транспортного обслуживания населения в части пассажирских перевозок всеми видами транспорта общего пользования в пригородном сообщении и		Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.		X	31.12.2016	X		X	X	
453.	Федеральная целевая программа 12 "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации" (2009-2020 годы)"	X	Минтранс России заместитель Министра транспорта Российской Федерации Окулов В.М.		X	01.01.2013	31.12.2015	X	2 070 801,30	715 905,20	0,00
454.	Мероприятие 12.1. Модернизация системы организации воздушного движения		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Ведерников А.В.	Довешение средней величины налета воздушных судов на 1 инцидент, произошедший по причинам, связанным с аэронавигационным обслуживанием, с начала реализации программы до 9,4 × 10 ⁴ в 2015 году		01.01.2014	31.12.2015	107 0408 24Г9999 400 107 0411 24Г9999 200	609 486,10	468 325,80	0,00
455.	Контрольное событие программы 12.1.1. Реконструкция технологического здания (площадью 1280 кв. м) и техническое перевооружение Иркутского укрупненного центра, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Иркутск завершены		Росавиация начальник Управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи Войтовский Э.А.		X	X	31.12.2014	X	X	X	X
456.	Мероприятие 12.2. Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Ведерников А.В.	Повышение уровня охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов		01.01.2014	31.12.2015	107 0408 24Г9999 400	264 215,20	247 579,40	0,00
457.	Контрольное событие программы 12.2.1. Строительство зданий и сооружений для размещения Приволжского авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания завершено	(1)	Росавиация заместитель руководителя Росавиации Ведерников А.В.		X	X	31.12.2014	X	X	X	X
458.	Контрольное событие программы 12.2.2. Строительство зданий и сооружений для размещения Дальневосточного авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания завершено	(1)	Росавиация начальник Управления организации авиационно-космического поиска и спасания Прусов С.А.		X	X	31.12.2015	X	X	X	X
459.	Мероприятие 12.3. Строительство позиций и установка доплеровских метеорологических локаторов в районе аэродромов		Росгидромет заместитель руководителя Росгидромета Макошко А.А.	Повышение опрадываемости прогнозов погоды по аэродромам Российской Федерации до 87,5% в 2015 году		01.01.2014	31.12.2015	169 0408 24Г9999 400	990 775,00	0,00	0,00

Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов											
460.	Контрольное событие программы 12.3.1. Строительство 8 позиций и установка доплеровских метеорологических локаторов завершены	Росгидромет заместитель Руководителя Росгидромета Макоско А.А.	X	X	31.12.2014	X		X	X	X	X
461.	Мероприятие 12.4. Техническое перевооружение авиационных метеорологических центров и станций	Росгидромет заместитель Руководителя Росгидромета Макоско А.А.	Повышение оправляемости прогнозов погоды по аэродромам Российской Федерации до 87,5% в 2015 году	01.01.2014	31.12.2015	169 0408 24Г 9999 400	206 325,00	0,00	0,00		0,00
462.	Контрольное событие программы 12.4.1. Техническое перевооружение 14 авиационных метеорологических центров и станций осуществлено	Росморречфлот начальник Управления морских портов и развития инфраструктуры Петров А.В.	X	X	31.12.2014	X		X	X	X	X