

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту федерального проекта  
"Дорожная сеть"

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации федерального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)	3 декабря 2018 г.	14 декабря 2018 г.	Росавтодор, ГК "Автодор", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Сформированы региональные проекты	ПК
2.	Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления	3 декабря 2018 г.	14 декабря 2018 г.	Росавтодор, ГК "Автодор", ФАУ "Росдорнии", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления	Сформированы и представлены в Росавтодор на согласование программы дорожной деятельности (региональные проекты)	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	(детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)					
3.	Разработка и утверждение регламента взаимодействия Минтранса России, Росавтодора, Государственной компании "Автодор", ФАУ "Росдорнии", органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в рамках реализации национального проекта, предусматривающего в том числе установление порядка мониторинга контроля качества реализуемых субъектами Российской Федерации мероприятий федерального проекта	3 декабря 2018 г.	25 декабря 2018 г.	Минтранс России, Росавтодор, ФАУ "Росдорнии"	Утвержден регламент взаимодействия Минтранса России, Росавтодора, Государственной компании "Автодор", ФАУ "Росдорнии", органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в рамках реализации национального проекта	РНП
4.	Утверждение Правительством Российской Федерации Правил распределения и предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий национального проекта	3 декабря 2018 г.	25 декабря 2018 г.	Минтранс России, Росавтодор	Постановлением Правительства Российской Федерации утверждены Правила распределения и предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий национального проекта	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.	Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	25 декабря 2018 г.	1 марта 2019 г.	Росавтодор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации	ПС
5.1.	В субъекты Российской Федерации направлено типовое соглашение	-	1 февраля 2019 г.	Росавтодор	Типовое соглашение	ПК
6.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	1 января 2019 г.	1 декабря 2019 г.	Росавтодор, ГК "Автодор", ФАУ "Росдорнии", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Отчет о выполненных работах	ПС
6.1.	Субъектом Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	1 января 2019 г.	17 марта 2019 г.	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Заключены соглашения	РНП
6.2.	Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России	1 января 2019 г.	15 апреля 2019 г.	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Утвержденный план мероприятий	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	по субъектам Российской Федерации разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения					
6.3.	Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год	17 марта 2019 г.	31 мая 2019 г.	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Отчет о заключении контрактов	РНП
6.4.	Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации	31 мая 2019 г.	1 июля 2019 г.	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Утвержденная скорректированная программа	РНП
6.5.	Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	1 января 2019 г.	1 декабря 2019 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Отчет о выполненных работах	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
6.6.	Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	1 ноября 2019 г.	1 декабря 2019 г.	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Отчет о проведенных общественных слушаниях	РНП
6.7.	В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	-	14 декабря 2019 г.	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Отчет о выполненных работах	ПК
7.	Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	1 сентября 2019 г.	15 декабря 2019 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Росавтодор, ГК "Автодор", ФАУ "Росдорнии"	Согласованные и утвержденные программы дорожной деятельности (региональные проекты) представлены в Росавтодор	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
7.1.	Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	1 сентября 2019 г.	1 декабря 2019 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Субъектами Российской Федерации актуализированы программы дорожной деятельности (региональные проекты)	РНП
7.2.	Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные программы дорожной деятельности (региональные проекты)	-	15 декабря 2019 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Росавтодор, ГК "Автодор", ФАУ "Росдорнии"	Согласованные и утвержденные программы дорожной деятельности (региональные проекты) представлены в Росавтодор	ПК
8.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	1 января 2020 г.	1 декабря 2020 г.	Росавтодор, ГК "Автодор", ФАУ "Росдорнии", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Отчет о выполненных работах	ПС
8.1.	Субъектом Российской Федерации заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	1 февраля 2020 г.	17 февраля 2020 г.	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Заключенные соглашения	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
8.2.	Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год	17 февраля 2020 г.	1 апреля 2020 г.	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Отчет о заключении контрактов	РНП
8.3.	Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъекты Российской Федерации разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	1 января 2020 г.	15 апреля 2020 г.	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Утвержденный план мероприятий	РНП
8.4.	Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации	31 мая 2020 г.	1 июля 2020 г.	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Утвержденная скорректированная программа	РНП
8.5.	Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным	1 января 2020 г.	1 декабря 2020 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Отчет о выполненных работах	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ					
8.6.	Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов	-	1 декабря 2020 г.	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Отчет о проведенных общественных слушаниях	ПК
8.7.	В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов	-	14 декабря 2020 г.	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Отчет о выполненных работах	ПК
9.	Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	1 сентября 2020 г.	15 декабря 2020 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Росавтодор, ГК "Автодор", ФАУ "Росдорнии"	Согласованные и утвержденные региональные проекты	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.1.	Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	1 сентября 2020 г.	1 декабря 2020 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Субъектами Российской Федерации актуализированы программы дорожной деятельности (региональные проекты)	РНП
9.2.	Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные программы дорожной деятельности (региональные проекты)	-	15 декабря 2020 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Росавтодор, ГК "Автодор", ФАУ "Росдорнии"	Согласованные и утвержденные программы дорожной деятельности (региональные проекты) представлены в Росавтодор	ПК
10.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	1 января 2020 г.	1 декабря 2021 г.	Росавтодор, ГК "Автодор", ФАУ "Росдорнии", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Отчет о выполненных работах	ПС
10.1.	Субъектом Российской Федерации заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	1 февраля 2021 г.	17 февраля 2021 г.	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Заключенные соглашения	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
10.2.	Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год	17 февраля 2021 г.	1 апреля 2021 г.	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Отчет о заключении контрактов	РНП
10.3.	Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъекты Российской Федерации разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	1 января 2021 г.	15 апреля 2021 г.	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Утвержденный план мероприятий	РНП
10.4.	Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	1 января 2021 г.	1 декабря 2021 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Отчет о выполненных работах	РНП
10.5.	Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений	-	1 декабря 2021 г.	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Отчет о проведенных общественных слушаниях	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 года и последующих годов					
10.6.	В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов	-	14 декабря 2021 г.	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Отчет о выполненных работах	ПК
	Контрольные точки на 2022 - 2024 годы указываются укрупненно и подлежат дальнейшей детализации					
11.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	1 января 2022 г.	1 декабря 2022 г.	Росавтодор, ГК "Автодор", ФАУ "Росдорнии", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Отчет о выполненных работах	ПС
12.	Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	1 сентября 2022 г.	15 декабря 2022 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Росавтодор, ГК "Автодор", ФАУ "Росдорнии"	Согласованные и утвержденные региональные проекты	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
13.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	1 января 2023 г.	1 декабря 2023 г.	Росавтодор, ГК "Автодор", ФАУ "Росдорнии", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Отчет о выполненных работах	ПС
14.	Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	1 сентября 2022 г.	15 декабря 2023 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Росавтодор, ГК "Автодор", ФАУ "Росдорнии"	Согласованные и утвержденные региональные проекты	ПС
15.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	1 января 2023 г.	1 декабря 2024 г.	Росавтодор, ГК "Автодор", ФАУ "Росдорнии", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Отчет о выполненных работах	ПС