П А С П О Р Т

федерального проекта

Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование национального проекта</td><td colspan="5">Национальный проект "Безопасные качественные дороги"</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование федерального проекта</td><td colspan="2">Пассажирский транспорт</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2021</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор федерального проекта</td><td colspan="2">Хуснуллин М.Ш.</td><td colspan="3">Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации</td></tr>
<tr><td>Руководитель федерального проекта</td><td colspan="2">Костюк А.А.</td><td colspan="3">Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации</td></tr>
<tr><td>Администратор федерального проекта</td><td colspan="2">Бакирей А.С.</td><td colspan="3">Директор департамента</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Повышение качества транспортного обслуживания населения в городских агломерациях														
1.1.	Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования в городских агломерациях (доля пользователей, указавших на повышение качества транспортного обслуживания, для 2021-2024 гг. базовый – 2020 г., для 2025-2030 базовый – 2024 г.)	НП	Процент	0,0000	2020	-	-	-	12,0000	15,0000	20,0000	25,0000	6,0000	35,0000	Социологические опросы
1.2.	Доля транспортных средств в городских агломерациях (автобусы, трамваи, троллейбусы, пригородный железнодорожный подвижной состав),	НП	Процент	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	3,0000	6,0000	9,0000	13,0000	30,0000	Информация субъектов Российской Федерации

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	обновленных в рамках федерального проекта, и имеющих срок эксплуатации не старше нормативного														
1.3.	Доля протяженности линейной инфраструктуры городского наземного электрического транспорта (контактная сеть, пути) в городских агломерациях, приведенной в нормативное состояние в рамках федерального проекта	НП	Процент	0,0000	2020	-	-	-	-	1,0000	3,0000	5,0000	6,0000	15,0000	Информация субъектов Российской Федерации

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Повышение качества транспортного обслуживания населения в городских агломерациях														
1.1.	Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования в городских агломерациях (доля пользователей, указавших на повышение качества транспортного обслуживания, для 2021-2024 гг. базовый – 2020 г., для 2025-2030 базовый – 2024 г.)	НП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
1.2.	Доля транспортных средств в городских агломерациях (автобусы, трамваи, троллейбусы, пригородный железнодорожный подвижной состав), обновленных в рамках федерального проекта, и имеющих срок эксплуатации не старше нормативного	НП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.	Доля протяженности линейной инфраструктуры городского наземного электрического транспорта (контактная сеть, пути) в городских агломерациях, приведенной в нормативное состояние в рамках федерального проекта	НП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Повышение качества транспортного обслуживания населения в городских агломерациях																
1.1	Оптимизирована система транспортного обслуживания в городских агломерациях. Нарастающий итог	-	шт	2,00	2021	-	-	-	5,00	12,00	20,00	30,00	-	-	В городских агломерациях с участием государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» внедрены новые модели управления пассажирским транспортом общего пользования, в том числе повышена скорость и доступность пассажирского транспорта общего пользования, внедрены цифровые	Приобретение товаров, работ, услуг	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															технологии оплаты проезда и мониторинга качества транспортного обслуживания.		
1.2	Проведены мероприятия по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в городских агломерациях в рамках приобретения транспортных средств по договорам лизинга, заключенным с публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая	-	УСЛ ЕД	654,00	2021	-	-	-	460,00	360,00	440,00	420,00	-	-	Поставлены новые транспортные средства (автобусы, работающие на газомоторном топливе, автобусы с электрическим двигателем, автобусы с дизельным двигателем, троллейбусы и трамваи) в городские агломерации на основании договоров	Приобретение товаров, работ, услуг	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	компания» со скидкой														лизинга, заключенных ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания с перевозчиками, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом или городским наземным электрическим транспортом по муниципальным или межмуниципальным маршрутам в		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															границах одной из городских агломераций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, определенных в порядке, утвержденном проектным комитетом по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»		
1.3	Осуществлено строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры городского наземного электрического	-	км;	0,00	2022	-	-	-	0,00	180,00	430,00	600,00	-	-	Приведены в нормативное состояние или построены объекты инфраструктуры городского	Приобретение товаров, работ, услуг	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	транспорта в рамках комплексных программ модернизации пассажирского транспорта городских агломераций. Нарастающий итог														наземного электрического транспорта (контактная сеть, пути - не менее 600 км.)		
1.4	Проведены мероприятия по обновлению подвижного состава пассажирского транспорта в рамках комплексных программ модернизации пассажирского транспорта городских агломераций	-	УСЛ ЕД	0,00	2021	-	-	-	280,00	730,00	860,00	830,00	-	-	Поставлены новые транспортные средства (автобусы, трамваи, троллейбусы, пригородный железнодорожный подвижной состав) в городские агломерации при участии государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ».	Приобретение товаров, работ, услуг	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Повышение качества транспортного обслуживания населения в городских агломерациях								
1.1	Оптимизирована система транспортного обслуживания в городских агломерациях	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	3 500 000,00	10 200 000,00
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	600 000,00	700 000,00	1 800 000,00
1.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00	8 400 000,00
1.2	Проведены мероприятия по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в городских агломерациях в рамках приобретения транспортных средств по договорам лизинга,	0,00	0,00	0,00	5 837 167,00	4 362 500,00	6 667 000,00	6 667 000,00	23 533 667,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	заключенным с публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» со скидкой								
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	3 502 300,00	2 617 500,00	4 000 000,00	4 000 000,00	14 119 800,00
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	2 334 867,00	1 745 000,00	2 667 000,00	2 667 000,00	9 413 867,00
1.3	Осуществлено строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта в рамках комплексных программ модернизации пассажирского транспорта городских агломераций	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00	6 320 000,00	6 320 000,00	18 960 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	3 810 000,00
1.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	15 150 000,00
1.4	Проведены мероприятия по обновлению подвижного состава пассажирского транспорта в рамках комплексных программ модернизации пассажирского транспорта городских агломераций	0,00	0,00	0,00	5 215 600,00	15 045 000,00	17 251 600,00	16 673 933,00	54 186 133,00
1.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00	3 009 000,00	3 450 320,00	3 334 787,00	10 837 107,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Федерации, всего								
1.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	4 172 600,00	12 036 000,00	13 801 280,00	13 339 146,00	43 349 026,00
2	Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	12 652 767,00	28 227 500,00	32 838 600,00	33 160 933,00	106 879 800,00
в том числе: федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	3 502 300,00	2 617 500,00	4 000 000,00	4 000 000,00	14 119 800,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	1 043 000,00	4 779 000,00	5 320 320,00	5 304 787,00	16 447 107,00
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	8 107 467,00	20 831 000,00	23 518 280,00	23 856 146,00	76 312 893,00

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Повышение качества транспортного обслуживания населения в городских агломерациях												
1.1.	Оптимизирована система транспортного обслуживания в городских агломерациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.	Проведены мероприятия по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в городских агломерациях в рамках приобретения транспортных средств по договорам лизинга, заключенным с публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» со скидкой	0,00	0,00	0,00	0,00	875 575,00	875 575,00	875 575,00	1 751 150,00	1 751 150,00	1 751 150,00	2 626 725,00	3502300
1.3.	Осуществлено строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта в рамках комплексных программ модернизации пассажирского транспорта городских агломераций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.4.	Проведены мероприятия по обновлению подвижного состава пассажирского транспорта в рамках комплексных программ модернизации пассажирского транспорта городских агломераций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

7. Дополнительная информация

	Достижение результата по обновлению подвижного состава пассажирского транспорта в рамках комплексных программ модернизации пассажирского транспорта городских агломераций обеспечивается при условии выделения с 2025 по 2030 гг. финансирования из федерального бюджета на предоставление мер государственной поддержки субъектам Российской Федерации в размере не менее 26 400 000, 00 тыс руб ежегодно. Достижение результата по сторительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры городского назменого электрического транспорта в рамках комплексных программ модернизации пассажирского транспорта городских агломераций обеспечивается при условии привлечения финансирования международных финансовых организаций на реализацию соответствующих проектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2005 № 43 "О порядке работы с проектами, реализуемыми Российской Федерацией при участии международных финансовых организаций".

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Пассажирский транспорт

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Повышение качества транспортного обслуживания населения в городских агломерациях								
1.1	Результат "Оптимизирована система транспортного обслуживания в городских агломерациях"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бакирей А.С.	В городских агломерациях с участием государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» внедрены новые модели управления пассажирским транспортом общего пользования, в том числе повышена скорость и доступность пассажирского транспорта общего пользования, внедрены цифровые технологии оплаты проезда и мониторинга качества транспортного обслуживания.	Да	Информация субъектов Российской Федерации
1.1.1	Контрольная точка "Разработка и утверждение методики расчета показателя " Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	02	Бакирей А.С.	Распоряжение Министерством транспорта Российской Федерации утверждена методика расчета показателя "Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования в городских агломерациях (доля пользователей, указавших на	-	Информация Министерства транспорта Российской Федераци

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	пользования в городских агломерациях (доля пользователей, указавших на повышение качества транспортного обслуживания)"			отсутствует			повышение качества транспортного обслуживания"		и
1.1.2	Контрольная точка "Разработка и утверждение методических рекомендаций по оптимизации систем транспортного обслуживания городских агломераций, а также внедрению цифровых технологий оплаты проезда и мониторинга транспортного обслуживания населения"	-	31.12.2021	05	03	Бакирей А.С.	Методические рекомендации Министерством транспорта Российской Федерации утверждены методические рекомендации	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Разработка и утверждение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления комплексных программ модернизации пассажирского транспорта	-	31.12.2022	02	04	Бакирей А.С.	Прочий тип документа Утверждены комплексные программы модернизации пассажирского транспорта городских агломераций	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	городских агломераций"								
1.1.4	Контрольная точка "Изменение модели управления пассажирским транспортом общего пользования и оптимизация маршрутной сети субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Бакирей А.С.	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления представлены отчеты в Министерство транспорта Российской Федерации	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Обеспечение цифрового мониторинга качества транспортного обслуживания и пассажиропотоков в городских агломерациях"	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления представлены отчеты в Министерство транспорта Российской Федерации	-	-
1.2	Результат "Проведены мероприятия по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Бакирей А.С.	Поставлены новые транспортные средства (автобусы, работающие на газомоторном топливе, автобусы с электрическим двигателем, автобусы с дизельным двигателем, троллейбусы и трамваи) в	Нет	Информация субъектов Российской Федераци

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в городских агломерациях в рамках приобретения транспортных средств по договорам лизинга, заключенным с публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» со скидкой "			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		городские агломерации на основании договоров лизинга, заключенных ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания с перевозчиками, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом или городским наземным электрическим транспортом по муниципальным или межмуниципальным маршрутам в границах одной из городских агломераций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, определенных в порядке, утвержденном проектным комитетом по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»		и
1.2.1	Контрольная точка "Поставлены новые транспортные средства в городские агломерации"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Бакирей А.С.	Акт ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" представлены в Министерство транспорта Российской Федерации акты приемки передачи транспортных средств по договорам лизинга	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3	Результат "Осуществлено строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта в рамках комплексных программ модернизации пассажирского транспорта городских агломераций"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Приведены в нормативное состояние или построены объекты инфраструктуры городского наземного электрического транспорта (контактная сеть, пути - не менее 600 км.)	Да	Информация субъектов Российской Федерации
1.3.1	Контрольная точка "Разработка и утверждение методики расчета показателя "Доля протяженности линейной инфраструктуры городского наземного электрического транспорта (контактная сеть, пути) в городских агломерациях, приведенной в нормативное состояние в рамках федерального проекта"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Бакирей А.С.	Распоряжение Министерством транспорта Российской Федерации утверждена методика расчета показателя "Доля протяженности линейной инфраструктуры городского наземного электрического транспорта (контактная сеть пути) в городских агломерациях, приведенной в нормативное состояние в рамках федерального проекта	-	Информация Министерства транспорта Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.2	Контрольная точка "Выполнение работ по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта (контактная сеть, пути) в соответствии с комплексными программами модернизации пассажирского транспорта городских агломераций"	-	31.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бакирей А.С.	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления представлены в Министерство транспорта Российской Федерации отчеты о выполнении работ	-	-
1.4	Результат "Проведены мероприятия по обновлению подвижного состава пассажирского транспорта в рамках комплексных программ модернизации пассажирского транспорта городских агломераций "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бакирей А.С.	Поставлены новые транспортные средства (автобусы, трамваи, троллейбусы, пригородный железнодорожный подвижной состав) в городские агломерации при участии государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ».	Да	Информация субъектов Российской Федерации
1.4.1	Контрольная точка "Разработка и утверждение методики расчета показателя "Доля транспортных средств в	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бакирей А.С.	Распоряжение Министерством транспорта Российской Федерации утверждена методика расчета показателя "Доля транспортных средств в городских агломерациях	-	Информация Министерства транспорт

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	городских агломерациях (автобусы, трамваи, троллейбусы, пригородный железнодорожный подвижной состав), обновленных в рамках федерального проекта и имеющих срок эксплуатации не старше нормативного"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		(автобусы, трамваи, троллейбусы, пригородный железнодорожный подвижной состав), обновленных в рамках федерального проекта и имеющих срок эксплуатации не старше нормативного		а Российской Федерации
1.4.2	Контрольная точка "Поставлены новые транспортные средства в городские агломерации"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлены в Министерство транспорта Российской Федерации отчеты о приобретении транспортных средств в рамках комплексных программ модернизации пассажирского транспорта городских агломераций	-	Информация субъектов Российской Федерации

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Пассажирский транспорт

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля протяженности линейной инфраструктуры городского наземного электрического транспорта (контактная сеть, пути) в городских агломерациях, приведенной в нормативное состояние в рамках федерального проекта", Влияние на достижение (процентов)	"Доля транспортных средств в городских агломерациях (автобусы, трамваи, троллейбусы, пригородный железнодорожный подвижной состав), обновленных в рамках федерального проекта, и имеющих срок эксплуатации не старше нормативного ", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования в городских агломерациях (доля пользователей, указавших на повышение качества транспортного обслуживания, для 2021-2024 гг. базовый – 2020 г., для 2025-2030 базовый – 2024 г.)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Осуществлено строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта в рамках комплексных программ модернизации пассажирского транспорта городских агломераций	0,00	100,00	0,00	10,00	110,00
2.Проведены мероприятия по обновлению подвижного состава пассажирского транспорта в рамках комплексных программ модернизации пассажирского транспорта городских агломераций	0,00	0,00	75,00	50,00	125,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля протяженности линейной инфраструктуры городского наземного электрического транспорта (контактная сеть, пути) в городских агломерациях, приведенной в нормативное состояние в рамках федерального проекта", Влияние на достижение (процентов)	"Доля транспортных средств в городских агломерациях (автобусы, трамваи, троллейбусы, пригородный железнодорожный подвижной состав), обновленных в рамках федерального проекта, и имеющих срок эксплуатации не старше нормативного ", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования в городских агломерациях (доля пользователей, указавших на повышение качества транспортного обслуживания, для 2021-2024 гг. базовый – 2020 г., для 2025-2030 базовый – 2024 г.)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.Проведены мероприятия по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в городских агломерациях в рамках приобретения транспортных средств по договорам лизинга, заключенным с публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» со скидкой	14 119 800,00	0,00	25,00	15,00	40,00
4.Оптимизирована система транспортного обслуживания в городских агломерациях	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
5.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	14 119 800,00	100,00	100,00	100,00	300,00