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Форма № 1

Аналитическая справка
1. Наименование федеральной целевой программы

Федеральная целевая программа «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» (далее Программа), утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года № 848 в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 31 мая 2006 года № 338, от 9 июля 2007 года № 437 и от 10 апреля 2008 года № 258.

2. Государственный заказчик-координатор, государственные заказчики

Государственным заказчиком-координатором федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» (далее Программа) является Министерство транспорта Российской Федерации.

Государственными заказчиками Программы являются: Министерство транспорта Российской Федерации (подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»), Федеральное агентство железнодорожного транспорта (подпрограмма «Железнодорожный транспорт»), Федеральное дорожное агентство (подпрограмма «Автомобильные дороги»), Федеральное агентство воздушного транспорта (подпрограмма «Гражданская авиация»), Федеральное агентство морского и речного транспорта (подпрограммы «Морской транспорт» и «Внутренние водные пути»). 

3. Ключевые мероприятия в 2008 году: 
По подпрограмме «Железнодорожный транспорт».

Мероприятия, финансируемые по виду расходов «Капитальные вложения»:

- строительство железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск;

- переустройство участка железнодорожной линии Известковая – Чегдомын, попадающего в зону влияния водохранилища Бурейской ГЭС;

- строительство совмещенного мостового перехода через р. Лена в районе г. Якутска и нового железнодорожного участка Яйва – Соликамск Свердловской железной дороги в обход района техногенной аварии.
Мероприятия, финансируемые по виду расходов «на выполнение НИОКР»:

- реорганизация и развитие отечественного локомотиво- и вагоностроения, организация ремонта и эксплуатации пассажирского и грузового подвижного состава;

- создание перспективных технических средств и технологий, в том числе для скоростного и высокоскоростного движения;

- совершенствование ведения путевого хозяйства и внедрение ресурсосберегающих технологий;

- научное обеспечение реализации подпрограммы «Железнодорожный транспорт».
Мероприятия, финансируемые по виду расходов «прочие нужды» не предусмотрены.

По подпрограмме «Автомобильные дороги».

Мероприятия, финансируемые по направлению расходов «капитальные вложения»:

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них;

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них;

государственно-частное партнерство при строительстве автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения;

строительство и реконструкция внеклассных мостов;

модернизация производственной базы.

Мероприятия, финансируемые по направлению расходов «на выполнение НИОКР»:

научно-техническое и инновационное обеспечение;

техническое регулирование дорожного хозяйства и его нормативно-техническое обеспечение;

Мероприятия, финансируемые по направлению расходов «на прочие нужды»:

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них;

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них;

информационное обеспечение дорожного хозяйства;

повышение эффективности системы управления дорожным хозяйством;

снижение отрицательного воздействия автомобильно-дорожного комплекса на окружающую среду.

По подпрограмме «Гражданская авиация».

Мероприятия, финансируемые по виду расходов «Капитальные вложения»:

- поставка воздушных судов – 60 ед., из которых пассажирские самолеты - 20 ед., грузовые самолеты – 8 ед., вертолеты – 32 ед.;

- модернизация в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации 7 самолетов, из которых установка звукопоглощающих конструкций на Як-42 – 5 ед., и ремоторизация Ил-76ТД – 2 ед.;

- проведение работ по развитию объектов авиатранспортной (наземной) инфраструктуры в 46 аэропортах, из которых в 7 аэропортах: Внуково, Владикавказ, Сыктывкар, Минеральные Воды, Иркутск, Кольцово (Екатеринбург), Толмачево (Новосибирск) – ввод в строй взлетно-посадочных полос, в 7 аэропортах: Внуково, Геленджик, Уфа, Чебоксары, Сыктывкар, Братск, Новокузнецк – установка светосигнального оборудования ВПП;

- приобретение 2-х самолетов и 3-х тренажеров для учебных заведений гражданской авиации.
Мероприятия, финансируемые по виду расходов «на выполнение НИОКР»:

- разработка концепции учета федерального имущества;

- проведение исследований и разработка Федеральных авиационных правил «Правила и условия авиатопливообеспечения воздушных судов гражданской авиации»;

- разработка предложений по актуализации форм государственного статистического наблюдения в гражданской авиации и повышению эффективности использования отраслевой статистики; 

Мероприятия, финансируемые по виду расходов «прочие нужды» не предусмотрены.

По подпрограмме «Морской транспорт».

Мероприятия, финансируемые по виду расходов «Капитальные вложения»:

1. Строительство железнодорожного паромного комплекса в бассейне № 4 г. Балтийск, Калининградская область. Полное развитие.

2. Реконструкция входных молов Калининградского морского канала.

3. Автомобильно-железнодорожный паромный комплекс  в морском торговом порту Усть-Луга. Паромная составляющая. Полное развитие. Ленинградская область.

4. Строительство Морского пассажирского терминала на Васильевском острове г. Санкт-Петербурга. Объекты, финансируемые за счет средств федерального бюджета (подходной канал, акватория, пункт пропуска через госграницу) и реконструкция участка морского фарватера № 11, систем безопасности и средств навигационного оборудования.

5. Строительство операционной акватории пусковых перегрузочных комплексов (универсального, минеральных удобрений, наливных грузов и части угольного терминала) в северной части морского торгового порта Усть-Луга, Кингисепского района, Ленинградской области.

6. Реконструкция причалов № 1-4 и дноуглубление акватории и подходного канала для развития угольного комплекса в п. Высоцк, Ленинградская область.

7. Реконструкция морского торгового порта Шахтёрск. Реконструкция угольного причала и оградительных сооружений ковша, Углегорский район, Сахалинская область.

8. Формирование южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала, Ленинградская область.

9. Объекты федеральной собственности морского торгового порта Оля, Астраханская область.

10. Реконструкция объектов федеральной собственности в морском торговом порту Новороссийск, Краснодарский край.

11. Реконструкция объектов федеральной собственности в морском торговом порту Санкт-Петербург.

12. Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в Ванинском порту, Хабаровский край. Проектные работы.

13. Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Восточный, Приморский край. Проектные работы.

14. Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в бухте Мучке, в порту Ванино, Хабаровский край. Проектные работы.

15. Строительство объектов федеральной собственности морского порта Мурманск, Мурманская область.

16. Реконструкция объектов федеральной собственности в порту Выборг, Ленинградская область.

17. Реконструкция порта Сочи с береговой инфраструктурой с целью создания международного центра морских пассажирских и круизных перевозок.

18. Реконструкция, строительство 15 морских терминалов морского порта Сочи с созданием береговой инфраструктуры для восстановления местных пассажирских линий (Имеретинка, Южные культуры, Адлер, Кургородок, Кудепста, Хоста, Мацеста, Курпарк, Новые Сочи, Мамайка, Дагомыс, Лоо, Вардане, Лазаревское, Аше).

19. Создание грузового района порта Сочи с созданием береговой инфраструктуры в устье р. Мзымта с дальнейшим перепрофилированием в инфраструктуру яхтинга.

20. Создание грузового района порта Сочи с созданием береговой инфраструктуры в устье р. Псоу.

21. Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала.

22. Строительство двух линейных дизель-электрических ледоколов с полноповоротными винторулевыми колонками мощностью 2х8 МВт для акватории финского залива
23. Строительство нового порта на Черном море (проектные работы).

24. Строительство глубоководного порта в г. Балтийск, Калининградская область. Объекты Федеральной собственности.

25. Строительство автопассажирских паромов для линии Усть-Луга – Балтийск.

26. Линейный дизельный ледокол мощностью 25 МВт.

27. Реконструкция объектов федеральной собственности рыбохозяйственного комплекса в морском порту Невельск.

28. Универсальный атомный ледокол (технический проект).

Мероприятия, финансируемые по виду расходов «на выполнение НИОКР»:

- анализ и прогноз развития рынка транспортных услуг, грузовой базы морского транспорта, прогноз социально-экономического развития отрасли в результате реализации подпрограммы;

- развитие транспортного и обеспечивающего флота в ходе реализации подпрограммы;

- безопасность функционирования морского транспорта.
Мероприятия, финансируемые по виду расходов «прочие нужды» не предусмотрены.

По подпрограмме «Внутренние водные пути».

Мероприятия, финансируемые по виду расходов «Капитальные вложения»:

Подпрограммой на 2008 год с учетом корректировок, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации № 1715-р от 19.11.2008 г. и № 1889-р от 18.12.2008 г., предусмотрено к реализации реконструкция 44 объектов  и разработка проектно-сметной документации по 17 объектам.

На канале имени Москвы: 

Техническое перевооружение насосных станций, реконструкция аварийных ворот №№ 104,105, стен камер шлюзов №№ 7, 8, Рыбинского гидроузла, всплывающих затворов шлюзов №№ 2-9, направляющей палы верхнего подходного канала и ограждающей эстакады гидроузла № 2, высоковольтной линии ВЛ 110 кВ «ПС Икша-1»- «ПС Комсомольская», открытого распределительного устройства ОРУ-110 кВ ГЭС 191, полноповоротных затворов нижней и верхней голов шлюза «Софьино», объектов автономного энергоснабжения гидротехнических сооружений (ПС-231 «Икша-1»), закрепление секций камеры шлюза № 10 канала имени Москвы и разработка проектов реконструкции 8 объектов.

На Беломорско-Балтийском канале:

Х очередь реконструкции Северного склона Беломорско-Балтийского канала (направляющие палы и нижняя камера шлюза № 11),  уточнение ТЭО дальнейшей реконструкции Беломорско-Балтийского канала. Проекты реконструкции водосбросных  плотин №№ 21, 25, 27. Реконструкция информационной системы обеспечения безопасности судоходства.

На Северо-Двинском водном пути:

Проектно-изыскательские работы по реконструкции гидроузла № 1 Северо-Двинской шлюзованной системы.

На Волго-Балтийском водном пути:

Комплекс  работ   по   реконструкции отдельных элементов шлюзов №№ 1- 6 Нижне-Свирского шлюза, комплекс системы централизованного управления движением судов главного бассейнового управления (ГБУ) «Волго-Балт». Реконструкция дамб, ограждающих канал 61-62, с расширением судоходной трассы, комплекса пришлюзовых и межшлюзовых причальных сооружений Вытегорского района гидросооружений и судоходства ГБУ «Волго-Балт». Разработка проектно-сметной документации по креплению берегов водораздельного канала и реконструкции автономного энергоснабжения шлюзов Северного склона. 

На Волго-Донском судоходном канале:

Техническое перевооружение насосных станций №№ 31, 32, 33. Реконструкция судоходных шлюзов № 14 Цимлянского района гидротехнических систем и сооружений (РГСиС), № 10 Донского РГС, № 4 Волжского РГСиС, сети бассейновой связи Волго-Донского главного бассейнового управления водных путей и сообщений (ГБУВПиС), систем электрооборудования приводных механизмов ворот и затворов шлюзов. 
На водных путях Азово-Донского бассейна:

Реконструкция судоходной плотины Кочетовского гидроузла на р. Дон, III этап. Сдача в эксплуатацию второй нитки шлюза Кочетовского гидроузла. 

На водных путях Волжского бассейна:

Реконструкция Самарского шлюза (ворота шлюза № 21-24),   Балаковского шлюза (дренажных систем шлюзов № 25 и № 26 левобережной стенки верхового подхода), Городецкого гидроузла (ворота шлюзов № 13-16), интегрированной технологической сети связи Волжско-Донского ГБУВПиС. Достройка и дооборудование землесоса СБ 500/400  проекта 1-516.

Проектно-изыскательские работы по реконструкции рабочих и ремонтных затворов водопроводных галерей нижней головы шлюзов № 13-16 Городецкого гидроузла.

На водных путях Енисейского бассейна:

Реконструкция защитной дамбы Симоновских ремонтно-механических мастерских (РММ) на р. Енисей, слипа Ладейских РММ (проектно-изыскательские работы). 

На водных путях Обского бассейна:

Реконструкция Новосибирского шлюза.

На водных путях Ленского бассейна:

Реконструкция выправительных сооружений Ленского бассейна, нефтебазы Витимского района водных путей.

На водных путях Камского бассейна:

Реконструкция Чайковского шлюза (аварийно-эксплуатационных ворот верхней головы и затворов наполнения-опорожнения),  Пермского шлюза (откатных ворот № 7, гидрозатвора и закладных частей, электрооборудования западной нитки, шпунтовых стен, днищ камер,  аварийно-ремонтных и ремонтных ворот). 

Мероприятия, финансируемые по виду расходов «на выполнение НИОКР»:

- разработка стратегических направлений развития внутреннего водного транспорта России на период до 2030 года, проекта Концепции и проекта ФЦП «Развитие транспортной системы России на период 2010-2015 годы», раздел «Внутренний водный транспорт»;

- разработка комплексных предложений по совершенствованию сетей технологической связи и управления ими в Амурском, Обь-Иртышском, Ленском бассейнах и научно-техническое сопровождение реконструкции и развития Комплексной системы электросвязи и навигации внутреннего водного транспорта;

- проведение исследовательских работ, проверочно-теоретических расчетов прочности и устойчивости конструкций шлюзов и ряда других объектов Волго-Донского судоходного канала;

- разработка концепции единой информационно-диагностической системы контроля состояния судоходных гидротехнических сооружений и проведение анализа их технического состояния на основе отраслевого мониторинга.

Мероприятия, финансируемые по виду расходов «прочие нужды» не предусмотрены.

По подпрограмме «Развитие экспорта транспортных услуг».

Мероприятия, финансируемые по виду расходов «Капитальные вложения»:

- развитие транспортного узла «Восточный-Находка», Приморский край (проектные работы);

- создание международного центра морских пассажирских и круизных перевозок в г. Сочи (проектные работы);
- создание сухогрузного района морского торгового порта Тамань, Краснодарский край (проектные работы);

- создание мультимодального транспортно-логистического узла – Ростовский универсальный порт, Ростовская область (проектные работы);

- развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) международного аэропорта «Шереметьево», Московская область (проектные работы);

- развитие Санкт-Петербургского авиационного узла на базе аэропорта «Пулково» (1 этап) (проектные работы);

- развитие Красноярского международного авиатранспортного узла, Красноярский край (проектные работы);

- комплексное развитие Мурманского транспортного узла, Мурманская область (проектные работы);

- комплексное развитие Новороссийского транспортного узла, Краснодарский край (проектные работы);

- Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр, Республика Татарстан (проектные работы);
- развитие транспортного узла в Екатеринбурге, Свердловская область (проектные работы);

- создание системы транспортно-логистических комплексов на территории Московской области на базе ЦКАД (проектные работы);

- реконструкция  федеральной автомобильной дороги М-2 «Крым» от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной с учетом последующей эксплуатации отдельных участков на платной основе (проектные работы);

- реконструкция федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск на участке от км 33 до км 64 с учетом организации последующей эксплуатации на платной основе (проектные работы).
Мероприятия, финансируемые по виду расходов «на выполнение НИОКР»:

- разработка  методологии планирования развития транспортной инфраструктуры; 

- предпроектные исследования   по обоснованию инвестиционных и инновационных проектов в области  развития транспортной инфраструктуры и механизмов  их реализации;

- аналитическое   обеспечение  инвестиционных  и  инновационных  мероприятий  по  развитию  экспорта транспортных услуг;

- разработка и внедрение современных транспортно - логистических технологий. 

Мероприятия, финансируемые по виду расходов «прочие нужды» не предусмотрены.

4. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке в связи с 

Федеральная целевая программа «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» и входящие в нее подпрограммы  «Железнодорожный транспорт», «Автомобильные дороги», «Гражданская авиация», «Морской транспорт», «Внутренние водные пути» и «Развитие экспорта транспортных услуг» откорректированы и утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2006 года № 338.

Во исполнение пункта 3 раздела III протокола заседания Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2006 г. № 31 постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2007 г. № 437 в Программу внесены изменения в соответствии с увеличением финансирования программных мероприятий из федерального бюджета на 2006 и 2007 годы.

В связи с выделением Минтрансу России дополнительных средств на реализацию Программы на 2008 – 2009 годы и завершением ее реализации в 2009 году (протокол заседания Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2007 г. № 17, раздел IV, пункт 3), а также во исполнение пункта 7 постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 991 «О программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта» и федерального закона от 3 марта 2008 года № 19-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» постановлением Правительства Российской Федерации  от 10 апреля 2008 года № 258 в Программу внесены соответствующие изменения. 

Во исполнение:

протокола заседания Правительства Российской Федерации от 16 июня 2008 года № 1 (пункт 4); 

протокола заседания Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период от 24 июня 2008 года № 6 (пункт 3 раздела I);

поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра финансов Российской Федерации А.Л. Кудрина от 1 августа 2008 года № КА-П13-4707;

протокола заседания Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 34 (пункт 3 раздела II);

постановления Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. № 443 о внесении изменений в программу строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 991;

Федеральных законов от 8 ноября 2008 г. № 193-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» и от 24 ноября 2008 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»;

Минтрансом России внесены предложения по внесению изменений в Программу; согласованы предварительно с Минэкономразвития России (письмо от 13 ноября 2008 года № 17298-ОС/Д17), Минобрнауки России (письмо от 17 ноября 2008 года № АХ-427/04), Минфином России (письмо от 29 декабря 2008 года № 09-02-04/08-82) и направлены в Минэкономразвития России (письма от 30 декабря  2008 года № АН-15/11362 и от 16 января 2009 года № АМ-15/279) и Минюст России (письмо от 30 декабря  2008 года № АН-15/11361) для дальнейшего внесения в установленном порядке в Правительство Российской Федерации.
5. На 2008 год заключено 8 211 государственных контрактов (соглашений) на сумму 830 686 422,8 тыс. рублей – 96,5% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

ГКВ – 1 299 контрактов на сумму 641 629 643,5 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 960 контрактов на сумму 141 368 642,1 тыс. рублей – 101,3% от годового объема бюджетных инвестиций; межбюджетные субсидии на софинансирование объектов капитального строительства региональной и муниципальной собственности - 65 соглашений на сумму 51 910 682,0 тыс. рублей - 100% от годового объема субсидий);

НИОКР – 903 контракта  на сумму 4 436 554,9 тыс. рублей; 

«прочие нужды» - 4 993 контракта на сумму 184 620 224,4 тыс. рублей. 

Стоимость работ, выполняемых в 2008 году, по 1 533 переходящим контрактам прошлых лет составляет 121 034 149,8 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2008 г. 6 678 контрактам составляет 709 652 273,0 тыс. рублей, в том числе по 922 контрактам длительностью более одного года – 28 290 802,7 тыс. рублей.

6. Финансирование мероприятий программы в 2008 году
Объем финансирования в 2008 году за счет средств федерального бюджета составляет 259 288 563,6 тыс. рублей, в том числе по ГКВ – 191 425 211,8 тыс. рублей (из них бюджетные инвестиции – 139 514 529,8 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 51 910 682,0 тыс. рублей), НИОКР – 373 354,5 тыс. рублей, «прочие нужды» - 67 489 997,3 тыс. рублей.

Здесь и далее в отчете объемы финансирования Программы из федерального бюджета приняты в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29.12.2007 № 1965-р с учетом распоряжений Правительства РФ от 07.02.2008 №134-р, от 15.07.2008 №1017-р, от 18.08.2008 № 1220-р, от 13.10.2008 № 1481-р, от 18.12.2008 № 1889-р, от 23.12.2008 № 1903-р, а также с учетом перераспределения средств между 2008 и 2009 гг. в соответствии с Федеральным законом от 24.11.2008 г. № 204 ФЗ и лимитов бюджетных обязательств на 2008 год, доведенных казначейскими уведомлениеми (в том числе  остаток средств, не освоенных в 2007 году, и перешедший на 2008 год).

За 2008 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию Программы составляют 257 842 978,4  тыс. рублей – 99,4% от годовых бюджетных назначений, в том числе ГКВ – 190 251 746,6 тыс. рублей (из них бюджетные инвестиции – 138 341 064,6 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 51 910 682,0 тыс. рублей), НИОКР – 357 551,2 тыс. рублей, «прочие нужды» - 67 233 680,6 тыс. рублей.

7. Объем софинансирования в 2008 году за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, предусмотренный утвержденной программой, составляет 207 095 400,0 тыс. рублей (капитальные вложения – 104 554 400,0 тыс. рублей; НИОКР – 0,0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 102 541 000,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников, предусмотренных утвержденной программой, составляет 394 731 000,0 тыс. рублей (капитальные вложения – 390 873 500,0 тыс. рублей; НИОКР – 3 857 500,0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей).

Привлечено софинансирование за 2008 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 215 283 892,0 тыс. рублей (капитальные вложения – 98 084 359,1 тыс. рублей; НИОКР – 0,0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 117 199 532,9 тыс. рублей) - 104% от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 322 456 312,0 тыс. рублей (капитальные вложения - 320 427 501,5  тыс. рублей; НИОКР – 2 028 810,5 тыс. рублей; «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 81,7% от запланированного.

Копии форм государственной статистической отчетности 1-ФП за 2008 год, направляемых в Росстат, прилагаются (Сведения носят характер ожидаемого выполнения. Срок представления данной отчетности в Росстат -  9 февраля 2009 года).

Данные о целевом использовании и объемах средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников и направлениям финансирования подпрограмм за январь- декабрь 2008 года представлены в формах № 2,3 и № 4-НИОКР Приложения и отчетах о ходе реализации  соответствующих подпрограмм. 
Следует отметить, что представление отчета по федеральной целевой программе за год (внебюджетные средства) в установленные сроки возможно лишь на основе оперативных данных, требующих в дальнейшем уточнения.

8. Выполнение целевых индикаторов и показателей в 2008 году.
Данные о достижении целевых индикаторов и показателей по подпрограммам приведены в прилагаемых формах государственной статистической отчетности 1-ФП (индикаторы), направляемых в Росстат) и носят характер ожидаемого выполнения. Срок представления данной отчетности в Росстат -  4 февраля 2009 года.
Сведения о выполнении целевых показателей и индикаторов в настоящем отчете приведены в соответствии с поквартальной разбивкой на 2008 год, находящейся на согласовании в Минэкономразвития России (письмо Минтранса России от 25 июня 2008 года № АМ-15/4726). 

На 2008 год к выполнению запланировано 24 целевых индикатора и показателя. 

Из запланированных на январь-декабрь показателей не выполнен 1  показатель по подпрограмме «Внутренние водные пути», выполнены не в полном объеме 1  показатель по подпрограмме «Железнодорожный транспорт», 2 показателя по подпрограмме «Морской транспорт». 

	Наименование индикаторов и их значения
	Причина невыполнения целевого индикатора, принимаемые меры

	Наименование
	План/факт
	

	Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

	3. Пассажирооборот, млрд. пасс-км
	183,9 / 176,0
	Снижение показателя на 4,3% за 2008 год произошло из-за уменьшения пассажирооборота в дальнем следовании (в межгосударственном сообщении в 4 квартале 2008 г.), что вызвано ухудшившимся финансовым положением потенциальных пассажиров, связанным с изменившейся экономической конъюнктурой.

	Подпрограмма «Морской транспорт»

	1.Рост объемов перевалки грузов в российских морских портах

	16. Грузы – всего, в том числе
	485/454,6
	

	наливные
	270/262,8
	Снижение объема перевалки нефтеналивных грузов на 2,7% за год связано с уменьшением объема добычи нефти в России в 2008 году по сравнению с 2007 годом.

	сухие, включая навалочные
	215/191,8
	Снижение объема перевалки сухих грузов на 10,8% за год связано с мировым финансовым кризисом, оказавшим отрицательное влияние на международные грузопотоки.

	Из них в контейнерах
	26/32,1
	Рост на 23,5%

	2. Рост тоннажа морского транспортного флота, контролируемого Россией

	17. Морские суда – всего, в том числе:
	1153/1490

15943,7/17011,0
	

	сухогрузные суда
	718/969

3894,9/4916,2
	

	наливные суда
	364/438

11991,6/11960,0
	

	комбинированные суда
	6/31

20/102,5
	

	пассажирские суда
	65/52

37,4/32,3
	Снижение тоннажа связано со списанием устаревших (моральный и физический износ) пассажирских судов и отсутствием нового строительства по причине отсутствия заказов. 

	Подпрограмма «Внутренние водные пути»

	19. Обновление технологической связи на внутренних водных путях Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации,                                      процентов
	85,0/51,0
	В 2008 году Росморречфлотом проводилась научно-исследовательская работа по совершенствованию средств связи на внутреннем водном транспорте с учётом возможности создания систем мониторинга судов технического флота в бассейнах с недостаточно развитой береговой инфраструктурой, приведения технологических сетей связи в соответствие с растущим уровнем технических решений в области информационно-телекоммуникационных технологий на базе космической навигационной системы КНС ГЛОНАС/GPS с использованием каналов спутниковых систем связи ССС и традиционных систем связи на внутренних водных путях Российской Федерации, повышения безопасности судоходства на внутренних водных путях и эффективности использования внутреннего водного транспорта. 

По итогам научных проработок будут откорректированы проекты по строительству и реконструкции технологической связи в бассейнах, что обеспечит снижение эксплуатационных затрат более чем на 10%, окупаемость проектов сократиться с 15-20 лет до 8-10 лет.

В целях эффективного использования бюджетных инвестиций финансирование начала реконструкции технологической связи в отдельных бассейнах на внутренних водных путях перенесено на 2009, 2010 годы.


9. Основные итоги реализации программы за 2008 год: 

По подпрограмме «Железнодорожный транспорт».

Фактические кассовые расходы за 2008 год за счет всех источников финансирования составили 221 868,6 млн. рублей или 102,9% к годовому заданию подпрограммы, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 847,1  млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации –  1 518,9 млн. рублей, из внебюджетных источников –  218 502,6 млн. рублей.

По направлению «Капитальные вложения»:

За отчетный период по мероприятиям задачи развития инфраструктуры железных дорог выполнение составило 106 592,4 млн. рублей, или 104,9 % от  годового объема.
На финансирование объектов реконструкции и строительства  искусственных сооружений направлено 36 286,2 млн. рублей, что составило 88,4 % от годового значения, предусмотренного подпрограммой. 

За отчетный период введены в эксплуатацию:

тоннель № 1 на участке Туапсе – Адлер Северо-Кавказской железной дороги;

Коршуновский тоннель на участке Вихоревка – Коршуниха Восточно-Сибирской железной дороги;

виадук на 1427 км 1 пути участка Агрыз – Дружинино Горьковской железной дороги;

мост через реку Онон на 6444 км участка Карымская – Забайкальск Забайкальской железной дороги;

мост через реку Волга на 896 км участка Инза – Чишмы Куйбышевской железной дороги;

мост через реку Сим на 1749 км участка Уфа – Челябинск Куйбышевской железной дороги; 

мост через реку Дон на 670 км нечетного пути участка Лиски – Россошь и 162 км четного пути участка Валуйки – Лиски Юго-Восточной ж.д.; железнодорожный путепровод на 4 км ПК5 участка Москва – Петушки Московской железной дороги;

мост на 125 км участка Угловая – Находка Дальневосточной железной дороги.

В текущем году продолжается строительство и реконструкция тоннелей: 

Лагар-Аульского – основные работы выполнены. В 2009 году необходимо завершить работы по проходке штольни (на 01.01.2009 выполнено 88%) и покраске тоннеля (готовность объекта – 95%). Ввод в эксплуатацию в 2009 году.

Крольского – завершены работы по проходке тоннеля, монументальному оформлению обоих порталов и устройству глубокого дренажа на Восточном портале. 

Манского – выполнены работы по устройству выемок Восточного и Западного порталов, ложи для тоннельно-проходческого комплекса. Уложено 6 км пути на подходе. Проходка тоннеля не начиналась.

Нанхчульского – основные работы по реконструкции тоннеля выполнены. Ввод в эксплуатацию в 2009 году.

Навагинского – завершена проходка однопутного тоннеля, выполнена постоянная обделка, построен железнодорожный мост через р. Пшиш, выполнены земляные работы на подходах. Завершаются работы по укладке верхнего строения пути, обустройству контактной сети, автоблокировки и связи. Ввод в эксплуатацию в 2009 году.

Большого Новороссийского – основные работы по строительству нового однопутного тоннеля длиной 1627,8 м с дренажной штольней и железнодорожным мостом на Южном портале выполнены. Завершаются работы по укладке верхнего строения пути, устройству СЦБ и связи на перегоне Тоннельная – Гайдук (готовность объекта – 90%). Ввод в эксплуатацию в 2009 году. После ввода в эксплуатацию начнется реконструкция существующего двухпутного тоннеля в однопутный.

Малого Новороссийского – выполнены работы по устройству постоянной обделки, подпорной стенки на Северном портале. Ведутся работы по устройству выемок у Северного и Южного порталов, водоотводных лотков в тоннеле, строительству путепровода у Северного портала (готовность объекта – 85%). Ввод в эксплуатацию в 2009 году.

Продолжается реконструкция и строительство мостов, виадуков и путепроводов.  Наиболее важными и крупными объектами являются:  

мост через реку Амур у г. Хабаровска – выполнен монтаж металлических пролетных строений, подготовлено земляное полотно подходов (98%). Ввод в эксплуатацию в 2009 году.

мост через реку Зея на участке Сковородино – Белогорск – произведена замена всех 10 пролетных строений, продолжаются работы по переустройству и усилению опор. Все основные работы проводились при движении поездов с предоставлением «окон».
мост через реку Чуна на 124 км участка Тайшет – Лена Восточно-Сибирской железной дороги –по I очереди, предусматривающей строительство нового моста, смонтированы все пролетные строения, уложены плиты безбалластного мостового перекрытия (БМП), по II очереди, предусматривающей реконструкцию существующего моста, заменены 2 пролетных строения длиной 55 м, третье пролетное строение длиной 55 м собрано на временных опорах. Ввод в эксплуатацию в 2009 году.

Мероприятия в рамках комплексного проекта «Кузбасс – Азово-Черноморский транспортный узел».

За 2008 год выполнены работы на сумму 6 374,6 млн. рублей. 

Введено: 0,3 км двухпутной вставки на перегоне Умет Камышинский – Лебяжье; 13,65 км приемо-отправочных путей на станциях Гумрак, Кинель, Зубова Поляна, Подбельская, Шингак- Куль, Алтайская; 32 комплекта стрелок, оборудованных электрической централизацией; фидерные линии на ст. Краснодар – Сортировочный; служебно-бытовое здание локомотивного депо на станции им. М.Горького, единый диспетчерский центр управления перевозками Южно-Уральской железной дороги в г. Челябинске; пусковой комплекс по реконструкции парка приема станции Алтайская и ряд других объектов. 

Мероприятия в рамках комплексного проекта «Кузбасс – Дальневосточный  транспортный узел»

За 2008 год выполнение составило 7 038,5 млн. рублей.

В рамках проекта введено 20,86 км станционных путей, оборудовано электрической централизацией 45 новых стрелочных переводов, 52 км перегона Хребтовая - Усть-Илимск оборудовано устройствами автоблокировки. Введен объект «КСАУ-СП четной системы станции Иркутск - Сортировочный».

Введены в эксплуатацию устройства системы централизации и блокировки (СЦБ) на участке Междуреченск – Бельсу  Красноярской железной дороги. 

Мероприятия в рамках комплексного проекта «Кузбасс – Северо-Запад»

За 2008 г. профинансированы работы на сумму 8 126,3 млн. рублей.

Введены в эксплуатацию 30,06 км приемо-отправочных путей на станциях узла Волховстрой, Балезино, Пиняги, Антропово, Брантовка, Пуршево, Чепца, Пермь-Сортировочная, Баженово и др., оборудовано электрической централизацией 125 комплектов стрелок.

В 2008 году обеспечен ввод следующих крупных объектов: 

первого пускового комплекса железнодорожного узла Волховстрой;

второго главного пути с электрификацией на участке Санкт-Петербург-Ладожский – Горы.

Мероприятия по электрификации участка Сызрань – Сенная.

Реализация проекта осуществляется за счет средств ОАО «РЖД». В 2008 году на финансирование проекта направлено 11 593,5 млн. рублей. 

Введен в эксплуатацию электрифицированный участок Сызрань –  Сенная протяженностью 178,9 км.

Мероприятия по комплексной реконструкции участка Котельниково – Тихорецкая – Кореновск – Тимашевская – Крымская с обходом Краснодарского узла

В отчетном периоде проект профинансирован в объеме 5 751,4 млн. рублей. 

В 2008 году введены в эксплуатацию 46,94 км вторых путей на перегонах Мелиоративный – Семичная (11,84 км), Семичная –  Ремонтная (20,9 км), Кирпильский – Величковка  (14,2 км). 

Мероприятия по реконструкции Сахалинской железной дороги. 

В 2008 году объем внебюджетных средств (ОАО «РЖД») по паспорту  подпрограммы «Железнодорожный транспорт» составлял 1 639,0 млн. рублей. 

Фактические расходы за отчетный период составили 1 311,7 млн. рублей (80% от предусмотренного подпрограммой). 

В 2008 году введены в эксплуатацию следующие объекты:

мост на 144 км участка Корсаков-Арсентьевка; 

мост на 258 км линии Корсаков-Ноглики; 

мост на 468 км участка Победино-Тымовск; 

мост на 490 км участка Победино-Тымовск;
21 стрелочный перевод на станции Тымовск, оборудованные электрической централизацией;
обходные пути на 118-119 км перегона Чехов-Новоселово линии Шахта-Ильинск и на 119-120 км линии Шахта-Ильинск;

1 очередь железнодорожного тоннеля № 21 линии Шахта-Ильинск. 

Мероприятия по строительству первого пускового комплекса  Томмот – Кердем железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск в Республике Саха (Якутия).

Кассовые расходы в 2008 году составили 2 922,7 млн. рублей (100,8% от предусмотренного подпрограммой), в том числе за счет средств федерального бюджета – 578,9 млн. рублей, средств Республики Саха (Якутия) – 1 343,8 млн. рублей, внебюджетных средств – 1 000,0 млн. рублей. 

За 2008 год выполнены земляные работы под укладку верхнего строения пути, завершено строительство искусственных сооружений до 592 км трассы, в том числе 12 мостов и 22 водопропускных труб, выполнена укладка 43,8 км верхнего строения пути, включая мостовой переход на правый берег р. Амга.

Финансирование проекта за счет средств федерального бюджета осуществлялось в объеме согласно перечню строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2008 год (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 г. № 1965-р). Средства федерального бюджета в объеме 21,1 млн. рублей направлены на финансирование мероприятий по строительству пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск в Республике Саха (Якутия).

Мероприятия по строительству второго пускового комплекса Кердем – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск в Республике Саха (Якутия)

В 2008 году финансирование проекта не осуществлялось. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.07.2008 г. № 553 для продолжения строительства железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск предусмотрена реализация пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) с обеспечением ввода в 2013 году.

Средства федерального бюджета в объеме 957,6 млн. рублей, предусмотренные подпрограммой на финансирование мероприятий по строительству второго пускового комплекса Кердем – Якутск (Нижний Бестях), направлены на реализацию проекта строительства пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях).

Мероприятия по строительству совмещенного мостового перехода через р. Лену в районе г. Якутска

Финансирование мероприятий за отчетный период не осуществлялось. В связи с тем, что проект строительства совмещенного мостового перехода через р. Лена в районе г. Якутска, был разработан в 2007 году, средства федерального бюджета в объеме 160,0 млн. рублей направлены на финансирование мероприятий по строительству пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск.

Мероприятия по строительству пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск в Республике Саха (Якутия)

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 553 «О мерах по продолжению строительства железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск» Росжелдором предложено включить в федеральную целевую программу мероприятия по строительству пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск.

За отчетные период кассовые расходы на реализацию мероприятий составили 1 138,7 млн. рублей (федеральный бюджет). Средства субъекта Российской Федерации перечислены заказчику-застройщику и будут освоены в 2009 году.

Мероприятия по переустройству участка железнодорожной линии Известковая – Чегдомын, попадающего в зону влияния водохранилища Бурейской ГЭС.

Фактические расходы за отчетный период составили 205,9 млн. рублей, в том числе 119,9 млн. рублей – средства федерального бюджета, 86,0 млн. рублей – средства внебюджетных источников.

За отчетный период произведены работы по демонтажу существующих железнодорожных мостов и разборке верхнего строения пути.

Средства федерального бюджета в объеме 56,1 млн. рублей в качестве экономии возвращены в федеральный бюджет.

Мероприятия по строительству нового железнодорожного участка Яйва – Соликамск Свердловской железной дороги в обход района техногенной аварии

За 2008 год профинансировано 2 395,4 млн. рублей (79,8% от предусмотренного подпрограммой). 

За отчетный период заключены договоры на проектно-изыскательские работы, оформление земельного участка и исходно-разрешительной документации, проведение строительно-монтажных работ.

Трасса согласована на всех участках строящейся линии. 

Изыскательские работы в стадии «Проектная документация»  закончены, подготовлена рабочая документация. Получено положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России» на утверждаемую техническую часть проекта. 

Продолжены строительно-монтажные работы по подготовке территории под строительство железной дороги, устройству земляного полотна и сооружению притрассовой автодороги (45,2 км).

Обновление подвижного состава осуществляется за счет средств ОАО «РЖД». 

За отчетный период профинансировано по заключенным договорам поставок 81 345,4 млн. рублей (139,0% от предусмотренного подпрограммой). Опережающими темпами осуществляется приобретение моторвагонного подвижного состава (185,2%) и пассажирских вагонов локомотивной тяги (156,9%). Темпы закупок парка грузовых вагонов  и локомотивов составляют 117,2% и 127,4 % соответственно.

За 2008 год ОАО «РЖД» приобретено 461 локомотив, что составляет 115,3 % запланированного объема закупки; 10 492 грузовых вагона – 141,4%; 1 089 пассажирских вагонов локомотивной тяги – 149,2 %; 809 единиц моторвагонного подвижного состава – 110,7 %. 

Средства внебюджетных источников, направленные на модернизацию подвижного состава, составили 13 991,7 млн. рублей или 67,5% годового объема запланированных средств. 

Произведена модернизация:

288 локомотивов, что составляет 57,8 %  от запланированного объема;

16 463 грузовых вагона (в том числе 2 336 универсальных платформ – наращивание бортов) – 347,3 % от запланированного объема;

74 пассажирских вагонов (капитально-восстановительный ремонт) – 27,0% от запланированного объема;

184 секций моторвагонного подвижного состава – 153,3 % от запланированного объема. 

Кроме того:

В 2008 г. заключен договор на реконструкцию вокзала в г. Саранск за счет средств бюджета Республики Мордовия на сумму 70,1 млн. рублей. 

Заключен договор на проведение реконструкции остановочного пункта «Косино» Московской железной дороги для приема скоростных электропоездов «Спутник» за счет средств Правительства г. Москвы с объемом финансирования 80,0 млн. рублей. Финансирование за отчетный период составило 76,0 млн. рублей (95,0%). Объект введен в эксплуатацию.

За счет средств внебюджетных источников в 2008 году финансировались мероприятия по развитию станций, удлинению путей и строительству дополнительных главных путей (присоединение подъездных путей предприятий к путям общего пользования ОАО «РЖД») и мероприятия по обеспечению безопасности движения поездов (за счет средств ЖАСО).

За 2008 год заключено договоров на присоединение подъездных путей предприятий к путям общего пользования на сумму 734,3 млн. руб., фактический объем финансирования – 608,3 млн. руб. (82,8%).

Финансирование мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов за счет средств ЖАСО составило 220,4 млн. рублей, или 92,5% суммы, предусмотренной на 2008 год.

По направлению «НИОКР»:

За 2008 год фактические расходы на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ составили 1 836,5 млн. рублей (49,3 % от предусмотренного подпрограммой), в том числе за счет средств федерального бюджета – 9,6 млн. рублей, внебюджетных источников – 1 826,9 млн. рублей.

Мероприятия по реорганизации и развитию отечественного локомотиво- и вагоностроения, организации ремонта и эксплуатации пассажирского и грузового подвижного состава

За 2008 год по данному разделу профинансированы работы на сумму 399,5 млн. рублей, что составляет 46,4% общего объема средств, предусмотренных подпрограммой.

Практическая реализация работ по внедрению спутниковых технологий в 2008 году осуществлялась в рамках Комплексного научно-технического проекта "Создание современных систем управления движением поездов и обеспечения безопасности движения (КНП-5)".

Областями применения разрабатываемых инновационных технологий являлись:

обеспечение надежности инфраструктуры железнодорожного транспорта;

обеспечение мониторинга дислокации подвижного состава на сети железных дорог ОАО «РЖД»;

система управления и обеспечение безопасности движения поездов;

повышение надежности работы и увеличение эксплуатационного ресурса технических средств;

высокоточное координатное обеспечение работ по проектированию, строительству и содержанию железнодорожных магистралей, включая высокоскоростное движение. 

Работы по развитию в ОАО «РЖД» технологий с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS в 2008 году осуществлялись в соответствии с директивными документами.
Основные результаты работ по направлению развития инновационных спутниковых технологий в рамках выполнения КНП-5 могут быть структурированы по пунктам проекта на 2008 год следующим образом:

создание опытного образца пускового комплекса контроля дислокации и управления движением подвижного состава ОАО "РЖД" на Куйбышевской железной дороге на основе применения спутниковых технологий;  

разработка системы мониторинга дислокации и поддержки принятия решений по направлению восстановительных поездов;

разработка  инновационных технологий планирования, мониторинга и анализа работы специальной техники при производстве работ по ремонту инфраструктуры железных дорог с использованием спутниковых технологий;

создание и ввод в эксплуатацию на полигоне Московской железной дороги опытного образца  системы управления пригородными перевозками;

создание и ввод в эксплуатацию технологии сбора и обработки геопространственных данных для актуализации координатно-цифровых моделей (электронных карт) железнодорожных путей и объектов инфраструктуры.

создание и ввод в эксплуатацию опытного образца системы и технологии мониторинга железных дорог на основе спутниковых технологий и геоинформационной базы данных (ГБД) по опасным природно-техногенным участкам на полигоне Туапсе-Адлер Северо-Кавказской железной дороги.

создание  технологии  контроля дислокации и движения пассажирских поездов ОАО "РЖД" в составе центрального телекоммуникационного поста приема и обработки сигналов ГЛОНСС/GPS.

разработка технологии и создание опытного образца  системы контроля движения и оперативной передачи данных при обнаружении опасных отступлений пути на основе сопряжения автоматизированной системы БАС КВЛ-П с мобильным спутниковым навигационно-связным терминалом ГЛОНАСС/GPS.

разработка инновационной технологии использования координатно-временной информации ГЛОНАСС/GPS о местоположении и параметрах движения подвижного состава в системах управления поездной работой в увязке с автоматизированной системой ГИД – УРАЛ.

система диспетчерского контроля эксплуатации и эффективности работы рельсосмазывателей на основе спутниковой навигации.

В рамках темы «Система интервального регулирования на базе локомотивных станционных и перегонных средств обеспечения безопасности движения» разработаны технические требования к сервисному оборудованию автоматизированного тестирования для обеспечения контролепригодности бортовых устройств; технические требования по расширению функциональных возможностей системы КЛУБ-У, программное обеспечение (ПО) для реализации новых функций действующей аппаратурой КЛУБ-У.

В рамках темы «Системы диагностики, мониторинга и контроля подвижного состава» разработаны технология моделирующих дефектов буксовых узлов, конструкторская документация на пусковой комплекс акустического контроля с расширенным набором функциональных задач, конструкторская документация на пусковой комплекс технического контроля ходовой части пассажирских вагонов методами визуализации в инфракрасном диапазоне с расширенными функциональными возможностями, конструкторская документация для интеграции систем. 

Мероприятия по развитию информационных технологий, модернизации и обновлению устройств связи, автоматики и сетей телекоммуникаций.

За 2008 год по данному разделу профинансированы работы на сумму 33,4 млн. рублей, что составляет 3,2% общего объема средств, предусмотренных подпрограммой по данному разделу. 

В рамках темы «Разработка технологии применения системы широкополосного радиодоступа Wi-Fi на станции Солнечная Московской железной дороги для организации каналов передачи данных» станция Солнечная Московской железной дороги оборудована аппаратурой передачи данных по радиоканалу Wi-Fi, проведены эксплуатационные и приемочные испытания, система передана в опытную эксплуатацию.

По теме «Разработка технологии организации радиоканала передачи данных для управления соединенными поездами на основе адаптивного радиомодема» разработаны технические требования, программа и методика испытаний, проведены испытания макетных образцов адаптивного радиомодема передачи данных для  управления соединенными поездами.

В рамках Мероприятий по совершенствованию ведения путевого хозяйства и внедрению ресурсосберегающих технологий осуществляется разработка технологии анализа технического состояния инфраструктуры и его влияния на эксплуатационную работу и безопасность движения.

За 2008 год по данному разделу профинансированы работы на сумму 115,5 млн. рублей, что составляет более 38,5% общего объема средств, предусмотренных подпрограммой на указанные цели. 

Выполнена разработка технологии учета технического состояния инфраструктуры и обеспечение безопасности движения в оперативных условиях, которая представлена в виде следующих технологий:

технология документооборота в технологических процессах выдачи и отмены временных предупреждений об ограничении скорости движения поездов;

технология документооборота в технологических процессах выдачи и отмены длительных предупреждений об ограничении скорости движения поездов с уведомлением локомотивных депо и локомотивных бригад об установлении длительных предупреждений об ограничении скорости движения поездов; 

технология документооборота в технологических процессах установления допустимых скоростей движения поездов на дорожном уровне (в объёме формирования приказа начальника дороги «Об установлении допустимых скоростей движения поездов»).

Мероприятия по созданию перспективных технических средств и технологий, в том числе для скоростного и высокоскоростного движения.

За отчетный период по данному разделу профинансированы работы на сумму 1 196,7 млн. рублей, что составляет 108,8% общего объема средств, предусмотренных подпрограммой на указанные мероприятия. 

На основании разработанных технических решений: 

оснащен и введен в эксплуатацию на Московской железной дороге пусковой комплекс в составе 26 электропоездов, 16 вагонов-дефектоскопов, 35 самоходных специальных подвижных состава (ССПС) службы «Э», дорожного серверного центра сбора и обработки спутниковых данных, получаемых от глобальных спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS; 

разработана технология создания и актуализации координатно-цифровых моделей железнодорожных путей  (электронных карт) на основе применения специализированных навигационно-измерительных комплексов ГЛОНАСС/GPS, установленных на вагонах-дефектоскопах;

 Мероприятия по формированию научно-технической политики в области охраны окружающей среды и социальной сферы

За  2008 г по данному разделу профинансированы работы на сумму 12,4 млн. рублей, что составляет 88,6 % общего объема средств, предусмотренных на реализацию данных мероприятий Программой. 

Разработана технология очистки выбросов и сбросов от структурных подразделений ОАО "РЖД" на основе нанотехнологий, а также пакет нормативных документов и корпоративных стандартов в области охраны труда и обеспечения промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Мероприятия по оптимизации эксплуатационной работы железных дорог и совершенствованию транспортного обслуживания

За отчетный период фактические расходы по данному разделу составили 65,7 млн. рублей (16,8% общего годового объема средств, предусмотренных на финансирование раздела).

В рамках темы «Системы интервального регулирования движения поездов с измененным алгоритмом  работы защитных блок-участков на участке Мга – Гатчина, перегон Владимирская – Фрезерный – 12 км Московской железной дороги» проведены патентные исследования, разработаны модели структурных схем новых систем интервального регулирования и программа обеспечения безопасности;

По теме «Системы интервального регулирования движения поездов  с подвижными блок - участками на базе тональных рельсовых цепей на участке Ногинск-Металлург Московской железной дороги» проведены патентные исследования, разработаны модели структурных схем новых систем и  программа обеспечения безопасности. 

По теме «Создание системы интервального регулирования поездов на основе спутниковых навигационных средств цифрового  радиоканала участка ст. Окуловка - ст. Боровенка Октябрьской железной дороги» разработаны потоки данных, структура и алгоритмы взаимодействия бортового, станционного и путевого оборудования системы;  специальные  технические требования на систему интервального регулирования; Доказательство безопасности; технические требования на аппаратные средства «Станционной системы координатного интервального регулирования движения поездов (СКИР) участка ст. Окуловка-ст. Боровенка Октябрьской железной дороги»; изготовлено станционное оборудование СКИР и проведены его  предварительные заводские испытания.

Мероприятия по научному обеспечению реализации подпрограммы

Мероприятия финансируются за счет средств федерального бюджета. Заключено 5 государственных контрактов на выполнение НИОКР.
За отчетный период фактические расходы на выполнения НИОКР за счет средств федерального бюджета составили 9,6 млн. рублей (100% от общего годового объема финансирования).

По подпрограмме «Автомобильные дороги».

Фактические кассовые расходы  за 2008 год за счет всех источников финансирования составили 433 211,9 млн. рублей или 103,6% к годовому заданию подпрограммы, в том числе за счет средств федерального бюджета 220 036,5  млн. рублей, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 213 175,4 млн. рублей.

Из общего объема расходов федерального бюджета на государственные капитальные вложения было направлено 152 722,3 млн. рублей (или 99,5% к году), на НИОКР – 122,0 млн. рублей (или 94,1% к году), на «прочие нужды» –  67 192,2 млн. рублей (или 99,6% к году).

По направлению «Капитальные вложения»:

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения 

В 2008 году продолжалось возведение ряда важнейших строек на сети автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых во исполнение поручений Президента Российской Федерации и решений Правительства Российской Федерации. К таким объектам относятся: Кольцевая автодорога вокруг Санкт-Петербурга, автодорога Чита – Хабаровск, автомагистраль М-4 «Дон» (Москва – Воронеж - Ростов-на-Дону – Краснодар - Новороссийск), автодорожные объекты Сочинского транспортного узла, участки основных российских автомагистралей и автодорог, входящих в международные транспортные коридоры (МТК) «Север-Юг» и «Транссиб». 

Первоначально лимит бюджетных обязательств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог федерального значения на 2008 год составлял 133 687,3 млн. рублей, с учетом переходящего остатка средств 2007 года в размере 37 649,9 млн. рублей. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2008 № 193-ФЗ              объем финансирования в размере 22 400,0 млн. рублей был передан Федеральному агентству воздушного транспорта и ОАО «Российские железные дороги» для обеспечения возможности передачи средств в уставный капитал, в связи с этим объем финансирования строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального значения по Подпрограмме уменьшился до 111 287,3 млн. рублей.

В соответствии со ст. 29 Федерального закона № 193-ФЗ от 08.11.2008 на 2009 год перенесены средства федерального бюджета в размере 7 047,3 млн. рублей, в связи с чем объем финансирования строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального значения по подпрограмме уменьшился до 104 240,0 млн. рублей.

В соответствии с протоколом заседания Правительства Российской Федерации от 27.11.2008 № 41 «Об итогах исполнения федерального бюджета за 9 месяцев 2008 года» Росавтодором внесены предложения о перераспределении бюджетных ассигнований между 2008 годом и плановым периодом 2009 года в сумме 8 904,5 млн. рублей. Кроме того, с мероприятий по комплексному обустройству автомобильных дорог были перераспределены средства в размере 100,0 млн. рублей на строительство совмещенного мостового перехода через р. Амур в г. Хабаровске. В соответствии с доведенными в установленном порядке объемами финансирования из федерального бюджета (по состоянию на конец 2008 года) объем государственных капитальных вложений в строительство и реконструкцию автодорог федерального значения в рамках Подпрограммы на 2008 год составляет 95 435,557 млн. рублей 
. 

План дорожно-строительных работ на 2008 год (составленный исходя из доведенных лимитов финансирования) содержит 164 объекта сети автомобильных дорог федерального значения, строительство и реконструкция которых предусмотрены положениями подпрограммы. Согласно данным ведомственной оперативной отчетности, за январь-декабрь 2008 года на строительстве и реконструкции автомобильных дорог федерального значения:

выполнены  работы на 93 994,87 млн. рублей, что составляет 98,5 % от годового объема бюджетного финансирования; 

введены в эксплуатацию 369,2 км законченных строительством и реконструкцией автомобильных дорог федерального значения (задание Подпрограммы на 2008 год – 302 км) и 9344,9 погонных метров мостовых сооружений на них (годовой план – 8892,7 погонных метров). 

Кроме того, введены в действие 191,2 км федеральных дорог, завершенных по второй стадии строительства, при задании Подпрограммы на 2008 год по вводу таких объектов в 193 км.

В целом, на ход строительного сезона 2008 года в части строительства и реконструкции федеральных дорожных объектов оказали негативное влияния следующие факторы:

необходимость переработки и переутверждения проектной документации в связи с изменением требований Главгосэкспертизы России в части пересчета сметной стоимости строительства из ресурсного в базисно-индексный метод, изменением состава проектной документации в связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к содержанию», принятием новых национальных стандартов, в том числе ГОСТ 52748-2007 «Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения на автодорогах общего пользования». 

позднее начало строительных работ по контрактам на ряде объектов по независящим от государственного заказчика подпрограммы причинам, в том числе в связи с поздним утверждением изменений в ФЦП «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» с учетом объемов финансирования, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2008 г. № 258) и доведением соответствующих лимитов финансирования (на указанные объемы лимиты финансирования доводились Федеральным казначейством частями до 28 апреля 2008 г.). Перечень объектов, по которым было предусмотрено заключение в 2008 году долгосрочных государственных контрактов, был утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2008 г № 830-р и доведен до Росавтодора 17 июня 2008 г. По ряду объектов, указанных в данном распоряжении, изменения в перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2008 год к ФАИП были внесены распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2008 г. № 1017-р. 

Объемы бюджетных инвестиций на комплексное обустройство федеральных автомобильных дорог (электроосвещение, барьерное ограждение,  пешеходные переходы, шумозащитные экраны) по состоянию на конец 2008 года были доведены до Росавтодора в объеме 2 239,91 млн. рублей (64 объекта). Объем выполненных за январь-декабрь 2008 года работ по комплексному обустройству федеральных автомобильных дорог составляет в стоимостном выражении 2226,53 млн. рублей (99,4 % от годового объема финансирования). В результате выполнения указанных работ:

установлено 182,8 км барьерного ограждения (100% годового задания);

устроено 144,96 км электроосвещения (100 % годового задания);

введен в действие надземный пешеходный переход на км 1076 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Ростовская область (88 погонных метров).

В целях обеспечения выполнения дорожно-строительных работ в последующие годы, в 2008 году выполнялась разработка предпроектной и проектной документации за счет средств федерального бюджета (всего 299 объектов) в сумме 3569,65 млн. рублей  (включая средства, перешедшие с 2007 года).
Фактическое освоение указанных средств за 2008 год составило 3 435,681 млн. рублей (96,2 % от годового объема финансирования).
Развитие государственно-частного партнерства при строительстве

 автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения

В 2008 году в рамках данной программной задачи были реализованы следующие мероприятия:

1. Завершены работы по выполнению инженерных изысканий для подготовки проектной документации, необходимой для конструктивных и объемно-планировочных решений и подготовлены для передачи в государственную экспертизу, для получения заключения по следующим объектам:

реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе подъезда к аэропорту Домодедово от автомагистрали М-4 «Дон» (Московская область);

реконструкция с последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-7 «Волга» (от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань  до Уфы)  на участке км 771- км 786 с мостом через р.Волга в Республике Татарстан.

2. Продолжены работы по выполнению инженерных изысканий для подготовки проектной документации, необходимой для конструктивных и объемно-планировочных решений по реконструкции автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска (комплексный проект развития М-4 «Дон» с последующей эксплуатацией на платной основе), Краснодарский  край, Московская область, Тульская область, Липецкая область, Воронежская область, Ростовская область; 

Объем выполненных работ в 2008 году составил 250596,2 тыс. рублей. 

3. В ноябре и декабре 2008 года были проведены конкурсы и заключены государственные контракты на выполнение работ по реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках:

МКАД – Кашира (км 21 - км 117+173) (II-й пусковой комплекс, км 48+642 - км 71+350), Московская область. Объем работ на 2008 г  – 50, 0 млн. рублей;

от начала обхода г.Задонска до конца обхода с. Хлевное, км 414, 7 - км 464, 3 в Липецкой области. Объем работ на  2008 г  – 115,834 млн. рублей.

Финансирование указанных выше объектов осуществляется в рамках программной задачи «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения». 

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования  регионального значения  и внеклассных мостовых сооружений

В отчетном периоде подготовлены и заключены соглашения между Росавтодором и всеми администрациями субъектов Российской Федерации (65)
 о предоставлении в 2008 году субсидии из федерального бюджета на софинансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения, предусмотренных Подпрограммой.

Согласно оперативным данным, за январь-декабрь 2008 года объем выполненных в рамках Подпрограммы дорожно-строительных работ на сети автодорог регионального значения, финансируемых с участием субсидий из федерального бюджета, всего составляет 82451,5 млн. рублей или 96,3 % от годового задания, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 47084,7 млн. рублей или  90,7% годового задания; 

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации  35366,7 млн. рублей или  свыше 100 % годового задания.

По результатам выполнения в 2008 году дорожно-строительных работ,  финансирование которых осуществлялось с участием субсидий из федерального бюджета, введены в эксплуатацию 721,8 км законченных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального значения) и 7559,3 погонных метров мостов и путепроводов на них. При этом задание по вводу в эксплуатацию автомобильных дорог выполнено на 89,7 %.

Освоение государственных капитальных вложений на строительстве внеклассных мостовых сооружений, финансируемых с участием субсидий из федерального бюджета, за январь-декабрь 2008 года составляет:  

строящийся обход г.Ярославля с мостом через р.Волгу (продолжение строительства первой очереди) – 96,1 % годового задания; 

обход г.Орска автомобильной дорогой Оренбург – Орск с мостом через  р.Урал, Оренбургская область (первая и вторая очереди) – 100 % годового задания, кроме того в полном объеме освоен перешедший с 2007 года остаток средств, объект введен в эксплуатацию;

мост через р.Волгу в г.Волгограде (первый пусковой комплекс первой очереди) – 96,3 % годового задания, кроме того в полном объеме освоен перешедший с 2007 года остаток средств;

мост через р.Волга в г.Ульяновске (первый пусковой комплекс первой очереди) – 83,3 % годового задания, кроме того в полном объеме освоен перешедший с 2007 года остаток средств;

мост через р. Кама у с.Сорочьи горы, Республика Татарстан (второй пусковой комплекс первой очереди) – 100 % годового задания;

мост через р. Оку с обходом г.Мурома, Владимирская и Нижегородская области – 100 % годового задания;

мост через р. Оку с транспортной развязкой по ул. Гагарина в г.Калуге -  96,3 % годового задания, объект введен в эксплуатацию.

Кроме того, за счет средств субсидий из федерального бюджета на дорожное строительство, перечисленных администрациям субъектов Российской Федерации в 2007 году и не освоенных ими в течение прошлого года
, в отчетном периоде выполнены работы в объеме 4646,39 млн. рублей (95 % от общей суммы остатков средств). 

Не обеспечено в полном объеме освоение государственных капитальных вложений на объектах строительства и реконструкции автодорог общего пользования регионального значения, субсидируемых из федерального бюджета, рядом субъектов Российской Федерации.
Основными причинами неполного освоения выделенных на 2008 год в соответствии с Подпрограммой субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство дорожных объектов регионального значения  являются задержки с выкупом и оформлением земельных участков для строительства объектов, срыв подрядными организациями контрактных обязательств, неблагоприятные погодные условия, не позволяющие обеспечить надлежащее качество дорожных работ.

Работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального значения за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации в 2008 году выполняются в соответствии с планами субъектов Российской Федерации. Согласно указанным планам, всего за счет капитальных вложений в сумме 60170,16 млн. рублей по итогам 2008 года было предусмотрено ввести в эксплуатацию 1094,9 км законченных строительством и реконструкцией региональных автодорог и 8690 погонных метров мостов на них.

По данным ведомственной оперативной отчетности, за январь-декабрь 2008 года указанные работы выполнены в объеме 56783,8 млн. рублей  (94,4% годового плана), введены в эксплуатацию 1076 км автомобильных дорог и 8683,8 погонных метров мостовых сооружений на них.
Модернизация производственной базы

На развитие современных систем связи и диспетчеризации на автомобильных дорог общего пользования федерального значения в установленном порядке израсходовано 42,2 млн. рублей (96 % от объема финансирования из федерального бюджета на 2008 год по данному направлению деятельности). В отчетном периоде выполнялись работы по 3 переходящим с прошлых лет государственным контрактам.
По созданию автоматизированной системы метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог федерального значения начаты работы на автомобильных дорогах федерального значения, закрепленных за следующими подведомственными Росавтодору организациями: Центруправтодор, Упрдор «Москва – Минск» и Упрдор «Россия». 

В отчетном периоде средства по данному направлению израсходовано 1,5 млн. рублей – 100 % выделенных средств.

На приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения в 2008 году в 7 подведомственных Росавтодору государственных учреждениях, осуществляющих функции по управлению автомобильными дорогами федерального значения, в установленном порядке израсходовано 30,0 млн. рублей (100% выделенных из федерального бюджета средств).
На приобретение оборудования и приборов для контроля качества материалов и работ на автомобильных дорогах федерального значения в 36 подведомственных Росавтодору государственных учреждениях, осуществляющих функции по управлению автомобильными дорогами федерального значения в установленном порядке израсходовано 141,6 млн. рублей   (95 % выделенных из федерального бюджета средств).
В 2008 году приобретено 38 комплектов весового оборудования для замены аналогичного оборудования, выработавшего свой эксплуатационный ресурс на 15 стационарных пунктах весового контроля (СПВК), расположенных на основных маршрутах следования большегрузного автотранспорта на территориях Северо-Западного, Центрального и  Южного федеральных округов.

По приобретению административного производственного здания для ФГУ «Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения «Вилюй» в отчетном периоде израсходовано 97 млн. рублей (95,1 % выделенных из федерального бюджета средств). 

По направлению «НИОКР»:

Научно-техническое и инновационное обеспечение,  техническое регулирование дорожного хозяйства и его  нормативно-техническое обеспечение 

По состоянию на 01.01.2009 г. в рамках выполнения плана НИОКР проводятся работы по 195 государственным контрактам на выполнение НИОКР (в том числе по 163 контрактам по переходящей и 32 контрактам по начинаемой тематике, заключенным в 2008 году). За отчетный период фактически выполнены и оплачены работы по Плану НИОКР на сумму 122 млн. рублей, что составляет 94,1% от суммы бюджетного финансирования на 2008 год.

В рамках Плана НИОКР проводится ряд поисковых и фундаментальных исследований по 16 переходящим темам и по 11 начинаемым темам, предусматривающим совершенствование теоретических основ и расчетных методов надежности и долговечности дорожных конструкций и искусственных сооружений, проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог, поиск и создание принципиально новых материалов, конструкций и технологий. 

Тематика прикладных научно-исследовательских работ направлена на решение наиболее острых проблем дорожного хозяйства. 

В рамках данного раздела Плана НИОКР выполняются работы по 55 переходящим темам и 13 вновь начинаемым темам.

В области опытно-конструкторских работ завершаются разработки по 13 переходящим темам по повышению технического уровня и надежности существующих машин и механизмов. Ведутся работы по научному обоснованию создания и разработки эскизного проекта наблюдательного полигона (стационарного пункта наблюдения) на автомобильной дороге для исследования работоспособности и сроков службы дорожных конструкций.
Особое внимание в плане НИОКР уделено формированию современной системы технического регулирования в соответствии с положениями Федерального закона от 27 декабря 2002 года  № 184-ФЗ «О техническом регулировании», совершенствованию нормативно-технической базы за счет переработки устаревших разработки современных нормативно-технических документов в области технического регулирования, стандартизации, совершенствования методической базы дорожного хозяйства. В рамках данного раздела продолжаются работы по 79 переходящим темам и предусмотрена разработка 8 вновь начинаемых тем. 

По направлению «прочие нужды»:

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения

По состоянию на 31.12.2008 г., согласно данным ведомственной оперативной отчетности, общий объем выполненных дорожно-ремонтных работ на федеральной сети, включая проектно-изыскательские работы, составляет в стоимостном выражении 48038,2 млн. рублей (100 % от годового объема финансирования).
В 2008 году выполнялись  работы по капитальному ремонту и ремонту на 291 искусственном сооружении федерального значения (в том числе мосты – 240 ед., водопропускные трубы – 51 ед.).  

За январь-декабрь 2008 года введены в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта 203 дорожных сооружения (13676 погонных метров). Программа работ по ремонту и капитальному ремонту искусственных сооружений на 2008 год реализована в полном объеме, выполнены ремонтные работы  на сумму 4358,38 млн. рублей. 
По результатам выполнения в 2008 году ремонтных работ количество сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии (объем «недоремонта»), сократилось с 18,4 % до 15,6 % и по состоянию на 01.01.2009 составляет 892 сооружения (без учета нормального эксплуатационного износа). При выполнении капитального ремонта решены основные задачи безопасности движения на искусственных сооружениях страны путем приведения их в нормативное техническое   состояние. 

В плановом порядке за отчетный период реализован комплекс работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения, направленный на обеспечение безопасного уровня их транспортно-эксплуатационного состояния. Указанные работы в отчетном периоде, согласно данным ведомственной оперативной отчетности, выполнены в объеме 19 520 млн. рублей, что составляет 99,97 % от годовых бюджетных назначений.

В рамках работ по ремонту и содержанию за январь-декабрь 2008 года, согласно данным государственного статистического наблюдения, на сети автомобильных дорог федерального значения:
выполнена горизонтальная разметка на 39622,6 км дорог;

ликвидировано 12770 съездов и выездов, не соответствующих установленным требованиям;
устроено 165 км  дорожного ограждения;

установлено 2140 шт. знаков сервиса с информацией вызова экстренных служб; 

введено в эксплуатацию 77,8 км линий электроосвещения;

модернизировано 2 светофорных объекта;

заменен  121 информационный щит обустройства мест концентрации ДТП;

заменено 68390 шт. направляющих устройств.

Объем выполненных работ по содержанию мостов и путепроводов на автомобильных дорогах федерального значения за 2008 год составил  1918,2 млн. рублей или 100 % годового объема финансирования.

В рамках программной задачи «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» в 2008 году также проведена диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них. За отчетный период выполнены работы в соответствии 61 с государственным контрактом, на их оплату из федерального бюджета израсходован 151,0 млн. рублей или 95 % от годового объема финансирования.

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования  регионального значения

Реализация программной задачи осуществляется за счет средств субъектов Российской Федерации в соответствии с частными планами и программами дорожных работ территорий.

Фактические объемы выполненных дорожно-ремонтных работ на объектах сети автомобильных дорог регионального значения за 2008 год составляют 64 143,3 млн. рублей (96,5 % годового плана), в том числе: 

по капитальному ремонту – 16 846,9 млн. рублей   или  96,7 % годового плана, включая капитальный ремонт и ремонт мостов и путепроводов в объеме 2027,4 млн. рублей;

по текущему ремонту – 47296,4 млн. рублей или 72,1 % годового плана, включая ремонт мостов и путепроводов на сумму 2 646,1 млн. рублей.

За отчетный период в рамках работ по ремонту и содержанию сети автомобильных дорог регионального значения:

отремонтировано всеми видами ремонтов 12356,1 км автомобильных дорог регионального значения (105 % от задания подпрограммы на 2008 год);

отремонтировано всеми видами ремонтов 478 ед. мостов и путепроводов общей протяженностью 22136,8 погонных метров;

устроено и отремонтировано около 527,3 км барьерного ограждения;

нанесена  разметка на 115 983,2 км дорог; 

отремонтировано 640 водопропускных труб.

Информационное обеспечение

За 2008 год на развитие современных систем связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения израсходовано по виду расходов «на прочие нужды» 39,1 млн. рублей (40 % от бюджетных ассигнований на 2008 год по данному направлению). Не полное освоение средств федерального бюджета на выполнении данного мероприятия обусловлено срывом исполнителями работ по вводу в эксплуатацию 5 базовых прикладных систем АСУ (по строительству автодорог, эксплуатации автодорог, управлению в условиях ЧС, внедрению инноваций и информационно-аналитической системе). 

Расходы на реализацию мероприятий планов информационного обеспечения дорожного хозяйства за отчетный период составили 228,8 млн. рублей (88,3 % от бюджетных ассигнований на 2008 год по данному направлению). Средства федерального бюджета освоены не в полном объеме из-за длительности процедур размещения в 2008 году государственных заказов на выполнение работ по реализации тематики планов.
На мероприятия по информационной поддержке реализации подпрограммы после проведения открытых конкурсов и заключения государственных контрактов проведено 19 семинаров,  на организацию которых израсходовано 17 млн. рублей.  

По данному направлению на конец отчетного года имеется неиспользованный остаток средств в сумме 8 млн. рублей.
Федеральным бюджетом на 2008 год в соответствии с программной задачей «Информационное обеспечение дорожного хозяйства» также предусмотрено финансирование мероприятий по информационной поддержке реализации Подпрограммы в объеме 25,0 млн. рублей (по направлению расходов на  «прочие нужды»).

Повышение эффективности управления дорожным хозяйством

В 2008 году объем бюджетных ассигнований на выполнение работ в целях государственной регистрации прав подведомственных Росавтодору государственных учреждений на недвижимость дорожного хозяйства составлял 150 млн. рублей (по виду расходов «на прочие нужды»). Эти средства позволили за отчетный период выполнить:

работы по регистрации прав на объекты недвижимого имущества в 20 подведомственных Росавтодору государственных учреждениях;

инженерно-геодезические изыскания с целью регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки полос отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения  протяженностью 4 442,6 тыс. км; 

провести  работы по технической инвентаризации с целью регистрации права оперативного управления на участки автомобильных дорог общего пользования федерального значения протяженностью 3 473,4 км. 

За январь-декабрь 2008 года суммарные кассовые расходы на резервирование земель и выполнение работ в целях государственной регистрации прав подведомственных государственных учреждений на недвижимость дорожного хозяйства составили 149,89 млн. рублей (99,9 % от запланированного на год объема финансирования). 

На выполнение работ и оказание услуг по правовому обеспечению дорожного хозяйства, по реформированию системы управления дорожным хозяйством, по обеспечению правоприменительной практики, ее анализу и подготовке предложений по ее совершенствованию федеральным бюджетом на 2008 год было предусмотрено финансирование по направлению расходов «на прочие нужды» в объеме 44,0 млн. рублей. 

В связи с тем, что план по правовому обеспечению дорожного хозяйства на 2008 год не был сформирован, поскольку от подведомственных Росавтодору организаций предложения в указанный план не поступали, расходы по указанной статье в отчетном периоде не осуществлялись. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 1988-р «Об утверждении перераспределения бюджетных ассигнований между 2008 и 2009 годами» приложение № 1, вышеуказанные средства перераспределены с 2008 на 2009 год.  

В отчетном периоде на охрану искусственных сооружений, предусмотренных приказом Минтранса России от 11.01.2006 № 2 «Об утверждении перечня объектов, подлежащих охране подразделениями федерального государственного унитарного предприятия «Управление 

ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации», в установленном порядке израсходовано 398,52 млн. рублей или 100 % от годового объема финансирования. 

На осуществление мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения выделены средства федерального бюджета в сумме 1,5 млн. рублей, которые в отчетном периоде полностью израсходованы (изготовление и поставка специальной полиграфической продукции (бланки разрешений на перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования Российской Федерации) контракт № УД 47/95от 12.08.2008 г. исполнитель ЗАО «Концерн Знак»).

Снижение отрицательного воздействия на окружающую среду

Реализация указанных мер осуществляется на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения.

В целях организации безопасного и бесперебойного движения  на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, оперативного реагирования и принятия своевременных предупредительных мер по нормализации дорожной ситуации в случае возникновения сложных дорожных условий, за январь-сентябрь 2008 года на специализированное гидрометеорологическое обслуживание в установленном порядке израсходовано 4,4 млн. рублей или 100 % от установленного на год объема финансирования (контракт № УД 47/20 от 22.04.2008, исполнитель  ГУ «Гидрометцентр России»).

Подготовка законодательной базы нормативного правового обеспечения, осуществление мер по совершенствованию финансирования дорожного хозяйства

Одной из задач Подпрограммы является приведение структуры сети автомобильных дорог общего пользования в соответствие с новой классификацией автомобильных дорог в Российской Федерации. Так, за январь-декабрь 2008 года с учетом предложений Росавтодора:

постановлением Правительства Российской Федерации от 06 марта 2008 года № 151 осуществлено включение в перечень автомобильных дорог федерального значения автодороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, включающей строящийся участок «Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга – Скотное – автомобильная дорога «Магистральная», а также ряд участков региональных дорог;

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2008 г № 920 осуществлено включение в перечень автомобильных дорог федерального значения автодорог Уфа - Оренбург и западный обход г.Уфы;

Кроме того, Росавтодором подготовлен и представлен в Минтранс России проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения в части включения в него автомобильной дороги «Окружная г. Калуги».  

По подпрограмме «Гражданская авиация».

Фактические кассовые расходы  за 2008 год за счет всех источников финансирования составили 43 422,3 млн. рублей или 59,1% к годовому заданию подпрограммы, в том числе за счет средств федерального бюджета –  20 747,2 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации – 589,5 млн. рублей, из внебюджетных источников – 22 085,6 млн. рублей.

По направлению «Капитальные вложения»:

Развитие парка воздушных судов нового поколения.

За отчетный период приобретено и поставлено на условиях прямой закупки 33 воздушных судна (55% от годового задания), из них: пассажирских – 8 единиц (40%% от годового задания), грузовых –  2 единицы (25%% от годового задания), вертолетов – 23 единиц (71,9% от годового задания). 

Объем инвестиций составил 10 595,3 млн. рублей (25,6 % от годового задания), из них: за счет бюджетов субъектов Российской Федерации – 523,1 млн. рублей, за счет внебюджетных источников финансирования – 10 072,2 млн. рублей.

Недовыполнение плана по закупкам воздушных судов  и освоения запланированных объемов инвестиций из внебюджетных источников  связано с тем, что в настоящее время отечественная авиационная промышленность не может обеспечить поставку авиакомпаниям России новых магистральных самолетов в требуемых объемах. В этих условиях авиакомпании России вынуждены приобретать на условиях лизинга магистральные самолеты зарубежного производства. Выход из данной ситуации видится в развитии отечественной авиационной промышленности по выпуску современных конкурентоспособных самолетов и снижении ставок на их лизинг.

Модернизация действующего парка магистральных самолетов по требованиям ИКАО

За 2008 год модернизировано 12 самолетов Ту-154М, в которых проведена установка звукопоглощающих конструкций (ЗПК) двигателей. Установлены системы предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS) на 93 вертолетах Ми-8МТВ-1, сокращения норм вертикального эшелонирования (RVSM) на 32-х вертолетах, зональной навигации (BRNAV) на 36-ти вертолетах, EGPWS на 101 вертолете, и АРМ-406 на 60 вертолетах той же модификации.

Объем инвестиций из внебюджетных источников составил 687,0 млн. рублей (35,8 % от годового задания).

Недоосвоение запланированных объемов инвестиций связано с не выполнением ремоторизации двух самолетов Ил-76ТД по причине высокой цены данной модернизации (500,0 млн. рублей), сопоставимой с ценой нового, оборудованного современными двигателями и аэронавигационной системой самолета Ил-76ТД-90ВД. Необходимо проработать вопрос о целесообразности проведения ремоторизации данного типа самолетов.
Развитие объектов наземной инфраструктуры

В отчетном периоде осуществлялись мероприятия по реконструкции и строительству объектов наземной (авиатранспортной) инфраструктуры в 40 аэропортах: Домодедово, Внуково, Шереметьево, Воронеж, Липецк, Бесовец, Храброво, Мурманск, Майкоп, Махачкала, Элиста, Владикавказ, Сочи, Геленджик, Ростов-на-Дону, Уфа, Чебоксары, Киров, Нижний Новгород, Пенза, Курумоч, Красноярск (Емельяново), Братск, Хатанга, Петропавловск-Камчатский, Минеральные Воды, Иркутск, Новокузнецк, Саратов, Кольцово, Нижневартовск, Бийск, Кемерово, Толмачево, Омск-Центральный, Якутск, Николаевск-на-Амуре, Магадан, Южно-Сахалинск, Большое Савино.
Объем инвестиций из всех источников финансирования составил 31 364,1 млн. рублей (106,3 % от годового задания), в т.ч. из федерального бюджета 20 572,0 млн. рублей (99,1 % от годового задания), из средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов – 62,9 млн. рублей (12,3 % от годового задания), из внебюджетных источников – 10 729,2 млн. рублей (130,5 % от годового задания).

Недоосвоение вызвано невыполнением контрактных обязательств заказчиками-застройщиками:

– ООО «Голденберг» по реконструкции аэропорта «Большое Савино» (II очередь реконструкции, г. Пермь) и  реконструкции магистральныной рулежной дорожки (МРД) и перрона аэропорта Кемерово;

- ООО «Трансстроймеханизация» по реконструкции (восстановлению) аэродромных покрытий и замене светосигнального оборудования (ССО) в аэропорту Уфа. 
Обеспечение безопасного функционирования гражданской авиации».
В рамках реализации мероприятий по поставкам воздушных судов и тренажеров для учебных заведений гражданской авиации за 2008 год приобретены по 1 самолету DA42 (Daimond) и Як-18-Т, а также 2 тренажера самолета Як-18-Т.

Расходы федерального бюджета составили 164,9 тыс. рублей (81,2 % от запланированных объемов).

Недоосвоение бюджетных средств связано с поздним открытием финансирования подпрограммы. В связи с этим комплексный тренажер к самолету Як-18-Т стоимостью 38,1 млн. рублей был приобретен Ульяновским высшим авиационным училищем за счет других источников финансирования.
 За 2008 год за счет внебюджетных источников приобретено 153 единицы оборудования авиационной безопасности для 57 аэропортов России, из них: рентгенотелевизионных интроскопов (РТИ) – 41 единица; стационарных металлоискателей (МИС) - 19 единиц; переносных металлоискателей (МИС) – 19 единиц; систем видеонаблюдения (СВН) – 22 единицы; систем контроля доступа (СКД) – 9 единиц; систем охраны периметра аэродрома (СОПА) – 8 единиц; средств связи – 26 единиц.
За отчетный период на технические средства и строительство объектов авиационной безопасности израсходовано 210,3 млн. рублей (126,4% от утвержденных объемов), в т.ч. из средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов – 3,6 млн. рублей, из внебюджетных источников – 206,7 млн. рублей.

Совершенствование технологий управления авиаперевозками

В 2008 году в соответствии с требованиями Федерального агентства воздушного транспорта всеми ведущими аэропортами страны было установлено необходимое программное обеспечение и оборудование, позволяющее осуществлять регистрацию пассажиров на рейсы авиакомпаний, применяющих технологию электронного оформления билетов.

В отчетном периоде продолжались работы по внедрению систем автоматизированной регистрации пассажиров в аэропортах России, что  позволяет авиакомпаниям осуществлять продажу электронных билетов и более качественно обслуживать пассажиров.

Объем освоения составил 188,6 млн. рублей (100 % от годового задания) за счет внебюджетных источников финансирования.

По направлению «НИОКР»:

За 2008 год за счет средств федерального бюджета проводились работы по 9-ти темам НИОКР, за счет средств внебюджетных источников - по 1-й теме.

Общий объем инвестиций составил 212,3 млн. рублей (137 % от утвержденных объемов), в том числе за счет средств федерального бюджета – 10,4 млн. рублей (90,1 % от утвержденных объемов), за счет средств внебюджетных источников – 201,9 млн. рублей (140,7 % от утвержденных объемов).

По 3-х переходящим темам, включенным в ключевые мероприятия отчетного года, расходы федерального бюджета составили 3,4 млн. рублей (100 % от утвержденных объемов).

По подпрограмме «Морской транспорт».

Фактические кассовые расходы  за 2008 год за счет всех источников финансирования составили 92 145,5 млн. рублей или 100,7% от годового задания подпрограммы, в том числе за счет средств федерального бюджета – 10 277,4  млн. рублей, из внебюджетных источников – 81 868,1 млн. рублей.

По направлениям «Капитальные вложения»:

Строительство железнодорожного паромного комплекса в бассейне № 4 г. Балтийск, Калининградская область. Полное развитие –     лимит государственных капитальных вложений – 268,9 млн. рублей. Профинансировано и освоено 263,3 млн. рублей (97,9%), экономия результатам конкурса – 5,6 млн. рублей.

Реконструкция входных молов Калининградского морского канала (КМК) – лимит государственных капитальных вложений – 517,5 млн. рублей. Профинансировано 517,0 млн. рублей.(99%). Освоено 580,0 млн. рублей (погашен аванс 2007 года в сумме 63,0 млн. рублей). Экономия результатам конкурса – 500,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2009 года завершен ремонт причалов на Балтийской косе для доставки  конструкций и материалов, необходимых для производства работ   по реконструкции    Южного мола КМК.  

Автомобильно-железнодорожный паромный комплекс в морском торговом порту Усть-Луга. Паромная составляющая. Полное развитие, Ленинградская область – лимит государственных капитальных вложений – 450,6 млн. рублей Профинансировано  450,6 млн. рублей. (100 %).  Освоено 473,3 млн. рублей (погашен аванс 2007 года в сумме 37,2 млн. рублей и аванс в сумме 14,5 млн. рублей перенесен на 2009 год).

В декабре 2008 года получены Разрешения Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» на ввод в эксплуатацию зданий и сооружений пусковых комплексов № 1 (ПК-1) и № 3 (ПК-3) АЖПК в МТП Усть-Луга. Выполнено 100% от запланированного.

Строительство операционной акватории пусковых перегрузочных комплексов (универсального, минеральных удобрений, наливных грузов и части угольного терминала) в северной части морского торгового порта Усть-Луга, Кингисеппского района Ленинградской области – лимит государственных капитальных вложений - 1 454,3 млн. рублей. Профинансировано и освоено 1 454,25 млн. рублей (99,9 %). Экономия по результатам конкурса 0,05 млн. рублей. 
          Выполнены работы:  окончание  дноуглубительных  работ до отметки 14,0 м, дноуглубительных работ до отметки 16,0 м, гидрографические, экологический мониторинг, очистка от взрывоопасных предметов (ВОП).

 Формирование акватории южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала, Ленинградской области – лимит государственных капитальных вложений – 963,2 млн. рублей. Профинансировано и освоено 963,2 млн. рублей (100 %).

По формированию акваторий южного района и контейнерного терминала выполнены работы: дноуглубительные - в объеме 1 574,1 тыс. м³ и 1 041,19 тыс. м³ соответственно, гидрографические, экологический мониторинг, очистка от взрывоопасных предметов (ВОП) и произведена оплата за негативное воздействие на окружающую среду. 

Реконструкция причалов № 1-4 и дноуглубление акватории и подходного канала для развития угольного комплекса в порту Высоцк, Ленинградская область, г. Высоцк – лимит государственных капитальных вложений - 1 505,0 млн. рублей. Профинансировано и освоено 1 504,3 млн. рублей (99,9 %). Экономия по результатам конкурса – 0,7 тыс. рублей.

Причалы готовы для предъявления государственной приемочной комиссии, стоимость работ по реконструкции причалов составила 816,2 млн. руб.
В июле месяце генеральным подрядчиком ОАО «СУ-919» начаты работы по  реконструкции Северного и Южного молов Высоцких ворот. Работы выполнены полностью, акт рабочей комиссии о готовности Северного мола  для предъявления государственной приемочной подписан 18 ноября 2008 года, 24 декабря подписан акт по Южному молу. 

Реконструкция объектов федеральной собственности в порту Выборг, Ленинградская область. Проектные работы – лимит государственных капитальных вложений – 58,6 млн. рублей. Профинансировано и освоено 58,6 млн. рублей  (100 %).

Работы выполнялись в два этапа: инженерные изыскания и разработка  проекта. 

Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала. Проектные работы – лимит государственных капитальных вложений – 30,0 млн. рублей. Профинансировано и освоено – 30,0 млн. рублей (100 %).

Разработаны  обоснования  инвестиций по реконструкции Санкт-Петербургского морского канала, материалы проходят согласования в установленном  порядке. 
Строительство Морского пассажирского терминала на Васильевском острове г. Санкт-Петербурга. Объекты, финансируемые за счет средств федерального бюджета (подходной канал, акватория, пункт пропуска через госграницу), и реконструкция участка морского фарватера № 11, систем безопасности и средств навигационного обеспечения – лимит государственных капитальных вложений – 698,0 млн. рублей. Профинансировано и освоено 675,5 млн. рублей. (96,7 %) Экономия по факту выполненных работ – 22,5 млн. рублей. 

В сентябре 2008 г. Руководителем Росморречфлота подписаны разрешения на ввод в эксплуатацию завершенных строительством (реконструкцией) объектов, финансируемых из федерального бюджета: Петровский фарватер, Подходный канал к морскому торговому порту «Пассажирский порт Санкт-Петербург», Акватория  морского торгового порта «Пассажирский порт Санкт-Петербург» (1-ый пусковой комплекс), передний и задний створные знаки Подходного канала к МТП «Пассажирский порт Санкт-Петербург».

В сентябре 2008 года состоялся заход первого пассажирского иностранного круизного судна к причалам МТП «Пассажирский порт Санкт-Петербург».

В декабре 2008 года было завершено строительство Акватории морского торгового порта «Пассажирский порт Санкт-Петербург» на полное развитие, и таким образом, завершены предусмотренные по проекту работы по обеспечению водных подходов к строящемуся морскому пассажирскому терминалу.

Реконструкция объектов федеральной собственности в морском торговом порту Новороссийск, Краснодарский край – лимит государственных капитальных вложений – 400,0 млн. рублей. Профинансировано и освоено 400,0 млн. рублей. (100 %) .

В 2008 г. по реконструкции причала № 39 были выполнены следующие работы: планировка территории, водолазное обследование дна, дноуглубление операционной акватории, удлинение причала № 39, устройство свайного основания. 
Объекты федеральной собственности морского торгового порта Оля, Астраханская область – лимит государственных капитальных вложений – 430,0 млн. рублей. Профинансировано и освоено 427,3 млн. рублей (99,9 %).  Экономия по результатам конкурса –  2,7 млн. рублей. 

По перегрузочному комплексу накатных (автопаромных) и генеральных грузов в порту Оля, выполнены следующие работы: забивка шпунтовых панелей, монтаж анкерного пояса, анкерных тяг и  плит, устройство шапочного бруса, монтаж отбойных устройств, дноуглубление по образованию акватории перегрузочного комплекса (выполнены на 40%), строительство припортовой автодороги (выполненона 80%), устройство  подкрановых путей, образование территории в пределах федеральной собственности, ведется монтаж плит покрытия и устройство железнодорожных путей.

По очистным сооружения первого грузового района Морского торгового порта Оля, выполнены следующие работы: основание для фундамента под регулирующий резервуар дождевых сточных вод, сборка  каркасов для фундамента под регулирующий резервуар дождевых сточных вод (ведутся бетонные работы), земляные работы для строительства регулирующего резервуара бытовых сточных вод, устройство переходов под автомобильной дорогой и железнодорожным полотном, земляные работы для прокладки канализационных коллекторов, монтаж канализационных коллекторов бытовых и дождевых вод, устройство сетей электроснабжения очистных сооружений.

По причалам №№ 8,9 (контейнерный терминал), выполнены следующие работы:  дноуглубление по образованию акватории, забивка шпунтовых панелей,  монтаж анкерного пояса, анкерных тяг и  плит,  засыпка пазух причала.
 Реконструкция морского торгового порта Шахтерск. Реконструкция угольного причала и оградительных сооружений ковша, Углегорский район, Сахалинская область – лимит государственных капитальных вложений – 136,3 млн. рублей. Профинансировано   и освоено  136,3 млн. рублей. (100 %).

 Строительство объектов федеральной собственности морского порта Мурманск, Мурманская область (проектные работы) – лимит государственных капитальных вложений – 62,0 млн. рублей. Профинансировано и освоено 51,5 млн. рублей (83%). Экономия по результатам конкурсов 10,5 млн. рублей. 

Разработана проектная документация по реконструкции пирса дальних линий и здания морского вокзала Мурманского МТП, проводится согласование с дальнейшей передачей на государственную экспертизу.

Реконструкция объектов федеральной собственности в порту Санкт-Петербург (проектные работы) – лимит государственных капитальных вложений – 98,7 млн. рублей. Профинансировано и освоено 98,5 млн. рублей. (99,7 %) Экономия по результатам конкурса 0,2 млн. рублей.Разработана проектная документация по реконструкции причалов №№ 12,13,14. берегоукрепления Головы Невских ворот и Гутуевского ковша морского порта Санкт-Петербург, по реконструкции причалов №№ 25,26,28 на Втором районе морского порта Санкт-Петербург, по реконструкции причала № 94 ФГУП «Балтийское БАСУ» и по строительству причального комплекса для отстоя ледокольного флота в морском порту Санкт-Петербург. Документация проходит согласование с дальнейшей передачей на государственную экспертизу.

Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Восточный. Приморский край (проектные работы) – лимит государственных капитальных вложений – 96,9 млн. рублей. Профинансировано и освоено  96,9 млн. рублей (100 %).

Разработана проектная документация по строительству оградительных сооружений в морском порту Восточный на мысе Каменского, выполнены обоснования инвестиций строительства новых перегрузочных комплексов в морском порту Восточный. Материалы проходят согласование с дальнейшей передачей на государственную экспертизу.

Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в бухте Мучке в порту Ванино, Хабаровский край (проектные работы) – лимит государственных капитальных вложений -           75,9 млн. рублей. Профинансировано и освоено      75,9 млн. рублей. (100 %)

Разработана проектная документация на строительство и реконструкцию объектов федеральной собственности в бухте Мучке в порту Ванино и проходит согласование с дальнейшей передачей на государственную экспертизу.

Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в Ванинском порту, Хабаровский край (проектные работы) – лимит государственных капитальных вложений – 55,0 млн. рублей. Профинансировано и освоено 55,0 млн. рублей (100 %).

Разработана проектная документация по реконструкции причала № 8 и по реконструкции причалов №№ 5,6 и пирса № 1 в порту Ванино. Документация проходит согласование с дальнейшей передачей на государственную экспертизу.

Создание грузового района порта Сочи с созданием береговой инфраструктуры в устье Мзымта с дальнейшим перепрофилированием в инфраструктуру яхтинга – лимит государственных капитальных вложений – 720,0 млн. рублей. Профинансировано  720,0 млн. рублей. (100 %) Освоено 582,0 млн. рублей (аванс в сумме 192,0 млн. рублей перенесен на 2009 г.). 

Создание грузового района порта Сочи с созданием береговой инфраструктуры в устье Псоу (проектные работы) – лимит государственных капитальных вложений – 55,0 млн. рублей. Профинансировано и освоено 49,7 млн. рублей (90,4 %). Экономия по результатам конкурса 5,3 млн. рублей.

В 1 квартале 2009 г. проект будет передан для государственной экспертизы.

Реконструкция, строительство 15 морских терминалов морского порта Сочи с созданием береговой инфраструктуры для восстановления местных пассажирских морских линий (Имеретинка, Южные культуры, Адлер, Кургородок, Кудепста, Хоста, Мацеста, Курпарк, Новые Сочи, Мамайка, Дагомыс, Лоо, Вардане, Лазоревское, Аше) (проектные работы) – лимит государственных капитальных вложений – 100,0 млн. рублей. Профинансировано и освоено 100,0 млн. рублей (100 %).

В соответствии с государственным контрактом в сентябре 2008 г. завершены инженерные изыскания по объекту, завершен первый этап проектирования гидротехнических объектов, относящихся к федеральной собственности. Первый этап проектирования передан заказчику для рассмотрения и согласования. 

Реконструкция порта Сочи с береговой инфраструктурой с целью создания международного центра морских пассажирских и круизных перевозок (проектные работы) – лимит государственных капитальных вложений – 100,0 млн. рублей. Профинансировано и освоено 100,0 млн. рублей (100 %).

Завершены инженерные изыскания, математическое моделирование для формирования компоновочных и конструктивных решений оградительных сооружений, ведутся работы по генплану совместно с проектной организацией, выбранной инвестором по объектам  береговой инфраструктуры, разработана технология обработки пассажиров круизных сообщений, разработаны конструктивные решения гидротехнических объектов. Завершен первый этап проектирования и передан заказчику для рассмотрения и согласования.

Реконструкция объектов федеральной собственности рыбохозяйственного комплекса в морском порту Невельск (проектные работы) – лимит государственных капитальных вложений – 15,0 млн. рублей. Профинансировано и освоено 15,0 млн. рублей (100 %).

Начата разработка проектной документации по реконструкции объектов федеральной собственности рыбохозяйственного комплекса в морском порту Невельск, завершение работы – 2009 г.

Развитие морского торгового порта Усть-Луга                                     (проектные работы) – лимит государственных капитальных вложений -          40,0 млн. рублей. Профинансировано и освоено 40,0 млн. рублей  (100 %).

Начата разработка проектной документации по строительству базы обеспечивающего флота и производственного здания морских служб в порту Усть-Луга, завершение работы – 2009 г.

Строительство нового порта на Черном море (проектные работы)  – лимит государственных капитальных вложений – 32,0 млн. рублей. Профинансировано и освоено – 31,4 млн. рублей (98%). Экономия по результатам конкурса – 0,6 млн. рублей. Выполнены проектные работы.

Строительство глубоководного порта в г. Балтийск, Калининградская область. Объекты Федеральной собственности (проектные работы) – лимит государственных капитальных вложений – 80,1 млн. рублей. Профинансировано и освоено - 80,1 млн. рублей (100 %). Выполнены проектные работы. 

Строительство автопассажирских паромов для линии Усть-Луга – Балтийск (проектные работы) - лимит государственных капитальных вложений – 86,8 млн. рублей. Профинансировано и освоено- 86,8 млн. рублей (100%). Разработано техническое задание на проект и договорная документация.
Линейный дизельный ледокол мощностью 25 МВт (проектные работы) - лимит государственных капитальных вложений – 224,2 млн. рублей. Профинансировано и освоено 224,2 млн. рублей (100 %). Выполнена разработка проектной документации.

Универсальный атомный ледокол (технический проект) - лимит государственных капитальных вложений 542,2 млн. рублей. Профинансировано и освоено 542,2 млн. рублей (100 %). 

Выполнены  следующие основные работы: 

по расчёту по теории корабля, энергетической установке, устройствам и корпусу;

по проработкам  общепроектной, корпусной, механической и электротехнической специализациям;

по разработкам вариантов формы корпуса универсального атомного ледокола;

по экспериментальным исследованиям в кавитационном, ледовом, мореходном и мелководном  бассейнах варианта модели с окончательной  формой корпуса;

по разработкам технического проекта реакторной установки;

по разработкам технических проектов оборудования и устройств;

по разработке схем общесудовых систем;

по проектированию гребных винтов;

по проработке возможности использования композитных материалов для надстройки ледокола;

по разработке интерьеров помещений ледокола;

по разработкам чертежей расположения оборудования в судовых помещениях;

по разработке электротехнических схем;
Строительство двух линейных дизель-электрических ледоколов с полноповоротными винторулевыми колонками мощностью 2х8 МВт для акватории финского залива лимит государственных капитальных вложений – 380,0 млн. рублей. Профинансировано и освоено – 380,0 млн. рублей (100 %). 

Госкомиссией принят 1-й ледокол. Ведется достройка второго ледокола.

По направлению «НИОКР»:

Планом НИОКР Федерального агентства морского и речного транспорта на 2008 года в раздел подпрограммы  включено выполнение пяти НИР с общим объемом финансирования из средств федерального бюджета в размере 18,3 млн. рублей.

В соответствии с действующим порядком проект плана НИОКР Росморречфлота на 2008 года прошел процедуры отбора наиболее важнейшей тематики, в 1 полугодии текущего года рассмотрен на секциях Научно-технического совета Министерства транспорта Российской Федерации и согласован в профильных департаментах Министерства.

В этот же период были проведены необходимые конкурсные процедуры.

В соответствии с заключенными государственными контрактами основной объем закрытых работ по ним был запланирован на четвертый квартал 2008 г. Все обязательства по контрактам, в том числе финансирование выполненных этапов работ, произведены в установленные сроки. Выполнено 100% от запланированного объема работ.
По подпрограмме «Внутренние водные пути».

Фактические кассовые расходы за 2008 год производились только за счет федерального бюджета.  Объем финансирования составил  4 600,9 млн. рублей или  99,2% к годовому заданию подпрограммы. Средства направлялись на государственные капитальные вложения.

По направлению «Капитальные вложения»:

На канале имени Москвы:

Велись работы по техническому перевооружению насосных станций канала - заменены насосные агрегаты в пролете № 4 насосной станции № 182  и в пролете № 1 насосной станции № 186, начаты пуско-наладочные работы. На водозаборе и проточной части пролетов № 1, 2, 3, 4 насосной станции № 182 велись работы по реконструкции шпонок и компенсаторов. Освоение составило 24,4% от запланированного.
По реконструкции аварийных ворот № 104 – завершен монтаж аварийных ворот. Получен акт государственной комиссии по приемке выполненных работ после реконструкции ворот № 104  от 08.12.2008 г.

По реконструкции стен камер шлюзов №№ 7, 8  -  завершены работы по реконструкции стен камер шлюзов №№ 7, 8. Получен акт государственной комиссии по приемке выполненных работ после реконструкции от 24.12.2008 г.

На закреплении секций камеры шлюза № 10 – выполнены работы по восстановлению внутренних бетонных поверхностей 35 секций камеры шлюза и установке 124 отбойных устройств. Произведено усиление контрфорсов секции № 1. Выполнено закрепление доковых секций №№ 18-20. Уровень технической готовности составил 63%.
По реконструкция Рыбинского гидроузла – выполнены работы по обследованию объектов и сооружений Рыбинского гидроузла. Проведены натурные и лабораторные исследования, велись работы по изготовлению металлоконструкций двустворчатых ворот камер № 11-12 Рыбинского шлюза, разработана проектно-сметная документация для реконструкции клапанных затворов верхних голов камер №№ 11-12, выполнены работы по изготовлению металлоконструкций всплывающих затворов шлюзов №№ 2–9,  выполнены работы по демонтажу направляющей палы верхнего подходного канала и ограждающей эстакады гидроузла № 2, заготовлены элементы шпунта для устройства шпунтовой стенки 75 п.м., разработана проектно-сметная документация для реконструкции клапанного  затвора шлюза № 10-У, выполнены работы по изготовлению металлоконструкций аварийных ворот № 105.

По реконструкции ВЛ 110 кВ «ПС Икша-1» - «ПС Комсомольская» - выполнены работы по устройству подъездов и временных дорог по трассе линии, фундаментов для двенадцати опор, велись работы по изготовлению металлических и железобетонных опор.

По реконструкции открытого распределительного устройства ОРУ-110 кВ ГЭС 191 – осуществлена закупка двух силовых трансформаторов типа ТРДН-25000/110-У1  и   42 единиц  высоковольтного оборудования, выполнены работы по устройству фундаментов под оборудование.

По реконструкции полноповоротных затворов нижней и верхней голов шлюза «Софьино» - выполнены работы по изготовлению металлоконструкций всплывающих затворов и металлоконструкций закладных частей.

По реконструкции объектов автономного энергоснабжения гидротехнических сооружений (Яхрома-Икша II) – разработана проектно-сметная документация и др. 
На Беломорско-Балтийском канале::

По реконструкции Х очереди Северного склона Беломорско-Балтийского канала – проводилась реконструкция пал  нижнего бьефа шлюза № 11 (забетонированы 9 бычков с железобетонными балками, устои ремонтных двустворчатых ворот и плавучего ремонтного заграждения). 
По проекту реконструкции бетонной водосбросной плотины № 21 – выполнены работы подготовительного периода, смонтировано 4 сегментных затвора, аварийно-ремонтный затвор, ведется монтаж электрооборудования.

По проекту реконструкции водосбросных плотин №№ 25, 27  -  завершены работы по разработке рабочей документации.

По реконструкции информационной системы обеспечения безопасности судоходства – выполнены работы по разработке комплекса рабочей документации.

На Волго-Балтийском водном пути:

По реконструкции отдельных элементов шлюзов №№ 1-6 – введены в эксплуатацию закладные части швартовых устройств  шлюзов №№ 1, 3, 5, основные двустворчатые ворота нижней головы шлюзов №№ 3, 5.

По реконструкции дамб, ограждающих канал 61-62 с расширением судоходной трассы – выполнены подготовительные работы (лесосводка и лесоочистка, укладка трубопровода). 

По комплексу централизованного управления движением судов ГБУ «Волго-Балт» - выполнена реконструкция узла связи в п. Свирица, г. Подпорожье, участка технологической линии связи  Лодейное поле – Подпорожье. 

По комплексу работ по реконструкции отдельных элементов Нижне-Свирского шлюза – введены в эксплуатацию плоские колесные затворы водопроводных галерей Нижне-Свирского шлюза в количестве 3-х штук и цепные механизмы  подъема затворов в количестве 3-х штук. 

По реконструкции комплекса пришлюзовых и межшлюзовых причальных сооружений Вытегорского района гидросооружений и судоходства ГБУ «Волго-Балт» - проведены подготовительные работы,  дноуглубление, берегоукрепление, устройство шпунтовой стенки. 

На Волго-Донском судоходном канале:

По техническому перевооружению насосных станций (НС) №№ 31, 32, 33 – завершена замена  трансформатора на насосной станции № 33, начаты работы по изготовлению силового трансформатора на НС-33,  выполнены работы по замене элегазовых выключателей с трансформаторами тока и стационарных батарей.

По реконструкции судоходного шлюза № 14 – выполнены работы по изготовлению и монтажу двустворчатых ворот верхней головы, ворота приняты в эксплуатацию. Завершены работы по изготовлению металлоконструкций рабочих двустворчатых ворот нижней головы  шлюза. Завершено изготовление и начат монтаж затворов водопроводных галерей верхней и нижней голов.

По судоходному шлюзу № 10 – завершены работы по реконструкции  кабельных линий и электрооборудования шлюза, изготовлению и монтажу ремонтных ворот верхней и нижней головы, механизмов приводов, приспособлений для подъема ворот. Завершено изготовление и начат монтаж затворов водопроводных галерей. Начато изготовление рабочих двустворчатых ворот.

По судоходному шлюзу № 4 – завершены работы по реконструкции кабельных линий и электрооборудования шлюза, изготовлению и монтажу ремонтных ворот нижней головы шлюза и приспособления для подъема ворот, затворов водопроводных галерей с заменой цепей. Изготовлены металлоконструкции подъемно-опускных ворот с гидроприводом.

Выполнены проектные работы по реконструкции систем электрооборудования приводных механизмов ворот и затворов шлюзов, сети бассейновой связи.

На водных путях Азово-Донского бассейна:

Закончено строительство второй нитки шлюза Кочетовского гидроузла на р. Дон, объект принят в эксплуатацию Государственной комиссией (акт от 20 июня2008 года).

Начаты работы по реконструкции судоходной плотины Кочетовского гидроузла на р. Дон. 
На водных путях Волжского бассейна:

На Самарском шлюзе – выполнены работы по реконструкции ниш плавучих рымов шлюзов №№ 21, 22. 
На Балаковском шлюзе  -  выполнялись работы по реконструкции дренажных систем шлюзов № 25 и № 26 (бурение скважин, приобретение материалов, монтажные работы). Завершена реконструкция левобережной стенки верхового подхода. 

По реконструкции Городецкого гидроузла – выполнялись работы по изготовлению металлоконструкций ворот и закладных частей, механизма привода ворот № 14, металлоконструкций ворот шлюзов №№ 13, 15. 

По интегрированной технологической сети связи (ИТСС) Волжского ГБУ – выполнялись проектные работы и приобретение соответствующего оборудования.

Достройка  и дооборудование землесоса СБ 500/400 проекта 1-516 – приобреталось оборудование (дизель-генератор, электрооборудование, манипуляторы крановые, рамоподъемные лебедки и др.) и выполнялся их монтаж. 

На водных путях Енисейского бассейна:

По реконструкции защитной дамбы Симоновских ремонтно-механических мастерских на р. Енисей  -  завершены работы по реконструкции защитной дамбы, дамба принята в эксплуатацию.
Выполнялись проектно-изыскательские работы по реконструкции Ладейских РММ.
На водных путях Обского бассейна:

По реконструкции Новосибирского шлюза – завершены работы по восстановлению бетонных конструкций камер шлюза и температурно-осадочных швов, голов шлюза, восстановлению конструкций ворот и затворов, реконструкции производственных зданий шлюза, компрессорной станции, левобережной дамбы верхнего подходного канала. 

На водных путях Ленского бассейна:

Завершены работы по реконструкции выправительных сооружений Ленского бассейна и нефтебазы Витимского района водных путей. 
На водных путях Камского бассейна:

На Чайковском шлюзе – проводились работы по реконструкции аварийно-эксплуатационных ворот верхней головы (подготовлены подъездные пути, изготовлены металлоконструкции), затворов наполнения-опорожнения (приобретено оборудование, изготовлены металлоконструкции,  закладные части). 

На Пермском шлюзе – выполнялись работы по реконструкции откатных ворот № 7, гидропривода и закладных частей, изготовлению металлоконструкций и их монтажу. 

По реконструкции  электрооборудования западной нитки – приобретено и смонтировано оборудование.

По реконструкции шпунтовых стен, днищ камер – проводилась подготовка поверхностей и стен, установка армосеток. 

По реконструкции аварийно-ремонтных и ремонтных ворот – приобретено оборудование, изготовлены металлоконструкции.

Реализация программных мероприятий позволила обеспечить надежную работу судоходных гидротехнических сооружений в навигацию 2008 года. Ввод в  эксплуатацию второй нитки шлюза Кочетовского гидроузла на р. Дон повысил его пропускную способность до 14,0 млн. тонн в год.

По направлению «НИОКР»:

В соответствии с планом НИОКР на 2008 год научно-исследовательские работы выполняются на конкурсной основе и предусматривают проведение исследований по следующим направлениям:  повышение (увеличение) пропускной способности внутренних водных путей (5 тем – 5,5 млн. рублей) и обеспечение безопасности на внутренних водных путях (6 тем – 12,7  млн. рублей).

По первому направлению проводились исследования по совершенствованию процессов эксплуатации водного транспорта в условиях конкуренции, разработке стратегических направлений развития внутреннего водного транспорта  России на период до 2030 года, критериев качества содержания внутренних водных путей и др.

По второму направлению выполнялись исследования по научному обоснованию проекта и состава системы ликвидации разливов нефти на внутренних водных путях европейской части Российской Федерации, совершенствованию сетей технологической связи, разработке технических требований к средствам связи и навигации, концепции единой информационно-диагностической системы контроля состояния гидротехнических сооружений и проведение анализа их технического состояния и др.

В результате проведения научно-исследовательских работ разработаны ТЭО развития водного транспорта в Ленском бассейне, модель и алгоритм совершенствования процессов эксплуатации водного транспорта в условиях конкуренции,  проект  подпрограммы   «Внутренний водный транспорт»   на     2010-2015 гг., экономическое обоснование создания системы сил и средств ликвидации разливов нефти, комплексные предложения по совершенствованию сетей технологической связи.

Проведены научно-исследовательские работы по оценке фактических запасов прочности и несущей способности конструкций шлюзов №№ 5, 10, 11, 12, 13, 15, грунтовой дамбы № 74, напорного  трубопровода № 34 насосной станции № 32 Волго-Донского судоходного канала, разработаны технические требования к средствам связи и навигации.

В целом результаты выполненных научно-исследовательских работ способствуют обеспечению безопасности на внутренних водных путях России и дальнейшему развитию внутреннего водного транспорта.

По подпрограмме «Развитие экспорта транспортных услуг». 

Фактические кассовые расходы  за 2008 год осуществлялись только за счет средств федерального бюджета и составили 266,4 млн. рублей или 0,5% от годового задания подпрограммы. 

Из общего объема расходов федерального бюджета на государственные капитальные вложения было направлено 113,4 млн. рублей (или 0,2% к году), на НИОКР – 153,0 млн. рублей (или 95,6%  к году).

Задержка финансирования проектов подпрограммы объясняется, в первую очередь, тем обстоятельством, что срок выполнения работ по государственным контрактам выходит за пределы Федеральной адресной инвестиционной программы 2008-2009 годы, а финансирование на 2010 год ФАИПом не предусмотрено. Государственные контракты могут заключаться только  в пределах средств, установленных на соответствующие цели долгосрочными целевыми программами (согласно ст. 72 Бюджетного кодекса  Российской Федерации), в связи с чем, конкурсные торги провести не представилось возможным. Сокращение объемов работ по подпрограмме обусловлено принятием решения о концентрации финансовых ресурсов на приоритетных проектах по подпрограмме «Гражданская авиация» в аэропортах Кольцово (г.Екатеринбург), Шереметьево, Внуково и перераспределением в связи с этим средств федерального бюджета.
В 2008 году не представилось возможным по проектам и мероприятиям подпрограммы перейти от стадии разработки проектной документации к стадии строительства. В связи с этим средства бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников не привлекались.
По направлению «Капитальные вложения»:

По проекту «Развитие транспортного узла «Восточный-Находка», Приморский край (проектные работы)» – оплата не производилась в связи с необходимостью уточнения отдельных видов работ и проработкой вопроса о включении в проект объектов пограничных пунктов пропуска. Открытый конкурс на выбор исполнителя работ на разработку проектной документации планируется провести в начале 2009 года. Финансирование не осуществлялось.

По проекту «Создание международного центра морских пассажирских и круизных перевозок в г. Сочи (проектные работы)» – произведена оплата 100% стоимости работ по госконтракту с ФГУ «Главгосэкспертиза России». Получено положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России» на обоснование инвестиций. Разработанная документация подготовлена для передачи в Федеральное агентство морского и речного транспорта для дальнейшей реализации проекта. Предусмотренные на 2008 год средства освоены полностью.

По проекту «Создание сухогрузного района морского торгового порта Тамань, Краснодарский край (проектные работы)» – полностью произведена оплата первого, второго и третьего этапов работ по государственному контракту на разработку обоснования инвестиций. Проведение дополнительных работ по выбору места расположения порта Тамань и включение в проект дополнительных объектов (убежище), не позволило в установленные сроки завершить запланированные работы контракту. В соответствии с Дополнительным соглашением № 1 от 20 августа 2008 года сроки выполнения 4, 5 и 6 этапов работ по контракту в соответствии с календарным графиком были продлены до 31 марта 2009 года. Проведение госэкспертизы документации планируется в 2009 году.
За отчетный период освоено  99,9% от годового задания. 
По проекту «Создание мультимодального транспортно-логистического узла – Ростовский универсальный порт, Ростовская область(проектные работы)» – в связи с необходимостью решения вопросов по предложениям администрации области относительно разработки и подписания совместного меморандума о дальнейшей реализации проекта, потребовались дополнительные временные затраты по отбору вариантов расположения объектов и уточнения схем финансирования. В настоящее время меморандум между Министерством транспорта Российской Федерации и Администрацией Ростовской области о взаимодействии по проекту подписан.

Открытый конкурс на выбор исполнителя работ на разработку проектной документации планируется провести в начале 2009 года. Финансирование не осуществлялось.
По проекту «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) международного аэропорта «Шереметьево», Московская область(проектные работы)» – произведена оплата 70% стоимости работ по госконтракту с ФГУ «Главгосэкспертиза России». (Оплата аванса в размере 30% была произведена в 2007 году). По материалам обоснования инвестиций 30 октября 2008 г. было получено положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза  России». Проведение открытого конкурса на выбор исполнителя работ на разработку проектной документации планируется провести в начале 2009 года.

Предусмотренные на 2008 год средства освоены полностью.

По проекту «Развитие Санкт-Петербургского авиационного узла на базе аэропорта «Пулково» (1 этап) (проектные работы)» – произведена оплата 70% стоимости работ по госконтракту с ФГУ «Главгосэкспертиза России». (Оплата аванса в размере 30% была произведена в 2007 году). Получено положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России». Актом от 14.10.2008 г. № 1630-р проектная документация передана в государственную собственность Санкт-Петербурга.

Предусмотренные на 2008 год средства освоены полностью.
По проекту «Развитие Красноярского международного авиатранспортного узла, Красноярский край (проектные работы)» – произведена оплата 70% стоимости работ по госконтракту с ФГУ «Главгосэкспертиза России». (Оплата аванса в размере 30% была произведена в 2007 году). По материалам обоснования инвестиций 21 октября 2008 г. было получено положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза  России». Проведение открытого конкурса на выбор исполнителя работ на разработку проектной документации планируется провести в начале 2009 года.

Предусмотренные на 2008 год средства освоены полностью.

По проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла (проектные работы)» – произведена оплата 70% стоимости работ по госконтракту с ФГУ «Главгосэкспертиза России». (Оплата аванса в размере 30% была произведена в 2007 году). Получено положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России» на обоснование инвестиций. В запланированные сроки не был решен вопрос о выделении земельного участка под застройку объекта, что не позволило провести открытый конкурс на разработку проектной документации своевременно. В настоящее время создано ОАО «Управляющая компания Мурманский транспортный узел». Учредителями являются ОАО «Мурманский морской торговый порт», НК «Роснефть», ОАО «Российские железные дороги», администрация Мурманской области, ФГУП «Росморпорт». Подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «О реализации комплексного инвестиционного проекта «Развитие Мурманского транспортного узла», в котором урегулированы вопросы выкупа земельного участка, передачи прав собственности на земельные участки и иные объекты и др. В процессе обсуждения проекта постановления Правительства Российской Федерации «О реализации комплексного инвестиционного проекта «Развитие Мурманского транспортного узла», подготовленного Минтрансом России, на согласительном совещании в августе 2008 года, которое прошло под руководством вице-премьера правительства Российской Федерации С.Б. Иванова с участием Минтранса России, Минобороны, Губернатора Мурманской области, Управляющей компании и других заинтересованных министерств и ведомств, были приняты соответствующие решения по вопросам организации кадастровых и землеустроительных работ, а также изъятия у различных собственников, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных нужд Российской Федерации, целесообразности передачи для реализации проекта развития МТУ земельных участков, находящихся в ведении других министерств и ведомств, но не используемых по назначению. Проведение открытого конкурса на выбор исполнителя работ на разработку проектной документации планируется провести в начале 2009 года.

Предусмотренные на 2008 год средства освоены полностью.

По проекту «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла, Краснодарский край (проектные работы)» – произведена оплата 70% стоимости работ по госконтракту с ФГУ «Главгосэкспертиза России». (Оплата аванса в размере 30% была произведена в 2007 году). ФГУ «Главгосэкспертиза России» выдано заключение на обоснование инвестиций с замечаниями, связанными с включенными в состав комплексного объекта большого количества подобъектов, планируемых к реализации за счет средств частных инвесторов и находящихся на разной стадии готовности. После устранения замечаний, документация была направлена на повторное рассмотрение, 02.07.2008г. получено положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России». 

Предусмотренные на 2008 год средства освоены полностью.

По проекту «Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр, Республика Татарстан (проектные работы)» – произведена оплата 100% стоимости работ согласно госконтракту на разработку обоснования инвестиций и 100% стоимости работ по госконтракту с ФГУ «Главгосэкспертиза России». Положительное заключения ФГУ «Главгосэкспертиза России» получено 29 августа 2008 г., что значительно ограничило сроки проведения конкурса на выбор исполнителя работ на разработку проектной документации. Открытый конкурс планируется провести в начале 2009 года.

Предусмотренные на 2008 год средства освоены полностью.

По проекту «Развитие транспортного узла в Екатеринбурге, Свердловская область (проектные работы)» – произведена оплата 70% стоимости работ по госконтракту с ФГУ «Главгосэкспертиза России». (Оплата аванса в размере 30% была произведена в 2007 году). Получено положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России» на обоснование инвестиций. В связи с необходимостью уточнения порядка реализации проекта с соинвесторами и администрацией Свердловской области, необходимо  подписание  совместного меморандума, что затягивает сроки проведения открытого конкурса на выбор исполнителя работ на разработку проектной документации. Открытый конкурс планируется провести в начале 2009 года.

Предусмотренные на 2008 год средства освоены полностью.

По проекту «Создание системы транспортно-логистических комплексов на территории Московской области на базе ЦКАД (проектные работы)» – по проекту Минтрансом России принято решение о проведении НИОКР по разработке концепции создания системы транспортно-логистических комплексов на территории Московской области на базе ЦКАД. Создана рабочая группа из представителей Минтранса России и Правительства Московской области. Дальнейшие работы по проекту будут проводиться по результатам НИОКР. 
Финансирование в отчетном периоде не осуществлялось.
По проекту «Реконструкция  федеральной автомобильной дороги М-2 «Крым» от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной с учетом последующей эксплуатации отдельных участков на платной основе (проектные работы)» – материалы обоснования инвестиций переданы в ФГУ «Главгосэкспертиза России» для проведения государственной экспертизы. Произведена оплата аванса в размере 100% стоимости работ по госконтракту с  ФГУ «Главгосэкспертиза России», а также полностью произведен расчет по госконтракту на разработку обоснования инвестиций с учетом удержания пени в размере 1,7 млн. рублей. Разработанная документация подготовлена для передачи в Федеральное дорожное агентство для дальнейшей реализации проекта.
За отчетный период освоено 94,7% от годового задания.

По проекту «Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск на участке от км 33 до км 64 с учетом организации последующей эксплуатации на платной основе (проектные работы)» – произведена оплата 100% стоимости работ по госконтракту с ФГУ «Главгосэкспертиза России». ФГУ «Главгосэкспертиза России» выдано заключение на обоснование инвестиций с замечаниями. Изменена схема организации эксплуатации участка автодороги М-1 и финансово-экономической модели, материалы обоснования инвестиций утверждены на научно-техническом совете Росавтодор. Разработанная документация подготовлена для передачи в Федеральное дорожное агентство для дальнейшей реализации проекта.

За отчетный период освоено 99,9% от годового задания.

По направлению «НИОКР»:

Объем освоения средств федерального бюджета с начала текущего года по направлению НИОКР составил 95,6% от годового задания.

Среди наиболее эффективных тем:

– «Разработка методологии планирования увеличения пропускной способности внутренних водных путей Российской Федерации посредством развития их инфраструктуры на направлениях международных транспортных коридоров, включая международный транспортный коридор «Север-Юг», с учетом их дальнейшей интеграции в международную транспортную систему» (Результаты НИР позволят представителю заказчика увеличить пропускную способность внутренних водных путей Российской Федерации на направлениях международных транспортных коридоров, включая МТК «Север-Юг»; определить контрольные показатели экономической эффективности реформирования системы управления внутренних водных путей Российской Федерации);

- «Научные исследования в сфере международных железнодорожных перевозок: оценка сдерживающих факторов и перспектив развития пограничной инфраструктуры на железнодорожных пунктах пропуска и разработка оптимальной схемы расположения транспортно-логистических центров (Результаты НИР позволят определить новые решения при организации пропуска через государственную границу Российской Федерации физических лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в международном железнодорожном сообщении (экспорт, импорт, транзит), а также обоснование перспектив строительства транспортно-логистических центров в районах железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, типовые схемы организации пропуска через государственную границу Российской Федерации); 
- «Разработка научно-обоснованных предложений по устранению существующих ограничений роста транспортировки грузов по направлению Каспийское море - Азово-Черноморский бассейн на основе предпроектного  исследования вариантов строительства второй нитки Волго-Донского водного пути и канала  «Евразия» для обеспечения роста экспорта транспортных услуг путём модернизации воднотранспортной системы юга России» (Результаты  исследования вариантов строительства второй нитки Волго-Донского водного пути и канала «Евразия» будут использованы при принятии решения Правительства Российской Федерации по выбору варианта трассы водного пути для обеспечения роста экспорта транспортных услуг путём модернизации воднотранспортной системы юга России);

- «Разработка концепции логистической системы г. Сочи» (По результатам НИР будет обеспечено формирование обоснованной базы расчетных данных для проектных работ по транспортной инфраструктуре в части пиковых нагрузок в период проведения XXII Олимпийских Зимних Игр 2014 года и XI Паралимпийских игр 2014 года, определение и обоснование Стратегии транспортного обеспечения Олимпиады,  направленной на  удовлетворение потребностей всех групп пользователей Олимпийской транспортной системы в безопасном, надежном и эффективном транспортном обслуживании.);       

- «Разработка технологической модели взаимодействия участников перевозочного процесса» (Результаты НИР будут способствовать созданию недискриминационных условий эффективного взаимодействия участников перевозочного процесса).

10. Сведения о проблемных ситуациях и недостатках. 
Влияние мирового финансового кризиса сказалось на всей деятельности транспорта России, но более всего - на сфере гражданской авиации и железнодорожных перевозок: 
- снизился спрос на продукцию, что автоматически повлияло на снижение объема грузовых перевозок;

- из-за повышения цен на топливо некоторые компании не смогли выполнить свои обязательства перед пассажирами, и это все теперь переросло в кризис ликвидности, компании, которые постоянно кредитуются на рынке, не могут получить доступ к кредитам в банках;
- в судоходных компаниях стоимость фрахта судов упала в разы;

- на внутреннем водном транспорте зимой навигации нет, но сейчас самое время ремонта инфраструктуры, к сожалению, здесь тоже есть проблемы.

Тем не менее, реализация мероприятий Программы за 2008 год позволила увеличить, по сравнению с предусмотренными на отчетный период, грузооборот железнодорожного транспорта почти на  2,1% (2113,2 млрд. т-км за 2008 год), пассажирооборот транспортной авиации – почти  на  9,4% (122,5 млрд. пасс.-км за 2008 год), объем перевалки грузов в контейнерах российских морских портах -  на 23,5% (32,1 млн. тонн  за 2008 год).

Объем средств, освоенный по Программе в целом  за 2008 год, на 115,9 млрд. рублей (19,5%) превышает освоение средств за 2007 год. Основной объем в освоении средств из всех источников финансирования пришелся на долю подпрограммы «Автомобильные дороги» (54,4% от общего объема), в том числе в освоении средств федерального бюджета – 85,3%.

За отчетный период:

На железнодорожном транспорте введены в строй  2 тоннеля: № 1 Туапсе-Адлер и Коршуновский, виадук, 4 моста. Поставлено 461 локомотив, 764 пассажирских и 10 492 грузовых вагона, 1 089 пассажирских вагонов, 809 единиц моторвагонного подвижного состава. Модернизировано 288 локомотивов, 2 336 универсальных платформ, 14 127 грузовых вагона, 74 пассажирских вагона (капитально-восстановительный ремонт), 184 секции моторвагонного подвижного состава. Средний вес грузового поезда (брутто) составил 3814 тонны (101% от заданного), средняя учасковая скорость – 40,6 км/час (100,2% от заданной).

На автомобильных дорогах продолжен ряд важнейших для страны строек. Введены в эксплуатацию 369,2 км законченных строительством и реконструкцией автомобильных дорог федерального значения и 9344,9 погонных метров мостовых сооружений на них, 721,8 км законченных строительством и реконструкцией автомобильных дорог регионального и местного значения и 7559,3 погонных метров мостовых сооружений на них.

Общий объем выполненных дорожно-ремонтных работ на федеральной сети составил 48038,2 млн. рублей (100 % от годового объема финансирования), введены в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта 203 дорожных сооружения (13676 погонных метров). На автомобильных дорогах регионального значения отремонтировано всеми видами ремонтов 12356,1 км автомобильных дорог регионального значения (105 % от задания на 2008 год), 478 мостов и путепроводов общей протяженностью 22136,8 погонных метров, устроено и отремонтировано около 527,3 км барьерного ограждения, нанесена  разметка на 115 983,2 км дорог, отремонтировано 640 водопропускных труб.

В гражданской авиации проводились работы по реконструкции аэродромных комплексов в 40 аэропортах, приобретено и поставлено на условиях прямой закупки 33 воздушных судна, в т.ч. 8 пассажирских и 2 грузовых самолета и 23 вертолета, модернизировано 12 самолетов.
На морском транспорте введены в эксплуатацию производственные объекты общей мощностью – 47,7 млн. тонн в год (487,1 пог. м), за счет собственных средств судовладельцев и привлеченных судоходными компаниями кредитов построено 23 единицы транспортного флота общим дедвейтом 1161,8 тыс. тонн  и 3 единицы обеспечивающего флота.

На внутренних водных путях закончено строительство второй нитки шлюза Кочетовского гидроузла на р. Дон, объект принят в эксплуатацию Государственной комиссией (акт от 20 июня 2008 года).

Анализ хода реализации Программы за 9 месяцев 2008 года показал, что имевшее место неполное выполнение предусмотренных заданий по большей части обусловлено следующими причинами: 

- мировым финансовым кризисом;
- задержкой бюджетного финансирования объектов;

- длительным периодом решения разнообразных организационных вопросов в связи с подготовкой и проведением конкурса;

- нарушением договорных обязательств рядом исполнителей;

- сезонными и метеорологическими ограничениями.

11. Принятые государственными заказчиками меры, необходимые для реализации в 2009 году мероприятий программы, строек и объектов для федеральных государственных нужд. 

Во исполнение пункта 4 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 1 октября 2008 г. № ВП-П13-21пр государственные-заказчики Программы представили в установленном порядке предложения, направленные на оптимизацию процедур бюджетного финансирования и планирования государственных капитальных вложений, предусматривающие расширение самостоятельности государственных заказчиков ФЦП одновременно с повышением их ответственности за достижение конечных результатов, сокращение сроков подготовки и заключения государственных контрактов, ускорение проведения государственной экспертизы и утверждения проектной документации на строительство объектов.

В установленном порядке представлены предложения по внесению изменений в Программу в соответствии с объемами бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2007 - 2009 гг., доведенными до государственных заказчиков в установленном порядке. 
В целях исполнения пункта 4 протокола совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Д. Жукова от 16 декабря 2008 г. № АЖ-П12-54пр государственный заказчик подпрограммы «Автомобильные дороги» представил в установленном порядке предложения по внесению в подпрограмму изменений, касающихся возможности использования субъектами Российской Федерации субсидий, выделенных по указанной подпрограмме, для целей содержания и ремонта региональных и муниципальных автомобильных дорог, а также на оперативное перераспределение и использование средств федерального бюджета, направляемых на содержание, ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог независимо от формы собственности.
В установленном порядке представлено пообъектное распределение объемов финансирования по стройкам и объектам, предусмотренным в Перечне строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2009 год, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации о 31 декабря 2008 г. № 2058-р со сноской «6».

В исполнение решений Правительства Российской Федерации от 27.11.2008 № ИШ-П9-35пр и от 27.11.2008 № ДК-П16-11пр в целях ускорения процесса подписания соглашений о предоставлении субсидий Росавтодором направлена главам администраций субъектов Российской Федерации и территориальным органам управления дорожных хозяйством субъектов Российской Федерации телеграмма от 16.01.2009 № 01-14  о представлении предложений по направлению субсидий на завершение строительства и реконструкции ранее начатых объектов с учетом сокращения объемов софинасирования бюджетов субъектов на 15% с требованием сохранения объемов и качества работ.

В целях выполнения мероприятий Программы в 2009 году:

1. Заказчиком-координатором и государственными заказчиками будут приняты меры обеспечению равномерного финансирования Программы и устранению в текущем году допущенного в 2008 году отставания в выполнении программных мероприятий и вводе в действие строек и объектов, при этом будет обращено внимание на пообъектное распределение бюджетных инвестиций, своевременное выполнение работ и заключение в установленном порядке контрактов.

2. В ходе мониторинга выполнения Программы будет усилен контроль за использованием средств, выделяемых заказчикам-застройщикам с целью недопущения их скопления на счетах последних, а также за формированием и реализацией планов НИОКР, осуществляемых в рамках ФЦП, при этом будет обращено особое внимание на НИОКР, имеющие существенное влияние на достижение целей Программы. Особое внимание будет обращено на своевременное утверждение проектной документации в отношении строек и объектов для федеральных государственных нужд и повышение эффективности реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых в рамках Программы.
3. Государственными заказчиками будет обеспечено проведение конкурсов по выбору исполнителей работ на стройках и объектах, а также по заключению контрактов и дополнительных соглашений на 2009 год по мероприятиям Программы. Особое внимание будет обращено на сокращение сроков подготовки и заключения государственных контрактов, необходимых для реализации Программы.
4. Заказчиком-координатором и государственными заказчиками будет проведена работа по привлечению средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников для выполнения установленных заданий.

5. Заказчиком-координатором и государственными заказчиками будут приняты меры по обеспечению своевременной корректировки Программы и входящих в ее состав подпрограмм.
6. В целях оказания методической помощи заказчикам-застройщикам по реализации мероприятий Программы, совершенствования организации проведения конкурсов, подготовки и заключения государственных контрактов государственными заказчиками будут проведены семинары с участием представителей подведомственных организаций и предприятий. Особое внимание будет уделено расширению самостоятельности государственных заказчиков по реализации Программы одновременно с повышением их ответственности за достижение конечных результатов.
�) -  в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29.12.2007 № 1965-р с учетом распоряжений Правительства РФ от 07.02.2008 №134-р, от 15.07.2008 №1017-р, от 18.08.2008 № 1220-р, от 13.10.2008 № 1481-р, от 18.12.2008 № 1889-р, от 23.12.2008 № 1903-р, а также с учетом перераспределения средств между 2008 и 2009 гг. в соответствии с Федеральным законом от 24.11.2008 г. № 204ФЗ и лимитов бюджетных ассигновании на 2008 год, доведенных казначейским уведомлением от 29.12.2008 №108/080 (в том числе  остаток средств федерального бюджета по состоянию на 1 января 2008 года, неиспользованных в 2007 году и направленных в качестве дополнительного источника финансирования на 2008 год. 


�) - в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 198-ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (раздел «Межбюджетные трансферты», приложение 37, таблица 35).


�)  - в соответствии с законодательством оставлены в распоряжении субъекта Российской Федерации для использования на те же цели.  





