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ТАБЛИЦА 8
Информация о ходе реализации инвестиционных проектов, 
реализуемых при государственной поддержке за счет средств

Инвестиционного фонда Российской Федерации
	Инвестиционные проекты


	1. Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Читинской области
Цель инвестиционного проекта – строительство в рамках государственно-частного партнерства железнодорожной инфраструктуры, необходимой для освоения полиметаллических месторождений на юго-востоке Читинской области.
Ответственный исполнитель: Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Источники финансирования:

Общий объем инвестиций: 169 107,18 млн. руб.

средства Инвестиционного фонда Российской Федерации – 48 321 млн. руб.;

средства частных инвесторов – 120 786,18 млн. руб.
Объем инвестиций в 2008 году – 9 046,64 млн. руб., в том числе:

средства Инвестиционного фонда Российской Федерации – 8 019,43 млн. руб.;

средства частных инвесторов – 1 027,21 млн. руб.
В 2008 году в соответствии с паспортом проекта бюджетные ассигнования в объеме 8 019,43 млн. руб. переданы ответственному исполнителю.

Росжелдором проведен конкурс по определению генерального проектировщика (ООО «Инжтрансстрой»). Заключен контракт от 01 ноября 2007 г. № 298Д-НН/1076-2007.

Между Росжелдором и ОАО «Горно-металлургическая компания – Норильский никель» подписано Инвестиционное соглашение от 13 июня 2007 г. № НН/639-2007/248д «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Читинской области» (далее – Соглашение).

17 октября 2007 г. Росжелдором проведен открытый конкурс на право заключения государственного контракта на разработку проекта и рабочей документации строительства новой линии железной дороги Нарын – Лугокан. По итогам проведения открытого конкурса 01 ноября 2007 г. был заключен государственный контракт на разработку проекта и рабочей документации строительства линии железной дороги Нарын – Лугокан на общую сумму 3 212 629 764,0 рубля.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2008 г. № 1596-р внесены изменения в паспорт Инвестиционного проекта «Создание транспортной системы для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Читинской области».

ООО «Инжтрансстрой» за 9 месяцев 2008 года проведены окончательные инженерные изыскания, разработан и направлен на экспертизу проект строительства новой железной дороги Нарын – Лугокан, в состав которой вошла вариантная проработка станции примыкания Нарын (Борзя), освоено 1 364,13 млн. руб.

Проводятся конкурсные процедуры по выбору Генподрядчика на строительство участка ст. Нарын – раз. Кутыкан железнодорожной линии Нарын – Лугокан, за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.

29 октября 2008 г. в Минрегионе России состоялось совещание с участием представителей Минтранса России, Росжелдора по вопросам реализации указанного инвестиционного проекта, по итогам которого согласована форма и периодичность предоставления информации о реализации проекта в Минрегион России.



	2. Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске

Цели комплексного инвестиционного проекта:
- строительство в г. Нижнекамске комплекса высокотехнологичных нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов с годовым объемом 7 млн. тонн нефти;

- строительство объектов инфраструктуры (железная дорога, магистральные нефтепровод и нефтепродуктопровод).

За счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации реализуются инвестиционные проекты: «Внеплощадочные железнодорожные пути комплекса заводов в г. Нижнекамске»; «Магистральный нефтепровод «Насосная перекачивающая станция Калейкино – Нижнекамский НПЗ»; «Реконструкция магистрального нефтепродуктопровода «Нижнекамск – Альметьевск – Кстово».

Ответственные исполнители:
Федеральное агентство железнодорожного транспорта;

Министерство энергетики Российской Федерации

Источники финансирования:

 Общий объем инвестиций – 130 297 млн. руб.

средства Инвестиционного фонда Российской Федерации – 16 512 млн. руб.;

средства частных инвесторов – 113 785 млн. руб.

Объем инвестиций в 2008 году – 29 602 млн. руб., в том числе:

средства Инвестиционного фонда Российской Федерации – 7 288 млн. руб.;

средства частных инвесторов – 24 214 млн. руб.

По проекту «Внеплощадочные железнодорожные пути комплекса заводов в г. Нижнекамске» ответственному исполнителю переданы бюджетные ассигнования на 2008 год в объеме 1 177 млн. руб., на 2009 год в объеме 2 483 млн. руб., на 2010 год – в объеме 400 млн. руб.

Изменения в паспорт инвестиционного проекта,  уточняющие сроки реализации проекта, утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 1248-р.

Заключено   инвестиционное   соглашение    от   03    августа    2007 г. № ВШ59/270д/0002-54-71 о реализации инвестиционного проекта «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске».

По итогам проведения Росжелдором открытого конкурса на разработку проектной документации и строительство внеплощадочных железнодорожных путей комплекса Заводов в рамках реализации инвестиционного проекта «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске»  генподрядчиком определен ООО «ФСК «МостГеоЦентр».

29 октября 2008 года в Минрегионе России состоялось совещание о ходе реализации инвестиционного проекта «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске» с участием представителей Минтранса России, Росжелдора, ОАО «Танеко», ОАО «Татнефть».

По итогам указанного совещания:

- согласована форма и периодичность предоставления информации о реализации проекта в Минрегион России;

- Минэнерго России поручено представить на согласование в Минрегион России согласованный с Росжелдором и ОАО «Татнефть» проект изменений в инвестиционное соглашение, предусматривающий: изменение формы предоставления государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований Фонда; обязательство сторон предоставлять информацию о выполнении работ государственному координатору инвестиционного проекта; изменение стороны договора с Росэнерго на Минэнерго России.



	3. Комплексное развитие Нижнего Приангарья
Цель инвестиционного проекта – укрепление промышленного потенциала территорий на востоке страны (Нижнее Приангарье) на основе создания и развития транспортной и энергетической инфраструктуры, освоения природных ресурсов и строительства промышленных объектов на принципах государственно-частного партнерства.

За счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации реализуются инвестиционные проекты: «Реконструкция и строительство участков автодороги Канск – Абан – Богучаны – Кодинск, строительство мостового перехода через р. Ангару на автомобильной дороге Богучаны – Юрубчен – Байкит»; «Строительство железнодорожной линии Карабула – Ярки в Богучанском районе»; «Проектирование и строительство 2 воздушных линий электропередачи (500 кВ) – от строящейся Богучанской ГЭС до подстанции «Ангара», подстанции «Ангара» (500/220 кВ), воздушной линии электропередачи (500 кВ)  – от подстанции «Ангара» до подстанции «Камала-1», воздушной линии электропередачи (500 кВ) – от подстанции «Ангара» до подстанции «Тайшет-2» (Озерная)», расширение подстанции «Камала-1» в части подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ) – от подстанции «Ангара» до подстанции «Камала-1», расширение подстанции «Тайшет-2 (Озерная)» в части подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ) – от подстанции «Ангара» до подстанции «Тайшет-2 (Озерная)», проектирование и строительство открытого пункта перехода (500 кВ) на строящейся Богучанской ГЭС с токопроводами связи (500 кВ) – от комплектного распределительного устройства элегазового (500 кВ) до открытого пункта перехода (500 кВ)».

Ответственные исполнители:
Федеральное дорожное агентство;

Федеральное агентство железнодорожного транспорта;

Министерство энергетики Российской Федерации

Источники финансирования:
Общий объем инвестиций: 213 915 млн. руб.
средства Инвестиционного фонда Российской Федерации – 34 223 млн. руб.;

средства частных инвесторов – 179 692 млн. руб.

Объем инвестиций в 2008 году – 51 166 млн. руб., в том числе:

средства Инвестиционного фонда Российской Федерации – 14 632 млн. руб.,

средства частных инвесторов – 36 534 млн. руб.

В 2008 году в соответствии с паспортом проекта бюджетные ассигнования в объеме 14 632 млн. руб. переданы Минрегионом России ответственным исполнителям.

По состоянию на 01 ноября 2008 года:

- между государственным координатором, ответственными исполнителями и инвесторами заключено инвестиционное соглашение от 17 апреля 2007 г. № 182/2007;

- предоставление государственной поддержки осуществляется посредством софинансирования объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации в порядке межбюджетных отношений в форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации;

- финансирование создания железнодорожной инфраструктуры в Нижнем Приангарье в 2008 году в настоящее время не открыто в связи с тем, что первоначально лимиты бюджетных обязательств были доведены до Росжелдора по разделу «Национальная экономика» подраздел «Транспорт» и в настоящее время переводятся на раздел «Межбюджетные трансферты» подраздел «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)»;

- по реконструкции и строительству участков автодороги «Канск – Абан – Богучаны – Кодинск» и мостового перехода через р. Ангара до Администрации Красноярского края в 2007 году доведены средства в размере 1 323 млн. руб., в 2008 году – в размере 1 392 млн. руб. За первое полугодие 2008 г. освоено 1 111,04 млн. руб. (41% от профинансированного объема средств за 2007 г. – первое полугодие 2008 года). Средства, предусмотренные на 2007 – 2008 годы, будут освоены полностью до конца 2008 года.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. № 1046-р внесены изменения в паспорт проекта в части уточнения перечня объектов схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС.

29 октября 2008 года в Минрегионе России состоялось совещание с участием представителей Минэнерго России, Росжелдора, Росавтодора, Правительством Красноярского края, ОАО «Русский алюминий», ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания», ГК «Внешэкономбанк».

По итогам указанного совещания:

- согласована форма и периодичность предоставления информации о реализации проекта в Минрегион России;

- Минэнерго России и Правительству Красноярского края рекомендовано представить в Минрегион России согласованный проект соглашения о предоставлении субсидий Красноярскому краю.

01 ноября 2008 года в Минрегионе России состоялось совещание по вопросам реализации проекта с представителями Минтранса России, Минсельхоза России, Рослесхоза, Росавтодора, Правительства Красноярского края, ОАО «Русал», на котором были рассмотрены вопросы подготовки территории для размещения объектов энергетики и электросетевой инфраструктуры.



	4. Строительство железнодорожной линии Кызыл – Курагино в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва

Цель инвестиционного проекта – создание опорной железнодорожной транспортной инфраструктуры для ускорения социально-экономического развития Республики Тыва на основе вовлечения в хозяйственный оборот месторождений ценных полезных ископаемых.

Ответственный исполнитель: Федеральное агентство железнодорожного транспорта.

Источники финансирования:

Общий объем инвестиций – 131 622,1 млн. руб.

средства Инвестиционного фонда Российской Федерации – 49 272,6 млн. руб.;

средства частных инвесторов – 82 349,5  млн. руб.

Объем финансирования в 2008 году – 300 млн. руб., в том числе:

средства Инвестиционного фонда Российской Федерации – 300 млн. руб.

Минрегионом России переданы 25 июля 2008 года Федеральному агентству железнодорожного транспорта бюджетные ассигнования на 2008 год в объеме 300,0 млн. руб.

Между Росжелдором и ЗАО «Енисейская промышленная компания» 12 мая 2008 года заключено инвестиционное соглашение № 340д.

В настоящее время по итогам проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение инженерных изысканий  и разработку проектной документации по строительству железнодорожной линии Кызыл – Курагино с победителем конкурса (ООО «СевЗапТрансПроект») заключается государственный контракт.

29 октября 2008 года в Минрегионе России состоялось совещание с представителями Минтранса России, Росжелдора, ЗАО «Енисейская промышленная компания» о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство железнодорожной линии Кызыл – Курагино в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва», по итогам которого согласована форма и периодичность предоставления информации о реализации проекта в Минрегион России.



	5. Комплексное развитие Южной Якутии
Цели комплексного инвестиционного проекта – создание объектов инфраструктуры и промышленности, способствующих созданию нового крупного промышленного района на базе объектов гидроэнергетики и кластера промышленных производств (гарантированных потребителей электроэнергии), преимущественно связанных с глубокой переработкой имеющихся  на территории полезных ископаемых (природного газа, апатитов, угля, железных и урановых руд и других) и оказывающих существенное позитивное влияние на изменение динамики основных макроэкономических показателей развития страны, улучшающих параметры ее экономической безопасности, что определяет общегосударственное значение проекта.

Ответственные исполнители:

Федеральное дорожное агентство;

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Источники финансирования:
Общий объем финансирования – 627 238,5 млн. руб., в том числе:

собственные средства инвестора – 463 071,2 млн. руб.;

средства Инвестиционного фонда Российской Федерации – 164 167,3 млн. руб.

Утвержденная стоимость первого этапа реализации инвестиционного проекта (проектирование) – 10 424,9 млн. руб.

Источник финансирования первого этапа:

средства Инвестиционного фонда Российской Федерации – 7 788,77 млн. руб.;

средства частных инвесторов – 2 636,2 млн. руб.

Объем инвестиций в 2008 году – 5 078,6 млн. руб., в том числе:

средства Инвестиционного фонда Российской Федерации – 4 163,6 млн. руб.;

средства частных инвесторов – 1 416,6 млн. руб.

За счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации реализуются следующие инвестиционные проекты: «Объекты автодорожной инфраструктуры (Малый Нимныр – створ Канкунской гидроэлектростанции; Томмот – Эльконский горно-металлургический комбинат)»; «Объекты железнодорожной инфраструктуры (Томмот – Эльконский горно-металлургический комбинат; Косаревский – Селигдарский Комбинат; Чульбасс – Инаглинский угольный комплекс; Хани (Икабьекан) – гидроэлектростанция и объекты электросетевой инфраструктуры (Схема выдачи мощности Канкунской гидроэлектростанции, схемы внешнего энергоснабжения объектов промышленности (в т.ч. линия электропередачи 500 кВ Канкунская гидроэлектростанция – Нерюнгри и подстанция 500/220/110 кВ Нерюнгри; линия электропередачи 500 кВ Канкунская гидроэлектростанция – Алдан и подстанция 500/220/110/10 кВ Алдан; линия электропередачи 220 кВ Алдан – Эльконский горно-металлургический комбинат и подстанция 220 кВ; линия электропередачи 220 кВ электроснабжение Таежного горно-обогатительного комбината и подстанции 220 кВ; линия электропередачи 220 кВ электроснабжение Селигдарского горно-химического комплекса и подстанции 220 кВ; линия электропередачи 220 кВ Хани – Тарыннахский горно-обогатительный комбинат и подстанция 220 кВ; линия электропередачи 110 кВ электроснабжение Инаглинского угольного комплекса и подстанции 110 кВ))»; «Эльконский горно-металлургический комбинат».

Проект утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2007 г. № 1082-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 января 2008 г. № 21-р).

10 октября 2008 года на заседании Правительственной комиссии по инвестиционным проектам, имеющим общегосударственное значение,  утверждена концепция инвестиционного проекта «Комплексное развитие Южной Якутии», одобрен паспорт Проекта со следующими параметрами.

30 октября 2008 года в Минрегионе России состоялось совещание о ходе реализации указанного инвестиционного проекта с участием представителей Минэкономразвития России, Минэнерго России, Росимущества, Правительства Республики Саха (Якутия), ОАО «Южно-Якутская корпорация», юридической фирмы «Вегас – Лекс», ОАО «РусГидро», ОАО «Атомредметзолото».

По итогам указанного совещания:

- согласована форма и периодичность предоставления информации о реализации проекта в Минрегион России;

- Правительству Республики Саха (Якутия) рекомендовано подготовить согласованные предложения по внесению изменений в проект инвестиционного соглашения для реализации указанного инвестиционного проекта.



	6. Урал промышленный – Урал Полярный
Цель комплексного инвестиционного проекта – укрепление промышленного потенциала территорий Уральского федерального округа на основе освоения природных ресурсов Полярного и Приполярного Урала за счет создания транспортной и энергетической инфраструктуры в районах нового освоения вдоль восточного склона Уральских гор. Цель первого этапа комплексного инвестиционного проекта – разработка проектной документации для создания необходимой транспортной инфраструктуры Полярного и Приполярного Урала.

За счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации реализуется инвестиционный проект «Создание необходимой транспортной инфраструктуры Полярного и Приполярного Урала для последующего развития промышленности региона» (железнодорожные линии «Полуночное – Обская – Салехард» и «Салехард – Надым»).

Ответственный исполнитель комплексного инвестиционного проекта – Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Источники финансирования:
Общий объем финансирования – 574 487 млн. руб., в том числе:

собственные средства инвестора – 358 651,4 млн. руб.;

средства бюджетов субъектов Российской Федерации – 79 174 млн. руб.;

средства Инвестиционного фонда Российской Федерации – 136 661,6 млн. руб.

Утвержденная стоимость первого этапа реализации инвестиционного проекта (проектирование) – 6 512 млн. руб.

Источник финансирования первого этапа:

Инвестиционный фонд Российской Федерации – 4 278,6 млн. руб.;

средства частных инвесторов – 2 233,4 млн. руб.

Объем инвестиций в 2008 году – 6 247 млн. руб., в том числе:

средства Инвестиционного фонда Российской Федерации – 4 163,6 млн. руб.;

средства частных инвесторов – 2 083,4 млн. руб.

На 2008 год бюджетные ассигнования в объеме 4 163,6 млн. руб. переданы ответственному исполнителю.

В отношении проекта «Проектирование железнодорожной линии Полуночное – Обская – Салехард» (финансируется за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации):

- стоимость проектных работ согласно государственному контракту Росжелдора с ФГУП «Единая группа заказчика» и ООО «УралСтройТехнологии» (от 16.04.2008 № 336д) составляет 3 829,1 млн. руб., в том числе в 2008 году – 3 714,1 млн. руб.;

- по состоянию на 28.10.2008 г. выполнены и приняты работы на сумму 724,5 млн. руб.;

- генеральной проектной организацией совместно с заказчиком-застройщиком произведены следующие работы:


- выполнен сбор исходных данных для разработки проекта;


- получены разрешения на производство инженерных изысканий на территории Ямало-Ненецкого округа – Югры, Свердловской области;


- выполнены работы по созданию топографической основы и камеральному трассированию железнодорожной линии;


- закончены работы по сгущению государственной геодезической сети, созданию планово-высотной съемочной сети;


- на всех участках трассы ведутся инженерные изыскания, служащие основой для выработки проектных решений;

- производится оформление исходно-разрешительной документации для строительства объекта;

- окончание работ по контракту – апрель 2009 года.

В отношении проекта «Проектирование железнодорожной линии Салехард – Надым» (финансируется за счет средств инвестора):

- стоимость проектных работ по контракту составляет 1 940 млн. руб. По состоянию на 28 октября 2008 г. выполнены и приняты работы на сумму 1 127,5 млн. руб.;

- генеральной проектной организацией совместно с заказчиком-застройщиком произведены следующие работы:


- выполнен сбор исходных данных для разработки проекта;


- получены разрешения на производство инженерных изысканий;


- выполнены работы по созданию топографической основы и камеральному трассированию железнодорожной линии;


- закончены работы по сгущению государственной геодезической сети, созданию планово-высотной съемочной сети;


- завершены инженерные изыскания по всей трассе, производится оформление отчетов о работе;

- проводится оформление землеустроительных документов, ведется разработка проекта (линейная часть, искусственные сооружения, станции, СЦБ и связь, электроснабжение, ПОС, сметная документация);

- окончание работ по контракту – апрель 2009 года.

29 октября 2008 года в Минрегионе России состоялось совещание о ходе реализации указанного инвестиционного проекта с участием представителей Минтранса России, Росжелдора, ОАО «РЖД», по итогам которого согласована форма и периодичность предоставления информации о реализации проекта в Минрегион России.



	7. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й км
Цели инвестиционного проекта:

- создание в Московской области головного участка проектируемой скоростной   автомобильной  дороги  на  участке Москва – Санкт-Петербург 15-й км – 58-й км, обеспечивающего новое автодорожное сообщение с аэропортом Шереметьево, включая строящийся терминальный комплекс «Шереметьево-3»;
- оптимизация бюджетных расходов за счет привлечения внебюджетных источников финансирования в строительство и эксплуатацию объекта в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

Ответственный исполнитель: Федеральное дорожное хозяйство

Источники финансирования:
Общий объем инвестиций: 66 199 млн. руб.

средства Инвестиционного фонда Российской Федерации – 30 274 млн. руб.;

средства частных инвесторов – 35 925 млн. руб.

Объем инвестиций в 2008 году – 3 756 млн. руб., в том числе:

средства Инвестиционного фонда Российской Федерации – 3 756 млн. руб.

В соответствии с паспортом проекта бюджетные ассигнования на 2008 год в объеме 3 756 млн. руб. переданы ответственному исполнителю.

Паспорт инвестиционного проекта утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2006 г. № 1708-р.

Изменения в паспорт инвестиционного проекта утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 августа 2008 г. № 1115-р.

Проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении автомобильной магистрали «Скоростная автомобильная магистраль Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й км» утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2007 г. № 511-р.

В соответствии с заключенными в июне 2008 года контрактами начались работы по разработке проектной документации и землеустроительные работы, а также подготовка территории строительства.

По информации Федерального дорожного агентства, работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком.

Объем выполненных работ 292,274 млн. руб.

По результатам состоявшегося заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных предложений участников открытого конкурса на право заключения Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Скоростная автомобильная магистраль Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й км» Росавтодор принял решение о заключении с ООО «Северо-западная концессионная компания» концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном ООО «Северо-западная концессионная компания» конкурсном предложении.

Состав работ по первому этапу инвестиционного проекта «Скоростная автомобильная магистраль Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й км», финансируемого за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.

№

п/п

Наименование работ

Начальная цена контракта (млн.руб.)

Номер государственного контракта, цена контракта 

(млн. руб.), в том числе 2008 год

1.

Проведение работ по разработке проектной (рабочей) документации, восстановлению и закреплению трассы автомобильной дороги, созданию геодезическо-разбивочной основы, проведению археологических исследований территории строительства, выполнение комплекса землеустроительных работ, обеспечивающих предоставление, изъятие, выкуп земельных участков для строительства 

466,999

№ 05-ГК/08

от 04 июня  2008 г.

414,999/414,999

2.

Вырубка леса, снос сооружений

278,730

Торги не проводились

3.

Проведение работ по переносу сетей водоснабжения, напорной канализации и очистных сооружений

767,581

№ 10-ГК/08

от 29 сентября   2008 г.

767,231/107,806

4.

Проведение работ по переносу сетей кабельных и воздушных линий электропередач, по выбору новой позиции и переносу объектов (ВОР/ДМЕ и ВПМРЦ), по переустройству 639,993коммуникаций при  пересечении с железными дорогами

723,379

№ 11-ГК/08

от 29 сентября   2008 г.

723,029/101,596

5.

Проведение работ по переносу сетей газоснабжения и нефтепроводов

639,993

№ 12-ГК/08

от 30 сентября   2008 г.

639,692/89,886

6.

Проведение работ по переустройству наружных сетей теплоснабжения

207,275

№ 06-ГК/08

от 04 июня 2008 г.

186,320/186,320

7.

Содержание дирекции (технического надзора) строящегося объекта

55,513

Торги не проводились

8.

Очистка местности от взрывоопасных предметов

27,059

№ 08-ГК/08

от 16 июня 2008 г.

25,10

9.

Проведение авторского надзора за ходом реализации инвестиционного проекта

6,49

Торги не проводились

10.

Проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения

100,0

№ 01-ГК/08

от 28 марта 2008 г.

80,0/80,0

27 октября 2008 года в Минрегионе России состоялось совещание о ходе реализации инвестиционного проекта «Скоростная автомобильная магистраль Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й км» с участием представителей Минтранса России и Росавтодора, по итогам которого согласована форма и периодичность предоставления информации о реализации проекта в Минрегион России.

01 ноября 2008 года в Минрегионе России было проведено совещание по вопросам реализации проекта с участием представителей Минэкономразвития России, Минтранса России, Минсельхоза России, Росавтодора, Рослесхоза, Роснедвижимости, Росрегистрации, ОАО «Союз Гипрозем», ФГУ «Дороги России», на котором были рассмотрены вопросы подготовки территории для строительства автомобильной дороги.

По итогам совещания были приняты решения, направленные на ускорение предоставления необходимых лесных участков, их постановки на кадастровый учет, регистрации прав собственности Российской Федерации и т.д.



	8. Создание и последующая эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска) на участках 
21 км – 117 км и 330 км – 464 км»
Цель инвестиционного проекта – создание на принципах государственно-частного партнерства с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» (от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска) на участках 21-й км – 117-й км и 330-й км – 464-1 км.

Ответственный исполнитель: Федеральное дорожное агентство

Источники финансирования:
Общий объем финансирования: 21 981,97 млн. руб., в том числе:

средства частных инвесторов – 2 179,54 млн. руб.;

заемные средства инвестора – 8 718,14 млн. руб.; 

средства Инвестиционного фонда Российской Федерации – 11 084,29 млн. руб.

В 2008 году бюджетные ассигнования в объеме 110 млн. руб. переданы ответственному исполнителю.

Инвестиционный проект утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2007 г. № 1082-р (с учетом изменений и дополнений).

На заседании Правительственной комиссии по инвестиционным проектам, имеющим общегосударственное значение (протокол от 07 августа 2008 г. № 10), одобрена концепция проекта и проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Перечень инвестиционных проектов, по которым разрабатывается проектная документация за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 1082-р в части увеличения объемов финансирования в связи с переносом сроков реализации проекта (202,1 млн. руб.).

27 октября 2008 г. в Минрегионе России состоялось совещание о ходе реализации указанного инвестиционного проекта с участием представителей Минтранса России, Росавтодора, по итогам которого принято решение о необходимости переноса сроков реализации указанного инвестиционного проекта с 2008 года на 2009 – 2010 годы в связи с отсутствием возможности в 2008 году размещения государственного заказа в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

9. Комплексное развитие Нижнего Приангарья
Цель инвестиционного проекта – укрепление промышленного потенциала территорий на востоке страны (Нижнее Приангарье) на основе создания и развития транспортной и энергетической инфраструктуры, освоения природных ресурсов и строительства промышленных объектов на принципах государственно-частного партнерства.

За счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации реализуются инвестиционные проекты: «Реконструкция и строительство участков автодороги Канск – Абан – Богучаны – Кодинск, строительство мостового перехода через р. Ангару на автомобильной дороге Богучаны – Юрубчен – Байкит»; «Строительство железнодорожной линии Карабула – Ярки в Богучанском районе»; «Проектирование и строительство 2 воздушных линий электропередачи (500 кВ) – от строящейся Богучанской ГЭС до подстанции «Ангара», подстанции «Ангара» (500/220 кВ), воздушной линии электропередачи (500 кВ)  – от подстанции «Ангара» до подстанции «Камала-1», воздушной линии электропередачи (500 кВ) – от подстанции «Ангара» до подстанции «Тайшет-2» (Озерная)», расширение подстанции «Камала-1» в части подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ) – от подстанции «Ангара» до подстанции «Камала-1», расширение подстанции «Тайшет-2 (Озерная)» в части подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ) – от подстанции «Ангара» до подстанции «Тайшет-2 (Озерная)», проектирование и строительство открытого пункта перехода (500 кВ) на строящейся Богучанской ГЭС с токопроводами связи (500 кВ) – от комплектного распределительного устройства элегазового (500 кВ) до открытого пункта перехода (500 кВ)».

Ответственные исполнители:
Федеральное дорожное агентство;

Федеральное агентство железнодорожного транспорта;

Министерство энергетики Российской Федерации

Источники финансирования:
Общий объем инвестиций: 213 915 млн. руб.
средства Инвестиционного фонда Российской Федерации – 34 223 млн. руб.;

средства частных инвесторов – 179 692 млн. руб.

Объем инвестиций в 2008 году – 51 166 млн. руб., в том числе:

средства Инвестиционного фонда Российской Федерации – 14 632 млн. руб.,

средства частных инвесторов – 36 534 млн. руб.

В 2008 году в соответствии с паспортом проекта бюджетные ассигнования в объеме 14 632 млн. руб. переданы Минрегионом России ответственным исполнителям.

По состоянию на 01 ноября 2008 года:

- между государственным координатором, ответственными исполнителями и инвесторами заключено инвестиционное соглашение от 17 апреля 2007 г. № 182/2007;

- предоставление государственной поддержки осуществляется посредством софинансирования объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации в порядке межбюджетных отношений в форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации;

- финансирование создания железнодорожной инфраструктуры в Нижнем Приангарье в 2008 году в настоящее время не открыто в связи с тем, что первоначально лимиты бюджетных обязательств были доведены до Росжелдора по разделу «Национальная экономика» подраздел «Транспорт» и в настоящее время переводятся на раздел «Межбюджетные трансферты» подраздел «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)»;

- по реконструкции и строительству участков автодороги «Канск – Абан – Богучаны – Кодинск» и мостового перехода через р. Ангара до Администрации Красноярского края в 2007 году доведены средства в размере 1 323 млн. руб., в 2008 году – в размере 1 392 млн. руб. За первое полугодие 2008 г. освоено 1 111,04 млн. руб. (41% от профинансированного объема средств за 2007 г. – первое полугодие 2008 года). Средства, предусмотренные на 2007 – 2008 годы, будут освоены полностью до конца 2008 года.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. № 1046-р внесены изменения в паспорт проекта в части уточнения перечня объектов схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС.

29 октября 2008 года в Минрегионе России состоялось совещание с участием представителей Минэнерго России, Росжелдора, Росавтодора, Правительством Красноярского края, ОАО «Русский алюминий», ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания», ГК «Внешэкономбанк».

По итогам указанного совещания:

- согласована форма и периодичность предоставления информации о реализации проекта в Минрегион России;

- Минэнерго России и Правительству Красноярского края рекомендовано представить в Минрегион России согласованный проект соглашения о предоставлении субсидий Красноярскому краю.

01 ноября 2008 года в Минрегионе России состоялось совещание по вопросам реализации проекта с представителями Минтранса России, Минсельхоза России, Рослесхоза, Росавтодора, Правительства Красноярского края, ОАО «Русал», на котором были рассмотрены вопросы подготовки территории для размещения объектов энергетики и электросетевой инфраструктуры.



	10. Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск»

Цели инвестиционного проекта:

- строительство с последующей эксплуатацией на платной основе нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск»;

- оптимизация бюджетных расходов за счет привлечения внебюджетных источников финансирования в строительство и эксплуатацию объекта в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

Ответственный исполнитель: Федеральное дорожное агентство

Источники финансирования:
Общий объем инвестиций: 23 661 млн. руб.

средства Инвестиционного Фонда Российской Федерации – 13 609 млн. руб.;

частные инвестиции – 10 052 млн. руб.

Объем инвестиций в 2008 году – 1 128 млн. руб., в том числе:

средства Инвестиционного фонда Российской Федерации – 1 128 млн. руб.

В 2008 году бюджетные ассигнования в объеме 1 770 млн. руб. переданы ответственному исполнителю и направлены на подготовку территории. По информации Федерального дорожного агентства, работы по подготовке территории ведутся в соответствии с календарным графиком.

Паспорт инвестиционного проекта утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2006 г. № 1708-р.

Изменения в паспорт инвестиционного проекта утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 августа 2008 г. № 1115-р.

Проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении автомобильной магистрали «Новый выход на московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск» утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2007 г. № 512-р.

Объем выполненных работ составляет 158,505 млн. руб.

17 октября 2008 года был конкурс на право заключения концессионного соглашения по инвестиционному проекту «Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск» и заключен контракт с единственным участником конкурса ОАО «Главная дорога».

Состав работ по первому этапу инвестиционного проекта «Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», финансируемого за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации:

№

п/п

Наименование работ

Начальная цена контракта (млн.руб.)

Номер государственного контракта, цена контракта 

(млн. руб.), в том числе 2008 год

1.

Восстановление трассы автодороги, разработка проектной документации по переносу коммуникаций, межеванию земель для постановки на учет в кадастровой палате и получение свидетельства

117,798

№ 02-ГК/08

от 26 мая 2008 г.

116,620/116,620

2.

Вырубка леса, снос сооружений

18,873

Торги не проводились

3.

Проведение работ по переносу сетей водоснабжения, напорной канализации

114,248

№ 03-ГК/08

от 26 мая 2008 г.

110,570/110,570

4.

Переустройство кабельных линий электропередач, высоковольтных линий электропередач, линейных сооружений связи

739,502

Государственный контракт находится на согласовании

5.

Переустройство газопроводов

234,686

№ 04-ГК/08

от 26 мая 2008 г.

228,727/228,727

6.

Проведение авторского надзора за ходом реализации инвестиционного проекта

4,87

Торги не проводились

7.

Очистка местности от взрывчатых предметов

39,951

№ 07-ГК/08

от 09 июня  2008 г.

39,0

8.

Содержание дирекции (технического надзора) строящегося  объекта

24,786

Торги не проводились

В соответствии с паспортом инвестиционного проекта «Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск» в 2008 году подлежат освоению средства Инвестиционного фонда Российской Федерации в сумме 1 128 млн. руб.

27 октября 2008 года в Минрегионе России состоялось совещание о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск» с участием представителей Минтранса России и Росавтодора, по итогам которого согласована форма и периодичность предоставления информации о реализации проекта в Минрегион России.

01 ноября 2008 года в Минрегионе России состоялось совещание по вопросам реализации проекта с участием представителей Минэкономразвития России, Минтранса России, Минсельхоза России, Росавтодора, Рослесхоза, Роснедвижимости, Росрегистрации, ОАО «Союз Гипрозем», ФГУ «Дороги России», на котором были рассмотрены вопросы подготовки территории для строительства автомобильной дороги.

По итогам совещания приняты решения, направленные на ускорение предоставления необходимых лесных участков, их постановки на кадастровый учет, регистрации прав собственности Российской Федерации и т.д.



	11. Строительство и эксплуатация на платной основе автомобильной дороги «Краснодар – Абинск – Кабардинка»
Цель инвестиционного проекта – создание на принципах государственно-частного партнерства с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги «Краснодар – Абинск – Кабардинка».
Ответственный исполнитель: Федеральное дорожное агентство

Источники финансирования:
Общий объем финансирования – 117 507,05 млн. руб., в том числе:

собственные средства инвестора – 7 728,83 млн. руб.;

заемные средства инвестора – 23 186,48 млн. руб.;

средства бюджета субъекта – 26 691,55 млн. руб.;

средства Инвестиционного фонда Российской Федерации – 59 900,2 млн. руб.

В 2008 году бюджетные ассигнования в объеме 817,68 млн. руб. переданы ответственному исполнителю.

Проект утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2007 г. № 1082-р (с учетом изменений и дополнений).

На заседании Правительственной комиссии по инвестиционным проектам, имеющим общегосударственное значение (протокол от 07 августа 2008 г. № 10), одобрена концепция проекта и проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Перечень документация за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации от 18 августа 2008 г., в части увеличения объемов финансирования в связи с переносом сроков реализации проекта (1 254,0 млн. руб.).

27 октября 2008 года в Минрегионе России состоялось совещание о ходе реализации указанного инвестиционного проекта с участием представителей Минтранса России, Росавтодора, по итогам которого принято решение необходимости переноса сроков реализации указанного инвестиционного проекта с 2008 года на 2009 – 2010 годы в связи с отсутствием возможности в 2008 году размещения государственного заказа в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».



	1
12. Строительство скоростной автомобильной магистрали Москва – Санкт-Петербург  на  участке  км  58  –  км  684

Цель инвестиционного проекта – создание на принципах государственно-частного партнерства с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684.

Ответственный исполнитель: Федеральное дорожное агентство

Источники финансирования:
Общий объем финансирования: 469 563,63 млн. руб., в том числе:

собственные средства инвестора – 34 283,31 млн. руб.;

заемные средства инвестора – 110 770,99 млн. руб.;

средства Инвестиционного фонда Российской Федерации – 324 509,34 млн. руб.

В 2008 году бюджетные ассигнования в объеме 2 710 млн. руб. переданы ответственному исполнителю.

Инвестиционный проект утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2007 г. № 1082-р (с изменениями и дополнениями).

На заседании Правительственной комиссии по инвестиционным проектам, имеющим общегосударственное значение (протокол от 07 августа 2008 г. № 10), одобрена концепция Проекта.

В рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)» на реализацию проекта «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург» предполагается выделение средств федерального бюджета в размере 340 503 млн. руб.

27 октября 2008 года в Минрегионе России состоялось совещание о ходе реализации указанного инвестиционного проекта с участием представителей Минтранса России, Росавтодора, по итогам которого согласована форма и периодичность предоставления информации о реализации проекта в Минрегион России.



	13. Строительство в г. Санкт-Петербурге автомобильной дороги «Западный  скоростной диаметр»
Цель инвестиционного проекта  - создание автомобильной дороги на платной основе для обеспечения автомобильных перевозок пассажиров и грузов по направлениям их наибольшей концентрации между южными, центральными и северными районами г. Санкт-Петербурга и подключения транспортного узла города, включая Большой морской порт, к сети федеральных автомобильных дорог страны.

Ответственный исполнитель: Правительство г. Санкт-Петербурга

Источники финансирования:
Общий объем инвестиций – 212 724,9 млн. руб.

средства Инвестиционного фонда Российской Федерации – 71 269,7 млн. руб.;

средства бюджета г. Санкт-Петербурга – 33 592,9 млн. руб.;

средства частных инвесторов – 107 862,3 млн. руб.

Объем инвестиций в 2008 году – 7 204,5 млн. руб., в том числе:

средства бюджета Санкт-Петербурга – 7 204,5 млн. руб.

средства Фонда на реализацию проекта предусмотрены с 2009 года.

Паспорт инвестиционного проекта утвержден распоряжением  Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2006 г. № 1708-р.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2008 г. № 542-р внесены изменения в паспорт проекта (увеличена стоимость проекта, изменены технические параметры автодороги и ее трассировки, полномочия концедента переданы Правительству Санкт-Петербурга).

Проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» в г. Санкт-Петербурге утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2006 г. № 1494-р.

6 июня 2008 года произведено вскрытие конвертов, по результатам которого принято решение о заключении концессионного соглашения с ООО «Невский меридиан».

Продолжается выполнение работ по разработке рабочей документации и строительству первой очереди южного участка Западного скоростного диаметра от транспортной развязки на пересечение с КАД вокруг Санкт-Петербурга до створа ул. Бассейной, включая подключение 3 и 4 районов Морского порта Санкт-Петербурга к ЗСД. (Генеральный подрядчик – ОАО «Мостостроительный отряд № 19»).

Выполнение строительно-монтажных работ продолжается по графику, предусматривающему открытие в октябре 2008 года рабочего движения на участке I очереди с подключением 3-го и 4-го районов порта.

28 октября 2008 года в Минрегионе России состоялось совещание с представителями Минтранса России и ОАО «Западный скоростной диаметр» о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство в г. Санкт-Петербурге автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр».

По итогам указанного совещания:

- согласована форма и периодичность предоставления информации о реализации проекта в Минрегион России;

- Правительству г. Санкт-Петербурга рекомендовано ускорить подписание концессионного соглашения по инвестиционному проекту «Строительство в г. Санкт-Петербурге автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр».



	14. Строительство в г. Санкт-Петербурге Орловского тоннеля под р. Невой в рамках развития Волго-Балтийского водного пути
Цель инвестиционного проекта – создание первого в центральной части г. Санкт-Петербурга круглосуточного автодорожного сообщения между правым и левым берегами р. Невы, которое позволит увеличить время разводки мостов р. Невы для обеспечения растущего спроса на международные перевозки по трассе Волго-Балтийского водного пути, а также даст прямой выход из районов исторического центра города на кольцевую автомобильную дорогу и дорожную сеть страны.

Ответственный исполнитель: Правительство г. Санкт-Петербурга

Источники финансирования:
Общий объем инвестиций: 31 672,83 млн. руб.

средства Инвестиционного фонда Российской Федерации – 10 333,43 млн. руб.;

средства бюджета г. Санкт-Петербурга – 10 264,29 млн. руб.;

средства частных инвесторов – 11 075,12 млн. руб.

Итоги конкурса на право заключения концессионного соглашения будут подведены 31 октября 2008 года, финансирование по проекту будет открыто после определения концессионера и заключения концессионного соглашения.

Объем инвестиций в 2008 году – 30 млн. руб., в том числе:

средства бюджета г. Санкт-Петербурга – 30 млн. руб.

Паспорт инвестиционного проекта утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2006 г. № 1708-р.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 г. № 409-р полномочия концедента по данному проекту переданы г. Санкт-Петербургу.

10 октября 2008 года на заседании Правительственной комиссии одобрены изменения в паспорт проекта в части изменения  стоимости проекта – стоимость инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, с НДС) – 47 740,60 млн. руб., в том числе собственные средства инвестора – 5 008,48 млн. руб.; заемные средства инвестора – 11 686,41 млн. руб., средства бюджета г. Санкт-Петербурга – 15 467,94 млн. руб.; ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации – 15 577,77 млн. руб. Финансирование по проекту предусматривается с 2009 года.

28 октября 2008 года в Минрегионе России проведено совещание с участниками проекта о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство в г. Санкт-Петербурге Орловского тоннеля под р. Невой в рамках развития Волго-Балтийского водного пути», по итогам которого Правительству г. Санкт-Петербурга рекомендовано представить в Минрегион России проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении паспорта инвестиционного проекта  «Строительство в г. Санкт-Петербурге Орловского тоннеля под р. Невой в рамках развития Волго-Балтийского водного пути» с учетом необходимости переносов сроков финансирования на 2009 – 2010 годы.



	15. Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области
Цель инвестиционного проекта – создание на принципах государственно-частного партнерства с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области».
Ответственный исполнитель: Федеральное дорожное агентство

Источники финансирования:
Общий объем финансирования – 519 744,25 млн. руб., в том числе:

собственные средства инвестора – 130 007,32 млн. руб.;

средства бюджета субъекта Российской Федерации – 51 078,03 млн. руб.;

средства Инвестиционного фонда Российской Федерации – 338 658,90 млн. руб.

Утвержденная стоимость первого этапа реализации инвестиционного проекта (проектирование) – 8 863,89 млн. руб.

Источник финансирования первого этапа:

средства Инвестиционного фонда Российской Федерации – 8 863,89 млн. руб.

Объем инвестиций в 2008 году – 2 659,17 млн. руб., в том числе:

средства Инвестиционного фонда Российской Федерации – 2 659,17 млн. руб.

Минрегионом России подписана и передана 12 августа 2008 года в Федеральное дорожное агентство приемопередаточная ведомость бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2008 год в объеме 2 659 млн. руб., на 2009 год в объеме 6 204,12 млн. руб.

Проект утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2007 г. № 1082-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 июня 2008 г. № 897-р).

В рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)» на реализацию проекта «Строительство участков скоростной автомобильной дороги ЦКАД» предусмотрено выделение средств федерального бюджета в размере 283 116,0 млн. руб.

27 октября 2008 года в Минрегионе России состоялось совещание о ходе реализации указанного инвестиционного проекта с участием представителей Минтранса России, Росавтодора, по итогам которого согласована форма и периодичность предоставления информации о реализации проекта в Минрегион России.


	16. Промышленный комплекс г. Новомосковск 
Тульской области

Цель комплексного инвестиционного проекта – создание с использованием принципов государственно-частного партнерства условий для развития крупного промышленного района на основе строительства новых и модернизации действующих производств и реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры, необходимой для реализации крупных инвестиционных проектов.

За счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации реализуются инвестиционные проекты: «Строительство моста через р. Любовка на 10 км участка Маклец – Бобрик-Донской Московской железной дороги»; «Строительство новой станции Промгипсовая, железнодорожной ветви Урванка – Промгипсовая Московской железной дороги»; «Строительство автодороги Тула – Новомосковск км 34+800 – км 51+660 в Киреевском и Новомосковском районах Тульской области».

Ответственные исполнители:

Федеральное агентство железнодорожного транспорта;

Федеральное дорожное агентство

Источники финансирования:
Общий объем инвестиций: 46 269,6 млн. руб.

средства Инвестиционного фонда Российской Федерации – 8 646,1 млн. руб.;

средства частных инвесторов – 37 023,5 млн. руб.;

средства бюджета Тульской области – 600 млн. руб.

Объем финансирования в 2008 году – 12 148,2 млн. руб., в том числе:

средства Инвестиционного фонда Российской Федерации – 674,8 млн. руб.;

средства частных инвесторов – 11 373,4 млн. руб.;

средства бюджета Тульской области – 100 млн. руб.

Паспорт инвестиционного проекта утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 сентября 2008 г. № 1280-р.

В настоящее время завершается подготовка к подписанию инвестиционного соглашения.



	17. Реконструкция участка Оунэ – Высокогорная со строительством нового Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань
Цели инвестиционного проекта:
- устранение барьерных мест на железнодорожной линии Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань и увеличение пропускной способности направления;

- создание необходимых условий для наращивания товарообмена между Российской Федерацией и странами азиатско-Тихоокеанского региона;

- повышение уровня безопасности и устойчивости социально-экономического развития дальневосточных регионов страны.

За счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации реализуется инвестиционный проект «Строительство нового Кузнецовского тоннеля».

Ответственный исполнитель: Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Источники финансирования:

Общий объем инвестиций: 59 876,45 млн. руб.

средства Инвестиционного фонда Российской Федерации – 17 556,44 млн. руб.;

средства инвестора – 42 320,01 млн. руб.

Объем финансирования в 2008 году – 3 351,84 млн. руб., в том числе:

средства Инвестиционного фонда Российской Федерации – 307,34 млн. руб.;

средства инвестора – 3 044,5 млн. руб.

Паспорт инвестиционного проекта утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 г. № 1331-р.

Инвестиционное    соглашение      подписано      02 октября     2008 г. (№ 393д/1186).

29 октября 2008 года в Минрегионе России состоялось совещание о ходе реализации инвестиционного проекта «Реконструкция участка Оунэ – Высокогорная со строительством нового Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань» с участием представителей Минтранса России, Росжелдора, ОАО «РЖД», по итогам которого согласована форма и периодичность предоставления информации о реализации проекта в Минрегион России.



	18. Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург – Хельсинки
Цели комплексного инвестиционного проекта:

- организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург – Бусловская со скоростью до 200 км в час;

- строительство новой железнодорожной линии Петяярви – Каменногорск с целью выноса грузового движения к портам Финского залива на направление Ручьи – Петяярви – Каменногорск – Выборг.

За счет  бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации реализуется инвестиционный проект «Строительство новой линии Лосево – Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам Финского залива на направление Ручьи – Петяярви – Каменногорск – Выборг».

Ответственный исполнитель: Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Источники финансирования:
Общий объем инвестиций: 79 670,77 млн. руб.

средства Инвестиционного фонда Российской Федерации – 27 961,08 млн. руб.;

средства инвестора – 51 709,69 млн. руб.

Объем финансирования в 2008 году – 19 168,79 млн. руб., в том числе:
средства Инвестиционного фонда Российской Федерации – 8 520 млн. руб.;

средства инвестора – 10 648,79 млн. руб.

Паспорт инвестиционного проекта утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 г. № 1331-р.

Инвестиционное соглашение по проекту подписано 02 октября 2008 г. (№ 392/1184).

20 октября 2008 года в Минрегионе России состоялось совещание о ходе реализации инвестиционного проекта «Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург – Хельсинки» с участием представителей Минтранса России, Росжелдора, ОАО «РЖД», по итогам которого согласована форма и периодичность предоставления информации о реализации проекта в Минрегион России.



	19. Строительство и последующая эксплуатация многопрофильного перегрузочного комплекса «Юг-2» 
в морском торговом порту Усть-Луга
Цель комплексного инвестиционного проекта – образование территории площадью 98 га, строительство причалов и закупка перегрузочной  техники, которая позволит перегружать накатные грузы, в том числе новые легковые автомобили, контейнерные, генеральные, рефрижераторные грузы, лесные грузы, в том числе пиломатериалы и топливные гранулы.

Ответственный исполнитель: Федеральное агентство морского и речного транспорта

Источники финансирования:
Общий объем инвестиций: 8 339,199 млн. руб.

средства Инвестиционного фонда Российской Федерации – 2 011,1 млн. руб.;

средства частных инвесторов – 6 329,099 млн. руб.

Объем финансирования в 2008 году – 1 050 млн. руб., в том числе:

Средства Инвестиционного фонда Российской Федерации – 1 050 млн. руб.

Росморречфлотом заключено соглашение с ОАО «Компания Усть-Луга» от 01 сентября 2008 г. № АД-32/4 о совместном финансировании комплексного инвестиционного проекта «Строительство и последующая эксплуатация многопрофильного перегрузочного комплекса «Юг-2» в морском торговом порту Усть-Луга».

Конкурсные процедуры по выбору заказчика-застройщика строительства объектов федеральной собственности завершатся в декабре 2008 года, выбор  генерального подрядчика – в феврале 2009 года.

Финансирование проекта за счет бюджетных ассигнований Фонда в 2008 году не осуществлялось.

Финансирование проекта за счет заемных средств инвестора производится в соответствии с утвержденным инвестиционным паспортом.

28 октября 2008 года в Минрегионе России состоялось совещание с участием представителей Минтранса России, Росморречфлота, ОАО «Компания Усть-Луга» о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство и последующая эксплуатация многопрофильного перегрузочного комплекса «Юг-2» в морском торговом порту Усть-Луга», по итогам которого ответственному исполнителю поручено представить в Минрегион России согласованный с Минтрансом России проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в паспорт указанного инвестиционного проекта в части уточнения сроков реализации проекта.


