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Форма №1

Аналитическая справка

1. Федеральная целевая программа – «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2015 годы)»

2. Государственный заказчик-координатор программы - Министерство транспорта Российской Федерации.
Государственный заказчик:

Федеральное агентство воздушного транспорта; 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

3. Ключевые мероприятия в 2010 году:
По направлению «капитальные вложения»:

           по направлению: «Модернизация системы организации воздушного движения»:

В рамках раздела «Создание укрупненных центров Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации» Программы:

техническое перевооружение:

- Хабаровского укрупненного центра ЕС ОрВД;

- Ростовского укрупненного центра ЕС ОрВД;

- Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД.

реконструкция и техническое перевооружение:

- Магаданского укрупненного центра ЕС ОрВД;

- Калининградского центра ЕС ОрВД;

- Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД;

- Самарского укрупненного центра ЕС ОрВД.

Строительство и оснащение:

- Екатеринбургского укрупненного центра ЕС ОрВД.

Реконструкция и техническое перевооружение:

- комплекса средств управления воздушным движением (УВД), радиотехнического обеспечения полетов (РТОП) и электросвязи аэропорта Сочи (Адлер), Краснодарский край;

- комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Владивосток (Кневичи), Приморский край.

В рамках раздела «Совершенствование аэронавигационного обслуживания полетов в районе аэродромов и на воздушных трассах» Программы:

- развертывание работ по внедрению навигационных средств ближней навигации (D)VOR/DME;

- работы по модернизации средств автоматизации управления воздушным движением и радиотехнического обеспечения аэродромных служб, районных  центров управления воздушным движением;

- работы по модернизации средств наблюдения за полетами воздушных судов в районе аэродромов и на воздушных трассах;

- работы по созданию тренажерных и учебных центров для непрерывного поддержания профессиональных навыков персонала ОрВД.

В рамках раздела «Модернизация сети авиационной электросвязи и передачи данных» Программы:

- совершенствование и модернизация существующей авиационной наземной сети передачи данных и телеграфных сообщений гражданской авиации;

- создание сети связи "воздух-земля" в диапазоне высоких частот (6 объектов);

- совершенствование и модернизация сети авиационной фиксированной спутниковой связи, создание инфраструктуры сети ATN;

- модернизация средств авиационной речевой связи.

В рамках раздела «Разработка и внедрение унифицированных автоматизированных систем планирования использования воздушного пространства» Программы:

Работы по созданию и внедрению унифицированной интегрированной (военно-гражданской) автоматизированной системы планирования использования воздушного пространства и организации потоков воздушного движения для Главного центра ЕС ОрВД и зональных унифицированных интегрированных военно-гражданских автоматизированных подсистем планирования использования воздушного пространства для оснащения создаваемых укрупненных центров ЕС ОрВД;

Работы по организации и оснащению центров полетного информационного обслуживания в нижнем воздушном пространстве для развития полетов авиации общего назначения и частной авиации.
по направлению: "Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации"

По объектам строительства и установки доплеровских метеорологических радиолокаторов (ДМРЛ):

Получение заключений ФГУ «Главгосэкспертиза России» (госэкспертизы проектной документации и проверки достоверности сметной стоимости) по 5 ДМРЛ: Ростов-на-Дону, Астрахань, Брянск и Смоленск;

Проектно-изыскательские работы (ПИР), заключение договоров с ФГУ «Главгосэкспертиза России» по 2 переходящим с 2009 года объектам Внуково, Шереметьево.

Проектно-изыскательские работы (ПИР), заключение договоров с ФГУ «Главгосэкспертиза России» 5 объектов: Ижевск, Волгоград, Минеральные Воды, Сочи и Владивосток (Кневичи).

        Разработка рабочей документации, начало СМР по 3 объектам: Ростов-на-Дону, Астрахань и Краснодар.
По объектам технического перевооружения авиаметподразделений:

  Ввод в эксплуатацию 11 объектов переходящих с 2009 года: Воронеж, Ростов-на-Дону, Астрахань, Краснодар, Сочи (Адлер), Анапа, Элиста, Благовещенск, Оха, Елизово, Москва (Центр дистанционного обучения).
Выполнение ПИР по 13 объектам: Внуково (ГАМЦ), Шереметьево, Домодедово, Раменское (Жуковский), Ставрополь, Махачкала, Минеральные Воды, Владикавказ, Хабаровск, Владивосток (Кневичи), Комсомольск-на-Амуре (Дземги), Бованенково и Оссора.
 Вклад ожидаемых результатов основных задач и достижений цели Программы.

Целью реализации Программы является повышение безопасности полетов и эффективности использования воздушного пространства на основе повышения оправдываемости авиационных прогнозов погоды. По сравнению с базовым значением плановый показатель оправдываемости  на 2009 год должен остаться неизменным  -  84 %.
        по направлению: "Развитие единой системы авиационно-космического

поиска и спасания"

Строительство здания и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Самара;

Строительство здания и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Екатеринбург.

По направлению НИОКР:

Направление «Модернизация системы организации воздушного движения»:
В рамках раздела «Научное обеспечение развития системы организации воздушного движения»:

- разработка тактико-технических требований, проектов оснащения и заданий на создание укрупненных центров УВД и автоматизированных систем ОрВД для Новосибирского, Самарского и Екатеринбургского укрупненных центров ЕС ОрВД;

- разработка архитектуры и технических требований к системе речевой связи и передачи данных в океанических и удаленных континентальных районах Российской Федерации на основе спутников на высокоэллиптической орбите;

          - разработка программы внедрения средств вещательного автоматического зависимого наблюдения (АЗН-В);

- разработка проекта нормативно-правового документа, определяющего правила и процедуры гибкого использования воздушного пространства.
Направление «Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации»:

Выполнение  НИОКР по созданию и совершенствованию технологий и методов системы метеорологического обеспечения аэронавигации.
        Направление «Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания»:

В рамках раздела «Обеспечение разработки перспективных поисково-спасательных средств»

- разработка комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасания для оснащения автомобиля повышенной проходимости, этапы № 4 и № 5.

4. Программа нуждается в корректировке.
В связи с необходимостью приведения параметров финансирования программных мероприятий за счет средств федерального бюджета в 2010-2013 годах в соответствие с параметрами федеральных законов от 02.12.2009 № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» и от 13.12.2010 № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, продлением сроков реализации программы до 2018 года, а также уточнением мероприятий и сроков их реализации. Предложения по корректировке Программы находятся в стадии разработки.
5. На 2010 год заключено 97 государственных контракта (соглашения) на сумму 1 545 210,09 тыс. рублей – 91,52 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

ГКВ – 91 государственных контракта (соглашения) на общую сумму 1 498 210,09 тыс. рублей; межбюджетные субсидии на софинансирование объектов капитального строительства региональной и муниципальной собственности - 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей;

НИОКР – 6 государственных контрактов на сумму 47 000,0 тыс. рублей

Стоимость работ, выполняемых в 2010 году, по 15 переходящим государственным контрактам прошлых лет составляет 149 404,10 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2010 г. 82 контрактам (договорам) – 1 395 805,99 тыс. руб., в том числе по контрактам длительностью более одного года – 39 958,78  тыс. руб.

По Росавиации:

Заключено 28 государственных контракта (соглашения) на сумму 1 346 736,28 тыс. рублей – 94,59 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

ГКВ – 22 государственных контракта (соглашения) на общую сумму 1 299 736,28 тыс. рублей; межбюджетные субсидии на софинансирование объектов капитального строительства региональной и муниципальной собственности - 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей;

НИОКР – 6 государственных контрактов на сумму 47 000,0 тыс. рублей
Стоимость работ, выполняемых в 2010 году, по 1 переходящему государственному контракту прошлых лет составляет 30 000,0 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2010 г. 27 контрактам (договорам) – 1 316 736,28 тыс. руб., в том числе по контрактам длительностью более одного года – 0 тыс. руб.

В соответствии с Правилами осуществления в 2010 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации в форме капитальных вложений в основные средства федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1202, Федеральное агентство воздушного транспорта как государственный заказчик Программы заключает договоры на осуществление бюджетных инвестиций с заказчиком-застройщиком ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (далее – заказчик-застройщик) по объектам в пределах средств федерального бюджета, доведенных до Росавиации по соответствующим с кодам бюджетной классификации расходов федерального бюджета по указанной программе.

Договор на осуществление бюджетных инвестиций заключается на текущий год по объектам и в пределах средств федерального бюджета предусмотренных Перечнем строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2010 год, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включаемые в федеральную адресную инвестиционную программу и находящиеся в государственной собственности Российской Федерации и в собственности юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2010 № 2130-р (с учетом внесенных изменений).

Для реализации Программы определен единственный поставщик работ, товаров (услуг) - ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» (далее - подрядчик) заказчик-застройщик заключает договоры подряда с подрядчиком на выполнение работ.

Стоимость работ на 2010 год по договору подряда определяется в пределах средств, предусмотренных договором на осуществление бюджетных инвестиций.

Перечисление средств федерального бюджета на расчетный счет заказчика-застройщика осуществляется в рамках дополнительных соглашений к договору на осуществление бюджетных инвестиций, заключенных на основании договоров подряда.

По Росгидромету:
На 2010 год заключено 69 государственных контрактов (соглашений, договоров) на сумму 198 473,81 тыс. руб. – 75,03 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

ГКВ – 69 контрактов (договоров) на сумму 198 473,81 тыс. руб. (бюджетные инвестиции – 69 контрактов (договоров)  на сумму 198 473,81 тыс. руб., межбюджетные субсидии на софинансирование объектов капитального строительства региональной и муниципальной собственности – 0 соглашений на сумму  0,00 тыс. руб.); 

НИОКР – 0 контрактов на сумму 0,00 тыс. руб.;

Стоимость работ, выполняемых в 2010 году по 14 переходящим контрактам прошлых лет, составляет 119 404,10 тыс. руб., по заключенным с 1 января 2010г. 55 контрактам (договорам) – 79 069,71 тыс. руб., в том числе по контрактам длительностью более одного года – 39 958,78 тыс. руб.

В соответствии с утвержденным ФАИП 2010 года с внесенными изменениями от 02.12.2010 года на проектно-изыскательские работы по объектам ДМРЛ Внуково и Шереметьево были выделены бюджетные ассигнования в сумме 6 000,0 тыс. руб., поэтому были подписаны дополнительные соглашения к действующим контрактам, переходящим с 2009 года о продлении срока действия существующих контрактов и завершении ПИР. Стоимость переходящих контактов составляет 7 000,0 тыс. руб. По этой причине общее количество переходящих контрактов  увеличилось с 12 до 14.

6. Объем финансирования в 2010 году за счет средств федерального бюджета составляет 1 688 302,50 тыс. руб., в том числе по ГКВ – 1 641 302,50 тыс. руб. (из них бюджетные инвестиции –1 641 302,50 тыс. рублей), НИОКР – 47 000,00 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,00 тыс. рублей.
             По Росавиации:
Объем финансирования составляет 1 423 800,00 тыс. рублей, в том числе по ГКВ – 1 376 800,00 тыс. рублей (из них бюджетные инвестиции –1 376 800,00 тыс. рублей), НИОКР – 47 000,00 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,00 тыс. рублей.
По Росгидромету:

Объем финансирования составляет 264 502,50 тыс. рублей, в том числе по ГКВ – 264 502,50 тыс.  руб. (из них бюджетные инвестиции – 264 502,50 тыс. руб.; межбюджетные субсидии – 0,00 тыс. руб.), НИОКР – 0,00 тыс. руб., «прочие нужды» - 0 ,00 тыс. руб.
За 2010 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию Программы составляют 1 514 116,45 тыс. рублей, в том числе ГКВ – 1 468 166,45 тыс. рублей (из них бюджетные инвестиции –1 468 166,45 тыс. рублей), НИОКР – 45 950,00 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,00 тыс. рублей.
7. Объем софинансирования за 2010 год, предусмотренный утвержденной Программой за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов – 0,00 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников –2 475 111,20 тыс. рублей (капитальные вложения – 2 438 611,20 тыс. рублей, НИОКР – 36 500,00 тыс. рублей).
Привлечено софинансирование за 2010 год из внебюджетных источников в объеме 1 492 203,89 тыс. руб. (капитальные вложения – 1 461 763,89 тыс. руб., НИОКР- 30 940,00 тыс. руб., «прочие нужды» - 0,00 тыс. руб.).
По Росавиации:
Привлечено софинансирование за 2010 года из внебюджетных источников в объеме 1 475 688,69 тыс. рублей (капитальные вложения –   1 445 248,69 тыс. рублей; НИОКР – 30 440,00 тыс. рублей; «прочие нужды» - 0 тыс. рублей) - что составляет 60,02 % от запланированного.
По Росгидромету:

Привлечено софинансирование за 2010 год из внебюджетных источников в объеме 16 511,20 тыс. руб. (капитальные вложения – 16 011,20  тыс. руб.; НИОКР – 500,00 тыс. руб.; «прочие нужды» - 0,00 тыс. руб.). 

8. Динамика целевых индикаторов и показателей на 2010 год: 
Так как параметры финансирования программы не были приведены в соответствие с параметрами финансирования программных мероприятий из федерального бюджета в 2010 году, соответствующие индикаторы и показатели программы также не были откорректированы.
Росавиация

По итогам 2010 года из 19 целевых индикаторов и показателей, установленных согласно паспорту утвержденной Программы (с учетом корректировки ФЦП (постановление Правительства РФ № 1036 от 21.12.2009 года)), плановые значения достигнуты по 9 позициям.
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	Число введенных в эксплуатацию укрупненных центров управления воздушным движением, единиц
	4

0
	В связи с изменением объема финансирования по мероприятиям Хабаровского, Калининградского и Иркутского укрупненных центров ЕС ОрВД изменен срок ввода в действие данных объектов. Данные мероприятия выполняются за счет внебюджетного источника финансирования. Вследствие снижения в 2008-2009 годах интенсивности воздушного движения в условиях экономического кризиса уменьшились объемы доходов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Из-за недостатка финансовых средств поставка автоматизированных систем ОрВД для оснащения Хабаровского и Калининградского укрупненных центров ЕС ОрВД перенесена с 2010 на 2011 год, а Иркутского УЦ ЕС ОрВД – на 2012 год.

В связи с отсутствием правоустанавливающих документов на пользование земельным участком для строительства нового здания Магаданского укрупненного центра ЕС ОрВД изменен срок ввода в действие данного объекта с 2010 на 2012 год.

	Число введенных в эксплуатацию (D)VOR/DME, РСБН, DME, единиц
	11

5
	Причина отклонения:
Оренбург, Полярный, Волгоград, Краснодар, Астрахань – выполнен;

Ростов-на-Дону, Самара (Курумоч), Иркутск, Сочи – акты выполненных работ, приемо-сдаточных испытаний, летных проверок исполнителем работ не представлены;

Мирный, Благовещенск – оборудование поставлено, отсутствует акт технической приемки.

	Число введенных в эксплуатацию средств автоматизации управления воздушным движением аэродромов, единиц
	6

1
	Причина отклонения:
На 2010 год запланировано выполнение работ по 2 объектам:

Петрозаводск – выполнен;

Самара – не представлены исполнителем работ акты выполненных работ.

	Число введенных в эксплуатацию аэродромных радиолокационных комплексов (модернизация), единиц
	5

2
	Причина отклонения:
На 2010 год запланировано выполнение работ по 5 объектам:

Сургут, Новосибирск (Толмачево) – выполнен;

Краснодар, Минеральные Воды, Самара (Курумоч) – оборудование изготовлено, не пройдены летные проверки.

	Число введенных в эксплуатацию трассовых радиолокационных комплексов, единиц
	1

0
	Сокращение финансирования в 2010 году.

	Число введенных в эксплуатацию средств вторичной радиолокации, единиц
	8

1
	Причина отклонения:
На 2010 год запланировано выполнение работ по 6 объектам:

Новосибирск (Толмачево) – выполнен;

Краснодар, Минеральные Воды – оборудование не прошло приемо-сдаточные испытания и летные проверки;

Иркутск, Сыктывкар, Усть-Хайрюзово – ведутся работы по заключенным договорам

	Число введенных в эксплуатацию земных станций спутниковой связи, единиц
	5

2
	Введено:

1. Сыктывкар;

2. Воркута.

Причина отклонения:
В связи со снижением интенсивности полетов воздушных судов иностранных и российских авиакомпаний в 2008-2009 годах в условиях экономического кризиса сократились объемы денежных средств, получаемых в виде сборов за аэронавигационное обслуживание (внебюджетные средства), а также с учетом перераспределения средств федерального бюджета на 2010 год и плановый 2011-2012 годы, выполнение показателей перенесены с 2009-2010 годов на последующие.

	Рост числа полетов обслуженных аэронавигационной системой, полетов
	1,26х106

1,1х106
	Падение интенсивности воздушного движения в воздушном пространстве Российской Федерации связано с уменьшением спроса потребителей на авиаперевозки в связи с финансово-экономическим кризисом в российской и мировой экономиках. Показатель на 2009 год был скорректирован, но корректировке не подверглись показатели последующего периода (2011-2015).

С учетом первоначального показателя рост в 2010 году по отношению к 2009 году должен был составить 5,8%. 

В результате принимаемых Правительством Российской Федерации мер по оздоровлению экономики России в 2010 году произошло повышение потребности экономики и населения в авиационных перевозках. Показатель роста в 2010 году по отношению к 2009 году составил 12,3 %. Тем не менее, указанный результат не дал возможности выйти на уровень 1,26х106. Показатель на 2010 -2015 годы подлежит корректировке.

	Процент цифровых каналов связи от общего числа каналов связи, %
	62

0
	Более 95 % каналов связи, используемых для организации связи между органами ЕС ОрВД, арендуются ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» у операторов связи (Ростелеком, Транстелеком, региональные операторы - Северо-Западный Телеком, Дальсвязь, Югтелеком, Волгателеком и пр., местные операторы). Внедрение цифровых каналов связи и соответствующего оборудования производится по планам указанных операторов связи и не зависит от мероприятий Программы. Поэтому данный показатель не отражает выполнение мероприятий Программы и его предлагается исключить. Предложения по корректировке ФЦП направлялись в установленном порядке.

	Направление «Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания»

	Уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов, %
	77

73
	Уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов (ПСОП) ниже планируемого по причине прекращения авиацией Вооруженных сил Российской Федерации дежурства по ПСОП в Единой системе авиационно-космического поиска и спасания (осуществляет ПСОП только ведомственных учебно-тренировочных полетов).


Росгидромет

	Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей
	План

Факт
	Причина невыполнения

целевого индикатора

	По итогам реализации программы за 2010 года

	Число введенных в эксплуатацию автоматизированных и автоматических метеорологических измерительных и информационных систем, систем прогнозирования и связи
	20/0
	20 автоматизированных и автоматических метеорологических измерительных и информационных систем, систем прогнозирования и связи прошли приемо-сдаточные испытания на объекте, ввод в эксплуатацию запланирован на 2011 год.

	Число введенных в эксплуатацию систем интеграции метеосредств/источников информации и автоматизированных систем обслуживания воздушного движения - комплектов
	5/0
	5 систем интеграции метеосредств/источников информации и автоматизированных систем обслуживания воздушного движения - прошли приемо-сдаточные испытания на объекте, ввод в эксплуатацию запланирован на 2011 год.

	Число введенных в эксплуатацию программно-аппаратных средств дистанционного обучения
	20/0
	20 программно-аппаратных средств дистанционного обучения поставлены на объект, а монтаж и ввод в эксплуатацию запланирован на 2011 год.

	Число введенных в эксплуатацию технических средств: измерителей метеопараметров, средств отображения, оборудования поверки, аттестации и метеорологического сопровождения средств авиационных метеорологических измерений - комплектов
	86/0
	86 технических средств: измерителей метеопараметров, средств отображения, оборудования поверки, аттестации и метеорологического сопровождения средств авиационных метеорологических измерений - прошли приемо-сдаточные испытания на объекте, ввод в эксплуатацию запланирован на 2011 год.


9. Основные итоги реализации программы за 2010 год:
За 2010 год при реализации Федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2015 годы)» достигнуты следующие результаты:
В части Росавиации:
В течение 2010 года внесены изменения в Перечень строек и объектов (ФАИП) письмом Минэкономразвития России от 02.12.2010 № 23370-ОС/Д-17.

В связи с изменением объема финансирования по мероприятиям Хабаровского, Калининградского и Иркутского укрупненных центров ЕС ОрВД изменен срок ввода в действие данных объектов. Данные мероприятия выполняются за счет внебюджетного источника финансирования. Вследствие снижения в 2008-2009 годах интенсивности воздушного движения в условиях экономического кризиса уменьшились объемы доходов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Из-за недостатка финансовых средств поставка автоматизированных систем ОрВД для оснащения Хабаровского и Калининградского укрупненных центров ЕС ОрВД перенесена с 2010 на 2011 год, а Иркутского УЦ ЕС ОрВД – на 2012 год.

По Калининградскому укрупненному центру ЕС ОрВД Минобороны России не принято решение о выделении земельного участка под строительство. Нарушение сроков разработки проектной документации.

В связи с отсутствием правоустанавливающих документов на пользование земельным участком для строительства нового здания Магаданского укрупненного центра ЕС ОрВД изменен срок ввода в действие данного объекта с 2011 на 2012 год. 

Учитывая возрастание роли г. Екатеринбурга как крупного международного центра и созданием международного аэропортового узла осуществлен перенос срока начала работ по Екатеринбургскому укрупненному центру с 2011 на 2010 год с изменением срока ввода в действие на 2014 год.

В связи с вышеуказанным переносом работ по укрупненным центрам, а также с учетом необходимости завершения ранее начавшихся работ по реконструкции комплексов УВД, РТОП и электросвязи аэропортов гражданской авиации в условиях дефицита финансовых средств в 2012-2013 годах сроки выполнения мероприятий по техническому перевооружению Якутского и Ростовского укрупненных центров ЕС ОрВД, а также по строительству Новосибирского, Красноярского, Санкт-Петербургского, Тюменского укрупненных центров ЕС ОрВД перенесены на 2016-2018 годы.


По Самарскому укрупненному центру ЕС ОрВД В связи с тем, что рабочая документация была разработана с нарушением сроков установленных договором на разработку указанной документации, договор подряда на выполнение работ заключен не был. Выполнение работ перенесено на 2011 год.

Капитальные вложения:
По направлению: «Модернизация системы организации воздушного движения»
За счет средств федерального бюджета: 

- поставка оборудования приводной радиостанции (ПРС), МПСН, аэродромного радиолокационного комплекса (АРЛК) «Лира-А10» с МВРЛ «Аврора», 2 комплекта РЛС обзора летного поля и МВРЛ «Аврора» для оснащения а/п Сочи;

- поставка оборудования автоматического радиопеленгатора (АРП) DF-2000, комплекса СТВ, АДИ «Авиатор», комплекта аппаратуры речевой связи «КАРС ТОПАЗ», ЦКС «Монитор» на 16 каналов, КСА ПИВП АДП + РМС с РМД для оснащения а/п Чита;

- по поставке тренажера типа "Вышка" для оснащения а/п Хабаровск (Новый);

- поставка РМС с РМД-НП для оснащения а/п Красноярск;

- поставка МВРЛ "Аврора" с ES 1090 для оснащения а/п Петрозаводск, Казань;

- поставка РМС с МКп-233 и СМР АППЦ-12 для оснащения а/п Якутск;

- по поставка АППЦ для оснащения а/п Волгоград, Барнаул;

- по поставка АРЛК, установка DVOR/DME для оснащения а/п Николаевск-на-Амуре;

- подготовительные работы по строительству здания КДП и по изготовлению технологического оборудования и специального программного обеспечения для а/п Владивосток (Кневичи);

- выполнение проектно-изыскательских работ для разработки ПСД по а/п Оссора, Челябинск, Улан-Удэ и Самарского УЦ.

За счет внебюджетных средств в рамках реализации ФЦП за 2010 год заключено 45 договора.

Отдельными наиболее важными мероприятиями Программы являются реконструкция и техническое перевооружение УЦ ЕС ОрВД:

Выполнялись работы по оснащению Хабаровского, Иркутского и Ростовского укрупненных центров РАС УВД, а также разработка проекта оснащения и рассмотрение проектно-сметной документации на строительство здания Якутского УЦ ЕС ОрВД.

По Хабаровскому УЦ:

- заключен договор № 557/08 от 19.05.2009г. с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» на выполнение работ по оснащению Хабаровского укрупненного центра ЕС ОрВД автоматизированной системой ОрВД в части создания и поставки районной АС УВД, осуществлено авансирование данных работ, рассмотрены материалы техно-рабочего проекта РАС УВД (этап № 1 договора) в соответствии с распоряжением ФГУП “Госкорпорация по ОрВД” № 56-р от 09.12.2009; изготовлено оборудования РАС УВД, проведены заводские испытания, осуществлена доставка оборудования (этап № 2).

       -  авансированы монтажные работы и автономная отладка оборудования (этап 3);

       - заключен договор № 3878/09-042-0000-П от 02.12.2009г. с ФГУП “ГосНИИ “Аэронавигация” на выполнение НИР по теме «Научно-техническое и методическое сопровождение работ по созданию и поставке АС ОрВД и её основных комплексов для Хабаровского укрупнённого центра ЕС ОрВД», осуществлено авансирование 1 этапа работ, в рамках которого Исполнителем рассмотрены материалы техно-рабочего проекта РАС УВД, подготовлено соответствующее заключение и принято участие в работе комиссии по приемке материалов проекта.

По Иркутскому УЦ:

- согласовано и направлено в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» ТЗ на выполнение работ и поставку АРАС ОрВД для Иркутского УЦ ЕС ОрВД;

- подготовлены и направлены в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» замечания и предложения на проект договора на выполнение работ по объекту «Реконструкция технологического здания и техническое перевооружение Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения», в части создания и поставки аэродромно-районной автоматизированной системы управления воздушным движением;

- рассмотрен и согласован проект договора филиала «Аэронавигация Восточной Сибири» с ОАО «НПО «ЛЭМЗ» по разработке раздела «Технологические решения» проекта реконструкции здания Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД;
- Проведена приемка техно-рабочего проекта (ТРП), материалы возвращены на доработку (акт комиссии от 29.12.10).

По Ростовскому УЦ:

- заключен договор № 15/440 от 12.10.2009г. с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» на техническое перевооружение Ростовского укрупненного центра ЕС ОрВД в части модернизации аппаратуры передачи данных «Информационный сервер”, выполнен первый этап работ по изготовлению оборудования и доставке его на объект. 
          Поданы предложения по корректировке ФЦП в части переноса выполнения мероприятия на более поздний срок.

По Якутскому УЦ:

Поданы предложения по корректировке ФЦП в части переноса выполнения мероприятия на более поздний срок.

- заключен договор № 3257/08-042-000-П от 15.01.2009г. с ФГУП «ГосНИИ «Аэронавигация» по разработке проекта оснащения и тактико-технических требований к АС ОрВД и её основным комплексам для Якутского УЦ ЕС ОрВД;

- выполнен и принят первый этап работы, предусматривающий разработку проекта оснащения (включая предложения по изменению структуры воздушного пространства) Якутского УЦ ЕС ОрВД;

- подготовлены исходные данные в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» для разработки технологической части проектной документации по строительству здания  Якутского УЦ ЕС ОрВД;

- рассмотрена технологическая часть проектно-сметной документации по строительству здания Якутского УЦ ЕС ОрВД и подготовлены предложения по ее уточнению.

Проводятся работы по разработке проекта установки зональных унифицированных интегрированных военно-гражданских автоматизированных подсистем планирования использования воздушного пространства в Хабаровском, Ростовском и Иркутском УЦ ЕС ОрВД.

Изготовлено оборудование для оснащения Мурманского и Магаданского РЦ средствами ВЧ радиосвязи.

Разработан техно-рабочий проект по оснащению АС ОрВД и выполнены работы по изготовлению и доставке оборудования КСА ПИВП для Хабаровского укрупненного центра ЕС ОрВД.

Выполнены работы по установке, монтажу и сопряжению аппаратуры передачи данных "Информационный сервер" для Ростовского укрупненного центра ЕС ОрВД.

Выполнены работы по созданию тренажерных и учебных центров для непрерывного поддержания навыков по непосредственному управлению движением воздушных судов:

Поставлено восемь тренажеров «Эксперт» в центры ЕС ОрВД Томский, Кузбасский, Тюменский, Тарко-Саленский, Якутский, Нерюнгринский, Сыктывкарский и Магаданский центры ОВД. Поставка оборудования, передача прав на использование специального программного обеспечения и выполнение работ (поставка комплексного диспетчерского тренажёра для Самарского центра ОВД, Договор с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» № 262/09 от 28.09.09, выполнена поставка оборудования). Поставка оборудования, передача прав на использование специального программного обеспечения и выполнение работ (поставка комплексного диспетчерского тренажёра для Ростовского центра ОВД) (Договор с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» № 261/09 от 28.09.09, договор выполнен полностью).

Проведены работы по реконструкции и техническому перевооружению объектов, в том числе изготовлению оборудования:

аэродромных радиолокационных комплексов АРЛК для аэропортов Сургут, Геленджик, Новосибирск, Краснодар;

моноимпульсных вторичных радиолокаторов МВРЛ для аэропортов Сургут, Геленджик, Новосибирск, Краснодар, Ряжск, Нижний Новгород

систем ближней навигации формата сигнала (D)VOR/DME для аэропортов:  Астрахань, Оренбург, Мирный, Благовещенск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж;

автоматизированных приемо-передающих центров АППЦ для аэропорта Иркутск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Чита, Пермь;

- средств автоматизации управления воздушным движением аэродромов Петрозаводск и Самара;

- систем управления наземным движением и контроля за ними для аэропорта Хабаровск;

- центров коммутации сообщений для аэропортов Чита, Салехард, Мыс Каменный, Тарко-Сале, Якутск, Полярный, Тикси;

- земных станций спутниковой связи для аэропортов Сыктывкар, Воркута.

Проводятся работы по реконструкции и техническому перевооружению объектов, в том числе изготовлению оборудования:

автоматических радиопеленгаторов (АРП) для аэропортов Тобольск,  Внуково, Усть-Хайрюзово, Шереметьево, Нижнеудинск, Бугульма, Оссора, Красноярск;

радиомаячных систем посадок РМС для аэропортов Хабаровск, Сочи, Ульяновск (Баратаевка), Барнаул;

аэродромных радиолокационных комплексов АРЛК для аэропортов Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Самара, Полярный;

моноимпульсных вторичных радиолокаторов МВРЛ для аэропортов Усть-Хайрюзово, Бухта Провидения, Иркутск;

систем ближней навигации формата сигнала (D)VOR/DME для аэропортов: Сочи, Магадан, Самара, Иркутск, Нерюнгри, Туруханск, Подкаменная Тунгуска, Красноярск, Ханты-Мансийск, Петропавловск-Камчатский;

автоматизированных приемо-передающих центров АППЦ для аэропорта Сочи, Вологда, Ульяновск, Оренбург, Уфа, Астрахань, Махачкала, Минеральные Воды.

По направлению: «Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания»

За счет средств федерального бюджета:
        Проведена повторная государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Екатеринбург», получены положительные заключения № 194-10/ЕГЭ-1122/01 от 29.06.2010 и № 238-10/ЕГЭ-1122/05 от 09.08.2010, приказом Руководителя Федерального агентства воздушного транспорта от 13 сентября 2010г. № 344  проект утвержден.

В рамках заключенного государственного контракта от 13 сентября 2010 г. №  ГК-183-14 на выполнение работ для государственных нужд по объекту «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания (г. Екатеринбург») начато строительство объекта: разработана и выдана в производство работ рабочая документация; выполнены подготовительные работы участка строительства;, осуществлено устройство фундамента, металлоконструкций и железо-бетонных конструкций; возведены стены лифтовой шахты по архитектурно-строительной части.

Заключен государственный контракт от 13 декабря 2010 г. №  ГК-256-14 на выполнение работ по строительному контролю за строительно-монтажными работами по объекту «Строительство авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Екатеринбург».

Заключен государственный контракт от 13 декабря 2010 г. №  ГК-257-14 на выполнение работ по осуществлению авторского надзора по объекту «Строительство авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Екатеринбург».

Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Самара» проходят повторную государственную экспертизу.

Ведется работа по устранению замечаний для проведения повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объектам «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центр, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край», «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Новосибирск», «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск».

     НИОКР
По направлению: «Модернизация системы организации воздушного движения»
За счет средств федерального бюджета:

По мероприятию "Исследование развития и обоснование внедрения перспективных методов организации использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания его пользователей" заключены 2 государственных контракта на сумму 5 000,0 тыс. рублей.

По контракту ГК-126-14 от 21.06.2010 подготовлен отчет, содержащий предложения в проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении соответствующих положений в Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации по минимальным интервалах продольного эшелонирования при полетах воздушных судов. Работы выполнены в полном объеме.

По контракту ГК-124-14 от 21.06.2010 подготовлен отчет, состоящий из документа по эксплуатационной концепции и общим принципам аэронавигационного планирования и документа по внедрению средств и видов обслуживания. Работы выполнены в полном объеме.

По мероприятию "Исследование развития технического обеспечения организации использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания его пользователе" заключены 3 государственных контракта на сумму 12 000,0 тыс. рублей.

По контракту ГК-120-14 от 21.06.2010 разработан проект оснащения Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД. Материалы проекта оснащения будут использованы в 2011-2012 г.г. при разработке проектной документации на реконструкцию и техническое перевооружение Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД. Разработана перспективная структура воздушного пространства Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД. Работы выполнены в полном объеме.

По контракту ГК-131-14 от 28.06.2010 работы по этапу 2 НИОКР не завершены. Результаты НИОКР не приняты Заказчиком  в 2010 г. из-за просрочки представления материалов исполнителем и не устранения замечаний исполнителем работ.

По контракту ГК-130-14 от 28.06.2010 разработана архитектура системы речевой связи и передачи данных в океанических и удаленных континентальных районах Российской Федерации и технические требования к системе речевой связи и передачи данных в океанических и удаленных континентальных районах Российской Федерации. Результаты будут использованы при проектировании объектов связи в 2011-2015 г.г. в рамках ФЦП "Модернизация ЕС ОрВД (2009-2015 годы)". Работы выполнены в полном объеме.

За счет внебюджетных средств в рамках реализации ФЦП велись работы по 8 договорам, из которых 6 заключено в 2010 году:

- на выполнение НИР по теме «Разработка предложений по внедрению в РФ принятых в международной практике перспективных правил и процедур ОрВД». Работа выполнена, подготовлен отчет, содержащий предложения по организации и обеспечению диспетчерского обслуживания (районное, диспетчерское обслуживание подхода, аэродромное диспетчерское обслуживание), полетно - информационного обслуживания и организации потоков воздушного движения. Подготовлен проект нормативного правового документа по организации воздушного движения с учетом стандартов и рекомендуемой практики ИКАО;

- на выполнение НИР по теме «Научные исследования вопросов организации планирования использования воздушного пространства в РФ. Разработка проекта нормативно-правового документа, определяющего содержание, правила и процедуры планирования использования воздушного пространства». Работа выполнена, подготовлен отчет, содержащий анализ организации ИВП и ее соответствие стандартам и рекомендуемой практике ИКАО. Представлены материалы научных исследований для разработки проекта нормативно-правового документа, определяющего содержание, правила и процедуры планирования использования воздушного пространства;

- на выполнение НИР по теме «Разработка архитектуры и технических требований к цифровой сети интегрированной авиационной фиксированной сети связи Российской Федерации». Завершен I этап работы. Разработана логическая функциональная и физическая архитектура ЦСИАФС, сформулированы задачи сети и принципы взаимодействия объектов, приведены основные характеристики связи, разработаны предложения по этапам создания ЦСИАФС. Уточнено ТЗ на второй этап работы. Заключено ДС на перенос сроков выполнения работы на март 2011г.;

- на выполнение НИР по теме «Научно-техническое и методическое сопровождение работ по созданию и поставке АС ОрВД и её основных комплексов для Хабаровского укрупнённого центра ЕС ОрВД», выполнен и принят 1 этап работы. Разработан технико-рабочий проект РАС УВД для Хабаровского УЦ ЕС ОрВД. По 2 и 3 этапам разработаны программы и методики приемочных испытаний РАС УВД и КСА ПИВП. Акты сдачи-приемки работ подписаны 16.12.2010 г.;

- на выполнение НИР по теме: «Научно-техническое и методическое сопровождение работ по созданию и поставке АС ОрВД и ее основных комплексов для Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД», выполнен и принят 1 этап работы, подготовлено «Заключение ФГУП «ГосНИИ «Аэронавигация» на техно-рабочий проект АС ОрВД Иркутского УЦ ЕС ОрВД», в том числе, на проект установки оборудования КСА ПИВП. Специалисты института приняли участие в работе комиссии по рассмотрению ТРП и подготовке Акта работы комиссии. Акт сдачи-приемки работ по этапу № 1 подписан 27.12.2010;

- на выполнение НИР по теме: «Разработка проекта оснащения (включая разработку структуры воздушного пространства) и тактико-технических требований по поставку АС ОрВД для Екатеринбургского центра ЕС ОрВД». Выполнен и принят 1 этап работы (разработка проекта оснащения, включая разработку структуры воздушного пространства), акт сдачи-приемки работ подписан 28.12.2010 г.;

- на выполнение НИР по теме: «Разработка проекта тактико-технических требований на поставку АС ОрВД для Самарского укрупненного центра ЕС ОрВД (второй этап)». Работа выполнена, разработаны тактико-технические требования на поставку АС ОрВД для Самарского укрупненного центра ЕС ОрВД. Акт сдачи-приемки работ подписан 27.09.2010г.

- на выполнение НИР по теме «Разработка специальных технических условий на участки ОРЛ-А, МВРЛ, СДП, РЦ УВД для объекта «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Петропавловск-Камчатский, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, АС ОрВД, КСА ПИВП, системой ближней навигации, вторичным моноимпульсным радиолокатором, аэродромным радиолокационным комплексом, приемо-передающим радиоцентром, модернизацию трассового радиолокационного комплекса и трассовой радиолокационной позиции, г.Петропавловск-Камчатский, Камчатский край». Проавансирован этап №1. Подрядчик приступил к разработке основных положений, требований к нагрузкам и воздействиям (исключая сейсмические), сейсмическому воздействию по данным сейсмического микрорайонирования. Срок окончания работ по этапу 28.02.2011г.

По направлению: «Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания»

Заключено дополнительное соглашение ДС № 1 от 06.05.2010 к государственному контракту ГК-213-10/Б от 26.08.2009 определяющее стоимость работ в 2010 году (30 000,0 тыс. рублей).

Разработан, изготовлен и прошел государственные испытания (Акт приемочных (государственных) испытаний утвержден 15 декабря 2010 года) наземный мобильный комплекс специализированного оборудования авиационного поиска и спасания на базе автомобиля повышенной проходимости (Урал-4320-1951-40) для проведения поисково-спасательных работ по воздушным судам. Работы выполнены в полном объеме.
В части Росгидромета.
Капитальные вложения
За 2010 год выполнены работы: 

Объекты ДМРЛ. 

Получено отрицательное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России» по объектам Смоленск и Брянск.
Предпринимаемые меры: Генподрядчик обязуется доработать по замечаниям проектную документацию и в марте 2011 года заключить договора с ФГУ “Главгосэкспертиза России” на проведение повторной госэкспертизы и проверки достоверности сметной стоимости. 

Получено положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России» по объектам Ростов-на-Дону, Краснодар, Астрахань.

Росгидрометом утверждены:

 Приказ «Об утверждении проектно-сметной документации» № 291 от 08.09.2010г. на строительство позиции и установку ДМРЛ в аэропорту Ростов-на-Дону, 

Приказ «Об утверждении проектно-сметной документации» № 292 от 08.09.2010г. на строительство позиции и установку ДМРЛ в аэропорту Краснодар,

Приказ «Об утверждении проектно-сметной документации» № 301 от 14.09.2010г. на строительство позиции и установку ДМРЛ в аэропорту Астрахань. 

Разработана рабочая документация, заключены Государственные контракты на СМР ( на 2010 – 2011 годы) по объектам Ростов-на-Дону, Краснодар, Астрахань.

Выполнены  и оплачен 1 этап календарного плана контрактов на ПИР по следующим объектам Ижевск, Волгоград, Минеральные Воды, Сочи (Адлер), Владивосток (Кневичи).

 Из-за несвоевременности предоставления Генеральным подрядчиком ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»» дополнительного соглашения на расторжение контракта 2009 года на ПИР по объекту Анапа не был заключен новый контракт на ПИР под новую площадку, согласованную Минобороны России. Не освоены 3 600,0 тыс. руб.

Заключено дополнительное соглашение № 5 от 29.09.2010г. на продление срока к Государственному контракту по объекту ДМРЛ Внуково – ГК № 100-742 от 29.04.2009г., получены  все необходимые согласования  по выбору позиции  под ДМРЛ. Утвержден акт выбора позиции, выполнены проектно-изыскательские работы, проектная документация отправлена на доработку Генподрядчику. Освоено 2 450,0 тыс. руб. Не освоено 550,0 тыс. руб.,(планировалась сдача проекта в экспертизу). После доработки проектной документации планируется представить ее в апреле 2011 года на проверку в ФГУ «Главгосэкспертиза России». Необходимые средства на обеспечение договоров с ФГУ «Главгосэкспертиза России» планируется получить путем внесения изменений в ФАИП для перераспределения бюджетных ассигнований с КОСГУ 310 на КОСГУ 226на сумму 550,0 тыс. руб.
Заключено дополнительное соглашение № 5 от 29.09.2010г. на продление срока к Государственному контракту по объекту ДМРЛ Шереметьево – ГК № 100-741 от 29.04.2009г. Проведены работы по согласованию выбора позиции под ДМРЛ. Для  утверждения выбора позиции администрацией аэропорта  в декабре 2010 года затребованы дополнительные согласования. Проектно-изыскательские работы не проведены. Не освоены 3 000,0 тыс. руб. В 2011 году планируется завершить все согласования по акту выбора позиции, выполнить ПИР и сдать проект на проверку в ФГУ «Главгосэкспертиза России». Необходимые средства на выполнение ПИР и обеспечение договоров с ФГУ «Главгосэкспертиза России» планируется получить путем внесения изменений в ФАИП для перераспределения бюджетных ассигнований с КОСГУ 310 на КОСГУ 226на сумму 30000,0 тыс. руб.
Объекты технического перевооружения:
-    Анапа. Выполнены поставка, монтаж и пусконаладка метеооборудования. Проведены приемо-сдаточные испытания 26 комплектов метеорологического оборудования. Работы по техническому перевооружению объекта завершены. 

- Краснодар. Выполнены поставка, монтаж и пусконаладка метеооборудования. Проведены приемо-сдаточные испытания 25 комплектов метеорологического оборудования. Работы по техническому перевооружению объекта завершены.

 - Благовещенск. Выполнены поставка, монтаж и пусконаладка метеооборудования. Проведены приемо-сдаточные испытания 21 комплект метеорологического оборудования. Работы по техническому перевооружению объекта завершены. 

 -    Элиста. Выполнены поставка, монтаж и пусконаладка метеооборудования. Проведены приемо-сдаточные испытания 12 комплектов метеорологического оборудования. Работы по техническому перевооружению объекта завершены. 

-    Елизово. Выполнены поставка, монтаж и пусконаладка метеооборудования. Проведены приемо-сдаточные испытания 27 комплектов метеорологического оборудования. Работы по техническому перевооружению объекта завершены. 

-   Нижний Новгород. Выполнена поставка метеооборудования в количестве 16 комплектов. Работы по монтажу и пусконаладке запланированы на 2011 год. 

- Магадан. Выполнена поставка метеооборудования в количестве 11 комплектов. Работы по монтажу и пусконаладке запланированы на 2011 год.

-    Сочи. Выполнена поставка метеооборудования в количестве 24 комплектов. Монтаж, пусконаладку метеооборудования и завершения работ по объекту планируется выполнить в 2011 году.
- Воронеж. Выполнена поставка метеооборудования в количестве 19 комплектов. Монтаж, пусконаладку метеооборудования и завершения работ по объекту планируется выполнить в 2011 году.
- Астрахань. Выполнена поставка метеооборудования в количестве 17 комплектов. Монтаж, пусконаладку метеооборудования и завершения работ по объекту планируется выполнить в 2011 году.
-  Ростов-на-Дону. Выполнена поставка метеооборудования в количестве 20 комплектов. Монтаж, пусконаладку метеооборудования и завершения работ по объекту планируется выполнить в 2011 году.
-   Оха. Выполнена поставка метеооборудования в количестве 16 комплектов. Монтаж, пусконаладку метеооборудования и завершения работ по объекту планируется выполнить в 2011 году.
-  Москва (Центр дистанционного обучения). Выполнены поставка, монтаж и пусконаладка метеооборудования. Проведены приемо-сдаточные испытания 16 комплектов метеорологического оборудования. Создание Центра дистанционного обучения завершено. 

-  По 9 объектам технического перевооружения:  Жуковский, Минеральные Воды, Ставрополь, Махачкала, Владикавказ, Хабаровск, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре (Дземги) и Оссора выполнены ПИР, заключены контракты с ФГУ «Главгосэкспертиза России» на проведение госэкспертизы и проверки достоверности сметной стоимости объекта, но по техническим причинам не прошла запланированная оплата этих контрактов в Федеральном Казначействе. В связи с тем, что положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России» не получено, Госконтракты на СМР в 2010 г. не заключались. Не освоено 40100,0 тыс. руб. 
Причина не освоения – затягивание сроков подписания госконтрактов на ПИР со стороны Генподрядчика. Первоначальные проекты таких госконтрактов, подписанные госзаказчиком, направлены Генподрядчику 21.04.2010г. Контракты на ПИР подписаны им 22.07.2010г.
- По 4 объектам технического перевооружения: Бованенково, Внуково, Шереметьево и Домодедово выполнены проектно-изыскательские работы, проектная документация отправлена на доработку Генподрядчику. В связи с этим Госэкспертиза проектов не проведена и не начаты СМР, не освоено 16300 тыс. руб. 

Причина не освоения – затягивание сроков подписания госконтрактов на ПИР со стороны Генподрядчика. Первоначальные проекты таких госконтрактов, подписанные госзаказчиком, направлены Генподрядчику 21.04.2010г. Контракты на ПИР подписаны им 22.07.2010г.
В 2009 г. завершены работы по техперевооружению всех запланированных к вводу объектов: оперативной группы МЦ АУВД Внуково, АМСГ Волгоград. Техническое переоснащение указанных объектов обеспечило автоматизацию получения и обработки метеорологической информации и оперативное доведение ее до органов УВД, основной показатель эффективности – оправдываемость авиаметеорологических прогнозов – существенно не изменился и остался на уровне 84%.
                  По запланированным к вводу в 2010 году объектам имеются отставания:

Объекты технического перевооружения

- Сочи. Метеооборудование поставлено полностью. Позиции под метеодатчики должны были быть оборудованы ФГУП АГА (А) в рамках реализации проекта по реконструкции аэропорта Сочи. В декабре 2010г. позиции под датчики в полном объеме не подготовлены. В этой связи монтаж метеодатчиков не произведен, не освоено 1 505,0 тыс. руб. Монтаж, пусконаладку метеооборудования и завершения работ по объекту планируется выполнить в 2011 году.

-  Оха. Метеооборудование поставлено полностью. Из-за неготовности позиций под метеодатчики в 2010 году  не произведены монтажные и пусконаладочные работы, в связи с этим не освоено 3 504,2 тыс. руб. Монтаж, пусконаладку метеооборудования и завершения работ по объекту планируется выполнить в 2011 году.
-    По 3 объектам: Воронеж, Астрахань и Ростов-на-Дону метеооборудование поставлено полностью. Письмом от 10.12.2010 г. № 56/1908 Генподрядчик известил Госзаказчика о невозможности проведения в срок до окончания 2010 г. монтажных и пусконаладочных работ на  объектах в связи с ограниченностью по времени на оформление договоров и проведение финансовых документов, а также в связи с задействием всех специалистов на других пусковых объектах 2010г. Не освоено 2 983,1 тыс. руб. Монтаж, пусконаладку метеооборудования и завершения работ по объектам планируется выполнить в 2011 году.
            В связи с несвоевременным представлением Генподрядчиком проектной документации на объекты, начинаемые в 2010 году, контракты с ФГУ «Главгосэкспертиза России» на проведение госэкспертизы и проверки достоверности сметной стоимости объекта заключены лишь в конце декабря,  а проведение СМР без положительного заключения ФГУ «Главгосэкспертиза России» не допускается. По этой причине не освоены бюджетные ассигнования в общей сумме 59 250,6 тыс. руб., запланированные на СМР  в соответствии утвержденным ФАИП 2010 года с внесенными изменениями от 02.12.2010 года 

       По направлению НИОКР: 

        Бюджетное финансирование на 2010 год не предусмотрено. 

Из внебюджетных источников в рамках ФЦП по тематическому направлению «Исследования в области создания и совершенствования технологий на базе использования информационных и измерительных систем с функциями автоматического формирования сводок, 

с возможностью комплексирования метеорологических данных для укрупненных центров ЕС ОрВД» создана программа  для автоматизированного формирования  прогнозов TAF, информации AIRMET, SIGMET  для автоматизированного формирования прогнозов TAF, данных AIRMET, SIGMET и их передачи в каналы связи в кодах и форматах, определенных нормативно-методическими документами ВМО/ИКАО

10. Принятые государственным заказчиком меры по устранению допущенного отставания:
С целью повышения эффективности использования бюджетных средств в федеральном законе о федеральном бюджете на 2010 год были учтены предложения Минтранса России о перераспределении 1,19 млрд. рублей, ранее предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения», на реализацию мероприятий подпрограммы «Гражданская авиация» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» с последующим их восстановлением в 2014-2015 годах.
В части Росавиации:
В 2010 году в целях повышения эффективности реализации мероприятий были внесены изменения в перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2010 год, предусматривающее перераспределение бюджетных инвестиций между объектами, что в свою очередь позволило освоить 1 284,5 млн. рублей (93,3% от годового объема лимитов бюджетных обязательств).

В целях повышения эффективности исполнения ФЦП в 2011 году планируется осуществить следующие мероприятия:

- разработать и утвердить план-график размещения заказов на выполнение программных мероприятий, в котором предусмотреть заключение основной части договоров в 1 квартале текущего года и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов до конца текущего года;

- подготовить план-график устранения недостатков по проектам, получившим отрицательное заключение государственной экспертизы предусматривающий повторное направление проектно-сметной документации в ФГУ «Главгосэкспертиза России» с целью получения положительного заключения;

- дать указание ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» как заказчику-застройщику о внесении в договора подряда требования обеспечения исполнения обязательств по договору, а также об ужесточении штрафных санкций в случае неисполнения договорных обязательств подрядчиками;

- провести работу с единым поставщиком ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» по фиксации цен на поставляемое оборудование УВД, РТОП и электросвязи в течение сроков поставки, а также по представлению скидок при оптовых поставках;

- заключить долгосрочные договора на изготовление оборудования радиотехнического обеспечения полетов.

Кроме того, за счет ввода в 2010 году в эксплуатацию современного оборудования: азимутально-дальномерных маяков, средств автоматизации управления воздушным движением аэродромов, аэродромных радиолокационных комплексов, центров коммутации сообщений, земных станций спутниковой связи автоматизированных приемно-передающих центров, средств связи диапазонов очень высоких частот, высоких частот и метеовещания ATIS улучшилось качество предоставления услуг аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства на трассах и в районах аэродрома и повысилась безопасность полетов. Эти мероприятия создали необходимые условия для обеспечения безопасного и регулярного воздушного движения в аэропортах гражданской авиации и на воздушных трассах для отечественных и зарубежных пользователей воздушного пространства Российской Федерации.

В части Росгидромета:

В 2010 году в целях повышения эффективности реализации мероприятий были внесены изменения в перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2010 год, предусматривающее перераспределение бюджетных инвестиций между объектами, что в свою очередь позволило освоить 183 659,66 тыс. руб (69,4 %.% от годового объема лимитов бюджетных обязательств).
    В части ДМРЛ:

- получены положительные заключения ФГУ «Главгосэкспертиза России» (госэкспертизы проектной документации и проверки достоверности сметной стоимости) по 3 объектам: Ростов-на-Дону, Краснодар, Астрахань – 1 426,4 тыс. руб.

- разработана рабочая документация для 3 объектов Ростов-на-Дону, Краснодар, Астрахань – 5 818,3 тыс. руб.

- заключены 2-х летние контракты на строительно-монтажные работы по 3 объектам Ростов-на-Дону, Краснодар, Астрахань, в 2010 году начаты строительно-монтажные работы – 35 607,7 тыс. руб.

- заключены договоры с ФГУ «Главгосэкспертиза России» по ДМРЛ Брянск, Смоленск – 955,1 тыс. руб., но получены отрицательные заключения,

- выполнены проектно-изыскательские работы (освоено 2 450,0 тыс. руб.) по ДМРЛ Внуково, проектная документация отправлена на доработку Генподрядчику. Не освоено 550,0 тыс. руб. (планировалась сдача проекта в экспертизу). После доработки проектной документации планируется представить ее в апреле 2011 года на проверку в ФГУ «Главгосэкспертиза России» и освоить в связи с этим 550,0 тыс. руб.

- проведены работы по согласованию выбора позиции под ДМРЛ Шереметьево. Для утверждения выбора позиции администрацией аэропорта  в декабре 2010 года затребованы дополнительные согласования. Проектно-изыскательские работы не проведены. Не освоены 3 000,0 тыс. руб. В 2011 году планируется завершить все согласования по акту выбора позиции, выполнить ПИР и сдать проект на проверку в ФГУ «Главгосэкспертиза России», освоить 3000,0 тыс. руб.
- завершены проектно-изыскательские работы, заключены договора  с ФГУ «Главгосэкспертиза России» по 5 объектам: Ижевск, Волгоград, Минеральные Воды, Сочи (Адлер), Владивосток (Кневичи) – 18 000,0 тыс. руб.

Таким образом, по доведенным лимитам бюджетных обязательств в объеме 71 407,5 тыс. руб. исполнено 64257,6 тыс. руб., что составляет 89,9 %. 

По объектам технического перевооружения авиаметподразделений:

- проведены приемо-сдаточные испытания 6 объектов переходящих с 2009 года: Краснодар, Анапа, Элиста, Благовещенск, Елизово, Москва (Центр дистанционного обучения).

- осуществлена поставка метеооборудования по 7 объектам переходящим с 2009 года: Воронеж, Ростов-на-Дону, Астрахань, Оха, Сочи (Адлер), Нижний Новгород, Магадаан. Запланированные на 2010 год работы по монтажу и пусконаладке метеооборудования на объектах Воронеж, Ростов-на-Дону, Астрахань, Оха, Сочи (Адлер) не выполнены. Монтаж, пусконаладку метеооборудования и завершения работ по объектам планируется выполнить в 2011 году.


По 9 объектам технического перевооружения:  Жуковский, Минеральные Воды, Ставрополь, Махачкала, Владикавказ, Хабаровск, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре (Дземги) и Оссора выполнены ПИР, заключены контракты с ФГУ «Главгосэкспертиза России» на проведение госэкспертизы и проверки достоверности сметной стоимости объекта, но по техническим причинам не прошла запланированная оплата этих контрактов в Федеральном Казначействе. В связи с тем, что положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России» не получено, Госконтракты на СМР в 2010 г. не заключались. Не освоено 40100,0 тыс. руб.

Оплата по Госконтрактам с ФГУ «Главгосэкспертиза России», а так же запланированные на 2010-2011 гг. СМР будут выполнены в 2011 году.

          По 4 объектам технического перевооружения: Бованенково, Внуково, Шереметьево и Домодедово выполнены проектно-изыскательские работы, проектная документация отправлена на доработку Генподрядчику. В связи с этим Госэкспертиза проектов не проведена и не начаты СМР, не освоено 16300 тыс. руб. Генподрядчик осуществит доработку проектной документации и представит ее Госзаказчику в апреле 2011г. После проведения госэкспертизы запланированные на 2010 и 2011 гг. СМР будут выполнены 2011 году. 

          Таким образом, по доведенным лимитам бюджетных обязательств в объеме 193 095,0 тыс. руб. исполнено 119 402,06 тыс. руб., что составляет 61,8 %.


По направлению НИОКР:

Выполнены НИОКР по созданию и совершенствованию технологий и методов системы метеорологического обеспечения аэронавигации (500,0 тыс. руб. за счет внебюджетных источников).

11. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за          2010 год:
В части Росавиации:

Причины неосвоения средств федерального бюджета: связано с длительным процессом получения положительного заключения ФГУ «Главгосэкспертиза России» по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Самара (Курумоч), включая оснащение КСА УВД, моноимпульсным вторичным радиолокатором, тренажерами типа "Вышка" и комплексным, КСА ПИВП, учебного класса, аэродромным радиолокационным комплексом, системой ближней навигации, системой посадки, г. Самара, Самарская область».

Причины неосвоения средств внебюджетных источников:

1. ОАО «Концерн ПВО Алмаз-Антей», являясь в соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 12.02.2008 единственным поставщиком, не обеспечил своевременную подготовку и подписание  договоров, заключаемых в целях реализации ФЦП. 

2. Несвоевременное исполнение обязательств ОАО «Концерн ПВО Алмаз-Антей» по заключенным договорам свидетельствует о недостатке производственных мощностей кооперации предприятий входящих в состав ОАО «Концерн ПВО Алмаз-Антей».

3. По отдельным мероприятиям ФЦП ОАО «Концерн ПВО Алмаз-Антей», до настоящего времени не предоставил в ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" на подписание согласованные договора. В основном это связанно с нежеланием ОАО «Концерн ПВО Алмаз-Антей» реализовывать техническую политику определенную Росавицией и ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", а так же долгое согласование ценовых показателей на новое оборудование, по которым ранее не заключались договора и на вновь разрабатываемое программное обеспечение. 

4. Нежелание ОАО «Концерн ПВО Алмаз-Антей»,  даже по подписанным договорам, предоставлять обеспечение по контракту, что в свою очередь не позволяет ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" оплачивать авансовый платеж и как следствие не начинается  реализация  мероприятия по ФЦП. 

При этом необходимо отметить, что не освоенные средства, предусмотренные для оплаты авансов и выполненных работ, не израсходованы на иные цели и находятся на счетах Предприятия. 

Выполнение мероприятий, не реализованных в полном объеме в 2010 году, планируется завершить в 2011 году.

Для преодоления и недопущения сложившейся ситуации в 2010 году ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»:

- за невыполнение в срок обязательств по договорам подряда генеральному подрядчику выставлены претензии;

- еженедельно проводит совещания с представителями единственного Поставщика с целью ускорения реализации мероприятий по Программе.

Имеющиеся отклонения фактического объема привлеченных внебюджетных средств по отдельным мероприятиям от предусмотренного Программой, как в большую так и в меньшую сторону, вызвано необходимостью перераспределения объемов финансирования по годам с учетом выполнения поручений Правительства Российской Федерации, а также определения приоритетов при реализации проектов, предусмотренных Программой, в том числе:

- определение приоритетных мероприятий в Послании Президента Российской Федерации и Поручении Председателя Правительства Российской Федерации, а именно реконструкция и техническое перевооружение: а/п Сочи (строительство олимпийских объектов), а/п Владивосток (подготовка к саммиту в рамках форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году), а/п Казань (подготовка к проведению Универсиады в 2013г.);

- определение приоритетных мероприятий Программы, взаимосвязанных с выполнением работ, предусмотренных подпрограммой «Гражданская авиация» ФЦП «Развитие транспортной системы России по (2010-2015 гг.)» по реконструкции, строительству, удлинению ВПП, непосредственно затрагивающих объекты ОВД, находящиеся в хозяйственном ведении ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

- необходимость первоочередной реализации мероприятий по социально-значимым аэропортам (крупных транспортных аэроузлов – ХАБов).

В настоящее время ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"  проводить детальный (по каждому мероприятию)  анализ причин низкого исполнения мероприятий ФЦП, реализуемых за счет внебюджетного источника, которые дополнительно будет направлен в Росавиацию.
В части Росгидромета:

1. Из-за длительного согласования с администрацией аэропорта Внуково акт выбора позиции под установку ДМРЛ утвержден только 20.12.2010. В аэропорту  Шереметьево акта выбора позиции под установку ДМРЛ до настоящего момента нет.
2. Очень длительный процесс согласования, оформления правоустанавливающих документов на земельные участки в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Астрахани, Минеральные Воды, Сочи (Адлер), Анапе и Нижнему Новгороду.
