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Форма № 1

Аналитическая справка
1. Федеральная целевая программа «Развитие  транспортной системы России (2010-2015 годы)» (далее Программа), утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года № 848 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2010 года №1076). 

2.
Государственный заказчик-координатор и Государственные заказчики федеральной целевой программы.

 Государственный заказчик-координатор Программы - Министерство транспорта Российской Федерации. 

Государственные заказчики и распорядители бюджетных средств:         

- Министерство транспорта Российской Федерации по подпрограмме «Развитие экспорта транспортных услуг» и в части создания платных автомобильных дорог;

- Федеральное агентство железнодорожного транспорта по подпрограмме «Железнодорожный транспорт»; 

- Федеральное дорожное агентство по подпрограмме «Автомобильные дороги»;

- Федеральное агентство морского и речного транспорта по подпрограммам «Морской транспорт» и «Внутренний водный транспорт»;

- Федеральное агентство воздушного транспорта по подпрограмме «Гражданская авиация».
3. Ключевые мероприятия в 2010 году: 

В целях реализации утвержденной федеральной целевой программы в 2010 году предусмотрены следующие ключевые мероприятия.

Мероприятия, финансируемые по виду расходов «Капитальные вложения»
Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»:

·  Создание сухогрузного района морского порта Тамань;

·  Развитие транспортного узла «Восточный – Находка» (Приморский край);

·  Развитие мультимодального транспортно-логистического узла «Ростовский универсальный порт»;

·  Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область;

·  Комплексное развитие Мурманского транспортного узла;

·  Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край);

·  Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан).

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»:

·  строительство пускового комплекса Томмот-Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия);

·  реконструкция (расширение) учебно-лабораторного корпуса университета в г.Екатеринбурге (строительство пускового комплекса - 1-й этап (инженерные сети, Блок «Б»));

· комплексная реконструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива;
·  комплексная реконструкция участка М.Горький – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского узла;
·  строительство железнодорожной линии Прохоровка – Журавка – Чертково – Батайск;
·  развитие Московского транспортного узла;
·  проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург;
·  мероприятия по обновлению  парка подвижного состава.

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

· завершение строительства и реконструкции участков автомобильной дороги «Амур» Чита-Хабаровск по II стадии (с асфальтобетонным покрытием) с завершением;

· строительство и реконструкция отдельных участков автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска;

· строительство и реконструкция отдельных участков автомобильной дороги М-27 Джубга-Сочи до границы с Грузией;

· строительство второй очереди кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербург (на участках автодорога «Россия» - автодорога «Нарва» и автодорога «Нарва» - пос. Бронка);

· строительство Центральной автомагистрали г. Сочи «Дублер Курортного проспекта»;

· строительство и реконструкция отдельных участков автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска;

· строительство и реконструкция отдельных участков автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы;

· реконструкция отдельных участков автомобильной дороги М-10 «Россия» от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга;

· ликвидация размытых и/или разрушенных участков автомобильной дороги «Колыма».

Подпрограмма «Морской транспорт»:

·  строительство морского пассажирского терминала на Васильевском острове г. Санкт-Петербурга.  Объекты, финансируемые за счет средств федерального бюджета (подходной канал, акватория, пункт пропуска через госграницу) и реконструкция участка морского фарватера № 11, систем безопасности и средств навигационного обеспечения;

·  реконструкция причалов № 1-4 и дноуглубление акватории и подходного канала для развития угольного комплекса в порту Высоцк, Ленинградская область, г. Высоцк;

·  формирование акватории южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала, Ленинградская область;

·  строительство объектов федеральной собственности морского торгового порта Оля, Астраханская область – вводной объект;

·  8 морских терминалов морского порта Сочи с созданием береговой инфраструктуры для осуществления морских перевозок (Имеретинка, Адлер, Кургородок, Хоста, Мацеста, Дагомыс, Лоо, Лазаревское);

·  морской порт Сочи с береговой инфраструктурой с целью создания международного центра морских пассажирских и круизных перевозок;

·  создание грузового района порта Сочи с созданием береговой инфраструктуры в устье р. Мзымта с дальнейшим перепрофилированием в инфраструктуру яхтинга;

·  реконструкция учебных городков № 1 (Санкт-Петербург, Васильевкий остров, Косая линия, д.15-а), № 2 (г.Санкт-Петербург, Заневский проспект, д.5), № 3 (г.Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия д.14), строительство морского колледжа (г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, д.36);

·  строительство портового железнодорожного сортировочного парка морского порта Махачкала, республика Дагестан;

·  строительство глубоководного порта в г. Балтийске (бухта Приморская), Калининградская область;

·  строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВТ; 

·  развитие морского торгового порта Усть-Луга;

·  строительство морского водолазного судна;

·  строительство рейдового водолазного судна;

·  строительство рейдового водолазного судна;

·  строительство спасательного катера-бонопоставщика.

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»:

·  техническое перевооружение насосных станций, реконструкция  двустворчатых ворот камер №№ 11-12, клапанных затворов верхних голов камер №№ 11-12 Рыбинского шлюза, направляющей палы верхнего подходного канала и ограждающей эстакады гидроузла № 2, клапанного затвора шлюза № 10-У, аварийных ворот № 105, открытого распределительного устройства ОРУ-110 кВ ГЭС 191, откосов канала № 285 и разработка проектов реконструкции Рыбинского гидроузла;

·  Х очередь реконструкции Северного склона Беломорско-Балтийского канала, реконструкция водосбросных плотин №№ 25, 27, интегрированная цифровая сеть «Беломорско-Онежского ГБУВПиС», разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидросооружений Беломорско-Балтийского канала;

·  комплекс  работ   по   реконструкции отдельных элементов шлюзов №1- 6, Верхнее-Свирского и Нижнее-Свирского шлюзов, комплекс системы центрального управления движением судов ГБУ «Волго-Балт»;

· техническое перевооружение насосных станций №№ 31, 32, 33;

·  реконструкция судоходных шлюзов № 14 Цимлянского РГСиС, № 10 Донского РГС,  № 4 Волжского РГСиС,  систем электрооборудования приводных механизмов ворот и затворов шлюзов, сети бассейновой связи Волго-Донского ГБУВПиС;

·  проектно-изыскательские работы по разработке и реализации комплексного проекта реконструкции Азово-Донского бассейна;

·  реконструкция Самарского шлюза (ворота шлюза №№ 21-24), Балаковского шлюза (камера шлюза, реконструкция дренажных систем шлюзов № 25 и № 26), Городецкого гидроузла. Проектные работы по разработке и реализации комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна;

·  реконструкция Чайковского шлюза (реконструкция аварийно-эксплуатационных ворот верхней головы Пермского шлюза шпунтовых стен, днищ камер, аварийно-ремонтных  и ремонтных ворот), проектно-изыскательские работы по разработке и реализации комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна;

·  реконструкция слипа Ладейских РММ и проектно-изыскательские работы по разработке и реализации комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна;

·  реконструкция Новосибирского шлюза ФГУ «Обское ГБУВПиС»;

·  реконструкция выправительных сооружений Ленского бассейна, проектные работы по реконструкции ведомственной технологической связи Ленского бассейна;

·  проектные работы по реконструкции водных трасс р. Амур ФГУ «Амурское ГБУВПиС»;

Подпрограмма «Гражданская авиация»

·  реконструкция взлетно-посадочной полосы № 1, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов в аэропорту «Домодедово». (строительно-монтажные работы);
·  реконструкция и развитие аэропорта Внуково. Аэродром, средства посадки, радионавигации и управления воздушным движением;
·  развитие международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции (2006-2009 годы). Этапы 4.2, 4.3;
·  реконструкция аэродрома аэропорта г. Сочи (Адлер). 2-й и 3-й этапы строительства, Краснодарский край. 2-й этап. Строительно-монтажные работы. 3-й этап. Проектные работы;
·  приобретение  воздушных судов для учебных заведений и поставка тренажеров. Приобретение 15 ед. воздушных судов и тренажерной техники;
·  реконструкция аэродромов учебных заведений (Сасово, Бугуруслан). Проектные работы. Сасово. Строительно-монтажные работы.

По направлению НИОКР


Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»:

разработка инвестиционных предложений по повышению конкурентоспособности транспортных коридоров и развитию мультимодальных транспортных узлов;

разработка  методологических подходов по повышению конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации на основе внедрения инновационных транспортных технологий;

разработка информационно-аналитического обеспечения инвестиционных и инновационных мероприятий в целях развития экспорта транспортных услуг.

Подпрограмма «Автомобильные дороги»:

проведение исследований по основным направлениям, обеспечивающим совершенствование теоретических основ расчета надежности и долговечности дорожных одежд и дорожных сооружений, проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог;

разработка направлений по созданию новых материалов;

разработка методов обоснования эффективности инвестиций в дорожное хозяйство с использованием модели межотраслевого баланса; 

подготовка предложений по совершенствованию дорожных технологий, конструкций и материалов; 

повышение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог и безопасности дорожного движения и др.

По направлению «прочие нужды»

Подпрограмма «Автомобильные дороги»:

Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования автомобильных дорог федерального значения:

реализация мероприятий в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности;

реализация мероприятий по информационному обеспечению дорожного хозяйства;

реализация мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения;

реализация мероприятия по правовому обеспечению подпрограммы «Автомобильные дороги»;

реализация мероприятий по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеобеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением;

реализация мероприятий, направленных на создание системы платных автомобильных дорог:
- автомобильная дорога М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь;

- автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска;

- скоростная автомобильная дорога М-11 Москва – Санкт-Петербург;

- центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области А-113;

- автомобильная дорога М-3 «Украина» - от Москы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев).

Расходы общепрограммного характера по виду расходов «прочие нужды» включают субсидии  АНО "Транспортная дирекция Олимпийских игр", выполнение функций государственными органами, содержание Федерального государственного учреждения "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация  транспортной системы России", г. Москва.

Мероприятия, финансируемые по виду расходов «прочие нужды» не предусмотрены в подпрограммах «Развитие экспорта транспортных услуг», «Железнодорожный транспорт», «Морской транспорт», «Внутренний водный транспорт»,  «Гражданская авиация».

4. Программа нуждается в корректировке.
В связи с необходимостью приведения параметров финансирования программных мероприятий за счет средств федерального бюджета в 2011-2013 годах в соответствие с параметрами федерального закона «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», продлением сроков реализации программы до 2019 года, уточнением мероприятий и сроков их реализации в связи с разработкой Программы развития транспортного комплекса Московского региона на период 2010 –2015 годы и на перспективу до 2020 года (Перечень поручений Президента Российской Федерации                       Д.А. Медведева от 05.11.2010 № Пр-3242) и проведением в 2018 году на территории Российской Федерации чемпионата мира по футболу.

Предложения по корректировке программы находятся в стадии разработки.

5. За 2010 год в рамках Программы  заключено 2 461 государственный контракта на сумму 197 308 569,4 тыс. рублей за счет федерального бюджета, что составляет  – 82,7% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

ГКВ – 1 897 контракта на сумму 195 312 915,8 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 1 892 контрактов на сумму 182 433 723,8 тыс. рублей; в том числе межбюджетные субсидии на софинансирование объектов капитального строительства региональной и муниципальной собственности – 5 соглашений на сумму  12 879 192,0 тыс. рублей;

НИОКР – 141 контрактов  на сумму 372 543,5 тыс. рублей;

«прочие нужды» - 423 контракта на сумму 1 623 110,1 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2010 году, по 533 переходящим контрактам прошлых лет составляет 99 413 441,0  тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2010 г. 1 928 контрактам составляет 97 895 128,4 тыс. рублей, в том числе по 215  контрактам длительностью более одного года –
 60 312 175,75 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие экспорта транспортных услуг» 

На 2010 год заключено 14 государственных контрактов на сумму 2 335 975,7 тыс. рублей  за счет федерального бюджета –  100 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе:

«капитальные вложения»  – 7 контрактов на сумму 2 288 705,7 тыс. рублей;

НИОКР – 7 контрактов  на сумму 47 270,0 тыс. рублей;

«прочие нужды» – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполненных в 2010 году, по 8 переходящим контрактам прошлых лет составляет 570 889,1 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2010 года 6 контрактам составляет 1 765 086,6 тыс.рублей, в том числе по 6 контрактам длительностью более одного года – 1 765 086,6 тыс.рублей. 

Уменьшение стоимости работ по переходящим контрактам прошлых лет по сравнению с отчетом за предыдущий период возникло в результате корректировки объема работ 2010 года.

По подпрограмме «Железнодорожный транспорт» 

За 2010 год заключено 2 государственных контракта (соглашений) на сумму 6 475 409,2 тыс. рублей за счет федерального бюджета – 98,5% от годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:
ГКВ – 2 контрактов на сумму 6 475 409,2 тыс. рублей;

НИОКР – 0 контрактов  на сумму 0 тыс. рублей; 

«прочие нужды» - 0 контрактов. 

Стоимость работ, выполняемых в 2010 году, по 1 переходящему контракту прошлых лет составляет 6 130 930,0 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2010 г. 1 контракту составляет 344 479,2 тыс. рублей.

Централизованного учета контрактов (договоров) на реализацию мероприятий, финансируемых из средств федерального бюджета, субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников по федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)», в ОАО «РЖД» не предусмотрено.

При размещении заказов и заключении контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по подпрограмме, проблемных ситуаций не возникало.

По подпрограмме «Автомобильные дороги» 

За 2010 год заключено 2137 государственных контракта на сумму 147 267 676,3 тыс. рублей  за счет федерального бюджета – 78,5 % от объема доведенных годовых лимитов финансирования, в том числе по направлениям:

ГКВ – 1 619 контрактов на сумму 145 402 401,500 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 1614 контракта на сумму 132 523 209,500 тыс. рублей; межбюджетные субсидии на софинансирование объектов капитального строительства региональной и муниципальной собственности – 5 соглашений на сумму 12 879 192,000 тыс. рублей);

НИОКР – 120 контрактов  на сумму  255 006,455 тыс. рублей;

«прочие нужды» - 398 контрактов на сумму 1 610 268,4  тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2010 году, по 413 переходящим контрактам прошлых лет составляет 74 531 285,2 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2010 г. 1724 контрактам составляет 72 736 391,1 тыс. рублей, в том числе по 187 контрактам длительностью более одного года – 52 304 602,29  тыс. рублей.  
По подпрограмме «Морской транспорт»
За 2010 год заключено 73 государственных контракта (соглашения) на сумму 13 007 952,6 тыс. рублей за счет федерального бюджета – 97,8% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе: 
ГКВ – 73 контракта на сумму 13 007 952,6  тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 73 контракта на сумму 13 007 952,6 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей); 
НИОКР – 0 контрактов  на сумму 0,0 тыс. рублей; 
«прочие нужды» - 0 контрактов на сумму 0,00 тыс. рублей. 

Стоимость работ, выполненных в 2010 году, по 46 переходящим контрактам прошлых лет составляет 8 371 823,30 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2010 г. 27 контрактам составляет 6 411 872,97  тыс. рублей, в том числе по 21 контракту длительностью более одного года – 6 142 488,86 тыс. рублей.

Проблем при заключении государственных контрактов не возникало.
По подпрограмме «Внутренний водный транспорт»
На  2010  год    заключено  87  государственных контрактов на сумму 6 565 967,6 тыс. рублей за счет федерального бюджета – 99,8 % от объема годовых бюджетных назначений:  
ГКВ –  87  контрактов на сумму 6 565 967,6 тыс. рублей (бюджетные инвестиции);
НИОКР – 0 контрактов  на сумму 0,0 тыс. рублей; 

«прочие нужды» - 0 контрактов на сумму 0,00 тыс. рублей. 

Стоимость работ, выполняемых в 2010 году, по  40 переходящим контрактам прошлых лет составляет 3 971 888,6 тыс. рублей, по заключенным с 1 января  2010 г.  47 контрактам составляет  2 594 079,0 тыс. рублей, в том числе по  контрактам длительностью более одного года  -    нет.

По подпрограмме «Гражданская авиация»

На 2010 год заключено 109 государственных контрактов (соглашений) на сумму  19 796 735,5 тыс. рублей за счет федерального бюджета,  99,6  % от  объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям: 
ГКВ - 109 контрактов (соглашений) на сумму 19 796 735,5 тыс. рублей; межбюджетные субсидии на софинансирование объектов капитального строительства региональной и муниципальной собственности - 0 соглашений на сумму 0 тыс. рублей; 
НИОКР – 0 контрактов  на сумму 0 тыс. рублей;
«прочие нужды» -  контрактов на сумму 0 тыс. рублей. 

Стоимость работ, выполняемых в 2010 году, по 18 переходящим контрактам прошлых лет составляет 5 793 777,3 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2010 г. 14 государственным контрактам составляет 1 825 805,3 тыс. рублей и 77 дополнительному соглашению составляет 12 177 152,9 тыс. рублей, в том числе по 1 контракту длительностью более одного года 100 000,0 тыс. рублей.

В ходе подготовки отчета за 2010 год было уточнено количество переходящих контрактов в связи с чем, количество контрактов уменьшилось с 23 до 18. Стоимость работ на 2010 год по переходящим контрактам была увеличена с 4 022 909,3 тыс. рублей до 5 793 777,3 тыс. рублей.

В соответствии с Правилами осуществления в 2010 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации в форме капитальных вложений в основные средства федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1202, Федеральное агентство воздушного транспорта как государственный заказчик Программы заключает договоры на осуществление бюджетных инвестиций с заказчиком-застройщиком ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (далее – заказчик-застройщик) в пределах средств федерального бюджета, доведенных до Росавиации по соответствующему коду бюджетной классификации расходов федерального бюджета по указанной программе.

Договор на осуществление бюджетных инвестиций заключается на текущий год по объектам и в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных Перечнем строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2010 год, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включаемые в федеральную адресную инвестиционную программу и находящиеся в государственной собственности российской федерации и в собственности юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2010 № 2130-р.

Заказчик-застройщик заключает договора подряда с подрядчиком на выполнение работ.

Стоимость работ по договору подряда определяется в пределах средств, предусмотренных договором на осуществление бюджетных инвестиций.

Перечисление бюджетных средств на расчетный счет заказчика-застройщика осуществляется в соответствии дополнительным соглашением к договору на осуществление бюджетных инвестиций, заключаемым на основании договора подряда.

По Общепрограммным расходам

За 2010 год заключено 39 государственных контрактов на сумму 83 108,8 тыс. рублей за счет федерального бюджета – 3,5 % от объема доведенных годовых лимитов финансирования, в том числе по направлениям:

ГКВ – 0 контрактов на сумму 0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции -  контракта на сумму тыс. рублей; межбюджетные субсидии на софинансирование объектов капитального строительства региональной и муниципальной собственности – 0 соглашений на сумму 0 тыс. рублей);

НИОКР – 14 контрактов  на сумму  70 267,0 тыс. рублей;

«прочие нужды» - 25  контрактов на сумму 12 841,8  тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2010 году, по 7 переходящим контрактам прошлых лет составляет 42 847,4  тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2010 г. 32 контрактам составляет 40 261,4 тыс. рублей.
6. Объем финансирования в 2010 году за счет средств федерального бюджета составляет 238 622 284,7 тыс. рублей, в том числе по ГКВ – 194 744 024,4 тыс. рублей (из них бюджетные инвестиции – 181 864 832,4 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 12 879 192,0 тыс. рублей), НИОКР – 384 645,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 43 493 615,3 тыс. рублей.

За 2010 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 236 560 660,0 тыс. рублей или 99,1% от годовых бюджетных назначений, в том числе ГКВ – 192 890 519,0 тыс. рублей (из них бюджетные инвестиции –   180 011 327,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 12 879 192,0 тыс. рублей), НИОКР –  368 301,5  тыс. рублей, «прочие нужды» - 43 301 839,6 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие экспорта транспортных услуг» 

Объем финансирования в 2010 году за счет средств федерального бюджета составляет 2 335 975,7 тыс.рублей, в том числе «капитальные вложения» – 2 288 705,7 тыс.рублей (бюджетные инвестиции – 2 288 705,7 тыс.рублей; межбюджетные субсидии – 0,0 тыс.рублей); НИОКР – 47 270,0 тыс.рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс.рублей.

За 2010 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 2 335 975,7 тыс. рублей – 100% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 2 288 705,7 тыс. рублей (бюджетные инвестиции –  2 288 705,7 тыс.рублей; межбюджетные субсидии – 0,0 тыс.рублей), НИОКР – 47 270,0 тыс.рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс.рублей.

По подпрограмме «Железнодорожный транспорт» 

Объем финансирования в 2010 году за счет средств федерального бюджета составляет 6 572 570,0 тыс. рублей, в том числе по ГКВ – 6 572 570 тыс. рублей, НИОКР – 0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

За 2010 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составили 6 475 409,2 тыс. рублей – 98,5% от годовых бюджетных назначений, в том числе ГКВ – 6 475 409,2 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.


По подпрограмме «Автомобильные дороги» 

Объем финансирования в 2010 году за счет средств федерального бюджета программных мероприятий, составляет  187 614 552,9 тыс. рублей, в том числе:

ГКВ – 146 133 523,400 тыс. рублей (из них бюджетные инвестиции -            133 254 331,400 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 12 879 192,000 тыс. рублей);НИОКР - 266 100,000  тыс. рублей; «прочие нужды» - 41 214 929,5  тыс. рублей.

За 2010 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют    186 211 109,368 тыс. рублей –  99,3 % от годовых бюджетных назначений, в том числе: ГКВ – 144 933 861,566 тыс. рублей (из них бюджетные инвестиции    132 054 669,566 тыс. рублей; межбюджетные субсидии –  12 879 192,000 тыс. рублей); НИОКР – 250 764,455 тыс. рублей, «прочие нужды» - 41 026 483,348 тыс. рублей.


Предусмотренные Министерству транспорта Российской Федерации средства в объеме 39 487 529,5 тыс. руб. на реализации программных мероприятий Государственной компании «Российские автомобильные дороги», перечислены в полном объеме. 

Остаток средств Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в объеме 30 628 745,65 тыс. руб. переносится на реализацию программных мероприятий в 2011 году.

По подпрограмме «Морской транспорт»
Объем финансирования в 2010 году за счет средств федерального бюджета составляет 13 288 913,80 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 13 288 913,80 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 13 288 913,80 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,00 тыс. рублей), НИОКР – 0,00 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,00 тыс. рублей.

За 2010 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 13 007 952,60 тыс. рублей – 97,9% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 13 007 952,60 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 13 007 952,60 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,00 тыс. рублей), НИОКР – 0,00 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,00 тыс. рублей.

По подпрограмме «Внутренний водный транспорт»
Объем финансирования в 2010 году за счет средств федерального бюджета составляет 6 578 421,0 тыс. рублей, в том числе по ГКВ – 6 578 421,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции).

За 2010 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют –  6 565 967,6          тыс. рублей  –  99,8 %   от годовых бюджетных назначений, в том числе ГКВ –  6 565 967,6 тыс. рублей (бюджетные инвестиции).
По подпрограмме «Гражданская авиация»

Объем финансирования в 2010 году за счет средств федерального бюджета составляет 19 881 890,5 тыс. рублей, в том числе по ГКВ – 19 881 890,5 тыс. рублей (из них бюджетные инвестиции - 19 881 890,5 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0  тыс. рублей), НИОКР - 0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0 тыс. рублей.

За 2010 год суммарные кассовые расходы из федерального бюджета на реализацию программы составляют 19 618 622,3 тыс. рублей – 98,7 % от годовых бюджетных назначений, в том числе ГКВ – 19 618 622,3 тыс. рублей (из них бюджетные инвестиции – 19 618 622,3 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0 тыс. рублей), НИОКР - 0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0 тыс. рублей.

По Общепрограммным расходам

Объем финансирования в 2010 году за счет средств федерального бюджета составляет 2 349 960,8 тыс. рублей, в том числе по ГКВ – 0 тыс. рублей (из них бюджетные инвестиции – 0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0 тыс. рублей), НИОКР – 71 275,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 2 278 685,8 тыс. рублей.

За 2010 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют  2 345 623 ,3 тыс. рублей или 99,8% от годовых бюджетных назначений, в том числе ГКВ – 0,0 тыс. рублей (из них бюджетные инвестиции –   0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР –  70 267,0  тыс. рублей, «прочие нужды» - 2 275 365,3 тыс. рублей.
7. Объем софинансирования Программы в 2010 году за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 23 394 897,9 тыс. рублей (в том числе на капитальные вложения – 23 394 897,9  тыс. рублей; НИОКР – 0,0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников ( 351 913 900,0 тыс. рублей (в том числе на капитальные вложения – 347 723 500,0 тыс. рублей; НИОКР – 1 190 400,0 тыс. рублей; «прочие нужды» ( 3 000 000,0 тыс. рублей).

Привлечено софинансирование за 2010 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 3 805 241,4 тыс. рублей (капитальные вложения – 3 805 241,4 тыс. рублей; НИОКР – 0,0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 16,3% от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 249 613 366,2  тыс. рублей (капитальные вложения – 248 372 603,0  тыс. рублей; НИОКР – 1 240 763,2  тыс. рублей; «прочие нужды» - 0 тыс. рублей) – 70,9 % от запланированного.

По подпрограмме «Развитие экспорта транспортных услуг
Объем софинансирования в 2010 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 1 195 300,0 тыс.рублей («капитальные вложения» – 1 195 300,0 тыс.рублей), за счет внебюджетных источников составляет 7 601 100,0 тыс.рублей («капитальные вложения» –7 499 100,0 тыс.рублей; НИОКР – 102 000,0 тыс.рублей). 

Привлечено софинансирование за 2010 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 200 000,0 тыс.рублей («капитальные вложения» – 200 000,0 тыс.рублей) – 16,7% от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 1 576 732,3 тыс.рублей («капитальные вложения» – 1 576 732,3 тыс.рублей) – 21% от запланированного.

Невыполнение обязательств по объемам финансирования за счет средств субъектов Российской Федерации в 2010 году в рамках реализации подпрограммы РЭТУ по отдельным проектам обусловлено:

- переносом срока начала реализации проекта «Развитие 
Красноярского международного авиатранспортного узла 
(Красноярский край)» на более поздний срок,  в 
связи с урегулированием вопросов земельных и имущественных отношений с собственниками на площадках, планируемых к размещению объекта;

- длительностью оформления правоустанавливающих документов на земельные участки, планируемые к размещению объектов.

Невыполнение обязательств по объемам финансирования за счет средств внебюджетных источников в 2010 году по отдельным проектам в рамках реализации подпрограммы РЭТУ  обусловлено:

- 
завершением конкурсных процедур по определению частного инвестора по проекту «Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан)» в 4 квартале 2010 года. Средства, предусмотренные на 2010 год, планируется освоить в 2011 году;

- 
переносом сроков реализации проектов «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» и «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» с 2010 на 2011 год, в связи с длительностью согласования задания на разработку проектной документации в Минтрансе России, необходимостью урегулирования вопросов земельных и имущественных отношений с собственниками на площадках, планируемых к размещению объектов;

-  
финансированием из внебюджетных источников объектов аэровокзальных комплексов (пассажирских терминалов) аэропорта «Шереметьево» в рамках подпрограммы «Гражданская авиация».
По подпрограмме «Железнодорожный транспорт» 

Объем софинансирования в 2010 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 17 507 900,0 тыс. рублей (капитальные вложения – 17 507 900,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 194 743 300,0 тыс. рублей (капитальные вложения – 193 843 300,0 тыс. рублей; НИОКР – 900 000,0 тыс. рублей).

Привлечено софинансирование за 2010 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 2 240 000,0 тыс. рублей (капитальные вложения – 2 240 000,0 тыс. рублей) – 12,8% от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 190 343 453,2 тыс. рублей (капитальные вложения – 189 102 690,0 тыс. рублей; НИОКР – 1 240 763,2 тыс. рублей; «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 98,2% от запланированного.

Столь низкий процент привлечения софинансирования из бюджетов субъектов Российской Федерации в целом обусловлен тем, что последняя редакция федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2010 г. № 828 учитывает предложения Росжелдора по корректировке Программы, направленные в марте 2010 года.

В течение 2010 года не были выделены средства бюджетов субъектов Российской Федерации по мероприятиям: «Развитие Московского транспортного узла» (не были профинансированы средства бюджетов города Москвы и Московской области в размере 10 754,5 млн. рублей), «Обновление парка моторвагонного подвижного состава» (не были профинансированы средства бюджетов субъектов Российской Федерации в размере 2 676,2 млн. рублей) и «Строительство мостового перехода через р. Обь в районе г. Салехарда» (в соответствии с последними решениями по реализации проекта "Урал-промышленный - Урал-полярный" принято решение о переносе начала реализации указанного мероприятия с 2015 года, таким образом средства бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа, предусмотренные на реализацию указанных мероприятий в 2010 году профинансированы не были).

По подпрограмме «Автомобильные дороги» 

Объем софинансирования в 2010 году за счет средств субъектов Российской Федерации, предусмотренный соглашениями между Росавтодором и администрациями субъектов Российской Федерации о предоставлении в 2010 году субсидии из федерального бюджета на софинансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального значения в соответствии с Подпрограммой
, составляет  1 321 897,860 тыс. рублей (капитальные вложения - 1 321 897,860 тыс. рублей; НИОКР – 0,000 тыс. рублей; «прочие нужды» - 0,000 тыс. рублей).

За счет внебюджетных источников объем софинансирования составляет 3 114 000 тыс. рублей (капитальные вложения – 0,0 тыс. рублей; НИОКР – 114 000,0 тыс. рублей,  прочие расходы – 3 000 000,0 тыс. рублей).
Привлечено софинансирование за 2010 год из бюджетов субъектов  Российской  Федерации в объеме 1 276 379,290 тыс. рублей (капитальные вложения – 1 276 379,290 тыс. рублей; НИОКР – 0,000 тыс. рублей; «прочие нужды» - 0,000 тыс. рублей) – 96,6 % от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 0,0 тыс. рублей (капитальные вложения – 0,0 тыс. рублей; НИОКР – 0,0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 0,0% от запланированного.

Изменениями к Подпрограмме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2010 г. № 828, предусмотрено привлечение в 2010 году внебюджетного финансирования программных мероприятий  по реализации НИОКР в сумме 114 000,000 тыс. рублей.

Для обеспечения указанного внебюджетного финансирования мероприятий по научно-техническому и инновационному обеспечению механизмом реализации Подпрограммы запланировано создание внебюджетного фонда финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (раздел V Подпрограммы). 

Предполагается, что указанный фонд будет образован в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Направления и тематика научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также объем внебюджетных средств, направляемых на указанные разработки из средств фонда, будут определены программами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, ежегодно принимаемыми в соответствии с положением о фонде, утвержденным в установленном порядке.

В настоящее время нормативные правовые документы, необходимые для создания внебюджетного фонда финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также для  наделения Росавтодора полномочиями по распоряжению средствами фонда, не приняты, фонд не образован. В связи с этим, привлечение внебюджетного финансирования мероприятий Подпрограммы на выполнение НИОКР в 2010 году не осуществлялось.
В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2009  № 308-ФЗ  "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" Государственной компании «Автодор» предоставляется обеспечение по привлекаемому облигационному займу в объеме 3,0 млрд. руб. в виде государственной гарантии Российской Федерации.

В этой связи государственная регистрация выпуска облигаций и их последующее размещение не может осуществляться до момента получения государственной гарантии Российской Федерации по облигационному займу.

Правила предоставления Государственной компании «Автодор» указанных государственной гарантии утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 № 786 «О предоставлении в 2010 году государственной гарантии Российской Федерации по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 923.

Решение Правительства о предоставлении Государственной компании «Автодор» государственной гарантии Российской Федерации по облигационному займу в 2010 году принято 14.12.2010 (распоряжение от 14.12.2010 № 2252-р). Приказ Министерства финансов Российской Федерации о заключении с Государственной компанией «Автодор» договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации был выпущен 30.12.2010 (приказ от 30.12.2010 № 624).

Договор о предоставлении государственной гарантии был заключен 31.12.2010, на его основании Государственной компанией 31.12.2010 была получена государственная гарантия Российской Федерации № 04-04-10/188.

Решение о выпуске облигационного займа было утверждено Наблюдательным советом Государственной компании 21.01.2011 (протокол от 26.01.2011 № 16).  Проспект эмиссии будет утвержден в феврале 2011 года, в марте 2011 года Государственная компания «Автодор» направит комплект документов на государственную регистрацию выпуска облигаций. Размещение облигаций планируется осуществить в 2011 году в период наиболее благоприятной конъюнктуры рынка ценных бумаг Российской Федерации.

Кроме того, поскольку введение платности на участках автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» реализовывается с задержкой, а обслуживание и погашение средств облигационного займа будет осуществляться из доходов от сбора платы на указанных участках, целесообразно осуществлять размещение облигационного займа в 2011 году с учетом объемов доходов Государственной компании «Автодор», получаемых от сбора платы на участках автомобильных дорого Государственной компании.

По подпрограмме «Морской транспорт»
Объем софинансирования в 2010 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,00 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,00 тыс. рублей, НИОКР – 0,00 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,00 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 46 029 200,00 тыс. рублей («капитальные вложения» - 46 020 200,00  тыс. рублей, НИОКР – 9 000,00 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,00 тыс. рублей).

Привлечено софинансирование за 2010 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,00 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,00 тыс. рублей, НИОКР – 0,00 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,00 тыс. рублей) - 0% от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 43 342 213,76 тыс. рублей («капитальные вложения» - 43 342 213,24 тыс. рублей, НИОКР – 0,00 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,00 тыс. рублей) – 94,1% от запланированного.

По подпрограмме «Внутренний водный транспорт»
Объем софинансирования в 2010 году, предусмотренный утвержденной подпрограммой «Внутренний водный транспорт», за счет внебюджетных источников составляет  615 400,0 тыс. рублей (капитальные вложения –  600 000,0 тыс. рублей, НИОКР – 15 400,0 тыс. рублей).

Привлечено софинансирование за 2010 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,00 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,00 тыс. рублей, НИОКР – 0,00 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,00 тыс. рублей) - 0% от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 500 000,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 500 000,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,00 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,00 тыс. рублей) – 83,3% от запланированного.

Утвержденной подпрограммой на 2010 год предусматривалось строительство второй нитки Нижне-Свирского гидроузла с общим объемом финансирования – 1 025 000,0 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 925 000,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 100 000,0 тыс. рублей и  обновление транспортного флота (внебюджетные источники) – 500 000,0 тыс. рублей.

В связи с тем, что по строительству второй нитки Нижне-Свирского гидроузла распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г.  № 2130-р финансирование за счет средств федерального бюджета не предусмотрено, внебюджетные источники не привлекаются.

Использование  внебюджетных средств  на НИОКР из внебюджетного фонда не предусмотрено.
По подпрограмме «Гражданская авиация»

Объем софинансирования в 2010 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 3 369 800,0 тыс. рублей (капитальные вложения – 3 369 800,0 тыс. рублей; НИОКР -0,0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 99 810 900,0 тыс. рублей (капитальные вложения – 99 760 900,0 тыс. рублей; НИОКР – 50 000,0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 0 тыс. рублей).

В соответствии с данными, полученными от субъектов Российской Федерации и авиапредприятий привлечено софинансирование за 2010 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 88 862,1 тыс. рублей (капитальные вложения – 88 862,1 тыс. рублей; НИОКР – 0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 0 тыс. рублей) – 2,7 % от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 13 850 967,5тыс. рублей (капитальные вложения – 13 850 967,5 тыс. рублей; НИОКР – 0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 0 тыс. рублей) – 13,9 % от запланированного.

По Общепрограммым расходам
Объем софинансирования Программы в 2010 году за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,0 тыс. рублей (в том числе на капитальные вложения – 0,0 тыс. рублей; НИОКР – 0,0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников ( 0,0 тыс. рублей (в том числе на капитальные вложения – 0,0 тыс. рублей; НИОКР – 0,0 тыс. рублей; «прочие нужды» ( 0,0 тыс. рублей).

Привлечено софинансирование за 2010 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей (капитальные вложения – 0,0 тыс. рублей; НИОКР – 0,0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 0,0% от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 0,0 тыс. рублей (капитальные вложения – 0,0  тыс. рублей; НИОКР – 0,0  тыс. рублей; «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 0,0 % от запланированного.

         8. По итогам 2010 года из 37 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 21 позициям.
	Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей
	План

Факт


	Причина невыполнения целевого индикатора

	Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

	По итогам реализации программы за 2010 год.

	Пассажирооборот,

млрд. пасс-км
	181,0

138,5


	76,5%

Значительное невыполнение программного значения показателя пассажирооборота объясняется тем, что в 2010 году  невыполнение плана пассажирооборота в 1 квартале 2010г. на 10% не позволило переломить тенденцию снижения показателя по итогам года,  даже при выполнении планов 2, 3 и 4 кварталов т.г.  

Негативно сказался также дефицит вагонов открытого типа (плацкарт) на перевозки дальнего следования и снижение объема перевозок в поездах формирования железных дорог других государств. 

Кроме того, негативное влияние  на уровень пассажирооборота оказали лесные пожары в августе т.г., которые захватили практически всю Европейскую часть России. 

С начала года в пригородном сообщении объективной причиной снижения пассажирооборота явилось изменение порядка оформления и учета проездных документов у пассажиров, имеющих право на получение социальной услуги по бесплатному проезду, а также сокращение их численности на 13%.  

Тем не менее, замедлению снижения пассажирооборота способствовало  введение гибкой системы скидок на билеты дальнего следования  и проведение работы на пресечение безбилетного проезда в поездах пригородного сообщения. 

	Объем перевозок грузов в транзитном сообщении,  млн. тонн
	33,1

27,5


	Не проведена корректировка показателей.

Сокращение объема перевозки грузов в транзитном сообщении, а также объема перевозок контейнеров в транзитном сообщении относительно установленных целевых индикаторов произошло  ввиду неблагоприятного воздействия экономического кризиса на работу железнодорожного транспорта ещё в 2009 году. В значительной степени это было обусловлено сокращением объемов перевозок между странами дальнего зарубежья и СНГ. По итогам 2010 года «докризисные» объемы перевозок контейнеров практически восстановлены.

	Скорость доставки грузов (км/сутки)
	295

274
	92,9%

На снижение скорости доставки оказали влияние следующие факторы: загрузка инфраструктуры простаивающими порожними приватными вагонами, препятствующими продвижению грузов, рост перевозок на малые расстояния (скорость таких отправок мала из-за высокой доли начально-конечных операций в общем времени доставки), а также существенное увеличение объёмов хозяйственных перевозок (дальность и скорость таких перевозок крайне малы из-за технологических особенностей проведения «окон»).

	Подпрограмма «Автомобильные дороги»

	По итогам реализации программы за 2010 год.

	 Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, на которых будут устранены ограничения пропускной способности, км - всего
	351,5/

184,2
	Неполное выполнение индикатора связано со снижением объемов реконструкции автомобильных дорог в условиях концентрации в Федеральной адресной инвестиционной программе на 2010 год, утвержденной в установленном порядке, выделенных финансовых ресурсов на строительстве объектов автомобильных дорог, что позволило значительно перевыполнить задания по строительству дорог и завершить крупные объекты строительства автомобильных дорог во исполнение поручений и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий, в отчетном году, единиц/1000 автомобилей
	-0,087/

+0,072
	Величина данного индикатора определяется как разница между величинами показателя количества ДТП на дорожной сети на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий в отчетном и предшествующем годах. Поэтому зафиксированное существенное снижение показателя аварийности за 2009 год обусловило невыполнение данного индикатора в 2010 году, несмотря на перевыполнение запланированного на 2010 год индикатора № 7 «Количество ДТП на дорожной сети на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий». Возможность отклонения данного индикатора от запланированной величины предусмотрена примечанием (***) к приложению № 1 к подпрограмме. 

	Подпрограмма «Морской транспорт»

	По итогам реализации программы за 2010 год.

	Дедвейт морского транспортного флота   млн.т.
	18,7

18,5
	Большое списание транспортного флота, отслужившего нормативный срок эксплуатации

	Дедвейт морского транспортного флота под российским флагом                    млн.т.
	7,2

5,5
	Большое списание транспортного флота, отслужившего нормативный срок эксплуатации

	Рост объемов перевалки грузов в российских морских портах   млн. тонн в год
	542

526
	Неурожай в России и запрет на экспорт зерна. Последствия кризисных явлений

	Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

	По итогам реализации программы за 2010 год.

	Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности и имеющих опасный уровень безопасности, процентов 


	13/21,3
	В корректировке программы до 2019 года значение данного показателя  будет изменено на 21,6%.

	Поставка судов обслуживающего флота, ед.
	27/0
	В 2010 г. не предусмотрено финансирование строительства судов обслуживающего флота

	Подпрограмма «Гражданская авиация»

	По итогам реализации программы за 2010 год.

	Количество трансфертных авиапассажиров на стыковых международных рейсов и международных/внутренних рейсов
	0,202

0
	Информация отсутствует. Данный показатель планируется ввести в статистическую отчетность в 2011 году

	Обновление парка воздушных судов (самолетов)
	88

36
	Авиаперевозчики в основном приобретают воздушные суда на условиях  долгосрочного лизинга 



	Приобретение патрульных вертолетов для государственного надзора и контроля в сфере транспорта
	2

0
	На 2010 год денежные средства на приобретение  патрульных вертолетов  не предусмотрено 



9. Основные итоги реализации программы за 2010 год: 

По подпрограмме «Развитие экспорта транспортных услуг»:

По направлению расходов «капитальные вложения»

Проект по созданию сухогрузного района морского порта Тамань 
Разработка материалов обоснования инвестиций по объекту завершена. В связи с тем, что по действующему законодательству получение положительного заключения государственной экспертизы по материалам обоснования инвестиций не требуется, в октябре 2010г. Минтрансом  России совместно с ФГУ «Ространсмодернизация» и ОАО «Д’Апполония» принято решение о расторжении контракта на разработку материалов обоснования инвестиций, без оплаты остатка средств в размере 3 950,0 тыс. руб. Проект соглашения о расторжении государственного контракта в декабре 2010г. представлен для подписания в Минтранс России. С целью ускорения подготовки и согласования проекта задания на разработку проектной документации в соответствие с решением Минтранса России,  в 3 квартале 2010г., ФГУП «Росморпорт» за собственные средства провел дополнительные инженерные изыскания с целью выбора оптимального места строительства (всего рассматривалось 6 мест расположения порта), что позволило ФГУ «Ространсмодернизация» в декабре 2010г. объявить конкурс на разработку проектной документации.
Развитие транспортного узла «Восточный–Находка» (Приморский край) 

В октябре 2010г. завершена разработка проектной документации (1 этап)  по государственному контракту №РТМ-89/09 от 09.11.2009г. и оплачены 2 и 3 этапы проектных работ по указанному контракту (стоимость 35 548,0 тыс.рублей). 

В 2010г. проводились также мероприятия по определению мест расположения угольного и зернового терминалов в портах Восточный и Находка, а также других портах южного Приморья. В сентябре 2010г. на совещании в Минтрансе России под председательством заместителей Министра транспорта А.Н. Недосекова и В.А. Олерского было принято решение о выделении очередей строительства, в связи с чем потребовалась разработка дополнительных материалов обоснования и расчетов экономической эффективности строительства объектов 1 очереди. 

По проекту разработан и согласован  со всеми заинтересованными Департаментами Минтранса России проект технического задания на разработку проектной документации (II этап) по объектам 1 очереди строительства. Проведение конкурса планируется в 1 квартале 2011г.
Развитие мультимодального транспортно-логистического узла «Ростовский универсальный порт»

Государственный контракт на проектирование был заключен в январе 2010г. со сроком получения положительного заключения ФГУ «Главгосэкспертиза России» в январе 2011г. В феврале 2010г. был выплачен аванс по контракту в размере 76 075,9 тыс.рублей. В июле 2010г. принят и оплачен 1 этап проектных работ (стоимость 18 300,0 тыс.рублей). В декабре 2010г. приняты и оплачены 2-6 этапы проектных работ (стоимость 159 210,7 тыс.рублей). 28 декабря 2010г.  проектная документации направлена на рассмотрение в ФГУ «Главгосэкспертиза России» с заключением договора №1499Д-10/ГГЭ-7305/04/ГС от 28.12.2010г. на проведение государственной экспертизы проектной документации и №1503Д-10/ГГЭ-7305/10/СГ от 28.12.2010г. на осуществление проверки достоверности определения сметной стоимости строительства.
Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область

С целью урегулирования вопросов, поставленных в многочисленных обращениях граждан в адрес Президента Российской Федерации Д.А. Медведева  и Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина были выполнены дополнительные расчеты и подготовлены обосновывающие материалы по оптимальному варианту расположения ВПП-3 и соединительной рулежной дорожки, максимально учитывающие интересы жителей Луневского поселения. В 2010г. приняты 1-6 этапы проектных работ, по которым в 2010г. были произведены выплаты в размере 325 104,0 тыс. рублей. 29 сентября 2010г.  проектная документации направлена на рассмотрение в ФГУ «Главгосэкспертиза России» с заключением договора № 1115Д-10/ГГЭ-5385/04/ГС от 29.09.2010г. на проведение государственной экспертизы проектной документации и № 1118Д-10/ГГЭ-5385/10/СГ от 29.09.2010г. на осуществление проверки достоверности определения сметной стоимости строительства.
Комплексное развитие Мурманского транспортного узла

В связи с выходом постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2010г. №800 «О создании на территории Мурманской области портовой особой экономической зоны» потребовалось уточнение мест предполагаемого размещения объектов Мурманского транспортного узла. В настоящее время с учетом проведенных мероприятий разработан и согласован со всеми заинтересованными Департаментами Минтранса России и Октябрьской железной дорогой – филиал ОАО «РЖД» проект технического задания на разработку проектной документации. Конкурс будет объявлен в 1 квартале 2011г.
Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край) 

В 2010г. была произведена выплата аванса по контракту (стоимость 71 130,0 тыс.рублей). В 2010г. завершены работы по 2 и 3 этапу проектирования. 22 декабря 2010г. проектная документация по 3 объектам автодорожной составляющей и 1 объекту железнодорожной составляющей проекта представлена на рассмотрение в ФГУ «Главгосэкспертиза России». 

В 4 квартале 2010г. проведены конкурсные процедуры и в декабре 2010г. заключен контракт на разработку проектной документации по ж/д парку«Б» ж/д станции Новороссийск.
Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан) 

В марте 2010г. был выплачен аванс по государственному контракту на разработку проектной документации (стоимость 9 837,7 тыс.рублей). В июне 2010г. проектная документация была разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №87 и 6 августа 2010г. на нее было получено положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России». В 4 квартале 2010г. приняты и оплачены 8-10 этапы проектных работ (не требующие рассмотрения в ФГУ «Главгосэкспертиза России»), стоимостью 22 954,5 тыс.рублей. Обязательства сторон по Государственному контракту на разработку проектной документации выполнены в полном объеме. В ноябре 2010г. проведен конкурс на строительство объекта, в декабре 2010г. заключен контракт с выплатой аванса в размере 1 500 000,0 тыс.рублей.
По направлению НИОКР:

По Мероприятию 1. «Разработка инвестиционных предложений по повышению конкурентоспособности транспортных коридоров и развитию мультимодальных транспортных узлов» выполнялись работы в рамках следующих НИР:

По теме: «Разработка концепции комплексного развития международного транспортного маршрута (МТМ) «Европа - Западный Китай» на территории Российской Федерации (на участке Санкт-Петербург - Казань - Оренбург - граница Республики Казахстан)». (Государственный контракт №РТМ-69/09 от 29.09.2009. Исполнитель: ЗАО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры»).

В 2010 году произведена приемка второго, третьего и четвертого этапов работ. В ходе выполнения указанных этапов получены следующие результаты: определены точки пересечения международного транспортного маршрута (МТМ) на границе Российской Федерации с транспортными сетями сопредельных государств (Азии, Европы и СНГ), выполнено обоснование целесообразности и эффективности реализации инвестиционного проекта по созданию МТМ «Европа – Западный Китай» на территории Российской Федерации, произведена оценка перераспределения грузо- и пассажиропотоков между видами транспорта, произведена оценка стоимости затрат на реализацию предлагаемого варианта прохождения автодорожного маршрута, разработаны предложения по срокам, источникам и структуре финансирования мероприятий, связанных с формированием МТМ на территории Российской Федерации, разработана Концепция комплексного развития МТМ «Европа – Западный Китай» на территории Российской Федерации (на участке Санкт - Петербург – Казань – Оренбург – граница Республики Казахстан), разработан проект технического задания на проектирование МТМ; разработан механизм реализации инвестиционного проекта международного транспортного маршрута (МТМ) «Европа – Западный Китай», включая анализ геополитических и экономических условий реализации проекта МТМ, расчет финансово-экономической эффективности. Определена оптимальная форма и объем необходимой государственной поддержки, разработаны предложения по организационно-правовой форме реализации проекта МТМ, произведена оценка инвестиционных рисков, подготовлены предложения по их минимизации.

Работы по государственному контракту завершены.

Государственным заказчиком направлены исполнителю претензии в связи с нарушением сроков выполнения обязательств по выполнению третьего и четвертого этапов НИР и требования уплаты штрафных санкций за просрочку выполнения этапов на 93 дня (по 3 этапу) и 55 дней (по 4 этапу) в размере 466,24 тыс.рублей и 58,67 тыс.рублей, соответственно.

По теме: «Исследования в области развития существующих и создания новых морских сообщений и создания новых морских сообщений (морских магистралей) в регионе Черного моря, в том числе между черноморскими портами, а так же между черноморскими портами и портами других бассейнов с учетом необходимости рационального взаимодействия с другими видами транспорта» в третьем квартале заключен государственный контракт на общую сумму 2 500,0 тыс.рублей и сроком выполнения работ до 28.03.2011. (№РТМ-47/10 от 17.09.2010. Исполнитель: ЗАО «Транспортные Инвестиционные Проекты»). 

В четвертом квартале 2010 году произведена приемка и оплата первого (промежуточного) этапа НИР.  В ходе выполнения указанных этапов получены следующие результаты: комплексный анализ функционирования морских транспортных магистралей на Азово-Черноморском бассейне; перечень основных факторов, влияющих на конкурентоспособность морских магистралей; обобщенный перечень таможенно-брокерских, экспедиционных и иных дополнительных транспортных услуг, оказываемых потребителю при  перевозке  грузов по морским магистралям.

Работы по первому этапу государственного контракта завершены.

Работы по второму (заключительному) этапу  государственного контракта ведутся в соответствии с календарным планом.

По Мероприятию 2. «Разработка информационно-аналитического обеспечения инвестиционных и инновационных мероприятий в целях развития экспорта транспортных услуг» выполнялись работы в рамках следующей НИР:

По теме: «Научно-методическое обеспечение участия Российской Федерации в реализации Общеевропейской программы ЕЭК ООН-ВОЗ по транспорту, окружающей среде и здоровью (ОПТОСОЗ)». (Государственный контракт №РТМ-67/09 от 18,09 2009. Исполнитель: ОАО «НИИАТ»).

В четвертом квартале 2010 году произведена приемка и оплата второго (заключительного) этапа НИР.  В ходе выполнения указанных этапов получены следующие результаты: материалы на русском языке по проблемам экологической и энергетической безопасности транспортного комплекса для обеспечения работы информационно-практического Центра программы ТНЕ РЕР; рекомендации  и план использования результатов международных проектов по транспорту, окружающей среде и здоровью программы The PEP в практике работы федеральных, региональных и местных  органов исполнительной власти Российской федерации.

Работы по государственному контракту завершены.

По Мероприятию 3. «Разработка методологических подходов по повышению конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации на основе внедрения инновационных транспортных технологий» выполнялись работы в рамках следующих НИР:

По теме: «Вопросы реализации на территории Российской Федерации требований Европейского Соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), в части внедрения цифровых контрольных устройств». (Государственный контракт № 102-02.02-1 от 22.11.2008. Исполнитель: ОАО «НИИАТ»).

В третьем квартале 2010 года произведена приемка четвертого и пятого (заключительного) этапов работ.

 В ходе выполнения работ четвертого этапа были получены результаты: 

подготовлен научный отчет об апробации и доработке нормативно-методических и технических документов по процедурам реализации ЕСТР на территории Российской Федерации.


В ходе выполнения работ пятого  этапа работ получены следующие результаты: подготовлен аналитический доклад о реализации ЕСТР на территории Российской Федерации, включая оценку готовности Российской Федерации к реализации 5-ой поправки ЕСТР в части цифровых тахографов; разработаны предложения по реализации ЕСТР на территории Российской Федерации.

Работы по государственному контракту завершены.


По теме: «Разработка предложений по развитию инфраструктуры арктической морской транспортной системы Российской Федерации с учетом защиты национальных интересов России в Арктике» заключен государственный контракт на общую сумму 3 600,0 тыс.рублей и сроком выполнения работ до 06.05.2011 (№РТМ-48/10 от 22.09.2010. Исполнитель: ЗАО «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота»).

В четвертом квартале 2010 году произведена приемка и оплата первого (промежуточного) этапа НИР.  В ходе выполнения указанных этапов получены следующие результаты: анализ современного состояния инфраструктуры арктической морской транспортной системы Российской Федерации; анализ содержащейся в исходных данных информации о гидрометеорологической обстановке, ледовом режиме и навигационно-гидрографических условиях на подходах к побережью российской части Арктики; оценка топливно-сырьевого потенциала, объёмов вывоза углеводородов и минерального сырья из арктических материковых и шельфовых месторождений, потенциала арктических транзитных перевозок и северного завоза; научно обоснованные предложения по обеспечению транспортной доступности районов Крайнего Севера и приравненной к ним местности морским транспортом (в том числе, без использования ледокольных средств); научно обоснованные предложения в программу комплексного освоения месторождений полуострова Ямал и прилегающих акваторий.

Работы по первому этапу государственного контракта завершены.

Работы по второму (заключительному) этапу государственного контракта выполняются в соответствии с календарным планом.

По теме: «Научное обоснование технических и технологических решений системы взимания платы за проезд по федеральным автомобильным дорогам общего пользования с владельцев (пользователей) транспортных средств, максимальная разрешенная масса которых более 12 тонн, и ее опытное внедрение» заключен государственный контракт на общую сумму 79 000,0 тыс. рублей и сроком выполнения работ 20.06.2011 (№РТМ-62/10 от 01.12.2010. Исполнитель: ООО «Концессиональная инфраструктурная компания «ТрансПроект»).

В четвертом квартале 2010 году произведена приемка и оплата первого (промежуточного) этапа НИР.  В ходе выполнения указанных этапов получены следующие результаты: сбор, систематизацию  и анализ исходных данных, произведен анализ мирового опыта системы взимания платы за проезд по федеральным автомобильным дорогам, рассмотрена основа законодательства ЕС по дорожным сборам, заложенная Директивой 98/89/ЕЕС «О налогообложении автотранспортных средств, используемых для перевозки грузов, и о взимании сборов за пользование объектами транспортной инфраструктуры» (1993г.), а также её изменения – от 1999 года Директива 1999/62/ЕС «О взимании сборов с тяжеловесных грузовых автомобилей за пользование транспортной инфраструктурой», дана оценка социально-экономических, организационно-правовых, законодательно-нормативных, финансовых последствий и рисков, связанных с реализацией проекта и последствий внедрения.

Работы по первому этапу государственного контракта завершены.

Работы по второму (промежуточному) этапу государственного контракта выполняются в соответствии с календарным планом.

По теме: «Разработка концепции платформы интеграции интеллектуальных транспортных систем в транспортном комплексе Российской Федерации» заключен государственный контракт на  общую сумму 16 000,0 тыс.рублей, и сроком выполнения работ 11.08.2011 (№РТМ-70/10 от 10.12.2010. Исполнитель: ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»).

В четвертом квартале 2010 году произведена приемка и оплата первого (промежуточного) этапа НИР.  В ходе выполнения указанных этапов получены следующие результаты: цели, задачи, состав пользователей и требования к Платформе, с учетом последующей интеграции в АСУ ТК, общая характеристика объектов интеграции на базе единой  мультисервисной аппаратно-программной платформы интеграции интеллектуальных транспортных систем транспортного комплекса РФ Анализ мирового опыта создания платформ интеграции, существующие ИТС, методы интеграции аналогичных систем, стандарты и принципы унификации, основные направления, принципы, способы, методы, критерии и ограничения, используемые при создании Платформы.

Работы по второму этапу государственного контракта выполняются в соответствии с календарным планом.

По подпрограмме «Железнодорожный транспорт»:

Фактические кассовые расходы за 2010 год за счет всех источников финансирования составили 90,9% от годового задания подпрограммы.

По направлению расходов «капитальные вложения»

По объекту «Строительство пускового комплекса Томмот-Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия)»
В 2010 году на объекте была выполнена одна из основных целевых задач по укладке верхнего строения пути до станции Кердем. 

В 2010 году завершены работы по отсыпке земляного полотна и строительству искусственных сооружений. Ведутся работы по строительству служебных зданий и сооружений на станциях и разъездах, устройству систем СЦБ, связи и энергетики.

На участке Кердем – Нижний Бестях, на всем протяжении трассы включая станцию Нижний Бестях, закончены работы по рубке просеки, отсыпке притрассовой автодороги, вскрыше карьеров. Развернуты работы по отсыпке земляного полотна (до 773 км работы почти завершены), строительству искусственных сооружений, ведется строительство зданий на станции Нижний Бестях, были размещены заказы на поставку оборудования. 

Также выполнена балластировка и выправка пути до ст. Кердем, выполнена укладка магистрального кабеля связи до ст. Карбыкан.
На объекте ведется авторский надзор за ходом строительства и осуществляются регулярные проверки органами Ростехнадзора. 

Исходно-разрешительная документация подготовлена в полном объеме, своевременно проведены работы по заключению договоров аренды на земельные участки занятые под строительство. Ведутся работы по переводу в земли транспорта земель занятых под строительством железнодорожной линии.

За период 2010 года на объекте отсыпано 5 635,3 м³ земельного полотна, построено 12 мостов, уложено 52 трубы и 96 км верхнего строения пути.

По объекту «Реконструкция (расширение) учебно-лабораторного корпуса в г. Екатеринбурге:

За 2010 год фактическое кассовое исполнение составило 78,0% от годового задания.  Экономия по результатам проведения конкурсных процедур составила 97,2 млн. рублей, указанные средства возвращены в федеральный бюджет. 

В настоящее время завершены все строительно-монтажные работы на объекте (устройству остова здания, устройству кровля, установка окон, внутренняя канализация, наружный водопровод, питающие сети, внутреннее электроснабжение, отделочные работы, фасад, трансформаторные подстанции, оборудование для реконструкции питающей сети, наружная теплотрасса, водопровод, сети электроснабжения). 

Проведена рабочая комиссия по вводу в эксплуатацию указанного объекта, подготовлен акт готовности объекта к вводу в эксплуатацию, от администрации   г. Екатеринбурга получено разрешение на ввод в эксплуатацию. 
30 ноября 2010 года блок «Б», включающий 12 научно-образовательных центров общей площадью 7982,48 м2 и все инженерные сети введены в эксплуатацию.

По объекту «Строительство второго пускового комплекса от ст.  Правая Лена с совмещенным  мостовым переходом через р.  Лену в районе г. Якутска до ст. Якутский речной порт (левый берег) в Республике  Саха (Якутия)»
Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации, указанный проект был перенесен из федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» в Программу.

Однако, в связи с тем, что до настоящего времени Правительством Российской Федерации не принято окончательное решение относительно реализации проекта в части выбора оптимального технического решения организации транспортного сообщения через р. Лена, в 2010 году внебюджетные источники на реализацию мероприятия направлены не были.

В части объектов, финансируемых за счет средств ОАО «РЖД»:

В рамках задачи «Увеличение пропускной способности участков железнодорожной сети».
Были введены в эксплуатацию 63,41  км – станционных путей, 103,61 км – вторых путей, в том числе 23,86 км – на перегоне Киевский – Варениковская. 

Сданы в эксплуатацию следующие объекты:

1) Первый пусковой комплекс станции Бабаево и 1 очередь реконструкции  станции Автово Октябрьской железной дороги;

2) Путепровод на станции Череповец-1 Северной железной дороги;

3) Диспетчерская централизация и диспетчерский контроль на участках:  Павловский Посад-Петушки Московской железной дороги (58 км), Инта-Воркута Северной ж.д. (294 км), Челябинск-Кропачево Южно-Уральской  ж.д. (1 пусковой комплекс 196,03 км), Махачкала – Самур Северо-Кавказской ж.д. (14 перегонов АДК СЦБ), выполнен пусковой комплекс по оборудованию диспетчерской централизацией участка Октябрьск – Кряж Куйбышевской ж.д. (76,2 км);

4) Подстанция на ст. Полосухино.

Выполнены работы по развитию припортовой ст. Кавказ и пунктов пропуска Чернышевское и Забайкальск.

Кроме того, как основное мероприятие указанной задачи предусмотрена реализация мероприятий по Комплексной реконструкция участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород  и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива.

Финансирование осуществляется за счет собственных средств компании. Освоение составило 149,4% от годового задания.
К концу 2010 года на всем участке до ст. Лужская обеспечен объем грузооборота 42,8 млн. тонн.

За 2010 год введено в эксплуатацию:

14,58 км вторых путей с электрификацией на перегонах Стекольный – Новолисино  (3,39 км),  Новолисино – Владимирская  (7,99 км), Фрезерный – Гатчина (3,2 км);   
28,26 км вторых путей без электрификации  на участках Гатчина – Войсковицы (3,2 км), Елизаветино – Кикерино (6,7 км), 135 км – Котлы 2 (14,04 км),  Керстово – 135 км (4,32 км);              
3 тяговые подстанции (Гатчина, Новолисино, Мга); 
141 стрелка, оборудованная электрической централизацией; 
37,1 км, оборудованных автоблокировкой; 10 пунктов обогрева и др. 

В рамках задачи "Формирование направлений железнодорожной сети с обращением поездов повышенного веса и нагрузкой на ось, модернизация постоянных устройств и сооружений" (не предусмотрено проектное наполнение) ОАО «РЖД» реализует мероприятия  по реконструкции и строительству искусственных сооружений.
В  2010 году в рамках задачи введены в эксплуатацию:

- железнодорожные мосты «Литер Г» и «Литер В» через Обводный канал в Санкт-Петербурге на Московском направлении Октябрьской железной дороги;

- мостовой переход  через р. Москву  на 16 км 1 и 2 путей линии Москва – Курск Московской ж.д. (2-я очередь); 

- мостовой переход через реку Ока 107 км 2 пути участка Москва – Ожерелье Московской ж.д.; 

- Малый Новороссийский тоннель на Северо-Кавказской ж.д.; 

- мост через р. Чуна 124 км линии Тайшет – Лена Восточно-Сибирской ж.д.

Закончены работы по консервации старого Навагинского тоннеля на Северо-Кавказской ж.д.

В текущем году осуществлялась  реконструкция тоннелей:  Коршуновского, Крольского, Манского,  Большого Новороссийского,  и др. 

Также продолжается реконструкция мостов через реки:  Нерль на  202 км участка Москва – Н.Новгород,  Волга на 754 км участка Канаш – Агрыз, Ветлуга на 570 км участка Горький – Шахунья и виадука на 1418 км 1 пути участка Агрыз – Дружинино и др.

В рамках задачи «Строительство железнодорожных линий для организации скоростного и высокоскоростного пассажирского движения»  предусмотрена реализация проектов: 

Проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург;

Строительство железнодорожной линии Прохоровка – Журавка - Чертково – Батайск.

В 2010 году на оба проекта средства федерального бюджета не выделены. 

По  первой очереди строительства новой двухпутной линии Журавка - Чертково (Михайлово - Александровка) в августе 2010 года получено положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России. Проект проходит  экспертизу в ОАО "РЖД".

В  2010 году на проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали  Москва – Санкт-Петербург  инвестиционным бюджетом ОАО «РЖД» предусмотрены средства в объеме 5 900,0 тыс. рублей на проведение Главгосэкспертизы РФ.

В 2010 году получено экспертное заключение Главной государственной экспертизы России с выводом: «Материалы обоснования инвестиций в строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург соответствуют требованиям нормативных документов и могут быть одобрены для дальнейшей разработки проектной документации».

В рамках задачи «Развитие сети железных дорог на направлениях транспортных коридоров» предусмотрена реализация проекта Развитие Московского транспортного узла.
В 2010 году средства бюджетов Москвы и Московской области на реализацию указанных мероприятий направлены не были. Освоение за 2010 год составило 80,8% от годового задания.

Выполнены проектные работы  по следующим объектам: Строительство моторвагонного депо на станции Александров; Реконструкция участка Домодедово (Авиационная) – Аэропорт. Строительство дополнительных главных путей; Развитие Ярославского направления Москва – Мытищи с реконструкцией ст. Лосиноостровская в пассажирскую.
 В рамках задачи «Строительство обходов железнодорожных узлов» предусмотрена реализация   мероприятий по комплексной реконструкции участка М.Горький - Котельниково – Тихорецкая – Кореновск – Тимашевская – Крымская с обходом Краснодарского узла. Освоено 104,7% годового задания.
Введены в эксплуатацию 52,6 км - вторых путей  на перегонах Хутуны – Куберле (10,9 км), Ельмут – Пролетарская (19,8 км) и Величковка – Ангелинская (21,9 км) и  11,4 км - станционных путей  на этих же перегонах. 

Выполнены задельные работы  по первоочередным  перегонам Чилеково – Гремячая, Песчанокопская – Белоглинская, Белоглинская – Ея.

На реализацию задачи «Обеспечение транспортной безопасности железнодорожного транспорта» Освоено 78,0% от годового задания.
Проведено 28 проектно-изыскательских  работ и введены в эксплуатацию модернизированные и вновь смонтированные системы технических средств охраны (на 43-х объектах ОАО «РЖД», в том числе: 2 участка на направлении Москва – Санкт-Петербург (Колпино - Торфяное и Мстинский мост-Окуловка), 16 ж.д. вокзалов, 4 административных здания, 6 мостов, 3 парка станций, 2 парка отстоя пассажирских вагонов, 1 вагонное депо, 2 локомотивных депо,  1 дом связи, тяговая подстанция и др.

В 2010 году по обновлению и приобретению тягового и моторвагонного  подвижного состава   освоено 103,2 % годового задания.
За 2010 год  ОАО «РЖД» приобретено тяглового и мотор-вагонного состава 1 070 единиц (по оперативным данным), в том числе  393  локомотива,  677 единиц моторвагонного подвижного состава.

Модернизировано тяглового и мотор-вагонного состава 836 единиц  (по оперативным данным), в том числе 827 локомотивов, модернизирован  9 единиц моторвагонного подвижного состава.

Средства субъектов Российской Федерации.

В течение 2010 года не были выделены средства бюджетов субъектов Российской Федерации по мероприятиям: «Развитие Московского транспортного узла» (не были профинансированы средства бюджетов города Москвы и Московской области в размере 10 754,5 млн. рублей), «Обновление парка моторвагонного подвижного состава» (не были профинансированы средства бюджетов субъектов Российской Федерации в размере 2 676,2 млн. рублей) и «Строительство мостового перехода через р. Обь в районе г. Салехарда» (в соответствии с последними решениями по реализации проекта "Урал-промышленный - Урал-полярный" принято решение о переносе начала реализации указанного мероприятия с 2015 года, таким образом средства бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа, предусмотренные на реализацию указанных мероприятий в 2010 году профинансированы не были).

По подпрограмме «Автомобильные дороги»:

Фактические кассовые расходы за 2010 год за счет всех источников финансирования составили 99,9% от годового задания подпрограммы.

По направлению расходов «капитальные вложения»:
Задача по увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, для достижения цели по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике

Реализация инвестиционных проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения, не входящих в состав международных транспортных коридоров (МТК)

В рамках данного направления в 2010 году было запланировано выполнение работ на 29 стройках, в том числе на 5 объектах, завершаемых в 2010 году. Из объектов строительства (реконструкции) в рамках данного программного мероприятия, как наиболее крупные, следует отметить:

строительство кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга – фактический объем финансирования капитальных вложений за январь-декабрь 2010 года составляет 100 % годового объема финансирования. Закончено строительство участка Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга протяженностью 35,4 км, что позволило завершить строительство всей Кольцевой автомобильной дороги, кроме участка, проходящего по комплексу защитных сооружений от наводнений, от железнодорожной станции Горская в северной части до железнодорожной станции Бронка в южной части. Общая протяженность завершенной КАД вокруг г. Санкт-Петербурга составляет 116,75  км. На трассе расположено 26 транспортных развязок, 106 мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей общей протяженностью 25 595 погонных метров. Кольцевая автодорога помимо функции транспортного обхода Санкт-Петербурга служит городской магистралью и, одновременно, является важнейшим звеном 9 интермодального коридора, связывающего Российскую Федерацию с ЕС;

строительство и реконструкция автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска – фактически выполнены за 2010 год работы на 1 233 806,162 тыс. рублей (100 % годового объема финансирования). Введены в эксплуатацию 16,9 км дороги и 23,1 погонных метров искусственных сооружений;

строительство автомобильной дороги «Колыма» - строящаяся дорога от Якутска до Магадана на участке км 919 - км 938, Республика Саха (Якутия) - фактически выполнены за 2010 год работы на 510 823,300 тыс. рублей (100 % годового объема финансирования), введены в эксплуатацию 19,64 км дороги и 145,8 погонных метров искусственных сооружений на  ней; 

реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая Ладога через Тихвин до магистрали «Кола» на участке км 7+578 - км 14+578,  Вологодская область – фактически выполнены работы на 848 412,000 тыс. рублей (100 % годового объема финансирования), ввод в действие мощностей не планировался;

строительство транспортной развязки на км 41+150 автомобильной дороги М-9 «Балтия» - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу), Московская область – фактически выполнены работы на 530 621,267 тыс. рублей, или 95 % от лимита финансирования на 2010 год, так как подрядная организация не смогла осуществить перенос коммуникаций из-за отказа собственников от проведения монтажных работ в зимний период. Неиспользованные средства возращены в федеральный бюджет.

Согласно данным ведомственной оперативной отчетности, за январь-декабрь 2010 года на выполнении проектных работ на объектах, не входящих в МТК (54), завершены проектные работы по 52 объектам проектирования, по 1 объекту проектирования контракт расторгнут из-за банкротства проектной организации.

Ликвидация грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения

На 2010 год предусмотрены работы по ликвидации грунтового разрыва на автомобильной дороге Култук-Монды на участке км 140+600 – км 151+300, Республика Бурятия с годовым объемом финансирования 50 000,0  тыс. рублей. Выполнение за отчетный период отсутствует в связи с приостановкой конкурсных процедур по решению Федеральной антимонопольной службы России.

Замена дорожной одежды переходного типа на капитальный

В соответствии с данным программным мероприятием в 2010 году выполнялись дорожно-строительные работы на 1 объекте – «Реконструкция автомобильной дороги М-55 «Байкал» от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до  Читы на участке км 234+260 - км 239+851, Республика Бурятия», объем работ на год – 100 000,0 тыс. рублей. Процедуры размещения государственного заказа на реконструкцию данного объекта осуществлены, однако строительно-монтажные работы не проводились в связи с завершением отчетного года.

В рамках данного программного мероприятия на 2010 год предусмотрена разработка проектной документации по 2 объектам проектирования, переходящим с 2009 года, с общим объемом финансирования в 84 425,900 тыс. рублей:

реконструкция автомобильной дороги М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 251+628 - км 259+628, Республика Бурятия – 7025,0 тыс. рублей, объект в составе МТК. За январь-декабрь 2010 года проектные работы завершены;

реконструкция автомобильной дороги подъезд до аэропорта от г. Анадырь на участке км 0+000 - км 30+500, Чукотский автономный округ – 50 895,5 тыс. рублей, объект не входит в МТК. За январь-декабрь 2010 года проектные работы завершены. 

Задача по увеличению протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров, для достижения цели по повышению конкурентоспособности транспортной  системы России и реализации транзитного потенциала страны

Реализация инвестиционных проектов по строительству и реконструкции бесплатных автомобильных дорог

В рамках данного направления в 2010 году было запланировано выполнение работ на 101 стройке, в том числе на 39 объектах, завершаемых в 2010 году. Результаты выполнения в 2010 году работ по строительству и реконструкции важнейших автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему МТК, следующие:

строительство автомобильной дороги «Амур» Чита – Хабаровск -  фактически выполнены работы на 7 663 419,200 тыс. рублей (100 % годового объема финансирования), введены в действие 20 объектов по II стадии строительства общей протяженностью 560,444 км. Завершение строительства автодороги «Амур» Чита – Хабаровск, позволило создать сквозной автодорожный маршрут на направлении международного транспортного коридора «Восток – Запад» от западных границ Российской Федерации до морских портов тихоокеанского побережья;

строительство и реконструкция федеральной автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Введены в эксплуатацию 85,827 км дороги и 3 678,58 погонных метров искусственных сооружений на ней (без учета работ, выполняемых на указанной дороге Государственной компанией «Российские автомобильные дороги»);

строительство и реконструкция автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия (на Тбилиси, Баку) – финансирование осуществлено в полном объеме;

строительство Центральной автомагистрали г.Сочи «Дублер Курортного проспекта», строящейся от 172-го километра федеральной автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи (р. Псахе) до начала обхода г. Сочи (р.Агура) – финансирование осуществлено в полном объеме;

строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. По итогам 2010 года введены в эксплуатацию 1 км дороги и 774,91 погонных метров искусственных сооружений;

строительство и реконструкция  автомобильной дороги М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Введены в эксплуатацию 27,4 км дороги и  355,450 погонных метров искусственных сооружений на ней;

строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29  «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку). По итогам 2010 года введены в эксплуатацию 25,615 км дороги и 247,77 погонных метров искусственных сооружений на территории Северо-Кавказского федерального округа в Чеченской Республике и в Республике Дагестане, а также на подъезде к Ставрополю;

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Введены в эксплуатацию 55,348 км дороги и 748,57 погонных метров искусственных сооружений, в том числе завершено строительства обхода города Иркутска на автодороге «Байкал» протяженностью 24 км с мостом через р. Иркут длиной 543 погонных метра
.

реконструкция участков автомобильной дороги М-10 «Россия» - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга - фактически выполнены за 2010 год работы на 2 775 998,5 тыс. рублей (99 % годового объема финансирования), ввод в действие мощностей не планировался. 

Согласно данным ведомственной оперативной отчетности, за январь-декабрь 2010 года на выполнении проектных работ на объектах, входящих в состав МТК (95) завершены проектные работы по 42 объектам проектирования, на 3 объектах проектирования работы завершены, но не приняты заказчиком.

Задача по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам федерального значения для достижения цели по повышению комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы

Реализация мероприятий по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения

На 2010 год было запланировано проведение работ по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения на 116 объектах.

Согласно данным ведомственной оперативной отчетности, работы по повышению уровня обустройства федеральных автомобильных дорог в январе-декабре 2010 года фактически выполнены в объеме 98,5 % от годового лимита финансирования, введены в эксплуатацию 113 объектов, в том числе: 241,438 км линий электроосвещения;  664 072,76 погонных метров  барьерного ограждения; 15 пешеходных переходов в разных уровнях; 287,56 м укрепительных сооружений водопропускных труб.

Также реализованы противооползневые мероприятия на 2062,544 м федеральных дорог (100 % плана на 2010 год).

По объекту «Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-6 «Каспий» - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани. Подъезд к г. Элиста на участках км 36+000 - км 37+237, км 41+262 - км 42+920, км 43+105 - км 43+420, км 44+229 - км 47+467 п. Б.Чапурники, км 53+989 - км 55+440 п.Дубовый овраг, км 56+278 - км 57+287 п. Дубовый овраг, км 70+781 - км 72+655 п.Цаца, Волгоградская область» введено в эксплуатацию 12,316 км.

Не введены в эксплуатацию 3 объекта устройства барьерного ограждения общей протяженностью 21 334 погонных метра  (заказчик - Федеральное государственное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства», г. Тверь»), в частности:

установка барьерного ограждения на автомобильной дороге М-9 «Балтия» - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) на участках км 352+000 - км 371+000, км 391+220 - км 419+662, Тверская область (6442 погонных метра). Причина – неудовлетворительная работа подрядной организации;

установка барьерного ограждения на автомобильной дороге М-10 «Россия» - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга на участках км 109+931 - км 116+247, км 119+883 - км 126+900, км 153+478 - км 153+532, км 159+440 - км 169+648, км 183+311 - 183+339, км 194+326 - км 202 +009, км 292+514 - км 292+728, км 294+907 - км 295+003, км 300+800 - км 300+832, км 313+461 - км 322+936, км 324+644 - км 341+210, км 347+843 - км 349+467, Тверская область (8836 погонных метров). Причина – неудовлетворительная работа подрядной организации;

установка барьерного ограждения на автомобильной дороге М-10 «Россия» - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга на участках км 388+565 - км 416+502, км 487+012 - км 492+885, км 571+540 - км 592+1010, Новгородская область (6056 погонных метров). Причина – неудовлетворительная работа подрядной организации.

В части разработки проектной документации по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения в отчетном периоде выполнены проектные работы в объеме 97,3% от годового лимита финансирования, завершено 176 работ, на 2 объектах проектные работы не завершены, подрядной организации предъявлены штрафные санкции.

Реализация инвестиционных проектов по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)

Освоение составило 95 % от годового задания. 

По итогам 2010 года введены  в эксплуатацию  5 искусственных сооружений общей длиной 717,31 погонных метров с подходами общей протяженностью 13,923 км, в том числе: 

Реконструкция мостового перехода через р.Упа на км 71+567 автомобильной дороги 1Р-132 Калуга-Тула-Михайлов-Рязань (0,277 км и 182,38 погонных метра);

Реконструкция моста через Суходол на км 76+179 автомобильной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск           (0,4 км и 18 метров);

Строительство мостового перехода через реку М.Чирки на км 24+034 автомобильной дороги М-60 «Уссури»  от Хабаровска до Владивостока – (1,636 км и 63,6 погонных метров):

Строительство автомобильной дороги М-18 «Кола» от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска «Борисоглебск») км 435 - км 448 с мостовым переходом через реку Шуя,  Республика Карелия (10,96 км и 413,73 погонных метров);

Реконструкция мостового перехода через р.Чистоводная на км 273 автомобильной дороги М-60 «Уссури» - от Хабаровска до Владивостока,  Приморский край (0,65 км и 39,6 погонных метров).

Еще один ремонтонепригодный мост через р. Эрзин в Республике Тыва был заменен в процессе реконструкции участка дороги М-54 «Енисей» в рамках задачи по строительству автомобильных дорог, не входящих в состав международных транспортных коридоров.

Не освоены капитальные вложения по объекту «Реконструкция мостового перехода через реку Паша на км 175+606 автомобильной дороги М-18 «Кола» от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска «Борисоглебск») в Ленинградской области» (226 459,1 тыс. рублей), так как процедуры размещения госзаказа приостановлены по решению Федеральной антимонопольной службы России.

Задача по созданию условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения для достижения цели по повышению доступности услуг транспортного комплекса для населения

Реализация инвестиционных проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, предусматривающих федеральное софинансирование

В установленном порядке в течение прошедшего года Росавтодором заключены соглашения о предоставлении в 2010 году субсидий из федерального бюджета на софинансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения с администрациями следующих субъектов Российской Федерации: Республика Дагестан; Республика Татарстан; Краснодарский край; Московская область; Ярославская область.

Указанные соглашения предусматривают выполнение в 2010 году дорожно-строительных работ с объемом финансирования из всех источников в сумме 14 201 089,860 тыс. рублей (федеральный бюджет – 12 879 192,000 тыс. рублей, бюджеты субъектов Российской Федерации – 1 321 897,860 тыс. рублей.

Указанные средства субсидий за отчетный период субъектам Российской Федерации – участникам Подпрограммы перечислены  в полном объеме.

За отчетный период в рамках реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог, предусматривающих субсидирование из федерального бюджета, введены в эксплуатацию 37,08 км автомобильных дорог и 291,3 погонный метр искусственных сооружений на них в Республике Дагестан и в Ярославской области. 

По оперативным данным, за 2010 год в рамках реализации инвестиционных проектов Подпрограммы по строительству и реконструкции автомобильных дорог, предусматривающих субсидирование из федерального бюджета, введены в эксплуатацию 81,2 км автомобильных дорог регионального значения и местного значения
. 

По направлению НИОКР:

Мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению подпрограммы «Автомобильные дороги» и техническому регулированию дорожного хозяйства

Количество тем Плана НИОКР 2010-2011 гг. по итогам года составило 120 наименований.
Лимиты расходов средств федерального бюджета на финансирование в 2010 году НИОКР по направлениям, предусмотренным Подпрограммой, установлены в сумме 266 100,000 тыс. рублей. Освоение составило 94,2% от годового задания.
По итогам 2010 года получена экономия средств федерального бюджета в сумме 11 093,545 тыс. рублей, в том числе: 


экономия, образовавшаяся по результатам размещения госзаказа на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ - 6 851,545 тыс. рублей;


общая стоимость этапов работ 2010 года с нарушенными сроками сдачи, не принятых заказчиками ввиду имевшихся замечаний- 1742,0 тыс. рублей. Указанными исполнителями ведется доработка отчетных материалов;


сумма по государственному контракту расторгнутому по соглашению сторон - 2 500,0 тыс. рублей. 
По итогам 2010 года  в плановом порядке завершены работы по 70 государственным контрактам на выполнение НИОКР.
В соответствии с Планом НИОКР 2010-2011 гг. в отчетном периоде  в рамках раздела «Поисковые и фундаментальные исследования» выполнялись 22 работы по основным направлениям, обеспечивающим совершенствование теоретических основ расчета надежности и долговечности дорожных одежд и дорожных сооружений, проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог, поиск и создание новых материалов, а также обоснованию эффективности инвестиций в дорожное хозяйство с использованием модели межотраслевого баланса. По итогам 2010 года по данному направлению завершено 15 тем.
Всего за отчетный период осуществлялись разработки по 30 темам раздела «Прикладные научно-исследовательские работы», в том числе велась разработка стратегии развития инновационной деятельности Федерального дорожного агентства на период 2010-2011 гг. в разрезе решений, принятых по итогам заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации от 24.11.2009. Проект документа был внесен на рассмотрение Научно-технического совета Росавтодора с привлечением широкого круга специалистов и представителей отраслевой науки, дорабатывается по результатам обсуждения и будет принят в 2011 году. 

В разделе «Опытно-конструкторские работы» в плановом порядке по 2 темам: 

разрабатываются мероприятия, направленные на повышение эффективности использования асфальтосмесительных установок различных типов, повышение качества и производительности изготовления асфальтобетонных смесей и строительства из них покрытий при снижении затрат на проведение работ; 

исследуются энергосберегающие технологии освещения дорог общего пользования на основе светодиодов.

Реализация мероприятий Подпрограммы по научному обеспечению работ в области технического регулирования в дорожном хозяйстве направлена на совершенствование нормативно-технической базы, являющейся важнейшим направлением отраслевой научно-технической политики. С одной стороны, совершенствование нормативно-технической базы призвано обеспечить широкое и безопасное применение на практике передовых научно-технических разработок, современных технологий, техники, материалов, методов и т.д., а с другой стороны - развивать в сфере дорожного хозяйства систему технического регулирования, отвечающую современным международным подходам и стандартам.

В данном разделе в 2010 году проводилась разработка 66 тем, в том числе проектов 9 ГОСТов и 35 ОДМ (отраслевой методический документ). По итогам отчетного периода завершены разработки 39 отраслевых документов, в частности:

Подготовлены предложения для включения в свод правил по проектированию автодорожных тоннелей, рекомендации по защите от транспортного шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам, по определению сопротивляемости истиранию асфальтобетонных покрытий под воздействием шипованных шин и др.


Подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «Порядок использования нормативов денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения при определении начальной (максимальной) цены при размещении государственных заказов на выполнение работ (услуг) для федеральных государственных нужд по содержанию и ремонту автомобильных дорог».

Внесены в Росстандарт России Техническим комитетом по стандартизации ТК 418 «Дорожное хозяйство» 8 проектов национальных стандартов, разработанных в рамках реализации НИОКР Росавтодора:

ГОСТ Р «Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения»;

ГОСТ Р «Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения»;

ГОСТ Р «Автомобильные дороги общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования»;

ГОСТ Р «Автомобильные дороги общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля»;

ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой горячий. Технические требования»;

ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой горячий. Методы испытаний»;

ГОСТ Р «Автомобильные дороги общего пользования, изделия для дорожной разметки. Полимерные ленты. Технические требования»;

ГОСТ Р «Автомобильные дороги общего пользования, изделия для дорожной разметки. Полимерные ленты. Методы испытаний».

Эффективность от реализации Плана НИОКР 2010-2011 гг. в целом ожидается за счет:

повышения эффективности использования бюджетных средств, выделяемых при финансировании НИОКР в сфере дорожного хозяйства;

повышения качества предоставляемых населению Российской Федерации государственных услуг;

повышения качества и уменьшение затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог, уменьшение потерь на транспорте, снижение уровня аварийности  на автомобильных дорогах по дорожным условиям;

обеспечения вовлечения результатов НИОКР в хозяйственный оборот.

По направлению «прочие нужды»:

Реализация мероприятий в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности.

По направлению расходования средств федерального бюджета «прочие нужды» «Расходы на  проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности» 22 подведомственными Росавтодору  федеральными государственными учреждениями было в установленном порядке заключено 74 государственных контракта. Суммарные кассовые 84,9 % от годового лимита финансирования. 

Неиспользованные средства в объеме 44 273,727 тыс. рублей возвращены в бюджет. Данная ситуация сложилась ввиду невозможности завершения в 2010 г. работ по вторым этапам ряда государственных контрактов, заключенных ФГУ Упрдор «Центравтомагистраль» (39 024,673  тыс. рублей) и  Упрдор «Забайкалье» (942,845 тыс. рублей) вследствие многочисленных пересечений границ полос отвода федеральных автомобильных дорог смежными землепользователями и необходимости устранения кадастровых ошибок в судебном порядке.

Остались также неизрасходованными 4 161,677 тыс. рублей в связи с ненадлежащим исполнением условий государственных контрактов исполнителями работ по контрактам, заключенным ФГУ ДСТО «Санкт-Петербург» (3 862,380 тыс. рублей), ФГУ «Черноземуправтодор» (10,897 тыс. рублей), ФГУ Упрдор «Южный Урал» (288,400 тыс. рублей). 

Кроме того, размер экономии, полученной по результатам проведения размещения госзаказа на оказание услуг за счет средств федерального бюджета по виду расходов «Расходы на  проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности» составил  144,529 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий по информационному обеспечению дорожного хозяйства.

Данное программное мероприятие включает в себя выполнение работ по следующим направлениям:

Развитие современной системы связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения

В рамках работ по развитию систем связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в 2010 году в установленном порядке было заключено 16 государственных контрактов, из которых по 8 государственным контрактам работы завершены, в том числе:

Внедрение диспетчерских навигационных систем на базе приемников ГЛОНАСС/GPS в федеральных управлениях автомобильных дорог, управлениях автомобильных магистралей Федерального дорожного агентства;

Сопровождение прикладных систем Корпоративной информационной системы управления (КИСУ) и Автоматизированной системы управления (АСУ) Федерального дорожного агентства;

Модификация и сопровождение обеспечивающих систем Корпоративной информационной системы управления и Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства, включая сопровождение VPN каналов связи, в 2010 году;

Модификация прикладных систем КИСУ/АСУ Росавтодора «Система электронного документооборота и делопроизводства» и «Управление госзаказом»;

Перенос и развертывание обеспечивающих систем КИСУ Росавтодора в ФГУ «Управление автомобильной магистрали Невер – Якутск», внедрение прикладных систем КИСУ/АСУ Росавтодора и организация VPN каналов связи в ФГУ «Дирекция по строительству объектов дорожного хозяйства г. Владивостока, как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе Федерального дорожного агентства» и ФГУ «Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения «Вилюй» Федерального дорожного агентства», а также внедрение прикладной системы «Управление госзаказом» в ФГУ «Росдортехнология»;

Модернизация системы бесперебойного электропитания серверных помещений КИСУ Росавтодора базового сегмента распределенной сети Федерального дорожного агентства и ФГУ «Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург»;

Организация ВКС Корпоративной информационной системы управления (КИСУ) Росавтодора в многоточечном режиме.

Результаты работы по сопровождению и модернизации КИСУ/АСУ Росавтодора, направленных на развитие информационного обеспечения реализации подпрограммы, позволили:

обеспечить повышение надежности и отказоустойчивости инфраструктуры базового сегмента распределенной сети Росавтодора;

создать базу данных объектов информационно-технической структуры базового сегмента распределенной сети Росавтодора и средств мониторинга их состояния и управления работами по техническому обслуживанию и ремонту аппаратно-программных средств, поддержке пользователей;

разработать предложения по созданию службы централизованной технической поддержки пользователей и обеспечения функционирования информационно-технической инфраструктуры базового сегмента распределенной сети Росавтодора в режиме «7 дней в неделю 24 часа в сутки».

За январь-декабрь 2010 года освоение составило 90,7  % от годового лимита финансирования.
Не полное освоение средств федерального бюджета объясняется образовавшейся экономией по результатам размещения государственного заказа, неисполнение обязательств исполнителями работ по государственным контрактам и расторжением государственных контрактов.
Информационное обеспечение дорожного хозяйства (совершенствование и поддержание информационных баз данных и геоинформационных систем)

В отчетном периоде выполнены работы по ведению и комплектованию отраслевого справочно-информационного фонда на основе организации работы по поиску и приобретению нормативно-технических, методических, рекомендательных документов, научно-технической литературы и др.

Согласно заключенным государственным контрактам в рамках данной тематике в 2010 году: 

разработан и издан ежегодный структурированный аналитический сборник о состоянии дорожного хозяйства за предыдущий период «Дорожное хозяйство России. Цифры и факты», в котором представлена статистическая информация о деятельности дорожного хозяйства за 2009 год;

разработаны и изданы 6 выпусков информационных научно-технических сборников о новостях в дорожном деле, в котором освещены последние достижения науки и практики в дорожной отрасли.

В рамках переходящей тематики согласно заключенным государственным контрактам также изданы и распространены в системе дорожного хозяйства: 

информационно-методическое пособие по зарубежному опыту укладки дорожных покрытий из горячей асфальтобетонной смеси;

специализированное справочно-энциклопедическое пособие работников дорожного хозяйства в сфере технического регулирования, 

справочное пособие для работников дорожного хозяйства по приборам и оборудованию, применяемым в системе Росавтодора;

сборник по интенсивности и составу движения с оценкой динамики изменения параметров движения на автомобильных дорогах федерального значения;

альбом очистных сооружений;

иллюстрированный альбом «Дороги к Северной столице» и ряд других.

Реализация мероприятия по правовому обеспечению подпрограммы

Расходование средств в сумме 66 840,700 тыс. рублей предусмотренных по статье «Расходы на правовое обеспечение программы» в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)», в отчетном периоде не осуществлялось в связи с тем, что изменения в вышеназванную федеральную целевую программу в части установления возможности расходования денежных средств, предусмотренных по статье «Расходы на правовое обеспечение программы», направленные на мероприятия:

удовлетворение требований кредиторов по предъявленным ими к исполнению исполнительным листам, выданным на основании решений судов Российской Федерации по гражданским и арбитражным делам, ответчиком по которым является Федеральное дорожное агентство; 

уплату государственной пошлины за совершение юридически значимых действий, за которые в соответствии с законодательством Российской Федерации взимается государственная пошлина; 

привлечение в установленном законом порядке на договорной основе экспертов и специалистов правовой сферы деятельности, специализирующихся на отдельных отраслях российского и международного права и обладающих практикой ведения судебных дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, включая международный коммерческий арбитраж, при осуществлении мероприятий по защите интересов федеральных органов исполнительной власти в судебных инстанциях

были внесены постановлением Правительства РФ от 12.10.2010 № 828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)», которое вступило силу 09.11.2010.

За оставшийся период до 31.12.2010 освоение в полном объеме доведенных лимитов денежных средств, предусмотренных по статье «Расходы на правовое обеспечение» не представлялось возможным.

Вместе с тем в рамках исполнения мероприятий Подпрограммы по правовому обеспечению дорожного хозяйства, был запущен пилотный проект по привлечению в установленном законом порядке на договорной основе экспертов и специалистов правовой сферы деятельности, обладающих соответствующей практикой и специализирующихся на ведении судебных дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах в целях осуществлении мероприятий по защите интересов федеральных органов исполнительной власти в судебных инстанциях и взыскания в претензионно-исковом порядке штрафных санкций за провоз крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам федерального значения общего пользования.

В рамках указанного пилотного проекта ФГУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Федерального дорожного агентства» был заключен договор на оказание услуг по юридическому сопровождению, направленных на осуществление мероприятий по защите интересов федеральных органов исполнительной власти и Заказчика в судах Российской Федерации (срок договора 01.12.2011 – 25.02.2011).

Финансирование по указанному договору за 2010 год составило 30 тыс. рублей.

Реализация мероприятий по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением.

Выполнены работы в рамках 109 заключенных государственных контрактов.

Приобретение лабораторного оборудования и приборов контроля качества дорожных работ на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. В отчетном периоде в установленном порядке заключены и реализованы 86 государственных контрактов на сумму 52 494,000 тыс. рублей, кассовый расход 99,9 % от годового лимита финансирования.

Приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения. В отчетном периоде в установленном порядке заключены и реализованы 8 государственных контрактов, кассовый расход составил 100 % от годового лимита финансирования)

Мероприятия по развитию надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства.
За отчетный период во исполнение данного мероприятия в установленном порядке заключены и реализованы 18 государственных. Освоено 100 % от годового задания.

Создание системы платных автомобильных дорог 

Программная задача «Создание системы платных автомобильных дорог» предусматривает создание платных дорожных объектов с привлечением внебюджетных инвестиций. Осуществление таких проектов позволит перераспределить транспортные потоки и улучшить условия движения на перегруженных участках автомагистралей при существенной экономии бюджетных средств. Окупаемость инвестиций и получение прибыли планируется обеспечить за счет эксплуатации построенных (реконструированных) объектов на платной основе, в то же время для пользователей автомобильных дорог будет сохранена возможность альтернативного бесплатного проезда.

За отчетный период всего введено в эксплуатацию 81,9 км законченных реконструкцией автомобильных дорог. 

Закончена реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска  на участке от начала обхода г. Задонска до конца обхода с. Хлевное ( км 414,7 - км 464,3) протяженностью 52,4 км. Фактически выполнено за 2010 год работ на 1 355 198,7 тыс. рублей. Начиная с декабря 2010 года, участок дороги работает в платном режиме.

В 2010 году введены в эксплуатацию участки:

- автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска:

- км 826 - км 854, Ростовская область протяженностью – 15,1 км;

- км 1156 - км 1171,  Краснодарский край протяженностью – 4,3 км;

- км 1358 - км 1363, Республика Адыгея протяженностью – 5,6 км;

- км 1363 - км 1367, Краснодарский край протяженностью – 4,5 км.

фактическое финансирование за отчетный период по объектам составило 393 927,2 тыс. рублей. 

Ввод в действие вышеуказанных объектов позволил обеспечить снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки. 
В отчетном периоде были продолжены работы по реконструкции (строительству) переходящих объектов, государственные контракты, на которые были начаты Федеральным дорожным агентством в 2009 году и ранее. Фактическое финансирование за отчетный период по переходящим объектам составило 5 470 329,9 тыс. рублей. 

В том числе по реконструкции автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, на участках:

 МКАД-Кашира км 21 - км 117 ( II пусковой комплекс км 48 - км 71) в Московской области;

- км 287,8 км 321 в Тульской области;

- км 330,8 - км 355,0 (обход Яркино) в Липецкой области;

- км 355 - км 414,7 (обход г.Ельца) в Липецкой области;

- км 801 - км 826 в Ростовской области;

- км 907 - км 925в Ростовской области;

- км 1171 – км 1185 в Краснодарском крае; 

 и др.

автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь на участке км 33 –км 45в Московской области.

В целях обеспечения выполнения дорожно-строительных работ в последующие годы, в 2010 году расходы на разработку проектной документации составили на общую сумму 12111,1 тыс. рублей, в том числе: разработка проектной документации и проведение экспертизы проектов по скоростной автомобильной дороге М-11 Москва – Санкт-Петербург – 12111,1 тыс. рублей;

Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги М-3 «Украина» будет начата после передачи дороги в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги».  

По подпрограмме «Морской транспорт»
Фактические кассовые расходы за 2010 год за счет всех источников финансирования составили 95,0% от годового задания подпрограммы.

По направлению «капитальные вложения»:

- Строительство морского   пассажирского терминала   на Васильевском острове (г. Санкт-Петербург).  Объекты, финансируемые за счет средств федерального бюджета (подходной канал, акватория, пункт пропуска через госграницу) и реконструкция участка морского фарватера № 11, систем безопасности и средств навигационного обеспечения.

Освоение составило 99,9% от годового задания. Экономия за счет снижения стоимости оборудования составила  111, 2 тыс. рублей.
Построены и технически оснащены помещения пункта пропуска 2-го пускового комплекса. Открыт морской пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска в здании Морского вокзала №3 Морского пассажирского терминала. 

Ввод объекта позволит увеличить поток иностранных туристов в г. Санкт-Петербург.

- Реконструкция причалов № 1-4 и дноуглубление акватории и подходного канала для развития угольного комплекса в порту Высоцк, Ленинградская область, г. Высоцк.
Освоение составило 95,4% от годового задания. Неосвоено 50 000,02 тыс. руб. в связи с окончанием сезона выполнения дноуглубительных работ.

Выполнено 100% общего объема дноуглубительных работ на акватории и канала.

Общий объем дноуглубительных работ на акватории порта у причала №4 составил 121 088,13 куб.м. Выполнена реконструкция тыловой и кордонной подкрановых балок причала №№104 общей длиной 1 362,6 м. Оформлены акты о готовности сооружения для предъявления государственной комиcсии.

Выполнена реконструкция причалов №1-4 (L=681,2 м/п), установлены знаки на молах, смонтировано оборудование (аппаратура). Произведено оплавывание знаков.

Закончены строительно-монтажные работы на реконструкции Головы Северного и Южного молов входных Высоцких ворот и оформлены акты рабочей комиссии о готовности сооружения. 

- Формирование акватории южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала, Ленинградская область. Освоение составило 100% от годового задания.
По Акватории южного района за счет средств федерального бюджета оплачен аванс на сумму 150 000,13 тыс. рублей и за выполненные работы оплачено 224 60,56 тыс. рублей. За 2010 год выполнено дноуглубительных и сопутствующих работ на сумму 323 765,8 тыс. рублей. Изъято грунта – 1 063 462 м3.

На акватории Усть-Лужского контейнерного терминала выполнено водолазное обследование, очистка от взрывоопасных предметов. Изъято грунта 73 050 куб.м. На акватории комплекса по перегрузки сжиженных углеводородных газов выполнено водолазное обследование, очистка от взрывоопасных предметов и страхование СМР. По второй очереди северных операционных акваторий  изъято грунта 5 534 265 куб.м. По строительству северного подходного канала изъято грунта 1 256 625 куб.м. Построена система безопасности мореплавания.

По второй очереди строительства северных операционных акваторий за 2010 год выполнялись дноуглубительные и сопутствующие работы. Изъято грунта 3 609 397 м3.

По первому этапу обустройства системы безопасности мореплавания на внешних подходах выполнено 90% разработки рабочей документации, выполнены работы по водолазному обследованию и очистке акватории от взрывоопасных предметов, выполнено свайное основание под Передний и Задний створные знаки, начаты работы по верхнему строению.

Ввод объекта позволит увеличить грузооборот в порту Высоцк.

- Строительство объектов федеральной собственности морского торгового порта Оля, Астраханская область.
Освоение составило 99,1% от годового задания.
По региональной системе безопасности мореплавания на акватории портов Астрахань и Оля и на походах к ним завершены работы по строительству автоматизированных радиотехнических постов №4 и №2. Состоялась рабочая комиссия, акт утвержден и направлен в ФГУП «Росморпорт».

Завершены работы по объекту «АРТП №2 СУДС в порту Оля» по дноуглубительным работам, закончено строительство причала, образована территория поста, закончено строительство фундамента под башню, ведутся работы по устройству покрытия территории, ограждения территории.

Строительство причала №5 (длина причала 170 м с учетом открылка, проектная глубина у причала 6,2 м) завершено. Проведена приемочная комиссия. Оформлено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Построены причалы №№ 6,6а,7 (длина причальной линии 451 м, проектная глубина 5,2 м).пройдена рабочая комиссия.

По комплексу накатных (автопаромных) и генеральных грузов состоялась рабочая комиссия. 

Строительство причалов №№10,10а, 10б ведётся в соответствии с графиком. Сроки строительства причалов ноябрь 2010 – сентябрь 2011 года.

По причалу 5а в 2010 год выполнены дноуглубительные работы на 100%, монтаж шпунтовой стенки  на 100%, разобраны существующие конструкции и поднятие затонувших предметов  на 80%, анкерная стенка на 100%, монтаж анкерных тяг 100%, обратная засыпка пазух причала на 30%. 

Ввод в эксплуатацию объекта позволит  увеличить грузооборот первого грузового района порта до 4 млн. тонн в год, а также обеспечение функционирования международного транспортного коридора «Север-Юг».

- 8 морских терминалов морского порта Сочи с созданием береговой инфраструктуры для осуществления морских перевозок (Имеретинка, Адлер, Кургородок, Хоста, Мацеста, Дагомыс, Лоо, Лазаревское.
Освоение составило 86,7% от годового задания.

Разработана рабочая документация по всем 8-ми терминалам, за исключением разделов СНО и электроснабжения. Ведутся строительно-монтажные работы на 3 морских терминалах: Адлер, Мацеста и Лазаревское. 

- Морской порт Сочи с береговой инфраструктурой с целью создания международного центра морских пассажирских и круизных перевозок. 
  Строительство. Освоение составило 100% от годового задания.

В соответствии с государственным контрактом начаты работы начаты работы по корректировке  ранее утвержденной проектной документации. 

По результатам конкурсных мероприятий выбран генподрядчик и заключен государственный контракт на строительство и реконструкцию объектов I очереди морского порта Сочи, не подлежащих корректировке. Ведутся работы подготовительного периода. В 2010 году оплачен аванс.
- Создание грузового района порта Сочи с созданием береговой инфраструктуры в устье р. Мзымта  с дальнейшим перепрофилированием в инфраструктуру яхтинга. Cтроительство.
Освоение составило 100% от годового задания.
По первому этапу проводились работы по берегоукреплению откосного типа. Сформировано тело берегоукрепления откосного типа с укреплением откосов щебнем, камнем и гексабитами.

Проводились работы по берегоукреплению вертикального типа Смонтирована и забетонирована свайно-ригельная система, выполнена отсыпка камня в межсвайное пространство и с морской стороны смонтировано верхнее строение из сборного ж/б покрытия.     

По секция 31-5 Юго-Западный мол (480 м) проводился монтаж и бетонирование свайно-ригельной системы и смонтировано верхнее строение из сборного жеоезобетонного покрытия.

2-й этап: 

По второму этапу выполнены все работы по Восточному молу в соответствии с утвержденной рабочей документацией, кроме устройства асфальтового покрытия. 

По Юго-Западный молу (404 м) выполнялись работы: монтаж свайно-ригельной системы – 60%; бетонирование свайно-ригельной системы – 50%; отсыпка каменной призмы – 40%; укладка габионных конструкций – 41%;  погружение и бетонирование шпунтовых свай – 35%.
Ожидаемый эффект от ввода объекта в эксплуатацию – обеспечение строительными материалами и оборудованием строительства олимпийских объектов (5 млн. тонн в год).

- Развитие морского порта Усть-Луга.

Освоение составило 100% от годового задания.
Разработана проектная документация по строительству базы обеспечивающего флота. Проект получил положительное заключение государственной экологической экспертизы и передается в ФГУ «Главгосэкспертиза России». 
Проект производственного здания морских служб прошел Государственную экспертизу. В 2010 году объявлен конкурс на корректировку проекта за счет средств ФГУП «Росморпорт». Срок исполнения – март 2011 года.

. Разработана проектная документация на строительство портового оградительного сооружения. Проект получил положительное заключение государственной экологической экспертизы и находится в ФГУ «Главгосэкспертиза России». 

Ожидаемый эффект от ввода объекта в эксплуатацию – строительство оградительных сооружений позволит организовать закрытую акваторию в южном районе порта, защищенную от волнения и наносов, а также создать перспективу для развития дополнительных терминалов, обеспечить подъезд транспорта, предоставление комплекса услуг по обслуживанию транспортных судов.

- Реконструкция объектов федеральной собственности в порту Петропавловск-Камчатский (укрепление сейсмоустойчивости), Камчатский край. Освоение составило 100% от годового задания.
Выполнены инженерные изыскания и разработаны основные разделы проектной документации, ведется подготовка к согласованиям проектной документации в установленном порядке.

Ожидаемый эффект от ввода объекта в эксплуатацию – обеспечение сейсмобезопасности объектов.

- Развитие объектов инфраструктуры морского порта Кавказ.

 Освоение составило 46,2% от годового задания.
В соответствии с государственным контрактом выполнены проектные работы по реконструкции подходного канала к Северо-Восточному грузовому району морского порта Кавказ. Проектная документация получила положительное заключение Ростовского филиала ФГУ «Главгосэкспертиза России» по проектным решениям и сметной документации. Заключен государственный контракт на выполнение дноуглубительных работ по реконструкции подходного канала. Подрядчику перечислен авансовый платеж в размере 36 900,00 тыс. рублей. Генподрядчиком выполняется разработка рабочей документации,  проводятся работы подготовительного периода и мобилизация дноуглубительной техники к месту производства работ. 

Ожидаемый эффект от ввода объекта в эксплуатацию – увеличение пропускной способности порта на 2 млн. тонн в год.

- Строительство портового железнодорожного сортировочного парка морского порта Махачкала, республика Дагестан.

Освоение составило 59,4% от годового задания.
Произведены работы по строительству ж/д путей сортировочного парка. Уложено 2,11 км путей, 13 стрелочных переводов. На строительстве предохранительного тупика уложено 0,707 км путей, 1 стрелочный перевод. Завершаются работы по переустройству внутрипортовых железнодорожных путей, уложено 0,7 км путей и 9 стрелочных переводов. Завершены работы по автоматической установке пожаротушения (технологическая и электротехническая части), пожароохранной сигнализации и оповещение о пожаре объединённого здания портовой станции и поста электрической централизации на 30 стрелок.

Завершены работы по переустройству контактной сети внутрипортовых и подъездных путей ст. Махачкала II; монтажу оборудования дизельной объединённого здания портовой станции и поста электрической централизации на 30 стрелок; освещению внутрипортовых и подъездных путей ст. Махачкала II; переустройству электрической централизации ст. Махачкала II; 

В ходе производства работ возникли   затруднения, связанные с приобретением и доставкой спецоборудования, повторным согласованием ранее согласованной с ОАО «РЖД» проектно-сметной документацией, а так же согласованием проекта производства работ (разрешение на допуск производства строительно-монтажных работ на территории инфраструктуры станции Махачкала со стороны предприятий Махачкалинского региона СКЖД).

Руководством Управления СКЖД (г. Ростов) были выставлены новые предложения для получения окончательных технических условий в ОАО «РЖД» (г. Москва), выполнение которых повлечёт за собой существенную корректировку некоторых разделов проектно-сметной документации. 

Возникшие в ходе работ затруднения не позволили на 100% освоить средства, выделенные из федерального бюджета. Неосвоение бюджетных средств составило 85 303,0 тыс. рублей.

Ожидаемый эффект от ввода объекта в эксплуатацию - обеспечение эксплуатационных характеристик причальных сооружений и обеспечение пропускной способности сухогрузной гавани порта на 2,6 млн. тонн в год.

- Реконструкция учебных городков № 1 (Санкт-Петербург, Васильевский остров, Косая линия, д.15-а), № 2 (г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д.5), № 3 (г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия д. 14), строительство Морского колледжа (г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект,д.36). Строительств.
Освоение составило 100% от годового задания.
Проведены общестроительные работы (реконструкция и реставрация здания №1 (административно-учебного корпуса), строительные работы (реконструкция существующего строения под современное использование (столовая), валка деревьев, разбивка осей, акт обследования сохранения (сноса), пересадки зеленых насаждений и расчета их восстановительной стоимости УСПХ (Управление садово-паркового хозяйства), акт технологического присоединения к сетям электроснабжения.

Реконструкция учебного городка Морского колледжа (г.Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, д.36): проведены работы по перекладке существующих наружных кабельных сетей электроснабжения, наружных сетей водопровода и канализации, существующих и реконструируемых зданий, работы по монтажу и демонтажу тепловых сетей, внутриплощадочных сетей связи (слаботочные сети), ограждение территории и благоустройство Учебного городка.

Общежитие №2, Здание №3 сданы в эксплуатацию.

Общежитие №1:  проводятся внутренние инженерные сети: отопление, водопровод, канализация, электромонтажные работы, слаботочные сети, шахты лифтов.

Проводится подготовка территории для начала работ по реконструкции существующего строения для современного использования под здание столовой.

Многофункциональные аварийно-спасательные судна мощностью 4МВт (3ед.):

Ведутся строительные работы 1-го судна. Техническая готовность 1-го судна составляет составляет 75,3%. 

Ведутся строительные работы  2-го судна. Техническая готовность 2-го судна составляет составляет 35,87%. 
Ведутся строительные работы  3-го судна. Техническая готовность 3-го судна составляет составляет 15,80%. 

Сроки сдачи первого судна июнь 2011 года, второго на август 2011 года и третьего на октябрь 2011 года.

Морские водолазные суда (3 ед.) 

Построено и сдано 1-е судно.

Ведутся строительные работы 2-го судна. Техническая готовность 2-го судна составляет составляет 48%. 

Ведутся строительные работы 3-го судна. Техническая готовность 3-го судна составляет составляет 41%.

Срок сдачи по государственным контрактам второго судна – 08.02.2011 г., третьего судна – 19.02.2011 г.

Рейдовые водолазные катера (4 ед.) 

Построены и сданы 4 судна.

Заключен государственный контракт на строительство 6-ти судов.

Спасательные катера-бонопостановщики

Построены и сданы 4 судна.

Заключен государственный контракт на строительство 2 судов.

В 2010 году за счет средств внебюджетных источников получено 15 судов транспортного флота общим дедвейтом 1,44 млн. тонн и 2 судна обеспечивающего флота.

Ожидаемый эффект от ввода в эксплуатацию судов: -  четырех морских водолазных судов - обеспечение выполнения подводно-технических, водолазных и аварийно-спасательных работ на глубине до 100 м; шести рейдовых водолазных катера - обеспечение проведения подводно-технических, водолазных и аварийно-спасательных работ на глубине до 45 и до 60 м в прибрежных морских районах; 6 спасательных катеров-бонопостановщиков - обеспечение транспортировки и постановки морских боновых заграждений с целью локализации и ликвидации разливов нефти; трех аварийно-спасательных судов мощностью 4 МВт - повышение уровня аварийно-спасательной готовности для решения задач по оказанию помощи людям и судам, терпящим бедствие на море.

По направлению НИОКР:
Подпрограммой «Морской транспорт» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» предусмотрено выделение средств на научно-исследовательские и опытно-конструкторные работы в объеме 9000,00 тыс. рублей, однако в 2010 году финансирование не открыто.

По подпрограмме «Внутренние водные пути»
Фактические кассовые расходы за 2010 год за счет всех источников финансирования составили 98,4% от годового задания подпрограммы.

По направлению капитальные вложения:

ФГУП «Канал имени Москвы»

Освоение составило 99,4% от годового задания.
Завершены работы по реконструкции двустворчатых ворот камер № 11-12 и клапанных затворов верхних голов камер № 11-12 Рыбинского шлюза, клапанного затвора шлюза № 10-У, аварийных ворот № 105, откосов клапана № 285. 

Проводились работы по техническому перевооружению насосных станций канала, в том числе по насосной станции № 182, проведена замена насосного агрегата № 1, гидросилового оборудования (1 агрегат), механического оборудования; по насосной станции №№ 183, 186 произведена замена систем откачки проточной части, технического водоснабжения, откачки дренажных вод.

Выполнено  устройство секций №№ 1-2 ограждающей эстакады направляющей палы верхнего подходного  канала гидроузла № 2.  Выполнение работ по релейной защите и автоматике оборудования ОРУ-110 кв составляет 60%, монтажу электрооборудования – 31%, приобретения оборудования на второй этап – 80%.

Выполнялись проектно-изыскательские работы по реконструкции Рыбинского гидроузла (разработана проектная документация по пусковым комплексам № 1 и № 2),  комплексному проекту реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы (проведены изыскательские работы).

По объекту  «Реконструкция ведомственной технологической связи Московского бассейна»  проектные работы не проводились, конкурс признан не состоявшимся (протокол № 2 от 24.12.2010 г.). Начало проектных работ перенесено на 2011 год.

ФГУ «Беломорско-Онежское ГБУВПиС

Освоение составило 100% от годового задания.
Завершена реконструкция Северного склона Беломорско-Балтийского канала. 

Проводились работы по реконструкции водосбросной плотины № 25, в том числе:  

по ледосбросной части выполнена подготовка строительной площадки, монтаж бетонного завода, заделка пролетов №№ 1, 2, 3, укладка бетона в пролеты 1-2, в донные отверстия,  смонтирован кессон на бычок № 1 и забетонирована опорная рама;
по водосбросной части  забетонированы донные отверстия (218 куб.м.), смонтирован и уплотнен кессон для бычка № 1, изготовлены кессон для разделительного бычка и плавучие затворы.

Выполнены работы по реконструкции узла связи в п. Повенец,  технологической  линии передачи Медвежьегорск-Повенец-шлюз № 5 –Сосновец, узлового  ретрансляторного опорного пункта шлюза № 5.

Выполнен I этап проектных работ по разработке и реализации комплексного проекта реконструкции гидросооружений Беломорско-Балтийского канала.

ФГУ  «Северо-Двинское ГБУВПиС»
Освоение составило 99,9% от годового задания.
Проведены проектные работы по разработке и реализации комплексного проекта реконструкции Северо-Двинской шлюзованной системы и реконструкции  бассейновой связи Северо-Двинского ГБУВПиС на участке Архангельск-Котлас.

ФГУ  « Волго-Балтийское ГБУВПиС»
Освоение составило 99,9% от годового задания.
Завершены работы по реконструкции отдельных элементов шлюзов №№ 1- 6, дамб, ограждающих канал 61-62 с расширением судоходной трассы, комплексу системы централизованного управления движением судов ГБУ «Волго-Балт», комплексу работ по  реконструкции отдельных элементов Нижне-Свирского шлюза. 

Выполнялись работы по реконструкции:

- отдельных элементов Верхне-Свирского шлюза, в том числе монтаж компрессорного оборудования, реконструкция основных рабочих затворов галерей опорожнения, закладных частей швартовых устройств, обустройство верхних голов шлюза, замена оборудования трансформаторной подстанции;

- комплекса пришлюзовых и межшлюзовых причальных сооружений Вытегорского района гидросооружений и судоходства ГБУ «Волго-Балт», в том числе выполнено устройство направляющих стенок между шлюзами № 3 и № 4, электроснабжение, наружное освещение, устройство нижнего причала шлюза № 5, берегоукрепление правого берега,  забивка и бетонирование свай.

Проводились  подготовительные работы по креплению берегов водораздельного канала (разработка грунта на берегу и дне канала, крепление откосов геосеткой с посевом трав, отсыпка береговых гидроотвалов, укладка стальных труб пульповода к береговым отвалам).

Выполнялись проектно-изыскательские работы по разработке и реализации комплексного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути, строительству второй нитки Нижне-Свирского гидроузла.

ФГУ  «Кубанское ГБУВПиС»
Освоение составило 100% от годового задания.
Выполнены проектно-изыскательские и топографические работы под размещение антенн - фидерных устройств.

ФГУ  «Волго-Донское ГБУВПиС»
Освоение составило 99,9% от годового задания.
По техническому перевооружению насосных станции №№ 31, 32, 33  выполнены монтажные работы по монтажу трансформатора на подстанции НС-33, ведется изготовление ремонтных затворов всасывающих труб (объем выполненных работ 88%),  выполнены работы по замене сети и электроосвещения машинного зала на НС-32.

По реконструкции судоходного шлюза № 14 выполнялось изготовление ремонтных затворов верхней и нижней голов шлюза (объем выполненных работ 90%), полностью выполнено изготовление сети электроснабжения маяка.

Проводилась реконструкция судоходного шлюза № 10 изготовлены металлоконструкции рабочих двустворчатых ворот нижней головы, выполнены монтажные работы, ведется изготовление и монтаж накатного моста с гидроприводом, готовность (объем выполненных работ 58%).

Проводилась реконструкция  судоходного шлюза № 4 изготовлены рабочие двустворчатые ворота нижней головы, проводилась реконструкция ремонтных затворов (объем выполненных работ 90%).

Завершена реконструкция систем электрооборудования приводных механизмов ворот и затворов шлюзов. 

Проводились работы по реконструкции сети бассейновой связи Волго-Донского ГБУВПиС (разработана рабочая документация, размещены заказы на изготовление оборудования). Выполнены проектно-изыскательские работы по разработке и реализации комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала.

ФГУ  «Азово-Донское   ГБУВПиС»
Освоение составило 100% от годового задания.
Выполнены инженерно-геодезические изыскания и проектные работы по разработке и реализации комплексного проекта реконструкции Азово-Донского бассейна. 

ФГУ  «Волжское  ГБУВПиС»
Освоение составило 100% от годового задания.
Завершена реконструкция Самарского шлюза.
Выполнялись работы по реконструкции ворот шлюзов №№ 21-24, шлюзы введены в эксплуатацию.  Выполнена реконструкция дренажных систем шлюзов № 25 и № 26 камера шлюза введена в эксплуатацию. Ворота шлюзов № 13-16 Городецкого шлюза приняты в эксплуатацию.

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна – выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции Чебоксарского, Самарского, Городецкого и Саратовского гидроузла. Начаты работы по реконструкции Самарского гидроузла.

ФГУ  «Камское ГБУВПиС»
Освоение составило 100% от годового задания.
По реконструкции аварийно-эксплуатационных ворот верхней головы    выполнен монтаж металлоконструкций ворот правой камеры.

По реконструкции шпунтовых стен, днищ камер  выполнена реконструкция шпунтовых стен 1-3 камер, очистка днищ камер 3, 4, 5, 6.

По реконструкции аварийно-ремонтных и ремонтных ворот  изготовлены металлоконструкции – 205 тн  и выполнен их монтаж.

Выполнены инженерные изыскания по разработке и реализации комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна.

ФГУ  «Енисейского  ГБУВПиС»
Освоение составило 99,9% от годового задания.

По реконструкции  слипа Ладейских РММ выполнена планировка откатного стапеля и стапельной площадки на 50%, ведутся работы по укладке рельсовых путей  (горизонтальная часть). Завершены бетонные работы по устройству подпорной стенки и фундаментов лебедок для 4-х дорожек.

Выполнены проектно-инженерные изыскания по I этапу разработки и реализации комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна. 

ФГУ  «Обское  ГБУВПиС»
Освоение составило 100% от годового задания.
Завершена реконструкция Новосибирского шлюза. 

ФГУ  «Ленское  ГБУВПиС»
Освоение составило 99,9% от годового задания.
Завершены работы по реконструкции выправительных сооружений Ленского бассейна. Выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции ведомственной технологической связи Ленского бассейна.

ФГУ  «Амурское   ГБУВПиС»
Освоение составило 99,9% от годового задания.
Выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции водных трасс  р. Амур. 

ФГУ «Речводпуть»
Освоение составило 98,1% от годового задания.
Проводилась модернизация береговых производственных объектов и сооружений разработана проектная документация по реконструкции административного здания в г. Хабаровске, выполнены проектно-изыскательские работы по I этапу в г. Салехарде (строительство ремонтно-отстойного пункта и инженерно-эксплуатационного комплекса, I этап) и г. Комсомольске-на-Амуре (ремонтно-отстойный пункт – цех № 2).

По обновлению обслуживающего флота разработаны технические проекты по реконструкции самоходного многочерпакового земснаряда, проекты Р 36 и самоходного землесоса проекта 1-517-01, строительству нового несамоходного землесоса производительностью 650 м3/час.

ФГУ «Подводно-технических, аварийно-спасательных и судоподъемных работ на речном транспорте»
Освоение составило 100% от годового задания.

Выполнены проектно-изыскательские работы по модернизации береговых производственных объектов и сооружений (г. Волгоград, 1-ый Сарептский затон).
Финансирование мероприятий по направлению  «НИОКР» и «прочие нужды» подпрограммой не предусмотрено.

По подпрограмме «Гражданская авиация»
Фактические кассовые расходы за 2010 год за счет всех источников финансирования составили 27,3% от годового задания подпрограммы.

По направлению капитальные вложения:

За счет  средств федерального бюджета
Реконструкция взлетно-посадочной полосы № 1, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов в аэропорту "Домодедово"
Освоено за счет средств федерального бюджета 100% годового задания.
Выполнены работы по прокладке кабельной канализации светосигнального оборудования, связь, электрика из труб протяженностью 28 617,3 пог. м., устроены 35 железобетонных колодцев, фундамент под 24 мачты ФМ, проложены кабели  протяженностью 39 143,0 пог. м. Устроена водосточно-дренажная сеть из труб  протяженностью 549,1 пог. м. и произведено устройство железобетонных колодцев в количестве 2 шт. и железобетонных лотков протяженностью 250,0 пог.м. 

Выполнена укладка покрытий  на площади 19 317,8 кв. м. и  заделка швов в покрытии протяженностью 15 659,0 пог.м. Произведено устройство аварийно-спасательной станции.
За счет внебюджетных источников освоено 137,8% годового задания. Выполнены работы:

Построен и введен в эксплуатацию транспортный топливопровод Ду 2x350 протяженностью 5 км с пропускной способностью 1000 куб.м./час; 

Построен и введен в эксплуатацию расчетный узел учета авиатоплива; 

Завершена реконструкция пунктов налива топливозаправщиков производительностью 600 куб.м./час; 

Построены и введены в эксплуатацию плоскостные паркинги общей площадью 12 000 кв.м.; 

Завершена реконструкция двух трансформаторных подстанций общей мощностью 2,52 МВт; 

Построены и введены в эксплуатацию две новые трансформаторные подстанции общей мощностью 11,2 МВт; 

Построены и введены в эксплуатацию кабельные линии 10 кВт общей протяженностью 3,86 км; 

Построен проходной коллектор для инженерных коммуникаций протяженностью 857 м; 

Проводится строительство газопровода высокого давления (0,6 МПа) Ду 80 протяженностью 120 м;

Проводится реконструкция здания аэровокзала, терминал Т-1. реконструировано 135 936 кв.м.;

Проводится внутренняя отделка нового офисного здания грузовой   клиентуры 1 общей площади 13 700 кв.м.; 

Ведется перепланировка здания «ЭРТОС» с устройством медико-санитарной части, общей площади 1 000 кв.м., ведется  пристройка к зданию «ЛЭРМ» для размещения  цеха  по ремонту  и обслуживанию колес и тормозов воздушных судов иностранного производства общей площади 600 кв.м.; 

Ведутся работы по реконструкции действующей фабрики бортового питания со строительством новых помещений.
Реконструкция и развитие аэропорта "Домодедово". Объекты федеральной собственности (первая и вторая очередь строительства)

Освоено средств федерального бюджета 100% годового задания.

Выполнен 1 этап проектных работ, в котором проводились работы по инженерным изысканиям и разработке разделов проектной документации.
Реконструкция покрытий взлетно-посадочной полосы с заменой светосигнального оборудования в международном аэропорту "Воронеж", Воронежская область.
Освоено средств федерального бюджета 97,7% годового задания.

Выполнены работы по реконструкции покрытий искусственной взлетно-посадочной полосы на площади 96 600 кв. м., установке одного комплекта светосигнального оборудования. 

Закончены работы по устройству водосточно-дренажной сети протяженностью 5 000 пог. м., устройство ограждений протяженностью 8 000 пог. м., устройству патрульной дороги протяженностью 8 000 пог. м.

Реконструкция и развитие аэропорта Внуково. Аэродром, средства посадки, радионавигации и управления воздушным движением.
Освоено средств федерального бюджета 99,8% годового задания.

Выполнены работы по реконструкции перрона Внуково-1 площадью  115 000 кв. м. и строительству нового участка магистральной рулежной дорожки (МРД-1) площадью  31 000 кв. м. Оказаны услуги по строительному контролю.
За счет внебюджетных источников за 2010 год освоено 185,1% годового задания выполнялось строительство аэровокзального комплекса (строительно-монтажные работы, монтаж оборудования) и расширение перрона (строительно-монтажные работы).

Развитие международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции.

Освоено средств федерального бюджета 99,5% годового задания.

Завершено строительство здания контрольно диспетчерского пункта (КДП), установлен 1 комплект светосигнального оборудования, завершено строительство радиолокационная станция- обзора летного поля. 

Выполнена реконструкция рулежной дорожки площадью 9 331,5 кв. м., покрытия  мест стоянок перрона площадь 95 650 кв. м.. 

Установлен один комплект средства радиотехнического обеспечения полетов.
За счет средств ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» освоено 50,5% от годового задания. Выполнены работы по реконструкции и расширению Терминала-2 в Международном аэропорту Шереметьево, реконструкции инженерной инфраструктуры в секторе Шереметьево-2, реконструкции котельной и мазутонасосного хозяйства котельной в Шереметьево-2.

Реконструкция (восстановление) искусственных покрытий ИВПП аэропорта "Мурманск", Мурманская область

Освоено средств федерального бюджета 99,2% годового задания. Выполнены работы по реконструкции покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы площадью 109 080 кв. м., реконструкции рулежной дорожки площадью 26 000 кв. м., покрытия мест стоянок перрона площадью 46 000 кв. м.

Выполнено устройство коллекторов водосточно-дренажной сети протяженностью 3 074 пог. м., произведена реконструкция двух трансформаторных подстанций.
В 2010 году планировалось ввести объект в эксплуатацию, но в связи с поздним получением положительного заключения экспертизы и  несвоевременной сдачей проекта подрядчиком ввод не произведен. Подрядчику выставлены претензии. Предполагаемый срок ввода объекта 2011 год.

За счет средств ОАО «Аэропорт Мурманск»  (внебюджетный источник) освоено 0,5% годового задания, выполнялись работы по ремонту фасада и крыльца аэровокзала, ремонту внутренних помещений и лестниц зала прилета,  благоустройству, ремонту асфальтового покрытия привокзальной площади.

Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса (г. Магас), Республика Ингушетия

Освоено средств федерального бюджета 100% годового задания. Выполнены работы по реконструкции покрытий искусственной взлетно-посадочной полосы площадью 13 000 кв. м., оказаны услуги по строительному контролю и авторскому надзору.

Реконструкция аэродрома аэропорта г. Сочи (Адлер). 2-ой этап строительства, Краснодарский край

Освоено средств федерального бюджета 99,9% годового задания. На 01.01.2011 завершены работы с приемкой в эксплуатацию по реконструкции  второй искусственной взлетно-посадочной полосы с удлинением до 2500 м., по устройству водосточно-дренажной системы искусственной взлетно-посадочной полосы, по устройству системы светосигнального оборудования первой и второй искусственной взлетно-посадочной полосы и сети рулежных дорожек, по реконструкции  объектов метеообеспечения второй искусственной взлетно-посадочной полосы, по строительству очистных сооружений № 1, № 2, по реконструкции  трансформаторных подстанций мощностью 6 кВт. 

Завершено строительство здания центральной распределительной подстанции ЦРП-2,  строительство перронов и рулежной дорожки в межполосье.
Продолжаются работы по строительству нового «высокого» контрольно диспетчерского пункта и очистных сооружений № 3. 

Продолжаются работы по реконструкции перрона (МС13-23) и рулежных дорожек РД-3, 12А, 14.

Реконструкция аэропорта "Минеральные Воды", Ставропольский край

Освоено средств федерального бюджета 100% годового задания. Выполнены работы по устройству двух аварийно-спасательных станции, устройству управления светосигнальным оборудованием, устройству патрульной дороги площадью 2 200 кв. м., установке  одного комплекта метеооборудования, установке средств радиотехнического обеспечения полетов.
В 2010 году планировалось ввести объект в эксплуатацию, но в связи с неисполнением подрядчиком условий договора ввод не произведен. Подрядчику выставлены претензии, предполагаемый срок ввода объекта 2011 год.

Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч, г. Самара

Освоено средств федерального бюджета 100% годового задания. Выполнены работы по реконструкции покрытий рулежной дорожки площадью 44 367 кв. м.. устройству светосигнального оборудования, устройству водосточно-дренажной сети протяженностью  4 354 пог. м., устройству патрульной дороги площадью 35 930 кв. м.

Реконструкция аэропортового комплекса г. Горно-Алтайск Республики Алтай

Освоено средств федерального бюджета 99,5% годового задания. Выполнены работы по реконструкции несущей части искусственной взлетно-посадочной полосы, в том числе: несущего покрытия площадью 57 600 кв. м., отмостки площадью 3 800 кв. м.

 Выполнялось устройство искусственной взлетно-посадочной полосы, в том числе: устройство несущего покрытия площадью 42 495 кв. м., устройство отмостки площадью 2 951 кв.м., устройство асфальтобетонного покрытия рулежной дорожки РД-1площадью 6 021 кв.м.
Устройство асфальтобетонного покрытия перрона с устройством нижнего слоя площадью 19 738 кв. м. и  устройством верхнего слоя площадью 21 980 кв.м. 

Выполнено устройство фундамента контрольно-диспетчерского пункта и  стартовой аварийно-спасательной системы. 

Из бюджета Республики Алтай на строительство республиканского аэровокзального комплекса с инженерной инфраструктурой  выделено и освоено средств в сумме 26 590,0 тыс. рублей, разработана проектно-сметная документация, и получено положительное заключение государственной экспертизы.

Реконструкция ИВПП-2 аэропорт Якутск (II очередь строительства), Республика Саха (Якутия)

Освоено средств федерального бюджета 99,9% годового задания. Выполнены работы по реконструкции покрытия рулежной дорожки РД-1 (РД-А) площадбю 5 662 кв. м., рулежной дорожки РД-3 (РД-C) площадью 1 500 кв.м., рулежной дорожки РД-4 (РД-D) площадью 8 000 кв.м., рулежной дорожки РД-5(РД-А) площадью 2 900 кв. м. и магистральной рулежной дорожки площадью 4 976 кв.м., выполнена реконструкция перрона площадью 11 253 кв.м.

 Развитие учебных заведений и центров подготовки персонала гражданской авиации. Приобретение воздушных судов для учебных заведений


Освоено средств федерального бюджета 100% годового задания. В 2010 году заключено 3 государственных контракта на  приобретение воздушных судов для учебных заведений в количестве 7 шт., в том числе: 

2 двухдвигательных воздушных судна типа DA42NG и 2 воздушных судна типа Л 410 УВП-Е20 для ФГОУ ВПО «Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт)»; 

3  двухдвигательных воздушных судна типа DA42NG для ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации».


Указанные воздушные суда поставлены в полном объеме.

Развитие учебных заведений и центров подготовки персонала гражданской авиации. Поставки тренажеров


В соответствии с 7 заключенными государственными контрактами произведена поставка тренажеров в количестве 16 шт., в том числе: 

1 тренажер экипажа вертолета Ми-8МТВ для ФГОУ ДО «Коми региональный центр подготовки авиационного персонала»;

1 тренажер экипажа вертолета Ми-8МТВ для ФГОУ ДО «Дальневосточный центр подготовки авиационного персонала»;

 
3 специализированных тренажеров для подготовки специалистов для ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации»;

4 специализированных тренажеров для подготовки специалистов для ФГОУ ВПО «Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт)»;

7 специализированных тренажеров для подготовки специалистов для ФГОУ ВПО «Московский государственный технический университет гражданской авиации».


В соответствии с условиями контракта в 2010 году выплачен аванс в размере 30%,  поставка комплексного тренажера экипажа самолета Ту-204/Ту-214 планируется осуществить в 2011 году в ФГОУ ВПО «Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт)».

 
Средства в объеме 100 000,0 тыс. рублей на поставку 2 комплексных тренажеров экипажа вертолета Ми-8МТВ для ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» возвращены в доход бюджета в связи с расторжением государственного контракта  по согласию сторон.


В рамках мероприятия по Обеспечению защиты авиатранспортной системы от актов незаконного вмешательства в её деятельность заключено 2 государственных контракта.


Поставлены технические средства досмотра в количестве 3 шт. для ФГУП "Магнитогорское авиапредприятие", г. Магнитогорск, в том числе: интроскоп для досмотра ручной клади-1 шт.; интроскоп для досмотра багажа и грузов-1 шт.; сканер стационарный -1 шт.


Оплата по госконтракту на поставку технических средств для оснащения аэропортов для ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" на сумму 65 785 500,0 рублей не была осуществлена, в связи с невыполнением поставщиком обязательств по контракту в полном объеме (непоставка оборудования в установленный срок (25.12.2010)). Действие контракта продлено до 30.06.2011 г. Средства федерального бюджета возвращены в доход бюджета. 

Реконструкция аэродромов учебных заведений гражданской авиации. Реконструкция аэродрома Бугуруслан Оренбургской области

Освоено 95,7% от годового задания. В 2010 году выполнены работы по разработке проектной документации


Реконструкция аэродромов учебных заведений гражданской авиации. Реконструкция аэродрома Сасово, Рязанская область


Освоено 100,0% от годового задания Выполнены строительно-монтажные работы. Произведена укладка коллекторов водостоков  №1-6 трубами длиной 6 427 м.  


Устроены наружные высоковольтные сети на 10 кВт и низковольтной сети 0,4 кВт. Установлено силовое электрооборудование, трансформаторные подстанции ТП-КНС, силовое электрооборудование.

В 2010 году софинансирование мероприятий из бюджета Республики Хакасия, Липецкой области, Республики Коми, Архангельской области, Мурманской области, Нижегородской области, Республики Татарстан, Краснодарского края,  Алтайского края, Республики Дагестан, Магаданской области, Республики Саха (Якутия), Республики Хакасия, Пензенской области, Республики Адыгея, Волгоградской области, Республики Башкортастан, Пермской области на реконструкцию объектов аэропортового комплекса не предусмотрено в связи со снижением доходной части бюджетов субъектов Российской Федерации и, следовательно, оптимизация (сокращение) их расходов, предусматриваемых на развитие транспортной инфраструктуры, а также с длительностью оформления документов необходимых для рассмотрения вопроса о передаче находящихся в федеральной собственности имущества в государственную собственность субъекта Российской Федерации.

 Обновление парка воздушных судов авиаперевозчиков Российской Федерации

Из предусмотренных 75 310 500 тыс. руб. за счет внебюджетных источников освоено 7,5% от годового задания. 
Приобретено самолетов по заключенным контрактам в 2010 году в количестве 36 шт., в том числе: в собственность: ООО «Авиакомпания Волга-Днепр» -1 самолет ИЛ -76 ТД-90ВД, ООО «ЮТэйр-Экспресс» - 13 воздушных судов типа Ту-134А и 1 воздушное судно Ан-24РВ, ООО «ПКФ «Катэкавиа» - 1 воздушное судно типа Ан -24 и 2 самолета типа Ту-134 ,ЗАО «Авиакомпания «Ангара»- 1 самолет типа Ан-2, ЗАО «Авиакомпания «ИрАэро» - 2 самолета типа Ан-26.

На условиях лизинга: ООО «АэроГео» - 2 самолета типа Cessna Grand Caravan, ОАО АК «Уральские авиалинии» -2 самолета типа А-320 VQBFV, ФГУП «Оренбургские авиалинии» - 4 самолета типа Boeing 737-800, ОАО «АК БАРС АЭРО»-1 самолет типа CL-605,1 самолет типа DA-42, 5 самолетов типа CRJ-200

По Направлению «Общепрограммные расходы»:

Расходы на содержание Федерального государственного учреждения "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России", г. Москва, а также субсидии АНО "Транспортная дирекция Олимпийский игр" и расходы на выполнение функций государственными органами осуществлялись в соответствии с Бюджетной сметой и составили 99,99% и 94,67% от годового задания соответственно.

10. Замечания и рекомендации.
По подпрограмме «Развитие экспорта транспортных услуг»:

1.
Оказание содействия подрядчикам в получении исходных данных, фондовых материалов инженерных изысканий, технических условий с целью ускорения разработки проектной документации по объектам.

2.
Усилить контроль над выполнением подрядчиком взятых на себя обязательств.

3.
Обеспечить привлечение внебюджетных источников финансирования, а также средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

По подпрограмме «Железнодорожный транспорт»:

В октябре 2010 года проведена корректировка подпрограммы «Железнодорожный транспорт» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)», в результате которой объем внебюджетных средств подпрограммы на 2010 год был приведен в соответствие с объемом инвестиционного бюджета ОАО «РЖД». Это позволило обеспечить реализацию подпрограммы в части внебюджетных средств и финансирование за счет внебюджетных источников.

Однако, в настоящее время представляется целесообразным при дальнейшей корректировке подпрограммы «Железнодорожный транспорт» следующие моменты:

- определить источники финансирования проектов, которые могли бы послужить альтернативой средствам, полученным за счет инвестиционной составляющей в тарифы на  грузовые железнодорожные перевозки, поскольку данная составляющая в 2010 году не была введена;

- привести в соответствие инвестиционные ресурсы подпрограммы с целевыми показателями и индикаторами;

- учитывать предложения ОАО «РЖД» относительно  перечня проектов, объемов и источников их финансирования, а также параметров индикаторов и целевых показателей.

Следует отметить, что представление отчета по федеральной целевой программе в части внебюджетных средств (ОАО «РЖД») и выполнения целевых показателей в установленные сроки возможно лишь на основе оперативных данных.

По подпрограмме «Автомобильные дороги»:

При реализации подпрограммы в 2010 году наиболее существенные сложности возникали в связи с длительной процедурой внесения изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)» в целях ее приведения в соответствие с параметрами законодательства о федеральном бюджете на текущий год. Так, изменения в ФЦП, предусматривающие приведение ее параметров в соответствие с объемами ассигнований на ее реализацию, установленными Федеральным законом от 2 декабря 2009 года № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», были утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2010 года № 828. 

Представляется излишне усложненной действовавший в 2010 году механизм перераспределения путем принятия постановления Правительства Российской Федерации объемов финансирования между мероприятиями ФЦП, направленного на учет независящих от государственного заказчика причин и повышение эффективности предусмотренных в ФЦП ресурсов. Так, изменения в ФЦП, предусматривающие перераспределение объемов финансирования между мероприятиями ФЦП для учета независящих от государственного заказчика причин и повышения эффективности затрат, были утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2010 года № 1076. 

Часть проблем урегулирована принятием постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 «Об утверждении правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы». Предложения по приведению текста подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)» в соответствие с положениями указанного постановления Правительства Российской Федерации представлены в составе упомянутых выше на настоящем отчете предложений по внесению изменений в подпрограмму.
По подпрограмме «Гражданская авиация»:

Законодательство Российской Федерации и положения ФЦП не предусматривают ответственности инвесторов или субъектов Российской Федерации за нарушение сроков и графиков финансирования части объектов капитального строительства. 

Перечень приоритетных проектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в краткосрочной перспективе определяются соответствующими решениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. Тогда как, например, субъект Российской Федерации руководствуется собственными приоритетами (возможностями бюджета субъекта Российской Федерации).

Реализация проекта в целом (например, строительство аэропортового комплекса), может обеспечить достижение показателей ФЦП (увеличение пассажиропотока, грузоперевозок) за весь период ее реализации (в настоящее время планируется реализация ФЦП до 2019 года), тогда как промежуточные задачи (ввод ВПП, строительство патрульной дороги и пр.), могут реализовываться в установленные ФЦП сроки и рассматриваться как самостоятельные задачи, относящиеся к компетенции или федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации или частного инвестора.

11. Принятые государственными заказчиками меры.

По подпрограмме «Развитие экспорта транспортных услуг»:

- по проекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань»:

С целью ускорения подготовки и согласования проекта задания на разработку проектной документации в соответствии с решением Минтранса России в 3 квартале 2010 года были проведены дополнительные инженерные изыскания, выполненные ФГУП «Росморпорт», что позволило в декабре 2010 года объявить конкурс на разработку проектной документации;

- по проекту «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область»:

с целью урегулирования вопросов, поставленных в многочисленных обращениях граждан в адрес Президента Российской Федерации Д.А. Медведева и Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина были произведены дополнительные расчеты и подготовлены обосновывающие материалы по оптимальному варианту расположения ВПП-3 и соединительной рулежной дорожки, максимально учитывающие интересы жителей Луневского поселения;

- по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла»:

в связи с выходом постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2010 №800 «О создании на территории Мурманской области портовой особой экономической зоны» потребовалось уточнение мест предполагаемого размещения объектов Мурманского транспортного узла.

По подпрограмме «Железнодорожный транспорт»:

В ходе реализации мероприятия по строительству железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск субъектом Российской Федерации (Республика Саха (Якутия)) во II квартале 2010 года был нарушен график финансирования указанного объекта, что не позволяло Федеральному агентству железнодорожного транспорта направлять на строительство объекта средства федерального бюджета. 

Однако после направления Росжелдором соответствующего запроса в Правительство Республики Саха (Якутия) в сентябре 2010 года обязательства Республики Саха (Якутия) по финансированию объекта были исполнены и все средства федерального бюджета и бюджета Республики Саха (Якутия) были профинансированы в соответствии с графиком. 

Отставания в выполнении Росжелдором других программных мероприятий за 2010 год не было.
По подпрограмме «Автомобильные дороги»:

По итогам работы в 2010 году все объекты строительства (реконструкции) на сети автомобильных дорог федерального значения, планировавшиеся в соответствии с Подпрограммой и ФАИП к завершению, введены в эксплуатацию.

В целях  обеспечения выполнения дорожно-строительных работ Росавтодором за январь-декабрь 2010 года все объемы финансирования мероприятий ФАИП в части Подпрограммы с индексом «6» (финансирование осуществляется после пообъектного распределения государственных капитальных вложений) были в установленном порядке пообъектно распределены. 

Также в установленном порядке в течение года подготовлены и внесены в ФАИП уточнения:

в части перераспределения объемов финансирования объектов в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств и обеспечения ввода объектов в эксплуатацию; 

в параметры объектов, включенных в ФАИП на 2010 год с индексом «5», по мере завершения разработки проектно-сметной документации;

в части передачи объектов Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

В целях обеспечения закупки материалов и оборудования, развертывания работ, своевременного ввода объектов в эксплуатацию подрядным организациям предоставлены авансовые платежи в соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации от 31.12.2009  № 181 (на строительство объектов стоимостью свыше 600 000,0 тыс. рублей разрешается выдавать аванс в размере 30% от стоимости контракта, но не более лимита текущего года).

В установленном порядке Росавтодором были заключены соглашения о предоставлении в 2010 году субсидий из федерального бюджета на софинансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения с администрациями следующих субъектов Российской Федерации: Республика Дагестан, Республика Татарстан, Краснодарский край, Московская область, Ярославская область Указанные средства субсидий за отчетный период субъектам Российской Федерации – участникам Подпрограммы перечислены  в полном объеме.

В целях более эффективного освоения средств федерального бюджета по виду расходов «прочие нужды» в течение отчетного года в установленном порядке вносились изменения в роспись расходов и лимиты бюджетных обязательств на 2010 год в пределах раздела 04 «Национальная экономика» подраздела 09 «Дорожное хозяйство» целевой статьи 1008103 «Подпрограмма «Автомобильные дороги».

Для обеспечения реализации мероприятий по программным задачам «Научно-техническое обеспечение» и «Техническое регулирование дорожного хозяйства и нормативно-техническое обеспечение» распоряжением Росавтодора от 09.03.2010 № 156-р утвержден План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2010-2011 гг. по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)». 

В настоящее время в процессе разработки находятся План информационного обеспечения на 2011 год,  Планы организации отраслевых и региональных выставок и научно-практических конференций на 2011 год, План развития современных систем связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на 2011 года, в которых учтена переходящая и вновь начинаемая тематика.

Допущенное по итогам 2010 года отставание по сопутствующим направлениям деятельности, финансируемых по виду расходов «прочие нужды», будет ликвидировано в 2011 году в рамках указанных отраслевых планов.

По подпрограмме «Морской транспорт»:

- Реконструкция причалов № 1-4 и дноуглубление акватории и подходного канала для развития угольного комплекса в порту Высоцк, Ленинградская область, г. Высоцк: 

По итогам 9 месяцев из-за незаконченных работ по дноуглублению  полноценная эксплуатация причалов была невозможна. На сегодняшний день дноуглубительные работы завершены. Общий объем работ составил 121 088,13 м3. Достигнута проектная отметка дна 12,7 м.

- Формирование акватории южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала, Ленинградская область:

Отставание по выполнению контракта на строительство системы безопасности мореплавания на внешних подходах 1-этап составляло 1,5 месяца. На сегодняшний день отставание ликвидировано.  Объект построен. Получено Заключение Ростехнадзора о соответствии построенного объекта.

- Строительство Многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью  7 МВт: 

Отставание в ходе строительства судна от генерального графика до 10  месяцев. 

На заводе работала комиссия Росморречфлота. ОАО «ДЦСС» рекомендовано разработать мероприятия по ликвидации или существенному сокращению отставания от предусмотренных генеральным графиком строительства судна сроков.

- Строительство Многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью    4 МВ:

Отставание в ходе строительства судна от генерального графика до 5  месяцев. 

Отставание вызвано форс-мажорными обстоятельствами:

- обрушением части кровли и стен корпусного цеха ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод», вызванное обильными снежными осадками;

- невозможностью проведения работ во время аномально сильных морозов в зимнее время и аномально высокой температуры в летнее время.

В связи с форс-мажорными обстоятельствами, решается вопрос о возможности переноса срока окончания строительства на более позднее время.

По подпрограмме «Гражданская авиация»:

В целях обеспечения единых подходов к финансированию строительства объектов со стороны всех участников данного процесса, обеспечивающих достижение показателей реализации ФЦП, Росавиация в настоящее время проводит:

1. Ежеквартальный мониторинг финансирования объектов капитального строительства, осуществляемый субъектами Российской Федерации и частными инвесторами.

2. Осуществляется процедура заключения инвестиционных соглашений с субъектами Российской Федерации и частными инвесторами по вопросам совместного финансирования объектов капитального строительства, предусматривающая установление координации сроков финансирования объектов за счет всех источников финансирования, ответственность за нарушение сроков, объемов финансирования, а также отказ от финансирования со стороны инвесторов и субъектов Российской Федерации. Срок реализации данного мероприятия - 2011 год.

3. Работу совместно с Минтрансом России по урегулированию разногласий, возникающих у частных инвесторов по вопросам привлечения, погашения, обслуживания кредитных линий, привлеченных ими в целях осуществления финансирования  строительства объектов капитального строительства, имеющих приоритетное значение.

� - по состоянию на 31.12.2010.


� - во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 323 «О мерах по социально-экономическому развитию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа».








� - с учетом мощностей, введенных в действие за счет переходящих остатков средств субсидий, предоставленных в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» в 2009 году.





