3

Форма № 1

Аналитическая справка
1. Федеральная целевая программа «Развитие  транспортной системы России (2010-2015 годы)» (далее Программа), утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года № 848 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2010 года №1076). 

2.
Государственный заказчик-координатор и Государственные заказчики федеральной целевой программы.

 Государственный заказчик-координатор Программы - Министерство транспорта Российской Федерации. 

Государственные заказчики и распорядители бюджетных средств:         

- Министерство транспорта Российской Федерации по подпрограмме «Развитие экспорта транспортных услуг» и в части создания платных автомобильных дорог;

- Федеральное агентство железнодорожного транспорта по подпрограмме «Железнодорожный транспорт»; 

- Федеральное дорожное агентство по подпрограмме «Автомобильные дороги»;

- Федеральное агентство морского и речного транспорта по подпрограммам «Морской транспорт» и «Внутренний водный транспорт»;

- Федеральное агентство воздушного транспорта по подпрограмме «Гражданская авиация».
3. Ключевые мероприятия в 2011 году: 

В целях реализации утвержденной федеральной целевой программы в 2011 году предусмотрены следующие ключевые мероприятия.

Мероприятия, финансируемые по виду расходов «Капитальные вложения»
Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»:

·  создание   сухогрузного района морского порта Тамань – разработка проектной документации;

· развитие транспортного узла «Восточный – Находка» (Приморский край) – разработка проектной документации;

· развитие мультимодального транспортно-логистического узла «Ростовский универсальный порт» – разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ;

· комплексное развитие Мурманского транспортного узла – разработка проектной документации;

· комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край) – разработка проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ по железнодорожной станции «9км»;

· развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) международного аэропорта Шереметьево, Московская область, ;

· создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан) – разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ;

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»:

· строительство пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск в Республике Саха (Якутия) – продолжение работ по строительству служебных зданий и сооружений на станциях и разъездах, устройству систем ЦСБ, связи и энергетики, продолжение укладки верхнего строения пути;
· комплексная реконструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и ж.д. подходов к портам на южном берегу Финского залива – завершение строительства вторых главных путей протяженностью 145,2 км;

· комплексная реконструкция участка М.Горький – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского узла – комплексная реконструкция участка, ввод вторых главных путей протяженностью 69,8 км;

Подпрограмма «Автомобильные дороги» – строительство и реконструкция:
· отдельных участков автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска;

· отдельных участков автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы;

· автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Грузией (на Тбилиси);

· центральной автомагистрали г.Сочи «Дублер Курортного проспекта» - строительство от 172-го километра федеральной автомобильной дороги М-27 Джубга-Сочи (р. Псахе) до начала обхода г. Сочи (р. Агура);

· отдельных участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы;

· автомобильной дороги М-60 «Уссури» - от Хабаровска до Владивостока;

· отдельных участков автомобильной дороги «Колыма» от Якутска до Магадана. 

Подпрограмма «Морской транспорт»:

·  строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт (3 ед.)- завершение строительства головного судна;

· строительство морского водолазного судна (2 ед.) – завершение строительства судов;

· строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт – формирование корпуса и спуск судна;

· реконструкция причалов №1-4 и дноуглубление акватории и подходного канала для развития угольного комплекса в порту Высоцк, Ленинградская область, г. Высоцк - работы по реконструкции и строительству, дноуглубление акватории и подходного канала, ввод объекта в эксплуатацию;

· создание грузового района  порта Сочи с созданием береговой инфраструктура в устье р. Мзымта с дальнейшим перепрофилированием в инфраструктуру яхтинга – строительство, ввод объекта в действие;

· строительство морского пассажирского терминала на Васильевском острове, г. Санкт-Петербурга. Объекты, финансируемые за счет средств федерального бюджета (подходной канал, акватории, пункт пропуска через границу) и реконструкция участка морского фарватера №11, систем безопасности и средств навигационного обеспечения – строительство и ввод объекта в действие, реконструкция участка морского фарватера №11, систем безопасности и средств навигационного обеспечения;

· развитие морского торгового порта Усть-Луга – развитие порта, проектные работы;
Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»:

· ФГУП «Канал имени Москвы» – реконструкция:

объектов автономного энергоснабжения гидротехнических сооружений (ПС-231 «Икша-1»), монтаж оборудования;

направляющей палы верхнего подходного канала и ограждающей эстакады гидроузла №2, устройство секции №6-10 ограждающей эстакады;

открытого распределенного устройства, монтаж автоматики релейной защиты оборудования.

· ФГУ  «Волго-Донское ГБУВПиС» – реконструкция:

судоходного шлюза №14, изготовление и монтаж металлоконструкций закладных частей ремонтных затворов;

судоходного шлюза №10, изготовление и монтаж накатного моста с гидроприводом, реконструкция насосов откачки камеры;

судоходного шлюза №14, изготовление и монтаж закладных частей подъемно-опускных ворот и монтаж опор скольжения.

· ФГУ «Енисейское ГБУВПиС» – реконструкция слипа Ладейских РММ, вертикальная планировка территории строительства стапелей, стапельной площадки и крановых путей монтаж технологического оборудования.

Подпрограмма «Гражданская авиация»:
· аэропорт «Внуково» – строительно-монтажные работы по аэродрому, средствам посадки, радионавигации и управления воздушным движением;

· международный аэропорт «Шереметьево» (1-ая очередь) – строительно–монтажные работы, реконструкция покрытий восточного перрона  «Шереметьево -2», устройство электроснабжения, монтаж оборудования по сбору противообледенительной жидкости на площадке ПОЖ; монтаж аэронавигационного оборудования DVOR/DME;

· аэродром аэропорта г. Сочи (Адлер), краснодарский край (2-й этап) – строительно-монтажные работы;

· аэропорт «Домодедово» –  реконструкция взлетно-посадочной полосы № 1, рулежных дорожек и мест стоянки, строительство здания ОАСС и очистных сооружений с внешними инженерными сетями, реконструкция патрульной дороги, ограждения КЗА, завершение строительства сети магистральных и соединительных рулежных дорожек взлетно-посадочной полосы № 1 с системой светосигнального оборудования и  инженерных коммуникаций, линии электроснабжения 10 кВ;

· аэропортовый комплекс, г. Казань – проектные и строительно-монтажные  работы;

· аэропортовый комплекс, г. Саранск (1-й этап) – строительно-монтажные работы, расширение мест стоянок воздушных судов;

· аэродром в аэропорту Анапа, Краснодарский край - реконструкция, строительно-монтажные работы

По направлению НИОКР:

научное обоснование технических и технологических решений решения системы взимания платы за проезд по федеральным автомобильным дорогам общего пользования с владельцев (пользователей) транспортных средств, максимальная (полная) масса которых более 12, проект общих технических требований к системе в целом и ее отдельным составляющим, разработка и предоставление эксперементального образца системы, предложения по механизмам финансирования расходов на создание, текущее содержание и сопровождение системы взимания дорожных сборов;


разработка концепции платформы интеграции интеллектуальных транспортных систем в транспортном комплексе Российской Федерации – техническое задание и эскизный проект единой мультисервисной аппаратно-программной платформы;

исследования в области развития существующих и создания новых морских сообщений (морских магистралей) в регионе Черного моря – предложения по повышению качества услуг, оказываемых потребителю при перевозках грузов на морских магистралях, по структуре и составу мер развития морских магистралей с участием российских портов, повышению их конкурентности;

разработка предложений по развитию инфраструктуры арктической морской транспортной системы Российской Федерации с учетом защиты национальных интересов России в Арктике – оценка перспектив создания береговых комплексов по перевалке отдельных грузов и специализированных терминалов на побережье российской части Арктики, оценка перспективной потребности отрасли в судах транспортного и вспомогательного флота, а также ледоколах, научно обоснованные предложения по созданию новых и совершенствованию существующих элементов инфраструктуры Арктической морской транспортной системы Российской Федерации.

Научно-техническое и инновационное обеспечение программы «Автомобильные дороги», техническое регулирование дорожного хозяйства.

По направлению «прочие нужды»:

информационное обеспечение дорожного хозяйства – частные планы Росавтодора;


проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности.

4. Программа нуждается в корректировке.
В связи с необходимостью приведения параметров финансирования программных мероприятий в соответствие с федеральным законом от 13.12.2010 №357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (ред. 01.06.2011г.) в части внутреннего перераспределения средств федерального бюджета в 2011 году, а также с учетом продления сроков реализации программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» до 2019 года во исполнение пункта 5 раздела IV протокола заседания Правительства Российской Федерации от 14.06.2011 №19.

Предложения по корректировке Программы согласованы Минтрансом России и направлены на согласование в Минэкономразвития России и Минфин России (№ исх. ОБ-18/7768 от 12.07.2011).
5. На 2011 год заключено 1180 государственных контрактов (соглашений) на сумму 164 086 721,8 тыс. рублей – 58,3% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

«капитальные вложения» – 851 контракт на сумму 141 824 960,8 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 814 контракт на сумму 123 436 496,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 37 соглашений на сумму 18 388 464,0 тыс. рублей);

НИОКР – 87 контракт  на сумму 354 325,9 тыс. рублей; 

«прочие нужды» – 242 контракта на сумму 21 907 435,1 тыс. рублей, в том числе 1 соглашение о предоставлении субсидий Государственной компании российские автомобильные дороги. 

Стоимость работ, выполняемых в 2011 году, по 454 переходящим контрактам прошлых лет составляет 87 917 222 ,1 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2011 г. 726  контрактам составляет 76 169 499,7 тыс. рублей, в том числе по 119 контрактам длительностью более одного года – 20 153 810,86 тыс. рублей.
Подпрограмма «Автомобильные дороги»:

Количество переходящих контрактов на реализацию мероприятий Подпрограммы больше, чем в отчете за I квартал 20011 года, в связи с тем, что в отчетном периоде были возобновлены работы по ряду контрактов прошлых лет (финансируемых по виду расходов «прочие нужды»), которые не были в полном объеме реализованы в 2010 году и приостановлены на неопределенный срок по независящим от Росавтодора причинам.

Подпрограмма «Гражданская авиация»:

В соответствии с Правилами осуществления в 2011 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации в форме капитальных вложений в основные средства федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1202, Федеральное агентство воздушного транспорта как государственный заказчик Программы заключает договоры на осуществление бюджетных инвестиций с застройщиком ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (далее – Застройщик) по объектам Программы, в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных федеральной адресной инвестиционной программой на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов и доведенных до Росавиации по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов федерального бюджета.

При этом указанными договорами бюджетных инвестиции, предусмотрено, что Застройщик в порядке, установленном для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, организует размещения заказов на выполнение изыскательских, проектных и строительных работ и иных услуг, связанных с реконструкцией объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, и заключает соответствующие договоры подряда (услуг).

Стоимость работ на 2011 год по договору подряда определяется либо самим договором подряда, либо дополнительным соглашением к договору подряда (в случае если договор подряда многолетний) в пределах средств, предусмотренных договором на осуществление бюджетных инвестиций.

Перечисление средств федерального бюджета на расчетный счет Застройщика осуществляется в пределах средств, предусмотренных дополнительными соглашениями к договорам на осуществление бюджетных инвестиций, заключаемыми на основании договоров подряда.


Стоимость работ на 2011 год по государственному контракту прошлых лет по объекту «Реконструкция аэродрома Сасово, Рязанская область» определена в объеме 310 255, 88 тыс. рублей. В отчете за 1 квартал 2011 года стоимость работ 2011 года отражена в размере выплаченного аванса - 64 000, 0 тыс. рублей от объема бюджетных инвестиций предусмотренных на 2011 год по указанному объекту в соответствии с дополнительным соглашением. В отчете за 1 полугодие 2011 года стоимость работ на 2011 год отражена в объеме 218 000 тыс. рублей, в соответствии с доведенными ЛБО.


Количество переходящих контрактов в 1 полугодии 2011 года увеличилось в связи с несвоевременным представлением отчетности Министерством промышленности и транспорта Ульяновской области за 1 квартал 2011 года (после срока сдачи отчетности в ФКУ «Ространсмодернизация»).


Количество переходящих контрактов в 1 полугодии 2011 года увеличилось в связи с несвоевременным представлением отчетности авиаперевозчиками в 1 квартале 2011 года (после срока сдачи отчетности в ФКУ «Ространсмодернизация»).

Подпрограмма «Морской транспорт»:

Количество переходящих государственных контрактов было уточнено по сравнению с 1 кварталом 2011 года, в связи с подписанием дополнительных соглашений по ранее заключенным контрактам.

6. Объем финансирования в 2011 году за счет средств федерального бюджета составляет 281 085 659,1 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 244 981 433,1 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 216 198 062,7 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 28 783 370,4 тыс. рублей), НИОКР – 666 000,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 35 438 226,0 тыс. рублей.

За I полугодие 2011 года суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 79 168 257,5 тыс. рублей – 28,2% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 57 832 603,1 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 48 382 190,6 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 9 450 412,5 тыс. рублей), НИОКР – 37 855,7 тыс. рублей, «прочие нужды» – 21 297 798,7 тыс. рублей.

7. Объем софинансирования в 2011 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 39 656 310,2 тыс. рублей («капитальные вложения» – 39 656 310,2 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 1 095 751 700,0 тыс. рублей («капитальные вложения» – 1 079 232 100,0 тыс. рублей, НИОКР – 1 519 600,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 15 000 000,0 тыс. рублей).

Подпрограмма «Автомобильные дороги»:

Утвержденной Подпрограммой предусмотрено привлечение в 2011 году внебюджетного финансирования программных мероприятий  по реализации НИОКР в сумме  381 000,000 тыс. рублей.

Для обеспечения указанного внебюджетного финансирования мероприятий по научно-техническому и инновационному обеспечению механизмом реализации Подпрограммы запланировано создание внебюджетного фонда финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (раздел V Подпрограммы).

Предполагается, что указанный фонд будет образован в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Направления и тематика научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также объем внебюджетных средств, направляемых на указанные разработки из средств фонда, будут определены программами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, ежегодно принимаемыми в соответствии с положением о фонде, утвержденным в установленном порядке.

В настоящее время нормативные правовые документы, необходимые для создания внебюджетного фонда финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также для  наделения Росавтодора полномочиями по распоряжению средствами фонда, не приняты, фонд не образован. В связи с этим, привлечение внебюджетного финансирования мероприятий Подпрограммы на выполнение НИОКР в I полугодии 2011 года не осуществлялось.

Привлечено софинансирование за I полугодие 2011 года из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 870 249,4 тыс. рублей («капитальные вложения» – 870 249,4 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей) – 2,2% от запланированного, из внебюджетных источников – в объеме 115 716 287,7 тыс. рублей («капитальные вложения» – 115 640 770,6 тыс. рублей, НИОКР – 75 517,1 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 10,6% от запланированного.

8. Основные итоги реализации программы за I полугодие 2011 года: 

По подпрограмме «Развитие экспорта транспортных услуг»:

По направлению расходов «капитальные вложения»:
1. «Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан)». 

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 21,1% от годового задания подпрограммы.


По заключенному в декабре 2010 года государственному контракту на строительство и разработку рабочей документации по объекту в  настоящее время проводятся дноуглубительные работы в акватории порта и работы по строительству объектов автодорожной составляющей проекта.  


В ходе строительства причальной стенки и железнодорожных объектов возникла необходимость доработки  соответствующих разделов проектной документации. В настоящее время доработанный в части, касающейся строительства причальной стенки и железнодорожных объектов, вариант проектной документации находится на рассмотрении в ФГУ  «Главгосэкспертиза России». Работы по строительству указанных объектов не останавливаются. Оплату выполненных работ по данным объектам планируется осуществить после получения положительного заключения ФГУ «Главгосэкспертиза России». 


Объем финансирования, предусмотренный на 2011 год, составляет 1 744 135,8 тыс. рублей, в том числе на разработку рабочей документации, оказание услуг по строительному контролю и авторскому надзору – 146 935,8 тыс. рублей, на строительно-монтажные работы  – 1 579 200,0 тыс. рублей. 

В первом полугодии за выполненные дноуглубительные работы  произведены выплаты в размере  373 750,0 тыс. рублей.

Объем софинансирования на реализацию проекта в первом полугодии 2011 года составил за счет средств бюджета Республики Татарстан 60 443,5 тыс. рублей. 

2. «Развитие мультимодального транспортно-логистического узла «Ростовский универсальный порт». 

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 3,4% от годового задания подпрограммы.

Подрядчиком ОАО «Институт «Пятигорскэнергопроект» ведется корректировка и доработка разработанной проектной документации с учетом принятого Государственным заказчиком на совещании с участием представителей Росморречфлота и Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» решения о реализации проекта в два этапа. Откорректированную проектную документацию по объекту планируется направить на рассмотрение в ФГУ «Главгосэкспертиза России» до 01.08.2011.

Проведение конкурсных процедур и заключение государственного контракта на строительство и разработку рабочей документации железнодорожной составляющей по проекту планируется в IV квартале 2011 года. Выплата аванса в размере 646 200,0 тыс. рублей - в I квартале 2012 года.

Общий объем финансирования, предусмотренный на 2011 год по данному проекту составляет 710 000,0 тыс. рублей, в том числе на проектирование – 63 800,0 тыс. рублей (стоимость работ заключительного этапа проектирования), на строительство – 646 200,0 тыс. рублей. 

Объем софинансирования на реализацию проекта из внебюджетных источников в полугодии 2011 года составил 106 778 ,0 тыс. рублей. 

3. «Создание сухогрузного района морского порта Тамань». 

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 0,0% от годового задания подпрограммы.


В отчетном периоде по заключенному в марте 2011 года государственному контракту на разработку проектной документации проводились работы по 1-ому этапу разработки проектной документации, сравнительный анализ и оценка технико-экономических показателей вариантов размещения сухогрузного района порта Тамань в районе мыса Тузла и мыса Панагия:

- 
получены и рассмотрены материалы археологического обследования местности на основании фондовых материалов;

-
выполнены первоочередные инженерно-геологические изыскания на акватории;

- 
проведены работы по определению схемы расположения и параметров подходного канала;

- 
выполнялась камеральная обработка материалов промеров глубин;

- 
велись инженерно-геодезические изыскания.

Объем финансирования, предусмотренный на 2011 год по данному проекту, составляет 750 000,0 тыс. рублей. 

В июне 2011 года по контракту выплачен аванс на сумму 225 000,0 тыс. рублей. 

4. «Развитие транспортного узла «Восточный – Находка» (Приморский край)». 
Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 0,0% от годового задания подпрограммы.

По объекту «Развитие транспортного узла «Восточный – Находка» (Приморский край)» в связи с подготовкой проекта постановления Правительства Российской Федерации о создании портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) в порту Восточный по предложениям Администрации Приморского края, произошел перенос срока проведения открытого конкурса на разработку проектной документации по объекту. Проведение конкурсных процедур и заключен государственного контракта на разработку проектной документации только после принятия указанного постановления.

Объем финансирования, предусмотренный на 2011 год по данному проекту, составляет 50 000,0 тыс. рублей. 

5. «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». 

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 0,3% от годового задания подпрограммы.

В мае 2011 года заключен государственный контракт на разработку проектной документации. В настоящее время проводятся работы по первому этапу в части сбора исходных данных получения технических условий и актуализации грузопотоков.
Объем финансирования, предусмотренный в 2011 году по данному проекту, составляет 250 000,0 тыс. рублей.

В июне 2011 года по контракту выплачен аванс на сумму 75 000,0 тыс. рублей. 

Объем софинансирования на реализацию проекта из внебюджетных источников в полугодии 2011 года составил 36 405,0 тыс.рублей. 

6. «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». 

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 16,6% от годового задания подпрограммы.

По заключенному в 2009 году государственному контракту на разработку проектной документации по 3 автодорожным объектам и одному железнодорожному объекту 

На оплату заключительного этапа проектных работ по данному контракту в 2011 году предусмотрено финансирование в размере 95 425,0 тыс.рублей. 

Во II квартале 2011 года получены положительные заключения ФГУ «Главгосэкспертиза России»:

-
по автодорожному объекту «Строительство путепровода по ул. Магистральная г. Новороссийска» (№439-11/РГЭ-1353/02 от 10 июня 2011);

-
по автодорожному объекту «Строительство авторазвязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский, СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск» (№373-11/РГЭ-1354/05 от 13 мая 2011);

-
по железнодорожному объекту «Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги» (№363-11/РГЭ-1545/05 от 03 мая 2011). 

Завершена разработка проектной документации по третьему автодорожному объекту «Строительство автодороги Цемдолина – ул. Портовая г. Новороссийска». Разработанная документация находится на рассмотрении в ФГУ «Главгосэкспертиза России». Получение заключения планируется в сентябре 2011 года.

После получения на разработанную документацию  по указанному объекту положительного заключения государственной экспертизы  в III квартале 2011 года будет произведена оплата 3 заключительного этапа проектных работ по государственному контракту на сумму 95 425,0 тыс. рублей.

В III квартале 2011 года планируется заключение государственного контракта на строительство железнодорожной станции «9 км» с выплатой в 2011 году аванса ориентировочно в размере 3 355 666,3 тыс. рублей. Финансовые средства в размере 324 658,4 тыс. рублей предполагается направить до декабря 2011 года, том числе:

на оплату за технологическое присоединение к сетям  ОАО «Кубаньэнерго» -  145 650,0 тыс. рублей;

на разработку рабочей документации 120 000,0 тыс. рублей;

на плату за землю при изъятии земельных участков под строительство – 59 008,4 тыс. рублей.

Всего в 2011 году по планируемому к заключению контракту предполагается произвести выплаты на общую сумму в размере 3 680 324,7 тыс. рублей.

Минтрансом России принято решение о передаче автодорожной составляющей проекта («Строительство автодороги Цемдолина – ул. Портовая г.Новороссийска, «Строительство путепровода по ул. Магистральная г.Новороссийска», «Строительство авторазвязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский, СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск») для дальнейшей реализации Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 
По  заключенному в 2010 году государственному контракту на разработку проектной документации по объекту «Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги»
На оплату проектных работ по данному контракту в 2011 году  предусмотрено финансирование  в размере 209 147,6 тыс. рублей.

В полугодии 2011 года выплачен аванс в размере 62 744,3 тыс. рублей. 

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация и проводится корректировка представленных материалов по замечаниям Заказчика.

В декабре 2011 года планируется получение положительного заключения ФГУ «Главгосэкспертиза России» на разработанную по объекту документацию. Заключение государственного контракта на разработку рабочей документации и строительство по объекту с выплатой аванса в размере 751 035,7 тыс. рублей планируется в I квартале 2012 года.

Общий объем софинансирования на реализацию инвестиционного  проекта из внебюджетных источников в первом полугодии 2011 года составил 2 082 929,0 тыс.рублей. 

7.
«Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область». 
Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 0,0% от годового задания подпрограммы.

В августе 2011 года планируется получить положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России» и оплатить 7 заключительный этап проектных работ в рамках государственного контракта на разработку проектной документации 

После получения положительного заключения ФГУ «Главгосэкспертиза России» по проекту в соответствии с решением Минтранса России проектная документация будет передана Федеральному агентству воздушного транспорта для дальнейшей реализации проекта. 

Объем финансирования, предусмотренный на 2011 год по данному проекту составляет 90 079,0 тыс. рублей (стоимость работ заключительного этапа). 

8.
«Создание транспортной инфраструктуры для формирования комплексной транспортно-логистической системы г. Москвы и Московской области, в том числе создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра». 

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 0,0% от годового задания подпрограммы.

В первом полугодии 2011 года согласован со всеми заинтересованными Агентствами и Департаментами и утвержден Минтрансом России проект технического задания на разработку проектной документации. Проведение конкурсных процедур и заключение государственного контракта на разработку проектной документации по объекту планируется в III квартале 2011 года..

Объем финансирования, предусмотренный на 2011 год по данному проекту, составляет 200 000,0 тыс.рублей. 

9. «Комплексное развитие международного транспортного коридора «Европа-Западный Китай» на территории России (на участке Санкт-Петербург-Казань-Оренбург - до границы с Республикой Казахстан)». 

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 0,0% от годового задания подпрограммы.

До сих пор отсутствует утвержденный Минтрансом России маршрут прохождения коридора. В  настоящее время решается вопрос о необходимости выполнения предпроектных проработок и переносе начала  разработки проектной документации по проекту на 2012 год.

Объем финансирования, предусмотренный на 2011 год по данному проекту, составляет 150 000,0 тыс. рублей на проведение проектных работ. 

По направлению НИОКР:

В рамках подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы) ФКУ «Ространсмодернизация» реализовывало 4 переходящих государственных контракта на выполнение НИР и ОКР на общую сумму в 2011 году 89 600,0 тыс. рублей.

По Мероприятию 1. «Разработка инвестиционных предложений по повышению конкурентоспособности транспортных коридоров и развитию мультимодальных транспортных узлов» выполнялись работы в рамках следующих НИР:

По теме: «Исследования в области развития существующих и создания новых морских сообщений (морских магистралей) в регионе Черного моря, в том числе между черноморскими портами, а также между черноморскими портами и портами других бассейнов с учетом необходимости рационального взаимодействия с другими видами транспорта». 
Стоимость работ 2011 года – 1 000,0 тыс. рублей. 

В первом-втором квартале 2011 года в ходе выполнения второго (заключительного) этапа НИР, срок выполнения которого согласно календарному плану выполнения работ до 26 марта 2011 года, планировалось получить следующие результаты:

научно обоснованные предложения по повышению качества услуг, оказываемых  потребителю при  перевозках грузов на морских магистралях, как основы повышения их конкурентоспособности;

научно обоснованные предложения по структуре и составу мер по развитию морских  магистралей  с участием российских портов, повышению их конкурентоспособности и развитию инфраструктуры;

научно обоснованные предложения по включению российских портов в систему морских магистралей (переговорная позиция для использования в переговорах в рамках ЧЭС); 

научно обоснованные предложения по перечню ключевых морских маршрутов с участием российских портов на морских бассейнах, которые могут быть использования для пилотного внедрения указанных мер.

В течение второго квартала 2011 года Исполнителем проводились работы по устранению замечаний государственного заказчика и решений заседания секции Научно-технического совета Министерства транспорта Российской Федерации. Материалы по второму этапу НИР были направлены на рассмотрение в Федеральное агентство морского и речного транспорта и ФГУП «Росморпорт».


По теме: «Научное обоснование технических и технологических решений системы взимания платы за проезд по федеральным автомобильным дорогам общего пользования с владельцев (пользователей) транспортных средств, максимальная (полная) масса которых более 12 тонн и ее опытное внедрение». 
Стоимость работ 2011 года – 74 000,0 тыс. рублей. 

В первом полугодии в ходе выполнения второго этапа НИОКР, срок выполнения которого согласно календарному плану выполнения работ до 24 февраля 2011 года, планировалось получить следующие результаты:

варианты основных технических и технологических решений системы взимания платы и их обоснование;

концепция системы взимания платы;

проект общих технических требований к системе в целом и ее отдельным составляющим;

эскизные конструкторские документы на создание экспериментального образца системы;

предложения по механизмам финансирования расходов на создание, текущее содержание и сопровождение системы взимания дорожных сборов
В первом и во втором квартале 2011 года Исполнителем проводились работы по устранению замечаний ФКУ «Ространсмодернизация» и членов секции Научно-технического совета Министерства транспорта Российской Федерации. Материалы были направлены на рассмотрение в Департамент государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта и Департамент государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство, а также в Государственную компанию «Российские автомобильные дороги».

В рамках выполнения третьего (заключительного) этапа НИОКР, срок выполнения которого согласно календарному плану до 17 июня 2011 года планировалось получить следующие результаты:

разработка и представление экспериментального образца системы;

технико-экономическое обоснование и расчеты экономической эффективности введения системы платы за проезд;

проект конкурсной документации для проведения конкурса на право заключения соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации  системы  взимания платы;

техническое задание на проектирование полномасштабной системы взимания платы.
В настоящее время исполнителем ведется работа по доработке отчетных материалов по второму и третьему этапу НИОКР в соответствии с замечаниями ФКУ «Ространсмодернизация» и членов секции Научно-технического совета Министерства транспорта Российской Федерации.

По Мероприятию 2. «Разработка информационно-аналитического обеспечения инвестиционных и инновационных мероприятий в целях развития экспорта транспортных услуг» выполнялись работы в рамках следующей НИР:

По теме: ««Разработка предложений по развитию инфраструктуры арктической морской транспортной системы Российской Федерации с учётом защиты национальных интересов России в Арктике». 
Стоимость работ 2011 года – 1 600,0 тыс. рублей.

Во втором квартале 2011 года в ходе выполнения второго (заключительного) этапа НИР, срок выполнения которого согласно календарному плану выполнения работ до 4 мая 2011 года, планировалось получить следующие результаты:

оценка перспектив создания береговых комплексов по перевалке отдельных грузов и специализированных терминалов на побережье российской части Арктики;

оценка перспективной потребности отрасли в судах транспортного и вспомогательного флота, а также ледоколах, в связи с планируемым  увеличением объемов перевозок по трассам Северного морского пути в рамках реализации программы разработки минеральных ресурсов континентального шельфа;

научно обоснованные предложения по созданию новых и совершенствованию существующих элементов инфраструктуры арктической морской транспортной системы Российской Федерации (морских портов, специализированных терминалов, систем управления движением судов, обеспечения безопасности мореплавания, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в морских портах);

научно обоснованные предложения по совершенствованию правового регулирования в области обеспечения готовности к ликвидации разливов нефти и аварийно-спасательной готовности на трассах Северного морского пути;

научно обоснованные предложения по защите национальных интересов России в Арктике;

научно обоснованные предложения по внедрению инновационных энергосберегающих и экологобезопасных технологий по транспортировке полезных ископаемых морским транспортом;

научно обоснованные предложения по внедрению энергосберегающих технологий и энергообеспечению на отдаленных перегрузочных терминалах в районах Севера.


В течение второго квартала 2011 года Исполнителем проводились работы по устранению замечаний государственного заказчика и решений заседания секции Научно-технического совета Министерства транспорта Российской Федерации. Материалы по второму этапу НИР после устранения замечаний были направлены на рассмотрение в Федеральное агентство морского и речного транспорта и ФГУП «Росморпорт».

По Мероприятию 3. «Разработка методологических подходов по повышению конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации на основе внедрения инновационных транспортных технологий» выполнялись работы в рамках следующих НИР:


По теме: «Разработка концепции платформы интеграции интеллектуальных транспортных систем в транспортном комплексе Российской Федерации». 
Стоимость работ 2011 года – 13 000,0 тыс. рублей.

В первом полугодии в ходе выполнения второго этапа НИР, срок выполнения которого согласно календарному плану выполнения работ до 13 апреля 2011 года, планировалось получить следующие результаты:

результаты обследования объектов интеграции и информационных потоков единой мультисервисной аппаратно-программной платформы интеграции интеллектуальных транспортных систем транспортного комплекса Российской федерации;

основные концептуальные подходы создания единой мультисервисной аппаратно-программной платформы интеграции интеллектуальных транспортных систем транспортного комплекса Российской Федерации;

концепция единой мультисервисной аппаратно-программной платформы интеграции интеллектуальных транспортных систем транспортного комплекса Российской Федерации.

Результаты НИР по второму этапу были рассмотрены на профильной секции Научно-технического совета Министерства транспорта Российской Федерации и рекомендовано государственному заказчику принять результаты работ по второму этапу.

В течение второго квартала отчетные материалы по второму этапу рассматривались профильными Департаментами Министерства транспорта Российской Федерации. 

В рамках выполнения третьего (заключительного) этапа НИОКР, срок выполнения которого согласно календарному плану до 11 августа 2011 года, планируется получить следующие результаты:

техническое задание на создание единой мультисервисной аппаратно-программной платформы интеграции интеллектуальных транспортных систем транспортного комплекса Российской Федерации;

общее описание состава и структуры единой мультисервисной аппаратно-программной платформы интеграции интеллектуальных транспортных систем транспортного комплекса Российской Федерации;

обеспечение информационной безопасности единой мультисервисной аппаратно-программной платформы интеграции интеллектуальных транспортных систем транспортного комплекса Российской Федерации;

эскизный проект единой мультисервисной аппаратно-программной платформы интеграции интеллектуальных транспортных систем транспортного комплекса Российской Федерации.

В соответствии с планом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 2011 год Министерства транспорта Российской Федерации в 2011 году определены вновь начинаемые темы НИР и ОКР:


По Мероприятию 1. «Разработка инвестиционных предложений по повышению конкурентоспособности транспортных коридоров и развитию мультимодальных транспортных узлов» работы по НИР:

По теме: «Научно-методическое обеспечение участия Российской Федерации в реализации совместного проекта ЕЭК ООН – ЭСКАТО ОНН по развитию евроазиатских транспортных связей и проектов ЭСКАТО ООН по развитию интермодальных коридоров» на основании проведенных в первом-втором кварталах 2011 года конкурсных процедур заключен государственный контракт на сумму 2 000,0 тыс. рублей  (стоимость работ 2011 года). Согласно календарному плану выполнения работ, срок сдачи первого (окончательного) этапа до 29 августа 2011 года, в соответствии с которым планируется получить следующие результаты НИР:

рекомендации по развитию сотрудничества Российской Федерации с международными организациями по вопросам евроазиатских транспортных связей, формированию государственной транспортной политики и реализации положений Транспортной стратегии Российской Федерации, подготовке предложений и позиции Минтранса России по вопросам дальнейшего развития российской части международных транспортных коридоров и перевозок грузов в евроазиатских сообщениях;

результаты анализа перспективных для РФ направлений развития в рамках рассматриваемых направлений, а также соотношение полного спектра нормативно-правовой базы и экономических условий стран – участниц в рамках исследуемых направлений с этими же показателями и данными на территории Российской Федерации;

конкретные, экономически обоснованные проекты в рамках исследуемых направлений, с учетом приведенных ранее критериев и целей исследования.

По Мероприятию 2. «Разработка информационно-аналитического обеспечения инвестиционных и инновационных мероприятий в целях развития экспорта транспортных услуг» работы по НИР:

По теме: Разработка предложений по структуре и содержанию концепции развития грузовых авиаперевозок в Российской Федерации» (приказ Минтранса России от 16 февраля 2011 года №54) на основании проведенных в первом-втором кварталах 2011 года конкурсных процедур заключен государственный контракт на сумму 9 900,0 тыс.рублей. Согласно календарному плану выполнения работ, срок сдачи первого и второго (окончательного) этапа до 25 сентября 2011 года,  в соответствии с которым планируется получить следующие результаты НИР:

концепция развития грузовых авиаперевозок в Российской Федерации;

предложения по структуре и содержанию проектов нормативных правовых актов, необходимых для внедрения в Российской Федерации международного стандарта электронного оформления и сопровождения грузовых воздушных перевозок;

программы внедрения в Российской Федерации международного стандарта электронного оформления и сопровождения грузовых воздушных перевозок;

программы тестовой реализации технологии электронного оформления и сопровождения авиаперевозки грузов (в т.ч. трансферной) и информационного взаимодействия федеральных органов власти и выбранного перечня участников логистической цепи.

Работы выполняются в соответствии с календарным планом.

По Мероприятию 3. «Разработка методологических подходов по повышению конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации на основе внедрения инновационных транспортных технологий» выполнялись работы по НИР:
По теме: «Подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию правовых основ предоставления доступа к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования для перевозчиков грузов в целях выполнения положений Соглашения между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о регулировании доступа к услугам железнодорожного транспорта» (приказ Минтранса России от 16 февраля 2011 года №54) на основании проведенных в первом-втором кварталах 2011 года конкурсных процедур заключен государственный контракт на сумму 10 000 ,0 тыс.рублей (выполнение работ в 2011 году).  Согласно календарному плану выполнения работ, срок сдачи первого этапа до 15 августу 2011 года, в соответствии с которым планируется получить следующие результаты НИР:

состав услуг (работ) инфраструктурной составляющей при осуществлении перевозок грузов по странам;

определены пробелы в правовом регулировании, препятствующие формированию конкурентной среды в перевозочной сфере и обеспечению доступа независимых перевозчиков к услугам инфраструктуры на территории государств – участников Таможенного союза;

общие подходы по систематизации и классификации услуг (работ) инфраструктуры на территории государств-участников Таможенного союза;

классификация и систематизация подходов, способов и методов регулирования, указанных в нормативно-правовых документах;

научно обоснованные предложения по унификации и/или гармонизации перечня услуг инфраструктуры для государств – участников Таможенного союза.

Работы по первому этапу научно-исследовательской работы выполняются в соответствии с календарным планом.

В рамках выполнения второго этапа НИР, срок выполнения которого определен календарным планом до 04 сентября 2011 года планируется получить следующие результаты:

научно обоснованные предложения по содержанию Международных договоров Российской Федерации, необходимых для реализации Соглашения между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о регулировании доступа к услугам железнодорожного транспорта;

научно обоснованные предложения по содержанию Актов законодательства Российской Федерации и подзаконных актов, направленных на восполнение пробелов действующей нормативной правовой базы в области регламентации доступа к услугам инфраструктуры железнодорожного транспорта и необходимых для реализации положений Целевой модели.

 Работы по второму этапу научно-исследовательской работы выполняются в соответствии с календарным планом.

По подпрограмме «Железнодорожный транспорт»:

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 15,8% от годового задания подпрограммы.

1) Строительство пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск в Республике Саха (Якутия).

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 38,6% от годового задания подпрограммы.

На сегодняшний день работы ведутся на участке протяженностью 100 км. На участке Томмот – Кердем ведутся работы по обустройству станций и разъездов, устройству систем сигнализации, централизации и блокировки, связи и энергетики.

На участке Кердем – Нижний Бестях, на всем протяжении трассы включая станцию Нижний Бестях, закончены работы по рубке просеки, отсыпке притрассовой автодороги, вскрыше карьеров. Завершаются работы по отсыпке земляного полотна, в том   числе до 795 км работы почти завершены. Ведется строительство  искусственных сооружений, административно – бытовых и служебно – технических зданий на станции Нижний Бестях.

За I полугодие 2011 года на объекте отсыпано 816 тыс. м³ земельного полотна, построено 3 моста, уложено 16 км верхнего строения пути. 

Своевременно проведены работы по заключению договоров аренды на земельные участки занятые под строительство, осуществляется оплата арендных платежей, ведутся работы по переводу земель лесного фонда занятых под строительство железнодорожной линии в земли транспорта.

В связи с разработкой более оптимальных предложений по обеспечению электроснабжения объектов в рамках проекта, в июне Росжелдором подписано дополнительное соглашение к государственному контракту на корректировку схемы электроснабжения станции Нижний Бестях. 

2) Строительство второго пускового комплекса от ст.  Правая Лена с совмещенным  мостовым переходом через р.  Лену в районе г. Якутска до  ст. Якутский речной порт (левый берег) в Республике  Саха (Якутия).

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 0,0% от годового задания подпрограммы.

Лимит средств федерального бюджета по указанному проекту на 2011 год составляет 2 000 000,0 тыс. рублей.

Однако, до настоящего времени Правительством Российской Федерации не принято окончательного решения относительно оптимального варианта организации транспортного сообщения через р. Лена в районе г. Якутск, в том числе относительно реализации указанного варианта строительства, в связи с чем, работы по строительству объекта до настоящего времени не начаты.

3) Комплексная реконструкция участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород  и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива.

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 38,6% от годового задания подпрограммы.

На реализацию проекта предусмотренная Программой инвестиционная составляющая в тарифах на грузовые железнодорожные перевозки не была введена. Финансирование осуществляется за счет собственных средств ОАО «РЖД».
Железнодорожная линия Мга – Гатчина – Ивангород – Котлы –  Усть-Луга – Калище (эксплуатационная длина 271,5 км) обеспечивает транспортно-экономические связи районов Северо-Запада и Центра России с Эстонией и обслуживает народнохозяйственные перевозки района тяготения. С вводом портовых сооружений в Лужской Губе линия примет на себя дополнительные грузопотоки в направлении на Усть-Лугу.

В 1 полугодии 2011 г. закончены работы и введены внешнее электроснабжение участка Мга – Гатчина и 2-ой путь на участке Войтоловка – Пустынька (7,06 км).

 Продолжаются работы по реконструкции ст. Котлы-2,  блок – поста  22 км и реконструкции  ст. Мга (1,2,4 этапы строительства).

Выполняются задельные работы по реконструкции  ст. Мга (3 этап строительства) и воздушной линии ВЛ-110кВ  к тяговым подстанциям Гатчина, Новолисино, Владимирская и Ульянка.

Основной задачей реализации проекта 2011 года является обеспечение ввода сплошных вторых путей на участке Мга – Гатчина – Веймарн – Лужская протяженностью 156,0 км и завершение в полном объеме реконструкции  станций.

С этой целью в 2011 году  предусматривается:

 а) Ввод в эксплуатацию железнодорожных подходов к ст. Лужская, в том числе станций Стекольный, Пустынька (в связи со строительством вторых путей и ст. Веймарн  - с удлинением приемо-отправочных путей до 1050м); перегона Войсковицы – Елизаветино (выполнив работы по доведению до норм линий особой категории); 2 очереди строительства тяговых подстанций Гатчина и Новолисино;               1-ого этапа строительства заходов на тяговых подстанций Новолисино и Гатчина (внешнее электроснабжение участка Мга-Гатчина); воздушной линии -10кВ и автоблокировки на участке Гатчина-Веймарн; 2-го главного пути с электрификацией на участке Пустынька  - б/п 22км - Стекольный  - 13,4 км; 2-го главного пути без электрификации – 13,5 км (Веймарн-Керстово – 4,0км, Котлы-2 –Лужская – 9,5 км).

б) развитие Лужского узла, в том числе: строительство станции Лужская-Южная - планируется ввод 5 приемо-отправочных путей с комплексом зданий и сооружений; реконструкция станции Лужская-Северная -  планируется развитие южной горловины ст. Косколово со строительством дополнительного пути на  ст. Северная для подключения новых терминалов и соединительных путей; строительство дополнительного главного пути от ст. Лужская-Сортировочная до ст. Лужская-Северная протяженностью 5,5 км на участке Лужская-Сортировочная - Лужская-Северная - Лужская-Нефтяная. 

Реализация вышеперечисленных проектов позволит обеспечить грузооборот морского торгового порта  Усть-Луга   в объеме 42,76 млн. тонн. Пропускная способность участка составит не менее 44 пар поездов в сутки.

4) В рамках задачи «Формирование направлений железнодорожной сети с обращением поездов повышенного веса и нагрузкой на ось, модернизация постоянных устройств и сооружений».

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 18,9% от годового задания подпрограммы.

В рамках указанной задачи ОАО «РЖД» осуществлялась реконструкция  (модернизация) пути, мероприятия по реконструкции и строительству искусственных сооружений (помимо включенных в выделенные проекты), развитие и обновление хозяйств (кроме хозяйства перевозок), программы экологической и пожарной безопасности, ресурсосбережения  и др.

Также в рамках задачи ОАО «РЖД» реализует мероприятия  по реконструкции и строительству искусственных сооружений.

Закончены работы по второй очереди реконструкции Большого Новороссийского тоннеля на Северо-Кавказской железной дороге.

Производилась реконструкция мостового перехода через реку Москва на 16 км 1 и 2 путей линии Москва – Курск Московской железной дороги, движение поездов в настоящее время осуществляется по новым мостам 1, 2, 3 и 4 путей. Осталось выполнить работы по строительству нового пешеходного моста на платформе Москворечье, строительству инженерно-технических средств охраны.
Выполнялась реконструкция моста 1 пути через реку Волга на 754 км участка Канаш – Агрыз Горьковской железной дороги. Произведена замена всех пролетных строений длиной 158,4 м каждое.
В части мероприятия по сооружению моста через реку Нерль на 202 км участка Москва – Нижний Новгород Горьковской железной дороги работы по сооружению нового двух путного моста были выполнены в 2010 году. Движение поездов по новому мосту открыто в апреле 2011 года. Осталось выполнить работы по разборке старого моста и другие, не оказывающие влияния на пропуск подвижного состава.
По реконструкции Крольского тоннеля на участке Абакан – Тайшет Красноярской железной дороги  закончены работы по проходке тоннеля, монументальному оформлению обоих порталов, устройству глубоких дренажей и водоотводных лотков в тоннеле, сооружению участков переменной жесткости. Здания и сооружения военизированной охраны выполнены на 97%, верхнее строение пути на подходах уложено на протяжении 0,9 км,  в тоннеле на протяжении 1,05 км, выполняется сооружение штольни протяженностью 1668 м.
По реконструкция моста нечетного пути через реку Зея на 7817 км участка Сковородино - Белогорск Забайкальской железной дороги произведена  замена всех 10 пролетных строений, выполнены работы по устройству железобетонных рубашек 4-х и нагнетанию 8-ми промежуточных опор. Осталось выполнить работы по устройству рубашки и нагнетанию одной промежуточной опоры.

Также в текущем году продолжается  реконструкция тоннелей  Коршуновского,  Манского,  Навагинского и других. 

В рамках реализации проекта переустройства Сахалинской железной дороги  на общесетевую ширину колеи 1520 мм  введен в эксплуатацию мост на 225 км ПК 4 линии Корсаков – Ноглики. До конца года планируется ввести после реконструкции еще два моста: мост на 288 км  линии Корсаков – Ноглики, мост на 460 км участка Победино – Тымовск.

5) Развитие Московского транспортного узла.

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 2,3% от годового задания подпрограммы.

Указанные мероприятия предусмотрены инвестиционной программой ОАО «РЖД».

Необходимо отметить, что реализация проекта в полном объеме возможна только при бюджетном финансировании проекта. При его отсутствии за счет средств ОАО «РЖД» реализуются только отдельные мероприятия. 

Инвестиции ОАО «РЖД» на 2011 год предусмотрены на строительство дополнительного пути на участке Москва – Москва Товарная Октябрьская - Химки. 


По участку Москва – Москва Товарная Октябрьская (2 и 3 очереди) развернуты работы по строительству Старокрестовского путепровода, демонтажу и выкупу веерного и кругового депо, реконструкции путевого развития ст. Москва - пассажирская, устройству электрической централизация и автоблокировка с тональными рельсовыми цепями, переустройству контактной сети двух  платформ на ст. Москва - пассажирская.

По участку Москва Товарная Октябрьская – Химки  планируется выполнение задельных работ реконструкции Савеловского путепровода (1 этап) и реконструкции участка Москва-Товарная – Ховрино. Развернуты работы по освобождению территории строительства от гаражей, по строительству подпорной стенки, водоотводных лотков, устройству земляного полотна.

Выделены средства на выполнение проектно-изыскательских работ по проектам:

1. Строительство моторвагонного депо Александров - проектная документация выполнена по всем разделам кроме: объездной автомобильной дороги, газоснабжения и электроснабжения объездной автодороги. В целом по объекту получено 90% проектной документации.
2. Организация ускоренного движения электропоездов на направлении Усово-Москва - разработка ПСД включает в себя предпроектные проработки, и подготовку исходно-разрешительной документации. 
За 1 полугодие в рамках реализации проектных работ по данному объекту почти в полном объеме завершено проведение инжерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий и обследований,  выполнена значительная часть проектных работ по переустройству путевого развития ключевых станций, укладки III главного пути и начаты работы по строительству железнодорожного моста.

 «Мосжелдорпроект» проведены работы по выбору основных проектных решений  по строительству железнодорожного моста через р. Москва и путепровода над Шмитовским проездом. Вариант строительства железнодорожного моста согласован Москомархитектурой. 

3. Комплексная реконструкция участка БМО 81 км – Дмитров – Икша - Поварово Московской железной дороги - выполнены работы по геодезическим и геологическим изысканиям перегонов, разработаны варианты трассировки участков Северного полукольца БМО.

4. Малое кольцо Московской железной дороги - в настоящее время по проекту определены состав проектно-изыскательских работ, состав участников проекта, оформлен рамочный договор на проектные работы 2011 года.

6) Мероприятия по комплексной реконструкции участка М.Горький - Котельниково – Тихорецкая – Кореновск – Тимашевская – Крымская с обходом Краснодарского узла.

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 36,1% от годового задания подпрограммы.

Учитывая значительную протяженность участка (587 км), а также стоимость и продолжительность строительства, проектирование реконструкции  станций и перегонов осуществляется  отдельными   проектами.

За 1 полугодие 2011 года по реконструкции перегонов выполнялись следующие работы:

- Чилеково (искл.) – Гремячая (искл.) устройство земляного полотна выполнено на 94%, укладка верхнего строения пути, в том числе укладке рельсо-шпальной решетки на 76%, устройство балласта на 74%, строительство искусственных сооружений; 

- перегон Зимовники (искл.) – Хутуны (искл.) устройство земляного полотна выполнено на 87%, укладка рельсо-шпальной решетки на 89%, устройство балласта на 76%, строительство искусственные сооружений, в том числе 2-х мостов на 52%;

- перегон Сальск (искл.) – Забытый (вкл.) устройство земляного полотна выполнено на 99%, укладка рельсо-шпальной решетки на 78%, устройство балласт на 70%, строительство искусственных сооружений, в том числе 1-го моста на 90%;

- перегон Песчанокопская (вкл.) – Белоглинская (вкл.) устройство  земляного полотна выполнено на 94%, строительство искусственных сооружений  на 74%, укладка верхнего строения пути, в том числе укладка рельсо-шпальной решетки на 90%, устройство балласта на 70%, устройство  средств связи, централизации и блокировки на 90% и поста электрической централизации на 82%;

- перегон  Белоглинская (искл.) – Ея  (вкл.) устройство земляного полотна выполнено на 88%, строительство искусственных сооружений на 57%, укладка верхнего строения пути, в том числе укладка рельсо-шпальной решетки на 91% и балласта на 86%, устройство  средств связи, централизации и блокировки на 95%. 

7) Обеспечение транспортной безопасности железнодорожного транспорта. 

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 16,1% от годового задания подпрограммы.

По итогам первого полугодия заключены  договоры на проведение 40 проектно-изыскательских работ, по 5 объектам готовятся проекты договоров. 

Также заключены договоры на проведение 5 строительство монтажных работ. Оставшиеся 26 договоров будут заключены после завершения корректировки ранее разработанной проектно-сметной документации  или завершения разработки вновь разрабатываемой проектно-сметной документации.

В рамках указанного проекта осуществляется финансирование проведения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по монтажу и модернизации систем технических средств охраны на следующих участках высокоскоростного, скоростного движения и на полигоне Северо-Кавказской железной дороги, а именно:

- строительно-монтажные работы по монтажу системы технических средств охраны инфраструктуры и железнодорожного пути высокоскоростного участка Колпино- Торфяное 24-108 км магистрали Санкт-Петербург – Москва (второй пусковой комплекс);

- проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по монтажу системы технических средств охраны участка Ачи – Избербаш (2327-2342 км) Северо-Кавказской железной дороги;

- проведение проектно-изыскательских работ по монтажу системы технических средств охраны инфраструктуры и железнодорожного пути скоростного участка Санкт-Петербург-Финляндский - Рощино (0-56) км направления Санкт-Петербург-Финляндский - Бусловская (1-156) км;

- проведение проектно-изыскательских работ по монтажу системы технических средств охраны инфраструктуры и железнодорожного пути высокоскоростного участка Завидово – Подсолнечная (532-585 км) магистрали С.-Петербург - Москва;

- проведение проектно-изыскательских работ по монтажу системы технических средств охраны инфраструктуры и железнодорожного пути участка Туапсе – Адлер (1883-1986 км) Северо-Кавказской железной дороги.

Кроме того проводятся проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы  по оборудованию, дооборудованию и модернизации систем технических средств охраны на 51 объекте ОАО «РЖД», в их числе: 23 железнодорожных вокзала, 18 железнодорожных мостов, 3   железнодорожных тоннеля,   2 административных здания, 2 парка формирования поездов,  2 железнодорожные станции и пассажирский подвижной состав Сахалинского региона.

Дополнительно предусмотрены средства на закупку досмотровой техники для 29 вокзалов. 

8) Обновление парков подвижного состава, в том числе:

а) обновление моторвагонного  подвижного состава.

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 36,6% от годового задания подпрограммы.

За 1 полугодие 2011 года  ОАО «РЖД» приобретено (по оперативным данным)  257 единиц моторвагонного подвижного состава.

б) обновление локомотивного парка.

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 17,5% от годового задания подпрограммы.

За  1 полугодие 2011 года  ОАО «РЖД» приобретено (по оперативным данным)   215 локомотивов, 812 локомотива модернизировано.

в) обновление парка пассажирских вагонов.

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 30,6% от годового задания подпрограммы.

За 1 полугодие 2011 года приобретено (по оперативным данным) -  1476 пассажирский вагон и модернизировано (с продлением срока службы) - 16 вагонов.

г) обновление парка  грузовых вагонов.

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 10,8% от годового задания подпрограммы.

За 1 полугодие 2011 года приобретено (по оперативным данным) - 4656 грузовых вагона,  модернизировано (с продлением срока службы) - 20660  грузовых вагонов. 

По направлению «НИОКР»:

В части НИОКР предоставление информации относительно описания результатов выполненных этапов за 1 полугодие 2011 года, выполняемых в рамках подпрограммы за счет средств ОАО «РЖД», представляется затруднительным, в связи с тем, что структура НИОКР, утвержденных подпрограммой не соответствует структуре затрат на реализацию НИОКР, установленной нормативными документами ОАО «РЖД».

Учитывая, что нормативными документами, регламентирующими НИОКР, выполняемые в ОАО «РЖД» предусмотрены тематики, отличающиеся от тематик, предусмотренных подпрограммой, а также то, что выполнение указанных НИОКР осуществляется за счет внебюджетных средств (ОАО «РЖД»), распределение инвестиций по предложенным целевым задачам НИОКР подпрограммы носит в достаточной степени условный характер и представляется затруднительным отнесение тех или иных результатов выполнения НИОКР к определенному направлению, утвержденному подпрограммой.

В 1 полугодии 2011 года ОАО «РЖД» заключено 338 контрактов на выполнение НИОКР на общую сумму 1 593 833,0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Автомобильные дороги»:

По направлению расходов «капитальные вложения»:
Строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог, включая проектные работы

Общий объем капитальных вложений из федерального бюджета в строительство и реконструкцию федеральных автомобильных дорог (включая проектные работы) на 2011 год, согласно ФАИП, по состоянию на 30.06.2011 составляет  115 007 057,100  тыс. рублей 
, в том числе:

строительство и реконструкция - 111 889 524,600 тыс. рублей;

проектирование – 3 117 532,500 тыс. рублей.

В рамках данного направления в 2011 году по состоянию на 30.06.2011 запланировано выполнение работ на 118 стройках и по 142 объектам проектирования, из которых 27 строек и 67 объектов проектных работ должны быть завершены в 2011 году.

После внесения в ФАИП изменений, направленных на снятие ограничений на финансирование, а также на перераспределение объемов финансирования между объектами в целях более эффективного расходования бюджетных средств, будет обеспечен ввод  в эксплуатацию по итогам 2011 года 192 км законченных строительством (реконструкцией) федеральных автомобильных дорог.

За отчетный период общий объем фактически выполненных работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения (включая проектные работы) составляет               27 851 199,561 тыс. рублей (24,2 % от годового объема финансирования в соответствии с ФАИП), в том числе:

строительство и реконструкция – 27 587 592,910 тыс. рублей (24,7 % к году);

проектирование – 263 606,656  тыс. рублей (8,5 % к году).

Объемы выполненных за январь-июнь 2011 года работ по реализации ключевых мероприятий Подпрограммы на 2011 год в части капитальных вложений (включая проектирование) составляют:

отдельных участков автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска – 2 891 985,268 тыс. рублей (34,2 % от годового объема финансирования);

отдельных участков автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы - 1 706 981,240 тыс. рублей (26,6 % от годового объема финансирования);

участков автомобильной дороги М-27 Джубга- Сочи до границы с Грузией (на Тбилиси) - 4 299 861,003 тыс. рублей (32,7 % от годового объема финансирования);

Центральной автомагистрали г.Сочи «Дублер Курортного проспекта» - строительство от 172-го километра федеральной автомобильной дороги М-27 Джубга-Сочи (р. Псахе) до начала обхода г. Сочи (р. Агура) – 5 994 637,0  тыс. рублей (21,8 % от годового объема финансирования);

отдельных участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы – 1 001 743,479 тыс. рублей (19,3 % от годового объема финансирования);

участков автомобильной дороги М-60 «Уссури» - от Хабаровска до Владивостока - 828 576,1 тыс. рублей (27,8 % от годового объема финансирования);

отдельных участков автомобильной дороги «Колыма» от Якутска до Магадана - 644 869,5 тыс. рублей (32,2 % от годового объема финансирования);

участков автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) - 1 922 510,072 тыс. рублей (28,2 % от годового объема финансирования).

За отчетный период введены в эксплуатацию 2 титульных объекта и 1 пусковой комплекс общей протяженностью 19,19 км дорог и 119,7 погонных метров искусственных сооружений на них, в частности объекты:

реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 202+690 - км 221+900 в Рязанской области  - 10,4 км и 41,16 погонных метров;

реконструкция путепровода с подходами на км 53+800 автомобильной дороги М-7 «Волга», Московская область (2 очередь) – 1,69 км и 78,56 погонных метров;

строительство федеральной автомобильной дороги М-54 «Енисей» от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией на  участке км 1023+800 - км 1048+000 с мостовым переходом через реку Эрзин в Республике Тыва – 7,1 км (пусковой комплекс).

В январе-июне 2011 года. в рамках данной программной задачи также завершена разработка 1 проекта.

Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения

В соответствии с данным направлением на 2011 год запланировано строительство автомобильной дороги  Култук – Монды, км 140+600 - км 151+300, Республика Бурятия с годовым объемом капитальных вложений в сумме 600 000,000 тыс. рублей (ввод в эксплуатацию по итогам 2011 года не планируется). За отчетный период объем выполненных работ на объекте составил 120 918,0 тыс. рублей (20,1 % годового задания).

Кроме того, 50 000,0 тыс. рублей в 2011 году планируется израсходовать на разработку двух проектов, 1 из которых должен быть в т.г. завершен. При этом за январь-июнь выполнены проектные работы на 17 583,616 тыс. рублей (35,2 % годового задания).

Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный

В рамках данного направления в 2011 году запланировано выполнение работ на следующих объектах (ввод в эксплуатацию мощностей по итогам 2011 года не планируется):

реконструкция автомобильной дороги М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 251+628 - км 259+628, Республика Бурятия. Объем финансирования на 2011 год - 688 727,600 тыс. рублей, за отчетный период на объекте фактически выполнены работы на 24 234,0 тыс. рублей (3,5 %);

Реконструкция автомобильной дороги  М-55 «Байкал»  от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 234+260 - км 239+851, Республика Бурятия. Объем финансирования на 2011 год – 500 000,0 тыс. рублей, за отчетный период выполнены работы на 94 112,0 тыс. рублей (18,8 %).

Кроме того, 50 000 тыс. рублей планируется израсходовать на проектные работы (2 объекта проектирования со сроком готовности в 2012 году). За отчетный период выполненных проектных работ нет.

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов, включая проектные работы)

В рамках данного мероприятия в 2011 году запланировано:

проведение строительно-монтажных работ на 34 объектах, из которых 20 объектов по итогам года должны быть завершены (всего 1 067,45 погонных метров сооружений и 21,397 км подходов к ним). Годовой объем капитальных вложений – 8 606 590,700 тыс. рублей, за отчетный период фактическое выполнение составило 2 313 952,203 тыс. рублей (26,5 %);

выполнение 26 проектных работ (2 проекта должны быть завершены в т.г.), годовой объем финансирования – 113 524,600 тыс. рублей. За отчетный период выполненных проектных работ нет.
За первое полугодие в рамках данной программной задачи введен в эксплуатацию законченный реконструкцией мостовой переход через реку  Водопрь на км 97+500 автомобильной дороги 1Р 158 Нижний Новгород - Саратов (через Арзамас, Саранск, Иссу, Пензу) в Нижегородской области (0,952 км и 23,1 погонных метра).

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения

В рамках данного мероприятия в 2011 году (по состоянию на 30.06.2011) запланировано выполнение работ на 93 объектах строительно-монтажных работ (все со сроком завершения в 2011 году) и по разработке 307 проектов (из них 178 со сроком завершения в 2011 году). Всего предполагается ввести в эксплуатацию 532,2 км линий электроосвещения, 94 096,5 погонных метров барьерного ограждения, пешеходные переходы в разных уровнях общей протяженностью 1 383 метров, 2795,9 метров шумозащитных экранов, 0,241 метров укрепительных сооружений. 

Общий объем финансирования указанных мероприятий, согласно ФАИП по состоянию на 30.06.2011, составляет  9 616 000,000  тыс. рублей, в том числе:

строительные работы – 5 402 842,700 тыс. рублей (за январь-июнь выполнены работы по обустройству на 68 336,634 тыс. рублей, ввода в действие мощностей за отчетный период не было);

проектирование – 878 968,300 тыс. рублей (за отчетный период выполнены проектные работы на 187 860,191 тыс. рублей, завершено 9 проектов);

нераспределенные средства – 3 334 189,000 тыс. рублей. 

Расходы по инвестиционным проектам по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, предусматривающим федеральное  софинансирование

На 2011 год в рамках данной программной задачи предусмотрено предоставление из федерального бюджета межбюджетных субсидий в общем объеме 28 583 370,400
 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий:

1. Предоставление в 2011 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на софинансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение составляет              20 583 370,400 тыс. рублей. 

За отчетный период в установленном порядке Росавтодором заключены соглашения о предоставлении в 2011 году субсидий из федерального бюджета на софинансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения на общую сумму 11 800 000,000 тыс. рублей с администрациями Республики Дагестан, Республики Татарстан, Республики Саха (Якутия), Московской область, вместе с тем по московской области 3 500  млн. рублей подлежат распределению дополнительным соглашением. 

В рамках указанных соглашений в 2011 году предусмотрено выполнение дорожно-строительных работ на 14 объектах с вводом в эксплуатацию 14,9 км автомобильных дорог и 65 погонных метров искусственных сооружений на них.

В январе-июне 2011 года указанным субъектам Российской Федерации во исполнение заключенных соглашений перечислены субсидии в сумме                     6 983 183,17 тыс. рублей  или 33,9 % от годового объема финансирования. При этом объем фактически выполненных работ на объектах за счет всех источников финансирования составил 1 537 849,999  тыс. рублей, в том числе:

Республика Дагестан – 864 755,956  тыс. рублей или 35,7 % годового задания;

Республика Татарстан – 255 685,643 тыс. рублей или 13,3 % годового задания;

Республика Саха (Якутия) – 206 408,4  тыс. рублей или 29,4 % годового задания;

Московская область – 211 000,0  тыс. рублей или 5 % годового задания (без учета нераспределенных средств).

Дополнительные средства федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) в сумме 8 783 370,400 тыс. рублей, предусмотренные Федеральным законом от 01.06.2010 № 105-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», в стадии распределения.

2. Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) в рамках организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развития города Сочи как горноклиматического курорта составляет 3 000 000,000 тыс. рублей.

Соглашение о предоставлении в 2011 году субсидий из федерального бюджета на софинансирование указанных объектов между Росавтодором и администрацией Краснодарского края заключено в установленном порядке  08.02.2011 (№ УД48/38-С) и предусматривает строительство 5 объектов с сроком ввода в эксплуатацию в 2012 году, в месте с тем 863 305,900 тыс. рублей подлежат распределению дополнительным соглашением.

В январе-июне 2011 года администрации Краснодарского края во исполнение заключенного соглашения перечислены субсидии в сумме 617 943,100  тыс. рублей (20,6 % от годового объема финансирования). При этом объем фактически выполненных работ на объектах за счет всех источников финансирования составил 79 666,548 тыс. рублей. Кроме того, за счет переходящих остатков бюджетных средств, не использованных в 2010 году, выполнены работы еще на 470 096,379 тыс. рублей (29 % от общей суммы преходящего остатка).

3.  Мероприятия по софинансированию объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием составляет 5 000 000,000 тыс. рублей.

По состоянию на 30.06.2011 из 39 субъектов Российской Федерации прибыли для подписания соглашений о предоставлении в 2011 году указанных выше субсидий представители 38 регионов. За отчетный период заключено 32 соглашения на общую сумму 3 588 464,77 тыс. рублей, 6 соглашений находятся в стадии согласования. 

Письмом от 08.06.2011 № 01/2723 правительство Челябинской области направило отказ от получения субсидий из федерального бюджета на сумму 17 210,0 тыс. рублей. 

Письмом от 27.05.2011 № 01-24/6661 Росавтодор представил на согласование в Минтранс России и Минсельхоз России дополнительный перечень объектов по данному направлению на сумму 829 128,000 тыс. рублей. Предоставление этих средств бюджетам Российской Федерации станет возможным после утверждения перечня в установленном порядке.

В регионы России в соответствии с графиками, являющимися приложениями к соглашениям, в отчетном периоде осуществлено перечисление субсидий из федерального бюджета в сумме 1 849 286,200  тыс. рублей или 37 % от годового объема субсидий на указанные выше цели.

Объем фактически выполненных работ на объектах, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, за счет всех источников финансирования с начала т.г. составил 192 742,251 тыс. рублей или 3,5 % годового задания. 

Расходы на мероприятия по развитию надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства

Общий объем финансирования данных мероприятий  запланирован на 2011 год в сумме 330 000,000  тыс. рублей. 

В отчетном периоде в установленном порядке выполнена пообъектная расшифровка данного укрупненного инвестиционного проекта, включающая 2 объекта со сроками завершения в 2011 году:

Строительство стационарного пункта весового контроля на автомобильной дороге Адлер (автомобильная дорога Джубга - Сочи) - Красная Поляна км 28+200, Краснодарский край  - 243 200,000 тыс. рублей;

Строительство стационарного пункта весового контроля на автомобильной дороге М-27  Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия (на Тбилиси, Баку) км 125+550, Краснодарский край -  86 800,000 тыс. рублей.

По состоянию на 30.06.2011 выполненных работ на объектах нет.

Расходы на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов  автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Общий объем финансирования указанных мероприятий, согласно ФАИП, запланирован на 2011 год в объеме  1 130 000,000  тыс. рублей. 

В отчетном периоде Росавтодором в установленном порядке подготовлены предложения по внесению корректировок в Подпрограмму и ФАИП, направленные на изменение вида расходов на обеспечение транспортной безопасности в рамках действующей классификации бюджетных расходов (перенесение объемов финансирования на 2011 год в сумме 1 130 000,000 тыс. рублей в состав затрат «на прочие нужды»).

В связи с изложенным выше, финансирование данного мероприятия в I полугодии 2011 года по виду расходов «капитальные вложения» не осуществлялось.

По направлению НИОКР:

Мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению подпрограммы «Автомобильные дороги» и техническому регулированию дорожного хозяйства

В целях реализации в 2011 году мероприятий по научно-техническому и инновационному обеспечению подпрограммы «Автомобильные дороги» и техническому регулированию дорожного хозяйства Федеральным дорожным агентством утверждены распоряжения о проведении работ по реализации Плана НИОКР на 2011-2013 гг. 

План НИОКР 2011-2013 гг. предусматривает научное обеспечение реализации положений:

Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

федеральных законов от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

План НИОКР 2011-2013 гг. содержит следующие разделы:

«Поисковые и фундаментальные исследования»; 

«Прикладные научно-исследовательские работы»; 

«Опытно-конструкторские работы»;

«Техническое     регулирование     и     нормативно-техническое обеспечение».

Лимиты расходов средств федерального бюджета на финансирование в 2011 году НИОКР по направлениям, предусмотренным Подпрограммой, доведены до Росавтодора в сумме 346 000,000 тыс. рублей.

В январе-июне 2011 года выполнялись НИОКР по 46 переходящим государственным контрактам на общую сумму 75 989,2 тыс. рублей и 22 государственным контрактам по начинаемой тематике на общую сумму 87 123,7 тыс. рублей.

В I полугодии 2011 года были завершены следующие работы по переходящей тематике Плана НИОКР 2011-2013 гг.:

разработан отраслевой дорожный методический документ «Рекомендации по применению сталефибробетона при строительстве, реконструкции и ремонте мостов»;

разработан отраслевой дорожный методический документ «Рекомендации по внедрению системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в организациях дорожного хозяйства»;

разработаны предложения по гармонизации обязательных требований к объектам дорожного хозяйства, действующих в государствах странах Таможенного союза;

разработана первая редакция ОДМ «Методические рекомендации на повторное использование асфальтобетона при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог»;

разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию нормативной базы в области строительства и эксплуатации автодорожных тоннелей (гармонизация, система и структура нормативных документов по тоннелестроению);

разработан проект Программы по разработке национальных стандартов в сфере безопасности дорожного движения на 2011-2015 гг.;

разработан проект отраслевого дорожного методического документа   «Методические рекомендации по определению усталостной долговечности асфальтобетонных покрытий».

Также проходят рассмотрение в органах управления дорожным хозяйством проекты стратегии развития инновационной деятельности Федерального дорожного агентства на период 2011-2015 гг. и методики мониторинга ее реализации, разработанные в рамках НИОКР Росавтодора.

В I полугодии 2011 года введены в действие распоряжениями Росавтодора следующие отраслевые методические документы:

ОДМ 218.3.004-2010 «Методические рекомендации по термопрофилированию асфальтобетонных покрытий» (распоряжение Росавтодора от 11.01.2011 № 8-р);
ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах» (распоряжение Росавтодора от 13.01.2011 № 13-р);
ОДМ 218.3.008-2011 «Рекомендации по мониторингу и обследованию подпорных стен и удерживающих сооружений на оползневых участках автомобильных дорог» (распоряжение Росавтодора от 30.03.2011 № 246-р);

ОДМ 218.2.006-2010 «Рекомендации по расчету устойчивости оползневых склонов (откосов) и определению оползневых давлений на инженерные сооружения автомобильных дорог» (распоряжение Росавтодора от 30.03.2011 № 249-р).

Общий кассовый расход по оплате выполненных НИОКР за отчетный период составил  33 155,674 тыс. рублей (9,6 % от запланированного на год объема финансирования).

За I полугодие 2011 г. были зарегистрированы в  Едином реестре РНТД Минобрнауки России 5 объектов интеллектуальной собственности (ОИС). 

	№
	Наименование ОИС и реквизиты охранного документа
	Разработчик, правообладатели с указанием долей
	Организации, которым переданы права на использование ОИС

	1.
	Программный  комплекс для регистрации характеристик отклика дорожных конструкций, полученных с использованием виброизмерительного комплекса

Регистрация в Едином реестре РНТД Минобрнауки: 

Регистрационное свидетельство

 № 13285.6163020389.11.1.001/001

 от  28.01.2011


	Разработчик  - ГОУ ВПО «Ростовский государственный университет» 


	Права принадлежат Российской Федерации

	2.
	Программный  комплекс для обработки и анализа результатов полевых испытаний и оценки состояния дорожных конструкций методом спектрального анализа волновых полей

Регистрация в Едином реестре РНТД Минобрнауки: 

Регистрационное свидетельство

 № 13285.6163020389.11.1.002/001

от 28.01.2011


	Разработчик  -  ГОУ ВПО «Ростовский государственный университет» 
	Права принадлежат Российской Федерации

	3.
	Программный комплекс по расчету остаточного срока службы асфальтобетонных покрытий

Регистрация в Едином реестре РНТД Минобрнауки: 

Регистрационное свидетельство

 № 13285.6163085876.11.1.001/001

от 28.01.2011


	Разработчик  - 

ООО «Доринжсервис»
	Права принадлежат Российской Федерации

	4.
	Информационная система управления стоимостью строительства и капитального ремонта Росавтодора (ИС «УСС - Росавтодор»)

Регистрация в Едином реестре РНТД Минобрнауки: 

Регистрационное свидетельство

№ 13285.7708071932.11.1.001/001

от 28.01.2011


	Разработчик  - 

ФГУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» (ФЦЦС)
	Права принадлежат Российской Федерации

	5.
	Прикладная система «Единая информационно-аналитическая система» АСУ Росавтодора (ПС ЕИАС АСУ Росавтодора) 

Регистрация в Едином реестре РНТД Минобрнауки: 

Регистрационное свидетельство

№13285.7721143167.11.1.001/001

 от  12.04.2011 г.

Оформление заявки на государственную регистрацию программы для ЭВМ  в  РОСПАТЕНТ (ФГУ ФИПС):

№ 2011613014 от 26.04.2011


	Разработчик  - Закрытое акционерное общество "ПРОГНОЗ"
Права принадлежат Российской Федерации
	Права принадлежат Российской Федерации


По направлению «прочие нужды»:

Реализация мероприятий в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности

Объем финансирования в 2011 году за счет средств федерального бюджета по виду расходов «прочие нужды», статье  «Расходы на  проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности» составляет - 292 000,0 тыс. рублей. 

За первое полугодие 2011 года подведомственными Росавтодору государственными учреждениями по данному мероприятию Подпрограммы заключено 37 государственных контрактов на общую сумму 211 739,877 тыс. рублей, что составляет 73  % от объема годовых бюджетных назначений.

Кроме того, в связи с разрешением спорных вопросов, возникших при выполнении землеустроительных работ в 2010 году (вследствие многочисленных пересечений границ полос отвода федеральных автомобильных дорог смежными землепользователями и необходимости устранения кадастровых ошибок в судебном порядке), возобновлены путем заключения соответствующих дополнительных соглашений 8 государственных контрактов, II этапы которых не были завершенных в 2010 году, на общую сумму 39 024,674 тыс. рублей.

За первое полугодие 2011 года суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию мероприятия «Проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности»  составили  76 468,084  тыс. рублей или 26,2 % от годовых бюджетных назначений. В отчетном периоде осуществлены  только авансовые платежи по ряду государственных контрактов, основной  объем кассовых расходов предусмотрен в III и IV кварталах 2011 года после сдачи-приемки этапов работ, предусмотренных заключенными контрактами, или же после сдачи разработанной документации по контракту в целом. 

По состоянию на 01.06.2011 осуществлено перераспределение экономии, полученной по результатам конкурсных процедур, утверждены изменения в распределение объемов работ по оказанию государственных услуг за счет средств федерального бюджета на 2011 год по статье «Расходы на  проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности». 

Ожидаемое исполнение расходов федерального бюджета по указанному направлению в 2011 году составляет 100 %.

Реализация мероприятий по информационному обеспечению дорожного хозяйства

Основной целью программной задачи «Информационное обеспечение дорожного хозяйства» является формирование и поддержание системы оперативного информационного обеспечения учреждений и предприятий дорожной отрасли, в том числе:

создание и поддержание единого информационного пространства в целях надежного управления дорожным хозяйством и эффективного контроля деятельности подведомственных организаций, а также повышения качества обслуживания участников дорожного движения;

обеспечение федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и дорожных организаций необходимой информацией о реализации мероприятий Подпрограммы;

информирование населения о ходе и итогах выполнения Подпрограммы, разъяснение ее целей и задач;

информационная поддержка инновационной деятельности по применению прогрессивных технологий, конструкций и материалов, передового опыта.

Данное программное мероприятие включает в себя выполнение работ по следующим направлениям:

Развитие современной системы связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения

Объем финансирования на 2011 год по расходам на развитие современной системы связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения доведен до Росавтодора в сумме  543 500,000 тыс. рублей.
Распоряжением Росавтодора утвержден План работ (услуг) по  развитию современных систем связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на 2011 - 2012 годы.

В январе-марте 2011 года по данному направлению выполнялись работы в соответствии с 10 переходящими и 1 заключенным в 2011 году государственными контрактам на общую сумму  299 275,525 тыс. рублей. 

В соответствии с утвержденной тематикой, а также условиями  государственных контрактов, за отчетный период выполнялись работы по:

эксплуатации и содержанию инфраструктуры базового сегмента распределенной сети Росавтодора;

созданию автоматизированной информационной системы управления и учета судебно-правовой деятельности Федерального дорожного агентства;

разработке технического проекта и  внедрение автоматизированной системы управления и обработки информации по искусственным дорожным сооружениям;

разработке частных технических заданий и технических проектов аппаратно-программных комплексов пилотных объектов системы контроля деформации смещений сооружений и оползнеопасных  участков дорожной инфраструктуры с использованием технологий спутниковой навигации;

разработке и внедрению автоматизированной информационной системы ведения Единого государственного реестра автомобильных дорог и др. 
За январь-июнь 2011 года фактически оплачены работы по развитию современной системы связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на сумму 66 318,080 тыс. рублей  или 12,2  % годового объема финансирования.
Информационное обеспечение дорожного хозяйства 

Объем финансирования на 2011 год по расходам на информационное обеспечение дорожного хозяйства (совершенствование и поддержание информационных баз данных и геоинформационных систем) доведен до Росавтодора в сумме  300 000,000 тыс. рублей.

В целях реализации в 2011 году программного проекта «Информационное обеспечение» Росавтодором утверждены распоряжения о проведении работ по реализации планов информационного обеспечения, организации отраслевых и региональных выставок и научно-практических конференций. 

В январе-июне 2011 года по данному направлению выполнялись работы в соответствии с 15 государственными контрактам на общую сумму  36 730,0 тыс. рублей. 

За отчетный период в плановом порядке были завершены следующие работы:

1. Разработаны макеты информационно-методических пособий по  зарубежному опыту особенностей приготовления горячих асфальтобетонных смесей на различных типах асфальтобетонных заводов и по зарубежному опыту контроля качества при работе с горячим асфальтобетонным покрытием.

2. Распространен в системе дорожного хозяйства буклет о деятельности Росавтодора.

3. Организованы и проведены 5 мероприятий:

-научно-практическая конференция по вопросам анализа итогов предыдущего периода и определения перспективных задач развития дорожного хозяйства;

-выставочная экспозиция  в рамках научно-практической конференции Росавтодора на тему: «Федеральное дорожное агентство: итоги 2010 года, задачи и перспективы 2011-2012 гг.»;

-выставочная экспозиция Федерального дорожного агентства на выставке «Доркомэкспо–2011»;

-выставочная экспозиция Федерального дорожного агентства на седьмом Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ – 2011»;

-выставочная экспозиция Росавтодора на Международном салоне «Комплексная безопасность на транспорте – 2011».

За январь-июнь 2011 года фактически оплачены работы по информационному обеспечению реализации Подпрограммы в сумме 16 780,0 тыс. рублей или 5,6 % от запланированного на год объема финансирования.

Проведение семинаров по передаче передового опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве

Объем финансирования на 2011 год из федерального бюджета на реализацию данного мероприятия установлен в сумме 23 000,000 тыс. рублей.

Распоряжением Росавтодора  от  31.01.2011  № 46-р  утвержден План  практических семинаров по передаче передового  опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве  на 2011 год  (11 семинаров на общую сумму 22 500 рублей).

Конкурсная документация на размещение государственных заказов по реализации Плана практических семинаров по передаче передового  опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве на 2011 год утверждена    распоряжениями   Росавтодора . 

Открытые конкурсные  торги  проведены в апреле и  мае текущего года. По итогам  конкурсных торгов  заключено 10 государственных контрактов на общую сумму 11 980,0 тыс. руб. на  выполнение работ (услуг)  по реализации Плана практических семинаров по передаче передового  опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве на 2011 год.

За отчетный период в плановом порядке на подготовку мероприятий израсходовано 757,5 тыс. рублей.

Реализация мероприятия по правовому обеспечению подпрограммы

План мероприятий по правовому обеспечению дорожного хозяйства на 2011 год утвержден распоряжением Федерального дорожного агентства. Данным планом мероприятий было предусмотрено заключение на 2011 год 6 государственных контрактов на общую сумму 16 500 тыс. рублей. 
В соответствии с планом – графиком размещения государственных заказов на 2011 год, утвержденным заместителем руководителя Федерального дорожного агентства Дитрихом Е.И. и опубликованным на официальном сайте Росавтодора в сети интернет, плановая дата публикации извещения о  размещении заказа на право заключения государственных контрактов определена «март 2011г.».

По итогам размещения государственного заказа в установленном порядке заключено 6 государственных контрактов на общую сумму 7 370 тыс. рублей. 

В январе-июне т.г. средства на оплату указанных контрактов не расходовались.

В рамках исполнения мероприятий Подпрограммы по правовому обеспечению дорожного хозяйства в 2010 году был запущен пилотный проект по привлечению в установленном законом порядке на договорной основе экспертов и специалистов правовой сферы деятельности, обладающих соответствующей практикой и специализирующихся на ведении судебных дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах в целях осуществлении мероприятий по защите интересов федеральных органов исполнительной власти в судебных инстанциях и взыскания в претензионно-исковом порядке штрафных санкций за провоз крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам федерального значения общего пользования.

В рамках указанного пилотного проекта ФГУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Федерального дорожного агентства» был заключен договор на оказание услуг по юридическому сопровождению, направленных на осуществление мероприятий по защите интересов федеральных органов исполнительной власти и Заказчика в судах Российской Федерации (срок договора 01.12.2010 – 25.02.2011).

За отчетный период в рамках указанного договора  поданы в суд 60 исковых заявлений, в рамках судебных процессов взыскано в федеральный бюджет 200,960 тыс. руб., в том числе 149,400 тыс. руб. - сумма прямого вреда федеральным автомобильным дорогам, 51,600 тыс. рублей - компенсация расходов федерального бюджета. Фактически в федеральный бюджет зачислено 59,000 тыс. рублей.

Мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеорологического обеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением

На 2011 год по данному направлению предусмотрено финансирование из федерального бюджета 427 500,000 тыс. рублей. По состоянию на 30.06.2011 в целях реализации данного мероприятия заключено 125 государственных контрактов на сумму 182 889,730 тыс. рублей (42,8 % от годового объема финансирования). Кассовые расходы составили 17 406,46 тыс. рублей. Информация о ходе выполнения отдельных мероприятий приведена ниже:

Создание автоматизированной системы метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального 
Объем финансирования на 2011 год – 238 122,000 тыс. рублей.

За отчетный период во исполнение данного мероприятия  доведены задания подведомственным Росавтодору учреждениям, сформирована документация и начаты процедуры размещения государственного заказа.

По состоянию на 30.06.2011 заключено 2 государственных контракта на общую сумму 20 650,0 тыс. рублей, в процессе завершения процедура размещения госзаказа по 3  контрактам на сумму 77 457,491 тыс. рублей.
В январе-июне т.г. выполненных работ нет, средства не расходовались.

Создание интеллектуальных систем организации движения на автомобильных дорогах федерального значения 

Объем финансирования на 2011 год из федерального бюджета составляет 102 828,000 тыс. рублей.
В отчетном периоде доведены задания подведомственным Росавтодору учреждениям, согласовано техническое задание на оборудование и требования к программному обеспечению, сформирована конкурсная (аукционная) документация, проведены процедуры размещения государственного заказа и заключено 70 госконтрактов на общую сумму 100 336,6 тыс. рублей. Также начата процедура размещения госзаказа еще по 18 лотам на общую сумму 1 756,2 тыс.рублей.

Общий кассовый расход из федерального бюджета по данному направлению за прошедший период 2011 года составил 17 406,460 тыс. рублей (17 % годового объема финансирования).
Приобретение лабораторного оборудования и приборов контроля качества дорожных работ на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения.
Объем финансирования на 2011 год из федерального бюджета  составляет 54 550,000 тыс. рублей. 

В отчетном периоде в установленном порядке заключено 44  государственных контракта на сумму 40 214,1 тыс. рублей (73,3 % от годового объема финансирования), сформирована конкурсная (аукционная) документация и начата процедура размещения госзаказа еще по 15 лотам на общую сумму 11 367,16 тыс. рублей. Кассовые расходы по оплате поставок в соответствии с заключенными контрактами за январь-июнь составили 17 814,407 тыс. рублей или 32,7 % от годового объема финансирования.

Приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения 

Объем финансирования на 2011 год из федерального бюджета –           32 000,000 тыс. рублей.

В отчетном периоде в установленном порядке доведены задания подведомственным Росавтодору учреждениям, проведены конкурсные процедуры и заключены 9 государственных контрактов на общую сумму 21 689,0 тыс. рублей (67,8 % годового объема финансирования). Кроме того сформирована конкурсная (аукционная) документация и начата процедура размещения госзаказа по 4 лотам на общую сумму 3 515,6  тыс. рублей.

Начата реализация указанных государственных контрактов: по состоянию на 30.06.2011 кассовый расход составил 1 769,11 тыс. рублей.

Мероприятия по развитию надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства

В 2011 году  федеральным бюджетом  предусмотрено финансирование расходов на приобретение оборудования для оснащения пунктов весового контроля на автомобильных дорогах федерального значения в объеме          70 400,000 тыс. рублей. 
За отчетный период во исполнение данного мероприятия  доведены задания  подведомственным Росавтодору учреждениям, сформирована документация и проведена процедура размещения госзаказа, в результате которой:

заключено 16 государственных контрактов на общую сумму 52 590,000 тыс. рублей (74,7 % от годового объема финансирования);

заключение еще одного государственного контракта запланировано  на июль 2011 года;
по 3 лотам размещение госзаказа не состоялось, конкурс объявлен повторно.

Начата реализация указанных государственных контрактов: по состоянию на 30.06.2011 кассовый расход составил 11 131,500 тыс. рублей или 15,8 % от годового объема финансирования.

Мероприятия по обеспечению сохранности автомобильных дорог  общего пользования федерального значения:

В 2011 году  федеральным бюджетом  предусмотрено финансирование расходов на мероприятия по обеспечению сохранности автомобильных дорог федерального значения в сумме  2 000,000 тыс. рублей.

         Размещение госзаказа на изготовление и поставку бланков специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования Российской Федерации  запланировано на III полугодие 2011 года (планируется заключение 1 государственного контракта).

Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов  автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

В целях реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 31 марта 2010 года     № 403 «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте» и Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2010 г. 1285-р «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте», на 2011 год предусмотрены расходы на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в объеме 1 130 000,000  тыс. рублей, в том числе:

на проектно-изыскательские работы по оснащению категорированных объектов средствами обеспечения транспортной безопасности – 219 600,000 тыс. рублей;

на оснащение категорированных объектов средствами обеспечения транспортной безопасности –  910 400,000 тыс. рублей.

Указанные объемы финансирования по виду расходов «на прочие нужды» доведены до Росавтодора в установленном порядке письмом Минфина России от 02.06.2011 № 16-03-06/110 об изменении сводной бюджетной росписи федерального бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.

По состоянию на 30.06.2011 государственные контракты с целью реализации указанных мероприятий не заключались.

Во втором полугодии 2011 года планируется проведение мероприятий по размещению государственного заказа в целях оснащения первоочередных объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства федерального значения инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности.

В указанных целях подведомственным Росавтодору федеральным государственным учреждениям, выполняющим функции по управлению федеральными автомобильными дорогами, доведены бюджетные ассигнования по статье федерального бюджета 108 04 09 1008103 001 310 в объеме 359 635,655 тыс. рублей.

Субсидии Государственной  компании "Российские  автомобильные дороги" на   осуществление деятельности   по организации строительства   и реконструкции   автомобильных дорог   Государственной компании.
За отчетный период проведены приемочные комиссии на трех завершенных реконструкцией участках автомобильной дороги федерального значения М-4 «Дон» общей протяженностью 39,1 км, в том числе:

- участок км 455,7 – км 556 в Воронежской области, протяженностью 8,388 км;

- участок км 801 – км 826 В Ростовской области, протяженностью 18,112 км;

- участок км 907 – км 925 В ростовской области, протяженностью 12,6 км.   

Продолжены работы по реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе:
1) автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска  на участках:

  - км 21 - км 117+173 (II пусковой комплекс км 48+642 - км 71+350), Московская область с вводом в эксплуатацию в 2011 году участка протяженностью 22,7 км;

 - км 330+800 - км 355+000 (обход с. Яркино) Липецкая область с вводом в эксплуатацию в 2011 году участка протяженностью 26,7 км;

 - км 355+000 - км 414+700  (обход Ельца) в Липецкой области;

 - км 599- км 633 Воронежская область;

-  км 1156 - км 1171 Краснодарский край;

- км 1171 – 1185 Краснодарский край;

 - км 1358 - км 1361 Краснодарский край;

- км 1363 - км 1367 Краснодарский край с вводом в эксплуатацию 2011 году участка протяженностью 6,1 км;

2)автомобильная дорога М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь на участках:

-  км 33 –км 45 Московская область с вводом в эксплуатацию 2011 году участка протяженностью 12,6 км;

- строительство транспортной развязки на пересечении Можайского шоссе с новым выходом  на Московскую кольцевую автомобильную дорогу федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь»  Москва-Минск,  Московская область.

В целях обеспечения выполнения дорожно-строительных работ в последующие годы, в первом полугодии 2011 года проведены и заключены государственные контракты на разработку проектной документации (рабочей документации):

на реконструкцию автомобильной дороги М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 492,7 – км 517 (обход г. Воронежа);

на строительство транспортной развязки на км 1346 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край;

на строительство транспортной развязки на км 27 автомагистрали М-1 "Беларусь" от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь  Московская область;

на реконструкцию с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» – от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км37 — км173, Московская и Калужская области.

В целях приведения в соответствие с нормативными требованиями  участков  автомобильной дороги М-1 «Беларусь» планируется заключение комплексного  долгосрочного контракта  (контракта жизненного цикла) на проектирование, строительство и реконструкцию, ремонт и содержание автомобильной дороги с созданием системы взимания платы за проезд. Для этого в первом квартале текущего года состоялся конкурс и заключен контракт на выполнение инженерных изысканий и технико-экономического обоснования (включая проект планировки территории, бизнес-план и конкурсную документацию) к контракту жизненного цикла на проектирование, реконструкцию и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-1 "Беларусь".

По подпрограмме «Морской транспорт»
Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 6,7% от годового задания подпрограммы.

По направлению расходов «капитальные вложения»:

- Реконструкция причалов № 1-4 и дноуглубление акватории и подходного канала для развития угольного комплекса в порту Высоцк.

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 47,8% от годового задания подпрограммы.

В соответствии с условиями Государственного контракта № 53-ГК/10 от 04.10.20210 Генеральный подрядчик ОАО «СУ-919» обязуется выполнить работы по строительству открылка причала № 1, длиной 100,00 пог. м, заднего створного знака входного створа в порт Высоцк  и  установке  плавучих предостерегающих знаков.

Из-за форс-мажорных обстоятельств, в частности затопленный у причала № 1 плавучий док, препятствовавший строительству открылка, дополнительное соглашение на 2011 год подписано 10.06.2011 г. В настоящее время работы по подъему дока закончены. Утилизировало опасные части дока. Фронт работ для  забивки трубошпунта и шпунта генеральному подрядчику предоставлен.

Генеральный подрядчик к моменту окончания работ по подъему и утилизации дока полностью изготовил  трубошпунт общим весом 473 тонн. Произведена антикоррозийная окраска трубошпунта и шпунта в объеме 50%. Изготовлено 23  подкрановые сваи из труб диаметром 530 мм.

К настоящему времени окончены подготовительные работы, в том числе забиты маячные сваи, в месте присоединения открылка разобран железобетонный оголовок существующего причала №1. Подрядчик приступил к работам по устройству свайного основания.

Завершен отвод земельного участка под строительство заднего створного знака «Высоцкий-Входной». Проект освоения лесного участка передан на экспертизу в Комитет по природным ресурсам при Правительстве Ленинградской области. 

ООО «Морское строительство и технологии» осуществляют работы по авторскому надзору в соответствии с календарным графиком к государственному контракту. 

- Формирование акватории южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала, Ленинградской области.
Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 27,8% от годового задания подпрограммы.

На строительстве Северного подходного канала выполнена мобилизация земельного снаряда "Geopotes 15" и начаты дноуглубительные работы. Объем выполненных работ составил 4 400 571 куб. м. Проводился экологический мониторинг 4200,00т.р.

На акватории комплекса перегрузки сжиженных углеводородов выполнены дноуглубительные работы на акватории Усть - Лужский Контейнерный Терминал, в том числе разработка грунта объемом 683 182 куб. м  и рефулирования в объеме 84 429 куб. м.

               По дноуглубительным работам  акватории комплекса перегрузки сжиженных углеводородов выполнена разработка грунта в объеме 140 015 куб. м и  экологический мониторинг.  

Выдан аванс на выполнение работ по Морскому терминалу для перегрузки накатных грузов вблизи деревни Вистино.

Выдан аванс на выполнение работ по разработке рабочей документации и 2-й этап реконструкции региональной системы безопасности мореплавания на внешних подходах к морскому порту Усть-Луга.

- Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала и инфраструктуры порта 
Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 2,5% от годового задания подпрограммы.

Выполнены инженерные изыскания. Разработана и согласована с надзорными органами проектная документация. Проведены общественные слушания. Проект представлен для проведения Главной государственной экспертизы.
- Строительство объектов федеральной собственности в СпецМорНефтеПорт «Козьмино».
Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 28,9% от годового задания подпрограммы.

Выполнены инженерные изыскания, разработана проектная документация. Проект проходит согласование с надзорными органами.
- Строительство  объектов  федеральной собственности морского торгового порта Оля, Астраханская область.

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 38,9% от годового задания подпрограммы.

 
На строительстве причалов № 10,10а,10б освоено 61 517,87 тыс. руб. На сегодняшний день на объекте завершена забивка  шпунтовой лицевой стенки. Работы по монтажу распределительного пояса  выполнены на 60%, на 50%  выполнена разработка котлована под забивку анкерной шпунтовой стенки,  подъем затонувших предметов с акватории причала осуществлен в объеме 70%.
На строительстве причала № 5а освоено 109 505,99 тыс. руб. На сегодняшний день на объекте завершены работы по забивке  шпунтовой лицевой стенки, разработке котлована под забивку анкерной шпунтовой стенки и дноуглубительные работы по созданию акватории причала.
Монтаж распределительного пояса осуществлен на 90%, в объеме 70 % выполнены работы по забивке шпунтовой анкерной стенки и подъему затонувших предметов с акватории причала, монтаж облицовочных плит шапочного бруса исполнен на 20%.
Выполнены работы по армированию шапочного бруса на 5%, на 60%  исполнен монтаж анкерных тяг, обратная засыпка пазух причала осуществлена в объеме 50%.
На площадке строительства находится в полном объеме анкерный шпунт, анкерные тяги, песок, облицовочные плиты. На данный момент процент технической готовности объекта 97% .   

- 8 морских терминалов морского порта Сочи (Имеретинка, Адлер, Кургородок, Хоста, Мацеста, Дагомыс, Лоо, Лазаревское)

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 8,9% от годового задания подпрограммы.

По объекту Морской терминал "Мацеста" на 35,9% выполнено погружение металлических свай из труб диаметром 720 мм  в количестве 28 шт., на 23,2 %  осуществлен монтаж металлических балок общим весом 21,3 тонны, устройство сборного железобетонного покрытия из плит в количестве 25 шт. выполнено в объеме 15%.

По морскому терминалу "Адлер" работы по строительству морского терминала завершены. Получено разрешение на ввод объекта в опытную эксплуатацию от 25.05.2011 № СГ-45/02.

В Морском терминале "Лазаревское"  завершено погружение металлических свай из труб диаметром 720 мм в количестве 72 шт. и устройство сборного железобетонного покрытия из плит в количестве 78 шт. Монтаж металлических балок общим весом 50,9 тонн выполнен на 59,4%.

- Морской порт Сочи с береговой инфраструктурой с целью создания международного центра пассажирских и круизных перевозок
Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 22,9% от годового задания подпрограммы.

Выдан аванс на корректировку проектной документации.
По берегоукреплению территории вертикального типа дл. 190 м завершено водолазное обследование дна на площади 2850 кв. м и погружение анкерного ряда в количестве 55 шт.,  выполнено на 92,6 % погружение шпунта в количестве 176 шт.

По берегоукреплению территории откосного типа дл. 460 м завершено водолазное обследование дна на площади 31 000 кв. м, отсыпка постели из щебня объемом  6720 куб. м выполнена на 66,9% и на 60% откосное укрепление камнем объемом 11277 м3.

По образованию территории отсыпка скальной породы объемом 240798 куб. м выполнена на 65,8%. 

- Создание грузового района порта Сочи с созданием береговой инфраструктуры в устье р. Мзымта с дальнейшим перепрофилированием в инфраструктуру яхтинга 

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 100,0% от годового задания подпрограммы.

По восстановлении. Юго-Западного мола 480 м завершена разборка разрушенных участков секций 6-15 общим весом 2089 тонн.

Завершения работ по секциям 1-15, в том числе изготовление и погружение свай общим весом  2 677,36 тонн выполнено в объеме 46,7%, на 85% осуществлен демонтаж и монтаж на отметке +9,0 рамно-ригельной системы. 

Произведена выемка грунта, армирование и бетонирование свай  на 37%. 

Выполнен монтаж и изготовление ригелей  на 32%, изготовление и погружение трубошпунта на 20%, на 13% осуществлена выемка грунта, армирование и бетонирование трубошпунта,  армирование и бетонирование ригелей объемом 204,32 м3 на 17%. 

Осуществлено крепление дна сетчатыми габионными изделиями, наброска камня объемом 6 032 куб. м исполнено на 16,3%, монтаж и раскрепления плит и устройство волноотбойной стенки  на 12%.

По укреплению откосов берегоукрепления вертикального типа протяженностью 288 м завершено погружение свай общим весом 660 тонн.

Верхнее строение. Омоноличивание шпунтовой стенки 288 м. По данным работам завершено погружение шпунта ограждающей стенки, выборка грунта общим весом  4576 тн., а так же завершена установка облицовочных плит и бетонирование, выполнено на 100 % устройство волноотбойной стенки.

ООО «Корпорация Инжтрансстрой» 2 этап

По объекту Восточный мол протяженностью 114 м осуществлены работы по  укладке камня   на 26,0%, изготовлению и укладке гексабитов общим весом  3 тонны  и 12,5 тонн на 3,2%. 

По берегоукреплению откосного типа в корневой части Восточного мола протяженностью 45 м завершено изготовление, наращивание и погружение  трубошпунта штуцерно-торцевых соединений в количестве 63 шт. 
Завершена установка армокаркасов в количестве 27 шт., а также бетонирование армокаркасов объемом 85,12  куб. м. Изготовлено и установлено анкерных тяг в количестве 9 шт. 
Завершены работы по Леерному ограждению весом 4,85 тонн. Изготовлены и произведена  укладка бетонных кубиков, отсыпки щебня объемом 5375,15 куб. м. Завершено изготовление и укладка гексабитов в количестве 151 шт. Выполнены на  60% работы по асфальтобетонному покрытию  на площади 438,76 кв. м.

По Юго-Западному молу протяженностью 404 м завершен монтаж ригелей Р1.2, Р2, РЗ, Р5, раскрепление 265 шт.

Изготовлены и погружены с наращиванием сваи с антикоррозийным покрытием в количестве 545 шт.

Выполнены работы по укладке габионов по геотекстилю в количестве 1720 шт.  на 77,89%, работы по армированию и бетонированию ригелей в количестве 285шт выполнены на 85,6%.
Завершены работы по выбуриванию, установке каркасов, бетонированию свай в количестве 545шт.

Исполнены работы в объеме 66,2% по выбуриванию, установке армокаркасов, бетонированию трубошпунта диаметром в количестве 194 шт. 

Осуществлена укладка гексабитов общим весом 3 тн  в количестве 183 шт. на 2,4%, выполнен монтаж  плит покрытия в количестве 487 шт. на 70,3%,  работы по устройство волноотбойной стенки, монтажу ограждений и асфальта покрытий объемом 120 куб. м. выполнены на 64,9%.

По объекту Юго-Западный мол протяженностью 142 м выполнен монтаж ригелей Р1, Р2, РЗ, Р5 в количестве 100 шт. На 79,6% изготовлены и погружены сваи диаметром с антикоррозийным покрытием и погружение с наращиванием в количестве 183 шт. 

Выполнены работы по укладке габионов по геотекстилю в количестве 587 шт. на 38,9%,  на 2,3% по укладке гексабитов в количестве 41 шт.

Работы по выбуриванию, установке каркасов, бетонированию свай в количестве 146 шт. выполнены на 67,6%. 

Армирование и бетонирование ригелей в количестве 73 шт. осуществлено на 61,3%.

Выполнены работы на 46,5% по изготовлению и погружению трубошпунта в количестве 47 шт.

На 47,5% выполнен монтаж плит покрытия в количестве 112 шт.  

Работы по устройству волноотбойной стенки, монтажу ограждений и асфальтового покрытия 75 куб. м  выполнены на 22,7%.

- Развитие морского торгового порта Усть-Луга
Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 0,0% от годового задания подпрограммы.

Выдан аванс на корректировку проекта Базы обеспечивающего флота. В настоящее время ведется выполнение 1 этапа работ, включающего разработка концепции. 
- Строительство Морского пассажирского терминала на Васильевском острове г. Санкт-Петербурга. Объекты, финансируемые за счет средств федерального бюджета 

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 18,5% от годового задания подпрограммы.

Выполнение работ по госконтракту на строительство помещений пункта пропуска через государственную границу в морском вокзале № 4 и здании оформления перевозок автотранспорта с бытовым блоком завершено. 

Приемочная комиссия проведена 03.03.2011. Акт приемочной комиссии утвержден Федеральным агентством морского и речного транспорта (ФАМРТ). 10.03.2011 г. проведена Межведомственная комиссия (МВК) по пограничному пункту пропуска в здании Морского вокзала № 4 и здании оформления перевозок автотранспорта с бытовым блоком.

Выполнение работ по госконтракту на разработку рабочей документации и выполнение работ по оснащению и обустройству инженерными сетями и сооружениями системы технических средств безопасности и специального контроля государственных контролирующих органов (пункт пропуска через государственную границу) завершено. Приемочная комиссия проведена 07.04.11 г.
    Выполнение работ по госконтракту на разработку руководящих документов (РД) и строительство отдельно стоящих зданий и сооружений пункта пропуска в пределах 3 пускового комплекса завершено. Приемочная комиссия проведена 20.04.11 г.
          - Реконструкция объектов федеральной собственности в порту Петропавловск-Камчатский (укрепление сейсмоустойчивости), проектные работы.  

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 5,8% от годового задания подпрограммы.

  Завершена предпроектная подготовка, включая получение разрешения на изыскания, проектирование и строительство. Завершены инженерные изыскания (комплексные), проведены общественные слушания по проекту.                     

                 Выполнены на 100% разработка разделов проектной документации и разработка рабочей документации.      

                Получено заключение Росрыболовства. Проектная документация готовится к передаче проведение экологической экспертизы. 
- Строительство линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт (проект 22600). 

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 0,0% от годового задания подпрограммы.

31 марта 2009 года работы по разработке технического проекта линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт были завершены. Сумма контракта составила 246 400,00 тыс. рублей. В июне 2009 года денежные средства, в соответствии с бюджетными ассигнованиями, полностью выплачены. 

Технический проект ледокола согласован с ФКУ «Российский морской регистр судоходства »   (РМРС)  31.03.2009, письмом № 007-6/22600-9825, утвержден Федеральным агентством морского и речного транспорта (ФАМРТ) 14.04.2009 г.

21.08.2009 был объявлен открытый конкурс на строительство головного ледокола. Письмом Федерального агентства  морского и речного транспорта (ФАМРТ) от 16.11.2009 № ОШ-27/10765 было получено указание об отмене конкурса и его переносе на 2010 год. 19.11.2009 на сайте госзакупок  было опубликовано объявление об отмене конкурса.

08.09.2010 был объявлен открытый конкурс на заключение государственного контракта на строительство линейного дизельного ледокола  мощностью  25 МВт с начальной (максимальной) ценой 7 869 484 189 руб. за один (головной) ледокол. Вскрытие конвертов с предложениями было произведено 14.10.2010 г.

26.11.2010 состоялось заседание комиссии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по рассмотрению результатов конкурса. Комиссией Федеральной антимонопольной службы  вынесено предписание: «Отменить протокол вскрытия конвертов от 14.10.2010». 

07.12.2010 письмом от 07.12.2010 № 23775-ОС/Д17 Минэкономразвития  довёл до Минтранса РФ изменения в «Перечень строек…», которым финансирование строительства линейного дизельного ледокола  мощностью  25 МВт на 2010 год было исключено.

В ФАИП на 2011 г. предусмотрено выделение средств на строительство линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт в размере 2198,4 млн. руб.


-Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт 

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 30,6% от годового задания подпрограммы.

 Ведётся строительство 3-х судов. 

- Строительство морского водолазного судна

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 40,6% от годового задания подпрограммы.

Ведётся строительство 2-х судов. На третье - контракт пока не заключен.

-Строительство рейдового водолазного катера 
Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 21,7% от годового задания подпрограммы.

5-е и 6-е суда заложены 15.02.2011. Ведётся строительство.

-Строительство спасательного катера-бонопостановщика 
Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 52,9% от годового задания подпрограммы.

5-е и 6-е суда заложены 24.12.2010. Ведётся строительство.

- Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт Судно заложено 21.07.2010. Ведётся закупка материалов для строительства.

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 0,0% от годового задания подпрограммы.

  В 1 полугодии 2011 года за счет средств внебюджетных источников  получено 11 ед. судов транспортного флота общим дедвейтом 0,42 млн. тонн на сумму 10 233 000,00 тыс. рублей и одно морское водолазное судно по внепрограммным мероприятиям.

- Реконструкция учебного городка №1(г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Косая линия, д.15-а) включает в себя: реконструкцию и реставрацию здания №1 (административно-учебный корпус), где произведена реставрация крыши с заменой стропильной системы и  осуществлено устройство гидроизоляции цокольного этажа.
            Реконструкция учебного городка №1 также включает в себя реконструкцию существующего строения под современное использование (столовая), где осуществляется выполнение кирпичной кладки стен и перегородок, подведение наружных инженерных сетей к столовой, благоустройство территории вокруг столовой. 

- Реконструкция учебного городка Морского колледжа (г. Санкт-Петербург, Б.Смоленский пр., д.36) выполнены работы по перекладке инженерных сетей, ограждение территории и благоустройство Учебного городка.  Введены в эксплуатацию здание бассейна (литер В), учебно-тренировочный комплекс по борьбе с пожарами на судах.  Завершаются работы по реконструкции Общежития №1.

- Проектирование реконструкции учебных городков №2 (г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д.5), №3. (г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия д.14).

Разработка обоснований инвестиций для дальнейшего проектирования и строительства.

По подпрограмме «Внутренние водные пути»
По направлению расходов «капитальные вложения»:

- ФГУП «Канал имени Москвы»: 

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 50,3% от годового задания подпрограммы.

В части комплексного  проекта по реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы проведены работы по реконструкции водоводного тракта насосной станции № 184 гидроузла № 4. Завершены работы по реконструкции затворов верхней и нижней голов шлюза Фаустово, на 95,0% выполнено изготовление металлоконструкций затворов для шлюза Трудкоммуна и на  84,0 % шлюза Андреевка.
Выполнены работы по техническому перевооружению насосных станций канала имени Москвы, а именно произведена замена систем откачки проточной части гидроагрегатов, технического водоснабжения, откачки дренажных вод   насосной станции  № 184  на 90,0%,   насосной станции   № 185 на 85,0%, устройства шпонок проточной части на насосных станциях № 183 на 25,0% и  № 186 на 35,0%.
 Приобретено оборудование для насосных станций №№ 184, 185, выполнен монтаж механического оборудования водоприемника насосной станции № 186.
По объекту «Реконструкция Рыбинского гидроузла» (II этап)  проводились проектно-изыскательские работы.
По объекту «Реконструкция объектов энергоснабжения гидротехнических сооружений (ПС-231 «Икша-1»)» включены в работу 9 ячеек объектов энергоснабжения мощностью 110 кв и трансформатор Т1 25МВА,   с  подключением    питающей  высоковольтной линии на  новое распределительное устройство на 40,0 %. Выполнен демонтаж двух старых трансформаторов на 60%, а также  монтаж нового трансформатора на 80%  . 
По реконструкции направляющей палы верхнего подходного канала и ограждающей эстакады гидроузла № 2  завершено устройство секций №№ 3-8 ограждающей эстакады. Изготовление и монтаж заграждающих металлоконструкций судоходного пролета выполнено на 15,0%, устройство секций 9-13 на 69,0%, секций 1-2 примыкания к берегу на 34,0%.
По объекту «Реконструкция открытого распределительного устройства ОРУ-110 кв ГЭС 191» на 35,0% выполнены работы по устройству релейной защиты и автоматике оборудования, на 46,0% по монтажу электрооборудования, по монтажу кабельного тоннеля на 24,0%, по установке конструкций под электрооборудование на 51%, на 18% приобретено оборудование на 2-й этап.
Начаты проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция ведомственной технологической связи Московского бассейна».
ФБУ «Беломорско-Онежское ГБУВПиС»:

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 37,3% от годового задания подпрограммы.

По объекту «Уточненное ТЭО (Технико-экономическое обоснование) дальнейшей реконструкции Беломорско-Балтийского канала», в части проекта реконструкции водосбросных плотин № 25, 27 проводились работы по реконструкции водосбросной плотины № 25, в частности по ледосбросной части плотины ведутся работы по реконструкции пролета №3 и бетонирование донных отверстий. По водосбросной части плотины проводилась реконструкция водосбросных бычков №№ 1, 2, 3, демонтаж и монтаж кессонов, ведется установка анкера и укладка бетона. 
В части объекта по разработке и реализации комплексного проекта реконструкции гидросооружений Беломорско-Балтийского канала ведутся проектно-изыскательские работы.
Выполнялись работы по телефонизации шлюзов №№ 14-19 по объекту «Интегрированная цифровая сеть «Беломорско-Онежского ГБУВПиС». А также выполнена работа по реконструкции узла связи  п. Повенец и сети технологической связи  п. Медвежьегорск – Повенец – шлюз № 5 – п. Сосновец.
ФБУ  «Северо-Двинское ГБУВПиС»:

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 1,7% от годового задания подпрограммы.

По разработке и реализации комплексного проекта реконструкции Северо-Двинской шлюзованной системы ведется доработка проектной документации по замечаниям ФГУ «Главгосэкспертиза».
По объекту «Реконструкция сети бассейновой связи Северо-Двинского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства» работы по реконструкции бассейновой связи не проводились, так как отсутствует положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза»по проектной документации.
ФБУ  «Волго-Балтийское ГБУВПиС»:

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 32,8% от годового задания подпрограммы.

По объекту «Реконструкция автономного энергоснабжения шлюзов Северного склона» проектная документация находится на рассмотрении в ФГУ «Главгосэкспертиза». 
Проводились проектно-изыскательские работы по строительству второй нитки Нижне-Свирского гидроузла. 
По объекту «Расширение судоходной трассы р. Сквирита и Камышовой отмели»  ведется переработка экологического раздела проекта и согласование с Калининградским территориальным управлением Минприроды России.
По объекту «Вторая очередь комплекса работ по реконструкции отдельных элементов Верхне-Свирского шлюзов» проведены работы по реконструкции механического оборудования, а именно закладных частей швартовых устройств, аварийно-ремонтных затворов галерей наполнения и опорожнения, закладных частей ремонтного затвора нижней головы, рымных ниш, обустройству верхних голов шлюза.
По объекту «Реконструкция комплекса пришлюзовых и межшлюзовых причальных сооружений Вытегорского района гидросооружений и судоходства ФБУ «Волго-Балт» проведены  работы по реконструкции пускового комплекса № 2, в том числе устройство причала шлюза № 5, электроснабжения, наружного освещения, по реконструкции пускового комплекса № 5 проводилось устройство верхнего причала шлюза № 2 и подъездных путей.
Осуществлены  работы по лесосводке и лесоочистке канала  по объекту «Крепление берегов водораздельного канала», выполнены дноуглубительные работы и работы по устройству каменного бетона.
Ведутся  проектно-изыскательские работы  по объекту «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути».
 - ФБУ  «Волго-Донское ГБУВПиС»:

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 43,8% от годового задания подпрограммы.

По техническому перевооружению насосных станций № 31, 32, 33 выполнен монтаж закладных частей затворов всасывающих труб НС №32 (насосной станции). Заключен государственный контракт от 26.05.2011 № 21-ГК/11 на реконструкцию подстанций мощностью 110 кв насосных станций №№ 31, 33.
По объекту «Реконструкция судоходного шлюза № 14 Цимлянского РГСиС» произведены работы по реконструкции насосов откачки камеры, парапетов камеры и причальных эстакад камеры.
Изготовлены металлоконструкции накатного моста с гидроприводом по объекту «Реконструкция судоходного шлюза № 10 Донского РГСиС». Ведутся работы по реконструкции механической и гидротехнической части шлюза.
По реконструкции судоходного шлюза № 4 Волжского РГСиС  произведены  работы по реконструкции регулятора бьефов водосброса № 42, парапетов камеры и причальных эстакад камеры шлюза. Изготовлены металлоконструкции рабочих двухстворчатых ворот нижней головы, выполняются работы по реконструкции линии электроснабжения, механической и гидротехнической частей шлюза.
Выполнены строительно-монтажные работы по шлюзам №№ 2, 6, 8, 12 объекта «Реконструкция систем электрооборудования приводных механизмов ворот и затворов шлюзов».
По  объекту «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала» ведутся проектно-изыскательские работы.
По объекту «Реконструкция сети бассейновой связи Волго-Донского ГБУВПиС  выполняются работы по прокладке волоконно-оптической линии связи на участке шлюз № 11 – шлюз № 12, радиорелейной линии связи на участке шлюз № 9 – шлюз № 13, а также работы по замене УКВ (ультракоротких волн) радиостанций на гидроузлах.

- ФБУ  «Азово-Донское ГБУВПиС»:
Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 37,5% от годового задания подпрограммы.

По разработке и реализации I этапа (строительство) комплексного проекта реконструкции Азово-Донского бассейна, выполнялись работы  по реконструкции водосбросной плотины Кочетовского гидроузла работы выполнены на 24,8%, по Веселовскому гидроузлу на  30,1% и Пролетарскому гидроузлу на 35,8%.
- ФБУ  «Волжское  ГБУВПиС»:

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 5,3% от годового задания подпрограммы.

По объекту «Реконструкция Самарского шлюза. Ремонтные двустворчатые ворота нижней головы шлюзов № 21-24», на 70% выполнено изготовление металлоконструкции ворот и закладных частей шлюза № 21. Выполнена контрольная сборка, демонтированы створки ворот верхней головы шлюза № 22, производится разборка парапета шлюзов № 22-24.
 - ФБУ  «Камское ГБУВПиС»:

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 59,8% от годового задания подпрограммы.

По объекту «Реконструкция затворов наполнения-опорожнения Чайковского шлюза» осуществлены работы по изготовлению металлоконструкций закладных частей, приобретено оборудование.
Выполнен монтаж гидроаппаратуры аварийно-эксплуатационных ворот левой и правой камер объекта «Чайковский шлюз, реконструкция аварийно-эксплуатационных ворот верхней головы». 
В ходе аварийно-восстановительных работ на Пермском шлюзе и  реконструкции шпунтовых стен, днищ камер произведено бетонирование стен камер 1, 2, 3 восточной нитки шлюза, осуществлена переукладка фильтров первой камеры западной нитки.
Ведутся проектно-изыскательские работы по объекту «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна». 

- ФБУ  «Енисейское  ГБУВПиС»:

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 9,5% от годового задания подпрограммы.

В ходе реализации объекта «Реконструкция слипа Ладейских РММ» произведены работы по обвязке фундамента здания управления слипом, балластировке уложенных путей щебнем. Выполнена реконструкция наружных сетей канализации, ведется подготовка монтажных звеньев рельсовых путей слипа.
Ведутся проектно-изыскательские работы объекта «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна».
- ФБУ  «Обское  ГБУВПиС»:

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 30,0% от годового задания подпрограммы.

В ходе реконструкции Новосибирского шлюза выполняются проектно-изыскательские работы по реструктуризации подходного канала к шлюзу.
- ФБУ  «Ленское  ГБУВПиС»:

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 81,1% от годового задания подпрограммы.

По объекту «Реконструкция выправительных сооружений Ленского бассейна» осуществлена отсыпка грунта плавкраном объемом 84,6 тыс. куб. м. Выполнено формирование тела сооружений бульдозером и планировка гребня и откосов.
Ведется доработка проектной документации по замечаниям ФГУ «Главгосэкспертиза» по объекту «Реконструкции ведомственной технологической связи Ленского бассейна».           
- ФБУ  «Амурское  ГБУВПиС»:

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 0,0% от годового задания подпрограммы.

Проектно-сметная документация по реконструкции водных трасс р. Амур находится на рассмотрении в ФГУ «Главгосэкспертиза».
- ФКУ «Речводпуть»:

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 0,0% от годового задания подпрограммы.

По объекту «Модернизация береговых производственных объектов и сооружений» ведется доработка замечаний ФГУ «Главгосэкспертиза» по проектной документации.
По вопросу обновления обслуживающего флота  разработан План выполнения проектных работ и строительства судов обслуживающего флота. Объявлен конкурс на переоборудование теплохода Московский-10.
На сегодняшний день ведется строительство судов транспортного флота, соответственно, происходит обновление транспортного флота (внебюджетные источники), за счет внебюджетных средств, на судостроительных предприятиях 
 ОАО «Окская судоверфь» ведется строительство 5 грузовых сухогрузов проекта RSD 44, предназначенных для перевозки навалочных, генеральных грузов и контейнеров. Проект серии судов разработан Морским инженерным бюро. Заказчик – ОАО «СК «Волжское пароходства».
По объекту ООО «Невский ССЗ» ведется строительство головного сухогрузного судна проекта RSD 49. В соответствии с условиями судостроительного контракта ООО «Невский ССЗ» запланировано построить серию из 10 сухогрузных судов «река-море» дедвейтом приблизительно 7 000 тонн.
В соответствии с направлением ОАО «Завод «Красное Сормово» ведется строительство 4  нефтеналивных танкеров, проекта 19614, дедвейтом 5600 тонн для компании «В.Ф. Танкер».
Согласно контракту на «Красном Сормово» будут построены семь нефтеналивных танкеров проекта 19614.
По подпрограмме «Гражданская авиация»
Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 13,5% от годового задания подпрограммы.

По направлению расходов «капитальные вложения»:

Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (II очередь строительства), Республика Саха (Якутия)

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 9,4% от годового задания подпрограммы.

За счет средств федерального бюджета, в том числе за счет ранее выплаченных авансов выполнены земляные работы объемом 24 203,00 куб. м, а также работы по устройству цементобетонного покрытия на рулежных дорожках №4 и №7 площадью 14 740,00 кв.м.
Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 21,0% от годового задания подпрограммы.

За счет средств федерального бюджета, в том числе за счет ранее выплаченных авансов выполнены земляные работы объемом 67 837,75 куб. м и работы по строительству патрульной автодороги  протяженностью 0,38 км. Осуществлен монтаж 1 комплекта светосигнального оборудования.
Реконструкция аэродрома аэропорта г. Сочи (Адлер). 2-й этап строительства, Краснодарский край

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 20,7% от годового задания подпрограммы.

За счет средств федерального бюджета, в том числе за счет ранее выплаченных авансов выполнены земляные работы объемом 166 655,00 куб. м, осуществлено устройство цементобетонного покрытия на перроне АВК "Сочи-2" площадью 38 333,00 кв. м и устройство асфальтобетонного покрытия обочин рулежных дорожек №15-22 площадью 18 898,00 кв. м.
Ведутся работы по строительству патрульной автодороги протяженностью 3,22 км и строительству ограждения аэродрома площадью 3 000,00 пог. м. Завершен монтаж 1 комплекта светосигнального оборудования.

Реконструкция аэродрома аэропорта г. Сочи (Адлер). 3-й этап строительства, Краснодарский край

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 0,3% от годового задания подпрограммы.

За счет средств ОАО «Международный аэропорт Сочи» разработана проектная документация  для строительства посадочной галереи с 10 телетрапами и ВИП терминала (2-й этап строительства), а также осуществлено прохождение экологической экспертизы.
Реконструкция аэродрома в аэропорту Анапа, Краснодарский край

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 55,1% от годового задания подпрограммы.

За счет средств федерального бюджета, в том числе за счет ранее выплаченных авансов выполнены земляные работы объемом 319 849,00 куб. м, осуществлено устройство цементобетонного покрытия на взлетно-посадочной полосе  площадью 62 590 кв.м. Завершен монтаж 1 комплекта светосигнального оборудования.
Реконструкция аэропортового комплекса "Нариманово" (г. Астрахань)

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 5,5% от годового задания подпрограммы.

За счет средств ОАО «Аэропорт Астрахань» завершена реконструкция международного сектора площадью 552 кв. м в аэропорту Астрахань.
Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса (г. Магас), Республика Ингушетия

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 10,4% от годового задания подпрограммы.

За счет средств федерального бюджета, в том числе за счет ранее выплаченных авансов выполнены земляные работы объемом 115 141,13 куб. м, осуществлена реконструкция водосточно-дренажной сети аэродрома.
Реконструкция взлетно-посадочной полосы № 1, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов в аэропорту Домодедово

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 85,4% от годового задания подпрограммы.

За счет ранее выплаченного аванса из средств федерального бюджета выполнены подготовительные работы на рулежной дорожке – «В» (РД - "В") в объеме 8031 куб. м, осуществлено устройство искусственного покрытия участка площадки для обработки противообледенительной жидкостью ПОЖ-2 на площади 500 кв. м; 
На основной аварийно-спасательной станции выполнены работы по отделке фасада с теплоизоляцией площадью 1850 кв. м.

За счет средств ОАО «Международный аэропорт Домодедово» отреконструированная площадь аэровокзала в расмере 5200 кв. м, на 65 % выполнены работы в терминале Т-1, в терминале Т-2 на площади 5100 кв. м выполнены строительно-монтажные работы (СМР). 

Введены в эксплуатацию производственные площади фабрики бортового питания площадью 428 кв. м и складские площади фабрики бортового питания площадью102 кв.м.

Закуплено оборудование и проводится монтаж нового инженерного узла, введены в эксплуатацию системы вентиляции и кондиционирования фабрики бортового питания на площади 5000 кв.м. 

Сдана проектная документация на проектно-изыскательские работы по реконструкции нежилого административного здания (Аэрокарго) для размещения Авиационного Учебного Центра и ресторана быстрого обслуживания.

Реконструкция и развитие аэропорта "Домодедово". Объекты федеральной собственности (первая и вторая очередь строительства) (проектные работы)

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 3,4% от годового задания подпрограммы.

За счет ранее выплаченного аванса из средств федерального бюджета выполнен этап инженерно-геологических изысканий для объектов, расположенных на летной зоне взлетно-посадочной полосы -3 (ВПП-3), которая включает в себя объединенную аварийно-спасательную станцию, очистные сооружения, площадку для обработки противообледенительной жидкостью (ПОЖ-4, ПОЖ-5), систему посадки и радионавигация (СП и РН), локальную корректируемую станцию (ЛККС), патрульную автодорогу, площадку для сбора снега.

Выполнен этап инженерно-геодезических изыскания для объектов, расположенных на летной зоне взлетно-посадочной полосы -3 (ВПП-3), которая включает в себя объединенную аварийно-спасательную станцию (ОАСС), очистные сооружения, площадку для обработки противообледенительной жидкостью (ПОЖ-4, ПОЖ-5), систему посадки и радионавигация (СП и РН), локальную корректируемую станцию (ЛККС), путепроводы на РД-1,РД-2.

Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч (г. Самара)

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 14,0% от годового задания подпрограммы.

           Выполнены земляные работы объемом 141 куб. м. Завершен монтаж 1 комплекта светосигнального оборудования

Развитие международного аэропорта Шереметьево, 1-я очередь реконструкции (2006-2009 годы)

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 4,7% от годового задания подпрограммы.

За счет средств ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» выполнена часть работ по реконструкции и расширению Терминала-2, котельной и мазутонасосного хозяйства котельной в Шереметьево-2. Ведутся работы по строительству комплекса очистных сооружений бытовых сточных вод в секторе Шереметьево-1. Установлен резервный дизельный генератор.

Реконструкция и развитие аэропорта Внуково. Аэродром, средства посадки, радионавигация и управления воздушным движением

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 20,6% от годового задания подпрограммы.

За счет средств федерального бюджета, в том числе за счет ранее выплаченных авансов проведены земляные работы объемом 94 698,00 куб. м.

Выполнено устройство цементобетонного покрытия на взлетно-посадочной полосе №1 и №2 площадью 10 504,00 кв. м и устройство асфальтобетонного покрытия обочин и отмосток на рулежной дорожке РД-20 площадью 8 657,00 кв.м.
1 июля 2011 года в аэропорту Внуково началась плановая эксплуатация перекрестия взлетно-посадочных полос с искусственным покрытием искусственной взлетно-посадочной полосы 1 и 2 (ИВПП-1 и ИВПП-2).

Реконструкция аэродрома Сасово, Рязанская область

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 45,8% от годового задания подпрограммы.

За счет средств федерального бюджета, в том числе за счет ранее выплаченных авансов осуществлено устройство искусственных покрытий искусственной взлетно-посадочной полосы площадью 62 580 кв. м и проведены монтажные работы по прокладке кабеля протяженностью 10,94 км.
Выполнены земляные работы по устройству фундамента под трансформаторную подстанцию площадью 7,9 кв. м.

Реконструкция покрытий взлетно-посадочной полосы с заменой светосигнального оборудования в международном аэропорту "Воронеж", Воронежская область

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 3,3% от годового задания подпрограммы.

За счет средств федерального бюджета, в том числе за счет ранее выплаченных авансов выполнены земляные работы объемом 3 404,63 куб. м, работы по строительству внутриаэродромных дорог площадью 757 кв. м, работы по строительству ограждений площадью 852,57 пог. м.
Осуществлен монтаж 1 комплекта светосигнального оборудования.

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Казань) (строительство)

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 21,8% от годового задания подпрограммы.

Получено положительное заключение экспертизы проекта.
Реконструкция аэродрома аэропорта Горно-Алтайск с заменой светосигнального оборудования

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 11,7% от годового задания подпрограммы.

За счет средств федерального бюджета, в том числе за счет ранее выплаченных авансов выполнены земляные работы объемом 472,00 кв. м. В соответствии с соглашениями выкуплены земельные участки.
Реконструкция аэропортового комплекса "Баратаевка" (г. Ульяновск)

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 6,2% от годового задания подпрограммы.

За счет средств Ульяновской области осуществлена разработка проектной документации (инженерно-геодезические изыскания, экспертиза проектной документации), построено временное помещение для размещения сотрудников аэропорта и пассажиров на время реконструкции.
По реконструкции аэровокзального комплекса проведены подготовительные работы, а именно, закуплены строительные материалы.

Строительство аэропортового комплекса "Центральный" (г. Саратов)

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 13,1% от годового задания подпрограммы.

За счет средств Саратовской области выкуплено и зарегистрировано в собственность 44 земельных участка.
Реконструкция аэропорта "Минеральные Воды", Ставропольский край

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 0,0% от годового задания подпрограммы.

Получено заключение о соответствии построенного 1-го этапа объекта реконструкции и строительства проектной и нормативной документации,  а также разрешение на ввод в эксплуатацию 1-го этапа.

В рамках первого этапа построена взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП), рулежные дорожки РД-А,В,С,Д,М, водосточно-дренажная система, стартовая аварийно-спасательная станция, стартовый диспетчерский пункт, вспомогательный пункт наблюдения, электросети с трансформаторной подстанцией (ТП), сети связи, произведено строительство и монтаж светосигнального оборудования (ССО), дальний приводной радиомаяк -117 (ДПРМ-117), радиомаячные системы СП-200 с МКп-117 и МКп-297, метеооборудование, патрульная дорога, периметровое ограждение.

Реконструкция и развитие аэропорта Пенза (первая очередь строительства), Пензенская область

           Выполнены земляные работы объемом 420,0 куб. м по прокладке кабеля протяженностью 1090 м от трансформаторной подстанции очистных сооружений № 2 до трансформаторной подстанции отраслевой автоматизированной системы связи.

         Проведены работы по осуществлению авторского надзора.

Реконструкция искусственных покрытий и водосточно-дренажной сети аэродрома аэропорта «Киров», Кировская область

Выполнены работы по усилению существующего покрытия рулежной дорожки №2 площадью 990 кв. м и устройству обочины рулежной дорожки №2 площадью 3 350 кв. м.

Обновление парка воздушных судов авиаперевозчиков Российской Федерации

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 14,3% от годового задания подпрограммы.


Фактические расходы за 6 месяцев 2011 года по обновлению парка воздушных судов авиаперевозчиков составили 13 452 593,22 тыс. рублей с учетом лизинговых платежей по ранее приобретенным воздушным судам. Приобретено самолетов по заключенным контрактам (договорам)  за 1 полугодие 2011 года в количестве 78 шт., в том числе: в собственность: ООО «ПКФ «Катэкавиа» - 1 самолет типа Ту-134, ЗАО «Авиакомпания «ИрАэро» - 1 самолет типа Ан-26, 1 самолет типа Ан-24, ООО «Авиакомпания «Башкортостан» -1 самолет типа ДА-42 «Даймонд», ООО «АК «Центр-Юг»- 1 самолет типа ТУ-134.


На условиях лизинга: ООО «Донавиа»- 3 самолета типа Boeing 737-400 и 7 самолетов типа Boeing 737-500, ОАО «Авиалинии Кубани» - 3 самолета типа Boeing 737-300, ФГУП «Кавминводыавиа» - 1 самолет типа Ту-154М, ОАО «АК» «Полярные авиалинии» - 1 самолет типа АН-26 (грузовой), ООО АК «Уральские авиалинии» - 1 самолет типа А-320 VQBLO, 1 самолет типа А-321 VQBKJ, 1 самолет типа А-321 VQBKH, 1 самолет типа А-320 VQBKG, ОАО «АК «Трансаэро»- 11 самолетов типа Boeing 747-400, 2 самолета  типа Boeing 737-300, 2 самолета типа Boeing 737-500, ОАО «Аэрофлот- российские авиалинии» - 7 самолетов типа Airbus A320, 1 самолет типа Airbus A330-300, АК «Уфимские авиалинии» -6 самолетов типа Robinson R-44, ОАО «АК БАРС АЭРО» - 1 самолет типа CRJ-200, ООО «Ай Флай» - 4 самолета типа Boeing 757-200, ООО «АК» Баркол» - 3 самолета типа Robinson R-44, 1 самолет типа Cessna, ОАО «Костромское АП» - 1 самолет типа Ан-26, ЗАО «АК» «Полет»- 3 самолета типа ИЛ-96-400, ЗАО «Ред Вингс» - 8 самолетов типа  Ту-204, ООО «АК «Авиастар ТУ»- 3 самолета типа ТУ-204С, 1 самолет типа ТУ-204-100.

Приобретение воздушных судов.

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 0,0% от годового задания подпрограммы.

Изменения в ФАИП в части определения заказчиков-застройщиков по расходам, связанным с приобретением воздушных судов, согласованы Минэкономразвития России письмом от 25.04.2011 № 10459-ОС/Д17.

По состоянию на 01.07.2011 года заключено 4 государственных контракта на приобретение 23 воздушных судов на сумму 736 500,0 тыс. рублей.

Закупка тренажеров для развития учебных заведений и центров подготовки персонала.

Освоение за I полугодие 2011 года за счет всех источников финансирования составили 0,0% от годового задания подпрограммы.

Изменения в ФАИП в части определения заказчиков-застройщиков по расходам, связанным с приобретением тренажеров, согласованы Минэкономразвития России письмом от 11.04.2011 № 6959-ОС/Д17.

По состоянию на 01.07.2011 года заключено 9 государственных контрактов на приобретение 18 тренажеров на сумму 1 139 354,76 тыс. рублей.


  Межбюджетные субсидии

 На основании поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 04 ноября 2009 г. № Пр-2946 и Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 16.08.2010 № ИШ-П9-5749 Росавиации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов предусмотрены средства федерального бюджета на предоставление Владимирской области субсидии на реконструкцию в 2011-2013 годах аэродрома "Добрынское" (г. Владимир).

При этом, принимая во внимание, что аэродром "Добрынское", расположенный на территории Владимирской области, распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.08.2007 № 1034-р определен для совместного базирования государственной авиации (Минобороны России и МЧС России), для осуществления указанного механизма финансирования реконструкции аэродрома необходимо в 2010 году – начале 2011 года осуществить передачу аэродрома "Добрынское" из собственности Министерства обороны Российской Федерации в собственность Владимирской области.

Предложение Министерства транспорта России о передаче объектов аэродромного комплекса "Добрынское" от Минобороны России в собственность Владимирской области поддержано (письмо Контрольного управления Президента Российской Федерации от 21.03.2011 № А8-1760-2).

Кроме того, одним из условий, в соответствии с которыми бюджету Владимирской области возможно выделить предусмотренные в федеральной адресной инвестиционной программе на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов субсидии по указанному объекту, является наличие разработанной и утвержденной Владимирской областью в установленном порядке проектной документации на реконструкцию данного объекта.

По имеющейся у Росавиации информации проектная документация отсутствует, в связи с тем, что передача аэродрома "Добрынское" из собственности Министерства обороны Российской Федерации в собственность Владимирской области не осуществлена.
В связи с этим, средства, предусмотренные на данный объект в сумме 200 000,0 тыс. рублей предполагается распределить на другие объекты программы «Гражданская авиация» с возвратом в 2014-2015 годах:

- «Реконструкция искусственных покрытий и водосточно-дренажной сети аэродрома аэропорта Киров, Кировская область» – 175 000,0 тыс. рублей;

- «Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса Бесовец (г. Петрозаводск, Республика Карелия)», проектные работы – 25 000,0 тыс. рублей

По Направлению «Общепрограммные расходы»:

По направлению «капитальные расходы»:

Проект Реконструкция и перепланировка административного здания по адресу  ул. Рождественка, д. 1, стр. 1 (проектные работы). 

Реализуется Минтрансом России.

Проект Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте (проектные работы).

В декабре 2010 года был подписан государственный контракт на выполнение работ по проектированию информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК). 

В полугодии 2011 года проводились работы по Разработке проектных стандартов реализации Системы, Разработке документации технического проекта по общесистемным решениям, Разработке документации технического проекта по платформенным решениям и Разработке документации технического проекта по прикладным подсистемам АСУ ТК.

В ходе работ по Разработке проектных стандартов реализации Системы были подготовлены проектный стандарт моделирования деловых процессов и описания сервисов Системы, проектный стандарт структуры      и содержания документов технического проекта и рабочей документации, положение о системном архиве АСУ ТК, руководство пользователя проектного архива АСУ ТК. 

В результате выполненных работ по Разработке документации технического проекта на АСУ ТК подготовлены частные технические заданий на подсистемы, документация технического проекта по платформенным решениям и прикладным подсистемам АСУ ТК.

Вся документация представлена в соответствии со сроками, установленными календарным графиком выполнения работ по государственному контракту (24.06.201). Разработанные материалы  находятся в стадии согласования с государственным заказчиком. 

В апреле выплачен аванс на сумму в объеме 181 051,1 тыс.рублей.

По направлению НИОКР

По теме: «Научное обоснование решения проблемы доступности и качества транспортных услуг для населения Российской Федерации» срок сдачи второго (заключительного) этапа в мае 2011 года на сумму 2 898,0 тыс. рублей. 

Работы ведутся в соответствии с календарным планом. В рамках выполнения второго этапа планируется получить следующие результаты:


-
проект концепции обеспечения  доступности и качества транспортных услуг;


-
перечень критериев оценки доступности и качества транспортных услуг и методику их расчета;


-
целевые значения критериев оценки доступности и качества транспортных услуг;


-
организационно-правовых и финансово-экономических механизмов мотивации повышения уровня доступности и качества транспортных услуг;


-
план мероприятий по мониторингу  и контролю достижения целевых значений качества и уровня доступности транспортных услуг.

По теме: «Разработка проекта концепции энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортной отрасли» срок сдачи второго этапа до 1 июня 2011 года на сумму 2 880,0 тыс.рублей. 

Работы ведутся в соответствии с календарным планом. В рамках выполнения второго этапа планируется получить следующие результаты:


-
значения целевых показателей снижения энергоемкости транспорта по каждому из видов транспорта;


-
комплекс мероприятий, направленных на решение задач в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортной отрасли, установленных Транспортной стратегией Российской Федерации;


-
проект концепции энергосбережения и повышения энергетической эффективности транспортной отрасли, включающий целевые показатели снижения энергоемкости транспорта.

По теме: «Разработка отраслевой информационно-аналитической системы мониторинга научной, инновационной деятельности предприятий и организаций транспортного комплекса Российской Федерации» срок сдачи второго этапа в августе 2011 года на сумму 7 500,0 тыс.рублей. Работы ведутся в соответствии с календарным планом.

В ходе выполнения второго этапа планируется получить следующие результаты: концепция и частное техническое задание на создание П-МНИ, макет П-МНИ и проекты регламентов информационного обмена подведомственных структур Минтранса России и других участников П-МНИ для мониторинга деятельности и взаимодействия учреждений профессионального образования, научных (научно-производственных) и производственных организаций транспортной отрасли.
По теме: «Научно-методическое обеспечение и разработка модели взаимодействия различных транспортных систем» срок сдачи второго этапа в августе 2011 года на сумму 3 600,0 тыс.рублей. Работы ведутся в соответствии с календарным планом.

В ходе выполнения второго этапа планируется получить следующие результаты: 

-
модель межсубъектного взаимодействия транспортных сообщений с межвидовой увязкой систем транспорта на уровне пилотного региона;

-
результаты расчетов транспортной доступности населенных пунктов, проведенных с использованием разработанной в рамках НИР методики, и предложения по их совершенствованию (на примере пилотного региона);

-
научно-обоснованные рекомендации по обеспечению транспортной доступности населенных пунктов ( на примере пилотного региона);

-
информационно-аналитические материалы и предложения по использованию спутниковых навигационных данных с целью обеспечения транспортной доступности в соответствии с параметрами транспортной доступности;

-
развернутый на технических средствах исполнителя прототип единого транспортного информационно-аналитического портала, обеспечивающего поддержку ведения электронных паспортов маршрутов и сопровождение электронного регламента ведения паспортов маршрутов;

-
проекты унифицированных требований, правил, форматов и протоколов информационного взаимодействия в рамках единого транспортного информационно-аналитического портала с информационными системами моделирования транспортного процесса, геоинформационными, информационно-телекоммуникационными и другими системами;

-
предложения и рекомендации по предоставлению информационных услуг населения в сфере транспорта и использованию различных методов информирования граждан по вопросам транспортного обеспечения;

-
предложения по повышению инвестиционной привлекательности транспортного комплекса.

По теме: «Научно-методические рекомендации по выработке подходов к обеспечению экологической безопасности объектов транспортного комплекса с учетом международных требований» срок сдачи второго этапа в мае 2011 года на сумму 3 000,0 тыс. рублей. 

Работы ведутся в соответствии с календарным планом.

В ходе выполнения второго этапа планируется получить следующие результаты:

-
результаты анализа мирового опыта в сфере  обеспечения экологической безопасности  на объектах транспортной инфраструктуры;

-
результаты анализа нормативно-правовых документов Российской Федерации, регулирующие вопросы в сфере обеспечения экологической безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Анализ нормативных правовых документов Российской Федерации, регулирующих вопросы в сфере обеспечения экологической безопасности транспортных объектов должен включать анализ законодательства Российской Федерации в области государственного регулирования экологической безопасности на объектах транспортной инфраструктуры;

-
концепция экологической безопасности, обеспечивающей решение задач, определенных Транспортной стратегией на период  до 2030 года. При разработке концепции экологической безопасности и комплекса мероприятий по ее обеспечению должны учитываться положения действующих нормативных правовых документах в этой области;

-
проект плана мероприятий по реализации концепции экологической безопасности. Мероприятия, предлагаемые в рамках реализации концепции экологической безопасности, должны быть осуществимы на практике и их результаты должны позволять проводить сопоставительный анализ уровня экологической безопасности на транспорте в Российской Федерации с уровнем в развитых странах мира по  соответствующим или сопоставимым критериям и показателям.

По теме: «Научное обоснование разработки организационно-экономической модели реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года и актуализация её основных положений» срок сдачи второго этапа в мае 2011 года на сумму 4 700,0 тыс.рублей. Работы ведутся в соответствии с календарным планом.

В ходе выполнения второго этапа планируется получить следующие результаты:

-
организационно-экономическая модель реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года;

-
актуализированная система показателей реализации Транспортной стратегии Российской федерации на период до 2030 года;

-
проекты нормативных документов, регламентирующих решение задач в области совершенствования системы управления Транспортной стратегией Российской Федерации  на период до 2030 года;

-
проект плана мероприятий по научному обеспечению реализации Транспортной стратегии;

-
предложения по темам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также экспериментальных пилотных проектов на период 2011 – 2015 годы, необходимых для реализации Транспортной стратегии.

По теме: «Разработка проекта концепции, технической документации системы доступа субъектов транспортного комплекса Российской Федерации к научным и образовательным информационным ресурсам» срок сдачи второго этапа в августе 2011 года на сумму 5 275,0 тыс.рублей. Работы ведутся в соответствии с календарным планом.

В ходе выполнения второго этапа планируется получить следующие результаты:

-
проект концепции П-СДТК; 

-
частное техническое задание на П-СДТК;

-
документацию эскизного проекта П-СДТК (ГОСТ 34.201-89, РД 50-34.698-90):

-
ведомость эскизного проекта;

-
пояснительная записка к эскизному проекту;

-
пакет эксплуатационных документов макета П-СДТК в соответствии с ГОСТ 19.101-77 «Виды программ и программных документов»: 

-
результаты предварительных комплексных испытаний макета П-СДТК:

· протокол предварительных комплексных испытаний;

· проекты нормативно-методических документов.

По теме: «Научные исследования в сфере регулирования экологических характеристик автотранспортных средств, находящихся в эксплуатации» срок сдачи второго этапа в сентябре 2011 года на сумму 1 800,0 тыс.рублей. Работы ведутся в соответствии с календарным планом.

В ходе выполнения второго этапа планируется получить следующие результаты:


-
2-ая редакция проектов стандарта и изменений к стандартам на основе полученных замечаний и предложений, представление проектов в технический комитет, авторское сопровождение согласования проектов.

По теме: «Исследование процессов сбора информации и подготовки отчетности (в том числе финансовой) о ходе выполнения федеральных целевых программ, федеральной адресной инвестиционной программы и разработка методов и средств их оптимизации с использованием возможностей автоматизации» работы выполняются в три этапа. Срок сдачи второго этапа в мае 2011 года на сумму 5 000,0 тыс.рублей. 

В ходе выполнения второго планируется получить следующие результаты:

-
методология и программный продукт для осуществления автоматизированного информационного обмена с системами, действующими в подведомственных Минтрансу агентствах и организациях;

-
регламенты функционирования программного комплекса;

-
результаты проведения испытаний;

-
макет системы с полнофункциональными АРМ «Ввода данных» и «Отчетность»;

-
результаты по обучению пользователей федеральных агентств и службы, ФГУ «Ространсмодернизация» работе с разработанными АРМ «Ввода данных» и АРМ «Отчетность». 
-
справочники и классификаторы, обеспечивающих максимальную автоматизацию процесса ввода информации.

По теме: «Актуализация программы развития транспортного комплекса Московского региона на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года с выделением перечня первоочередных мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры, необходимой для создания международного финансового центра» срок сдачи второго этапа в августе 2011 года на сумму 11 160,0 тыс.рублей. Работы ведутся в соответствии с календарным планом.

В ходе выполнения работы планируется получить следующие результаты:

-
актуализация программы развития транспортного комплекса Московского региона на период 2010–2015 годы и на перспективу до 2020 года включая:

· система программных мероприятий по развитию транспортного комплекса Московского региона.

· организационная схема управления и механизмов реализации мероприятий программы развития транспортного комплекса Московского региона.

· ресурсное обеспечение программы.

· оценка социально-экономической и бюджетной эффективности программы.

· паспорт программы.

· научное сопровождение  согласования концепции и программы с органами исполнительной власти  субъектов Российской Федерации города Москвы  и Московской  области. 

25 февраля отчетные материалы по 2 этапу научно-исследовательской работы поступили в ФГУ «Ространсмодернизация» в феврале 2011 года. Отчетные материалы дорабатываются Исполнителем по замечаниям государственного заказчика.

По теме: «Научное исследование проблемы повышения энергоэффективности российских морских и речных транспортных судов, обеспечивающих снижение выбросов парниковых газов, и подготовка прогноза развития ситуации (динамики снижения выбросов) на период до 2050 года»  работа выполняется в три этапа. Срок сдачи второго этапа в апреле 2011 года, на сумму 1 100,0 тыс.рублей. Работы ведутся в соответствии с календарным планом.


В рамках выполнения второго этапа планируется получить следующие результаты:

-
результаты сравнительного анализа и экспертизы предложений государств-участников ИМО по сокращению выбросов парниковых газов с судов;
-
научно обоснованные предложения по позиции Российской Федерации в отношении предложений государств-участников ИМО по сокращению выбросов парниковых газов с судов;
-
научно обоснованные предложения по комплексу мер, направленных на повышение энергоэффективности российских морских и речных транспортных судов, обеспечивающее сокращение выбросов парниковых газов; 

-
сценарии развития ситуации (динамики сокращения выбросов парниковых газов российскими морскими и речными транспортными судами) на период до 2020 и 2050 годов и результаты их анализа.

В соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 февраля 2011 №54 в План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Министерства транспорта Российской Федерации на 2011 года в рамках общепрограммных мероприятий федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» включена тема НИР: 

«Разработка организационно-правовой модели, переработка концепции, финансово-экономического обоснования на создание Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности и создание демонстрационного макета автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах» на сумму 25 300,0 тыс.рублей со сроком окончания работ в октябре 2011 года. Функциональным заказчиком выступает Департамент программ развития Министерства транспорта Российской Федерации.

По данной теме объявлен открытый конкурс, извещение размещено 15 марта 2011 года на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru. В первом квартале 2011 года конкурсные процедуры по данной теме не проводились.

По Направлению расходов «прочие нужды» 

Объем финансирования на 2011 год по данному направлению с учетом изменений, внесенных в федеральный бюджет Российской Федерации федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от 01.06.2011 № 105-ФЗ, составляет 111 496,4 тыс.рублей, в том числе:

расходы на выполнение функций государственными органами – расходы на содержание Федерального казенного учреждения «Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России» в объеме 71 496,4 тыс.рублей. Расходы осуществлялись в соответствии с Бюджетной сметой и составили за первое полугодие  2011 года 40,5% от годового задания по данной статье расходов, доведенного до ФКУ «Ространсмодернизация»;

расходы на выполнение функций государственными органами – согласно федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от 01.06.2011 № 105-ФЗ в объеме 40 000,0 тыс.рублей осуществляются непосредственно Минтрансом России.
9. Принятые меры по обеспечению выполнения установленных на 2011 год заданий (поручение Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г., протокол № 8, раздел IV, пункт 3).

По подпрограмме «Развитие экспорта транспортных услуг»:

По проекту «Развитие мультимодального транспортно-логистического узла «Ростовский универсальный порт» в первом полугодии была завершена разработка проектной документации, и разработанные материалы  представлены на рассмотрение в ФГУ «Главгосэкспертиза России». По результатам рассмотрения проектной документации Подрядчику были выставлены замечания.  В целях достижения в 2011 году установленных заданий по выполнению программных мероприятий Государственным заказчиком на совещании с участием представителей Росморречфлота и Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» принято решение о выполнении проектно-изыскательских работ с учетом реализации проекта в два этапа. По замечаниям ФГУ «Главгосэкспертиза России» ведется корректировка проектной документации с учетом принятого решения. Откорректированную проектную документацию планируется представить в ФГУ «Главгосэкспертиза России» до 01.08.2011.

По проекту «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)» «Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги (железнодорожный парк «Б»)» в целях достижения в 2011 году установленных заданий по выполнению программных мероприятий проведенного Государственным заказчиком на совещании с участием представителей Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» принято решение о выполнении проектно-изыскательских работ с учетом реализации проекта в два этапа.  В декабре 2011 года планируется получение положительного заключения ФГУ «Главгосэкспертиза России».

Комплексные инвестиционных проекты «Создание сухогрузного района морского порта Тамань»и «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» имеют важное значение для развития транспортной инфраструктуры как регионов, в которых они находятся, так и в целом для Российской Федерации.  Проведенные в 2010 году дополнительные инженерные изыскания по определению планируемого места размещения объектов, направленные на ускорение разработки проектной документации, позволили в I полугодии 2011 года объявить открытые конкурсы и заключить контракты на разработку проектной документации по объектам «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» и «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

ФКУ «Ространсмодернизация» в полной мере оказывает подрядчикам постоянную помощь в получении всех необходимых материалов, в том числе:

по объекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла»

- 
технических условий на присоединение к сети ОАО «РЖД»;

- 
технических условий от ФГУП «Росморпорт»;

- 
технических условий от морского порта Мурманск;

- 
разрешительной документации для проведения инженерных изысканий в объеме, необходимом для разработки проектной документации (получены Решения Комитета по лесному хозяйству Мурманской области от 06.07.2011 №105 «О предоставлении лесного участка в аренду для изыскательских работ на территории Государственного областного учреждения «Кольское лесничество» и  №106 «О предоставлении лесного участка в аренду для изыскательских работ на территории Государственного областного учреждения «Мурманское лесничество»);

- 
материалов для оформления документации по землеустройству;

- 
материалов для оформления документации по разделам государственно-частного партнерства;

- 
согласования принятых предпроектных решений с заинтересованными организациями (в т.ч. ФГУП «Росморпорт», администрация Мурманской области, ОАО «РЖД» и др.);

- согласования критериев оценки размещения ж.д. линии, морского порта;

по проекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань»

- 
технических условий;

- 
разрешительной документации для проведения инженерных изысканий в объеме, необходимом для разработки проектной документации;

- 
материалов для оформления документации по землеустройству;

- запроса в Федеральное агентство по обустройству государственной границы РФ о включении пограничного пункта пропуска в ФЦП «Государственная граница Российской Федерации (2011-2016 гг.)»;

-
согласования критериев оценки размещения сухогрузного района морского порта;

- 
согласования принятых предпроектных решений с заинтересованными организациями (в т.ч. ФГУП «Росморпорт», администрация Краснодарского края, администрация Темрюкского района, ОАО «РЖД» и др.);

- 
сравнительного анализа и оценки технико-экономических показателей вариантов размещения сухогрузного порта Тамань в районе мыса Тузла и мыса Панагия, с согласованием оптимального варианта на основании выполненного археологического обследования и инженерных изысканий на акватории и суше в районе мыса Панагия и мыса Тузла.

По подпрограмме «Железнодорожный транспорт»:

Во исполнение данных поручений Правительства Российской Федерации с целью достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей по ФЦП, Росжелдором в установленном порядке направлены предложения по корректировке Программы с целью приведения объемов финансирования и целевых показателей и индикаторов Программы в соответствие с возможностями федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и финансовых возможностей ОАО «РЖД», а также с целью актуализации наиболее приоритетных мероприятий по развитию железнодорожного транспорта.

Вместе с тем, в соответствии с письмом Минэкономразвития России от                               20 января 2011 г. № 605-ОС/Д17 в рамках федеральной адресной инвестиционной программы Росжелдором реализуется проект «Строительство второго пускового комплекса от ст. Правая Лена с совмещенным мостовым переходом через р. Лена в районе г. Якутска до ст. Якутский речной порт (левый берег) в Республике Саха (Якутия)».

Учитывая, что в настоящее время Правительством Российской Федерации не принято окончательного решения относительно варианта реализации указанного проекта, работы по строительству объекта до настоящего времени не начаты.

По подпрограмме «Автомобильные дороги»:

По виду расходов «капитальные вложения»:

В целях обеспечения своевременного перечисления в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий, предоставляемых на софинансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение, Росавтодором за январь-июнь т.г. проведена следующая работа:

1. Подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «О распределении субсидий, предоставляемых в 2011 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение, предусмотренных подпрограммой «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)», и о приостановлении действия отдельных пунктов приложения № 4 к указанной подпрограмме» (принят 22 декабря 2010 г., № 1088).

2. Письмом от 14.01.2011 № 01-24/168 Росавтодор представил в Минэкономразвития России предложения по распределению данных субсидий (с учетом заявок субъектов Российской Федерации, представленных в конце 2010 года) для включения в ФАИП. Однако в ФАИП, доведенной письмом Минэкономразвития России от 20.01.2011 №605-ОС/Д17, указанные предложения Росавтодора учтены не были. При этом часть объектов капитального строительства была включена в ФАИП с ограничением на открытие финансирования до представления утвержденной проектной документации (сноска «5»).

В марте-апреле Росавтодором в установленном порядке проведена работа по внесению изменений в ФАИП и снятию ограничений на финансирование субсидируемых объектов Подпрограммы с учетом замечаний Минэкономразвития России.

3. В установленном порядке Росавтодором заключены соглашения о предоставлении в 2011 году субсидий из федерального бюджета на софинансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения на общую сумму 11 800 000,000 тыс. рублей.
4. В настоящее время Росавтодором подготовлен проект приказа «Об адресном (пообъектном) распределении субсидий, предоставляемых в 2011 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом от 13 декабря 2010 г. № 357-ФЗ  «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». После согласования проекта приказа Минтрансом России, Минэкономразвития России, Минрегионом России и Минфином России, утверждения его в установленном порядке и регистрации в Минюсте России возможно заключение соглашений и предоставление субсидий вышеперечисленным субъектам Российской Федерации.

В части субсидий, предоставляемых на софинансирование объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, Росавтодором в  I полугодии 2011 года реализованы следующие мероприятия:

1. Подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в приложение № 4 Подпрограммы в части методики предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)». Эти изменения утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2011 года за № 293.

2. Письмом Минэкономразвития России от 20.01.2011 № 605-ОС/Д17 доведена ФАИП, в которую мероприятие, направленное на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, включено с ограничением на открытие финансирования до представления утвержденной проектной документации (сноска «5»).

Росавтодором в установленном порядке выполнена процедура по снятию ограничений на финансированию в части данных субсидий  (сняты письмом Минэкономразвития России от 27.04.2011 № 8477-ОС/Д17). 

3. Подготовлен, согласован с Минтрансом России, Минсельхозом России и зарегистрирован Минюстом России 20.05.2011 за № 20817 приказ Росавтодора от 10.05.2011 № 46 об утверждении перечня объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием. Данным приказом Федерального дорожного агентства распределены субсидии в сумме 4 170 872,0 тыс. рублей.

По состоянию на 30.06.2011 из 39 субъектов Российской Федерации прибыли для подписания соглашений о предоставлении в 2011 году указанных выше субсидий представители 38 регионов.

За отчетный период заключено 32 соглашения на общую сумму                                   3 588 464,77 тыс. рублей, 6 соглашений находятся в стадии согласования. 

Письмом от 08.06.2011 № 01/2723 правительство Челябинской области направило отказ от получения субсидий из федерального бюджета на сумму 17 210,0 тыс. рублей. 

Письмом от 27.05.2011 № 01-24/6661 Росавтодор представил на согласование в Минтранс России и Минсельхоз России дополнительный перечень объектов на сумму 829 128,000 тыс. рублей. Предоставление этих средств бюджетам Российской Федерации станет возможным после утверждения перечня в установленном порядке.

В части субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) в рамках организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развития города Сочи как горноклиматического курорта - соглашение о предоставлении в 2011 году этих субсидий между Росавтодором и администрацией Краснодарского края заключено в установленном порядке 08.02.2011 (№ УД48/38-С). Соглашение предусматривает строительство 5 объектов с сроком ввода в эксплуатацию в 2012 году (863 305,900 тыс. рублей подлежат распределению дополнительным соглашением).

По направлению НИОКР:

Реализация запланированных на 2011 год НИОКР в полном объеме и в установленные сроки будет достигнута за счет:

своевременной подготовки и проведения конкурсных процедур по утвержденной тематике в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ;

заключения государственных контрактов с победителями конкурсных мероприятий в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации;

осуществления приемки выполненных работ в соответствии с требованиями, установленными государственными контрактами;

проведения своевременной и эффективной претензионной работы в случае выявления нарушения исполнения обязательств по государственным контрактам.   

По направлению «прочие нужды»:

В целях обеспечения реализации задач Подпрограммы, финансируемых по виду расходов «на прочие нужды», Росавтодором утверждены следующие частные планы мероприятий:

План  практических семинаров по передаче передового  опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве на 2011 год  (утвержден распоряжением Росавтодора  от  31.01.2011  № 46-р);

План организации  отраслевых и региональных выставок на 2011 год и План проведения научно-практических конференций на 2011 год (утверждены распоряжением Росавтодора от 11.02.2011 № 93-р);

План мероприятий по правовому обеспечению дорожного хозяйства на 2011 год (утвержден распоряжением Росавтодора от 18.03.2011 № 221-р);

План организации информационного обеспечения на 2011 год (утвержден распоряжением Росавтодора  от 29.03.2011 № 245-р); 

План работ (услуг) по  развитию современных систем связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на 2011-2012 годы (утвержден распоряжением Росавтодора  от 15.06.2011 № 493-р).

В установленном порядке осуществляются процедуры по размещению государственных заказов на реализацию тем указанных планов и других мероприятий Подпрограммы, финансируемых по виду расходов «на прочие нужды». Показатели заключения государственных контрактов на реализацию ключевых мероприятий Подпрограммы за январь-июнь т.г. составляют:

реализация мероприятий в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности – 85,9 % (здесь и далее – отношение стоимости заключенных контрактов к объему бюджетных ассигнований на 2011 год);

реализация мероприятий по информационному обеспечению дорожного хозяйства – 40,2 %;

реализация мероприятий по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением – 42,8 %.

По подпрограмме «Морской транспорт» и «Внутренний водный транспорт»:

Выполнение программных мероприятий ведется в соответствии с перечнем строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2011 год;

Разработан план-график проведения конкурсов и аукционов в 2011 году по объектам подпрограммы.

Ведется еженедельный (по четвергам) мониторинг хода работ по реализации мероприятий.

Установлен помесячный кассовый план исполнения федерального бюджета на 2011 год.

По подпрограмме «Гражданская авиация»:

Для осуществления расходов бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации (аэропорты, аэродромы) сняты ограничения по финансированию, предусмотренные  федеральной адресной инвестиционной программой.

На основании предложений Росавиации внесены изменения в федеральную адресную инвестиционную программу на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов в части определения заказчиков-застройщиков по расходам, связанным с приобретением тренажеров и воздушных судов для учебных заведений гражданской авиации.

В соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" внесены изменения в сводную бюджетную роспись, предусматривающие увеличение расходов по подпрограмме на сумму 8 457 321,0 тыс. рублей.

В целях реализации указанного Федерального закона Росавиацией подготовлены соответствующие предложения по внесению изменений в ФАИП, которые в настоящее время согласованы Минтрансом России и находятся на рассмотрении в Минэкономразвития России.

За прошедший период времени на основании заключенных договоров подряда и дополнительных соглашений к ним заключено 20 дополнительных соглашений к договорам на осуществление бюджетных инвестиций определяющих стоимость работ на 2011 год на общую сумму 7 108 889,57 тыс. рублей, 1 дополнительное соглашение к переходящему государственному контракту на сумму 218 000 тыс. рублей, а также 9 госконтрактов на поставку 18 тренажерных комплексов и 4 госконтракта на поставку 23 воздушных судов для нужд учебных заведений гражданской авиации на общую сумму 1 875 854,76 тыс. рублей.

Достижение плановых значений целевых индикаторов и показателей по ФЦП за 1 полугодие 2011 года:

	Наименование целевых индикаторов и показателей
	План на 2011 год

Факт
	Причина невыполнения целевого индикатора

	Авиационная подвижность населения (количество поездок 1 жителя)
	0,46

0,11
	Основной объем перевозок пассажиров приходиться на 2-3 кварталы года

	Авиационная подвижность населения (средняя протяженность поездок в год на 1 жителя)
	1105

284
	Основной объем перевозок пассажиров приходиться на 2-3 кварталы года

	Пассажирооборот на международных воздушных линиях
	83,7

33,3
	Основной объем перевозок пассажиров приходиться на 2-3 кварталы года

	Количество пассажиров, перевезенных воздушными судами местных авиалиний


	2,069

0,566
	Основной объем перевозок пассажиров приходиться на 2-3 кварталы года

	Количество трансфертных авиапассажиров на стыковых международных рейсов и международных/внутренних рейсов
	0,646

0,323
	Основной объем перевозок пассажиров приходиться на 2-3 кварталы года

	Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос на аэродромах, обеспечивающих связность опорной сети аэропортов
	12

0
	Ввод в эксплуатацию планируется произвести в конце 2011 года. 

	Обновление парка воздушных судов (самолетов)
	101

78
	Авиаперевозчики в основном приобретают воздушные суда на условиях  долгосрочного лизинга 

	Приобретение воздушных судов для учебных заведений
	7

0
	Заключены контракты на поставку 23 воздушных судов

	Поставки тренажеров для учебных заведений
	9

0
	Заключены контракты на поставку 18 тренажерных комплексов 

	Приобретение патрульных вертолетов для государственного надзора и контроля в сфере транспорта
	2

0
	В ФАИП на 2011 год  средства федерального бюджета не предусмотрены, в связи с этим приобретение патрульных вертолетов в 2011 году не планируется.


В целях обеспечения единых подходов к финансированию строительства объектов со стороны всех участников данного процесса, обеспечивающих достижение показателей реализации ФЦП, Росавиация в настоящее время проводит:

1. Ежеквартальный мониторинг финансирования объектов капитального строительства, осуществляемый субъектами Российской Федерации и частными инвесторами.

2. Осуществляется, совместно с Минтрансом России, процедура заключения инвестиционных соглашений с субъектами Российской Федерации и частными инвесторами по вопросам совместного финансирования объектов капитального строительства, предусматривающая установление координации сроков финансирования объектов за счет всех источников финансирования, ответственность за нарушение сроков, объемов финансирования, а также отказ от финансирования со стороны инвесторов и субъектов Российской Федерации. Срок реализации данного мероприятия - 2011 год.

10. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 2011 год.

Подготовлен проект корректировки ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)», который в настоящее время находится на согласовании у заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.
Утверждение необходимых изменений позволит привести в соответствие параметры финансирования Программы в 2011 году к фактическим объектам финансирования и повысить эффективность использования бюджетных средств.
И.о Министра транспорта 

Российской Федерации                                                                              С.А. Аристов

� - в том числе дорожные объекты Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991). 


� - с учетом дополнительного финансирования Подпрограммы, доведенного до Росавтодора письмом Минфина России от 02.06.2011 № 16-03-06/110 об изменении сводной бюджетной росписи федерального бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.








