Сведения о наступлении ключевого события 1.2.7  «Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск завершено» 
Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, исполненного до очередной отчетной даты (15 января 2014 г.)
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	Цель 1. Удвоить строительство федеральных автомобильных дорог  в 2013-2022 гг. по сравнению с периодом 2003-2012 годов

	1.
	Ключевое событие 1.2.7.

«Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск завершено»
	Заместитель Министра транспорта Российской Федерации  

О.В. Белозёров 

Руководитель Росавтодора                                   Р.В. Старовойт 

Председатель правления 

ГК "Автодор"

С.В. Кельбах
	IV кв.
	26.11.2013
	18,5
	18,5
	26.11.2013
	Строительство новой автодороги направлено на:

-обеспечение беспрепятственного движения автотранспорта в обход г. Одинцово;

-разгрузку головного участка федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск;

- создание в Московском регионе современной развитой транспортной инфраструктуры, интегрированной в сеть международных транспортных коридоров;

- оптимизацию и сокращение бюджетных расходов на этапе строительства и эксплуатации объекта за счет привлечения внебюджетных инвестиций в рамках заключенного концессионного соглашения.
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Федерального дорожного агентства от 25.11.2013 
№ 03-1/102




