	Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) плана деятельности ФОИВ за 4 квартал 2013 года

	Минтранс России

	№п/п
	Наименование показателя (индикатора), ед измерения
	Ответственный исполнитель
	Значения показателя (индикатора) на текущий год
	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя (индикатора)

	
	
	
	план на 2013 отчетный год
	ожидаемое значение на конец текущего года
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Цель 1 Удвоить строительство федеральных автомобильных дорог в 2013-2022 гг. по сравнению с периодом 2003-2012 годов

	1.
	Показатель  Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения, км‑, КМ
	 
	451,5
	596,7
	Увеличение объемов ввода автомобильных дорог федерального значения обусловлено оптимизацией программы строительства и реконструкции автомобильных дорог в рамках предусмотренных федеральной адресной инвестиционной программой инвестиционных проектов в целях выполнения поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина в части удвоения строительства автомобильных дорог.

	1.
	Показатель  Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (сельские дороги), км‑, КМ
	 
	678
	407
	Согласно Федеральному закону от 02 декабря 2013 г. № 348-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» осуществлено перераспределение средств федерального бюджета в размере 3 млрд. рублей, предусмотренных на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение прироста количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, которые направляются  в резервный фонд Правительства Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, в целях реализации подпункта «а» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 693 «О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области». В результате объем субсидий вместо предусмотренных 7,1 млрд. рублей составил 4,1 млрд. рублей, что повлекло в 2013 г. снижение объема ввода дорог регионального и межмуниципального значения (сельские дороги). В этой связи Минтрансом России Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичу было направлено письмо от 13.12.2013 № МС-10/15473 с просьбой о согласовании внесения изменения в План на 2013 год по корректировке данного показателя с 678 км на 407 км.

	1.
	Показатель  Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения на условиях государственно-частного партнерства, км‑, КМ
	 
	18,5
	18,5
	Нет

	2
	Цель 2 Довести протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 44085 км (83,2% от общей протяженности)

	2.
	Показатель  Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км‑, КМ
	 
	23225
	23442
	Рост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, по сравнению с плановым значением показателя обусловлен увеличением ввода автомобильных дорог после строительства и реконструкции, а также экономией средств, сложившейся по итогам торгов на проведение работ по ремонту и содержанию. 

	3
	Цель 3 Увеличить пропускную способность российских морских портов на 301,65 млн. тонн

	3.
	Показатель  Прирост производственной мощности российских морских портов, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», млн. тонн‑, МЛН Т
	 
	30
	30
	Нет

	4
	Цель 4 Повышение качественных характеристик внутренних водных путей

	4.
	Показатель  Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности, %‑, ПРОЦ
	 
	19,8
	19,8
	Нет

	5
	Цель 5 Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта

	5.
	Показатель  Скорость доставки контейнерных отправок железнодорожным транспортом, км/сутки‑, КМ/СУТ
	 
	300
	355,2
	На увеличение скорости доставки контейнеров оказали влияние следующие факторы: сокращение доли перевозок на малые расстояния (скорость таких отправок мала из-за высокой доли начально-конечных операций в общем времени доставки), а также рост числа контейнеров, отправленных по технологии контейнерных поездов с большей скоростью.

	5.
	Направление  Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. № 466-р

	5..
	Показатель  Скорость доставки контейнерных отправок специальными маршрутами по Транссибу железнодорожным транспортом, км/сутки‑, КМ/СУТ
	 
	1352
	1352
	Нет

	5..
	Показатель  Строительство новых дополнительных путей, км‑, КМ
	 
	74,5
	76,8
	Превышение планового значения показателя связано с дополнительным строительством и вводом в эксплуатацию за счет средств  ОАО "Мечел" 2,3 км новых дополнительных железнодорожных путей.

	6
	Цель 6 Развитие аэропортовой сети

	6.
	Направление  Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2600-р

	6..
	Показатель  Ввод в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос, ед.‑, ЕД
	 
	6
	6
	Нет

	7
	Цель 7 Развитие региональной авиации

	7.
	Показатель  Объем межрегиональных перевозок, млн. пассажиров в год‑, МЛН ЧЕЛ
	 
	5,53
	6,98
	Превышение объемов фактически перевезенных пассажиров над плановым значением обеспечено реализацией  программ субсидирования внутренних региональных воздушных перевозок, а также  мероприятий, направленных на снижение стоимости авиаперевозок.

	10
	Цель 10 Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса

	10.
	Показатель  Рост производительности труда ( в приведенных т-км) к 2012 году, %‑, ПРОЦ
	 
	102,7
	102,7
	Нет

	10.
	Показатель  Инвестиции в основной капитал по транспортному комплексу за счет всех источников финансирования в % от ВВП‑, ПРОЦ
	 
	1,96
	1,96
	Нет

	10.
	Показатель  Прирост создаваемых и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест к 2012 году нарастающим итогом, тыс. рабочих мест‑, ТЫС РАБ. МЕСТ
	 
	25
	25,3
	Увеличение числа  созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест по сравнению с предусмотренным плановым значением связано с вводом аэровокзальных комплексов в Пулково, Казани.


