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	Сведения о ключевых событиях плана деятельности ФОИВ за 4 квартал 2013 года

	Минтранс России

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование ключевого события, ед измерения
	Ответст-венный исполни-тель
	Дата наступления ключевого события
	Значение ключевого события
	Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата
	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)

	
	
	
	плановая
	ожида-емая
	факти-ческая
	плано-вая
	ожида-емая
	факти-ческое
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	Цель 1 Удвоить строительство федеральных автомобильных дорог в 2013-2022 гг. по сравнению с периодом 2003-2012 годов

	1
	Ключевое событие 1.1 Ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального (сельские дороги) значения, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», обеспечен
	 
	31.12.
2013
	 
	31.12.2013
	 
	 
	 
	Повышение пропускной способности участков автомобильных дорог и безопасности дорожного движения 
	 


	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	2
	Ключевое событие 1.1.1 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска завершено‑, КМ
	 
	31.12.
2013
	 
	20.12.2013
	22,6
	 
	22,6
	Повышение пропускной способности участков автомобильных дорог и безопасности дорожного движения 
	Нет

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	3
	Ключевое событие 1.1.3 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) завершено‑, КМ
	 
	31.12.
2013
	 
	20.12.2013
	5
	 
	23,7
	Повышение пропускной способности участков автомобильных дорог и безопасности дорожного движения 
	Нет

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	4
	Ключевое событие 1.1.4 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы завершено‑, КМ
	 
	31.12.
2013
	 
	20.12.2013
	38,5
	 
	24,7
	Повышение пропускной способности участков автомобильных дорог и безопасности дорожного движения 
	Неисполнение контрактных обязательств подрядной организацией

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	5
	Ключевое событие 1.1.5 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-56 "Лена" - от Невера до Якутска завершено‑, КМ
	 
	31.12.
2013
	 
	20.12.2013
	24,4
	 
	49,6
	Повышение пропускной способности участков автомобильных дорог и безопасности дорожного движения 
	Нет

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	6
	Ключевое событие 1.1.6 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока завершено‑, КМ
	 
	31.12.
2013
	 
	20.12.2013
	24,6
	 
	28,8
	Повышение пропускной способности участков автомобильных дорог и безопасности дорожного движения 
	Нет

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	7
	Ключевое событие 1.1.7 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации "Борисоглебск") завершено‑, КМ
	 
	31.12.
2013
	 
	20.12.2013
	10
	 
	10
	Повышение пропускной способности участков автомобильных дорог и безопасности дорожного движения 
	Нет

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	8
	Ключевое событие 1.1.9 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы завершено‑, КМ
	 
	31.12.
2013
	 
	20.12.2013
	27,6
	 
	19,6
	Повышение пропускной способности участков автомобильных дорог и безопасности дорожного движения 
	Неисполнение контрактных обязательств подрядной организацией

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	9
	Ключевое событие 1.1.10 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска завершено‑, КМ
	 
	31.12.
2013
	 
	20.12.2013
	8,9
	 
	8,9
	Повышение пропускной способности участков автомобильных дорог и безопасности дорожного движения 
	Нет

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	10
	Ключевое событие 1.1.11 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска завершено‑, КМ
	 
	31.12.
2013
	 
	10.12.2013
	7,1
	 
	7,1
	Повышение пропускной способности участков автомобильных дорог и безопасности дорожного движения 
	Нет

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	11
	Ключевое событие 1.1.12 Строительство участков автомобильной дороги федерального значения М-4 "Дон" (обходы г. Воронеж и п. Тарасовка (Ростовская область)) завершено‑, КМ
	 
	31.12.
2013
	 
	28.12.2013
	40
	 
	57,01
	Ввод участков автомобильных дорог обеспечил:
- прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения 1 технической категории;
- вывод транзитного транспорта из населенных пунктов;
- улучшение экологической обстановки и снижение нагрузки на улично-дорожную сеть городов;
-увеличение скорости движения автотранспорта
	Нет

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)


Строительство новой автодороги направлено на:



- создание в Московском регионе современной развитой транспортной инфраструктуры, интегрированной в сеть международных транспортных коридоров;


- оптимизацию и сокращение бюджетных расходов на этапе строительства и эксплуатации объекта за счет привлечения внебюджетных инвестиций в рамках заключенного концессионного соглашения.

	
	Нет

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	13
	Ключевое событие 1.2.7 Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск завершено‑, 
	 
	31.12.
2013
	 
	26.11.2013
	 
	 
	 
	Строительство новой автодороги направлено на: обеспечение беспрепятственного движения автотранспорта в обход г. Одинцово; разгрузку головного участка федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск; создание в Московском регионе современной развитой транспортной инфраструктуры, интегрированной в сеть международных транспортных коридоров; оптимизацию и сокращение бюджетных расходов на этапе строительства и эксплуатации объекта за счет привлечения внебюджетных инвестиций в рамках заключенного концессионного соглашения.
	 

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	 
	Цель 2 Довести протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 44085 км (83,2% от общей протяженности)

	14
	Ключевое событие 2.2 Достигнута протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям‑, 
	 
	31.12.
2013
	 
	31.12.2013
	 
	 
	 
	Рост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, по сравнению с плановым значением показателя обусловлен увеличением ввода автомобильных дорог после строительства и реконструкции, а также экономией средств, сложившейся по итогам  торгов на проведение работ по ремонту и содержанию. 
	Нет

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	 
	Цель 3 Увеличить пропускную способность российских морских портов на 301,65 млн. тонн

	15
	Ключевое событие 3.1 Обеспечен ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции объектов портовой инфраструктуры, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы»‑, 
	 
	31.12.
2013
	 
	31.12.2013
	 
	 
	 
	Обеспечение потребности экономики Российской Федерации в портовых мощностях
	Нет

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	16
	Ключевое событие 3.1.1 Строительство морского порта Сочи с береговой инфраструктурой с целью создания международного центра морских пассажирских и круизных перевозок завершено (пропускная способность 314 тыс. чел/год)‑, 
	 
	31.12.
2013
	 
	31.12.2013
	 
	 
	 
	Возможность развития круизного и яхтенного судоходства в г. Сочи
	Нет

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	 
	Цель 4 Повышение качественных характеристик внутренних водных путей

	17
	Ключевое событие 4.2 Обеспечен ввод в эксплуатацию после реконструкции и капитального ремонта судоходных гидротехнических сооружений на внутренних водных путях Российской Федерации, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы»‑, 
	 
	31.12.
2013
	 
	31.12.2013
	 
	 
	 
	Повышение уровня безопасности и надежности гидроузлов, снижается вероятность прорыва напорного фронта воды
	Нет

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	18
	Ключевое событие 4.2.1 Завершена реконструкция 1 этапа Рыбинского гидроузла ФГУП «Канал им. Москвы»‑, 
	 
	31.12.
2013
	 
	31.12.2013
	 
	 
	 
	Повышение уровня безопасности и надежности Рыбинского гидроузла, снижается вероятность прорыва напорного фронта воды
	Нет

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	 
	Цель 5 Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта

	 
	Направление  Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. № 466-р

	19
	Ключевое событие 5.2 Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей завершена‑, 
	 
	31.12.
2013
	 
	31.12.2013
	 
	 
	 
	 Согласно Инвестиционной программе ОАО "РЖД"  в 2013 году введено 38,2 км дополнительных путей по следующим проектам:
- "Строительство второго пути от Восточного портала тоннеля до ст. Высокогорная Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "РЖД" - 4,3 км;
- "Комплексная реконструкция участка Карымская-Забайкальск. Строительство вторых путей на участке разъезд 83-Харанор" - 12,4 км;
 - "Реконструкция участка Оунэ-Высокогорная со строительством нового Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань". Ввод в эксплуатацию станционных путей -21,5 км. 
Кроме того, ОАО «Мечел» введены в эксплуатацию новые железнодорожные пути протяженностью 38,6 км на перегоне Улак-Эльга.                                                  Ввод объектов позволит повысить пропускную и провозную способности данных магистралей.
	Нет

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	 
	Цель 6 Развитие аэропортовой сети

	 
	Направление  Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2600-р

	20
	Ключевое событие 6.1 Реконструкция взлетно-посадочных полос и других объектов аэродромной инфраструктуры выполнена‑, 
	 
	31.12.
2013
	 
	31.12.2013
	 
	 
	 
	Проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Казань, улучшены эксплуатационно-технические характеристики.             К 350-летию г. Пенза завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы с удлинением до 2800 метров, позволяющей аэропорту принимать воздушные суда типа Ил-76, A319, A320, Суперджет-100, Ту-214, Боинг 737.                     Введена в эксплуатацию удлиненная полоса в аэропорту Внуково, оснащенная оборудованием по III категории ИКАО, позволяющая обслуживать воздушные суда класса «F» (включая А-380) и значительно увеличить регулярность полетов, а новые скоростные рулежные дорожки позволили увеличить пропускную способность аэродрома.     Выполнена реконструкция аэродрома Бугуруслан в целях доведения его до соответствия  требованиям гражданской авиации.                            В аэропорту Магадана выполнена реконструкция полосы длиной 3452 метров и общей площадью                 244 942 м2, улучшены эксплуатационно-технические характеристики.                В аэропорту Абакан выполнена реконструкция взлетно-посадочной полосы длиной 3250 метров и общей площадью              170 346 м2, улучшены эксплуатационно-технические характеристики
	Нет

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)


Проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Казань, улучшены эксплуатационно-технические характеристики.

 К 350-летию г. Пенза завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы с удлинением до 2800 метров, позволяющей аэропорту принимать воздушные суда типа Ил-76, A319, A320, Суперджет-100, Ту-214, Боинг 737.                Введена в эксплуатацию удлиненная полоса в аэропорту Внуково, оснащенная оборудованием по III категории ИКАО, позволяющая обслуживать воздушные суда класса «F» (включая А-380) и значительно увеличить регулярность полетов, а новые скоростные рулежные дорожки позволили увеличить пропускную способность аэродрома.

Выполнена реконструкция аэродрома Бугуруслан в целях доведения его до соответствия  требованиям гражданской авиации. 

В аэропорту Магадана выполнена реконструкция полосы длиной 3452 метров и общей площадью
 244 942 м2, улучшены эксплуатационно-технические характеристики.


170 346 м2, улучшены эксплуатационно-технические характеристики.

	
	Нет

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	 
	Цель 7 Развитие региональной авиации

	22
	Ключевое событие 7.1 Меры государственной поддержки межрегиональных перевозок (субсидирование воздушных перевозок и субсидирование обновления и расширения парка воздушных судов), предусмотренные государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», реализованы‑, 
	 
	31.12.
2013
	 
	31.12.2013
	 
	 
	 
	Превышение объемов фактически перевезенных пассажиров над плановым значением обеспечено реализацией  программ субсидирования внутренних региональных воздушных перевозок, а также  мероприятий, направленных на снижение стоимости авиаперевозок.
	Нет

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	23
	Ключевое событие 7.2 Функционирование федеральных казенных предприятий, созданных на базе аэропортов местного и регионального значения в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, обеспечено‑, 
	 
	31.12.
2013
	 
	31.12.2013
	 
	 
	 
	Функционирование федеральных казенных предприятий, созданных на базе аэропортов местного и регионального значения в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, обеспечено, что способствовало сдерживанию роста стоимости авиаперевозок.
	Нет

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	 
	Цель 10 Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса

	 
	Направление  «Навигационно-информационное обеспечение транспортного комплекса»  Данное направление включает создание системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», комплекс мероприятий по навигационно-информационному обеспечению автомобильных маршрутов транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад», проходящих по территории 31 субъекта Российской Федерации, создание автоматизированных баз данных, внедрение АСУ-ТК.  Реализация задач позволит сократить в среднем на 30 % время до оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях и иных чрезвычайных ситуациях на автомобильных дорогах Российской Федерации, для автомобильных транспортных средств, оснащенных специализированным бортовым терминалом, подключенным к системе экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», развернуть информационно-аналитическую систему регулирования на транспорте АСУ ТК

	24
	Ключевое событие 10.11 Опытный образец системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» на базе многофункциональных приемных устройств российского производства создан‑, 
	 
	31.12.
2013
	 
	19.12.2013
	 
	 
	 
	Создание опытного образца системы "ЭРА-ГЛОНАСС" (далее-Система) позволит осуществить запуск Системы в промышленную эксплуатацию. Введение Системы в 2015 г. в эксплуатацию позволит сократить на 30 % время до оказания первой помощи пострадавшим при ДТП, при этом число спасенных человеческих жизней увеличится на 16%. В условиях Российской Федерации это позволит спасать более 4000 человек в год.
	Нет

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)




