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	Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) плана деятельности ФОИВ в 2013 году

	Минтранс России

	№п/п
	Наименование показателя (индикатора), ед измерения
	Ответственный исполнитель
	Значения показателей (индикаторов)

	
	
	
	2013 отчетный год
	на 2014 год

	
	
	
	план
	факт
	плановое значение
	ожидаемое значение

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Цель 1 Удвоить строительство федеральных автомобильных дорог в 2013-2022 гг. по сравнению с периодом 2003-2012 годов

	1.
	Показатель  Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения, км
	 
	451,5
	597,3
	566,2
	781,6

	 
	Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период: увеличение объемов ввода автомобильных дорог федерального значения обусловлено оптимизацией программы строительства и реконструкции автомобильных дорог в рамках предусмотренных федеральной адресной инвестиционной программой инвестиционных проектов в целях выполнения поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина в части удвоения строительства автомобильных дорог.

	 
	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя: увеличение объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального значения в 2014 году обусловлено дополнительными мерами, принимаемыми в направлении концентрации выделенных средств на ускорение ввода в эксплуатацию объектов или их этапов, завершение строительства которых предусматривалось на более поздний период.

	1.
	Показатель  Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения на условиях государственно-частного партнерства, км
	 
	18,5
	18,5
	43
	115

	 
	Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период

	 
	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя: увеличение объемов строительства и реконструкции  автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства в 2014 году по сравнению с плановым значением обусловлено дополнительными мерами, принимаемыми в направлении концентрации выделенных средств на ускорение ввода в эксплуатацию объектов.

	1.
	Показатель  Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (сельские дороги), км
	 
	678
	505,2
	735
	735

	 
	Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период: согласно Федеральному закону от 02 декабря 2013 г. № 348-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» осуществлено перераспределение средств федерального бюджета в размере 3 млрд. рублей, предусмотренных на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение прироста количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, которые направляются  в резервный фонд Правительства Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, в целях реализации подпункта «а» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 693 «О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области». В результате объем субсидий вместо предусмотренных 7,1 млрд. рублей составил 4,1 млрд. рублей, что повлекло в 2013 г. снижение объема ввода дорог регионального и межмуниципального значения (сельские дороги). В этой связи Минтрансом России Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичу было направлено письмо от 13.12.2013 № МС-10/15473 с просьбой о согласовании внесения изменения в План на 2013 год по корректировке  значения данного показателя.

	 
	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя

	2
	Цель 2 Довести протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 44085 км (83,2% от общей протяженности)

	2.
	Показатель  Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км
	 
	23225
	23637
	26923
	27032

	 
	Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период: рост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, по сравнению с плановым значением показателя обусловлен увеличением ввода автомобильных дорог после строительства и реконструкции, а также экономией средств, сложившейся по итогам торгов на проведение работ по ремонту и содержанию. 

	 
	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя: изменение значения показателя на  2014 г. по сравнению с плановым обусловлено увеличением ожидаемого ввода автомобильных дорог после строительства и реконструкции. 

	3
	Цель 3 Увеличить пропускную способность российских морских портов на 301,65 млн. тонн

	3.
	Показатель  Прирост производственной мощности российских морских портов, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», млн. тонн
	 
	30
	30,5
	20
	20

	 
	Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период: увеличение значения показателя обусловлено фактически полученными актами ввода в эксплуатацию объектов морской транспортной инфраструктуры с уточнением их мощности.

	 
	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя

	4
	Цель 4 Повышение качественных характеристик внутренних водных путей

	4.
	Показатель  Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности, %
	 
	19,8
	19,8
	18
	18

	 
	Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период

	 
	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя

	5
	Цель 5 Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта

	5.
	Показатель  Скорость доставки контейнерных отправок железнодорожным транспортом, км/сутки
	 
	300
	355,2
	304
	304

	 
	Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период: на увеличение скорости доставки контейнеров оказали влияние следующие факторы: сокращение доли перевозок на малые расстояния (скорость таких отправок мала из-за высокой доли начально-конечных операций в общем времени доставки), а также рост числа контейнеров, отправленных по технологии контейнерных поездов с большей скоростью.

	 
	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя

	5.
	Направление  Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. № 466-р

	5..
	Показатель  Строительство новых дополнительных путей, км
	 
	74,5
	76,8
	147,5
	147,5

	 
	Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период: превышение планового значения показателя связано с дополнительным строительством и вводом в эксплуатацию за счет средств  ОАО "Мечел" 2,3 км новых дополнительных железнодорожных путей. 

	 
	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя

	5..
	Показатель  Скорость доставки контейнерных отправок специальными маршрутами по Транссибу железнодорожным транспортом, км/сутки
	 
	1352
	1352
	1363
	1363

	 
	Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период

	 
	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя

	6
	Цель 6 Развитие аэропортовой сети

	6.
	Направление  Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2600-р

	6..
	Показатель  Ввод в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос, ед.
	 
	6
	6
	4
	4

	 
	Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период

	 
	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя

	7
	Цель 7 Развитие региональной авиации

	7.
	Показатель  Объем межрегиональных перевозок, млн. пассажиров в год
	 
	5,53
	6,98
	6,53
	8,01

	 
	Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период: превышение объемов фактически перевезенных пассажиров над плановым значением обеспечено реализацией  программ субсидирования внутренних региональных воздушных перевозок, а также  мероприятий, направленных на снижение стоимости авиаперевозок.

	 
	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя: ожидается превышение планового значения показателя в 2014 г. за счет увеличения количества региональных воздушных линий в связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242, а также  мероприятий, направленных на снижение стоимости авиаперевозок.

	10
	Цель 10 Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса

	10.
	Показатель  Рост производительности труда ( в приведенных т-км) к 2012 году, %
	 
	102,7
	102,7
	106,8
	106,8

	 
	Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период

	 
	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя

	10.
	Показатель  Инвестиции в основной капитал по транспортному комплексу за счет всех источников финансирования в % от ВВП
	 
	1,96
	1,97
	2,1
	2,1

	 
	Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период: увеличение доли инвестиций в транспортный комплекс  в 2013 г. по сравнению с плановым значением обусловлено ростом объема инвестиций из внебюджетных источников за счет актуализации инвестиционных программ крупных компаний, в том числе ОАО "РЖД".

	 
	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя

	10.
	Показатель  Прирост создаваемых и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест к 2012 году нарастающим итогом, тыс. рабочих мест
	 
	25
	25,3
	50
	50

	 
	Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период: увеличение числа  созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест по сравнению с предусмотренным плановым значением связано с вводом аэровокзальных комплексов в Пулково, Казани.

	 
	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя




