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           Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы «Развитие транспортной системы»

	№
	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы
	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО)
	Статус*
	Плановый   
срок
	Фактический срок
	Результаты

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1. Магистральный железнодорожный транспорт
	

	1.
	Основное мероприятие 1.1.                     Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий,  возникающих в результате государственного регулирования тарифов
	Росжелдор                                                        заместитель руководителя Росжелдора                              Луковников Е.В.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Повышение доступности перевозок пассажиров железнодорожным транспортом,  в том числе при перевозках в  Калининградскую область и обратно
	Повышена доступность перевозок пассажиров железнодорожным транспортом,  в том числе при перевозках в  Калининградскую область и обратно

	2.
	Мероприятие 1.1.1.                            
Предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах по  пассажирским перевозкам в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах и потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении
	Росжелдор                                                        начальник Управления экономики и финансов                                                Зяблицкий И.Ю.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение объема перевозок  пассажиров железнодорожным транспортом  в 2013 году - 1081,8 млн. человек
	По данным Росстата в 2013 году обеспечена перевозка 1080,8 млн. пассажиров железнодорожным транспортом  

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Отклонение фактического значения показателя от планового значения обусловлено изменением экономической ситуации (снижение макроэкономических параметров, таких как индекс потребительских цен, реальные доходы, реальная заработная плата) и соответствующим снижением перевозок пассажиров на железнодорожном транспорте  

	3.
	Контрольное событие  программы 1.3.

Субсидии на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах дальнего следования, на  компенсацию  потерь   в  доходах при регулировании  тарифов на услуги   железнодорожного  транспорта  по перевозкам пассажиров  в  пригородном  сообщении в 2013 году предоставлены
	Росжелдор                                                        начальник Управления экономики и финансов                                          Зяблицкий И.Ю.
	2
	X
	31.12.2013
	X
	31.12.2013
	X
	X

	4.
	Мероприятие 1.1.2.                              Предоставления субсидий организациям в целях  создания условий для осуществления перевозок пассажиров в  г.Калининград и обратно
	Росжелдор                                                        начальник Управления экономики и финансов                                          Зяблицкий И.Ю.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение перевозок пассажиров из (в) Калининградской области в (из) другие регионы Российской Федерации с учетом мер государственной  поддержки в объеме: 2013 год - 349 тыс. человек
	Обеспечена перевозка 466,1 тыс. человек из (в) Калининградской области в (из) другие регионы Российской Федерации с учетом мер государственной  поддержки 



	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет

	5.
	Контрольное событие  программы 1.7
Субсидии  на  компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров из (в) Калининградскую область и обратно с перевозчиком в 2013 году предоставлены
	Росжелдор                                                        начальник Управления экономики и финансов                                          Зяблицкий И.Ю.
	2
	X
	31.12.2013
	X
	31.12.2013
	X
	X

	6.
	Основное мероприятие 1.2.                  Модернизация транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта
	Росжелдор                                                        заместитель руководителя Росжелдора                      Луковников Е.В.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Строительство  объектов железнодорожного транспорта в Московском транспортном узле
	Завершены работы по реконструкции станций Пресня, Канатчиково в рамках проекта развития Малого кольца Московской железной дороги


Мероприятие 1.2.1.                        

	Взнос в уставный капитал ОАО "РЖД" в целях развития транспортного комплекса Московского региона осуществлен
	Росжелдор                                                        начальник Управления экономики и финансов                                          Зяблицкий И.Ю.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в городском и пригородном сообщении в Московском транспортном узле  в объеме в 2013 году -  112,5% к уровню 2011 года
	Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в городском и пригородном сообщении в Московском транспортном узле  увеличились в 2013 году на 6,6%  и составили

119,1% к уровню 2011 года
	

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет

	8.
	Контрольное событие  программы 1.12.  
Взнос в уставный капитал ОАО "РЖД" в 2013 году осуществлен
	Росжелдор                                                        начальник Управления экономики и финансов                                          Зяблицкий И.Ю.
	2
	X
	31.12.2013
	X
	31.12.2013
	X
	X

	9.
	Основное мероприятие 1.3.                       Создание условий для реализации Программы в сфере железнодорожного
транспорта
	Росжелдор                                                        заместитель руководителя Росжелдора                   Луковников Е.В.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Повышение эффективности реализации Программы в сфере железнодорожного транспорта
	Обеспечена эффективная реализация  Программы в сфере железнодорожного транспорта

	10.
	Мероприятие 1.3.1.
Осуществление функций по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в  установленной сфере деятельности
	Росжелдор                                                       заместитель руководителя Росжелдора                           Луковников Е.В.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение  эффективности деятельности Росжелдора в 2013 году
	Обеспечена  эффективность деятельности Росжелдора в 2013 году

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет

	12.
	Мероприятие 1.3.2.                                                  Научное обеспечение реализации подпрограммы
	Росжелдор                                                        заместитель руководителя Росжелдора                    Луковников Е.В.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Выполнение в соответствии с планом НИОКР в 2013году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ необходимых для реализации  подпрограммы
	В 2013году  научно-исследовательские и опытно-конструкторские  работы необходимые для реализации  подпрограммы выполнены в полном объеме в соответствии с планом НИОКР

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет

	
	Подпрограмма 2. Дорожное хозяйство


	

	13.
	Основное мероприятие 2.1.                                   Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения
	Росавтодор                                   заместитель руководителя Росавтодора                           Астахов И.Г.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Доведение доли протяженности федеральных автодорог общего пользования федерального значения находящихся в ведении Федерального дорожного агентства  соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 2013 году до 45,43%
	Доля протяженности федеральных автодорог общего пользования федерального значения находящихся в ведении Федерального дорожного агентства  соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 2013 году составила 45,9%

	14.
	Мероприятие 2.1.1.                                                  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения
	Росавтодор начальник Управления эксплуатации автомобильных дорог            

Ручьев П.В.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение доведения объема капитального ремонта на федеральных дорогах в 2013 году до 1450 км 
	Объем капитального ремонта на федеральных дорогах в 2013 году составил 1382,127 км

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет

	15.
	Мероприятие 2.1.2.                                                  Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения
	Росавтодор                                    начальник Управления эксплуатации автомобильных дорог                                          Ручьев П.В.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение доведения к 2015 году ежегодного объема ремонта  на федеральных дорогах  до 9 тыс. км  (в условиях  Классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения в редакции, утвержденной приказом Минтранса России от 06.08.2008 № 122). 
	Объем ремонта на федеральных дорогах в 2013 году составил 7574,7 км

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет


Мероприятие 2.1.3.                                                  


	Цвигун И.Г.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог федерального значения находящихся в ведении Федерального дорожного агентства соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационном показателям в 2013 году -21, 8 тыс. км
	Протяженность сети автомобильных дорог федерального значения находящихся в ведении Федерального дорожного агентства соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационном показателям доведена в 2013 году до 22,1 тыс. км 

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет

	17.
	Основное мероприятие 2.2.                                  Обновление парка автоколонн войскового типа
	Росавтодор                                   заместитель руководителя Росавтодора                               Астахов И.Г.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Повышение мобилизационной готовности за счет обновления в 2013 году 114 единиц автотранспортных средств
	В 2013 году обновлено 115 единиц автотранспортных средств  парка автоколонн войскового типа, приобретенных с использованием государственной поддержки

	
	Мероприятие 2.2.1.                                                      Обеспечение предоставления субсидий организациям для обновления парка автоколонн войскового типа
	Росавтодор                                     начальник 

Управления административно-кадровой и организационной работы  

Тимофеев В.В.
	X
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	01.01.2020
	Создание условий для приобретения организациями транспортных средств для пополнения автоколонн войскового типа в 2013 году -114 ед.
	Созданы условия для приобретения организациями транспортных средств для пополнения автоколонн войскового типа в 2013 году  в количестве 115 ед.

	18.
	Контрольное событие программы 2.2. 

Перечень автомобильной техники в Министерство обороны Российской Федерации, на приобретение которой в 2013 году были предоставлены субсидии, представлен
	Росавтодор                                  начальник Управления административно-кадровой и организационной работы  

Тимофеев В.В.
	(2)
	Х
	31.12.2013
	Х
	31.12.2013
	Х
	Х

	19.
	Основное мероприятие 2.3.                              Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства
	Росавтодор                          заместитель руководителя  Росавтодора                         
Прокуронов Г.В.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Повышение эффективности  реализации Программы в сфере дорожного хозяйства
	Обеспечена  эффективность  реализации Программы в сфере дорожного хозяйства

	20.
	Мероприятие 2.3.1.
Осуществление функций по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в  установленной сфере деятельности
	Росавтодор                          заместитель руководителя  Росавтодора                                
Прокуронов Г.В.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение эффективности деятельности Федерального дорожного агентства, внедрение инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов в 2013 году в количестве - 95 ед. 
	Обеспечена эффективность деятельности Федерального дорожного агентства, 

внедрено инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов в   количестве 104 ед.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет

	21.
	Контрольное событие программы 2.5. 

Программы работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, и искусственных сооружений на них на 2014 год утверждены
	Росавтодор                                   заместитель руководителя Росавтодора                                 Ручьев П.В.
	(2)
	Х
	31.12.2013
	Х
	28.10.2013 -Капитальный ремонт и ремонт автодорог 05.12.2013, содержание автодорог – 20.12.2013
	Х
	Х

	
	Подпрограмма 3. Гражданская авиация и аэронавигационное обеспечение
	

	22.
	Основное мероприятие 3.1.
Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Клим О.О.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение роста авиационной подвижности населения на региональных и местных авиалиниях  (к 2011 году) до 157,5% в 2013 году
	Рост авиационной подвижности населения на региональных и местных авиалиниях  в 2013 году составил 157,5% относительно 2011 года

	23.
	Мероприятие 3.1.1.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта в целях повышения доступности воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Клим О.О.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение перевозки 320 тыс. пассажиров ежегодно по льготным тарифам  с Дальнего Востока в европейскую часть и в обратном направлении
	Перевезено 516,6 тыс. пассажиров по льготным тарифам  с Дальнего Востока в европейскую часть и в обратном направлении

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	В соответствии с изменениями к постановлению Правительства РФ от 29 декабря 2009 г. N 1095 "Об утверждении Правил предоставления субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении" от 11 февраля 2013 г. N 113 были приняты решения по дополнительному распространению действия правил субсидирования на воздушные перевозки по 9 дополнительным маршрутам.

	24.
	Контрольное событие программы 3.5.
Субсидии авиакомпаниям  на осуществление перевозок пассажиров  с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении  в 2013 году предоставлены
	Росавиация
и.о. начальника Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности
Савина Г.Н.
	(3)
	X
	31.12.2013
	X
	31.12.2013
	X
	X

	25.
	Мероприятие 3.1.2.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта в целях повышения доступности воздушных перевозок  из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Клим О.О.
	
	01.01.2013
	31.12.2015
	01.01.2013
	31.12.2015
	Обеспечение перевозки пассажиров по льготным тарифам из 
 г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении 250 тыс. человек ежегодно
	Перевезено 194,4 тыс. человек пассажиров по льготным тарифам из 
 г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении 

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	Поскольку расширение категорий пассажиров, имеющих право воспользоваться перевозкой, возникло с 2013 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1321), то прогноз в отношении значительного роста количества пассажиров с 44 тыс. пассажиров в 2012 году в связи с распространением программы субсидирования на все категории пассажиров, нашёл неполное подтверждение при фактической реализации программы субсидирования. 

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	Постановление Правительства Российской Федерации, расширяющее льготный период перевозок на период по 31 декабря 2013 года, утверждено в конце финансового года 26 декабря 2013 года № 1251, и поступило в Росавиацию 30 декабря 2013 года, что не позволило заключить дополнительные соглашения с авиаперевозчиками.

	26.
	Контрольное событие программы 3.12
Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим перевозки по льготным тарифам в 2013 году, предоставлены
	Росавиация
начальник Управления экономики и программ развития
Шаромова В.В.
	(3)
	X
	31.12.2013
	X
	31.12.2013
	X
	X

	27.
	Мероприятие 3.1.3.
Предоставление субсидий на возмещение российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые российскими авиакомпаниями от российских лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок, а так же  по договорам лизинга в 2002 - 2010 годах, и части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2002 - 2005 годах на приобретение российских воздушных судов
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обновление парка воздушных судов, используемых для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок, в количестве 50  ед. в 2013 году
	Российским авиакомпаниям выплачены субсидии в отношении 43 региональных самолетов, получаемых авиакомпаниями по договорам лизинга. Также в перечне получателей субсидий за лизинг российских ВС находится 7 авиакомпаний, эксплуатирующих 29 самолетов российского производства. 

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Унитарные предприятия имели ограничения по участию в программе субсидирования лизинга региональных самолетов.

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы4
	Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2013 № 669 внесены изменения в правила предоставления субсидий за лизинг региональных самолетов, позволяющие унитарным предприятиям участвовать в программе субсидирования. В результате внесения изменений в программе субсидирования смогли принять участие 3 унитраных предприятия:
- Государственное предприятие Красноярского края "КрасАвиа" (3 самолета);
- Государственное предприятие Чукотского АО "ЧукотАвиа" (2 самолета);
- ГУП Оренбургской области "Международный аэропорт "Оренбург" (5 самолетов).

	28.
	Мероприятие 3.1.4.
Предоставление субсидий закрытому акционерному обществу «Терминал Владивосток» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2010 году на строительство нового пассажирского терминала в аэропорту г. Владивостока
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А.
	
	01.01.2013
	31.12.2015
	01.01.2013
	31.12.2015
	Обеспечение строительства  нового пассажирского терминала в аэропорту г. Владивостока
	Строительство терминала в аэропорту г. Владивосток обеспечено. Ежегодное возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на строительство осуществлено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет


Росавиация


	Шаромова В.В.
	
	X
	31.07.2013
	X
	31.07.2013
	X
	X

	30.
	Мероприятие 3.1.5.                                              Предоставление субсидий авиационным перевозчикам для возмещения недополученных ими доходов в связи с обеспечением перевозки пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Клим О.О.
	
	01.01.2013
	31.12.2014
	01.01.2013
	31.12.2014
	Обеспечение перевозки пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта
	Предоставлены субсидии в размере 27311,8 тыс. рублей на обеспечение перевозок пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Субсидии предоставлены в размере 27311,8 тыс. рублей (39,2%). Остаток – 42288,2 тыс. рублей. Неполное исполнение расходов связано:
- с поздней подачей заявления авиакомпанией Аэрофлот (30.12.2013) на общую сумму 30,7 млн. рублей, не позволившей осуществить выплату в 2013 году;
- с низким качеством подготовки документов (авиакомпания Якутия дорабатывает документы к заявлению на общую сумму субсидий 10,4 млн. рублей).

	31.
	Мероприятие 3.1.6.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом на территории Северо-Западного, Сибирского, Уральского, Дальневосточного  федеральных округов
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Клим О.О.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Повышение доступности для населения внутренних региональных и местных перевозок воздушным транспортом, обеспечение перевозки 7,02 млн.  пассажиров на региональных авиалиниях в 2013 году 
	Перевозка   пассажиров на региональных авиалиниях (с учетом Санкт-Петербургского транспортного узла) составила в 2013 году 8,5 млн.человек.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Сдерживающими факторами предполагаемого роста показателя (7,02) перевезенных пассажиров на региональных авиалиниях явились:
- существенное сокращение (со 162 до 32) маршрутов субсидируемых перевозок, утвержденных постановлением Правительства РФ от  27  марта  № 265 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом на территории Северо-Западного, Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов». 


	32.
	Контрольное событие программы 3.20.
Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим перевозки по льготным тарифам в 2013 году, предоставлены
	Росавиация
начальник Управления экономики и программ развития
Шаромова В.В.
	(3)
	X
	31.12.2013
	X
	31.12.2013
	X
	X

	33.
	Контрольное событие программы 3.23.    Субсидии организациям воздушного транспорта  в целях обеспечения доступности региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом на территории  Северо-Западного, Сибирского, Уральского  и Дальневосточного федеральных округов  предоставлены
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Клим О.О.
	(1) (3)
	X
	31.12.2013
	X
	31.12.2013
	X
	X

	34.
	Мероприятие 3.1.7.
Предоставление субсидий субъектам  Российской Федерации на  развитие внутренних  региональных воздушных перевозок пассажиров в  Приволжском федеральном округе
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Клим О.О.
	
	01.01.2013
	31.12.2013
	01.01.2013
	31.12.2013
	Повышение деловой активности населения в развитом промышленном  центре  с концентрацией высокотехнологичных производств, высокой численностью населения и развитой аэропортовой сетью
	Полеты выполняются по 74 маршрутам, перевезено более 91719  пассажиров. Сумма дотаций составила 450 млн. руб., из которых освоено 299,5млн. руб.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	К проблемам реализации пилотного проекта в Приволжском федеральном округе следует отнести:
- недостаточную занятость кресел, которая пока ниже среднеотраслевого значения, необходимой для обеспечения рентабельности перевозки;
- несогласованность существующего расписания разных авиакомпаний, как участвующих в проекте, так и магистральных.

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 634 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 января 2013 г. №1" был изменен порядок субсидирования воздушных линий в Приволжском федеральном округе, в соответствии с которым по 104 маршрутам субсидирования перевозок осуществлялось за каждый выполненный рейс, на 10 маршрутах сохранился прежний порядок субсидирования (за каждого перевезенного пассажира).

	35.
	Контрольное событие программы 3.26.
Программа развития внутренних  региональных перевозок в Приволжском федеральном округе (пилотный проект) реализована
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Клим О.О.
	(1) (3)
	X
	31.12.2013
	X
	31.12.2013
	X
	X

	36.
	Основное мероприятие 3.2.
Государственная поддержка авиапредприятий, расположенных в районах Крайнего Севера  и приравненных к ним местностях
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Сдерживание роста тарифов и повышение доступности услуг воздушного транспорта для населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
	В целях сдерживания  роста тарифов на авиаперевозки в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях  авиапредприятиям, расположенным в районах Крайнего Севера, в 2013 году представлена государственная поддержка из федерального бюджета в сумме 3019,7 млн.руб


Мероприятие 3.2.1.


Росавиация


	Махов К.А.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение  15,8 тыс. самолето-вылетов ежегодно  из аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, охваченных государственной поддержкой
	Обеспечено  12,5 тыс. самолето-вылетов ежегодно  из аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, охваченных государственной поддержкой

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Уменьшение количества, обеспечиваемых государственной поддержкой самолёто-вылетов из аэропортов, расположенных в аэропортах Крайнего Севера, связано с:
- преобразованием ФГУП «Аэропорт Кызыл» в федеральное казённое предприятие;
- снижение количества  вылетов из аэропорта города Тикси;
- сокращение полетов на Дальнем Востоке в связи с затоплением .

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	1. Предоставлена субсидия аэропорту Тикси в соответствии с приказом Росавиации от 06.12.2013 № 815;
2. Сэкономленные в связи с изменением вида предприятия "Аэропорт Кызыл" с ФГУП на ФКП средства направлены на ликвидацию последствий пострадавших от крупномасштабного наводнения пострадавших ФКП «Аэропорты Приамурья».

	38.
	Контрольное событие программы 3.31.                           Субсидии аэропортам, обеспечивающим обслуживание посадки и вылета по льготным ставкам в 2013 году, предоставлены
	Росавиация
начальник Управления экономики и программ развития
Шаромова В.В.
	(3)
	X
	31.12.2013
	X
	31.12.2013
	X
	X

	39.
	Мероприятие 3.2.2.
Предоставление субсидии федеральным казенным предприятиям, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Клим О.О.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Увеличение количества самолето-вылетов из аэропортов, включенных в федеральные казенные предприятия до 21,3 тыс. единиц в год (2013-2015 годы)
	Количество самолето-вылетов из аэропортов, включенных в федеральные казенные предприятия увеличено до 22,5 тыс. единиц

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Контрольное событие программы 3.35. Не заключен договор о предоставлении субсидии с вновь создаваемым федеральным казенным предприятием "Аэропорты Дальнего Востока". Создание федерального казенного предприятия "Аэропорты Дальнего Востока" не завершено  в связи с длительностью сроков согласования проекта распоряжения Правительства Российской Федерации.

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	В соответствии с поручением заместителя Министра транспорта Российской Федерации В.М. Окулова (от 23.10.2013 № К-21/37891) письмом от 05.12.2013 № 6.13-3214 направлена информация о ходе реализации мероприятий по созданию федерального казенного предприятия «Аэропорты Дальнего Востока». Мнение Росавиации по вопросу определения приоритетности расходования средств федерального бюджета, предусмотренных Росавиацией на 2014-2016 годы, направлено в Минтранс России письмом от 26.11.2013 № АН1.14-3698. Росавиацией признается первоочередная необходимость создания ФКП «Аэропорты Дальнего Востока».

	40.
	Контрольное событие программы 3.34.
Договор о предоставлении субсидии с вновь создаваемым федеральным казенным предприятием "Аэропорты Кызыла" заключен
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А.
	(1) (3)
	X
	30.09.2013
	X
	30.09.2013
	X
	X

	41.
	Контрольное событие программы 3.35.
Договор о предоставлении субсидии с вновь создаваемым федеральным казенным предприятием "Аэропорты Дальнего Востока" заключен
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А.
	(1)(3)
	X
	30.11.2013
	X
	_
	X
	X

	42.
	Основное мероприятие 3.3.
Обеспечение охвата территории Российской Федерации деятельностью специализированных поисково- и аварийно-спасательных служб на воздушном транспорте
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Ведерников А.В.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение уровня охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением  полетов воздушных судов на уровне 75% в 2013 году.


	Уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением  полетов воздушных судов в 2013 году составил 75%.



	43.
	Мероприятие 3.3.1.
Реализация мер, направленных на поддержку  служб, осуществляющих поисково- и аварийно-спасательное обеспечение полетов
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Ведерников А.В.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение уровня охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением  полетов воздушных судов на уровне 75% в 2013 году
	На поддержку  служб, осуществляющих поисково- и аварийно-спасательное обеспечение полетов направлено 1107,0 млн.руб

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет

	44.
	Мероприятие 3.3.2.
Предоставление субсидии авиационным предприятиям и организациям экспериментальной авиации на возмещение затрат при осуществлении ими поисково-спасательных операций (работ) и участии в их обеспечении
	Росавиация
и.о. начальника Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности
Савина Г.Н.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение уровня охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением  полетов воздушных судов на уровне 75% в 2013 году
	Авиационным предприятиям и организациям экспериментальной авиации на возмещение затрат при осуществлении ими поисково-спасательных операций (работ) и участии в их обеспечении представлены субсидии в объеме 7,7 млн.руб

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет

	45.
	Основное мероприятие 3.4.
Возмещение расходов  за аэронавигационное обслуживание и услуги по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за них
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение предоставления аэронавигационного обслуживания  и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователям  воздушного пространства,  освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за них  
	Возмещены расходы  за аэронавигационное обслуживание и услуги по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за них в сумме 422,9 млн.руб


Мероприятие 3.4.1.


Росавиация


	Махов К.А.
	
	01.01.2013
	31.12.2015
	01.01.2013
	31.12.2015
	Обеспечение бесплатного аэропортового и наземного  обслуживания воздушных судов государственной авиации
	Обеспечено бесплатное аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов 47 организациям гражданской авиации

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Причиной неполного исполнения расходов является недостаточное качество подготавливаемых авиакомпаниями документов, в т.ч. основным замечанием явилось включение в пакет документов на получение субсидии из федерального бюджета материалов по обеспечению полётов воздушных судов Вооружённых Сил Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации.

	47.
	Мероприятие 3.4.2.
Предоставление ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" субсидии на возмещение расходов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Ведерников А.В.
	
	01.01.2013
	31.12.2015
	01.01.2013
	31.12.2015
	Обеспечение бесплатного аэронавигационного обслуживания воздушных судов государственной авиации
	Обеспечено 33 446 полетов пользователей воздушного пространства Российской Федерации, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от оплаты за аэронавигационное обслуживание (согласно отчету по договору Д-123-14 от 25.05.2011 г.)

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Экономия средств федерального бюджета обусловлена тем, что в рамках международного Соглашения о транзите в Афганистан от 06 июля 2009 года в основном выполнялись полеты гражданских воздушных судов, взятых внаем американской стороной и самостоятельно оплачивающих сборы за аэронавигационное обслуживание.

	48.
	Основное мероприятие 3.5.
Создание условий для реализации подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обеспечение»
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Создание условий для реализации Программы, обеспечение выполнения государственными служащими  функций в рамках реализации Программы в сфере гражданской авиации, обеспечение деятельности территориальных органов, научное обеспечение реализации подпрограммы


	Созданы  условия для реализации Программы, обеспечения выполнения государственными служащими  функций в рамках реализации Программы в сфере гражданской авиации, обеспечения деятельности территориальных органов, научного обеспечения реализации подпрограммы



	49.
	Мероприятие 3.5.1.
Осуществление функций по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в  установленной сфере деятельности
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение эффективности реализации мероприятий  Программы в сфере гражданской авиации и аэронавигационного обеспечения
	Обеспечена эффективность реализации мероприятий  Программы в сфере гражданской авиации и аэронавигационного обеспечения

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет

	52.
	Мероприятие 3.5.2.
Научное обеспечение реализации подпрограммы
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Савицкий Д.В.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере гражданской авиации и аэронавигационного обеспечения
	Выполнены 22 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере гражданской авиации и аэронавигационного обеспечения

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет
	
	
	
	
	
	
	

	53.
	Мероприятие 3.5.3.
Предоставление ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" субсидии на функционирование координационного центра Россия - НАТО
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Ведерников А.В.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение взаимодействия между Российской Федерацией и организацией Североатлантического договора (НАТО)
	Обеспечено взаимодействие между Российской Федерацией и организацией Североатлантического договора (НАТО).

Проведено плановых сеансов с КЦ (ЛКП) НАТО 403 (согласно отчету по договору Д-122-14 от 25.05.2011 г.)

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Субсидия предоставлена в размере 37 981,0 тыс. рублей (75,2%). Экономия бюджетных средств обусловлены причинами, связанными с длительным процессом внутригосударственного согласования и подписания в 2013 году межправительственного Соглашения между РФ, Норвегией, Польшей и Турцией, что не позволило Координационному центру «Россия-Нато» и Локальным координационным пунктам РФ приступить к выполнению задач дежурства в режиме 24 часа, 7 дней в неделю

	54.
	Мероприятие 3.5.4.
Строительство центра управления полетами филиала «Московский центр автоматизированного управления воздушным движением федерального государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации"
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Савицкий Д.В.
	
	01.01.2013
	31.12.2013
	01.01.2013
	31.12.2013
	Повышение уровня безопасности полетов, пропускной способности Московского аэроузла, качества аэронавигационного облуживания
	Завершено строительство здания нового центра управления полетами (ЦУП) и его оснащение инженерными системами, выполнена поставка и монтаж оборудования автоматизированной системы 

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет

	55.
	Контрольное событие программы 3.40.
Строительство центра управления полетами филиала «Московский центр автоматизированного управления воздушным движением ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" завершено
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Савицкий Д.В.
	(1)
	X
	31.12.2013
	X
	31.12.2013
	X
	X

	
	Подпрограмма 4.  Морской и речной транспорт
	

	56.
	Основное мероприятие 4.1.                                         Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение судоходства
	Росморречфлот                          заместитель руководителя Росморречфлота
Горелик С.П.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Выполнение в полном объеме функций  по несению аварийно-спасательной готовности
	Функции  по несению аварийно-спасательной готовности выполнены в полном объеме


Росморречфлот                           начальник Управления обеспечения судоходства 

Ушаков Д.В.,

и.о. начальника Управления экономики и финансов

	Митиогло А.М..
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте на уровне 48% в 2013 году 
	Обеспечена техническая оснащенность аварийно-спасательных служб на водном транспорте на уровне 48%. Предоставлены субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по выполнению мероприятий по несению аварийно-спасательной готовности в объеме 138,6 млн.руб.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Контрольное событие программы 4.3.-досрочно выполнено

	57.
	Контрольное событие программы 4.3. 

Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций)  по несению аварийно-спасательной готовности в 2013 году, предоставлены
	Росморречфлот
и.о. начальника Управления экономики и финансов
Митиогло А.М.
	
	X
	31.12.2013
	X
	25.12.2013
	X
	X

	58.
	Мероприятие 4.1.2.                                 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания на оказание государственных  услуг (выполнение работ) в области поискового и аварийно-спасательного обеспечения судоходства
	Росморречфлот                                    начальник Управления обеспечения судоходства 
Ушаков Д.В.,
и.о. начальника Управления экономики и финансов
Митиогло А.М.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте на уровне 48% в 2013 году 
	Субсидий бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания на оказание государственных  услуг (выполнение работ) в области поискового и аварийно-спасательного обеспечения судоходства предоставлены в объеме 444,8 млн.руб. Государственные задания выполнены в полном объеме.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Контрольное событие программы 4.8. - досрочно выполнено


	58.
	Контрольное событие программы 4.8. 

Субсидии  на выполнение государственного задания в области поискового и аварийно-спасательного обеспечения судоходства в 2013 году предоставлены
	Росморречфлот                                 и.о. начальника Управления экономики и финансов
 Митиогло А.М.
	
	Х
	31.12.2013
	Х
	14.11.2013
	Х
	Х

	59.
	Основное мероприятие 4.2.                                     Навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Севморпути
	Росморречфлот                                  заместитель руководителя Росморречфлота    
Горелик С.П.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечению перевозки по Северному морскому пути в 2013 году 3,4 млн.тонн 
	Обеспечена перевозка 3,9 млн.тонн грузов  по Северному морскому пути

	59.
	Мероприятие 4.2.1. 
Предоставление субсидий  на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Севморпути
	Росморречфлот                         начальник Управления обеспечения судоходства 
Ушаков Д.В.,
и.о. начальника Управления экономики и финансов
Митиогло А.М.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение технической оснащенности трасс Северного морского пути на уровне 38,5% в 2013 году
	Обеспечена техническая оснащенность трасс Северного морского пути на уровне 38,5%

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Контрольное событие программы 4.13. – досрочно выполнено



	60.
	Контрольное событие программы 4.13. 

Субсидии  по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Севморпути в 2013 году предоставлены
	Росморречфлот                            и.о. начальника Управления экономики и финансов
Митиогло А.М.
	
	Х
	31.12.2013
	Х
	27.11.2013
	Х
	Х

	60.
	Основное мероприятие 4.3.                                      Обеспечение эксплуатации внутренних водных путей и гидротехнических сооружений
	Росморречфлот                                заместитель руководителя Росморречфлота   
Горелик С.П.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение  эксплуатации внутренних водных путей с освещаемой и отражательной обстановкой
	Обеспечена эксплуатация 35,7% внутренних водных путей с освещаемой и отражательной обстановкой 

	61.
	Мероприятия 4.3.1.                                                    Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по обеспечению безопасности судоходства на канале им. Москвы
	Росморречфлот                              начальник Управления внутреннего водного транспорта 
Шишлаков Ф.В.,                  
и.о. начальника Управления экономики и финансов
Митиогло А.М.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение  безопасности судоходства на канале им. Москвы
	Обеспечена безопасность судоходства на канале им. Москвы

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Контрольное событие программы 4.18. – досрочно выполнено



	61.
	Контрольное событие программы 4.18. 

Субсидии ФГУП "Канал им.Москвы" в 2013 году  предоставлены
	Росморречфлот                            и.о. начальника Управления экономики и финансов
Митиогло А.М.
	
	Х
	31.12.2013
	Х
	25.12.2013
	Х
	Х


Мероприятие 4.3.2.


Росморречфлот                  начальник  Управления внутреннего водного транспорта 

Шишлаков Ф.В.,                 

и.о. начальника Управления экономики и финансов

	Митиогло А.М..
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Выполнение задач (функций) по обеспечению мероприятий по обводнению


	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Контрольное событие программы 4.23. – досрочно выполнено

	62.
	Контрольное событие программы 4.23. 

Субсидии на обеспечение мероприятий по обводнению в 2013 году предоставлены
	Росморречфлот                            и.о. начальника Управления экономики и финансов
Митиогло А.М.
	
	Х
	31.12.2013
	Х
	25.12.2013
	Х
	Х

	63.
	Мероприятие 4.3.3.
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ по содержанию ВВП, обеспечению безопасности судоходства, содержанию СГТС, портовый контроль, приобретение бланков дипломов
	Росморречфлот                              начальник Управления внутреннего водного транспорта 
Шишлаков Ф.В.,                     
и.о. начальника  Управления экономики и финансов
Митиогло А.М.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Выполнение государственного задания на выполнение работ по содержанию ВВП, обеспечению безопасности судоходства, содержанию СГТС, портовый контроль, приобретение бланков дипломов
	Государственные задания на проведение работ по содержанию ВВП, обеспечению безопасности судоходства, содержанию СГТС, портовый контроль выполнены

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Контрольное событие программы 4.28. – досрочно выполнено

	63.
	Контрольное событие программы 4.28. 
Субсидии на выполнение государственного задания на выполнение работ по содержанию ВВП, обеспечению безопасности судоходства, содержанию СГТС, портовый контроль в 2013 году предоставлены
	Росморречфлот                          заместитель руководителя Росморречфлота   
Горелик С.П.
	(1)
	Х
	31.12.2013
	Х
	20.12.2013
	Х
	Х

	64.
	Основное мероприятие 4.4.                                       Обеспечение реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» в сфере водного транспорта
	Росморречфлот                        заместитель руководителя Росморречфлота   
Горелик С.П.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Выполнение мероприятий в рамках реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере водного транспорта" в 2013 году
	Выполнены мероприятия в рамках реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере водного транспорта" 

	64.
	Мероприятие 4.4.1.                                                  Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на реализацию  Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности" в сфере водного транспорта
	Росморречфлот                        начальник Управления транспортной безопасности Трусов Н.К.,            
и.о. начальника Управления экономики и финансов
Митиогло А.М.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Выполнение мероприятий в рамках реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере водного транспорта" в 2013 году
	Предоставлены субсидии бюджетным учреждениям на реализацию  Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности" в сфере водного транспорта в объеме  26,9 млн.руб.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Контрольное событие  программы 4.32. – досрочно выполнено

	65.
	Контрольное событие  программы 4.32. 

Субсидии на реализацию Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере водного транспорта" в 2013 году предоставлены
	Росморречфлот                            и.о. начальника Управления экономики и финансов
Митиогло А.М.
	
	Х
	31.12.2013
	Х
	12.11.2013
	Х
	Х

	65.
	Основное мероприятие 4.5.                                  Создание условий для реализации подпрограммы "Морской и речной транспорт"
	Росморречфлот                                 заместитель руководителя Росморречфлота                     Горелик С.П.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Повышение эффективности реализации Программы в сфере водного транспорта в 2013 году
	Повышена эффективность реализации Программы в сфере водного транспорта


Росморречфлот                            и.о. начальника Управления экономики и финансов

	Митиогло А.М.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение  эффективности деятельности Росморречфлота в 2013году
	Обеспечена  эффективность деятельности Росморречфлота

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет


	66.
	Контрольное событие программы 4.35. Распоряжение Росморечфлота "О  категориях средств навигационного оборудования и сроках их работы, гарантированных габаритов судовых ходов, а также сроках работы судоходных гидротехнических сооружений в навигации 2014-2016 годах" утверждено
	Росморречфлот                     заместитель руководителя Росморречфлота                      Горелик С.П.
	
	Х
	31.12.2013
	Х
	31.12.2013
	Х
	Х

	67.
	Мероприятие 4.5.2.                                                         Научное обеспечение реализации подпрограммы
	Росморречфлот                     
начальник Управления обеспечения судоходства Ушаков Д.В.,                  
и.о. начальника Управления экономики и финансов
Митиогло А.М.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Выполнение в соответствии с планом НИОКР в 2013году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для реализации  подпрограммы
	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, необходимые для реализации  подпрограммы, выполнены в соответствии с планом НИОКР

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет

	
	Подпрограмма  5.  Надзор в сфере транспорта
	

	68.
	Основное мероприятие 5.1.                               Обеспечение функционирования и развития системы государственного контроля и надзора в сфере транспорта
	Ространснадзор                      заместитель руководителя Ространснадзора                                   Лиясов  А.Н.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Повышение безопасности населения на транспорте и устойчивости транспортной системы
	Повышена безопасность населения на транспорте и устойчивость транспортной системы

	69.
	Мероприятие 5.1.1.                                        Организация и осуществление  контроля и надзора в сфере транспорта
	Ространснадзор                      заместитель руководителя Ространснадзора                                   Лиясов  А.Н.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Доведение уровня оснащенности надзорного органа техническими средствами в 2013 году до 45%.  Количество устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений составит в 2013 г.-  83,46%
	Уровень оснащенности надзорного органа техническими средствами доведен до 45%.

 Количество устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений составило  83,46%.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет

	70.
	Контрольное событие программы 5.1.
3 контрольных пункта в территориальных управлениях госавтодорнадзора в эксплуатацию введены
	Ространснадзор                      заместитель руководителя Ространснадзора                                   Лиясов  А.Н.
	(1)
	Х
	29.10.2013
	Х
	29.10.2013
	Х
	Х

	71.
	Контрольное событие программы 5.2.
 Сводный план проведения плановых проверок (Центральный аппарат) в 2014 году сформирован и размещен на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации
	Ространснадзор                      заместитель руководителя Ространснадзора                                   Лиясов  А.Н.
	
	Х
	31.12.2013
	Х
	31.12.2013
	Х
	Х

	71.
	Мероприятие 5.1.2.                                       Научное обеспечение реализации подпрограммы
	Ространснадзор, заместитель руководителя Ространснадзора                                   Лиясов  А.Н.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Выполнение в соответствии с планом НИОКР в 2013 году  научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для реализации  подпрограммы
	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, необходимых для реализации  подпрограммы, выполнены в соответствии с планом НИОКР

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет

	
	Подпрограмма 6.  Развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства
	

	72.
	Основное мероприятие 6.1.                                             Организация развития автомобильных дорог Государственной компании "Российские автомобильные дороги"
	Минтранс России
директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства                   Костюченко И.В.,
Государственная компания "Автодор" председатель правления 
 Кельбах С.В.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение реализации программы деятельности Государственной компании «Автодор»
	Обеспечена реализация программы деятельности Государственной компании «Автодор»

	73.
	Мероприятие 6.1.1.
Предоставление субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги"  в виде  Имущественного взноса Российской Федерации
	Минтранс России
директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства                   Костюченко И.В.,
директор Департамента экономики и финансов
Горбачик Т.В.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Доведение доли протяженности автомобильных дорог ГК «Автодор»  введенных в эксплуатацию в результате строительства (реконструкции) и/или обслуживаемых по комплексным долгосрочным контрактам продолжительностью 4 года  и более  с частным финансированием  в 2013 году до 16,3%, Ввод в эксплуатацию платных участков дорог в 2013 году - 71,3 км 
	Доля протяженности автомобильных дорог ГК «Автодор»  введенных в эксплуатацию в результате строительства (реконструкции) и/или обслуживаемых по комплексным долгосрочным контрактам продолжительностью 4 года  и более  с частным финансированием  составила15,6%. Организована эксплуатация на платной основе 172,6 км автомобильных дорог федерального значения, включая 18,5 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь», эксплуатация которой начата 1 января 2014 г.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Контрольное событие программы 6.3. – досрочно выполнено

Контрольное событие программы 6.6. - досрочно выполнено


	74.
	Контрольное событие программы 6.3.
Субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в виде  Имущественного взноса Российской Федерации в 2013 году предоставлены
	Государственная компания "Автодор"  заместитель председателя правления по финансово-экономической политике 
Калашников А.Ю.
	(2)
	Х
	31.12.2013
	Х
	14.10.2013
	Х
	Х

	75.
	Контрольное событие программы 6.6.
Долгосрочное инвестиционное соглашение на  строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 334 - км 543 (с последующей эксплуатацией на платной основе) в Новгородской области  заключено
	Государственная компания "Автодор" первый заместитель председателя правления по технической политике 
Урманов И.А.
	(2) 
	Х
	31.12.2013
	Х
	27.12.2013
	Х
	Х

	76.
	Контрольное событие программы 6.11. 
Строительство многофункциональной зоны дорожного сервиса на 162 км автомобильной дорогой М-1 "Беларусь" завершено
	Государственная компания "Автодор" заместитель председателя правления по проектному управлению и имущественным вопросам 
Журавлев А.А.
	(2)
	Х
	31.12.3013
	Х
	31.12.2013
	Х
	Х

	77.
	Основное мероприятие 6.2.
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании "Российские автомобильные дороги"
	Минтранс России
директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства                   Костюченко И.В.,
Государственная компания "Автодор" председатель правления 
 Кельбах С.В.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании «Автодор»
	Обеспечена эксплуатация автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании «Автодор»


Мероприятие 6.2.1.


Минтранс России

директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства                   Костюченко И.В.


Директор Департамента экономики и финансов

	Горбачик Т.В.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Доведение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление ГК «Автодор», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 2013 году до 55,7% 
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление ГК «Автодор», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям доведена до 56,5%. 

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет

	79.
	Контрольное событие программы 6.15.
Субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги"  на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании в 2013 году предоставлены
	Государственная компания "Автодор"  заместитель председателя правления по финансово-экономической политике 
Калашников А.Ю.
	(2) 
	Х
	31.12.2013
	Х
	30.12.2013
	Х
	Х

	
	Подпрограмма 7.  Транспортное обеспечение Олимпийских игр 2014 года и XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в городе Казани

	80.
	Основное мероприятие 7.1.                               Организация транспортного обеспечения подготовки и проведения Олимпийских игр 2014 года и XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в городе Казани
	Минтранс России                 директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта
Бакирей А.С.
	
	01.01.2013
	01.01.2015
	01.01.2013
	01.01.2015
	Обеспечение подготовки и успешного проведения Олимпийских игр 2014 года и XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в городе Казани посредством оказания качественных транспортных услуг
	Обеспечена подготовка  проведения Олимпийских игр 2014 года и оказаны качественные транспортные услуги при проведении XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в городе Казани 

	81.
	Мероприятие 7.1.1.                                            Предоставление субсидий бюджету г. Санкт-Петербурга на приобретение специализированного и пассажирского автотранспорта для обслуживания пассажиров в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи
	Минтранс России                директор Департамента экономики и финансов    Горбачик Т.В.                 
директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта
Бакирей А.С.
	
	01.01.2013
	31.05.2013
	01.01.2013
	31.05.2013
	Приобретение специализированного и пассажирского автотранспорта в количестве 101 единицы
	Приобретено 101 единицы специализированного и пассажирского автотранспорта (100 автобусов и 1 эвакуатор)

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет

	82.
	Мероприятие 7.1.2.                                            Предоставление субсидии АНО «Транспортная дирекция Олимпийских игр»
	Минтранс России                директор Департамента экономики и финансов    Горбачик Т.В.                 
директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта                         
Бакирей А.С.
	
	01.01.2013
	01.01.2015
	01.01.2013
	01.01.2015
	Повышение качества  транспортного обслуживания участников и гостей в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи"
	Оказаны качественные транспортные услуги при проведении XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в городе Казани

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет

	83.
	Мероприятие 7.1.3.                                             Организация и обеспечение паромного сообщения для доставки грузов для строительства олимпийских объектов
	Росморречфлот                      
и.о. начальника Управления экономики и финансов 
Митиогло А.М.
	
	01.01.2013
	31.12.2013
	01.01.2013
	31.12.2013
	Обеспечение перевозок материально-технических ресурсов для строительства олимпийских объектов
	Обеспечена перевозка материально-технических ресурсов для строительства олимпийских объектов

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Контрольное событие программы 7.5.- досрочно выполнено




Росморречфлот                      

и.о. начальника Управления экономики и финансов 

	Митиогло А.М.
	(2) 
	Х
	31.12.2013
	Х
	25.12.2013
	Х
	Х

	85.
	Мероприятие 7.1.4.                                           Привлечение  круизных судов для организации проживания персонала и клиентских групп
	Росморречфлот                      
и.о. начальника Управления экономики и финансов 
Митиогло А.М.
	
	01.01.2013
	15.03.2014
	01.01.2013
	15.03.2014
	Привлечение в требуемом количестве круизных судов для организации проживания персонала и клиентских групп
	Зафрахтованы круизные суда в необходимом количестве на соотв. период; в настоящий момент производится реализация мест проживания и разрешаются сопутствующие организационные вопросы

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Контрольное событие программы 7.6- досрочно выполнено

Контрольное событие программы 7.7.- досрочно выполнено

	86.
	Контрольное событие программы 7.6. 

Соглашения на предоставление  субсидий федеральному государственному унитарному предприятию "Росморпорт" на возмещение затрат по привлечению и обслуживанию круизных судов, используемых для организации проживания персонала и клиентских групп в 2014 году, заключены
	Росморречфлот                      
и.о. начальника Управления экономики и финансов 
Митиогло А.М.
	(2) 
	Х
	31.12.2013
	Х
	25.12.2013
	Х
	Х

	87.
	Контрольное событие программы 7.7. 

Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Росморпорт" на возмещение затрат по привлечению и обслуживанию круизных судов, используемых для организации проживания персонала и клиентских групп в 2013 году, предоставлены
	Росморречфлот                      
и.о. начальника Управления экономики и финансов 
Митиогло А.М.
	(2) 
	Х
	31.12.2013
	Х
	25.12.2013
	Х
	Х

	
	Подпрограммы 8.  Обеспечение реализации Программы

	88.
	Основное мероприятие 8.1.                                      Управление реализацией Программы
	Минтранс России                          заместитель Министра транспорта                               Белозеров О.В.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Создание условий для реализации государственной программы, обеспечение выполнения государственными служащими  функций в рамках реализации Программы в части общепрограммных и межотраслевых вопросов, нормативно-правового обеспечения
	Созданы условия для реализации государственной программы, обеспечено выполнение государственными служащими  функций в рамках реализации Программы в части общепрограммных и межотраслевых вопросов, нормативно-правового обеспечения

	89.
	Мероприятие 8.1.1.                                                        Реализация мер, направленных на выполнение Минтрансом России функций по  выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности
	Минтранс России                                 директор Департамента экономики и финансов                             Горбачик Т.В.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Эффективное выполнение Минтрансом России функций по обеспечению реализации Программы в 2013- году
	Обеспечено эффективное выполнение Минтрансом России функции по обеспечению реализации Программы в 2013- году

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет

	90.
	Контрольное событие программы 8.3.               
 Программа развития  транспортного комплекса Московского региона на период до 2020 года  с учетом поручений Правительства Российской Федерации (№ ДМ-П9-34 от 19.09.2012 г. и № ДМ-П9-276 от 21.01.2013 г.) актуализирована
	Минтранс России  директор Департамента экономики и финансов                             Горбачик Т.В. 
АНО "Дирекция Московского транспортного узла"
Ерёмин В.С.
	(1)
	Х
	29.10.2013
	Х
	29.10.2013
	Х
	Х

	91.
	Контрольное событие программы 8.8. 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации в части транспортного комплекса на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов подготовлен
	Минтранс России                                 директор Департамента экономики и финансов                                Горбачик Т.В.
	
	Х
	31.12.2013
	Х
	31.12.2013
	Х
	Х


Контрольное событие программы 8.12.

	Опытный образец системы  экстренного реагирования  при авариях "ЭРА ГЛОНАСС"  на базе многофункциональных  приемных устройств российского производства создан
	Минтранс России                        директор Департамента программ развития                                               Семенов А.К.
	(1) (2)
	Х
	31.12.2013
	Х
	31.12.2013
	Х
	Х
	

	93.
	Мероприятие 8.1.2                                                                Научное обеспечение реализации подпрограммы
	Минтранс России                            директор Департамента программ развития                                        Семенов А.К.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Научное обеспечение реализации Программы в 2013 году
	Выполнено научное обеспечение реализации Программы 

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет

	
	Федеральная целевая программа 9. Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)

	
	подпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг"

	94.
	Мероприятие 9.1.                                                             Повышение конкурентоспособности международных транспортных коридоров
	Минтранс России                     заместитель Министра    транспорта                                            Цыденов А.С.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Повышение конкурентоспособности транспортной системы на основе комплексного развития международных транспортных коридоров, экспорт транспортных услуг составит в 2013 г.-18,3 млрд. долларов
	Повышена конкурентоспособность транспортной системы на основе комплексного развития международных транспортных коридоров, экспорт транспортных услуг составил 18,3 млрд. долларов

	96.
	Мероприятие 9.2.                                                       Обеспечение сбалансированного и эффективного развития транспортно-технологической инфраструктуры
	Минтранс России                     заместитель Министра    транспорта                             Цыденов А.С.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Повышение конкурентоспособности транспортной системы на основе сбалансированного и эффективного развития транспортно-технологической инфраструктуры. Подготовка на условиях государственно-частного партнерства в 2013 году - 5 проектов 
	Подготовлен на условиях государственно-частного партнерства в 2013 году - 1 проект 

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Контрольное событие программы 9.4. – не исполнено.
Контрольное событие программы 9.5 - не исполнено.

Контрольное событие программы 9.6. - не исполнено.
Контрольное событие программы 9.7.- не исполнено.
Не выполнение контрольных событий  связано с длительностью проведения государственной экспертизы положительное заключение не получено по 4 проектам. Планируемое исполнение  -  первое полугодие 2014 года.

	97.
	Контрольное событие программы 9.2. 
Проектная документация по комплексному развитию Мурманского транспортного узла разработана. Заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России"  получено
	Минтранс России
 директор Департамента программ развития
Семенов А.К., 
 ФКУ "Ространсмодернизация"
генеральный директор
Гудков И.Э.
	
	Х
	31.12.2013
	Х
	27.12.2013


	Х
	Х

	98.
	Контрольное событие программы 9.4.
Проектная документация по созданию сухогрузного района морского порта Тамань разработана. Заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России"  получено
	Минтранс России
 директор Департамента программ развития
Семенов А.К., 
 ФКУ "Ространсмодернизация"
генеральный директор
Гудков И.Э.
	(1)
	Х
	31.12.2013
	Х
	-
	Х
	Х


Контрольное событие программы 9.5.


Минтранс России

 директор Департамента программ развития


Семенов А.К., 


ФКУ "Ространсмодернизация"


генеральный директор

	Гудков И.Э.
	
	Х
	31.12.2013
	Х
	-
	Х
	Х

	100.
	Контрольное событие программы 9.6.
Строительство Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан) завершено
	Минтранс России
 директор Департамента программ развития
Семенов А.К., 
 ФКУ "Ространсмодернизация"
генеральный директор
Гудков И.Э.
	(1)
	Х
	31.12.2013
	Х
	-
	Х
	Х

	101.
	Контрольное событие программы 9.7.
Проектная документация по созданию транспортной инфраструктуры для формирования комплексной транспортно-логистической системы г. Москвы и Московской области, в том числе создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра, разработана. Заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" получено
	Минтранс России
 директор Департамента программ развития
Семенов А.К., 
 ФКУ "Ространсмодернизация"
генеральный директор
Гудков И.Э.
	
	Х
	31.12.2013
	Х
	-
	Х
	Х

	102.
	Мероприятие 9.3.                                                             Научно-техническое обеспечение реализации подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)"
	Минтранс России                     заместитель Министра    транспорта                      
Цыденов А.С.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Выполнение в соответствии с Планом НИОКР в 2013  году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для реализации подпрограммы
	Выполнены в соответствии с Планом НИОКР научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, необходимые для реализации подпрограммы

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет

	103.
	Контрольное событие программы 9.9.
Предложения по структуре и содержанию проекта концепции транспортного обеспечения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в России разработаны
	Минтранс России                                директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта   
Бакирей А.С.
	(2)
	Х
	30.09.2013
	Х
	30.09.2013
	Х
	Х

	
	подпрограмма  "Железнодорожный транспорт"
	
	

	104.
	Мероприятие 9.4.                                              Строительство железнодорожных линий в районах нового освоения
	Росжелдор                                     и.о. руководителя Росжелдора  
Чепец  В.Ю.
	
	01.01.2013
	01.04.2020
	01.01.2013
	01.04.2020
	Ввод 450,4 км новых железнодорожных линий за 2013год
	Введены в эксплуатацию 73,9 км дополнительных главных путей 

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Невыполнение плана ввода в эксплуатацию 450,4 км новых железнодорожных линий в 2013 году обусловлено переносом окончания строительства пускового комплекса  Томмот-Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит – Томмот –Якутск в Республике Саха (Якутия) на 2014 год из-за низких  темпов выполнения работ подрядчиком в 2013 году в связи с задержкой в изготовлении и поставке оборудования, а также аномальных климатических условий в осенне-зимний период

	105.
	Мероприятие 9.5.                                       Строительство обходов железнодорожных узлов
	Росжелдор                                    и.о. руководителя Росжелдора  
Чепец  В.Ю.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Разработка 1 проекта,
ввод 72 км новой двухпутной электрифицированной линии в 2015 году.
	Результаты в отчетном году не запланированы

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет

	
	подпрограмма «Автомобильные дороги»
	
	

	106.
	Мероприятие 9.6.  Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, соответствующих нормативным требованиям (кроме дорог, входящих в состав МТК)
	Росавтодор                                    заместитель руководителя                    Костюк А.А.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Доля протяженности автомобильных дорог находящихся в ведении Росавтодора  соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (кроме дорог, входящих в состав МТК) составит в 2013 году - 45,66% 
	Доля протяженности автомобильных дорог находящихся в ведении Росавтодора  соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (кроме дорог, входящих в состав МТК) составила 46,1%

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Контрольное событие программы 9.12. –досрочно выполнено

	107.
	Контрольное событие программы 9.12.   
Строительство автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, включающей строящийся участок от Кольцевой автомобильной дороги вокруг г.Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги Магистральная, на участке н.п.Керро - км 36 в Ленинградской области завершено
	Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог  

Лубаков Т.В.
	(2) (3)
	Х
	31.12.2013
	Х
	25.12.2013
	Х
	Х

	108.
	Мероприятие 9.7.                                                         Увеличение протяженности  автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в состав МТК и  находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, соответствующих нормативным требованиям
	Росавтодор                                    заместитель руководителя Росавтодора                                Костюк А.А.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Доля протяженности автомобильных дорог находящихся в ведении Росавтодора  соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (входящих в состав МТК) составит в 2013 году -45,23% 
	X Доля протяженности автомобильных дорог находящихся в ведении Росавтодора  соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям  (входящих в состав МТК) составила 45,7%

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Контрольное событие программы 9.15.- досрочно выполнено
Контрольное событие программы 9.17.  Имелись проблемы с оформлением разрешения на ввод в эксплуатацию участка км 1270+010 - км 1290+838 автомобильной дороги М-7 «Волга» на территории Республики Башкортостан (подрядная организация ООО «Промстрой»), фактически завершенного реконструкцией. Ввод  объекта перенесен на 2014 год.

Контрольное событие программы 9.18. .- досрочно выполнено

	109.
	Контрольное событие программы 9.15.                                        
Строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении улиц Виноградной и Донской (км 174) на автомобильной дороге М-27 "Джубга - Сочи" до границы с Грузией (на Тбилиси, Баку) в Краснодарском крае завершено
	Росавтодор                                    заместитель руководителя Росавтодора                                    
Костюк А.А.
	(1) (2) (3)
	Х
	31.07.2013
	Х
	22.03.2013
	Х
	Х

	110.
	Контрольное событие программы 9.16.  
Реконструкция транспортной развязки на 21 км автомобильной дороги М-5 "Урал"  от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска  в Московской области завершена
	Росавтодор                                    заместитель руководителя Росавтодора                                  
Костюк А.А.
	(1) (2) (3)
	Х
	31.10.2013
	Х
	31.10.2013
	Х
	Х

	111.
	Контрольное событие программы 9.17.  
Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы, через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 1270+010 - км 1290+838 в Республике Башкортостан завершена
	Росавтодор                                    начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог                Лубаков Т.В.
	(2) (3)
	Х
	31.12.2013
	Х
	-
	Х
	Х

	112.
	Контрольное событие программы 9.18. 
Строительство федеральной автодороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Грузией на участке Адлер - Веселое завершено
	Росавтодор                                    заместитель руководителя Росавтодора                                   
Костюк А.А.
	(1) (2) (3)
	Х
	31.12.2013
	Х
	24.12.2013
	Х
	Х

	113.
	Мероприятие 9.8.                                                          Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, путем предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и местного значения, имеющих общегосударственное значение
	Росавтодор                                    заместитель руководителя Росавтодора                                       Прокуронов Г.В.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Завершение строительства и реконструкции объектов, осуществляемых во исполнение актов и поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации на 2013-2015 годы. Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного  значения, предусматривающие федеральное софинансирование в 2013 году – 678 км. 
	Завершено строительство и реконструкция объектов, осуществляемых во исполнение актов и поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. Построено и реконструировано 528,9 км автомобильных дорог регионального,  межмуниципаль-ного и местного  значения, предусматриваю-щие федеральное софинансирование 

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	При реализации мероприятия в 2013 году объем субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на цели строительства и реконструкции подъездов с твердым покрытием к сельским населенным пунктам уменьшен на 3 млрд. рублей (42 % общего объема) в связи с их переносом в Резервный фонд Правительства Российской Федерации для финансирования ликвидации негативных последствий паводка на территории Дальневосточного федерального округа.

	114.
	Контрольное событие программы 9.22. 
Строительство разноуровневой транспортной развязки на 382 км автомобильной дороги М-1 "Беларусь" (план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 1150-летия основания г. Смоленска, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 января 2010 г. № 11-р) завершено
	Росавтодор                                    начальник Финансово-экономического управления Росавтодора                                            Цвигун И.Г.
	(2) (3)
	Х
	31.12.2013
	Х
	31.12.2013
	Х
	Х

	115.
	Мероприятие 9.9.                                             Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения путем предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и местного значения, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием
	Росавтодор                                    заместитель руководителя Росавтодора                        
Прокуронов Г.В.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в 2013 году на 250 ед. 
	Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием составил 226 ед.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	При реализации мероприятия в 2013 году объем субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на цели строительства и реконструкции подъездов с твердым покрытием к сельским населенным пунктам уменьшен на 3 млрд. рублей (42 % общего объема) в связи с их переносом в Резервный фонд Правительства Российской Федерации для финансирования ликвидации негативных последствий паводка на территории Дальневосточного федерального округа. Вместе с тем величина показателя за счет оптимизации расходов и ввода в эксплуатацию объектов, незавершенных в 2012 году снизилась только на 10 %

	116.
	Контрольное событие программы 9.25.  
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и местного значения, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием в 2013 году, предоставлены
	Росавтодор                                    начальник Финансово-экономического управления Росавтодора                                   
Цвигун И.Г.
	(2) (3)
	Х
	31.12.2013
	Х
	31.12.2013
	Х
	Х

	117.
	Мероприятие 9.10. Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам федерального значения
	Росавтодор  заместитель руководителя                   
Костюк А.А.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий составит в 2013 году 100,2 % (к 2011 году)    
	Количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий составило  85,4% (к 2011 году)


Контрольное событие программы 9.28.

	  Возникли проблемы с выкупом земельных участков под строительство и жилых помещений под снос. По объекту  реконструкции мостового перехода через реку Сясь на км 135+216 автомобильной дороги М-18 "Кола» – невыполнение подрядной организацией контрактных обязательств (ввод  перенесен на 2014 год).


Контрольное событие программы 9.28.

	 Реконструкция мостового перехода через реку Сясь на км 135+216 автомобильной дороги М-18 "Кола" от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") в Ленинградской области  завершена
	Росавтодор                                          начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог                                                  Лубаков Т.В.
	(2) (3)
	Х
	31.12.2013
	Х
	-
	Х
	Х
	

	119.
	Контрольное событие программы 9.29. 
Строительство взамен ремонтонепригодного сооружения моста через реку Сура на км 111+630 автомобильной дороги 1Р- 178 Саранск - Сурское - Ульяновск в Ульяновской области завершено
	Росавтодор                                                  начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог                                                   Лубаков Т.В.
	(2) (3)
	Х
	31.12.2013
	Х
	30.12.2013
	Х
	Х

	120.
	Контрольное событие программы 9.30. Устройство линий электроосвещения федеральных автомобильных дорог в 2013 году общей длиной 371 км завершено
	Росавтодор                                             начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог                                       Лубаков Т.В.
	
	Х
	31.12.2013
	Х
	31.12.2013
	Х
	Х

	121.
	Мероприятие 9.11.                                                          Научно-техническое и инновационное обеспечение, техническое регулирование дорожного хозяйства
	Росавтодор                                          заместитель руководителя                                                Чурилов С.Н.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Доля протяженности  автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в ведении Росавтодора, на которых  при реализации программ строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта объектов предусмотрено применение инновационных технологий, материалов, конструкций машин и механизмов составит в 2013 году -19,29% 
	Доля протяженности  автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в ведении Росавтодора, на которых  при реализации программ строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта объектов предусмотрено применение инновационных технологий, материалов, конструкций машин и механизмов составила 19,29%

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет

	122.
	Мероприятие 9.12.                                                          Проведение обеспечивающих мероприятий для обеспечения устойчивости функционирования автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства в рамках расходов на прочие нужды по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»
	Росавтодор                                    руководитель                  Старовойт  Р.В.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Завершение предусмотренных подпрограммой «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в 2013году  мер, направленных на обеспечение государственной регистрации и учета прав на земельные участки и объекты недвижимости дорожного хозяйства, информационное и правовое обеспечение, создание систем организации дорожного движения и автоматизированных систем управления движением, обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
	Мероприятия, направленные на обеспечение государственной регистрации и учета прав на земельные участки и объекты недвижимости дорожного хозяйства, информационное и правовое обеспечение, созданы системы организации дорожного движения и автоматизирован-ные системы управления движением, обеспечена транспортная безопасность объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства предусмотренные планами на 2013 год, осуществлены 

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет


Контрольное событие программы 9.36. 

	Меры,  установленные на 2013 год для оснащения техническими средствами и устройствами обеспечения транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства, завершены
	Росавтодор                                            начальник Управления транспортной безопасности                                      Фаткуллин Р.Н.
	(2)
	Х
	31.12.2013
	Х
	30.12.2013
	Х
	Х
	

	124.
	Контрольное событие программы 9.39. 
Программа диагностики состояния автомобильных дорог на 2013 год завершена
	Росавтодор                                         начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог                                     Лубаков Т.В.
	(2)
	Х
	31.12.2013
	Х
	30.12.2013
	Х
	Х

	125.
	Мероприятие 9.13.
Развитие системы скоростных автомобильных дорог
	Государственная компания "Автодор"
председатель правления 
 Кельбах С.В.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Будет построено и реконструировано автомобильных дорог общей протяженностью:

 в 2013 г. – 117,5 км (18,5  км за счет средств Инвестфонда)
	Построено и реконструировано автомобильных дорог общей протяженностью

118,7 км (18,5  км за счет средств Инвестфонда)

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет

	126.
	Контрольное событие  программы 9.44.
Реконструкция автомобильной дороги  М-4  "Дон"  на участке км 492,7 - км 517 (обход Воронежа) в Воронежской области завершена
	Государственная компания "Автодор" 
первый заместитель председателя правления по технической политике 
Урманов И.А.
	(2) (3)
	Х
	31.10.2013
	Х
	31.10.2013
	Х
	Х

	127.
	Контрольное событие  программы 9.45.
Реконструкция автомобильной дороги  М-4  "Дон"  на участке км 877 - км 907  в Ростовской области завершена
	Государственная компания "Автодор"
 первый заместитель председателя правления по технической политике 
Урманов И.А.
	(2) (3)
	Х
	30.11.2013
	Х
	30.11.2013
	Х
	Х

	128.
	Контрольное событие  программы 9.46.
Реконструкция автомобильной дороги  М-4  "Дон"  на участке км 1197 - км 1240  в Краснодарском крае завершена
	Государственная компания "Автодор"
первый заместитель председателя правления по технической политике 
Урманов И.А.
	(2) (3)
	Х
	31.10.2013
	Х
	31.10.2013
	Х
	Х

	129.
	Контрольное событие  программы 9.52. 
Эксплуатация на платной основе автомобильной дороги  М-4 "Дон" на участках км 225 - км 260 (обход Богородицка),  км 287,8 - км 321,3 (обход Ефремова) в Тульской области и  км 330,8 - км 414,7 (обходы Яркино и Ельца) в Липецкой области организована
	Государственная компания "Автодор" 
первый заместитель председателя правления по технической политике 
Урманов И.А.
	(2) (3)
	Х
	30.09.2013
	Х
	30.09.2013
	Х
	Х

	
	подпрограмма "Морской транспорт"
	
	

	130.
	Мероприятие 9.14.                                             Увеличение пропускной способности российских морских портов
	Росморречфлот                       заместитель руководителя Росморречфлота                 Горелик С.П.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Прирост производственной мощности морских портов на  54 млн.тонн в 2013 году,
	Увеличение производственной мощности морских портов составило  30,5 млн.тонн 

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Контрольное событие программы 9.55.  В рамках реализации мероприятия ведутся дноуглубительные работы по второй очереди строительства операционной акватории перегрузочных комплексов северной части МТП Усть-Луга. Генеральный подрядчик - ООО «Северная дноуглубительная компания». Объем выполненных работ составляет 99,1%. В настоящее время получено требование ООО «Еврохим Терминал Усть-Луга» о приостановке дноуглубительных работ в 10-ти метровой прикордонной зоне терминала, из-за опасений устойчивости причального сооружения. В связи с необходимостью выполнения обследования существующего причального сооружения письмом № АЛ- 24А/09616-28 от 01.11.2013 ФГУП «Росморпорт» было предложено дату окончания реализации контрольного события изменить на 31.12.2014.

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	В ответ на запрос ФГУП «Росморпорт» ООО «Еврохим Терминал Усть-Луга» сообщил, что срок снятия ограничений для проведения дноуглубительных работ на акватории комплекса генгрузов в районе причалов ООО «Еврохим Терминал Усть-Луга» планируется в июле 2014 г. после строительства разгрузочной платформы. 


Контрольное событие программы 9.54.    


Росморречфлот

 начальник Управления инвестиций и программ развития

	Макаров Р.Н.
	(1) 
	Х
	31.12.2013
	Х
	31.12.2013
	Х
	Х

	132.
	Контрольное событие программы 9.55. 
Строительство объекта "Формирование акватории южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала, Ленинградская область. Вторая очередь строительства операционной акватории перегрузочных комплексов северной части МТП Усть-Луга" завершено
	Росморречфлот
начальник Управления инвестиций и программ развития
Макаров Р.Н.
	
	Х
	31.12.2013
	Х
	-
	Х
	Х

	133.
	Контрольное событие программы 9.58. 
Строительство объекта "Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала (Этап 1)" завершено
	Росморречфлот
начальник Управления инвестиций и программ развития
Макаров Р.Н.
	(2)
	Х
	31.12.2013
	Х
	31.12.2013
	Х
	Х

	134.
	Мероприятие 9.15.                                              Обеспечение надежности и безопасности функционирования морского транспорта
	Росморречфлот                       заместитель руководителя Росморречфлота                
 Вовк В.Н.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Снижение количества происшествий на водном транспорте в 2013 году на 3,1% относительно уровня 2011 года 
	Снижение количества происшествий на водном транспорте составило  3,1% относительно уровня 2011 года

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет

	135.
	Мероприятие 9.16.                                                   Научно-техническое обеспечение реализации подпрограммы "Морской транспорт" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)"
	Росморречфлот                       заместитель руководителя Росморречфлота                
Вовк В.Н.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Выполнение в соответствии с Планом НИОКР в 2013-2015 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для реализации подпрограммы
	Выполнены  в соответствии с Планом НИОКР научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, необходимые для реализации подпрограммы

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет
	
	
	
	
	
	
	

	136.
	Мероприятие 9.17.                                                Обеспечение реализации подпрограммы "Морской транспорт" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)"
	Росморречфлот                       заместитель руководителя Росморречфлота                 Горелик С.П.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Повышение эффективности реализации подпрограммы "Морской транспорт" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)"
	Повышена эффективность реализации подпрограммы "Морской транспорт" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)"

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет

	
	подпрограмма "Внутренний водный транспорт"
	
	

	137.
	Мероприятие 9.18.                                              Устранение участков, лимитирующих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации
	Росморречфлот                       заместитель руководителя Росморречфлота                 Горелик С.П.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Выполнение работ, обеспечивающих снижение  протяженности внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации 
	Выполнены работы, обеспечивающие снижение в 2018 году протяженности внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации на 0,9 тыс. км

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Долгосрочно  выполнено

	138.
	Мероприятие 9.19.                                           Обеспечение надежности объектов инфраструктуры и безопасности судоходства на внутренних водных путях
	Росморречфлот                       заместитель руководителя Росморречфлота                 Горелик С.П.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Снижение доли судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности до 19,8% в 2013 году, имеющих опасный уровень безопасности - до 2,1% в 2013 году
	Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности составила 19,8%, имеющих опасный уровень безопасности - 2,1%

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Контрольное событие программы 9.70. – досрочно выполнено

	139.
	Контрольное событие программы 9.68. 
Реконструкция 1 этапа Рыбинского гидроузла ФГУП "Канал имени Москвы"   завершена
	Росморречфлот                       заместитель руководителя Росморречфлота                 Горелик С.П.
	
	Х
	31.12.2013
	Х
	31.12.2013
	Х
	Х

	140.
	Контрольное событие программы 9.69. 
Реконструкция систем электрооборудования приводных механизмов ворот и затворов шлюзов ФБУ "Волго-Дон" завершена
	Росморречфлот
начальник Управления инвестиций и программ развития 
Макаров Р.Н.
	
	Х
	31.12.2013
	Х
	31.12.2013
	Х
	Х

	141.
	Контрольное событие программы 9.70.
Реконструкция затворов наполнения-опорожнения Чайковского шлюза завершена
	Росморречфлот
начальник Управления инвестиций и программ развития
Макаров Р.Н.
	
	Х
	31.12.2013
	Х
	01.10.2013
	Х
	Х

	142.
	Мероприятие 9.20.                                                Научно-техническое обеспечение реализации подпрограммы "Внутренний водный транспорт" ФЦП "Развитие транспортной системы (2010 - 2015)"
	Росморречфлот                       заместитель руководителя Росморречфлота 
Вовк В.Н.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Выполнение в соответствии с Планом НИОКР в 2013 - году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для реализации подпрограммы
	Выполнены в соответствии с Планом НИОКР научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, необходимые для реализации подпрограммы

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет

	
	подпрограмма "Гражданская авиация"
	
	

	143.
	Мероприятие 9.21.
Развитие сети внутрироссийских узловых аэропортов
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Ввод в эксплуатацию после реконструкции 3-х взлетно-посадочных полос во внутрироссийских узловых аэропортах в 2013 году
	Ввод в эксплуатацию после реконструкции 3-х взлетно-посадочных полос:

1) Росавиация выдала разрешение №RU 6324115-42 от 19.06.2013 на ввод ИВПП-1 аэропорта Казань размером 3750x45 м введена в эксплуатацию после реконструкции с 20.06.2013 для выполнения полетов воздушных судов. 

2) Росавиацией выдано разрешения на ввод ИВПП аэропорта Магадан в эксплуатацию от 19.12.2013 № RU49301000-21/4. 

3) Росавиацией выдано разрешения на ввод ИВПП аэропорта Абакан в эксплуатацию от 19.12.2013 № RU64532000-22/4.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Контрольное событие программы 9.71. По объекту “Реконструкция и развитие аэродрома аэропорта "Краснодар", Краснодарский край” в 2013 году проводились работы по реконструкции искусственных покрытий ИВПП, магистральной рулежной дорожки, рулежных дорожек 3А, 5, 6, 7, 8 и 11; осуществлялась реконструкция патрульной дороги и ограждения; смонтированы трансформаторная подстанция канализационно-насосной станции №1 и № 3; смонтировано светосигнальное оборудование (1 этап) – 142 огня.

Вместе с тем, не решен ряд вопросов земельного характера. Основная территория аэропорта располагается на земельном участке площадью 4 248 170,76 кв.м., который является собственностью РФ и находится на праве постоянного (бессрочного) пользования у ОАО «Международный аэропорт «Краснодар». Доп. землеотвод составляет 804 175 кв.м. до настоящего времени  аэропорт не передал основной земельный участок. Работы по уточнению границ проводятся более 24 месяцев. В рамках работ по уточнению границ, выяснилось, что внутри территории аэропорта сформированы и поставлены на кадастровый учет земельные участки, отнесенные к категории земель сельскохозяйственного назначения, на которые зарегистрированы права третьих лиц. По данным обстоятельствам аэропорт выступил истцом по делу о незаконной постановке на кадастровый учет и регистрации права собственности. 

Кроме того, из-за позднего выхода на строительную площадку подрядчика ЗАО «Инжтрансстрой» и слабой организация работ на строительной площадке с его стороны, а также проблемами земельного характера, возник риск неосвоения в 2013 году 2 140 555,0 тыс. рублей, которые были перенесены на 2014 год.



	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	Внесены изменения в ФАИП письмом Минэкономразвития России от 09.01.2014  № 16-ОС/Д17и, где срок ввода аэродрома аэропорта "Краснодар" в Краснодарском крае перенесен на 2014 г.

	144.
	Контрольное событие программы 9.71.
Реконструкция и развитие аэродрома аэропорта "Краснодар" в Краснодарском крае  завершены
	Росавиация
начальник Управления аэропортовой деятельности
Пчелин А.А.
	
	Х
	31.12.2013
	Х
	-
	Х
	Х

	145.
	Мероприятие 9.22.
Развитие региональных сетей аэропортов
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Ввод в эксплуатацию после реконструкции 1 взлетно-посадочной полосы на аэродромах, обеспечивающих связность опорной сети аэропортов, в 2013 году, 2 взлетно-посадочных полос 
	Введена в эксплуатацию после реконструкции 1 взлетно-посадочная полоса:
1) Росавиацией выданы разрешения на ввод в эксплуатацию ИВПП аэропорта Пенза от 12.09.2013  № RU 58304000-14/4 и  № RU 58304000-15/4.      
Решением Росавиации от 11.09.2013 № АН1.04-2842 ИВПП аэропорта Пенза размером 2800x45 м введена в эксплуатацию после реконструкции с 12.09.2013 для выполнения полетов воздушных судов

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Контрольное событие программы 9.72. В 2013 году в рамках заключенного договора подряда выполнялись работы по реконструкции ИВПП в существующих параметрах. 

Незначительные задержки в проведении работ вызваны поздним подписание договора строительного подряда в связи с согласованием ФАС (открытый конкурс был признан несостоявшимся), а также погодными условиями (ежедневные ливневые осадки в период с 01.09 по 10.09.2013 и в период с 14.09. по 25.09.2013), а также необходимостью выполнение дополнительных работ, не учтенных в проектной документации по устранению пустот под краевыми полосам ИВПП. 

Объект будет введен в эксплуатацию в 2014 году, что отражено в уточненном Плане деятельности Министерства транспорта Российской Федерации, направленном на решение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606  и  Основных направлениях деятельности Правительства  Российской Федерации на период до 2018 года.

Контрольное событие программы 9.74. Задержка сроков наступления контрольного события связаны с неисполнением генподрядчиком ЗАО "Строительное управление №1" контрактных обязательств. Внесены изменения в ФАИП письмом Минэкономразвития от 17.12.2013г. №28044-ОС/Д17И, предусматривающие перенос срока ввода объекта на 2014 год.

Контрольное событие программы 9.75. Работы по модернизации международного аэропорта  Южно-Сахалинск завершены. Получено ЗОС. Документы на выдачу разрешения на ввод в Департамент архитектуры, градостроительства и землеиспользования г. Южно-Сахалинска направлены 15.01.2014.


	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	Аэропорт Липецк: недостаточное финансирование, стоимость проекта в ценах 2013 года -  3 546 215,00 тыс. руб. Подрядчику направляются претензии и штрафные санкции. Необходимость выполнение дополнительных работ, не учтенных в проектной документации по устранению пустот под краевыми полосам ИВПП. Планируемая дата ввода июль 2014.
Аэропорт Киров: внесены изменения в ФАИП письмом Минэкономразвития от 17.12.2013г. №28044-ОС/Д17И.
Аэропорт Южно-Сахалинск: направлены документы в Администрацию г. Южно-Сахалинска на выдачу разрешения на ввод.

	146.
	Контрольное событие программы 9.72.
Реконструкция аэропортового комплекса в г. Липецк  завершена
	Росавиация
начальник Управления аэропортовой деятельности
Пчелин А.А.
	(3)
	Х
	31.12.2013
	Х
	-
	Х
	Х


Контрольное событие программы 9.73. 


начальник Управления аэропортовой деятельности

	Пчелин А.А.
	(3)
	Х
	31.12.2013
	Х
	31.12.2013
	Х
	Х

	148.
	Контрольное событие программы 9.74.
Реконструкция искусственных покрытий и водосточно-дренажной сети аэродрома аэропорта "Киров" (корректировка проекта) в Кировской области завершена
	Росавиация
начальник Управления аэропортовой деятельности
Пчелин А.А.
	
	Х
	31.12.2013
	Х
	-
	Х
	Х

	149.
	Контрольное событие программы 9.75.
Модернизация международного аэропорта  Южно-Сахалинск  завершена
	Росавиация
начальник Управления аэропортовой деятельности
Пчелин А.А.
	
	Х
	31.12.2013
	Х
	-
	Х
	Х

	150.
	Мероприятие 9.23. 
Развитие сети крупных международных узловых аэропортов
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Ввод в эксплуатацию после реконструкции 2 взлетно-посадочных полос на крупных международных узловых аэропортах
	Ввод в эксплуатацию 2 взлетно-посадочных полос:
1) Росавиацией выдано разрешения на ввод в эксплуатацию участка удлинения ВПП-1 аэропорта Внуково от 26.11.2013 № RU 77117000-20/5. 02.12.2013 выдано Удостоверение годности к эксплуатации системы ССО с ОВИ-2. Сертификат соответствия требованиям II категории ИКАО получен 03.12.2013.
2) Разрешение на ввод ИВПП-2 аэропорта Шереметьево № RU 50301000-95 от 17.07.2012 г., выдано Администрацией городского округа Химки Московской области.



	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Контрольное событие программы 9.86. Реконструкция и развитие аэропорта Внуково (аэродром, средства посадки, радионавигации и управления воздушным движением) завершены". Росавиацией выдано разрешение на ввод в эксплуатацию участка удлинения ВПП-1 аэропорта Внуково, выдано удостоверение годности к эксплуатации системы ССО с ОВИ-2. Сертификат соответствия требованиям II категории ИКАО получен 03.12.2013. В связи с длительной процедурой оформления документов, не было получено в 2013 году разрешение на ввод в эксплуатацию этапов 3.3; 4.1.2 и 4.1.3 куда входят такие виды работ как оснащение техническими средствами охраны, реконструкция рулежных дорожек, установка светосигнального оборудования и прочие работы. В настоящее время данные этапы проходят процедуру оформления разрешения на ввод в Минрегион России. Проводится завершение работ по реконструкции: основной аварийно-спасательной станции, стартовой аварийно-спасательной станции, площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, очистных сооружений. Данные мероприятия выполняются за счет ранее выплаченных авансов, планируемый срок завершения работ и ввода в эксплуатацию указанных объектов - август 2014 года.

Контрольное событие программы 9.87. ИВВП-1после реконструкции введена в эксплуатацию в 2011 году. В 2013 году выполнено обустройство внутренних инженерных сетей на основной аварийно-спасательной станции, электроснабжение прожекторных мачт площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью (ПОЖ-1), установка светосигнального оборудования на рулежных дорожках РД-С, РД-В, площадке ПОЖ-1, строительство технологической дороги от основной аварийно-спасательной станции до ближнего приводного радиомаяка с курса посадки 137прав (патрульная дорога), строительство очистных сооружений поверхностного стока (Площадка №1). Уровень технической готовности объекта - 85,2%. 

Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2014 год по причине отсутствия возможности выполнения работ на Очистных сооружениях № 2 в виду позднего получения положительного решения администрации Домодедовского округа по вопросу выплаты денежной компенсации за вырубку зеленых насаждений.

Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию – октябрь 2014 г.

Контрольное событие программы 9.88. В аэропорту Шереметьево введены в эксплуатацию участок примыкания перрона Шереметьево-2 к аэровокзалу, модернизация ближнего приводного радиомаяка (БПРМ) и дальнего приводного радиомаяка (ДПРМ) (замена дизель-электрических агрегатов), радиолокатор обзора лётного поля (РЛС ОЛП) и очистные сооружения поверхностного стока (выпуск Х), 30 куб.м./час. Вместе с тем, проектом предусмотрена реконструкция РД-12, РД-13, РД-14 и РД-6, которая должна была быть выполнена в 2013 году, что согласовывалось с ОАО «Международный аэропорт Шереметьево». Но, поскольку для реконструкции данных рулежных дорожек требуется приостановка эксплуатации ИВПП-1 аэропорта Шереметьево, ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» отказывается предоставить их под реконструкцию до ввода в эксплуатацию ИВПП-3 аэропорта, поскольку это не позволит эксплуатировать аэропорт в нормальном режиме. Проведение реконструкции в технологические окна между полетами невозможно. Таким образом, осуществить ввод объекта в эксплуатацию в 2013 году не представилось возможным. Внесены изменения в ФАИП письмом Минэкономразвития России от 09.01.2014  № 16-ОС/Д17и, где срок ввода объекта перенесен на 2015 год.



	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	Аэропорт Домодедово:  05.11.2013 г. было получено решение о недобросовестном выполнение Исполнителем строительно- монтажных работ по объекту, выраженное в несоблюдении сроков выполнения работ. В адрес исполнителя выставлены пять претензий на взыскание штрафных санкций,  направлена претензия о досудебном взыскании  штрафных санкций, 10.09.2013 направлены документы в арбитражный суд. Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию – октябрь 2014 г.  Выполнение работ в 2014 г. будет проводиться за счет незакрытых авансов бюджетных средств, перечисленных ранее.  Дополнительного финансирования не требуется.
Аэропорт Шереметьево: внесены изменения в ФАИП письмом Минэкономразвития России от 09.01.2014  № 16-ОС/Д17и, где срок ввода объекта перенесен на 2015 год.

	151.
	Контрольное событие программы 9.86.
Реконструкция и развитие аэропорта Внуково (аэродром, средства посадки, радионавигации и управления воздушным движением) завершены
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А.
	(1)
	Х
	30.09.2013
	Х
	-
	Х
	Х

	152.
	Контрольное событие программы 9.87.
Реконструкция взлетно-посадочной полосы  №1,  рулежных дорожек и мест  стоянки самолетов в аэропорту  "Домодедово" завершена
	Росавиация
начальник Управления аэропортовой деятельности
Пчелин А.А.
	
	Х
	31.12.2013
	Х
	-
	Х
	Х

	153.
	Контрольное событие программы 9.88.
Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево  (1-ая очередь реконструкции) завершены
	Росавиация
начальник Управления аэропортовой деятельности
Пчелин А.А.
	
	Х
	31.12.2013
	Х
	-
	Х
	Х

	154.
	Мероприятие 9.24.
Обеспечение защиты авиатранспортной системы от актов незаконного вмешательства в ее деятельность
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Захряпин Н.Ю.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Повышение уровня защищенности объектов воздушного транспорта
	Повышен уровень защищенности объектов воздушного транспорта

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Контрольное событие программы 9.90. Планируемый срок завершения работ - февраль 2014 года. Причина отклонения - неисполнение подрядчиком ООО «Аэросервис Лайт» обязательств по договору оснащения периметрового ограждения аэропорта Геленджик (Краснодарский край) техническими средствами охраны, а также длительный срок поставки оборудования, предусмотренного проектной документацией.

Контрольное событие программы 9.91.  Планируемый срок завершения работ - февраль 2014 года. Причина отклонения - неисполнение подрядчиком ООО «К-Безопасность» обязательств по договору оснащения периметрового ограждения аэропорта Минеральные Воды в Ставропольском крае техническими средствами охраны. В настоящее время на объекте основной объем строительно-монтажных работ выполнен, оборудование систем охранной сигнализации и видеонаблюдения смонтировано, выполняются работы по настройке оборудования. Проведение пуско-наладочных работ - с 01.02.2014.

Контрольное событие программы 9.92.  Планируемый срок завершения работ - февраль 2014 года. Причина отклонения - неисполнение подрядчиком ООО «Аэросвет»  обязательств по договору оснащения периметрового ограждения аэропорта Воронеж техническими средствами охраны.

Контрольное событие программы 9.93.  Проектом предусмотрено оснащение периметрового ограждения аэропорта техническими средствами охраны. Периметровое ограждение должно было быть построено в рамках проекта "Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч, г. Самара" в 2013 году, однако из-за корректировки проектной документации построено не было. В связи с этим, в 2013 году установить технические средства охраны не представлялось возможным, и было принято решение перенести финансирование по мероприятию на 2014 год. Соответствующие изменения в ФАИП внесены.

Контрольное событие программы 9.94.  В настоящее время на объекте основной объем строительно-монтажных работ выполнен, оборудование систем охранной сигнализации и видеонаблюдения смонтировано, выполняются работы по подключению и настройке оборудования на периметре и АРМ оператора. Проведение пуско-наладочных работ - с 01.02.2014.

Причина отклонения от сроков - неисполнение подрядчиком ООО «К-Безопасность» обязательств по договору оснащения периметрового ограждения аэропорта Горно-Алтайск в Алтайском крае техническими средствами охраны.

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	В адрес подрядных организаций по всем объектам неоднократно выставлялись претензии в связи со срывом сроков выполнения работ.                                                                                               
В связи с внесением изменений в ФАИП реализация мероприятия по оснащению периметрового ограждения техническими средствами охраны аэропорта Самара (Курумоч) перенесена на 2014 год

	155.
	Контрольное событие программы 9.90.
Оснащение периметрового ограждения аэропорта Геленджик (Краснодарский край) техническими средствами охраны завершено
	Росавиация
начальник Управления транспортной безопасности
Сапрыкин Ю.А.
	
	Х
	30.11.2013
	Х
	-
	Х
	Х

	156.
	Контрольное событие программы 9.91.
Оснащение периметрового ограждения аэропорта Минеральные Воды в Ставропольском крае техническими средствами охраны завершено
	Росавиация
начальник Управления транспортной безопасности
Сапрыкин Ю.А.
	
	Х
	30.11.2013
	Х
	-
	Х
	Х

	157.
	Контрольное событие программы 9.92.
Оснащение периметрового ограждения аэропорта Воронеж техническими средствами охраны завершено
	Росавиация
начальник Управления транспортной безопасности
Сапрыкин Ю.А.
	
	Х
	30.11.2013
	Х
	-
	Х
	Х

	158.
	Контрольное событие программы 9.93. 
Оснащение периметрового ограждения аэропорта Самара (Курумоч) техническими средствами охраны завершено
	Росавиация
начальник Управления транспортной безопасности
Сапрыкин Ю.А.
	
	Х
	30.11.2013
	Х
	-
	Х
	Х


Контрольное событие программы 9.94. 


Росавиация

 начальник Управления транспортной безопасности

	Сапрыкин Ю.А.
	
	Х
	30.11.2013
	Х
	-
	Х
	Х

	160.
	Мероприятие 9.25.
Развития учебных заведений и центров подготовки персонала гражданской авиации
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Сторчевой О.Г.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Улучшение технической оснащенности учебного процесса подготовки авиационного персонала, поставка в 2013 году 27 тренажеров и приобретение в 2013 году 85 воздушных судов для учебных заведений гражданской авиации
	Приобретено 49 ВС и 11 тренажеров для учебных заведений гражданской авиации. 
Росавиацией выдано разрешение на ввод в эксплуатацию ИВПП аэродрома Бугуруслан от 27.12.2013  № RU 56507000-24/4.



	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Контрольное событие программы 9.96. – досрочно выполнено


	161.
	Контрольное событие программы 9.95. 
Поставка тренажеров и воздушных судов для учебных заведений гражданской авиации осуществлена
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Сторчевой О.Г.
	(1)
	Х
	15.12.2013
	Х
	15.12.2013
	Х
	Х

	162.
	Контрольное событие программы 9.96.
Реконструкция аэродрома в образовательном учреждении (г. Бугуруслан) в Оренбургской области завершена
	Росавиация
начальник Управления аэропортовой деятельности
Пчелин А.А.
	
	Х
	31.12.2013
	Х
	27.12.2013
	Х
	Х

	163.
	Мероприятие 9.26. 
Развитие медицинского центра гражданской авиации
	Росавиация
руководитель Росавиации
Нерадько А.В.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Повышение качества медицинского обслуживания летного состава и специалистов гражданской авиации
	Повышено качество медицинского обслуживания летного состава и специалистов гражданской авиации

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет

	
	подпрограмма "Государственный контроль и надзор контроль в сфере транспорта"
	
	

	164.
	Мероприятие 9.27
Повышение технического и ресурсного оснащения Федеральной службы по надзору в сфере транспорта для осуществления функций государственного контроля и надзора (строительство и поставка патрульных судов)
	Ространснадзор                      заместитель руководителя Ространснадзора                 Гузенко  А.А.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обновление парка судов. Ввод в эксплуатацию в территориальных управлениях патрульных судов в 2013 г.-5ед. 
	Введены в эксплуатацию в территориальных управлениях 6 ед. патрульных судов, вертолетов и пр. 

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет

	165.
	Контрольное событие программы 9.99.
  5 патрульных судов в 2013 году в эксплуатацию введены
	Ространснадзор                      заместитель руководителя Ространснадзора                 Гузенко  А.А.
	
	Х
	20.12.2013
	Х
	20.12.2013
	Х
	Х

	
	Общепрограммные мероприятия
	
	

	166.
	Мероприятие 9.28.                                 Обеспечение реализации ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"
	Минтранс России                    директор Департамента экономики и финансов             Горбачик Т.В.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Повышение эффективности управления ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)"
	Повышена эффективность управления ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)"

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет

	167.
	Федеральная целевая программа  10 "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации"  (2009-2020 годы)"
	

	168.
	Мероприятие 10.1.
Модернизация системы организации воздушного движения
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Ведерников А.В.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Доведение средней величины налета воздушных судов на 1 инцидент, произошедший по причинам, связанным с аэронавигационным обслуживанием, с начала реализации программы до 9 × 10 4   часов в 2013  году 
	Доведена средняя величина налета воздушных судов на 1 инцидент, произошедший по причинам, связанным с аэронавигационным обслуживанием, с начала реализации программы до          9 × 104  часов

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Контрольное событие программы 10.1. – досрочно выполнено.

Контрольное событие программы 10.2. По объекту в 2013 году не выполнены монтажные и пуско-наладочные работы, поскольку в 2013 году не была обеспечена строительная готовность на объекте.

Отсутствие строительной готовности было вызвано невозможностью поставки закладных элементов мачт, производителем которых является ЗАО «Метако», из-за того, что их фактическая стоимость превысила стоимость, установленную сводным сметным расчетом.

Контрольное событие программы 10.3. Причиной не исполнения контрольного события явились необходимость корректировки проектно-сметной документации и длительные сроки работ по встраиванию вторичного локатора (10 месяцев).

Контрольное событие программы 10.4. Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Братск в Иркутской области завершены.

Причиной не исполнения контрольного события явились позднее предоставление откорректированной рабочей документации, длительность сроков размещения заказа (согласование договора между ФГУП "Госкорпорация по ОрВД и ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей").

Контрольное событие программы 10.5. Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Бодайбо в Иркутской области завершены.  

Причиной не исполнения контрольного события явилось отсутствие заявок на участие в конкурсе на выполнение СМР под установку РМА-90/РМД-90. Планируется проведение повторного конкурса.

Контрольное событие программы 10.6. Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Вилюйск в Республике Саха (Якутия) завершены.

Причиной не исполнения контрольного события явился поздний срок утверждения проектно-сметной документации (после повторного прохождения экспертизы).

Контрольное событие программы 10.7. Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Мома в Республика Саха (Якутия) завершены.

Причиной не исполнения контрольного события явилось отсутствие заявок на участие в конкурсе. Планируется проведение повторного конкурса.

Контрольное событие программы 10.8. Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Оссора в Камчатском крае завершены.

Причиной не исполнения контрольного события явилось неисполнение обязательств подрядчиком ОАО "СМУ-166 Радиострой".  Договор с подрядчиком расторгнут, аванс возвращен. Планируется проведение повторного конкурса.



	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	Выставлена претензия подрядчику ОАО «Азимут» от 27.06.2013 №10.3.3-07228. Выставлен Иск  04.09.2013(аэропорт Челябинск)
Планируется проведение повторного конкурса (аэропорт Бодайбо).
Планируется проведение повторного конкурса (аэропорт Мома).
Договор с подрядчиком расторгнут, аванс возвращен. Планируется проведение повторного конкурса (аэропорт Оссора).

	169.
	Контрольное событие программы 10.1.
Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Сочи (Адлер)  в Краснодарском крае завершены
	Росавиация
начальник Управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи  
Войтовский Э.А.
	
	Х
	31.10.2013
	Х
	30.09.2013
	Х
	Х

	170.
	Контрольное событие программы 10.2.
Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Челябинск  завершены
	Росавиация
начальник Управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи  
Войтовский Э.А.
	
	Х
	31.12.2013
	Х
	-
	Х
	Х

	171.
	Контрольное событие программы 10.3.
Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Иркутск в Иркутской области завершены
	Росавиация
начальник Управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи  
Войтовский Э.А.
	
	Х
	31.12.2013
	Х
	-
	Х
	Х

	172.
	Контрольное событие программы 10.4.
Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Братск в Иркутской области завершены
	Росавиация
начальник Управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи  
Войтовский Э.А.
	(2)
	Х
	31.12.2013
	Х
	-
	Х
	Х

	173.
	Контрольное событие программы 10.5. 
Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Бодайбо в Иркутской области завершены
	Росавиация
начальник Управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи  
Войтовский Э.А.
	(2)
	Х
	31.12.2013
	Х
	-
	Х
	Х

	174.
	Контрольное событие программы 10.6.
Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Вилюйск в Республике Саха (Якутия) завершены
	Росавиация
начальник Управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи  
Войтовский Э.А.
	(2)
	Х
	31.12.2013
	Х
	-
	Х
	Х

	175.
	Контрольное событие программы 10.7.
Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Мома в Республике Саха (Якутия) завершены
	Росавиация
начальник Управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электроязи  
Войтовский Э.А.
	(2)
	Х
	31.12.2013
	Х
	-
	Х
	Х


Контрольное событие программы 10.8.


Росавиация

 начальник Управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи  

	Войтовский Э.А.
	(2)
	Х
	31.12.2013
	Х
	-
	Х
	Х

	177.
	Мероприятие 10.2.
Развитие единой системы
авиационно-космического поиска и спасания
	Росавиация
заместитель руководителя 
Ведерников А.В.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Сокращение времени поиска и спасания в 2013 году до 210 мин
	Сокращено время поиска и спасания  до 210 мин

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Контрольное событие программы 10.14. Строительство зданий и сооружений для размещения Приволжского авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания завершено.

Строительство объекта  «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г.Самара» завершено. Проведена рабочая комиссия. Получено Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации (утверждено приказом руководителя Средне - Поволжского управления ФСЭТАН от 24.12.2013 № 725). В тексте заключения ФГУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» №026-11/ГГЭ-6626/05 от 17.01.2011 года (страница 18) отсутствует упоминание о трансформаторной подстанции, однако в утвержденной проектной документации объекта трансформаторная подстанция указана как отдельно стоящее здание. Данное противоречие, а также 43-дневная задержка исполнения генеральным подрядчиком ЗАО «ИРМАСТ-ХОЛДИНГ» своих обязательств в полном объеме не позволило своевременно оформить и получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы4
	В целях устранения технической ошибки в ранее выданном разрешении на строительство АПСЦ и последующей государственной регистрации построенной в составе АПСЦ трансформаторной подстанции в Администрацию г. Самара направлен запрос на внесение изменений в вышеуказанное разрешение, после чего будет оформлено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.



	178.
	Контрольное событие программы 10.14.
Строительство зданий и сооружений для размещения Приволжского авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания завершено
	Росавиация
начальник Управления организации авиационно-космического поиска и спасания    
Прусов С.А.
	
	Х
	31.12.2013
	Х
	-
	Х
	Х

	179.
	Мероприятие 10.3.
 Строительство позиций и установка доплеровских метеорологических локаторов в районе аэродромов
	Росгидромет                                      заместитель руководителя Росгидромета               
Макоско А.А.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Повышение оправдываемости прогнозов погоды по аэродромам Российской Федерации до 86% в 2013 году 
	Повышена оправдываемость прогнозов погоды по аэродромам Российской Федерации до 86% 

	180.
	Контрольное событие программы 10.17.                     
Строительство 11 позиций и установка доплеровских метеорологических локаторов завершены
	Росгидромет                                 Начальник Управления  геодезического мониторинга, активных воздействий и государственного надзора 
Земский Ю.А.
	
	Х
	31.12.2013
	Х
	31.12.2013
	Х
	Х

	181.
	Мероприятие 10.4. 
Техническое перевооружение авиационных метеорологических центров и станций
	Росгидромет                                     заместитель Руководителя Росгидромета                    Макоско А.А.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Повышение оправдываемости прогнозов погоды по аэродромам Российской Федерации до 86% в 2013 году 
	Оправдываемость прогнозов погоды по аэродромам Российской Федерации составила 86%

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет

	182.
	Контрольное событие программы 10.20.
Техническое перевооружение 2  авиационных метеорологических центров и станций осуществлено
	Росгидромет                                  заместитель начальника Управления  гидрометеорологии и технического развития   

Степанов В.В.
	
	Х
	31.12.2013
	Х
	31.12.2013
	Х
	Х

	183.
	Мероприятие 10.5.
Научно-техническое обеспечение реализации федеральной целевой программы "Модернизация Единой системы организации воздушного движения (2009-2020 годы)"
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Савицкий Д.В.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Создание научной базы для практической реализации мероприятий ФЦП "Модернизация ЕС ОрВД"
	Проведены запланированные работы по созданию научной базы для практической реализации мероприятий ФЦП "Модернизация ЕС ОрВД"

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Контрольное событие программы 10.23. Стандарт "Правила проектирования аэродромов и объектов Единой системы организации воздушного движения" (ведомственный акт) разработан.

В ходе рассмотрения материалов установлено, что отчетные материалы по этапу 2 (Стандарт "Правила проектирования аэродромов и объектов Единой системы организации воздушного движения" (ведомственный акт) не соответствуют условиям контракта (технического задания) и не могут быть приняты.

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	В адрес ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» направлено письмо от 04.12.2013 № АН1.07-3718 о расторжении Контракта и возврате выплаченного аванса по 2-му этапу.

	184.
	Контрольное событие программы 10.22.
Рабочая конструкторская документация по разработке  мобильной лаборатории по оценке  функционирования средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи в условиях воздействия непреднамеренных помех доработана
	Росавиация
начальник Управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи  
Войтовский Э.А.
	
	Х
	30.10.2013
	Х
	30.10.2013
	Х
	Х

	185.
	Контрольное событие программы 10.23.
Стандарт "Правила проектирования аэродромов и объектов Единой системы организации воздушного движения" (ведомственный акт) разработан
	Росавиация
начальник Управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи  
Войтовский Э.А.
	
	Х
	30.10.2013
	Х
	30.10.2013
	Х
	Х


Контрольное событие программы 10.24.


Росавиация

 начальник Управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи  

	Войтовский Э.А.
	
	Х
	30.10.2013
	Х
	30.10.2013
	Х
	Х

	187.
	Контрольное событие программы 10.25.
Стандарт "Средства наблюдения, навигации, связи и автоматизации ОрВД гражданской авиации Российской Федерации. Технические требования"  (ведомственный акт) разработан
	Росавиация
начальник Управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи  
Войтовский Э.А.
	
	Х
	30.10.2013
	Х
	30.10.2013
	Х
	Х

	
	11. Комплексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте (2010-2013 годы)
	

	188.
	Мероприятие 11.1.                                  Мероприятия по обеспечению безопасности населения на транспорте
	Минтранс России                       заместитель Министра транспорта                          Цыденов   А.С.
	
	01.01.2013
	31.12.2013
	01.01.2013
	31.12.2013
	Доведение доли защищенных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности, до 76,7%
	Доля защищенных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности доведена  до 82,85%

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет

	189.
	Контрольное событие  программы  11.1.               Реализация мероприятий Комплексной программы обеспечения безопасности населения   на транспорте (2010 -2013 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2010 года №1285-р,  завершена
	Минтранс России                      заместитель Министра транспорта                                Цыденов   А.С.
	(1)
	Х
	31.12.2013
	Х
	31.12.2013
	Х
	Х


