	Сведения о ключевых событиях плана деятельности ФОИВ за 1 квартал 2014 года

	Минтранс России

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование ключевого события, ед. измерения
	Ответст-венный исполни-тель
	Дата наступления ключевого события
	Значение ключевого события
	Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата
	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)

	
	
	
	плано-вая
	ожидае-мая
	фактичес-кая
	плановое
	ожидаемое
	факти-ческое
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	Цель 5 Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта

	 
	Направление  Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. № 466-р

	1
	Ключевое событие 5.2 Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей завершена 
	 
	31.03.
2014
	31.12.
2014
	
	 
	 
	 
	 
	В соответствии с корректировкой  Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 28.02.2014  № СА-10/2266, срок наступления по данному ключевому событию предлагается перенести с первого квартала на 31 декабря текущего года с целью приведения в соответствие с ФЦП "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года". 

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	 
	Цель 8 Транспортное обеспечение крупных спортивно-массовых мероприятий международного уровня

	2
	Ключевое событие 8.2 Обеспечена готовность объектов транспортной инфраструктуры и реализованы мероприятия по транспортному обслуживанию XXII Олимпийских зимних игр и  XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи 
	 
	31.03.
2014
	 
	16.03.
2014
	 
	 
	 
	В Сочи к проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года введено в эксплуатацию 54 объекта транспортной инфраструктуры. Это 370 км дорог, транспортных развязок, мостов, эстакад и тоннелей, более 200 км железнодорожных линий, новые железнодорожные вокзалы, объекты портовой и аэродромной инфраструктуры. Созданы уникальные инфраструктурные объекты, такие как: совмещенная (автомобильная и железная) дорога Адлер – Красная Поляна; новый дублер Курортного проспекта, новый морской порт Сочи с береговой инфраструктурой и Международным центром морских пассажирских и круизных перевозок. Успешно реализованы  мероприятия по транспортному обслуживанию гостей и участников  XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года  в г. Сочи. 
	 

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	 
	Цель 9 Повышение заработной платы педагогических работников общего, среднего профессионального и высшего образования, научных сотрудников, врачей и работников культуры, подведомственных федеральным агентствам государственных бюджетных учреждений (пункт 1 подпункт «а» Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597: абзац 5: Обеспечить доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе; абзац 6: Обеспечить повышение к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе). В настоящее время уровень средней заработной платы работников общего, среднего профессионального и высшего образования, научных сотрудников подведомственных федеральным агентствам государственных бюджетных учреждений составляет 22,1 тыс. руб., врачей подведомственных федеральным агентствам государственных бюджетных учреждений - 38,3 тыс. руб., работников культуры подведомственных федеральным агентствам государственных бюджетных учреждений - 16,1 тыс. руб., что по ряду регионов ниже уровня средней заработной платы.

	3
	Ключевое событие 9.1 Целевое соотношение средней заработной платы педагогических работников среднего профессионального образования учреждений высшего образования, подведомственных Росавиации, Росморречфлоту, Росжелдору, к средней заработной плате в соответствующем регионе достигнуто
	 
	31.03.
2014
	31.12.
2014
	
	80
	80
	
	 
	В соответствии с корректировкой  Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 28.02.2014  № СА-10/2266, срок наступления по данному ключевому событию предлагается перенести с первого квартала на 31 декабря, так как Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, предусмотрено по итогам года осуществление оценки деятельности органов исполнительной власти по достижению установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников к средней заработной плате в субъекте Российской Федерации.

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	4
	Ключевое событие 9.2 Целевое соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, подведомственных Росморречфлоту, Росжелдору, к средней заработной плате в соответствующем регионе достигнуто
	 
	31.03.
2014
	 
	31.03.
2014
	64,9
	 
	68
	Сокращение разрыва между средним уровнем оплаты труда работников учреждений культуры и средним уровнем заработной платы по субъекту Российской Федерации положительно сказалось на развитии кадрового потенциала работников учреждений.
	 

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	5
	Ключевое событие 9.3 Целевое соотношение средней заработной платы преподавателей и научных сотрудников образовательных учреждений высшего профессионального образования, подведомственных Росавиации, Росморречфлоту, Росжелдору, до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе достигнуто
	 
	31.03.
2014
	31.12.
2014
	
	125
	125
	 
	 
	В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 28.02.2014  № СА-10/2266, срок наступления по данному ключевому событию предлагается перенести с первого квартала на 31 декабря, так как Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, предусмотрено по итогам года осуществление оценки деятельности органов исполнительной власти по достижению установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников к средней заработной плате в субъекте Российской Федерации.

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	6
	Ключевое событие 9.4 Целевое соотношение средней заработной платы врачей учреждений здравоохранения, подведомственных Росавиации, Росморречфлоту,до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе достигнуто
	 
	31.03
.2014
	31.12.
2014
	 
	130,7
	130,7
	 
	 
	В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 28.02.2014  № СА-10/2266, срок наступления по данному ключевому событию предлагается перенести с первого квартала на 31 декабря, так как Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, предусмотрено по итогам года осуществление оценки деятельности органов исполнительной власти по достижению установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников к средней заработной плате в субъекте Российской Федерации.

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	 
	Цель 10 Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса

	 
	Направление  «Обеспечение выполнения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»  Решением Комиссии Таможенного Союза от 18 октября 2011 г. № 827 утвержден Технический регламент Таможенного Союза № Тр Тс 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог». Протоколом от 10 апреля 2012 г. № 1 заседания подкомиссии по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарно - санитарных и фитосанитарных мер Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции принят План мероприятий, направленных на реализацию данного Технического регламента. Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.06. 2012 № 81 утверждена Программа по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента Таможенного Союза № Тр Тс 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог».  Пунктом 69 Плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2013 г., утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2012 г. № 2369-р, предусмотрены меры по приведению законодательства в соответствие с данным Техническим регламентом. Для реализации указанного направления необходимо обеспечить поэтапное исполнение вышеуказанного Плана мероприятий и поручений Плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2013 г.

	7
	Ключевое событие 10.9 Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части приведения в соответствие с положениями технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»)» внесен в Правительство Российской Федерации 
	 
	31.03.
2014
	 
	03.02.
2014
	 
	 
	 
	Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части приведения в соответствие с положениями технического регламента Таможенного союза "безопасность автомобильных дорог")" внесен в Правительство Российской Федерации письмом от 03.02.2014 № СА-10/1031
	 

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)


