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Сведения о ключевых событиях плана деятельности ФОИВ за 2 квартал 2014 года


Минтранс России*
	Наименование ключевого события,
 ед. измерения
	Ответствен-ный исполнитель
	Дата наступления ключевого события
	Значение ключевого события
	Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата
	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению 
плановых целей)

	
	
	Плано-вая
	Ожидае-мая
	Факти-ческая
	Плано-вое
	Ожидае-мое
	Факти-ческое
	
	

	Цель 5 Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта

	Направление  Обеспечение ввода в эксплуатацию новых железнодорожных линий (км) в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2600-р

	Ключевое событие 5.1.3 Строительство новой железнодорожной линии Лосево-Каменногорск (64 км) завершено 
	 

	31.12.
20161
	31.12.
2016
	 
	 
	 
	 
	 
	1В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с изменениями параметров инвестиционного проекта, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. № 592-р срок наступления по данному ключевому событию перенесен со второго квартала 2014 года на 31 декабря 2016 года. 

Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561.

	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	Цель 10 Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса

	Направление  «Разработка стратегических документов в сфере транспортного комплекса»

	Ключевое событие 10.3 Стратегия развития внутреннего водного транспорта на период до 2030 года разработана 
	Заместитель Министра транспорта Российской Федерации В.А. Олерский
	30.06.
2014
	 
	 17.10.
2013
	 
	 
	 
	Проект Стратегии развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года (далее – Стратегия) поддержан Общественным советом Минтранса России (заключение от 20.09.2013 
№ 869/09). Предложения Минтранса России по Стратегии одобрены на заседании Правительства Российской Федерации (17.10.2013). Стратегия развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года направлена на повышение эффективности внутреннего водного транспорта и конкурентоспособности речных перевозок, в том числе повышение пропускной способности внутренних водных путей, повышение уровня безопасности на внутреннем водном транспорте, создание условий для привлечения грузопотоков на внутренний водный транспорт, обновление транспортного флота, обеспечение завоза грузов и пассажиров в районы Крайнего Севера, повышение доступности и качества внутреннего водного транспорта для грузоотправителей.
	 

	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	Ключевое событие 10.5 План деятельности Министерства, направленный на решение задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596-606 и Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, уточнен по результатам его публичного обсуждения и экспертного сопровождения 
	 
	01.04.
2014
	 
	28.02.
2014
	 
	 
	 
	Во исполнение  п. 1 раздела XV протокола заседания Правительства Российской Федерации от 16.01.2014 №1, а также поручения Правительства Российской Федерации от 24.01.2014 
№ АД-П13-443 Минтрансом  России была проведена корректировка  Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в целях приведения его показателей и ключевых событий в соответствие с параметрами бюджета, утвержденного Федеральным законом  от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (письмо Минтранса России в Правительство Российской Федерации  28.02.2014  
№ СА-10/2266). Корректировка Плана деятельности Минтранса России была рассмотрена и одобрена 25 февраля 2014 г. на заседании Общественного совета Министерства транспорта Российской Федерации.                                                                                                            В июле 2014 г. (письмо Минтранса России в Правительство Российской Федерации от 10.07.2014 № ОБ-10/8561) в вышеуказанную корректировку Плана были внесены изменения в целях приведения Плана в соответствие с новой редакцией государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 319 (в новой редакции государственной программы в соответствии  с поручением Председателя Правительства Российской Федерации   Д.А. Медведева от 
13 марта 2014 г. № ДМ-П13-1681 сокращены  предельные объемы  расходов федерального бюджета  на ее реализацию). 
Изменения в План деятельности Минтранса России были рассмотрены и получили положительное заключение Общественного совета Министерства транспорта Российской Федерации (заключение от 28 июня 2014 г.
№ 136/2).
	

	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)


*В связи с проводимой корректировкой Плана деятельности Минтранса России на период до 2018 года, утвержденного Министром транспорта Российской Федерации  
М.Ю. Соколовым 19 июня 2013 года (далее – План), направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом Минтранса России от 10.07.2014 № ОБ-10/8561, внесение сведений о ключевых событиях Плана за 2 квартал 2014 года в АИС АКПД не представляется возможным.

