	Сведения о ключевых событиях плана деятельности ФОИВ за 3 квартал 2014 года
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	Цель 5 Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта

	Направление  Обеспечение ввода в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий (км) в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319, и инвестиционными проектами, реализуемыми за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.11.2006 № 1708-р)

	Ключевое событие 5.1. 
Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий обеспечен (ключевые события по конкретным объектам приведены в приложении)1
	 
	31.12.20142
	31.12.
2014
	
	 
	 
	 
	 
	1В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с новой редакцией государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319, а также изменениями, внесенными  распоряжением Правительства Российской Федерации от 
14 апреля 2014 г. № 592-р в Перечень инвестиционных проектов, реализуемых при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного Фонда Российской Федерации, ключевое событие «Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий обеспечен» изменено на ключевое событие «Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий обеспечен».

2Плановая дата наступления данного ключевого события вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане третьего квартала 2014 года перенесена  на четвертый квартал 2014 года. 
Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561.

	Ключевое событие 5.1.2. 
Строительство объекта "Строительство пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия)" (450 км) завершено 
	 
	30.06.20153
	30.06.2015
	 
	 
	 
	 
	 
	3В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с изменениями параметров государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2014 г. № 319, дата наступления данного ключевого события перенесена с третьего квартала 2014 года на второй квартал 2015 года. 

Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561.

	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)


* В связи с проводимой корректировкой Плана деятельности Минтранса России на период до 2018 года, утвержденного Министром транспорта Российской Федерации  
М.Ю. Соколовым 19 июня 2013 года (далее – План), направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом Минтранса России от 10.07.2014 № ОБ-10/8561, внесение сведений о ключевых событиях Плана за 3 квартал 2014 года в АИС АКПД не представляется возможным.
