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	Сведения о ключевых событиях плана деятельности ФОИВ за 4 квартал 2014 года

	Минтранс России*

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование ключевого события, ед. измерения
	Ответствен-ный исполнитель
	Дата наступления ключевого события
	Значение ключевого события
	Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата
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	Цель 1 Удвоить строительство федеральных автомобильных дорог в 2013-2022 гг. по сравнению с периодом 2003-2012 годов


	1
	Ключевое событие 1.1.                                        

Ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального, регионального,  межмуниципального и местного значения, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», обеспечен1
	 
	31.12.2014
	 
	31.12.

20142
	 
	 
	 
	 
	1В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с новой редакцией государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319 ключевое событие «Ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального (сельские дороги)  значения, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», обеспечен» изменено на ключевое событие «Ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального, регионального,  межмуниципального и местного значения, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», обеспечен».

Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561.
2В 2014 г. в эксплуатацию после строительства и реконструкции введено 714,88 км автомобильных дорог федерального значения и 408 км автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, предусматривающие федеральное софинансирование.  

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	2
	Ключевое событие 1.1.1 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска завершено, КМ
	 
	31.12.2014
	 
	31.12.

2014
	47,23
	 
	70,18 
	 
	 3В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с изменениями параметров государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319, значение данного ключевого события изменено с 34,5 км на 47,2 км, оценка  значений на конец 2014 года – 70,18 км. Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561.

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	3
	Ключевое событие 1.1.3 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) завершено, КМ
	 
	31.12.2014
	 
	 31.12.

2014
	15,364
	 
	15,36 
	 
	 4В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с изменениями параметров государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319, значение данного ключевого события изменено с 35,8 км на 15,36 км, оценка  значений на конец 2014 года – 15,36 км.
Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561.

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	4
	Ключевое событие 1.1.4 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы завершено, КМ
	 
	31.12.2014
	 
	31.12.

2014 
	12,425
	 
	17,674
	
	 5В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с изменениями параметров государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319, значение данного ключевого события изменено с 26,8 км на 12,42 км, оценка  значений на конец 2014 года – 17,674 км.
Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561.

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	5
	Ключевое событие 1.1.5 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-56 "Лена" - от Невера до Якутска завершено‑, КМ
	 
	31.12.2014
	 
	 31.12.

2014
	72,86
	 
	124,594
	 
	 6В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с изменениями параметров государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319, значение данного ключевого события изменено с 96 км на 
72,8 км, оценка  значений на конец 2014 года – 124,594 км. 

Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561.


	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	6
	Ключевое событие 1.1.6 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока завершено‑, КМ
	 
	31.12.2014
	
	31.12.

2014
	57,87
	
	 35,34
	 
	7В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с изменениями параметров государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319, значение данного ключевого события изменено с 41,7 км на 57,8 км. 

Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561.

В 2014 г. в рамках реализации данного ключевого события введено в эксплуатацию 35,34 км вместо запланированных 57,8км в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации.

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	7
	Ключевое событие 1.1.8 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения "Нарва" - от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин) завершено, КМ
	 
	31.12.2014
	 
	 31.12.2014
	25,58
	 
	 25,6
	 
	 8В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с изменениями параметров государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319, значение данного ключевого события изменено с 28,7 км на 25,5 км, оценка  значений на конец 2014 года – 25,6 км. 

Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561.

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	8
	Ключевое событие 1.1.9 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы завершено, КМ
	 
	31.12.2014
	 
	 31.12.2014
	36,099
	 
	36,71
	 
	 9В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с изменениями параметров государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319, значение данного ключевого события изменено с 7,7 км на 36,09 км, оценка  значений на конец 2014 года – 36,71 км.
Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561.

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	9
	Ключевое событие 1.1.10 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска завершено, КМ
	 
	31.12.201510
	 31.12.

2015
	
	22,1711
	 22,17 
	
	 
	 10В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с изменениями параметров государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319, плановая дата наступления данного ключевого события вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане четвертого квартала 2014 года перенесена  на четвертый квартал 2015 года. 

11Значение ключевого события изменено с 10,5 км на 22,17 км.

Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561.

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	10
	Ключевое событие 1.1.11 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска завершено, КМ
	 
	31.12.2014
	 
	 31.12.2014
	4,5
	 
	5,04 
	 
	 

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	11
	Ключевое событие 1.2 Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения на условиях государственно-частного партнерства обеспечен, КМ 
	 
	31.12.2014
	 
	31.12.

2014 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	12
	Ключевое событие 1.2.1 Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км завершено 
	 
	31.12.2014
	 
	31.12.

2014 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	13
	Ключевое событие 1.2.4.

Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 258 – км 334 (обход Вышнего Волочка) в Тверской области с последующей эксплуатацией на платной основе завершено
	 
	31.12.201412
	 
	31.12.

2014 
	 
	 
	 
	 
	 12В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с изменениями параметров государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319, плановая дата наступления данного ключевого события вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане четвертого квартала 2015 года перенесена  на четвертый квартал 2014 года.
Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561.

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	 
	Цель 2 Довести протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 44085 км (83,2% от общей протяженности)

	14
	Ключевое событие 2.1 Переход на 100-процентное финансирование ремонта и содержания автомобильных дорог федерального значения по нормативам затрат осуществлен‑, 
	 
	31.12.2014
	 
	31.12.

2014
	
	
	
	
	

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	15
	Ключевое событие 2.2 Достигнута протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 
	 
	31.12.2014
	 
	 31.12.2014
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	 
	Цель 3 Увеличить пропускную способность российских морских портов на 301,65 млн. тонн

	16
	Ключевое событие 3.1 Обеспечен ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции объектов портовой инфраструктуры, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы» 
	 
	31.12.2014
	 
	 31.12.2014
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	 
	Цель 4 Повышение качественных характеристик внутренних водных путей

	17
	Ключевое событие 4.2 Обеспечен ввод в эксплуатацию после реконструкции и капитального ремонта судоходных гидротехнических сооружений на внутренних водных путях Российской Федерации, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы» 
	 
	31.12.2014
	 
	31.12.

2014 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	 
	Цель 5 Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта

	 
	Направление  Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. № 466-р

	18
	Ключевое событие 5.1. 
Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий обеспечен13
	 
	31.12.

201414
	
	31.12.

2014
	 
	 
	 
	 В рамках  государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и в соответствии с Инвестиционной программой ОАО "РЖД" в 2014 году завершено строительство 83,4 км дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий:

- комплексная реконструкция участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива – 3,2 км;

- Развитие участка Тобольск – Сургут – 28,3 км;

- Комплексная реконструкция участка им. М. Горького – Котельниково  - Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла – 20,5 км;

- Развитие Московского транспортного узла – 7,2 км.

 - Комплексная реконструкция линий Таманского полуострова – 3,8 км.

Также при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного Фонда Российской Федерации, завершено строительство 20,4 км дополнительных главных путей на участке Выборг-Каменногорск по проекту «Организация скоростного пассажирского движения на участке Санкт-Петербург – Бусловская».

Ввод объектов позволит повысить пропускную и провозную способности участков железнодорожных линий.
	13В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с новой редакцией государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319, а также изменениями, внесенными  распоряжением Правительства Российской Федерации от 
14 апреля 2014 г. № 592-р в Перечень инвестиционных проектов, реализуемых при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного Фонда Российской Федерации, ключевое событие «Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий обеспечен» изменено на ключевое событие «Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий обеспечен».

14Плановая дата наступления данного ключевого события вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане третьего квартала 2014 года перенесена  на четвертый квартал 2014 года. 
Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561.

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	19
	Ключевое событие 5.1.6. 

Реконструкция участка железнодорожной линии Междуреченск-Тайшет (I  этап, увеличение пропускной способности до 35 млн. тонн в год, строительство новой железнодорожной линии (3,3 км) завершено15
	
	31.12.

201416
	31.12.
2015
	
	
	
	
	
	15 В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561,  ключевое событие «Реконструкция участка железнодорожной линии Междуреченск-Тайшет (I  этап, увеличение пропускной способности до 35 млн. тонн в год)» изменено на ключевое событие  «Реконструкция участка железнодорожной линии Междуреченск-Тайшет (I  этап, увеличение пропускной способности до 35 млн. тонн в год, строительство новой железнодорожной линии (3,3 км) завершено».

16В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с новой редакцией государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319, срок наступления по данному ключевому событию перенесен со второго квартала 2017 г. на 31 декабря 2014 года. 

Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561.

При этом ввод в эксплуатацию 3,3 км участка железнодорожной линии Междуреченск-Тайшет, запланированный в 2014 году, ожидается в 4 квартале 2015 года в связи с переносом сроков завершения работ по отдельным мероприятиям проекта реконструкции указанного участка в соответствии с Дополнительным соглашением № 1 от 31.10.14 к договору о передаче акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций от 30.07.2013 № 01-05/282/762.

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	20
	Ключевое событие 5.2.

Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей завершена
	
	31.12.
201417
	
	31.12.

2014
	
	
	
	В 2014 году завершено строительство 18,7 км дополнительных путей на участках Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей: Согласно Инвестиционной программе ОАО "РЖД" выполнено: 

- Строительство вторых путей на перегоне Джигдаси-Кенада – 3,4 км;

- Строительство вторых путей на перегоне разъезд 83-Харанор – 12,2 км.

Кроме того, ОАО «ХК Якутуголь» в 2014 г. введены в эксплуатацию новые железнодорожные пути протяженностью 3,1 км на перегоне Улак-Эльга.

Ввод объектов позволит повысить пропускную и провозную способности данных магистралей.
	17В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с государственной программой Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 308, срок наступления по данному ключевому событию перенесен с первого квартала 2014 г. на 31 декабря 2014 года. 

Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561.

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	 
	Цель 6 Развитие аэропортовой сети

	 
	Направление  Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2600-р

	21
	Ключевое событие 6.1 Реконструкция взлетно-посадочных полос и других объектов аэродромной инфраструктуры выполнена
	 
	31.12.

2014
	 
	31.12.

201418 
	 
	 
	 
	 
	18 В 2014 г. выполнена реконструкция взлетно-посадочных полос в аэропортах Николаевск-на-Амуре, Махачкала и Липецк, завершена реконструкция и 03.12.2014 введена в эксплуатацию ИВПП аэропорта Владикавказ (ввод в эксплуатацию ИВПП аэропорта Владикавказ обеспечен за счет проведения организационных и технологических  мероприятий, включающих в себя закрытие аэропорта для полетов, увеличение сил и средств для производства работ, двухсменный режим работы). 

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	22
	Ключевое событие  в том числе 4 взлетно-посадочные полосы в аэропортах: Краснодар (Пашковский), Николаевск-на-Амуре, Махачкала и Липецк19
	 
	31.12.2014
	 
	31.12.

201420 
	 
	 
	 
	 
	 19В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с новой редакцией государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319 ключевое событие «в том числе 4 взлетно-посадочные полосы в аэропортах: Владикавказ (Беслан), Краснодар (Пашковский), Томск (Богашево), Саранск», обеспечен» изменено на ключевое событие «в том числе 4 взлетно-посадочные полосы в аэропортах: Краснодар (Пашковский), Николаевск-на-Амуре, Махачкала и Липецк», обеспечен».

20 В 2014 г. выполнена реконструкция взлетно-посадочных полос в аэропортах Николаевск-на-Амуре, Махачкала и Липецк, завершена реконструкция и 03.12.2014 введена в эксплуатацию ИВПП аэропорта Владикавказ (ввод в эксплуатацию ИВПП аэропорта Владикавказ обеспечен за счет проведения организационных и технологических  мероприятий, включающих в себя закрытие аэропорта для полетов, увеличение сил и средств для производства работ, двухсменный режим работы).

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	 
	Направление  Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.03.2013 № 466-р

	23
	Ключевое событие 6.2 Реконструкция аэропортовых комплексов и посадочных площадок региональных и местных воздушных линий выполнена 
	 
	31.12.2014
	 
	31.12.

201421 
	 
	 
	 
	 
	 21 В 2014 г. выполнена реконструкция аэропортовых комплексов и посадочных площадок региональных и местных воздушных линий в аэропортах Итуруп и Палана.

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	24
	Ключевое событие 6.2.1 Строительство аэропорта на острове Итуруп завершено 
	 
	31.12.2014
	 
	 31.12.2014
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	25
	Ключевое событие 6.2.2 Реконструкция ИВПП в аэропорту «Елизово» 
г. Петропавловск-Камчатский завершена 
	 
	31.12.2014
	 30.06.

2015 
	
	 
	 
	 
	 
	 Строительно-монтажные работы по реконструкции ВПП-1 в аэропорту Петропавловск-Камчатский  завершены (бетонные работы выполнены в полном объеме, завершается маркировка покрытия, строительная готовность составляет – 100%). Введен в эксплуатацию I этап реконструкции аэропорта в составе рулежной дорожки и перрона. ВПП-1 не введена в эксплуатацию в связи с  незавершением строительства зданий командно-диспетчерского пункта и авиационно-спасательной станции. За нарушение сроков выполнения работ по договору ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» выставлена в адрес ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» претензия от 30.07.2014 № 06809 на 7,58 млн. рублей, которая не была оплачена, в связи с чем 21.08.2014 направлено исковое заявление в суд о взыскании с ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» вышеуказанной суммы. Срок ввода ВПП в эксплуатацию и объекта в целом запланирован на июнь 2015 года.

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	 
	Цель 7 Развитие региональной авиации


	26
	Ключевое событие 7.1 Меры государственной поддержки региональных перевозок (субсидирование воздушных перевозок и субсидирование обновления и расширения парка воздушных судов), предусмотренные государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», реализованы22 
	 
	31.12.2014
	 
	31.12.

2014 
	 
	 
	 
	 
	 22В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с новой редакцией государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319 ключевое событие «Меры государственной поддержки межрегиональных перевозок (субсидирование воздушных перевозок и субсидирование обновления и расширения парка воздушных судов), предусмотренные государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», реализованы» изменено на ключевое событие «Меры государственной поддержки региональных перевозок (субсидирование воздушных перевозок и субсидирование обновления и расширения парка воздушных судов), предусмотренные государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», реализованы».

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	27
	Ключевое событие 7.2 Функционирование федеральных казенных предприятий, созданных на базе аэропортов местного и регионального значения в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, обеспечено 
	 
	31.12.2014
	 
	31.12.

2014 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	 
	Цель 9 Повышение заработной платы педагогических работников общего, среднего профессионального и высшего образования, научных сотрудников, врачей и работников культуры, подведомственных федеральным агентствам государственных бюджетных учреждений (пункт 1 подпункт «а» Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597: абзац 5: Обеспечить доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе; абзац 6: Обеспечить повышение к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе). В настоящее время уровень средней заработной платы работников общего, среднего профессионального и высшего образования, научных сотрудников подведомственных федеральным агентствам государственных бюджетных учреждений составляет 22,1 тыс. руб., врачей подведомственных федеральным агентствам государственных бюджетных учреждений - 38,3 тыс. руб., работников культуры подведомственных федеральным агентствам государственных бюджетных учреждений - 16,1 тыс. руб., что по ряду регионов ниже уровня средней заработной платы.

	28
	Ключевое событие 9.1 Соотношение средней заработной платы педагогических работников среднего профессионального образования учреждений высшего образования, подведомственных Росавиации, Росморречфлоту, Росжелдору, к средней заработной плате в соответствующем регионе достигнуто, ПРОЦ23
	 
	31.12.201424
	 
	 31.12.2014
	80
	 
	87,9 
	 
	 23В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы ключевое событие «Целевое соотношение средней заработной платы педагогических работников среднего профессионального образования учреждений высшего образования, подведомственных Росавиации, Росморречфлоту, Росжелдору, к средней заработной плате в соответствующем регионе достигнуто» изменено на ключевое событие «Соотношение средней заработной платы педагогических работников среднего профессионального образования учреждений высшего образования, подведомственных Росавиации, Росморречфлоту, Росжелдору, к средней заработной плате в соответствующем регионе достигнуто».

1.  24Срок наступления ключевого события перенесен с первого квартала 2014 г. на 31 декабря 2014 г. в связи с тем, что Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, предусмотрено по итогам года осуществление оценки деятельности органов исполнительной власти, по достижению установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников к средней заработной плате в субъекте Российской Федерации.

Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561.

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	29
	Ключевое событие 9.2 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, подведомственных Росморречфлоту,  Росжелдору, к средней заработной плате в соответствующем регионе  достигнуто  ПРОЦ25
	 
	31.12.201426
	 
	 31.12.2014 
	70,327
	 
	 77,25
	 
	 25В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы ключевое событие «Целевое соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, подведомственных Росморречфлоту,  Росжелдору, к средней заработной плате в соответствующем регионе  достигнуто » изменено на ключевое событие «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, подведомственных Росморречфлоту,  Росжелдору, к средней заработной плате в соответствующем регионе  достигнуто».

26Срок наступления ключевого события перенесен с первого квартала 2014 г. на 31 декабря 2014 г. в связи с тем, что Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, предусмотрено по итогам года осуществление оценки деятельности органов исполнительной власти, по достижению установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников к средней заработной плате в субъекте Российской Федерации.

27В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с изменениями, внесенными в план мероприятий («дорожную  карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года 
№ 723-р, значение данного ключевого события изменено с 64,9% на 70,3%. 

Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561.

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	30
	Ключевое событие 9.3 Соотношение средней заработной платы преподавателей и научных сотрудников  образовательных учреждений высшего профессионального образования, подведомственных Росавиации, Росморречфлоту, Росжелдору, до 200%  от средней заработной платы в соответствующем регионе  достигнуто, ПРОЦ28
	 
	31.12.201429
	 
	 31.12.2014 
	125
	 
	134,5 
	 
	28В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы ключевое событие «Целевое соотношение средней заработной платы преподавателей и научных сотрудников  образовательных учреждений высшего профессионального образования, подведомственных Росавиации, Росморречфлоту, Росжелдору, до 200%  от средней заработной платы в соответствующем регионе  достигнуто» изменено на ключевое событие «Соотношение средней заработной платы преподавателей и научных сотрудников  образовательных учреждений высшего профессионального образования, подведомственных Росавиации, Росморречфлоту, Росжелдору, до 200%  от средней заработной платы в соответствующем регионе  достигнуто».

29Срок наступления ключевого события перенесен с первого квартала 2014 г. на 31 декабря 2014 г. в связи с тем, что Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, предусмотрено по итогам года осуществление оценки деятельности органов исполнительной власти, по достижению установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников к средней заработной плате в субъекте Российской Федерации.

Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561.
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	31
	Ключевое событие 9.4 Соотношение средней заработной платы врачей учреждений здравоохранения, подведомственных Росавиации, Росморречфлоту,до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе достигнуто, ПРОЦ30
	 
	31.12.201431
	 
	  31.12.2014
	130,7
	 
	130,95 
	 
	 30В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы ключевое событие «Целевое соотношение средней заработной платы врачей учреждений здравоохранения, подведомственных Росавиации, Росморречфлоту,до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе достигнуто» изменено на ключевое событие «Соотношение средней заработной платы врачей учреждений здравоохранения, подведомственных Росавиации, Росморречфлоту,до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе достигнуто».

31Срок наступления ключевого события перенесен с первого квартала 2014 г. на 31 декабря 2014 г. в связи с тем, что Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, предусмотрено по итогам года осуществление оценки деятельности органов исполнительной власти, по достижению установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников к средней заработной плате в субъекте Российской Федерации.

Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561.
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	Цель 10 Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса

	 
	Направление  «Разработка стратегических документов в сфере транспортного комплекса»

	32
	Ключевое событие 10.2 Стратегия развития железнодорожного транспорта на период до 2030 года с учетом возможных изменений макроэкономических показателей социально-экономического развития Российской Федерации откорректирована 
	Заместитель Министра транспорта Российской Федерации А.С. Цыденов
	31.12.2014
	 
	30.12.

2014 
	 
	 
	 
	 В Правительство Российской Федерации письмом от 30.12.2014 № МС-10/17275 внесен проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 г. № 877-р, предполагающий корректировку Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, которая будет способствовать формированию условий для устойчивого социально-экономического развития России, возрастанию мобильности населения и оптимизации товародвижения, укреплению экономического суверенитета, национальной  безопасности и обороноспособности страны, снижению совокупности транспортных издержек экономики, повышению конкурентоспособности национальной экономики и обеспечению лидирующих позиций России на основе опережающего и инновационного развития железнодорожного транспорта, гармонично увязанного с развитием других отраслей экономики, видов транспорта и регионов страны. 

Проект Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года прошёл процедуры экспертного и общественного обсуждения, к которому были привлечены общественные организации и транспортное сообщество. Также в обсуждении принимали участие Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации и Совет потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД».

Проект Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года одобрен на расширенном заседании коллегии Минтранса России.
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	Цель 1 Удвоить строительство федеральных автомобильных дорог в 2013-2022 гг. по сравнению с периодом 2003-2012 годов

	33
	Ключевое событие 1.1.4 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы завершено‑, КМ
	 
	31.12.2013
	31.12.

2015 
	31.12.

2014
	38,5
	 38,5
	24,7
	 
	 Причиной срыва является неудовлетворительная работа подрядной организации ООО «Агродороспецстрой», которая была объявлена банкротом, что повлекло расторжение государственного контракта. 03.07.2014 заключен госконтракт с ООО «Проект-Т». Срок ввода – 2015 год.

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	34
	Ключевое событие 1.1.9 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы завершено‑, КМ
	 
	31.12.2013
	 
	31.12.

2014
	27,6
	 
	 29,7
	 
	 В 2013 году было введено в эксплуатацию 18,6 км. В 2014 году введен в эксплуатацию 1 пусковой комплекс участка автодороги км 1270+010 - км 1290+838 протяженностью 11,1 км.

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)


* В связи с проводимой корректировкой Плана деятельности Минтранса России на период до 2018 года, утвержденного Министром транспорта Российской Федерации  
М.Ю. Соколовым 19 июня 2013 года (далее – План), направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом Минтранса России от 10.07.2014 № ОБ-10/8561, внесение сведений о наступлении ключевых событий Плана за 4 квартал 2014 года в АИС АКПД не представляется возможным.
