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	Сведения о ключевых событиях плана деятельности ФОИВ в 2014 году

	Минтранс России*

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование ключевого события, ед. измерения
	Ответствен-ный исполнитель
	Дата наступления ключевого события
	Значение ключевого события
	Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата
	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)

	
	
	
	плановая
	ожидаемая
	факти-ческая
	плановое
	ожидаемое
	факти-ческое
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	Цель 1 Удвоить строительство федеральных автомобильных дорог в 2013-2022 гг. по сравнению с периодом 2003-2012 годов

	1
	Ключевое событие 1.1.                                        

Ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального, регионального,  межмуниципального и местного значения, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», обеспечен
	 
	31.12.2014
	 
	31.12.

20141
	 
	 
	 
	 
	1В 2014 г. в эксплуатацию после строительства и реконструкции введено 714,88 км автомобильных дорог федерального значения и 465,6 км автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, предусматривающие федеральное софинансирование.  

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	2
	Ключевое событие 1.1.1 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска завершено, КМ
	 
	31.12.2014
	 
	31.12.

2014
	47,2
	 
	81,58 
	 
	 

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	3
	Ключевое событие 1.1.3 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) завершено, КМ
	 
	31.12.2014
	 
	 31.12.

2014
	15,36
	 
	15,36 
	 
	

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	4
	Ключевое событие 1.1.4 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы завершено, КМ
	 
	31.12.2014
	 
	31.12.

2014 
	12,42
	 
	15,07
	
	

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	5
	Ключевое событие 1.1.5 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-56 "Лена" - от Невера до Якутска завершено‑, КМ
	 
	31.12.2014
	 
	 31.12.

2014
	72,8
	 
	118,59
	 
	 



	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	6
	Ключевое событие 1.1.6 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока завершено‑, КМ
	 
	31.12.2014
	
	31.12.

2014
	57,8
	
	 35,34
	 
	В 2014 г. в рамках реализации данного ключевого события введено в эксплуатацию 35,34 км вместо запланированных 57,8 км в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации.

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	7
	Ключевое событие 1.1.8 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения "Нарва" - от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин) завершено, КМ
	 
	31.12.2014
	 
	 31.12.2014
	25,5
	 
	 25,6
	 
	 



	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	8
	Ключевое событие 1.1.9 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы завершено, КМ
	 
	31.12.2014
	 
	 31.12.2014
	36,09
	 
	37,71
	 
	

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	9
	Ключевое событие 1.1.11 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска завершено, КМ
	 
	31.12.2014
	 
	 31.12.2014
	4,5
	 
	5,04 
	 
	 

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	10
	Ключевое событие 1.2 Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения на условиях государственно-частного партнерства обеспечен, КМ 
	 
	31.12.2014
	 
	31.12.

2014 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	11
	Ключевое событие 1.2.1 Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км завершено 
	 
	31.12.2014
	 
	31.12.

2014 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	12
	Ключевое событие 1.2.4.

Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 258 – км 334 (обход Вышнего Волочка) в Тверской области с последующей эксплуатацией на платной основе завершено
	 
	31.12.2014
	 
	31.12.

2014 
	 
	 
	 
	 
	 



	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	 
	Цель 2 Довести протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 44085 км (83,2% от общей протяженности)

	13
	Ключевое событие 2.1 Переход на 100-процентное финансирование ремонта и содержания автомобильных дорог федерального значения по нормативам затрат осуществлен 
	 
	31.12.2014
	 
	31.12.

2014
	
	
	
	
	

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	14
	Ключевое событие 2.2 Достигнута протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 
	 
	31.12.2014
	 
	 31.12.2014
	 
	 
	 
	 
	 



	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	 
	Цель 3 Увеличить пропускную способность российских морских портов на 277,65 млн. тонн

	15
	Ключевое событие 3.1 Обеспечен ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции объектов портовой инфраструктуры, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы» 
	 
	31.12.2014
	 
	 31.12.2014
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	 
	Цель 4 Повышение качественных характеристик внутренних водных путей

	16
	Ключевое событие 4.2 Обеспечен ввод в эксплуатацию после реконструкции и капитального ремонта судоходных гидротехнических сооружений на внутренних водных путях Российской Федерации, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы» 
	 
	31.12.2014
	 
	31.12.

2014 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	 
	Цель 5 Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта

	17
	Ключевое событие 5.1. 
Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий обеспечен
	 
	31.12.

2014
	31.12.

2016
	
	 
	 
	 
	 

	Перенос срока наступления ключевого события обусловлен переносом ввода в эксплуатацию проектов «Строительство новой железнодорожной линии Лосево-Каменногорск» на четвертый квартал 2016 года (в связи с изменениями параметров инвестиционного проекта, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 
14 апреля 2014 г. № 592-р) и «Строительство пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия)» на второй квартал 2015 года (в соответствии с 
п. 83 Плана реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. N 2584-р).

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	18
	Ключевое событие 5.1.2. 
Строительство объекта "Строительство пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия)" (450 км) завершено 
	 
	30.09.

2014
	30.06.
2015
	 
	 
	 
	 
	 
	Срок ввода объекта перенесен на второй квартал 2015 г. в соответствии с п. 83 Плана реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. N 2584-р

	
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	19
	Ключевое событие 5.1.3 Строительство новой железнодорожной линии Лосево-Каменногорск (64 км) завершено 
	 


	30.06.
2014
	31.12.
2016
	 
	 
	 
	 
	 
	В связи с изменениями параметров инвестиционного проекта, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. № 592-р, срок наступления по данному ключевому событию перенесен со второго квартала 2014 года на четвертый квартал 2016 года. 

	
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	20
	Ключевое событие 5.2.

Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей завершена
	
	31.12.

2014
	
	31.12.

2014
	
	
	
	В 2014 году завершено строительство 18,7 км дополнительных путей на участках Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

Согласно Инвестиционной программе ОАО "РЖД" выполнено: 

- Строительство вторых путей на перегоне Джигдаси-Кенада – 3,4 км;

- Строительство вторых путей на перегоне разъезд 83-Харанор – 12,2 км.

Кроме того, ОАО «ХК Якутуголь» в 2014 г. введены в эксплуатацию новые железнодорожные пути протяженностью 3,1 км на перегоне Улак-Эльга.

Ввод объектов позволит повысить пропускную и провозную способности данных магистралей.
	

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	 
	Цель 6 Развитие аэропортовой сети

	 
	Направление  Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 319

	21
	Ключевое событие 6.1 Реконструкция взлетно-посадочных полос и других объектов аэродромной инфраструктуры выполнена
	 
	31.12.

2014
	 
	31.12.

20142 
	 
	 
	 
	 
	2 В 2014 г. выполнена реконструкция взлетно-посадочных полос в аэропортах Николаевск-на-Амуре, Махачкала и Липецк, завершена реконструкция и 03.12.2014 введена в эксплуатацию ИВПП аэропорта Владикавказ (ввод в эксплуатацию ИВПП аэропорта Владикавказ обеспечен за счет проведения организационных и технологических  мероприятий, включающих в себя закрытие аэропорта для полетов, увеличение сил и средств для производства работ, двухсменный режим работы). 

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	22
	Ключевое событие  в том числе 4 взлетно-посадочные полосы в аэропортах: Краснодар (Пашковский), Николаевск-на-Амуре, Махачкала и Липецк
	 
	31.12.2014
	 
	31.12.

20143
	 
	 
	 
	 
	3 В 2014 г. выполнена реконструкция 4 взлетно-посадочных полос: в аэропортах Николаевск-на-Амуре, Махачкала и Липецк, завершена реконструкция и 03.12.2014 (ранее запланированного срока) введена в эксплуатацию ИВПП аэропорта Владикавказ (ввод в эксплуатацию ИВПП аэропорта Владикавказ обеспечен за счет проведения организационных и технологических  мероприятий, включающих в себя закрытие аэропорта для полетов, увеличение сил и средств для производства работ, двухсменный режим работы).

Ввод ИВПП-2 в аэропорту Краснодар перенесен на второй квартал 2015 г. в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по договору строительного подряда. 

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	 
	Направление  Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319

	23
	Ключевое событие 6.2 Реконструкция аэропортовых комплексов и посадочных площадок региональных и местных воздушных линий выполнена 
	 
	31.12.2014
	 
	31.12.

20144 
	 
	 
	 
	 
	4 В 2014 г. выполнена реконструкция аэропортовых комплексов и посадочных площадок региональных и местных воздушных линий в аэропортах Итуруп и Палана.

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	24
	Ключевое событие 6.2.1 Строительство аэропорта на острове Итуруп завершено 
	 
	31.12.2014
	 
	 31.12.2014
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	25
	Ключевое событие 6.2.2 Реконструкция ИВПП в аэропорту «Елизово» 

г. Петропавловск-Камчатский завершена 
	 
	31.12.2014
	30.06.

2015 
	
	 
	 
	 
	 
	 Строительно-монтажные работы по реконструкции ВПП-1 в аэропорту Петропавловск-Камчатский  завершены (бетонные работы выполнены в полном объеме, завершается маркировка покрытия, строительная готовность составляет – 100%). Введен в эксплуатацию I этап реконструкции аэропорта в составе рулежной дорожки и перрона. ВПП-1 не введена в эксплуатацию в связи с  незавершением строительства зданий командно-диспетчерского пункта и авиационно-спасательной станции. За нарушение сроков выполнения работ по договору ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» выставлена в адрес ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» претензия от 30.07.2014 № 06809 на 7,58 млн. рублей, которая не была оплачена, в связи с чем 21.08.2014 направлено исковое заявление в суд о взыскании с ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» вышеуказанной суммы. Срок ввода ВПП в эксплуатацию и объекта в целом запланирован на второй квартал 2015 года.

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	 
	Цель 7 Развитие региональной авиации

	26
	Ключевое событие 7.1 Меры государственной поддержки региональных перевозок (субсидирование воздушных перевозок и субсидирование обновления и расширения парка воздушных судов), предусмотренные государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», реализованы 
	 
	31.12.2014
	 
	31.12.

2014 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	27
	Ключевое событие 7.2 Функционирование федеральных казенных предприятий, созданных на базе аэропортов местного и регионального значения в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, обеспечено 
	 
	31.12.2014
	 
	31.12.

2014 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	
	Цель 8. Транспортное обеспечение крупных спортивно-массовых мероприятий международного уровня

	28
	Ключевое событие 8.2 Обеспечена готовность объектов транспортной инфраструктуры и реализованы мероприятия по транспортному обслуживанию XXII Олимпийских зимних игр и  XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи 
	 
	31.03.

2014
	 
	16.03.

2014
	 
	 
	 
	В Сочи к проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года введено в эксплуатацию 54 объекта транспортной инфраструктуры. Это 370 км дорог, транспортных развязок, мостов, эстакад и тоннелей, более 200 км железнодорожных линий, новые железнодорожные вокзалы, объекты портовой и аэродромной инфраструктуры. Созданы уникальные инфраструктурные объекты, такие как: совмещенная (автомобильная и железная) дорога Адлер – Красная Поляна; новый дублер Курортного проспекта, новый морской порт Сочи с береговой инфраструктурой и Международным центром морских пассажирских и круизных перевозок. Успешно реализованы  мероприятия по транспортному обслуживанию гостей и участников  XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года  в г. Сочи. 
	 

	
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	 
	Цель 9. Повышение заработной платы педагогических работников общего, среднего профессионального и высшего образования, научных сотрудников, врачей и работников культуры, подведомственных федеральным агентствам государственных бюджетных учреждений (пункт 1 подпункт «а» Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597: абзац 5 «Обеспечить доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе»; абзац 6 «Обеспечить повышение к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе»). На июнь 2013 г. уровень средней заработной платы работников общего, среднего профессионального и высшего образования, научных сотрудников подведомственных федеральным агентствам государственных бюджетных учреждений составляет 22,1 тыс. руб., врачей подведомственных федеральным агентствам государственных бюджетных учреждений - 38,3 тыс. руб., работников культуры подведомственных федеральным агентствам государственных бюджетных учреждений - 16,1 тыс. руб., что по ряду регионов ниже уровня средней заработной платы.

	29
	Ключевое событие 9.1 Соотношение средней заработной платы педагогических работников среднего профессионального образования учреждений высшего образования, подведомственных Росавиации, Росморречфлоту, Росжелдору, к средней заработной плате в соответствующем регионе достигнуто, ПРОЦ
	 
	31.12.2014
	 
	 31.12.2014
	80
	 
	87,9 
	 Повышение роста заработной платы положительно отразилось на возможности привлечения квалифицированных кадров, сокращением оттока молодых специалистов и повышении качества предоставляемых услуг.


	 



	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	30
	Ключевое событие 9.2 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, подведомственных Росморречфлоту,  Росжелдору, к средней заработной плате в соответствующем регионе  достигнуто  ПРОЦ
	 
	31.12.2014
	 
	 31.12.2014 
	70,3
	 
	 77,25
	 Повышение роста заработной платы положительно отразилось на возможности привлечения квалифицированных кадров, сокращением оттока молодых специалистов и повышении качества предоставляемых услуг.
	

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	31
	Ключевое событие 9.3 Соотношение средней заработной платы преподавателей и научных сотрудников  образовательных учреждений высшего профессионального образования, подведомственных Росавиации, Росморречфлоту, Росжелдору, до 200%  от средней заработной платы в соответствующем регионе  достигнуто, ПРОЦ
	 
	31.12.2014
	 
	 31.12.2014 
	125
	 
	134,5 
	 Повышение роста заработной платы положительно отразилось на возможности привлечения квалифицированных кадров, сокращением оттока молодых специалистов и повышении качества предоставляемых услуг.
	

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	32
	Ключевое событие 9.4 Соотношение средней заработной платы врачей учреждений здравоохранения, подведомственных Росавиации, Росморречфлоту,до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе достигнуто, ПРОЦ
	 
	31.12.2014
	 
	  31.12.2014
	130,7
	 
	130,95 
	 Повышение роста заработной платы положительно отразилось на возможности привлечения квалифицированных кадров, сокращением оттока молодых специалистов и повышении качества предоставляемых услуг.
	

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	 
	Цель 10 Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса

	 
	Направление  «Разработка стратегических документов в сфере транспортного комплекса»

	33
	Ключевое событие 10.2 Стратегия развития железнодорожного транспорта на период до 2030 года с учетом возможных изменений макроэкономических показателей социально-экономического развития Российской Федерации откорректирована 
	Заместитель Министра транспорта Российской Федерации А.С. Цыденов
	31.12.2014
	 
	30.12.

2014 
	 
	 
	 
	 В Правительство Российской Федерации письмом от 30.12.2014 № МС-10/17275 внесен проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 г. № 877-р, предполагающий корректировку Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, которая будет способствовать формированию условий для устойчивого социально-экономического развития России, возрастанию мобильности населения и оптимизации товародвижения, укреплению экономического суверенитета, национальной  безопасности и обороноспособности страны, снижению совокупности транспортных издержек экономики, повышению конкурентоспособности национальной экономики и обеспечению лидирующих позиций России на основе опережающего и инновационного развития железнодорожного транспорта, гармонично увязанного с развитием других отраслей экономики, видов транспорта и регионов страны. 

Проект Стратегии прошёл процедуры экспертного и общественного обсуждения, к которому были привлечены общественные организации и транспортное сообщество. Также в обсуждении принимали участие Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации и Совет потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД».

Проект Стратегии одобрен на расширенном заседании коллегии Минтранса России.
	 

	
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	34
	Ключевое событие 10.3 Стратегия развития внутреннего водного транспорта на период до 2030 года разработана 
	Заместитель Министра транспорта Российской Федерации В.А. Олерский
	30.06.
2014
	 
	 17.10.
2013
	 
	 
	 
	Проект Стратегии развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года (далее – Стратегия) поддержан Общественным советом Минтранса России (заключение от 20.09.2013 
№ 869/09). Предложения Минтранса России по Стратегии одобрены на заседании Правительства Российской Федерации (17.10.2013). Стратегия развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года направлена на повышение эффективности внутреннего водного транспорта и конкурентоспособности речных перевозок, в том числе повышение пропускной способности внутренних водных путей, повышение уровня безопасности на внутреннем водном транспорте, создание условий для привлечения грузопотоков на внутренний водный транспорт, обновление транспортного флота, обеспечение завоза грузов и пассажиров в районы Крайнего Севера, повышение доступности и качества внутреннего водного транспорта для грузоотправителей.
	

	
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	35
	Ключевое событие 10.5 План деятельности Министерства, направленный на решение задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596-606 и Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, уточнен по результатам его публичного обсуждения и экспертного сопровождения 
	 
	01.04.
2014
	 
	28.02.
2014
	 
	 
	 
	Минтрансом  России была проведена корректировка  Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в целях приведения его показателей и ключевых событий в соответствие с параметрами бюджета, утвержденного Федеральным законом  от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (письмо Минтранса России в Правительство Российской Федерации  28.02.2014  № СА-10/2266). Корректировка Плана деятельности Минтранса России была рассмотрена и одобрена 25 февраля 2014 г. на заседании Общественного совета Министерства транспорта Российской Федерации.                                                                                                            В июле 2014 г. (письмо Минтранса России в Правительство Российской Федерации от 10.07.2014 № ОБ-10/8561) в вышеуказанную корректировку Плана были внесены изменения в целях приведения Плана в соответствие с новой редакцией государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 319 (в новой редакции государственной программы в соответствии  с поручением Председателя Правительства Российской Федерации   Д.А. Медведева от 
13 марта 2014 г. № ДМ-П13-1681 сокращены  предельные объемы  расходов федерального бюджета  на ее реализацию). 

Изменения в План деятельности Минтранса России были рассмотрены и получили положительное заключение Общественного совета Министерства транспорта Российской Федерации (заключение от 28 июня 2014 г.№ 136/2).
	

	
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	36
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* В связи с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на период до 2018 года (далее – План) внесение сведений о наступлении ключевых событий Плана за 2014 год в АИС АКПД не представляется возможным.
