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Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) плана деятельности ФОИВ в 2014 году
Минтранс России*

	Наименование показателя (индикатора), ед. измерения
	Ответственный исполнитель
	Значения показателя (индикатора) на текущий год

	
	
	2014 отчетный год
	на 2015 год

	
	
	план 
	факт
	плановое значение
	ожидаемое

	Цель 1 Удвоить строительство федеральных автомобильных дорог в 2013-2022 гг. по сравнению с периодом 2003-2012 годов

	Показатель  Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения, км
	 
	738,1
	714,88
	566,5


	492,1



	Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период

Недостижение планового значения показателя связано с переносом сроков ввода объектов Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2015 год по следующим причинам: длительная процедура оформления правоустанавливающих документов на земельные участки,  расторжение контракта с подрядчиком в одностороннем порядке в связи с его банкротством, нарушение подрядной организацией ОАО «Волгомост» графика выполнения работ, в связи с необходимостью переноса газовых коммуникаций.

	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя

Отклонение ожидаемого значения показателя в 2015 г. от планового обусловлено необходимостью оптимизации объемов финансирования.

	Показатель  Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, предусматривающие федеральное софинансирование, км
	 
	735
	465,6
	753
	23

	Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период
В целях реализаций подпункта «а» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 693 «О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области» и Перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам совещания по вопросу ликвидации паводка на территориях Республики Алтай, Республики Тыва, Республики Хакасия и Алтайского края 10 июня 2014 года от 11.06.2014 № Пр-1358 в 2014 году направлены средства в Резервный фонд Правительства Российской Федерации и в Фонд по поддержке отраслей экономики, малого и среднего предпринимательства, рынка труда, монопрофильных муниципальных образований и социальной поддержке граждан в размере 3,850 млрд. рублей, предусмотренные на строительство и реконструкцию объектов, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, что привело к уменьшению значения показателя до 465,6 км.

	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя

Отклонение ожидаемого значения показателя в 2015 г. от планового обусловлено исключением начиная с 2015 г. мероприятия по строительству и реконструкции подъездов с твердым покрытием к сельским населенным  пунктам из федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»

	Показатель  Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения на условиях государственно-частного партнерства, км
	 
	115
	115
	27,9
	0,0

	Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период

	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя 

Отклонение ожидаемого значения показателя в 2015 г. от планового связано с тем, что реконструкцию с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги  М-4 «Дон» на участке км 1091 - км 1119,5 в Ростовской области в 2015 году планировалось осуществить на условиях государственно-частного партнерства с вводом 27,9 км (показатель «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения на условиях государственно-частного партнерства, км»). В связи с изменением финансового механизма реализации проекта указанное мероприятие будет осуществлено в рамках строительства автомобильных дорог федерального значения (показатель «Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения, км»).

	Цель 2 Довести  протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 44473 км (83,0% от общей протяженности)

	Показатель  Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км
	 
	27032
	27551
	31593
	31563

	Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период

	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя

Отклонение ожидаемого значения показателя в 2015 г. от планового связано с ожидаемым снижением объемов ввода автомобильных дорог после строительства и реконструкции.

	Цель 3 Увеличить пропускную способность российских морских портов на 277,65 млн. тонн

	Показатель  Увеличение производственной мощности российских морских портов, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», млн. тонн
	 
	20
	22,5
	30
	30

	Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период

	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя

	Цель 4 Повышение качественных характеристик внутренних водных путей

	Показатель  Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности, в общем количестве судоходных гидротехнических сооружений, %
	 
	18
	18
	16,8
	16,8

	Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период

	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя

	Цель 5 Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта

	Показатель  Скорость доставки грузовых отправок, км/сутки
	
	325
	325
	330
	330

	Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период

	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя

	Скорость доставки контейнерных отправок, км/сутки
	
	431
	431
	435
	435

	Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период

	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя

	Показатель  Скорость доставки контейнеров в транзитном сообщении, км/сутки
	 
	772
	772
	780
	780

	Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период

	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя

	Направление Обеспечение ввода в эксплуатацию новых железнодорожных линий (км) в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2600-р

	Показатель  Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий, км
	 
	514
	0
	325


	325

	Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период: невыполнение планового значения показателя в 2014 г. обусловлено переносом ввода в эксплуатацию проектов «Строительство новой железнодорожной линии Лосево-Каменногорск» на четвертый квартал 2016 года (в связи с изменениями параметров инвестиционного проекта, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. № 592-р) и «Строительство объекта «Строительство пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия)» на второй квартал 2015 года (в соответствии с п. 83 Плана реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. N 2584-р).

	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя

	Направление  Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 308

	Показатель  Скорость доставки контейнерных отправок специальными маршрутами по Транссибу железнодорожным транспортом, км/сутки
	 
	1363
	1363
	1400
	1400

	Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период

	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя

	Показатель  Строительство дополнительных главных путей, км
	 
	18
	18,7
	175,2
	175,2

	Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период

Увеличение значения показателя обусловлено дополнительным строительством и вводом в эксплуатацию за счет средств ОАО «ХК Якутуголь» новых дополнительных железнодорожных путей.

	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя

	Цель 6 Развитие аэропортовой сети

	Направление  Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319

	Показатель  Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос, ед.
	 
	4
	
4
	3
	3

	Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период

	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя

	Направление  Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского  региона», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 308

	Показатель  Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции аэропортовых комплексов и посадочных площадок региональных и местных воздушных линий, ед.
	 
	3
	2
	1
	2

	Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период

Строительно-монтажные работы по реконструкции ВПП-1 в аэропорту Петропавловск-Камчатский  завершены (бетонные работы выполнены в полном объеме, завершается маркировка покрытия, строительная готовность составляет – 100%). Введен в эксплуатацию I этап реконструкции аэропорта в составе рулежной дорожки и перрона. ВПП-1 не введена в эксплуатацию в связи с  незавершением строительства зданий командно-диспетчерского пункта и авиационно-спасательной станции. За нарушение сроков выполнения работ по договору ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» выставлена в адрес ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» претензия от 30.07.2014 № 06809 на 7,58 млн. рублей, которая не была оплачена, в связи с чем 21.08.2014 направлено исковое заявление в суд о взыскании с 
ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» вышеуказанной суммы. Срок ввода ВПП в эксплуатацию и объекта в целом запланирован на второй квартал 2015 года.

	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя

	Цель 7 Развитие региональной авиации

	Показатель  Объем внутренних региональных авиаперевозок, за исключением маршрутов, пунктом  назначения или отправки которых является г. Москва, млн. пассажиров  в  год
	 
	9,39
	10,1
	10,24
	10,24

	Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период

	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя

	Цель 10. Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса

	Показатель Рост производительности труда (тыс. рублей выручки на одного работника) к 2011 году, %
	 
	121,2
	121,2
	127,0
	127,3

	Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период

	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя

	Показатель  Инвестиции в основной капитал по транспортному комплексу за счет всех источников финансирования в % от ВВП
	 
	2,1
	1,88
	2,26
	1,97

	Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период 

Снижение оценки значения показателя  связано с изменением макроэкономической ситуации во втором полугодии 2014 года и соответствующим уточнением оценки объема инвестиций в рамках уточненного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Сокращен объем инвестиций: в дорожное хозяйство в части финансирования из средств региональных бюджетов, на железнодорожный транспорт - в части сокращения оценки выполнения Инвестиционной программы ОАО «РЖД» в 2014 году, на развитие метрополитена - за счет сокращения объема инвестиций  государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года.

	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя

Ожидаемое снижение значения показателя на 2015 г. по сравнению с запланированным связано с изменением макроэкономической ситуации в экономике, прогнозируемым снижением инвестиционной активности крупных транспортных компаний и оптимизацией бюджетных расходов.

	Показатель  Прирост создаваемых и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест к 2012 году нарастающим итогом, тыс. рабочих мест
	 
	50
	50
	80
	80

	Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период

	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя


* В связи с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на период до 2018 года внесение сведений о достижении целевых показателей (индикаторов) Плана за 2014 год в АИС АКПД не представляется возможным.
