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Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) плана деятельности ФОИВ за 2 квартал 2015 года*
Минтранс России
	Наименование показателя (индикатора), ед. измерения
	Ответственный исполнитель
	Значения показателя (индикатора) на текущий год
	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя (индикатора)

	
	
	план на 2015 отчетный год
	ожидаемое значение на конец текущего года
	

	Цель 1 Удвоить строительство федеральных автомобильных дорог в 2013-2022 гг. по сравнению с периодом 2003-2012 годов

	Показатель Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения, км
	 
	407,71
	407,7
	1Плановое значение по показателю на 2015 год приведено в соответствие с параметрами бюджета, утвержденными Федеральным законом от 01.12.2014 
№ 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. Федерального закона от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов») и вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане (в ред. от 27.01.2015) 566,5 км установлено в объеме 407,7 км, ожидаемое  значение на конец текущего года – 407,7 км. 

Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации после прохождения процедуры общественного обсуждения.

	Показатель  Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, предусматривающие федеральное софинансирование, км 
	 
	3058,92
	3058,9
	2Плановое значение по показателю на 2015 год приведено в соответствие с параметрами бюджета, утвержденными Федеральным законом от 01.12.2014 
№ 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. Федерального закона от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов») и вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане (в ред. от 27.01.2015) 753 км установлено в объеме 3058,9 км, ожидаемое  значение на конец текущего года – 3058,9 км.

Значение показателя указано с учетом объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог, предусмотренных соглашениями о предоставлении в 2015 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», заключенных на основании Правил предоставления указанных трансфертов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 193. 

Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации после прохождения процедуры общественного обсуждения.

	Показатель  Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения на условиях государственно-частного партнерства, км
	 
	
	
	3При корректировке плановое значение по показателю на 2015 год не установлено, что обусловлено изменением финансового механизма реализации объекта «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги  М-4 «Дон» на участке км 1091 - км 1119,5 в Ростовской области», который будет осуществлен в рамках строительства автомобильных дорог федерального значения (показатель «Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения, км»). 

Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации после прохождения процедуры общественного обсуждения.

	Цель 2 Довести  протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 44415 км (83,5% от общей протяженности)



	Показатель  Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км
	 
	316804
	31680
	4Плановое значение по показателю на 2015 год приведено в соответствие с параметрами бюджета, утвержденными Федеральным законом от 01.12.2014 
№ 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. Федерального закона от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов») и вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане (в ред. от 27.01.2015) 31593  км установлено в объеме 31680 км, ожидаемое  значение на конец текущего года – 31680 км. 

Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации после прохождения процедуры общественного обсуждения.

	Цель 3 Увеличить пропускную способность российских морских портов на 221,68 млн. тонн

	Показатель  Увеличение производственной мощности российских морских портов, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», млн. тонн
	 
	19,55
	19,5
	5Плановое значение по показателю на 2015 год вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане (в ред. от 27.01.2015) 30 млн. тонн установлено в объеме 19,5 млн. тонн,  ожидаемое  значение на конец текущего года – 19,5 млн. тонн.

Изменения обусловлены тем, что в соответствии с Соглашением о намерениях от 03.10.2012 № АД-12 между ФГУП «Росморпорт» и ООО «ОТЭКО-Портсервис» по реализации проекта «Строительство терминала навалочных грузов» в порту Тамань ввод первой очереди терминала мощностью 8 млн. тонн предполагался в 2015 году. Вместе с тем, в соответствии с новой редакцией Соглашения (от 05.12.2014) и изменением планов инвестора (ООО «ОТЭКО-Портсервис») ввод первой очереди терминала навалочных грузов в порту Тамань перенесен на 2018 год с увеличением производственной мощности с 8 млн. тонн до 10 млн. тонн. Кроме того, в 2014 году был осуществлен досрочный ввод в эксплуатацию портовых мощностей, запланированных к вводу в 2015 году,  в объеме 2,5 млн. тонн. 

Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации после прохождения процедуры общественного обсуждения.

	Показатель Увеличение производственной мощности российских морских портов, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», млн. тонн
	
	0,096
	0,09
	6Плановое значение по показателю на 2015 год приведено в соответствие с параметрами бюджета, утвержденными Федеральным законом от 01.12.2014 
№ 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. Федерального закона от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов») и установлено в объеме 0,09 млн. тонн

В 2015 г. будет осуществлена реконструкция объектов федеральной собственности морского порта Анадырь (реконструкция причалов 12-13).

Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации после прохождения процедуры общественного обсуждения.

	Цель 4 Повышение качественных характеристик внутренних водных путей

	Показатель  Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности, в общем количестве судоходных гидротехнических сооружений, %
	 
	16,8
	16,8
	

	Цель 5 Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта



	Показатель Скорость доставки грузовых отправок, км/сутки
	 
	330
	330
	

	Показатель Скорость доставки контейнерных отправок, км/сутки
	
	435
	435
	

	Показатель Скорость доставки контейнеров в транзитном сообщении, км/сутки 
	
	780
	780
	

	Показатель Скорость доставки маршрутных отправок, км/сутки7

	
	4458
	445
	7План деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы дополнен новым показателем «Скорость доставки маршрутных отправок, км/сутки», отражающим качество транспортных услуг, в соответствии с решением, принятом на совещании, проведенном в Минтрансе России совместно с ОАО «РЖД» и Советом потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД» (протокол № АЦ-5 от 21.01.2015).

8Плановое значение по показателю на 2015 год установлено в объеме 445 км/сутки, ожидаемое  значение на конец текущего года – 445 км/сутки.

Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации после прохождения процедуры общественного обсуждения.

	Показатель Маршрутная скорость контейнерных поездов по Транссибу, км/сутки9

	
	107510
	1075
	9Показатель «Скорость доставки контейнерных отправок специальными маршрутами по Транссибу железнодорожным транспортом, км/сутки» заменен на показатель «Маршрутная скорость контейнерных поездов по Транссибу, км/сутки» в целях приведения в соответствие с корректировкой Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года (протокол № АЦ-5 от 21.01.2015).

10Плановое значение по показателю на 2015 год установлено в объеме 1075 км/сутки, ожидаемое  значение на конец текущего года – 1075 км/сутки.

Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации после прохождения процедуры общественного обсуждения.

	Направление  Обеспечение ввода в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий (км) в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и инвестиционными проектами, реализуемыми за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.11.2006 № 1708-р)

	Показатель  Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий, км11
	 
	141,812
	141,8
	11Показатель «Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий» изменен на показатель «Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий, км» в целях приведения Плана в соответствие с параметрами бюджета, утвержденными Федеральным законом от  01.12.2014 
№ 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. Федерального закона от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»), а также в связи с дополнением Плана вводами дополнительных главных путей, а также вводами, предусмотренными инвестиционными проектами, реализуемыми за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2006 г. № 1708-р).

Кроме того, на основании перечня поручений Президента Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № Пр-2169 о переносе проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей» в государственную программу «Развитие транспортной системы» с сохранением источников и объемов финансирования Проекта, которые предусмотрены в федеральной целевой программе «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года», Федеральным законом от  01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» финансирование данного Проекта предусмотрено в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

В этой связи показатель «Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий, км» предлагается дополнить вводами, предполагаемыми по проекту «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей».

Направление «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 308» предлагается исключить.

12Плановое значение по данному показателю на 2015 год установлено в объеме 141,8 км, ожидаемое  значение на конец текущего года – 141,8 км.

Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации после прохождения процедуры общественного обсуждения.

	Цель 6 Развитие аэропортовой сети

	Направление  Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

	Показатель  Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос, ед.
	 
	3
	3
	

	Направление  Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского  региона»

	Показатель  Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции аэропортовых комплексов и посадочных площадок региональных и местных воздушных линий, ед.
	 
	213
	2
	13Плановое значение по показателю на 2015 год приведено в соответствие с параметрами бюджета, утвержденными Федеральным законом от 01.12.2014 
№ 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. Федерального закона от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов») и вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане (в ред. от 27.01.2015) 1 ед. установлено в объеме 2 ед., ожидаемое  значение на конец текущего года – 2 единицы. 

Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации после прохождения процедуры общественного обсуждения.

	Цель 7 Развитие региональной авиации

	Показатель  Объем внутренних региональных авиаперевозок, за исключением маршрутов, пунктом  назначения или отправки которых является г. Москва, млн. пассажиров  в  год
	 
	10,24
	10,24
	

	Объем перевозок пассажиров воздушным транспортом в 
г. Симферополь и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», тыс. пассажиров  в  год14
	
	169,615
	169,6
	14План деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в целях отражения интеграции Крымского федерального округа в транспортную систему Российской Федерации дополнен новым показателем «Объем перевозок пассажиров воздушным транспортом в г. Симферополь и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», тыс. пассажиров  в  год».

15Плановое значение по показателю на 2015 год установлено в объеме 169,6 млн. пассажиров в год, ожидаемое  значение на конец текущего года – 169,6 млн. пассажиров в год.

Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации после прохождения процедуры общественного обсуждения.

	Цель 10 Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса

	Показатель  Рост производительности труда в транспортном комплексе (без учета трубопроводного транспорта, вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности, деятельности городского электрического транспорта и автомобильного транспорта в городском и пригородном сообщении) к 2011 году, %16
	 
	120,017
	120,0
	16Вместо показателя «Рост производительности труда (тыс. руб. выручки на одного работника) к 2011 году» в План деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы включен уточненный показатель  «Рост производительности труда в транспортном комплексе (без учета трубопроводного транспорта, вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности, деятельности городского электрического транспорта и автомобильного транспорта в городском и пригородном сообщении) к 2011 году, %».

Расчет уточненного показателя произведен по Методике, утвержденной приказом Росстата от 23.03.2015 № 118, с учетом особенностей функционирования ряда секторов транспортного комплекса в условиях регулируемых тарифов, а также в связи с невозможностью выделения из  вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности видов деятельности: «Хранение и складирование» (Код ОКВЭД 63.12, кроме 63.12.4)  и «Прочая вспомогательная деятельность космического транспорта» (Код ОКВЭД 63.12), не относящихся к ведению Минтранса России.

17Плановое значение по показателю на 2015 год вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане (в ред. от 27.01.2015) 127% установлено в объеме 120%, ожидаемое  значение на конец текущего года – 120%.

Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации после прохождения процедуры общественного обсуждения.

	Показатель  Инвестиции в основной капитал по транспортному комплексу за счет всех источников финансирования в % от ВВП
	 
	2,118
	2,1
	18Плановое значение по показателю на 2015 год вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане (в ред. от 27.01.2015) 2,26%  установлено в объеме 2,1%, ожидаемое  значение на конец текущего года – 2,1%. Уточнение планового значения показателя на 2015 г. связано с изменением макроэкономической ситуации в экономике, снижением инвестиционной активности крупных транспортных компаний и оптимизацией бюджетных расходов.

Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации после прохождения процедуры общественного обсуждения.

	Показатель  Прирост создаваемых и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест к 2012 году нарастающим итогом, тыс. рабочих мест
	 
	7819
	78
	19Плановое значение по показателю на 2015 год вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане (в ред. от 27.01.2015) 80 тыс. рабочих мест  установлено в объеме 78 тыс. рабочих мест,  ожидаемое  значение на конец текущего года – 78 тыс. рабочих мест. Сокращение планового значения показателя по сравнению с ранее запланированным значением обусловлено прогнозируемым снижением заработной платы в 2015 г. по видам транспортной деятельности в соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровнях цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, доведенных до Минтранса России письмом Минэкономразвития России от 30.04.2015 № 11148-АВ/ДОЗи, с учетом структуры численности транспортного комплекса.

Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации после прохождения процедуры общественного обсуждения.

	Показатель Объем перевозок пассажиров в прямом смешанном сообщении на территорию Крымского федерального округа и в обратном направлении в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», тыс. чел. 20
	
	388,821
	388,8
	20План деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в целях отражения интеграции Крымского федерального округа в транспортную систему Российской Федерации дополнен новым показателем «Объем перевозок пассажиров в прямом смешанном сообщении на территорию Крымского федерального округа и в обратном направлении в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», тыс. чел.»
21Плановое значение по показателю на 2015 год установлено в объеме 
388,8 тыс. чел., ожидаемое  значение на конец текущего года – 388,8 тыс. чел.

Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации после прохождения процедуры общественного обсуждения.


*В связи с проводимой корректировкой Плана деятельности Минтранса России на период до 2018 года, утвержденного Министром транспорта Российской Федерации  
М.Ю. Соколовым 19 июня 2013 года (в ред. от 27.01.2015) (далее – План) внесение сведений о показателях Плана за 2 квартал 2015 года в АИС АКПД не представляется возможным.

