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Сведения о ключевых событиях плана деятельности ФОИВ за 2 квартал 2015 года


Минтранс России*
	Наименование ключевого события,
 ед. измерения
	Ответствен-ный исполнитель
	Дата наступления ключевого события
	Значение ключевого события
	Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата
	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению 
плановых целей)

	
	
	Плано-вая
	Ожидае-мая
	Факти-ческая
	Плано-вое
	Ожидае-мое
	Факти-ческое
	
	

	Цель 10 Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса

	Ключевое событие 10.5 План деятельности Министерства, направленный на решение задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596-606 и Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, уточнен по результатам его публичного обсуждения и экспертного сопровождения 
	 
	01.04.
2015
	 
	27.01.

2015
	 
	 
	 
	Изменения, вносимые в План деятельности Министерства транспорта Российской Федерации, направленный на решение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606 и Основных направлениях деятельности Правительства  Российской Федерации  на период до 2018 года, доработанные во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 
03 декабря 2014 г. № АД-П9-8857, утверждены Министром транспорта Российской Федерации 
М.Ю. Соколовым 27 января 2015 года.

	

	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)


*В связи с проводимой корректировкой Плана деятельности Минтранса России на период до 2018 года, утвержденного Министром транспорта Российской Федерации  
М.Ю. Соколовым 19 июня 2013 года (в ред. от 27.01.2015) (далее – План) внесение сведений о ключевых событиях Плана за 2 квартал 2015 года в АИС АКПД не представляется возможным.

