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Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) плана деятельности ФОИВ за 3 квартал 2015 года*
Минтранс России
	Наименование показателя (индикатора), ед. измерения
	Ответственный исполнитель
	Значения показателя (индикатора) на текущий год
	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя (индикатора)

	
	
	план на 2015 отчетный год
	ожидаемое значение на конец текущего года
	

	Цель 1 Удвоить строительство федеральных автомобильных дорог в 2013-2022 гг. по сравнению с периодом 2003-2012 годов

	Показатель Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения, км
	 
	407,71
	407,7
	1Плановое значение по показателю на 2015 год приведено в соответствие с параметрами бюджета, утвержденными Федеральным законом от 01.12.2014 
№ 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. Федерального закона от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»), и вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане (в ред. от 27.01.2015) 566,5 км установлено в объеме 407,7 км, ожидаемое  значение на конец текущего года – 407,7 км. 

Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая подготовлена и в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации.

	Показатель  Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, предусматривающие федеральное софинансирование, км 
	 
	3058,92
	3058,9
	2Плановое значение по показателю на 2015 год приведено в соответствие с параметрами бюджета, утвержденными Федеральным законом от 01.12.2014 
№ 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. Федерального закона от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»), и вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане (в ред. от 27.01.2015) 753 км установлено в объеме 3058,9 км, ожидаемое  значение на конец текущего года – 3058,9 км.

Значение показателя указано с учетом объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог, предусмотренных соглашениями о предоставлении в 2015 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», заключенных на основании Правил предоставления указанных трансфертов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 193. 

Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая подготовлена и в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации. 

	Показатель  Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения на условиях государственно-частного партнерства, км3
	 
	
	
	3При корректировке плановое значение по показателю на 2015 год не установлено, что обусловлено изменением финансового механизма реализации объекта «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги  М-4 «Дон» на участке км 1091 - км 1119,5 в Ростовской области», который будет осуществлен в рамках строительства автомобильных дорог федерального значения (показатель «Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения, км»). 

Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая подготовлена и в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации.

	Цель 2 Довести  протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 44415 км (83,5% от общей протяженности)



	Показатель  Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км
	 
	316804
	31680
	4Плановое значение по показателю на 2015 год приведено в соответствие с параметрами бюджета, утвержденными Федеральным законом от 01.12.2014 
№ 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. Федерального закона от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»), и вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане (в ред. от 27.01.2015) 31593  км установлено в объеме 31680 км, ожидаемое  значение на конец текущего года – 31680 км. 

Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая подготовлена и в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации. 

	Цель 3 Увеличить пропускную способность российских морских портов на 205,18 млн. тонн

	Показатель  Увеличение производственной мощности российских морских портов, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», млн. тонн5
	 
	19,56
	19,5
	5Наименование показателя приведено в соответствие с государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319, и вместо предусмотренного в утвержденном  от 19.06.2013 Плане (в ред. от 27.01.2015) «Прирост производственной мощности российских морских портов, предусмотренный государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», млн. тонн»  изложено в следующей редакции: «Увеличение производственной мощности российских морских портов, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», млн. тонн».

6Плановое значение по показателю на 2015 год вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане (в ред. от 27.01.2015) 30 млн. тонн установлено в объеме 19,5 млн. тонн,  ожидаемое  значение на конец текущего года – 19,5 млн. тонн.

Изменение значения показателя обусловлено тем, что в соответствии с Соглашением о намерениях от 03.10.2012 № АД-12 между ФГУП «Росморпорт» и ООО «ОТЭКО-Портсервис» по реализации проекта «Строительство терминала навалочных грузов» в порту Тамань ввод первой очереди терминала мощностью 8 млн. тонн предполагался в 2015 году. Вместе с тем, в соответствии с новой редакцией Соглашения (от 05.12.2014) и изменением планов инвестора (ООО «ОТЭКО-Портсервис») ввод первой очереди терминала навалочных грузов в порту Тамань перенесен на 2018 год с увеличением производственной мощности с 8 млн. тонн до 10 млн. тонн. Кроме того, в 2014 году был осуществлен досрочный ввод в эксплуатацию портовых мощностей, запланированных к вводу в 2015 году,  в объеме 2,5 млн. тонн. 

Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая подготовлена и в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации.

	Показатель Увеличение производственной мощности российских морских портов, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», млн. тонн
	
	0,097
	0,09
	7Плановое значение по показателю на 2015 год приведено в соответствие с параметрами бюджета, утвержденными Федеральным законом от 01.12.2014 
№ 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. Федерального закона от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»), и установлено в объеме 0,09 млн. тонн.

В 2015 г. будет осуществлена реконструкция объектов федеральной собственности морского порта Анадырь (реконструкция причалов 12-13).

Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая подготовлена и в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации. 

	Цель 4 Повышение качественных характеристик внутренних водных путей

	Показатель  Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности, в общем количестве судоходных гидротехнических сооружений, %
	 
	16,8
	16,8
	

	Цель 5 Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта



	Показатель Скорость доставки грузовых отправок, км/сутки
	 
	330
	330
	

	Показатель Скорость доставки контейнерных отправок, км/сутки
	
	435
	435
	

	Показатель Скорость доставки контейнеров в транзитном сообщении, км/сутки 
	
	780
	780
	

	Показатель Скорость доставки маршрутных отправок, км/сутки8

	
	4459
	445
	8План деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы дополнен новым показателем «Скорость доставки маршрутных отправок, км/сутки», отражающим качество транспортных услуг, в соответствии с решением, принятым на совещании, проведенном в Минтрансе России совместно с ОАО «РЖД» и Советом потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД» (протокол № АЦ-5 от 21.01.2015).

9Плановое значение по показателю на 2015 год установлено в объеме 445 км/сутки, ожидаемое  значение на конец текущего года – 445 км/сутки.

Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая подготовлена и в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации.

	Показатель Маршрутная скорость контейнерных поездов по Транссибу, км/сутки10

	
	107511
	1075
	10Показатель «Скорость доставки контейнерных отправок специальными маршрутами по Транссибу железнодорожным транспортом, км/сутки» заменен на показатель «Маршрутная скорость контейнерных поездов по Транссибу, км/сутки» в целях приведения в соответствие с корректировкой Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года (протокол № АЦ-5 от 21.01.2015).

11Плановое значение по показателю на 2015 год установлено в объеме 1075 км/сутки, ожидаемое  значение на конец текущего года – 1075 км/сутки.

Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая подготовлена и в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации.

	Направление  Обеспечение ввода в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий (км) в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» 

	Показатель  Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий, км12
	 
	118,813
	118,8
	12Показатель «Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий» изменен на показатель «Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий, км» в целях приведения Плана в соответствие с параметрами бюджета, утвержденными Федеральным законом от  01.12.2014 
№ 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. Федерального закона от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»), а также в связи с дополнением Плана вводами дополнительных главных путей.

Кроме того, на основании перечня поручений Президента Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № Пр-2169 Федеральным законом от  01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» финансирование проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей» предусмотрено в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». В этой связи показатель «Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий, км» также дополнен вводами, предусмотренными по указанному проекту. 

Направление «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 308» предлагается исключить.

13Плановое значение по данному показателю на 2015 год установлено в объеме 118,8 км, ожидаемое  значение на конец текущего года – 118,8 км.

Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая подготовлена и в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации.

	Цель 6 Развитие аэропортовой сети

	Направление  Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

	Показатель  Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос, ед.
	 
	3
	3
	

	Направление  Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского  региона»

	Показатель  Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции аэропортовых комплексов и посадочных площадок региональных и местных воздушных линий, ед.
	 
	1
	1
	

	Цель 7 Развитие региональной авиации

	Показатель  Объем внутренних региональных авиаперевозок, за исключением маршрутов, пунктом  назначения или отправки которых является г. Москва, млн. пассажиров  в  год
	 
	10,24
	10,24
	

	Объем перевозок пассажиров воздушным транспортом в 
г. Симферополь и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», тыс. пассажиров  в  год14
	
	169,615
	169,6
	14План деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в целях отражения интеграции Крымского федерального округа в транспортную систему Российской Федерации дополнен новым показателем «Объем перевозок пассажиров воздушным транспортом в г. Симферополь и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», млн. пассажиров  в  год».

15Плановое значение по показателю на 2015 год установлено в объеме 169,6 тыс. пассажиров в год, ожидаемое  значение на конец текущего года – 169,6 тыс. пассажиров в год.

Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая подготовлена и в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации.

	Цель 10 Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса

	Показатель  Динамика производительности труда в транспортном комплексе (к предыдущему году),% 16 (без учета трубопроводного транспорта, вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности, деятельности городского электрического транспорта и автомобильного транспорта в городском и пригородном сообщении) 
	 
	101,317
	101,3
	16Показатель «Рост производительности труда (тыс. руб. выручки на одного работника) к 2011 году» (плановое значение на 2015 г. – 127,0%) изменен на показатель «Динамика производительности труда в транспортном комплексе (к предыдущему году),%» со сноской  следующего содержания «без учета трубопроводного транспорта, вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности, деятельности городского электрического транспорта и автомобильного транспорта в городском и пригородном сообщении». Данное изменение связано с тем, что ряд секторов транспортного комплекса функционирует в условиях тарифов, устанавливаемых ниже себестоимости, а также с невозможностью выделения из  вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности видов деятельности: «Хранение и складирование» (Код ОКВЭД 63.12, кроме 63.12.4)  и «Прочая вспомогательная деятельность космического транспорта» (Код ОКВЭД 63.12), не относящихся к ведению Минтранса России.

Расчет значений показателя произведен по методике, утвержденной приказом Росстата от 23.03.2015 № 118, на основе сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровнях цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, доведенных до Минтранса России письмом Минэкономразвития России от 30.04.2015 № 11148-АВ/ДОЗии, а также с учетом особенностей функционирования транспорта, в том числе железнодорожного, как инфраструктурной отрасли, имеющей ограничения по сокращению численности работников в связи с необходимостью обеспечения безопасности транспортного процесса.

17Плановое значение по показателю на 2015 год установлено в объеме 101,3%, ожидаемое  значение на конец текущего года – 101,3%.

Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая подготовлена и в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации.

	Показатель  Инвестиции в основной капитал по транспортному комплексу за счет всех источников финансирования в % от ВВП
	 
	2,118
	2,1
	18Плановое значение по показателю на 2015 год вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане (в ред. от 27.01.2015) 2,26%  установлено в объеме 2,1%, ожидаемое  значение на конец текущего года – 2,1%. Уточнение планового значения показателя на 2015 г. связано с изменением макроэкономической ситуации в экономике, снижением инвестиционной активности крупных транспортных компаний и оптимизацией бюджетных расходов.

Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая подготовлена и в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации.

	Показатель Прирост высокопроизводительных рабочих мест (к предыдущему году),% 19
	 
	2,4020
	2,40
	19В целях привидения наименования показателя «Прирост создаваемых и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест к 2012 году нарастающим итогом, тыс. рабочих мест» (плановое значение на 2015 г. – 80 тыс. рабочих мест) в соответствие с приказом Росстата от 14.11.2013 № 449 (в ред. от 26.08.2014) в Плане деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы показатель изложен в следующей редакции: «Прирост высокопроизводительных рабочих мест (к предыдущему году),%».

20Плановое значение по показателю на 2015 год установлено в объеме 2,40%, ожидаемое  значение на конец текущего года – 2,40%.

Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая подготовлена и в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации.

	Показатель Объем перевозок пассажиров в прямом смешанном сообщении на территорию Крымского федерального округа и в обратном направлении в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», тыс. чел. 21
	
	340,022
	355,4
	21План деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в целях отражения интеграции Крымского федерального округа в транспортную систему Российской Федерации дополнен новым показателем «Объем перевозок пассажиров в прямом смешанном сообщении на территорию Крымского федерального округа и в обратном направлении в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», тыс. чел.».
22Плановое значение по показателю на период с 30 апреля по 30 сентября  2015 года установлено в объеме 340,0 тыс. человек. Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая подготовлена и в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации.

По оперативным данным значение показателя с 30 апреля по 30 сентября  2015 года – 355,4 тыс. чел.




*В связи с проводимой корректировкой Плана деятельности Минтранса России на период до 2018 года, утвержденного Министром транспорта Российской Федерации  
М.Ю. Соколовым 19 июня 2013 года (в ред. от 27.01.2015) (далее – План) внесение сведений о показателях Плана за 3 квартал 2015 года в АИС АКПД не представляется возможным.
