12

	Сведения о ключевых событиях плана деятельности Минтранса России за 4 квартал 2015 года*

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование ключевого события, ед. измерения
	Ответствен-ный исполнитель
	Дата наступления ключевого события
	Значение ключевого события
	Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата
	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)

	
	
	
	плановая
	ожидаемая
	факти-ческая
	плановое
	ожидаемое
	факти-ческое
	
	

	1
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	8
	9
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	Цель 1 Удвоить строительство федеральных автомобильных дорог в 2013-2022 гг. по сравнению с периодом 2003-2012 годов



	1
	Ключевое событие 1.1.                                        

Ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального, регионального,  межмуниципального и местного значения, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», обеспечен
	 
	31.12.2015
	 
	31.12.

2015
	 
	 
	 
	В 2015 г. в эксплуатацию после строительства и реконструкции введено 421,72 км автомобильных дорог федерального значения и 3058,9 км автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, предусматривающие федеральное софинансирование.  
	

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	2
	Ключевое событие 1.1.1 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска завершено, КМ
	 
	31.12.2015
	 
	31.12.

2015
	22,36
	 
	22,36 
	 
	В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, в 2015 г. значение показателя, характеризующего данное ключевое событие, - 22,36 км, оценка  значения на конец 2015 года – 22,36 км. 


	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	3
	Ключевое событие 1.1.3 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) завершено, КМ
	 
	31.12.2015
	 
	 31.12.

2015
	51,8
	 
	51,8 
	 
	

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	4
	Ключевое событие 1.1.4 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы завершено, КМ
	 
	31.12.2015
	 
	31.12.

2015 
	22,92
	
	22,92
	
	В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, в 2015 г. значение показателя, характеризующего данное ключевое событие, - 22,92 км, оценка  значения на конец 2015 года – 22,92 км. 


	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	5
	Ключевое событие 1.1.5 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-56 "Лена" - от Невера до Якутска завершено, КМ
	 
	31.12.2015
	 
	 31.12.

2012
	18,9
	
	33,56
	 
	В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839,  в 2015 г. значение показателя, характеризующего данное ключевое событие, - 18,9 км, оценка  значения на конец 2015 года – 33,56 км.



	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	6
	Ключевое событие 1.1.6 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока завершено, КМ
	 
	31.12.2015
	
	31.12.

2015
	35,76
	
	36,29
	 
	В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, в 2015 г. значение показателя, характеризующего данное ключевое событие, - 35,76 км, оценка  значения на конец 2015 года – 36,29 км.



	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	7
	Ключевое событие 1.1.8 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения "Нарва" - от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин) завершено, КМ
	 
	31.12.2015
	 
	 31.12.2015
	20,3
	 
	 20,3
	 
	 



	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	8
	Ключевое событие 1.1.9 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы завершено, КМ
	 
	31.12.2015
	 
	 31.12.2015
	9,7
	 
	9,7
	 
	В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, в 2015 году значение показателя, характеризующего данное ключевое событие, - 9,7 км, оценка  значения на конец 2015 года – 9,7 км.

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	9
	Ключевое событие 1.1.10.

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска завершено, КМ
	 
	31.12.2015
	
	31.12.

2015
	22,17
	
	44,97
	 
	 



	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	 
	Цель 2 Довести протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 44415 км (83,5% от общей протяженности)

	10
	Ключевое событие 2.1 Переход на 100-процентное финансирование ремонта и содержания автомобильных дорог федерального значения по нормативам затрат осуществлен 
	 
	31.12.2015
	 
	31.12.

2015
	
	
	
	
	

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	11
	Ключевое событие 2.2 Достигнута протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 
	 
	31.12.2015
	 
	 31.12.2015
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	 
	Цель 3 Увеличить пропускную способность российских морских портов на 277,65 млн. тонн

	12
	Ключевое событие 3.1 Обеспечен ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции объектов портовой инфраструктуры, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы» 
	 
	31.12.2015
	 
	 31.12.2015
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	13
	Ключевое событие 3.2.

Обеспечен ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции объектов портовой инфраструктуры, предусмотренный государственной программой Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" 
	
	31.12.2015
	 
	 31.12.2015
	
	
	
	В 2015 году выполнена реконструкция объектов федеральной собственности морского порта Анадырь (реконструкция причалов 12-13).
	В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, установлена дата наступления данного ключевого события.



	
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	14
	Ключевое событие 3.2.4
Реконструкция объектов федеральной собственности морского порта Анадырь. Реконструкция причалов 12-13 завершена
	
	31.12.2015
	 
	 31.12.2015
	
	
	
	В 2015 году выполнена реконструкция объектов федеральной собственности морского порта Анадырь (реконструкция причалов 12-13).
	В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, в План деятельности включено новое ключевое событие.



	
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	15
	Ключевое событие 3.3.

Строительство 2-х линейных дизель-электрических ледоколов мощностью около 16 МВт завершено
	
	31.12.2015
	 
	 31.12.2015
	
	
	
	9 октября 2015 года введен в эксплуатацию линейный дизель-электрический ледокол «Владивосток», 25 декабря введен в эксплуатацию ледокол "Мурманск". 

Ледоколы предполагается использовать на акватории Балтийского моря в зимний период и в арктических морях в летне-осенний период
	В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, ключевое событие «Строительство 3-х линейных дизель-электрических ледоколов мощностью около 16 МВт завершено» разделено на два ключевых события:

«Строительство 2-х линейных дизель-электрических ледоколов мощностью около 16 МВт завершено», дата наступления ключевого события -  IV кв. 2015 г.,

«Строительство линейного дизель-электрического ледокола мощностью около 16 МВт завершено», дата наступления ключевого события – IV кв. 2016 г.



	
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	 
	Цель 4 Повышение качественных характеристик внутренних водных путей

	16
	Ключевое событие 4.2 Обеспечен ввод в эксплуатацию после реконструкции и капитального ремонта судоходных гидротехнических сооружений на внутренних водных путях Российской Федерации, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы» 
	 
	31.12.2015
	 
	31.12.

2015
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	17
	Ключевое событие 4.2.2.

Завершен 1 этап комплексного проекта реконструкции

гидротехнических сооружений Камского бассейна
	
	31.12.2015
	 
	12.11.

2015
	
	
	
	Объект принят Госкомиссией 12.11.2015
	

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	 
	Цель 5 Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта

	 
	Направление  Обеспечение ввода в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий (км) в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

	18
	Ключевое событие 5.1. 
Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий обеспечен
	 
	31.12.

2015
	
	31.12.

2015
	 
	 
	 
	В 2015 г. построено 118,8 км дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий
	В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, ключевое событие «Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий обеспечен» изменено на ключевое событие «Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий обеспечен». 

Ключевое событие «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей завершена» включено в направление «Обеспечение ввода в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий (км) в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и учитывается в рамках показателя «Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий, км».


	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	19
	Ключевое событие 5.1.7. 

Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей завершена
	
	31.12.

2015
	
	31.12.
2015
	10,2


	
	11,7
	Ввод в 2015 году  11,7 км дополнительных главных путей на участке Кун – Пони
	В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, ключевое событие «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей завершена» включено в направление «Обеспечение ввода в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий (км) в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и учитывается в рамках показателя «Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий, км». 

На 2015 год установлено плановое значение показателя, характеризующего наступление данного ключевого события, - 10,2 км, оценка значения – 11,7 км.

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	 
	Цель 6 Развитие аэропортовой сети

	 
	Направление  Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

	20
	Ключевое событие 6.1 Реконструкция взлетно-посадочных полос и других объектов аэродромной инфраструктуры выполнена
	 
	31.12.

2015
	 
	31.12.

2015 
	 
	 
	 
	 В 2015 г. работы по строительству новой ИВПП-2 с оснащением светосигнальным оборудованием и объектами радиотехнического обеспечения полетов в аэропорту Волгоград выполнены в полном объеме и приняты застройщиком – ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» по акту формы № КС-11. 

Проведены летные проверки объектов РТОП и ССО. Извещение в Ростехнадзор об окончании строительства направлено декабре 2015 года.
	

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)
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	Ключевое событие  

в том числе 2 взлетно-посадочные полосы в аэропортах: Волгоград, Краснодар 
	 
	31.12.2015
	31.12.
2016
	
	 
	 
	 
	 
	В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, ключевое событие «в том числе 3 взлетно-посадочные полосы в аэропортах: Волгоград, Уфа, Владикавказ (Беслан)»  изменено на ключевое событие «в том числе 2 взлетно-посадочные полосы в аэропортах: Волгоград, Краснодар».
Обоснование переноса даты наступления ключевого события приведены в таблице «Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) плана деятельности ФОИВ за 4 квартал 2015 года» (Минтранс России).

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	 
	Цель 7 Развитие региональной авиации

	22
	Ключевое событие 7.1 Меры государственной поддержки региональных перевозок (субсидирование воздушных перевозок и субсидирование обновления и расширения парка воздушных судов), предусмотренные государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», реализованы 
	 
	31.12.2015
	 
	31.12.

2015 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	23
	Ключевое событие 7.2 Функционирование федеральных казенных предприятий, созданных на базе аэропортов местного и регионального значения в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, обеспечено 
	 
	31.12.2015
	 
	31.12.

2015 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)
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	Ключевое событие 7.3.

Меры государственной поддержки перевозок пассажиров воздушным транспортом в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Симферополь и в обратном направлении в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» реализованы
	
	31.12.2015
	 
	31.12.

2015 
	
	
	
	
	В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, План дополнен новым ключевым событием «Меры государственной поддержки перевозок пассажиров воздушным транспортом в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Симферополь и в обратном направлении в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» реализованы».

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

	 
	Цель 9 Повышение заработной платы педагогических работников общего, среднего профессионального и высшего образования, научных сотрудников, врачей и работников культуры, подведомственных федеральным агентствам государственных бюджетных учреждений (пункт 1 подпункт «а» Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597: абзац 5: Обеспечить доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе; абзац 6: Обеспечить повышение к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе). В настоящее время уровень средней заработной платы работников общего, среднего профессионального и высшего образования, научных сотрудников подведомственных федеральным агентствам государственных бюджетных учреждений составляет 22,1 тыс. руб., врачей подведомственных федеральным агентствам государственных бюджетных учреждений - 38,3 тыс. руб., работников культуры подведомственных федеральным агентствам государственных бюджетных учреждений - 16,1 тыс. руб., что по ряду регионов ниже уровня средней заработной платы.
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	Ключевое событие 9.1 Соотношение средней заработной платы педагогических работников среднего профессионального образования учреждений высшего образования, подведомственных Росавиации, Росморречфлоту, Росжелдору, к средней заработной плате в соответствующем регионе достигнуто, ПРОЦ
	 
	31.12.2015
	 
	 31.12.2015
	85,0
	 
	89,0
	 
	

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)
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	Ключевое событие 9.2 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, подведомственных Росморречфлоту,  Росжелдору, к средней заработной плате в соответствующем регионе  достигнуто  ПРОЦ
	 
	31.12.2015
	 
	 31.12.2015
	70,3
	 
	80,4
	 
	В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, по ключевому событию плановое значение в 2015 году - 70,3%, оценка значения – 80,4%. 

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)
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	Ключевое событие 9.3 Соотношение средней заработной платы преподавателей и научных сотрудников  образовательных учреждений высшего профессионального образования, подведомственных Росавиации, Росморречфлоту, Росжелдору, до 200%  от средней заработной платы в соответствующем регионе  достигнуто, ПРОЦ
	 
	31.12.2015
	 
	 31.12.2015
	133
	 
	136,9
	 
	

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)
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	Ключевое событие 9.4 Соотношение средней заработной платы врачей учреждений здравоохранения, подведомственных Росавиации, до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе достигнуто, ПРОЦ
	 
	31.12.2015
	 
	  31.12.2015
	130,7
	 
	130,95 
	 
	В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, ключевое событие «Соотношение средней заработной платы врачей учреждений здравоохранения, подведомственных Росавиации, Росморречфлоту, до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе достигнуто» изменено на ключевое событие «Соотношение средней заработной платы врачей учреждений здравоохранения, подведомственных Росавиации, до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе достигнуто». 

	 
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)

	 
	Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)


* В связи с проводимой корректировкой Плана деятельности Минтранса России на период до 2018 года, утвержденного Министром транспорта Российской Федерации  
М.Ю. Соколовым 19 июня 2013 года (в ред. от 27.01.2015) (далее – План), согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, внесение сведений о наступлении ключевых событий Плана за 4 квартал 2015 года в АИС АКПД не представляется возможным.
