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Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм 
государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в 2015 году

	№
	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы
	Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО)
	Статус*
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты

	
	
	
	
	начала реализации 
	окончания реализации 
	начала реализации 
	окончания реализации 
	запланированные
	достигнутые

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 Подпрограмма 1. Магистральный железнодорожный транспорт 

	1.
	Основное мероприятие 1.1.                     
Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий,  возникающих в результате государственного регулирования тарифов
	Росжелдор                                                        
заместитель руководителя Росжелдора                              
Луковников Е.В.
	 
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Повышение доступности перевозок пассажиров железнодорожным транспортом
	Реализован комплекс мер по государственной поддержке доступности услуг железнодорожного транспорта для населения.

Обеспечена потребность в перевозках на социально значимых маршрутах.

	2.
	Мероприятие 1.1.1.                            
Предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах по  пассажирским перевозкам в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах и потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении
	Росжелдор                                                        
начальник Управления экономики и финансов                                                
Зяблицкий И.Ю.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Обеспечение социально-значимых перевозок  пассажиров железнодорожным транспортом   
	В  2015 году  меры по регулированию тарифов и установление льгот позволили перевести  железнодорожным транспортом  1024,6 млн. пассажиров 

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 


	 



	3.
	Контрольное событие  программы 1.1.1.2. 
Договоры   на предоставление субсидий на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах дальнего следования, на компенсацию  потерь   в  доходах при регулировании  тарифов на услуги   железнодорожного  транспорта  по перевозкам пассажиров  в  пригородном  сообщении  в 2015 году заключены
	Росжелдор                                                        
начальник Управления экономики и финансов                                          
Зяблицкий И.Ю.
	(1)
	X
	30.04.2015
	X
	30.04.2015
	X
	X

	4.
	Контрольное событие  программы 1.1.1.5. 
Субсидии на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах дальнего следования, на  компенсацию  потерь   в  доходах при регулировании  тарифов на услуги   железнодорожного  транспорта  по перевозкам пассажиров  в  пригородном  сообщении в 2015 году предоставлены
	Росжелдор                                                        
начальник Управления экономики и финансов                                          
Зяблицкий И.Ю.
	 
	X
	31.12.2015
	X
	31.12.2015
	X
	X


Мероприятие 1.1.2.                              


Росжелдор                                                        

начальник Управления экономики и финансов                                          

	Зяблицкий И.Ю.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Обеспечение перевозок пассажиров из (в) Калининградской области в (из) другие регионы Российской Федерации с учетом мер государственной  поддержки в объеме:  2015 год -132,5 тыс. человек, в 2016 год - 415,3 тыс. человек
	В  2015 году регулирование тарифов и установление льгот позволило перевезти  в сообщении   из   (в)  Калининградской области в (из)  другие регионы Российской Федерации  414,0 тыс.  человек.

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 



	6.
	Контрольное событие  программы 1.1.2.2.    
Договор на оказание компенсации потерь в доходах при перевозке пассажиров из(в) Калининградскую область и обратно с перевозчиком на 2015 год заключен
	Росжелдор                                                        
начальник Управления экономики и финансов                                          
Зяблицкий И.Ю.
	 
	X
	10.02.2015
	X
	10.02.2015
	X
	X

	7.
	Контрольное событие  программы 1.1.2.3.    
Субсидии  на  компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров из(в) Калининградскую область и обратно с перевозчиком в 2015 году предоставлены
	Росжелдор                                                        
начальник Управления экономики и финансов                                          
Зяблицкий И.Ю.
	 
	X
	31.12.2015
	X
	31.12.2015
	X
	X

	8.
	Основное мероприятие 1.2.                  
Модернизация транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта
	Росжелдор                                                       
заместитель руководителя Росжелдора                      
Луковников Е.В.
	 
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Развитие  объектов железнодорожного транспорта 
	На развитие объектов железнодорожного транспорта направлено 68,5 млрд. рублей. Ввод дополнительных главных путей  и новых железнодорожных линий 2015 году составил 71,7 км.

	9.
	Мероприятие 1.2.1.                        
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях реализации мероприятий по развитию транспортного комплекса Московского региона
	Росжелдор                                                        
начальник Управления экономики и финансов                                          
Зяблицкий И.Ю.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Обеспечение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в городском и пригородном сообщении в Московском транспортном узле  в объеме в 2015 году -  121,1% к уровню 2011 года,  в 2016 - 134,0%  
	Перевезено пассажиров железнодорожным транспортом в городском и пригородном сообщении в Московском транспортном узле  в объеме в 2015 году -  121,1% к уровню 2011 года

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Контрольное событие  «Строительство объекта «Малое кольцо Московской железной дороги (железнодорожная инфраструктура открытого акционерного общества «Российские железные дороги»)» завершено» не наступило в запланированные сроки, не введены следующие объекты: 

Рязанская эстакада -  комплексный  транспортно-пересадочный узел, включающий  строительство  МКЖД, метрополитена, транспортно-пересадочного узла (ТПУ) и развитие станции Карачарова Горьковского хода; 

остановочный пункт Измайловский парк. 

Причины задержки ввода объектов обусловлены объективной сложностью вопросов  по переносу коммуникаций и сносу  имущества третьих лиц. 

В соответствии с протоколом заседания Правительственной комиссии по транспорту от 28 декабря 2015 г.  № 9 утвержден актуализированный Детальный план мероприятий по реализации «Комплексного проекта развития железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла в 2012-2020 гг. и на период  до 2025 года», уточняющий сроки по данному мероприятию. 

Срок наступления  контрольного  события  «Малое кольцо Московской железной дороги (железнодорожная инфраструктура открытого акционерного общества "Российские железные дороги") завершено» перенесен  на  4 квартал 2016 года.



	10.
	Контрольное событие  программы 1.2.1.2.  
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях реализации мероприятий по развитию транспортного комплекса Московского региона в 2015 году осуществлен
	Росжелдор                                                        
начальник Управления экономики и финансов                                          
Зяблицкий И.Ю.
	(1)
	X
	31.12.2015
	X
	31.12.2015
	X
	X

	11.
	Контрольное событие программы 1.2.1.4.  
Строительство объекта "Малое кольцо Московской железной дороги (железнодорожная инфраструктура открытого акционерного общества "Российские железные дороги")" завершено
	Росжелдор                                                        
заместитель руководителя Росжелдора                          
Луковников Е.В.
	(1)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2016
	Х
	Х

	12.
	Контрольное событие программы 1.2.1.6. 
Строительство четвертого главного пути на участке Москва-Пассажирская-Октябрьская-Крюково завершено
	Росжелдор                                                        
заместитель руководителя Росжелдора                      
Луковников Е.В.
	(1)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х


Мероприятие 1.2.2.                        


Росжелдор                                                        

заместитель руководителя Росжелдора                      


Усиление железнодорожных линии для поэтапного увеличения пропускной способности линии, повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения

	
	_

	14.
	Мероприятие 1.2.3.                        
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях реализации мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования на участках Междуреченск - Тайшет  
	Росжелдор                                                        
начальник Управления экономики и финансов                                          
Зяблицкий И.Ю.
	 
	01.01.2014
	31.12.2015
	01.01.2014
	31.12.2015
	Ввод  дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий составит в  2016 году -16,4 км 
	Взнос в уставный капитал ОАО "РЖД" в целях реализации мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования на участке Междуреченск - Тайшет в 2015 году осуществлен

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 

  

	15.
	Контрольное событие  программы 1.2.3.2.  
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях реализации мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования на участке Междуреченск - Тайшет в 2015 году осуществлен
	Росжелдор                                                        
начальник Управления экономики и финансов                                          
Зяблицкий И.Ю.
	(1)
	X
	31.12.2015
	X
	31.12.2015
	X
	X

	16.
	Мероприятие 1.2.4.                        
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва- Казань
	Росжелдор                                                        
начальник Управления экономики и финансов                                          
Зяблицкий И.Ю.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Разработка проектной документации по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва- Казань
	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва- Казань осуществлен

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 

 

	17.
	Контрольное событие  программы 1.2.4.2.  
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва- Казань в 2015 году осуществлен
	Росжелдор                                                        
начальник Управления экономики и финансов                                          
Зяблицкий И.Ю.
	 
	X
	31.12.2015
	X
	31.12.2015
	X
	X

	18.
	Мероприятие 1.2.5.                                                    Финансирование из федерального бюджета объектов транспортной инфраструктуры относящихся к проекту освоения Гремячинского месторождения.
	Росжелдор                                                        
заместитель руководителя Росжелдора                   
Луковников Е.В.
	 
	01.01.2014
	30.03.2014
	01.01.2014
	30.03.2014
	Развитие транспортной инфраструктуры Гремячинского месторождения калийных солей
	_

	19.
	Мероприятие 1.2.6.                        
Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году
	Росжелдор                                                        
начальник Управления экономики и финансов                                          
Зяблицкий И.Ю.
	 
	01.01.2015
	31.12.2016
	01.01.2015
	31.12.2016
	Продление линии метрополитена  от станции "Московская" до  станции "Стрелка", г. Нижний Новгород и строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции    "Приморская" до станции "Улица  Савушкина" включая станцию  "Новокрестовская", г. Санкт-Петербург
	Межбюджетные трансферты  в 2015 году на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году перечислены

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 

 


Контрольное событие  программы 1.2.6.1.  


Росжелдор                                                        

начальник Управления экономики и финансов                                          

	Зяблицкий И.Ю.
	(1)
	X
	31.12.2015
	X
	31.12.2015
	X
	X

	21.
	Мероприятие 1.2.7.                        
Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей
	Росжелдор                                                        
начальник Управления экономики и финансов                                          
Зяблицкий И.Ю.
	 
	01.01.2015
	31.12.2016
	01.01.2015
	31.12.2016
	Развитие Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей 
	Мероприятие выполнено, введено  в эксплуатацию 11,7 км дополнительных главных путей 

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 

  

	22.
	Основное мероприятие 1.3.                       
Создание условий для реализации Программы в сфере железнодорожного
транспорта
	Росжелдор                                                        
заместитель руководителя Росжелдора                   
Луковников Е.В.
	 
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Повышение эффективности реализации Программы в сфере железнодорожного транспорта 
	Обеспечена эффективная реализация  Программы в сфере железнодорожного транспорта

	23.
	Мероприятие 1.3.1.
Осуществление функций по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в  установленной сфере деятельности
	Росжелдор                                                       
заместитель руководителя Росжелдора                           
Луковников Е.В.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Обеспечение  эффективности деятельности Росжелдора в 2014-2016 годах
	Обеспечена  эффективность деятельности Росжелдора в 2015 году

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 

  

	24.
	Контрольное событие  программы 1.3.1.2.
Отчет по исполнению бюджета в сфере железнодорожного транспорта за 2015 г.  представлен
	Росжелдор                                                       
заместитель руководителя Росжелдора                           
Луковников Е.В.
	 
	Х
	29.12.2015
	Х
	29.12.2015
	Х
	Х

	25.
	Контрольное событие программы 1.3.1.3.
Отчет о ходе реализации и оценке эффективности  государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части железнодорожного транспорта  за  2014 г. представлен 
	Росжелдор                                                       
заместитель руководителя Росжелдора                           
Луковников Е.В.
	 
	Х
	16.02.2015
	Х
	16.02.2015
	Х
	Х

	26.
	Мероприятие 1.3.2.                                                  
Научное обеспечение реализации подпрограммы 
	Росжелдор                                                        
заместитель руководителя Росжелдора                    
Луковников Е.В.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Выполнение в соответствии с планом НИОКР в 2014-2016 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ необходимых для реализации  подпрограммы
	В 2015 году  научно-исследовательские и опытно-конструкторские  работы, необходимые для реализации  подпрограммы, выполнены в полном объеме в соответствии с планом НИОКР

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 

 


Контрольное событие  программы 1.3.2.1.


Росжелдор                                                        

заместитель руководителя Росжелдора                    

	Луковников Е.В.
	 
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	28.
	Контрольное событие  программы 1.3.2.2.
Тема НИОКР "Исследование причин низкого привлечения частного инвестирования в реализацию проектов на железнодорожном транспорте" выполнена
	Росжелдор                                                        
заместитель руководителя Росжелдора                    
Луковников Е.В.
	 
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	29.
	Контрольное событие  программы 1.3.2.3.
Тема НИОКР "Разработка базового нормативно-методического обеспечения системы маркировки и индентификации для автоматизированного учета материалов, деталей и комплектующих изделий, применяемых при создании и эксплуатации продукции железнодорожного назначения" выполнена
	Росжелдор                                                        
заместитель руководителя Росжелдора                    
Луковников Е.В.
	 
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	30.
	Контрольное событие  программы 1.3.2.3.
Тема НИОКР "Разработка методики по оценке технического состояния искусственных сооружений, отработавших нормативный срок службы" выполнена
	Росжелдор                                                        
заместитель руководителя Росжелдора                    
Луковников Е.В.
	 
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	Подпрограмма 2. Дорожное хозяйство

	31.
	Основное мероприятие 2.1.                                   
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения
	Росавтодор                                   
заместитель руководителя Росавтодора                           
Астахов И.Г.
	 
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Доведение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на сети автомобильных дорог, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства   в 2020 году до 85,07%
	В 2015 году доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на сети автомобильных дорог, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, составила 63,36% с опережением при реализации основного мероприятия на 1,51 процентный пункт

	32.
	Мероприятие 2.1.1.                                                  
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения
	Росавтодор 
начальник Управления эксплуатации автомобильных дорог            
Ручьев П.В.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Выполнение Программы работ по капитальному ремонту на федеральных дорогах  
	Объем капитального ремонта на федеральных дорогах в 2015 году  составил 1 571,5  км, что на 28,5 км (1,8 %) меньше объема, предусмотренного программой работ

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	Нарушение условий государственных контрактов на выполнение капитального ремонта участков дорог  привело к необходимости переноса на 2016 год сроков ввода в эксплуатацию объектов общей протяженностью 28,5 км,  или 1,8 % общей протяженности ввода в эксплуатацию капитально ремонтируемых федеральных дорог. 



	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	Претензионная работа с подрядчиками, нарушившими условия контрактов, осуществляется в порядке, установленном законодательством и государственными контрактами.    

	33.
	Контрольное событие программы 2.1.1.2. 
В результате выполнения программы работ по капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2015 год капитально отремонтировано 1600 км автомобильных дорог
	Росавтодор 
начальник Управления эксплуатации автомобильных дорог            
Ручьев П.В.
	(1)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х


Мероприятие 2.1.2.                                                  


Росавтодор                                    

начальник Управления эксплуатации автомобильных дорог                                          

	Ручьев П.В.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Обеспечение доведения к 2019 году ежегодного объема ремонта  на федеральных дорогах  до установленного норматива (включая устройство слоев износа и защитных слоев) в условиях  Классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения в редакции, утвержденной приказом Минтранса России от 06.08.2008 № 122)
	Объем ремонта на федеральных дорогах в 2015 году составил 
7339,6 км, что на 39,6 км (0,5 %) больше объема, предусмотренного программой работ

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	  



	35.
	Контрольное событие программы 2.1.2.2.
В результате выполнения программы работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2015 год отремонтировано (включая устройство слоев износа и защитных слоев) 7300 км автомобильных дорог
	Росавтодор 
начальник Управления эксплуатации автомобильных дорог            
Ручьев П.В.
	(1)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	36.
	Мероприятие 2.1.3.                                                  
Обеспечение деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения
	Росавтодор                                  
начальник Управления административно-кадровой и организационной работы  
Тимофеев В.В.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог федерального значения находящихся в ведении Федерального дорожного агентства соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационном показателям  
	Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Росавтодора, позволило в 2015 году увеличить протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,  до 30 947 км, что на 4 % превышает запланированный показатель 

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 



	37.
	Контрольное событие программы 2.1.3.3. 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 2015 году достигнута в размере 29,8 тыс. км
	Росавтодор                                  
заместитель руководителя Росавтодора                              
Астахов И.Г.
	(1)(2)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	38.
	Основное мероприятие 2.2.                                  
Обновление парка автоколонн войскового типа
	Росавтодор                                   
Руководитель Росавтодора                               
Старовойт Р.В.
	 
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Повышение мобилизационной готовности за счет обновления автотранспортных средств 
	В 2015  году обновлено  87 единиц автотранспортных средств  парка автоколонн войскового типа, приобретенных с использованием государственной поддержки

	39.
	Мероприятие 2.2.1.                                                      
Обеспечение предоставления субсидий организациям для обновления парка автоколонн войскового типа
	Росавтодор                                     
начальник Спецотдела  
Бородин С.И.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Создание условий для приобретения организациями транспортных средств для пополнения автоколонн войскового типа в  2015 году -79 ед., в 2016 году - 104 ед.
	Созданы условия для приобретения организациями транспортных средств для пополнения автоколонн войскового типа в    2015 году  в количестве 87 единиц

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 

 

	40.
	Контрольное событие программы 2.2.1.4. 
Перечень автомобильной техники, на приобретение которой в 2015 году были предоставлены субсидии, за II квартал 2015 г. в Министерство обороны Российской Федерации представлен
	Росавтодор                                     
начальник Спецотдела  
Бородин С.И.
	 
	Х
	15.07.2015
	Х
	15.07.2015
	Х
	Х

	41.
	Контрольное событие программы 2.2.1.5. 
Перечень автомобильной техники, на приобретение которой в 2015 году были предоставлены субсидии, за III квартал 2015 г. в Министерство обороны Российской Федерации представлен
	Росавтодор                                     
начальник Спецотдела  
Бородин С.И.
	 
	Х
	15.10.2015
	Х
	15.10.2015
	Х
	Х

	42.
	Контрольное событие программы 2.2.1.6. 
Перечень автомобильной техники, на приобретение которой в 2015 году были предоставлены субсидии, за 2015 г. в Министерство обороны Российской Федерации представлен
	Росавтодор                                     
начальник Спецотдела  
Бородин С.И.
	 
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	43.
	Основное мероприятие 2.3.                              
Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства
	Росавтодор                          Руководитель  Росавтодора                         
Старовойт Р.В.
	 
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Повышение эффективности  реализации Программы в сфере дорожного хозяйства 
	В 2015 году меры, направленные на повышение эффективности  реализации Программы в сфере дорожного хозяйства, предусмотренные Детальным планом-графиком реализации Госпрограммы, утвержденным приказом Минтранса России от 20.10.2015 № 311, осуществлены

	44.
	Мероприятие 2.3.1.
Осуществление функций по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в  установленной сфере деятельности 
	Росавтодор                          
Руководитель  Росавтодора                         
Старовойт Р.В.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Обеспечение эффективности деятельности Федерального дорожного агентства в 2014-2016 годах,  внедрение инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов  в 2015 году в количестве 106 ед., в 2016 году - 112 ед.
	Реализация данного мероприятия в 2015 году позволила достичь величины показателя по количеству инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов, применяемых на сети федеральных автомобильных дорог, находящихся в управлении Росавтодора, в объеме 106 единиц 

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 



	45.
	Контрольное событие программы 2.3.1.3. 
Программа работ по капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, и искусственных сооружений на них на 2016 год утверждена
	Росавтодор                                   
заместитель руководителя Росавтодора                                 
Астахов И.Г.
	 
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	46.
	Контрольное событие программы 2.3.1.4. 
Программа работ по ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, и искусственных сооружений на них на 2016 год утверждена
	Росавтодор                                   
заместитель руководителя Росавтодора                                 
Астахов И.Г.
	 
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	47.
	Контрольное событие программы 2.3.1.6. 
Введение платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильными средствами, имеющими разрешенную массу более 12 тонн, осуществлено
	Росавтодор                                    
руководитель Росавтодора                                   
Старовойт Р.В.
	(1)
	Х
	15.11.2015
	Х
	15.11.2015
	Х
	Х


Мероприятие 2.3.2.


Росавтодор                                    

руководитель Росавтодора                                   

	Старовойт Р.В.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Разработка мер по повышению эффективности государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" в части дорожного хозяйства
	В 2015 году меры по повышению эффективности государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", предусмотренные Детальным планом-графиком реализации Госпрограммы, утвержденным приказом Минтранса России от 20.10.2015 № 311,  осуществлены 

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 

 

	49.
	Контрольное событие  программы 2.3.2.1.
Отчет о ходе реализации и оценке эффективности  государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части дорожного хозяйства  за  2014 г. представлен
	Росавтодор                                   
заместитель руководителя Росавтодора                                   
Астахов И.Г.
	 
	Х
	15.02.2015
	Х
	15.02.2015
	Х
	Х

	50.
	Основное мероприятие 2.4.                              
Содействие развитию автомобильных дорог субъектов Российской Федерации
	Росавтодор                          
Руководитель  Росавтодора                         
Старовойт Р.В.
	 
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения
	В 2015 году меры, направленные на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, предусмотренные Детальным планом-графиком реализации Госпрограммы, утвержденным приказом Минтранса России от 20.10.2015 № 311,  осуществлены

	51.
	Мероприятие 2.4.1
Предоставление межбюджетных трансфертов направленных на   реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства
	Росавтодор                          
Руководитель  Росавтодора                         
Старовойт Р.В.
	 
	01.01.2015
	31.12.2016
	01.01.2015
	31.12.2016
	Предоставление межбюджетных трансфертов в полном объеме
	Межбюджетные трансферты, направленные  на   реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предоставлены в полном объеме

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 



	52.
	Контрольное событие  программы 2.4.1.1.
Межбюджетные трансферты в 2015 году, направленные  на   реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предоставлены
	Росавтодор                                   
заместитель руководителя Росавтодора                                   
Прокуронов Г.В.
	(1)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	53.
	Мероприятие 2.4.2
Предоставление межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение   дорожной деятельности 
	Росавтодор                          
Руководитель  Росавтодора                         
Старовойт Р.В.
	 
	01.01.2015
	31.12.2016
	01.01.2015
	31.12.2016
	Предоставление межбюджетных трансфертов в полном объеме
	Межбюджетные трансферты, направленные  на   финансовое обеспечение дорожной деятельности, предоставлены в полном объеме

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 

  

	54.
	Контрольное событие  программы 2.4.2.1.
Межбюджетные трансферты в 2015 году, направленные на финансовое обеспечение   дорожной деятельности, предоставлены
	Росавтодор                                   
заместитель руководителя Росавтодора                                   
Прокуронов Г.В.
	(1)
	Х
	01.03.2015
	Х
	01.03.2015
	Х
	Х

	Подпрограмма 3. Гражданская авиация и аэронавигационное обеспечение 

	55.
	Основное мероприятие 3.1.
Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Клим О.О. 
	 
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Рост перевозок пассажиров  на внутренних региональных  авиалиниях в 1,7 раза в 2020 году   к 2011 году
	2015 году объем внутренних региональных  авиаперевозок за исключением маршрутов,  пунктом назначения или отправки которых является г. Москва,  составил 11,5 млн. человек.


Мероприятие 3.1.1.


Росавиация

заместитель руководителя Росавиации

	Клим О.О. 
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Обеспечение перевозки  пассажиров  по льготным тарифам  с Дальнего Востока в европейскую часть и в обратном направлении составит в 2015 году-425 тыс. чел., в 2016  -510 тыс. чел.
	В 2015 году обеспечена перевозка 479  тыс. пассажиров по льготным тарифам с Дальнего Востока в европейскую часть и в обратном направлении

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 

 

	57.
	Контрольное событие программы 3.1.1.2.
Субсидии авиакомпаниям  на осуществление перевозок пассажиров  с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении  в 2015 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основе их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу предоставлены
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Клим О.О. 
	(1)(2)
	X
	31.12.2015
	X
	31.12.2015
	X
	X

	58.
	Мероприятие 3.1.2.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта в целях повышения доступности воздушных перевозок  из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Клим О.О. 
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Обеспечение перевозки пассажиров по льготным тарифам из  г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении  в 2015 - 191 тыс. чел., в 2016 г.- 216 тыс. чел. 
	В 2015 году перевезено 204,8 тыс. человек по льготным тарифам из  г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении   

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 

 

	59.
	Контрольное событие программы 3.1.2.2.
Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении воздушным транспортом в 2015 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, предоставлены
	Росавиация
начальник Управления экономики и программ развития
Шаромова В.В.
	(1)
	X
	31.12.2015
	X
	31.12.2015
	X
	X

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 

 

	60.
	Мероприятие 3.1.3.
Предоставление субсидий на возмещение российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые российскими авиакомпаниями от российских лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок, а так же  по договорам лизинга в 2002 - 2010 годах, и части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2002 - 2005 годах на приобретение российских воздушных судов
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А. 
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Обновление парка воздушных судов, используемых для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок, в 2015 году - 6 ед., в 2016 году - 42 ед.
	Обновление парка воздушных судов, используемых для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок, в количестве 6 единиц в 2015 году

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 

 

	61.
	Контрольное событие программы 3.1.3.1.
Субсидии на возмещение российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые российскими авиакомпаниями от российских лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок, а так же  по договорам лизинга в 2002 - 2010 годах, и части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2002 - 2005 годах на приобретение российских воздушных судов в 2015 году предоставлены
	Росавиация
начальник Управления экономики и программ развития
Шаромова В.В.
	 
	X
	31.12.2015
	X
	31.12.2015
	X
	X

	62.
	Мероприятие 3.1.4.
Предоставление субсидий закрытому акционерному обществу «Терминал Владивосток» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2010 году на строительство нового пассажирского терминала в аэропорту г. Владивостока 
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А. 
	 
	01.01.2014
	31.12.2015
	01.01.2014
	31.12.2015
	Обеспечение строительства  нового пассажирского терминала в аэропорту г. Владивостока
	Обеспечивается строительство пассажирского терминала в аэропорту г. Владивостока

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 




Контрольное событие программы 3.1.4.1.


Росавиация

 начальник Управления экономики и программ развития

	Шаромова В.В.
	 
	X
	31.12.2015
	X
	31.12.2015
	X
	X

	64.
	Мероприятие 3.1.5.                                              
Предоставление субсидий авиационным перевозчикам для возмещения недополученных ими доходов в связи с обеспечением перевозки пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта 
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Клим О.О. 
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Обеспечение перевозки пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта
	Реализация мероприятия позволила обеспечить в 2015 году перевозки пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 



	65.
	Контрольное событие программы 3.1.5.1.
Субсидии авиационным перевозчикам для возмещения недополученных ими доходов в связи с обеспечением перевозки пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта в 2015 году предоставлены
	Росавиация
начальник Управления экономики и программ развития
Шаромова В.В.
	 
	X
	31.12.2015
	X
	31.12.2015
	X
	X

	66.
	Мероприятие 3.1.6.
Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Клим О.О. 
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Объем внутренних региональных авиаперевозок,  за исключением  маршрутов, пунктом назначения или отправки которого является г. Москва составят в 2015 году 10,24 млн.чел., в 2016 году -10,85 млн.чел.
	Объем внутренних региональных авиаперевозок,  за исключением  маршрутов пунктом назначения/отправки которого является г. Москва, составил в 2015 году  11,5 млн. человек

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 



	67.
	Контрольное событие программы 3.1.6.2.
Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров воздушным транспортом в 2015 году  по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, предоставлены
	Росавиация
начальник Управления регулирования перевозок
Круглов А.А.
	(1)
	X
	31.12.2015
	X
	31.12.2015
	X
	X


Основное мероприятие 3.2.


Росавиация

заместитель руководителя Росавиации

	Махов К.А. 
	 
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Сдерживание роста тарифов и повышение доступности услуг воздушного транспорта для населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
	В целях сдерживания  роста тарифов на авиаперевозки в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях  авиапредприятиям, расположенным в районах Крайнего Севера, в 2015 году представлена государственная поддержка из федерального бюджета в размере 3435,7  млн. руб.

	69.
	Мероприятие 3.2.1.
Предоставление субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А. 
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Обеспечение самолетовылетов  из аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, охваченных государственной поддержкой  составит в 2015 году 4 тыс. ед., в 2016- 11,8 тыс.самолетовылетов 
	Обеспечение в 2015 году 4,9  тыс. самолетовылетов ежегодно  из аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, охваченных государственной поддержкой

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 

 

	70.
	Контрольное событие программы 3.2.1.2.                           
Субсидии аэропортам расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, обеспечивающим обслуживание посадки и вылета по льготным ставкам в 2015 году по заключенным договорам с аэропортами, включенными в перечень получателей субсидий, предоставлены
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А. 
	(1) (2)
	X
	31.12.2015
	X
	31.12.2015
	X
	X

	71.
	Мероприятие 3.2.2.
Предоставление субсидии федеральным казенным предприятиям, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Клим О.О. 
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Увеличение количества самолетовылетов из аэропортов, включенных в федеральные казенные предприятия  до 25 тыс. единиц в год 
	Увеличение количества самолетовылетов из аэропортов, включенных в федеральные казенные предприятия в 2015 году,  до 23,2 тыс. единиц

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 Невыполнение показателя самолето-вылетов по федеральным казенным предприятиям за 2015 год обусловлено двумя основными факторами:  

плановое значение показателя было определено с учетом  самолето-вылетов из филиалов-аэропортов ФКП «Аэропорты Севера» Полярный, Айхал, Ленск, Саскылах, Оленек с 01.01.2015 г. Так как, создание указанных филиалов-аэропортов в составе ФКП «Аэропорты Севера»  было осуществлено в конце 2015 года в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 07.10.2015            № 1988-р и от 25.12.2015 № 2677-р, запланированные объемы по данным аэропортам не включены в отчетные значения по данному показателю;  

по другим ФКП произошло сокращение самолето-вылетов, что  обусловлено уменьшением в 2015 году дотационных рейсов, выполняемых авиакомпаниями, осуществляющие местные перевозки.

	72.
	Контрольное событие программы 3.2.2.2.
Субсидии федеральным казенным предприятиям в 2015 году на основании утвержденных смет доходов и расходов, предоставлены
	Росавиация
начальник Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности
Савина Г.Н.
	 
	X
	31.12.2015
	X
	31.12.2015
	X
	X

	73.
	Основное мероприятие 3.3.
Обеспечение охвата территории Российской Федерации деятельностью специализированных поисково- и аварийно-спасательных служб на воздушном транспорте
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Ведерников А.В. 
	 
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение 82% уровня охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением  полетов воздушных судов в 2020 году
	На поддержку  служб, осуществляющих поисково- и аварийно-спасательное обеспечение полетов, направлено 

1 076, 5 млн.руб.

	74.
	Мероприятие 3.3.1.
Реализация мер, направленных на поддержку  служб, осуществляющих поисково- и аварийно-спасательное обеспечение полетов 
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Ведерников А.В. 
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Обеспечение уровня охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением  полетов воздушных судов на уровне 77% в 2015 году, 78% в 2016 году
	Обеспечение уровня охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением  полетов воздушных судов на уровне 77% в 2015 году

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 

 


Контрольное событие программы 3.3.1.1.


Росавиация начальник Управления организации авиационно - космического поиска и спасания

	Прусов С.А. 
	 
	X
	31.12.2015
	X
	31.12.2015
	X
	X

	76.
	Мероприятие 3.3.2.
Предоставление субсидий авиационным предприятиям и организациям экспериментальной авиации на возмещение затрат при осуществлении ими поисково-спасательных операций (работ) и участии в их обеспечении
	Росавиация
и.о. начальника Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности
Савина Г.Н. 
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Обеспечение уровня охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением  полетов воздушных судов на уровне 77% в 2015 году, 78% в 2016 году
	Обеспечение уровня охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением  полетов воздушных судов на уровне 77% в 2015 году

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 



	77.
	Контрольное событие программы 3.3.2.2.
Субсидии из федерального бюджета авиационным предприятиям и организациям экспериментальной авиации в 2015 году на возмещение затрат при осуществлении ими поисково-спасательных операций (работ) и участии в их обеспечении, предоставлены
	Росавиация начальник Управления организации авиационно - космического поиска и спасания
Прусов С.А. 
	 
	X
	31.12.2015
	X
	31.12.2015
	X
	X

	78.
	Основное мероприятие 3.4.
Возмещение расходов  за аэронавигационное обслуживание и услуги по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за них
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А. 
	 
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение бесплатного аэропортового и наземного  обслуживания воздушных судов государственной авиации
	Возмещены расходы  за аэронавигационное обслуживание и услуги по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за них в сумме 596,7 млн. рублей

	79.
	Мероприятие 3.4.1.
Предоставление субсидий на возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А. 
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Обеспечение аэропортового и наземного  обслуживания воздушных судов государственной авиации в 2014-2016 годах
	Представлены субсидии из федерального бюджета в 2015 году на общую сумму 322,3 млн. рублей

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 

 

	80.
	Контрольное событие программы 3.4.1.2.   
Субсидии на возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства в 2015 году предоставлены
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А. 
	(1)
	X
	31.12.2015
	X
	31.12.2015
	X
	X

	81.
	Мероприятие 3.4.2.
Предоставление ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" субсидии на возмещение расходов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Ведерников А.В. 
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Обеспечение аэронавигационного обслуживания воздушных судов государственной авиации в 2014-2016 годах
	Обеспечение бесплатного аэронавигационного обслуживания воздушных судов государственной авиации в 2015 году, путем заключения дополнительного соглашения о представлении субсидии на сумму 274,4 млн. руб.

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 




Росавиация

 начальник Управления экономики и программ развития

	 Шаромова В.В.
	 
	X
	31.12.2015
	X
	31.12.2015
	X
	X

	83.
	Основное мероприятие 3.5.
Создание условий для реализации подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обеспечение»
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А. 
	 
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение эффективности реализации мероприятий  Программы в сфере гражданской авиации и аэронавигационного обеспечения
	Созданы  условия для реализации Программы, обеспечения выполнения государственными служащими  функций в рамках реализации Программы в сфере гражданской авиации, обеспечения деятельности территориальных органов, научного обеспечения реализации подпрограммы

	84.
	Мероприятие 3.5.1.
Осуществление функций по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в  установленной сфере деятельности 
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А. 
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Обеспечение эффективности реализации мероприятий  Программы в сфере гражданской авиации и аэронавигационного обеспечения в 2014-2016 годах
	Выполнение мероприятия в 2015 году позволило обеспечить эффективности реализации Программы в сфере гражданской авиации и аэронавигационного обеспечения 

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 

 

	85.
	Контрольное событие  программы 3.5.1.1.
Отчет о ходе реализации и оценке эффективности  государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части гражданской авиации и аэронавигационного обеспечения  за  2014 г. представлен
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А. 
	 
	Х
	15.02.2015
	Х
	15.02.2015
	Х
	Х

	86.
	Мероприятие 3.5.2.
Научное обеспечение реализации подпрограммы
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Ведерников А.В. 
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Выполнение в соответствии с планом НИОКР в 2014-2016 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ необходимых для реализации  подпрограммы
	Мероприятия подпрограммы, запланированные планом НИОКР на 2015 год,  реализованы

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 



	87.
	Контрольное событие  программы 3.5.2.1 Проведение исследований по комплексной оценке состояния парка ВС российских авиакомпаний и подготовка предложений по актуальным вопросам его развития на основе анализа предложений и технико-экономических показателей новой и модернизированной авиационной техники
	Росавиация
начальник Управления летной годности воздушных судов               М.В. Буланов
	 
	Х
	15.12.2015
	Х
	15.12.2015
	Х
	Х

	88.
	Контрольное событие  программы 3.5.2.2             Исследование методов подтверждения соответствия и разработка методик соответствия аэродромов гражданской авиации  федеральным авиационным правилам "Порядок сертификации аэродромов. Сертификационные требования"
	Росавиация
начальник Управления аэропортовой деятельности            А.А. Пчелин
	 
	Х
	15.12.2015
	Х
	15.12.2015
	Х
	Х

	Подпрограмма 4.  Морской и речной транспорт

	89.
	Основное мероприятие 4.1.                                         Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение судоходства
	Росморречфлот                          заместитель руководителя Росморречфлота
Костин Ю.А.
	 
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Выполнение в полном объеме функций  по несению аварийно-спасательной готовности
	Функции  по несению аварийно-спасательной готовности в 2015 году выполнены в полном объеме

	90.
	Мероприятие 4.1.1.                                                  
Предоставление субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по выполнению мероприятий по несению аварийно-спасательной готовности
	Росморречфлот                           
начальник Управления обеспечения судоходства 
Ушаков Д.В.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Обеспечение технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте на уровне 50% в 2015 году, 51% в 2016 году
	Техническая оснащенность аварийно-спасательных служб на водном транспорте в 2015 году составила 50 процентов

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 

 

	91.
	Контрольное событие программы 4.1.1.2. 
Соглашения на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по  несению аварийно-спасательной готовности в 2015 году, заключены
	Росморречфлот                            
начальник Управления экономики и финансов
Джиоев  З.Т.
	 
	X
	10.02.2015
	X
	10.02.2015
	Х
	Х

	92.
	Контрольное событие программы 4.1.1.5. 
Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций)  по несению аварийно-спасательной готовности в 2015 году, предоставлены
	Росморречфлот                            
начальник Управления экономики и финансов
Джиоев  З.Т.
	 
	X
	31.12.2015
	X
	31.12.2015
	X
	X

	93.
	Мероприятие 4.1.2.                                 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания на оказание государственных  услуг (выполнение работ) в области поискового и аварийно-спасательного обеспечения судоходства
	Росморречфлот                                    
начальник Управления обеспечения судоходства 
Ушаков Д.В.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Обеспечение технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте на уровне 50% в 2015 году, 51% в 2016 году
	Техническая оснащенность аварийно-спасательных служб на водном транспорте в 2015 году составила 50 процентов

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 



	94.
	Контрольное событие программы 4.1.2.2. 
Соглашения  о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания в области поискового и аварийно-спасательного обеспечения судоходства в 2015 году заключены
	Росморречфлот                            
начальник Управления экономики и финансов
Джиоев  З.Т.
	 
	Х
	10.02.2015
	Х
	10.02.2015
	Х
	Х

	95.
	Контрольное событие программы 4.1.2.5. 
Выполнение работ по поиску и спасению людей с судов и объектов, терпящих бедствие в море, работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 2015 году  обеспечено
	Росморречфлот
и.о.  руководителя Росморречфлота
Горелик С.П.
	(1)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	96.
	Основное мероприятие 4.2.                                     
Навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Севморпути
	Росморречфлот                          заместитель руководителя Росморречфлота
Костин Ю.А.
	 
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение судоходства на трассах Северного морского пути 
	Объем перевозок по Северному морскому пути в 2015 году составил 5,4 млн.тонн

	97.
	Мероприятие 4.2.1. 
Предоставление субсидий  на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Севморпути
	Росморречфлот                                    
начальник Управления обеспечения судоходства 
Ушаков Д.В.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Обеспечение технической оснащенности трасс Северного морского пути на уровне 39% в 2015 году, 39,5 % в 2016  году
	Техническая оснащенность трасс Северного морского пути в 2015 году составила 39,0 процентов

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 



	98.
	Контрольное событие программы 4.2.1.2. 
Соглашения на предоставление субсидий   по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Северного морского пути в 2015 году 
	Росморречфлот                            
начальник Управления экономики и финансов
Джиоев  З.Т.
	 
	Х
	01.02.2015
	Х
	01.02.2015
	Х
	Х

	99.
	Контрольное событие программы 4.2.1.5. 
Выполнение работ  по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Северного морского пути в 2015 году  обеспечено
	Росморречфлот
и.о.  руководителя Росморречфлота
Горелик С.П.
	(1)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	100.
	Основное мероприятие 4.3.                                      
Обеспечение эксплуатации внутренних водных путей и гидротехнических сооружений
	Росморречфлот                                
заместитель руководителя Росморречфлота   
Вовк В.Н.
	 
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение в 2020 году  эксплуатации 36,5% внутренних водных путей с освещаемой и отражательной обстановкой 
	В навигацию 2015 г. доля внутренних водных путей  с освещаемой и светоотражательной  обстановкой составила  36,7 %, обеспечено содержание комплекса  судоходных гидротехнических сооружений (СГТС) в 10 бассейнах 

	101.
	Мероприятия 4.3.1.                                                    
Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по обеспечению безопасности судоходства на канале им. Москвы
	Росморречфлот
и.о. руководителя Росморречфлота
Горелик С.П. 
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Повышение качественных характеристик инфраструктуры внутренних водных путей Московского бассейна
	В 2015 году выполнены задачи по обеспечению безопасности судоходства  на канале имени Москвы

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 

 

	102.
	Контрольное событие программы 4.3.1.2. 
Соглашения на предоставление субсидий ФГБУ "Канал им.Москвы" в 2015 году заключены
	Росморречфлот                            
начальник Управления экономики и финансов
Джиоев  З.Т.
	 
	Х
	31.01.2015
	Х
	31.01.2015
	Х
	Х

	103.
	Контрольное событие программы 4.3.1.5. 
Субсидии ФГБУ "Канал им.Москвы" в 2015 году  предоставлены
	Росморречфлот                            
начальник Управления экономики и финансов
Джиоев  З.Т.
	 
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	104.
	Мероприятие 4.3.2.
Предоставление субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по обеспечению мероприятий по обводнению
	Росморречфлот                              
начальник Управления внутреннего водного транспорта 
Аборнев В.С.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	 Обеспечение выполнения мероприятий по обводнению в 2014-2016 годах
	В 2015 году работа по обводнению была проведена в полном объеме

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 



	105.
	Контрольное событие программы 4.3.2.2. 
Соглашения на предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по обводнению в 2015 году заключены 
	Росморречфлот                            
начальник Управления экономики и финансов
Джиоев  З.Т.
	 
	Х
	01.02.2015
	Х
	01.02.2015
	Х
	Х

	106.
	Контрольное событие программы 4.3.2.5. 
Субсидии на обеспечение мероприятий по обводнению в 2015 году предоставлены
	Росморречфлот                            
начальник Управления экономики и финансов
Джиоев  З.Т.
	 
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х


Мероприятие 4.3.3.


Росморречфлот                              

начальник Управления внутреннего водного транспорта 

	Аборнев В.С.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Выполнение государственного задания на выполнение работ по содержанию ВВП, обеспечению безопасности судоходства, содержанию СГТС, портовый контроль, приобретение бланков дипломов в 2014-2016 годах
	В 2015 году государственное задание по содержанию внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений выполнено в запланированном объеме

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 



	108.
	Контрольное событие программы 4.3.3.2. 
Соглашения на предоставление субсидий на выполнение работ по содержанию  внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоходных гидротехнических сооружений, портовый контроль  в 2015 году  заключены 
	Росморречфлот                            
начальник Управления экономики и финансов
Джиоев  З.Т.
	 
	Х
	01.02.2015
	Х
	01.02.2015
	Х
	Х

	109.
	Контрольное событие программы 4.3.3.5. 
Выполнение работ по содержанию  внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоходных гидротехнических сооружений, портовому контролю в 2015 году обеспечено
	Росморречфлот
и.о.  руководителя Росморречфлота
Горелик С.П.
	(1)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	110.
	Основное мероприятие 4.4.                                  
Создание условий для реализации подпрограммы "Морской и речной транспорт"
	Росморречфлот                                 
и.о. руководителя Росморречфлота                     
Горелик С.П.
	 
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Повышение эффективности реализации Программы в сфере водного транспорта
	Созданы условия для повышения эффективности реализации Программы в сфере водного транспорта

	111.
	Мероприятие 4.4.1.                                                     
Осуществление функций по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в  установленной сфере деятельности
	Росморречфлот                            
начальник Управления экономики и финансов
Джиоев  З.Т.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Обеспечение  эффективности деятельности Росморречфлота в 2014-2016 годах
	Обеспечена  эффективность деятельности Росморречфлота в 2015 году

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 

 

	112.
	Контрольное событие программы 4.4.1.2.
 Категории средств навигационного оборудования и сроки их работы, гарантированные габаритов судовых ходов, а также сроки работы судоходных гидротехнических сооружений в навигации 2016-2018 годов  установлены
	Росморречфлот
и.о.  руководителя Росморречфлота
Горелик С.П.
	(1)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	113.
	Контрольное событие  программы 4.4.1.4.
Отчет о ходе реализации и оценке эффективности  государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части морского и речного транспорта  за  2014 г. представлен
	Росморречфлот                                 
и.о. руководителя Росморречфлота                     
Горелик С.П.
	 
	Х
	15.02.2015
	Х
	15.02.2015
	Х
	Х


Мероприятие 4.4.2.                                       


Росморречфлот                        

заместитель руководителя Росморречфлота   

	Стасюк К.В.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Выполнение мероприятий в рамках реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года      № 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере водного транспорта" 
	Мероприятие выполнено. Субсидии в 2015 году перечислены в полном объеме

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 

 

	115.
	Контрольное событие программы 4.4.2.2. 
Соглашения о предоставлении субсидий на реализацию Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере водного транспорта" в 2015 году  заключены
	Росморречфлот                            
начальник Управления экономики и финансов
Джиоев  З.Т.
	 
	Х
	01.10.2015
	Х
	01.10.2015
	Х
	Х

	116.
	Контрольное событие  программы 4.4.2.5. 
Работы по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере водного транспорта" в 2015 году обеспечены
	Росморречфлот                            
начальник Управления транспортной безопасности
А.В. Гриценко
	 
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	117.
	Мероприятие 4.4.3.                                                         
Научное обеспечение реализации подпрограммы
	Росморречфлот                     
начальник Управления обеспечения судоходства 
Ушаков Д.В.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Выполнение в соответствии с планом НИОКР в 2014-2016 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для реализации  подпрограммы
	Заключено 4 государственных контракта (1 из них – переходящий на 2016 год) на общую сумму 10 800,0 тыс. рублей (в т.ч. на 2015 год – 9 800,0 тыс. рублей, на 2016 год – 1 000,0 тыс. рублей).

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 



	Подпрограмма  5.  Надзор в сфере транспорта

	118.
	Основное мероприятие 5.1.                               
Обеспечение функционирования и развития системы государственного контроля и надзора в сфере транспорта
	Ространснадзор                      
заместители руководителя Ространснадзора                                  
Черток В.Б.  
	 
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Повышение безопасности населения на транспорте и устойчивости транспортной системы
	Повышена безопасность населения на транспорте и устойчивость транспортной системы

	119.
	Мероприятие 5.1.1.                                        
Организация и осуществление  контроля и надзора в сфере транспорта
	Ространснадзор                      
заместители руководителя Ространснадзора                                  
 Черток В.Б.  
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Доведение уровня оснащенности надзорного органа техническими средствами в  2015 году - 65%, в 2016 году - 75 %. Количество устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений составит в  2015 году -83,5%, в 2016 году -83,52%
	Уровень оснащенности в 2015 году достиг 65%, количество устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений составило в  2015 году 97,4 процентов

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 



	120.
	Контрольное событие программы 5.1.1.6.
 Сводный план проведения плановых проверок (Центральный аппарат) в 2016 году сформирован и размещен на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
	Ространснадзор                      
начальник Правового управления                                    
Ефимов Д.Г. 
	 
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х


Контрольное событие программы 5.1.1.8.


Ространснадзор                      

заместитель руководителя Ространснадзора                                   

Лиясов  А.Н. 

	
	(1)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	122.
	Контрольное событие программы 5.1.1.10.
Доклад об осуществлении контрольно-надзорной деятельности Ространснадзора в 2014 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010     № 215 подготовлен и представлен в Минэкономразвития России 
	Ространснадзор                      
начальник Правового управления                                    
Ефимов Д.Г. 
	 
	Х
	15.03.2015
	Х
	15.03.2015
	Х
	Х

	123.
	Контрольное событие программы 5.1.1.12.
Сметы для территориальных органов Ространснадзора на 2015 год утверждены 
	Ространснадзор                                 
 начальник Финансового управления 
Соколова Е.А.
	 
	Х
	31.01.2015
	Х
	31.01.2015
	Х
	Х

	124.
	Контрольное событие программы 5.1.1.14.
Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики Ространснадзора за 2014 г. (форма 1-АЭ) подготовлены  и представлены в Росстат России
	Ространснадзор                      
начальник Правового управления                                    
Ефимов Д.Г. 
	 
	Х
	15.03.2015
	Х
	15.03.2015
	Х
	Х

	125.
	Контрольное событие программы 5.1.1.16.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании федеральных государственных гражданских служащих Ространснадзора в 2014 г. (форма 2-ГС (ГЗ) подготовлены и представлены в Росстат России 
	Ространснадзор                      
начальник Административного управления                                               Филиппов В.Л.
	 
	Х
	10.02.2015
	Х
	10.02.2015
	Х
	Х

	126.
	Контрольное событие  программы 5.1.1.18.
Отчет о ходе реализации и оценке эффективности  государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части государственного контроля и надзора в сфере транспорта за  2014 г. представлен
	Ространснадзор                      
заместитель руководителя Ространснадзора                                   
Лиясов  А.Н. 
	 
	Х
	15.02.2015
	Х
	15.02.2015
	Х
	Х

	127.
	Мероприятие 5.1.2.                                       
Научное обеспечение реализации подпрограммы
	Ространснадзор 
заместитель руководителя Ространснадзора                                  
Долгалева А.В.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Выполнение в соответствии с планом НИОКР в 2014-2016 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для реализации  подпрограммы
	В 2015 году произведена оплата переходящего контракта с 2014 года в сумме 1 375,0 тыс. рублей Остаток средств в размере 7365,6 тыс. рублей возвращен в бюджет.

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	«Тема НИОКР "Разработка концепции риск-ориентированной модели реализации контрольно-надзорных функций и полномочий Ространснадзора"  выполнена» и «Тема НИОКР «Актуализация системных решений и требований к аппаратно-программной платформе ЕИАС на основе единых стандартов хранения и обработки информации (системный проект)»  выполнена».  Невыполнение контрольных событий обусловлено оптимизацией бюджетных расходов, уточнением приоритетов и корректировкой планов НИОКР. Сроки наступления контрольных событий  перенесены на 2016 год.



	128.
	Контрольное событие  программы 5.1.2.1.
Тема НИОКР "Разработка концепции риск-ориентированной модели реализации контрольно-надзорных функций и полномочий Ространснадзора"  выполнена
	Ространснадзор 
заместитель руководителя Ространснадзора                                  
Долгалева А.В.
	 
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2016
	Х
	Х

	129.
	Контрольное событие  программы 5.1.2.2.
Тема НИОКР "Актуализация системных решений и требований к аппаратно-программной платформе ЕИАС на основе единых стандартов хранения и обработки информации (системный проект)"  выполнена
	Ространснадзор 
заместитель руководителя Ространснадзора                                  
Долгалева А.В.
	 
	Х
	30.11.2015
	Х
	30.11.2016
	Х
	Х

	Подпрограмма 6.  Развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства

	130.
	Основное мероприятие 6.1.                                             
Организация развития автомобильных дорог Государственной компании "Российские автомобильные дороги" 
	Минтранс России
директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства                   
Костюченко И.В.
	 
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение реализации программы деятельности Государственной компании «Автодор»
	В 2015 году продолжена реализация программы деятельности Государственной компании «Автодор»

	131.
	Мероприятие 6.1.1.
Предоставление субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги"  в виде  имущественного взноса Российской Федерации
	Минтранс России
директор Департамента экономики и финансов
Горбачик Т.В.             
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Доведение доли протяженности автомобильных дорог ГК «Автодор»  введенных в эксплуатацию в результате строительства (реконструкции) и/или обслуживаемых по комплексным долгосрочным контрактам продолжительностью 4 года  и более  с частным финансированием в 2015 году до 28,7% и в 2016 году до 54,5%


	Доля протяженности автомобильных дорог ГК «Автодор»  введенных в эксплуатацию в результате строительства (реконструкции) и/или обслуживаемых по комплексным долгосрочным контрактам продолжительностью 4 года  и более  с частным финансированием достигла в 2015 году  28,7%, 

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 Контрольное событие программы 6.1.1.10.  

Фактическая интенсивность движения (в т.ч . в часы «пиковой» нагрузки) на участке М-4 «Дон» значительно превысила  прогнозные данные, предусмотренные проектной документацией, что потребовало пересмотра проектных и технических решений по организации системы взимания платы. Данное обстоятельство повлекло перенос сроков завершения строительно-монтажных работ на 2016 год.

	132.
	Контрольное событие программы 6.1.1.2.
Договор о предоставлении субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в виде  имущественного взноса Российской Федерации в 2015 году заключен
	Минтранс России
директор Департамента экономики и финансов
Горбачик Т.В.             
	(1)
	Х
	15.02.2015
	Х
	15.02.2015
	Х
	Х

	133.
	Контрольное событие программы 6.1.1.5.
Субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в виде  имущественного взноса Российской Федерации в 2015 году предоставлены
	Минтранс России
директор Департамента экономики и финансов
Горбачик Т.В.             
	 
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	134.
	Контрольное событие программы 6.1.1.10. 
Платные участки на автомобильных дорогах Государственной компании  "Российские автомобильные дороги"  протяженностью 348,7 км в 2015 году введены в эксплуатацию
	Минтранс России
директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства                   
Костюченко И.В.
	(1)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2016
	Х
	Х

	135.
	Основное мероприятие 6.2.
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании "Российские автомобильные дороги"  
	Минтранс России
директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства                   
Костюченко И.В.
	 
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании «Автодор»
	Протяженность  автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям  на сети автомобильных дорог  переданных в доверительное управление Государственной компании «Автодор» в 2015 г. составила 1932,5 км


Мероприятие 6.2.1.


Минтранс России

Директор Департамента экономики и финансов 

	Горбачик Т.В.             
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Доведение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление ГК «Автодор», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в  2015 году до 67,4%, в 2016 году до 70,5%
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление ГК «Автодор», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в  2015 году доведена до 67,6%

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 

 

	137.
	Контрольное событие программы 6.2.1.2.
 Договор о предоставлении субсидий Государственной компании "Российские автомобильные дороги"  на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами  в 2015 году заключен
	Минтранс России
Директор Департамента экономики и финансов
Горбачик Т.В.             
	(1)
	Х
	01.03.2015
	Х
	01.03.2015
	Х
	Х

	138.
	Контрольное событие программы 6.2.1.5.
Субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги"  на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами  в 2015 году предоставлены
	Минтранс России
Директор Департамента экономики и финансов
Горбачик Т.В.             
	(1)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	Подпрограммы 8.  Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы" 

	139.
	Основное мероприятие 8.1.                                     
Управление реализацией Программы 
	Минтранс России 
заместитель Министра транспорта
Цыденов А.С.
	 
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Повышение эффективности  реализации Программы
	Созданы условия для реализации государственной программы, обеспечено выполнение государственными служащими  функций в рамках реализации Программы в части общепрограммных и межотраслевых вопросов, нормативно-правового обеспечения


Мероприятие 8.1.1.                                                        


Минтранс России                                 

директор Департамента экономики и финансов                             


Обеспечено эффективное выполнение Минтрансом России функции по обеспечению реализации Программы в 2015 году.

 Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации были приняты, а также одобрены Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и подписаны Президентом Российской Федерации 18 федеральных законов, подготовленных Минтрансом России

	. 

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 

 

	141.
	Контрольное событие программы  8.1.1.3. 
Стратегия развития внутреннего водного транспорта на период до 2030 года разработана
	Минтранс России                           
и.о. директора Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта                      
Клюев В.В.
	(1) (2)
	Х
	31.12.2015
	Х
	12.10.2015
	Х
	Х

	142.
	Контрольное событие программы 8.1.1.4. 
Стратегия развития морской портовой инфраструктуры на период до 2030 года разработана
	Минтранс России                            
и.о. директора Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта                            
 Клюев В.В.
	(1) (2)
	Х
	31.12..2015
	Х
	07.06.2015
	Х
	Х

	143.
	Контрольное событие программы  8.1.1.8.
Стратегия развития железнодорожного транспорта на период до 2030 года  с учетом возможных изменений макроэкономических показателей социально-экономического развития Российской Федерации откорректирована
	Минтранс России                         
директор Департамента  государственной   политики в области железнодорожного  транспорта                           
Петренко В.А.
	(1) (2)
	Х
	15.06.2015
	Х
	27.05.2015
	Х
	Х

	144.
	Контрольное событие программы 8.1.1.9. 
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации в части транспортного комплекса на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов подготовлен
	Минтранс России                                 
директор Департамента экономики и финансов                                
Горбачик Т.В.
	 
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	145.
	Контрольное событие программы 8.1.1.12. 
Доклад о реализации мероприятий Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года в сфере снижения негативного воздействия транспорта на окружающую среду подготовлен
	Минтранс России                        
директор Департамента программ развития                                               
Семенов А.К.
	 
	Х
	30.06.2015
	Х
	30.06.2015
	Х
	Х

	146.
	Контрольное событие  программы 8.1.1.13.
Отчет о ходе реализации и оценке эффективности  государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» за  2014 г. в Минэкономразвитие России, Минфин России и Правительство Российской Федерации представлен
	Минтранс России                                
директор Департамента экономики и финансов                                            
Горбачик Т.В.
	 
	Х
	01.03.2015
	Х
	01.03.2015
	Х
	Х


Мероприятие 8.1.2.                                                               


Минтранс России                            

директор Департамента программ развития                                        

	Семенов А.К.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	 Научное обеспечение реализации Программы в 2014-2016 годах 
	Доля внебюджетных средств во внутренних затратах на научные исследования и разработки составила в 2015 году 91,5%.

В соответствии с планом, работы по 7 государственным контрактам  выполнены в установленный срок.

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 

  

	 
	Мероприятие 8.2.1.                                                        
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на развитие транспортной инфраструктуры города Москвы 
	Минфин России
зам. директора Департамента бюджетной политики в сфере транспорта, дорожного хозяйства, природопользования и агропромышленного комплекса
Гусейнов Г.Г.
	 
	01.01.2015
	31.12.2016
	01.01.2015
	31.12.2016
	Годовой объем перевозок на наземном городском пассажирском транспорте г.Москвы достигнет в 2015- 2016 годах 2200 млн. человек
	Годовой объем перевозок на наземном городском пассажирском транспорте г.Москвы достиг в 2015 году 2200 млн. человек

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 



	148.
	Контрольное событие  программы 8.2.1.1.
Межбюджетные трансферты на развитие инфраструктуры г. Москвы  в 2015 году предоставлены
	Минфин России
зам. директора Департамента бюджетной политики в сфере транспорта, дорожного хозяйства, природопользования и агропромышленного комплекса
Гусейнов Г.Г.
	(1) (6)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	Подпрограммы 9.  Развитие гражданского использования системы «ГЛОНАСС» на транспорте


	149.
	Основное мероприятие 9.1.  Создание и обеспечение постоянной эксплуатации системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС»
	Минтранс России                          
заместитель Министра транспорта                               
Цыденов А.С.
	 
	01.01.2013
	31.12.2015
	01.01.2013
	31.12.2015
	Повышение эффективности системы экстренного реагирования  при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС"
	Обеспечена постоянная эксплуатация системы экстренного реагирования  при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС"

	150.
	Мероприятие 9.1.1.                            
Осуществление функций по реализации государственной политики в рамках подпрограммы "Развитие гражданского использования системы «ГЛОНАСС» на транспорте"
	Минтранс России                        
директор Департамента программ развития                                               
Семенов А.К.
	 
	01.01.2014
	31.12.2015
	01.01.2014
	31.12.2015
	Повышение эффективности функционирования подпрограммы "Развитие гражданского использования системы "ГЛОНАСС" на транспорте"
	Взнос в уставной капитал в 2015 году направленный на повышение эффективности функционирования подпрограммы "Развитие гражданского использования системы "ГЛОНАСС" на транспорте" перечислен в полном объеме

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 

 

	151.
	Контрольное событие программы 9.1.1.1. 
Взнос в уставный капитал АО "ГЛОНАСС"  в 2015 году осуществлен
	Минтранс России                        
директор Департамента программ развития                                               
Семенов А.К.
	 
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	152.
	Основное мероприятие 9.2. 
Создание  региональных информационно-навигационных систем в субъектах Российской Федерации
	Минтранс России                          
заместитель Министра транспорта                               
Цыденов А.С.
	 
	01.01.2013
	31.12.2016
	01.01.2013
	31.12.2016
	Создание 19 региональных информационно-навигационных систем
	Отчеты представили 8 субъектов  РФ. Постановлением  Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. N 1468 "О внесении изменений в Правила предоставления и распределения в 2013-2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам "Север-Юг" и "Восток-Запад"  предусматривается  перенос сроков предоставления отчетности субъектами Российской Федерации, содержащей, в том числе, информацию о достижении установленных значений целевых показателей результативности предоставления субсидии, с  30.12 2015 года  на 30.122016 года 

	Федеральная целевая программа 11. Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы) 

	
	подпрограмма  "Развитие экспорта транспортных услуг"

	153.
	Мероприятие 11.1.                                                             
Повышение конкурентоспособности международных транспортных коридоров
	Минтранс России                     
заместитель Министра    транспорта                                            
Цыденов А.С.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Повышение конкурентоспособности транспортной системы на основе комплексного развития международных транспортных коридоров, экспорт транспортных услуг составит в  2015 г. -14,5 млрд. долларов, 2016 г.-16,5 млрд. долларов
	Повышение конкурентоспособности транспортной системы на основе комплексного развития международных транспортных коридоров, экспорт транспортных услуг в 2015 году составил 14,8 млрд. долларов

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 

	154.
	Мероприятие 11.2.                                                       
Обеспечение сбалансированного и эффективного развития транспортно-технологической инфраструктуры
	Минтранс России                     
заместитель Министра    транспорта                             
Цыденов А.С.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Повышение конкурентоспособности транспортной системы на основе сбалансированного и эффективного развития транспортно-технологической инфраструктуры. 
	Получено заключение Приволжского управление Ростехнадзора от 2 декабря 2015 г. о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных правовых актов и проектной документации (ЗОС). 

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 Контрольное событие программы 11.2.7. не завершено. Причины невыполнения связаны с  необходимостью корректировки проектной документации комплексного  проекта «Создание транспортной инфраструктуры для формирования комплексной транспортно-логистической системы г. Москвы и Московской области, в том числе  создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра», что привело к задержке передачи документации (объекты федеральной собственности объекты частных инвесторов) в  ФАУ «Главгосэкспертиза России». Заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» будет получено в 2016 году.

	155.
	Контрольное событие программы 11.2.5.
Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан) завершено
	Минтранс России
 директор Департамента программ развития
Семенов А.К.
	(1)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	

	156.
	Контрольное событие программы 11.2.6.
Строительство станции в районе разъезда "9 км" Северо-Кавказской железной дороги завершено
	Минтранс России
 директор Департамента программ развития
Семенов А.К.
	(1)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	157.
	Контрольное событие программы 11.2.7.
Проектная документация по созданию Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра разработана. Заключение федерального автономного учреждения  "Главгосэкспертиза России" получено
	Минтранс России
 директор Департамента программ развития
Семенов А.К.
	(1)
	Х
	31.12.2015
	Х
	30.05.2016
	Х
	Х

	158.
	Мероприятие 11.3.                                                             
Научно-техническое обеспечение реализации подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)"
	Минтранс России                     
заместитель Министра    транспорта                      
Цыденов А.С.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Выполнение в соответствии с Планом НИОКР в 2014-2016 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для реализации подпрограммы
	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, необходимые для реализации подпрограммы выполнены в соответствии с Планом НИОКР на 2015 год

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 

 


Контрольное событие программы 11.3.2.


Минтранс России

директор Департамента программ развития

	Семенов А.К.
	(2)
	Х
	25.12.2015
	Х
	25.12.2015
	Х
	Х

	160.
	Контрольное событие программы 11.3.3.
НИОКР по теме "Разработка научно обоснованных предложений по повышению конкурентоспособности международных транспортных коридоров с учетом развития приоритетных и формирования новых направлений торгово-экономического сотрудничества Российской Федерации и необходимости реализации транзитного потенциала страны" выполнена
	Минтранс России
директор Департамента программ развития
Семенов А.К.
	(2)
	Х
	25.12.2015
	Х
	25.12.2015
	Х
	Х

	161.
	Контрольное событие программы 11.3.4.
НИОКР по теме "Разработка концепции федеральной информационной системы навигации на автомобильных дорогах (ФГИС НАД)" выполнена
	Минтранс России
директор Департамента программ развития
Семенов А.К.
	(2)
	Х
	25.12.2015
	Х
	25.12.2015
	Х
	Х

	
	подпрограмма  "Железнодорожный транспорт"

	162.
	Мероприятие 11.4.                                              
Строительство  дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий 
	Росжелдор                                     
и.о. руководителя Росжелдора  
Чепец  В.Ю.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий
	Взнос в уставной капитал ОАО "Российские железные дороги" осуществлен" для реализации мероприятий подпрограммы "Железнодорожный транспорт" перечислен в полном объеме

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	163.
	Контрольное событие программы 11.4.1. 
Строительство железнодорожной линии "ст. Чульбас - Инаглинский угольный комплекс железных дорог Якутии (Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район) завершено 
	Росжелдор                                                        
заместитель руководителя Росжелдора                          
Луковников Е.В.
	(1)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	164.
	Мероприятие 11.5.                                       
Строительство обходов железнодорожных узлов
	Росжелдор                                    
и.о. руководителя Росжелдора  
Чепец  В.Ю.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Доля протяженности участков сети железных дорог, на которых имеются ограничения пропускной и провозной способности в общей протяженности железных дорог  составит 12,5% в 2015 году и 13,1% в 2016 году
	Доля протяженности участков сети железных дорог, на которых имеются ограничения пропускной и провозной способности в общей протяженности железных дорог  составила в 2015 году 9,9 процентов 

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 

  

	165.
	Контрольное событие  программы 11.5.2.
Разработанная документация по планировке территории для размещения участка железной дороги по объекту «Развитие железнодорожной инфраструктуры общего пользования на участке Журавка – Миллерово» утверждена
	Росжелдор                                                        
заместитель руководителя Росжелдора                          
Луковников Е.В.
	 
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	
	 подпрограмма «Автомобильные дороги» 

	166.
	Мероприятие 11.6.                                       
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, соответствующих нормативным требованиям (кроме дорог, входящих в состав МТК)                                                                                
	Росавтодор                                    
заместитель руководителя                    
Костюк А.А.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Повышение технико-эксплуатационного состояния  автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, соответствующих нормативным требованиям (кроме дорог, входящих в состав МТК)                                                                                
	Реализация мероприятия в 2015 году способствовала достижению доли протяженности не входящих в состав МТК федеральных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, в размере 64,59 %, вместо запланированных 60,05 %. 

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 

 

	167.
	Контрольное событие программы 11.6.2. 
Реконструкции автомобильной дороги Алагир (автомобильная дорога "Кавказ") -  Нижний Зарамаг до границы с Республикой Грузия, тоннель км 93+300 в Республике Северная Осетия - Алания завершена
	Росавтодор                                    
начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог                                         
Лубаков Т.В.
	 
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	168.
	Мероприятие 11.7.                                                         
Увеличение протяженности  автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в состав МТК и  находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, соответствующих нормативным требованиям
	Росавтодор                                    
заместитель руководителя                   
Костюк А.А.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Повышение технико-эксплуатационного состояния  автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, соответствующих нормативным требованиям, входящих в состав МТК                                                                             
	Реализация мероприятия в 2015 году способствовала достижению доли протяженности входящих в состав МТК федеральных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, в размере 64,75 % вместо запланированных 63,38 %.                                                                                    

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	   

	169.
	Контрольное событие программы 11.7.1.  
Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы, через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 1270+010 - км 1290+838 в Республике Башкортостан завершена
	Росавтодор                                    
начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог                
Лубаков Т.В.
	 (2)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	170.
	Контрольное событие программы 11.7.11. 
Строительство транспортной развязки на      км 43 автомобильной дороги А-105,  подъездная дорога от Москвы к аэропорту "Домодедово" в Московской области, завершено
	Росавтодор                                    
начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог                      
Лубаков Т.В.
	 
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	171.
	Контрольное событие программы 11.7.13.  
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку), предусмотренных ФАИП, завершено
	Росавтодор                                    
начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог                      
Лубаков Т.В.
	(2)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х


Контрольное событие программы 11.7.14.  


Росавтодор                                    

начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог                      

	Лубаков Т.В.
	(2)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	173.
	Контрольное событие программы 11.7.15.  
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-56 "Лена" - от Невера до Якутска, предусмотренных ФАИП, завершено
	Росавтодор                                    
начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог                      
Лубаков Т.В.
	(2)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	174.
	Контрольное событие программы 11.7.16.  
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока, предусмотренных ФАИП, завершено
	Росавтодор                                    
начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог                      
Лубаков Т.В.
	(2)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	175.
	Контрольное событие программы 11.7.17.  
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения "Нарва" - от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Талин), предусмотренных ФАИП, завершено
	Росавтодор                                    
начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог                      
Лубаков Т.В.
	(2)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	176.
	Контрольное событие программы 11.7.18.  
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, предусмотренных ФАИП, завершено 


	Росавтодор                                    
начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог                      
Лубаков Т.В.
	(2)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	177.
	Контрольное событие программы 11.7.19.  
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги 
М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска, предусмотренных ФАИП, завершено
	Росавтодор                                    
начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог                      
Лубаков Т.В.
	(2)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	178.
	Мероприятие 11.8.                                                          
Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, путем предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и местного значения, имеющих общегосударственное значение
	Росавтодор                                    
заместитель руководителя Росавтодора                                       
Прокуронов Г.В.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Формирование круглогодично доступной  дорожной сети для населения
	Реализация мероприятия в 2015 году способствовала формированию круглогодично доступной  дорожной сети для населения путем предоставления субъектам Российской Федерации межбюджетных субсидий из федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов на региональных и местных автомобильных дорогах

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 



	179.
	Контрольное событие программы 11.8.3.  
Строительство объектов автомобильных дорог регионального значения, позволяющих связать с действующими магистралями строящиеся  для военнослужащих жилые микрорайоны  в г. Подольске Московской области,  завершено
	Росавтодор                                    
начальник Финансово-экономического управления Росавтодора                    
Цвигун И.Г.
	(2)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	180.
	Контрольное событие программы 11.8.4. 
Строительство в г. Москве участка автодороги Москва - Санкт-Петербург (Северная рокада) от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы завершено
	Росавтодор                                    
начальник Финансово-экономического управления Росавтодора                                           
Цвигун И.Г.
	(2)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х


Мероприятие 11.9. 


Росавтодор  

заместитель руководителя                   

	Костюк А.А.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности движения по автомобильным дорогам федерального значения 
	Реализация мероприятий способствовала  повышению надежности безопасности движения по автомобильным дорогам федерального значения в 2015 году путем строительства и реконструкции искусственных сооружений взамен ремонтонепригодных сооружения, устройства электроосвещения дорог, ограждений и т.д. 

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 

  

	182.
	Контрольное событие программы 11.9.4.  
Реконструкция моста через ручей на км 458+561 автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток, Приморский край
	Росавтодор                                      
начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог                                                 
Лубаков Т.В.
	 
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	183.
	Мероприятие 11.10.                                                          
Научно-техническое и инновационное обеспечение, техническое регулирование дорожного хозяйства
	Росавтодор                                          
заместитель руководителя                                                
Костюк А.А.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Расширение применения инновационных технологий, материалов, конструкций машин и механизмов 
	В 2015 году выполнение данного мероприятия позволило обеспечить достижение показателя «Количество инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов, применяемых на сети федеральных автомобильных дорог» в размере 106 единиц

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 



	184.
	Контрольное событие программы 11.10.1.  
Реализация Программы по разработке межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»  (ТР ТС 014/2011), завершена 
	Росавтодор                                          
заместитель руководителя                                                
Костюк А.А.
	(1)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	185.
	Контрольное событие программы 11.10.2.  
Реализация программы нормативно-технического обеспечения применения композиционных материалов в дорожном хозяйстве на 2012-2015 годы завершена
	Росавтодор                                          
заместитель руководителя                                                
Костюк А.А.
	(1)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	186.
	Мероприятие 11.11.                                                          
Проведение обеспечивающих мероприятий для обеспечения устойчивости функционирования автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства в рамках расходов на прочие нужды по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»
	Росавтодор                                    
руководитель                  
Старовойт  Р.В. 
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Завершение предусмотренных подпрограммой «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в 2014-2016 годах  мер, направленных на обеспечение государственной регистрации и учета прав на земельные участки и объекты недвижимости дорожного хозяйства, информационное и правовое обеспечение, создание систем организации дорожного движения и автоматизированных систем управления движением, обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
	Меры, предусмотренные в рамках данного мероприятия Детальным планом-графиком реализации Госпрограммы, утвержденным приказом Минтранса России от 20.10.2015 № 311,  осуществлены

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 




Контрольное событие программы 11.11.3.  


Росавтодор                                           

и.о. начальника Управления транспортной безопасности                                   

	Глюзицкий А.В.
	 
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	188.
	Контрольное событие программы 11.11.5. 
Программа диагностики состояния автомобильных дорог на 2015 год завершена  
	Росавтодор 
начальник Управления эксплуатации автомобильных дорог            
Ручьев П.В.
	 
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	189.
	Мероприятие 11.12.
Развитие дорожной инфраструктуры для обеспечения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года 
	Росавтодор                                               
начальник Финансово-экономического управления Росавтодора                                                   
Цвигун И.Г.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Транспортное обеспечение проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года 
	В 2015 году на цели развития дорожной инфраструктуры, необходимой для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации перечислены  в полном объеме

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 

 

	190.
	Контрольное событие программы 11.12.2.  
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и местного значения, выделенных на 2015 год на подготовку Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, предоставлены
	Росавтодор                                    
начальник Финансово-экономического управления Росавтодора                    
Цвигун И.Г.
	 
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	191.
	Мероприятие 11.13.
Развитие системы скоростных автомобильных дорог
	Государственная компания "Автодор"
председатель правления 
 Кельбах С.В.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Реализация инвестиционных проектов по развитию скоростных автомобильных дорог
	Контрольные события программы в рамках реализации мероприятия выполнены в установленные сроки:

- Контрольное событие 11.13.8, заключение о  соответствии получено 30.12.15 № 9972-р,

№ 9973-р, № 9974-р;

- Контрольное событие 11.13.10, участок введен в эксплуатацию на платной основе  с 9.11.2015 (Приказ ГК "Автодор" от 5.11.2015 № 246);

- Контрольное событие 11.13.13, заключение о  соответствии получено 14.08.2015 № 2856

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 

 

	192.
	Контрольное событие  программы 11.13.8. 
Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке км 1250 - км 1319, и км 1373 - км 1383,   Краснодарский край, завершена
	Государственная компания "Автодор"
председатель правления 
 Кельбах С.В.
	(1) (2)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	193.
	Контрольное событие  программы 11.13.10. 
Эксплуатация на платной основе автомобильной дороги  М-4 "Дон" на участках км 544 - км 633, Воронежская область, организована  
	Государственная компания "Автодор" 
председатель правления 
Кельбах С.В.
	(1)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	194.
	Контрольное событие  программы 11.13.13. 
Строительство транспортной развязки на км 19 автомагистрали М-1 "Беларусь" от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест), Московская область завершено
	Государственная компания "Автодор"
председатель правления 
Кельбах С.В.
	(2)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	
	подпрограмма "Морской транспорт"


Мероприятие 11.14.                                             


Росморречфлот                          

заместитель руководителя Росморречфлота   

	Вовк В.Н.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Обеспечение объемов перевалки грузов в российских морских портах 
	Реализация мероприятия  в 2015 году обеспечила прирост производственной мощности морских портов  23,1 млн.тонн, что в свою очередь обеспечило перевалку грузов в портах в объеме 676,7 млн. тонн

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 

  

	196.
	Мероприятие 11.15.                                              
Обеспечение надежности и безопасности функционирования морского транспорта, обеспечение реализации  и научное сопровождение подпрограммы "Морской транспорт" 
	Росморречфлот                       
заместитель руководителя Росморречфлота                
 Вовк В.Н.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Снижение количества происшествий на морском транспорте 
	Количество происшествий на водном транспорте в 2015 году  составило 84,0% относительно уровня 2011 года

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 



	197.
	Контрольное событие программы 11.15.4.  
Строительство 2-х линейных дизель-электрических ледоколов мощностью около 16 МВт завершено
	Росморречфлот                       
и.о.  руководителя Росморречфлота                 
Горелик С.П.
	(1) (2)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	198.
	Контрольное событие программы 11.15.6. 
Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт завершено
	Росморречфлот
начальник Управления инвестиций и программ развития                        
Петров А.В.
	 
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	199.
	Контрольное событие программы 11.15.7. 
Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт  завершено
	Росморречфлот
начальник Управления инвестиций и программ развития                         
Петров А.В.
	 
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	
	подпрограмма "Внутренний водный транспорт"

	200.
	Мероприятие 11.16.                                              
Устранение участков, лимитирующих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации
	Росморречфлот                          
заместитель руководителя Росморречфлота   
Вовк В.Н.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Выполнение работ, обеспечат   протяженность внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации  в 2014-2016  годах на уровне  4,9 тыс. км
	Выполнение работ в 2015 году обеспечило   протяженность внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации  на уровне  4,9 тыс. км

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 



	201.
	Мероприятие 11.17.                                           
Обеспечение надежности объектов инфраструктуры и безопасности судоходства на внутренних водных путях, научно-техническое обеспечение реализации подпрограммы "Внутренний водный транспорт" 
	Росморречфлот                          
заместитель руководителя Росморречфлота   
Вовк В.Н.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Снижение доли судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный и опасный уровень безопасности 
	Реализация мероприятия позволила  довести в 2015 году долю судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности  до 16,8 процентов

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 



	202.
	Контрольное событие программы 11.17.5.
Первый этап комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна завершен
	Росморречфлот
начальник Управления инвестиций и программ развития
Петров А.В.
	(1)(2)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	
	подпрограмма "Гражданская авиация"

	203.
	Мероприятие 11.18.
Развитие сети внутрироссийских узловых аэропортов
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А. 
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Рост авиационной подвижности населения на региональных и местных авиалиниях 
	Реализация мероприятия позволила в 2015 году обеспечить рост авиационной подвижности населения на региональных и местных авиалиниях в размере 163,5% к уровню 2011 года

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 Взлетно-посадочная полоса аэропорта Краснодар имеет полную строительную готовность. Однако, ввод в эксплуатацию объекта  невозможен по следующим причинам: 

- отсутствие внешнего энергоснабжения объекта. Объём необходимой мощности на весь комплекс составляет 3.64 МВт, на пусковой комплекс, включая ИВПП-2 необходимо 2 МВт. Согласно договору на технологическое присоединение сетевой организацией ПАО «Кубаньэнерго» мощности в объёме 3.64 МВт, предоставляются после ввода в эксплуатацию подстанции Восточной промзоны. Планируемые сроки ввода подстанции - конец 2016 года.

В настоящее время  согласовано  поэтапное предоставление  электрических мощностей для энергоснабжения объекта.  Без обеспечения энергоснабжения по постоянной схеме завершить монтажные и пусконаладочные работы на объектах радиотехнического обеспечения полётов и системы ССО ИВПП-2 не представляется возможным по причине ненадлежащего исполнения обязательств подрядчиком.



	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	За период производства работ в адрес подрядчика выставлено 16 претензий за ненадлежащее качество и неисполнение сроков производства работ на общую сумму 1,3 млрд. руб., из них подрядчиком оплачено 30,76 млн. Также направлены 2 исковых заявления в Арбитражный суд г. Москвы о взыскании с подрядчика неустойки в соответствии с выставленными претензиями



	204.
	Контрольное событие программы 11.18.1.
Реконструкция и развитие аэродрома аэропорта "Краснодар" в Краснодарском крае  завершены
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А. 
	(1)(2)
	Х
	30.09.2015
	Х
	30.12.2016
	Х
	Х

	205.
	Контрольное событие программы 11.18.2.
Реконструкция искусственных покрытий перрона аэродрома "Талаги" в г.Архангельске завершена
	Росавиация
начальник Управления аэропортовой деятельности
Пчелин А.А.
	(2)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	206.
	Мероприятие 11.19.
Развитие региональных сетей аэропортов
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А. 
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Обеспечение доступности воздушных перевозок для населения 
	Реализация мероприятия позволила в 2015 году обеспечить доступность воздушных перевозок для населения 

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 



	207.
	Контрольное событие программы 11.19.2.
Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Бесовец" (г.Петрозаводск, Республика Карелия) завершена 
	Росавиация
начальник Управления аэропортовой деятельности
Пчелин А.А.
	 
	Х
	30.12.2015
	Х
	30.12.2015
	Х
	Х

	208.
	Мероприятие 11.20. 
Развитие сети крупных международных узловых аэропортов
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А. 
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Рост транспортной  подвижности населения
	Реализация мероприятия позволила в 2015 году обеспечить рост транспортной  подвижности населения до 101,5% к уровню 2011 года

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 Контрольное событие «Реконструкция взлетно-посадочной полосы  в аэропорту Самара завершена». Для ввода взлетно-посадочной полосы  в аэропорту Самара необходимо выполнить работы по защите газопровода. Проектная документация  по защите газопровода разработана и 6 октября 2015 г. получено положительное заключение ФАУ «Главэкспертиза России», 20 октября 2015 г. объявлены торги на право выполнения работ по защите газопровода.   С учетом процедуры заключения государственного контракта, необходимости  разработки рабочей  документации, завершение работ по защите газопровода возможно только в 2016 году. Срок наступления контрольного события перенесен на  III квартал 2016 года.



	209.
	Контрольное событие программы 11.20.1.
Реконструкция взлетно-посадочной полосы  в аэропорту Самара завершена 
	Росавиация
начальник Управления аэропортовой деятельности
Пчелин А.А.
	 
	Х
	31.12.2015
	Х
	30.09.2016 
	Х
	Х

	210.
	Мероприятие 11.21.
Обеспечение защиты авиатранспортной системы от актов незаконного вмешательства в ее деятельность
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Суханов А.В.
	 
	01.01.2014
	31.12.2015
	01.01.2014
	31.12.2015
	Повышение уровня защищенности объектов воздушного транспорта
	Реализация мероприятия позволила в 2015 году обеспечить повышение уровня защищенности объектов воздушного транспорта

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 

 

	211.
	Контрольное событие программы 11.21.1.
Реконструкция периметрового ограждения аэропорта Уфа и оснащение его  техническими средствами охраны завершено
	Росавиация
начальник Управления транспортной безопасности
Сапрыкин Ю.А.
	 
	Х
	28.02.2015
	Х
	28.02.2015
	Х
	Х


Контрольное событие программы 11.21.2.


Росавиация

начальник Управления транспортной безопасности

	Сапрыкин Ю.А.
	 
	Х
	30.11.2015
	Х
	30.11.2015
	Х
	Х

	213.
	Контрольное событие программы 11.21.3.
Реконструкция периметрового ограждения аэропорта Улан-Удэ и оснащение его  техническими средствами охраны завершено
	Росавиация
начальник Управления транспортной безопасности
Сапрыкин Ю.А.
	
	Х
	30.11.2015
	Х
	30.11.2015
	Х
	Х

	214.
	Мероприятие 11.22.
Развития учебных заведений и центров подготовки персонала гражданской авиации
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Сторчевой О.Г. 
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Улучшение технической оснащенности учебного процесса подготовки авиационного персонала
	Реализация мероприятия позволила в 2015 году улучшить техническую оснащенность учебного процесса подготовки авиационного персонала

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 

 

	215.
	Контрольное событие программы 11.22.1.
Государственный контракт по реконструкции аэропортового комплекса "Баратаевка", г.Ульяновск  заключен
	Росавиация
начальник Управления аэропортовой деятельности
Пчелин А.А.
	 
	Х
	01.10.2015
	Х
	01.10.2015
	Х
	Х

	216.
	Мероприятие 11.23. 
Развитие медицинского центра гражданской авиации
	Росавиация
руководитель Росавиации
Нерадько А.В. 
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Повышение качества медицинского обслуживания летного состава и специалистов гражданской авиации
	Реализация мероприятия позволила в 2015 году  повысить качество медицинского обслуживания летного состава и специалистов гражданской авиации

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 



	217.
	Контрольное событие программы 11.23.1.
Реконструкция центральной клинической больницы гражданской авиации завершена
	Росавиация
начальник Управления аэропортовой деятельности
Пчелин А.А.
	 
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	
	подпрограмма "Государственный контроль и надзор контроль в сфере транспорта"

	218.
	 Мероприятие 11.24.
Повышение технического и ресурсного оснащения Федеральной службы по надзору в сфере транспорта для осуществления функций государственного контроля и надзора (строительство и поставка патрульных судов), научно-техническое обеспечение реализации подпрограммы "Государственный контроль и надзор в сфере транспорта" 
	Ространснадзор                      
и.о. руководителя Ространснадзора                 
Сарицкий С.Н.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Повышение эффективности реализации функций государственного контроля и надзора
	Реализация мероприятия позволила в 2015 году  повысить  эффективность реализации функций государственного контроля и надзора

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 Контрольное событие «Патрульные суда в количестве 4 единиц в 2015 году введены в эксплуатацию». По состоянию на 31.12.2015  был принят и оплачен в соответствии с условиями контракта один патрульный  катер из четырех (акт приемки-передачи от 24.12.2015). Поставка  3 катеров перенесена на 2016 год, в связи с невозможностью их доставки и проведению ходовых испытаний в зимний период.

 

	219.
	Контрольное событие программы 11.24.2.        
Патрульные суда в количестве 4 единиц в 2015 году введены в эксплуатацию
 
	Ространснадзор                      
и.о. руководителя Ространснадзора                 
Сарицкий С.Н.
	(1)
	Х
	31.12.2015
	Х
	30.06.2016
	Х
	Х

	
	Общепрограммные мероприятия


Мероприятие 11.25.                                 


Минтранс России                    

директор Департамента экономики и финансов             

	Горбачик Т.В.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Повышение эффективности управления реализацией ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)"
	Реализация мероприятия позволила в 2015 году повысить  эффективность управления реализацией ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)"

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 



	221.
	Контрольное событие программы 11.25.1.                           
Внедрение первой очереди информационно-аналитической системы государственного  регулирования на транспорте (АСУ ТК) в части решения первоочередных задач осуществлено
	Минтранс России                                 
директор Департамента программ развития                           
Семенов А.К.
	 
	Х
	31.05.2015
	Х
	31.05.2015
	Х
	Х

	222.
	Федеральная целевая программа  12 "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации"  (2009-2020 годы)"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	223.
	Мероприятие 12.1.
Модернизация системы организации воздушного движения
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Ведерников А.В. 
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Доведение средней величины налета воздушных судов на 1 инцидент, произошедший по причинам, связанным с аэронавигационным обслуживанием, с начала реализации программы до   9,4 × 10 4 в 2015 году, 9,6 × 10 4 в 2016 году
	Средняя  величина налета воздушных судов на 1 инцидент, произошедший по причинам, связанным с аэронавигационным обслуживанием, с начала реализации программы доведена до 10,7×10 4  в 2015 году

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 



	224.
	Мероприятие 12.2.
Развитие единой системы
авиационно-космического поиска и спасания
	Росавиация
заместитель руководителя 
Ведерников А.В. 
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Повышение уровня охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов 
	Реализация мероприятия позволила повысить уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов до 77% в 2015 году

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 



	225.
	Контрольное событие программы 12.2.2.
Строительство зданий и сооружений для размещения Дальневосточного авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания завершено
	Росавиация
начальник Управления организации авиационно-космического поиска и спасания    
Прусов С.А. 
	(1)
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х

	226.
	Мероприятие 12.3.
Строительство позиций и установка доплеровских метеорологических локаторов в районе аэродромов
	Росгидромет                                      
заместитель руководителя Росгидромета               
Макоско А.А.
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Повышение оправдываемости прогнозов погоды по аэродромам Российской Федерации до 87,5% в 2015 году, 88,2% в 2016 году
	Оправдываемость прогнозов погоды по аэродромам Российской Федерации составила 87,5%

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	 Строительство объекта по причине сверхнормативных осадок колонн здания и трещин балок перекрытий приостановлено. Из-за низких темпов строительства, многочисленных случаев допущенного подрядчиком (АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей») брака ввод объекта сорван. В соответствии с указанием Росавиации от 26.11.2015 № 3.08-1123 в Концерн направлено требование и соглашение о расторжении Контракта, 28.12.2015 направлено исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы в отношении неисполнения обязательств по госконтракту на строительство. В настоящее время строительство объекта приостановлено и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2011 № 802 государственным заказчиком рассматривается вопрос консервации объекта незавершенного строительства государственной собственности с перспективой возобновления строительства. За время строительства выполнен каркас здания АПСЦ и боксов для спецтехники, частично внешнее электроснабжение.

 

	227.
	Мероприятие 12.4. 
Техническое перевооружение авиационных метеорологических центров и станций
	Росгидромет                                     
заместитель Руководителя Росгидромета                    
Макоско А.А. 
	 
	01.01.2014
	31.12.2016
	01.01.2014
	31.12.2016
	Повышение оправдываемости прогнозов погоды по аэродромам Российской Федерации до 87,5% в 2015 году, 88,2% в 2016 году
	Оправдываемость прогнозов погоды по аэродромам Российской Федерации составила 87,5% 



