																		Приложение 1
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) государственной  программы Российской Федерации
«Развитие транспортной системы» в 2017 году

1. Плановые значения показателей в 2017 году соответствуют редакции государственной программы, утвержденной  постановлением  Правительства  Российской  Федерации   от 31.03.2017 № 398,  и  основываются    на   консервативном  сценарии Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (утвержден Председателем Правительства Российской Федерации    25 марта 2013 г. № ДМ-П13-1795)  с учетом основных параметров уточненного Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации  на 2017 год и плановый период  2018 и 2019 годов (письмо Минэкономразвития России от 25 октября 2016 г. № 32430-АВ/ДОЗи.).
2. Отчетные значения показателей в 2017 году определены на основе оперативных  данных Росстата и управленческого учета, а также с учетом основных параметров уточненного Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (письмо Минэкономразвития России от 29 сентября 2017 г. № 27637-АТ/ДОЗи). 
3. Из 76 запланированных показателей в 2017 году по предварительной оценке  выполнены и превысили плановые значения 61 показатель

. 
 

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)
	Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года (при наличии)

	1. 
	
	
	2016 год
	2017 год
	

	2. 
	
	
	
	план
	факт
	

	Государственная программа «Развитие транспортной системы»

	3. 
	Транспортоемкость валового внутреннего продукта (по отношению к показателю  2011 года)
	процент
	97,4
	97
	101,4
	Невыполнение показателя  в 2017 году  обусловлено опережающей динамикой  грузооборота по сравнению с ростом валового внутреннего  продукта в сопоставимых ценах. Рост грузооборота  транспортного комплекса  по оперативным данным Росстата составил  105,7% к уровню 2016 г. (план -  100,7%), что обусловлено ростом грузооборота железнодорожного  (106,4%) и морского транспорта (106,4%) в экспортном сообщении.  
Рост ВВП в сопоставимых ценах  составил (по первой оценке Росстата) 101,5 % (план – 100,6%), дефлятор  на уровне 105,5% (план -104,6%).
В результате рост транспортоемкости валового внутреннего продукта  составил 104,1% к 2016 году, а в ценах 2011 года – 101,4%. Значение транспортоемкости в текущих ценах оценивается в 2017 году  на уровне 31,46 т-км на 1 тыс. рублей  ВВП (2016 г. – 31,7 т-км на 1 тыс. рублей ВВП).

	4. 
	Транспортная подвижность населения (по отношению к показателю 2011 года)
	процент
	100,8
	100,7
	108,5
	Выполнено

	5. 
	Экспорт транспортных услуг (по отношению к показателю  2011 года)
	процент
	97,7
	96,8
	111,1
	Выполнено

	6. 
	Число происшествий на транспорте на единицу транспортных средств (по отношению к  показателю 2011 года)
	процент
	85,9
	85,7
	85,7
	Выполнено

	7. 
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения
	км
	303,5
	326,2
	347,4
	Выполнено 

	8. 
	Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий
	км
	110,0
	717,2
	248,7
	Невыполнение показателя в 2017 году составило 468,5  км. Это обусловлено  переносом сроков по следующим проектам:
1. По проекту «Строительство пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия)» не введено в эксплуатацию 450 км новых линий в связи с нарушением Генеральным подрядчиком своих обязательств, возбуждением в отношении  него  дела о банкротстве и введением процедуры наблюдения. Завершение строительных работ по проекту планируется в 2018 г.
2. По проекту «Строительство железнодорожной линии «Лосево-Каменогорск»  не введено в эксплуатацию  64 км новых линий. На текущий момент строительно-монтажные работы выполнены на 80%. 
Доведение проекта до норм постоянной эксплуатации, завершение всех работ по оформлению и регистрации объектов государственной собственности планируется в 2019 году. 
3. По проектам: «Реализация мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования на участке Междуреченск – Тайшет», «Развитие участка Тобольск-Сургут», «Строительство дополнительных главных путей и разъездов, развитие станций на подходах к портам южной части России», «Комплексная реконструкция участка Трубная – В.Баскунчак – Аксарайская» «Комплексная реконструкция участка им. М. Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла»  не введено в эксплуатацию  92 км дополнительных главных путей. Сокращение объемов ввода обусловлено уточнением ОАО «РЖД» приоритетности реализации инвестиционных проектов, с переносом вводов на последующие годы.
Вместе с тем, в 2017 году дополнительно введено в эксплуатацию 137, 5 км новых линий по проекту «Журавка-Миллерово».

	9. 
	Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос
	ед.
	1
	9
	6
	В 2017 году введены в эксплуатацию после реконструкции 6 взлетно-посадочных полос в аэропортах  Платов  (г. Ростов-на-Дону),  Саранск, Екатеринбург, Кызыл, Пашковский (г. Краснодар), Чокурдах.
Не введено в эксплуатацию 3 взлетно-посадочных полосы: Храброво (г. Калининград), Стригино (г.  Нижний Новгород), Курумоч (г. Самара).
Перенос сроков  ввода объектов в эксплуатацию на 2018 год  обусловлен корректировкой проектной документации в части отдельных вспомогательных объектов (патрульная дорога, оснащение периметрового ограждения техническими средствами охраны и т.д.) и проведением конкурсных процедур на заключение новых государственных контрактов.


	10. 
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	км
	37049
	40858
	41246,4
	Выполнено  

	11. 
	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения на условиях государственно-частного партнерства
	км
	78,1
	68,9
	69,5
	Выполнено

	12. 
	Протяженность внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации
	тыс. км
	4,9
	4,9
	4,9
	Выполнено

	13. 
	Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности,  в общем количестве  судоходных  гидротехнических сооружений
	процент
	8,8
	9,4
	8,4
	Выполнено

	14. 
	Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих опасный уровень безопасности,  в общем количестве  судоходных  гидротехнических сооружений
	процент
	0,3
	0,3
	0,3
	Выполнено

	15. 
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения
	км
	2961,0
	2131
	1816
	Плановая  величина показателя была определена в соответствии с показателями государственных программ субъектов Российской Федерации, утвержденных в 2016 году.
В дальнейшем показатели программ были откорректированы субъектами Российской Федерации с учетом распределения иных межбюджетных трансфертов на финансирование дорожного хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 388. Величина показателя с учетом вышеуказанных откорректированных программ составила 1812 км. Таким образом, откорректированное плановое значение показателя  было  перевыполнено на  4 км.

	16. 
	Авиационная подвижность населения на региональных и местных авиалиниях (по отношению к  показателю 2011 года)
	процент
	165,9
	165,6
	190,0
	Выполнено

	17. 
	Транспортная подвижность населения на железнодорожном транспорте (по отношению к показателю 2011 года)
	процент
	86,9
	86
	87,9
	Выполнено

	18. 
	Увеличение производственной мощности российских морских портов
	млн. тонн
	32
	21,7
	22
	Выполнено

	19. 
	Перевозка  транзитных грузов через территорию Российской Федерации
	млн. тонн
	-
	38,1
	22,6
	Невыполнение показателя  обусловлено следующими причинами:
снижение темпов роста объемов международной торговли между Казахстаном и третьими странами;
 снижение транзита нефтегрузов из Казахстана в связи с его частичным переключением на трубопроводный транспорт;
ограничения на транзит целого ряда грузов в сообщениях между Украиной и странами Азии по территории Российской Федерации;
возросшая конкуренция за транзит со стороны сопредельных государств, в частности  благодаря усилиям ряда стран-участниц Межправительственной комиссии ТРАСЕКА организовано курсирование контейнерных поездов из Китая в Европу через порты Актау, Алят и далее по транспортным коммуникациям Турции, Украины и других стран Черноморского бассейна в направлении Европы. Кроме того введено регулярное паромное сообщение на Каспии между Казахстаном и Азербайджаном, что снизило затраты времени на осуществление транзита. 

	20. 
	Обновление парка локомотивов
	ед
	493
	437
	459
	Выполнено

	21. 
	Обновление парка грузовых вагонов
	тыс.ед
	34,7
	17,4
	56,9
	Выполнено

	22. 
	Обновление парка пассажирских вагонов
	ед
	294
	118
	518
	Выполнено

	23. 
	Обновление парка моторвагонного подвижного состава
	ед
	500
	150
	155
	Выполнено

	24. 
	Пополнение транспортного флота (внутренний водный транспорт)
	ед
	11
	12
	12
	Выполнено

	25. 
	Обновление парка воздушных судов (самолеты)
	ед
	133
	13
	93
	Выполнено

	26. 
	Количество происшествий на воздушном транспорте (относительно количества полетов) (по отношению к показателю 2011 года)
	процент
	80,47
	88,3
	75,5
	Выполнено

	27. 
	Количество аварийных происшествий на водном транспорте  (по отношению к показателю 2011 года)
	процент
	89,1
	86,2
	86,2
	Выполнено

	28. 
	Количество происшествий на автомобильном транспорте на единицу транспортных средств (по отношению к показателю 2011 года)
	процент
	65,5
	72,9
	72,9
	Выполнено

	29. 
	Уровень оснащенности надзорного органа техническими средствами
	процент
	75
	80
	80
	Выполнено

	30. 
	Объем потребления газомоторного топлива автомобильным, железнодорожным, авиационным и морским транспортом (по отношению к показателю 2015 года)
	процент
	-
	154,2
	154,2
	Выполнено

	Подпрограмма «Магистральный железнодорожный транспорт»


	31. 
	Количество перевезенных пассажиров из  Калининградской области в  другие регионы Российской Федерации и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки
	тыс. человек
	449,5
	386
	458,4
	Выполнено

	32. 
	Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом
	млн. человек
	1040
	1064,2
	1121,2
	Выполнено 

	33. 
	Объем перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в городском и пригородном сообщении в Московском транспортном узле (по отношению к  показателю 2011 года)
	процент
	126,1
	126,7
	138,7
	Выполнено

	34. 
	Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий (в части объектов подпрограммы)
	км
	332,9
	121
	35,6
	Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий (в части объектов подпрограммы) по проектам, включенным в подпрограмму, составил 35,6  км при плановом значении 121 км. Невыполнение показателя в 2017 году составило 85,4 км. Невыполнение  показателя обусловлено  переносом сроков по проекту «Строительство железнодорожной линии «Лосево-Каменогорск».  В результате не введено в эксплуатацию  64 км новых линий. На текущий момент строительно-монтажные работы выполнены на 80%. Доведение проекта до норм постоянной эксплуатации, завершение всех работ по оформлению и регистрации объектов государственной собственности планируется в 2019 году. 
Кроме того ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей по объекту «Реализация мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования на участке Междуреченск – Тайшет» 21,4 км перенесен на 2018 год.

	35. 
	Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федерального агентства железнодорожного  транспорта
	процент
	-
	15
	15
	Выполнено

	Подпрограмма «Дорожное хозяйство»


	36. 
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на сети автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, подведомственных Федеральному дорожному агентству, в общей протяженности автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении указанных федеральных казенных учреждений
	процент
	71,4
	77,5
	77,96
	Выполнено

	37. 
	Количество инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов, применяемых на сети федеральных автомобильных дорог
	ед
	112
	119
	119
	Выполнено

	38. 
	Доля протяженности  автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, подведомственных Федеральному дорожному агентству, на которых  при реализации программ строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта объектов предусмотрено применение инновационных технологий, материалов, конструкций машин и механизмов, в общей протяженности автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении указанных федеральных казенных учреждений
	процент
	23,12
	23,23
	23,23
	Выполнено

	39. 
	Протяжённость линий искусственного электрического освещения автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию на сети автомобильных дорог федерального значения
	тыс. пог.м
	310
	227
	387,38
	Выполнено

	40. 
	Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
	процент
	-
	39,1
	39,8
	Выполнено

	41. 
	Доля протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию
	процент
	
	44
	52,5
	Выполнено

	42. 
	Доля  внебюджетного финансирования в общем объеме финансирования Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
	процент
	31,2
	44,2
	29,4
	Плановое значение показателя   на 2017 год было включено в Государственную программу с учетом параметров Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочной период (2010-2020 годы) (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 октября 2015 г. № 2174-р) (далее - Программа деятельности). 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.10.2017 № 2243-р в Программу деятельности были внесены изменения, в том числе в части значений целевых показателей (индикаторов), которые были пересмотрены с учетом изменения параметров финансирования программы (плановое значение показателя составило 28,5%).
Фактическое значение показателя по итогам 2017 года составило 29,4% (выполнено).

	43. 
	Доля протяженности автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги»,  введенных в эксплуатацию в результате строительства (реконструкции) и/или обслуживаемых по комплексным долгосрочным контрактам продолжительностью 4 года  и более  с частным финансированием, в общей протяженности автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании
	процент
	37,4
	41,3
	38,4
	Плановое значение показателя   на 2017 год было включено в Государственную программу с учетом параметров Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочной период (2010-2020 годы) (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 октября 2015 г. № 2174-р) (далее - Программа деятельности). 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.10.2017 № 2243-р в Программу деятельности были внесены изменения, в том числе в части значений целевых показателей (индикаторов), которые были пересмотрены с учетом изменения параметров финансирования программы (плановое значение показателя составило 38,4%).
Фактическое значение показателя по итогам 2017 года составило 38,4% (выполнено).

	44. 
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения,  соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на сети автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в общей протяженности автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании
	процент
	70,6
	72,8
	75,0
	Выполнено

	45. 
	Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федерального дорожного агентства
	процент
	-
	15
	21,72
	Выполнено

	Подпрограмма «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»


	46. 
	Количество перевезённых пассажиров  из Калининградской области в европейскую часть страны и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки
	тыс. человек
	168,8
	175
	157,1
	Программа субсидирования перевозок в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров из г.Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении (постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1321) носит заявительный характер.
Невыполнение показателя обусловлено тем, что при его планировании по маршрутам Калининград-Москва и Калининград-Санкт-Петербург выделенные лимиты были некорректно распределены между этими маршрутами. Авиаперевозчики заявили больший объем перевозок пассажиров по маршруту Калининград-Москва, где субсидия на 1 пассажира выше, чем на маршруте Калининград-Санкт-Петербург. Таким образом, пассажиров было перевезено меньше, чем планировалось.

	47. 
	Количество перевезенных пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки
	тыс. человек
	469,9
	440
	438,9
	Невыполнение показателя обусловлено возвратом  пассажирами билетов по причине отмены рейсов по метеоусловиям.



	48. 
	Объем внутренних региональных авиаперевозок за исключением  маршрутов, пунктом назначения или отправки которых является г. Москва
	млн. человек
	11,65
	10,86
	14,32
	Выполнено

	49. 
	Количество воздушных судов, по которым авиакомпаниям предоставляется мера государственной поддержки, и находящихся во владении и пользовании авиакомпаний по договорам лизинга независимо от государства-производителя
	ед
	5
	3
	1
	Невыполнение показателя связано с отказом ООО «Сибирская легкая авиация» в декабре 2017 года от исполнения 2-х договоров.





	50. 
	Количество самолетовылетов из аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, которым предоставляется государственная поддержка
	тыс. ед
	1,1
	1
	1,14
	Выполнено

	51. 
	Количество самолетовылетов из аэропортов, входящих в состав федеральных казенных предприятий
	тыс. ед
	25,9
	23
	24,9
	Выполнено

	52. 
	Число полетов, обслуженных аэронавигационной системой (по отношению к показателю  2011 года)
	процент
	125,9
	154,5
	136,6
	Невыполнение показателя  обусловлено влиянием макроэкономических параметров социально-экономического развития, геоэкономических и геополитических факторов.  Если до середины 2014 года наблюдался устойчивый рост количества полетов в воздушном пространстве Российской Федерации, то  в результате геополитических событий, в том числе  запретом на полеты в воздушном пространстве над акваторией Черного моря, введенным  Евроконтролем с июля 2014 года, количество полетов в 2015 и 2016 годах снизилось по отношению к предыдущему году на (2,4%) и (1%) соответственно. Несмотря на не выполнение показателя рост числа полетов, обслуженных аэронавигационной системой в 2017 году, составил  10,7  п.п.  к уровню 2016 года.

	53. 
	Уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов
	процент
	78
	79
	78
	Невыполнение показателя в полном объеме обусловлено следующим: федеральной целевой программой «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 – 2020 годов)» (далее – ФЦП «ЕС ОРВД»)  была предусмотрена закупка автомобилей и вертолетов для поисково-спасательных баз, а также строительство новых зданий поисково-спасательных баз. Реализация данной программы прекращена 20.09.2017 в результате   слияния ФЦП «ЕС ОРВД»   с федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)» (далее – ФЦП «РТС»). 
При этом, указанные мероприятия ввиду ограниченных возможностей федерального бюджета в ФЦП «РТС» не перенесены. Таким образом,  Росавиация была вынуждена отказаться от реализации данных мероприятий, что повлияло на результаты исполнения указанного показателя.
Вместе с тем, Росавиацией приняты решения, направленные на обеспечение охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением. 
Так, в 2018 году ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» планируется заключение 113 договоров в 7-ми зонах авиационно-космического поиска и спасания (Центральная, Северо-Западная, Южная, Приволжская, Уральская, Сибирская, Дальневосточная), что, по оценке Росавиации, позволит сохранить необходимый уровень охвата территории поисково-спасательным обеспечением.



	54. 
	Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федерального агентства воздушного  транспорта
	процент
	-
	15
	15
	Выполнено

	Подпрограмма «Морской и речной транспорт»


	55. 
	Уровень технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте
	процент
	51
	51,5
	51,5
	Выполнено

	56. 
	Объем перевозок грузов по Северному морскому пути
	млн. тонн
	8
	8
	9,9
	Выполнено

	57. 
	Уровень технической оснащенности Северного морского пути
	процент
	39,5
	39,5
	39,5
	Выполнено

	58. 
	Доля эксплуатируемых внутренних водных путей с освещаемой и отражательной обстановкой в общей протяженности внутренних водных путей
	процент
	36,7
	36,7
	37,7
	Выполнено

	59. 
	Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федерального агентства морского и речного  транспорта
	процент
	-
	15
	19
	Выполнено

	Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта»

	60. 
	Отношение количества устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений
	процент
	83,52
	83,54
	94,88
	Выполнено

	61. 
	Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
	процент
	-
	15
	15
	Выполнено

	Подпрограмма «Обеспечение реализации  программы, включая развитие транспортной инфраструктуры»


	62. 
	Доля продукции наукоемких отраслей транспорта в ВВП
	процент
	0,4
	0,4
	0,4
	Выполнено

	63. 
	Внутренние затраты на научные исследования и разработки в транспортном комплексе (в процентах от валового внутреннего продукта)
	процент
	-
	0,005
	0,005
	Выполнено

	64. 
	Инвестиции в основной капитал по транспортному комплексу за счет всех источников финансирования (в процентах от валового внутреннего продукта)
	процент
	1,9
	2
	2,0
	Выполнено

	65. 
	Динамика производительности труда в транспорте (без учета трубопроводного транспорта) по отношению к показателю 2011 года
	 
	120,3
	123,3
	123,6
	Выполнено

	66. 
	Средний удельный расход топлива на один приведенный тоннокилометр (по отношению к показателю 2015 года)
	процент
	-
	98
	98
	Выполнено

	67. 
	Доля работающих в организациях  малого и среднего предпринимательства в общей численности работников транспортного комплекса
	процент
	-
	15,3
	15,3
	Выполнено


	68. 
	Среднегодовая численность занятых в транспортном комплексе (по отношению к 2015 году)
	процент
	-
	97,3
	97,3
	Выполнено


	Подпрограмма «Развитие гражданского использования системы «ГЛОНАСС» на транспорте»


	69. 
	Количество региональных информационно-навигационных систем
	ед
	20
	20
	20
	Выполнено

	Подпрограмма «Перевод автомобильного, железнодорожного, авиационного, морского и речного транспорта на использование газомоторного топлива»


	70. 
	Численность парка автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо
	тыс.ед
	-
	222
	152
	Плановое значение показателя установлено в соответствии с показателями государственных программ субъектов Российской Федерации, так как мероприятия по переводу автотранспортных средств  на использование газомоторного топлива реализуются за счет средств субъектов Российской Федерации и  юридических  лиц.  
Принято решение Правительства Российской Федерации  о включении подпрограммы «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте и техникой специального назначения» в  ГП «Энергоэффективность и развитие энергетики», ответственный исполнитель – Минэнерго России
(протокол от  19 октября 2017 г. № 30)  

	71. 
	Численность парка магистральных газотурбовозов и маневровых газотепловозов, использующих СПГ
	ед
	-
	6
	3
	Значение показателя было откорректировано в соответствии с инвестиционной  программой ОАО «РЖД»  до 2025 года (письмо ОАО «РЖД» от 04.10.2017 №  исх-18282). В настоящее время эксплуатируется первый магистральный газотурбовоз ГТ1h-001, маневровый газотепловоз ТЭМ19 и в 2017 году начата эксплуатация первого серийного магистрального газотурбовоза ГТ1h-002. Принято решение Правительства Российской Федерации  о включении подпрограммы «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте и техникой специального назначения» в  ГП Энергоэффективность и развитие энергетики», ответственный исполнитель – Минэнерго России 
(протокол от  19 октября 2017 г. № 30)  

	Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»


	72. 
	Транспортная подвижность населения
	пасс.км
	3543,3
	3541,9
	3815,6
	Выполнено

	73. 
	Экспорт транспортных услуг
	млн. долларов
	14861
	14700
	16900
	Выполнено

	74. 
	Объём перевалки грузов в российских морских портах
	млн. тонн
	721,9
	765,3
	786,2
	Выполнено

	75. 
	Прирост объема транзитных перевозок
	млн. тонн
	1,5
	1,8
	2,9
	Выполнено

	76. 
	Доля протяженности участков сети железных дорог, на которых имеются ограничения пропускной и провозной способности в общей протяженности железных дорог
	процент
	10,8
	12
	10,6
	Выполнено

	77. 
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	процент
	71,4
	77,2
	77,8
	Выполнено 

	78. 
	Протяженность внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации
 
	тыс.км
	4,9
	4,9
	4,9
	Выполнено

	79. 
	
	процент
	75
	75
	75
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