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СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы
Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в 2017 году
	
	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, организация)
	Статус*
	Плановый срок
	Фактический срок
	Ожидаемые результаты

	1. 
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	Достигнутые
(оценка)

	Подпрограмма 1 «Магистральный железнодорожный транспорт»

	1. 
	Основное мероприятие 1.1.                     
Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий,  возникающих в результате государственного регулирования тарифов
	Росжелдор                                                        
заместитель руководителя Росжелдора                              
Луковников Е.В.
	 
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Повышение доступности перевозок пассажиров железнодорожным транспортом
	Реализован комплекс мер по государственной поддержке доступности услуг железнодорожного транспорта для населения.
Обеспечена потребность в перевозках на социально значимых маршрутах

	2. 
	Мероприятие 1.1.1.                            
Предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах по  пассажирским перевозкам в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах и потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении
	Росжелдор                                                        
начальник Управления экономики и финансов                                                
Зяблицкий И.Ю.
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Обеспечение социально значимых перевозок  пассажиров железнодорожным транспортом   
	В  2017 году  меры по регулированию тарифов и установление льгот позволили увеличить объем перевозки пассажиров железнодорожным транспортом на 7,8%  до  1121,2 млн. человек 


	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	3. 
	Контрольное событие  программы 1.1.1.1. 
Договоры   о предоставлении субсидий на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, а также на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах дальнего следования и   компенсацию  потерь   в  доходах при регулировании  тарифов на услуги   железнодорожного  транспорта  по перевозкам пассажиров  в  пригородном  сообщении  в 2017 году заключены
	Росжелдор                                                        
начальник Управления экономики и финансов                                          
Зяблицкий И.Ю.
	(1)
	X
	30.04.2017
	X
	24.03.2017
	X
	X

	4. 
	Контрольное событие  программы 1.1.1.4. 
Субсидии на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах дальнего следования, на  компенсацию  потерь   в  доходах при регулировании  тарифов на услуги   железнодорожного  транспорта  по перевозкам пассажиров  в  пригородном  сообщении в 2017 году предоставлены
	Росжелдор                                                        
начальник Управления экономики и финансов                                          
Зяблицкий И.Ю.
	(2)
	X
	31.12.2017
	X
	31.12.2017
	X
	X

	5. 
	Мероприятие 1.1.2.                              
Предоставления субсидий организациям в целях  создания условий для осуществления перевозок пассажиров в г. Калининград и обратно
	Росжелдор                                                        
начальник Управления экономики и финансов                                          
Зяблицкий И.Ю.
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Обеспечение перевозок пассажиров из (в) Калининградской области в (из) другие регионы Российской Федерации с учетом мер государственной  поддержки в 2017 году-386,0 тыс. человек 
	Из (в) Калининградской области в (из) другие регионы Российской Федерации с учетом мер государственной  поддержки в 2017 году перевезено 458,4 тыс. человек 

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	6. 
	Контрольное событие  программы 1.1.2.1.    
Договор о компенсации потерь в доходах при перевозке пассажиров из(в) Калининградской области в (из) другие регионы Российской Федерации  с перевозчиком на 2017 год заключен
	Росжелдор                                                        
начальник Управления экономики и финансов                                          
Зяблицкий И.Ю.
	(1)
	X
	15.03.2017
	X
	15.03.2017
	X
	X

	7. 
	Контрольное событие  программы 1.1.2.4.    
Субсидии  на  компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров из(в) Калининградской области в (из) другие регионы Российской Федерации  перевозчикам в 2017 году предоставлены
	Росжелдор                                                        
начальник Управления экономики и финансов                                          
Зяблицкий И.Ю.
	(2)
	X
	31.12.2017
	X
	31.12.2017
	X
	X

	8. 
	Контрольное событие  программы 1.1.3.1.      
Межбюджетные трансферты бюджету Калининградской области на компенсацию части затрат российских юридических лиц на перевозку железнодорожным транспортом общего пользования готовых товаров, произведенных на территории Калининградской области, на территорию Российской Федерации, а также перевозку с территории Российской Федерации сырья, строительных материалов и комплектующих для производства указанных товаров на территории Калининградской области в 2017 году предоставлены
	Росжелдор                                                        
начальник Управления экономики и финансов                                          
Зяблицкий И.Ю.
	(1)
	X
	31.12.2017
	X
	31.12.2017
	X
	X

	9. 
	Основное мероприятие 1.2.                  
Модернизация транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта
	Росжелдор                                                       
заместитель руководителя Росжелдора                      
Луковников Е.В.
	 
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Развитие  объектов железнодорожного транспорта 
	На развитие объектов железнодорожного транспорта направлено 33,7 млрд. рублей

	10. 
	Мероприятие 1.2.1.                        
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в целях реализации мероприятий по развитию транспортной  инфраструктуры
	Росжелдор                                                        
начальник Управления экономики и финансов                                          
Зяблицкий И.Ю.
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Обеспечение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в городском и пригородном сообщении в Московском транспортном узле  в объеме в 2017 году -  126,7% 
	Рост перевозок в Московском транспортном узле  в 2017 году составил    138,7% к уровню 2011 года 

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	11. 
	Контрольное событие  программы 1.2.1.1.  
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в целях реализации мероприятий по развитию транспортного комплекса Московского региона в 2017 году осуществлен
	Росжелдор                                                        
начальник Управления экономики и финансов                                          
Зяблицкий И.Ю.
	(1)
	X
	31.12.2017
	X
	31.12.2017
	X
	X

	12. 
	Контрольное событие  программы 1.2.1.4.  
Комплексные проекты по развитию участка Комсомольск-на-Амуре-Советсткая Гавань со строительством нового Кузнецовского тоннеля завершены
	Росжелдор                                                        
начальник Управления экономики и финансов                                          
Зяблицкий И.Ю.
	(1)
(2)
	 
	31.12.2017
	 
	31.12.2017
	X
	X

	13. 
	Контрольное событие  программы 1.2.1.5.  
Комплексные проекты по развитию участка Карымская-Забайкальск с электрификацией участка Борзя-Забайкальск завершены
	Росжелдор                                                        
начальник Управления экономики и финансов                                          
Зяблицкий И.Ю.
	(1)
(2)
	 
	31.12.2017
	 
	31.12.2017
	X
	X

	14. 
	Мероприятие 1.2.2.                        
Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году
	Росжелдор                                                        
начальник Управления экономики и финансов                                          
Зяблицкий И.Ю.
	 
	01.01.2017
	31.12.2018
	01.01.2017
	31.12.2018
	Продление линии метрополитена  от станции "Московская" до  станции "Стрелка", г. Нижний Новгород и строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции    "Приморская" до станции "Улица  Савушкина" включая станцию  "Новокрестовская", г. Санкт-Петербург
	Продление линии метрополитена  от станции "Московская" до  станции "Стрелка", г. Нижний Новгород и строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции    "Приморская" до станции "Улица  Савушкина" включая станцию  "Новокрестовская", г. Санкт-Петербург выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	15. 
	Контрольное событие  программы 1.2.2.1.  
Межбюджетные трансферты  в 2017 году на развитие метрополитена в целях подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году предоставлены
	Росжелдор                                                        
начальник Управления экономики и финансов                                          
Зяблицкий И.Ю.
	(1)
	X
	31.12.2017
	X
	31.12.2017
	X
	X

	16. 
	Основное мероприятие 1.3.                       
Обеспечение реализации подпрограммы 
	Росжелдор                                                        
заместитель руководителя Росжелдора                   
Луковников Е.В.
	 
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Повышение эффективности реализации Программы в сфере железнодорожного транспорта 
	Обеспечена эффективная реализация  Программы в сфере железнодорожного транспорта

	17. 
	Мероприятие 1.3.1.
Осуществление функций по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в  установленной сфере деятельности
	Росжелдор                                                       
заместитель руководителя Росжелдора                           
Луковников Е.В.
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Обеспечение  эффективности деятельности Росжелдора в 2017-2019 годах
	Обеспечена  эффективность деятельности  Росжелдора в 2017 году. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности  государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части железнодорожного транспорта  за  2016 г. направлен в Минтранс России в установленный срок.
Отчет о мониторинге  реализации инвестиционных проектов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 449-р,  за 2016 год в Минэкономразвития России представлен письмом от 14 апреля 2017 г. № ИМ-25/2314 ис.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	18. 
	Контрольное событие  программы 1.3.1.1.
Отчет о ходе реализации и оценке эффективности  государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной
системы» в части железнодорожного транспорта  за  2016 г. представлен
	Росжелдор                                                       
заместитель руководителя Росжелдора                           
Луковников Е.В.
	 
	Х
	07.04.2017
	Х
	07.04.2017
	Х
	Х

	19. 
	Контрольное событие программы 1.3.1.4.
Отчет о мониторинге  реализации инвестиционных проектов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 449-р,  за 2016 год в Минэкономразвития России представлен
	Росжелдор                                                       
заместитель руководителя Росжелдора                           
Луковников Е.В.
	 
	Х
	15.01.2017
	Х
	14.01.2017
	Х
	Х

	20. 
	Контрольное событие программы 1.3.1.7.
Договор на финансовое обеспечение затрат  Федерального государственного унитарного предприятия Крымская железная дорога в  связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) представления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления на 2017 год, заключен 
	Росжелдор                                                       
заместитель руководителя Росжелдора                           
Луковников Е.В.
	 
	Х
	06.04.2017
	Х
	06.04.2017
	Х
	Х

	21. 
	Мероприятие 1.3.2.
	Росжелдор
заместитель  руководителя  Росжелдора 
Луковников Е.В.
	
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Выполнение в соответствии с планом НИОКР в 2017-2019 годах  научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для реализации подпрограммы
	Выполнение в соответствии с планом НИОКР в 2017-2019 годах  научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для реализации подпрограммы

	Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»

	22. 
	Основное мероприятие 2.1.                                   
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения
	Росавтодор                                   
заместитель руководителя Росавтодора                           
Костюк А.А.
	 
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Доведение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на сети автомобильных дорог, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства,   в 2020 году до 85,07%
	Выполнение работ обеспечило доведение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на сети автомобильных дорог, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства,   в 2017 году до 77,96% 

	23. 
	Мероприятие 2.1.1.                                                  
Проведение капитального ремонта, ремонта и содержания  автомобильных дорог общего пользования федерального значения

	Росавтодор 
и.о. начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог                     Шилов А.В.
	
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Выполнение Программы работ по капитальному ремонту на федеральных дорогах  

	Фактический объем капитального ремонта, ремонта на федеральных дорогах в 2017 году составил 8 855,9 км

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	24. 
	Контрольное событие программы 2.1.1.1.
В результате выполнения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения, программа капитального ремонта автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2017 год  выполнена
	Росавтодор                                           и.о. начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог                    Шилов А.В.
	(1)
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2017
	Х
	Х

	25. 
	Контрольное событие программы 2.1.1.4.
В результате выполнения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения, программа ремонта и содержания автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2017 год  выполнена
	Росавтодор 
и.о. начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог                      Шилов А.В.
	(1)
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2017
	Х
	Х

	26. 
	Мероприятие 2.1.2.                                                  
Обеспечение деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения
	Росавтодор                                  
начальник Управления административно-кадровой работы  
Тимофеев В.В.
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог федерального значения находящихся в ведении Федерального дорожного агентства соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационном показателям  
	Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Росавтодора, позволило в 2017 году увеличить протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 39044 км, что превышает запланированный уровень (38719 км) на 0,84%

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	27. 
	Контрольное событие программы 2.1.2.1. 
Годовые отчеты по выполнению программ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию  автомобильных дорог и  искусственных сооружений на них, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, подведомственных Росавтодору, в 2017 году подготовлены
	Росавтодор                                  
заместитель руководителя Росавтодора                              
Костюк А.А.
	(2)
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2017
	Х
	Х

	28. 
	Основное мероприятие 2.3.                              
Обеспечение реализации подпрограммы 
	Росавтодор                          Руководитель  Росавтодора                         
Старовойт Р.В.
	 
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Повышение эффективности  реализации Программы в сфере дорожного хозяйства 
	В 2017 году меры, направленные на повышение эффективности  реализации подпрограммы в сфере дорожного хозяйства, предусмотренные Детальным планом-графиком реализации Госпрограммы, утвержденным приказом Минтранса России от 05.06.2017 № 207, осуществлены

	29. 
	Мероприятие 2.3.1.
Осуществление функций по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в  установленной сфере деятельности 
	Росавтодор                          
Руководитель  Росавтодора                         
Старовойт Р.В.
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Обеспечение эффективности деятельности Федерального дорожного агентства в 2017-2019 годах,  внедрение инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов  в 2017 году в количестве 119 ед. 
	Реализация данного мероприятия в 2017 году позволила достичь величины показателя по количеству инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов, применяемых на сети федеральных автомобильных дорог, находящихся в управлении Росавтодора, в количестве119единиц 

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	30. 
	Контрольное событие программы 2.3.1.1. 
Программа работ по капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2018 год утверждена
	Росавтодор                                   
заместитель руководителя Росавтодора                                 
Костюк А.А.
	 
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2017
	Х
	Х

	31. 
	Контрольное событие программы 2.3.1.4. 
Программа работ по ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2018 год утверждена
	Росавтодор                                   
заместитель руководителя Росавтодора                                 
Костюк А.А.
	(1)
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2017
	Х
	Х

	32. 
	Мероприятие 2.3.2
Оценка эффективности  государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части дорожного хозяйства
	Росавтодор                                    
руководитель Росавтодора                                   
Старовойт Р.В.
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Разработка мер по повышению эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части дорожного хозяйства
	В 2017 году меры по повышению эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», предусмотренные Детальным планом-графиком реализации Госпрограммы, утвержденным приказом Минтранса России от 05.06.2017 № 207, осуществлены. 
Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части мероприятий Федерального дорожного агентства за 2016 г. представлен в Министерство транспорта Российской Федерации письмом от 08.02.2017             № 01-21/4007.
Отчеты о мониторинге реализации инвестиционных проектов,
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 449-р,  за 2016 год, за 1-е полугодие 2017 и за 9 месяцев 2017 г. представлены в Минэкономразвития России письмами 
от 13.01.2017             № 01-24/629, 
от 11.07.2017            № 01-24/24100, от 13.10.2017 
№ 01-24/37065 соответственно

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	33. 
	Контрольное событие  программы 2.3.2.1.
Отчет о ходе реализации и оценке эффективности  государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части мероприятий Федерального дорожного агентства за 2016 г. представлен
	Росавтодор                                   
заместитель руководителя Росавтодора                                   
Прончатов Д.Е.
	 
	Х
	07.04.2017
	Х
	08.02.2017
	Х
	Х

	34. 
	Контрольное событие программы 2.3.2.4.
Отчет о мониторинге  реализации инвестиционных проектов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 449-р, за 2016 год в Минэкономразвития России представлен
	Росавтодор                                   
заместитель руководителя Росавтодора                                   
Прончатов Д.Е.
	 
	Х
	15.01.2017
	Х
	13.01.2017
	Х
	Х

	35. 
	[bookmark: ф]Основное мероприятие 2.4.                              
Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения
	Росавтодор                          
Руководитель  Росавтодора                         
Старовойт Р.В.
	 
	01.01.2015
	31.12.2020
	01.01.2015
	31.12.2020
	Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения
	Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения

	36. 
	Мероприятие 2.4.1
Предоставление межбюджетных трансфертов, направленных на   финансовое обеспечение дорожной деятельности субъектов Российской Федерации 
	Росавтодор                          
Руководитель  Росавтодора                         
Старовойт Р.В.
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Предоставление межбюджетных трансфертов в полном объеме
	В 2017 году фактически доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям, по оперативной информации составила 39,8%.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	37. 
	Контрольное событие  программы 2.4.1.1.
Иные межбюджетные трансферты, направленные на   финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 2017 году предоставлены 
	Росавтодор                                   
заместитель руководителя Росавтодора                                   
Прончатов Д.Е.
	(1)
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2017
	Х
	Х

	38. 
	Мероприятие 2.4.2
Предоставление межбюджетных трансфертов, направленных на   финансовое обеспечение дорожной деятельности Московской области 
	Росавтодор                                   
заместитель руководителя Росавтодора                                   
Прончатов Д.Е.
	 
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	Предоставление межбюджетных трансфертов Московской области в полном объеме
	Иные межбюджетные трансферты, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности Московской области, предоставлены  в полном объеме, в соответствии с условиями соглашения об их предоставлении, заключенного между Федеральным дорожным агентством и администрацией Московской области

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	39. 
	Контрольное событие  программы 2.4.2.1.
Иные межбюджетные трансферты Московской области, направленные на   финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 2017 году предоставлены
	Росавтодор                                   
заместитель руководителя Росавтодора                                   
Прончатов Д.Е.
	 
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2017
	Х
	Х

	40. 
	Основное мероприятие 2.5.                                             
Развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства
	Минтранс России
директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства                   
Костюченко И.В.
	 
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение реализации программы деятельности Государственной компании «Автодор»
	Обеспечение реализации программы деятельности Государственной компании «Автодор»

	41. 
	Мероприятие 2.5.1.
Организация развития автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
	Минтранс России
директор Департамента экономики и финансов
Горбачик Т.В.             

	
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Доведение доли протяженности автомобильных дорог ГК «Автодор»,  введенных в эксплуатацию в результате строительства (реконструкции) и/или обслуживаемых по комплексным долгосрочным контрактам продолжительностью 4 года  и более  с частным финансированием, в 2017 году до 41,3%

	Доля протяженности автомобильных дорог ГК «Автодор»,  введенных в эксплуатацию в результате строительства (реконструкции) и/или обслуживаемых по комплексным долгосрочным контрактам продолжительностью 4 года  и более  с частным финансированием, в 2017 году доведена до 38,4%

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	42. 
	Контрольное событие программы 2.5.1.1.
Договор о предоставлении субсидии Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в виде  имущественного взноса Российской Федерации в 2017 году заключен
	Минтранс России
директор Департамента экономики и финансов
Горбачик Т.В.             
	(1)
	Х
	15.02.2017
	Х
	31.01.2017
	Х
	Х

	43. 
	Контрольное событие программы 2.5.1.4.
Субсидии Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в виде  имущественного взноса Российской Федерации в 2017 году предоставлены
	Минтранс России
директор Департамента экономики и финансов
Горбачик Т.В.             
	 
	Х
	31.12.2017
	Х
	29.12.2017
	Х
	Х

	44. 
	Мероприятие 2.5.2.
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
	Минтранс России
директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства                   
Костюченко И.В.
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании «Автодор»
	Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании «Автодор»

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	45. 
	Контрольное событие программы 2.5.2.1.
Договор о предоставлении субсидий Государственной компании «Российские автомобильные дороги»  на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами  в 2017 году заключен
	Минтранс России
Директор Департамента экономики и финансов
Горбачик Т.В.             
	 
	Х
	01.03.2017
	Х
	14.02..2017
	Х
	Х

	46. 
	Контрольное событие программы 2.5.2.4.
Субсидии Государственной компании «Российские автомобильные дороги»  на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами  в 2017 году предоставлены
	Минтранс России
Директор Департамента экономики и финансов
Горбачик Т.В.             
	 
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2017
	Х
	Х

	47. 
	Основное мероприятие 2.6.
Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»
	Росавтодор                          
Руководитель  Росавтодора                         
Старовойт Р.В.
	 
	01.01.2017
	31.12.2020
	01.01.2017
	31.12.2020
	Приведение в нормативное состояние дорожной сети 37 городских агломераций и снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	В результате выполнения поставленных задач приоритетного проекта за 2017 год доля автомобильных дорог общего пользования на территории 38 городских агломераций,  соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию,  составила 52,5 %, число мест концентрации ДТП сократилось на
48,94 %

	48. 
	Мероприятие 2.6.1.
Предоставление межбюджетных трансфертов, направленных на   реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
	Росавтодор                          
Руководитель  Росавтодора                         
Старовойт Р.В.
	 
	01.01.2017
	31.12.2018
	01.01.2017
	31.12.2018
	Доведение доли протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, в 2017 году до 44% 
	Иные межбюджетные трансферты,  направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», предоставлены  в соответствии с условиями соглашений об их предоставлении, заключенными между Федеральным дорожным агентством и администрациями субъектов Российской Федерации.
Доля протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, в 2017 году составила 52,5%, 

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	49. 
	Контрольное событие  программы 2.6.1.1.
Иные межбюджетные трансферты,  направленные на   финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», в 2017 году предоставлены
	Росавтодор                                   
заместитель руководителя Росавтодора                                   
Прончатов Д.Е.
	(1)
	X
	31.12.2017
	X
	31.12.2017
	Х
	Х

	50. 
	Мероприятие 2.6.2.
Выполнение комплекса мероприятий в рамках  реализации приоритетного проекта «Безопасные  и качественные дороги»
	Росавтодор                                   
заместитель руководителя Росавтодора                                   
Прончатов Д.Е.
	
	01.01.2017
	31.12.2018
	01.01.2017
	31.12.2018
	Обеспечение в 37 городских агломерациях необходимого  уровня безопасности дорожного движения, в том числе сокращение  мест концентрации  дорожно-транспортных происшествий, приведение  дорожной сети в нормативное дорожно-транспортное состояние
	Комплекс мероприятий,  предусмотренных на 2017 год в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», выполнен.
Отчетные материалы о результатах использования иных межбюджетных трансфертов представлены в установленном порядке.

	51. 
	Контрольное событие  программы 2.6.2.1.                                                                                                      
Отчетные материалы о результатах использования  иных межбюджетных  трансфертов в 2017 году подготовлены
	Росавтодор                                   
заместитель руководителя Росавтодора                                   
Прончатов Д.Е.
	 
	X
	01.12.2017
	X
	01.12.2017
	Х
	Х

	Подпрограмма 3. «Гражданская авиация и аэронавигационное обеспечение»

	52. 
	Основное мероприятие 3.1.
Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Клим О.О. 
	 
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Рост перевозок пассажиров  на внутренних региональных  авиалиниях в 1,7 раза в 2020 году   к уровню  2011 года
	Рост перевозок пассажиров  на внутренних региональных  авиалиниях в 1,7 раза в 2020 году   к уровню  2011 года

	53. 
	Мероприятие 3.1.1.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта в целях повышения доступности воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Клим О.О. 
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Обеспечение перевозки  пассажиров  по льготным тарифам  с Дальнего Востока в европейскую часть и в обратном направлении составит в 2017 году  -440 тыс. человек
	Объем перевозки  пассажиров  по льготным тарифам  с Дальнего Востока в европейскую часть и в обратном направлении составил в 2017 году  438,9 тыс. человек (99,8% к плану)

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	54. 
	Контрольное событие программы 3.1.1.1.
Субсидии авиакомпаниям  на осуществление перевозок пассажиров  с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении  в 2017 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основе их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, предоставлены
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Клим О.О. 
	(1) (2)
	X
	31.12.2017
	X
	31.12.2017
	X
	X

	55. 
	Мероприятие 3.1.2.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта в целях повышения доступности воздушных перевозок  из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Клим О.О. 
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Обеспечение перевозки пассажиров по льготным тарифам из  г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении  в  2017 году - 175 тыс. человек
	Объем перевозки пассажиров по льготным тарифам из  г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении  в  2017 году составил  157,1  тыс. человек

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	56. 
	Контрольное событие программы 3.1.2.1.
Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров из г. Калининграда в европейскую часть страны ив обратном направлении воздушным транспортом в 2017 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, предоставлены
	Росавиация
начальник Управления экономики и программ развития
Шаромова В.В.
	(1)
	X
	31.12.2017
	X
	31.12.2017
	X
	X

	57. 
	Мероприятие 3.1.3.
Предоставление субсидий на возмещение российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые российскими авиакомпаниями от российских лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок, а так же  по договорам лизинга в 2002 - 2010 годах, и части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2002 - 2005 годах на приобретение российских воздушных судов
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А. 
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Обновление парка воздушных  судов составит 3 единицы   ежегодно
	Обновление парка воздушных  судов в 2017 году составило  1 единицу

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	58. 
	Контрольное событие программы 3.1.3.1.
Субсидии на возмещение российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые российскими авиакомпаниями от российских лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок, а так же  по договорам лизинга в 2002 - 2010 годах, и части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2002 - 2005 годах на приобретение российских воздушных судов в 2017 году предоставлены
	Росавиация
начальник Управления экономики и программ развития
Шаромова В.В.
	 
	X
	31.12.2017
	X
	31.12.2017
	X
	X

	59. 
	Мероприятие 3.1.4.                                              
Предоставление субсидий авиационным перевозчикам для возмещения недополученных ими доходов в связи с обеспечением перевозки пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта 
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Клим О.О. 
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Обеспечение перевозки пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта
	Перевозки пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта, обеспечены в полном объеме

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	60. 
	Контрольное событие программы 3.1.4.1.
Субсидии авиационным перевозчикам для возмещения недополученных ими доходов в связи с обеспечением перевозки пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта в 2017 году предоставлены
	Росавиация
начальник Управления экономики и программ развития
Шаромова В.В.
	 
	X
	31.12.2017
	X
	31.12.2017
	X
	X

	61. 
	Мероприятие 3.1.5.
Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Клим О.О. 
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Объем внутренних региональных авиаперевозок,  за исключением  маршрутов, пунктом назначения или отправки которых является г. Москва, составит в  2017 году 10,86 млн.чел.
	Объем внутренних региональных авиаперевозок,  за исключением  маршрутов, пунктом назначения или отправки которых является г. Москва,  в  2017 году составил 14,32 млн.чел.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	62. 
	Контрольное событие программы 3.1.5.1.
Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров воздушным транспортом в 2017 году  по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, предоставлены
	Росавиация
начальник Управления регулирования перевозок
Круглов А.А.
	(1)
	X
	31.12.2017
	X
	31.12.2017
	X
	X

	63. 
	Мероприятие 3.1.6.
Взнос в уставной капитал ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» в целях пополнения парка воздушных судов российских авиакомпаний
	Минтранс России
директор Департамента экономики и финансов
Горбачик Т.В.             
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Обновление парка воздушных судов составит  13 единиц ежегодно
	Обновление парка воздушных судов составило в 2017 году   93 единицы

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	64. 
	Контрольное событие  программы 3.1.6.1.  
Взнос в уставный капитал  ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» в целях пополнения парка воздушных судов российских авиакомпаний в 2017 году осуществлен
	Минтранс России
директор Департамента экономики и финансов
Горбачик Т.В.             
	 
	X
	31.12.2017
	X
	31.12.2017
	X
	X

	65. 
	Основное мероприятие 3.2
Государственная поддержка  авиапредприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территорий
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Сдерживание роста тарифов и повышение  доступности услуг воздушного транспорта для населения в районах Крайнего Севера и приравненных к  ним местностях
	Сдерживание роста тарифов и повышение  доступности услуг воздушного транспорта для населения в районах Крайнего Севера и приравненных к  ним местностях в 2017 году обеспечено

	66. 
	Мероприятие 3.2.1.
Предоставление субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А. 
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Обеспечение самолетовылетов  из аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, охваченных государственной поддержкой,  составит в 2017 - 2019 годах 1 тыс. самолетовылетов в год
	Количество  самолетовылетов  из аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, охваченных государственной поддержкой,  составило в  2017 году 1,4 тыс. самолетовылетов

	67. 
	Контрольное событие программы 3.2.1.1.                           
Субсидии аэропортам, обеспечивающим обслуживание посадки и вылета по льготным ставкам в 2017 году по заключенным договорам с аэропортами, включенными в перечень получателей субсидий , предоставлены
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А. 
	(1) (2)
	X
	31.12.2017
	X
	31.12.2017
	X
	X

	68. 
	Мероприятие 3.2.2.
Предоставление субсидии федеральным казенным предприятиям, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А. 
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Увеличение количества самолетовылетов из аэропортов, включенных в федеральные казенные предприятия  до 23 тыс. единиц в год 
	Количество самолетовылетов из аэропортов, включенных в состав федеральных казенных предприятий,  в 2017 году составило  24,9 тыс. единиц  

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	69. 
	Контрольное событие программы 3.2.2.1.
Субсидии федеральным казенным предприятиям в 2017 году на основании утвержденных смет доходов и расходов, предоставлены
	Росавиация
начальник Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности
Кудлаева Е.Н.
	 
	X
	31.12.2017
	X
	31.12.2017
	X
	X

	70. 
	Основное мероприятие 3.3.
Обеспечение охвата территории Российской Федерации деятельностью специализированных поисково- и аварийно-спасательных служб на воздушном транспорте
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Ведерников А.В. 
	 
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение 82% уровня охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением  полетов воздушных судов в 2020 году
	Обеспечен 78% уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением  полетов воздушных судов в 2017 году

	71. 
	Мероприятие 3.3.1.
Реализация мер, направленных на поддержку  служб, осуществляющих поисково- и аварийно-спасательное обеспечение полетов 
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Ведерников А.В. 
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Обеспечение уровня охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением  полетов воздушных судов на уровне 79% в 2017 году
	В 2017 году обеспеченный  уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением  полетов воздушных судов составил  78% , что на 1 п.п. меньше плана

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	72. 
	Контрольное событие программы 3.3.1.1.
Техническое оснащение и перевооружение авиационных поисково-спасательных центров в 2017 году осуществлено
	Росавиация начальник Управления организации авиационно - космического поиска и спасания
Прусов С.А. 
	 
	X
	31.12.2017
	X
	31.12.2017
	X
	X

	73. 
	Мероприятие 3.3.2.
Предоставление субсидий авиационным предприятиям и организациям экспериментальной авиации на возмещение затрат при осуществлении ими поисково-спасательных операций (работ) и участии в их обеспечении
	Росавиация
начальник Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности
Кудлаева Е.Н.
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Обеспечение уровня охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением  полетов воздушных судов на уровне 79% в 2017 году
	Обеспечен уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением  полетов воздушных судов в 2017 году  на уровне 78% 

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	74. 
	Контрольное событие программы 3.3.2.1.
Субсидии из федерального бюджета авиационным предприятиям и организациям экспериментальной авиации в 2017 году на возмещение затрат при осуществлении ими поисково-спасательных операций (работ) и участии в их обеспечении представлены
	Росавиация начальник Управления организации авиационно - космического поиска и спасания
Прусов С.А. 
	 
	X
	31.12.2017
	X
	31.12.2017
	X
	X

	75. 
	Основное мероприятие 3.4.
Возмещение расходов  за аэронавигационное обслуживание и услуги по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за них
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А.
	
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение бесплатного аэропортового и наземного  обслуживания воздушных судов государственной авиации
	Бесплатное аэропортовое и наземное  обслуживание воздушных судов государственной авиации в 2017 году обеспечено

	76. 
	Мероприятие 3.4.1.
Предоставление субсидий на возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А. 
	
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Обеспечение аэропортового и наземного  обслуживания воздушных судов государственной авиации в 2017-2019 годах
	Бесплатное аэропортовое и наземное  обслуживание воздушных судов государственной авиации в 2017 году обеспечено

	77. 
	Контрольное событие программы 3.4.1.1.   
Субсидии на возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства в 2017 году предоставлены
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А. 
	(1)
	X
	31.12.2017
	X
	31.12.2017
	X
	X

	78. 
	Мероприятие 3.4.2.
Предоставление ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" субсидии на возмещение расходов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за него
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Ведерников А.В.
	
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Обеспечение аэронавигационного обслуживания воздушных судов государственной авиации в 2017-2019 годах
	Аэронавигационное обслуживание воздушных судов государственной авиации в 2017 году обеспечено

	79. 
	Контрольное событие программы 3.4.2.1    Субсидия ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" на возмещение расходов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за него,  в 2017 году предоставлена
	Росавиация
начальник Управления экономики и программ развития
Шаромова В.В.
	 
	X
	31.12.2017
	X
	31.12.2017
	X
	X

	80. 
	Основное мероприятие 3.5.
Обеспечение реализации подпрограммы 
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А. 
	 
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Повышение  эффективности реализации Программы в сфере гражданской авиации и аэронавигационного обеспечения
	Повышение  эффективности реализации Программы в сфере гражданской авиации и аэронавигационного обеспечения

	81. 
	Мероприятие 3.5.1.
Осуществление функций по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в  установленной сфере деятельности 
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А. 
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Обеспечение эффективности реализации мероприятий  Программы в сфере гражданской авиации и аэронавигационного обеспечения в 2017-2019 годах
	Обеспечение эффективности реализации мероприятий  Программы в сфере гражданской авиации и аэронавигационного обеспечения в 2017-2019 годах

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	82. 
	Контрольное событие  программы 3.5.1.1.
Отчет о ходе реализации и оценке эффективности  государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части гражданской авиации и аэронавигационного обеспечения  за  2016 г. представлен
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А. 
	 
	Х
	07.04.2017
	Х
	07.04.2017
	Х
	Х

	83. 
	Контрольное событие программы 3.5.1.4.
Отчет о мониторинге  реализации инвестиционных проектов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 449-р, за 2016 год в Минэкономразвития России представлен
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А. 
	 
	Х
	15.01.2017
	Х
	15.01.2017
	Х
	Х

	84. 
	Мероприятие 3.5.2.
Научное обеспечение реализации подпрограммы
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Ведерников А.В. 
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Выполнение в соответствии с планом НИОКР в 2017-2019 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для реализации  подпрограммы
	Выполнение в соответствии с планом НИОКР в 2017-2019 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для реализации  подпрограммы

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	85. 
	Контрольное событие  программы 3.5.2.1
Предоставление  результатов  научно-исследовательских  и опытно-конструкторских  работ  гражданского назначения  в Единую   государственную  информационную систему учета (ЕГИСУ НИОКР) за 2016 год
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Ведерников А.В.
	
	Х
	20.02.2017
	Х
	20.02.2017
	Х
	Х

	
	
	нет

	Подпрограмма 4.  «Морской и речной транспорт»

	86. 
	Основное мероприятие 4.1.                                         Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение судоходства
	Росморречфлот                          заместитель руководителя Росморречфлота
Костин Ю.А.
	 
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Выполнение в полном объеме функций  по несению аварийно-спасательной готовности
	Выполнение в полном объеме функций  по несению аварийно-спасательной готовности

	87. 
	Мероприятие 4.1.1.                                                  
Предоставление субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по выполнению мероприятий по несению аварийно-спасательной готовности
	Росморречфлот                          заместитель руководителя Росморречфлота
Костин Ю.А.
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Обеспечение технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте в 2017-2019 годах на уровне  51,5% 
	Обеспечена техническая оснащенность аварийно-спасательных служб на водном транспорте в 2017 году на уровне  51,5%
Заключены соглашения  о предоставлении  субсидий   на затраты, связанные  с выполнением  задач (функций) по  несению аварийно-спасательной готовности 

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	88. 
	Контрольное событие программы 4.1.1.1. 
Соглашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по  несению аварийно-спасательной готовности в 2017 году, заключены
	Росморречфлот                            
начальник Управления экономики и финансов
Джиоев  З.Т. 
	 
	X
	01.07.2017
	X
	13.06..2017
	Х
	Х

	89. 
	Контрольное событие программы 4.1.1.4. 
Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций)  по несению аварийно-спасательной готовности в 2017 году, предоставлены
	Росморречфлот                            
начальник Управления экономики и финансов
Джиоев  З.Т. 
	 
	X
	31.12.2017
	X
	31.12.2017
	X
	X

	90. 
	Мероприятие 4.1.2.                                 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания на оказание государственных  услуг (выполнение работ) в области поискового и аварийно-спасательного обеспечения судоходства
	Росморречфлот                          заместитель руководителя Росморречфлота
Костин Ю.А.
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Обеспечение технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте в 2017-2019 годах на уровне  51,5% 
	Обеспечена техническая оснащенность аварийно-спасательных служб на водном транспорте в 2017 году на уровне  51,5% 

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	91. 
	Контрольное событие программы 4.1.2.1. 
Соглашения  о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания в области поискового и аварийно-спасательного обеспечения судоходства в 2017 году заключены
	Росморречфлот                            
начальник Управления экономики и финансов
Джиоев  З.Т. 
	 
	Х
	01.07.2017
	Х
	27.02..2017
	Х
	Х

	92. 
	Контрольное событие программы 4.1.2.4. 
Выполнение работ по поиску и спасению людей с судов и объектов, терпящих бедствие в море, работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 2017 году  обеспечено
	Росморречфлот                          начальник Управления  безопасности  судоходства Ушаков Д.В.
	(1)
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2017
	Х
	Х

	93. 
	Основное мероприятие 4.2.                                     
Навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Северного морского пути
	Росморречфлот                          заместитель руководителя Росморречфлота
Костин Ю.А.
	 
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение судоходства на трассах Северного морского пути 
	Обеспечено судоходство на трассах Северного морского пути, объем перевозок грузов – 9,9 млн. тонн 
в 2017 году 

	94. 
	Мероприятие 4.2.1. 
Предоставление субсидий  на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Северного морского пути
	Росморречфлот                          заместитель руководителя Росморречфлота
Костин Ю.А.
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Обеспечение технической оснащенности трасс Северного морского пути на уровне 39,5% в 2017 году
	Обеспеченность  технической оснащенности трасс Северного морского пути в 2017 году оценивается на уровне 39,5% 

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	95. 
	Контрольное событие программы 4.2.1.1. 
Соглашения о предоставлении субсидий   по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Северного морского пути в 2017 году заключены
	Росморречфлот                            
начальник Управления экономики и финансов
Джиоев  З.Т. 
	 
	Х
	01.07.2017
	Х
	13.06.2017
	Х
	Х

	96. 
	Контрольное событие программы 4.2.1.4. 
Выполнение работ  по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Северного морского пути  в 2017 году  обеспечено
	Росморречфлот                           начальник Управления  безопасности  судоходства Ушаков Д.В.
	(1)
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2017
	Х
	Х

	97. 
	Основное мероприятие 4.3.                                      
Обеспечение эксплуатации внутренних водных путей и гидротехнических сооружений
	Росморречфлот                                
заместитель руководителя Росморречфлота   
Вовк В.Н.
	 
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Обеспечение в 2020 году  эксплуатации 36,7% внутренних водных путей с освещаемой и отражательной обстановкой 
	Обеспечена в 2017 году  эксплуатация 37,7% внутренних водных путей с освещаемой и отражательной обстановкой 

	98. 
	Мероприятие 4.3.1.          
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ по содержанию  внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоходных гидротехнических сооружений, портовый контроль, приобретению бланков дипломов и обеспечению мероприятий по обводнению на Канале имени Москвы
	Росморречфлот                                
заместитель руководителя Росморречфлота   
Вовк В.Н.
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Повышение качественных характеристик инфраструктуры внутренних водных путей Московского бассейна.  Обеспечение выполнения мероприятий по обводнению в 2017-2019 годах
	Повышены
качественные характеристики инфраструктуры внутренних водных путей Московского бассейна. Обеспечено выполнение мероприятий по обводнению в 2017 году

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	99. 
	Контрольное событие программы 4.3.1.1. 
Соглашения о предоставлении субсидий ФГУП "Канал им. Москвы" в 2017 году заключены
	Росморречфлот                            
начальник Управления экономики и финансов
Джиоев  З.Т. 
	 
	Х
	31.01.2017
	Х
	20.01.2017
	Х
	Х

	100. 
	Контрольное событие программы 4.3.1.4. 
Субсидии ФГУП "Канал им. Москвы" в 2017 году  предоставлены
	Росморречфлот                            
начальник Управления экономики и финансов
Джиоев  З.Т. 
	 
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2017
	Х
	Х

	101. 
	Контрольное событие программы 4.3.1.7. 
Соглашения о предоставлении субсидий на обеспечение мероприятий по обводнению в 2017 году заключены 
	Росморречфлот                            
начальник Управления экономики и финансов
Джиоев  З.Т. 
	 
	Х
	01.02.2017
	Х
	20.01..2017
	Х
	Х

	102. 
	Контрольное событие программы 4.3.1.10. 
Субсидии на обеспечение мероприятий по обводнению в 2017 году предоставлены
	Росморречфлот                            
начальник Управления экономики и финансов
Джиоев  З.Т. 
	 
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2017
	Х
	Х

	103. 
	Контрольное событие программы  4.3.1.13. 
Соглашения о предоставлении субсидий на выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоходных гидротехнических сооружений, портовому контролю  в 2017 году  заключены 
	Росморречфлот                            
начальник Управления экономики и финансов
Джиоев  З.Т. 
	(1)
	Х
	01.02.2017
	Х
	20.01..2017
	Х
	Х

	104. 
	Контрольное событие программы 4.3.1.16. 
Выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоходных гидротехнических сооружений, портовому контролю в 2017 году обеспечено
	Росморречфлот                          
заместитель начальника  Управления  внутреннего водного   транспорта Злобин И.Н.
	(1)
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2017
	Х
	Х

	105. 
	Основное мероприятие 4.4.                                  
Обеспечение реализации подпрограммы 
	Росморречфлот                                
заместитель руководителя Росморречфлота   
Стасюк К.В.
	 
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Повышение эффективности реализации Программы в сфере водного транспорта
	Повышение эффективности реализации Программы в сфере водного транспорта

	106. 
	Мероприятие 4.4.1.                                                     
Осуществление функций по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в  установленной сфере деятельности
	Росморречфлот                                
заместитель руководителя Росморречфлота   
Стасюк К.В.
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Обеспечение  эффективности деятельности Росморречфлота в 2017-2019 годах
	Обеспечение  эффективности деятельности Росморречфлота в 2017 году

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	107. 
	Контрольное событие программы 4.4.1.1.
 Категории средств навигационного оборудования и сроки их работы, гарантированные габариты судовых ходов, а также сроки работы судоходных гидротехнических сооружений в навигации 2018-2020 годов  установлены
	Росморречфлот                          
заместитель начальника  Управления  внутреннего  водного  транспорта Злобин И.Н.
	(1)
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2017
	Х
	Х

	108. 
	Контрольное событие программы 4.4.1.4.
Отчет о мониторинге  реализации инвестиционных проектов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 449-р, за 2016 год в Минэкономразвития России представлен
	Росморречфлот                            
начальник Управления морских портов и развития инфраструктуры Петров А.В.
	 
	Х
	31.12.2017
	Х
	20.01..2017
	Х
	Х

	109. 
	Мероприятие 4.4.2.                                       
Обеспечение реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года " 16-ФЗ "О транспортной безопасности" в сфере водного транспорта
	Росморречфлот                        
заместитель руководителя Росморречфлота   
Пошивай А.И.
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Выполнение мероприятий в рамках реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» в сфере водного транспорта
	Выполнение мероприятий в рамках реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» в сфере водного транспорта

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	110. 
	Контрольное событие программы 4.4.2.1. 
Соглашения о предоставлении субсидий на реализацию Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности" в сфере водного транспорта в 2017 году  заключены
	Росморречфлот                            
начальник Управления экономики и финансов
Джиоев  З.Т. 
	 
	Х
	01.07.2017
	Х
	23.06.2017
	Х
	Х

	111. 
	Контрольное событие  программы 4.4.2.4. 
Работы по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере водного транспорта" в 2017 году обеспечены
	Росморречфлот                            
начальник Управления транспортной безопасности  Гриценко А.В.
	 
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2017
	Х
	Х

	Подпрограмма  5. « Надзор в сфере транспорта»

	112. 
	Основное мероприятие 5.1.                               
Обеспечение функционирования и развития системы государственного контроля и надзора в сфере транспорта
	Ространснадзор                      
заместитель руководителя Ространснадзора                                   
Черток  В.Б. 
	 
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Повышение безопасности населения на транспорте и устойчивости транспортной системы
	Обеспечено повышение безопасности населения на транспорте и устойчивости транспортной системы

	113. 
	Мероприятие 5.1.1.                                        
Организация и осуществление  контроля и надзора в сфере транспорта
	Ространснадзор                      
заместитель руководителя Ространснадзора                                   
Черток  В.Б. 
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Доведение уровня оснащенности надзорного органа техническими средствами: в  2017 году - 80%, в 2018 году - 85% и в 2019 году - 90%. Количество устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений составит в  2017 году -83,54%, в 2018 году -83,58%, в 2019 году -83,6%
	Уровень оснащенности надзорного органа техническими средствами в  2017 году составляет   80%.
 Количество устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений составило в  2017 году 94,88%

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	114. 
	Контрольное событие программы 5.1.1.1.
Доля плановых проверок, проведенных в установленные сроки в 2017 году, составила 100 процентов
	Ространснадзор                      
заместитель руководителя Ространснадзора                                   
Черток  В.Б. 
	(1)
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2017
	Х
	Х

	115. 
	Контрольное событие программы 5.1.1.4.
Доклад об осуществлении контрольно-надзорной деятельности Ространснадзора в 2016 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. № 215  "Об утверждении  правил подготовки  докладов об осуществлении  государственного контроля (надзора), муниципального  контроля в соответствующих сферах деятельности  и об эффективности  такого  контроля (надзора)" (далее - постановление Правительства  Российской Федерации  от 5 апреля 2010 г. № 215) представлен в Минэкономразвития России 
	Ространснадзор                      
заместитель руководителя Ространснадзора                                   
Черток  В.Б. 
	(1)
	Х
	15.03.2017
	Х
	15.03.2017
	Х
	Х

	116. 
	Контрольное событие программы 5.1.1.7.
Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики за 2016 г. (форма 1-АЭ) представлены в Росстат 
	Ространснадзор                      
заместитель руководителя Ространснадзора                                   
Черток  В.Б. 
	(1)
	Х
	15.03.2017
	Х
	15.03.2017
	Х
	Х

	117. 
	Контрольное событие программы 5.1.1.10.
 Сводный план проведения плановых проверок в 2018 году сформирован и размещен на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
	Ространснадзор                      
начальник Правового управления                                    
Ефимов Д.Г. 
	(1)
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2017
	Х
	Х

	118. 
	Мероприятие 5.1.2.                                       
Научное обеспечение реализации подпрограммы
	Заместитель начальника Финансового управления
Панкратов А.И. 
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Выполнение в соответствии с планом НИОКР в 2017-2019 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для реализации  подпрограммы
	Выполнение в соответствии с планом НИОКР в 2017-2019 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для реализации  подпрограммы

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	119. 
	Контрольное событие программы 5.1.2.1.
Итоги реализации плана НИОКР в 2017 году научно-техническим советом Ространснадзора одобрены
	Заместитель начальника Финансового управления
Панкратов А.И. 
	 
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2017
	Х
	Х

	120. 
	Основное мероприятие 5.2.                               
Развитие и обеспечение функционирования единой информационно-аналитической системы (ЕИАС) 
	Ространснадзор                      
заместитель руководителя Ространснадзора                                   
Черток В.Б. 
	 
	01.01.2016
	31.12.2020
	01.01.2016
	31.12.2020
	Повышение безопасности населения на транспорте и устойчивости транспортной системы
	Повышение безопасности населения на транспорте и устойчивости транспортной системы

	121. 
	Мероприятие 5.2.1.
Совершенствование систем управления и автоматизации выполнения  функциональных задач Ространснадзора, а также интеграции данных о состоянии транспортного комплекса и результатов деятельности  службы в единый информационный ресурс
	Заместитель начальника Финансового управления
Панкратов А.И. 
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Повышение эффективности реализации правоприменительных функций, возложенных на Ространснадзор, за счет совершенствования систем управления и автоматизации выполнения отдельных функциональных задач, а также интеграции данных о состоянии транспортного комплекса и результатов деятельности Федеральной службы в единый информационный ресурс
	Повышение эффективности реализации правоприменительных функций, возложенных на Ространснадзор, за счет совершенствования систем управления и автоматизации выполнения отдельных функциональных задач, а также интеграции данных о состоянии транспортного комплекса и результатов деятельности Федеральной службы в единый информационный ресурс

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	122. 
	Контрольное событие программы 5.2.1.1 
Отчет об исполнении плана информатизации за 2016 год в Минкомсвязи России представлен
	Заместитель начальника Финансового управления
Панкратов А.И. 
	 
	Х
	21.03.2017
	Х
	21.03.2017
	Х
	Х

	Подпрограмма 8.  «Обеспечение реализации  программы, включая развитие транспортной инфраструктуры» 
 

	123. 
	Основное мероприятие 8.1.                                     
 Управление реализацией Программы 
	Минтранс России 
первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации
Дитрих Е.И.
	 
	01.01.2013
	31.12.2020
	01.01.2013
	31.12.2020
	Повышение эффективности  реализации Программы
	Повышение эффективности  реализации Программы

	124. 
	Мероприятие 8.1.1.                                                        
Реализация мер, направленных на выполнение Минтрансом России функций по  выработке государственной политики в установленной сфере деятельности
	Минтранс России                                 
директор Департамента экономики и финансов                             
Горбачик Т.В.
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Эффективное выполнение Минтрансом России функций по обеспечению реализации Программы в 2017- 2019 годах
	Эффективное выполнение Минтрансом России функций по обеспечению реализации Программы в 2017 году

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	Контрольное событие программы 8.1.1.21. «Долгосрочный прогноз социально-экономического развития транспортного комплекса на период до 2035 года подготовлен» выполнено. 
Разработка долгосрочного прогноза социально-экономического развития транспортного комплекса, являющегося составной частью долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1218 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период», Планом подготовки предусмотренных Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» документов стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации, на 2016 – 2018 годы, утвержденным поручением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 г. № ИШ-П13-3807, а также Методическими рекомендациями по разработке и корректировке долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 июня 2016 г. № 417 (письмо Минэкономразвития России от 3 февраля       2017 г. № 2561- ОФ/Д03и). 
В соответствии с графиком подготовки и рассмотрения в 2017 году проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета,  в мае 2017 года Минэкономразвития России были представлены отдельные показатели сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на долгосрочный период и основных параметров прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период в Минфин России. Решение о разработке параметров долгосрочного прогноза Правительством Российской Федерации не было принято. 


	125. 
	Контрольное событие программы 8.1.1.1.
Концепция формирования нормативной правовой базы и методов государственного регулирования, мотивирующих выполнение политики социальных транспортных стандартов на федеральном уровне, разработана
	Минтранс России                                
директор Департамента программ развития 
Семенов А.К. 
	(1) (2)
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2017
	Х
	Х

	126. 
	Контрольное событие программы 8.1.1.2.
Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года (внесение изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июня № 877-р) актуализирована
	Минтранс России                                
директор Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта 
Петренко В.А. 
	(1) (2)
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2017
	Х
	Х

	127. 
	Контрольное событие программы 8.1.1.3.
Внесение изменений в  схему территориального 
планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения в 2017 году подготовлено
	Минтранс России                                
директор  Департамента имущественных отношений и территориального планирования 
Тихонов А.В. 
	 
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2017
	Х
	Х

	128. 
	Контрольное событие программы 8.1.1.6. 
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации в части транспортного комплекса на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов подготовлен
	Минтранс России                                
директор Департамента экономики и финансов                                            
Горбачик Т.В.
	(1)
	Х
	01.11.2017
	Х
	01.11.2017
	Х
	Х

	129. 
	Контрольное событие  программы 8.1.1.9.
Отчет о ходе реализации и оценке эффективности  государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» за  2016 г. в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России и Минфин России и  представлен
	Минтранс России                                
директор Департамента экономики и финансов                                            
Горбачик Т.В.
	 
	Х
	25.04.2017
	Х
	25.04.2017
	Х
	Х

	130. 
	Контрольное событие программы 8.1.1.13. 
Доклад о результатах мониторинга стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 1 км автомобильных дорог общего пользования на официальном сайте Минтранса России в информационно-коммуникационной сети "Интернет"  за 2016 год опубликован
	Минтранс России
директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства                   
Костюченко И.В.
	(1)
	Х
	01.12.2017
	Х
	01.12.2017
	Х
	Х

	131. 
	Контрольное событие программы 8.1.1.16. 
Отраслевые и межотраслевые информационно-технические справочники  и реестры наилучших доступных технологий в 2017 году разработаны
	Минтранс России
директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства                   
Костюченко И.В.
	 
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2017
	Х
	Х

	132. 
	Контрольное событие программы 8.1.1.20. 
Стратегия развития автомобильного и наземного городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года, доработана и согласована
	Минтранс России
директор Департамента государственной  политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта
Бакирей А.С.
	 
	Х
	30.09.2017
	Х
	30.09.2017
	Х
	Х

	133. 
	Контрольное событие программы 8.1.1.21. 
Долгосрочный прогноз социально-экономического развития транспортного комплекса на период до 2035 года подготовлен
	Минтранс России                                
директор Департамента экономики и финансов                                            
Горбачик Т.В.
	(1)
	Х
	01.08.2017
	Х
	01.08.2017
	Х
	Х

	134. 
	Мероприятие 8.1.2.                                                               
Нормативно-правовое регулирование в сфере реализации  Программы
	Минтранс России                            
директор Департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности                   
Галимов Н.А.
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Реализация мер  нормативно-правового регулирования  с целью эффективного и динамичного развития транспортной системы в 2017-2019 годах 
	Реализация мер  нормативно-правового регулирования  с целью эффективного и динамичного развития транспортной системы в 2017-2019 годах 

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	В установленные сроки не выполнены следующие контрольные события:
Контрольное событие программы 8.1.2.1. «Законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части регулирования  деятельности авиации общего назначения) в Правительство Российской Федерации представлен».
С 22.05.2017 по 19.06.2017 законопроект размещен на regulation.gov.ru. 
31.08.2017 Минэкономразвития России представило заключение по ОРВ (№ 24568-СШ/Д26И).
21.09.2017 Комиссия при Президенте Российской Федерации  по АОН представила позицию по законопроекту (№ А70-2324). 22.09.2017 законопроект направлен в ИЗиСП на заключение (№ СА-11/13713). Письмом от 26.09.2017 № СА-11/13855 направлен запрос в Аппарат Правительства Российской Федерации на внесение изменений в План законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации в части переноса срока внесения  законопроекта в Правительство Российской Федерации на декабрь 2017 г.
27.11.2017 законопроект представлен в Правительство Российской Федерации (№ МС-10/17399).
Контрольное событие программы 8.1.2.3. «Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании» и Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части внедрения  и применения инновационных технологий и материалов в Правительство Российской Федерации представлен».  Распоряжением Минтранса России от 31.07.2017
№ МС-142-р исключен из Плана законопроектной деятельности Минтранса России на 2017 год.
Нормы законопроекта погружены в законопроект «О внесении изменений в «Градостроительный  кодекс Российской Федерации» (в части внедрения и применения инновационных технологий и материалов)»
Контрольное событие программы 8.1.2.4. «Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части регулирования ответственности за безбилетный проезд на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте в Правительство Российской Федерации представлен».
Заключения Минюста России на законопроекты поступили в Минтранс России 20 октября 2017 г. Обсуждение законопроектов в Совете по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства состоялось 13 ноября 2017 г.
В План Министерства транспорта Российской Федерации по подготовке проектов актов Правительства Российской Федерации на 2017 г., утвержденный распоряжением Минтранса России от 31.03.2017 № МС-47-р, распоряжением от 21.11.2017 № МС-215-р внесена корректировка в части переноса исполнения данного пункта на декабрь 2017 г. Внесен в Правительство Российской Федерации 8 декабря 2017 года.
Контрольное событие программы 8.1.2.6. «Законопроект о внесении изменений  в Федеральный закон «О навигационной деятельности» и некоторые законодательные акты Российской Федерации в Правительство Российской Федерации  представлен». 
14.09.2016 законопроект направлен в Минюст России на заключение (№СА-22/12140).   Получено отрицательное заключение, законопроект направлен на доработку. 26.09.2017 проект федерального закона,  согласованный с  Минкомсвязи России (№ ДА-П19-096- 22921),  направлен повторно в Минюст России. Ориентировочный срок внесения в Правительство Российской Федерации 31 декабря 2017 года.
Контрольное событие программы 8.1.2.7. «Законопроект о  внесении изменений в Закон Российской Федерации «О государственной границе Российской Федерации»  и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части исключения необходимости представления оригиналов и (или) копий документов на бумажном носителе при осуществлении пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемых в морских пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также положений, устанавливающих полномочие Правительства Российской Федерации по определению унифицированного перечня документов и сведений, представляемых в государственные контрольные органы при прибытии (убытии) судов и помещении перемещаемых ими товаров и транспортных средств под таможенные процедуры, в Правительство Российской Федерации представлен».  
31.07.2017 законопроект  представлен  в Правительство Российской Федерации (№ МС-10/10912). 
10.08.2017 в Правительстве РФ состоялось согласительное совещание с представителями
Минсельхоза и Минюста. По результатам совещания принято решение о доработке законопроекта. Ожидается формулировка от Минсельхоза. Проект, доработанный по замечаниям Минсельхоза, не соответствовал договоренностям,
достигнутым на совещании 10.08.2017 г. В этой связи в Правительстве РФ. 02.10.2017г. проведено повторное согласительное совещание, по результатам которого итоговая редакция согласована. Доработанный проект будет официально направлен Правительством РФ на согласование в Минтранс и Минсельхоз.
Письмом Аппарата Правительства РФ от 09.01.2018 № П4-140 законопроект возвращен на доработку по замечаниям ГПУ Президента РФ, Экспертного управления Президента РФ и Управления Президента РФ по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.
31.01.2018 замечания управлений направлены в Минфин России (№ ВО-22/1220), Минэкономразвития России (№ ВО-22/1212), Минкомсвязь России (№ ВО-22/1218), ФТС России (№ ВО-23/1225), Роспотребнадзор России (№ ВО-23/1213).
Контрольное событие программы 8.1.2.8. «Законопроект о  внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части усиления административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства, а также правил мореплавания)  в Правительство Российской Федерации представлен».
Письмом Минтранса России от 26.12.2017 № ЕД-10/19210 проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства, а также правил плавания» направлен  в установленным порядком в Правительство Российской Федерации.
Контрольное событие программы 8.1.2.9.  «Законопроект о  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части упрощенного и ускоренного порядка вовлечения портовых гидротехнических сооружений, перегрузочных комплексов, причалов, служебных зданий и иного расположенного в портах имущества в хозяйственный оборот) в Правительство Российской Федерации представлен». Срок внесения в Правительство Российской Федерации  скорректирован на октябрь 2017 года.
04.09.2017 законопроект направлен на заключение  в Минюст России  и ИЗиСП (№ ВО-11/12707 и № ВО-22/12706)
04.10.2017  Аппарат Правительства Российской Федерации направил  письмо в Минфин России (№ П9-51596) с просьбой ускорить рассмотрение  законопроекта и направить  в недельный срок письмо о результатах  этого рассмотрения в Минтранс России  и в  копии – в Аппарат  Правительства Российской Федерации с приложением информации о причинах невыполнения  требований Регламента  Правительства Российской федерации по срокам согласования  проектов нормативных актов
Контрольное событие программы 8.1.2.11. «Законопроект о   внесении изменений в Федеральный закон  «О транспортной безопасности» (в части уточнения процедур категорирования и совершенствования отдельных положений)  в Правительство Российской Федерации представлен». Во исполнение решений, принятых на совещании у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации   А.В. Дворковича (протокол от 17.01. 2017  № АД-П9-113-пр), Минтрансом России разработан проект соответствующих поправок Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона № 750871-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О транспортной безопасности», принятому Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации в первом чтении 24.04.2015.  Проектом поправок, в том числе предлагается уточнение     процедур
категорирования и совершенствования отдельных положений.
Законопроект с учетом вышеуказанных поправок  представлен в Правительство Российской Федерации письмом Минтранса России от 8.12.2017.
Контрольное событие программы 8.1.2.12. «Законопроект о   внесении изменений в Федеральный закон «О транспортной безопасности» (в части восполнения пробела по полному составу Единой системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ)  в Правительство Российской Федерации представлен». Законопроект исключен  из Плана  законопроектной  деятельности  Минтранса России на 2017 год распоряжением Минтранса России от 31.07.2017 № МС-142-р. 
Нормы законопроекта погружены в законопроект «О внесении  изменений  в Федеральный закон  «О транспортной безопасности» (в части  уточнения  порядка передачи  персональных данных о пассажирах при осуществлении воздушных перевозок).
Контрольное событие программы 8.1.2.14. «Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении порядка учета беспилотных воздушных судов государственного учета беспилотных воздушных судов массой от 0.25 до 30 килограмм, ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных в Российской Федерации в Правительство Российской Федерации представлено».
Проект постановления письмом от 03.08.2017 № СА-22/11141 предварительно направлен в Минюст. Протокол согласительного совещания по проекту направлен в федеральные органы исполнительной власти: Минэкономразвития, Минкомсвязь, ФСБ: от 03.08.2017 № ВО-22/11138, № ВО-22/11139, № ВО-23/11140. Письмом Минтранса России от 14.08.2017 № ВО-22/11668 проект был направлен на оценку регулирующего воздействия в Минэкономразвития России.
Проект согласован Минэкономразвития России письмо от 17.08.2017 № 23132-СШ/Д18И.  Получены замечания от ФСБ России письмом от 31.08.2017 № К-23/36990 ДСП. Получено согласование Минкомсвязи России от 08.09.2017 № К-22/38224.
Получено отрицательное заключение по ОРВ письмом Минэкономразвития России от 12.09.2017.
По замечаниям, содержащимся в заключении об оценке регулирующего воздействия составлена и подписана таблица разногласий.
Письмом от 14.11.2017 № СА-10/16618 проект внесен в Правительство Российской Федерации.
Письмом Правительства Российской Федерации от 20.11.2017 № П9-60488 проект постановления возвращен для доработки.
Письмом от 01.12.2017 № ЕД-10/17709 внесен в Правительство Российской Федерации.
22.12.2017 проведено совещание в Правительстве Российской Федерации по рассмотрению разногласий Минтранса России и Минэкономразвития России. Поручением правительства Российской Федерации от 28.12.2017 № АД-П9-8756 поручено
доработать проект. Дорабатывается в соответствии с поручением.

	
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	По контрольному событию 8.1.2.1: письмом Минтранса России от 26.09.17 № СА-11/13855 направлен запрос в Аппарат Правительства Российской Федерации о внесении изменений в план законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации  в части переноса срока внесения  законопроекта   на декабрь 2017 г.  
По контрольному событию  8.1.2.6: распоряжением Минтранса России от 31.07.2017 № МС-142-р срок  внесения  в Правительство Российской Федерации  скорректирован на октябрь  2017 г. 
 По контрольному событию 8.1.2.8: распоряжением Минтранса России от 31.07.2017 № МС-142-р срок внесения  в Правительство Российской Федерации  скорректирован на октябрь 2017 г. 
По контрольному событию  8.1.2.9: распоряжением Минтранса России от 31.07.2017 № МС-142-р срок внесения   в Правительство Российской Федерации  скорректирован на октябрь 2017 г. 
По контрольному событию 8.1.2.9: 04.10.2017 Аппарат Правительства Российской Федерации направил письмо в Минфин России (№ П9-51596) с просьбой ускорить рассмотрение законопроекта и направить в недельный срок письмо о результатах этого рассмотрения в Минтранс России и в копии – в Аппарат Правительства Российской Федерации с приложением информации о причинах неисполнения требований Регламента Правительства Российской Федерации по срокам согласования проектов нормативных правовых актов. 
По контрольному событию  8.1.2.11: срок внесения в  Правительство Российской Федерации перенесен на  ноябрь 2017 г.

	135. 
	Контрольное событие программы 8.1.2.1. 
Законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части регулирования  деятельности авиации общего назначения) в Правительство Российской Федерации представлен
	Минтранс России 
директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации
Петрова С.А.
	(1)
(2)
	Х
	30.09.2017
	Х
	27.11.2017
	Х
	Х

	136. 
	Контрольное событие программы 8.1.2.2. 
Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О транспортной безопасности» (в части уточнения порядка передачи персональных данных о пассажирах при осуществлении воздушных перевозок) в Правительство Российской Федерации представлен
	Минтранс России                            
директор Департамента программ развития                                        
Семенов А.К.
	(1)
(2)
	Х
	31.12.2017
	Х
	28.12.2017
	Х
	Х

	137. 
	Контрольное событие программы 8.1.2.3.
Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании» и Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части внедрения  и применения инновационных технологий и материалов в Правительство Российской Федерации представлен
	Минтранс России
директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства                   
Костюченко И.В.
	(2)
	Х
	30.06.2017
	Х
	-
	Х
	Х

	138. 
	Контрольное событие программы 8.1.2.4.
 Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части регулирования ответственности за безбилетный проезд на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте в Правительство Российской Федерации представлен
	Минтранс России
директор Департамента государственной  политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта
Бакирей А.С.
	(2)
	Х
	31.10.2017
	Х
	08.12.2017
	Х
	Х

	139. 
	Контрольное событие программы 8.1.2.5.
Законопроект о внесении изменения в статью 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в части установления  нормативного понятия "улично-дорожная сеть") в Правительство Российской Федерации представлен
	Минтранс России
директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства                   
Костюченко И.В.
	(2)
	Х
	30.06.2017
	Х
	31.05.2017
	Х
	Х

	140. 
	Контрольное событие программы 8.1.2.6.
Законопроект о внесении изменений  в Федеральный закон «О навигационной деятельности» и некоторые законодательные акты Российской Федерации в Правительство Российской Федерации  представлен
	Минтранс России                            
директор Департамента программ развития                                        
Семенов А.К.
	(2)
	Х
	31.05.2017
	Х
	31.12.2018
	Х
	Х

	141. 
	Контрольное событие программы 8.1.2.7.
Законопроект о  внесении изменений в Закон Российской Федерации «О государственной границе Российской Федерации»  и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части исключения необходимости представления оригиналов и (или) копий документов на бумажном носителе при осуществлении пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемых в морских пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также положений, устанавливающих полномочие Правительства Российской Федерации по определению унифицированного перечня документов и сведений, представляемых в государственные контрольные органы при прибытии (убытии) судов и помещении перемещаемых ими товаров и транспортных средств под таможенные процедуры, в Правительство Российской Федерации представлен
	Минтранс России                            
директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта
Клюев В.В.
	(2)
	Х
	31.03.2017
	Х
	31.07.2017
	Х
	Х

	142. 
	Контрольное событие программы 8.1.2.8.
Законопроект о  внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части усиления административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства, а также правил мореплавания)  в Правительство Российской Федерации представлен
	Минтранс России                            
директор Департамента транспортной безопасности
и специальных программ
Корниенко А.А.
	(2)
	Х
	30.06.2017
	Х
	26.12.2017
	Х
	Х

	143. 
	Контрольное событие программы 8.1.2.9.                 Законопроект о  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части упрощенного и ускоренного порядка вовлечения портовых гидротехнических сооружений, перегрузочных комплексов, причалов, служебных зданий и иного расположенного в портах имущества в хозяйственный оборот) в Правительство Российской Федерации представлен
	Минтранс России                            
директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта
Клюев В.В.
	(2)
	Х
	30.06.2017
	Х
	31.12.2018
	Х
	Х

	144. 
	Контрольное событие программы 8.1.2.10.
Законопроект о   внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации (в части определения дополнительных источников доходов дорожных фондов)  в Правительство Российской Федерации представлен
	Минтранс России
директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства                   
Костюченко И.В.
	(2)
	Х
	31.03.2017
	Х
	06.02..2017
	Х
	Х

	145. 
	Контрольное событие программы 8.1.2.11.
Законопроект о   внесении изменений в Федеральный закон  «О транспортной безопасности» (в части уточнения процедур категорирования и совершенствования отдельных положений)  в Правительство Российской Федерации представлен
	Минтранс России                            
директор Департамента транспортной безопасности
и специальных программ
Корниенко А.А.
	(2)
	Х
	30.11.2017
	Х
	08.12..2017
	Х
	Х

	146. 
	Контрольное событие программы 8.1.2.12.
Законопроект о   внесении изменений в Федеральный закон «О транспортной безопасности» (в части восполнения пробела по полному составу Единой системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ)  в Правительство Российской Федерации представлен
	Минтранс России                            
директор Департамента программ развития                                        
Семенов А.К.
	(2)
	Х
	31.05.2017
	Х
	-
	Х
	Х

	147. 
	Контрольное событие программы 8.1.2.14.
Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении порядка учета беспилотных воздушных судов государственного учета беспилотных воздушных судов массой от 0.25 до 30 килограмм, ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных в Российской Федерации в Правительство Российской Федерации представлено
	Минтранс России 
директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации
Петрова С.А.
	(2)
	Х
	30.06.2017
	Х
	14.11.2017
	Х
	Х

	Подпрограммы 9.  «Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте»

	148. 
	Основное мероприятие 9.1. 
Создание и обеспечение постоянной эксплуатации системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС»
	Минтранс России                          
директор Департамента программ развития                                               
Семенов А.К.
	 
	01.01.2013
	31.12.2017
	01.01.2013
	31.12.2017
	Обеспечение функционирования системы экстренного реагирования  при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС»
	Система создана.
Субсидии из федерального бюджета в 2017 году АО «ГЛОНАСС» в целях финансового обеспечения затрат, направленных на функционирование
Государственной
автоматизированной
информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС»,  в 2017
году составили  782261,9 тыс.
рублей с учетом освоенных остатков 2016 года

	149. 
	Мероприятие 9.1.1.                            
Осуществление функций по реализации государственной политики в рамках подпрограммы «Развитие гражданского использования системы «ГЛОНАСС» на транспорте»
	Минтранс России                        
директор Департамента программ развития                                               
Семенов А.К.
	 
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	Обеспечение функционирования системы экстренного реагирования  при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС»
	Субсидии из федерального бюджета в 2017 году АО «ГЛОНАСС» в целях финансового обеспечения
затрат,  направленных на функционирование
Государственной
автоматизированной
информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», в 2017
году составили  782261,9тыс.
рублей с учетом освоенных остатков 2016 года

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	150. 
	Контрольное событие программы 9.1.1.1. 
Договор о предоставлении субсидии  АО «ГЛОНАСС»  в целях финансового обеспечения функционирования Государственной автоматизированной  информационной системы «ЭРА-ГЛОНАС» в 2017 году заключен
	Минтранс России                        
директор Департамента программ развития                                               
Семенов А.К.
	 
	Х
	30.04.2017
	Х
	22.02.2017
	Х
	Х

	151. 
	Контрольное событие программы 9.1.1.2. 
Субсидия  АО «ГЛОНАСС»  в целях финансового обеспечения функционирования Государственной автоматизированной  информационной системы «ЭРА-ГЛОНАС» в 2017 году предоставлена
	Минтранс России                        
директор Департамента программ развития                                               
Семенов А.К.
	 
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2017
	Х
	Х

	Подпрограмма 10. «Перевод автомобильного, железнодорожного, авиационного, морского и речного транспорта на использование газомоторного топлива»

	152. 
	Основное мероприятие 10.1 
Разработка и реализация мер по поэтапному переходу на использование газомоторного топлива в транспортном комплексе
	Минтранс России
 директор Департамента программ развития
Семенов А.К.
	 
	01.01.2017
	31.12.2020
	01.01.2017
	31.12.2017
	Доведение  объема потребления газомоторного топлива автомобильным, железнодорожным, авиационным, морским и речным транспортом (по отношению к 2015 году): в 2017 году-154,2 процента
	Объем потребления газомоторного топлива автомобильным, железнодорожным, авиационным, морским и речным транспортом (по отношению к 2015 году) в 2017 году оценивается в объеме 154,2 процента

	153. 
	Мероприятие 10.1.1. Реализация мероприятий по поэтапному переходу на использование газомоторного топлива на всех видах транспорта  разработка механизмов стимулирования исследований, разработки, производства и использования газомоторного топлива
	Минтранс России
 директор Департамента программ развития
Семенов А.К.
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2017
	Доведение численности парка транспортных средств, использующих газомоторное топливо
на автомобильном транспорте в 2017 году до 222 тыс. единиц,  на железнодорожном транспорте в 2017 году - до 6 единиц 
	Численность парка транспортных средств, использующих газомоторное топливо
составила на автомобильном транспорте  152  тыс. единиц,  на железнодорожном транспорте -  3 единицы

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	Не достигнуты запланированные значения по показателям «Численность парка автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо» (план 222 тыс.ед., факт – 152 тыс.ед.) и «Численность парка магистральных газотурбовозов и маневровых газотепловозов, использующих СПГ», (план- 6 ед, факт – 3ед). Значение показателей  было уточнено при подготовке проекта государственной программы Российской Федерации «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте и техникой специального назначения» с учетом корректировки  государственных программ субъектов Российской Федерации по расширению использования газомоторного топлива и инвестиционной  программы ОАО «РЖД»  до 2025 года (письмо ОАО «РЖД» от 04.10.2017 №  исх-18282).


	154. 
	Мероприятие 10.1.2. Разработка и реализация мер государственного регулирования по поэтапному переходу на использование газомоторного топлива на всех видах транспорта  
	Минтранс России
 директор Департамента программ развития
Семенов А.К.
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2017
	Доведение численности парка транспортных средств, использующих газомоторное топливо
на автомобильном транспорте в 2017 году до 222 тыс. единиц, в 2018 году- до 269 тыс. единиц, в 2019 году - до  323 тыс. единиц, на железнодорожном транспорте в 2017 году - до 6 ед., в 2018 году - до 19 ед., в 2019 г. - до 51 ед., на воздушном транспорте в 2019 году - до  6 ед., на морском транспорте в  2018 году - до 4 ед., в 2019 г. - до 12 ед.
	Численность парка транспортных средств, использующих газомоторное топливо, в 2017 году 
составила на автомобильном транспорте  152  тыс. единиц,  на железнодорожном транспорте -  3 ед.


	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	В 2017 году во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 11 июня 2013 г. № Пр-1298, поручения Правительства Российской Федерации от 24 июня 2013 г. № АД-П9-4314, Комплексного плана мероприятий по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации  А.В. Дворковичем 14 ноября 2013 г. № 6819п-П9, поручения Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № Пр-2227, поручения Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2015 г. № АД-П9-7542, а также поручения Правительства Российской Федерации от 19 октября 2016 г. № АД-П9-6248 разработан и представлен в Правительство проект государственной программы Российской Федерации «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте и техникой специального назначения». 20 октября 2017 г. принято решение Правительства Российской Федерации  о включении подпрограммы «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте и техникой специального назначения» в  ГП «Энергоэффективность и развитие энергетики», срок представления в Правительство Российской Федерации  до 10 мая 2018 года. В связи с эти  принято решение о досрочном прекращении реализации подпрограммы «Перевод автомобильного, железнодорожного, авиационного, морского и речного транспорта на использование газомоторного топлива» и включении ее мероприятий в состав государственной программы Российской Федерации «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте и техникой специального назначения».

	155. 
	Основное мероприятие 10.2.
Научно-техническое обеспечение реализации Подпрограммы
	Минтранс России
 директор Департамента программ развития
Семенов А.К.
	Х
	01.01.2017
	31.12.2020
	01.01.2017
	31.12.2017
	Научно-техническое обеспечение реализации государственной политики в сфере использования газомоторного топлива
	Научно-техническое обеспечение реализации государственной политики в сфере использования газомоторного топлива

	156. 
	Мероприятие 10.2.1
Проведение научно-технических работ в целях обеспечения реализации Подпрограммы, разработка механизмов стимулирования исследований, разработки, производства и использования газомоторного топлива
	Минтранс России
 директор Департамента программ развития
Семенов А.К.

	
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2017
	Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для реализации  подпрограммы

	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, необходимые для реализации  подпрограммы, выполнены


	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	157. 
	Контрольное событие программы 10.2.1.1. 
Предложения по государственной программе Российской Федерации «Перевод автомобильного, железнодорожного, авиационного, морского и речного транспорта на использование газомоторного топлива» разработаны  
	Минтранс России
 директор Департамента программ развития
Семенов А.К.
	 
	Х
	30.06.2017
	Х
	30.06.2017
	Х
	Х

	Федеральная целевая программа 11. «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» 

	Подпрограмма  «Развитие экспорта транспортных услуг» 

	158. 
	Мероприятие 11.1.                                                       
Повышение конкурентоспособности международных транспортных коридоров и обеспечение сбалансированного и эффективного развития транспортно-технологической инфраструктуры
	Минтранс России                     
заместитель Министра    транспорта                             
Лушников А.В.
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Повышение конкурентоспособности транспортной системы на основе комплексного развития международных транспортных коридоров. Экспорт транспортных услуг составит в  2017 г.-14,7 млрд. долларов, 2018 г.-15,2 млрд. долларов, 2019 г.-15,9 млрд. долларов 
	Повышение конкурентоспособности транспортной системы на основе комплексного развития международных транспортных коридоров. Экспорт транспортных услуг оценивается  в  2017 году в объеме  16,9 млрд. долл.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	Контрольное событие 11.1.1 не наступило в срок, что обусловлено длительным периодом  рассмотрения и утверждения документации по планировке территории, а также принятия решения об изъятии земельных участков и иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд. Это послужило  основанием отставания от Графика выполнения работ по государственному контракту от 11.08.2017 № РТМ-121/17 на выполнение комплекса земельно-кадастровых работ и разработку документации по планировке территории объекта.
Распоряжением Росжелдора от 07.12.2017 № ВЧ-146-р «Об изъятии земельных участков путем выкупа для нужд Российской Федерации в целях обеспечения строительства объектов железнодорожного транспорта, создаваемых в рамках реализации проекта «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 3: Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги» принято решение об изъятии только части земельных участков: 23:15:0606006:257, 23:15:0606006:254, 23:15:0606006:197, 23:15:0606006:551, 23:15:0626001:51, 23:15:0000000:1253, 23:15:0606006:888, 23:15:0606006:891. 
В настоящее время проводятся мероприятия по изъятию указанных земельных участков, предусмотренные статьями 56.2 – 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Ориентировочный срок завершения работ составляет 3 (три) месяца.
Изъятие земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, решение по которым в настоящее время не принято Росжелдором, будет осуществлено в течение трех месяцев со дня принятия соответствующего распоряжения указанным федеральным органом исполнительной власти. Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 завершение вышеуказанных мероприятий предусмотрено в 2018 году.
Сумма неисполненного бюджетного обязательства 2017 года по указанному государственному контракту с ООО «ГЕО Инвест-Информ» составила 16 735,9 тыс. рублей.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета» (пункт 4 «Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета»)
ФКУ «Ространсмодернизация» направило в Департамент экономики и финансов Минтранса России предложения об увеличении в 2018 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 16 735,9 тыс. рублей для оплаты работ подрядчика в объеме, не превышающем остатка неисполненного на начало 2018 года бюджетного обязательства 2017 года по государственному контракту от 11.08.2017 № РТМ-121/17 (письма от 31.01.2018 № ИГ-03/193 и от 01.02.2018 № ИГ-13/196).

	159. 
	Контрольное событие программы 11.1.1.
Ввод в эксплуатацию объекта  «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край). Подпроект 3: Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги» осуществлен
	Минтранс России
 директор Департамента программ развития
Семенов А.К.
	(1)
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2018
	Х
	Х

	160. 
	Мероприятие 11.2.                                                             
Научно-техническое обеспечение реализации подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»
	Минтранс России                     
директор Департамента программ развития
Семенов А.К.
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых по государственным контрактам
	Кассовое исполнение по заключенным государственным контрактам на 01.01.2018 составило 147 291,5 тыс. рублей.
Объем контрактации на 01.01.2018 составил 147 291,5 тыс. рублей.
В рамках НИОКР подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг» за отчетный период получены  охраноспособные объекты интеллектуальной собственности (ОИС), а также проводилась работа по государственной регистрации и оформлению  прав в пользу Российской Федерации полученных ранее ОИС.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	подпрограмма  «Железнодорожный транспорт»
 

	161. 
	Мероприятие 11.3.   Строительство  дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий                                            
	Росжелдор                                     
и.о. руководителя Росжелдора  
Чепец  В.Ю.
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий
	Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий составил в 2017 году 248,7 км

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	Контрольное событие  программы 11.3.1. «Строительство пускового комплекса Томмот-Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит-Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия) завершено»  не наступило в связи с нарушением Генеральным подрядчиком своих обязательств, возбуждением в отношении  него  дела о банкротстве и введением процедуры наблюдения.

	162. 
	Контрольное событие  программы 11.3.1.
Строительство пускового комплекса Томмот-Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит-Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия) завершено
	Росжелдор                                                        
заместитель руководителя Росжелдора                          
Луковников Е.В.
	 
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2018
	Х
	Х

	 подпрограмма «Автомобильные дороги» 

	163. 
	Мероприятие 11.4.                                       
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, соответствующих нормативным требованиям,   и повышение надежности и безопасности движения на них
	Росавтодор                                    
заместитель руководителя                    
Костюк А.А.
	
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Увеличение протяженности  автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, соответствующих нормативным требованиям. Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности движения по автомобильным дорогам федерального значения       













                                   
	По итогам 2017 года доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на сети автомобильных дорог, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, составила 77,96%.
Кроме того выполнение данного мероприятий способствовало повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам федерального значения в 2017 году путем строительства и реконструкции искусственных сооружений взамен ремонтонепригодных сооружений, устройства электроосвещения дорог, ограждений и т.д.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	164. 
	Контрольное событие программы 11.4.1. 
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги 
М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы 
 завершены
	Росавтодор                                       
и.о. начальника Управления строительства и эксплуатации  автомобильных дорог                                                 
Шилов А.В.
	(1)
(2)
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2017
	Х
	Х

	165. 
	Контрольное событие программы 11.4.3.  
Реконструкция участков автомобильной дороги А-141 Орел - Брянск до магистрали «Украина» завершена
	Росавтодор                                       
и.о. начальника Управления строительства и эксплуатации  автомобильных дорог                                                 
Шилов А.В.
	(2)
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2017
	Х
	Х

	166. 
	Контрольное событие программы 11.4.4.  
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-56 «Лена» - от Невера до Якутска завершены
	Росавтодор                                       
и.о. начальника Управления строительства и эксплуатации  автомобильных дорог                                                 
Шилов А.В.
	(1) (2)
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2017
	Х
	Х

	167. 
	Контрольное событие программы 11.4.5.  
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-60 «Уссури» - от Хабаровска до Владивостока завершены
	Росавтодор                                       
и.о. начальника Управления строительства и эксплуатации  автомобильных дорог                                                 
Шилов А.В.
	(1) (2)
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2017
	Х
	Х

	168. 
	Мероприятие 11.5.                                                          
Проведение мероприятий для обеспечения устойчивости функционирования автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства в рамках расходов  на прочие нужды  по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие  транспортной системы России (2010-2020 годы)»
	Росавтодор                               заместитель руководителя Прончатов Д.Е.
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Расширение применения инновационных технологий, материалов, конструкций машин и механизмов 
	В 2017 году меры, предусмотренные в рамках данного мероприятия Детальным планом-графиком реализации Госпрограммы, утвержденным приказом Минтранса России от 05.06.2017 № 207, осуществлены;
Реализация данного мероприятия в 2017 году позволила  обеспечить достижение показателя «Количество инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов, применяемых на сети федеральных автомобильных дорог» в количестве 119 единиц

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	169. 
	Контрольное событие программы 11.5.1. 
Программа диагностики состояния автомобильных дорог на 2017 год завершена  
	Росавтодор                                       
и.о. начальника Управления строительства и эксплуатации  автомобильных дорог                                                 
Шилов А.В.
	 
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2017
	Х
	Х

	170. 
	Мероприятие 11.6.
Развитие дорожной инфраструктуры автомобильных дорог регионального и местного значения, имеющих общегосударственное значение, в том числе   для обеспечения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года 
	Росавтодор                                               
начальник Финансово-экономического управления Росавтодора                                                   
Цвигун И.Г.
	 
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	Транспортное обеспечение проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года 
	В 2017 году на цели развития дорожной инфраструктуры, необходимой для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации предоставлены  в соответствии с условиями соглашений об их предоставлении

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	171. 
	Контрольное событие программы 11.6.1.  
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и местного значения, выделенных на 2017 год на подготовку Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, предоставлены
	Росавтодор                                    
начальник Финансово-экономического управления Росавтодора                    
Цвигун И.Г.
	 
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2017
	Х
	Х

	172. 
	Мероприятие 11.7.
Развитие системы скоростных автомобильных дорог
	Государственная компания «Автодор»
председатель правления 
 Кельбах С.В.
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Реализация инвестиционных проектов по развитию скоростных автомобильных дорог
	Осуществляется реализация инвестиционных проектов по развитию скоростных автомобильных дорог

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	173. 
	Контрольное событие  программы 11.7.1. 
Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги  М-4 «Дон» на участке км 1091 - км 1119,5 в Ростовской области завершена
	Государственная компания «Автодор» 
заместитель председателя правления по строительству и реконструкции 
Дерингер Д.И.
	(2)
	Х
	31.12.2017
	Х
	30.03.2017
	Х
	Х

	174. 
	Контрольное событие  программы 11.7.2. 
Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги  М-3 «Украина»  - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участке км 173 - км 194, Московская область, завершена
	Государственная компания «Автодор»
заместитель председателя правления по строительству и реконструкции 
Дерингер Д.И.
	(2)
	Х
	31.12.2017
	Х
	20.12.2017
	Х
	Х

	175. 
	Контрольное событие  программы 11.7.3. 
Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 208 – км 258 (Тверская область) с последующей эксплуатацией на платной основе завершено
	Государственная компания «Автодор» 
заместитель председателя правления по строительству и реконструкции 
Дерингер Д.И.
	(2)
	Х
	31.12.2017
	Х
	 11.12.2017
	Х
	Х

	подпрограмма «Морской транспорт»

	176. 
	Мероприятие 11.8.                                             
Увеличение пропускной способности российских морских портов
	Росморречфлот                                
заместитель руководителя Росморречфлота   
Жихарева Н.В.
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Обеспечение объемов перевалки грузов в российских морских портах 
	В 2017 году перевалка грузов в российских морских портах составила 786,2 млн. т

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	177. 
	Мероприятие 11.9.                                               Обеспечение надежности и безопасности функционирования морского транспорта, обеспечение реализации и научное сопровождение подпрограммы «Морской транспорт»
	Росморречфлот                       
заместитель руководителя Росморречфлота                
Костин Ю.А.
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Снижение количества происшествий на морском транспорте 
	Снижение количества происшествий на морском транспорте составило 86,2% к уровню 2011 года 

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	Контрольное событие программы 11.9.1. «Строительство научно-лабораторного комплекса Морской государственной академии имени адмирала Ф.Ф.Ушакова завершено» не наступило в срок.
В связи с банкротством генерального подрядчика (ООО «Анастасия» (г. Батайск)) и расторжением государственного контракта от 11.11.2015  № 1188/15- Ю в судебном порядке, контрольное событие не наступило в установленные сроки. 
В соответствии с письмом Минэкономразвития России от 25.12.2017 № Д17и-1544 о внесении изменений в федеральную адресную инвестиционную программу на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов часть лимита финансирования Мероприятия (263,6 млн. рублей) и срок его завершения перенесены на 2018 год. 
Соответствующая корректировка ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2021 годы)», внесенная Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации письмом от 23.12.2017 № 37273-МО/Д17и, не утверждена в связи с досрочным завершением данной программы на основании постановления Правительства Российской Федерации от 12.10.2017 № 1243.
В соответствии с указанием Аппарата Правительства Российской Федерации (письмо от 09.01.2018 № П9-57) Минтрансом России ведется работа по внесению изменений в  государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части уточнения финансирования и сроков реализации Мероприятия.
Предложения по завершению реализации Мероприятия в 2018 году в рамках федеральной адресной инвестиционной программы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласованы Минтрансом России (письмо от 16.02.2018 № НА-25/2124) и направлены на утверждение в Минэкономразвития России письмом Росморречфлота от 16.02.2018 № КС-23/1803.

	178. 
	Контрольное событие программы 11.9.1. 
Строительство научно-лабораторного комплекса Морской государственной академии имени адмирала Ф.Ф.Ушакова завершено
	Росморречфлот
начальник Управления морских портов и развития  инфраструктуры 
Петров А.В.
	(1) (2)
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2018
	Х
	Х

	подпрограмма «Внутренний водный транспорт» 
 

	179. 
	Мероприятие 11.10.                                              
Устранение участков, лимитирующих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации
	Росморречфлот                                
заместитель руководителя Росморречфлота   
Вовк В.Н.
	
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Выполнение работ обеспечит сохранение  протяженности внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации,  в 2020 году на уровне 4,9 тыс. км
	Обеспечено сохранение  протяженности внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации, в 2017 году на уровне 4,9 тыс. км

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	180. 
	Мероприятие 11.11.                                           
Обеспечение надежности объектов инфраструктуры и безопасности судоходства на внутренних водных путях, научно-техническое обеспечение реализации подпрограммы «Внутренний водный транспорт»
	Росморречфлот                                
заместитель руководителя Росморречфлота   
Вовк В.Н.
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Сохранение  доли протяженности внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации, к 2020 году на уровне 75%
	Реализация мероприятия позволила  довести в 2017 году долю судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности до 8,4 процентов

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	181. 
	Контрольное событие программы 11.11.1.
Реконструкция гидротехнических сооружений шлюзов № 21-24 Самарского гидроузла завершена
	Росморречфлот
начальник Управления инвестиций                          Петров А.В.
	 
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2017
	Х
	Х

	подпрограмма «Гражданская авиация»
 

	182. 
	Мероприятие 11.12.
Реализация  инвестиционных проектов  по развитию аэропортовой сети
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Махов К.А. 
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Рост авиационной подвижности населения на региональных и местных авиалиниях 
	Рост авиационной подвижности населения на региональных и местных авиалиниях 

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	Контрольное событие программы 11.12.2. «Взлетно-посадочная полоса  в аэропорту    г. Нижний Новгород введена» не наступило в срок, так как срок ввода в эксплуатацию зависит от урегулирования вопроса выделения указанной взлетно-посадочной полосы в отдельный этап строительства. По данному вопросу в адрес Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака было направлено письмо Минтранса России от 12.10.2017 № МС-10/14786. Предлагается   перенести   ввод   в   эксплуатацию   указанной    ВПП   на 2018 год.

	183. 
	Контрольное событие программы 11.12.1.
Взлетно-посадочная полоса  в аэропорту   г. Кызыла введена
	Росавиация
начальник Управления аэропортовой деятельности
Пчелин А.А.
	(2)
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2017
	Х
	Х

	184. 
	Контрольное событие программы 11.12.2.
Взлетно-посадочная полоса  в аэропорту    г. Нижний Новгород введена
	Росавиация
начальник Управления аэропортовой деятельности
Пчелин А.А.
	(1)
(2)
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2018
	Х
	Х

	185. 
	Мероприятие 11.13.
Обеспечение безопасности на воздушном транспорте 
	Росавиация
заместитель руководителя Росавиации
Суханов А.В.
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Повышение уровня защищенности объектов воздушного транспорта. Улучшение технической оснащенности учебного процесса подготовки авиационного персонала. Повышение качества медицинского обслуживания летного состава и специалистов гражданской авиации
	Повышение уровня защищенности объектов воздушного транспорта. Улучшение технической оснащенности учебного процесса подготовки авиационного персонала. Повышение качества медицинского обслуживания летного состава и специалистов гражданской авиации

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	186. 
	Мероприятие 11.14.
Создание единого радиолокационного поля России и развитие метеорологического обеспечения аэронавигации
	Росгидромет                                      
заместитель руководителя Росгидромета               
Макоско А.А.
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Повышение оправдываемости прогнозов погоды по аэродромам Российской Федерации 
	Повышение оправдываемости прогнозов погоды по аэродромам Российской Федерации. 
В 2017 году Росгидрометом заключено соглашений с заказчиками-застройщиками на 118 420,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 118 420,7 тыс. рублей.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	Контрольное событие программы 11.14.1.      «9  доплеровских метеорологических радиолокаторов введены в эксплуатацию» не наступило в срок, по следующим причинам.
Отсутствие положительных заключений ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации не позволило выполнить запланированное мероприятие в полном объеме.  
По объекту «Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Сочи (Адлер) г. Сочи, Краснодарский край» - в связи с тем, что земельный участок (собственность Российской Федерации, предназначенный для строительства позиции ДМРЛ, находился в долгосрочной аренде у АО "Международный аэропорт Сочи" (на данном земельном участке расположено здание МРЛ -1 - собственность АО «МАС»), строительство было невозможно. ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» здание выкуплено. После завершения регистрации сделки купли-продажи здания МРЛ-1 аренда земельного участка будет прекращена и ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» начнется оформление земельного участка в оперативное управление. После этого ФГБУ «ЦАО» начнет оформление документов по изменению градостроительного плана земельного участка в части территориальной зоны и/или вида разрешенного использования земельного участка (через публичные слушания). Следующим этапом будет утверждение календарного графика строительства объекта ДМРЛ. После чего будут начаты строительно-монтажные работы.

	187. 
	Контрольное событие программы 11.14.1.                       
9  доплеровских метеорологических радиолокаторов введены в эксплуатацию
	Росгидромет                                         
заместитель Руководителя Росгидромета                    
Макоско А.А.
	 
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2018
	Х
	Х

	Подпрограмма «Государственный контроль и надзор  в сфере транспорта»
 

	188. 
	 Мероприятие 11.15.
Повышение технического и ресурсного оснащения Федеральной службы по надзору в сфере транспорта для осуществления функций государственного контроля и надзора (строительство и поставка патрульных судов), научно-техническое обеспечение реализации подпрограммы «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта» 
	Ространснадзор                      
руководитель Ространснадзора                 
Басаргин В.Ф.
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Повышение эффективности реализации функций государственного контроля и надзора
	Обеспечена эффективность реализации функций государственного контроля и надзора

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	189. 
	Контрольное событие программы 11.15.1.
Патрульные суда в количестве 4 единиц в 2017 году в эксплуатацию введены
	Ространснадзор                      
заместитель руководителя Ространснадзора                 
Черток В.Б.
	(1)
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2017
	Х
	Х

	Общепрограммные мероприятия 


	190. 
	Мероприятие 11.16.                                 
Обеспечение реализации ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»
	Минтранс России                    
директор Департамента экономики и финансов             
Горбачик Т.В.
	 
	01.01.2017
	31.12.2019
	01.01.2017
	31.12.2019
	Повышение эффективности управления реализацией ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»
	Кассовое исполнение по заключенным государственным контрактам на реализацию АСУ ТК на 01.01.2018 составило 591 749,1 тыс. рублей.
Объем контрактации на 01.01.2018 составил 889 096,8 тыс. рублей.
По направлению НИОКР  общепрограммного характера 
кассовое исполнение на 01.01.2018 составило 105 577,4 тыс. рублей.
Объем контрактации на 01.01.2018 составил 105 577,4 тыс. рублей.
В рамках общепрограммных мероприятий НИОКР за отчетный период получены  охраноспособные объекты интеллектуальной собственности (ОИС), а также проводилась работа по государственной регистрации и оформлению  прав в пользу Российской Федерации полученных ранее ОИС.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	191. 
	Контрольное событие программы 11.16.1.  
Отчет о ходе реализации и эффективности использования финансовых средств за январь-декабрь 2016 года Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в Минэкономразвития России  представлен
	Минтранс России                    
заместитель директора Департамента экономики и финансов             
Поздняков С.А.
	(2)
	Х
	10.02.2017
	Х
	10.02.2017
	Х
	Х
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