

2

[bookmark: _GoBack]Таблица 4
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной 
государственной программы «Развитие транспортной системы» 

	№ 
п/п
	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы[footnoteRef:1] [1:  Утвержденные в паспортах проектов (программ), ведомственных целевых программ. Для мероприятий могут быть указаны характеризующие их показатели согласно позиции ответственного исполнителя пилотной государственной программы.] 

	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов)
 пилотной государственной программы
	Обоснование отклонений 
значений показателей (индикаторов) 
на конец  отчетного года[footnoteRef:2] [2:  При отсутствии отклонений не заполняется.] 


	
	
	
	год,   
предшествующий 
отчетному[footnoteRef:3] [3:  Фактическое значение.] 

(2019 г.)
	отчетный год (2020 г.)
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Направление (подпрограмма) «Железнодорожный транспорт»

	Проектная часть

	
	Федеральный проект «Железнодорожный транспорт и транзит»
	
	
	
	
	

	1. 
	Средняя скорость доставки транзитного контейнеропотока, км/сутки
	км
	931
	998
	1074
	

	2. 
	Сроки доставки транзитных контейнерных перевозок на направлении «Север-Юг» (Красное, порты и погранпереходы Северо-Запада - Самур)
	сутки
	-
	-
	-
	Значения показателя в 2020 году не запланировано.

	3. 
	Сроки доставки транзитных контейнерных перевозок на направлении «Европа - Западный Китай» (Красное- Илецк, Озинки, Карталы, Петропавловск)
	сутки
	3,2
	2,2
	2,0
	


	4. 
	Сроки доставки транзитных контейнерных перевозок на направлении «Запад-Восток» (Красное, порты и погранпереходы  Северо-Запада – Наушки, Забайкальск, порты и погранпереходы Дальнего Востока)
	сутки
	8,9
	8
	7,8
	


	5. 
	Суммарная провозная способность магистралей
	млн. т
	132
	144
	144
	

	6. 
	Суммарная провозная способность участков на подходах к портам[footnoteRef:4] [4:  Азово-Черноморского бассейна] 

	млн. тонн
	93
	95,0*
	95,6
	

	7. 
	Суммарная провозная способность участков на подходах к портам [footnoteRef:5] [5:  Северо-Западного бассейна] 

	млн. тонн
	138
	145,6
	145,6
	

	
	Федеральный проект «Коммуникации между центрами экономического роста»
	
	
	
	
	

	8. 
	Пассажиропоток в железнодорожном сообщении для ключевых направлений 
	млн. чел
	764,9
	548,9*
	578,7
	

	
	Федеральный проект «Высокоскоростное железнодорожное сообщение»
	
	
	
	
	

	9. 
	Протяженность сети ВСМ
	км
	0,0
	0,0
	-
	В соответствии с пунктом 2 протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 06.08.2019    № 11 реализация федерального проекта «Высокоскоростное железнодорожное сообщение» в 2020 году не осуществлялась.

	
	Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта»
	
	
	
	
	

	10. 3
	Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий
	км
	54,7
	57,2
	42,0
	По итогам  2020 года введено в эксплуатацию 7 перегонов. Общая протяженность вновь созданного и переданного на баланс эксплуатирующих служб дополнительного главного пути составила 36,2 км. В  ходе реконструкции участка Междуреченск - Тайшет на станциях Абакан, Джетка и разъезде Агул -Коростелева введено 5,8 км новых станционных путей.
Кроме того в 2020 году завершено строительство дополнительных главных путей на перегонах Лукашевич - Кравченко и Мана - Хабайдак, однако часть объемов выполненных работ не была включена в акты формы КС-14 по причине не оформления первичной документации.

	Процессная часть

	
	Ведомственная целевая программа «Обеспечение доступности услуг железнодорожного транспорта»
	
	
	
	
	

	11. 

	Транспортная подвижность населения на железнодорожном транспорте 
	пасс.км
	868,7
	525,0
	532,0
	

	12. 

	Отправленные пассажиры  в дальнем следовании
	млн. чел.
	116,6
	113,9
	67,4
	Выполнение показателя в 2020 году составило 59,2% от планового значения и 57,8% к уровню 2019 года, что связано с  ограничениями, обусловленными влиянием коронавирусной инфекции (СOVID-19) на мобильность граждан и сокращение пассажирских перевозок в дальнем следовании.  
По данным Росстата в 2020 году  железнодорожным транспортом всего было перевезено 875,8 млн человек, что составило 72,9% к уровню 2019 года (1201,5 млн чел.). 
Наиболее сильное падение объема перевозок пассажиров наблюдалось в период с апреля по июнь 2020 года и составило к соответствующему уровню 2019 года в апреле 27,9%, мае – 33,2%, июне – 56,2%.  С июля по декабрь объем перевозок в среднем составил 78,7% к соответствующему уровню 2019 года.

	
	в том числе  в регулируемом государством секторе
	млн. чел.
	74,0
	59,0
	42,4
	Невыполнение показателя в 2020 году составило 71,9% (57,3% к уровню 2019 года), что  связано с ограничениями, обусловленными влиянием коронавирусной инфекции (СOVID-19) на мобильность граждан и сокращение пассажирских перевозок в дальнем следовании в регулируемом секторе.

	13. 

	Объем транспортной работы  в пригородном сообщении
	млн. ваг.- км
	1263,8
	1246,9
	1301,0
	

	14. 

	Объемы грузовых перевозок  на Крымском полуострове (грузооборот)
	млн. т-км
	763,15
	1596,0
	726,05
	Невыполнение показателя обусловлено снижением макроэкономических параметров и спроса  на грузовые перевозки в условиях негативного влияния коронавирусной инфекции (СOVID-19).
Грузооборот в 2020 году составил 726,05 млн т.км, 45,5% к плану, что обусловлено невыполнением  плана по объемам грузовых перевозок.
В 2020 году перевезено 2 486,6 тыс. тонн.
Невыполнение плана по объему грузовых перевозок приходится на следующие  грузы:
- цемент (снижение на 287,9 тыс. тонн). После открытия автомобильного грузового движения по Крымскому мосту перевозки полностью переключились  на автомобильный транспорт. Основной поставщик груза АО «Новороссцемент» железнодорожные перевозки не осуществляет в связи с изменением логистики доставки грузов;
- каменный уголь (снижение на 87,9 тыс. тонн), что обусловлено уменьшением объемов груза для нужд населения полуострова в связи с увеличением уровня газификации Республики Крым  и отсутствием запланированных объемов перевозок в адреса Крымских портов (снижение -50 тыс. тонн);
- строительные грузы (снижение на 15, 1 тыс. тонн), что обусловлено временной приостановкой деятельности предприятий  в связи с пандемией.

	15. 

	Объемы пассажирских перевозок на Крымском полуострове (пассажирооборот)

	млн. пасс.км
	159,02
	658,2
	390,49
	Невыполнение  показателя связано с ограничениями, обусловленными влиянием коронавирусной инфекции (СOVID-19) на мобильность граждан, сокращение  туристического потока и объема пассажирских перевозок. 
Пассажирооборот составил 59,3%  от планового значения. Основное снижение показателя произошло за счет  перевозок в дальнем следовании. Пассажирооборот в дальнем следовании снизился на 53,5% и составил 236 млн пасс.км (план 507,6 млн пасс.км.). В пригородном сообщении  пассажирооборот вырос на 3,2% относительно плана (150,6) и на 6% по сравнению с 2019 годом (154 млн  пасс.км).

	16. 

	Снижение на Крымском полуострове  показателя просроченности  ремонтами пути
	процент
	28,67
	20,3
	24,58
	Показатель  просроченности  ремонтами  железнодорожного  пути  по  итогам 2020 года составил 24,58 %, рост на 4,28 % (с 20,3 % до 24,58 %). 
Таким образом, в 2020 году не удалось достигнуть запланированного уровня показателя в связи с временной приостановкой деятельности предприятий из-за пандемии. 

	Направление (подпрограмма)  «Дорожное  хозяйство»

	Проектная часть

	
	Федеральный проект «Дорожная сеть»
	
	
	
	
	

	17. 
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
	процент
	46
	52
	69
	

	18. 
	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
	процент
	10,1
	9,9
	3,31
	

	19. 
	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
	процент
	91,7
	83,4
	83,4
	

	
	Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйств»
	
	
	
	
	

	20. 
	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
	процент
	44,8
	20
	56,0
	

	21. 
	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
	процент
	12,15
	20,0
	24,26
	

	
	Федеральный проект «Европ - Западный Китай»
	
	
	
	
	

	22. 
	Доля автомобильных дорог высшей технической категории в составе маршрута «Европа – Западный Китай»
	процент
	26,9
	30,7*
	30,9
	

	23. 
	Сокращение времени в пути на маршруте от Москвы до Казани 
	час
	12
	12
	12
	

	24. 
	Завершено строительство новой автомобильной дороги I категории «Москва – Нижний Новгород – Казань» в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай»
	км
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Федеральный проект «Коммуникации между центрами экономического роста»
	
	
	
	
	

	25. 
	Протяженность построенных и реконструированных участков скоростных автомобильных дорог между административными центрами субъектов Российской Федерации и другими городами – центрами экономического роста, переданных в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
	км
	202,6
	305,2*

	418,9
	

	26. 
	Протяженность построенных и реконструированных участков автомобильных дорог на магистральных направлениях, связывающих центры экономического роста между собой и с другими административными центрами субъектов Российской Федерации и транспортными узлами, а также обеспечивающих устранение "узких мест" и скоростное движение на подъезде к Крымскому мосту
	км
	248,47
	
257,3*

	289,4
	

	27. 
	Количество ликвидированных одноуровневых пересечений автомобильных дорог и железных дорог
	шт.
	5
	1
	1
	

	28. 
	Количество построенных автодорожных обходов городов
	шт.
	-
	1
	1
	

	29. 
	Количество построенных искусственных сооружений на автомобильных дорогах
	шт.
	14
	2
	2
	

	
	Федеральный проект «Морские порты России»
	
	
	
	
	

	30. 
	Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог федерального значения, обеспечивающих подъезд к морским портам Российской Федерации
	км
	112,9
	43,71
	43,71
	

	
	Ведомственный проект «Развитие сети федеральных автомобильных дорог общего пользования»
	
	
	
	
	

	31. 
	Протяженность автомобильных дорог федерального значения, находящихся в управлении федеральных казенных учреждений, подведомственных Федеральному дорожному агентству, на которых устранены ограничения пропускной способности путем проведения их строительства и реконструкции, в отчетном году 
	км
	3,01
	0,0
	0,0
	

	Процессная часть

	
	Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения»
	
	
	
	
	

	32. 

	Протяженность завершенных капитальным ремонтом федеральных автодорог, находящихся в оперативном управлении подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждений (ежегодно)
	км
	1811,3
	1850
	1875,262
	

	33. 

	Протяженность завершенных ремонтом и устройством защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки федеральных автодорог, находящихся в оперативном управлении подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждений 
(ежегодно)
	км
	5819,05
	5200
	5506,532
	

	34. 

	Доля протяженности федеральных автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждений, уровень содержания которых оценивается как «высокий»

	процент
	79,5
	80,77
	71,59
	Невыполнение показателя обусловлено  увеличением протяженности федеральных автомобильных дорог в 2020 году по сравнению с плановым значением вследствие передачи автомобильных дорог в федеральную собственность. В 2020 году в федеральную собственность принято порядка 3 000 км автомобильных дорог. Доля протяженности принятых автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (далее – ТЭС), как правило ниже 50 %. По итогам обследования участков автомобильных дорог владельцами дорог установлен актуальный уровень содержания по участкам. Исходя из изначально низкого показателя ТЭС принятых автомобильных дорог, доля протяженности автомобильных дорог с высоким уровнем содержания снижена.

	35. 

	Количество объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства федерального значения, на которых для защиты от актов незаконного вмешательства привлечены подразделения транспортной безопасности

	шт.
	485
	535
	544
	



	36. 

	Количество объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства федерального значения,  на которых выполняются работы по техническому обслуживанию установленных на них технических средств обеспечения транспортной безопасности

	шт.
	458
	512
	514
	

	
	Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»
	
	
	
	
	

	37. 

	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог, в отчетном году
	км
	16,7
	24,4
	44,4
	

	38. 

	Количество искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, реконструкция,  капитальный ремонт  которых завершены в отчетном году
	ед.
	1
	13
	17
	

	
	Ведомственная целевая программа «Организационное, информационное и научное обеспечение реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство»
	
	
	
	
	

	39. 

	Доля выполненных утвержденных Министерством транспорта Российской Федерации показателей деятельности Федерального дорожного агентства, относящихся к сфере реализации настоящей ведомственной целевой программы
	процент
	100
	100
	100
	

	40. 

	Уровень доступности информационных систем, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства и подведомственных ему федеральных казенных учреждений
	процент
	100
	100
	100
	

	41. 

	Уровень исполнения обязательств Российской Федерации, возложенных в установленном порядке на Федеральное дорожное агентство
	процент
	100
	100
	100
	

	42. 

	Доля регулярных социальных выплат, выплат заработной платы и платы на командировочные расходы от запланированного объема
	процент
	100
	100
	100
	

	43. 

	Уровень выполнения сопровождения, эксплуатации и развития информационных систем, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства и подведомственных ему федеральных казенных учреждений
	процент
	100
	100
	100
	

	44. 

	Доля платы концедента по концессионному соглашению на создание и обеспечение функционирования системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автомобильным дорогам транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, выплаченной в соответствии с условиями концессионного соглашения в установленные сроки
	процент
	100
	100
	100
	

	45. 

	Количество международных организаций, в деятельности которых предусмотрено участие Федерального дорожного агентства
	ед
	-
	1
	2
	

	
	Ведомственная целевая программа «Доверительное управление федеральными автомобильными дорогами общего пользования Государственной компанией «Российские автомобильные дороги»
	
	
	
	
	

	46. 

	Доля протяженности автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог Государственной компании
	процент
	83,1
	85,5
	86,1
	

	47. 

	Объемы капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования федерального значения , переданных в доверительное управление Государственной компании
	км
	59,0
	86,2
	86,2
	

	48. 

	Доля расходов на  доверительное управление автомобильными дорогами общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании, финансируемых за счет доходов от деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами
	процент
	46,1
	45,0
	51,6
	

	Направление (подпрограмма) «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»

	Проектная часть

	
	Федеральный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов»
	
	
	
	
	

	49. 
	Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции (строительства) взлетно-посадочных полос
	ед.
	2
	2
	2
	

	50. 
	Количество реконструированных (построенных) вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры
	ед.
	2
	2
	3
	

	51. 
	Доля межрегиональных регулярных пассажирских авиационных рейсов (маршрутов), минуя Москву, в общем количестве внутренних регулярных маршрутов 
	процент
	39,0
	42,0
	45,5
	

	52. 
	Количество субсидируемых региональных маршрутов ВВЛ
	ед.
	244
	150
	389
	

	53. 
	Количество воздушных судов, получаемых российскими авиакомпаниями, региональными  унитарными предприятиями, не являющимися российскими авиакомпаниями, по договорам лизинга или аренды для осуществления  внутренних  региональных  и местных воздушных перевозок, в отношении которых  оказывается мера  государственной поддержки  на финансовое обеспечение  части затрат для уплаты  лизинговых или арендных  платежей в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1212
	ед.
	11
	9
	9
	

	54. 
	Авиационная подвижность населения, полетов на 1 чел. в год
	ед.
	0,87
	0,40
	0,47
	

	
	Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта»
	
	
	
	
	

	55. 

	Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции  взлетно-посадочных полос 
	ед.
	1
	1
	1
	

	56. 

	Завершение реконструкции  (строительства) вспомогательных объектов  аэропортовой инфраструктуры
	ед.
	1
	0
	0
	

	Процессная часть

	
	Ведомственная целевая программа «Содействие повышению доступности воздушных перевозок населению, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок»
	
	
	
	
	

	57. 

	Индекс роста региональных перевозок 
	ед.
	1,13
	1,24
	0,81
	Невыполнение показателя связано с  влиянием ограничений, обусловленных коронавирусной инфекцией (СOVID-19), на мобильность граждан и сокращение пассажирских перевозок на воздушном транспорте.  
По данным Росстата объем перевозок пассажиров наиболее существенно сократился на воздушном транспорте. За январь-декабрь 2020 года объем перевозок пассажиров на воздушном транспорте составил 69,2 млн. пассажиров (54,0% к уровню аналогичного периода 2019 года). Пассажирооборот в январе-декабре 2020 года составил 153,5 млрд. пасс. - км (47,5% к уровню аналогичного периода 2019 года).
Наиболее существенно пострадал сектор международных перевозок. Международные пассажирские перевозки в период  с апреля по июль были практически остановлены. Полный запрет на международное сообщение в период с апреля по июнь 2020 года привел к сильному падению объема перевозок пассажиров, который составил  к уровню 2019 года в апреле 7,9%, мае – 8,7% и в июне – 22,6%. После открытия ряда направлений  максимальный объем перевозок  со времени начало пандемии был зафиксирован в октябре 2020 года (23,3% к октябрю 2019 года). Всего в международном сообщении в 2020 году было перевезено 13,1 млн  пассажиров (23,8% к уровню 2019 года).
С июля по декабрь объем перевозок в среднем составил 58,5% к уровню 2019 года за счет роста перевозок во внутреннем сообщении.


В 2020 году по сравнению с 2019 годом пассажирооборот на внутренних воздушных линиях снизился на 22,3%, а объем перевозок пассажиров на 23,1 процента.
В том числе в аэропортах Московского авиаузла было перевезено 48,5 млн  пассажиров (47,7% к уровню аналогичного периода 2019 года), международные перевозки составили 24,2% к уровню 2019 года (12 млн  пассажиров). Снижение объема перевозок пассажиров на внутренних воздушных линиях в аэропортах Московского авиаузла составило 29,9% к уровню 2019 года, было перевезено 36,5 млн  пассажиров.   

	58. 

	Количество воздушных судов[footnoteRef:6] [6:  В части Задачи 1 Обеспечение владения воздушными судами отечественного производства в соответствии с поступившими заявками от российских авиакомпаний и заключенными договорами.] 

	ед.
	0
	0
	0
	

	59. 

	Количество воздушных судов[footnoteRef:7] [7:  В части Задачи 2 Стимулирование приобретения российскими авиакомпаниями воздушных судов отечественного производства, в частности дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов] 

	ед.
	0
	2
	0
	В соответствии с п. 8 поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисова от 11.06. 2020  № ЮБ-П7-6241кв  средства федерального бюджета в размере 13,8 млрд. рублей, планируемые на реализацию мероприятий по предоставлению субсидии ПАО «ГТЛК» на в целях обеспечения механизма поддержки  продаж воздушных судов Ил-96-400М, были перераспределены следующим образом:
12,023 млрд. рублей в целях обеспечения поддержки продаж воздушных судов отечественного производства (турбовинтовой ближнемагистральный пассажирский самолет Ил-114-300 – 2 ед., вертолет Ми-8 – 2 ед.); 
1,777 млрд рублей в целях возмещения потерь в доходах при предоставлении скидки по договорам лизинга, аренды самолетов Сухой Суперджет 100 по причине технических неисправностей.  

	60. 

	Количество перевезенных пассажиров из числа льготной категории граждан
	чел.
	1 257 892
	724677
	753 977
	

	61. 

	Количество пассажиров,  перевезенных по манифестам прерванного полета
	процент
	100
	100
	100
	

	
	Ведомственная целевая программа «Сохранение (развитие) сети региональных и местных аэропортов с малой интенсивностью полетов, расположенных в районах Арктики, Дальнего Востока, Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»
	
	
	
	
	

	62. 

	Количество  самолето-вылетов  
	ед.
	34 872
	27 000
	34 798
	

	63. 

	Количество  самолето-вылетов из региональных и местных аэропортов с малой интенсивностью полетов, расположенных в районах Арктики, Дальнего Востока, Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, входящих в состав  федеральных казенных  предприятий  
	ед.
	31725
	26 000
	33 282
	

	64. 

	Количество  самолето-вылетов из аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не включенных в состав федеральных казенных предприятий  
	ед.
	3147
	1 000
	1 516
	

	
	Ведомственная целевая программа «Обеспечение охвата территории Российской Федерации деятельностью специализированных поисково- и аварийно-спасательных служб на воздушном транспорте»
	
	
	
	
	

	65. 

	Уровень охвата территории Российской Федерации поисково - спасательным обеспечением полетов
	процент
	78
	78
	78
	

	66. 

	Время дежурства поисково-спасательных формирований
	час.
	8760
	8784
	8784
	

	67. 

	Соотношение количества вылетов ПСВС к количеству команд оперативных органов единой системы авиационно-космического поиска и спасания в случае событий, требующих привлечения авиационных сил и средств поиска и спасания
	процент
	100
	100
	99,97
	При организации поисково-спасательной операции (работы) (далее – ПСО(Р)) 23.12.2020 в Центральной зоне авиационно-космического поиска и спасания при аварии вертолета As-350, поисково-спасательное воздушное судно Ми-8 не вылетело на ПСО(Р) по причине технической неисправности ВС. ПСО(Р) выполнена наземной поисково-спасательной командой.

	
	Ведомственная целевая программа «Обеспечение представления аэронавигационного обслуживания и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователям воздушного пространства, освобожденным в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за них»
	
	
	
	
	

	68. 

	Степень исполнения обязательств Российской Федерации перед организациями гражданской авиации,  предоставляющими услуги по аэропортовому и наземному обеспечению  и аэронавигационному обслуживанию полетов воздушных судов государственной авиации, освобожденных  в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за них
	процент
	100

	100

	100

	

	69. 

	 Доля возмещения расходов, связанных с предоставлением услуг по аэронавигационному обслуживанию полетов воздушных судов
	процент
	100
	
100

	
100

	

	70. 

	Доля возмещения недополученных доходов организациям, оказывающим услуги по аэропортовому и наземному обеспечению полетов
	процент
	100
	100

	100

	

	71. 

	Доля возмещения затрат, связанных с функционированием координационного центра системы сбора информации о воздушной обстановке Российской Федерации и взаимодействия с аналогичным координационным центром НАТО
	процент
	100
	100

	100

	

	
	Ведомственная целевая программа «Организационное, информационное и научное обеспечение реализации подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»

	
	
	
	
	

	72. 

	Доля  выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг (работ) по вопросам обеспечения расследований, ведения учета авиационных событий и обеспечения данными по безопасности полетов, выполненных в срок и в полном объеме
	процент
	100
	100
	100
	

	73. 

	Обеспечение реализации научных исследований и разработок
	процент
	100
	100
	100
	

	74. 

	Доля выполненных технических заданий комиссий по расследованию авиационных событий,  направленных на проведение специальных исследований изделий авиационной техники 
	процент
	100
	100
	100
	

	75. 

	Доля учтенных в Автоматизированной системе обеспечения  безопасности  полетов  воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации авиационных событий 
	процент
	100
	100
	100
	

	76. 

	Выполнение заявок пользователей  Автоматизированной системы  обеспечения безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации на предоставление данных о безопасности полетов
	процент
	100
	100
	100
	

	Направление (подпрограмма) «Морской и речной  транспорт»

	Проектная часть

	
	Федеральный проект «Морские порты России»
	
	
	
	
	

	77. 
	Прирост производственной мощности морских портов
	млн. тонн
	25,95
	27,0*
	32,67
	

	
	Федеральный проект «Северный морской путь»
	
	
	
	
	

	78. 
	Объем перевозок грузов в акватории Северного морского пути
	млн. тонн
	31,5
	31,0*
	33
	

	
	Федеральный проект «Внутренние водные пути»
	
	
	
	
	

	79. 
	Ежегодный прирост пропускной способности внутренних водных путей
	млн. тонн
	0,0
	5,3
	5,3
	

	80. 

	Протяженность  участков внутренних водных путей, ограничивающих  их пропускную  способность
	тыс.км
	13,4
	15,99
	15,99
	

	
	Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры морского транспорта»
	
	
	
	
	

	81. 

	Поставки судов обеспечивающего флота морского транспорта
	ед.
	2
	3
	2
	Не введено в эксплуатацию одно судно в рамках мероприятия «Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5-3 МВт. Многофункциональный мелкосидящий буксир-спасатель проекта MPSV 12». В настоящее время тех. готовность судна составляет 68,3 %. По итогам проверки Росморречфлота 07.09.2020 выявлена критическая ситуация с текущим состоянием строительства серийного судна, отмечено недостаточное количество работающего персонала  и отсутствие для него полного материального пакета.

	82. 

	Поставки грузопассажирских судов для организации паромного сообщения между субъектами Российской Федерации
	ед.
	0
	0
	0
	

	83. 

	Количество реконструированных станций приема и обработки информации Международной спутниковой системы поиска и спасания «КОСПАС-САРСАТ»
	ед.
	0
	0
	0
	

	84. 

	Количество реконструированных объектов портовой инфраструктуры
	ед.
	0
	0
	0
	

	
	Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта»
	
	
	
	
	

	85. 

	Количество построенных /реконструированных объектов инфраструктуры внутренних водных путей
	ед.
	0
	2
	1
	Не введен в эксплуатацию объект «Модернизация береговых производственных объектов и сооружений (Модернизация Ладейских ремонтно-механических мастерских в г. Красноярске)». Генеральный подрядчик 21.09.2020  направил уведомление об одностороннем расторжении государственного контракта № 0319100001019000073 от 23.12.2019. ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» подано исковое заявление  02.12.2020 в Арбитражный суд о признании необоснованным односторонний отказ от исполнения государственного контракта. На объекте в настоящее время работы не ведутся.

	Процессная часть

	
	Ведомственная целевая программа «Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение судоходства»
	
	
	
	
	

	86. 

	Обеспечение функционирования подведомственных Росморречфлоту функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с действующими нормативными правовыми документами
	процент
	100
	100
	100
	

	87. 

	Обеспечение несения дежурства ФГБУ «Морспасслужба» и ФГБУ «СКЦ Росморречфлота»
	процент
	100
	100
	100
	

	88. 

	Обеспечение функционирования наземного сегмента Международной спутниковой системы поиска и спасания КОСПАС-СОРСАТ (% времени в году)
	процент
	100
	100
	100
	

	
	Ведомственная целевая программа «Навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на трассах  Северного морского пути»
	
	
	
	
	

	89. 

	Доля рассмотренных заявлений[footnoteRef:8] [8:  В части рассмотрения поступивших в ФГБУ «Администрация Севморпути» заявлений на получение разрешений на плавание судов в акватории Северного морского пути ] 


	процент
	100
	100
	100
	

	
	Ведомственная целевая программа «Обеспечение эксплуатации внутренних водных путей и гидротехнических сооружений»
	
	
	
	
	

	90. 

	Среднегодовой объем подачи воды из канала им. Москвы в 2019-2024 годах в количестве 30 куб. м. в секунду
	млрд. м3
	1,1
	1,1
	1,1
	

	
	Ведомственная целевая программа «Организационное, информационное и научное обеспечение реализации подпрограммы «Морской и речной транспорт»
	
	
	
	
	

	91. 

	Процент своевременно подготовленных и представленных информационно-аналитических материалов
	процент
	100
	100
	100
	

	92. 

	Выполнение ежегодного плана научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ
	процент
	100
	100
	100
	

	93. 

	Уровень обеспечения сохранения габаритов каналов и фарватеров, ведущих в Финский залив, в состоянии, соответствующем потребностям судоходства для судов, которым разрешается проход по российской части Сайменского  канала, в течение навигации 
	процент
	100
	100
	100
	

	94. 

	Доля объектов транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности
	процент
	100
	100
	100
	

	95. 

	Количество подготовленных и представленных информационно-аналитических материалов
	ед.
	10
	24
	24
	

	96. 

	Доля контрактов, исполненных без нарушения обязательств исполнителями по контрактам на научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы
	процент
	100
	100
	100
	

	97. 

	Степень выполнения Российской Федерацией условий договора между Российской Федерацией и Финляндской Республикой
	процент
	100
	100
	100
	

	98. 
	 Выполнение плана мероприятий по оснащению транспортной инфраструктуры на морском и внутреннем водном транспорте средствами транспортной безопасности, ежегодно
	
	100
	100
	100
	

	99. 
	Количество бланков дипломов и квалификационных свидетельств, представленных администрациям морских портов
	
	57000
	57000
	57000
	

	Направление (подпрограмма) «Надзор в сфере транспорта»

	Проектная часть

	
	Ведомственный проект «Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации»
	
	
	
	
	

	100. 

	Снижение количества смертельных случаев и случаев травматизма посредством повышения эффективности осуществления контрольно-надзорной деятельности 
	процент
	80
	75
	65,74
	

	101. 

	Уровень оснащенности надзорного  органа техническими  средствами
	процент
	90
	91
	90
	Результат не достигнут в связи с неисполнением государственных  контрактов от 17.03.2020      №  4.5.12-8  и от  30.03.2020 № 4.5.12.19 на приобретение патрульных катеров по причине нарушения подрядными организациями сроков исполнения, вызванных введенными ограничениями в связи с распространение новой короновирусной инфекции (СOVID-19).


	102. 

	Оснащение патрульными судами (катера, вертолеты)
	ед.
	4
	4
	0
	В соответствии с ранее заключенными контрактами от 17.03.2020      №  4.5.12-8  и от  30.03.2020 № 4.5.12.19
Ространснадзору планировалось поставить четыре патрульных судна, предназначенных для выполнения государственными транспортными инспекторами государственного морского н речного надзора Ространснадзора своих функций и задач. Однако по состоянию на 01.01.2021
государственные контракты (далее
- контракты) не исполнены по причинам нарушения подрядными организациями условий контракта, в том числе сроков исполнения. Исполнение по указанным контрактам ожидается в 2021 году, при условии восстановления бюджетных ассигнований для оплаты неисполненных в 2020 году бюджетных обязательств по государственным контрактам на поставку 4 патрульных судов.

	103. 

	Прирост количества приобретенных передвижных контрольных пунктов транспортного контроля в отчетном периоде по отношению к уровню 2017 года 
	процент
	10
	15
	15
	

	Процессная часть

	
	Ведомственная целевая программа «Организационное, информационное и научное обеспечение реализации подпрограммы «Надзор в сфере транспорта»
	
	
	
	
	

	104. 

	Уровень доступности сервиса Единой информационно - аналитической  системы Ространснадзора, функционирующей в режиме 24/7
	процент
	99
	99,5
	99,5
	

	105. 

	Уровень обслуживания центра обработки данных,  резервного центра обработки данных и АРМ центрального аппарата Ространснадзора
	процент
	80
	83
	83
	

	Направление (подпрограмма)  «Обеспечение реализации  государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

	Проектная часть

	
	Ведомственный проект «Строительство и реконструкция объектов Многофункционального технологического кластера «Образцово»
	
	
	
	
	

	106. 

	Средний балл единого государственного экзамена студентов (далее – ЕГЭ), принятых в РУТ (МИИТ) по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета
	балл
	-
	-
	-
	На 2020 год значение показателя не запланировано.

	107. 

	Доля студентов транспортных специальностей, направлений и профилей, условия обучения которых соответствуют международным стандартам
	процент
	-
	-
	-
	На 2020 год значение показателя не запланировано.

	108. 

	Доля работников транспортной отрасли, повысивших квалификацию по критически важным транспортным технологиям (в том числе в области цифровой экономики),  условия обучения которых соответствуют международным стандартам
	процент
	-
	-
	-
	На 2020 год значение показателя не запланировано.

	109. 

	Количество иностранных граждан, обучающихся в Российском университете транспорта
	тыс. чел.
	-
	-
	-
	На 2020 год значение показателя не запланировано.

	110. 

	Годовой доход от предоставления образовательных услуг иностранных граждан
	млрд. руб.
	-
	-
	-
	На 2020 год значение показателя не запланировано.

	111. 

	Количество студентов транспортных специальностей, обучающихся на основе адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ
	тыс. чел.
	-
	-
	-
	На 2020 год значение показателя не запланировано.

	112. 

	Количество научно-технических лабораторий, созданных в целях развития транспортной системы, обладающих учебно-лабораторной, научно-исследовательской и испытательной базой мирового уровня, нарастающим итогом
	ед.
	-
	-
	-
	На 2020 год значение показателя не запланировано.

	113. 

	Число публикаций организации, индексируемых в международной информационно-аналитической системе научного цитирования «WebofScience», в расчете на 100 НПР
	ед.
	-
	-
	-
	На 2020 год значение показателя не запланировано.

	114. 

	Число публикаций, индексируемых в международной системе научного цитирования Scopus в расчете на 100 НПР
	ед.
	-
	-
	-
	На 2020 год значение показателя не запланировано.

	115. 

	Объём финансирования НИОКР,  реализуемых  в  целях развития  транспортной отрасли
	млрд. руб.
	-
	-
	-
	На 2020 год значение показателя не запланировано.

	116. 

	Число зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, созданных в целях развития транспортной отрасли, нарастающим итогом
	ед.
	-
	-
	-
	На 2020 год значение показателя не запланировано.

	Процессная часть

	
	Ведомственная целевая программа «Организационное, информационное и научное обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации  «Развитие транспортной системы»
	
	
	
	
	

	117. 

	Выполнение государственных заданий
	процент
	100
	100
	100
	

	118. 

	Количество организаций, участие в которых возложено на Минтранс России
	ед.
	8
	8
	8
	

	119. 

	Доля подготовленных и своевременно представленных информационно-аналитических и научных материалов
	процент
	98,5
	100
	100
	

	120. 

	Количество подготовленных отчетов
	ед.
	11
	11
	11
	

	121. 

	Членские взносы, перечисленные в полном объеме в установленные сроки
	процент
	100
	100
	100
	

	122. 

	Количество подготовленных информационно-аналитических материалов
	ед.
	8
	5
	5
	

	123. 

	Выполнение плана-графика научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
	процент
	97
	100
	100
	

	[bookmark: _Hlk64470204]Направление (подпрограмма) «Цифровой транспорт и логистика»

	Проектная часть

	
	Федеральный проект «Транспортно-логистические центры»
	
	
	
	
	

	124. 
	Суммарная мощность введенных в эксплуатацию узловых грузовых  транспортно-логистических центров (нарастающим итогом с 2019 года)
	млн. т
	11,6
	2,2
	

2,2
	

	125. 
	Средняя коммерческая скорость товародвижения на железнодорожном транспорте
	км/сутки
	362,3
	390
	394,6
	

	126. 
	Уровень логистических издержек в экономике
	процент
	16,1
	16,1
	16,1
	

	Процессная часть

	
	Ведомственная целевая программа
«Цифровая платформа транспортного комплекса Российской Федерации»
	
	
	
	
	

	127. 

	Количество показателей, обрабатываемых в централизованном банке данных информационно – аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК), характеризующих состояние транспортной системы
	ед.
	1290
	1300
	1300
	

	128. 

	Количество субъектов транспортной деятельности, подключенных к единому защищенному закрытому информационному пространству в сфере обеспечения безопасности населения на транспорте.
	ед.
	100
	500
	500
	

	129. 
	Коэффициент  бесперебойной работы АСУ ТК
	процент
	99,1
	99,2
	99,2
	

	130. 
	Прирост активных прикладных  пользователей   АСУ ТК
	процент
	11
	15
	15
	

	131. 
	Количество сквозных процессов деятельности органов управления транспортным  комплексом, реализуемых в цифровой форме
	ед.
	3
	6
	6
	

	132. 
	Количество  подключенных  к АСУ ТК субъектов Российской Федерации и их информационных источников
	ед.
	35
	45
	45
	

	133. 
	Количество инфраструктурных проектов в сфере транспорта, реализуемых с привлечением государственного финансирования, подготовка  и/или реализация которых осуществляется  с использованием системы эффективного транспортного планирования в составе АСУ ТК
	процент
	5
	20
	20
	

	134. 
	Количество автоматизированных   государственных  функций по направлению  обеспечения  транспортной  безопасности за счет создания  дополнительных функциональных подсистем  ЕГИС ОТБ, обеспечивающих информационную поддержку  процессов и мероприятий в области обеспечения транспортной безопасности уполномоченным представителям  органов исполнительной власти
	ед.
	29
	30
	30
	


*Плановые значения показателей в соответствии с п 4.д Методики оценки эффективности реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. N 903,соответствуют плановым  значениям показателей, установленным национальным проектом «Транспортная часть комплексного плана  модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» (протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 17 декабря 2020  г.        № 14)



