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Таблица 4.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной 
государственной программы «Развитие транспортной системы» 

	№ 
п/п
	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы[footnoteRef:1] [1:  Утвержденные в паспортах проектов (программ), ведомственных целевых программ. Для мероприятий могут быть указаны характеризующие их показатели согласно позиции ответственного исполнителя пилотной государственной программы.] 

	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов)
 пилотной государственной программы
	Обоснование отклонений 
значений показателей (индикаторов) 
на конец отчетного года[footnoteRef:2] [2:  При отсутствии отклонений не заполняется.] 


	
	
	
	год,  
предшествующий 
отчетному[footnoteRef:3] [3:  Фактическое значение.] 

(2020 г.)
	отчетный год (2021 г.)
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Направление (подпрограмма) «Железнодорожный транспорт»

	Проектная часть

	
	Федеральный проект «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово - Черноморского бассейна»
	
	
	
	
	

	1. 
	Суммарная провозная способность участков железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна
	млн т
	95,6
	125,1
	125,1
	Выполнен.
[bookmark: _GoBack]Пункт ФПСР –  2.12.V.33.Субъект  официального  статистического учета - Росжелдор.
Срок представления годовой отчетной информации – 15 мая.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04. 2019 № 129 (в ред. приказа                        от 09.08.2021 № 263) 

	2. 
	Суммарная провозная способность участков на подходах к Саратовскому узлу Приволжской железной дороги
	млн  т
	-
	75,6
	75,6
	Выполнен.
Пункт ФПСР – 2.12.V.35.Субъект  официального  статистического учета – Росжелдор.
Срок представления отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода,
Методика расчета показателя утверждена приказом Росжелдора                      от 27.12. 2021 № 605

	3. 
	Доля закупок отечественного оборудования от общего объема закупок в рамках реализации проекта по развитию и обновлению железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово- Черноморского бассейна
	процент
	-
	88
	88
	Выполнен.
Пункт ФПСР –  2.12.V.35.Субъект  официального  статистического учета – Росжелдор.
Срок представления отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода,
Методика расчета показателя утверждена приказом Росжелдора                       от 27.12. 2021 № 605

	4. 
	Протяженность линии по электрификации направления Ожерелье  – Узловая – Елец
	км
	-
	-
	-
	Значение показателя не запланировано

	5. 
	Время в пути следования по маршруту Москва - Адлер
	час
	-
	32
	32
	Выполнен.
Пункт ФПСР –  2.12.V.42.Субъект  официального  статистического учета – Росжелдор.
Срок представления отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода,
Методика расчета показателя утверждена приказом Росжелдора                     от 27.12. 2021 №  605

	6. 
	Протяженность линии реконструкция Ожерелье – Елец и Воронеж (Придача)  – Горячий Ключ
	км
	-
	-
	-
	Значение показателя не запланировано

	7. 
	Протяженность новой железнодорожной линии Елец –Воронеж
	км
	-
	-
	-
	Значение показателя не запланировано

	8. 
	Протяженность новой железнодорожной линии Кривенковская- Сочи (о.п. Мамайка): 1 этап - двухпутная электрифицированная линия                                    ст. Кривенковская-Калеж с однопутным 2 этап - продление линии от проектируемой ст. Калеж до Сочи                            (о.п. Мамайка)
	км
	-
	-
	-
	Значение показателя не запланировано

	
	Федеральный проект «Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей»
	
	
	
	
	

	9. 
	Протяженность сети ВСМ
	км
	-
	-
	-
	Значение показателя не запланировано.

	10. 
	Протяженность участков трассы ВСМ Санкт-Петербург – Москва, на которые оформлена полоса отвода
	км
	-
	-
	-
	Значение показателя не запланировано

	11. 
	ВСМ Санкт-Петербург – Москва, на которых завершены строительно-монтажные работы
	км
	-
	-
	-
	Значение показателя не запланировано

	12. 
	Доля закупок отечественного оборудования от общего объема закупок в рамках реализации проекта                                     по развитию ВСМ
	процент
	-
	-
	-
	Значение показателя не запланировано

	
	Федеральный проект «Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог»
	
	
	
	
	

	13. 
	Суммарная провозная способность магистралей
	км
	144
	144
	144
	Выполнен.
Пункт ФПСР – 2.12.V.30.Субъект  официального  статистического учета – Росжелдор.
Срок представления отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода,
Методика расчета показателя утверждена приказом Росжелдора                          от 27.12.2021 № 605

	14. 
	Доля закупок отечественного оборудования от общего объема закупок в рамках реализации мероприятия                           по увеличению пропускной и провозной способности инфраструктуры для увеличения транзитного контейнеропотока в 4 раза, в том числе Трансиб                           за 7 суток
	процент
	-
	91
	91
	Выполнен.
Пункт ФПСР –  2.12.V.32.Субъект  официального  статистического учета – Росжелдор.
Срок представления отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода,
Методика расчета показателя утверждена приказом Росжелдора                       от 27.12. 2021 № 605

	15. 
	Сроки доставки транзитных контейнерных перевозок на направлении «Север – Юг» (Красное, порты                                 и погранпереходы Северо-Запада – Самур)
	сутки
	-
	2,5
	2.5
	Выполнен.
Пункт ФПСР – 2.12.V.27.Субъект  официального  статистического учета – Росжелдор.
Срок представления отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода,
Методика расчета показателя утверждена приказом Росжелдора                      от 27.12. 2021 № 605

	16. 
	Сроки доставки транзитных контейнерных перевозок на направлении «Европа - Западный Китай» (Красное –  Илецк, Озинки, Карталы, Петропавловск)
	сутки
	2,2
	2,2
	2.1
	Выполнен.
Пункт ФПСР – 2.12.V.28.Субъект  официального  статистического учета – Росжелдор.
Срок представления отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода,
Методика расчета показателя утверждена приказом Росжелдора                    от 27.12. 2021 № 605

	17. 
	Сроки доставки транзитных контейнерных перевозок на направлении «Запад – Восток» (Красное, порты                         и погранпереходы Северо-Запада – Наушки, Забайкальск, порты и погранпереходы Дальнего Востока)
	сутки
	8,9
	8
	7,1
	Выполнен.
Пункт ФПСР – 2.12.V.29.Субъект  официального  статистического учета – Росжелдор.
Срок представления отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода,
Методика расчета показателя утверждена приказом Росжелдора                   от 27.12. 2021 № 605

	18. 
	Объем транзитных перевозок контейнеров (штук в 20-футовом эквиваленте (ДФЭ)
	шт.
	-
	850 000
	1 116 100
	Выполнен.
Пункт ФПСР –  2.12.V.31.Субъект  официального  статистического учета – Росжелдор.
Срок представления отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода,
Методика расчета показателя утверждена приказом Росжелдора                    от 27.12. 2021 № 605

	
	Федеральный проект «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна»
	
	
	
	
	

	19. 
	Суммарная провозная способность участков железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна
	млн. т
	145,6
	145,6
	145,6
	Выполнен.
Пункт ФПСР – 2.12.V.36.Субъект  официального  статистического учета – Росжелдор.
Срок представления отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода,
Методика расчета показателя утверждена приказом Росжелдора                   от 27.12. 2021 № 605

	20. 3
	Доля закупок отечественного оборудования от общего объема закупок в рамках реализации проекта                         по развитию и обновлению железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо- Западного бассейна
	процент
	-
	88
	88
	Выполнен.
Пункт ФПСР – 2.12.V.37.Субъект  официального  статистического учета – Росжелдор.
Срок представления отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода,
Методика расчета показателя утверждена приказом Росжелдора                       от 27.12. 2021 № 605

	
	Федеральный проект «Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла»
	
	
	
	
	

	21. 
	Пассажиропоток в железнодорожном сообщении для ключевых направлений
	млн чел.
	578,7
	672,1
	706,9
	Выполнен.
Пункт ФПСР – 2.12.V.43.Субъект  официального  статистического учета – Росжелдор.
Срок представления отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода,
Методика расчета показателя утверждена приказом Росжелдора                    от 27.12. 2021 № 605

	22. 
	Эксплуатационная длина дополнительных V и VI путей на участке Москва – Алабушево путей под специализированное пассажирское сообщение
	км
	-
	-
	-
	Значение показателя не запланировано

	
	Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта»
	
	
	
	
	

	23. 
	Ввод в эксплуатацию дополнительных главных, новых железнодорожных линий, станционных путей
	км
	42
	34,1
	34,48
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Росжелдора от 24.12.2021 № 595.
Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	24. 
	Погашение обязательств ОАО «РЖД» по кредитным сделкам в рамках договоров/соглашений между                        ОАО «РЖД» и кредитными организациями в полном объеме или частично
	тыс. руб.
	


-
	149 634 731,2
	149 634 731,2
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04. 2019 №129 (в ред. приказа                  от 09.08.2021 № 263). 
Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	Процессная часть

	
	Ведомственная целевая программа «Обеспечение доступности услуг железнодорожного транспорта»
	
	
	
	
	

	25. 

	Транспортная подвижность населения на железнодорожном транспорте 
	пасс.-км
	532,0
	878,0
	712,9
	Не выполнен.
Выполнение показателя в 2021 году составило 81,2 % от планового значения. что связано с сохранившимися  ограничениями, обусловленными влиянием коронавирусной инфекции (СOVID-19) на мобильность граждан и спрос на пассажирские перевозки.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04. 2019 №129 (в ред. приказа                   от 09.08.2021 № 263)
Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	26. 
	Отправленные пассажиры в дальнем следовании
	
млн
человек
	67,4
	128,7
	91,9
	Не выполнен.
Выполнение показателя в 2021 году составило 71,4% от планового значения, что связано с ограничениями, обусловленными влиянием коронавирусной инфекции (СOVID-19) на мобильность граждан и спрос на пассажирские перевозки в дальнем следовании.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа                   от 09.08.2021 № 263)
 Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	27. 
	в том числе в регулируемом государственном секторе
	
млн
человек
	
42,4
	
59,0
	
49,06
	Не выполнен.
Выполнение показателя в 2021 году составило 83,2 % от планового значения, что связано с ограничениями, обусловленными влиянием коронавирусной инфекции (СOVID-19) на мобильность граждан и сокращение спроса на пассажирские перевозки                        в дальнем следовании в регулируемом секторе.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04. 2019 № 129 (в ред. приказа                     от 09.08.2021 № 263).
Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	28. 
	Объем транспортной работы в пригородном сообщении 
	млн ваг-км
	1301,0
	1301,8
	1302,8
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04. 2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263).
 Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	29. 
	Объем грузовых перевозок (грузооборот) на Крымском полуострове
	млн т-км
	726,05
	1462,83
	1218,57
	Не выполнен.
Выполнение показателя в 2021 году составило 83,3% от планового значения Снижение объема грузовых перевозок (грузооборота) связано с уменьшением объема погрузки и приема груженых вагонов по следующим грузам:
погрузка флюсов по причине не заключения предприятиями                              АО «Балаклавское РУ»                                              и АО «Евпаторийский ЗСМ» контрактов с металлургическими комбинатами материковой части России; 
погрузка химикатов по причине снижения запланированных поставок грузов АО «Крымский содовый завод» на станции сети дорог ОАО «РЖД»; погрузка цемента в связи с отсутствием запланированных поставок цемента                 АО «Новороссцемент» по причине изменения логистики доставки грузов;
по приему груженных вагонов по причине снижения экспортных перевозок зерновых культур и каменного угля в адрес крымских портов.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04. 2019 № 129 (в ред. приказа                  от 09.08.2021 № 263).
 Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	30. 
	Объем пассажирских перевозок (пассажирооборот)                 на Крымском полуострове
	млн пасс.-км
	390,49
	478,8
	617,0
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04. 2019 №129 (в ред. приказа                 от 09.08.2021 № 263).
 Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	31. 
	Снижение на Крымском полуострове показателя просроченности ремонтами пути
	

процент
	

24,58
	

24,58
	

32,24
	Не выполнен.
Невыполнение объемов работ капитального характера по причине отсутствия поставки железобетонных шпал. 
В 2022 году планируется ликвидировать отставание по выполнению объемов капитального ремонта пути.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа                       от 09.08.2021 № 263).
 Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	Направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство»

	Проектная часть

	
	Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»
	
	
	
	
	

	32. 
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
	Процент
	69,0
	73,0
	75,29
	Выполнен.
Пункт ФПСР –  2.12.R13.Субъект  официального  статистического учета – Росавтодор.
Срок представления отчетной информации – 10 апреля,
Методика расчета показателя утверждена приказом Росавтодора                   от 30.07.2021 № 155

	33. 
	Удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог (доля граждан, отметивших улучшение)
	процент
	-
	41,5
	49,0
	Выполнен.
Пункт ФПСР –  2.12.R1.Субъект  официального  статистического учета – Росавтодор.
Срок представления отчетной информации – 25 апреля,
Методика расчета показателя утверждена приказом Росавтодора                   от 30.07.2021 № 155

	34. 
	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
	процент
	60,0
	62,0
	97,62
	Выполнен.
Пункт ФПСР  – 2.12.R11.Субъект  официального  статистического учета – Росавтодор.
Срок представления отчетной информации – 25 апреля,
Методика расчета показателя утверждена приказом Росавтодора                    от  30.07.2021 № 155

	35. 
	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
	км
	69,48
	100,71
	101,82
	Выполнен.
Пункт ФПСР – 2.12. R11.Субъект официального статистического учета – Росавтодор.
Срок представления отчетной информации – 25 апреля,
Методика расчета показателя утверждена приказом Росавтодора                 от 30.07.2021 № 155

	36. 
	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)
	тыс
	-
	-
	-
	
Значение показателя не запланировано

	37. 
	Доля автомобильных дорог регионального                                    и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
	
Процент
	44,9
	45,8
	47,78
	Выполнен.
Пункт ФПСР –  2.12.R14.Субъект  официального  статистического учета – Росавтодор.
Срок представления отчетной информации – 10 апреля,
Методика расчета показателя утверждена приказом Росавтодора                 от 30.07.2021 № 155

	
	Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети»
	
	
	
	
	

	38.
	Протяженность построенных и реконструированных Росавтодором участков федеральных автомобильных дорог, в том числе обеспечивающих устранение «узких мест»
	км
	-
	146,4
	152,8
	Выполнен.
Пункт ФПСР – 2.12.R6.Субъект  официального  статистического учета – Росавтодор.
Срок представления отчетной информации – 25 апреля,
Методика расчета показателя утверждена приказом Росавтодора                       от 30.07.2021 № 155

	39.
	Протяженность построенных и реконструированных участков федеральных автомобильных дорог, переданных в доверительное управление ГК «Автодор» на магистральных направлениях
	км
	-
	98,5
	
110,9

	Выполнен.
Пункт ФПСР –  2.12.R.7.Субъект  официального  статистического учета – Росавтодор.
Срок представления отчетной информации – 25апреля,
Методика расчета показателя утверждена приказом Росавтодора                    от 30.07.2021  № 155

	
	Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйств»
	
	
	
	
	

	40.
	Доля контрактов жизненного цикла предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
	процент
	
	7
	27,31
	Выполнен.
Пункт ФПСР –  2.12.R.4.Субъект  официального  статистического учета – Росавтодор.
Срок представления отчетной информации – 25апреля,
Методика расчета показателя утверждена приказом Росавтодора                  от 30.07.2021 № 155

	41.
	Повышение квалификации и высшее образование для работников дорожного хозяйства (не менее чел., накопленным итогом)
	чел
	-
	2000
	5161
	Выполнен.
Пункт ФПСР - 2.12.R.5.Субъект  официального  статистического учета – Росавтодор.
Срок представления отчетной информации – 25апреля,
Методика расчета показателя утверждена приказом Росавтодора                    от 30.07.2021 № 155

	42.
	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр
	процент
	
	10,0
	66,42
	Выполнен.
Пункт ФПСР - 2.12. R.5.Субъект официального статистического учета – Росавтодор.
Срок представления отчетной информации – 25апреля,
Методика расчета показателя утверждена приказом Росавтодора                    от 30.07.2021 № 155

	
	Федеральный проект «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа - Западный Китай»
	
	
	
	
	

	43.
	Доля автомобильных дорог высшей технической категории в составе маршрута «Европа – Западный Китай»
	процент
	30,9
	
30,9

	30,9
	Выполнен.
Пункт ФПСР - 2.12.V.12.Субъект  официального  статистического учета - Минтранс России.
Срок представления годовой отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04. 2019 № 129 (в ред. приказа                   от 09.08.2021 № 263) .

	44.
	Сокращение времени в пути на маршруте от Москвы до Казани
	час
	12,0
	
12,0

	12,0
	Выполнен.
Пункт ФПСР - 2.12.V.12.Субъект  официального  статистического учета - Минтранс России.
Срок представления годовой отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04. 2019 №129 (в ред. приказа                    от 09.08.2021 № 263)

	
45.
	Протяженность обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай», построенного в рамках федерального проекта
	км
	-
	-
	-
	

Значение показателя не запланировано

	46.
	Протяженность участков скоростной автомобильной дороги М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань, входящей в состав международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай», построенных                    в рамках федерального проекта
	км
	-
	-
	-
	

Значение показателя не запланировано

	47.
	Доля закупаемого отечественного оборудования                        от общего объёма закупок оборудования
	процент
	-
	-
	-
	
Значение показателя не запланировано

	48.
	Доля закупки отечественной продукции, производимой оборонно- промышленным комплексом (от доли закупаемого отечественного оборудования)
	процент
	-
	-
	-------
	Значение показателя не запланировано

	Процессная часть

	
	Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения»
	
	
	
	
	

	49.
	Протяженность завершенных капитальным ремонтом федеральных автодорог, находящихся в оперативном управлении подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждений (ежегодно)
	км
	


1875,262
	


1 455,7
	


1 464,7
	Выполнен.
ВЦП утверждена распоряжением Росавтодора от 30.12.2021 № 4793-р.
Срок представления информации –                     1 марта.

	50.
	Протяженность завершенных ремонтом и устройством защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки федеральных автодорог, находящихся                        в оперативном управлении подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждений 
(ежегодно)
	км
	5 506,5
	4 498,7
	4 602,2
	Выполнен.
ВЦП утверждена распоряжением Росавтодора от 30.12.2021 № 4793-р.
Срок представления информации –                     1 марта.

	51.
	Количество объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства федерального значения,                          на которых для защиты от актов незаконного вмешательства привлечены подразделения транспортной безопасности
	шт.
	544
	604
	604
	Выполнен.
ВЦП утверждена распоряжением Росавтодора от 30.12.2021 № 4793-р.
Срок представления информации –                  1 марта.

	52.
	Количество объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства федерального значения,                          на которых выполняются работы по техническому обслуживанию установленных на них технических средств обеспечения транспортной безопасности
	шт.
	514
	585
	585
	Выполнен.
ВЦП утверждена распоряжением Росавтодора от 30.12.2021 № 4793-р.
Срок представления информации –               1 марта.

	
	Ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»
	
	
	
	
	

	53.
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального                и местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог,              в отчетном году
	км
	24,4
	236,0
	257,22
	Выполнен.
ВЦП утверждена распоряжением Росавтодора от 25.11.2021 № 4338-р
Срок представления информации –                    1 марта.

	54.
	Количество искусственных сооружений                                      на автомобильных дорогах общего пользования
регионального или межмуниципального и местного значения, реконструкция, капитальный ремонт которых завершены в отчетном году
	штук
	13
	7
	7
	Выполнен.
ВЦП утверждена распоряжением Росавтодора от 25.11.2021 № 4338-р
Срок представления информации –                   1 марта.

	55.
	Количество приобретенных единиц дорожно-строительной техники в Алтайском крае
	штук
	-
	7
	10
	Выполнен.
ВЦП утверждена распоряжением Росавтодора от 25.11.2021 № 4338-р
Срок представления информации –                   1 марта.

	
	Ведомственная целевая программа «Организационное, информационное и научное обеспечение реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство»

	
	
	
	
	

	56.
	Доля выполненных утвержденных Министерством транспорта Российской Федерации показателей деятельности Федерального дорожного агентства, относящихся к сфере реализации настоящей ведомственной целевой программы

	

процент
	

100
	

100
	

100
	Выполнен.
ВЦП утверждена распоряжением Росавтодора от 25.11.2021 № 4332-р
Срок представления информации –                       1 марта.

	57.
	Уровень исполнения обязательств Российской Федерации, возложенных в установленном порядке на Федеральное дорожное агентство
	процент
	100
	100
	100
	Выполнен.
ВЦП утверждена распоряжением Росавтодора от 25.11.2021 № 4332-р
Срок представления информации –                  1 марта.

	58.
	Уровень доступности информационных систем, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства и подведомственных ему федеральных казенных учреждений
	

процент
	

100
	

100
	

100
	Выполнен.
ВЦП утверждена распоряжением Росавтодора от 25.11.2021 № 4332-р
Срок представления информации –              1 марта
 

	48
59.
	Доля регулярных социальных выплат, выплат заработной платы и платы на командировочные расходы от запланированного объема
	
процент
	
100
	
100
	
100
	Выполнен.
ВЦП утверждена распоряжением Росавтодора от 25.11.2021 № 4332-р
Срок представления информации –                    1 марта.

	48
60.
	Уровень выполнения сопровождения, эксплуатации                   и развития информационных систем, находящихся                   в ведении Федерального дорожного агентства                           и подведомственных ему федеральных казенных учреждений
	
процент
	
100
	
100
	
100
	Выполнен.
ВЦП утверждена распоряжением Росавтодора от 25.11.2021 № 4332-р
Срок представления информации –                             1 марта.

	48
61.
	Доля платы концедента по концессионному соглашению на создание и обеспечение функционирования системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автомобильным дорогам транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, выплаченной в соответствиис условиями концессионного соглашенияв установленные сроки
	


процент
	


100
	


100
	


100
	Выполнен.
ВЦП утверждена распоряжением Росавтодора от 25.11.2021 № 4332-р
Срок представления информации –                   1 марта.

	62.
	Количество международных организаций,                                   в деятельности которых предусмотрено участие Федерального дорожного агентства
	ед.
	-
	-
	-
	Значение показателя не запланировано

	
	Ведомственная целевая программа «Доверительное управление федеральными автомобильными дорогами общего пользования Государственной компанией «Российские автомобильные дороги»»
	
	
	
	
	

	48
63.
	Доя протяженности автомобильных дорог, переданных  в доверительное управление Государственной компании, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог Государственной компании

	

процент
	

86,1
	

86,3
	

86,4
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.07.2021 № 155. Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта.

	48
64.
	Объемы капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании 
	
км
	
86,2
	
26,4
	
26,4
	

	48
65.
	Доля расходов на доверительное управление автомобильными дорогами общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании, финансируемых за счет доходов от деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами
	процент
	51,6
	45,4
	40,7
	Не выполнен.
Выполнение показателя в 2021 году составило 89,6% от планового значения и связано с недофинансированием в 2021 году деятельности по доверительному управлению за счет бюджетных средств относительно нормативной потребности с учетом роста сети. Государственной компанией в полном объеме выполнены работы по содержанию, ремонту и капитальному ремонту, организации сбора платы, а также исполнены все обязательства по обслуживанию и погашению облигационных займов, осуществлен возврат привлеченных средств инвесторов по соглашениям с отложенными платежами, а также осуществлено рефинансирование обязательств Государственной компании перед инвесторами и кредиторами. Таким образом, недостижение показателя обусловлено оптимизацией расходов при исполнении Государственной компанией всех обязательств по вводу участков дорог, организации сбора платы, возврата средств инвесторов, достижения запланированных целевых индикаторов, в том числе по уровню протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, а также проведению работ по ремонту и капитальному ремонту.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	Направление (подпрограмма) «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»

	Проектная часть

	
	Федеральный проект «Развитие региональных аэропортов»
	
	
	
	
	

	66.
	Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции (строительства) взлетно-посадочных полос(нарастающим итогом)
	ед.
	2
	6
	8
	Выполнен.
Пункт ФПСР - 2.12.V.23.Субъект  официального статистического учета - Росавиация.
Срок представления отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода,
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа                от 09.08.2021 № 263)

	67.
	Количество реконструированных (построенных) вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры (нарастающим итогом)
	ед.
	3
	6
	5
	Не выполнен.
Не завершена реконструкция (строительство) вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры в аэропорту Пермь по причине неудовлетворительной работы подрядной организации в связи необходимостью корректировки проектной документации. Перенос ввода объекта на 2023 год
Пункт ФПСР - 2.12.V.22.Субъект  официального  статистического учета - Росавиация.
Срок представления отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода,
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред.  приказа               от 09.08.2021 № 263)

	68.
	Доля закупок отечественного производства от общего объема закупок
	ед.
	46,0
	56,0
	76,4
	Выполнен.
Пункт ФПСР - 2.12.V.21.Субъект  официального  статистического учета - Росавиация.
Срок представления отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода,
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа                 от 09.08.2021 № 263)

	
	Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта»
	
	
	
	
	

	69.
	Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос 
	ед.
	1
	3
	2
	Не выполнен.
Не введена в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса в аэропорту Домодедово (1 и 2 очередь).
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	70.
	Завершение реконструкции (строительства) вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры
	ед.
	-
	3
	2
	Не выполнен.
Не завершена реконструкция (строительство) вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры в аэропорту Домодедово (2 летная зона, 2 этап).
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	71.
	Авиационная подвижность населения, полетов на 1 чел. в год
	ед.
	0,47
	0,57
	0,76
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Руководителя Росавиации  от 28.12. 2021 г. Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта


	Процессная часть

	
	Ведомственная целевая программа «Содействие повышению доступности воздушных перевозок населению, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок»
	
	
	
	
	

	72.
	Индекс роста региональных перевозок 
	ед.
	0,81
	1,37
	1,27
	Не выполнен.
Рост пассажиропотока в 2021 году ниже планового значения, что обусловлено ограничениями из-за коронавирусаМетодика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	73.
	Количество субсидируемых региональных регулярных рейсов (выполненных не менее чем по 175 маршрутам ВВЛ)
	ед.
	49 432
	46 445
	47 229
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 №129 (в ред. приказа                  от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	74.
	Количество перевезенных пассажиров из числа льготной категории граждан (тыс. чел. в год)
	тыс.чел.
	754
	724
	1 365,8
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа                 от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	75.
	Количество пассажиров, перевезенных по манифестам прерванного полета
	процент
	100
	100
	100
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа                от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	
	Ведомственная целевая программа «Сохранение (развитие) сети региональных и местных аэропортов с малой интенсивностью полетов, расположенных                в районах Арктики, Дальнего Востока, Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»

	
	
	
	
	

	76.
	Количество функционирующих аэродромов и посадочных площадок
	ед.
	83
	82
	83
	Выполнен.
Методика расчета показателя представлена в ВЦП «Сохранение (развитие) сети региональных и местных аэропортов с малой интенсивностью полетов, расположенных в районах Арктики, Дальнего Востока, Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», утвержденной приказом Росавиации, зарегистрирована №Вн-19505/13 от 10.12.2021 от 30.04. 2019 №129. Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	77.
	Количество функционирующих в составе предприятия аэродромов и посадочных площадок
	ед.
	81
	81
	82
	Выполнен.
Методика расчета показателя представлена в ВЦП «Сохранение (развитие) сети региональных и местных аэропортов с малой интенсивностью полетов, расположенных в районах Арктики, Дальнего Востока, Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», утвержденной приказом Росавиации, зарегистрирована №Вн-19505/13 от 10.12.2021  от 30.04. 2019 №129. Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	78.
	Количество функционирующих в составе организации аэродромов и посадочных площадок 
	ед.
	1
	1
	1
	Выполнен.
Методика расчета показателя представлена в ВЦП «Сохранение (развитие) сети региональных и местных аэропортов с малой интенсивностью полетов, расположенных в районах Арктики, Дальнего Востока, Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», утвержденной приказом Росавиации, зарегистрирована №Вн-19505/13 от 10.12.2021  от 30.04. 2019 №129. Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	
	Ведомственная целевая программа «Обеспечение охвата территории Российской Федерации деятельностью специализированных поисково-                       и аварийно-спасательных служб на воздушном транспорте»
	
	
	
	
	

	79.
	Уровень охвата территории Российской Федерации поисково - спасательным обеспечением полетов
	процент
	78
	78
	78
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 . (в ред. приказа               от 09.08.2021 № 263).  Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	80.
	Время дежурства поисково-спасательных формирований
	час
	8 784
	8 760
	8 760
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа            от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	81.
	Соотношение количества вылетов ПСВС к количеству команд оперативных органов единой системы авиационно-космического поиска и спасания в случае событий, требующих привлечения авиационных сил                  и средств поиска и спасания
	процент
	99,97
	100
	100
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа              от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	
	Ведомственная целевая программа «Обеспечение представления аэронавигационного обслуживания                 и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователям воздушного пространства, освобожденным в соответствии                     с законодательством Российской Федерации от платы за них»
	
	
	
	
	

	577
82.
	Степень исполнения обязательств Российской Федерации перед организациями гражданской авиации, предоставляющими услуги по аэропортовому                                 и наземному обеспечению и аэронавигационному обслуживанию полетов воздушных судов государственной авиации, освобожденных                                 в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за них
	процент
	100
	100
	100
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	577
83.
	Доля возмещения расходов, связанных                                        с предоставлением услуг по аэронавигационному обслуживанию полетов воздушных судов
	процент
	100
	100
	100
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа                 от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	577
84.
	Доля возмещения недополученных доходов организациям, оказывающим услуги по аэропортовому и наземному обеспечению полетов
	процент
	100
	100
	100
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа              от 09.08.2021 № 263). 
Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	577
85.
	Доля возмещения затрат, связанных                                              с функционированием координационного центра системы сбора информации о воздушной обстановке Российской Федерации и взаимодействия                                     с аналогичным координационным центром НАТО
	процент
	100
	100
	100
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа            от 09.08.2021 № 263) . Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	
	Ведомственная целевая программа «Организационное, информационное и научное обеспечение реализации подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»
	
	
	
	
	

	86.
	Доля выполнения государственного задания                             по предоставлению государственных услуг (работ)                        по вопросам обеспечения расследований, ведения учета авиационных событий и обеспечения данными по безопасности полетов, выполненных в срок и в полном объеме
	процент
	100
	100
	100
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа            от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	87.
	Обеспечение реализации научных исследований                        и разработок
	процент
	100
	100
	100
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа             от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	88.
	Доля выполненных технических заданий комиссий по расследованию авиационных событий, направленных на проведение специальных исследований изделий авиационной техники
	процент
	100
	100
	100
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа                от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	89.
	Доля учтенных в Автоматизированной системе обеспечения безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации авиационных событий
	процент
	100
	100
	100
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа           от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	90.
	Выполнение заявок пользователей Автоматизированной системы обеспечения безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации                на предоставление данных о безопасности полетов
	процент
	100
	100
	100
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа            от 09.08.2021 № 263).  Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	Направление (подпрограмма) «Морской и речной транспорт»

	Проектная часть

	
	Федеральный проект «Развитие морских портов»
	
	
	
	
	

	91.
	Прирост производственной мощности морских портов
	млн. тонн
	32,67
	40,3
	19,1
	Не выполнен.
Не введен в эксплуатацию объект «Таманский терминал навалочных грузов» ввиду замечаний Ростехнадзора и Росприроднадзора, что не позволило получить разрешительную документацию                      и требовало проведение повторных проверок Терминал введен                            в эксплуатацию в январе 2022 года.
Пункт ФПСР - 2.12.V.24.Субъект  официального  статистического учета – Росморречфлот.
Срок представления отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода,
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа                  от 09.08.2021 № 263)

	92.
	Доля закупок отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) от общего объема закупок, в том числе произведенного предприятиями оборонно- промышленного комплекса
	процент
	25,8
	20
	39,7
	Выполнен.
Пункт ФПСР - 2.12.V.26.Субъект  официального  статистического учета – Росморречфлот.
Срок представления отчетной информации – на 12-й рабочий день после отчетного периода,
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа                 от 09.08.2021 № 263)

	
	Федеральный проект «Развитие Северного морского пути»
	
	
	
	
	

	93.
	Объем перевозок грузов в акватории Северного морского пути
	млн. тонн
	31
	31
	34,87
	Выполнен.
Пункт ФПСР - 2.12.V.19.Субъект  официального  статистического учета - Росморречфлот.
Срок представления отчетной информации, ежемесячно  – на 12-й рабочий день после отчетного периода, ежегодно – 1 марта.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа              от 09.08.2021 № 263)

	94.
	Суммарная мощность морских портов в акватории Северного морского пути
	млн. т
	32
	32
	32
	Выполнен.
Пункт ФПСР - 2.12.V.20.Субъект  официального  статистического учета - Росморречфлот.
Срок представления отчетной информации, ежемесячно  – на 12-й рабочий день после отчетного периода, ежегодно – 25 марта.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа            от 09.08.2021 № 263)

	
	Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта»
	
	
	
	
	

	

95.
	Количество реализованных мероприятий                                   по строительству/реконструкции судоходных гидротехнических сооружений
	ед
	1
	2
	2
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 . (в ред. приказа                от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	
96.

	Поставки судов технического (обслуживающего) флота
	ед
	-
	1
	3
	Помимо запланированного к вводу несамоходного землесоса проекта                 № 4395 в 2021 году также завершено строительство обстановочного судна
проекта 3050.1А и промерного судна проекта № 3330 в рамках заключенных государственных контрактов

	
	Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры морского транспорта»
	
	
	
	
	

	97.
	Поставки судов обеспечивающего и грузопассажирского флота 
	ед.
	2
	1
	1
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа                от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	98.
	Количество реализованных мероприятий                                   по реконструкции объектов портовой инфраструктуры
	ед
	-
	-
	-
	Значение показателя не запланировано

	Процессная часть

	
	Ведомственная целевая программа «Поисковое                      и аварийно-спасательное обеспечение судоходства»
	
	
	
	
	

	99.
	Обеспечение несения дежурства ФГБУ «Морспасслужба» (% времени в году)
	процент
	100
	100
	100
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. Приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	100.
	Обеспечение функционирования наземного сегмента Международной спутниковой системы поиска                           и спасания КОСПАС-СОРСАТ (% времени в году)
	процент
	100
	100
	100
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 №129 (в ред. приказа           от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	
	Ведомственная целевая программа «Навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства                           на трассах Северного морского пути»
	
	
	
	
	

	101.
	Доля рассмотренных заявлений[footnoteRef:4] [4:  В части рассмотрения поступивших в ФГБУ «Администрация Севморпути» заявлений на получение разрешений на плавание судов в акватории Северного морского пути ] 


	процент
	100
	100
	100
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа           от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	
	Ведомственная целевая программа «Обеспечение эксплуатации внутренних водных путей                                 и гидротехнических сооружений»
	
	
	
	
	

	102.
	Протяженность внутренних водных путей                                  с гарантированными габаритами судовых ходов
	тыс.км
	50,242
	50,242
	50,242
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа           от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	103.
	Протяженность внутренних водных путей со средствами навигационной обстановкой
	тыс.км
	53,504
	53,691
	53,691
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 №129 (в ред. приказа            от 09.08.2021 № 263) . Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	104.
	Протяженность внутренних водных путей с освещаемой и светоотражающей навигационной обстановкой 
	тыс.км
	38,871
	38,890
	38,890
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа                от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	105.
	Эксплуатация судоходных гидротехнических сооружений
	ед.
	741
	741
	741
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа           от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	106.
	Среднегодовой ежегодный объем подачи воды                   в количестве 30 куб. м. в секунду
	млрд м3
	1,1
	1,1
	1,1
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа           от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	
	Ведомственная целевая программа «Организационное, информационное и научное обеспечение реализации подпрограммы «Морской                 и речной транспорт»
	
	
	
	
	

	107.
	Процент своевременно подготовленных                                    и представленных информационно-аналитических материалов
	процент
	100
	100
	100
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129                  (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	108.
	Выполнение ежегодного плана научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ
	процент
	100
	100
	92,9
	Не выполнен.
Приняты работы по 13 контрактам из предусмотренных 14.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	109.
	Количество подготовленных и представленных информационно-аналитических материалов ежегодно
	ед.
	24
	24
	24
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	110.
	Доля контрактов, исполненных без нарушения обязательств исполнителями по контрактам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы ежегодно
	процент
	100
	100
	53,8
	Не выполнен.
По 7 из 13 контрактов работы приняты без нарушений. По 6 начислены пени.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	111.
	Уровень обеспечения сохранения габаритов каналов               и фарватеров, ведущих в Финский залив, в состоянии, соответствующем потребностям судоходства для судов, которым разрешается проход по российской части Сайменского канала, в течение навигации 
	процент
	100
	100
	100
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263) . Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	112.
	Степень выполнения Российской Федерацией условий Договора между Российской Федерацией                                    и Финляндской Республикой ежегодно
	процент
	100
	100
	100
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	113..
	Доля объектов транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности
	процент
	100
	100
	100
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	114.
	Выполнение плана мероприятий по оснащению транспортной инфраструктуры на морском и внутреннем водном транспорте средствами транспортной безопасности ежегодно
	процент
	100
	100
	100
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	115.
	Количество бланков дипломов и квалификационных свидетельств, предоставленных администрациям морских портов ежегодно
	ед.
	57000
	-
	-
	Значение показателя не запланировано

	Направление (подпрограмма) «Надзор в сфере транспорта»

	Проектная часть

	
	Ведомственный проект «Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации»
	
	
	
	
	

	116.

	Снижение количества смертельных случаев и случаев травматизма посредством повышения эффективности осуществления контрольно-надзорной деятельности 
	процент
	65,7
	70
	42,3
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 №129 (в ред. приказа                 от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	117.
	Уровень оснащенности надзорного органа техническими средствами
	процент
	91
	92
	91,3
	Не выполнен.
Неисполнение поставщиком условий контракта на поставку трех патрульных судов
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	118.
	Оснащение патрульными судами (катера)
	ед.
	-
	1
	1
	Показатель выполнен.
Плановое значение показателя откорректировано в соответствии                      с протоколом ПО Ространснадзора                от 09.12.2021 №4-12.
Неисполнение поставщиком условий контракта на поставку трех патрульных судов. Ространснадзором 18.10.2021 года расторгнут государственный контракт   № 4.5.12-21 от 20.04.2021 на поставку трех патрульных катеров и заключен государственный контракт № 4.5.12-69 от 19.10.2021 на приобретение одного дополнительного судна, который исполнен.

	119.
	Прирост количества приобретенных передвижных контрольных пунктов транспортного контроля в отчетном периоде по отношению к уровню 2017 года
	процент
	15
	15
	15
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 . (в ред. приказа              от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	Процессная часть

	
	Ведомственная целевая программа «Организационное, информационное и научное обеспечение реализации подпрограммы «Надзор                     в сфере транспорта»
	
	
	
	
	

	120.
	Уровень доступности сервиса Единой информационно - аналитической системы Ространснадзора, функционирующей в режиме 24/7
	процент
	99
	99,69
	99,69
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа              от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	121.
	Уровень обслуживания центра обработки данных резервного центра обработки данных и АРМ центрального аппарата Ространснадзора
	процент
	83
	85
	85
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	Направление (подпрограмма) «Обеспечение реализации  государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

	Проектная часть

	
	Федеральный проект «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях»
	
	
	
	
	

	122.
	Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования в городских агломерациях (доля пользователей, указавших на повышение качества транспортного обслуживания, для 2021-2024 годов базовый 2020 год, для 2025-2030 годов -2024 г.))
	процент
	-
	12
	16,4
	Выполнен.
Пункт ФПСР - 2.12.R.8.Субъект  официального  статистического учета – Росавтодор.
Срок представления отчетной информации – 25апреля,
Методика расчета показателя утверждена приказом Росавтодора                 от 30.07.2021 № 155

	123.
	Доля транспортных средств в городских агломерациях (автобусы, трамваи, троллейбусы, пригородный железнодорожный подвижной состав), обновленных                в рамках федерального проекта, и имеющих срок эксплуатации не старше нормативного
	процент
	-
	1,3
	2,2
	Выполнен.
Пункт ФПСР - 2.12.R.9.Субъект  официального  статистического учета – Росавтодор.
Срок представления отчетной информации – 25апреля,
Методика расчета показателя утверждена приказом Росавтодора            от 30.07.2021 № 155

	124.
	Доля протяженности линейной инфраструктуры городского наземного электрического транспорта (контактная сеть, пути) в городских агломерациях, приведенной в нормативное состояние в рамках федерального проекта "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях"
	процент
	-
	-
	-
	Значение показателя не запланировано включен с 2022 года

	
	Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»
	
	
	-
	-
	

	Процессная часть

	
	Ведомственная целевая программа «Организационное, информационное и научное обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»
	
	
	
	
	

	125.
	Выполнение государственных заданий
	процент
	100
	100
	100
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа                от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	126.
	Количество организаций, участие в которых возложено на Минтранс России
	ед.
	8
	8
	8
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа               от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	127.
	Доля подготовленных и своевременно представленных информационно-аналитических и научных материалов
	процент
	98,5
	100
	100
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	[bookmark: _Hlk64470204]Направление (подпрограмма) «Цифровой транспорт и логистика»

	Проектная часть

	
	Ведомственный проект «Формирование сети транспортно-логистических центров»
	
	
	
	
	

	128.
	Суммарная мощность введенных в эксплуатацию узловых грузовых транспортно-логистических центров 

	млн. т
	2,2
	5,7
	9,0
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа             от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	
129.
	Средняя коммерческая скорость товародвижения на железнодорожном транспорте
	км/сутки
	402
	407
	408,4
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа              от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	Процессная часть

	
	Ведомственная целевая программа «Цифровая платформа транспортного комплекса Российской Федерации»
	
	
	
	
	

	130.
	Количество показателей, обрабатываемых                                  в централизованном банке данных информационно – аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК), характеризующих состояние транспортной системы
	ед.
	1300
	1400
	1 400
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа            от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	131.
	Количество субъектов транспортной деятельности, подключенных к единому защищенному закрытому информационному пространству в сфере обеспечения безопасности населения на транспорте
	ед.
	500
	3 000
	3 000
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 . (в ред. приказа             от 09.08.2021 № 263).  Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	132.
	Коэффициент бесперебойной работы АСУ ТК
	процент
	99,2
	99,3
	99,3
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа            от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	133. 
	Прирост активных прикладных пользователей АСУ ТК
	процент
	15
	25
	25
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 . (в ред. приказа          от 09.08.2021 № 263) Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	134.
	Количество сквозных процессов деятельности органов управления транспортным комплексом, реализуемых 
в цифровой форме
	ед.
	6
	7
	7
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа           от 09.08.2021 № 263). 
Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	135.
	Количество подключенных к АСУ ТК субъектов Российской Федерации и их информационных источников
	ед.
	45
	55
	55
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129(в ред. приказа            от 09.08.2021 № 263) . Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	136.
	Доля инфраструктурных проектов в сфере транспорта, реализуемых с привлечением государственного финансирования, подготовка и/или реализация которых осуществляется с использованием системы эффективного транспортного планирования в составе АСУ ТК
	процент
	20
	30
	30
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа            от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	137.
	Количество автоматизированных государственных функций по направлению обеспечения транспортной безопасности за счет создания дополнительных функциональных подсистем ЕГИС ОТБ, обеспечивающих информационную поддержку процессов и мероприятий в области обеспечения транспортной безопасности уполномоченным представителям органов исполнительной власти
	ед.
	30
	31
	31
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа             от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	138.
	Количество сервисов, создаваемых в рамках цифровой транспортно-логистической среды
	ед.
	0
	1
	1
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа            от 09.08.2021 № 263). 
Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	
	Направление (подпрограмма) «Развитие пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации»

	
	Ведомственный проект«Строительство, реконструкция и техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации»
	
	
	
	
	

	139.
	Увеличение пропускной способности пунктов пропуска, предусмотренных ведомственным проектом, в том числе по видам международного сообщения 
(нарастающим итогом с 2021 года)
	тыс.ед
	4 002,1
	4 002,1
	4 002,1
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа           от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	140.
	Увеличение пропускной способности морских пунктов пропуска 
	тыс.ед
	4,7
	4,7
	4,7
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа           от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	141.
	Увеличение пропускной способности железнодорожных пунктов пропуска
	тыс.ед
	14,2
	14,2
	14,2
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129(в ред. приказа            от 09.08.2021 № 263) . Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	142.
	Увеличение пропускной способности автомобильных пунктов пропуска
	тыс.ед
	3 983,2
	3 983,2
	3 983,2
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа            от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта
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	143.
	Уровень исполнения расходов при реализации мероприятия по содержанию (эксплуатации)                              и оснащению пунктов пропуска
	процент
	95,0
	95,0
	96,0
	Выполнен.
Методика расчета показателя утверждена приказом Минтранса России от 30.04.2019 № 129 (в ред. приказа              от 09.08.2021 № 263). Срок представления годовой отчетной информации – 1 марта

	144.
	Уровень соответствия режимов работы пунктов пропуска (сухопутных сопредельных)
	процент
	98,0
	98,0
	98,0
	Выполнен.
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