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федерального проекта

Автомобильные дороги Минобороны России

1. Основные положения

Национальный проект "Безопасные качественные дороги"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Автомобильные дороги Минобороны России

Срок

реализации

проекта

31.12.202503.12.2018

Куратор федерального проекта Хуснуллин М.Ш.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Мизинцев М.Е.Руководитель федерального проекта Заместитель Министра обороны Российской Федерации

Ярошевич А.В.Администратор федерального проекта Руководитель

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Обеспечение обороноспособности страны"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Увеличение доли автомобильных дорог Минобороны России, соответствующих нормативным требованиям

1.1.

Доля автомобильных

дорог Минобороны

России,

соответствующих

нормативным

требованиям

42,0000 2018

42,00

00

45,00

00

47,00

00

49,00

00

53,00

00

57,00

00

60,00

00

ПроцентНП СОУ "Эталон"

64,00

00

68,00

00

72,00

00

76,00

00

80,00

00

85,00

00



3

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличение доли автомобильных дорог Минобороны России, соответствующих нормативным требованиям

1.1. Доля автомобильных дорог Минобороны

России, соответствующих нормативным

требованиям

53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00

Процент 57,00

57,0056,0055,0054,0053,00

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Увеличение доли автомобильных дорог Минобороны России, соответствующих нормативным требованиям

1.1

Увеличение

протяженности

автомобильных

дорог,

соответствующ

их

нормативным

требованиям

Километ

р;

тысяча

метров

1 09

8,

070

0

1 15

5,

070

0

1 20

5,

570

0

1 30

6,

970

0

1 39

9,

070

0

1 47

2,

970

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 1 028,47

00

2018

- -

-

-- - - -

Выполнение дорожных работ для нужд обороны с использованием собственных производственных возможностей федеральных казенных учреждений "Управление дорожного

хозяйства" Минобороны России и подрядных организаций
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Увеличение доли автомобильных дорог Минобороны России, соответствующих нормативным требованиям0

Увеличение

протяженности

автомобильных дорог,

соответствующих

нормативным

требованиям

1.1

850 000

,00

1 050 0

00,00

1 000 0

00,00

1 050 0

00,00

0,00 800 000

,00

6 400 000,00850 000

,00

0,000,00 0,00800 000

,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

850 000

,00

1 050 0

00,00

1 000 0

00,00

1 050 0

00,00

0,00 800 000

,00

6 400 000,00850 000

,00

0,000,00 0,00800 000

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

1 050 0

00,00

1 050 0

00,00

1 000 0

00,00

850 00

0,00

850 00

0,00

800 00

0,00

6 400 000,000,00

в том числе:

федеральный бюджет

850 00

0,00

1 050 0

00,00

1 000 0

00,00

1 050 0

00,00

0,00 800 00

0,00

6 400 000,00850 00

0,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

800 00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00800 00

0,00

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличение доли автомобильных дорог Минобороны России, соответствующих нормативным требованиям

1.1. Увеличение протяженности

автомобильных дорог, соответствующих

нормативным требованиям

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,0

0

850000

800 000,0

0

700 000,0

0

600 000,0

0

450 000,0

0

300 000,0

0
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7. Дополнительная информация

1

 

Общие положения

Реализация федерального проекта "Автомобильные дороги Минобороны России" национального проекта "Безопасные качественные дороги"

осуществляется во исполнение положений пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", предусматривающих необходимость увеличения доли

автомобильных дорог Минобороны России, соотвествующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов.

Мониторинг выполнения показателей федерального проекта производится в Министерстве обороны Российской Федерации в порядке,

установленном Методикой расчета показателя федерального проекта "Автомобильные дорог Минобороны России" национального проекта

"Безопасные качественные дороги", утвержденной приказом руководителя Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны

Российской Федерации от 7 октября 2022 г. № 181.

Достигаемые цели

Повышение уровня транспортной доступности объектов Вооруженных Сил окажет позитивное воздействие на качество жизни военнослужащих и

членов их семей, отразится на уровне социально-экономического развития регионов и в целом позволит:

1. Организовать движение регионального пассажирского транспорта по маршрутам, охватывающим военные городки, что позволит жителям военных

городков более полно и широко использовать социально-экономические объекты регионов (школы, сады, больницы), и усилит интеграцию

военнослужащих и членов их семей в социально-экономическое пространство регионов.

2. Обеспечить для жителей регионов доступность рабочих мест в воинских частях, удаленных от населенных пунктов, что повысит привлекательность

данных рабочих мест, и внутрирегиональный уровень мобильности рабочей силы.

3. Снизить расходы на транспортировку грузов в воинские части, а также издержки, связанные с эксплуатацией техники, используемой в

транспортных связях с объектами социальной и экономической инфраструктуры регионов.

4. Увеличить межремонтные сроки путем организации надлежащего содержания автомобильных дорог с использованием новых техники и средств

малой механизации.

Порядок достижения значений целевого показателя

Фактическая реализация федерального проекта осуществляется на основании Плана дорожных работ Министерства обороны Российской Федерации,

утверждаемого на планируемый период в порядке, установленном Наставлением по организации дорожной деятельности в Вооруженных Силах

Российской Федерации, утвержденном приказом Министра обороны Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 750.

Выполнение дорожных работ организуется федеральными казенными учреждениями "Управление дорожного хозяйства" Минимстерства обороны

Российской Федерации (УДХ).

Модель финансирования дорожных работ для нужд обороны в период действия АДМО

Средства АДМО могут направляться на оплату расходов, обеспечивающих: выполнение дорожных работ подрядными организациями; ресурсное

обеспечение дорожных работ, выполняемых силами УДХ; оснащение УДХ техникой, средствами малой механизации и их эксплуатацию; закупку

товаров, работ, услуг, связанных с подготовкой к выполнению и/или контролем качества дорожных работ для нужд Минобороны России.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Автомобильные дороги Минобороны России

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Увеличение доли автомобильных дорог Минобороны России, соответствующих нормативным требованиям

Результат "Увеличение

протяженности

автомобильных дорог,

соответствующих

нормативным

требованиям"

1.1

Выполнение дорожных работ для

нужд обороны с использованием

собственных производственных

возможностей федеральных

казенных учреждений

"Управление дорожного

хозяйства" Минобороны России и

подрядных организаций

Ярошевич А.

В.

01.01.2019 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.1

Прочий тип документа

Внутренние документы

-

Ярошевич А.

В.

01.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.2

Прочий тип документа

Внутренние документы

-

Ярошевич А.

В.

01.07.2019

01 04

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.3

Прочий тип документа

Публикация в ЕИС

-

Ярошевич А.

В.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.4

Прочий тип документа

Внутренний документ

Минобороны России

-

Ярошевич А.

В.

01.09.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.1.5

Прочий тип документа

-

Ярошевич А.

15.11.2019

04 06

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

Документы, подтверждающие факт

выполнения условий контракта

В.

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.6

Прочий тип документа

Документы, подтверждающие факт

выполнения условий контракта

-

Ярошевич А.

В.

01.12.2019

03 07

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.7

Прочий тип документа

Внутренние документы

-

Ярошевич А.

В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.8

Прочий тип документа

Документы. подтверждающие

оплату

-

Ярошевич А.

В.

25.12.2019

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.9

Прочий тип документа

Внутренние документы

-

Ярошевич А.

В.

01.07.2020

01 04

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.10

Прочий тип документа

Публикация в ЕИС

-

Ярошевич А.

В.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.11

Прочий тип документа

Внутренний документ

Минобороны России

-

Ярошевич А.

В.

01.09.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.1.12

Прочий тип документа

-

Ярошевич А.

15.11.2020

04 06

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

Документы, подтверждающие факт

выполнения условий контракта

В.

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.13

Прочий тип документа

Документы, подтверждающие факт

выполнения условий контракта

-

Ярошевич А.

В.

01.12.2020

03 07

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.14

Прочий тип документа

Внутренние документы

-

Ярошевич А.

В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.15

Прочий тип документа

Документы, подтверждающие

оплату

-

Ярошевич А.

В.

25.12.2020

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.16

Прочий тип документа

Внутренние документы

-

Ярошевич А.

В.

01.07.2021

01 04

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.17

Прочий тип документа

Публикация в ЕИС

-

Ярошевич А.

В.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.18

Прочий тип документа

Внутренний документ

Минобороны России

-

Ярошевич А.

В.

01.09.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.1.19

Прочий тип документа

-

Ярошевич А.

15.11.2021

04 06

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

Документы, подтверждающие факт

выполнения условий контракта

В.

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.1.20

Прочий тип документа

Документы, подтверждающие факт

выполнения условий контракта

-

Ярошевич А.

В.

01.12.2021

03 07

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.1.21

Прочий тип документа

Внутренние документы

-

Ярошевич А.

В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.1.22

Прочий тип документа

Документы подтверждающие

оплату

-

Ярошевич А.

В.

25.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.23

Прочий тип документа

Публикация в ЕИС

-

Ярошевич А.

В.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.24

Прочий тип документа

Внутренние документы

-

Ярошевич А.

В.

01.07.2022

01 04

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.25

Прочий тип документа

Внутренний документ

Минобороны России

-

Ярошевич А.

В.

01.09.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.26

Прочий тип документа

Документы, подтверждающие факт

выполнения условий контракта

-

Ярошевич А.

В.

15.11.2022

04 06

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.27

Прочий тип документа

Документы, подтверждающие факт

выполнения условий контракта

-

Ярошевич А.

В.

01.12.2022

03 07

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.28

Прочий тип документа

Внутренние документы

-

Ярошевич А.

В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.29

Прочий тип документа

Документы. подтверждающие

оплату

-

Ярошевич А.

В.

25.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.30

Прочий тип документа

Публикация в ЕИС

-

Ярошевич А.

В.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.31

Прочий тип документа

Внутренние документы

-

Ярошевич А.

В.

01.07.2023

01 04

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.32

Справка

Внутренний документ

Минобороны России

-

Ярошевич А.

В.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.33

Прочий тип документа

Документы. подтверждающие факт

выполнения условий контракта

-

Ярошевич А.

В.

15.11.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.34

Справка

Внутренние документы

Минобороны России

-

Ярошевич А.

В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.35

Прочий тип документа

Внутренние документы

-

Ярошевич А.

В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.36

Справка

Внутренние документы

Минобороны России

-

Ярошевич А.

В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.37

Справка

Внутренние документы

Минобороны России

-

Ярошевич А.

В.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ"Этал

он"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

1.1.38

Прочий тип документа

Внутренние документы

-

Ярошевич А.

В.

01.07.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.39

Справка

Внутренние документы

Минобороны России

-

Ярошевич А.

В.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.40

Прочий тип документа

Документы. подтверждающие факт

выполнения условий контракта

-

Ярошевич А.

В.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.41

Справка

Внутренние документы

Минобороны России

-

Ярошевич А.

В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.42

Справка

Внутренние документы

Минобороны России

-

Ярошевич А.

В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"


