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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Развитие транспортных коридоров "Запад - Восток" и "Север - Юг" и повышение уровня экономической связанности территории Российской Федерации

засчет строительства и реконструкции участков автомобильных дорог федерального значения

1.1.

Протяженность

построенных и

реконструированных

федеральных

автомобильных дорог,

переданных в

доверительное

управление ГК

«Автодор», на

магистральных

направлениях

59,5000 2020

- - - 98,50

00

171,2

500

272,1

700

616,1

600

Километ

р;

тысяча

метров

НП СОУ «Эталон»/

ГИИС

«Электронный

бюджет»

636,9

600

63,80

00

537,0

000

240,4

000

105,0

000

356,7

000

1.2.

Протяженность

построенных и

реконструированных

Росавтодором

участков

федеральных

автомобильных дорог,

в том числе

обеспечивающих

устранение «узких

мест»

0,0000 2020

- - - 146,4

000

354,1

000

579,9

000

1 285

,2000

Километ

р;

тысяча

метров

НП СОУ «Эталон»

1 667

,1000

- - - - -

1.3.

Протяженность

построенных и

59,5000 2020

- - - - - 839,0

000

1 810

,4000

Километ

р;

НП СОУ «Эталон»

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

реконструированных

участков

автомобильных дорог

федерального

значения

тысяча

метров
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Развитие транспортных коридоров "Запад - Восток" и "Север - Юг" и повышение уровня экономической связанности территории Российской

Федерации засчет строительства и реконструкции участков автомобильных дорог федерального значения

1.1. Протяженность построенных и

реконструированных федеральных

автомобильных дорог, переданных в

доверительное управление ГК «Автодор», на

магистральных направлениях

171,2

5

171,2

5

171,2

5

171,2

5

171,2

5

172,4

2

Километр;

тысяча

метров

272,17

265,7

8

214,5

7

214,5

7

208,8

6

208,8

6

НП

1.2. Протяженность построенных и

реконструированных Росавтодором участков

федеральных автомобильных дорог, в том

числе обеспечивающих устранение «узких

мест»

354,1

0

354,1

0

354,1

0

354,1

0

354,1

0

354,1

0

Километр;

тысяча

метров

579,90

354,1

0

354,1

0

354,1

0

354,1

0

354,1

0

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Развитие транспортных коридоров "Запад - Восток" и "Север - Юг" и повышение уровня экономической связанности территории Российской Федерации засчет

строительства и реконструкции участков автомобильных дорог федерального значения

1.1

Осуществлено

строительство и

реконструкция

федеральных

автомобильных

дорог

Росавтодора

Километ

р;

тысяча

метров

- - 146,

400

0

207,

700

0

225,

800

0

705,

300

0

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2020

381,

900

0

-

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

Осуществлены Росавтодором строительство и реконструкция участков автомобильных дорог федерального значения общей протяженностью 1 667,1 км, в том числе развитие

дальних автодорожных подходов к Крымскому мосту. Уменьшен простой автомобильного транспорта на пересечениях федеральных автомобильных и железных дорог.

Снижена протяженность автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки. Увеличена пропускная способность на автомобильных дорогах федерального значения.

1.2

Осуществлено

строительство и

реконструкция

федеральных

автомобильных

дорог ГК

«Автодор»

Километ

р;

тысяча

метров

- - 98,5

000

72,7

500

100,

920

0

343,

990

0

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

- 59,5000 2020

20,8

000

-

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

макроэкономическ

ой стабильности

Осуществлены строительство и реконструкция участков автомобильных дорог федерального значения ГК «Автодор» общей протяженностью 636,96 км.
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Развитие транспортных коридоров "Запад - Восток" и "Север - Юг" и повышение уровня экономической связанности территории Российской

Федерации засчет строительства и реконструкции участков автомобильных дорог федерального значения 0

Осуществлено

строительство и

реконструкция

федеральных

автомобильных дорог

Росавтодора

1.1

226 268

 999,10

0,00 142 439

 270,70

0,000,00 249 937

 757,50

1 035 863 151,

70

171 889

 153,80

0,000,00 0,00245 327

 970,60

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

226 268

 999,10

0,00 142 439

 270,70

0,000,00 249 937

 757,50

1 035 863 151,

70

171 889

 153,80

0,000,00 0,00245 327

 970,60

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлено

строительство и

реконструкция

федеральных

автомобильных дорог ГК

«Автодор»

1.2

173 117

 367,18

0,00 122 413

 972,62

0,000,00 124 722

 226,14

1 893 753 203,

04

221 030

 576,70

158 113

 184,30

268 038

 112,50

302 549

 470,00

113 790

 302,60

235 068

 386,00

174 909

 605,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

74 446 

023,20

0,00 89 289 

568,10

0,000,00 28 859 

507,00

1 302 008 690,

30

56 970 

823,80

151 605

 547,00

261 566

 651,80

192 784

 782,60

110 438

 795,80

163 068

 386,00

172 978

 605,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

98 671 

343,98

0,00 33 124 

404,52

0,000,00 95 862 

719,14

591 744 512,7

4

164 059

 752,9

6 507 6

37,30

6 471 4

60,70

109 764

 687,4

3 351 5

06,80

72 000 

000,00

1 931 0

00,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 264 85

3 243,3

2

399 38

6 366,2

8

392 91

9 730,5

0

374 65

9 983,6

4

2 929 616 35

4,74

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

300 71

5 022,3

0

0,00 231 72

8 838,8

0

0,000,00 278 79

7 264,5

0

2 337 871 84

2,00

228 85

9 977,6

0

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

98 671 

343,98

0,00 33 124 

404,52

0,000,00 95 862 

719,14

591 744 512,

74

164 05

9 752,9

0

359 11

8 273,2

0

268 03

8 112,5

0

302 54

9 470,0

0

158 11

3 184,3

0

174 90

9 605,0

0

235 06

8 386,0

0

151 60

5 547,0

0

261 56

6 651,8

0

192 78

4 782,6

0

355 76

6 766,4

0

163 06

8 386,0

0

172 97

8 605,0

0

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

6 507 6

37,30

6 471 4

60,70

109 76

4 687,4

0

3 351 5

06,80

72 000 

000,00

1 931 0

00,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Развитие транспортных коридоров "Запад - Восток" и "Север - Юг" и повышение уровня экономической связанности территории Российской

Федерации засчет строительства и реконструкции участков автомобильных дорог федерального значения

1.1. Осуществлено строительство и

реконструкция федеральных

автомобильных дорог Росавтодора

1 900 000

,00

10 024 60

6,40

22 298 83

0,80

36 420 04

6,30

54 572 99

2,30

74 077 99

1,50

171889153.8

145 119 9

49,50

145 119 9

49,50

134 949 6

31,00

114 949 6

31,00

94 077 99

1,50

1.2. Осуществлено строительство и

реконструкция федеральных

автомобильных дорог ГК «Автодор»

0,00 1 475 266

,11

2 950 532

,23

5 901 064

,45

8 851 596

,68

11 802 12

8,91

56970823.8

39 879 57

6,70

34 182 49

4,31

28 485 41

1,93

22 788 32

9,54

17 091 24

7,16



11

7. Дополнительная информация

 Результаты, мероприятия, контрольные точки, представленные по годам, могут быть скорректированы по итогам разработки проектной

документации, проведения конкурентных процедур, сроков завершения процессов, освобождения территории строительства от прав третьих лиц.

Объемы финансирования и распределение по годам, а также помесячный план исполнения федерального бюджета могут быть уточнены в

соответствии с федеральными законами о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта, предполагается с привлечением внебюджетного

финансирования в объемах согласно пункту 4 паспорта федерального проекта.

Для привлечения внебюджетного финансирования предполагается использование следующих финансово-экономических инструментов:

- выпуск облигационных займов;

- концессионные соглашения;

- долгосрочные инвестиционные соглашения;

- операторские соглашения;

- инвестиционные соглашения о реализации предпроектной стадии (разработка предпроектной документации (включая финансово-экономическое

обоснование, бизнес-план), проектной документации и землеустроительной документации для проведения открытых конкурсов на право заключения

инвестиционных и концессионных соглашений);

- привлечение инвесторов в капитал специальных проектных компаний, создаваемых в том числе в целях реализации соглашений, заключаемых ГК

«Автодор» на принципах государственно-частного партнерства;

- добровольные взносы и пожертвования.

Показатель «Протяженность построенных и реконструированных федеральных автомобильных дорог, переданных в доверительное управление ГК

«Автодор», на магистральных направлениях» не учитывает автомобильные дороги, строящиеся в рамках национального проекта «Транспортная часть

комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Развитие федеральной магистральной сети

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Развитие транспортных коридоров "Запад - Восток" и "Север - Юг" и повышение уровня экономической связанности территории Российской

Федерации засчет строительства и реконструкции участков автомобильных дорог федерального значения

Результат "Осуществлено

строительство и

реконструкция

федеральных

автомобильных дорог

Росавтодора "

1.1

Осуществлены Росавтодором

строительство и реконструкция

участков автомобильных дорог

федерального значения общей

протяженностью 1 667,1 км , в том

числе развитие дальних

автодорожных подходов к

Крымскому мосту. Уменьшен

простой автомобильного

транспорта на пересечениях

федеральных автомобильных и

железных дорог. Снижена

протяженность автомобильных

дорог, работающих в режиме

перегрузки. Увеличена пропускная

способность на автомобильных

дорогах федерального значения.

Новиков Р. В.

01.01.2021 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет СОУ

«Эталон»

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя

"Протяженность

1.1.1

Методические рекомендации

Методические рекомендации по

расчёту показателя

-

Новиков Р. В.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

построенных и

реконструированных

Росавтодором участков

федеральных

автомобильных дорог, в

том числе

обеспечивающих

устранение «узких

мест»" "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено" , значение:

0.0000

1.1.2

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного строительного

надзора получено

-

Новиков Р. В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , значение:

0.0000

1.1.3

Прочий тип документа

Выдано разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Новиков Р. В.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)" ,

значение: 0.0000

1.1.4

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)

-

Новиков Р. В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0.0000

1.1.5

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Новиков Р. В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.1.6

Справка

Справочная информация

-

Новиков Р. В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.1.7

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Новиков Р. В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.8

Прочий тип документа

Закупка включена в план закупок

-

Новиков Р. В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

1.1.9

Прочий тип документа

Получено разрешение на

-

Новиков Р. В.

31.08.2022

02 Взаимо

связь с

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

строительство

(реконструкцию)"

строительство (реконструкцию)иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.1.10

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного строительного

надзора получено

-

Новиков Р. В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.11

Прочий тип документа

Выдано разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Новиков Р. В.

30.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя

"Протяженность

построенных и

реконструированных

участков автомобильных

дорог федерального

значения"" , значение:

0.0000 , Документ

1.1.12

Прочий тип документа

Документ, утверждающий

методику.

-

Новиков Р. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.1.13

Прочий тип документа

Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена

-

Новиков Р. В.

31.03.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

1.1.14

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Новиков Р. В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

экспертиз" ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.15

Прочий тип документа

Закупка включена в план закупок

-

Новиков Р. В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.1.16

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)

-

Новиков Р. В.

31.08.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Заключение органа

1.1.17

Прочий тип документа

Заключение органа

-

Новиков Р. В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

10

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного

строительного надзора

получено"

государственного строительного

надзора получено

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.18

Прочий тип документа

Выдано разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Новиков Р. В.

30.12.2023

09 11

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.1.19

Прочий тип документа

Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена

-

Новиков Р. В.

31.03.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

1.1.20

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Новиков Р. В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

03

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

экспертиз"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.21

Прочий тип документа

Закупка включена в план закупок

-

Новиков Р. В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.1.22

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)

-

Новиков Р. В.

31.08.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

1.1.23

Прочий тип документа

-

Новиков Р. В.

25.12.2024

Взаимо 10

-

СОУ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

Заключение органа

государственного строительного

надзора получено

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.24

Прочий тип документа

Выдано разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Новиков Р. В.

30.12.2024

09 11

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.1.25

Прочий тип документа

Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена

-

Новиков Р. В.

31.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

1.1.26

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Новиков Р. В.

30.04.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результатам

государственных

экспертиз"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.27

Прочий тип документа

Закупка включена в план закупок

-

Новиков Р. В.

30.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.1.28

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)

-

Новиков Р. В.

31.08.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.1.29

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного строительного

надзора получено

-

Новиков Р. В.

25.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.30

Прочий тип документа

Выдано разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Новиков Р. В.

30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Результат "Осуществлено

строительство и

реконструкция

федеральных

автомобильных дорог ГК

«Автодор»"

1.2

Осуществлены строительство и

реконструкция участков

автомобильных дорог

федерального значения ГК

«Автодор» общей протяженностью

636,96 км.

Петушенко В.

П.

01.01.2021 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя

"Протяженность

построенных и

реконструированных

федеральных

автомобильных дорог,

переданных в

доверительное управление

ГК «Автодор», на

магистральных

направлениях""

1.2.1

Методические рекомендации

Методические рекомендации по

расчёту показателя

-

Петушенко В.

П.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.2.2

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного строительного

надзора получено

-

Петушенко В.

П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.2.3

 

-

Петушенко В.

П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , значение:

0.0000

1.2.4

Прочий тип документа

Выдано разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Петушенко В.

П.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.2.5

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)

-

Петушенко В.

П.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.2.6

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Петушенко В.

П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.2.7

 

-

Петушенко В.

П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

1.2.8

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Петушенко В.

П.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

03

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

экспертиз"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.2.9

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)

-

Петушенко В.

П.

28.02.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.2.10

Прочий тип документа

Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена

-

Петушенко В.

П.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

1.2.11

Прочий тип документа

-

Петушенко В.

31.12.2022

Взаимо 10

-

СОУ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

Заключение органа

государственного строительного

надзора получено

П.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Эталон"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.12

Соглашение

Формируется в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Петушенко В.

П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.2.13

Прочий тип документа

Выдано разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Петушенко В.

П.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.2.14

Отчет

Формируется в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Петушенко В.

П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.2.15

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Петушенко В.

П.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.2.16

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)

-

Петушенко В.

П.

28.02.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.2.17

Прочий тип документа

Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена

-

Петушенко В.

П.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.2.18

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного строительного

надзора получено

-

Петушенко В.

П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

1.2.19

Соглашение

-

Петушенко В.

31.12.2023

Взаимо Взаимо

-

 ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Формируется в ГИИС

«Электронный бюджет»

П.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.2.20

Прочий тип документа

Выдано разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Петушенко В.

П.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.2.21

Отчет

Формируется в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Петушенко В.

П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.2.22

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Петушенко В.

П.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.2.23

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)

-

Петушенко В.

П.

28.02.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.2.24

Прочий тип документа

Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена

-

Петушенко В.

П.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.2.25

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного строительного

надзора получено

-

Петушенко В.

П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.26

Соглашение

Формируется в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Петушенко В.

П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

1.2.27

Прочий тип документа

-

Петушенко В.

31.12.2024

09 Взаимо

-

СОУ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

Выдано разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

П.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Эталон"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.2.28

Отчет

Формируется в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Петушенко В.

П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.2.29

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Петушенко В.

П.

31.01.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

СОУ

"Эталон"



35

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.2.30

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)

-

Петушенко В.

П.

28.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.2.31

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного строительного

надзора получено

-

Петушенко В.

П.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.2.32

Соглашение

Формируется в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Петушенко В.

П.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.2.33

Прочий тип документа

Выдано разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Петушенко В.

П.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2.34

Отчет

Формируется в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Петушенко В.

П.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Развитие федеральной магистральной сети

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Протяженность построенных и

реконструированных

Росавтодором участков

федеральных автомобильных

дорог, в том числе

обеспечивающих устранение

«узких мест»",

Влияние на достижение

(процентов)

"Протяженность построенных и

реконструированных федеральных

автомобильных дорог, переданных

в доверительное управление ГК

«Автодор», на магистральных

направлениях",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Осуществлено строительство и

реконструкция федеральных автомобильных

дорог Росавтодора

1 035 863 151,70 100,00 0,00 100,00

2.Осуществлено строительство и

реконструкция федеральных автомобильных

дорог ГК «Автодор»

1 302 008 690,30 0,00 100,00 100,00

3.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей федерального

проекта

2 337 871 842,00 100,00 100,00 200,00


