
П А С П О Р Т

федерального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

1. Основные положения

Национальный проект "Безопасные качественные дороги"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

ОМРДХ

Срок

реализации

проекта

31.12.202503.12.2018

Куратор федерального проекта Хуснуллин М.Ш.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Костюк А.А.Руководитель федерального проекта

Первый заместитель Министра транспорта Российской

Федерации

Костюченко И.В.Администратор федерального проекта

Заместитель руководителя Федерального дорожного

агентства

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие транспортной системы"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Доля контрактов

жизненного цикла,

предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

реконструкции,

капитальному

ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального)

значения

0,0000 2020

- 0,000

0

0,000

0

7,000

0

15,00

00

20,00

00

25,00

00

ПроцентНП СОУ «Эталон»

30,00

00

35,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00

1.2.

Повышение

квалификации и

высшее образование

для работников

дорожного хозяйства 

(не менее чел.,

накопленным итогом)

0,0000 2020

- - - 2 000

,0000

4 500

,0000

7 500

,0000

11 00

0,000

0

ЧеловекНП СОУ «Эталон»/

ГИИС

«Электронный

бюджет»

14 50

0,000

0

18 00

0,000

0

21 50

0,000

0

25 00

0,000

0

28 50

0,000

0

32 00

0,000

0

1.3.

Доля объектов, на

которых

предусматривается

использование новых

и наилучших

технологий,

0,0000 2020

- - - 10,00

00

20,00

00

30,00

00

40,00

00

ПроцентФП СОУ "Эталон"

40,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

включенных в Реестр
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Доля контрактов жизненного цикла,

предусматривающих выполнение работ по

строительству, реконструкции, капитальному

ремонту автомобильных дорог регионального 

(межмуниципального) значения

0,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00

Процент 20,00

18,0016,0014,0012,0010,00

НП

1.2. Повышение квалификации и высшее

образование для работников дорожного

хозяйства (не менее чел., накопленным

итогом)

4 500

,00

4 500

,00

4 500

,00

4 500

,00

4 550

,00

4 600

,00

Человек 7 500,00

6 200

,00

5 500

,00

5 000

,00

4 700

,00

4 650

,00

НП

1.3. Доля объектов, на которых предусматривается

использование новых и наилучших

технологий, включенных в Реестр

0,00 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00

Процент 30,00

25,0015,0010,008,005,00

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Размещение

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных

средств на

автомобильных

дорогах

федерального

значения .

Нарастающий

итог

Штука

- - - - 75,0

000

135,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2017

235,

000

0

387,

000

0

Обеспечение доли

дорожной сети в

крупнейших

городских

агломерациях,

соответствующей

нормативным

требованиям, на

уровне не менее 85

процентов

327,

000

0

- 394,

000

0

402,

000

0

417,

000

0

 Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах федерального значения (в 2022 - 75

шт., в 2023 - 135 шт., в 2024 - 235 шт.).

Размещение АПВГК на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения осуществляется в рамках концессионного соглашения.

1.2

Подготовка

оптимальных

форматов

реализации

контрактов

жизненного

цикла,

ориентированны

х на повышение

Условна

я

единица

- - - 1,00

00

- -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2018

- -

Обеспечение доли

дорожной сети в

крупнейших

городских

агломерациях,

соответствующей

нормативным

требованиям, на

уровне не менее 85

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

качества и

снижение

совокупной

стоимости

дорожных

работ, с учетом

необходимого

нормативно-

правового

регулирования,

формирование

организационно

-правовых схем

и финансовых

моделей для

расширения

практики

применения

контрактов

жизненного

цикла, включая

сферу

отраслевого

ценообразовани

я, а также

принятие

необходимых

нормативных

правовых актов,

позволяющих

реализовать

процентов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

контракты

жизненного

цикла в

наиболее

оптимальных

форматах

(Федеральный

закон от 5

апреля 2013 г.

№ 44-ФЗ "О

контрактной

системе в сфере

закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственны

х и

муниципальных

нужд" и иные

акты,

регламентирую

щие заключение

контрактов на

осуществление

дорожной

деятельности).

 Подготовлен отчет, методические рекомендации в целях расширения практики применения контрактов жизненного цикла (далее - КЖЦ), ориентированных на повышение

качества и снижение совокупной стоимости дорожных работ, с учетом необходимого нормативно-правового регулирования, а также формировании организационно-правовых

схем и финансовых моделей, включая сферу отраслевого ценообразования
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.3

Создана

система

повышения

квалификации

для работников

дорожного

хозяйства,

ориентированна

я на обучение

применению

новых и

наилучших

технологий,

материалов и

технологически

х решений

повторного

применения

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2019

- -

Обеспечение доли

дорожной сети в

крупнейших

городских

агломерациях,

соответствующей

нормативным

требованиям, на

уровне не менее 85

процентов

-- - - -

Отчёт о создании системы повышения квалификации. Устойчивое функционирование системы повышения квалификации и единого образовательного портала для работников

дорожного хозяйства. Проведена переподготовка и повышение квалификации работников дорожного хозяйства, в том числе молодёжи в возрасте от 18 до 35 лет не менее 20%

. Регулярное проведение ознакомительно-информационных мероприятий по актуальным вопросам дорожного хозяйства

1.4

Разработка

нормативной

правовой базы

для внедрения

системы

взимания платы

"свободный

поток" и

Условна

я

единица

- 1,00

00

- - - -

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 0,0000 2017

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

соответствующе

го контроля за

внесением

платы на

платных

автомобильных

дорогах

Разработана нормативно правовая базы для внедрения системы взимания платы "свободный поток" и соответствующего контроля за внесением платы на платных

автомобильных дорогах

1.5

Создание и

актуализация

Реестра новых и

наилучших

технологий,

материалов и

технологически

х решений

повторного

применения

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2018

- -

Обеспечение доли

дорожной сети в

крупнейших

городских

агломерациях,

соответствующей

нормативным

требованиям, на

уровне не менее 85

процентов

-- - - -

 Создан Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения

 

 

1.6

Размещение

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных

Штука

90,0

000

138,

000

0

197,

000

0

412,

000

0

479,

000

0

558,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2017

585,

000

0

477,

000

0

Обеспечение доли

дорожной сети в

крупнейших

городских

агломерациях,

соответствующей

439,

000

0

- 522,

000

0

561,

000

0

598,

000

0
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

средств на

автомобильных

дорогах

регионального

или

межмуниципаль

ного, местного

значения .

Нарастающий

итог

нормативным

требованиям, на

уровне не менее 85

процентов

Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения .

1.7

Внедрение

системы

контроля за

внесением

платы при

движении по

платным

автомобильным

дорогам

"свободный

поток" на 3

пилотных

участках

Условна

я

единица

- - 3,00

00

- - -

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2018

- -

-

-- - - -

Подготовлен статус-отчет

1.8

Увеличение

количества

Процент

111,

000

133,

000

133,

000

166,

000

188,

000

211,

000

Приобрете

ние

- 100,0000 2017

215,

000

229,

000

Повышение

ожидаемой

223,

000

- 236,

000

243,

000

250,

000
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

стационарных

камер

фотовидеофикс

ации нарушений

правил

дорожного

движения на

автомобильных

дорогах

федерального,

регионального

или

межмуниципаль

ного, местного

значения до

250% к 2030

году от базового

количества 2017

года.

Нарастающий

итог

0 0 0 0 0 0

товаров,

работ,

услуг

0 0

продолжительност

и жизни до 78 лет

0 0 0 0

Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения (в 2018 - 111 %, в 2019 - 111 %., в 2020 - 133 %, в 2021 - 133 %, в 2022 - 166 %, в 2023 - 188 %, в 2024 - 211 %)

1.9

Внедрение

новых

технических

требований и

стандартов

обустройства

Докумен

т

- - - - 1,00

00

1,00

00

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2019

- -

Повышение

ожидаемой

продолжительност

и жизни до 78 лет

-- - - -



12

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

автомобильных

дорог, в том

числе на основе

цифровых

технологий,

направленных

на устранение

мест

концентрации

дорожно-

транспортных

происшествий

Внедрены новые технические требования и стандарты обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленные на устранение мест

концентрации дорожно-транспортных происшествий

1.1

0

Внесение в

законодательств

о Российской

Федерации

изменений,

предусматрива

ющих усиление

ответственност

и за

несоблюдение

весогабаритных

параметров

транспортных

средств,

осуществляющи

Докумен

т

- - - 1,00

00

- -

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 0,0000 2017

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

х, в том числе

перевозки

строительных

материалов, а

также добытых

для их

производства

общераспростра

ненных

полезных

ископаемых по

автомобильным

дорогам общего

пользования.

Нарастающий

итог

Внесены в законодательство Российской Федерации изменения, предусматривающие усиление ответственности за несоблюдение весогабаритных параметров транспортных

средств

1.1

1

Утверждено не

менее 350

разработанных

и

актуализирован

ных

национальных

стандартов

(ГОСТ Р и

ПНСТ) к 2030

году. .

Штука

38,0

000

59,0

000

82,0

000

100,

000

0

115,

000

0

130,

000

0

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2017

170,

000

0

250,

000

0

Обеспечение доли

дорожной сети в

крупнейших

городских

агломерациях,

соответствующей

нормативным

требованиям, на

уровне не менее 85

процентов

210,

000

0

- 290,

000

0

320,

000

0

350,

000

0
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Нарастающий

итог

Утверждены разработанные и актуализированные  национальные стандарты (в 2019 - 38 шт., в 2020 - 59 шт., в 2021 - 82 шт., в 2022 - 100 шт., в 2023 - 115 шт., в 2024 - 130 шт.)

1.1

2

Утверждена

Концепция

создания и

функционирова

ния

национальной

сети

интеллектуальн

ых

транспортных

систем на

автомобильных

дорогах общего

пользования

Докумен

т

- - - 1,00

00

- -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2017

- -

-

-- - - -

Утверждена Концепция создания и функционирования национальной сети интеллектуальных транспортных систем на автомобильных дорогах общего пользования

1.1

3

Создание

(обеспечение

функционирова

ния и

актуализация)

общедоступной

информационно

й системы

контроля за

формированием

Штука

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2017

1,00

00

1,00

00

Обеспечение доли

дорожной сети в

крупнейших

городских

агломерациях,

соответствующей

нормативным

требованиям, на

уровне не менее 85

процентов

1,00

00

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

и

использованием

средств

дорожных

фондов всех

уровней

Создание (обеспечение функционирования и актуализация) общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов

всех уровней

1.1

4

Техническое и

методическое

сопровождение

СОУ «Эталон»

в рамках

реализации

национального

проекта

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2017

- -

Обеспечение доли

дорожной сети в

крупнейших

городских

агломерациях,

соответствующей

нормативным

требованиям, на

уровне не менее 85

процентов

-- - - -

Обеспечена бесперебойная работа участников федеральных и региональных проектов в составе национального проекта "БКД" за счет бесперебойного функционирования всех

компонентов системы СОУ "Эталон" и необходимой для ее функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры

1.1

5

Принятие

нормативных

правовых актов,

направленных

на

совершенствова

ние

взаимодействия

Штука

- - - - 1,00

00

-

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 0,0000 2017

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

контрольно-

надзорных

органов в части

организации

информационно

го

взаимодействия

в целях

повышения

ответственност

и участников

дорожного

движения

применения

риск-

ориентированно

го подхода в

контрольно-

надзорных

мероприятиях

Приняты нормативные правовые акты, направленные на совершенствование взаимодействия контрольно-надзорных органов в части организации информационного

взаимодействия в целях повышения ответственности участников дорожного движения применения риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорных мероприятиях

1.1

6

Внедрение

интеллектуальн

ых

транспортных

систем,

предусматрива

ющих

Условна

я

единица

- - - - - 16,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2017

16,0

000

66,0

000

Обеспечение доли

дорожной сети в

крупнейших

городских

агломерациях,

соответствующей

нормативным

66,0

000

- 66,0

000

66,0

000

66,0

000
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

автоматизацию

процессов

управления

дорожным

движением в

городских

агломерациях,

включающих

города с

населением

свыше 300

тысяч человек

(66 городов,

накопленным

итогом)

требованиям, на

уровне не менее 85

процентов

Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских

агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (в 2024 - 16 усл.ед., к 2030 году - 66 усл.ед. накопленным итогом)

1.1

7

Создание

(придание

функций ФАУ

"РОСДОРНИИ"

) и реализация

мероприятий

Общеотраслевог

о центра

компетенций

дорожной

отрасли

Условна

я

единица

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создание

(реорганиза

ция)

организаци

и

(структурно

го

подразделе

ния)

- 0,0000 2017

1,00

00

1,00

00

-

1,00

00

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00

Совместно с субъектами Российской Федерации проработаны программы дорожной деятельности (региональные проекты) субъектов Российской Федерации, учитывающие в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

том числе вопросы внедрения новых и наилучших технологий, достижения показателей и результатов национального проекта, а также входящих в его состав федеральных

проектов, оценки эффективности результатов применения новых технологий, эффективного управления дорожным хозяйством и обеспечения качества выполняемых работ.

Проводятся мероприятия, направленные на популяризацию использования новых и наилучших технологий, отражающие результаты научной деятельности Общеотраслевого

центра компетенций дорожной отрасли, результаты научных исследований отечественных и зарубежных ученых и специалистов по различным вопросам дорожного хозяйства, в

том числе подготовку отраслевых сборников научных трудов. Проведение выборочного мониторинга (аудита) качества дорожных работ. Организовано взаимодействие с

субъектами Российской Федерации в части разработки и реализации региональных транспортных стратегий и документов транспортного планирования - ПКРТИ субъекта

Российской Федерации и КСОТ субъекта Российской Федерации, разрабатываемых субъектами Российской Федерации с учетом Методических рекомендаций по разработке

документов транспортного планирования субъектов Российской Федерации.
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли0

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля транспортных

средств на

автомобильных дорогах

федерального значения

1.1

7 470 0

00,00

0,00 0,000,000,00 9 040 0

00,00

21 964 000,005 454 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

7 470 0

00,00

0,00 0,000,000,00 9 040 0

00,00

21 964 000,005 454 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Подготовка

оптимальных форматов

реализации контрактов

жизненного цикла,

ориентированных на

повышение качества и

снижение совокупной

стоимости дорожных

работ, с учетом

необходимого

нормативно-правового

регулирования,

формирование

организационно-

правовых схем и

финансовых моделей для

расширения практики

применения контрактов

жизненного цикла,

включая сферу

отраслевого

ценообразования, а

также принятие

необходимых

нормативных правовых

актов, позволяющих

реализовать контракты

жизненного цикла в

наиболее оптимальных

форматах (Федеральный

закон от 5 апреля 2013 г.

№ 44-ФЗ "О

1.2

40 154,

10

16 460,

00

15 359,

10

150 000

,00

0,00 0,00 221 973,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

контрактной системе в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд" и

иные акты,

регламентирующие

заключение контрактов

на осуществление

дорожной деятельности).

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

40 154,

10

16 460,

00

15 359,

10

150 000

,00

0,00 0,00 221 973,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана система

повышения

квалификации для

работников дорожного

хозяйства,

ориентированная на

обучение применению

новых и наилучших

технологий, материалов

и технологических

решений повторного

применения

1.3

154 979

,80

191 700

,40

154 761

,60

200 000

,00

0,00 0,00 840 923,60139 481

,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

154 979

,80

191 700

,40

154 761

,60

200 000

,00

0,00 0,00 840 923,60139 481

,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создание и актуализация

Реестра новых и

наилучших технологий,

материалов и

технологических

решений повторного

применения

1.4

0,0026 540,

00

25 464,

50

112 000

,00

0,00 0,00 200 143,2036 138,

70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

0,0026 540,

00

25 464,

50

112 000

,00

0,00 0,00 200 143,2036 138,

70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля транспортных

средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

1.5

3 333 7

33,20

0,00 3 767 6

54,20

0,000,00 4 311 6

17,02

14 006 389,052 593 3

84,63

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

3 333 7

33,20

0,00 3 767 6

54,20

0,000,00 4 311 6

17,02

14 006 389,052 593 3

84,63

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

250% к 2030 году от

базового количества

2017 года

1.6

7 482 4

95,70

0,00 7 338 3

77,95

0,000,00 7 051 9

38,65

28 768 690,646 895 8

78,34

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.6.3.

7 482 4

95,70

0,00 7 338 3

77,95

0,000,00 7 051 9

38,65

28 768 690,646 895 8

78,34

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



26

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внедрение новых

технических требований

и стандартов

обустройства

автомобильных дорог, в

том числе на основе

цифровых технологий,

направленных на

устранение мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий

1.7

160 132

,30

157 034

,00

662 848

,20

32 000,

00

0,00 0,00 1 090 132,7078 118,

20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

160 132

,30

157 034

,00

662 848

,20

32 000,

00

0,00 0,00 1 090 132,7078 118,

20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создание (обеспечение

функционирования и

актуализация)

общедоступной

информационной

системы контроля за

формированием и

использованием средств

дорожных фондов всех

уровней

1.8

722 496

,30

0,00 910 038

,60

1 550 0

00,00

0,00 720 000

,00

5 127 973,40505 438

,50

0,000,00 0,00720 000

,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.8.1.

722 496

,30

0,00 910 038

,60

1 550 0

00,00

0,00 720 000

,00

5 127 973,40505 438

,50

0,000,00 0,00720 000

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Техническое и

методическое

сопровождение СОУ

«Эталон» в рамках

реализации

национального проекта

1.9

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.9.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

1.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию

процессов управления

дорожным движением в

городских агломерациях,

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек (66

городов, накопленным

итогом)

1.10

7 349 6

55,70

0,00 3 750 9

82,40

0,000,00 3 150 0

00,00

22 072 730,805 049 2

70,00

0,000,00 0,002 772 8

22,70

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.10.1.

7 349 6

55,70

0,00 3 750 9

82,40

0,000,00 3 150 0

00,00

22 072 730,805 049 2

70,00

0,000,00 0,002 772 8

22,70

0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.10.1.

1.

7 349 6

55,70

0,00 3 750 9

82,40

0,000,00 3 150 0

00,00

22 072 730,805 049 2

70,00

0,000,00 0,002 772 8

22,70

0,000,00

7 349 6

55,70

3 750 9

82,40

3 150 0

00,00

5 049 2

70,00

2 772 8

22,70
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.10.1.

1.1.

0,000,000,00 22 072 730,800,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.10.3.

7 349 6

55,70

0,00 3 750 9

82,40

0,000,00 3 150 0

00,00

22 072 730,805 049 2

70,00

0,000,00 0,002 772 8

22,70

0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создание (придание

функций ФАУ

"РОСДОРНИИ") и

реализация мероприятий

Общеотраслевого центра

компетенций дорожной

отрасли

1.11

505 250

,60

0,00 1 985 1

82,60

0,000,00 911 681

,10

4 768 520,90454 725

,50

0,000,00 0,00911 681

,10

0,000,00



31

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

1.11.1.

505 250

,60

0,00 1 985 1

82,60

0,000,00 911 681

,10

4 768 520,90454 725

,50

0,000,00 0,00911 681

,10

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

2 044 0

00,00

391 73

4,40

18 610 

669,15

27 218 

897,70

21 206 

435,67

25 185 

236,77

99 061 477,4

9

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

8 932 6

68,80

391 73

4,40

7 504 6

37,00

2 044 0

00,00

0,00 4 781 6

81,10

34 322 397,8

0

6 263 1

72,70

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

18 165 

884,60

0,00 14 857 

014,55

0,000,00 14 513 

555,67

64 847 810,4

9

14 538 

532,97

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

7 470 0

00,00

0,00 0,000,000,00 9 040 0

00,00

21 964 000,0

0

5 454 0

00,00

4 404 5

03,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,004 404 5

03,80

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,002 772 8

22,70

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Создана система повышения

квалификации для работников

дорожного хозяйства, ориентированная

на обучение применению новых и

наилучших технологий, материалов и

технологических решений повторного

применения

5 811,74 17 435,22 29 058,71 40 682,19 52 305,68 63 929,16

139481.8

122 046,5

7

110 423,0

9

98 799,6187 176,1375 552,64

1.2. Подготовка оптимальных форматов

реализации контрактов жизненного

цикла, ориентированных на повышение

качества и снижение совокупной

стоимости дорожных работ, с учетом

необходимого нормативно-правового

регулирования, формирование

организационно-правовых схем и

финансовых моделей для расширения

практики применения контрактов

жизненного цикла, включая сферу

отраслевого ценообразования, а также

принятие необходимых нормативных

правовых актов, позволяющих

реализовать контракты жизненного

цикла в наиболее оптимальных форматах

(Федеральный закон от 5 апреля 2013 г.

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и

муниципальных нужд" и иные акты,

регламентирующие заключение

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

контрактов на осуществление дорожной

деятельности).

1.3. Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных

средств на автомобильных дорогах

федерального значения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.4. Создание и актуализация Реестра новых

и наилучших технологий, материалов и

технологических решений повторного

применения

1 505,78 4 517,34 7 528,90 10 540,45 13 552,01 16 563,57

36138.7

31 621,3628 609,8025 598,2522 586,6919 575,13

1.5. Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных

средств на автомобильных дорогах

регионального или межмуниципального,

местного значения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.6. Увеличение количества стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального,

местного значения до 250% к 2030 году

от базового количества 2017 года

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.7. Внедрение новых технических

требований и стандартов обустройства

автомобильных дорог, в том числе на

основе цифровых технологий,

направленных на устранение мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий

3 254,93 9 764,77 16 274,63 22 784,47 29 294,33 35 804,18

78118.2

68 353,4361 843,5755 333,7248 823,8842 314,03

1.8. Создание (обеспечение

функционирования и актуализация)

21 059,94 63 179,82 105 299,7

0

147 419,5

8

189 539,4

6

231 659,3

4

505438.5

442 258,7

4

400 138,8

6

358 018,9

8

315 899,1

0

273 779,2

2
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

общедоступной информационной

системы контроля за формированием и

использованием средств дорожных

фондов всех уровней

1.9. Техническое и методическое

сопровождение СОУ «Эталон» в рамках

реализации национального проекта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.10. Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию

процессов управления дорожным

движением в городских агломерациях,

включающих города с населением свыше

300 тысяч человек (66 городов,

накопленным итогом)

76 492,75 115 666,4

2

139 423,6

7

184 027,1

5

216 055,6

3

312 506,1

5

5049270

5 049 269

,80

2 513 092

,78

1 107 521

,51

651 630,4

7

629 978,6

0

1.11. Создание (придание функций ФАУ

"РОСДОРНИИ") и реализация

мероприятий Общеотраслевого центра

компетенций дорожной отрасли

18 946,90 56 840,69 94 734,48 132 628,2

7

170 522,0

6

208 415,8

5

454725.5

397 884,8

1

359 991,0

2

322 097,2

3

284 203,4

4

246 309,6

5
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

ОМРДХ

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

Результат "Подготовка

оптимальных форматов

реализации контрактов

жизненного цикла,

ориентированных на

повышение качества и

снижение совокупной

стоимости дорожных

работ, с учетом

необходимого

нормативно-правового

регулирования,

формирование

организационно-правовых

схем и финансовых

моделей для расширения

практики применения

контрактов жизненного

цикла, включая сферу

отраслевого

ценообразования, а также

принятие необходимых

нормативных правовых

1.1

Подготовлен отчет, методические

рекомендации в целях расширения

практики применения контрактов

жизненного цикла (далее - КЖЦ),

ориентированных на повышение

качества и снижение совокупной

стоимости дорожных работ, с

учетом необходимого нормативно-

правового регулирования, а также

формировании организационно-

правовых схем и финансовых

моделей, включая сферу

отраслевого ценообразования

Бедусенко А.

А.

01.01.2022 01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Информац

ионно-

телекомму

никацион

ные

системы

Митранса

России и

Росавтодо

ра
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

актов, позволяющих

реализовать контракты

жизненного цикла в

наиболее оптимальных

форматах (Федеральный

закон от 5 апреля 2013 г.

№ 44-ФЗ "О контрактной

системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд" и

иные акты,

регламентирующие

заключение контрактов на

осуществление дорожной

деятельности)."

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме" , значение: 0.0000

1.1.1

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

27

-

Информац

ионно-

телекомму

никацион

ные

системы

Митранса

России и

Росавтодо

ра

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.1.2

Отчет

Представлен в Минтранс России

-

Набоко С. Ю.

10.07.2022

26 28

-

Информац

ионно-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализации

государственного задания

по теме" , значение: 0.0000

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

телекомму

никацион

ные

системы

Митранса

России и

Росавтодо

ра

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме" , значение: 0.0000

1.1.3

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.10.2022

27 29

-

Информац

ионно-

телекомму

никацион

ные

системы

Митранса

России и

Росавтодо

ра

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме" , значение: 0.0000

1.1.4

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.11.2022

28 30

-

Информац

ионно-

телекомму

никацион

ные

системы

Митранса

России и

Росавтодо

ра

Контрольная точка "Акт

1.1.5

Прочий тип документа

-

Набоко С. Ю.

01.12.2022

Взаимо 30

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

разработан" , значение:

0.0000 , Условная единица

Разработан акт, направленный на

регулирование заключения

контрактов жизненного цикла

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионно-

телекомму

никацион

ные

системы

Митранса

России и

Росавтодо

ра

Контрольная точка

"Разработка

(актуализация)

методических документов,

направленных на

расширение практики

применения контрактов

жизненного цикла" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.1.6

Отчет

Разработка (актуализация)

методических документов,

направленных на расширение

практики применения контрактов

жизненного цикла

-

Набоко С. Ю.

01.12.2022

29 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионно-

телекомму

никацион

ные

системы

Митранса

России и

Росавтодо

ра

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.1.7

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставления субсидии

-

Шилов А. В.

01.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Информац

ионно-

телекомму

никацион

ные

системы

Митранса

России и

Росавтодо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

отсутст

вует

ра

Результат "Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

федерального значения "

1.2

Подготовлен статус-отчет о

размещении автоматических

пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

федерального значения (в 2022 - 75

шт., в 2023 - 135 шт., в 2024 - 235

шт.). Размещение АПВГК на

автомобильных дорогах общего

пользования федерального

значения осуществляется в рамках

концессионного соглашения.

Костюченко И.

В.

01.01.2022 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет СОУ

"Эталон"

Контрольная точка не

задана

1.2.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Создана

система повышения

1.3

Отчёт о создании системы

повышения квалификации.

Бедусенко А.

А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет Информац

ионно-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

квалификации для

работников дорожного

хозяйства,

ориентированная на

обучение применению

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения"

Устойчивое функционирование

системы повышения

квалификации и единого

образовательного портала для

работников дорожного хозяйства.

Проведена переподготовка и

повышение квалификации

работников дорожного хозяйства, в

том числе молодёжи в возрасте от

18 до 35 лет не менее 20% .

Регулярное проведение

ознакомительно-информационных

мероприятий по актуальным

вопросам дорожного хозяйства

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

телекомму

никацион

ные

системы

Митранса

России и

Росавтодо

ра

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.1

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

-

Контрольная точка

"Организовано

проведение обучения по

программам повышения

квалификации не менее 2

1.3.2

Прочий тип документа

Документ о квалификации,

выданный образовательной

организацией, проводившей

обучение. Занесение информации о

-

Набоко С. Ю.

31.12.2021

06 08

-

-



42

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

000 человек" , значение:

0.0000

выдаче документа о квалификации

в ФИС ФРДО

Контрольная точка

"Организовано

проведение

ознакомительно-

информационных

мероприятий по

актуальным вопросам

дорожного хозяйства не

менее 5000 человек в год"

, значение: 0.0000

1.3.3

Отчет

Отчет о проведении

ознакомительно-информационных

мероприятий по актуальным

вопросам дорожного хозяйства

-

Набоко С. Ю.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

1.3.4

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.3.5

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

06

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.6

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Информац

ионно-

телекомму

никацион

ные

системы

Митранса

России и

Росавтодо

ра

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.3.7

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.04.2022

05 08

-

Информац

ионно-

телекомму

никацион

ные

системы

Митранса

России и

Росавтодо

ра
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.3.8

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.07.2022

07 02

-

Информац

ионно-

телекомму

никацион

ные

системы

Митранса

России и

Росавтодо

ра

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.9

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

01.09.2022

08 09

-

Информац

ионно-

телекомму

никацион

ные

системы

Митранса

России и

Росавтодо

ра

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.3.10

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.10.2022

02 10

-

Информац

ионно-

телекомму

никацион

ные

системы

Митранса

России и

Росавтодо

ра
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.3.11

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.11.2022

09 12

-

Информац

ионно-

телекомму

никацион

ные

системы

Митранса

России и

Росавтодо

ра

Контрольная точка

"Организовано

проведение обучения по

программам повышения

квалификации не менее 2

500 человек" , значение:

0.0000 , Человек

1.3.12

Прочий тип документа

Документ о квалификации,

выданный образовательной

организацией, проводившей

обучение. Занесение информации о

выдаче документа о квалификации

в ФИС ФРДО

-

Бедусенко А.

А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

Информац

ионно-

телекомму

никацион

ные

системы

Митранса

России и

Росавтодо

ра

Контрольная точка

"Организовано

проведение

ознакомительно-

информационных

мероприятий по

актуальным вопросам

дорожного хозяйства не

1.3.13

Отчет

Отчет о проведении

ознакомительно-информационных

мероприятий по актуальным

вопросам дорожного хозяйства

-

Бедусенко А.

А.

31.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Информац

ионно-

телекомму

никацион

ные

системы

Митранса

России и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

менее 5000 человек в год"

, значение: 0.0000 ,

Человек

и

отсутст

вует

Росавтодо

ра

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.14

Прочий тип документа

-

-

Бедусенко А.

А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

Информац

ионно-

телекомму

никацион

ные

системы

Митранса

России и

Росавтодо

ра

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.15

Прочий тип документа

-

-

Бедусенко А.

А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.3.16

Отчет

Представлен отчет в соответствии

с техническим заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.3.17

Отчет

Представлен отчет в соответствии

с техническим заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.18

Прочий тип документа

-

-

Бедусенко А.

А.

01.09.2023

01 03

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.3.19

Отчет

Представлен отчет в соответствии

с техническим заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.3.20

Отчет

Представлен отчет в соответствии

с техническим заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.21

Соглашение

Заключено соглашение

-

Бедусенко А.

А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионно-

телекомму

никацион

ные

системы

Митранса

России и

Росавтодо

ра

Контрольная точка

1.3.22

Прочий тип документа

-

Бедусенко А.

31.12.2023

Взаимо 10

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Организовано

проведение обучения по

программам повышения

квалификации не менее 3

000 человек"

Документ о квалификации,

выданный образовательной

организацией, проводившей

обучение. Занесение информации о

выдаче документа о квалификации

в ФИС ФРДО

А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Организовано

проведение

ознакомительно-

информационных

мероприятий по

актуальным вопросам

дорожного хозяйства не

менее 5000 человек в год"

, значение: 0.0000 , Штука

1.3.23

Отчет

Отчет о проведении

ознакомительно-информационных

мероприятий по актуальным

вопросам дорожного хозяйства

-

Бедусенко А.

А.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.24

Отчет

Представлен отчет

-

Бедусенко А.

А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Информац

ионно-

телекомму

никацион

ные

системы

Митранса

России и

Росавтодо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

ра

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.25

Прочий тип документа

-

-

Бедусенко А.

А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.3.26

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

1.3.27

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

01.04.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.28

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.29

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

01.09.2024

01 03

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.3.30

 

-

Набоко С. Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

ионно-

телекомму

никацион
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ные

системы

Митранса

России и

Росавтодо

ра

Контрольная точка

"Организовано

проведение обучения по

программам повышения

квалификации не менее 3

500 человек"

1.3.31

Прочий тип документа

Документ о квалификации,

выданный образовательной

организацией, проводившей

обучение. Занесение информации о

выдаче документа о квалификации

в ФИС ФРДО

-

Набоко С. Ю.

31.12.2024

08 10

-

-

Контрольная точка

"Организовано

проведение

ознакомительно-

информационных

мероприятий по

актуальным вопросам

дорожного хозяйства не

менее 5000 человек в год"

1.3.32

Отчет

Отчет о проведении

ознакомительно-информационных

мероприятий по актуальным

вопросам дорожного хозяйства

-

Набоко С. Ю.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.3.33

 

-

Набоко С. Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

ионно-

телекомму

никацион
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ные

системы

Митранса

России и

Росавтодо

ра

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.3.34

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.35

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

08

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Результат "Разработка

нормативной правовой

базы для внедрения

системы взимания платы

"свободный поток" и

соответствующего

контроля за внесением

платы на платных

автомобильных дорогах"

1.4

Разработана нормативно правовая

базы для внедрения системы

взимания платы "свободный

поток" и соответствующего

контроля за внесением платы на

платных автомобильных дорогах

Шилов А. В.

01.01.2020 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка не

задана

1.4.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Создание и

актуализация Реестра

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения"

1.5

Создан Реестр новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения

Бедусенко А.

А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Нет Информац

ионно-

телекомму

никацион

ные

системы
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Митранса

России и

Росавтодо

ра

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.5.1

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21

-

Информац

ионно-

телекомму

никацион

ные

системы

Митранса

России и

Росавтодо

ра

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.5.2

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.07.2022

20 22

-

Информац

ионно-

телекомму

никацион

ные

системы

Митранса

России и

Росавтодо

ра

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

1.5.3

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

-

Набоко С. Ю.

10.10.2022

21 23

-

Информац

ионно-

телекомму



56

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 директором ФАУ «РОСДОРНИИ» никацион

ные

системы

Митранса

России и

Росавтодо

ра

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.5.4

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.11.2022

22 02

-

Информац

ионно-

телекомму

никацион

ные

системы

Митранса

России и

Росавтодо

ра

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.5.5

Прочий тип документа

Разработан акт направленный на

развитие Реестра новых и

наилучших технологий,

материалов и технологических

решений повторного применения

-

Бедусенко А.

А.

30.12.2022

23 24

-

Информац

ионно-

телекомму

никацион

ные

системы

Митранса

России и

Росавтодо

ра

Контрольная точка

"Актуализация Реестра

1.5.6

Прочий тип документа

Актуализация Реестра новых и

-

Бедусенко А.

А.

31.12.2022

02 18

-

Информац

ионно-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

наилучших технологий,

материалов и технологических

решений повторного применения

телекомму

никацион

ные

системы

Митранса

России и

Росавтодо

ра

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.5.7

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

-

Бедусенко А.

А.

31.12.2022

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионно-

телекомму

никацион

ные

системы

Митранса

России и

Росавтодо

ра

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ "

1.5.8

Отчет

Представлен отчет в соответствии

с техническим заданием ФАУ

"РОСДОРНИИ"

-

Бедусенко А.

А.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.5.9

Отчет

Представлен отчет в соответствии

с техническим заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.5.10

Отчет

Представлен отчет в соответствии

с техническим заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.5.11

Отчет

Представлен отчет в соответствии

с техническим заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Актуализация Реестра

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения" ,

значение: 0.0000 , Штука

1.5.12

Прочий тип документа

Актуализация Реестра новых и

наилучших технологий,

материалов и технологических

решений повторного применения

-

Бедусенко А.

А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.13

Соглашение

Заключено соглашение

-

Бедусенко А.

А.

31.12.2023

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Актуализация Реестра

1.5.14

Прочий тип документа

Актуализация Реестра новых и

-

Набоко С. Ю.

31.12.2024

11 Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения" ,

значение: 0.0000

наилучших технологий,

материалов и технологических

решений повторного применения

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.15

 

-

Набоко С. Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.5.16

 

-

Набоко С. Ю.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Результат "Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения "

1.6

Подготовлен статус-отчет о

размещении автоматических

пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения .

Костюченко И.

В.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да -

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата" ,

значение: 0.0000

1.6.1

Отчет

Подготовлен статус отчет о ходе

выполнения работ

-

Набоко С. Ю.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата" ,

1.6.2

Отчет

Подготовлен статус отчет о ходе

выполнения работ

-

Набоко С. Ю.

10.07.2022

04 06

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата" ,

значение: 0.0000

1.6.3

Отчет

Подготовлен статус отчет о ходе

выполнения работ

-

Набоко С. Ю.

10.10.2022

05 07

-

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата" ,

значение: 0.0000

1.6.4

Отчет

Подготовлен статус отчет о ходе

выполнения работ

-

Набоко С. Ю.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

1.6.5

Отчет

Подготовлен статус-отчет о ходе

выполнения работ

-

Бедусенко А.

А.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

1.6.6

Отчет

Подготовлен статус-отчет о ходе

выполнения работ

-

Бедусенко А.

А.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

1.6.7

Отчет

Подготовлен статус-отчет о ходе

выполнения работ

-

Бедусенко А.

А.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

1.6.8

Отчет

Подготовлен статус-отчет о ходе

выполнения работ

-

Бедусенко А.

А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Внедрение

системы контроля за

внесением платы при

движении по платным

автомобильным дорогам

"свободный поток" на 3

пилотных участках"

1.7

Подготовлен статус-отчетПетушенко В.

П.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка не

задана

1.7.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Увеличение

количества стационарных

1.8

Подготовлен статус-отчет об

установке стационарных камер

Костюченко И.

В.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Да СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

250% к 2030 году от

базового количества 2017

года"

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения (в 2018 - 111 %, в 2019 -

111 %., в 2020 - 133 %, в 2021 - 133

%, в 2022 - 166 %, в 2023 - 188 %, в

2024 - 211 %)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата" ,

значение: 0.0000

1.8.1

Отчет

Подготовлен статус отчет о ходе

выполнения работ

-

Набоко С. Ю.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата" ,

значение: 0.0000

1.8.2

Отчет

Подготовлен статус отчет о ходе

выполнения работ

-

Набоко С. Ю.

10.07.2022

01 03

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата" ,

значение: 0.0000

1.8.3

Отчет

Подготовлен статус отчет о ходе

выполнения работ

-

Набоко С. Ю.

10.10.2022

02 10

-

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата" ,

значение: 0.0000

1.8.4

Отчет

Подготовлен статус отчет о ходе

выполнения работ

-

Набоко С. Ю.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

1.8.5

Отчет

Подготовлен статус-отчет о ходе

выполнения работ

-

Бедусенко А.

А.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

1.8.6

Отчет

Подготовлен статус-отчет о ходе

выполнения работ

-

Бедусенко А.

А.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

1.8.7

Отчет

Подготовлен статус-отчет о ходе

выполнения работ

-

Бедусенко А.

А.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

1.8.8

Отчет

Подготовлен статус-отчет о ходе

выполнения работ

-

Бедусенко А.

А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Результат "Внедрение

новых технических

требований и стандартов

обустройства

автомобильных дорог, в

том числе на основе

цифровых технологий,

направленных на

устранение мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий"

1.9

Внедрены новые технические

требования и стандарты

обустройства автомобильных

дорог, в том числе на основе

цифровых технологий,

направленные на устранение мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Бедусенко А.

А.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Информац

ионно-

телекомму

никацион

ные

системы

Митранса

России и

Росавтодо

ра

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.9.1

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

1.9.2

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

-

Набоко С. Ю.

10.07.2022

13 15

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.9.3

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.10.2022

14 16

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.9.4

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.11.2022

15 02

-

-

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000 , Штука

1.9.5

Прочий тип документа

-

-

Бедусенко А.

А.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000 , Единица

1.9.6

Прочий тип документа

-

-

Бедусенко А.

А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.9.7

Отчет

Представлен отчет в соответствии

с техническим заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.9.8

Отчет

Представлен отчет в соответствии

с техническим заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

1.9.9

Прочий тип документа

-

-

Бедусенко А.

А.

31.07.2023

02 04

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организациями" ,

значение: 0.0000 , Штука

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.9.10

Отчет

Представлен отчет в соответствии

с техническим заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.9.11

Отчет

Представлен отчет в соответствии

с техническим заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000 , Штука

1.9.12

Прочий тип документа

-

-

Бедусенко А.

А.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000 , Штука

1.9.13

Прочий тип документа

-

-

Бедусенко А.

А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

1.9.14

Прочий тип документа

Проведено исследование

-

Бедусенко А.

А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.9.15

Прочий тип документа

-

Набоко С. Ю.

30.09.2024

26 Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Приняты нормативные

правовые акты,

обеспечивающие

формирование и

функционирование

национальной сети

интеллектуальных

транспортных систем

Российской Федерации" ,

значение: 0.0000

Приняты нормативно-правовые

акты, определяющие, в том числе

правила присоединения

интеллектуальных транспортных

систем к национальной сети

интеллектуальных транспортных

систем на автомобильных дорогах

общего пользования и применение

технологий управления

высокоавтоматизированных

транспортных средств

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Создана система

апробации оборудования

и технологий,

используемых при

создании

интеллектуальных

транспортных систем,

включая обеспечение

движения

высокоавтоматизированно

го транспорта" , значение:

0.0000

1.9.16

Прочий тип документа

Подготовлен статус-отчет

-

Набоко С. Ю.

30.09.2024

25 27

-

-

Контрольная точка

"Создание тестовой зоны

для обеспечения

возможности проведения

экспериментов и

апробации технологий

1.9.17

Прочий тип документа

Подготовлен статус-отчет

-

Набоко С. Ю.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

26

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

интеллектуальных

транспортных систем,

обеспечивающих

движение

высокоавтоматизированн

ых транспортных средств

по автомобильным

дорогам общего

пользования" , значение:

0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Внесение в

законодательство

Российской Федерации

изменений,

предусматривающих

усиление ответственности

за несоблюдение

весогабаритных

параметров транспортных

средств, осуществляющих,

в том числе перевозки

строительных материалов,

а также добытых для их

производства

общераспространенных

полезных ископаемых по

автомобильным дорогам

общего пользования"

1.10

Внесены в законодательство

Российской Федерации изменения,

предусматривающие усиление

ответственности за несоблюдение

весогабаритных параметров

транспортных средств

Шилов А. В.

01.01.2017 26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка не

задана

1.10.1

 

-

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Утверждено не

менее 350 разработанных

и актуализированных

национальных стандартов

(ГОСТ Р и ПНСТ) к 2030

году. "

1.11

Утверждены разработанные и

актуализированные национальные

стандарты (в 2019 - 38 шт., в 2020 -

59 шт., в 2021 - 82 шт., в 2022 - 100

шт., в 2023 - 115 шт., в 2024 - 130

шт.)

Шилов А. В.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка не

задана

1.11.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Результат "Утверждена

Концепция создания и

функционирования

национальной сети

интеллектуальных

транспортных систем на

автомобильных дорогах

общего пользования"

1.12

Утверждена Концепция создания и

функционирования национальной

сети интеллектуальных

транспортных систем на

автомобильных дорогах общего

пользования

Шилов А. В.

01.01.2022 30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка не

задана

1.12.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Создание

(обеспечение

функционирования и

актуализация)

общедоступной

информационной системы

1.13

Создание (обеспечение

функционирования и

актуализация) общедоступной

информационной системы

контроля за формированием и

использованием средств дорожных

Бедусенко А.

А.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Нет Информац

ионно-

телекомму

никацион

ные

системы
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контроля за

формированием и

использованием средств

дорожных фондов всех

уровней"

фондов всех уровнейьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Митранса

России и

Росавтодо

ра

Контрольная точка

"Актуализация

общедоступной

информационной системы

контроля за

формированием и

использованием средств

дорожных фондов всех

уровней" , значение:

0.0000

1.13.1

Прочий тип документа

Актуализация общедоступной

информационной системы

контроля за формированием и

использованием средств дорожных

фондов всех уровней

-

Набоко С. Ю.

31.12.2021

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.13.2

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

-

Контрольная точка

1.13.3

Прочий тип документа

-

Набоко С. Ю.

31.12.2021

16 18

-

-



78

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Проведение мероприятий

по созданию цифровой

модели автомобильных

дорог (участков

автомобильных дорог)

общего пользования

федерального значения" ,

значение: 0.0000

1.13.4

Прочий тип документа

Проведение мероприятий по

созданию цифровой модели

автомобильных дорог (участков

автомобильных дорог) общего

пользования федерального

значения

-

Набоко С. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.13.5

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

-

Набоко С. Ю.

31.12.2021

15 17

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.13.6

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19

-

Информац

ионно-

телекомму

никацион

ные

системы

Митранса

России и

Росавтодо

ра

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.13.7

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.07.2022

18 20

-

Информац

ионно-

телекомму

никацион

ные

системы

Митранса

России и

Росавтодо

ра

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

1.13.8

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

-

Набоко С. Ю.

10.10.2022

19 21

-

Информац

ионно-

телекомму



80

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 директором ФАУ «РОСДОРНИИ» никацион

ные

системы

Митранса

России и

Росавтодо

ра

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.13.9

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.11.2022

20 25

-

Информац

ионно-

телекомму

никацион

ные

системы

Митранса

России и

Росавтодо

ра

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.13.1

0

Прочий тип документа

Разработан акт на развитие

общедоступной информационной

системы контроля за

формированием и использованием

средств дорожных фондов всех

уровней

-

Бедусенко А.

А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15

-

Информац

ионно-

телекомму

никацион

ные

системы

Митранса

России и

Росавтодо

ра

Контрольная точка

1.13.1

Прочий тип документа

-

Бедусенко А.

31.12.2022

17 Взаимо

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Актуализация

общедоступной

информационной системы

контроля за

формированием и

использованием средств

дорожных фондов всех

уровней" , значение:

0.0000 , Штука

1

Актуализация общедоступной

информационной системы

контроля за формированием и

использованием средств дорожных

фондов всех уровней

А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионно-

телекомму

никацион

ные

системы

Митранса

России и

Росавтодо

ра

Контрольная точка

"Соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

федеральному

автономному учреждению

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта

78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации

заключено"

1.13.1

2

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета федеральному

автономному учреждению

субсидии в соответствии с абзацем

вторым пункта 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации

-

Бедусенко А.

А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.13.1

3

Отчет

Представлен отчет в соответствии

с техническим заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.13.1

4

Отчет

Представлен отчет в соответствии

с техническим заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.13.1

5

Отчет

Представлен отчет в соответствии

с техническим заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.13.1

6

Отчет

Представлен отчет в соответствии

с техническим заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Актуализация концепции

создания цифровой

модели автомобильных

дорог (участков

автомобильных дорог)

общего пользования

федерального,

регионального или

межмуниципального

значения в рамках

опорной сети" , значение:

0.0000 , Документ

1.13.1

7

Прочий тип документа

Актуализация концепции создания

цифровой модели автомобильных

дорог (участков автомобильных

дорог) общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения.

Сформирован план-график

мероприятий по созданию

цифровой модели автомобильных

дорог (участков автомобильных

дорог) общего пользования

опорной сети на 2024–2025 гг

-

Бедусенко А.

А.

31.12.2023

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Актуализация

общедоступной

информационной системы

контроля за

формированием и

использованием средств

дорожных фондов всех

уровней"

1.13.1

8

Прочий тип документа

Актуализация общедоступной

информационной системы

контроля за формированием и

использованием средств дорожных

фондов всех уровней

-

Бедусенко А.

А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Выполнение пилотного

проекта по созданию

цифрового паспорта

автомобильной дороги

протяженностью не более

30 км на базе

пространственных данных

цифровой модели" ,

Документ

1.13.1

9

Прочий тип документа

Проведены мероприятия по

созданию цифровых паспортов

автомобильных дорог (участков

автомобильных дорог) общего

пользования федерального

значения. Определены требования

к цифровому паспорту

автомобильной дороги

-

Бедусенко А.

А.

31.12.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Определен перечень

автомобильных дорог

(участков автомобильных

дорог) общего

пользования опорной

сети, для которых будет

создана цифровая модель"

, значение: 0.0000 , Штука

1.13.2

0

Прочий тип документа

Сформирован план-график

мероприятий по созданию

цифровой модели автомобильных

дорог (участков автомобильных

дорог) общего пользования

опорной сети на 2024–2025 гг.

-

Бедусенко А.

А.

31.12.2023

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведение мероприятий

по созданию цифровой

модели автомобильных

дорог (участков

автомобильных дорог)

общего пользования

1.13.2

1

Паспорт проекта

Подготовлен соответствующий

статус-отчет

-

Бедусенко А.

А.

31.12.2023

19 21

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального значения, в

том числе используемых

на платной основе

участков таких дорог в

рамках реализации

Федерального закона от

06.03.2022 №39-ФЗ" ,

значение: 0.0000 , Штука

Контрольная точка

"Актуализация

общедоступной

информационной системы

контроля за

формированием и

использованием средств

дорожных фондов всех

уровней"

1.13.2

2

Прочий тип документа

Актуализация общедоступной

информационной системы

контроля за формированием и

использованием средств дорожных

фондов всех уровней

-

Бедусенко А.

А.

31.12.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

1.13.2

3

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заданий)"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.13.2

4

Прочий тип документа

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2024

16 18

-

-

Контрольная точка

"Проведение мероприятий

по созданию цифровой

модели автомобильных

дорог (участков

автомобильных дорог)

общего пользования

регионального или

межмуниципального

значения в рамках

опорной сети, в том числе

для определения

протяженности

автомобильных дорог

общего пользования в

рамках реализации

Федерального закона от

1.13.2

5

Прочий тип документа

Проведение мероприятий по

созданию цифровой модели

автомобильных дорог (участков

автомобильных дорог) общего

пользования регионального или

межмуниципального значения в

рамках опорной сети. Определена

протяженность автомобильных

дорог (участков автомобильных

дорог) общего пользования

опорной сети в рамках реализации

Федерального закона от 06.03.2022

г. № 39-ФЗ

-

Бедусенко А.

А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

06.03.2022 г. № 39-ФЗ"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.13.2

6

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2024

15 17

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.13.2

7

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

1.13.2

8

Прочий тип документа

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

-

Набоко С. Ю.

31.12.2025

16 Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведение мероприятий

по созданию цифровой

модели автомобильных

дорог (участков

автомобильных дорог)

общего пользования

регионального или

межмуниципального

значения в рамках

опорной сети, в том числе

для определения

протяженности

автомобильных дорог

общего пользования в

рамках реализации

Федерального закона от

06.03.2022 г. № 39-ФЗ"

1.13.2

9

Паспорт проекта

Подготовлен соответствующий

статус-отчет

-

Бедусенко А.

А.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

1.13.3

0

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

-

Набоко С. Ю.

31.12.2025

15 17

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.13.3

1

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.13.3

2

Прочий тип документа

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2026

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.13.3

3

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2026

15 17

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.13.3

4

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

1.13.3

5

Прочий тип документа

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

-

Набоко С. Ю.

31.12.2027

16 Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.13.3

6

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2027

15 17

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

1.13.3

7

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

16

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

включено в реестр

государственных

заданий)"

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.13.3

8

Прочий тип документа

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2028

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.13.3

9

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2028

15 17

-

-

Контрольная точка

"Государственное

1.13.4

0

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2029

Взаимо

связь с

16

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.13.4

1

Прочий тип документа

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2029

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.13.4

2

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

-

Набоко С. Ю.

31.12.2029

15 17

-

-



94

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.13.4

3

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.13.4

4

Прочий тип документа

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2030

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.13.4

5

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2030

15 17

-

-

Результат "Техническое и

методическое

сопровождение СОУ

«Эталон» в рамках

реализации

национального проекта"

1.14

Обеспечена бесперебойная работа

участников федеральных и

региональных проектов в составе

национального проекта "БКД" за

счет бесперебойного

функционирования всех

компонентов системы СОУ

"Эталон" и необходимой для ее

функционирования

информационно-

коммуникационной

инфраструктуры

Костюченко И.

В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.14.1

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

30.11.2021

02 02

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.14.2

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

20.12.2021

03 Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.14.3

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.14.4

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.14.5

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

30.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.14.6

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

1.14.7

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.14.8

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

20.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.14.9

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

1.14.1

0

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

30.12.2022

04 Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнены)" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.14.1

1

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.14.1

2

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.14.1

3

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

20.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.14.1

4

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14.1

5

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

30.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.14.1

6

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.14.1

7

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.14.1

8

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

20.12.2024

03 Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.14.1

9

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14.2

0

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

30.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Результат "Принятие

нормативных правовых

актов, направленных на

совершенствование

взаимодействия

контрольно-надзорных

органов в части

организации

информационного

взаимодействия в целях

повышения

ответственности

участников дорожного

движения применения

риск-ориентированного

подхода в контрольно-

надзорных мероприятиях"

1.15

Приняты нормативные правовые

акты, направленные на

совершенствование

взаимодействия контрольно-

надзорных органов в части

организации информационного

взаимодействия в целях

повышения ответственности

участников дорожного движения

применения риск-

ориентированного подхода в

контрольно-надзорных

мероприятиях

Семенов С. Ю.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка не

задана

1.15.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек (66 городов,

накопленным итогом) "

1.16

Подготовлен статус-отчет о

внедрении интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным движением

в городских агломерациях,

включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек ( в 2024 -

16 усл.ед., к 2030 году - 66 усл.ед.

накопленным итогом )

Костюченко И.

В.

01.01.2024 01.11.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да СОУ

"Эталон"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.16.1

Прочий тип документа

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Костюченко И.

В.

01.03.2021

09 11

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

1.16.2

Прочий тип документа

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Костюченко И.

В.

01.03.2022

10 12

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.16.3

Прочий тип документа

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Костюченко И.

В.

01.03.2023

11 13

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.16.4

Прочий тип документа

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Костюченко И.

В.

01.03.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.16.5

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко И.

В.

01.11.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.16.6

Прочий тип документа

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

-

Костюченко И.

В.

01.11.2024

05 07

-

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.16.7

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Костюченко И.

В.

01.11.2024

04 06

-

-

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.16.8

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и предоставления

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко И.

В.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.16.9

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко И.

В.

01.11.2025

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.16.1

0

Прочий тип документа

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

-

Костюченко И.

В.

01.11.2025

05 07

-

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

1.16.1

1

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Костюченко И.

В.

01.11.2025

04 06

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образованиям)"

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.16.1

2

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и предоставления

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко И.

В.

01.11.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.16.1

3

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко И.

В.

01.11.2026

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

1.16.1

4

Прочий тип документа

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

-

Костюченко И.

В.

01.11.2026

05 07

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.16.1

5

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Костюченко И.

В.

01.11.2026

04 06

-

-

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.16.1

6

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и предоставления

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко И.

В.

01.11.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.16.1

7

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко И.

В.

01.11.2027

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.16.1

8

Прочий тип документа

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

-

Костюченко И.

В.

01.11.2027

05 07

-

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.16.1

9

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Костюченко И.

В.

01.11.2027

04 06

-

-

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.16.2

0

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и предоставления

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко И.

В.

01.11.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.16.2

1

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко И.

В.

01.11.2028

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.16.2

2

Прочий тип документа

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

-

Костюченко И.

В.

01.11.2028

05 07

-

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

1.16.2

3

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Костюченко И.

В.

01.11.2028

04 06

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальным

образованиям)"

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.16.2

4

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и предоставления

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко И.

В.

01.11.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.16.2

5

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко И.

В.

01.11.2029

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

1.16.2

6

Прочий тип документа

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

-

Костюченко И.

В.

01.11.2029

05 07

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

межбюджетных трансфертов*

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.16.2

7

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Костюченко И.

В.

01.11.2029

04 06

-

-

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.16.2

8

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и предоставления

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко И.

В.

01.11.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.16.2

9

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко И.

В.

01.11.2030

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.16.3

0

Прочий тип документа

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

-

Костюченко И.

В.

01.11.2030

05 07

-

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.16.3

1

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Костюченко И.

В.

01.11.2030

04 06

-

-

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

1.16.3

2

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и предоставления

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко И.

В.

01.11.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

05

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

трансфертов" точкам

и

отсутст

вует

Результат "Создание

(придание функций ФАУ

"РОСДОРНИИ") и

реализация мероприятий

Общеотраслевого центра

компетенций дорожной

отрасли "

1.17

Совместно с субъектами

Российской Федерации

проработаны программы дорожной

деятельности (региональные

проекты) субъектов Российской

Федерации, учитывающие в том

числе вопросы внедрения новых и

наилучших технологий,

достижения показателей и

результатов национального

проекта, а также входящих в его

состав федеральных проектов,

оценки эффективности результатов

применения новых технологий,

эффективного управления

дорожным хозяйством и

обеспечения качества

выполняемых работ. Проводятся

мероприятия, направленные на

популяризацию использования

новых и наилучших технологий,

отражающие результаты научной

деятельности Общеотраслевого

центра компетенций дорожной

отрасли, результаты научных

исследований отечественных и

Бедусенко А.

А.

01.01.2019 10.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

зарубежных ученых и

специалистов по различным

вопросам дорожного хозяйства, в

том числе подготовку отраслевых

сборников научных трудов.

Проведение выборочного

мониторинга (аудита) качества

дорожных работ. Организовано

взаимодействие с субъектами

Российской Федерации в части

разработки и реализации

региональных транспортных

стратегий и документов

транспортного планирования -

ПКРТИ субъекта Российской

Федерации и КСОТ субъекта

Российской Федерации,

разрабатываемых субъектами

Российской Федерации с учетом

Методических рекомендаций по

разработке документов

транспортного планирования

субъектов Российской Федерации.

Контрольная точка

"Утверждение методики

расчета показателя

федерального проекта

"Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства" "Доля

1.17.1

Прочий тип документа

Утверждена методика расчета

показателя федерального проекта

"Общесистемные меры развития

дорожного хозяйства" "Доля

контрактов жизненного цикла,

предусматривающих выполнение

-

Шилов А. В.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

19

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрактов жизненного

цикла,

предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального)

значения""

работ по строительству,

реконструкции, капитальному

ремонту автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) значения"

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждение методики

расчета показателя

федерального проекта

"Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства" "Доля объектов

на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр"" ,

значение: 0.0000

1.17.2

Прочий тип документа

Утверждена методика расчета

показателя федерального проекта

"Общесистемные меры развития

дорожного хозяйства" "Доля

объектов на которых

предусматривается использование

новых и наилучших технологий,

включенных в Реестр"

-

Шилов А. В.

31.07.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждение методики

расчета показателя

федерального проекта

"Общесистемные меры

развития дорожного

1.17.3

Прочий тип документа

Утверждена методика расчета

показателя федерального проекта

"Общесистемные меры развития

дорожного хозяйства"

"Повышение квалификации и

-

Шилов А. В.

31.07.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

хозяйства" "Повышение

квалификации и высшее

образование для

работников дорожного

хозяйства""

высшее образование для

работников дорожного хозяйства"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведен выборочный

мониторинг (аудит)

качества дорожных работ,

реализуемых в рамках

национального проекта в

субъектах Российской

Федерации, не менее 10%

объектов" , значение:

0.0000

1.17.4

 

В субъекты Российской Федерации

направлены предложения по

улучшению технологических и

организационных процессов

сформированные по результатам

выборочного мониторинга (аудита)

качества

-

Набоко С. Ю.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

-

Контрольная точка

"Актуализация Реестра

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения" ,

значение: 0.0000

1.17.5

Прочий тип документа

Актуализация Реестра новых и

наилучших технологий,

материалов и технологических

решений повторного применения

-

Набоко С. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15

-

-

Контрольная точка

"Организация

1.17.6

Отчет

Подготовлен статус-отчет об

-

Набоко С. Ю.

31.12.2021

11 Взаимо

связь с

-

-



119

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

взаимодействия с

субъектами Российской

Федерации по вопросам

реализации мероприятий,

предусмотренных

паспортом национального

проекта «Безопасные

качественные дороги», а

также входящих в его

состав федеральных

проектов" , значение:

0.0000

организации взаимодействия с

субъектами Российской Федерации

по вопросам реализации

мероприятий, предусмотренных

паспортом национального проекта

«Безопасные качественные

дороги»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовка к

организации проведения

обучения по программам

высшего образования" ,

значение: 0.0000

1.17.7

Прочий тип документа

Проведена подготовка к обучению

по программам высшего

образования

-

Набоко С. Ю.

31.12.2021

09 11

-

-

Контрольная точка

"Разработка

(актуализация)

методических документов,

направленных на

расширение практики

применения контрактов

жизненного цикла" ,

значение: 0.0000

1.17.8

Отчет

-

-

Набоко С. Ю.

31.12.2021

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Разработка

(актуализация) типовых

условий контрактов на

выполнение работ по

строительству

(реконструкции),

капитальному ремонту,

ремонту автомобильных

дорог, выполняемых в

рамках реализации

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»" ,

значение: 0.0000

1.17.9

Прочий тип документа

Разработаны типовые

(актуализированы) условия

контрактов на выполнение работ

по строительству (реконструкции),

капитальному ремонту, ремонту

автомобильных дорог,

выполняемых в рамках реализации

федерального проекта

«Региональная и местная дорожная

сеть» национального проекта

«Безопасные качественные

дороги»

-

Набоко С. Ю.

31.12.2021

19 21

-

-

Контрольная точка

"Разработка и

последующая

актуализация альбомов

типовых конструкций

дорожных одежд с

применением новых и

наилучших технологий в

рамках реализации

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги» для

1.17.1

0

Прочий тип документа

Разработаны альбома типовых

конструкций дорожных одежд и

конструктивных элементов с

применением новых и наилучших

технологий, входящих в реестр

-

Набоко С. Ю.

31.12.2021

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектов РФ не менее 8 в

год" , значение: 0.0000

Контрольная точка

"Совершенствование

управления реализацией

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»" ,

значение: 0.0000

1.17.1

1

Прочий тип документа

Утверждены документы

направленные, на

совершенствование реализации

национального проекта

«Безопасные качественные

дороги»

-

Шилов А. В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации разработаны

(актуализированы) и

представлены в

Федеральное дорожное

агентство согласованные

региональные проекты" ,

значение: 0.0000

1.17.1

2

Прочий тип документа

Региональные проекты

разработаны (актуализированы),

согласованы и представлены в

Федеральное дорожного агентство

-

Костюченко И.

В.

31.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации разработаны и

утверждены документы

транспортного

1.17.1

3

Прочий тип документа

Субъектами Российской

Федерации при консультативной

поддержке ОЦК разработаны и

утверждены документы

-

Набоко С. Ю.

31.12.2021

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

планирования субъектов

Российской Федерации" ,

значение: 0.0000

транспортного планирования

субъектов Российской Федерации

в соответствии с Методическими

рекомендациями по разработке

документов транспортного

планирования субъектов

Российской Федерации,

утвержденными протоколом

заседания рабочей группы

проектного комитета по

нацпроекту БКАД от 12.08.2019 №

ИА-63.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.17.1

4

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.04.2022

10 12

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.17.1

5

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.07.2022

12 14

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.17.1

6

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.10.2022

13 15

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.17.1

7

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.11.2022

14 16

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Разработка нормативно-

технической

документации для

передвижной, цифровой,

универсальной,

безостановочной

дорожной лаборатории

при диагностике

автомобильных дорог" ,

Штука

1.17.1

8

Отчет

Разработана нормативно-

техническая документация для

передвижной, цифровой,

универсальной, безостановочной

дорожной лаборатории при

диагностике автомобильных дорог

(стандарт организации)

-

Бедусенко А.

А.

26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Организация

взаимодействия с

субъектами Российской

Федерации по вопросам

реализации мероприятий,

предусмотренных

паспортом национального

проекта «Безопасные

качественные дороги», а

также входящих в его

состав федеральных

проектов" , значение:

0.0000 , Единица

1.17.1

9

Отчет

Подготовлен статус-отчет об

организации взаимодействия с

субъектами Российской Федерации

по вопросам реализации

мероприятий, предусмотренных

паспортом национального проекта

«Безопасные качественные

дороги»

-

Бедусенко А.

А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Разработка и

последующая

актуализация альбомов

типовых конструкций

1.17.2

0

Прочий тип документа

Разработаны альбома типовых

конструкций дорожных одежд и

конструктивных элементов с

применением новых и наилучших

-

Бедусенко А.

А.

31.12.2022

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дорожных одежд с

применением новых и

наилучших технологий в

рамках реализации

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги» для

субъектов РФ не менее 8 в

год" , значение: 0.0000 ,

Штука

технологий, входящих в реестрконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Совершенствование

управления реализацией

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.17.2

1

Прочий тип документа

Утверждены документы

направленные, на

совершенствование реализации

национального проекта

«Безопасные качественные

дороги»

-

Бедусенко А.

А.

31.12.2022

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации разработаны

(актуализированы) и

представлены в

Федеральное дорожное

агентство согласованные

региональные проекты" ,

значение: 0.0000

1.17.2

2

 

Региональные проекты

разработаны (актуализированы,

согласованы и представлены в

Федеральное дорожного агентство

-

Костюченко И.

В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

19

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено техническое

задание на выполнение

работ, направленных на

достижение результата по

созданию (приданию

функций ФАУ

«РОСДОРНИИ») и

реализации мероприятий

Общеотраслевого центра

компетенций дорожной

отрасли " , значение:

0.0000 , Документ

1.17.2

3

Прочий тип документа

Генеральным директором ФАУ

«РОСДОРНИИ» утверждено

техническое задание на

выполнение работ, направленных

на достижение результата по

созданию (приданию функций

ФАУ «РОСДОРНИИ») и

реализации мероприятий

Общеотраслевого центра

компетенций дорожной отрасли,

согласованное с учредителем

-

Бедусенко А.

А.

31.03.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"ЭТАЛОН

"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ " ,

значение: 0.0000 ,

Документ

1.17.2

4

Отчет

Представлен отчет в соответствии

с техническим заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.17.2

5

Отчет

Представлен отчет в соответствии

с техническим заданием ФАУ

-

Бедусенко А.

А.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«РОСДОРНИИ»результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.17.2

6

Отчет

Представлен отчет в соответствии

с техническим заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.17.2

7

Отчет

Представлен отчет в соответствии

с техническим заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Разработка нормативно-

технической

документации для

передвижной, цифровой,

универсальной,

безостановочной

дорожной лаборатории

при диагностике

автомобильных дорог"

1.17.2

8

Отчет

Разработана нормативно-

техническая документация для

передвижной, цифровой,

универсальной, безостановочной

дорожной лаборатории при

диагностике автомобильных дорог

(утвержденный стандарт

организации)

-

Бедусенко А.

А.

26.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Разработка и

последующая

актуализация альбомов

типовых конструкций

дорожных одежд с

применением новых и

наилучших технологий в

рамках реализации

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги» для

субъектов РФ не менее 8 в

год" , значение: 0.0000 ,

Штука

1.17.2

9

Прочий тип документа

Разработаны альбома типовых

конструкций дорожных одежд и

конструктивных элементов с

применением новых и наилучших

технологий, входящих в реестр

-

Бедусенко А.

А.

30.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана" , значение: 0.0000 ,

1.17.3

0

Прочий тип документа

Подготовлен статус-отчет

-

Бедусенко А.

А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

13

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Штука результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведен выборочный

мониторинг (аудит)

качества дорожных работ,

реализуемых в рамках

национального проекта в

субъектах Российской

Федерации" , значение:

0.0000 , Штука

1.17.3

1

Прочий тип документа

В субъекты Российской Федерации

направлены предложения по

улучшению технологических и

организационных процессов

сформированные по результатам

выборочного мониторинга (аудита)

качества дорожных работ

-

Бедусенко А.

А.

31.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведено рассмотрение

утвержденных документов

транспортного

планирования субъектов

Российской Федерации"

1.17.3

2

Отчет

В субъекты Российской Федерации

направлены заключения по

разработанным и утверждённым

ими документам транспортного

планирования субъектов

Российской Федерации с

указанием возможных путей их

совершенствования

-

Бедусенко А.

А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации разработаны

(актуализированы) и

представлены в

Федеральное дорожное

агентство согласованные

региональные проекты" ,

значение: 0.0000

1.17.3

3

 

Региональные проекты

разработаны (актуализированы,

согласованы и представлены в

Федеральное дорожного агентство

-

Костюченко И.

В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

-

Контрольная точка

"Внесение в технический

регламент Таможенного

союза "О безопасности

колесных транспортных

средств" (ТР ТС 018/2011),

а также в документы

технического

регулирования,

регламентирующие

безопасность колесных

транспортных средств,

изменений,

предусматривающих

введение обязанности к

оборудованию новых

грузовых транспортных

средств с разрешенной

максимальной массой

1.17.3

4

Прочий тип документа

Внесены соответствующие

изменения в технический

регламент Таможенного союза "О

безопасности колесных

транспортных средств" (ТР ТС

018/2011), а также в документы

технического регулирования,

регламентирующие безопасность

колесных транспортных средств

-

Шилов А. В.

31.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

более 3,5 тонн (категории

N2, N3, О3, О4),

разрешенных к

эксплуатации на

территории Российской

Федерации, датчиками

измерения осевой

нагрузки" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана" , значение: 0.0000

1.17.3

5

Прочий тип документа

Подготовлен статус-отчет

-

Набоко С. Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

-

Контрольная точка

"Организация

взаимодействия с

субъектами Российской

Федерации по вопросам

реализации мероприятий,

предусмотренных

паспортом национального

проекта «Безопасные

качественные дороги», а

1.17.3

6

Отчет

Подготовлен статус-отчет об

организации взаимодействия с

субъектами Российской Федерации

по вопросам реализации

мероприятий, предусмотренных

паспортом национального проекта

«Безопасные качественные

дороги»

-

Набоко С. Ю.

31.12.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

также входящих в его

состав федеральных

проектов" , значение:

0.0000

вует

Контрольная точка

"Проведен выборочный

мониторинг (аудит)

качества дорожных работ,

реализуемых в рамках

национального проекта в

субъектах Российской

Федерации" , значение:

0.0000

1.17.3

7

Прочий тип документа

В субъекты Российской Федерации

направлены предложения по

улучшению технологических и

организационных процессов

сформированные по результатам

выборочного мониторинга (аудита)

качества дорожных работ

-

Набоко С. Ю.

31.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Разработка и

последующая

актуализация альбомов

типовых конструкций

дорожных одежд с

применением новых и

наилучших технологий в

рамках реализации

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги» для

субъектов РФ не менее 8 в

год" , значение: 0.0000

1.17.3

8

Прочий тип документа

Разработаны альбома типовых

конструкций дорожных одежд и

конструктивных элементов с

применением новых и наилучших

технологий, входящих в реестр

-

Набоко С. Ю.

31.12.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Совершенствование

управления реализацией

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»" ,

значение: 0.0000

1.17.3

9

Прочий тип документа

Утверждены документы

направленные, на

совершенствование реализации

национального проекта

«Безопасные качественные

дороги»

-

Набоко С. Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации разработаны

(актуализированы) и

представлены в

Федеральное дорожное

агентство согласованные

региональные проекты" ,

значение: 0.0000

1.17.4

0

 

Региональные проекты

разработаны (актуализированы,

согласованы и представлены в

Федеральное дорожного агентство

-

Костюченко И.

В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

ОМРДХ

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог

регионального (межмуниципального) значения Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Амурская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Еврейская автономная

область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Забайкальский край

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Камчатский край

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Магаданская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Приморский край

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Бурятия

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Саха (Якутия)

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Сахалинская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Хабаровский край

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Чукотский автономный

округ

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Кировская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Нижегородская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Оренбургская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Пензенская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Пермский край

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Башкортостан

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Марий Эл

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Мордовия

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Самарская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Саратовская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Удмуртская Республика

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Ульяновская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Архангельская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Вологодская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

0,000

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000 0,00020200,0000 15,00 20,007,000

Калининградская область

25,000,000 30,00 - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 000 000 00

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Ленинградская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Мурманская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Ненецкий автономный

округ

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Новгородская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Псковская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Карелия

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Коми

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Дагестан

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Ингушетия

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Ставропольский край

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Чеченская Республика

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Алтайский край

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Иркутская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Красноярский край

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Новосибирская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Омская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Алтай

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Тыва

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Хакасия

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Томская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Курганская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Свердловская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Тюменская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Челябинская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000 0,00020200,0000 15,00 20,007,000

Белгородская область

25,000,000 30,00 - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 000 000 00

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Брянская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Владимирская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Воронежская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Ивановская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Калужская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Костромская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Курская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Липецкая область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Московская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Орловская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Рязанская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Смоленская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Тамбовская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Тверская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Тульская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Ярославская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Астраханская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Волгоградская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

город федерального

значения Севастополь

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Краснодарский край

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Калмыкия

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Крым

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Ростовская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Амурская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Еврейская автономная

область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Забайкальский край

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Камчатский край

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Магаданская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Приморский край

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Бурятия

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Саха (Якутия)

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20210,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Сахалинская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Хабаровский край

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Чукотский автономный

округ

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Кировская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Нижегородская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Оренбургская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Пензенская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Пермский край

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Башкортостан

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Марий Эл

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Мордовия

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Татарстан

(Татарстан)

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Самарская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Саратовская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Удмуртская Республика

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Ульяновская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Чувашская Республика -

Чувашия

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Архангельская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Вологодская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

0,000

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Калининградская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000 0,00020200,0000 20,00 30,0010,00

Ленинградская область

40,000,000 40,00 - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 000 00

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Мурманская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Ненецкий автономный

округ

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Новгородская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Псковская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Карелия

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Коми

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Кабардино-Балкарская

Республика

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Карачаево-Черкесская

Республика

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Дагестан

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Ингушетия

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Северная

Осетия - Алания

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Ставропольский край

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Чеченская Республика

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Алтайский край

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Иркутская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Кемеровская область -

Кузбасс

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Красноярский край

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Новосибирская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Омская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Алтай

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Тыва

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Хакасия

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Томская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Курганская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Свердловская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Тюменская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Челябинская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Белгородская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000 0,00020200,0000 20,00 30,0010,00

Брянская область

40,000,000 40,00 - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 000 00

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Владимирская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Воронежская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Ивановская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Калужская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Костромская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Курская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Липецкая область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Московская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Орловская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Рязанская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Смоленская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Тамбовская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Тверская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Тульская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Ярославская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Астраханская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Волгоградская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

город федерального

значения Севастополь

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Краснодарский край

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Адыгея

(Адыгея)

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Калмыкия

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Крым

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Ростовская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

ОМРДХ

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских

агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (66 городов, накопленным итогом)

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Условная

единица

0.0000

2017

- - - - - -

16.00

00

16.00

00

66.00

00

66.00

00

66.00

00

66.00

00

66.00

00

Всего по Российской Федерации

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

16.00

00

- -- - - -

Центральный федеральный округ

Условная

единица

2017

- - - -- -

4.000

0

- -

0.0000

- - - -

Смоленская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Рязанская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Белгородская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Брянская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Воронежская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Ивановская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Тамбовская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Тверская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Владимирская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Ярославская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Калужская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Костромская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Курская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Липецкая область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Московская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Тульская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Орловская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Условная

единица

2017

- - - -- -

1.000

0

- -

0.0000

- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Калининградская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Ленинградская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Мурманская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Псковская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Новгородская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Республика Карелия

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Республика Коми

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Вологодская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Ненецкий автономный округ

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Архангельская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ

Условная

единица

2017

- - - -- -

1.000

0

- -

0.0000

- - - -

Республика Крым

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Ростовская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Республика Калмыкия

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Адыгея (Адыгея)

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Краснодарский край

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Волгоградская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Астраханская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Условная

единица

2017

- - - -- -

0.000

0

- -

0.0000

- - - -

Чеченская Республика

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Ставропольский край

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Республика Ингушетия

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Дагестан

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Приволжский федеральный округ

Условная

единица

2017

- - - -- -

6.000

0

- -

0.0000

- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Самарская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Ульяновская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Саратовская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Удмуртская Республика

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Кировская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нижегородская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Оренбургская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Пензенская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Пермский край

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Республика Башкортостан

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Республика Мордовия

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Республика Марий Эл

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ

Условная

единица

2017

- - - -- -

2.000

0

- -

0.0000

- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Челябинская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Курганская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Тюменская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Свердловская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ

Условная

единица

2017

- - - -- -

2.000

0

- -

0.0000

- - - -

Кемеровская область - Кузбасс

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Томская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Республика Хакасия

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Республика Тыва

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Алтай

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Омская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Алтайский край

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Иркутская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Красноярский край

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Новосибирская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Условная

единица

2017

- - - -- -

0.000

0

- -

0.0000

- - - -

Хабаровский край

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Чукотский автономный округ

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Камчатский край

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сахалинская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Магаданская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Приморский край

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Республика Бурятия

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Забайкальский край

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Республика Саха (Якутия)

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Амурская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Еврейская автономная область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального,

местного значения

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

Штука 0.0000

2017

-

90.00

00

138.0

000

197.0

000

412.0

000

479.0

000

558.0

000

585.0

000

598.0

000

439.0

000

477.0

000

522.0

000

561.0

000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

федерального проекта)

Всего по Российской Федерации Штука 0.0000

2017

-

103.0

000

174.0

000

412.0

000

225.0

000

480.0

000

559.0

000

585.0

000

-- - - -

Центральный федеральный округ Штука

2017

-

25.00

00

38.00

00

61.00

00

42.00

00

72.00

00

86.00

00

98.00

00

-

0.0000

- - - -

Московская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-- - - -

Белгородская область Штука 0.0000

2017

-

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

-- - - -

Брянская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

-- - - -

Владимирская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

3.000

0

-- - - -

Воронежская область Штука 0.0000

2017

-

3.000

0

3.000

0

5.000

0

3.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

-- - - -

Ивановская область Штука 0.0000

2017

- - -

1.000

0

-

3.000

0

5.000

0

5.000

0

-- - - -

Калужская область Штука 0.0000

2017

-

2.000

0

4.000

0

6.000

0

4.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

-- - - -

Костромская область Штука 0.0000

2017

- 6.000 6.000 6.0006.000 6.000 6.000 6.000 -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0 0 0

Курская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

2.000

0

0.000

0

3.000

0

5.000

0

7.000

0

-- - - -

Липецкая область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

2.000

0

5.000

0

-- - - -

Рязанская область Штука 0.0000

2017

-

5.000

0

6.000

0

8.000

0

7.000

0

9.000

0

9.000

0

10.00

00

-- - - -

Орловская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

5.000

0

6.000

0

-- - - -

Тамбовская область Штука 0.0000

2017

-

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

-- - - -

Тверская область Штука 0.0000

2017

- - -

5.000

0

-

8.000

0

11.00

00

11.00

00

-- - - -

Тульская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

14.00

00

-- - - -

Ярославская область Штука 0.0000

2017

- - -

5.000

0

-

6.000

0

6.000

0

6.000

0

-- - - -

Смоленская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Северо-Западный федеральный

округ

Штука

2017

-

18.00

00

19.00

00

41.00

00

20.00

00

45.00

00

51.00

00

52.00

00

-

0.0000

- - - -

Псковская область Штука 0.0000

2017

- - -

1.000

0

-

2.000

0

3.000

0

4.000

0

-- - - -

Республика Коми Штука 0.0000

2017

-

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

-- - - -

Мурманская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

-- - - -

Ленинградская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

3.000

0

7.000

0

7.000

0

-- - - -

Калининградская область Штука 0.0000

2017

-

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

-- - - -

Вологодская область Штука 0.0000

2017

- - -

6.000

0

-

6.000

0

6.000

0

6.000

0

-- - - -

Архангельская область Штука 0.0000

2017

-

2.000

0

3.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

-- - - -

Ненецкий автономный округ Штука 0.0000

2017

- - -

0.000

0

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-- - - -

Новгородская область Штука 0.0000

2017

- - -

0.000

0

-

3.000

0

3.000

0

3.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Карелия Штука 0.0000

2017

- - -

10.00

00

-

10.00

00

10.00

00

10.00

00

-- - - -

Южный федеральный округ Штука

2017

-

18.00

00

38.00

00

55.00

00

40.00

00

55.00

00

63.00

00

64.00

00

-

0.0000

- - - -

Республика Крым Штука 0.0000

2017

- - -

6.000

0

-

6.000

0

6.000

0

6.000

0

-- - - -

Ростовская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

5.000

0

8.000

0

7.000

0

9.000

0

11.00

00

12.00

00

-- - - -

город федерального значения

Севастополь

Штука 0.0000

2017

-

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

3.000

0

3.000

0

-- - - -

Волгоградская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

-- - - -

Республика Калмыкия Штука 0.0000

2017

- - -

6.000

0

-

3.000

0

6.000

0

6.000

0

-- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Штука 0.0000

2017

- - -

2.000

0

-

4.000

0

6.000

0

6.000

0

-- - - -

Краснодарский край Штука 0.0000

2017

-

11.00

00

20.00

00

20.00

00

20.00

00

20.00

00

20.00

00

20.00

00

-- - - -

Астраханская область Штука 0.0000

2017

-

5.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Северо-Кавказский федеральный

округ

Штука

2017

-

2.000

0

3.000

0

17.00

00

4.000

0

20.00

00

24.00

00

25.00

00

-

0.0000

- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Штука 0.0000

2017

-

1.000

0

2.000

0

4.000

0

3.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

-- - - -

Республика Дагестан Штука 0.0000

2017

- - -

3.000

0

-

5.000

0

6.000

0

6.000

0

-- - - -

Республика Ингушетия Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

-- - - -

Ставропольский край Штука 0.0000

2017

- - -

8.000

0

-

8.000

0

10.00

00

11.00

00

-- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Чеченская Республика Штука 0.0000

2017

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Приволжский федеральный округ Штука

2017

-

16.00

00

28.00

00

83.00

00

48.00

00

104.0

000

126.0

000

130.0

000

-

0.0000

- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Штука 0.0000

2017

-

1.000

0

2.000

0

4.000

0

3.000

0

5.000

0

6.000

0

7.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ульяновская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

3.000

0

3.000

0

9.000

0

15.00

00

15.00

00

-- - - -

Удмуртская Республика Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

-- - - -

Саратовская область Штука 0.0000

2017

-

1.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

5.000

0

5.000

0

-- - - -

Республика Мордовия Штука 0.0000

2017

- - -

4.000

0

-

4.000

0

6.000

0

6.000

0

-- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Штука 0.0000

2017

- - -

16.00

00

-

16.00

00

16.00

00

16.00

00

-- - - -

Самарская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

2.000

0

3.000

0

2.000

0

4.000

0

5.000

0

5.000

0

-- - - -

Республика Марий Эл Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

3.000

0

4.000

0

-- - - -

Республика Башкортостан Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

3.000

0

13.00

00

13.00

00

13.00

00

13.00

00

13.00

00

-- - - -

Пермский край Штука 0.0000

2017

-

13.00

00

13.00

00

13.00

00

13.00

00

13.00

00

13.00

00

13.00

00

-- - - -

Пензенская область Штука 0.0000

2017

-

1.000

0

2.000

0

4.000

0

3.000

0

5.000

0

6.000

0

6.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Оренбургская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

5.000

0

5.000

0

10.00

00

15.00

00

17.00

00

-- - - -

Нижегородская область Штука 0.0000

2017

- - -

6.000

0

-

12.00

00

16.00

00

16.00

00

-- - - -

Кировская область Штука 0.0000

2017

- - -

5.000

0

-

5.000

0

5.000

0

5.000

0

-- - - -

Уральский федеральный округ Штука

2017

-

6.000

0

24.00

00

50.00

00

42.00

00

61.00

00

66.00

00

69.00

00

-

0.0000

- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

7.000

0

15.00

00

15.00

00

20.00

00

20.00

00

20.00

00

-- - - -

Челябинская область Штука 0.0000

2017

-

3.000

0

6.000

0

10.00

00

8.000

0

12.00

00

14.00

00

16.00

00

-- - - -

Свердловская область Штука 0.0000

2017

-

3.000

0

11.00

00

19.00

00

19.00

00

19.00

00

19.00

00

19.00

00

-- - - -

Курганская область Штука 0.0000

2017

- - -

3.000

0

-

5.000

0

5.000

0

6.000

0

-- - - -

Тюменская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

3.000

0

5.000

0

5.000

0

-- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

2.000

0

0.000

0

2.000

0

3.000

0

3.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сибирский федеральный округ Штука

2017

-

17.00

00

23.00

00

78.00

00

27.00

00

86.00

00

100.0

000

102.0

000

-

0.0000

- - - -

Республика Хакасия Штука 0.0000

2017

- - -

2.000

0

-

3.000

0

3.000

0

3.000

0

-- - - -

Алтайский край Штука 0.0000

2017

- - -

13.00

00

-

15.00

00

17.00

00

16.00

00

-- - - -

Иркутская область Штука 0.0000

2017

- - -

7.000

0

-

8.000

0

8.000

0

8.000

0

-- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Штука 0.0000

2017

-

5.000

0

10.00

00

18.00

00

14.00

00

21.00

00

24.00

00

27.00

00

-- - - -

Новосибирская область Штука 0.0000

2017

- - -

16.00

00

-

16.00

00

23.00

00

23.00

00

-- - - -

Омская область Штука 0.0000

2017

-

9.000

0

9.000

0

16.00

00

9.000

0

16.00

00

16.00

00

16.00

00

-- - - -

Республика Алтай Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-- - - -

Республика Тыва Штука 0.0000

2017

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Томская область Штука 0.0000

2017

-

1.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

3.000

0

4.000

0

4.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Красноярский край Штука 0.0000

2017

-

1.000

0

2.000

0

3.000

0

2.000

0

3.000

0

4.000

0

4.000

0

-- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Штука

2017

-

1.000

0

1.000

0

27.00

00

2.000

0

37.00

00

43.00

00

45.00

00

-

0.0000

- - - -

Амурская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

-- - - -

Сахалинская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Еврейская автономная область Штука 0.0000

2017

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Забайкальский край Штука 0.0000

2017

- - -

2.000

0

-

8.000

0

8.000

0

10.00

00

-- - - -

Камчатский край Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

-- - - -

Магаданская область Штука 0.0000

2017

- - -

0.000

0

-

1.000

0

2.000

0

2.000

0

-- - - -

Приморский край Штука 0.0000

2017

- - -

8.000

0

-

8.000

0

8.000

0

8.000

0

-- - - -

Республика Бурятия Штука 0.0000

2017

- - -

7.000

0

-

7.000

0

7.000

0

7.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Саха (Якутия) Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

-- - - -

Чукотский автономный округ Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-- - - -

Хабаровский край Штука 0.0000

2017

- - -

5.000

0

-

7.000

0

10.00

00

10.00

00

-- - - -

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Процент 100.0000

2017

-

111.0

000

133.0

000

133.0

000

166.0

000

188.0

000

211.0

000

215.0

000

250.0

000

223.0

000

229.0

000

236.0

000

243.0

000

Всего по Российской Федерации Процент 0.0000

2017

-

272.7

419

351.3

023

399.2

916

376.2

945

481.2

100

503.7

600

574.6

592

-- - - -

Центральный федеральный округ Процент

2017

-

294.5

635

411.5

294

521.1

800

466.8

176

612.0

076

667.9

741

712.6

971

-

0.0000

- - - -

Воронежская область Процент 0.0000

2017

-

122.5

000

161.2

500

168.7

500

161.2

500

183.7

500

210.0

000

210.0

000

-- - - -

Владимирская область Процент 0.0000

2017

-

1333.

3300

2000.

0000

3333.

3000

2666.

7000

3766.

6000

4433.

3000

5100.

0000

-- - - -

Ярославская область Процент 0.0000

2017

-

320.0

000

1080.

0000

1160.

0000

1120.

0000

1200.

0000

1240.

0000

1280.

0000

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Белгородская область Процент 0.0000

2017

-

446.3

000

446.4

300

446.4

300

446.4

300

446.4

300

446.4

300

446.4

300

-- - - -

Ивановская область Процент 0.0000

2017

-

112.5

000

137.5

000

162.5

000

150.0

000

187.5

000

212.5

000

212.5

000

-- - - -

Брянская область Процент 0.0000

2017

-

200.0

000

200.0

000

218.1

800

200.0

000

222.7

300

227.2

700

227.2

700

-- - - -

Калужская область Процент 0.0000

2017

-

161.7

600

197.0

600

226.4

700

211.7

600

294.1

200

314.7

100

329.4

100

-- - - -

Костромская область Процент 0.0000

2017

-

117.8

600

137.5

000

175.0

000

155.3

600

212.5

000

212.5

000

212.5

000

-- - - -

Курская область Процент 0.0000

2017

-

212.8

200

289.7

400

328.2

100

307.6

900

400.0

000

425.6

400

451.2

800

-- - - -

Тверская область Процент 0.0000

2017

-

153.0

300

156.0

600

166.6

700

160.6

100

206.0

600

212.1

200

212.1

200

-- - - -

Тамбовская область Процент 0.0000

2017

-

168.0

900

168.0

900

172.3

400

168.0

900

191.4

900

210.6

400

212.7

700

-- - - -

Смоленская область Процент 0.0000

2017

-

110.0

000

132.5

000

165.0

000

132.5

000

187.5

000

212.5

000

215.0

000

-- - - -

Тульская область Процент 0.0000

2017

-

100.0

000

133.3

300

166.6

700

133.3

300

243.3

300

243.3

300

243.3

300

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Орловская область Процент 0.0000

2017

-

142.4

200

166.6

700

189.3

900

166.6

700

204.5

500

212.1

200

218.1

800

-- - - -

Московская область Процент 0.0000

2017

-

156.2

000

156.0

200

156.0

200

156.0

200

193.9

800

210.9

600

210.9

600

-- - - -

Липецкая область Процент 0.0000

2017

-

1020.

0000

1280.

0000

1420.

0000

1420.

0000

2020.

0000

2020.

0000

2020.

0000

-- - - -

Рязанская область Процент 0.0000

2017

-

130.7

700

153.8

500

205.1

300

179.4

900

243.5

900

311.5

400

314.1

000

-- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Процент

2017

-

293.2

090

354.2

110

373.5

640

362.2

940

424.9

870

431.1

100

433.3

160

-

0.0000

- - - -

Республика Карелия Процент 0.0000

2017

-

189.4

700

194.7

400

205.2

600

200.0

000

310.5

300

310.5

300

310.5

300

-- - - -

Вологодская область Процент 0.0000

2017

-

117.7

800

133.3

300

166.6

700

151.1

100

188.8

900

211.1

100

211.1

100

-- - - -

Калининградская область Процент 0.0000

2017

-

323.8

100

500.0

000

500.0

000

500.0

000

595.2

400

595.2

400

595.2

400

-- - - -

Ленинградская область Процент 0.0000

2017

-

123.3

900

135.0

900

166.0

800

146.7

800

187.7

200

211.1

100

217.5

400

-- - - -

Мурманская область Процент 0.0000

2017

-

173.5

300

188.2

400

211.7

600

211.7

600

258.8

200

258.8

200

258.8

200

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ненецкий автономный округ Процент 0.0000

2017

-

380.0

000

380.0

000

380.0

000

380.0

000

360.0

000

360.0

000

360.0

000

-- - - -

Новгородская область Процент 0.0000

2017

-

725.0

000

725.0

000

775.0

000

725.0

000

825.0

000

825.0

000

825.0

000

-- - - -

Псковская область Процент 0.0000

2017

-

600.0

000

600.0

000

600.0

000

600.0

000

600.0

000

600.0

000

600.0

000

-- - - -

Архангельская область Процент 0.0000

2017

-

156.2

500

200.0

000

245.1

600

222.5

800

409.3

800

425.0

000

440.6

300

-- - - -

Республика Коми Процент 0.0000

2017

-

142.8

600

485.7

100

485.7

100

485.7

100

514.2

900

514.2

900

514.2

900

-- - - -

Южный федеральный округ Процент

2017

-

741.8

275

882.8

225

894.1

325

889.9

975

1002.

2000

1038.

7150

1075.

0475

-

0.0000

- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Процент 0.0000

2017

-

104.2

600

214.8

900

257.4

500

244.6

800

270.2

100

310.6

400

344.6

800

-- - - -

Астраханская область Процент 0.0000

2017

-

537.1

400

537.1

400

537.1

400

537.1

400

537.1

400

537.1

400

537.1

400

-- - - -

Волгоградская область Процент 0.0000

2017

-

113.2

400

118.7

200

126.0

300

126.0

300

126.0

300

126.0

300

126.0

300

-- - - -

Ростовская область Процент 0.0000

2017

- 579.3 579.3 579.3579.3 634.4 634.4 634.4 -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

100 100 100100 800 800 800

Республика Крым Процент 0.0000

2017

-

1662.

5000

2037.

5000

2037.

5000

2037.

5000

2328.

5700

2328.

5700

2328.

5700

-- - - -

Республика Калмыкия Процент 0.0000

2017

-

2600.

0000

3200.

0000

3200.

0000

3200.

0000

3700.

0000

3950.

0000

4200.

0000

-- - - -

Краснодарский край Процент 0.0000

2017

-

133.0

900

168.2

400

205.4

600

186.8

500

211.0

000

211.0

000

217.6

200

-- - - -

город федерального значения

Севастополь

Процент 0.0000

2017

-

205.0

800

206.7

800

210.1

700

208.4

700

210.1

700

211.8

600

211.8

600

-- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Процент

2017

-

174.7

386

203.3

229

262.7

300

227.6

943

294.7

986

300.4

943

324.5

843

-

0.0000

- - - -

Чеченская Республика Процент 0.0000

2017

-

113.6

400

136.3

600

177.2

700

159.0

900

200.0

000

222.7

300

231.8

200

-- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Процент 0.0000

2017

-

130.0

000

144.2

900

165.7

100

148.5

700

194.2

900

211.4

300

215.7

100

-- - - -

Республика Дагестан Процент 0.0000

2017

-

333.3

300

433.3

300

600.0

000

500.0

000

666.6

700

666.6

700

666.6

700

-- - - -

Республика Ингушетия Процент 0.0000

2017

-

111.5

400

134.6

200

211.5

400

211.5

400

211.5

400

211.5

400

211.5

400

-- - - -

Республика Северная Осетия - Процент 0.0000

2017

- 192.6 192.6 229.2192.6 302.4 302.4 302.4 -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Алания

800 800 700800 400 400 400

Ставропольский край Процент 0.0000

2017

-

233.3

300

273.3

300

346.6

700

273.3

300

380.0

000

380.0

000

533.3

300

-- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Процент 0.0000

2017

-

108.6

500

108.6

500

108.6

500

108.6

500

108.6

500

108.6

500

110.5

800

-- - - -

Приволжский федеральный округ Процент

2017

-

186.2

471

270.9

279

308.8

286

298.1

793

356.2

521

364.8

393

674.2

200

-

0.0000

- - - -

Республика Мордовия Процент 0.0000

2017

-

130.0

000

133.3

300

166.6

700

150.0

000

213.3

300

213.3

300

213.3

300

-- - - -

Кировская область Процент 0.0000

2017

-

111.6

300

133.7

200

166.2

800

133.7

200

188.3

700

222.0

900

222.0

900

-- - - -

Нижегородская область Процент 0.0000

2017

-

100.0

000

133.0

400

166.0

700

150.0

000

187.9

500

211.1

600

217.8

600

-- - - -

Оренбургская область Процент 0.0000

2017

-

194.2

000

194.9

200

194.9

200

194.9

200

194.9

200

211.8

600

218.6

400

-- - - -

Пензенская область Процент 0.0000

2017

-

135.9

000

153.8

500

183.3

300

165.3

800

208.9

700

211.5

400

211.5

400

-- - - -

Пермский край Процент 0.0000

2017

-

197.2

700

197.2

700

215.4

500

206.3

600

224.5

500

227.2

700

304.5

500

-- - - -

Республика Марий Эл Процент 0.0000

2017

- 525.0 1250. 1525.1525. 1525. 1525. 5250. -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

000 0000 00000000 0000 0000 0000

Республика Татарстан

(Татарстан)

Процент 0.0000

2017

-

183.3

300

183.3

300

183.3

300

183.3

300

208.6

400

211.1

100

217.2

800

-- - - -

Республика Башкортостан Процент 0.0000

2017

-

194.4

400

525.5

500

525.5

500

525.5

500

978.3

300

978.3

300

978.3

300

-- - - -

Саратовская область Процент 0.0000

2017

-

100.0

000

122.3

700

168.4

200

142.1

100

201.3

100

213.1

600

227.6

400

-- - - -

Удмуртская Республика Процент 0.0000

2017

-

176.6

700

183.3

300

196.6

700

190.0

000

203.3

300

213.3

300

683.3

300

-- - - -

Ульяновская область Процент 0.0000

2017

-

219.7

800

225.2

700

236.2

600

230.7

700

241.7

600

247.2

500

247.2

500

-- - - -

Самарская область Процент 0.0000

2017

-

184.2

400

190.7

600

206.9

000

199.8

700

211.0

700

211.0

700

224.7

400

-- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Процент 0.0000

2017

-

155.0

000

166.2

500

188.7

500

177.5

000

200.0

000

211.2

500

222.5

000

-- - - -

Уральский федеральный округ Процент

2017

-

184.8

233

196.3

317

218.1

033

201.9

317

266.0

917

291.6

950

300.7

567

-

0.0000

- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Процент 0.0000

2017

-

111.0

000

111.0

000

166.0

000

111.0

000

200.0

000

209.8

600

218.3

000

-- - - -

Курганская область Процент 0.0000

2017

- 139.1 165.2 173.9165.2 191.3 213.0 221.7 -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

300 200 100200 000 400 400

Челябинская область Процент 0.0000

2017

-

537.0

400

537.0

400

537.0

400

537.0

400

583.3

300

658.7

900

658.7

900

-- - - -

Тюменская область Процент 0.0000

2017

-

100.0

000

100.0

000

100.0

000

100.0

000

100.0

000

100.0

000

100.0

000

-- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Процент 0.0000

2017

-

111.1

100

131.9

400

165.2

800

131.9

400

187.5

000

211.1

100

231.9

400

-- - - -

Свердловская область Процент 0.0000

2017

-

110.6

600

132.7

900

166.3

900

166.3

900

334.4

200

357.3

700

373.7

700

-- - - -

Сибирский федеральный округ Процент

2017

-

176.5

300

295.7

360

341.9

590

320.4

010

391.4

690

404.8

960

418.1

980

-

0.0000

- - - -

Новосибирская область Процент 0.0000

2017

-

174.3

600

176.9

200

207.6

900

192.3

100

312.8

200

335.9

000

358.9

700

-- - - -

Омская область Процент 0.0000

2017

-

217.3

900

228.9

900

244.9

300

236.2

300

281.1

600

284.0

600

284.0

600

-- - - -

Республика Алтай Процент 0.0000

2017

-

111.1

100

155.5

600

188.8

900

177.7

800

222.2

200

233.3

300

244.4

400

-- - - -

Республика Тыва Процент 0.0000

2017

-

194.1

200

235.0

000

329.4

100

250.0

000

394.1

200

411.7

600

429.4

100

-- - - -

Республика Хакасия Процент 0.0000

2017

- 100.0 175.0 275.0225.0 325.0 375.0 425.0 -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

000 000 000000 000 000 000

Иркутская область Процент 0.0000

2017

-

211.0

000

1016.

7000

1016.

7000

1016.

7000

1150.

0000

1150.

0000

1150.

0000

-- - - -

Томская область Процент 0.0000

2017

-

117.8

600

128.5

700

167.8

600

146.4

300

203.5

700

210.7

100

217.8

500

-- - - -

Алтайский край Процент 0.0000

2017

-

246.4

300

282.1

400

332.1

400

307.1

400

364.2

900

382.1

400

392.8

600

-- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Процент 0.0000

2017

-

153.6

400

210.0

000

223.6

400

219.0

900

228.1

800

232.7

300

240.0

000

-- - - -

Красноярский край Процент 0.0000

2017

-

239.3

900

348.4

800

433.3

300

433.3

300

433.3

300

433.3

300

439.3

900

-- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Процент

2017

-

187.1

291

200.5

273

227.4

109

215.4

227

427.8

609

438.6

691

449.9

664

-

0.0000

- - - -

Еврейская автономная область Процент 0.0000

2017

-

500.0

000

500.0

000

500.0

000

500.0

000

2160.

0000

2160.

0000

2160.

0000

-- - - -

Забайкальский край Процент 0.0000

2017

-

138.2

000

205.6

200

211.2

400

211.2

400

211.2

400

211.2

400

267.4

100

-- - - -

Камчатский край Процент 0.0000

2017

-

118.5

200

137.0

400

174.0

700

155.5

600

192.5

900

211.1

100

229.6

300

-- - - -

Приморский край Процент 0.0000

2017

- 151.6 176.6 158.3133.3 211.6 211.6 211.6 -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

700 700 300300 700 700 700

Республика Бурятия Процент 0.0000

2017

-

193.3

300

203.3

300

223.3

300

213.3

300

232.2

200

238.8

900

238.8

900

-- - - -

Республика Саха (Якутия) Процент 0.0000

2017

-

245.4

500

245.4

500

290.9

100

245.4

500

700.0

000

736.3

600

763.6

400

-- - - -

Сахалинская область Процент 0.0000

2017

-

176.0

600

176.0

600

190.1

400

183.1

000

195.7

800

211.2

700

216.9

000

-- - - -

Хабаровский край Процент 0.0000

2017

-

141.3

800

167.8

200

195.4

000

186.2

100

203.4

500

211.4

900

211.4

900

-- - - -

Чукотский автономный округ Процент 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-- - - -

Амурская область Процент 0.0000

2017

-

173.8

100

173.8

100

338.1

000

321.4

300

359.5

200

383.3

300

400.0

000

-- - - -

Магаданская область Процент 0.0000

2017

-

220.0

000

220.0

000

220.0

000

220.0

000

240.0

000

250.0

000

250.0

000

-- - - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

ОМРДХ

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

реконструкции, капитальному

ремонту автомобильных

дорог регионального

(межмуниципального)

значения",

Влияние на достижение

(процентов)

"Повышение квалификации и

высшее образование для

работников дорожного

хозяйства (не менее чел.,

накопленным итогом)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Создание и актуализация Реестра

новых и наилучших технологий,

материалов и технологических

решений повторного применения

200 143,20 50,00 0,00 0,00 50,00



2

Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

реконструкции, капитальному

ремонту автомобильных

дорог регионального

(межмуниципального)

значения",

Влияние на достижение

(процентов)

"Повышение квалификации и

высшее образование для

работников дорожного

хозяйства (не менее чел.,

накопленным итогом)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)



3

2.Подготовка оптимальных форматов

реализации контрактов жизненного

цикла, ориентированных на

повышение качества и снижение

совокупной стоимости дорожных

работ, с учетом необходимого

нормативно-правового регулирования,

формирование организационно-

правовых схем и финансовых моделей

для расширения практики применения

контрактов жизненного цикла,

включая сферу отраслевого

ценообразования, а также принятие

необходимых нормативных правовых

актов, позволяющих реализовать

контракты жизненного цикла в

наиболее оптимальных форматах

(Федеральный закон от 5 апреля 2013

г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и

муниципальных нужд" и иные акты,

регламентирующие заключение

контрактов на осуществление

дорожной деятельности).

221 973,20 0,00 50,00 0,00 50,00



4

Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

реконструкции, капитальному

ремонту автомобильных

дорог регионального

(межмуниципального)

значения",

Влияние на достижение

(процентов)

"Повышение квалификации и

высшее образование для

работников дорожного

хозяйства (не менее чел.,

накопленным итогом)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Создана система повышения

квалификации для работников

дорожного хозяйства,

ориентированная на обучение

применению новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений повторного

применения

840 923,60 0,00 0,00 0,00 0,00

4.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей

федерального проекта

1 263 040,00 50,00 50,00 0,00 100,00
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 -

954 363,20

579 600,00 1 212 769,

50

860 538,20 557 611,90 2 747 000,40490 844,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 -

954 363,20

579 600,00 1 212 769,

50

860 538,20 557 611,90 2 747 000,40490 844,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Белгородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 292 193,200,00 80 000,0

0

92 948,0

0

54 121,4

0

34 635,5

0

30 488,3

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 292 193,200,00 80 000,0

0

92 948,0

0

54 121,4

0

34 635,5

0

30 488,3

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Брянская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 63 905,90-

100 000,

00

0,00 40 000,0

0

55 293,1

0

36 491,1

0

32 121,7

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 63 905,90-

100 000,

00

0,00 40 000,0

0

55 293,1

0

36 491,1

0

32 121,7

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 29 217,80-

80 000,0

0

0,00 0,00 49 012,6

0

32 019,6

0

28 185,6

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 29 217,80-

80 000,0

0

0,00 0,00 49 012,6

0

32 019,6

0

28 185,6

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Воронежская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 353 376,00-

220 000,

00

0,00 249 562,

90

145 314,

60

94 932,8

0

83 565,7

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 353 376,00-

220 000,

00

0,00 249 562,

90

145 314,

60

94 932,8

0

83 565,7

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 265 548,30-

54 363,2

0

100 000,

00

95 413,8

0

55 557,2

0

36 665,4

0

32 275,1

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 265 548,30-54 363,2 100 000,

00

95 413,8

0

55 557,2

0

36 665,4

0

32 275,1

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калужская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 98 759,00-

80 000,0

0

0,00 78 302,6

0

45 593,8

0

29 178,2

0

25 684,4

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 98 759,00-

80 000,0

0

0,00 78 302,6

0

45 593,8

0

29 178,2

0

25 684,4

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 482 841,800,00 100 000,

00

244 237,

40

62 200,2

0

40 634,9

0

35 769,3

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 482 841,800,00 100 000,

00

244 237,

40

62 200,2

0

40 634,9

0

35 769,3

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 32 990,20-

120 000,

00

0,00 0,00 69 834,4

0

44 225,7

0

38 930,1

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 32 990,20-

120 000,

00

0,00 0,00 69 834,4

0

44 225,7

0

38 930,1

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 247 463,000,00 79 600,0 72 831,3 42 407,9 27 987,5 24 636,3
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 247 463,000,00 79 600,0

0

72 831,3

0

42 407,9

0

27 987,5

0

24 636,3

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Рязанская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 411 264,200,00 120 000,

00

127 177,

30

74 052,3

0

47 884,1

0

42 150,5

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 411 264,200,00 120 000,

00

127 177,

30

74 052,3

0

47 884,1

0

42 150,5

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 -80 000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

80 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -80 000,00-

80 000,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 129 576,40-

100 000,

00

0,00 100 242,

00

58 368,5

0

37 742,6

0

33 223,3

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 129 576,40-

100 000,

00

0,00 100 242,

00

58 368,5

0

37 742,6

0

33 223,3

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Тульская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 355 811,200,00 100 000,

00

112 054,

20

65 246,5

0

41 755,1

0

36 755,4

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 355 811,200,00 100 000,

00

112 054,

20

65 246,5

0

41 755,1

0

36 755,4

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 64 053,40-

120 000,

00

0,00 0,00 83 535,7

0

53 459,4

0

47 058,3

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 64 053,40-

120 000,

00

0,00 0,00 83 535,7

0

53 459,4

0

47 058,3

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Северо-Западный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 -

100 000,00

240 000,00 229 247,60 200 681,60 129 511,30 813 444,20114 003,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 -

100 000,00

240 000,00 229 247,60 200 681,60 129 511,30 813 444,20114 003,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 267 996,500,00 80 000,0

0

81 825,8

0

47 645,2

0

31 126,3

0

27 399,2

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 267 996,500,00 80 000,0

0

81 825,8

0

47 645,2

0

31 126,3

0

27 399,2

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Вологодская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 496 552,900,00 160 000,

00

147 421,

80

85 840,3

0

54 934,3

0

48 356,5

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 496 552,900,00 160 000,

00

147 421,

80

85 840,3

0

54 934,3

0

48 356,5

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 48 894,80-

100 000,

00

0,00 0,00 67 196,1

0

43 450,7

0

38 248,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 48 894,80-

100 000,

00

0,00 0,00 67 196,1

0

43 450,7

0

38 248,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

город федерального значения Санкт-Петербург,

в том числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 -

388 520,90

691 336,20 884 583,00 595 792,20 386 221,90 2 509 388,50339 976,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 -

388 520,90

691 336,20 884 583,00 595 792,20 386 221,90 2 509 388,50339 976,10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Краснодарский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 988 375,50-

12 520,9

0

260 000,

00

324 538,

30

188 971,

00

120 933,

80

106 453,

30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 988 375,50-

12 520,9

0

260 000,

00

324 538,

30

188 971,

00

120 933,

80

106 453,

30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Астраханская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 41 197,50-

120 000,

00

0,00 0,00 72 748,3

0

47 040,9

0

41 408,3

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 41 197,50-

120 000,

00

0,00 0,00 72 748,3

0

47 040,9

0

41 408,3

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 022 180,200,00 300 000,

00

314 330,

20

183 027,

00

119 570,

10

105 252,

90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 022 180,200,00 300 000,

00

314 330,

20

183 027,

00

119 570,

10

105 252,

90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 637 635,30-

76 000,0

0

131 336,

20

245 714,

50

151 045,

90

98 677,1

0

86 861,6

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 637 635,30-

76 000,0

0

131 336,

20

245 714,

50

151 045,

90

98 677,1

0

86 861,6

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

бюджетам

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 -80 000,00-

80 000,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -80 000,00-

80 000,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Севастополь, в

том числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 -100 000,00-

100 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -100 000,00-

100 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 -

240 020,00

206 727,00 312 785,40 186 762,70 123 255,50 698 007,70108 497,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 -

240 020,00

206 727,00 312 785,40 186 762,70 123 255,50 698 007,70108 497,10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Дагестан, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 319 232,70-

80 000,0

0

106 727,

00

106 798,

80

82 871,8

0

54 691,9

0

48 143,2

0

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 319 232,70- 106 727, 106 798, 82 871,8 54 691,9 48 143,2
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

бюджетам 80 000,0

0

00 80 0 0 0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания, в том

числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 -80 000,00-

80 000,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -80 000,00-

80 000,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 198 151,200,00 0,00 104 020, 42 006,0 27 722,2 24 402,8
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

20 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 198 151,200,00 0,00 104 020,

20

42 006,0

0

27 722,2

0

24 402,8

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 260 623,80-

80 020,0

0

100 000,

00

101 966,

40

61 884,9

0

40 841,4

0

35 951,1

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 260 623,80-

80 020,0

0

100 000,

00

101 966,

40

61 884,9

0

40 841,4

0

35 951,1

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

-

1 917 000,

00

957 594,10 2 508 349,

80

1 542 264,

50

956 637,40 842 090,90
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,00 0,00 4 889 936,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 -

1 917 000,

00

957 594,10 2 508 349,

80

1 542 264,

50

956 637,40 4 889 936,70842 090,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Башкортостан, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 520 990,60-

220 000,

00

0,00 404 406,

00

151 045,

90

98 677,1

0

86 861,6

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 520 990,60-

220 000,

00

0,00 404 406,

00

151 045,

90

98 677,1

0

86 861,6

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Республика Мордовия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 18 102,90-

80 000,0

0

0,00 0,00 44 024,7

0

28 761,0

0

25 317,2

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 18 102,90-

80 000,0

0

0,00 0,00 44 024,7

0

28 761,0

0

25 317,2

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 207 424,600,00 370 000,

00

385 297,

80

224 349,

70

121 141,

20

106 635,

90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 207 424,600,00 370 000,

00

385 297,

80

224 349,

70

121 141,

20

106 635,

90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



24

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Удмуртская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 230 056,20-

120 000,

00

0,00 152 848,

10

88 999,8

0

57 549,6

0

50 658,7

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 230 056,20-

120 000,

00

0,00 152 848,

10

88 999,8

0

57 549,6

0

50 658,7

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 170 470,70-

100 000,

00

0,00 117 350,

10

68 330,2

0

45 095,0

0

39 695,4

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 170 470,70-

100 000,

00

0,00 117 350,

10

68 330,2

0

45 095,0

0

39 695,4

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

бюджетам

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 161 738,10-

120 000,

00

0,00 122 238,

70

71 176,7

0

46 973,6

0

41 349,1

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 161 738,10-

120 000,

00

0,00 122 238,

70

71 176,7

0

46 973,6

0

41 349,1

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 477 930,10-

250 000,

00

135 726,

00

259 406,

00

151 045,

90

96 663,3

0

85 088,9

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 477 930,10-

250 000,

00

135 726,

00

259 406,

00

151 045,

90

96 663,3

0

85 088,9

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 53 111,90-

120 000,

00

0,00 0,00 78 569,7

0

50 281,4

0

44 260,8

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 53 111,90-

120 000,

00

0,00 0,00 78 569,7

0

50 281,4

0

44 260,8

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пензенская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 157 561,90-

120 000,

00

0,00 117 461,

90

71 444,7

0

47 150,5

0

41 504,8

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 157 561,90-

120 000,

00

0,00 117 461,

90

71 444,7

0

47 150,5

0

41 504,8

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 346 374,80-

220 000,

00

0,00 248 887,

50

144 921,

30

91 777,7

0

80 788,3

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 346 374,80-

220 000,

00

0,00 248 887,

50

144 921,

30

91 777,7

0

80 788,3

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 741 099,50-

380 000,

00

291 868,

10

315 796,

10

247 087,

60

141 654,

60

124 693,

10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 741 099,50-

380 000,

00

291 868,

10

315 796,

10

247 087,

60

141 654,

60

124 693,

10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 586 059,30-

67 000,0

0

160 000,

00

236 630,

10

115 075,

30

75 177,8

0

66 176,1

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 586 059,30-

67 000,0

0

160 000,

00

236 630,

10

115 075,

30

75 177,8

0

66 176,1

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Ульяновская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 219 016,10-

120 000,

00

0,00 148 027,

50

86 193,0

0

55 734,6

0

49 061,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 219 016,10-

120 000,

00

0,00 148 027,

50

86 193,0

0

55 734,6

0

49 061,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 -

560 000,00

399 999,00 621 845,80 569 877,60 289 871,80 1 576 757,00255 162,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 -

560 000,00

399 999,00 621 845,80 569 877,60 289 871,80 1 576 757,00255 162,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курганская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 -80 000,00-

80 000,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -80 000,00-

80 000,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 102 616,900,00 330 000,

00

341 710,

30

198 969,

80

123 353,

50

108 583,

30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 102 616,900,00 330 000,

00

341 710,

30

198 969,

80

123 353,

50

108 583,

30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

бюджетам

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 178 737,90-

160 000,

00

0,00 190 373,

50

110 850,

00

19 951,7

0

17 562,7

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 178 737,90-

160 000,

00

0,00 190 373,

50

110 850,

00

19 951,7

0

17 562,7

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 137 825,20-

320 000,

00

0,00 0,00 207 791,

50

132 978,

20

117 055,

50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 137 825,20-

320 000,

00

0,00 0,00 207 791,

50

132 978,

20

117 055,

50
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в

том числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 237 577,000,00 69 999,0

0

89 762,0

0

52 266,3

0

13 588,4

0

11 961,3

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 237 577,000,00 69 999,0

0

89 762,0

0

52 266,3

0

13 588,4

0

11 961,3

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 -

967 000,00

495 726,10 1 210 278,

00

855 762,00 551 942,30 2 632 561,80485 853,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 -

967 000,00

495 726,10 1 210 278,

00

855 762,00 551 942,30 2 632 561,80485 853,40
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 373 723,90-

90 000,0

0

120 000,

00

149 132,

70

86 836,4

0

57 308,4

0

50 446,4

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 373 723,90-

90 000,0

0

120 000,

00

149 132,

70

86 836,4

0

57 308,4

0

50 446,4

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 615 694,20-

107 000,

00

135 726,

10

257 937,

00

150 190,

60

95 114,7

0

83 725,8

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 615 694,20-

107 000,

00

135 726,

10

257 937,

00

150 190,

60

95 114,7

0

83 725,8

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 215 705,40-

120 000,

00

0,00 147 050,

60

85 624,1

0

54 796,0

0

48 234,7

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 215 705,40-

120 000,

00

0,00 147 050,

60

85 624,1

0

54 796,0

0

48 234,7

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 837 221,700,00 240 000,

00

260 770,

20

151 840,

30

98 183,8

0

86 427,4

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 837 221,700,00 240 000,

00

260 770,

20

151 840,

30

98 183,8

0

86 427,4

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новосибирская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 282 204,10-

310 000,

00

0,00 259 406,

00

151 045,

90

96 663,3

0

85 088,9

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 282 204,10-

310 000,

00

0,00 259 406,

00

151 045,

90

96 663,3

0

85 088,9

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 116 584,60-

220 000,

00

0,00 0,00 151 045,

90

98 677,1

0

86 861,6

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 116 584,60-

220 000,

00

0,00 0,00 151 045,

90

98 677,1

0

86 861,6

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Томская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 191 427,90-

120 000,

00

0,00 135 981,

50

79 178,8

0

51 199,0

0

45 068,6

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 191 427,90-

120 000,

00

0,00 135 981,

50

79 178,8

0

51 199,0

0

45 068,6

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 -

419 999,90

180 000,00 369 796,60 237 591,20 154 947,90 658 730,50136 394,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 -

419 999,90

180 000,00 369 796,60 237 591,20 154 947,90 658 730,50136 394,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Бурятия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 237 923,80-

99 999,9

0

100 000,

00

103 556,

70

60 298,6

0

39 392,6

0

34 675,8

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 237 923,80-

99 999,9

0

100 000,

00

103 556,

70

60 298,6

0

39 392,6

0

34 675,8

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



38

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

бюджетам

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 255 553,500,00 80 000,0

0

76 168,0

0

44 350,8

0

29 269,7

0

25 765,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 255 553,500,00 80 000,0

0

76 168,0

0

44 350,8

0

29 269,7

0

25 765,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 -120 000,00-

120 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -120 000,00-

120 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 212 895,40-

120 000,

00

0,00 145 355,

10

84 636,8

0

54 728,3

0

48 175,2

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 212 895,40-

120 000,

00

0,00 145 355,

10

84 636,8

0

54 728,3

0

48 175,2

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 72 357,80-

80 000,0

0

0,00 44 716,8

0

48 305,0

0

31 557,3

0

27 778,7

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 72 357,80-80 000,0 0,00 44 716,8

0

48 305,0

0

31 557,3

0

27 778,7

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


