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(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Научно-технологическое развитие Российской

Федерации"

Противодействие техногенным, биогенным,

социокультурным угрозам, терроризму и

идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и

иным источникам опасности для общества, экономики и

государства
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Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Обеспечение общественного порядка и

противодействие преступности"

Подпрограмма не указана

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

3

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие транспортной системы"

Обеспечение реализации государственной программы

Российской Федерации «Развитие транспортной

системы»
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Удовлетворенность

безопасностью

дорожного движения

41,0000 2019

- - - 43,00

00

- - -

ПроцентНП -

- - - - - -

1.2.

Количество погибших

в дорожно-

транспортных

происшествиях на 10

тысяч транспортных

средств

2,9200 2019

- - - 2,580

0

2,420

0

2,250

0

2,120

0

ЧеловекНП МИАС

1,880

0

1,710

0

1,530

0

1,360

0

1,180

0

1,010

0

1.3.

Количество погибших

в дорожно-

транспортных

происшествиях,

человек на 100 тысяч

населения

13,0000 2017

- - - 10,20

00

9,590

0

8,900

0

8,400

0

ЧеловекФП МИАС

7,500

0

6,800

0

6,100

0

5,400

0

4,700

0

4,000

0

1.4.

Удовлетворенность

безопасностью

дорожного движения

41,0000 2019

- - - - 45,00

00

47,00

00

49,00

00

ПроцентФП МИАС

- - - - - -
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

0,16 0,29 0,41 0,55 0,71 0,90

Человек 2,25

2,051,841,601,371,12

НП

1.2. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек на 100

тысяч населения

0,64 1,14 1,63 2,17 2,78 3,54

Человек 8,90

8,087,256,305,394,43

ФП

1.3. Удовлетворенность безопасностью дорожного

движения

0,00 0,00 45,30 45,40 45,50 45,60

Процент 47,00

46,6046,4046,2046,0045,80

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Поставлены

транспортные

средства в

подразделения,

осуществляющи

е контроль

(надзор) в

области

безопасности

дорожного

движения

Тысяча

единиц

3,73

00

4,32

60

3,95

30

- 1,36

70

1,30

10

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

0,45

80

-

Улучшение

качества городской

среды в полтора

раза

-- - - -

Осуществлена закупка транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за

соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения

1.2

Организован и

осуществляется

обмен между

Минздравом

России и МВД

России

сведениями о

выданных

медицинских

заключениях о

наличии

(отсутствии) у

Условна

я

единица

- - - - - 1,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2019

- -

Повышение

ожидаемой

продолжительност

и жизни до 78 лет

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

водителей

транспортных

средств

(кандидатов в

водители

транспортных

средств)

медицинских

противопоказан

ий,

медицинских

показаний или

медицинских

ограничений к

управлению

транспортными

средствами

Осуществляется взаимодействие по вопросам проверки наличия противопоказаний к управлению транспортным средством

1.3

Совершенствова

ние

организационно

го и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению

безопасности

автомобильных

перевозок

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

7,00

00

7,00

00

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2021

7,00

00

-

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

пассажиров и

грузов

В рамках результата Минтрансом России предусмотрено заключение с ФБУ «Росавтотранс» соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий в целях

обеспечения реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения», направленных на обеспечение безопасности автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. ФБУ «Росавтотранс» в рамках исполнения соглашения ежегодно обеспечивает реализацию не менее 7 мероприятий посредством заключения контрактов на

оказание услуг по подготовке ежегодных аналитических обзоров, изданию учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, проведению

специализированных обучающих конференций и семинаров, развитию автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной

информационной системы «ЕСТР», проведению ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, повышению

квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по соответствующему направлению деятельности, а также материально-

техническому обеспечению ФБУ «Росавтотранс».

1.4

Подразделения,

осуществляющи

е контрольные и

надзорные

функции в

области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения,

оснащены

специальными

техническими

средствами

измерений,

используемыми

для контроля за

безопасностью

при

Тысяча

единиц

2,08

50

2,08

30

2,08

30

2,08

30

2,03

50

2,08

30

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

2,08

30

-

Улучшение

качества городской

среды в полтора

раза

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

эксплуатации

автомобильных

дорог

 Оснащенность подразделений Госавтоинспекции специальными техническими средствами измерений для осуществления государственного надзора в области дорожной

деятельности будет приближена к нормативной положенности.

1.5

Повышен

уровень

автоматизации

и

конструктивной

безопасности

транспортных

средств

Единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2021

1,00

00

-

Улучшение

качества городской

среды в полтора

раза

-- - - -

Обеспечено стимулирование внедрения и использования новых технологий для минимизации человеческой ошибки при управлении транспортным средством, обеспечения

поддержания транспортных средств в технически исправном состоянии, а также внедрения современных средств активной и пассивной безопасности транспортных средств

1.6

Подразделения,

осуществляющи

е контрольные и

надзорные

функции в

области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения,

оснащены

укладками для

оказания первой

Тысяча

единиц

5,21

70

0,00

00

3,90

00

3,31

00

3,18

30

3,06

00

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

1,11

80

-

Повышение

ожидаемой

продолжительност

и жизни до 78 лет

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

помощи

сотрудниками

Госавтоинспекц

ии

Увеличение эффективности деятельности подразделений Госавтоинспекции за счет использования современных технических средств.

1.7

Повышена

безопасность

дорожного

движения при

ее организации

на

автомобильных

дорогах общего

пользования

федерального

значения

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2021

1,00

00

-

Повышение

ожидаемой

продолжительност

и жизни до 78 лет

-- - - -

Организовано дорожное движение, минимизирующее риски возникновения дорожно-транспортных происшествий, связанных со столкновением и опрокидыванием транспортных

средств, наездом транспортных средств на пешеходов, стоящие транспортные средства и препятствия.

1.8

Создана

(модернизирова

на) система

комплексной

автоматизации

контрольно-

надзорной

деятельности

Единица

- 3,00

00

1,00

00

2,00

00

2,00

00

2,00

00

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2020

2,00

00

-

-

-- - - -

Осуществлена автоматизация деятельности Госавтоинспекции по основным направлениям контрольно-надзорной деятельности.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.9

Развитие

системы

оказания

помощи

пострадавшим в

дорожно-

транспортных

происшествиях

Единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2021

1,00

00

-

Повышение

ожидаемой

продолжительност

и жизни до 78 лет

-- - - -

Выполнение результата предусматривает внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения

аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий, повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий за счет проведения практических мероприятий, представление деятельности МСЧ России в области

ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий на коммуникативных мероприятиях. Снижение числа погибших в результате дорожно- транспортных прои

сшествий путем повышения уровня материально- технического и методического обеспечения подразделений МЧС России.

1.1

0

Проведены

мероприятия,

направленные

на привитие

детям навыков

безопасного

участия в

дорожном

движении и

вовлечению их

в деятельность

отрядов юных

инспекторов

движения

Единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2019

1,00

00

-

-

-- - - -

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов движения (ЮИД),проведение слетов, конкурсов, викторин, смотров соревнований по различным вопросам безопасности движения. Обеспечена
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

организация и проведение массовых мероприятий: Всероссийских массовых мероприятий (Всероссийское первенство по Автомногоборью, Всероссийский Форум ЮИД, финал

Всероссийского конкурса «Безопасное колесо», Межгосударственный  слет ЮИД), а также Всероссийского конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного

поведения на дорогах».Обеспечено развитие деятельности отрядов ЮИД. Осуществлено создание и развитие сети центров по профилактике детского дорожно – транспортного

травматизма. Созданы в федеральных округах на базе организаций отдыха и оздоровления несовершеннолетних базовые центры по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и привития детям навыков безопасного поведения на дорогах. Осуществлено  учебно-методическое обеспечение обучения детей навыкам

безопасного участия в дорожном движении.

1.1

1

Приобретены

специальные

технические

средства

измерений,

используемые

для контроля за

безопасностью

при

эксплуатации

транспортных

средств

Тысяча

единиц

1,25

00

1,25

00

1,25

00

1,25

00

1,25

00

1,25

00

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

- -

Улучшение

качества городской

среды в полтора

раза

-- - - -

Оснащенность специальными техническими средствами измерений, используемыми для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств, будет  приближена

к нормативной положенности. К 2024 году составит не менее 7,5 тыс. единиц.

1.1

2

Созданы

условия для

вовлечения

детей и

молодежи в

деятельность по

профилактике

дорожно-

транспортного

Докумен

т

- - 1,00

00

1,00

00

83,0

000

83,0

000

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2019

83,0

000

-

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

травматизма,

включая

развитие

детско-

юношеских

автошкол,

отрядов юных

инспекторов

движения и пр.

Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов,

конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения.Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в

Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах

Российской Федерации масовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях новых отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-

юношеских автошкол.

1.1

3

Оснащение

подразделений,

осуществляющи

х контрольные и

надзорные

функции в

области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения,

средствами

индикации

(обнаружения)

признаков

Тысяча

единиц

- 0,00

00

- - - -

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2020

3,00

00

-

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

опьянения

Осуществлена закупка  средств индикации (обнаружения) признаков опьянения, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений

Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного

движения

1.1

4

Организована

системная

работа с

родителями по

обучению детей

основам правил

дорожного

движения и

привитию им

навыков

безопасного

поведения на

дорогах,

обеспечению

безопасности

детей при

перевозках в

транспортных

средствах

Докумен

т

- - 1,00

00

1,00

00

83,0

000

83,0

000

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2019

83,0

000

-

-

-- - - -

Осуществлено обучение родителей вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных

маршрутов, правилам (особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения. Созданы родительские

объединения и вовлечены в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в

Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата.

 Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий по вовличению родительской общественности в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

мероприятия по профилактике детского-дорожно-транспортного травматизма.

1.1

5

Приобретены

технические

средства

обучения,

наглядные

учебные и

методические

материалы для

организаций,

осуществляющи

х обучение

детей, работу

по

профилактике

детского

дорожно-

транспортного

травматизма

Докумен

т

- - 1,00

00

1,00

00

83,0

000

83,0

000

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2019

- -

-

-- - - -

Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах. Органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен

сводный отчет о приобритении технических средств обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

1.1

6

Организована

работа по

информационно

му

сопровождению

Единица

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

1,00

00

-

Улучшение

качества городской

среды в полтора

раза

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

в средствах

массовой

информации и

сети

"Интернет"

реализации

мероприятий по

обеспечению

безопасности

дорожного

движения

 Обеспечено информирование населения посредствам федеральных средств массовой информации (телевидение, радиостанции, печатные издания) о принимаемых мерах по

профилактике дорожно-транспортных происшествий, снижению тяжести их последствий.

1.1

7

Осуществлена

ежегодная

поверка и

ремонт

имеющихся в

подразделениях,

осуществляющи

х контрольные и

надзорные

функции в

области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения,

специальных

Условны

й

ремонт

в год

20,0

000

20,0

000

20,0

000

20,0

000

5,00

00

5,00

00

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

5,00

00

-

Улучшение

качества городской

среды в полтора

раза

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

технических

средств

измерений,

используемых

для контроля за

безопасностью

при

эксплуатации

транспортных

средств и

автомобильных

дорог

Обеспечена исправность измерительного оборудования.  В рамках реализации мероприятия федерального проекта осуществляется ежегодно не менее 5 тыс. ремонтов и

поверок технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог.

1.1

8

Обеспечено

функционирова

ние

автоматизирова

нной

информационно

й системы

тахографическо

го контроля в

целях

соблюдения

водителями

транспортных

средств режима

труда и отдыха

Единица

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

1,00

00

-

Улучшение

качества городской

среды в полтора

раза

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Обеспечено бесперебойное функционирование автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных

средств режима труда и отдыха, в том числе посредством обеспечения автоматизированного учета сведений о тахографах, блоках СКЗИ тахографа, картах тахографа,

организации информационного обмена при выпуске, передаче и активизации блоков СКЗИ тахографа, выпуске и передаче карт, а также оказания услуг по техническому и

сервисному сопровождению работы такой системы

1.1

9

Проведены

социальные

кампании,

использующие

каналы

коммуникации,

с целью

повышения

грамотности и

уровня

правосознания

участников

дорожного

движения,

сокращения

количества

дорожно-

транспортных

происшествий и

снижения

тяжести

последствий

Единица

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

1,00

00

-

-

-- - - -

Проведены социальные кампании, направленные на повышение грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий и снижение тяжести последствий. Обеспечивается профилактическая работа среди различных социальных и возрастных категорий граждан

посредством проведения комплекса мероприятий с использованием каналов коммуникации, в том числе федеральных средств массовой информации, сети "Интернет", в том
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

числе социальных сетей.

1.2

0

Осуществлено

функциональное

развитие и

материально-

техническое

обеспечение

единой

информационно

-аналитической

системы

безопасности

дорожного

движения МВД

России

Единица

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2020

1,00

00

-

-

-- - - -

Осуществлено развитие единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России, в том числе её подсистем.

1.2

1

Обеспечено

разъяснение

законодательств

а Российской

Федерации о

безопасности

дорожного

движения с

использованием

средств

массовой

информации и

возможностей

Условна

я

единица

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2020

1,00

00

-

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

социальной

рекламы

«С учетом целесообразности, на основании анализа складывающейся оперативной обстановки в субъектах Российской Федерации, а также при наличии возможностей на

региональном уровне организовано размещение на радиостанциях и телеканалах,  в маршрутных транспортных средствах, кинотеатрах, на уличных видеоэкранах, на

видеоэкранах в помещениях: торгово-развлекательных центрах, аэропортах, вокзалах, МФЦ, почтовых отделениях и иных местах притяжения граждан тематических аудио-и

видеороликов (социальная реклама); созданы и размещены тематические радиопрограммы; созданы и размещены тематические телепрограммы; создан и размещен

аудиовизуальный контент по БДД в социальных сетях и интернет-изданиях. Расширен охват и повышен уровень информированности граждан о наиболее актуальных вопросах в

области обеспечения  безопасности дорожного движения».

1.2

2

Закуплены и

установлены на

патрульные

автомобили

подразделений,

осуществляющи

х контрольные и

надзорные

функции в

области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения,

бортовые

аппаратно-

программные

комплексы с

функцией

распознавания

государственны

Тысяча

единиц

- - - - - -

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2025

0,05

00

-

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

х

регистрационны

х знаков,

удаленного

доступа к базам

данных и

фиксации

нарушений

правил

дорожного

движения

Оснащенность подразделений Госавтоинспекции аппаратно-программными комплексами с функцией распознавания государственных регистрационных знаков будет приближена

к нормативной положенности.

1.2

3

Повышение

квалификации

должностных

лиц

Государственно

й инспекции

безопасности

дорожного

движения

Министерства

внутренних дел

Российской

Федерации, в

обязанности

которых входит

осуществление

Тысяча

человек

- - - - - -

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2025

1,00

00

-

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

федерального

государственног

о надзора

(контроля) в

области

безопасности

дорожного

движения

Должностными лицами подразделений Госавтоинспекции, в обязанности которых входит осуществление федерального государственного надзора (контроля) в области

безопасности дорожного движения получены новые теоретические и практические знания в сфере профессиональной деятельности.

1.2

4

Оснащение

подразделений,

осуществляющи

х контрольные и

надзорные

функции в

области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения

техническими

средствами для

осуществления

фото-, видео-, и

аудио фиксации

нарушений

обязательных

требований в

Тысяча

единиц

- - - - - -

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2025

0,25

00

-

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

области

безопасности

дорожного

движения

 Созданы условия для документирования и последующего анализа факторов, влияющих на безопасность дорожного движения. В рамках реализации мероприятия предполагается

закупка не менее 1,5 тыс. приборов.

1.2

5

Обеспечена

организация и

проведение

региональных

профильных

смен по

безопасности

дорожного

движения в

организациях

отдыха детей и

их оздоровления

Докумен

т

- - 1,00

00

1,00

00

83,0

000

83,0

000

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2021

83,0

000

-

-

-- - - -

 Организованы в каждом субъекте Российской Федерации профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100

детей в смену) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием).Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России

представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовле сводный отчет о реализации мероприятия в субъектах Российской

Федерации.

1.2

6

Обеспечено

развитие

нормативно-

правового и

нормативно-

технического

Докумен

т

- - 9,00

00

- - 2,00

00

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 0,0000 2021

2,00

00

-

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

регулирования в

области

безопасности

дорожного

движения

Приведение ответственности за нарушения правил дорожного движения в соответствии с их общественной опасностью, обеспечение принципа неотвратимости наказания за

нарушения в области дорожного движения, совершаемые иностранными гражданами, совершенствование механизма трансграничного привлечения к ответственности.

Обеспечено совершенствование форм и методов учебного процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Дополнительно урегулированы вопросы

эксплуатации транспортных средств.

Разработаны нормативные правовые акты, направленные на организацию дорожного движения и учет дорожно-транспортых происшествий

1.2

7

Обеспечено

функционирова

ние

деятельности

ФКУ «Дирекция

Программы

ПБДД» для

реализации

федерального

проекта

«Безопасность

дорожного

движения»

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2021

1,00

00

-

-

-- - - -

Обеспечена координация ФОИВ, органов государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам приобретения товаров, работ, услуг, предусмотренных

федеральным проектом «Безопасность дорожного движения». Осуществлены закупки товаров, работ и услуг.

1.2

8

Изучено

общественное

Единица

- - - - 1,00

00

1,00

00

Приобрете

ние

- 0,0000 2021

1,00

00

-

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

мнение по

вопросу

удовлетворенно

сти

безопасностью

дорожного

движения

товаров,

работ,

услуг

Проведен репрезентативный социологический опрос населения Российской Федерации в целях уточнения общественного мнения удовлетворенностью безопасностью дорожного

движения

1.2

9

Организация

работы по

созданию видео

- и

аудиоматериало

в (ролики

социальной

рекламы) по

безопасности

дорожного

движения для

их

последующего

размещения в

средствах

массовой

информации

(телевидение,

радиостанции),

сети Интернет,

Единиц

- - - - - -

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2025

1,00

00

-

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

в том числе

социальных

сетях, а также в

местах

возможной

трансляции

видео- и

аудиоматериало

в

Созданы видео- и аудиоматериалы (ролики социальной рекламы) по безопасности дорожного движения.Материалы направлены в территориальные органы МВД России на

региональном уровне для последующего их размещения на региональных телеканалах и радиостанциях, в сети «Интернет», в том числе социальных сетях, а также в местах

возможной трансляции видео- и аудиоматериалов.  Увеличен охват граждан, которые проинформированы об основных видах ДТП и их последствиях.

1.3

0

Подготовка,

создание и

размещение на

федеральном

телеканале

информационно

-

пропагандистск

ой

телевизионной

программы,

направленной

на привлечение

внимания

населения к

вопросам

обеспечения

Програм

м/год

- - - - - -

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2025

1,00

00

-

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

безопасности

несовершенноле

тних на дорогах

Создана и размещена телевизионная программа на федеральном телеканале. Обеспечено информирование населения об основных правилах безопасного участия

несовершеннолетних в дорожном движении

1.3

1

Подготовка,

создание и

размещение на

федеральной

радиостанции

информационно

-

пропагандистск

ой

радиопрограмм

ы,

направленной

на привлечение

внимания

населения к

вопросам

обеспечения

безопасности

несовершенноле

тних на дорогах

Програм

м/год

- - - - - -

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2025

1,00

00

-

-

-- - - -

Создана и размещена радиопрограмма на федеральной радиостанции. Обеспечено информирование населения об основных правилах безопасного участия несовершеннолетних в

дорожном движении.

1.3

Разработаны Условна

- - - - 3,00 3,00

Приобрете- 0,0000 2023

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2

современные

методы и

подходы к

организации

дорожного

движения

я

единица

00 00

ние

товаров,

работ,

услуг

 В рамках результата Минтрансом России предусмотрено заключение с ФБУ «Росавтотранс» соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий в целях

обеспечения реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения», направленных на разработку современных методов организации дорожного

движения. ФБУ «Росавтотранс» в рамках исполнения соглашения ежегодно обеспечивается реализация не менее 3 мероприятий посредством заключения контрактов на оказание

услуг по проведению научных исследований, направленных на влияние режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения, применение

программных продуктов математического моделирования транспортных потоков, а также  разработку условий и требований  по нормативно-правовому обеспечению внедрения и

развития сервисов интеллектуальных транспортных систем.
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Повышена безопасность участников дорожного движения0

Поставлены

транспортные средства в

подразделения,

осуществляющие

контроль (надзор) в

области безопасности

дорожного движения

1.1

0,007 766 9

59,41

5 784 1

33,40

8 452 9

50,40

0,00 4 011 0

41,80

33 167 699,614 052 4

39,40

0,000,00 0,003 100 1

75,20

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,007 766 9

59,41

5 784 1

33,40

8 452 9

50,40

0,00 4 011 0

41,80

33 167 699,614 052 4

39,40

0,000,00 0,003 100 1

75,20

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Совершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению

безопасности

автомобильных

перевозок пассажиров и

грузов

1.2

107 856

,40

0,00 45 838,

80

0,000,00 92 251,

30

481 189,80142 992

,00

0,000,00 0,0092 251,

30

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

107 856

,40

0,00 45 838,

80

0,000,00 92 251,

30

481 189,80142 992

,00

0,000,00 0,0092 251,

30

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Завершена реализация

федеральной целевой

программы "Повышение

безопасности дорожного

движения в 2013 - 2020

годах

1.3

0,001 304 8

76,20

42 606,

10

1 263 8

80,20

0,00 0,00 2 611 362,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

0,001 304 8

76,20

42 606,

10

1 263 8

80,20

0,00 0,00 2 611 362,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

Подразделения,

осуществляющие

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, оснащены

специальными

техническими

средствами измерений,

используемыми для

контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

1.4

3 909,4

0

137 750

,80

72 094,

10

88 760,

40

0,00 40 100,

00

441 398,6013 683,

90

0,000,00 0,0085 100,

00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

3 909,4

0

137 750

,80

72 094,

10

88 760,

40

0,00 40 100,

00

441 398,6013 683,

90

0,000,00 0,0085 100,

00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Повышен уровень

автоматизации и

конструктивной

безопасности

транспортных средств

1.5

20 092,

00

0,00 20 092,

00

0,000,00 20 092,

00

98 450,8018 082,

80

0,000,00 0,0020 092,

00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

20 092,

00

0,00 20 092,

00

0,000,00 20 092,

00

98 450,8018 082,

80

0,000,00 0,0020 092,

00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Подразделения,

осуществляющие

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, оснащены

укладками для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

1.6

80 995,

40

0,00 42 595,

60

54 551,

00

0,00 52 600,

00

362 358,1079 016,

10

0,000,00 0,0052 600,

00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

80 995,

40

0,00 42 595,

60

54 551,

00

0,00 52 600,

00

362 358,1079 016,

10

0,000,00 0,0052 600,

00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Повышена безопасность

дорожного движения

при ее организации на

автомобильных дорогах

общего пользования

федерального значения

1.7

154 838

,00

0,00 154 857

,00

0,000,00 691 803

,20

2 307 314,40614 013

,00

0,000,00 0,00691 803

,20

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

154 838

,00

0,00 154 857

,00

0,000,00 691 803

,20

2 307 314,40614 013

,00

0,000,00 0,00691 803

,20

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана

(модернизирована)

система комплексной

автоматизации

контрольно-надзорной

деятельности

1.8

100 000

,10

88 217,

49

119 162

,20

0,000,00 120 000

,00

740 751,19139 371

,40

0,000,00 0,00174 000

,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.8.1.

100 000

,10

88 217,

49

119 162

,20

0,000,00 120 000

,00

740 751,19139 371

,40

0,000,00 0,00174 000

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Развитие системы

оказания помощи

пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

1.9

122 337

,30

0,00 122 337

,30

0,000,00 135 930

,30

638 872,60122 337

,40

0,000,00 0,00135 930

,30

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.9.1.

122 337

,30

0,00 122 337

,30

0,000,00 135 930

,30

638 872,60122 337

,40

0,000,00 0,00135 930

,30

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Проведены мероприятия,

направленные на

привитие детям навыков

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов

юных инспекторов

движения

1.10

200 000

,00

94 652,

80

227 949

,66

160 000

,00

0,00 203 080

,70

1 287 164,06200 702

,90

0,000,00 0,00200 778

,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.10.1.

200 000

,00

94 652,

80

227 949

,66

160 000

,00

0,00 203 080

,70

1 287 164,06200 702

,90

0,000,00 0,00200 778

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Приобретены

специальные

технические средства

измерений,

используемые для

контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

1.11

34 148,

30

33 088,

70

34 595,

40

35 661,

10

0,00 34 600,

00

206 693,5034 600,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.11.1.

34 148,

30

33 088,

70

34 595,

40

35 661,

10

0,00 34 600,

00

206 693,5034 600,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Оснащение

подразделений,

осуществляющих

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, средствами

индикации

(обнаружения)

признаков опьянения

1.12

0,000,00 0,000,000,00 0,00 90 000,000,00 0,000,00 0,0090 000,

00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.12.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 90 000,000,00 0,000,00 0,0090 000,

00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Организована работа по

информационному

сопровождению в

средствах массовой

информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по

обеспечению

безопасности дорожного

движения

1.13

112 133

,30

75 567,

80

75 567,

80

148 864

,50

0,00 122 900

,00

780 833,40122 900

,00

0,000,00 0,00122 900

,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.13.1.

112 133

,30

75 567,

80

75 567,

80

148 864

,50

0,00 122 900

,00

780 833,40122 900

,00

0,000,00 0,00122 900

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

1.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлена ежегодная

поверка и ремонт

имеющихся в

подразделениях,

осуществляющих

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, специальных

технических средств

измерений,

используемых для

контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

1.14

60 621,

20

40 044,

90

47 833,

10

15 077,

30

0,00 85 000,

00

408 938,5075 362,

00

0,000,00 0,0085 000,

00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.14.1.

60 621,

20

40 044,

90

47 833,

10

15 077,

30

0,00 85 000,

00

408 938,5075 362,

00

0,000,00 0,0085 000,

00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.14.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

1.14.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.14.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.14.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведена ежегодная

поверка

диагностического

оборудования

передвижных пунктов

технического контроля

(не менее 27 единиц)

1.15

0,00410,60 0,00200,200,00 0,00 610,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.15.1.

0,00410,60 0,00200,200,00 0,00 610,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.15.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.15.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.15.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.15.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

функционирование

автоматизированной

информационной

системы

тахографического

контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств

режима труда и отдыха

1.16

20 000,

00

20 000,

00

20 000,

00

20 000,

00

0,00 20 000,

00

120 000,0020 000,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.16.1.

20 000,

00

20 000,

00

20 000,

00

20 000,

00

0,00 20 000,

00

120 000,0020 000,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.16.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

1.16.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.16.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.16.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены социальные

кампании,

использующие каналы

коммуникации, с целью

повышения грамотности

и уровня правосознания

участников дорожного

движения, сокращения

количества дорожно-

транспортных

происшествий и

снижения тяжести

последствий

1.17

300 000

,00

222 896

,80

299 999

,00

299 900

,00

0,00 316 670

,00

2 156 135,80316 670

,00

0,000,00 0,00400 000

,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.17.1.

300 000

,00

222 896

,80

299 999

,00

299 900

,00

0,00 316 670

,00

2 156 135,80316 670

,00

0,000,00 0,00400 000

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

1.17.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.17.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.17.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.17.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Организованы тренинги

по профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма на базе

родильных домов и

перинатальных центров

1.18

0,0016 666,

70

16 666,

70

16 666,

70

0,00 0,00 50 000,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.18.1.

0,0016 666,

70

16 666,

70

16 666,

70

0,00 0,00 50 000,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.18.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.18.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.18.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.18.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлено

функциональное

развитие и материально-

техническое обеспечение

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

1.19

136 227

,80

169 115

,60

167 190

,90

0,000,00 242 246

,40

1 199 273,50242 246

,40

0,000,00 0,00242 246

,40

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.19.1.

136 227

,80

169 115

,60

167 190

,90

0,000,00 242 246

,40

1 199 273,50242 246

,40

0,000,00 0,00242 246

,40

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.19.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.19.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.19.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.19.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено разъяснение

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с

использованием средств

массовой информации и

возможностей

социальной рекламы

1.20

616 239

,40

335 261

,30

609 996

,20

0,000,00 672 400

,00

3 751 439,10672 542

,20

0,000,00 0,00845 000

,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.20.1.

616 239

,40

335 261

,30

609 996

,20

0,000,00 672 400

,00

3 751 439,10672 542

,20

0,000,00 0,00845 000

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.20.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.20.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.20.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.20.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Закуплены и

установлены на

патрульные автомобили

подразделений,

осуществляющих

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, бортовые

аппаратно-программные

комплексы с функцией

распознавания

государственных

регистрационных

знаков, удаленного

доступа к базам данных

и фиксации нарушений

1.21

0,000,00 0,000,000,00 0,00 235 000,000,00 0,000,00 0,00235 000

,00

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

правил дорожного

движения

Федеральный бюджет,

всего

1.21.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 235 000,000,00 0,000,00 0,00235 000

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.21.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.21.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.21.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.21.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Повышение

квалификации

должностных лиц

Государственной

инспекции безопасности

дорожного движения

1.22

0,000,00 0,000,000,00 0,00 50 000,000,00 0,000,00 0,0050 000,

00

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Министерства

внутренних дел

Российской Федерации,

в обязанности которых

входит осуществление

федерального

государственного

надзора (контроля) в

области безопасности

дорожного движения

Федеральный бюджет,

всего

1.22.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 50 000,000,00 0,000,00 0,0050 000,

00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.22.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.22.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.22.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные1.22.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



51

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

Оснащение

подразделений,

осуществляющих

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения техническими

средствами для

осуществления фото-,

видео-, и аудио

фиксации нарушений

обязательных

требований в области

безопасности дорожного

движения

1.23

0,000,00 0,000,000,00 0,00 7 500,000,00 0,000,00 0,007 500,0

0

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.23.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 7 500,000,00 0,000,00 0,007 500,0

0

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.23.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.23.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

1.23.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.23.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

функционирование

деятельности ФКУ

«Дирекция Программы

ПБДД» для реализации

федерального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

1.24

88 417,

40

0,00 47 781,

10

0,000,00 92 029,

40

411 744,8088 752,

60

0,000,00 0,0094 764,

30

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.24.1.

88 417,

40

0,00 47 781,

10

0,000,00 92 029,

40

411 744,8088 752,

60

0,000,00 0,0094 764,

30

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.24.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.24.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

1.24.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.24.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Изучено общественное

мнение по вопросу

удовлетворенности

безопасностью

дорожного движения

1.25

0,000,00 0,000,000,00 103 868

,00

380 772,6090 000,

00

0,000,00 0,00186 904

,60

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.25.1.

0,000,00 0,000,000,00 103 868

,00

380 772,6090 000,

00

0,000,00 0,00186 904

,60

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.25.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.25.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

1.25.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.25.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Организация работы по

созданию видео- и

аудиоматериалов

(ролики социальной

рекламы) по

безопасности дорожного

движения для их

последующего

размещения в средствах

массовой информации

(телевидение,

радиостанции), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях, а

также в местах

возможной трансляции

видео- и

аудиоматериалов

1.26

0,000,00 0,000,000,00 0,00 35 000,000,00 0,000,00 0,0035 000,

00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.26.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 35 000,000,00 0,000,00 0,0035 000,

00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.26.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные1.26.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.26.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.26.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Подготовка, создание и

размещение на

федеральном телеканале

информационно-

пропагандистской

телевизионной

программы,

направленной на

привлечение внимания

населения к вопросам

обеспечения

безопасности

несовершеннолетних на

дорогах

1.27

0,000,00 0,000,000,00 0,00 50 000,000,00 0,000,00 0,0050 000,

00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.27.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 50 000,000,00 0,000,00 0,0050 000,

00

0,000,00

Бюджеты1.27.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.27.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.27.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.27.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Подготовка, создание и

размещение на

федеральной

радиостанции

информационно-

пропагандистской

радиопрограммы,

направленной на

привлечение внимания

населения к вопросам

обеспечения

безопасности

несовершеннолетних на

1.28

0,000,00 0,000,000,00 0,00 40 000,000,00 0,000,00 0,0040 000,

00

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

дорогах

Федеральный бюджет,

всего

1.28.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 40 000,000,00 0,000,00 0,0040 000,

00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.28.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.28.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.28.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.28.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработаны

современные методы и

подходы к организации

дорожного движения

1.29

0,000,00 0,000,000,00 14 110,

50

27 494,9013 384,

40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.29.1.

0,000,00 0,000,000,00 14 110,

50

27 494,9013 384,

40

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.29.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.29.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.29.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.29.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

10 556 

511,80

10 305 

509,10

7 951 2

96,36

2 157 8

16,00

7 059 0

96,50

7 070 7

23,60

52 137 998,6

6

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

2 157 8

16,00

10 305 

509,10

7 951 2

96,36

10 556 

511,80

0,00 7 070 7

23,60

52 137 998,6

6

7 059 0

96,50

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

7 037 0

45,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,007 037 0

45,30

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Совершенствование организационного и

методического сопровождения

деятельности по обеспечению

безопасности автомобильных перевозок

пассажиров и грузов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

142992.0

46 734,2031 500,0031 500,007 000,007 000,00

1.2. Подготовка, создание и размещение на

федеральном телеканале

информационно-пропагандистской

телевизионной программы,

направленной на привлечение внимания

населения к вопросам обеспечения

безопасности несовершеннолетних на

дорогах

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.3. Организация работы по созданию видео-

и аудиоматериалов (ролики социальной

рекламы) по безопасности дорожного

движения для их последующего

размещения в средствах массовой

информации (телевидение,

радиостанции), сети Интернет, в том

числе социальных сетях, а также в

местах возможной трансляции видео- и

аудиоматериалов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.4. Изучено общественное мнение по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90000

27 000,0027 000,004 500,002 250,000,00

1.5. Обеспечено функционирование

600,00 5 350,00 9 920,00 14 490,00 19 160,00 23 730,00

88752.6

52 450,0042 940,0038 170,0033 440,0028 660,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

деятельности ФКУ «Дирекция

Программы ПБДД» для реализации

федерального проекта «Безопасность

дорожного движения»

1.6. Оснащение подразделений,

осуществляющих контрольные и

надзорные функции в области

обеспечения безопасности дорожного

движения техническими средствами для

осуществления фото-, видео-, и аудио

фиксации нарушений обязательных

требований в области безопасности

дорожного движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.7. Повышение квалификации должностных

лиц Государственной инспекции

безопасности дорожного движения

Министерства внутренних дел

Российской Федерации, в обязанности

которых входит осуществление

федерального государственного надзора

(контроля) в области безопасности

дорожного движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.8. Закуплены и установлены на патрульные

автомобили подразделений,

осуществляющих контрольные и

надзорные функции в области

обеспечения безопасности дорожного

движения, бортовые аппаратно-

программные комплексы с функцией

распознавания государственных

регистрационных знаков, удаленного

доступа к базам данных и фиксации

нарушений правил дорожного движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1.9. Обеспечено разъяснение

законодательства Российской Федерации

о безопасности дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

672542.2

313 700,0

0

250 960,0

0

188 220,0

0

125 480,0

0

0,00

1.10. Осуществлено функциональное развитие

и материально-техническое обеспечение

единой информационно-аналитической

системы безопасности дорожного

движения МВД России

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

242246.4

96 898,5696 898,5696 898,560,000,00

1.11. Проведены социальные кампании,

использующие каналы коммуникации, с

целью повышения грамотности и уровня

правосознания участников дорожного

движения, сокращения количества

дорожно-транспортных происшествий и

снижения тяжести последствий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

316670

142 501,5

0

63 334,007 916,750,000,00

1.12. Обеспечено функционирование

автоматизированной информационной

системы тахографического контроля в

целях соблюдения водителями

транспортных средств режима труда и

отдыха

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00

20000

15 000,0010 000,006 000,003 000,001 500,00

1.13. Осуществлена ежегодная поверка и

ремонт имеющихся в подразделениях,

осуществляющих контрольные и

надзорные функции в области

обеспечения безопасности дорожного

движения, специальных технических

средств измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75362.0

30 000,0015 000,0010 000,005 000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

эксплуатации транспортных средств и

автомобильных дорог

1.14. Организована работа по

информационному сопровождению в

средствах массовой информации и сети

"Интернет" реализации мероприятий по

обеспечению безопасности дорожного

движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

122900

39 015,0139 015,0139 015,012 462,250,00

1.15. Оснащение подразделений,

осуществляющих контрольные и

надзорные функции в области

обеспечения безопасности дорожного

движения, средствами индикации

(обнаружения) признаков опьянения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.16. Приобретены специальные технические

средства измерений, используемые для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных средств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34600

24 912,0016 608,008 304,000,000,00

1.17. Развитие системы оказания помощи

пострадавшим в дорожно-транспортных

происшествиях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

122337.4

7 000,002 000,00600,00530,00500,00

1.18. Создана (модернизирована) система

комплексной автоматизации

контрольно-надзорной деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

139371.4

12 000,002 400,002 400,000,000,00

1.19. Проведены мероприятия, направленные

на привитие детям навыков безопасного

участия в дорожном движении и

вовлечению их в деятельность отрядов

юных инспекторов движения

0,00 50 000,00 50 000,00 100 000,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0

200702.9

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

1.20. Подразделения, осуществляющие

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79016.1

49 590,003 306,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

контрольные и надзорные функции в

области обеспечения безопасности

дорожного движения, оснащены

укладками для оказания первой помощи

сотрудниками Госавтоинспекции

1.21. Повышена безопасность дорожного

движения при ее организации на

автомобильных дорогах общего

пользования федерального значения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1228307.1

314 013,0

0

200 000,0

0

100 000,0

0

0,000,00

1.22. Подразделения, осуществляющие

контрольные и надзорные функции в

области обеспечения безопасности

дорожного движения, оснащены

специальными техническими средствами

измерений, используемыми для контроля

за безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13683.9

5 501,211 500,000,000,000,00

1.23. Повышен уровень автоматизации и

конструктивной безопасности

транспортных средств

0,00 0,00 0,00 0,00 6 027,60 6 027,60

18082.8

6 027,606 027,606 027,606 027,606 027,60

1.24. Поставлены транспортные средства в

подразделения, осуществляющие

контроль (надзор) в области

безопасности дорожного движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4052439.4

3 324 400

,00

8 311,008 311,008 311,000,00

1.25. Подготовка, создание и размещение на

федеральной радиостанции

информационно-пропагандистской

радиопрограммы, направленной на

привлечение внимания населения к

вопросам обеспечения безопасности

несовершеннолетних на дорогах

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1.26. Разработаны современные методы и

подходы к организации дорожного

движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13384.4

10 500,0010 500,0010 500,003 000,003 000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Безопасность дорожного движения

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

Результат "Организован и

осуществляется обмен

между Минздравом

России и МВД России

сведениями о выданных

медицинских заключениях

о наличии (отсутствии) у

водителей транспортных

средств (кандидатов в

водители транспортных

средств) медицинских

противопоказаний,

медицинских показаний

или медицинских

ограничений к

управлению

транспортными

средствами"

1.1

Осуществляется взаимодействие по

вопросам проверки наличия

противопоказаний к управлению

транспортным средством

Селиванов Д.

В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.1

Акт

Подписан акт ввода в

эксплуатацию сервиса,

предназначенного для

-

Селиванов Д.

В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

межведомственного

информационного обмена

данными между Минздравом

России и МВД России при

предоставлении государственной

услуги

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.1.2

Приказ

Приказ Минздрава России и МВД

России. Утверждены формат и

порядок предоставления сведений

о выданных медицинских

заключениях

-

Селиванов Д.

В.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Поставлены

транспортные средства в

подразделения,

осуществляющие контроль

(надзор) в области

безопасности дорожного

движения"

1.2

Осуществлена закупка

транспортных средств, требования

к которым устанавливаются МВД

России, для нужд подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения требований

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения

Габдурахманов

Л. Р.

01.01.2019 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.1

Прочий тип документа

Закупка патрульных автомобилей,

оборудованных техническим

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

радиостанцией, сигнальной

громкоговорящей установкой,

нанесенной цветографической

окраской включена в План-график

закупок

-

Ермаков В. Н.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.2

Прочий тип документа

Контракт на закупку патрульных

автомобилей, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

сигнальной громкоговорящей

установкой, нанесенной

цветографической окраской внесен

в Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Ермаков В. Н.

08.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.3

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку патрульных автомобилей,

оборудованных техническим

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

радиостанцией, сигнальной

громкоговорящей установкой,

-

Ермаков В. Н.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-



69

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

нанесенной цветографической

окраской

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату поставки не менее 3730

патрульных автомобилей,

оборудованных техническим

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

радиостанцией, сигнальной

громкоговорящей установкой,

нанесенной цветографической

окраской

-

Ермаков В. Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.5

Прочий тип документа

Закупка патрульных автомобилей,

стоящих на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

-

Ермаков В. Н.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сигнальной громкоговорящей

установкой включена в План-

график закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.6

Прочий тип документа

Контракт на закупку патрульных

автомобилей, стоящих на

снабжении в органах внутренних

дел, оборудованных техническим

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

радиостанцией, нанесенной

цветографической окраской,

бортовым аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В. Н.

08.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.7

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку патрульных автомобилей,

стоящих на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

-

Ермаков В. Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату поставки не менее 4326

патрульных автомобилей, стоящих

на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

-

Ермаков В. Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

установкой

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.9

Прочий тип документа

Закупка патрульных автомобилей,

стоящих на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой включена в План-

график закупок

-

Королев И. Г.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.10

Прочий тип документа

Контракт на закупку патрульных

автомобилей, стоящих на

снабжении в органах внутренних

дел, оборудованных техническим

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

радиостанцией, нанесенной

цветографической окраской,

бортовым аппаратно-программным

комплексом с функцией

-

Ермаков В. Н.

08.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

распознавания государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.2.11

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку патрульных автомобилей,

стоящих на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой

-

Ермаков В. Н.

15.12.2021

02 04

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.2.12

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

-

Ермаков В. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

на оплату поставки не менее 3953

патрульных автомобилей, стоящих

на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.13

Прочий тип документа

Закупка транспортных средств,

требования к которым

устанавливаются МВД России, для

нужд подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения требований

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения включена в

План-график закупок

-

Королев И. Г.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.2.14

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.2.15

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.16

Прочий тип документа

Контракт на закупку транспортных

средств, требования к которым

устанавливаются МВД России, для

нужд подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

-

Королев И. Г.

08.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дорожного движения требований

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.17

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку транспортных средств,

требования к которым

устанавливаются МВД России для

нужд подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения требований

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения.

-

Королев И. Г.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.18

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату контракта по постаке

транспортных средств, требования

к которым устанавливаются МВД

России для нужд подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения требований

-

Королев И. Г.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения.

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.19

Прочий тип документа

Закупка транспортных средств,

требования к которым

устанавливаются МВД России, для

нужд подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения требований

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения включена в

План-график закупок

-

Королев И. Г.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.2.20

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

1.2.21

Прочий тип документа

Извещение о проведении

-

Королев И. Г.

01.06.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.22

Прочий тип документа

Контракт на закупку транспортных

средств, требования к которым

устанавливаются МВД России, для

нужд подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения требований

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.23

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку транспортных средств,

требования к которым

устанавливаются МВД России для

нужд подразделений

Госавтоинспекции,

-

Королев И. Г.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения требований

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.24

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату контракта по постаке

транспортных средств, требования

к которым устанавливаются МВД

России для нужд подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения требований

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения.

-

Королев И. Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.25

Прочий тип документа

Закупка транспортных средств,

требования к которым

устанавливаются МВД России, для

нужд подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения требований

законодательства Российской

-

Королев И. Г.

01.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации о безопасности

дорожного движения включена в

План-график закупок

вует вует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.2.26

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.2.27

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.2.28

Прочий тип документа

Контракт на закупку транспортных

средств, требования к которым

устанавливаются МВД России, для

-

Королев И. Г.

08.08.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

нужд подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения требований

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.29

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку транспортных средств,

требования к которым

устанавливаются МВД России для

нужд подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения требований

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения.

-

Королев И. Г.

15.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.2.30

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату контракта по постаке

транспортных средств, требования

к которым устанавливаются МВД

России для нужд подразделений

-

Королев И. Г.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru



82

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракту" Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения требований

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Результат

"Совершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению

безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов"

1.3

В рамках результата Минтрансом

России предусмотрено заключение

с ФБУ «Росавтотранс» соглашения

о предоставлении из федерального

бюджета субсидий в целях

обеспечения реализации

мероприятий федерального

проекта «Безопасность дорожного

движения», направленных на

обеспечение безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. ФБУ

«Росавтотранс» в рамках

исполнения соглашения ежегодно

обеспечивает реализацию не менее

7 мероприятий посредством

заключения контрактов на

оказание услуг по подготовке

ежегодных аналитических обзоров,

изданию учебно-методических и

наглядных пособий, фильмов и

других материалов, проведению

специализированных обучающих

Семенов С. Ю.

01.01.2021 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

конференций и семинаров,

развитию автоматизированной

информационной системы

«Тахографический контроль» и

автоматизированной

информационной системы

«ЕСТР», проведению ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального мастерства

водителей транспортных средств,

повышению квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

соответствующему направлению

деятельности, а также

материально-техническому

обеспечению ФБУ «Росавтотранс».

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.1

Прочий тип документа

Контракт на закупку услуги в

проведении научных исследований

в области применения

программных продуктов

математического моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных схем

организации дорожного движения,

проектов организации дорожного

движения, а также проектов

автоматизированных систем

-

Бакирей А. С.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок Подготовлены

предложения по развитию

использования методов

математического моделирования

транспортных потоков

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.2

Прочий тип документа

Контракт на закупку услуги на

проведение научных

исследований, разработке условий

и требований по нормативно-

правовому обеспечению внедрения

и развития сервисов

интеллектуальных транспортных

систем в сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения качества

функционирования региональных

транспортных систем и работы

автомобильного транспорта в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Бакирей А. С.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.3

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг по

проведению ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального мастерства

водителей транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм внесен

в Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Бакирей А. С.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.4

Прочий тип документа

Закупка услуг в проведении

изучения общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения включена в План-график

закупок

-

Ермаков В. Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

1.3.5

Прочий тип документа

Контракты на оказание услуг: 1.

-

Бакирей А. С.

01.07.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

По подготовке и изданию учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 2. По

подготовке и периодическому

повышению квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

1.3.6

Прочий тип документа

Контракты на оказание услуг

-

Двойных А. В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

материально-технического

обеспечения федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучения

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.3.7

Прочий тип документа

Контракт на закупку услуг по

мероприятию "Проведено

изучение общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

-

Ермаков В. Н.

06.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

безопасностью дорожного

движения" внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.3.8

Акт

Подписан акт приема-передачи

выполненных работ по

мероприятию, связанному с

проведением изучения

общественного мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

дорожного движения

-

Ермаков В. Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг " ,

значение: 0.0000

1.3.9

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказаных услуг по проведению

ежегодного всероссийского

конкурса профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

-

Бакирей А. С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг " ,

значение: 0.0000

1.3.10

Акт

Подписаны акты приема-передачи

оказаных услуг: 1. По подготовке и

изданию учебно-методических и

наглядных пособий, фильмов и

других материалов, а также

изданию комплектов учебно-

методических материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 2. По

подготовке и периодическому

повышению квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

-

Бакирей А. С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

тахографов

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг " ,

значение: 0.0000

1.3.11

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказаных услуг по материально-

техническому обеспечению

федерального бюджетного

учреждения "Агентство

автомобильного транспорта"

(оборудование, программные

комплексы) в целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучению

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов

-

Двойных А. В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.3.12

Прочий тип документа

Подписан акт приема-передачи по

оказанной услуги в проведении

-

Бакирей А. С.

20.12.2021

13 14

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

научных исследований - в области

применения программных

продуктов математического

моделирования транспортных

потоков при разработке

комплексных схем организации

дорожного движения, проектов

организации дорожного движения,

а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения

-разработке условий и требований

по нормативно-правовому

обеспечению внедрения и развития

сервисов интеллектуальных

транспортных систем в сфере

обеспечения безопасности

дорожного движения, повышения

качества функционирования

региональных транспортных

систем и работы автомобильного

транспорта

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.3.13

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

-

Ермаков В. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

оформлено платежное поручение

по заключенному контракту на

закупку услуги в проведении

изучения общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.3.14

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг по

материально-техническому

обеспечению федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучению

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

-

Двойных А. В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.15

Прочий тип документа

Закупка по мероприятию

"Проведено изучение

общественного мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

дорожного движения" включена в

План-график закупок

-

Королев И. Г.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.3.16

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг по

проведению ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального мастерства

водителей транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

-

Бакирей А. С.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм внесен

в Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.3.17

Прочий тип документа

Контракты на оказание услуг

материально-технического

обеспечения федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучения

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов внесен в Единую

информационную систему в сфере

-

Куликов В. В.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.3.18

Прочий тип документа

Контракты на оказание услуг: 1.

По подготовке и изданию учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 2. По

подготовке и периодическому

повышению квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов внесены в Единую

информационную систему в сфере

-

Бакирей А. С.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.3.19

Прочий тип документа

Контракт на закупку услуги в

проведении научных исследований

в области применения

программных продуктов

математического моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных схем

организации дорожного движения,

проектов организации дорожного

движения, а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок Подготовлены

предложения по развитию

использования методов

математического моделирования

транспортных потоков

-

Бакирей А. С.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

1.3.20

Прочий тип документа

Контракт на закупку услуги на

проведение научных

-

Бакирей А. С.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

исследований, разработке условий

и требований по нормативно-

правовому обеспечению внедрения

и развития сервисов

интеллектуальных транспортных

систем в сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения качества

функционирования региональных

транспортных систем и работы

автомобильного транспорта в

Единую информационную систему

в сфере закупок

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.3.21

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг по

мероприятию "Проведено

изучение общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения" внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Королев И. Г.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.22

Акт

Подписаны акты приема-передачи

по мероприятию "Проведено

изучение общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

-

Королев И. Г.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

движения"ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.3.23

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказаных услуг по материально-

техническому обеспечению

федерального бюджетного

учреждения "Агентство

автомобильного транспорта"

(оборудование, программные

комплексы) в целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучению

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

-

Куликов В. В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документов

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.3.24

Акт

Подписаны акты приема-передачи

оказаных услуг: 1. По подготовке и

изданию учебно-методических и

наглядных пособий, фильмов и

других материалов, а также

изданию комплектов учебно-

методических материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 2. По

подготовке и периодическому

повышению квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов

-

Семенов С. Ю.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.3.25

Акт

-

Семенов С. Ю.

20.12.2022

Взаимо Взаимо

-

https://zaku
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

Подписан акт приема-передачи

оказаных услуг по проведению

ежегодного всероссийского

конкурса профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.26

Прочий тип документа

Подписан акт приема-передачи по

оказанной услуги в проведении

научных исследований разработке

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и развития

сервисов интеллектуальных

транспортных систем в сфере

обеспечения безопасности

дорожного движения, повышения

качества функционирования

региональных транспортных

систем и работы автомобильного

транспорта

-

Семенов С. Ю.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.27

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказанной услуги в проведении

научных исследований в области

применения программных

продуктов математического

моделирования транспортных

потоков при разработке

комплексных схем организации

дорожного движения, проектов

организации дорожного движения,

а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения

-

Семенов С. Ю.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.28

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по мероприятию "Проведено

изучение общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения"

-

Королев И. Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.3.29

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг по

материально-техническому

обеспечению федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучению

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов

-

Куликов В. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.3.30

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг: 1. в

проведении научных исследований

в области применения

программных продуктов

математического моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных схем

организации дорожного движения,

проектов организации дорожного

движения, а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения

; 2. в проведении научных

исследований, разработке условий

и требований по нормативно-

правовому обеспечению внедрения

и развития сервисов

интеллектуальных транспортных

систем в сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения качества

функционирования региональных

транспортных систем и работы

автомобильного транспорта; 3. в

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проведении ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального мастерства

водителей транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм;По

подготовке и изданию учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 4.в

подготовке и издании учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 5. в

подготовке и периодическому

повышению квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов .

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.31

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том числе

федеральных), включая

методическую поддержку,

координацию, мониторинг, свод и

анализ информации об их

реализации в части обеспечения

-

Куликов В. В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://ssl.b

udgetplan.

minfin.ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

совершенствования

законодательства в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, проведения

информационно-пропагандистских

телепрограмм, направленнных на

повышение у водителей

коммерческого, грузового и

пассажирского транспорта

ответственности и культуры

поведения на дороге,

осуществления учебно-

методического обеспечения

обучения специалистов,

ответственных за обеспечения

безопасного функционирования

автомобильного транспорта, а

также иных мероприятий

обеспечения безопасности

автомобильны перевозок

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.32

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении конференции

(семинар-совещания) с участием

руководителей подразделений

Госавтоинспекции и

представителей заинтересованных

министерств и ведомств, а также

общественных организаций по

-

Королев И. Г.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

актуальным вопросам в области

безопасности дорожного

движения" включена в План-

график закупок

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.33

Прочий тип документа

в Единую информационную

систему в сфере закупок внесены

контракты на оказание услуг по

следующим мероприятиям: 1.

Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический контроль» и

автоматизированной

-

Куликов В. В.

10.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационной системы «ЕСТР»

в части автоматизированного учета

и предоставления тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а также

обеспечения соответствия

требованиям действующих и

вступающих в силу нормативных

правовых актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм. 5.

Подготовка и издание учебно-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также издание

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта. 6.

Подготовка и периодическое

повышение квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов. 7. Материально-

техническое обеспечение ФБУ

«Росавтотранс» (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

состава автотранспортных

предприятий, а также обучения

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных возможностей

аппаратно- программного

комплекса организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки водителей,

инженерно- технического и

руководящего состава

автотранспортных предприятий,

контроля и учета выдачи

разрешительных документов

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.34

Прочий тип документа

Представлен отчет о реализации

следующих мероприятий: 1.

Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

-

Куликов В. В.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://ssl.b

udgetplan.

minfin.ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический контроль» и

автоматизированной

информационной системы «ЕСТР»

в части автоматизированного учета

и предоставления тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а также

обеспечения соответствия

требованиям действующих и

вступающих в силу нормативных

правовых актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм. 5.

Подготовка и издание учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также издание

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта. 6.

Подготовка и периодическое

повышение квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов. 7. Материально-

техническое обеспечение ФБУ

«Росавтотранс» (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучения

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных возможностей

аппаратно- программного

комплекса организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки водителей,

инженерно- технического и

руководящего состава

автотранспортных предприятий,

контроля и учета выдачи

разрешительных документов

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.3.35

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказаных услуг по следующим

мероприятим: 1. Подготовка

ежегодных аналитических обзоров

и предложений по

-

Куликов В. В.

05.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический контроль» и

автоматизированной

информационной системы «ЕСТР»

в части автоматизированного учета

и предоставления тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а также

обеспечения соответствия

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

требованиям действующих и

вступающих в силу нормативных

правовых актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм. 5.

Подготовка и издание учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также издание

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта. 6.

Подготовка и периодическое

повышение квалификации

работников Госавтоинспекции и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов. 7. Материально-

техническое обеспечение ФБУ

«Росавтотранс» (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучения

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных возможностей

аппаратно- программного

комплекса организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки водителей,

инженерно- технического и

руководящего состава

автотранспортных предприятий,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контроля и учета выдачи

разрешительных документов

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.36

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг по

следующим мероприятиям: 1.

Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический контроль» и

автоматизированной

информационной системы «ЕСТР»

в части автоматизированного учета

-

Куликов В. В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и предоставления тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а также

обеспечения соответствия

требованиям действующих и

вступающих в силу нормативных

правовых актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм. 5.

Подготовка и издание учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

материалов, а также издание

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта. 6.

Подготовка и периодическое

повышение квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов. 7. Материально-

техническое обеспечение ФБУ

«Росавтотранс» (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучения
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных возможностей

аппаратно- программного

комплекса организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки водителей,

инженерно- технического и

руководящего состава

автотранспортных предприятий,

контроля и учета выдачи

разрешительных документов

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.37

Отчет

Представлен отчет о реализации

следующих мероприятий: 1.

Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

-

Куликов В. В.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://ssl.b

udgetplan.

minfin.ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический контроль» и

автоматизированной

информационной системы «ЕСТР»

в части автоматизированного учета

и предоставления тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а также

обеспечения соответствия

требованиям действующих и

вступающих в силу нормативных

правовых актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм. 5.

Подготовка и издание учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также издание

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта. 6.

Подготовка и периодическое

повышение квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

тахографов. 7. Материально-

техническое обеспечение ФБУ

«Росавтотранс» (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучения

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных возможностей

аппаратно- программного

комплекса организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки водителей,

инженерно- технического и

руководящего состава

автотранспортных предприятий,

контроля и учета выдачи

разрешительных документов

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.3.38

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том числе

федеральных), включая

реализацию следующий

-

Куликов В. В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://ssl.b

udgetplan.

minfin.ru/

bp/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

мероприятий: 1. Подготовка

ежегодных аналитических обзоров

и предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2.

Проведение специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации; 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический контроль» и

автоматизированной

информационной системы «ЕСТР»

в части автоматизированного учета

и предоставления тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей, проведения

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

технического осмотра

транспортных средств, а также

обеспечения соответствия

требованиям действующих и

вступающих в силу нормативных

правовых актов Российской

Федерации; 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм; 5.

Подготовка и издание учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также издание

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 6.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Подготовка и периодическое

повышение квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов; 7. Материально-

техническое обеспечение

федерального бюджетного

учреждения "Агентство

автомобильного транспорта"

(оборудование, программные

комплексы) в целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучения

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональной возможности

аппаратно- программного
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

комплекса организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки водителей,

инженерно- технического и

руководящего состава

автотранспортных предприятий,

контроля и учета выдачи

разрешительных документов.

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.39

Отчет

в Единую информационную

систему в сфере закупок внесены

контракты на оказание услуг по

следующим мероприятиям: 1.

Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации. 3. Развитие

-

Куликов В. В.

25.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический контроль» и

автоматизированной

информационной системы «ЕСТР»

в части автоматизированного учета

и предоставления тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а также

обеспечения соответствия

требованиям действующих и

вступающих в силу нормативных

правовых актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм. 5.

Подготовка и издание учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также издание

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта. 6.

Подготовка и периодическое

повышение квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов. 7. Материально-

техническое обеспечение ФБУ

«Росавтотранс» (оборудование,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучения

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных возможностей

аппаратно- программного

комплекса организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки водителей,

инженерно- технического и

руководящего состава

автотранспортных предприятий,

контроля и учета выдачи

разрешительных документов

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.40

Соглашение

Представлен отчет о реализации

следующих мероприятий: 1.

Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

-

Куликов В. В.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://ssl.b

udgetplan.

minfin.ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

пассажиров и грузов. 2.

Проведение специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический контроль» и

автоматизированной

информационной системы «ЕСТР»

в части автоматизированного учета

и предоставления тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а также

обеспечения соответствия

требованиям действующих и

вступающих в силу нормативных

правовых актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

конкурса профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм. 5.

Подготовка и издание учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также издание

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта. 6.

Подготовка и периодическое

повышение квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов. 7. Материально-

техническое обеспечение ФБУ

«Росавтотранс» (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучения

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных возможностей

аппаратно- программного

комплекса организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки водителей,

инженерно- технического и

руководящего состава

автотранспортных предприятий,

контроля и учета выдачи

разрешительных документов

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.3.41

Акт

Подписан акт приема-передачи

-

Куликов В. В.

05.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

оказаных услуг по следующим

мероприятим: 1. Подготовка

ежегодных аналитических обзоров

и предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический контроль» и

автоматизированной

информационной системы «ЕСТР»

в части автоматизированного учета

и предоставления тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и отдыха водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а также

обеспечения соответствия

требованиям действующих и

вступающих в силу нормативных

правовых актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм. 5.

Подготовка и издание учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также издание

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

автомобильного транспорта. 6.

Подготовка и периодическое

повышение квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов. 7. Материально-

техническое обеспечение ФБУ

«Росавтотранс» (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучения

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных возможностей

аппаратно- программного

комплекса организационно-

методического обеспечения



137

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

процессов подготовки водителей,

инженерно- технического и

руководящего состава

автотранспортных предприятий,

контроля и учета выдачи

разрешительных документов

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.42

Отчет

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг по

следующим мероприятиям: 1.

Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

-

Куликов В. В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«Тахографический контроль» и

автоматизированной

информационной системы «ЕСТР»

в части автоматизированного учета

и предоставления тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а также

обеспечения соответствия

требованиям действующих и

вступающих в силу нормативных

правовых актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

тематических телепрограмм. 5.

Подготовка и издание учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также издание

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта. 6.

Подготовка и периодическое

повышение квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов. 7. Материально-

техническое обеспечение ФБУ

«Росавтотранс» (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучения

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных возможностей

аппаратно- программного

комплекса организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки водителей,

инженерно- технического и

руководящего состава

автотранспортных предприятий,

контроля и учета выдачи

разрешительных документов

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.43

Отчет

Представлен отчет о реализации

следующих мероприятий: 1.

Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение специализированных

-

Куликов В. В.

18.01.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://ssl.b

udgetplan.

minfin.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический контроль» и

автоматизированной

информационной системы «ЕСТР»

в части автоматизированного учета

и предоставления тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а также

обеспечения соответствия

требованиям действующих и

вступающих в силу нормативных

правовых актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса профессионального

мастерства водителей
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм. 5.

Подготовка и издание учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также издание

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта. 6.

Подготовка и периодическое

повышение квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов. 7. Материально-

техническое обеспечение ФБУ

«Росавтотранс» (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучения

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных возможностей

аппаратно- программного

комплекса организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки водителей,

инженерно- технического и

руководящего состава

автотранспортных предприятий,

контроля и учета выдачи

разрешительных документов

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.3.44

Отчет

Заключено соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

-

Куликов В. В.

01.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://ssl.b

udgetplan.

minfin.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

обеспечения организации

реализации проектов (в том числе

федеральных), включая

реализацию следующий

мероприятий: 1. Подготовка

ежегодных аналитических обзоров

и предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2.

Проведение специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации; 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический контроль» и

автоматизированной

информационной системы «ЕСТР»

в части автоматизированного учета

и предоставления тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а также

обеспечения соответствия

требованиям действующих и

вступающих в силу нормативных

правовых актов Российской

Федерации; 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм; 5.

Подготовка и издание учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также издание

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 6.

Подготовка и периодическое

повышение квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов; 7. Материально-

техническое обеспечение

федерального бюджетного

учреждения "Агентство

автомобильного транспорта"

(оборудование, программные

комплексы) в целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучения

контрольно-надзорных органов в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сфере автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональной возможности

аппаратно- программного

комплекса организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки водителей,

инженерно- технического и

руководящего состава

автотранспортных предприятий,

контроля и учета выдачи

разрешительных документов.

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.45

Соглашение

в Единую информационную

систему в сфере закупок внесены

контракты на оказание услуг по

следующим мероприятиям: 1.

Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

-

Куликов В. В.

25.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический контроль» и

автоматизированной

информационной системы «ЕСТР»

в части автоматизированного учета

и предоставления тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а также

обеспечения соответствия

требованиям действующих и

вступающих в силу нормативных

правовых актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм. 5.

Подготовка и издание учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также издание

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта. 6.

Подготовка и периодическое

повышение квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

с применением цифровых

тахографов. 7. Материально-

техническое обеспечение ФБУ

«Росавтотранс» (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучения

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных возможностей

аппаратно- программного

комплекса организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки водителей,

инженерно- технического и

руководящего состава

автотранспортных предприятий,

контроля и учета выдачи

разрешительных документов

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.46

Отчет

Представлен отчет о реализации

следующих мероприятий: 1.

Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

-

Куликов В. В.

15.10.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://ssl.b

udgetplan.

minfin.ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический контроль» и

автоматизированной

информационной системы «ЕСТР»

в части автоматизированного учета

и предоставления тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а также

обеспечения соответствия

требованиям действующих и

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вступающих в силу нормативных

правовых актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм. 5.

Подготовка и издание учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также издание

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта. 6.

Подготовка и периодическое

повышение квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора



153

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов. 7. Материально-

техническое обеспечение ФБУ

«Росавтотранс» (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучения

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных возможностей

аппаратно- программного

комплекса организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки водителей,

инженерно- технического и

руководящего состава

автотранспортных предприятий,

контроля и учета выдачи
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

разрешительных документов

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.47

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказаных услуг по следующим

мероприятим: 1. Подготовка

ежегодных аналитических обзоров

и предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический контроль» и

автоматизированной

информационной системы «ЕСТР»

в части автоматизированного учета

и предоставления тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

-

Куликов В. В.

05.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



155

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а также

обеспечения соответствия

требованиям действующих и

вступающих в силу нормативных

правовых актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм. 5.

Подготовка и издание учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также издание

комплектов учебно-методических

материалов по курсу



156

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта. 6.

Подготовка и периодическое

повышение квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов. 7. Материально-

техническое обеспечение ФБУ

«Росавтотранс» (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучения

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: развитие
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

функциональных возможностей

аппаратно- программного

комплекса организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки водителей,

инженерно- технического и

руководящего состава

автотранспортных предприятий,

контроля и учета выдачи

разрешительных документов

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.48

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг по

следующим мероприятиям: 1.

Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

-

Куликов В. В.

20.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

движения в средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический контроль» и

автоматизированной

информационной системы «ЕСТР»

в части автоматизированного учета

и предоставления тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а также

обеспечения соответствия

требованиям действующих и

вступающих в силу нормативных

правовых актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм. 5.

Подготовка и издание учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также издание

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта. 6.

Подготовка и периодическое

повышение квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов. 7. Материально-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

техническое обеспечение ФБУ

«Росавтотранс» (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучения

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных возможностей

аппаратно- программного

комплекса организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки водителей,

инженерно- технического и

руководящего состава

автотранспортных предприятий,

контроля и учета выдачи

разрешительных документов

Результат "Повышен

уровень автоматизации и

конструктивной

безопасности

транспортных средств"

1.4

Обеспечено стимулирование

внедрения и использования новых

технологий для минимизации

человеческой ошибки при

управлении транспортным

средством, обеспечения

поддержания транспортных

средств в технически исправном

состоянии, а также внедрения

Пак Д. К.

01.01.2021 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

современных средств активной и

пассивной безопасности

транспортных средств

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.4.1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуги на

проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

-

Пак Д. К.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

включены в план закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

1.4.2

Прочий тип документа

Контракты на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

-

Пак Д. К.

15.08.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях" внесены

в Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.4.3

Акт

Подписаны акты приема-передачи

на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

-

Пак Д. К.

15.12.2021

02 04

-

https://zaku

pki.gov.ru



165

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.4.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказанных услуг: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

-

Пак Д. К.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.4.5

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуги на

проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

-

Пак Д. К.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

включены в план закупок

Контрольная точка

"Сведения о

1.4.6

Прочий тип документа

Контракты на проведение научно-

-

Пак Д. К.

15.08.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях" внесены

в Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.4.7

Акт

Подписаны акты приема-передачи

на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

-

Пак Д. К.

15.12.2022

02 04

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.4.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказанных услуг: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

-

Пак Д. К.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.4.9

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуги на

проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

-

Пак Д. К.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

включены в план закупок

Контрольная точка

1.4.10

Прочий тип документа

-

Пак Д. К.

15.08.2023

Взаимо Взаимо

-

https://zaku
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

Контракт на оказание услуг в

проведении научно-

исследовательский работ на тему

"Обоснование технических

требований и адаптация

конструкций транспортных

средств с компонентами

электронных систем,

обеспечивающих выполнение

перспективных требований

технического законодательства в

области безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контроля состояния водителя"

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.4.11

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг в

проведении научно-

исследовательский работ на тему

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств" внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Пак Д. К.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.4.12

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг в

проведении научно-

исследовательский работ на тему

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

-

Пак Д. К.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях" внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.4.13

Акт

Подписаны акты приема-передачи

на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

-

Пак Д. К.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

1.4.14

Прочий тип документа

-

Пак Д. К.

25.12.2023

Взаимо Взаимо

-

https://zaku
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказанных услуг: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.4.15

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуги на

проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

-

Пак Д. К.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

отсутст

вует

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

включены в план закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.4.16

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг в

проведении научно-

исследовательский работ на тему

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях" внесен в

-

Пак Д. К.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Единую информационную систему

в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.4.17

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг в

проведении научно-

исследовательский работ на тему

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств" внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Пак Д. К.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.4.18

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг в

проведении научно-

исследовательский работ на тему

"Обоснование технических

требований и адаптация

конструкций транспортных

средств с компонентами

электронных систем,

обеспечивающих выполнение

перспективных требований

технического законодательства в

области безопасности колесных

транспортных средств,

-

Пак Д. К.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя"

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.4.19

Акт

Подписаны акты приема-передачи

на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

-

Пак Д. К.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.4.20

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказанных услуг: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

-

Пак Д. К.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.4.21

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг в

проведении научно-

исследовательский работ на тему

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств" внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Пак Д. К.

15.08.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.4.22

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг в

проведении научно-

исследовательский работ на тему

"Обоснование технических

требований и адаптация

конструкций транспортных

средств с компонентами

электронных систем,

обеспечивающих выполнение

-

Пак Д. К.

15.08.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

перспективных требований

технического законодательства в

области безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя"

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

вует вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.4.23

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг в

проведении научно-

исследовательский работ на тему

-

Пак Д. К.

15.08.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях" внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.4.24

Акт

Подписаны акты приема-передачи

на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

-

Пак Д. К.

15.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.4.25

Прочий тип документа

-

-

Пак Д. К.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.4.26

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказанных услуг: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

-

Пак Д. К.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



195

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

Результат "Подразделения,

осуществляющие

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

оснащены специальными

техническими средствами

измерений,

используемыми для

контроля за безопасностью

при эксплуатации

автомобильных дорог "

1.5

  Оснащенность подразделений

Госавтоинспекции специальными

техническими средствами

измерений для осуществления

государственного надзора в

области дорожной деятельности

будет приближена к нормативной

положенности.

Понарьин О.

Е.

01.01.2019 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.1

Прочий тип документа

Закупка специальных технических

средств измерений, используемых

для контроля за безопасностью при

эксплуатации автомобильных

дорог включена в План-график

закупок

-

Ермаков В. Н.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.2

Прочий тип документа

Контракт на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В. Н.

08.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.5.3

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

-

Ермаков В. Н.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.5.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

-

Ермаков В. Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.5

Прочий тип документа

Закупка специальных технических

средств измерений, используемых

для контроля за безопасностью при

эксплуатации автомобильных

дорог включена в План-график

закупок

-

Ермаков В. Н.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.6

Прочий тип документа

Контракт на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В. Н.

08.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.5.7

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

-

Ермаков В. Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.5.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

-

Ермаков В. Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.9

Прочий тип документа

Закупка специальных технических

средств измерений, используемых

для контроля за безопасностью при

эксплуатации автомобильных

дорог включена в План-график

закупок

-

Ермаков В. Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.10

Прочий тип документа

Контракт на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В. Н.

08.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.5.11

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

-

Ермаков В. Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.5.12

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

-

Ермаков В. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.13

Прочий тип документа

Закупка специальных технических

средств измерений, используемых

для контроля за безопасностью при

эксплуатации автомобильных

дорог включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг"

1.5.14

Прочий тип документа

Заключен контракт на закупку

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации автомобильных

дорог

-

Королев И. Г.

02.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.15

Прочий тип документа

Контракт на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.5.16

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.5.17

Отчет

Отчет об итогах реализации

мероприятия по закупке

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации автомобильных

дорог в текущем году

-

Королев И. Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://proj

ect.minfin.

ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.5.18

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.19

Прочий тип документа

Закупка специальных технических

средств измерений, используемых

для контроля за безопасностью при

эксплуатации автомобильных

дорог включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

1.5.20

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

спецификация)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)."

1.5.21

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей).

-

Королев И. Г.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.22

Прочий тип документа

Контракт на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.5.23

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.5.24

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.25

Прочий тип документа

Закупка специальных технических

средств измерений, используемых

для контроля за безопасностью при

эксплуатации автомобильных

дорог включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.5.26

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)."

1.5.27

Паспорт проекта

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.5.28

Прочий тип документа

Контракт на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

-

Королев И. Г.

08.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.5.29

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.5.30

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.31

Прочий тип документа

Закупка специальных технических

средств измерений, используемых

для контроля за безопасностью при

эксплуатации автомобильных

дорог включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

01.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.5.32

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)."

1.5.33

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей).

-

Королев И. Г.

01.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.34

Прочий тип документа

Контракт на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.5.35

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

15.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.5.36

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

-

Королев И. Г.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Повышена

безопасность дорожного

движения при ее

организации на

автомобильных дорогах

общего пользования

федерального значения"

1.6

Организовано дорожное движение,

минимизирующее риски

возникновения дорожно-

транспортных происшествий,

связанных со столкновением и

опрокидыванием транспортных

средств, наездом транспортных

средств на пешеходов, стоящие

транспортные средства и

препятствия.

Новиков Р. В.

01.01.2021 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.1

Прочий тип документа

Закупка 1) Выполнение работ по

обустройству нерегулируемых

пешеходных переходов на дорогах

общего пользования

муниципального значения, в том

числе прилегающих

непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

-

Ермаков В. Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Выполнение работ по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполнение

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения включена в План-график

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.2

Прочий тип документа

Контракт по мероприятию

"Оборудование аварийно-опасных

участков (мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий) на автомобильных

дорогах общего пользования

федерального значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Новиков Р. В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.6.3

Прочий тип документа

Контракт на закупку услуги по

проведению научных

исследованиях, направленных на

разработку современных методов

-

Бакирей А. С.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

организации дорожного движения,

в том числе основанных на

исследовании влияния режимов

движения транспортных потоков

на безопасность дорожного

движения внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.4

Прочий тип документа

Контракты на оказание услуг: 1.По

подготовке ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Бакирей А. С.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.6.5

Прочий тип документаДвойных А. В.

01.07.2021

Взаимо Взаимо https://zaku
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

Контракт на оказание услуг по

созданию и развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.6

Прочий тип документа

Контракты на: 1) Выполнение

работ по обустройству

нерегулируемых пешеходных

переходов на дорогах общего

пользования муниципального

значения, в том числе

прилегающих непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполнение работ по

-

Ермаков В. Н.

06.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполнение

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения. внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг " ,

значение: 0.0000

1.6.7

Акт

Подписаны акты приема-передачи

оказаных услуг 1.По подготовке

ежегодных аналитических обзоров

и предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации

-

Бакирей А. С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг " ,

значение: 0.0000

1.6.8

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказаных услуг по созданию и

развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств

-

Двойных А. В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.6.9

Акт

Подписан акт приема-передачи по

мероприятию "Оборудование

аварийно-опасных участков (мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий) на

автомобильных дорогах общего

пользования федерального

значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

-

Новиков Р. В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.6.10

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату мероприятия

"Оборудование аварийно-опасных

участков (мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий) на автомобильных

дорогах общего пользования

федерального значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

-

Новиков Р. В.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.6.11

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг по

созданию и развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

-

Двойных А. В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспортных средств

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.6.12

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлены платежные поручения

на оплату оказаных услуг 1.По

подготовке ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации

-

Бакирей А. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.13

Прочий тип документа

Закупки на: 1) Выполнение работ

по обустройству нерегулируемых

пешеходных переходов на дорогах

общего пользования

муниципального значения, в том

числе прилегающих

непосредственно к

-

Ермаков В. Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполнение работ по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполнение

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения. включены в План-

график закупок

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.6.14

Прочий тип документа

Контракт по мероприятию

"Оборудование аварийно-опасных

участков (мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий) на автомобильных

дорогах общего пользования

федерального значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Новиков Р. В.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.6.15

Прочий тип документаБакирей А. С.

25.07.2022

Взаимо Взаимо https://zaku
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

Контракт на закупку услуги по

проведению научных

исследованиях, направленных на

разработку современных методов

организации дорожного движения,

в том числе основанных на

исследовании влияния режимов

движения транспортных потоков

на безопасность дорожного

движения внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.6.16

Прочий тип документа

Контракты на оказание услуг: 1.По

подготовке ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

-

Бакирей А. С.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информации внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.6.17

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг по

созданию и развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Двойных А. В.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.18

Прочий тип документа

Контракты на: 1) Выполнение

работ по обустройству

нерегулируемых пешеходных

переходов на дорогах общего

пользования муниципального

значения, в том числе

прилегающих непосредственно к

образовательным организациям,

-

Ермаков В. Н.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполнение работ по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполнение

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения. внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.6.19

Акт

Подписан акт приема-передачи по

мероприятию "Оборудование

аварийно-опасных участков (мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий) на

автомобильных дорогах общего

пользования федерального

значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

-

Новиков Р. В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.6.20

Акт

Подписаны акты приема-передачи

-

Семенов С. Ю.

20.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

оказаных услуг 1.По подготовке

ежегодных аналитических обзоров

и предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.6.21

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказаных услуг по созданию и

развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

-

Двойных А. В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.6.22

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлены платежные поручения

на оплату оказаных услуг 1.По

подготовке ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации 3. По проведению

научных исследованиях,

направленных на разработку

современных методов организации

дорожного движения, в том числе

основанных на исследовании

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

влияния режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного движения

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.6.23

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг по

созданию и развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств

-

Двойных А. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.6.24

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату мероприятия

"Оборудование аварийно-опасных

участков (мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий) на автомобильных

дорогах общего пользования

-

Новиков Р. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru



225

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.25

Прочий тип документа

Определен перечень участков

дорог и мероприятий по установке

элементов обустройства

автомобильных дорог

-

Новиков Р. В.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.6.26

Прочий тип документа

До исполнителей доведены

выписки из объемов работ для

государственных нужд за счет

средств федерального проекта

"Безопасность дорожного

движения" по установке элементов

обустройства автомобильных

дорог общего пользования

федерального значения

-

Новиков Р. В.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.27

Прочий тип документа

Закупка по мероприятиям,

направленным на выполнение

-

Новиков Р. В.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru



226

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

работ по комплексному

обустройству нерегулируемых

пешеходных переходов, установке

элементов освещения на

пешеходных переходах,

автобусных остановках, локальных

пересечениях и примыканиях,

установке светофорных объектов,

систем разделения транспортных

потоков, пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего пользования

федерального значения включена в

план-график закупок

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.28

Прочий тип документа

Контракт по мероприятиям,

направленным на выполнение

работ по комплексному

обустройству нерегулируемых

пешеходных переходов, установке

элементов освещения на

пешеходных переходах,

автобусных остановках, локальных

пересечениях и примыканиях,

установке светофорных объектов,

систем разделения транспортных

потоков, пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего пользования

федерального значения внесен в

-

Новиков Р. В.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



227

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Единую информационную систему

в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6.29

Акт

Подписан акт приема-передачи по

мероприятиям, направленным на

выполнение работ по

комплексному обустройству

нерегулируемых пешеходных

переходов, установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных остановках,

локальных пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов, систем

разделения транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего пользования

федерального значения

-

Новиков Р. В.

20.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.6.30

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату контракта по

мероприятиям, направленным на

выполнение работ по

комплексному обустройству

нерегулируемых пешеходных

переходов, установке элементов

освещения на пешеходных

-

Новиков Р. В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru



228

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

переходах, автобусных остановках,

локальных пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов, систем

разделения транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего пользования

федерального значения

вует вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.31

Прочий тип документа

Определен перечень участков

дорог и мероприятий по установке

элементов обустройства

автомобильных дорог

-

Новиков Р. В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.6.32

Прочий тип документа

До исполнителей доведены

выписки из объемов работ для

государственных нужд за счет

средств федерального проекта

"Безопасность дорожного

движения" по установке элементов

обустройства автомобильных

дорог общего пользования

федерального значения

-

Новиков Р. В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru



229

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.33

Прочий тип документа

Закупка по мероприятиям,

направленным на выполнение

работ по комплексному

обустройству нерегулируемых

пешеходных переходов, установке

элементов освещения на

пешеходных переходах,

автобусных остановках, локальных

пересечениях и примыканиях,

установке светофорных объектов,

систем разделения транспортных

потоков, пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего пользования

федерального значения включена в

план-график закупок

-

Новиков Р. В.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.34

Прочий тип документа

Контракт по мероприятиям,

направленным на выполнение

работ по комплексному

обустройству нерегулируемых

пешеходных переходов, установке

элементов освещения на

пешеходных переходах,

автобусных остановках, локальных

пересечениях и примыканиях,

установке светофорных объектов,

систем разделения транспортных

-

Новиков Р. В.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



230

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

потоков, пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего пользования

федерального значения внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6.35

Акт

Подписан акт приема-передачи по

мероприятиям, направленным на

выполнение работ по

комплексному обустройству

нерегулируемых пешеходных

переходов, установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных остановках,

локальных пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов, систем

разделения транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего пользования

федерального значения

-

Новиков Р. В.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.6.36

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату контракта по

мероприятиям, направленным на

выполнение работ по

комплексному обустройству

-

Новиков Р. В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракту" нерегулируемых пешеходных

переходов, установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных остановках,

локальных пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов, систем

разделения транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего пользования

федерального значения

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.37

Прочий тип документа

Определен перечень участков

дорог и мероприятий по установке

элементов обустройства

автомобильных дорог

-

Новиков Р. В.

01.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.6.38

Прочий тип документа

До исполнителей доведены

выписки из объемов работ для

государственных нужд за счет

средств федерального проекта

"Безопасность дорожного

движения" по установке элементов

-

Новиков Р. В.

01.04.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обустройства автомобильных

дорог общего пользования

федерального значения

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.39

Прочий тип документа

Закупка по мероприятиям,

направленным на выполнение

работ по комплексному

обустройству нерегулируемых

пешеходных переходов, установке

элементов освещения на

пешеходных переходах,

автобусных остановках, локальных

пересечениях и примыканиях,

установке светофорных объектов,

систем разделения транспортных

потоков, пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего пользования

федерального значения включена в

план-график закупок

-

Новиков Р. В.

01.05.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.40

Прочий тип документа

Контракт по мероприятиям,

направленным на выполнение

работ по комплексному

обустройству нерегулируемых

пешеходных переходов, установке

элементов освещения на

пешеходных переходах,

-

Новиков Р. В.

01.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

автобусных остановках, локальных

пересечениях и примыканиях,

установке светофорных объектов,

систем разделения транспортных

потоков, пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего пользования

федерального значения внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6.41

Акт

Подписан акт приема-передачи по

мероприятиям, направленным на

выполнение работ по

комплексному обустройству

нерегулируемых пешеходных

переходов, установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных остановках,

локальных пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов, систем

разделения транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего пользования

федерального значения

-

Новиков Р. В.

01.11.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.6.42

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

-

Новиков Р. В.

01.12.2025

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

оформлено платежное поручение

на оплату контракта по

мероприятиям, направленным на

выполнение работ по

комплексному обустройству

нерегулируемых пешеходных

переходов, установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных остановках,

локальных пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов, систем

разделения транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего пользования

федерального значения

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Подразделения,

осуществляющие

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

оснащены укладками для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции "

1.7

Увеличение эффективности

деятельности подразделений

Госавтоинспекции за счет

использования современных

технических средств.

Габдурахманов

Л. Р.

01.01.2019 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.7.1

Прочий тип документа

Закупка укладок для оказания

-

Ермаков В. Н.

01.06.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок" первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции включена в

План-график закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.7.2

Прочий тип документа

Контракт на закупку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками Госавтоинспекции

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В. Н.

08.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.3

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Ермаков В. Н.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.7.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Ермаков В. Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.7.5

Прочий тип документа

Закупка укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции включена в

План-график закупок

-

Ермаков В. Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

1.7.6

Прочий тип документа

Контракт на закупку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками Госавтоинспекции

внесен в Единую

информационную систему в сфере

-

Ермаков В. Н.

08.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

закупокьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.7.7

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Ермаков В. Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.7.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Ермаков В. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.7.9

Прочий тип документа

Закупка укладок для оказания

-

Королев И. Г.

01.06.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок" первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции включена в

План-график закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг"

1.7.10

Прочий тип документа

Заключен контракт на закупку

укладок для оказания первой

помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Королев И. Г.

02.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru/

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.7.11

Прочий тип документа

Контракт на закупку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками Госавтоинспекции

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Королев И. Г.

08.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.12

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Королев И. Г.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.7.13

Отчет

Отчет об итогах реализации

мероприятия по закупке укладок

для оказания первой помощи

сотрудниками Госавтоинспекции в

текщем году

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

1.7.14

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Королев И. Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальному)

контракту"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.7.15

Прочий тип документа

Закупка укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции включена в

План-график закупок

-

Королев И. Г.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.7.16

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

1.7.17

Прочий тип документа

Извещение о проведении

-

Королев И. Г.

01.06.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)."

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.7.18

Прочий тип документа

Контракт на закупку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками Госавтоинспекции

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Королев И. Г.

08.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.19

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Королев И. Г.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.7.20

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Королев И. Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.7.21

Прочий тип документа

Закупка укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции включена в

План-график закупок

-

Королев И. Г.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.7.22

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)."

1.7.23

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.7.24

Прочий тип документа

Контракт на закупку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками Госавтоинспекции

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Королев И. Г.

08.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.7.25

Акт

Подписан акт приема-передачи на

-

Королев И. Г.

15.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

поставку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.7.26

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Королев И. Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.7.27

Прочий тип документа

Закупка укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции включена в

План-график закупок

-

Королев И. Г.

01.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.7.28

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)."

1.7.29

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

1.7.30

Прочий тип документа

Контракт на закупку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками Госавтоинспекции

внесен в Единую

информационную систему в сфере

-

Королев И. Г.

08.08.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

закупокьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.31

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Королев И. Г.

15.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.7.32

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Королев И. Г.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Проведены

мероприятия,

1.8

Созданы условия для вовлечения

детей и молодежи в деятельность

Фальковская

Л. П.

01.01.2021 31.12.2025

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

направленные на

привитие детям навыков

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов

юных инспекторов

движения "

по профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов

юных инспекторов движения

(ЮИД),проведение слетов,

конкурсов, викторин, смотров

соревнований по различным

вопросам безопасности движения.

Обеспечена организация и

проведение массовых

мероприятий: Всероссийских

массовых мероприятий

(Всероссийское первенство по

Автомногоборью, Всероссийский

Форум ЮИД, финал

Всероссийского конкурса

«Безопасное колесо»,

Межгосударственный слет ЮИД),

а также Всероссийского конкурса

«Лучший педагог по обучению

основам безопасного поведения на

дорогах». Обеспечено развитие

деятельности отрядов ЮИД.

Осуществлено создание и развитие

сети центров по профилактике

детского дорожно – транспортного

травматизма. Созданы в

федеральных округах на базе

организаций отдыха и

оздоровления несовершеннолетних

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

базовые центры по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма и привития детям

навыков безопасного поведения на

дорогах. Осуществлено учебно-

методическое обеспечение

обучения детей навыкам

безопасного участия в дорожном

движении.

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.8.1

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг в

проведении мероприятий по

привитию детям навыков

безопасного участия в дорожном

движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения включена в

План-график закупок

-

Фальковская

Л. П.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.8.2

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг в проведении мероприятий

по привитию детям навыков

безопасного участия в дорожном

движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Фальковская

Л. П.

06.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.8.3

Акт

Подписан акт приема-передачи на

оказание услуг в проведении

мероприятий по привитию детям

навыков безопасного участия в

дорожном движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения

-

Фальковская

Л. П.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.8.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

мероприятий по привитию детям

навыков безопасного участия в

дорожном движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации мероприятия

по организации работы по

привитию детям навыков

безопасного участия в

1.8.5

Отчет

Представлен информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятия по организации

работы по привитию детям

навыков безопасного участия в

-

Фальковская

Л. П.

25.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дорожном движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов "

дорожном движении и вовлечению

их в деятельность отрядов юных

инспекторов движения в 2022 г.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.8.6

Акт

Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

-

Фальковская

Л. П.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.8.7

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией Минпросвещения

России на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Безопасность дорожного

движения» национального проекта

-

Фальковская

Л. П.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«Безопасные качественные

дороги»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проведённых

Всероссийских массовых

мероприятиях по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма "

1.8.8

Отчет

Представлен информационно-

аналитический отчет о

проведённых Всероссийских

массовых мероприятиях

-

Фальковская

Л. П.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru/

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проведённых профильных

сменах по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха

детей и их оздоровления "

1.8.9

Отчет

Представлен информационно-

аналитический отчет о

проведённых профильных сменах

по безопасности дорожного

движения в организациях отдыха

детей и их оздоровления

-

Фальковская

Л. П.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Представлен отчет об

обеспечении развития

деятельности отрядов

ЮИД"

1.8.10

Отчет

Представлен информационно-

аналитический отчет об

обеспечении развития

деятельности отрядов ЮИД

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

project.min

fin.ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации мероприятия

по организации работы по

привитию детям навыков

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов "

1.8.11

Отчет

Представлен информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятия по организации

работы по привитию детям

навыков безопасного участия в

дорожном движении и вовлечению

их в деятельность отрядов юных

инспекторов движения в 2023 г.

-

Фальковская

Л. П.

25.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.8.12

Акт

Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

-

Фальковская

Л. П.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.8.13

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией Минпросвещения

России на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Безопасность дорожного

движения» национального проекта

«Безопасные качественные

дороги»

-

Фальковская

Л. П.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проведённых

Всероссийских массовых

мероприятиях по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма "

1.8.14

Отчет

Представлен информационно-

аналитический отчет о

проведённых Всероссийских

массовых мероприятиях

-

Фальковская

Л. П.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проведённых профильных

сменах по безопасности

дорожного движения в

1.8.15

Отчет

Представлен информационно-

аналитический отчет о

проведённых профильных сменах

по безопасности дорожного

-

Фальковская

Л. П.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организациях отдыха

детей и их оздоровления "

движения в организациях отдыха

детей и их оздоровления

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

обеспечении развития

деятельности отрядов

ЮИД"

1.8.16

Отчет

Представлен информационно-

аналитический отчет об

обеспечении развития

деятельности отрядов ЮИД

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru/

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации мероприятия

по организации работы по

привитию детям навыков

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов "

1.8.17

Отчет

Представлен информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятия по организации

работы по привитию детям

навыков безопасного участия в

дорожном движении и вовлечению

их в деятельность отрядов юных

инспекторов движения в 2024 г.

-

Фальковская

Л. П.

25.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.8.18

Акт

-

Фальковская

01.03.2025

Взаимо Взаимо

-

https://zaku
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

Л. П.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.8.19

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией Минпросвещения

России на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Безопасность дорожного

движения» национального проекта

«Безопасные качественные

дороги»

-

Фальковская

Л. П.

01.04.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проведённых

Всероссийских массовых

мероприятиях по

1.8.20

Отчет

Представлен информационно-

аналитический отчет о

проведённых Всероссийских

массовых мероприятиях

-

Фальковская

Л. П.

30.09.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://proj

ect.minfin.

ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма "

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проведённых профильных

сменах по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха

детей и их оздоровления "

1.8.21

Отчет

Представлен информационно-

аналитический отчет о

проведённых профильных сменах

по безопасности дорожного

движения в организациях отдыха

детей и их оздоровления

-

Фальковская

Л. П.

30.11.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Представлен отчет об

обеспечении развития

деятельности отрядов

ЮИД"

1.8.22

Отчет

Представлен информационно-

аналитический отчет об

обеспечении развития

деятельности отрядов ЮИД

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Результат "Развитие

1.9

Выполнение результатаНелюбов В. Н.

01.01.2021 31.12.2025

Взаимо Взаимо Нет https://zaku
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

системы оказания помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных

происшествиях"

предусматривает внедрение

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий,

повышение профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при ликвидации

последствий дорожно-

транспортных происшествий за

счет проведения практических

мероприятий, представление

деятельности МСЧ России в

области ликвидации последствий

дорожно- транспортных

происшествий на

коммуникативных мероприятиях.

Снижение числа погибших в

результате дорожно- транспортных

прои сшествий путем повышения

уровня материально- технического

и методического обеспечения

подразделений МЧС России.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.1

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг в

участии МЧС России в

-

Нелюбов В. Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях включена в план

закупки

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.2

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг по

проведению практических

мероприятий (учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в план

закупок

-

Нелюбов В. Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.3

Прочий тип документа

Закупка современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

-

Нелюбов В. Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспортных происшествий

включена в план закупки

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.4

Прочий тип документа

Контракт на закупку на оказание

услуг по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Нелюбов В. Н.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.5

Прочий тип документа

Контракт на закупку современных

образцов специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Нелюбов В. Н.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.6

Прочий тип документа

Контракт на закупку на оказание

услуг по участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Нелюбов В. Н.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.9.7

Акт

Подписаны акты приема-передачи

на закупку современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

-

Нелюбов В. Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

1.9.8

Акт

Подписаны акты приема-передачи

на закупку на оказание услуг по

участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

-

Нелюбов В. Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 (конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.9.9

Акт

Подписаны акты приема-передачи

на закупку на оказание услуг по

проведении практических

мероприятий (учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В. Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.9.10

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки современных

образцов специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

-

Нелюбов В. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru



262

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспортных происшествийвует вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.9.11

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки оказания услуг

по участии МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.9.12

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки на оказание

услуг по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



263

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.13

Прочий тип документа

Закупка современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

включена в план закупки

-

Нелюбов В. Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.14

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг в

участии МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях включена в план

закупки

-

Нелюбов В. Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.15

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг по

проведению практических

мероприятий (учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

-

Нелюбов В. Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru



264

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в план

закупок

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.16

Прочий тип документа

Контракт на закупку современных

образцов специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Нелюбов В. Н.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.17

Прочий тип документа

Контракт на закупку на оказание

услуг по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

-

Нелюбов В. Н.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



265

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

происшествий внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.18

Прочий тип документа

Контракт на закупку на оказание

услуг по участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Нелюбов В. Н.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.19

Акт

Подписаны акты приема-передачи

на закупку на оказание услуг по

проведении практических

мероприятий (учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В. Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



266

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.20

Акт

Подписаны акты приема-передачи

на закупку на оказание услуг по

участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В. Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.21

Акт

Подписаны акты приема-передачи

на закупку современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

-

Нелюбов В. Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.9.22

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки оказания услуг

по участии МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

-

Нелюбов В. Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru



267

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракту" выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.23

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки современных

образцов специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

-

Нелюбов В. Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.24

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки на оказание

услуг по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

-

Нелюбов В. Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



268

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дорожно-транспортных

происшествий

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.25

Прочий тип документа

Закупка на выполнение работ

(оказание услуг, закупке товаров)

по проведению практических

мероприятий (учений, тренировок,

с соревнований), направленных на

повышение профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при ликвидации

последствий дорожно-

транспортных происшествий

включена в план (план-график)

закупок

-

Нелюбов В. Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.26

Прочий тип документа

Закупка современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

включена в план (план-график)

закупок

-

Нелюбов В. Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.27

Прочий тип документа

Закупка на выполнение работ

(оказание услуг, закупке товаров)

-

Нелюбов В. Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru



269

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях включена в план

(план-график) закупок

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.28

Прочий тип документа

Контракт на выполнение работ

(оказание услуг, закупке товаров)

по участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Нелюбов В. Н.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

1.9.29

Прочий тип документа

Контракт на закупку современных

образцов специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

-

Нелюбов В. Н.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru



270

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.30

Прочий тип документа

Контракт на выполнение работ

(оказание услуг, закупке товаров)

по проведению практических

мероприятий (учений, тренировок,

соревнований), направленных на

повышение профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при ликвидации

последствий дорожно-

транспортных происшествий

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Нелюбов В. Н.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.31

Акт

Подписан документ о приемке (акт

сдачи-приемки) выполненной

работы (поставке товаров,

оказании услуг) по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований), направленных на

повышение профессионального

мастерства сотрудников

-

Нелюбов В. Н.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru



271

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

экстренных служб при ликвидации

последствий дорожно-

транспортных происшествий

вует вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.32

Акт

Подписан документ о приемке (акт

сдачи-приемки) выполненной

работы (поставке товаров,

оказании услуг) по участию МЧС

России в коммуникативных

мероприятиях (конференциях,

форумах, выставках и иных

общественных мероприятиях) в

области безопасности дорожного

движения и оказания помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях

-

Нелюбов В. Н.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.33

Акт

Подписан документ о приемке (акт

приема-передач, товарная

накладная) поставляемых

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

-

Нелюбов В. Н.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.9.34

Прочий тип документа

-

Нелюбов В. Н.

31.12.2023

Взаимо Взаимо

-

https://zaku



272

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату выполненной работы

(поставленных товаров, оказанных

услуг) по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований), направленных на

повышение профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при ликвидации

последствий дорожно-

транспортных происшествий

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.35

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату выполненной работы

(поставленных товаров, оказанных

услуг) по участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В. Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.9.36

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

-

Нелюбов В. Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru



273

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

на оплату поставляемых

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.37

Прочий тип документа

Закупка на выполнение работ

(оказание услуг, закупке товаров)

по участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях включена в план

(план-график) закупок

-

Нелюбов В. Н.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.38

Прочий тип документа

Закупка современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

-

Нелюбов В. Н.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru



274

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспортных происшествий

включена в план (план-график)

закупок

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.39

Прочий тип документа

Закупка на выполнение работ

(оказание услуг, закупке товаров)

по участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях включена в план

(план-график) закупок

-

Нелюбов В. Н.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.40

Прочий тип документа

Контракт на закупку современных

образцов специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Нелюбов В. Н.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.9.41

Прочий тип документа

-

Нелюбов В. Н.

31.08.2024

Взаимо Взаимо

-

https://zaku



275

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

Контракт на выполнение работ

(оказание услуг, закупке товаров)

по участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.42

Прочий тип документа

Контракт на выполнение работ

(оказание услуг, закупке товаров)

по проведению практических

мероприятий (учений, тренировок,

соревнований), направленных на

повышение профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при ликвидации

последствий дорожно-

транспортных происшествий

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Нелюбов В. Н.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.9.43

Акт

Подписан документ о приемке (акт

приема-передач, товарная

-

Нелюбов В. Н.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru



276

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

накладная) поставляемых

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.44

Акт

Подписан документ о приемке (акт

сдачи-приемки) выполненной

работы (поставке товаров,

оказании услуг) по участию МЧС

России в коммуникативных

мероприятиях (конференциях,

форумах, выставках и иных

общественных мероприятиях) в

области безопасности дорожного

движения и оказания помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях

-

Нелюбов В. Н.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.45

Акт

Подписан документ о приемке (акт

сдачи-приемки) выполненной

работы (поставке товаров,

оказании услуг) по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований), направленных на

-

Нелюбов В. Н.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru



277

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

повышение профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при ликвидации

последствий дорожно-

транспортных происшествий

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.46

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату выполненной работы

(поставленных товаров, оказанных

услуг) по участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В. Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.47

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату выполненной работы

(поставленных товаров, оказанных

услуг) по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований), направленных на

повышение профессионального

мастерства сотрудников

-

Нелюбов В. Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



278

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

экстренных служб при ликвидации

последствий дорожно-

транспортных происшествий

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.48

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату поставляемых

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

-

Нелюбов В. Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.49

Прочий тип документа

Закупка современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

включена в план (план-график)

закупок

-

Нелюбов В. Н.

01.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.50

Прочий тип документа

Закупка на выполнение работ

(оказание услуг, закупке товаров)

-

Нелюбов В. Н.

01.06.2025

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru



279

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях включена в план

(план-график) закупок

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.51

Прочий тип документа

Закупка на выполнение работ

(оказание услуг, закупке товаров)

по участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях включена в план

(план-график) закупок

-

Нелюбов В. Н.

01.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.9.52

Прочий тип документа

Контракт на закупку современных

образцов специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

-

Нелюбов В. Н.

31.08.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru



280

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по результатам закупок" ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.53

Прочий тип документа

Контракт на выполнение работ

(оказание услуг, закупке товаров)

по участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Нелюбов В. Н.

31.08.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.54

Прочий тип документа

Контракт на выполнение работ

(оказание услуг, закупке товаров)

по проведению практических

мероприятий (учений, тренировок,

соревнований), направленных на

повышение профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при ликвидации

последствий дорожно-

транспортных происшествий

-

Нелюбов В. Н.

31.08.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.55

Акт

Подписан документ о приемке (акт

приема-передач, товарная

накладная) поставляемых

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

-

Нелюбов В. Н.

15.11.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.56

Акт

Подписан документ о приемке (акт

сдачи-приемки) выполненной

работы (поставке товаров,

оказании услуг) по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований), направленных на

повышение профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при ликвидации

последствий дорожно-

транспортных происшествий

-

Нелюбов В. Н.

15.11.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.9.57

Акт

-

Нелюбов В. Н.

15.11.2025

Взаимо Взаимо

-

https://zaku
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

Подписан документ о приемке (акт

сдачи-приемки) выполненной

работы (поставке товаров,

оказании услуг) по участию МЧС

России в коммуникативных

мероприятиях (конференциях,

форумах, выставках и иных

общественных мероприятиях) в

области безопасности дорожного

движения и оказания помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.58

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату выполненной работы

(поставленных товаров, оказанных

услуг) по участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В. Н.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.9.59

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату выполненной работы

-

Нелюбов В. Н.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

(поставленных товаров, оказанных

услуг) по участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.60

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату поставляемых

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

-

Нелюбов В. Н.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Результат "Создана

(модернизирована)

система комплексной

автоматизации

контрольно-надзорной

деятельности"

1.10

Осуществлена автоматизация

деятельности Госавтоинспекции по

основным направлениям

контрольно-надзорной

деятельности.

Рыжов С. А.

01.01.2020 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.10.1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по созданию

(модернизации) и обеспечению

работоспособности подсистем:

"Надзор ГИБДД" в составе ФИС

ГИБДД-М; "Оперативная выборка

данных" в составе ФИС ГИБДД-

М; "Единая автоматизированная

информационная система

технического осмотра" включена в

План-график закупок

-

Ермаков В. Н.

20.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.10.2

Прочий тип документа

Контракты на оказание услуг и

выполнение работ по созданию

(модернизации) и обеспечению

работоспособности подсистем:

"Надзор ГИБДД" в составе ФИС

ГИБДД-М; "Оперативная выборка

данных" в составе ФИС ГИБДД-

М; "Единая автоматизированная

информационная система

технического осмотра" внесены в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В. Н.

10.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.3

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказанных услуг и выполненных

работ по созданию (модернизации)

и обеспечению работоспособности

подсистем: "Надзор ГИБДД" в

составе ФИС ГИБДД-М;

"Оперативная выборка данных" в

составе ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Ермаков В. Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на выполнение работ и оказание

услуг по созданию (модернизации)

и обеспечению работоспособности

подсистем: "Надзор ГИБДД" в

составе ФИС ГИБДД-М;

"Оперативная выборка данных" в

составе ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Ермаков В. Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.10.5

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по созданию

(модернизации) и обеспечению

работоспособности подсистем:

-

Ермаков В. Н.

20.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Надзор ГИБДД" в составе ФИС

ГИБДД-М; "Оперативная выборка

данных" в составе ФИС ГИБДД-

М; "Единая автоматизированная

информационная система

технического осмотра" включена в

План-график закупок

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.10.6

Прочий тип документа

Контракты на оказание услуг и

выполнение работ по созданию

(модернизации) и обеспечению

работоспособности подсистем:

"Надзор ГИБДД" в составе ФИС

ГИБДД-М; Оперативная выборка

данных" в составе ФИС ГИБДД-

М; "Единая автоматизированная

информационная система

технического осмотра" внесены в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В. Н.

10.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.10.7

Акт

Подписаны акт приема-передачи

оказанных услуг и выполненных

работ по созданию (модернизации)

и обеспечению работоспособности

подсистем: "Надзор ГИБДД" в

составе ФИС ГИБДД-М;

"Оперативная выборка данных" в

составе ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

-

Ермаков В. Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационная система

технического осмотра"

вует вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.10.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на выполнение работ и оказание

услуг по созданию (модернизации)

и обеспечению работоспособности

подсистем: "Надзор ГИБДД" в

составе ФИС ГИБДД-М;

"Оперативная выборка данных" в

составе ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Ермаков В. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.10.9

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по развитию

(созданию) систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности Госавтоинспекции:

ФИС ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра" включена в

План-график закупок

-

Королев И. Г.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

1.10.1

0

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг и

выполнение работ по развитию

-

Королев И. Г.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru



288

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

(созданию) систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности Госавтоинспекции:

ФИС ГИБДД-М внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.1

1

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказанных услуг и выполненных

работ по развитию (созданию)

систем (подсистем) контрольно-

надзорной деятельности

Госавтоинспекции ФИС ГИБДД-М

-

Королев И. Г.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.1

2

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по контракту на оказание услуг и

выполнение работ по развитию

(созданию) систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности Госавтоинспекции

ФИС ГИБДД-М

-

Королев И. Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



289

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.10.1

3

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по развитию

(созданию) систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности Госавтоинспекции:

ФИС ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра" включена в

План-график закупок

-

Королев И. Г.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.10.1

4

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.10.1

5

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru



290

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.10.1

6

Прочий тип документа

Контракты на оказание услуг и

выполнение работ по развитию

(созданию) систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности Госавтоинспекции:

ФИС ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра" внесены в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.1

7

Акт

Подписаны акт приема-передачи

оказанных услуг и выполненных

работ по развитию (созданию)

систем (подсистем) контрольно-

надзорной деятельности

Госавтоинспекции ФИС ГИБДД-М

и "Единая автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Королев И. Г.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.10.1

8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

-

Королев И. Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru



291

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

оформлено платежное поручение

по контракту на оказание услуг и

выполнение работ по развитию

(созданию) систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности Госавтоинспекции

ФИС ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.10.1

9

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по развитию

(созданию) систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности Госавтоинспекции:

ФИС ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра" включена в

План-график закупок

-

Королев И. Г.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.10.2

0

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru



292

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.10.2

1

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.10.2

2

Прочий тип документа

Контракты на оказание услуг и

выполнение работ по развитию

(созданию) систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности Госавтоинспекции:

ФИС ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра" внесены в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.10.2

3

Акт

Подписаны акт приема-передачи

оказанных услуг и выполненных

работ по развитию (созданию)

-

Королев И. Г.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru



293

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг" систем (подсистем) контрольно-

надзорной деятельности

Госавтоинспекции ФИС ГИБДД-М

и "Единая автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.2

4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по контракту на оказание услуг и

выполнение работ по развитию

(созданию) систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности Госавтоинспекции

ФИС ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Королев И. Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.10.2

5

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по развитию

(созданию) систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности Госавтоинспекции:

ФИС ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра" включена в

-

Королев И. Г.

01.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

План-график закупоквует вует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.10.2

6

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.10.2

7

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

1.10.2

8

Прочий тип документа

Контракты на оказание услуг и

выполнение работ по развитию

(созданию) систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности Госавтоинспекции:

-

Королев И. Г.

08.08.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

ФИС ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра" внесены в

Единую информационную систему

в сфере закупок

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.2

9

Акт

Подписаны акт приема-передачи

оказанных услуг и выполненных

работ по развитию (созданию)

систем (подсистем) контрольно-

надзорной деятельности

Госавтоинспекции ФИС ГИБДД-М

и "Единая автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Королев И. Г.

15.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.3

0

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по контракту на оказание услуг и

выполнение работ по развитию

(созданию) систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности Госавтоинспекции

ФИС ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Королев И. Г.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Приобретены

специальные технические

средства измерений,

используемые для

контроля за безопасностью

при эксплуатации

транспортных средств "

1.11

Оснащенность специальными

техническими средствами

измерений , используемыми для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств, будет приближена к

нормативной положенности. К

2024 году составит не менее 7,5

тыс. единиц.

Шеюхин Н. И.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.11.1

Прочий тип документа

Закупка специальных технических

средств измерений, используемых

для контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств включена в План-график

закупок

-

Ермаков В. Н.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.11.2

Прочий тип документа

Контракт на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В. Н.

08.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.11.3

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В. Н.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.11.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В. Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.11.5

Прочий тип документа

Закупка специальных технических

средств измерений, используемых

для контроля за безопасностью при

-

Ермаков В. Н.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эксплуатации транспортных

средств включена в План-график

закупок

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.11.6

Прочий тип документа

Контракт на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В. Н.

08.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.11.7

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В. Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.11.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В. Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.11.9

Прочий тип документа

Закупка специальных технических

средств измерений, используемых

для контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств включена в План-график

закупок

-

Ермаков В. Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.11.1

0

Прочий тип документа

Контракт на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В. Н.

08.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.11.1

1

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В. Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.11.1

2

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.11.1

3

Прочий тип документа

Закупка специальных технических

средств измерений, используемых

для контроля за безопасностью при

-

Ермаков В. Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эксплуатации транспортных

средств включена в План-график

закупок

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.11.1

4

Прочий тип документа

Контракт на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В. Н.

08.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.11.1

5

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В. Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.11.1

6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В. Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.11.1

7

Прочий тип документа

Закупка специальных технических

средств измерений, используемых

для контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.11.1

8

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)."

1.11.1

9

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.11.2

0

Прочий тип документа

Контракт на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.11.2

1

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку специальных

технических средств измерений,

-

Королев И. Г.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг" используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.11.2

2

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Королев И. Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.11.2

3

Прочий тип документа

Закупка специальных технических

средств измерений, используемых

для контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.11.2

4

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)."

1.11.2

5

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.11.2

6

Прочий тип документа

Контракт на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.11.2

7

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Королев И. Г.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.11.2

8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Королев И. Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Результат "Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

1.12

Организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов детско-

юношеских объединений

Фальковская

Л. П.

01.01.2021 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Да https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр."

различных форм, в том числе

посредством проведения слетов,

конкурсов, викторин, смотров,

соревнований по различным

вопросам безопасности движения.

Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

в Минпросвещения России

представлена отчетная информация

об исполнении мероприятия.

Минпросвещения России

подготовлен сводный отчет о

проведении в субъектах

Российской Федерации масовых

мероприятий, связанных с

формированием в образовательных

организациях новых отрядов юных

инспекторов движения, созданием

детско-юношеских автошкол.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.12.1

Прочий тип документа

Минпросвещения России

подготовлены аналитические

материалы и рекомендации по

реализации мероприятия

"Организация работы по созданию

условий, направленных на

вовлечение детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

-

Фальковская

Л. П.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.". Направлены в

органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и МВД России

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.12.2

Прочий тип документа

Минпросвещения России

подготовлены аналитические

материалы и рекомендации по

реализации мероприятия

"Организация работы по созданию

условий, направленных на

вовлечение детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.". Направлены в

органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и МВД России

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.12.3

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий, связанных с -

формированием в образовательных

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организациях новых отрядов юных

инспекторов движения, создании

детско-юношеские автошколы (в

т.ч. детские авто-, мото-, вело-,

картинг-клубы и секции); -

проведении курсов повышения

квалификации педагогического

состава образовательных

организаций в сфере

формирования у детей навыков

безопасного поведения на дорогах.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.12.4

Отчет

Минпросвещения России

подготовлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по проведению

массовых мероприятиях по

безопасности дорожного

движения; - по организации и

проведению всероссийских

мероприятий по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном

движении (Первенство ЮАШ,

финал Всероссийского конкурса

ЮИД "Безопасное колесо").

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

1.12.5

Отчет

Минпросвещения России

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://proj

ect.minfin.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(подписан)" подготовлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по проведению

массовых мероприятиях по

безопасности дорожного

движения; - по организации и

проведению всероссийских

мероприятий по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном

движении (Первенство ЮАШ,

финал Всероссийского конкурса

ЮИД "Безопасное колесо").

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.12.6

Прочий тип документа

Минпросвещения России

подготовлены аналитические

материалы и рекомендации по

реализации мероприятия

"Организация работы по созданию

условий, направленных на

вовлечение детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.". Направлены в

органы исполнительной власти

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектов Российской Федерации

и МВД России

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.12.7

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий, связанных с -

формированием в образовательных

организациях новых отрядов юных

инспекторов движения, создании

детско-юношеские автошколы (в

т.ч. детские авто-, мото-, вело-,

картинг-клубы и секции); -

проведении курсов повышения

квалификации педагогического

состава образовательных

организаций в сфере

формирования у детей навыков

безопасного поведения на дорогах.

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.12.8

Прочий тип документа

Минпросвещения России

подготовлены аналитические

материалы и рекомендации по

реализации мероприятия

"Организация работы по созданию

условий, направленных на

вовлечение детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.". Направлены в

органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и МВД России

вует вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.12.9

Отчет

Минпросвещения России

подготовлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по проведению

массовых мероприятиях по

безопасности дорожного

движения; - по организации и

проведению всероссийских

мероприятий по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном

движении (Первенство ЮАШ,

финал Всероссийского конкурса

ЮИД "Безопасное колесо").

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.12.1

0

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мероприятий, связанных с -

формированием в образовательных

организациях новых отрядов юных

инспекторов движения, создании

детско-юношеские автошколы (в

т.ч. детские авто-, мото-, вело-,

картинг-клубы и секции); -

проведении курсов повышения

квалификации педагогического

состава образовательных

организаций в сфере

формирования у детей навыков

безопасного поведения на дорогах.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.12.1

1

Прочий тип документа

Минпросвещения России

подготовлены аналитические

материалы и рекомендации по

реализации мероприятия

"Организация работы по созданию

условий, направленных на

вовлечение детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.". Направлены в

органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и МВД России

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

1.12.1

2



314

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий, связанных с -

формированием в образовательных

организациях новых отрядов юных

инспекторов движения, создании

детско-юношеские автошколы (в

т.ч. детские авто-, мото-, вело-,

картинг-клубы и секции); -

проведении курсов повышения

квалификации педагогического

состава образовательных

организаций в сфере

формирования у детей навыков

безопасного поведения на дорогах.

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.12.1

3

Отчет

Минпросвещения России

подготовлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по проведению

массовых мероприятиях по

безопасности дорожного

движения; - по организации и

проведению всероссийских

мероприятий по профилактике

детского дорожно-транспортного

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru



315

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном

движении (Первенство ЮАШ,

финал Всероссийского конкурса

ЮИД "Безопасное колесо").

Результат "Организована

системная работа с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в

транспортных средствах"

1.13

Осуществлено обучение родителей

вопросам использования детских

удерживающих устройств,

световозвращающих элементов,

планирования безопасных

пешеходных маршрутов, правилам

(особенностям) передвижения

детей на велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения. Созданы

родительские объединения и

вовлечены в мероприятия по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.

Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

в Минпросвещения России

представлена отчетная информация

об исполнении мероприятия.

Минпросвещения России

подготовлен сводный доклад о

достижении результата.

Минпросвещения России

подготовлен сводный отчет о

Фальковская

Л. П.

01.01.2021 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проведении в субъектах

Российской Федерации

мероприятий по вовличению

родительской общественности в

мероприятия по профилактике

детского-дорожно-транспортного

травматизма.

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.13.1

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по участию

объединений родительской

общественности в родительских

собраниях с освещением вопросов

безопасного поведения детей на

дорогах, обеспечение безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах. - по

созданию и функционированию

родительских патрулей для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися правил

дорожного движения по пути

следования в школу и обратно

домой, использованием

световозвращающих элементов,

соблюдением водителями правил

перевозки детей.

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.13.2

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по участию

объединений родительской

общественности в родительских

собраниях с освещением вопросов

безопасного поведения детей на

дорогах, обеспечение безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах. - по

созданию и функционированию

родительских патрулей для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися правил

дорожного движения по пути

следования в школу и обратно

домой, использованием

световозвращающих элементов,

соблюдением водителями правил

перевозки детей.

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.13.3

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по участию

объединений родительской

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

общественности в родительских

собраниях с освещением вопросов

безопасного поведения детей на

дорогах, обеспечение безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах. - по

созданию и функционированию

родительских патрулей для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися правил

дорожного движения по пути

следования в школу и обратно

домой, использованием

световозвращающих элементов,

соблюдением водителями правил

перевозки детей.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.13.4

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по участию

объединений родительской

общественности в родительских

собраниях с освещением вопросов

безопасного поведения детей на

дорогах, обеспечение безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах. - по

созданию и функционированию

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru



319

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

родительских патрулей для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися правил

дорожного движения по пути

следования в школу и обратно

домой, использованием

световозвращающих элементов,

соблюдением водителями правил

перевозки детей.

Результат "Оснащение

подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

средствами индикации

(обнаружения) признаков

опьянения"

1.14

Осуществлена закупка средств

индикации (обнаружения)

признаков опьянения, требования к

которым устанавливаются МВД

России, для нужд подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения требований

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения

Габдурахманов

Л. Р.

01.01.2020 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.14.1

Прочий тип документа

Закупка средств индикации

(обнаружения) признаков

опьянения, требования к которым

устанавливаются МВД России, для

нужд подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

-

Королев И. Г.

01.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дорожного движения требований

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения включена в

План-график закупок

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.14.2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)м"

1.14.3

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

1.14.4

Прочий тип документа

Контракт на закупку средств

-

Королев И. Г.

08.08.2025

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

индикации (обнаружения)

признаков опьянения, требования к

которым устанавливаются МВД

России, для нужд подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения требований

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.14.5

Акт

Подписа акт-приема передачи на

закупку средств индикации

(обнаружения) признаков

опьянения, требования к которым

устанавливаются МВД России, для

нужд подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения требований

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения

-

Королев И. Г.

15.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.14.6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

-

Королев И. Г.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

на оплату средств индикации

(обнаружения) признаков

опьянения, требования к которым

устанавливаются МВД России, для

нужд подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения требований

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Приобретены

технические средства

обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для

организаций,

осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма"

1.15

Осуществлено учебно-

методическое и материально-

техническое обеспечение процесса

обучения детей основам

безопасного поведения на дорогах.

Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

в Минпросвещения России

представлена отчетная информация

об исполнении мероприятия.

Минпросвещения России

подготовлен сводный отчет о

приобритении т ехнических

средств обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для организаций,

осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского

Фальковская

Л. П.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дорожно-транспортного

травматизма.

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.15.1

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

приобретении и передаче в

субъекты Российской Федерации

технических средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.2

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

приобретении и передаче в

субъекты Российской Федерации

технических средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.3

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://proj

ect.minfin.

ru



324

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

приобретении и передаче в

субъекты Российской Федерации

технических средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.4

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

приобретении и передаче в

субъекты Российской Федерации

технических средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Результат "Организована

работа по

информационному

сопровождению в

средствах массовой

информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по

обеспечению

1.16

  Обеспечено информирование

населения посредствам

федеральных средств массовой

информации (телевидение,

радиостанции, печатные издания) о

принимаемых мерах по

профилактике дорожно-

транспортных происшествий,

снижению тяжести их

Понарьин О.

Е.

01.01.2019 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

безопасности дорожного

движения"

последствий.отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.16.1

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

включена в План-график закупок

-

Ермаков В. Н.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.16.2

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В. Н.

08.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.16.3

Акт

Подписан акт приема-передачи на

оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

-

Ермаков В. Н.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.16.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В. Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.16.5

Акт

Подписан акт приема-передачи на

оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В. Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

1.16.6

Прочий тип документа

-

Ермаков В. Н.

31.12.2020

Взаимо Взаимо

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.16.7

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

включена в План-график закупок

-

Ермаков В. Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru/

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.16.8

Акт

Подписан акт приема-передачи на

оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В. Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.16.9

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.16.1

0

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

включена в План-график закупок

-

Ермаков В. Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.16.1

1

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

-

Ермаков В. Н.

08.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.16.1

2

Акт

Подписан акт приема-передачи на

оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В. Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.16.1

3

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В. Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.16.1

Прочий тип документа

-

Королев И. Г.

01.02.2023

Взаимо Взаимо

-

https://zaku
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Закупка включена в план

закупок"

4

Закупка по оказанию услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

включена в План-график закупок

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.16.1

5

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.16.1

6

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru



331

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.16.1

7

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Королев И. Г.

08.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.16.1

8

Акт

Подписан акт приема-передачи на

оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Королев И. Г.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.16.1

9

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оказание услуг по

информационному

-

Королев И. Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.16.2

0

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

включена в План-график закупок

-

Королев И. Г.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.16.2

1

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.16.2

Прочий тип документа

-

Королев И. Г.

01.06.2024

Взаимо Взаимо

-

https://zaku
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

2

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.16.2

3

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Королев И. Г.

08.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.16.2

4

Акт

Подписан акт приема-передачи на

оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Королев И. Г.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.16.2

5

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Королев И. Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.16.2

6

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

включена в План-график закупок

-

Королев И. Г.

01.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.16.2

7

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.16.2

8

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.16.2

9

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Королев И. Г.

08.08.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.16.3

Акт

-

Королев И. Г.

15.12.2025

Взаимо Взаимо

-

https://zaku
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

0

Подписан акт приема-передачи на

оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.16.3

1

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Королев И. Г.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Результат "Осуществлена

ежегодная поверка и

ремонт имеющихся в

подразделениях,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

1.17

Обеспечена исправность

измерительного оборудования. В

рамках реализации мероприятия

федерального проекта

осуществляется ежегодно не менее

5 тыс. ремонтов и поверок

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

Понарьин О.

Е.

01.01.2019 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

специальных технических

средств измерений,

используемых для

контроля за безопасностью

при эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог "

транспортных средств и

автомобильных дорог.

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.17.1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг,

выполнение работ на

осуществление поверки и ремонта

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог (не

менееи 20 тыс. ремонтов и

поверок) включена в План-график

закупок

-

Понарьин О.

Е.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.17.2

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг, выполнение работ по

осуществлению поверки и ремонта

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог (не

менееи 20 тыс. ремонтов и

-

Понарьин О.

Е.

08.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поверок) внесен Единую

информационную систему в сфере

закупок

вует вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.17.3

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказаннию услуг, выполненние

работ по проверке и ремонту,

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог (не

менее 20 тыс. ремонтов и поверок)

-

Понарьин О.

Е.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.17.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг, выполненнию

работ по проверке и ремонту,

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог (не

менее 20 тыс. ремонтов и поверок)

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.17.5

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг,

выполнение работ на

осуществление поверки и ремонта

-

Понарьин О.

Е.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

включена в План-график закупок

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.17.6

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг, выполнение работ по

осуществлению поверки и ремонта

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

внесен Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Понарьин О.

Е.

08.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.17.7

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказаннию услуг, выполненние

работ по проверке и ремонту,

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

-

Понарьин О.

Е.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.17.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг, выполненнию

работ по проверке и ремонту,

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.17.9

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг,

выполнение работ на

осуществление поверки и ремонта

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

включена в План-график закупок

-

Понарьин О.

Е.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.17.1

0

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг, выполнение работ по

осуществлению поверки и ремонта

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

-

Понарьин О.

Е.

08.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

средств и автомобильных дорог

внесен Единую информационную

систему в сфере закупок

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.17.1

1

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказаннию услуг, выполненние

работ по проверке и ремонту,

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

-

Понарьин О.

Е.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.17.1

2

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг, выполненнию

работ по проверке и ремонту,

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.17.1

3

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг,

выполнение работ на

осуществление поверки и ремонта

-

Королев И. Г.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

включена в План-график закупок

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.17.1

4

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.17.1

5

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.17.1

6

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг, выполнение работ по

осуществлению поверки и ремонта

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

внесен Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.17.1

7

Прочий тип документа

Подписан акт приема-передачи по

оказаннию услуг, выполненние

работ по проверке и ремонту,

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.17.1

8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг, выполненнию

работ по проверке и ремонту,

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

-

Королев И. Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.17.1

9

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг,

выполнение работ на

осуществление поверки и ремонта

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

включена в План-график закупок

-

Королев И. Г.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.17.2

0

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

1.17.2

1

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

-

Королев И. Г.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

(подрядчиков, исполнителей)атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.17.2

2

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг, выполнение работ по

осуществлению поверки и ремонта

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

внесен Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.17.2

3

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказаннию услуг, выполненние

работ по проверке и ремонту,

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.17.2

4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг, выполненнию

работ по проверке и ремонту,

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.17.2

5

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг,

выполнение работ на

осуществление поверки и ремонта

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

включена в План-график закупок

-

Королев И. Г.

01.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.17.2

6

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.17.2

7

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.17.2

8

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг, выполнение работ по

осуществлению поверки и ремонта

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

внесен Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.17.2

9

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказанию услуг, выполнение работ

по проверке и ремонту,

-

Королев И. Г.

15.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг" специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.17.3

0

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг, выполнению

работ по проверке и ремонту,

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Результат "Обеспечено

функционирование

автоматизированной

информационной системы

тахографического

контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств

режима труда и отдыха "

1.18

Обеспечено бесперебойное

функционирование

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха, в том числе

посредством обеспечения

автоматизированного учета

сведений о тахографах, блоках

СКЗИ тахографа, картах тахографа,

Куликов В. В.

01.01.2019 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организации информационного

обмена при выпуске, передаче и

активизации блоков СКЗИ

тахографа, выпуске и передаче

карт, а также оказания услуг по

техническому и сервисному

сопровождению работы такой

системы

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.18.1

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха утвержденло

(государсвтенное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Двойных А. В.

15.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.18.2

Соглашение

Заключено соглашение на

исполнение государственного

задания на оказание услуги по

обеспечению функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

-

Двойных А. В.

15.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

транспортных средств режима

труда и отдыха

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.18.3

Отчет

Представлен отчет о выполнении

государственного задания на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

-

Двойных А. В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.18.4

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха утвержденло

(государсвтенное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Двойных А. В.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

1.18.5

Соглашение

-

Двойных А. В.

15.07.2020

Взаимо Взаимо

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Заключено соглашение на

исполнение государственного

задания на оказание услуги по

обеспечению функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.18.6

Отчет

Представлен отчет о выполнении

государственного задания на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

-

Двойных А. В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.18.7

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

-

Двойных А. В.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха утвержденло

(государсвтенное задание

включено в реестр

государственных заданий)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.18.8

Соглашение

Заключено соглашение на

исполнение государственного

задания на оказание услуги по

обеспечению функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

-

Двойных А. В.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

1.18.9

Отчет

Представлен отчет о выполнении

государственного задания на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

-

Двойных А. В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.18.1

0

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха утвержденло

(государсвтенное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Двойных А. В.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.18.1

1

Соглашение

Заключено соглашение на

исполнение государственного

задания на оказание услуги по

обеспечению функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

-

Двойных А. В.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

1.18.1

2

Отчет

Представлен отчет о выполнении

государственного задания на

-

Двойных А. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия"

1.18.1

3

Отчет

Предоставлен отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия

-

Куликов В. В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.18.1

4

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том числе

федеральных проектов), включая

методическую поддержку,

координацию, мониторинг, свод и

анализ информации об их

-

Куликов В. В.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашений)" реализациивует вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия"

1.18.1

5

Отчет

Предоставлен отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия

-

Куликов В. В.

12.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия"

1.18.1

6

Отчет

Предоставлен отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия

-

Куликов В. В.

11.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.18.1

7

Отчет

Предоставлен отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия

-

Куликов В. В.

18.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.18.1

8

Отчет

Предоставлен отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии

-

Куликов В. В.

29.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия"

1.18.1

9

Отчет

Предоставлен отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия

-

Куликов В. В.

10.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.18.2

0

Соглашение

Заключено соглашение о

-

Куликов В. В.

01.06.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru



357

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том числе

федеральных проектов), включая

методическую поддержку,

координацию, мониторинг, свод и

анализ информации об их

реализации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия"

1.18.2

1

Отчет

Предоставлен отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия

-

Куликов В. В.

10.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия"

1.18.2

2

Отчет

Предоставлен отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия

-

Куликов В. В.

10.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru



358

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.18.2

3

Отчет

Предоставлен отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии

-

Куликов В. В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия"

1.18.2

4

Отчет

Предоставлен отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия

-

Куликов В. В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия"

1.18.2

5

Отчет

Предоставлен отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия

-

Куликов В. В.

01.04.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru



359

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.18.2

6

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том числе

федеральных проектов), включая

методическую поддержку,

координацию, мониторинг, свод и

анализ информации об их

реализации

-

Куликов В. В.

01.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия"

1.18.2

7

Отчет

Предоставлен отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия

-

Куликов В. В.

01.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.18.2

8

Отчет

Предоставлен отчет о расходах,

-

Куликов В. В.

01.10.2025

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru



360

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия"

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.18.2

9

Отчет

Предоставлен отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии

-

Куликов В. В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия"

1.18.3

0

Отчет

Предоставлен отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия

-

Куликов В. В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Результат "Проведены

социальные кампании,

использующие каналы

коммуникации, с целью

повышения грамотности и

уровня правосознания

участников дорожного

движения, сокращения

количества дорожно-

транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий"

1.19

Проведены социальные кампании,

направленные на повышение

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения, сокращение

количества дорожно-транспортных

происшествий и снижение тяжести

последствий. Обеспечивается

профилактическая работа среди

различных социальных и

возрастных категорий граждан

посредством проведения

комплекса мероприятий с

использованием каналов

коммуникации, в том числе

федеральных средств массовой

информации, сети "Интернет", в

том числе социальных сетей.

Понарьин О.

Е.

01.01.2019 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.19.1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

включена в План-график закупок

-

Ермаков В. Н.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



362

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.19.2

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг в проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания населения

к основным факторам риска в

дорожном движении и их

профилактике внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В. Н.

06.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.19.3

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказанию услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Ермаков В. Н.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.19.4

Отчет

Отчет о проведенных социальных

компаниях, направленных на

привлечение внимания населения

к основным факторам риска в

дорожном движении и их

профилактике

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-



363

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.19.5

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Ермаков В. Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.19.6

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

включена в План-график закупок

-

Ермаков В. Н.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.19.7

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг в проведении социальных

кампаний, направленных на

-

Ермаков В. Н.

06.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-



364

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

привлечение внимания населения

к основным факторам риска в

дорожном движении и их

профилактике внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.19.8

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказанию услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Ермаков В. Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.19.9

Отчет

Отчет о проведенных социальных

компаниях, направленных на

привлечение внимания населения

к основным факторам риска в

дорожном движении и их

профилактике

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



365

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.19.1

0

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Ермаков В. Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.19.1

1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

включена в План-график закупок

-

Ермаков В. Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.19.1

2

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг в проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания населения

к основным факторам риска в

дорожном движении и их

профилактике внесен в Единую

-

Ермаков В. Н.

06.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационную систему в сфере

закупок

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.19.1

3

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказанию услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Ермаков В. Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.19.1

4

Отчет

Отчет о проведенных социальных

компаниях, направленных на

привлечение внимания населения

к основным факторам риска в

дорожном движении и их

профилактике

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru/

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.19.1

5

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

-

Ермаков В. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.19.1

6

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

включена в План-график закупок

-

Ермаков В. Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.19.1

7

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг в проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания населения

к основным факторам риска в

дорожном движении и их

профилактике внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В. Н.

06.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.19.1

8

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказанию услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Ермаков В. Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.19.1

9

Отчет

Отчет о проведенных социальных

компаниях, направленных на

привлечение внимания населения

к основным факторам риска в

дорожном движении и их

профилактике

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.19.2

0

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

-

Ермаков В. Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

движении и их профилактикеи

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.19.2

1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении социальных кампаний,

использующих каналы

коммуникации, с целью

повышения грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения, сокращения

количества дорожно-транспортных

происшествий и снижения тяжести

последствий включена в План-

график закупок

-

Королев И. Г.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.19.2

2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация) на

оказание услуг по проведению

социальных кампаний,

использующих каналы

коммуникации, с целью

повышения грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения, сокращения

количества дорожно-транспортных

происшествий и снижения тяжести

последствий

-

Королев И. Г.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.19.2

Прочий тип документа

-

Королев И. Г.

01.06.2023

Взаимо Взаимо

-

https://zaku



370

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

3

Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) на оказание услуг

по проведению социальных

кампаний, использующих каналы

коммуникации, с целью

повышения грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения, сокращения

количества дорожно-транспортных

происшествий и снижения тяжести

последствий

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.19.2

4

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг в проведении социальных

кампаний, использующих каналы

коммуникации, с целью

повышения грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения, сокращения

количества дорожно-транспортных

происшествий и снижения тяжести

последствий внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Королев И. Г.

08.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.19.2

5

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказанию услуг в проведении

-

Королев И. Г.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru



371

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

социальных кампаний,

использующих каналы

коммуникации, с целью

повышения грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения, сокращения

количества дорожно-транспортных

происшествий и снижения тяжести

последствий

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.19.2

6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

социальных кампаний,

использующих каналы

коммуникации, с целью

повышения грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения, сокращения

количества дорожно-транспортных

происшествий и снижения тяжести

последствий

-

Королев И. Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.19.2

7

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении социальных кампаний,

использующих каналы

коммуникации, с целью

повышения грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения, сокращения

-

Королев И. Г.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru



372

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

количества дорожно-транспортных

происшествий и снижения тяжести

последствий включена в План-

график закупок

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.19.2

8

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация) на

оказание услуг по проведению

социальных кампаний,

использующих каналы

коммуникации, с целью

повышения грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения, сокращения

количества дорожно-транспортных

происшествий и снижения тяжести

последствий

-

Королев И. Г.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.19.2

9

Прочий тип документа

Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) на оказание услуг

по проведению социальных

кампаний, использующих каналы

коммуникации, с целью

повышения грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения, сокращения

-

Королев И. Г.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



373

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

количества дорожно-транспортных

происшествий и снижения тяжести

последствий

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.19.3

0

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг в проведении социальных

кампаний, использующих каналы

коммуникации, с целью

повышения грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения, сокращения

количества дорожно-транспортных

происшествий и снижения тяжести

последствий внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Королев И. Г.

08.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.19.3

1

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказанию услуг в проведении

социальных кампаний,

использующих каналы

коммуникации, с целью

повышения грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения, сокращения

количества дорожно-транспортных

происшествий и снижения тяжести

последствий

-

Королев И. Г.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.19.3

Прочий тип документа

-

Королев И. Г.

31.12.2024

Взаимо Взаимо

-

https://zaku



374

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

социальных кампаний,

использующих каналы

коммуникации, с целью

повышения грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения, сокращения

количества дорожно-транспортных

происшествий и снижения тяжести

последствий

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.19.3

3

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении социальных кампаний,

использующих каналы

коммуникации, с целью

повышения грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения, сокращения

количества дорожно-транспортных

происшествий и снижения тяжести

последствий включена в План-

график закупок

-

Королев И. Г.

01.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.19.3

4

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация) на

оказание услуг по проведению

социальных кампаний,

-

Королев И. Г.

01.05.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru



375

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

использующих каналы

коммуникации, с целью

повышения грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения, сокращения

количества дорожно-транспортных

происшествий и снижения тяжести

последствий

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.19.3

5

Прочий тип документа

Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) на оказание услуг

по проведению социальных

кампаний, использующих каналы

коммуникации, с целью

повышения грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения, сокращения

количества дорожно-транспортных

происшествий и снижения тяжести

последствий

-

Королев И. Г.

01.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.19.3

6

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг в проведении социальных

кампаний, использующих каналы

коммуникации, с целью

повышения грамотности и уровня

правосознания участников

-

Королев И. Г.

08.08.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru



376

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по результатам закупок" дорожного движения, сокращения

количества дорожно-транспортных

происшествий и снижения тяжести

последствий внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.19.3

7

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказанию услуг в проведении

социальных кампаний,

использующих каналы

коммуникации, с целью

повышения грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения, сокращения

количества дорожно-транспортных

происшествий и снижения тяжести

последствий

-

Королев И. Г.

15.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.19.3

8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

социальных кампаний,

использующих каналы

коммуникации, с целью

повышения грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения, сокращения

количества дорожно-транспортных

происшествий и снижения тяжести

-

Королев И. Г.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



377

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

последствий

Результат "Осуществлено

функциональное развитие

и материально-

техническое обеспечение

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

1.20

Осуществлено развитие единой

информационно-аналитической

системы безопасности дорожного

движения МВД России, в том

числе её подсистем.

Рыжов С. А.

01.01.2020 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.20.1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по созданию

(модернизации) и обеспечению

работоспособности подсистемы

"Функциональное развитие

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России", а также

"Материально-техническое

обеспечение автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

-

Ермаков В. Н.

20.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



378

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России" включены в План-

график закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.20.2

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг и

выполнение работ по созданию

(модернизации) и обеспечению

работоспособности подсистемы

"Функциональное развитие

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России", а также

"Материально-техническое

обеспечение автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В. Н.

10.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



379

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

МВД России" внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.20.3

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказанных услуг и выполненных

работ (по этапам) по созданию

(модернизации) и обеспечению

работоспособности подсистемы

"Функциональное развитие

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России", а также по

Материально-техническому

обеспечению автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России

-

Ермаков В. Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.20.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

-

Ермаков В. Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-



380

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

оформлено платежное поручение

на оказание услуг и выполнение

(по этапам) работ по созданию

(модернизации) и обеспечению

работоспособности подсистемы

"Функциональное развитие

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России", а также по

Материально-техническому

обеспечению автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.20.5

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по

"Материально-техническому

обеспечению автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

-

Ермаков В. Н.

20.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru



381

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России" включена в План-

график закупок

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.20.6

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг и

выполнение работ по

"Материально-техническому

обеспечению автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России" внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В. Н.

10.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.20.7

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказанных услуг и выполненных

работ (по этапам) по

функциональному развитию

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

-

Ермаков В. Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России, а также по

Материально-техническому

обеспечению автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.20.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату контракта на оказанние

услуг и выполнение (по этапам)

работ по функциональному

развитию автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



383

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

МВД России, а также по

Материально-техническому

обеспечению автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.20.9

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по

функциональному развитию

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России включена в План-

график закупок

-

Ермаков В. Н.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

1.20.1

0

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг и

выполнение работ по

функциональному развитию

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

-

Ермаков В. Н.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru



384

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.20.1

1

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказанных услуг и выполненных

работ по функциональному

развитию автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России

-

Ермаков В. Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.20.1

2

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по контракту на оказание услуг и

выполнение (по этапам) работ по

функциональному развитию

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

-

Ермаков В. Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru



385

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.20.1

3

Прочий тип документа

Закупка на осуществление

функционального развития и

материально-технического

обеспечения единой

информационно-аналитической

системы безопасности дорожного

движения МВД России включена в

План-график закупок

-

Королев И. Г.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.20.1

4

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация) на

осуществление функционального

развития и материально-

технического обеспечения единой

информационно-аналитической

системы безопасности дорожного

движения МВД России

-

Королев И. Г.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

1.20.1

5

Прочий тип документа

Размещено извещение о

-

Королев И. Г.

01.06.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru



386

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) на осуществление

функционального развития и

материально-технического

обеспечения единой

информационно-аналитической

системы безопасности дорожного

движения МВД России

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.20.1

6

Прочий тип документа

Контракт на осуществление

функционального развития и

материально-технического

обеспечения единой

информационно-аналитической

системы безопасности дорожного

движения МВД России внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.20.1

7

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказанных услуг на осуществление

функционального развития и

материально-технического

обеспечения единой

информационно-аналитической

системы безопасности дорожного

движения МВД России

-

Королев И. Г.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru



387

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.20.1

8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по контракту на осуществление

функционального развития и

материально-технического

обеспечения единой

информационно-аналитической

системы безопасности дорожного

движения МВД России

-

Королев И. Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.20.1

9

Прочий тип документа

Закупка на осуществление

функционального развития и

материально-технического

обеспечения единой

информационно-аналитической

системы безопасности дорожного

движения МВД России внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок включена в План-

график закупок

-

Королев И. Г.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.20.2

0

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация) на

осуществление функционального

развития и материально-

-

Королев И. Г.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru



388

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

технического обеспечения единой

информационно-аналитической

системы безопасности дорожного

движения МВД России

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.20.2

1

Прочий тип документа

Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) на осуществление

функционального развития и

материально-технического

обеспечения единой

информационно-аналитической

системы безопасности дорожного

движения МВД России

-

Королев И. Г.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.20.2

2

Прочий тип документа

Контракт на осуществление

функционального развития и

материально-технического

обеспечения единой

информационно-аналитической

системы безопасности дорожного

движения МВД России внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



389

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.20.2

3

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказанных услуг на осуществление

функционального развития и

материально-технического

обеспечения единой

информационно-аналитической

системы безопасности дорожного

движения МВД России

-

Королев И. Г.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.20.2

4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по контракту на осуществление

функционального развития и

материально-технического

обеспечения единой

информационно-аналитической

системы безопасности дорожного

движения МВД России

-

Королев И. Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.20.2

5

Прочий тип документа

Закупка на осуществление

функционального развития и

материально-технического

обеспечения единой

информационно-аналитической

системы безопасности дорожного

движения МВД России включена в

-

Королев И. Г.

01.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.r



390

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

План-график закупоки

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.20.2

6

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация) на

осуществление функционального

развития и материально-

технического обеспечения единой

информационно-аналитической

системы безопасности дорожного

движения МВД России

-

Королев И. Г.

01.05.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.20.2

7

Прочий тип документа

Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) на осуществление

функционального развития и

материально-технического

обеспечения единой

информационно-аналитической

системы безопасности дорожного

движения МВД России

-

Королев И. Г.

01.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

1.20.2

8

Прочий тип документа

Контракт на осуществление

функционального развития и

-

Королев И. Г.

08.08.2025

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru



391

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

материально-технического

обеспечения единой

информационно-аналитической

системы безопасности дорожного

движения МВД России внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.20.2

9

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказанных услуг на осуществление

функционального развития и

материально-технического

обеспечения единой

информационно-аналитической

системы безопасности дорожного

движения МВД России

-

Королев И. Г.

15.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.20.3

0

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по контракту на осуществление

функционального развития и

материально-технического

обеспечения единой

информационно-аналитической

системы безопасности дорожного

движения МВД России

-

Королев И. Г.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Обеспечено

разъяснение

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с

использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной

рекламы"

1.21

«С учетом целесообразности, на

основании анализа

складывающейся оперативной

обстановки в субъектах

Российской Федерации, а также

при наличии возможностей на

региональном уровне

организовано размещение на

радиостанциях и телеканалах, в

маршрутных транспортных

средствах, кинотеатрах, на

уличных видеоэкранах, на

видеоэкранах в помещениях:

торгово-развлекательных центрах,

аэропортах, вокзалах, МФЦ,

почтовых отделениях и иных

местах притяжения граждан

тематических аудио-и

видеороликов (социальная

реклама); созданы и размещены

тематические радиопрограммы;

созданы и размещены

тематические телепрограммы;

создан и размещен

аудиовизуальный контент по БДД

в социальных сетях и интернет-

изданиях. Расширен охват и

повышен уровень

информированности граждан о

наиболее актуальных вопросах в

Понарьин О.

Е.

01.01.2020 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

области обеспечения безопасности

дорожного движения».

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.21.1

Исходящее письмо

в Территориальные органы МВД

России направлена информация о

доведении лимитов бюджетных

обязательств на закупку услуг по

разъяснению законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного движения

с использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной рекламы

-

Понарьин О.

Е.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.21.2

Отчет

Территориальными органами МВД

России представлена информация

об исполнении мероприятия по

закупке услуг, связанных с

разъяснением законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного движения

с использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной рекламы

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.21.3

Прочий тип документа

Закупка оказания услуг по

разъяснению законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного движения

-

Понарьин О.

Е.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

с использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной рекламы

включена в План-график закупок

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.21.4

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг по разъяснению

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Понарьин О.

Е.

08.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.21.5

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказаннию услуг в разъяснении

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы

-

Понарьин О.

Е.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.21.6

Прочий тип документа

-

Понарьин О.

31.12.2021

Взаимо Взаимо

-

https://zaku
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказаннию услуг в разъяснении

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы

Е.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.21.7

Прочий тип документа

Закупка оказания услуг по

разъяснению законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного движения

с использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной рекламы

включена в План-график закупок

-

Понарьин О.

Е.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.21.8

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг по разъяснению

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы внесен в

-

Понарьин О.

Е.

08.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Единую информационную систему

в сфере закупок

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.21.9

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказаннию услуг в разъяснении

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы

-

Понарьин О.

Е.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.21.1

0

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказаннию услуг в разъяснении

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.21.1

1

Прочий тип документа

Закупка оказания услуг по

разъяснению законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного движения

-

Королев И. Г.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

с использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной рекламы

включена в План-график закупок

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.21.1

2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.21.1

3

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.21.1

Прочий тип документа

-

Королев И. Г.

08.08.2023

Взаимо Взаимо

-

https://zaku
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

4

Контракт на закупку оказания

услуг по разъяснению

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.21.1

5

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказаннию услуг в разъяснении

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы

-

Королев И. Г.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.21.1

6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в разъяснении

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

-

Королев И. Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

социальной рекламыотсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.21.1

7

Прочий тип документа

Закупка оказания услуг по

разъяснению законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного движения

с использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной рекламы

включена в План-график закупок

-

Королев И. Г.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

zakupki.go

v.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.21.1

8

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

1.21.1

9

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(подрядчиков,

исполнителей)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.21.2

0

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг по разъяснению

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.21.2

1

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказанию услуг в разъяснении

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы

-

Королев И. Г.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.21.2

Прочий тип документа

-

Королев И. Г.

31.12.2024

Взаимо Взаимо

-

https://zaku
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в разъяснении

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.21.2

3

Прочий тип документа

Закупка оказания услуг по

разъяснению законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного движения

с использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной рекламы

включена в План-график закупок

-

Королев И. Г.

01.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.21.2

4

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.21.2

5

Паспорт проекта

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.21.2

6

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг по разъяснению

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.21.2

7

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказанию услуг в разъяснении

законодательства Российской

Федерации о безопасности

-

Королев И. Г.

15.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.21.2

8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в разъяснении

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы

-

Королев И. Г.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Результат "Закуплены и

установлены на

патрульные автомобили

подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовые аппаратно-

программные комплексы с

функцией распознавания

государственных

1.22

Оснащенность подразделений

Госавтоинспекции аппаратно-

программными комплексами с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков будет приближена к

нормативной положенности.

Габдурахманов

Л. Р.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

регистрационных знаков,

удаленного доступа к

базам данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения "

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.22.1

Прочий тип документа

Закупка и установка на патрульные

автомобили подразделений,

осуществляющих контрольные и

надзорные функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения, бортовых

аппаратно-программных

комплексов с функцией

распознавания государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения

включены в план закупок

-

Королев И. Г.

01.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.22.2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.22.3

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.22.4

Прочий тип документа

Контракт на закупку и установку

на патрульные автомобили

подразделений, осуществляющих

контрольные и надзорные функции

в области обеспечения

безопасности дорожного

движения, бортовых аппаратно-

программных комплексов с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Королев И. Г.

08.08.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.22.5

Акт

Подписан акт приема-передачи на

закупку и установку на патрульные

автомобили подразделений,

осуществляющих контрольные и

надзорные функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения, бортовых

аппаратно-программных

комплексов с функцией

распознавания государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения

-

Королев И. Г.

15.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.22.6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на закупку и установку на

патрульные автомобили

подразделений, осуществляющих

контрольные и надзорные функции

в области обеспечения

безопасности дорожного

движения, бортовые аппаратно-

программные комплексы с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

-

Королев И. Г.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

правил дорожного движения

Результат "Повышение

квалификации

должностных лиц

Государственной

инспекции безопасности

дорожного движения

Министерства внутренних

дел Российской

Федерации, в обязанности

которых входит

осуществление

федерального

государственного надзора

(контроля) в области

безопасности дорожного

движения "

1.23

Должностными лицами

подразделений Госавтоинспекции,

в обязанности которых входит

осуществление федерального

государственного надзора

(контроля) в области безопасности

дорожного движения получены

новые теоретические и

практические знания в сфере

профессиональной деятельности.

Понарьин О.

Е.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.23.1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

обучении должностных лиц

Государственной инспекции

безопасности дорожного движения

Министерства внутренних дел

Российской Федерации, в

обязанности которых входит

осуществление федерального

государственного надзора

(контроля) в области безопасности

дорожного движения включена в

план закупок

-

Королев И. Г.

01.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.23.2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.23.3

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.23.4

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг в

обучении должностных лиц

Государственной инспекции

безопасности дорожного движения

Министерства внутренних дел

Российской Федерации, в

обязанности которых входит

-

Королев И. Г.

08.08.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

осуществление федерального

государственного надзора

(контроля) в области безопасности

дорожного движения внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.23.5

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказанных услуг в обучении

должностных лиц

Государственной инспекции

безопасности дорожного движения

Министерства внутренних дел

Российской Федерации, в

обязанности которых входит

осуществление федерального

государственного надзора

(контроля) в области безопасности

дорожного движения

-

Королев И. Г.

15.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.23.6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оказанние услуг в обучении

должностных лиц

Государственной инспекции

безопасности дорожного движения

Министерства внутренних дел

Российской Федерации, в

обязанности которых входит

осуществление федерального

-

Королев И. Г.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного надзора

(контроля) в области безопасности

дорожного движения

Результат "Оснащение

подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения

техническими средствами

для осуществления фото-,

видео-, и аудио фиксации

нарушений обязательных

требований в области

безопасности дорожного

движения "

1.24

 С озданы условия для

документирования и

последующего анализа факторов,

влияющих на безопасность

дорожного движения. В рамках

реализации мероприятия

предполагается закупка не менее

1,5 тыс. приборов.

Понарьин О.

Е.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.24.1

Прочий тип документа

Закупка технических средств для

осуществления фото-, видео-, и

аудио фиксации нарушений

обязательных требований в

области безопасности дорожного

движения включена в план закупок

-

Королев И. Г.

01.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.24.2

Прочий тип документа

-

Королев И. Г.

01.05.2025

Взаимо Взаимо

-

https://zaku
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

Сформировано техническое

задание (спецификация)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.24.3

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.24.4

Прочий тип документа

Контракт на закупку технических

средств для осуществления фото-,

видео-, и аудио фиксации

нарушений обязательных

требований в области безопасности

дорожного движения внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.24.5

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку технических средств для

осуществления фото-, видео-, и

аудио фиксации нарушений

обязательных требований в

области безопасности дорожного

движения

-

Королев И. Г.

15.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.24.6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку технических средств

для осуществления фото-, видео-, и

аудио фиксации нарушений

обязательных требований в

области безопасности дорожного

движения

-

Королев И. Г.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Результат "Обеспечена

организация и проведение

региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

1.25

  Организованы в каждом субъекте

Российской Федерации

профильные смены для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного движения

Фальковская

Л. П.

01.01.2021 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Да https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления"

(не менее 1 смены, не менее 100

детей в смену) (в рамках текущей

деятельности органа управления

образованием). Органами

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в

Минпросвещения России

представлена отчетная информация

об исполнении мероприятия.

Минпросвещения России

подготовле сводный отчет о

реализации мероприятия в

субъектах Российской Федерации.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.25.1

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет об

организации в субъектах

Российской Федерации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного движения

(в рамках текущей деятельности

органа управления образованием)

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.25.2

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет об

организации в субъектах

Российской Федерации

профильных смен для

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

несовершеннолетних по

безопасности дорожного движения

(в рамках текущей деятельности

органа управления образованием)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.25.3

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет об

организации в субъектах

Российской Федерации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного движения

(в рамках текущей деятельности

органа управления образованием)

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.25.4

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет об

организации в субъектах

Российской Федерации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного движения

(в рамках текущей деятельности

органа управления образованием)

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Результат "Обеспечено

развитие нормативно-

1.26

П риведе н ие ответственности за

нарушения правил дорожного

Черников М.

Ю.

01.01.2021 31.12.2025

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет http://pravo

.gov.ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

правового и нормативно-

технического

регулирования в области

безопасности дорожного

движения "

движения в соответствии с их

общественной опасностью,

обеспечение принципа

неотвратимости наказания за

нарушения в области дорожного

движения, совершаемые

иностранными гражданами,

совершенствование механизма

трансграничного привлечения к

ответственности. Обеспечено

совершенствование форм и

методов учебного процесса в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность.

Дополнительно урегулированы

вопросы эксплуатации

транспортных средств.

Разработаны нормативные

правовые акты, направленные на

организацию дорожного движения

и учет дорожно-транспортых

происшествий

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.26.1

Прочий тип документа

Проект федерального закона,

предусматривающий закрепление

полномочий полиции по участию

сотрудников в проводимых

лицензирующими органами

проверках образовательных

организаций, реализующих

-

Шеюхин Н. И.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

http://pravo

.gov.ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

основные программы

профессионального обучения

водителей транспортных средств

соответствующих категорий и

подкатегорий, в части проверки

соответствия учебно-материальной

базы установленным требованиям,

согласован с заинтересованными

федеральными органами

исполнительной власти

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.26.2

Постановление

Проект Постановления

Правительства Российской

Федерации, нормативно

закрепляющий показатели

результатов деятельности

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

программам профессионального

обучения водителей транспортных

средств, учитывающие

критический уровень успешной

сдачи экзаменов на получение

права управленения

транспортными средствами,

аварийности по вине начинающих

водителей - выпускников данных

организаций, а также обеспечение

гражданам открытого доступа к

данным показателям внесен на

-

Шеюхин Н. И.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

http://pravo

.gov.ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

рассмотрение в Правительство

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

значение: 0.0000

1.26.3

Приказ

Внесены изменения в приказы

МВД России от 06.06.2006 № 412

№ "Об утверждении федерального

казенного учреждения "Дирекция

по управлению федеральной

целевой программой "Повышение

безопасности дорожного движения

в 2006-2012 годах" и от 28 марта

2019 г. N 200 "Об

организационных вопросах по

реализации федерального проекта

"Безопасность дорожного

движения" национального проекта

"Безопасные и качественные

автомобильные дороги"

-

Швецов В. В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.26.4

Прочий тип документа

Разработан проект федерального

закона, предусматривающий

внесение изменений в Кодекс

Российской Федерации об

административных

правонарушениях от 30.12.2001 №

195-ФЗ в части приведения

ответственности за нарушения

правил дорожного движения в

соответствии с их общественной

опасностью, обеспечения

-

Бакирей А. С.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru



418

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

принципа неотвратимости

наказания за нарушения в области

дорожного движения,

совершаемые иностранными

гражданами, а также

совершенствования механизма

трансграничного привлечения к

ответственности

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.26.5

Прочий тип документа

Проект Федерального закона,

устанавливающий порядок

запрещения эксплуатации

транспортных средств и

административную

ответственность за управление

неисправными транспортными

средствами внесен на

рассмотрение в Правительство

Российской Федерации

-

Шеюхин Н. И.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

http://pravo

.gov.ru/

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.26.6

Методические рекомендации

Методические рекомендации по

использованию показателей

результатов деятельности

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

программам профессионального

обучения водителей транспортных

средств, учитывающие

критический уровень успешной

сдачи экзаменов на получение

-

Музаев А. А.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

права управления транспортными

средства, аварийности по вине

начинающих водителей -

выпускников данных организаций,

при формировании плана

плановых проверок и проведении

внеплановых проверок

юридических лиц направлены

органам исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

осуществляющим переданные

Российской Федерацией

полномочия в сфере образования

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

1.26.7

Прочий тип документа

На проект федерального закона,

предусматривающий закрепление

полномочий полиции по участию

сотрудников в проводимых

лицензирующими органами

проверках образовательных

организаций, реализующих

основные программы

профессионального обучения

водителей транспортных средств

соответствующих категорий и

подкатегорий, в части проверки

соответствия учебно-материальной

базы установленным требованиям,

получены требуемые заключения

органов власти

-

Шеюхин Н. И.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

http://pravo

.gov.ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти " ,

значение: 0.0000

1.26.8

Постановление

Проект федерального закона,

предусматривающий закрепление

полномочий полиции по участию

сотрудников в проводимых

лицензирующими органами

проверках образовательных

организаций, реализующих

основные программы

профессионального обучения

водителей транспортных средств

соответствующих категорий и

подкатегорий, в части проверки

соответствия учебно-материальной

базы установленным требованиям,

внесен на рассмотрение в

Правительство Российской

Федерации

-

Шеюхин Н. И.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

http://pravo

.gov.ru/

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти " ,

значение: 0.0000

1.26.9

Прочий тип документа

Проект федерального закона,

предусматривающий внесение

изменений в Кодекс Российской

Федерации об административных

правонарушениях от 30.12.2001 №

195-ФЗ в части приведения

ответственности за нарушения

правил дорожного движения в

соответствии с их общественной

опасностью, обеспечения

принципа неотвратимости

-

Бакирей А. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

http://pravo

.gov.ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

наказания за нарушения в области

дорожного движения,

совершаемые иностранными

гражданами, а также

совершенствования механизма

трансграничного привлечения к

ответственности внесен в

Правительство Российской

Федерации

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

значение: 0.0000

1.26.1

0

Приказ

Утвержден приказ

Минпросвещения России,

предусматривающий утверждение

примерных программ

переподготовки водителей

транспортных средств с категории

"A" на категории "B", с

подкатегории "A1" накатегорию

"B", с категории "M" на категорию

"B"

-

Неумывакин

В. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

значение: 0.0000

1.26.1

1

Приказ

Утвержден приказ

Минпросвещения России,

предусматривающий утверждение

примерных программ

переподготовки водителей

транспортных средств с категории

"Tb" на категории "B", "C", "D" и

подкатегории "B1", "C1", "D1"

-

Неумывакин

В. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

значение: 0.0000

1.26.1

2

Приказ

Утвержден Приказ Рособрнадзора,

устанавливающий порядок,

последовательность и сроки

осуществления административных

процедур при проведении

проверок организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по программам

профессионального обучения

водителей транспортных средств.

-

Музаев А. А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти"

1.26.1

3

Прочий тип документа

Проект федерального закона,

предусматривающий внесение

изменений в статью 26

Федерального закона "О

безопасности дорожного

движения" внесен на рассмотрение

в Правительство Российской

Федерации

-

Шеюхин Н. И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru/

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.26.1

4

Акт

Подписан акт ввода в

эксплуатацию сервиса,

предназначенного для

межведомственного

информационного обмена

-

Музаев А. А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://proj

ect.minfin.

ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

данными при предоставлении

государственной услуги

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.26.1

5

Методические рекомендации

Разработаны методические

рекомендации по использованию

показателей результатов

деятельности организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по программам

профессионального обучения

водителей транспортных средств,

учитывающие критический

уровень успешной сдачи экзаменов

на получение права управления

транспортными средства,

аварийности по вине начинающих

водителей - выпускников данных

организаций, при формировании

плана плановых проверок и

проведении внеплановых проверок

юридических лиц

-

Музаев А. А.

01.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru/

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.26.1

6

Приказ

Внесены изменения в

ведомственные нормативные

правовые акты, учитывающие

особенности ведомственного учета

показателей аварийности, причин

-

Рыжов С. А.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и условий совершения ДТПьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Обеспечено

функционирование

деятельности ФКУ

«Дирекция Программы

ПБДД» для реализации

федерального проекта

«Безопасность дорожного

движения» "

1.27

О беспечена координация ФОИВ,

органов государственно й власти

субъектов Российской Федерации

по вопросам приобретения

товаров, работ, услуг,

предусмотренных федеральным

проектом «Безопасность

дорожного движения».

Осуществлены закупки товаров,

работ и услуг.

Понарьин О.

Е.

01.01.2021 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.27.1

Отчет

Обеспечен мониторинг реализации

о реализации федерального

проекта. Представлен отчет о

реализации федерального проекта

за 6 месяцев.

-

ПОГРЕБНЯК

А. Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

1.27.2

Отчет

Представлен отчет об исполнении

-

ПОГРЕБНЯК

А. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://proj

ect.minfin.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)" ,

значение: 0.0000

соглашений о реализации на

территории субъектов Российской

Федерации региональных

проектов, обеспечивающих

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ru

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

1.27.3

Отчет

Обеспечен мониторинг реализации

федерального проекта.

Представлен отчет о реализации

федерального проекта за текущий

год

-

ПОГРЕБНЯК

А. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

1.27.4

Отчет

Обеспечен мониторинг реализации

о реализации федерального

проекта. Представлен отчет о

реализации федерального проекта

текущий год

-

Королев И. Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.27.5

Прочий тип документа

Закупка на приобретение товаров,

выполнение работ и оказание

услуг, необходимых для

обеспечения функционирования

учреждения включены в план

закупок

-

Королев И. Г.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

1.27.6

Прочий тип документа

Размещено извещение о закупке

товаров, выполнение работ и

оказание услуг, необходимых для

обеспечения функционирования

учреждения

-

Королев И. Г.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исполнителей)" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.27.7

Прочий тип документа

Контракты на приобретение

товаров, выполнение работ и

оказание услуг, необходимых для

обеспечения функционирования

учреждения внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Королев И. Г.

08.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.27.8

Акт

Подписаны акты приема-передачи

по контрактам, направленных на

приобретение товаров,

выполнение работ и оказание

услуг, необходимых для

обеспечения функционирования

учреждения

-

Королев И. Г.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

1.27.9

Отчет

Обеспечен мониторинг реализации

-

Королев И. Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://proj

ect.minfin.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

о реализации федерального

проекта. Представлен отчет о

реализации федерального проекта

за тегущий год

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.27.1

0

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по контрактам на закупку товаров,

выполнение работ и оказание

услуг, необходимых для

обеспечения функционирования

учреждения

-

Королев И. Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.27.1

1

Прочий тип документа

Закупка на приобретение товаров,

выполнение работ и оказание

услуг, необходимых для

обеспечения функционирования

учреждения включены в план

закупок

-

Королев И. Г.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.27.1

2

Прочий тип документа

Размещено извещение о закупке

товаров, выполнение работ и

оказание услуг, необходимых для

обеспечения функционирования

учреждения

-

Королев И. Г.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.27.1

3

Прочий тип документа

Контракты на приобретение

товаров, выполнение работ и

оказание услуг, необходимых для

обеспечения функционирования

учреждения внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Королев И. Г.

08.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.27.1

4

Акт

Подписаны акты приема-передачи

по контрактам, направленных на

приобретение товаров,

выполнение работ и оказание

услуг, необходимых для

-

Королев И. Г.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обеспечения функционирования

учреждения

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

1.27.1

5

Отчет

Обеспечен мониторинг реализации

о реализации федерального

проекта. Представлен отчет о

реализации федерального проекта

за текущий год

-

Королев И. Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.27.1

6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по контрактам на закупку товаров,

выполнение работ и оказание

услуг, необходимых для

обеспечения функционирования

учреждения

-

Королев И. Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.27.1

7

Прочий тип документа

Закупка на приобретение товаров,

-

Королев И. Г.

01.02.2025

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок" выполнение работ и оказание

услуг, необходимых для

обеспечения функционирования

учреждения включены в план

закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.27.1

8

Прочий тип документа

Размещено извещение о закупке

товаров, выполнение работ и

оказание услуг, необходимых для

обеспечения функционирования

учреждения

-

Королев И. Г.

01.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.27.1

9

Прочий тип документа

Контракты на приобретение

товаров, выполнение работ и

оказание услуг, необходимых для

обеспечения функционирования

учреждения внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Королев И. Г.

08.08.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.27.2

0

Акт

Подписаны акты приема-передачи

по контрактам, направленных на

приобретение товаров,

выполнение работ и оказание

услуг, необходимых для

обеспечения функционирования

учреждения

-

Королев И. Г.

15.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.27.2

1

Отчет

Обеспечен мониторинг реализации

о реализации федерального

проекта. Представлен отчет о

реализации федерального проекта

за текущий год

-

Королев И. Г.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

1.27.2

2

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по контрактам на закупку товаров,

выполнение работ и оказание

услуг, необходимых для

-

Королев И. Г.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальному)

контракту"

обеспечения функционирования

учреждения

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Изучено

общественное мнение по

вопросу

удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения"

1.28

Проведен репрезентативный

социологический опрос населения

Российской Федерации в целях

уточнения общественного мнения

удовлетворенностью

безопасностью дорожного

движения

Понарьин О.

Е.

01.01.2022 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.28.1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг по

изучению общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения включена в план-график

закупок

-

Королев И. Г.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

1.28.2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

-

Королев И. Г.

01.05.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

задание (спецификация) по

изучению общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.28.3

Прочий тип документа

Размещено извещение на оказание

услуг по изучению общественного

мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

дорожного движения

-

Королев И. Г.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.28.4

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг по

изучению общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Королев И. Г.

08.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru



435

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.28.5

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказанных услуг по изучению

общественного мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

дорожного движения

-

Королев И. Г.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.28.6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказанных услуг по

изучению общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

-

Королев И. Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.28.7

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг по

изучению общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения включена в план-график

-

Королев И. Г.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупокьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.28.8

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация) по

изучению общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

-

Королев И. Г.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.28.9

Прочий тип документа

Размещено извещение на оказание

услуг по изучению общественного

мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

дорожного движения

-

Королев И. Г.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

1.28.1

0

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг по

-

Королев И. Г.

08.08.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

изучению общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.28.1

1

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказанных услуг по изучению

общественного мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

дорожного движения

-

Королев И. Г.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.28.1

2

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказанных услуг по

изучению общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

-

Королев И. Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.28.1

3

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг по

изучению общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения включена в план-график

закупок

-

Королев И. Г.

01.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.28.1

4

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация) по

изучению общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

-

Королев И. Г.

01.05.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

1.28.1

5

Прочий тип документа

Размещено извещение на оказание

услуг по изучению общественного

мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

дорожного движения

-

Королев И. Г.

01.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исполнителей)" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.28.1

6

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг по

изучению общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Королев И. Г.

08.08.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.28.1

7

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказанных услуг по изучению

общественного мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

дорожного движения

-

Королев И. Г.

15.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.28.1

8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

-

Королев И. Г.

31.12.2025

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

оформлено платежное поручение

на оплату оказанных услуг по

изучению общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Организация

работы по созданию видео

- и аудиоматериалов

(ролики социальной

рекламы) по безопасности

дорожного движения для

их последующего

размещения в средствах

массовой информации

(телевидение,

радиостанции), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях, а также

в местах возможной

трансляции видео- и

аудиоматериалов"

1.29

Созданы видео- и аудиоматериалы

(ролики социальной рекламы) по

безопасности дорожного

движения.Материалы направлены

в территориальные органы МВД

России на региональном уровне

для последующего их размещения

на региональных телеканалах и

радиостанциях, в сети «Интернет»,

в том числе социальных сетях, а

также в местах возможной

трансляции видео- и

аудиоматериалов.  Увеличен охват

граждан, которые

проинформированы об основных

видах ДТП и их последствиях.

Понарьин О.

Е.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.29.1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг по

созданию видео- и

аудиоматериалов (ролики

социальной рекламы) по

-

Королев И. Г.

01.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

безопасности дорожного движения

для их последующего размещения

в средствах массовой информации

(телевидение, радиостанции), сети

Интернет, в том числе социальных

сетях, а также в местах возможной

трансляции видео- и

аудиоматериалов включена в план-

график закупок

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.29.2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация) по

созданию видео- и

аудиоматериалов (ролики

социальной рекламы) по

безопасности дорожного движения

для их последующего размещения

в средствах массовой информации

(телевидение, радиостанции), сети

Интернет, в том числе социальных

сетях, а также в местах возможной

трансляции видео- и

аудиоматериалов

-

Королев И. Г.

01.05.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.29.3

Прочий тип документа

Размещено извещение на оказание

услуг по созданию видео- и

аудиоматериалов (ролики

социальной рекламы) по

безопасности дорожного движения

для их последующего размещения

-

Королев И. Г.

01.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

в средствах массовой информации

(телевидение, радиостанции), сети

Интернет, в том числе социальных

сетях, а также в местах возможной

трансляции видео- и

аудиоматериалов

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.29.4

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг по

созданию видео- и

аудиоматериалов (ролики

социальной рекламы) по

безопасности дорожного движения

для их последующего размещения

в средствах массовой информации

(телевидение, радиостанции), сети

Интернет, в том числе социальных

сетях, а также в местах возможной

трансляции видео- и

аудиоматериалов внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Королев И. Г.

08.08.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.29.5

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказанных услуг по созданию

видео- и аудиоматериалов (ролики

социальной рекламы) по

безопасности дорожного движения

для их последующего размещения

в средствах массовой информации

(телевидение, радиостанции), сети

-

Королев И. Г.

15.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Интернет, в том числе социальных

сетях, а также в местах возможной

трансляции видео- и

аудиоматериалов

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.29.6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказанных услуг по

созданию видео- и

аудиоматериалов (ролики

социальной рекламы) по

безопасности дорожного движения

для их последующего размещения

в средствах массовой информации

(телевидение, радиостанции), сети

Интернет, в том числе социальных

сетях, а также в местах возможной

трансляции видео- и

аудиоматериалов

-

Королев И. Г.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Результат "Подготовка,

создание и размещение на

федеральном телеканале

информационно-

пропагандистской

телевизионной

программы, направленной

на привлечение внимания

населения к вопросам

обеспечения безопасности

1.30

Создана и размещена

телевизионная программа на

федеральном телеканале.

Обеспечено информирование

населения об основных правилах

безопасного участия

несовершеннолетних в дорожном

движении

Понарьин О.

Е.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

несовершеннолетних на

дорогах "

вует вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.30.1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг по

подготовке, созданию и

размещению на федеральном

телеканале информационно-

пропагандистской телевизионной

программы, направленной на

привлечение внимания населения

к вопросам обеспечения

безопасности несовершеннолетних

на дорогах включена в план-

график закупок

-

Королев И. Г.

01.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.30.2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация) по

подготовке, созданию и

размещению на федеральном

телеканале информационно-

пропагандистской телевизионной

программы, направленной на

привлечение внимания населения

к вопросам обеспечения

безопасности несовершеннолетних

на дорогах

-

Королев И. Г.

01.05.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

1.30.3

Прочий тип документа

Размещено извещение на оказание

услуг по подготовке, созданию и

-

Королев И. Г.

01.06.2025

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

размещению на федеральном

телеканале информационно-

пропагандистской телевизионной

программы, направленной на

привлечение внимания населения

к вопросам обеспечения

безопасности несовершеннолетних

на дорогах

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.30.4

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг по

подготовке, созданию и

размещению на федеральном

телеканале информационно-

пропагандистской телевизионной

программы, направленной на

привлечение внимания населения

к вопросам обеспечения

безопасности несовершеннолетних

на дорогах внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Королев И. Г.

08.08.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.30.5

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказанных услуг по подготовке,

созданию и размещению на

федеральном телеканале

информационно-пропагандистской

телевизионной программы,

направленной на привлечение

внимания населения к вопросам

-

Королев И. Г.

15.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обеспечения безопасности

несовершеннолетних на дорогах

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.30.6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказанных услуг по

подготовке, созданию и

размещению на федеральном

телеканале информационно-

пропагандистской телевизионной

программы, направленной на

привлечение внимания населения

к вопросам обеспечения

безопасности несовершеннолетних

на дорогах

-

Королев И. Г.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Результат "Подготовка,

создание и размещение на

федеральной

радиостанции

информационно-

пропагандистской

радиопрограммы,

направленной на

привлечение внимания

населения к вопросам

обеспечения безопасности

несовершеннолетних на

дорогах "

1.31

Создана и размещена

радиопрограмма на федеральной

радиостанции. Обеспечено

информирование населения об

основных правилах безопасного

участия несовершеннолетних в

дорожном движении.

Понарьин О.

Е.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.31.1

Прочий тип документа

-

Королев И. Г.

01.02.2025

Взаимо Взаимо

-

https://zaku
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Закупка включена в план

закупок"

Закупка на оказание услуг по

подготовке, созданию и

размещению на федеральной

радиостанции информационно-

пропагандистской телевизионной

программы, направленной на

привлечение внимания населения

к вопросам обеспечения

безопасности несовершеннолетних

на дорогах включена в план-

график закупок

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.31.2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация) по

подготовке, созданию и

размещению на федеральной

радиостанции информационно-

пропагандистской телевизионной

программы, направленной на

привлечение внимания населения

к вопросам обеспечения

безопасности несовершеннолетних

на дорогах

-

Королев И. Г.

01.05.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.31.3

Прочий тип документа

Размещено извещение на оказание

услуг по подготовке, созданию и

размещению на федеральной

радиостанции информационно-

пропагандистской телевизионной

программы, направленной на

-

Королев И. Г.

01.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

привлечение внимания населения

к вопросам обеспечения

безопасности несовершеннолетних

на дорогах

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.31.4

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг по

подготовке, созданию и

размещению на федеральной

радиостанции информационно-

пропагандистской телевизионной

программы, направленной на

привлечение внимания населения

к вопросам обеспечения

безопасности несовершеннолетних

на дорогах внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Королев И. Г.

08.08.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.31.5

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказанных услуг по подготовке,

созданию и размещению на

федеральной радиостанции

информационно-пропагандистской

телевизионной программы,

направленной на привлечение

внимания населения к вопросам

обеспечения безопасности

несовершеннолетних на дорогах

-

Королев И. Г.

15.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.31.6

Прочий тип документа

-

Королев И. Г.

31.12.2025

Взаимо Взаимо

-

https://zaku
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказанных услуг по

подготовке, созданию и

размещению на федеральной

радиостанции информационно-

пропагандистской телевизионной

программы, направленной на

привлечение внимания населения

к вопросам обеспечения

безопасности несовершеннолетних

на дорогах

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pki.gov.ru

Результат "Разработаны

современные методы и

подходы к организации

дорожного движения"

1.32

  В рамках результата Минтрансом

России предусмотрено заключение

с ФБУ «Росавтотранс» соглашения

о предоставлении из федерального

бюджета субсидий в целях

обеспечения реализации

мероприятий федерального

проекта «Безопасность дорожного

движения», направленных на

разработку современных методов

организации дорожного движения.

ФБУ «Росавтотранс» в рамках

исполнения соглашения ежегодно

обеспечивается реализация не

менее 3 мероприятий посредством

заключения контрактов на

оказание услуг по проведению

научных исследований,

Семенов С. Ю.

06.02.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

направленных на влияние режимов

движения транспортных потоков

на безопасность дорожного

движения, применение

программных продуктов

математического моделирования

транспортных потоков, а также

разработку условий и требований

по нормативно-правовому

обеспечению внедрения и развития

сервисов интеллектуальных

транспортных систем.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.32.1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том числе

федеральных), включая следующие

мероприятия: 1. Проведение

научных исследований,

направленных на разработку

современных методов организации

дорожного движения, в том числе

основанных на исследовании

влияния режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного движения;

2. Проведение научных

исследований в области

-

Куликов В. В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://ssl.b

udgetplan.

minfin.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

применения программных

продуктов математического

моделирования транспортных

потоков при разработке

комплексных схем организации

дорожного движения, проектов

организации дорожного движения,

а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения;

3. Проведение научных

исследований, разработка условий

и требований по нормативно-

правовому обеспечению внедрения

и развития сервисов

интеллектуальных транспортных

систем в сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения качества

функционирования региональных

транспортных систем и работы

автомобильного транспорта.

Контрольная точка

"Сведения о

1.32.2

Прочий тип документа

в Единую информационную

-

Куликов В. В.

10.09.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

систему в сфере закупок внесены

контракты на оказание услуг по

следующим мероприятиям: 1.

Проведение научных

исследований, направленных на

разработку современных методов

организации дорожного движения,

в том числе основанных на

исследовании влияния режимов

движения транспортных потоков

на безопасность дорожного

движения; 2. Проведение научных

исследований в области

применения программных

продуктов математического

моделирования транспортных

потоков при разработке

комплексных схем организации

дорожного движения, проектов

организации дорожного движения,

а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения;

3. Проведение научных

исследований, разработка условий

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и требований по нормативно-

правовому обеспечению внедрения

и развития сервисов

интеллектуальных транспортных

систем в сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения качества

функционирования региональных

транспортных систем и работы

автомобильного транспорта.

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.32.3

Отчет

Представлен отчет о реализации

следующих мероприятий: 1.

Проведение научных

исследований, направленных на

разработку современных методов

организации дорожного движения,

в том числе основанных на

исследовании влияния режимов

движения транспортных потоков

на безопасность дорожного

движения; 2. Проведение научных

исследований в области

применения программных

продуктов математического

моделирования транспортных

потоков при разработке

комплексных схем организации

дорожного движения, проектов

организации дорожного движения,

-

Куликов В. В.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://ssl.b

udgetplan.

minfin.ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения;

3. Проведение научных

исследований, разработка условий

и требований по нормативно-

правовому обеспечению внедрения

и развития сервисов

интеллектуальных транспортных

систем в сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения качества

функционирования региональных

транспортных систем и работы

автомобильного транспорта.

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.32.4

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказаных услуг по следующим

мероприятим: 1. Проведение

научных исследований,

направленных на разработку

современных методов организации

дорожного движения, в том числе

основанных на исследовании

-

Куликов В. В.

05.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

влияния режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного движения;

2. Проведение научных

исследований в области

применения программных

продуктов математического

моделирования транспортных

потоков при разработке

комплексных схем организации

дорожного движения, проектов

организации дорожного движения,

а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения;

3. Проведение научных

исследований, разработка условий

и требований по нормативно-

правовому обеспечению внедрения

и развития сервисов

интеллектуальных транспортных

систем в сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения качества

функционирования региональных

отсутст

вует

отсутст

вует



456

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспортных систем и работы

автомобильного транспорта.

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.32.5

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг по

следующим мероприятиям: 1.

Проведение научных

исследований, направленных на

разработку современных методов

организации дорожного движения,

в том числе основанных на

исследовании влияния режимов

движения транспортных потоков

на безопасность дорожного

движения; 2. Проведение научных

исследований в области

применения программных

продуктов математического

моделирования транспортных

потоков при разработке

комплексных схем организации

дорожного движения, проектов

организации дорожного движения,

а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

-

Куликов В. В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения;

3. Проведение научных

исследований, разработка условий

и требований по нормативно-

правовому обеспечению внедрения

и развития сервисов

интеллектуальных транспортных

систем в сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения качества

функционирования региональных

транспортных систем и работы

автомобильного транспорта.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.32.6

Отчет

Представлен отчет о реализации

следующих мероприятий: 1.

Проведение научных

исследований, направленных на

разработку современных методов

организации дорожного движения,

в том числе основанных на

исследовании влияния режимов

движения транспортных потоков

на безопасность дорожного

движения; 2. Проведение научных

исследований в области

применения программных

продуктов математического

-

Куликов В. В.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://ssl.b

udgetplan.

minfin.ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

моделирования транспортных

потоков при разработке

комплексных схем организации

дорожного движения, проектов

организации дорожного движения,

а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения;

3. Проведение научных

исследований, разработка условий

и требований по нормативно-

правовому обеспечению внедрения

и развития сервисов

интеллектуальных транспортных

систем в сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения качества

функционирования региональных

транспортных систем и работы

автомобильного транспорта.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.32.7

Отчет

Заключено соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

-

Куликов В. В.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://ssl.b

udgetplan.

minfin.ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу"

обеспечения организации

реализации проектов (в том числе

федеральных), включая следующие

мероприятия: 1. Проведение

научных исследований,

направленных на разработку

современных методов организации

дорожного движения, в том числе

основанных на исследовании

влияния режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного движения;

2. Проведение научных

исследований в области

применения программных

продуктов математического

моделирования транспортных

потоков при разработке

комплексных схем организации

дорожного движения, проектов

организации дорожного движения,

а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения;

3. Проведение научных

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исследований, разработка условий

и требований по нормативно-

правовому обеспечению внедрения

и развития сервисов

интеллектуальных транспортных

систем в сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения качества

функционирования региональных

транспортных систем и работы

автомобильного транспорта.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.32.8

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том числе

федеральных), включая следующие

мероприятия: 1. Проведение

научных исследований,

направленных на разработку

современных методов организации

дорожного движения, в том числе

основанных на исследовании

влияния режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного движения;

2. Проведение научных

исследований в области

применения программных

-

Куликов В. В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

продуктов математического

моделирования транспортных

потоков при разработке

комплексных схем организации

дорожного движения, проектов

организации дорожного движения,

а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения;

3. Проведение научных

исследований, разработка условий

и требований по нормативно-

правовому обеспечению внедрения

и развития сервисов

интеллектуальных транспортных

систем в сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения качества

функционирования региональных

транспортных систем и работы

автомобильного транспорта.

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

1.32.9

Прочий тип документа

в Единую информационную

систему в сфере закупок внесены

-

Куликов В. В.

25.07.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

контракты на оказание услуг по

следующим мероприятиям: 1.

Проведение научных

исследований, направленных на

разработку современных методов

организации дорожного движения,

в том числе основанных на

исследовании влияния режимов

движения транспортных потоков

на безопасность дорожного

движения; 2. Проведение научных

исследований в области

применения программных

продуктов математического

моделирования транспортных

потоков при разработке

комплексных схем организации

дорожного движения, проектов

организации дорожного движения,

а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения;

3. Проведение научных

исследований, разработка условий

и требований по нормативно-

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

правовому обеспечению внедрения

и развития сервисов

интеллектуальных транспортных

систем в сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения качества

функционирования региональных

транспортных систем и работы

автомобильного транспорта.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.32.1

0

Отчет

Представлен отчет о реализации

следующих мероприятий: 1.

Проведение научных

исследований, направленных на

разработку современных методов

организации дорожного движения,

в том числе основанных на

исследовании влияния режимов

движения транспортных потоков

на безопасность дорожного

движения; 2. Проведение научных

исследований в области

применения программных

продуктов математического

моделирования транспортных

потоков при разработке

комплексных схем организации

дорожного движения, проектов

организации дорожного движения,

а также проектов

-

Куликов В. В.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://ssl.b

udgetplan.

minfin.ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения;

3. Проведение научных

исследований, разработка условий

и требований по нормативно-

правовому обеспечению внедрения

и развития сервисов

интеллектуальных транспортных

систем в сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения качества

функционирования региональных

транспортных систем и работы

автомобильного транспорта.

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.32.1

1

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг по

следующим мероприятиям: 1.

Проведение научных

исследований, направленных на

разработку современных методов

организации дорожного движения,

в том числе основанных на

-

Куликов В. В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исследовании влияния режимов

движения транспортных потоков

на безопасность дорожного

движения; 2. Проведение научных

исследований в области

применения программных

продуктов математического

моделирования транспортных

потоков при разработке

комплексных схем организации

дорожного движения, проектов

организации дорожного движения,

а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения;

3. Проведение научных

исследований, разработка условий

и требований по нормативно-

правовому обеспечению внедрения

и развития сервисов

интеллектуальных транспортных

систем в сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения качества

функционирования региональных

вует вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспортных систем и работы

автомобильного транспорта.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.32.1

2

Отчет

Представлен отчет о реализации

следующих мероприятий: 1.

Проведение научных

исследований, направленных на

разработку современных методов

организации дорожного движения,

в том числе основанных на

исследовании влияния режимов

движения транспортных потоков

на безопасность дорожного

движения; 2. Проведение научных

исследований в области

применения программных

продуктов математического

моделирования транспортных

потоков при разработке

комплексных схем организации

дорожного движения, проектов

организации дорожного движения,

а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

-

Куликов В. В.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://ssl.b

udgetplan.

minfin.ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организации дорожного движения;

3. Проведение научных

исследований, разработка условий

и требований по нормативно-

правовому обеспечению внедрения

и развития сервисов

интеллектуальных транспортных

систем в сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения качества

функционирования региональных

транспортных систем и работы

автомобильного транспорта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Безопасность дорожного движения

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств Человек

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20194,5300 3,380

0

3,130

0

3,610

0

Амурская область

2,970

0

0,000

0

2,620

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20195,3000 4,350

0

3,970

0

4,730

0

Еврейская автономная

область

3,780

0

0,000

0

3,410

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20195,8100 3,860

0

3,600

0

4,100

0

Забайкальский край

3,380

0

0,000

0

3,000

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,6100 2,370

0

2,180

0

2,520

0

Камчатский край

2,090

0

0,000

0

1,850

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,8400 3,440

0

3,170

0

3,570

0

Магаданская область

3,040

0

0,000

0

2,650

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,7000 1,760

0

1,640

0

1,880

0

Приморский край

1,540

0

0,000

0

1,370

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,5000 2,670

0

2,460

0

2,830

0

Республика Бурятия

2,330

0

0,000

0

2,070

0

- - - - -

0,000 0,00020192,6800 2,650 2,4602,840

Республика Саха (Якутия)

2,3300,000 2,080 - - - - -



469

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00 0

0,000

0

0,000

0

20194,0300 3,720

0

3,470

0

3,980

0

Сахалинская область

3,270

0

0,000

0

2,920

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,0700 2,160

0

2,020

0

2,310

0

Хабаровский край

1,900

0

0,000

0

1,690

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20190,7700 3,070

0

2,300

0

3,070

0

Чукотский автономный

округ

2,300

0

0,000

0

2,300

0

- - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20193,3500 2,690

0

2,500

0

2,860

0

Кировская область

2,350

0

0,000

0

2,100

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,4800 2,130

0

1,980

0

2,260

0

Нижегородская область

1,870

0

0,000

0

1,650

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,7500 2,300

0

2,130

0

2,440

0

Оренбургская область

2,010

0

0,000

0

1,790

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20194,1900 3,310

0

3,060

0

3,510

0

Пензенская область

2,900

0

0,000

0

2,570

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,3400 2,030

0

1,890

0

2,160

0

Пермский край

1,780

0

0,000

0

1,580

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,7100 2,180

0

2,020

0

3,310

0

Республика Башкортостан

1,910

0

0,000

0

1,690

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,8500 3,040

0

2,830

0

3,260

0

Республика Марий Эл

2,660

0

0,000

0

2,370

0

- - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20194,3800 2,700

0

2,510

0

2,860

0

Республика Мордовия

2,350

0

0,000

0

2,100

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,7400 2,340

0

2,170

0

2,490

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

2,050

0

0,000

0

1,820

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,4400 2,260

0

2,100

0

2,410

0

Самарская область

1,980

0

0,000

0

1,760

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,9000 2,570

0

2,380

0

2,740

0

Саратовская область

2,250

0

0,000

0

2,000

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,2200 2,600

0

2,430

0

2,780

0

Удмуртская Республика

2,280

0

0,000

0

2,020

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,9000 2,850

0

2,650

0

3,030

0

Ульяновская область

2,490

0

0,000

0

2,230

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,8000 3,370

0

3,140

0

3,570

0

Чувашская Республика -

Чувашия

2,940

0

0,000

0

2,620

0

- - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,8800 2,110

0

1,950

0

2,250

0

Архангельская область

1,860

0

0,000

0

1,650

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,5400 1,870

0

1,760

0

1,990

0

Вологодская область

1,660

0

0,000

0

1,460

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,3400 2,000

0

1,850

0

2,130

0

Калининградская область

1,740

0

0,000

0

1,540

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20194,9200 4,180

0

3,870

0

4,450

0

Ленинградская область

3,660

0

0,000

0

3,250

0

- - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20191,9500 1,590

0

1,440

0

1,660

0

Мурманская область

1,370

0

0,000

0

1,230

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20191,2600 1,260

0

1,260

0

1,260

0

Ненецкий автономный

округ

1,260

0

0,000

0

1,260

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,2000 4,020

0

3,740

0

4,290

0

Новгородская область

3,510

0

0,000

0

3,120

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,7600 2,650

0

2,440

0

2,790

0

Псковская область

2,300

0

0,000

0

2,040

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,5300 2,320

0

2,160

0

2,470

0

Республика Карелия

2,030

0

0,000

0

1,810

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,0500 1,990

0

1,860

0

2,110

0

Республика Коми

1,740

0

0,000

0

1,550

0

- - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20194,1200 3,390

0

3,150

0

3,620

0

Кабардино-Балкарская

Республика

2,980

0

0,000

0

2,650

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20196,6600 4,090

0

3,770

0

4,330

0

Карачаево-Черкесская

Республика

3,610

0

0,000

0

3,210

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20194,3300 4,020

0

3,730

0

4,270

0

Республика Дагестан

3,520

0

0,000

0

3,120

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20195,0100 5,530

0

5,190

0

5,960

0

Республика Ингушетия

4,840

0

0,000

0

4,320

0

- - - - -

0,000 0,00020193,0500 2,980 2,7703,190

Республика Северная

2,6300,000 2,310 - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00

Осетия - Алания

00 0

0,000

0

0,000

0

20194,1800 3,560

0

3,300

0

3,790

0

Ставропольский край

3,110

0

0,000

0

2,760

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,6400 2,510

0

2,330

0

2,650

0

Чеченская Республика

2,190

0

0,000

0

1,950

0

- - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,6200 2,250

0

2,090

0

2,390

0

Алтайский край

1,980

0

0,000

0

1,750

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20194,4300 3,260

0

3,030

0

3,470

0

Иркутская область

2,850

0

0,000

0

2,530

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,6700 2,100

0

1,950

0

2,240

0

Кемеровская область -

Кузбасс

1,840

0

0,000

0

1,630

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,5700 2,790

0

2,590

0

2,970

0

Красноярский край

2,450

0

0,000

0

2,160

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,4700 1,810

0

1,680

0

1,930

0

Новосибирская область

1,590

0

0,000

0

1,410

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,6200 2,430

0

2,270

0

2,600

0

Омская область

2,150

0

0,000

0

1,900

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20195,1900 3,330

0

3,090

0

3,580

0

Республика Алтай

2,960

0

0,000

0

2,590

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201917,9200 12,75

00

11,89

00

13,61

00

Республика Тыва

11,20

00

0,000

0

9,990

0

- - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20192,0700 2,720

0

2,530

0

2,910

0

Республика Хакасия

2,370

0

0,000

0

2,100

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,6500 1,780

0

1,650

0

1,880

0

Томская область

1,550

0

0,000

0

1,380

0

- - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20194,4700 3,080

0

2,860

0

3,270

0

Курганская область

2,690

0

0,000

0

2,390

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20191,9100 1,440

0

1,330

0

1,530

0

Свердловская область

1,260

0

0,000

0

1,120

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,7000 2,740

0

2,550

0

2,910

0

Тюменская область

2,390

0

0,000

0

2,120

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,0300 1,990

0

1,860

0

2,130

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

1,760

0

0,000

0

1,550

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,9000 1,970

0

1,830

0

2,090

0

Челябинская область

1,720

0

0,000

0

1,530

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20191,4000 1,440

0

1,320

0

1,520

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

1,240

0

0,000

0

1,120

0

- - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,4700 1,930

0

1,800

0

2,060

0

Белгородская область

1,690

0

0,000

0

1,510

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20194,5000 3,650

0

3,390

0

3,880

0

Брянская область

3,190

0

0,000

0

2,840

0

- - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20195,0900 4,150

0

3,860

0

4,420

0

Владимирская область

3,640

0

0,000

0

3,230

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20194,1300 3,480

0

3,240

0

3,710

0

Воронежская область

3,060

0

0,000

0

2,710

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,1300 1,940

0

1,800

0

2,060

0

Ивановская область

1,700

0

0,000

0

1,520

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20194,1500 3,230

0

3,000

0

3,430

0

Калужская область

2,820

0

0,000

0

2,490

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,9100 1,980

0

1,810

0

2,110

0

Костромская область

1,730

0

0,000

0

1,520

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20194,4100 3,370

0

3,120

0

3,580

0

Курская область

2,960

0

0,000

0

2,620

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,5000 3,480

0

3,220

0

3,700

0

Липецкая область

3,040

0

0,000

0

2,690

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,6100 2,490

0

2,310

0

2,650

0

Московская область

2,180

0

0,000

0

1,930

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,9300 2,520

0

2,340

0

2,680

0

Орловская область

2,210

0

0,000

0

1,960

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20194,4900 3,060

0

2,840

0

3,250

0

Рязанская область

2,690

0

0,000

0

2,390

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20194,1600 3,110

0

2,910

0

3,300

0

Смоленская область

2,720

0

0,000

0

2,420

0

- - - - -

0,000 0,00020193,6300 2,430 2,2702,600

Тамбовская область

2,1300,000 1,890 - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00 0

0,000

0

0,000

0

20192,8000 2,530

0

2,340

0

2,690

0

Тверская область

2,220

0

0,000

0

1,970

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,7100 2,960

0

2,750

0

3,150

0

Тульская область

2,600

0

0,000

0

2,310

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,9200 3,080

0

2,860

0

3,260

0

Ярославская область

2,700

0

0,000

0

2,400

0

- - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,3900 1,710

0

1,570

0

1,800

0

Астраханская область

1,490

0

0,000

0

1,320

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,2100 1,730

0

1,610

0

1,840

0

Волгоградская область

1,520

0

0,000

0

1,350

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20191,1500 2,240

0

2,050

0

2,370

0

город федерального

значения Севастополь

1,990

0

0,000

0

1,730

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20194,3200 3,620

0

3,370

0

3,850

0

Краснодарский край

3,170

0

0,000

0

2,810

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,6600 2,920

0

2,710

0

3,080

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

2,550

0

0,000

0

2,260

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20196,7600 4,310

0

3,970

0

4,560

0

Республика Калмыкия

3,800

0

0,000

0

3,380

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20195,8900 5,300

0

4,920

0

5,630

0

Республика Крым

4,650

0

0,000

0

4,120

0

- - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20192,5500 2,530

0

2,350

0

2,690

0

Ростовская область

2,220

0

0,000

0

1,960

0

- - - - -

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения Человек

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201718,1600 13,42

00

12,40

00

14,30

00

Амурская область

11,77

00

0,000

0

10,36

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201719,7500 14,53

00

13,27

00

15,79

00

Еврейская автономная

область

12,63

00

0,000

0

11,50

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201720,6000 15,19

00

14,15

00

16,14

00

Забайкальский край

13,31

00

0,000

0

11,87

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201722,5500 15,97

00

14,70

00

16,93

00

Камчатский край

14,06

00

0,000

0

12,51

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201724,9800 18,55

00

17,12

00

19,27

00

Магаданская область

16,41

00

0,000

0

14,38

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201713,8000 10,18

00

9,490

0

10,87

00

Приморский край

8,910

0

0,000

0

7,990

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201713,8100 10,24

00

9,430

0

10,85

00

Республика Бурятия

8,930

0

0,000

0

7,920

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201711,6100 8,540

0

7,920

0

9,160

0

Республика Саха (Якутия)

7,510

0

0,000

0

6,720

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201720,6000 15,16

00

14,13

00

16,18

00

Сахалинская область

13,31

00

0,000

0

11,94

00

- - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

201710,8400 7,980

0

7,450

0

8,510

0

Хабаровский край

6,990

0

0,000

0

6,230

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201710,1300 7,950

0

5,970

0

7,950

0

Чукотский автономный

округ

5,970

0

0,000

0

5,970

0

- - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201713,6400 10,06

00

9,350

0

10,69

00

Кировская область

8,790

0

0,000

0

7,920

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201712,5800 9,300

0

8,620

0

9,870

0

Нижегородская область

8,150

0

0,000

0

7,270

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201714,9200 11,04

00

10,22

00

11,70

00

Оренбургская область

9,660

0

0,000

0

8,650

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201716,6700 12,33

00

11,41

00

13,10

00

Пензенская область

10,80

00

0,000

0

9,680

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201712,8900 9,500

0

8,850

0

10,12

00

Пермский край

8,350

0

0,000

0

7,480

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201712,6000 9,310

0

8,640

0

9,910

0

Республика Башкортостан

8,170

0

0,000

0

7,270

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201714,3600 10,60

00

9,860

0

11,33

00

Республика Марий Эл

9,270

0

0,000

0

8,290

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201714,5300 10,76

00

10,00

00

11,39

00

Республика Мордовия

9,360

0

0,000

0

8,340

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201710,9400 8,070

0

7,510

0

8,580

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

7,070

0

0,000

0

6,340

0

- - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

201711,7100 8,650

0

8,020

0

9,220

0

Самарская область

7,580

0

0,000

0

6,780

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201714,5400 10,74

00

9,950

0

11,44

00

Саратовская область

9,410

0

0,000

0

8,430

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201713,2800 9,790

0

9,130

0

10,46

00

Удмуртская Республика

8,590

0

0,000

0

7,630

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201714,1200 10,41

00

9,680

0

11,06

00

Ульяновская область

9,110

0

0,000

0

8,210

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201713,0000 9,610

0

8,950

0

10,18

00

Чувашская Республика -

Чувашия

8,380

0

0,000

0

7,530

0

- - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201711,2500 8,330

0

7,690

0

8,880

0

Архангельская область

7,320

0

0,000

0

6,470

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201711,1300 8,190

0

7,670

0

8,700

0

Вологодская область

7,240

0

0,000

0

6,340

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201712,2700 9,090

0

8,390

0

9,680

0

Калининградская область

7,900

0

0,000

0

6,970

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201723,6500 17,49

00

16,21

00

18,60

00

Ленинградская область

15,30

00

0,000

0

13,68

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20177,9600 5,930

0

5,400

0

6,200

0

Мурманская область

5,130

0

0,000

0

4,640

0

- - - - -

0,000 0,00020176,8200 4,530 4,5304,530

Ненецкий автономный

4,5300,000 4,510 - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00

округ

00 0

0,000

0

0,000

0

201723,4100 17,27

00

16,09

00

18,44

00

Новгородская область

15,09

00

0,000

0

13,34

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201719,7900 14,69

00

13,58

00

15,49

00

Псковская область

12,78

00

0,000

0

11,29

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201716,3900 12,05

00

11,24

00

12,87

00

Республика Карелия

10,59

00

0,000

0

9,520

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201710,5800 7,800

0

7,310

0

8,290

0

Республика Коми

6,830

0

0,000

0

6,150

0

- - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201715,8200 11,63

00

10,83

00

12,44

00

Кабардино-Балкарская

Республика

10,25

00

0,000

0

9,090

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201714,8000 10,96

00

10,10

00

11,60

00

Карачаево-Черкесская

Республика

9,670

0

0,000

0

8,600

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201714,1700 10,48

00

9,710

0

11,12

00

Республика Дагестан

9,160

0

0,000

0

8,200

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201717,2100 12,62

00

11,83

00

13,61

00

Республика Ингушетия

11,04

00

0,000

0

9,890

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201716,5300 12,20

00

11,34

00

13,06

00

Республика Северная

Осетия - Алания

10,76

00

0,000

0

9,520

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201716,2800 12,02

00

11,16

00

12,81

00

Ставропольский край

10,52

00

0,000

0

9,420

0

- - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20177,8600 5,820

0

5,410

0

6,150

0

Чеченская Республика

5,070

0

0,000

0

4,540

0

- - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201712,6400 9,320

0

8,670

0

9,930

0

Алтайский край

8,200

0

0,000

0

7,270

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201715,0200 11,08

00

10,29

00

11,79

00

Иркутская область

9,700

0

0,000

0

8,670

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201711,2400 8,310

0

7,710

0

8,840

0

Кемеровская область -

Кузбасс

7,260

0

0,000

0

6,460

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201713,9400 10,29

00

9,560

0

10,96

00

Красноярский край

9,040

0

0,000

0

8,050

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20179,7500 7,180

0

6,680

0

7,650

0

Новосибирская область

6,330

0

0,000

0

5,640

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201711,2800 8,300

0

7,730

0

8,880

0

Омская область

7,320

0

0,000

0

6,570

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201716,5100 12,26

00

11,35

00

13,17

00

Республика Алтай

10,90

00

0,000

0

9,500

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201730,7700 22,60

00

21,08

00

24,13

00

Республика Тыва

19,85

00

0,000

0

17,86

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201718,0500 13,29

00

12,35

00

14,23

00

Республика Хакасия

11,60

00

0,000

0

10,34

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20178,9000 6,580

0

6,120

0

6,950

0

Томская область

5,740

0

0,000

0

5,140

0

- - - - -



481

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201718,1000 13,42

00

12,45

00

14,27

00

Курганская область

11,73

00

0,000

0

10,51

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20179,5000 7,030

0

6,520

0

7,470

0

Свердловская область

6,150

0

0,000

0

5,500

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201716,0100 11,84

00

10,99

00

12,55

00

Тюменская область

10,34

00

0,000

0

9,270

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201713,0500 9,610

0

8,960

0

10,27

00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

8,480

0

0,000

0

7,530

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201710,5900 7,820

0

7,270

0

8,310

0

Челябинская область

6,840

0

0,000

0

6,160

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20178,9100 6,610

0

6,060

0

6,980

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

5,690

0

0,000

0

5,120

0

- - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201710,5200 7,750

0

7,230

0

8,260

0

Белгородская область

6,780

0

0,000

0

6,160

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201712,7200 9,390

0

8,720

0

9,980

0

Брянская область

8,220

0

0,000

0

7,360

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201721,2600 15,68

00

14,58

00

16,71

00

Владимирская область

13,77

00

0,000

0

12,29

00

- - - - -

0,000 0,000201720,3500 15,02 13,9416,01

Воронежская область

13,170,000 11,75 - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 000 00

0,000

0

0,000

0

201711,1400 8,220

0

7,620

0

8,720

0

Ивановская область

7,220

0

0,000

0

6,380

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201717,0900 12,67

00

11,77

00

13,47

00

Калужская область

11,07

00

0,000

0

9,890

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20179,9500 7,420

0

6,790

0

7,890

0

Костромская область

6,470

0

0,000

0

5,730

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201718,0200 13,32

00

12,32

00

14,13

00

Курская область

11,68

00

0,000

0

10,40

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201720,8700 15,45

00

14,31

00

16,41

00

Липецкая область

13,52

00

0,000

0

12,05

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201714,1800 10,47

00

9,730

0

11,14

00

Московская область

9,180

0

0,000

0

8,160

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201714,9900 11,04

00

10,22

00

11,72

00

Орловская область

9,680

0

0,000

0

8,560

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201719,8800 14,70

00

13,62

00

15,60

00

Рязанская область

12,90

00

0,000

0

11,56

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201713,8000 10,16

00

9,520

0

10,80

00

Смоленская область

8,880

0

0,000

0

7,930

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201714,0300 10,33

00

9,630

0

11,03

00

Тамбовская область

9,040

0

0,000

0

8,040

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201717,2900 12,77

00

11,82

00

13,57

00

Тверская область

11,19

00

0,000

0

10,04

00

- - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

201720,5100 15,14

00

14,05

00

16,10

00

Тульская область

13,30

00

0,000

0

11,87

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201714,1400 10,45

00

9,730

0

11,09

00

Ярославская область

9,180

0

0,000

0

8,220

0

- - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20178,1600 6,060

0

5,570

0

6,360

0

Астраханская область

5,270

0

0,000

0

4,710

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201712,1400 8,950

0

8,350

0

9,550

0

Волгоградская область

7,870

0

0,000

0

7,070

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201710,5300 7,790

0

7,120

0

8,240

0

город федерального

значения Севастополь

6,900

0

0,000

0

6,080

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201718,7900 13,88

00

12,90

00

14,77

00

Краснодарский край

12,16

00

0,000

0

10,82

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201720,7300 15,33

00

14,25

00

16,20

00

Республика Адыгея

(Адыгея)

13,39

00

0,000

0

11,87

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201725,4200 18,81

00

17,33

00

19,92

00

Республика Калмыкия

16,60

00

0,000

0

14,82

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201717,8200 13,18

00

12,23

00

14,01

00

Республика Крым

11,55

00

0,000

0

10,36

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201714,1700 10,48

00

9,720

0

11,12

00

Ростовская область

9,170

0

0,000

0

8,180

0

- - - - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Безопасность дорожного движения

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Повышена безопасность участников дорожного движения

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Всего по Российской Федерации Документ 0.0000

2019

- - - -

83.00

00

- - - -- - - -

Центральный федеральный округ Документ

2019

- - - -

17.00

00

- - - -

0.0000

- - - -

Калужская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ивановская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Воронежская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Владимирская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Брянская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Белгородская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Липецкая область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Курская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Московская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Рязанская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Смоленская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Тамбовская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Тверская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тульская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ярославская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Орловская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Костромская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Документ

2019

- - - -

10.00

00

- - - -

0.0000

- - - -

Калининградская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Вологодская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Коми Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Карелия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Псковская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Новгородская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Мурманская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ленинградская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Архангельская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Южный федеральный округ Документ

2019

- - - -

8.000

0

- - - -

0.0000

- - - -

Астраханская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Волгоградская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Краснодарский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

город федерального значения

Севастополь

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Крым Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ростовская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Калмыкия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Документ

2019

- - - -

7.000

0

- - - -

0.0000

- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Дагестан Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Ингушетия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ставропольский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чеченская Республика Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Приволжский федеральный округ Документ

2019

- - - -

14.00

00

- - - -

0.0000

- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ульяновская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Удмуртская Республика Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Саратовская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Самарская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Мордовия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Марий Эл Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Башкортостан Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Пермский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Оренбургская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Нижегородская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Пензенская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Кировская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Уральский федеральный округ Документ

2019

- - - -

6.000

0

- - - -

0.0000

- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Курганская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Тюменская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Челябинская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Свердловская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Сибирский федеральный округ Документ

2019

- - - -

10.00

00

- - - -

0.0000

- - - -

Иркутская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Алтайский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Алтай Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Новосибирская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Омская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Тыва Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Хакасия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Томская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Красноярский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Документ

2019

- - - -

11.00

00

- - - -

0.0000

- - - -

Забайкальский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Камчатский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Магаданская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Приморский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сахалинская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Саха (Якутия) Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Хабаровский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Чукотский автономный округ Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Еврейская автономная область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Бурятия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Амурская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

83.00

00

83.00

00

83.00

00

-- - - -

Всего по Российской Федерации Документ 0.0000

2021

- - -

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

-- - - -



494

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Центральный федеральный округ Документ

2021

- - -

17.00

00

17.00

00

17.00

00

17.00

00

17.00

00

-

0.0000

- - - -

Тульская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Тверская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Воронежская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Владимирская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Брянская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Белгородская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Тамбовская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Костромская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Курская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Липецкая область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Ивановская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Орловская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Рязанская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Смоленская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Калужская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Ярославская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Московская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Документ

2021

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

-

0.0000

- - - -

Калининградская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ленинградская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Мурманская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Карелия Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Псковская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Новгородская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Архангельская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Коми Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Вологодская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Южный федеральный округ Документ

2021

- - - 8.0008.000 8.000 8.000 8.000 -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 0 0 0

Республика Крым Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Ростовская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Калмыкия Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Краснодарский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

город федерального значения

Севастополь

Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Волгоградская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Астраханская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Документ

2021

- - -

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

-

0.0000

- - - -

Карачаево-Черкесская Документ 0.0000

2021

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 1.000 -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика

00 0 0 0

Кабардино-Балкарская

Республика

Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Ингушетия Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Ставропольский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Чеченская Республика Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Дагестан Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Приволжский федеральный округ Документ

2021

- - -

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

-

0.0000

- - - -

Республика Башкортостан Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Оренбургская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Пензенская область Документ 0.0000

2021

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 1.000 -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 0 0 0

Пермский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Мордовия Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Самарская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Саратовская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Удмуртская Республика Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Ульяновская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Нижегородская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Кировская область Документ 0.0000

2021

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 1.000 -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 0 0 0

Республика Марий Эл Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Уральский федеральный округ Документ

2021

- - -

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

-

0.0000

- - - -

Челябинская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Тюменская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Свердловская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Курганская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Сибирский федеральный округ Документ

2021

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

-

0.0000

- - - -

2021

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 1.000 -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Иркутская область Документ 0.0000

00 0 0 0

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Красноярский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Новосибирская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Тыва Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Алтай Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Алтайский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Хакасия Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Томская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Омская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Дальневосточный федеральный

округ

Документ

2021

- - -

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

-

0.0000

- - - -

Хабаровский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Чукотский автономный округ Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Сахалинская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Саха (Якутия) Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Бурятия Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Приморский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Магаданская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Камчатский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Забайкальский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Еврейская автономная область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Амурская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

83.00

00

83.00

00

83.00

00

-- - - -

Всего по Российской Федерации Документ 0.0000

2019

- - -

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

-- - - -

Центральный федеральный округ Документ

2019

- - -

17.00

00

17.00

00

17.00

00

17.00

00

17.00

00

-

0.0000

- - - -

Ивановская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Ярославская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Тульская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Тверская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -



504

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Белгородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Брянская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Рязанская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Орловская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Московская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Липецкая область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Курская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Владимирская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Калужская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Воронежская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -



505

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Костромская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Тамбовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Смоленская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Документ

2019

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

-

0.0000

- - - -

Псковская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Коми Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Новгородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Архангельская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Карелия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Калининградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -



506

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ленинградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Мурманская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Вологодская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Южный федеральный округ Документ

2019

- - -

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

-

0.0000

- - - -

Волгоградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

город федерального значения

Севастополь

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Краснодарский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Калмыкия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ростовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Крым Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Астраханская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Документ

2019

- - -

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

-

0.0000

- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Чеченская Республика Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Ставропольский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Ингушетия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Дагестан Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Приволжский федеральный округ Документ

2019

- - -

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

-

0.0000

- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Ульяновская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Удмуртская Республика Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Саратовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Самарская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Мордовия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Марий Эл Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -



509

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Башкортостан Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Пензенская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Оренбургская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Нижегородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Кировская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Пермский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Уральский федеральный округ Документ

2019

- - -

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

-

0.0000

- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Курганская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Свердловская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -



510

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тюменская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Челябинская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Сибирский федеральный округ Документ

2019

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

-

0.0000

- - - -

Республика Тыва Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Иркутская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Томская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Хакасия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Алтай Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Омская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -



511

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Алтайский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Красноярский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Новосибирская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Документ

2019

- - -

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

-

0.0000

- - - -

Магаданская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Приморский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Бурятия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Саха (Якутия) Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Еврейская автономная область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сахалинская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Хабаровский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Чукотский автономный округ Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Камчатский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Амурская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Забайкальский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Приобретены в медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных

или иных вызывающих опьянения веществ

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Всего по Российской Федерации Документ 0.0000

2019

- - - -

83.00

00

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Центральный федеральный округ Документ

2019

- - - -

17.00

00

- - - -

0.0000

- - - -

Московская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ярославская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Орловская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Тульская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Тверская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Тамбовская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Смоленская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Рязанская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Брянская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Владимирская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Воронежская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ивановская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Калужская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Костромская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Липецкая область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Курская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Белгородская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Документ

2019

- - - -

10.00

00

- - - -

0.0000

- - - -

Архангельская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Вологодская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Калининградская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ленинградская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Новгородская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Карелия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Коми Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Мурманская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Псковская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Южный федеральный округ Документ

2019

- - - -

8.000

0

- - - -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Астраханская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Волгоградская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Краснодарский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Калмыкия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Крым Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ростовская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Документ

2019

- - - -

7.000

0

- - - -

0.0000

- - - -

Ставропольский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чеченская Республика Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Дагестан Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Ингушетия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Приволжский федеральный округ Документ

2019

- - - -

14.00

00

- - - -

0.0000

- - - -

Ульяновская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Удмуртская Республика Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Пензенская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Оренбургская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Нижегородская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Саратовская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Кировская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Самарская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Мордовия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Пермский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Марий Эл Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -



519

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Башкортостан Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Уральский федеральный округ Документ

2019

- - - -

6.000

0

- - - -

0.0000

- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Челябинская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Тюменская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Свердловская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Курганская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Сибирский федеральный округ Документ

2019

- - - -

10.00

00

- - - -

0.0000

- - - -

Томская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Хакасия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Алтай Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Омская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Новосибирская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Красноярский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Иркутская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Тыва Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Алтайский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Документ

2019

- - - -

11.00

00

- - - -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Амурская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Сахалинская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Еврейская автономная область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Забайкальский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Камчатский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Магаданская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Приморский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Чукотский автономный округ Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Хабаровский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Бурятия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Саха (Якутия) Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

83.00

00

83.00

00

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Документ 0.0000

2019

- - -

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

- -- - - -

Центральный федеральный округ Документ

2019

- - -

17.00

00

17.00

00

17.00

00

17.00

00

- -

0.0000

- - - -

Московская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Орловская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Воронежская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Смоленская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тамбовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -



523

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тверская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Рязанская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тульская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Липецкая область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Владимирская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Курская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Костромская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Калужская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ивановская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Белгородская область Документ 0.0000

2019

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 0 0

Брянская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ярославская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Документ

2019

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

- -

0.0000

- - - -

Калининградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ленинградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Мурманская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Карелия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Новгородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Псковская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Коми Документ 0.0000

2019

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 - -- - - -



525

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 0 0

Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Вологодская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Архангельская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ Документ

2019

- - -

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

- -

0.0000

- - - -

город федерального значения

Севастополь

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ростовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Крым Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Калмыкия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Краснодарский край Документ 0.0000

2019

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 0 0

Волгоградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Астраханская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Документ

2019

- - -

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

- -

0.0000

- - - -

Чеченская Республика Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ставропольский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Дагестан Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Ингушетия Документ 0.0000

2019

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 0 0

Приволжский федеральный округ Документ

2019

- - -

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

- -

0.0000

- - - -

Кировская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Нижегородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Оренбургская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Пензенская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Удмуртская Республика Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Саратовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Самарская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ульяновская область Документ 0.0000

2019

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 0 0

Республика Мордовия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Марий Эл Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Башкортостан Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Пермский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ Документ

2019

- - -

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

- -

0.0000

- - - -

Курганская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тюменская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Челябинская область Документ 0.0000

2019

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 0 0

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Свердловская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Документ

2019

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

- -

0.0000

- - - -

Республика Тыва Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Хакасия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Томская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Алтай Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Омская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Новосибирская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

2019

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Красноярский край Документ 0.0000

00 0 0

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Иркутская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Алтайский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Документ

2019

- - -

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

- -

0.0000

- - - -

Амурская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Еврейская автономная область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Забайкальский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Камчатский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Магаданская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

2019

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Бурятия Документ 0.0000

00 0 0

Республика Саха (Якутия) Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сахалинская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Хабаровский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чукотский автономный округ Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Приморский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских

автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

83.00

00

83.00

00

83.00

00

-- - - -

Всего по Российской Федерации Документ 0.0000

2019

- - -

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

- -- - - -

Центральный федеральный округ Документ

2019

- - -

17.00

00

17.00

00

17.00

00

17.00

00

- -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Владимирская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тульская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тверская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тамбовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ярославская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Белгородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Брянская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Воронежская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Московская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Калужская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Костромская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Курская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Липецкая область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Орловская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Рязанская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Смоленская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ивановская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Документ

2019

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

- -

0.0000

- - - -

Псковская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Новгородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Мурманская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Архангельская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Калининградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Вологодская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Карелия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ленинградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Коми Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ Документ

2019

- - -

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

- -

0.0000

- - - -

Республика Калмыкия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ростовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Крым Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Астраханская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Волгоградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Краснодарский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Документ

2019

- - -

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

- -

0.0000

- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Дагестан Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Ингушетия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ставропольский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чеченская Республика Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Документ

2019

- - -

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

- -

0.0000

- - - -

Республика Мордовия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Кировская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Нижегородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Оренбургская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Пензенская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Башкортостан Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Марий Эл Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Пермский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Саратовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Удмуртская Республика Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ульяновская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Самарская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Уральский федеральный округ Документ

2019

- - -

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

- -

0.0000

- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Челябинская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тюменская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Курганская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Свердловская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Документ

2019

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

- -

0.0000

- - - -

Омская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Алтай Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Тыва Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Красноярский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Новосибирская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Алтайский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Хакасия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Томская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Иркутская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Документ

2019

- - -

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

- -

0.0000

- - - -

Еврейская автономная область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Амурская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Камчатский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Приморский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Бурятия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Саха (Якутия) Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сахалинская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Хабаровский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чукотский автономный округ Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Забайкальский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Магаданская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Безопасность дорожного движения

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Разработаны современные методы и подходы к

организации дорожного движения

27 494,90 0,50 0,50

2.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей федерального проекта

27 494,90 0,50 0,50


