
П А С П О Р Т

федерального проекта

Развитие Северного морского пути

1. Основные положения

Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на

период до 2024 года

Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Развитие Северного морского пути

Срок

реализации

проекта

31.12.202401.10.2018

Куратор федерального проекта Лихачев А.Е. Генеральный директор Госкорпорации "Росатом"

Рукша В.В.Руководитель федерального проекта

Заместитель генерального директора - директор

Дирекции

Кулинко М.В.Администратор федерального проекта

Заместитель директора Дирекции - директор

Департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие атомного энергопромышленного комплекса"

2

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие транспортной системы"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Развитие Северного морского пути

1.1.

Объем перевозок

грузов в акватории

Северного морского

пути

31,0000 2019

- - 31,00

00

31,00

00

32,00

00

36,00

00

80,00

00

Миллио

н тонн

НП Государственная

автоматизирован

ная

информационная

система

"Управление"

80,00

00

- - - - -

2 Увеличение грузопотока по Северному морскому пути

2.1.

Суммарная мощность

морских портов в

акватории Северного

морского пути

32,0000 2019

- - 32,00

00

32,00

00

32,00

00

36,00

00

83,00

00

Миллио

н тонн

НП Государственная

автоматизирован

ная

информационная

система

"Управление"

83,00

00

- - - - -
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Развитие Северного морского пути

1.1. Объем перевозок грузов в акватории

Северного морского пути

1,50 5,00 8,00 11,00 13,00 16,00

Миллион

тонн

36,00

32,5028,0025,0022,0019,00

НП

2 Увеличение грузопотока по Северному морскому пути

2.1. Суммарная мощность морских портов в

акватории Северного морского пути

32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00

Миллион

тонн

36,00

32,0032,0032,0032,0032,00

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Развитие Северного морского пути

1.1

Осуществлена

съемка рельефа

дна в акватории

Северного

морского пути и

на

лимитирующих

участках

Енисейского

залива, рек

Енисей и

Колыма в

рамках

навигационно-

гидрографическ

ого обеспечения

судоходства на

трассах

Северного

морского пути.

Километ

р;

тысяча

метров

- - 40 4

72,

000

0

40 6

38,

000

0

40 7

32,

000

0

41 9

99,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2018

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

Осуществлена съемка рельефа дна в акватории Северного морского пути и на лимитирующих участках Енисейского залива, рек Енисей и Колыма. Сформирована карта

глубоководных путей по всей протяженности трассы для транзитного прохода судов с осадкой до 15 метров.

1.2

Осуществлены

мероприятия по

созданию и

Штука

- - - - - 17,0

000

Строительс

тво

(реконструк

- 0,0000 2018

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

реконструкции

объектов

транспортной

инфраструктуры

, строительству

аварийно-

спасательного,

гидрографическ

ого и

лоцмейстерског

о флота в целях

развития

Северного

морского пути

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

Обеспечена возможность передачи информации в акватории Северного морского пути, с соблюдением требований международной конвенции SOLAS-74. Обеспечена

возможность технического обслуживания аварийно-спасательных судов, обеспечивающих безопасность мореплавания, с учетом растущего объема перевозок грузов по акватории

Северного морского пути. Обеспечено соблюдение требований Международной конвенции по поиску и спасанию на море с учетом растущего объема перевозок грузов по

акватории Северного морского пути.

1.3

Осуществлено

строительство и

модернизация

гидрографическ

их судов

ледового класса

(строительство

гидрографическ

ого судна

ледового класса

Arc7, а также

Штука

- - - 1,00

00

2,00

00

4,00

00

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

- 0,0000 2018

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

модернизация

трех

гидрографическ

их судов

ледового

класса)

го

имущества

В 2022 году модернизировано гидрографическое судно "Григорий Михеев". В 2023 модернизировано гидрографическое судно "Петр Котцов". В 2024 модернизировано

гидрографическое судно "Алексей Марышев". В 2024 году введено в эксплуатацию головное гидрографическое судно класса Arc7.

1.4

Заключение

трехлетнего

соглашения о

предоставлении

субсидии на

НГО

Единица

- - 1,00

00

- - -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2021

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

 Заключение трехлетнего соглашения о предоставлении субсидии на НГО

1.5

Создана

цифровая

экосистема

Северного

морского пути

Единица

- - - - - 1,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -



7

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

системы)

Создана цифровая экосистема Северного морского пути, включающая в себя единую платформу цифровых сервисов, предоставляемых в акватории СМП (расширенный

функционал для повышения информационного обеспечения безопасности судоходства в акватории СМП), бортовые автоматизированные информационно-измерительные

комплексы, установленные на судах, осуществляющих плавание в акватории СМП, комплексы оперативного мониторинга ледовой обстановки на базе летательных аппаратов,

осуществляющих мониторинг акватории СМП с использованием радиолокационных и оптоэлектронных средств, информационного фонда данных о состоянии акватории СМП для

обеспечения функционирования цифровых платформ СМП

1.6

Осуществлены

каботажные

перевозки

грузов по СМП

из порта Санкт-

Петербург

(порта

Мурманск) в

регионы

Дальнего

Востока и в

обратном

направлении в

европейскую

часть России

Штука

- - - 2,00

00

2,00

00

2,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -

Осуществлено минимум 2 каботажных кругорейса в год по СМП с грузом по маршруту Санкт-Петербург (Мурманск) – порты регионов Дальнего Востока – Санкт-Петербург

(Мурманск)

2

Увеличение грузопотока по Северному морскому пути

2.1

Осуществлено

строительство

головного,

Штука

- - 2,00

00

3,00

00

- -

Строительс

тво

(реконструк

- 0,0000 2018

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

первого и

второго

серийных

универсальных

атомных

ледоколов

проекта 22220

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

В 2020 году введен в эксплуатацию головной универсальный атомный ледокол проекта 22220. В 2021 году введен в эксплуатацию первый серийный универсальный атомный

ледокол проекта 22220. В 2022 году введен в эксплуатацию второй серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220.

2.2

Завершено

строительство

третьего и

начато

строительство

четвертого

серийных

универсальных

атомных

ледоколов

проекта 22220

Штука

- - - - - -

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2018

1,00

00

-

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

В 2024 году введен в эксплуатацию третий серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220. В 2026 году введен в эксплуатацию четвертый серийный универсальный

атомный ледокол проекта 22220.

2.3

Осуществлено Штука

- - 3,00 - - -

Оказание- 0,0000 2018

- -

Обеспечение

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

продление

назначенного

ресурса

реакторных

установок (РУ)

атомных

ледоколов

"Ямал",

"Таймыр" и

"Вайгач"

00

услуг

(выполнени

е работ)

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

Обеспечена возможность круглогодичной навигации.

2.4

Реализованы

мероприятия по

развитию

портовой

инфраструктуры

Северного

морского пути,

в том числе

осуществлено

строительство

терминалов

сжиженного

природного газа

и газового

конденсата

«Утренний»

(включая

объекты

Миллио

н тонн

- - - - - 80,0

000

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2018

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

федеральной

собственности)

и «Обский» в

морском порту

Сабетта,

морского

нефтяного

терминала в

бухте Север и

морского

угольного

терминала на

базе

Сырадасайского

угольного

месторождения

в морском порту

Диксон, а также

реконструкция

морского канала

Обеспечена возможность перевалки полезных ископаемых, добываемых в арктической зоне Российской Федерации.

2.5

Завершено

строительство

головного

атомного

ледокола

проекта 10510

"Лидер"

Штука

- - - - - -

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

- 0,0000 2021

1,00

00

-

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

макроэкономическ

ой стабильности

В 2027 году введен в эксплуатацию головной атомный ледокол проекта 10510 «Лидер»

2.6

Завершено

строительство 5

-го серийного

универсального

атомного

ледокола

проекта 22220

Штука

- - - - - -

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2023

1,00

00

-

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

 В 2028 году введен в эксплуатацию пятый серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220.

2.7

Завершено

строительство 6

-го серийного

универсального

атомного

ледокола

проекта 22220

Штука

- - - - - -

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

- 0,0000 2023

1,00

00

-

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

макроэкономическ

ой стабильности

В 2030 году введен в эксплуатацию шестой серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220.

2.8

Завершено

строительство

головного

многофункцион

ального судна

атомно-

технического

обслуживания

(МСАТО)

проекта 22770

Штука

- - - - - -

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2023

1,00

00

-

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

 В 2029 году введено в эксплуатацию головное многофункциональное судно атомно-технического обслуживания (МСАТО) проекта 22770, предназначенное для выполнения

полного комплекса работ по перезарядке реакторных установок атомных ледоколов и плавучих сооружений с ядерной энергетической установкой.



13

0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Развитие Северного морского пути 0

Осуществлено

строительство

железнодорожного

Северного широтного

хода

«Обская–Салехард–Нады

м–Пангоды–Новый

Уренгой–Коротчаево» и

железнодорожных

подходов к нему

1.1

0,0064 559

800,00

0,008 705 5

00,00

0,00 0,00 73 265 300,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,0088 000,

00

0,00400 000

,00

0,00 0,00 488 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,0064 471 

800,00

0,008 305 5

00,00

0,00 0,00 72 777 300,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлено

строительство 3

ледоколов и начато

строительство 1 ледокола

на сжиженном

природном газе для

оказания услуг

ледокольного флота.

1.2

0,007 882 0

00,00

0,003 465 1

97,00

0,00 0,00 11 347 197,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,007 882 0

00,00

0,003 465 1

97,00

0,00 0,00 11 347 197,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 Увеличение грузопотока по Северному морскому пути0

Завершено строительство

третьего и начато

строительство

четвертого серийных

универсальных атомных

ледоколов проекта 22220

2.1

12 991

306,90

9 647 2

98,00

16 793

844,40

6 355 8

35,46

0,00 15 609

171,55

92 008 900,0119 300

142,60

0,000,00 0,0011 311

301,10

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

8 273 2

96,90

9 647 2

98,00

14 537 

134,40

4 296 6

25,46

0,00 1 042 5

11,50

45 263 999,965 179 8

02,60

0,000,00 0,002 287 3

31,10

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

4 718 0

10,00

0,00 2 256 7

10,00

2 059 2

10,00

0,00 14 566 

660,05

46 744 900,0514 120 

340,00

0,000,00 0,009 023 9

70,00

0,000,00

Осуществлено

продление назначенного

ресурса реакторных

установок (РУ) атомных

ледоколов "Ямал",

"Таймыр" и "Вайгач"

2.2

0,00121 340

,00

139 922

,99

57 785,

20

0,00 0,00 319 048,190,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные2.2.5.

0,00121 34 139 9257 785,0,00 0,00 319 048,190,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

0,00 2,9920

Реализованы

мероприятия по

развитию портовой

инфраструктуры

Северного морского

пути, в том числе

осуществлено

строительство

терминалов сжиженного

природного газа и

газового конденсата

«Утренний» (включая

объекты федеральной

собственности) и

«Обский» в морском

порту Сабетта, морского

нефтяного терминала в

бухте Север и морского

угольного терминала на

базе Сырадасайского

угольного

месторождения в

морском порту Диксон, а

также реконструкция

морского канала

2.3

54 136

974,98

45 869

998,87

40 364

498,58

14 635

476,87

0,00 8 869 8

98,27

184 696 003,3

6

20 819

155,79

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.3.1.

40 302 

309,60

23 750 

688,87

33 538 

589,80

3 384 1

66,87

0,00 1 757 1

10,00

108 134 757,1

4

5 401 8

92,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.3.5.

13 834 

665,38

22 119 

310,00

6 825 9

08,78

11 251 

310,00

0,00 7 112 7

88,27

76 561 246,2215 417 

263,79

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Завершено строительство

головного атомного

ледокола проекта 10510

"Лидер"

2.4

0,000,00 0,000,000,00 20 890

073,20

55 381 234,3011 020

627,00

0,000,00 0,0023 470

534,10

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 20 890 

073,20

55 381 234,3011 020 

627,00

0,000,00 0,0023 470 

534,10

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Завершено строительство

5-го серийного

универсального

атомного ледокола

проекта 22220

2.5

0,000,00 0,000,000,00 11 322

416,60

33 967 249,808 491 8

12,40

0,000,00 0,0014 153

020,80

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.5.1.

0,000,00 0,000,000,00 5 661 2

08,30

16 983 624,904 245 9

06,20

0,000,00 0,007 076 5

10,40

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

2.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 5 661 2

08,30

16 983 624,904 245 9

06,20

0,000,00 0,007 076 5

10,40

0,000,00

Завершено строительство

6-го серийного

универсального

атомного ледокола

проекта 22220

2.6

0,000,00 0,000,000,00 6 134 4

68,80

18 403 406,600,00 0,000,00 0,0012 268

937,80

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.6.1.

0,000,00 0,000,000,00 3 067 2

34,40

9 201 703,300,00 0,000,00 0,006 134 4

68,90

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

2.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 3 067 2

34,40

9 201 703,300,00 0,000,00 0,006 134 4

68,90

0,000,00

Завершено строительство

головного

многофункционального

судна атомно-

технического

обслуживания (МСАТО)

проекта 22770

2.7

0,000,00 0,000,000,00 6 199 6

19,00

17 358 933,006 199 6

19,00

0,000,00 0,004 959 6

95,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.7.1.

0,000,00 0,000,000,00 3 099 8

09,50

8 679 466,503 099 8

09,50

0,000,00 0,002 479 8

47,50

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

2.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 3 099 8

09,50

8 679 466,503 099 8

09,50

0,000,00 0,002 479 8

47,50

0,000,00

3 Развитие Северного морского пути 0

Осуществлена съемка

рельефа дна в акватории

Северного морского

пути и на

лимитирующих участках

Енисейского залива, рек

Енисей и Колыма в

рамках навигационно-

гидрографического

обеспечения судоходства

на трассах Северного

морского пути.

3.1

1 113 7

50,50

410 661

,90

1 111 0

58,20

411 256

,00

0,00 1 244 5

41,80

5 408 385,501 117 1

17,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.1.1.

1 113 7

50,50

410 661

,90

1 111 0

58,20

411 256

,00

0,00 1 244 5

41,80

5 408 385,501 117 1

17,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлены

мероприятия по

созданию и

реконструкции объектов

транспортной

инфраструктуры,

строительству аварийно-

спасательного,

гидрографического и

лоцмейстерского флота в

целях развития

Северного морского

пути

3.2

9 969 5

11,30

948 766

,80

11 411

186,00

199 541

,80

0,00 7 636 7

70,00

38 273 145,808 107 3

69,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.2.1.

9 969 5

11,30

948 766

,80

11 411 

186,00

199 541

,80

0,00 7 636 7

70,00

38 273 145,808 107 3

69,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

3.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлено

строительство и

модернизация

гидрографических судов

ледового класса

(строительство

гидрографического

судна ледового класса

Arc7, а также

модернизация трех

гидрографических судов

ледового класса)

3.3

454 729

,60

0,00 194 834

,40

0,000,00 4 452 3

44,90

8 499 676,003 397 7

67,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.3.1.

454 729

,60

0,00 194 834

,40

0,000,00 4 452 3

44,90

8 499 676,003 397 7

67,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

3.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана цифровая

экосистема Северного

морского пути

3.5

0,000,00 0,000,000,00 2 902 2

80,00

3 800 000,00897 720

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.5.1.

0,000,00 0,000,000,00 2 902 2

80,00

3 800 000,00897 720

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлены

каботажные перевозки

грузов по СМП из порта

Санкт-Петербург (порта

Мурманск) в регионы

Дальнего Востока и в

обратном направлении в

европейскую часть

России

3.6

275 000

,00

0,00 0,000,000,00 504 000

,00

1 283 000,00504 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.6.1.

275 000

,00

0,00 0,000,000,00 504 000

,00

1 283 000,00504 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

4

0,000,00 0,000,000,00 485 309

,20

485 309,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

33 830 

592,33

129 43

9 865,5

7

70 015 

344,57

78 941 

273,28

79 855 

330,89

86 250 

893,32

544 496 788,

76

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

60 388 

597,90

34 845 

415,57

60 792 

802,80

8 691 5

90,13

0,00 52 743 

192,80

301 882 302,

60

42 972 

011,40

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

18 552 

675,38

94 594 

450,00

9 222 5

41,77

25 139 

002,20

0,00 33 507 

700,52

242 614 486,

16

36 883 

319,49

66 163 

488,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,0041 448 

692,00

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,0024 714 

796,80

0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Развитие Северного морского пути

1.1. Осуществлена съемка рельефа дна в

акватории Северного морского пути и на

лимитирующих участках Енисейского

залива, рек Енисей и Колыма в рамках

навигационно-гидрографического

обеспечения судоходства на трассах

Северного морского пути.

10 000,00 22 117,10 54 117,10 94 117,10 134 117,1

0

204 117,1

0

1117117.1

874 117,1

0

724 117,1

0

584 117,1

0

454 117,1

0

324 117,1

0

1.2. Осуществлены мероприятия по

созданию и реконструкции объектов

транспортной инфраструктуры,

строительству аварийно-спасательного,

гидрографического и лоцмейстерского

флота в целях развития Северного

морского пути

0,00 326 469,9

0

412 709,9

0

1 168 068

,10

1 345 888

,80

1 594 314

,60

8107369.9

7 469 772

,10

4 356 003

,00

3 329 741

,70

2 213 036

,10

1 962 411

,60

1.3. Осуществлено строительство и

модернизация гидрографических судов

ледового класса (строительство

гидрографического судна ледового

класса Arc7, а также модернизация трех

гидрографических судов ледового

класса)

1 336 958

,00

1 336 958

,00

1 336 958

,00

2 149 828

,00

2 149 828

,00

2 290 963

,00

3397767.1

2 526 829

,00

2 526 829

,00

2 526 829

,00

2 526 829

,00

2 290 963

,00

1.4. Создана цифровая экосистема Северного

морского пути

0,00 0,00 0,00 0,00 134 658,0

0

134 658,0

0

897720

269 316,0

0

269 316,0

0

269 316,0

0

134 658,0

0

134 658,0

0

1.5. Осуществлены каботажные перевозки

грузов по СМП из порта Санкт-

Петербург (порта Мурманск) в регионы

Дальнего Востока и в обратном

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

504000

252 000,0

0

252 000,0

0

0,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

направлении в европейскую часть

России

2 Увеличение грузопотока по Северному морскому пути

2.1. Завершено строительство третьего и

начато строительство четвертого

серийных универсальных атомных

ледоколов проекта 22220

150 000,0

0

650 000,0

0

1 200 000

,00

1 700 000

,00

2 250 000

,00

2 800 000

,00

5179802.6

4 887 254

,10

4 487 254

,10

4 087 254

,10

3 687 254

,10

3 287 254

,10

2.2. Осуществлено продление назначенного

ресурса реакторных установок (РУ)

атомных ледоколов "Ямал", "Таймыр" и

"Вайгач"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.3. Реализованы мероприятия по развитию

портовой инфраструктуры Северного

морского пути, в том числе

осуществлено строительство терминалов

сжиженного природного газа и газового

конденсата «Утренний» (включая

объекты федеральной собственности) и

«Обский» в морском порту Сабетта,

морского нефтяного терминала в бухте

Север и морского угольного терминала

на базе Сырадасайского угольного

месторождения в морском порту Диксон,

а также реконструкция морского канала

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5401892

3 365 540

,00

3 365 540

,00

3 365 540

,00

0,000,00

2.4. Завершено строительство головного

атомного ледокола проекта 10510

"Лидер"

0,00 0,00 1 271 982

,00

1 271 982

,00

1 271 982

,00

1 271 982

,00

11020627

1 271 982

,00

1 271 982

,00

1 271 982

,00

1 271 982

,00

1 271 982

,00

2.5. Завершено строительство 5-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

0,00 0,00 0,00 0,00 4 245 906

,20

4 245 906

,20

4245906.2

4 245 906

,20

4 245 906

,20

4 245 906

,20

4 245 906

,20

4 245 906

,20
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

2.6. Завершено строительство 6-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.7. Завершено строительство головного

многофункционального судна атомно-

технического обслуживания (МСАТО)

проекта 22770

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 099 809

,50

3099809.5

3 099 809

,50

3 099 809

,50

3 099 809

,50

3 099 809

,50

3 099 809

,50
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Развитие Северного морского пути

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Развитие Северного морского пути

Результат "Осуществлена

съемка рельефа дна в

акватории Северного

морского пути и на

лимитирующих участках

Енисейского залива, рек

Енисей и Колыма в

рамках навигационно-

гидрографического

обеспечения судоходства

на трассах Северного

морского пути."

1.1

Осуществлена съемка рельефа дна

в акватории Северного морского

пути и на лимитирующих участках

Енисейского залива, рек Енисей и

Колыма. Сформирована карта

глубоководных путей по всей

протяженности трассы для

транзитного прохода судов с

осадкой до 15 метров.

Бенгерт А. А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.1

Приказ

-

Цветков Ю. А.

05.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04

-

ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.1.2

Соглашение

-

Цветков Ю. А.

01.05.2019

01 05

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.1.3

Отчет

-

Михов Ю. Н.

31.01.2020

04 06

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.1.4

Приказ

-

Цветков Ю. А.

01.02.2020

05 11

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

1.1.5

Соглашение

-

Цветков Ю. А.

01.05.2020

06 12

-

ГАИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

 "Управлен

ие"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.1.6

Отчет

Отчет о достижении значений

показателей результата

предоставления субсидии.

-

Михов Ю. Н.

31.01.2021

11 07

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.1.7

Приказ

Об организации работ по

подготовке процедуры отбора

организаций на право получения

субсидии из федерального бюджета

на НГО судоходства на трассах

Северного морского пути.

-

РУКША В. В.

01.02.2021

12 13

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.1.8

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии.

-

РУКША В. В.

30.06.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.1.9

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

за 3 квартал 2021 года.

-

Бенгерт А. А.

31.10.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.1.10

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

за 4 квартал 2021 года.

-

Бенгерт А. А.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Разработка и

утверждение

Госкорпорацией

«Росатом» по

согласованию с

Федеральным агентством

морского и речного

транспорта «Плана

навигационно-

гидрографического

обеспечения в акватории

Северного морского пути,

в акваториях морских

портов, расположенных на

побережье акватории

Северного морского пути,

и на подходах к ним на

2022 год»" , значение:

0.0000

1.1.11

Прочий тип документа

«План навигационно-

гидрографического обеспечения в

акватории Северного морского

пути, в акваториях морских

портов, расположенных на

побережье акватории Северного

морского пути, и на подходах к

ним на 2022 год», согласованный и

утвержденный

-

РУКША В. В.

31.03.2022

01 02

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.1.12

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

за 1 квартал 2022 года.

-

Бенгерт А. А.

30.04.2022

01 03

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.1.13

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

-

Бенгерт А. А.

31.07.2022

02 04

-

ГАИС

«Управлен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

за 2 квартал 2022 года.

ие»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.1.14

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

за 3 квартал 2022 года.

-

Бенгерт А. А.

31.10.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Доклад (отчет) в ДСМП о

выполнении «Плана

навигационно-

гидрографического

обеспечения в акватории

Северного морского пути,

в акваториях морских

портов, расположенных на

побережье акватории

Северного морского пути,

и на подходах к ним на

2022 год»" , значение:

0.0000

1.1.15

Прочий тип документа

Доклад (отчет) в ДСМП о

выполнении Плана НГО СМП-

2022

-

Бенгерт А. А.

30.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.1.16

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

за 4 квартал 2022 года.

-

Бенгерт А. А.

30.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Разработка и

утверждение

Госкорпорацией

«Росатом» по

согласованию с

Федеральным агентством

морского и речного

транспорта «Плана

навигационно-

гидрографического

обеспечения в акватории

Северного морского пути,

в акваториях морских

портов, расположенных на

побережье акватории

Северного морского пути,

и на подходах к ним на

2023 год»" , значение:

1.1.17

Прочий тип документа

«План навигационно-

гидрографического обеспечения в

акватории Северного морского

пути, в акваториях морских

портов, расположенных на

побережье акватории Северного

морского пути, и на подходах к

ним на 2023 год», согласованный и

утвержденный

-

РУКША В. В.

31.03.2023

01 02

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.1.18

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

за 1 квартал 2023 года.

-

Бенгерт А. А.

30.04.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.1.19

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

за 2 квартал 2023 года.

-

Бенгерт А. А.

31.07.2023

02 04

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.1.20

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

за 3 квартал 2023 года.

-

Бенгерт А. А.

31.10.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Доклад (отчет) в ДСМП о

выполнении «Плана

навигационно-

гидрографического

обеспечения в акватории

Северного морского пути,

в акваториях морских

портов, расположенных на

побережье акватории

Северного морского пути,

и на подходах к ним на

2023 год»" , значение:

0.0000

1.1.21

Прочий тип документа

Доклад (отчет) в ДСМП о

выполнении Плана НГО СМП-

2023

-

Бенгерт А. А.

30.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.1.22

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

за 4 квартал 2023 года.

-

Бенгерт А. А.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Разработка и

утверждение

1.1.23

Прочий тип документа

План навигационно-

гидрографического обеспечения в

-

РУКША В. В.

31.03.2024

02 01

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Госкорпорацией

«Росатом» по

согласованию с

Федеральным агентством

морского и речного

транспорта «Плана

навигационно-

гидрографического

обеспечения в акватории

Северного морского пути,

в акваториях морских

портов, расположенных на

побережье акватории

Северного морского пути,

и на подходах к ним на

2024 год»" , значение:

0.0000

акватории Северного морского

пути, в акваториях морских

портов, расположенных на

побережье акватории Северного

морского пути, и на подходах к

ним на 2024 год», согласованный и

утвержденный

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.1.24

Приказ

Об организации работ по

подготовке процедуры отбора

организаций на право получения

субсидии из федерального бюджета

на НГО судоходства на трассах

Северного морского пути.

-

Бенгерт А. А.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.1.25

Соглашение

Соглашение о предоставлении

-

Бенгерт А. А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГАИС

«Управлен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

субсидии.иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ие»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.1.26

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

за 3 квартал 2024 года.

-

Бенгерт А. А.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Доклад (отчет) в ДСМП о

выполнении «Плана

навигационно-

гидрографического

обеспечения в акватории

Северного морского пути,

в акваториях морских

портов, расположенных на

1.1.27

Прочий тип документа

Доклад (отчет) в ДСМП о

выполнении Плана НГО СМП-

2024

-

Бенгерт А. А.

30.12.2024

04 05

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

побережье акватории

Северного морского пути,

и на подходах к ним на

2024 год»" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.1.28

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

за 4 квартал 2024 года.

-

Бенгерт А. А.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Результат "Осуществлены

мероприятия по созданию

и реконструкции объектов

транспортной

инфраструктуры,

строительству аварийно-

спасательного,

гидрографического и

лоцмейстерского флота в

целях развития Северного

морского пути"

1.2

Обеспечена возможность передачи

информации в акватории

Северного морского пути, с

соблюдением требований

международной конвенции

SOLAS-74. Обеспечена

возможность технического

обслуживания аварийно-

спасательных судов,

обеспечивающих безопасность

мореплавания, с учетом растущего

объема перевозок грузов по

акватории Северного морского

пути. Обеспечено соблюдение

Пошивай А. И.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

требований Международной

конвенции по поиску и спасанию

на море с учетом растущего объема

перевозок грузов по акватории

Северного морского пути.

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.2.1

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной экспертизы

-

Джиоев З. Т.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Контракт на

строительство заключен"

1.2.2

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Джиоев З. Т.

30.04.2021

17 23

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Контракт на

строительство заключен"

1.2.3

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Джиоев З. Т.

10.05.2021

22 24

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Контракт на

строительство заключен"

1.2.4

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Джиоев З. Т.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Контракт на

строительство заключен"

1.2.5

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Джиоев З. Т.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Контракт на

строительство заключен"

1.2.6

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Джиоев З. Т.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Контракт на

1.2.7

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Джиоев З. Т.

31.05.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГАИС

"Управлен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

строительство заключен" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ие"

Контрольная точка

"Контракт на

строительство заключен"

1.2.8

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Джиоев З. Т.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0.0000

1.2.9

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной экспертизы

-

Лаврищев А.

В.

30.06.2021

24 29

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

1.2.10

Прочий тип документа

-

Джиоев З. Т.

30.09.2021

Взаимо Взаимо

-

ГАИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Контракт на

строительство заключен" ,

значение: 0.0000

Государственный контрактсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Завершено строительство

судна" , значение: 0.0000

1.2.11

Акт

Акт приемочной комиссии

-

Джиоев З. Т.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено - Реконструкция

объектов инфраструктуры

базы технического

обслуживания флота

Северного филиала ФГБУ

1.2.12

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного строительного

надзора

-

Гуров И. Н.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Морспасслужба." отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию -

Реконструкция объектов

инфраструктуры базы

технического

обслуживания флота

Северного филиала ФГБУ

Морспасслужба"

1.2.13

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию

-

Гуров И. Н.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Завершено строительство

судна"

1.2.14

Акт

Акт приемочной комиссии

-

Джиоев З. Т.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Завершено строительство

судна"

1.2.15

Акт

Акт приемочной комиссии

-

Джиоев З. Т.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Завершено строительство

судна"

1.2.16

Акт

Акт приемочной комиссии

-

Джиоев З. Т.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Завершено строительство

судна"

1.2.17

Акт

Акт приемочной комиссии

-

Джиоев З. Т.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

1.2.18

Акт

-

Джиоев З. Т.

20.12.2024

Взаимо Взаимо

-

ГАИС



50

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Завершено строительство

судна"

Акт приемочной комиссиисвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Управлен

ие"

Результат "Осуществлено

строительство и

модернизация

гидрографических судов

ледового класса

(строительство

гидрографического судна

ледового класса Arc7, а

также модернизация трех

гидрографических судов

ледового класса) "

1.3

В 2022 году модернизировано

гидрографическое судно

"Григорий Михеев". В 2023

модернизировано

гидрографическое судно "Петр

Котцов". В 2024 модернизировано

гидрографическое судно "Алексей

Марышев". В 2024 году введено в

эксплуатацию головное

гидрографическое судно класса

Arc7.

Бенгерт А. А.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Договор на

модернизацию

исследовательского судна

«Григорий Михеев»

заключен" , значение:

0.0000

1.3.1

Прочий тип документа

Договор

-

Бенгерт А. А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

12

-

ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Передача документации

эскизного проекта

гидрографического

исследовательского судна

ледового класса Arc7 от

Дирекции Госзаказчика

Федерального Агентства

Морского и Речного

Транспорта во ФГУП

"Гидрографическое

предприятие"

Госкорпорации "Росатом"

1.3.2

Прочий тип документа

Правоустанавливающий документ

-

Бенгерт А. А.

30.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

49

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Договор на

строительство головного

гидрографического судна

заключен" , значение:

0.0000

1.3.3

Прочий тип документа

Договор

-

Бенгерт А. А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Подготовка заказа для

постановки в док

1.3.4

Прочий тип документа

Акт постановки судна в док/акт

приёмки судна в модернизацию

-

Бенгерт А. А.

15.12.2021

49 Взаимо

связь с

иными

-

ГАИС

"Управлен

ие"



52

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

("Григорий Михеев")" ,

значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.3.5

Приказ

Приказ Госкорпорации "Росатом"

-

Бенгерт А. А.

31.12.2021

16 17

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Договор на

модернизацию

исследовательского судна

«Петр Котцов» заключен"

1.3.6

Прочий тип документа

Договор

-

Бенгерт А. А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Завершена модернизация

исследовательского судна

«Григорий Михеев»"

1.3.7

Акт

Приемный акт приемной комиссии

-

Бенгерт А. А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.8

Приказ

Приказ Госкорпорации "Росатом"

-

Бенгерт А. А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Начало формирования I-

го строительного района

головного

гидрографического судна"

1.3.9

Акт

Акт Российского морского

регистра судоходства

-

Бенгерт А. А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Окончание

1.3.10

Акт

Акт Российского регистра

-

Бенгерт А. А.

01.03.2023

44 54

-

ГАИС

"Управлен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

формирования I-го

строительного района

головного

гидрографического судна"

судоходства АКТ приемки

выполненных работ

ие"

Контрольная точка

"Начало формирования II-

го строительного района

головного

гидрографического судна"

1.3.11

Акт

Акт Российского морского

регистра судоходства

-

Бенгерт А. А.

15.03.2023

53 55

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Начало сборки в объем

корпуса головного

гидрографического судна"

1.3.12

Акт

Акт Российского морского

регистра судоходства

-

Бенгерт А. А.

15.05.2023

54 56

-

ИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Договор на

модернизацию

исследовательского судна

«Алексей Марышев»

заключен"

1.3.13

Прочий тип документа

Договор

-

Бенгерт А. А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Окончание

формирования II-го

строительного района

1.3.14

Акт

Акт Российского морского

регистра судоходства АКТ

приемки выполненных работ

-

Бенгерт А. А.

01.10.2023

55 57

-

ГАИС

«Управлен

ие»



55

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

головного

гидрографического судна"

Контрольная точка

"Начало формирования

III-го строительного

района головного

гидрографического судна"

1.3.15

Акт

Акт Российского морского

регистра судоходства

-

Бенгерт А. А.

01.11.2023

56 43

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Окончание

формирования III-го

строительного района

головного

гидрографического судна"

1.3.16

Акт

Акт Российского морского

регистра судоходства АКТ

приемки выполненных работ

-

Бенгерт А. А.

27.11.2023

43 42

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Завершена модернизация

исследовательского судна

«Петр Котцов»"

1.3.17

Акт

Приемный акт приемной комиссии

-

Бенгерт А. А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Подключение питания на

ГРЩ головного

гидрографического судна"

1.3.18

Акт

Акт Российского морского

регистра судоходства

-

Бенгерт А. А.

01.05.2024

16 Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Окончание сборки в

объем корпуса головного

гидрографического судна"

1.3.19

Акт

Акт Российского морского

регистра судоходства

-

Бенгерт А. А.

15.05.2024

17 60

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Готовность головного

гидрографического судна

к спуску на воду"

1.3.20

Акт

Акт Российского морского

регистра судоходства о готовности

к началу проведения швартовных

испытаний

-

Бенгерт А. А.

10.10.2024

59 61

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Начало швартовных

испытаний головного

гидрографического судна"

1.3.21

Акт

Акт Российского морского

регистра судоходства

-

Бенгерт А. А.

15.10.2024

60 62

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Готовность головного

гидрографического судна

к выходу на ходовые

испытаний"

1.3.22

Акт

Акт Российского морского

регистра судоходства (ф. 6.3.10),

подтверждающий возможность

выхода на ходовые испытания

-

Бенгерт А. А.

30.11.2024

61 21

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Завершено строительство

1.3.23

Акт

Приемный акт Государственной

-

Бенгерт А. А.

20.12.2024

62 Взаимо

связь с

-

ГАИС

"Управлен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

головного

гидрографического судна

ледового класса ARC7"

приемной комиссиииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ие"

Контрольная точка

"Завершена модернизация

исследовательского судна

«Алексей Марышев»"

1.3.24

Акт

Приемный акт приемной комиссии

-

Бенгерт А. А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Результат "Заключение

трехлетнего соглашения о

предоставлении субсидии

на НГО "

1.4

  Заключение трехлетнего

соглашения о предоставлении

субсидии на НГО

РУКША В. В.

01.01.2021 01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Нет СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.1

Соглашение

Соглашение

-

РУКША В. В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Результат "Создана

цифровая экосистема

Северного морского пути"

1.5

Создана цифровая экосистема

Северного морского пути,

включающая в себя единую

платформу цифровых сервисов,

предоставляемых в акватории

СМП (расширенный функционал

для повышения информационного

обеспечения безопасности

судоходства в акватории СМП),

бортовые автоматизированные

информационно-измерительные

комплексы, установленные на

судах, осуществляющих плавание в

акватории СМП, комплексы

оперативного мониторинга

ледовой обстановки на базе

летательных аппаратов,

осуществляющих мониторинг

Кулинко М. В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

акватории СМП с использованием

радиолокационных и

оптоэлектронных средств,

информационного фонда данных о

состоянии акватории СМП для

обеспечения функционирования

цифровых платформ СМП

Контрольная точка

"Проведена процедура

отбора получателя

субсидии"

1.5.1

Протокол

Протокол

-

Кулинко М. В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.2

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Кулинко М. В.

30.04.2023

21 11

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.5.3

Прочий тип документа

Техническое задание компонентов

цифровой экосистемы СМП

-

Кулинко М. В.

15.05.2023

22 26

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Завершено техническое

проектирование

информационного фонда

данных о состоянии

акватории СМП для

обеспечения

функционирования

цифровых платформ

СМП"

1.5.4

Протокол

Протокол управляющего совета

заказчика

-

Кулинко М. В.

15.07.2023

11 23

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.5.5

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Кулинко М. В.

31.07.2023

26 20

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Завершено техническое

проектирование единой

1.5.6

Протокол

Протокол управляющего совета

заказчика

-

Кулинко М. В.

30.11.2023

23 16

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

платформы цифровых

сервисов,

предоставляемых в

акватории СМП

(расширенный

функционал для

повышения

информационного

обеспечения безопасности

судоходства в акватории

СМП)"

Контрольная точка

"Разработан прототип

сервиса

"Автоматизированная

адаптивная

маршрутизация""

1.5.7

Прочий тип документа

Подтверждение разработки

-

Кулинко М. В.

31.12.2023

20 24

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.8

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Кулинко М. В.

30.06.2024

16 27

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

1.5.9

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Кулинко М. В.

31.07.2024

24 16

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Бортовой

автоматизированный

информационно-

измерительный комплекс,

установленный на судне,

осуществляющем

плавание в акватории

СМП, введен в опытную

эксплуатацию"

1.5.10

Акт

Акт о выполнении работ/оказании

услуг

-

Кулинко М. В.

31.10.2024

24 17

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Завершено создание

ЕПЦС СМП, передача в

опытную эксплуатацию" ,

значение: 0.0000

1.5.11

Акт

Акт о выполнении работ/оказании

услуг

-

Кулинко М. В.

31.10.2024

27 12

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

1.5.12

Акт

Акт о выполнении работ/оказании

услуг

-

Кулинко М. В.

31.10.2024

17 13

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

1.5.13

Прочий тип документа

Протокол/Акт аттестации

-

Кулинко М. В.

30.11.2024

12 14

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

1.5.14

Прочий тип документа

Акт о вводе в постоянную

эксплуатацию или Протокол с

решением заказчика о вводе ИС в

постоянную эксплуатацию

-

Кулинко М. В.

30.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Результат "Осуществлены

каботажные перевозки

грузов по СМП из порта

Санкт-Петербург (порта

Мурманск) в регионы

Дальнего Востока и в

обратном направлении в

европейскую часть

России"

1.6

Осуществлено минимум 2

каботажных кругорейса в год по

СМП с грузом по маршруту Санкт-

Петербург (Мурманск) – порты

регионов Дальнего Востока –

Санкт-Петербург (Мурманск)

Гусейнов Г. Г.

01.01.2022 05.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

1.6.1

Приказ

-

Гусейнов Г. Г.

31.03.2022

Взаимо Взаимо

-

ГАИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

Приказ о проведении конкурсного

отбора

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Разработан план-график

каботажных рейсов по

СМП из порта Санкт-

Петербург (порта

Мурманск) в регионы

Дальнего Востока и в

обратном направлении в

европейскую часть России

на 2022 год" , значение:

0.0000

1.6.2

Прочий тип документа

Утвержденный план-график

-

Абисалов С. Р.

31.05.2022

04 11

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.6.3

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Абисалов С. Р.

30.06.2022

10 12

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.6.4

Отчет

Отчет об осуществлении расходов,

понесенных получателем субсидии

-

Абисалов С. Р.

30.09.2022

11 13

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.6.5

Отчет

Отчет об осуществлении расходов,

понесенных получателем субсидии

-

Абисалов С. Р.

30.11.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Разработан план-график

каботажных рейсов по

СМП из порта Санкт-

Петербург (порта

Мурманск) в регионы

Дальнего Востока и в

обратном направлении в

1.6.6

Прочий тип документа

Утвержденный план-график

-

Абисалов С. Р.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

15

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

европейскую часть России

на 2023 год" , значение:

0.0000

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.6.7

Отчет

Отчет об осуществлении расходов,

понесенных получателем субсидии

-

Абисалов С. Р.

30.09.2023

14 16

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.6.8

Отчет

Отчет об осуществлении расходов,

понесенных получателем субсидии

-

Абисалов С. Р.

05.12.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Разработан план-график

каботажных рейсов по

СМП из порта Санкт-

Петербург (порта

Мурманск) в регионы

Дальнего Востока и в

обратном направлении в

1.6.9

Прочий тип документа

Утвержденный план-график

-

Абисалов С. Р.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

18

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

европейскую часть России

на 2024 год" , значение:

0.0000

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.6.10

Отчет

Отчет об осуществлении расходов,

понесенных получателем субсидии

-

Абисалов С. Р.

30.09.2024

17 19

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.6.11

Отчет

Отчет об осуществлении расходов,

понесенных получателем субсидии

-

Абисалов С. Р.

05.12.2024

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

2

Увеличение грузопотока по Северному морскому пути

Результат "Осуществлено

строительство головного,

первого и второго

серийных универсальных

атомных ледоколов

проекта 22220"

2.1

В 2020 году введен в

эксплуатацию головной

универсальный атомный ледокол

проекта 22220. В 2021 году введен

в эксплуатацию первый серийный

универсальный атомный ледокол

Ирлица Л. А.

01.01.2021 30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Нет ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проекта 22220. В 2022 году введен

в эксплуатацию второй серийный

универсальный атомный ледокол

проекта 22220.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Завершено строительство

головного универсального

атомного ледокола

проекта 22220" , значение:

0.0000

2.1.1

Акт

Приемный акт Государственной

приемной комиссии,

-

Кашка М. М.

05.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

2.1.2

Прочий тип документа

Свидетельство о регистрации в

Государственном судовом реестре

-

Кашка М. М.

08.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Готовность судна к

2.1.3

Акт

Акт Российского морского

-

Кашка М. М.

01.07.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГАИС

"Управлен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выходу на ходовые

испытания" , значение:

0.0000

регистра судоходства (ф. 6.3.10)

подтверждающий возможность

выхода на ходовые испытания.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ие"

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за 3

квартал 2021 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

второго серийного УАЛ" ,

значение: 0.0000

2.1.4

Отчет

Отчет за 3 квартал 2021 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству второго

серийного УАЛ

-

Кашка М. М.

15.10.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за 3

квартал 2021 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

первого серийного УАЛ" ,

значение: 0.0000

2.1.5

Отчет

Отчет за 3 квартал 2021 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству первого

серийного УАЛ

-

Кашка М. М.

15.10.2021

14 17

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Завершено строительство

2.1.6

Акт

Приемный акт Государственной

-

Кашка М. М.

28.12.2021

14 Взаимо

связь с

-

ГАИС

"Управлен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220" ,

значение: 0.0000

приемной комиссиииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ие"

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за IV

квартал 2021 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

2-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220" ,

значение: 0.0000

2.1.7

Отчет

Отчет за IV квартал 2021 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 2-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Кашка М. М.

15.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена" ,

значение: 0.0000

2.1.8

Прочий тип документа

Свидетельство о регистрации в

Государственном судовом реестре

-

Кашка М. М.

15.02.2022

12 13

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за I

квартал 2022 года о

2.1.9

Отчет

Отчет за I квартал 2022 года о

мониторинге реализации проекта

-

Ирлица Л. А.

15.04.2022

11 14

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мониторинге реализации

проекта по строительству

2-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220" ,

значение: 0.0000

по строительству 2-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

Контрольная точка

"Готовность судна к

выходу на ходовые

испытания" , значение:

0.0000

2.1.10

Прочий тип документа

Акт Российского морского

регистра судоходства (ф. 6.3.10)

подтверждающий возможность

выхода на ходовые испытания.

-

Ирлица Л. А.

23.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за II

квартал 2022 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

2-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220" ,

значение: 0.0000

2.1.11

Отчет

Отчет за II квартал 2022 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 2-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.07.2022

14 16

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Завершено строительство

2-го серийного

2.1.12

Акт

Приемный акт Государственной

приемной комиссии

-

Ирлица Л. А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

универсального атомного

ледокола проекта 22220" ,

значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Завершено

строительство третьего и

начато строительство

четвертого серийных

универсальных атомных

ледоколов проекта 22220"

2.2

В 2024 году введен в

эксплуатацию третий серийный

универсальный атомный ледокол

проекта 22220. В 2026 году введен

в эксплуатацию четвертый

серийный универсальный атомный

ледокол проекта 22220.

Ирлица Л. А.

01.01.2024 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Договор на

строительство судов

заключен" , значение:

0.0000

2.2.1

Прочий тип документа

Договор

-

Кашка М. М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2.2

Соглашение

-

Кашка М. М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Закладка судна" ,

значение: 0.0000

2.2.3

Прочий тип документа

Свидетельство о закладке морского

сооружения

-

Кашка М. М.

18.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Закладка судна" ,

значение: 0.0000

2.2.4

Прочий тип документа

Свидетельство о закладке морского

сооружения

-

Кашка М. М.

26.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за 3

квартал 2021 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

третьего серийного УАЛ"

, значение: 0.0000

2.2.5

Отчет

Отчет за 3 квартал 2021 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству третьего

серийного УАЛ

-

Кашка М. М.

15.10.2021

20 32

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за 3

квартал 2021 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

четвертого серийного

УАЛ" , значение: 0.0000

2.2.6

Отчет

Отчет за 3 квартал 2021 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству четвертого

серийного УАЛ

-

Кашка М. М.

15.10.2021

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за IV

квартал 2021 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

3-го серийного

универсального атомного

2.2.7

Отчет

Отчет за IV квартал 2021 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 3-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Кашка М. М.

15.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

32

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ледокола проекта 22220" ,

значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за IV

квартал 2021 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

4-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220" ,

значение: 0.0000

2.2.8

Отчет

Отчет за IV квартал 2021 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 4-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Кашка М. М.

15.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за I

квартал 2022 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

3-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220" ,

значение: 0.0000

2.2.9

Отчет

Отчет за I квартал 2022 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 3-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за I

квартал 2022 года о

2.2.10

Отчет

Отчет за I квартал 2022 года о

мониторинге реализации проекта

-

Ирлица Л. А.

15.04.2022

26 Взаимо

связь с

иными

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мониторинге реализации

проекта по строительству

4-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220" ,

значение: 0.0000

по строительству 4-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за II

квартал 2022 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

3-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220" ,

значение: 0.0000

2.2.11

Отчет

Отчет за II квартал 2022 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 3-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за II

квартал 2022 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

4-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220" ,

значение: 0.0000

2.2.12

Отчет

Отчет за II квартал 2022 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 4-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.07.2022

28 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за III

квартал 2022 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

3-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220" ,

значение: 0.0000

2.2.13

Отчет

Отчет за III квартал 2022 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 3-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за III

квартал 2022 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

4-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220" ,

значение: 0.0000

2.2.14

Отчет

Отчет за III квартал 2022 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 4-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Готовность судна к

спуску на воду" ,

значение: 0.0000

2.2.15

Акт

Акт Российского морского

регистра судоходства о готовности

к спуску на воду

-

Ирлица Л. А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГАИС

"Управлен

ие"



78

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.2.16

Отчет

Отчет о предоставлении субсидии.

-

Ирлица Л. А.

31.12.2022

32 46

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за IV

квартал 2022 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

3-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220" ,

значение: 0.0000

2.2.17

Отчет

Отчет за IV квартал 2022 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 3-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за IV

квартал 2022 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

4-го серийного

универсального атомного

2.2.18

Отчет

Отчет за IV квартал 2022 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 4-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.01.2023

33 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГАИС

«Управлен

ие»



79

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ледокола проекта 22220" ,

значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за I

квартал 2023 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

3-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220" ,

значение: 0.0000

2.2.19

Отчет

Отчет за I квартал 2023 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 3-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

36

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за I

квартал 2023 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

4-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220" ,

значение: 0.0000

2.2.20

Отчет

Отчет за I квартал 2023 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 4-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за II

квартал 2023 года о

2.2.21

Отчет

Отчет за II квартал 2023 года о

мониторинге реализации проекта

-

Ирлица Л. А.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГАИС

«Управлен

ие»



80

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мониторинге реализации

проекта по строительству

3-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220" ,

значение: 0.0000

по строительству 3-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за II

квартал 2023 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

4-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220" ,

значение: 0.0000

2.2.22

Отчет

Отчет за II квартал 2023 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 4-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за III

квартал 2023 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

3-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220" ,

значение: 0.0000

2.2.23

Отчет

Отчет за III квартал 2023 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 3-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

40

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за III

квартал 2023 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

4-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220" ,

значение: 0.0000

2.2.24

Отчет

Отчет за III квартал 2023 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 4-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.10.2023

39 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Погрузка баков МВЗ на

судно"

2.2.25

Акт

Технический акт о погрузке баков

МВЗ

-

Ирлица Л. А.

31.12.2023

40 42

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за IV

квартал 2023 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

3-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220" ,

значение: 0.0000

2.2.26

Отчет

Отчет за IV квартал 2023 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 3-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за IV

квартал 2023 года о

2.2.27

Отчет

Отчет за IV квартал 2023 года о

мониторинге реализации проекта

-

Ирлица Л. А.

15.01.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мониторинге реализации

проекта по строительству

4-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220" ,

значение: 0.0000

по строительству 4-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за I

квартал 2024 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

3-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220" ,

значение: 0.0000

2.2.28

Отчет

Отчет за I квартал 2024 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 3-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

45

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за I

квартал 2024 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

4-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220" ,

значение: 0.0000

2.2.29

Отчет

Отчет за I квартал 2024 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 4-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.04.2024

44 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за II

квартал 2024 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

3-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220" ,

значение: 0.0000

2.2.30

Отчет

Отчет за II квартал 2024 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 3-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

48

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за II

квартал 2024 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

4-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220" ,

значение: 0.0000

2.2.31

Отчет

Отчет за II квартал 2024 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 4-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.07.2024

47 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за III

квартал 2024 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

3-го серийного

универсального атомного

2.2.32

Отчет

Отчет за III квартал 2024 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 3-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

52

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ледокола проекта 22220" ,

значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за III

квартал 2024 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

4-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220" ,

значение: 0.0000

2.2.33

Отчет

Отчет за III квартал 2024 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 4-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Готовность судна к

спуску на воду" ,

значение: 0.0000

2.2.34

Акт

Акт Российского морского

регистра судоходства о готовности

к спуску на воду

-

Ирлица Л. А.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Готовность судна к

выходу на ходовые

2.2.35

Акт

Акт Российского морского

регистра судоходства (ф. 6.3.10)

-

Ирлица Л. А.

30.11.2024

45 47

-

ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

испытания" подтверждающий возможность

выхода на ходовые испытания.

Контрольная точка

"Завершено строительство

3-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220" ,

значение: 0.0000

2.2.36

Акт

Приемный акт Государственной

приемной комиссии

-

Ирлица Л. А.

20.12.2024

51 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за IV

квартал 2024 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

3-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220"

2.2.37

Отчет

Отчет за IV квартал 2024 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 3-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.01.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за IV

квартал 2024 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

2.2.38

Отчет

Отчет за IV квартал 2024 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 4-го серийного

универсального атомного ледокола

-

Ирлица Л. А.

15.01.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

4-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220"

проекта 22220контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за I

квартал 2025 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

4-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220"

2.2.39

Отчет

Отчет за I квартал 2025 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 4-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.04.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за II

квартал 2025 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

4-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220"

2.2.40

Отчет

Отчет за II квартал 2025 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 4-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

2.2.41

Отчет

-

Ирлица Л. А.

15.10.2025

Взаимо Взаимо

-

ГАИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Подготовлен отчет за III

квартал 2025 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

4-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220"

Отчет за III квартал 2025 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 4-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Прием питания на ГРЩ 4

-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220"

2.2.42

Акт

Технический акт о приеме питания

на ГРЩ

-

Ирлица Л. А.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Результат "Осуществлено

продление назначенного

ресурса реакторных

установок (РУ) атомных

ледоколов "Ямал",

"Таймыр" и "Вайгач""

2.3

Обеспечена возможность

круглогодичной навигации.

Кашка М. М.

01.01.2021 31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Нет ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.3.1

Прочий тип документа

Договор на НИР

-

Кашка М. М.

03.08.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3.2

Акт

Акт сдачи-приемки работ

-

Кашка М. М.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.3.3

Акт

Акт сдачи-приемки работ

-

Кашка М. М.

01.05.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Реализованы

мероприятия по развитию

портовой инфраструктуры

Северного морского пути,

в том числе осуществлено

строительство терминалов

сжиженного природного

газа и газового конденсата

«Утренний» (включая

объекты федеральной

собственности) и

«Обский» в морском

порту Сабетта, морского

нефтяного терминала в

бухте Север и морского

угольного терминала на

базе Сырадасайского

угольного месторождения

в морском порту Диксон, а

также реконструкция

морского канала "

2.4

Обеспечена возможность

перевалки полезных ископаемых,

добываемых в арктической зоне

Российской Федерации.

Бенгерт А. А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

2.4.1

Прочий тип документа

Договор аренды

-

Карпушин О.

В.

22.02.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.4.2

Прочий тип документа

План закупок

-

Михов Ю. Н.

17.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.4.3

Прочий тип документа

Реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Михов Ю. Н.

20.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

2.4.4

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной экспертизы

-

Карпушин О.

В.

10.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

2.4.5

Прочий тип документа

Разрешение на строительство

-

Михов Ю. Н.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.4.6

Прочий тип документа

План закупок

-

Михов Ю. Н.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.4.7

Прочий тип документа

Реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Михов Ю. Н.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

значение: 0.0000

2.4.8

Прочий тип документа

Извещение об окончании

строительства

-

Бенгерт А. А.

29.12.2021

30 04

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

значение: 0.0000

2.4.9

Прочий тип документа

Извещение об окончании

строительства

-

Карпушин О.

В.

20.01.2022

30 09

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено" , значение:

2.4.10

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

-

Карпушин О.

В.

28.02.2022

30 10

-

ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

2.4.11

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Карпушин О.

В.

28.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

2.4.12

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

-

Бенгерт А. А.

30.04.2022

09 20

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.4.13

Акт

Акт рабочей комиссии по форме

КС-11

-

Бенгерт А. А.

30.04.2022

10 14

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

2.4.14

Акт

Акт о приемке законченного

строительства по форме КС-14

-

Бенгерт А. А.

30.04.2022

15 21

-

ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

2.4.15

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Бенгерт А. А.

31.05.2022

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

2.4.16

Прочий тип документа

Извещение об окончании

строительства

-

Бенгерт А. А.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

28

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

2.4.17

Прочий тип документа

Извещение об окончании

строительства

-

Карпушин О.

В.

31.12.2022

22 25

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

2.4.18

Прочий тип документа

-

Карпушин О.

28.02.2023

24 23

-

ГАИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

Заключение о соответствииВ. "Управлен

ие"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

2.4.19

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

-

Бенгерт А. А.

30.04.2023

25 23

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.4.20

Прочий тип документа

Акт рабочей комиссии по форме

КС-11

-

Бенгерт А. А.

30.04.2023

28 31

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.4.21

Прочий тип документа

Акт о приемке законченного

строительства по форме КС-14

-

Бенгерт А. А.

30.04.2023

28 32

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

2.4.22

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Бенгерт А. А.

30.05.2023

28 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

2.4.23

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Карпушин О.

В.

31.05.2023

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок (Строительство

объектов федеральной

собственности акватории

грузового причала и

канала морского

угольного терминала на

базе Сырадасайского

месторождения)"

2.4.24

Прочий тип документа

План закупок

-

Бенгерт А. А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

2.4.25

Прочий тип документа

План закупок

-

Бенгерт А. А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГАИС

«Управлен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок (Строительство

объектов федеральной

собственности нефтяного

терминала "Порт бухта

Север")"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ие»

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

(Строительство объектов

федеральной

собственности акватории

грузового причала и

канала морского

угольного терминала на

базе Сырадасайского

месторождения)"

2.4.26

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Бенгерт А. А.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

(Строительство объектов

федеральной

собственности нефтяного

терминала "Порт бухта

Север")"

2.4.27

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Бенгерт А. А.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

(Строительство объектов

федеральной

собственности акватории

грузового причала и

канала морского

угольного терминала на

базе Сырадасайского

месторождения)"

2.4.28

Прочий тип документа

Разрешение на строительство

-

Бенгерт А. А.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

(Строительство объектов

федеральной

собственности нефтяного

терминала "Порт бухта

Север")"

2.4.29

Прочий тип документа

Разрешение на строительство

-

Бенгерт А. А.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок (Оснащение

пункта пропуска

системами связи,

2.4.30

Прочий тип документа

План закупок

-

Бенгерт А. А.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

безопасности и

специального контроля на

ОГТ 2 и ОГТ 2 терминала

"Утренний")"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

(Строительство объектов

федеральной

собственности акватории

грузового причала и

канала морского

угольного терминала на

базе Сырадасайского

месторождения)"

2.4.31

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Бенгерт А. А.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

2.4.32

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Бенгерт А. А.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(Строительство объектов

федеральной

собственности нефтяного

терминала "Порт бухта

Север")"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на оснащение пункта

пропуска системами связи,

безопасности и

специального контроля на

ОГТ 2 и ОГТ 2 терминала

"Утренний""

2.4.33

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Бенгерт А. А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

(Оснащение пункта

пропуска системами связи,

безопасности и

специального контроля на

ОГТ 2 и ОГТ 2 терминала

"Утренний")"

2.4.34

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Бенгерт А. А.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены

(Строительство объектов

федеральной

собственности акватории

грузового причала и

канала морского

угольного терминала на

базе Сырадасайского

месторождения)"

2.4.35

Прочий тип документа

Извещение об окончании

строительства

-

Бенгерт А. А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (Строительство

объектов федеральной

собственности акватории

грузового причала и

канала морского

угольного терминала на

базе Сырадасайского

месторождения)"

2.4.36

Акт

Акт рабочей комиссии по форме

КС-11

-

Бенгерт А. А.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

2.4.37

Прочий тип документа

Заключение о соответствии (ЗОС)

-

Бенгерт А. А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

строительного надзора

получено (Строительство

объектов федеральной

собственности акватории

грузового причала и

канала морского

угольного терминала на

базе Сырадасайского

месторождения)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получено заключение

экологического надзора

(Строительство объектов

федеральной

собственности акватории

грузового причала и

канала морского

угольного терминала на

базе Сырадасайского

месторождения)"

2.4.38

Прочий тип документа

Заключение экологического

надзора (ЗЭН)

-

Бенгерт А. А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

(Строительство объектов

федеральной

собственности акватории

грузового причала и

канала морского

2.4.39

Акт

Акт о приемке законченного

строительства по форме КС-14

-

Бенгерт А. А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

угольного терминала на

базе Сырадасайского

месторождения)"

вует вует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

(Строительство объектов

федеральной

собственности акватории

грузового причала и

канала морского

угольного терминала на

базе Сырадасайского

месторождения)"

2.4.40

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию

-

Бенгерт А. А.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Работы по оснащению

пункта пропуска

системами связи,

безопасности и

специального контроля на

ОГТ 2 и ОГТ 2 терминала

"Утренний" завершены"

2.4.41

Прочий тип документа

Извещение об окончании

строительства

-

Бенгерт А. А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены

2.4.42

Прочий тип документа

Извещение об окончании

строительства

-

Бенгерт А. А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГАИС

«Управлен

ие»



104

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(Строительство объектов

федеральной

собственности нефтяного

терминала "Порт бухта

Север")"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Завершено

строительство головного

атомного ледокола

проекта 10510 "Лидер""

2.5

В 2027 году введен в

эксплуатацию головной атомный

ледокол проекта 10510 «Лидер»

Ирлица Л. А.

01.01.2023 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Заключено

дополнительное

соглашение к

Соглашению о передаче

полномочий

государственного

заказчика о корректировке

распределения бюджетных

инвестиций"

2.5.1

Прочий тип документа

Дополнительное соглашение к

Соглашению о передаче

полномочий государственного

заказчика

-

Ирлица Л. А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за I

квартал 2023 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

головного атомного

ледокола проекта 10510

Лидер"

2.5.2

Отчет

Отчет за I квартал 2023 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству головного

атомного ледокола проекта 10510

Лидер

-

Ирлица Л. А.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за II

квартал 2023 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

головного атомного

ледокола проекта 10510

Лидер"

2.5.3

Отчет

Отчет за II квартал 2023 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству головного

атомного ледокола проекта 10510

Лидер

-

Ирлица Л. А.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за III

квартал 2023 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

головного атомного

ледокола проекта 10510

2.5.4

Отчет

Отчет за III квартал 2023 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству головного

атомного ледокола проекта 10510

Лидер

-

Ирлица Л. А.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Лидер" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Изготовление секций

корпуса строительных

районов"

2.5.5

Акт

Технический акт об изготовлении

секций корпуса строительных

районов

-

Ирлица Л. А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Изготовление секций

надстройки строительных

районов"

2.5.6

Акт

Технический акт об изготовлении

секций надстройки строительных

районов

-

Ирлица Л. А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Заключено

дополнительное

2.5.7

Прочий тип документа

Дополнительное соглашение к

Соглашению о передаче

-

Ирлица Л. А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашение к

Соглашению о передаче

полномочий

государственного

заказчика о корректировке

распределения бюджетных

инвестиций"

полномочий государственного

заказчика

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за I

квартал 2024 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

головного атомного

ледокола проекта 10510

Лидер"

2.5.8

Отчет

Отчет за I квартал 2024 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству головного

атомного ледокола проекта 10510

«Лидер»

-

Ирлица Л. А.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за II

квартал 2024 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

головного атомного

ледокола проекта 10510

Лидер"

2.5.9

Отчет

Отчет за II квартал 2024 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству головного

атомного ледокола проекта 10510

Лидер

-

Ирлица Л. А.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за III

квартал 2024 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

головного атомного

ледокола проекта 10510

Лидер"

2.5.10

Отчет

Отчет за III квартал 2024 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству головного

атомного ледокола проекта 10510

«Лидер»

-

Ирлица Л. А.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Изготовление и поставка

оборудования РУ"

2.5.11

Акт

Акт о приемке выполненных работ

по этапу «Изготовление и поставка

оборудования РУ»

-

Ирлица Л. А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Изготовление, поставка и

погрузка гребных

электродвигателей"

2.5.12

Акт

Акт о приемке выполненных работ

по этапу «Изготовление, поставка

и погрузка гребных

электродвигателей»

-

Ирлица Л. А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за IV

квартал 2024 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

головного атомного

ледокола проекта 10510

«Лидер»"

2.5.13

Отчет

Отчет за IV квартал 2024 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству головного

атомного ледокола проекта 10510

«Лидер»

-

Ирлица Л. А.

15.01.2025

27 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Заключено

дополнительное

соглашение к

Соглашению о передаче

полномочий

государственного

заказчика о корректировке

распределения бюджетных

инвестиций"

2.5.14

Прочий тип документа

Дополнительное соглашение к

Соглашению о передаче

полномочий государственного

заказчика

-

Ирлица Л. А.

31.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за I

квартал 2025 года о

2.5.15

Отчет

Отчет за I квартал 2025 года о

мониторинге реализации проекта

-

Ирлица Л. А.

15.04.2025

29 Взаимо

связь с

иными

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мониторинге реализации

проекта по строительству

головного атомного

ледокола проекта 10510

«Лидер»"

по строительству головного

атомного ледокола проекта 10510

«Лидер»

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за II

квартал 2025 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

головного атомного

ледокола проекта 10510

«Лидер»"

2.5.16

Отчет

Отчет за II квартал 2025 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству головного

атомного ледокола проекта 10510

«Лидер»

-

Ирлица Л. А.

15.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Подтверждение

готовности судна к спуску

на воду"

2.5.17

Акт

Акт Российского морского

регистра судоходства о готовности

к спуску на воду

-

Ирлица Л. А.

01.09.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за III

квартал 2025 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

головного атомного

ледокола проекта 10510

«Лидер»"

2.5.18

Отчет

Отчет за III квартал 2025 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству головного

атомного ледокола проекта 10510

«Лидер»

-

Ирлица Л. А.

15.10.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Формирование

надстройки"

2.5.19

Акт

Акт о приемке выполненных работ

по этапу "Формирование

надстройки"

-

Ирлица Л. А.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Результат "Завершено

строительство 5-го

серийного универсального

атомного ледокола

проекта 22220"

2.6

В 2028 году введен в

эксплуатацию пятый серийный

универсальный атомный ледокол

проекта 22220.

Ирлица Л. А.

29.09.2023 28.11.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Нет ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.6.1

Прочий тип документа

Утвержденный план-график

закупок ФГУП "Атомфлот"

-

Ирлица Л. А.

15.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Соглашение о передаче

полномочий

государственного

заказчика заключено"

2.6.2

Прочий тип документа

Соглашение о передаче

полномочий государственного

заказчика

-

Ирлица Л. А.

31.03.2023

12 14

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Государственный

контракт (договор) на

строительство судна

заключен"

2.6.3

Прочий тип документа

Государственный контракт

(договор)

-

Ирлица Л. А.

28.04.2023

13 15

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Принято обязательство"

2.6.4

Прочий тип документа

Сведения о бюджетном

обязательстве

-

Ирлица Л. А.

10.05.2023

14 Взаимо

связь с

иными

-

ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте (договоре)

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок"

2.6.5

Прочий тип документа

Уведомление Федерального

казначейства о прохождении

контроля сведений о

государственном контракте

(договоре), внесенных в реестр

контрактов Единой

информационной системы в сфере

закупок

-

Ирлица Л. А.

31.05.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за III

квартал 2023 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

5-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220"

2.6.6

Отчет

Отчет за III квартал 2023 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 5-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.10.2023

13 14

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Подтверждение закладки

2.6.7

Акт

Свидетельство о закладке морского

-

Ирлица Л. А.

22.12.2023

16 19

-

ГАИС

"Управлен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

судна" сооружения ие"

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за IV

квартал 2023 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

5-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220"

2.6.8

Отчет

Отчет/Отчет за IV квартал 2023

года о мониторинге реализации

проекта по строительству 5-го

серийного универсального

атомного ледокола проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.01.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Заключено

дополнительное

соглашение к

Соглашению о передаче

полномочий

государственного

заказчика о корректировке

распределения бюджетных

инвестиций"

2.6.9

Прочий тип документа

Дополнительное соглашение к

Соглашению о передаче

полномочий государственного

заказчика

-

Ирлица Л. А.

31.03.2024

18 21

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за I

квартал 2024 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

5-го серийного

универсального атомного

2.6.10

Отчет

Отчет за I квартал 2024 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 5-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.04.2024

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ледокола проекта 22220" точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за II

квартал 2024 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

5-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220"

2.6.11

Отчет

Отчет за II квартал 2024 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 5-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.07.2024

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за III

квартал 2024 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

5-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220"

2.6.12

Отчет

Отчет за III квартал 2024 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 5-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.10.2024

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Приспуск корпуса судна

на стапеле"

2.6.13

Акт

Технический акт о приспуске

корпуса судна

-

Ирлица Л. А.

01.11.2024

22 Взаимо

связь с

иными

-

ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за IV

квартал 2024 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

5-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220"

2.6.14

Отчет

Отчет за IV квартал 2024 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 5-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.01.2025

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Заключено

дополнительное

соглашение к

Соглашению о передаче

полномочий

государственного

заказчика о корректировке

распределения бюджетных

инвестиций"

2.6.15

Прочий тип документа

Дополнительное соглашение к

Соглашению о передаче

полномочий государственного

заказчика

-

Ирлица Л. А.

31.03.2025

24 25

-

ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за I

квартал 2025 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

5-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220"

2.6.16

Отчет

Отчет за I квартал 2025 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 5-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.04.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за II

квартал 2025 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

5-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220"

2.6.17

Отчет

Отчет за II квартал 2025 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 5-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Монтаж баков МВЗ

судна"

2.6.18

Акт

Технический акт о монтаже баков

МВЗ судна

-

Ирлица Л. А.

31.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за III

квартал 2025 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

5-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220"

2.6.19

Отчет

Отчет за III квартал 2025 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 5-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.10.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Погрузка ПГБ РУ-1,2"

2.6.20

Акт

Технический акт о погрузке ПГБ

РУ-1,2

-

Ирлица Л. А.

28.11.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Результат "Завершено

строительство 6-го

серийного универсального

атомного ледокола

2.7

В 2030 году введен в

эксплуатацию шестой серийный

универсальный атомный ледокол

проекта 22220.

Ирлица Л. А.

01.01.2024 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Нет ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проекта 22220" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.7.1

Прочий тип документа

Утвержденный план-график

закупок ФГУП "Атомфлот"

-

Ирлица Л. А.

15.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Соглашение о передаче

полномочий

государственного

заказчика заключено"

2.7.2

Прочий тип документа

Соглашение о передаче

полномочий государственного

заказчика

-

Ирлица Л. А.

05.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Государственный

контракт (договор) на

строительство судна

заключен"

2.7.3

Прочий тип документа

Государственный контракт

(договор)

-

Ирлица Л. А.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Принято обязательство"

2.7.4

Прочий тип документа

Сведения о бюджетном

обязательстве

-

Ирлица Л. А.

07.03.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте (договоре)

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок"

2.7.5

Прочий тип документа

Уведомление Федерального

казначейства о прохождении

контроля сведений о

государственном контракте

(договоре), внесенных в реестр

контрактов Единой

информационной системы в сфере

-

Ирлица Л. А.

31.03.2024

15 17

-

ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за I

квартал 2024 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

6-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220"

2.7.6

Отчет

Отчет за I квартал 2024 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 6-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.04.2024

16 18

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за II

квартал 2024 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

6-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220"

2.7.7

Отчет

Отчет за II квартал 2024 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 6-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.07.2024

17 19

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за III

квартал 2024 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

6-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220"

2.7.8

Отчет

Отчет за III квартал 2024 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 6-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.10.2024

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за IV

квартал 2024 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

6-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220"

2.7.9

Отчет

Отчет за IV квартал 2024 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 6-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.01.2025

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Заключено

дополнительное

соглашение к

Соглашению о передаче

полномочий

государственного

заказчика о корректировке

распределения бюджетных

инвестиций"

2.7.10

Прочий тип документа

Дополнительное соглашение к

Соглашению о передаче

полномочий государственного

заказчика

-

Ирлица Л. А.

31.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за I

квартал 2025 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

6-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220"

2.7.11

Отчет

Отчет за I квартал 2025 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 6-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.04.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за II

квартал 2025 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

6-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220"

2.7.12

Отчет

Отчет за II квартал 2025 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 6-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за III

квартал 2025 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

6-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220"

2.7.13

Отчет

Отчет за III квартал 2025 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 6-го серийного

универсального атомного ледокола

проекта 22220

-

Ирлица Л. А.

15.10.2025

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за IV

квартал 2025 года о

мониторинге реализации

2.7.14

Отчет

Отчет за IV квартал 2025 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству 6-го серийного

-

Ирлица Л. А.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГАИС

«Управлен

ие»



124

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проекта по строительству

6-го серийного

универсального атомного

ледокола проекта 22220"

универсального атомного ледокола

проекта 22220

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Завершено

строительство головного

многофункционального

судна атомно-

технического

обслуживания (МСАТО)

проекта 22770"

2.8

В 2029 году введено в

эксплуатацию головное

многофункциональное судно

атомно-технического

обслуживания (МСАТО) проекта

22770, предназначенное для

выполнения полного комплекса

работ по перезарядке реакторных

установок атомных ледоколов и

плавучих сооружений с ядерной

энергетической установкой.

Ирлица Л. А.

29.09.2023 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.8.1

Прочий тип документа

Утвержденный план-график

закупок ФГУП "Атомфлот"

-

Ирлица Л. А.

30.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Соглашение о передаче

полномочий

государственного

заказчика заключено"

2.8.2

Прочий тип документа

Соглашение о передаче

полномочий государственного

заказчика

-

Ирлица Л. А.

05.08.2023

12 14

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Государственный

контракт (договор) на

строительство судна

заключен"

2.8.3

Прочий тип документа

Государственный контракт

(договор)

-

Ирлица Л. А.

01.09.2023

13 15

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Принято обязательство"

2.8.4

Прочий тип документа

Сведения о бюджетном

обязательстве

-

Ирлица Л. А.

09.09.2023

14 16

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.8.5

Прочий тип документа

Уведомление Федерального

казначейства о прохождении

контроля сведений о

государственном контракте

(договоре), внесенных в реестр

контрактов Единой

информационной системы в сфере

закупок

-

Ирлица Л. А.

30.09.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Передача проектной

документации, заказных

ведомостей"

2.8.6

Акт

Акт приема-передачи

документации

-

Ирлица Л. А.

31.12.2023

16 18

-

ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключено

дополнительное

соглашение к

Соглашению о передаче

полномочий

государственного

заказчика о корректировке

распределения бюджетных

инвестиций"

2.8.7

Прочий тип документа

Дополнительное соглашение к

Соглашению о передаче

полномочий государственного

заказчика

-

Ирлица Л. А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за I

квартал 2024 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

головного

многофункционального

судна атомно-

технологического

обслуживания (МСАТО)

проекта 22770"

2.8.8

Отчет

Отчет за I квартал 2024 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству головного

многофункционального судна

атомно-технологического

обслуживания (МСАТО) проекта

22770

-

Ирлица Л. А.

15.04.2024

17 18

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Разработка РКД 1-й

очереди"

2.8.9

Акт

Акт о приемке выполненных работ

по этапу "Разработка РКД 1-й

очереди"

-

Ирлица Л. А.

30.04.2024

18 21

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Начало резки металла"

2.8.10

Акт

Технический акт о начале резки

металла

-

Ирлица Л. А.

01.07.2024

20 22

-

ГАИС

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за II

квартал 2024 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

головного

многофункционального

судна атомно-

технологического

обслуживания (МСАТО)

проекта 22770"

2.8.11

Отчет

Отчет за II квартал 2024 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству головного

многофункционального судна

атомно-технологического

обслуживания (МСАТО) проекта

22770

-

Ирлица Л. А.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за III

квартал 2024 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

головного

многофункционального

судна атомно-

технологического

обслуживания (МСАТО)

проекта 22770"

2.8.12

Отчет

Отчет за III квартал 2024 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству головного

многофункционального судна

атомно-технологического

обслуживания (МСАТО) проекта

22770

-

Ирлица Л. А.

15.10.2024

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Подтверждение закладки

судна"

2.8.13

Акт

Свидетельство о закладке морского

сооружения

-

Ирлица Л. А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработка РКД 2-й

очереди"

2.8.14

Акт

Акт о приемке выполненных работ

по этапу "Разработка РКД 2-й

очереди"

-

Ирлица Л. А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за IV

квартал 2024 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

головного

многофункционального

судна атомно-

технологического

обслуживания (МСАТО)

проекта 22770"

2.8.15

Отчет

Отчет за IV квартал 2024 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству головного

многофункционального судна

атомно-технологического

обслуживания (МСАТО) проекта

22770

-

Ирлица Л. А.

15.01.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Заключено

дополнительное

соглашение к

2.8.16

Прочий тип документа

Дополнительное соглашение к

Соглашению о передаче

полномочий государственного

-

Ирлица Л. А.

31.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Соглашению о передаче

полномочий

государственного

заказчика о корректировке

распределения бюджетных

инвестиций"

заказчикаатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за I

квартал 2025 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

головного

многофункционального

судна атомно-

технологического

обслуживания (МСАТО)

проекта 22770"

2.8.17

Отчет

Отчет за I квартал 2025 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству головного

многофункционального судна

атомно-технологического

обслуживания (МСАТО) проекта

22770

-

Ирлица Л. А.

15.04.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Разработка РКД 3-й

очереди"

2.8.18

Акт

Акт о приемке выполненных работ

по этапу "Разработка РКД 3-й

очереди"

-

Ирлица Л. А.

30.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за II

квартал 2025 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

головного

многофункционального

судна атомно-

технологического

обслуживания (МСАТО)

проекта 22770"

2.8.19

Отчет

Отчет за II квартал 2025 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству головного

многофункционального судна

атомно-технологического

обслуживания (МСАТО) проекта

22770

-

Ирлица Л. А.

15.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет за III

квартал 2025 года о

мониторинге реализации

проекта по строительству

головного

многофункционального

судна атомно-

технологического

обслуживания (МСАТО)

проекта 22770"

2.8.20

Отчет

Отчет за III квартал 2025 года о

мониторинге реализации проекта

по строительству головного

многофункционального судна

атомно-технологического

обслуживания (МСАТО) проекта

22770

-

Ирлица Л. А.

15.10.2025

30 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГАИС

«Управлен

ие»



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Развитие Северного морского пути

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Суммарная мощность морских

портов в акватории Северного

морского пути",

Влияние на достижение

(процентов)

"Объем перевозок грузов в

акватории Северного морского

пути",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Реализованы мероприятия по развитию

портовой инфраструктуры Северного

морского пути, в том числе осуществлено

строительство терминалов сжиженного

природного газа и газового конденсата

«Утренний» (включая объекты федеральной

собственности) и «Обский» в морском порту

Сабетта, морского нефтяного терминала в

бухте Север и морского угольного терминала

на базе Сырадасайского угольного

месторождения в морском порту Диксон, а

также реконструкция морского канала

108 134 757,14 100,00 20,00 120,00

2.Осуществлена съемка рельефа дна в

акватории Северного морского пути и на

лимитирующих участках Енисейского

залива, рек Енисей и Колыма в рамках

навигационно-гидрографического

обеспечения судоходства на трассах

Северного морского пути.

5 408 385,50 0,00 10,00 10,00



2

Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Суммарная мощность морских

портов в акватории Северного

морского пути",

Влияние на достижение

(процентов)

"Объем перевозок грузов в

акватории Северного морского

пути",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Завершено строительство третьего и начато

строительство четвертого серийных

универсальных атомных ледоколов проекта

22220

45 263 999,96 0,00 10,00 10,00

4.Осуществлено строительство головного,

первого и второго серийных универсальных

атомных ледоколов проекта 22220

0,00 0,00 10,00 10,00

5.Осуществлены мероприятия по созданию и

реконструкции объектов транспортной

инфраструктуры, строительству аварийно-

спасательного, гидрографического и

лоцмейстерского флота в целях развития

Северного морского пути

38 273 145,80 0,00 10,00 10,00

6.Завершено строительство головного

атомного ледокола проекта 10510 "Лидер"

55 381 234,30 0,00 5,00 5,00

7.Осуществлены каботажные перевозки

грузов по СМП из порта Санкт-Петербург

(порта Мурманск) в регионы Дальнего

Востока и в обратном направлении в

европейскую часть России

1 283 000,00 0,00 5,00 5,00

8.Завершено строительство 5-го серийного

универсального атомного ледокола проекта

22220

16 983 624,90 0,00 5,00 5,00



3

Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Суммарная мощность морских

портов в акватории Северного

морского пути",

Влияние на достижение

(процентов)

"Объем перевозок грузов в

акватории Северного морского

пути",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

9.Создана цифровая экосистема Северного

морского пути

3 800 000,00 0,00 5,00 5,00

10.Осуществлено строительство и

модернизация гидрографических судов

ледового класса (строительство

гидрографического судна ледового класса

Arc7, а также модернизация трех

гидрографических судов ледового класса)

8 499 676,00 0,00 5,00 5,00

11.Завершено строительство 6-го серийного

универсального атомного ледокола проекта

22220

9 201 703,30 0,00 5,00 5,00

12.Осуществлено продление назначенного

ресурса реакторных установок (РУ) атомных

ледоколов "Ямал", "Таймыр" и "Вайгач"

0,00 0,00 5,00 5,00

13.Завершено строительство головного

многофункционального судна атомно-

технического обслуживания (МСАТО)

проекта 22770

8 679 466,50 0,00 5,00 5,00

14.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей федерального

проекта

300 908 993,40 100,00 100,00 200,00


