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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог

1.1.

Сроки доставки

транзитных

контейнерных

перевозок на

направлении "Север -

Юг" (Красное, порты

и погранпереходы

Северо-Запада -

Самур)

2,5000 2018

0,000

0

2,500

0

2,500

0

2,500

0

- - -

СуткиНП Государственная

автоматизирован

ная

информационная

система

"Управление"

- - - - - -

1.2.

Сроки доставки

транзитных

контейнерных

перевозок на

направлении «Европа

- Западный Китай»

(Красное - Илецк,

Озинки, Карталы,

Петропавловск)

3,2000 2018

0,000

0

3,200

0

2,200

0

2,200

0

- - -

СуткиНП Государственная

автоматизирован

ная

информационная

система

"Управление"

- - - - - -

1.3.

Сроки доставки

транзитных

контейнерных

перевозок на

направлении "Запад -

Восток" (Красное,

8,9000 2018

0,000

0

8,900

0

8,900

0

8,000

0

8,000

0

8,000

0

7,000

0

СуткиНП Государственная

автоматизирован

ная

информационная

система

"Управление"

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

порты и

погранпереходы

Северо-Запада -

Наушки, Забайкальск,

порты и

погранпереходы

Дальнего Востока)

1.4.

Суммарная провозная

способность

магистралей

123,0000 2018

0,000

0

132,0

000

144,0

000

144,0

000

158,0

000

173,0

000

180,0

000

Миллио

н тонн

НП Государственная

автоматизирован

ная

информационная

система

"Управление"

- - - - - -

1.5.

Объем транзитных

перевозок

контейнеров (штук в

20-футовом

эквиваленте (ДФЭ)

414 000,0

000

2018

- - 680 0

00,00

00

850 0

00,00

00

830 0

00,00

00

1 358

 000,

0000

1 656

 000,

0000

Штук в

20-

футовом

эквивале

нте

(ДФЭ)

НП Государственная

автоматизирован

ная

информационная

система

"Управление"

- - - - - -

1.6.

Доля закупок

отечественного

оборудования от

общего объема

закупок в рамках

реализации

мероприятия по

увеличению

пропускной и

0,0000 2019

- 0,000

0

89,00

00

91,00

00

91,00

00

94,00

00

94,00

00

ПроцентНП Государственная

автоматизирован

ная

информационная

система

"Управление"

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

провозной

способности

инфраструктуры для

увеличения

транзитного

контейнеропотока в 4

раза, в т.ч. Транссиб

за 7 суток
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог

1.1. Сроки доставки транзитных контейнерных

перевозок на направлении "Запад - Восток"

(Красное, порты и погранпереходы Северо-

Запада - Наушки, Забайкальск, порты и

погранпереходы Дальнего Востока)

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Сутки 8,00

8,008,008,008,008,00

НП

1.2. Суммарная провозная способность

магистралей

158,0

0

158,0

0

158,0

0

158,0

0

158,0

0

158,0

0

Миллион

тонн

173,00

158,0

0

158,0

0

158,0

0

158,0

0

158,0

0

НП

1.3. Объем транзитных перевозок контейнеров

(штук в 20-футовом эквиваленте (ДФЭ)

0,00 0,00 135 5

00,00

135 5

00,00

135 5

00,00

135 5

00,00

Штук в 20-

футовом

эквиваленте

(ДФЭ)

1 358 000,00

135 5

00,00

135 5

00,00

135 5

00,00

135 5

00,00

135 5

00,00

НП

1.4. Доля закупок отечественного оборудования от

общего объема закупок в рамках реализации

мероприятия по увеличению пропускной и

провозной способности инфраструктуры для

увеличения транзитного контейнеропотока в 4

раза, в т.ч. Транссиб за 7 суток

91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00

Процент 94,00

91,0091,0091,0091,0091,00

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог

1.1

Осуществлены

мероприятия по

увеличению

пропускной и

провозной

способности

железнодорожно

й

инфраструктуры

для увеличения

транзитного

контейнеропото

ка

Штук в

20-

футовом

эквивале

нте

(ДФЭ)

- - - - - 1 65

6

000,

000

0

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 414 000,

0000

2018

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

 По итогам реализации мероприятия будет увеличена пропускная и провозная способность инфраструктуры для увеличения транзитного контейнеропотока в 4 раза,

что позволит уменьшить сроки доставки контейнеров по основным трём коридорам, а также увеличит количество доставок.

1.2

Обеспечена

реализация 18

мероприятий по

развитию

электрической

сети в целях

реализации

первого этапа

расширения

Байкало-

Штука

- - - - - 18,0

000

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

- 0,0000 2019

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Амурской и

Транссибирской

железнодорожн

ых магистралей

недвижимо

го

имущества

Обеспечена электрификация тяговых подстанций первого этапа расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей

1.3

Осуществлена

модернизация

железнодорожно

й

инфраструктуры

Байкало-

Амурской и

Транссибирской

железнодорожн

ых магистралей

с развитием

пропускных и

провозных

способностей (I

и II этапы)

Миллио

н тонн

- - - - - 180,

000

0

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 123,0000 2018

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

Осуществлена ликвидация инфраструктурных ограничений и развитие железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в

целях обеспечения по итогам 2024 года увеличения провозной способности полигона в полтора раза до 180 млн тонн в целях вывоза перспективного грузопотока.

 

1.4

Строительство

ВЛ 500 кВ

Нижнеангарска

я - Усть-Кут №

2

Штука

- - - - - -

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

180,

000

0

- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ориентировочно

й

протяженность

ю 480 км,

реконструкция

ПС 500 кВ

Усть-Кут с

установкой ШР

180 тМвар,

реконструкция

ПС 500 кВ

Нижнеангарска

я с установкой

второго АТ

500/220 кВ (501

МВА),

установкой

СКРМ 230 Мвар

(1хШР-180

Мвар, УШР 2

х25 Мвар) в

части установки

ШР 180 Мвар на

ПС 500 кВ

Усть-Кут во

вторую ВЛ 500

кВ Усть-Кут –

Нижнеангарска

я с постановкой

под напряжение

для проведения

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

пусконаладочны

х работ в

декабре 2024

года

Обеспечена электрификация тяговых подстанций второго этапа расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей

1.5

Строительство

ВЛ 220 кВ Усть-

Кут – Ковыкта I

и II цепь

ориентировочно

й

протяженность

ю 210 км, ВЛ

220 кВ Усть-

Илимская ГЭС

– Усть-Кут №3

(в габаритах 500

кВ)

ориентировочно

й

протяженность

ю 290 км,

ремонтно-

эксплуатационн

ой базы для

размещения

линейного

участка в

районе ПС 220

Километ

р;

тысяча

метров

- - - - - -

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2020

294,

000

0

-

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

кВ Ковыкта,

ремонтно-

эксплуатационн

ой базы для

размещения

линейного

участка в г.

Усть-Илимск,

реконструкция

ПС 500 кВ

Усть-Кут

(установка

ячеек 220 кВ

для

подключения

ВЛ 220 кВ Усть-

Кут – Ковыкта I

цепь, ВЛ 220 кВ

Усть-Кут –

Ковыкта II

цепь, ВЛ 220 кВ

Усть-Илимская

ГЭС – Усть-Кут

№3 (в габаритах

500 кВ) в части

строительства

третьей ВЛ 500

кВ Усть-

Илимская ГЭС

– Усть-Кут и 2

хШР-180 Мвар с
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

постановкой

под напряжение

для проведения

пусконаладочны

х работ в

декабре 2023

года

Обеспечена электрификация тяговых подстанций второго этапа расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей

1.6

Строительство

ВЛ 220 кВ

Зилово –

Холбон

ориентировочно

й

протяженность

ю 220 км,

Строительство

ВЛ 220 кВ

Зилово - Могоча

ориентировочно

й

протяженность

ю 220 км,

реконструкция

ПС 220 кВ

Холбон (в части

сооружения

ячейки 220 кВ

для

Километ

р;

тысяча

метров

- - - - - -

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2020

220,

000

0

-

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

подключения

ВЛ 220 кВ

Зилово –

Холбон),

реконструкция

ПС 220 кВ

Могоча (в части

сооружения

ячейки 220 кВ

для

подключения

ВЛ 220 кВ

Зилово -

Могоча) в части

ВЛ 220 кВ

Холбон –

Зилово с

постановкой

под напряжение

для проведения

пусконаладочны

х работ в

декабре 2023

года

Обеспечена электрификация тяговых подстанций второго этапа расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей

1.7

Строительство

ВЛ 220 кВ

Зилово –

Холбон

Километ

р;

тысяча

метров

- - - - - -

Строительс

тво

(реконструк

ция,

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

220,

000

0

- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ориентировочно

й

протяженность

ю 220 км,

Строительство

ВЛ 220 кВ

Зилово - Могоча

ориентировочно

й

протяженность

ю 220 км,

реконструкция

ПС 220 кВ

Холбон (в части

сооружения

ячейки 220 кВ

для

подключения

ВЛ 220 кВ

Зилово –

Холбон),

реконструкция

ПС 220 кВ

Могоча (в части

сооружения

ячейки 220 кВ

для

подключения

ВЛ 220 кВ

Зилово -

Могоча) в части

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ВЛ 220 кВ

Зилово –

Могоча с

постановкой

под напряжение

для проведения

пусконаладочны

х работ в

декабре 2024

года

Обеспечена электрификация тяговых подстанций второго этапа расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей

1.8

Строительство

ВЛ 500 кВ

Нижнеангарска

я - Усть-Кут №

2

ориентировочно

й

протяженность

ю 480 км,

реконструкция

ПС 500 кВ

Усть-Кут с

установкой ШР

180 Мвар,

реконструкция

ПС 500 кВ

Нижнеангарска

я с установкой

Мегавол

ьт-

ампер

- - - - - -

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2020

501,

000

0

-

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

второго АТ

500/220 кВ (501

МВА),

установкой

СКРМ 230 Мвар

(1хШР-180

Мвар, УШР 2

х25 Мвар) в

части

реконструкции

ПС 500 кВ

Нижнеангарска

я с установкой

второго АТ

500/220 кВ и

средств

компенсации

реактивной

мощности 230

Мвар с

постановкой

под напряжение

для проведения

пусконаладочны

х работ в

декабре 2023

года

Обеспечена электрификация тяговых подстанций второго этапа расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей

1.9

Строительство Километ

- - - - - -

Строительс- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

280,- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ПП 500 кВ

Агорта с

реконструкцией

ВЛ 500 кВ

Зейская ГЭС –

Амурская № 1 и

образованием

одноцепных ВЛ

500 кВ Зейская

ГЭС – Агорта

№ 1 и ВЛ 500

кВ Амурская –

Агорта № 1,

реконструкцией

ВЛ 500 кВ

Зейская ГЭС –

Амурская № 2 и

образованием

одноцепных ВЛ

500 кВ Зейская

ГЭС – Агорта

№ 2 и ВЛ 500

кВ Амурская –

Агорта № 2,

строительство

одноцепной ВЛ

500 кВ Агорта -

Сковородино,

реконструкция

ПС 220 кВ

Сковородино

р;

тысяча

метров

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

000

0
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

(строительство

РУ 500 кВ,

установка

одного АТ

500/220 кВ) с

постановкой

под напряжение

для проведения

пусконаладочны

х работ в 2024

году

Обеспечена электрификация тяговых подстанций второго этапа расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей

1.1

0

Строительство

третьей ВЛ 220

кВ между ПС

500 кВ

Комсомольская

и ПС 220 кВ

Старт

(достройка

участка ЛЭП от

ПС 220 кВ

Старт до ПС

220 кВ ГПП-4

ориентировочно

й

протяженность

ю 21 км) с

постановкой

Километ

р;

тысяча

метров

- - - - - -

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2021

21,0

000

-

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

под напряжение

для проведения

пусконаладочны

х работ в 2023

году

Обеспечена электрификация тяговых подстанций второго этапа расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей

1.1

1

Строительство

ВЛ 500 кВ

Нижнеангарска

я – Таксимо

ориентировочно

й длиной 230

км,

реконструкция

ПС 500 кВ

Нижнеангарска

я с

расширением

ОРУ 500 кВ на

одну линейную

ячейку,

установкой

СКРМ 190

Мвар,

реконструкция

ПС 220 кВ

Сухой Лог с

расширением

ОРУ 220 кВ на

Километ

р;

тысяча

метров

- - - - - -

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

230,

000

0

- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

две линейные

ячейки,

реконструкция

ПС 220 кВ

Таксимо со

строительством

ОРУ 500 кВ и

установкой

автотрансформа

тора 500/220 кВ,

реконструкция

ПС 220 кВ

НПС-9 с

установкой БСК

220 кВ

мощностью 45

Мвар в части

строительства

ВЛ 500 кВ

Нижнеангарска

я - Таксимо с

постановкой

под напряжение

для проведения

пусконаладочны

х работ в 2024

году

Обеспечена электрификация тяговых подстанций второго этапа расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей

1.1

Строительство Мегавол

- - - - - -

Строительс- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

668,- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2

ВЛ 500 кВ

Нижнеангарска

я – Таксимо

ориентировочно

й длиной 230

км,

реконструкция

ПС 500 кВ

Нижнеангарска

я с

расширением

ОРУ 500 кВ на

одну линейную

ячейку,

установкой

СКРМ 190

Мвар,

реконструкция

ПС 220 кВ

Сухой Лог с

расширением

ОРУ 220 кВ на

две линейные

ячейки,

реконструкция

ПС 220 кВ

Таксимо со

строительством

ОРУ 500 кВ и

установкой

автотрансформа

ьт-

ампер

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

000

0
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

тора 500/220 кВ,

реконструкция

ПС 220 кВ

НПС-9 с

установкой БСК

220 кВ

мощностью 45

Мвар в части

реконструкции

ПС 220 кВ

Таксимо (с

сооружением

РУ 500 кВ) с

установкой

автотрансформа

торной группы

500/220 кВ

мощностью 3

х167 МВА с

резервной фазой

167 МВА и

средств

компенсации

реактивной

мощности 180

Мвар с

постановкой

под напряжение

для проведения

пусконаладочны

х работ в 2024
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

году

Обеспечена электрификация тяговых подстанций второго этапа расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей

1.1

3

Строительство

ВЛ 500 кВ

Нижнеангарска

я – Таксимо

ориентировочно

й длиной 230

км,

реконструкция

ПС 500 кВ

Нижнеангарска

я с

расширением

ОРУ 500 кВ на

одну линейную

ячейку,

установкой

СКРМ 190

Мвар,

реконструкция

ПС 220 кВ

Сухой Лог с

расширением

ОРУ 220 кВ на

две линейные

ячейки,

реконструкция

ПС 220 кВ

Штука

- - - - - -

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

180,

000

0

- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Таксимо со

строительством

ОРУ 500 кВ и

установкой

автотрансформа

тора 500/220 кВ,

реконструкция

ПС 220 кВ

НПС-9 с

установкой БСК

220 кВ

мощностью 45

Мвар в части

установки ШР

180 Мвар на ПС

500 кВ

Нижнеангарска

я в ВЛ 500 кВ

Нижнеангарска

я – Таксимо с

постановкой

под напряжение

для проведения

пусконаладочны

х работ в 2024

году

Обеспечена электрификация тяговых подстанций второго этапа расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей

1.1

4

Строительство

ВЛ 500 кВ

Километ

р;

- - - - - -

Строительс

тво

- 0,0000 2020

480,

000

0

-

Обеспечение

темпа роста

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Нижнеангарска

я - Усть-Кут №

2

ориентировочно

й

протяженность

ю 480 км,

реконструкция

ПС 500 кВ

Усть-Кут с

установкой ШР

180 Мвар,

реконструкция

ПС 500 кВ

Нижнеангарска

я с установкой

второго АТ

500/220 кВ (501

МВА),

установкой

СКРМ 230 Мвар

(1хШР-180

Мвар, УШР 2

х25 Мвар) в

части

строительства

второй ВЛ 500

кВ

Нижнеангарска

я - Усть-Кут с

постановкой

тысяча

метров

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

под напряжение

для проведения

пусконаладочны

х работ в

декабре 2023

года

Обеспечена электрификация тяговых подстанций второго этапа расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей

1.1

5

Обеспечена

реализация

строительства

двухцепной ВЛ

от ПС

Комсомольская

до ПС Ванино

Штука

- - - - - -

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2021

- -

-

1,00

00

- - - -

Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ, цепь № 1 ВЛ 220 кВ Комсомольская – Байкал – Оунэ/т - Кузнецовский – Ландыши/т – Ванино, ориентировочной протяженностью 433,5 км,

цепь № 2 ВЛ 220 кВ Комсомольская – Байкал – Ванино, ориентировочной протяженностью 423 км, со строительством ПП 220 кВ Байкал, строительством ПП 220 кВ

Кузнецовский, с реконструкцией ВЛ 220 кВ Селихино – Ванино (переустройство/вынос), с реконструкцией ПС 500 кВ Комсомольская (расширение ОРУ 220 кВ), ПС 220 кВ

Ванино (расширение ОРУ 220 кВ), с установкой СКРМ мощностью не менее 150 Мвар.
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог0

Осуществлены

мероприятия по

увеличению пропускной

и провозной

способности

железнодорожной

инфраструктуры для

увеличения транзитного

контейнеропотока

1.1

29 371

612,00

2 055 8

00,00

23 469

200,00

0,000,00 35 460

800,00

158 999 812,0

0

68 642

400,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

29 371 

612,00

2 055 8

00,00

23 469 

200,00

0,000,00 35 460 

800,00

158 999 812,0

0

68 642 

400,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлена

модернизация

железнодорожной

инфраструктуры

Байкало-Амурской и

Транссибирской

железнодорожных

магистралей с развитием

пропускных и

провозных способностей

(I и II этапы)

1.2

101 667

 400,00

84 817

600,00

110 784

 300,00

0,000,00 142 712

 400,00

621 339 300,0

0

181 357

 600,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

101 667

 400,00

84 817 

600,00

110 784

 300,00

0,000,00 142 712

 400,00

621 339 300,0

0

181 357

 600,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Строительство ВЛ 500

кВ Нижнеангарская -

Усть-Кут № 2

ориентировочной

протяженностью 480 км,

реконструкция ПС 500

кВ Усть-Кут с

установкой ШР 180

тМвар, реконструкция

ПС 500 кВ

Нижнеангарская с

установкой второго АТ

500/220 кВ (501 МВА),

установкой СКРМ 230

Мвар (1хШР-180 Мвар,

УШР 2х25 Мвар) в части

установки ШР 180 Мвар

на ПС 500 кВ Усть-Кут

во вторую ВЛ 500 кВ

Усть-Кут –

Нижнеангарская с

постановкой под

напряжение для

проведения

пусконаладочных работ

в декабре 2024 года

1.3

162 327

,00

0,00 124 318

,90

0,000,00 0,00 356 214,6069 568,

70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,1.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

162 327

,00

0,00 124 318

,90

0,000,00 0,00 356 214,6069 568,

70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Строительство ВЛ 220

кВ Усть-Кут – Ковыкта I

и II цепь

ориентировочной

протяженностью 210 км,

ВЛ 220 кВ Усть-

Илимская ГЭС – Усть-

Кут №3 (в габаритах 500

кВ) ориентировочной

протяженностью 290 км,

1.4

9 501 0

06,50

0,00 7 276 3

90,80

0,000,00 0,00 20 849 257,204 071 8

59,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

ремонтно-

эксплуатационной базы

для размещения

линейного участка в

районе ПС 220 кВ

Ковыкта, ремонтно-

эксплуатационной базы

для размещения

линейного участка в г.

Усть-Илимск,

реконструкция ПС 500

кВ Усть-Кут (установка

ячеек 220 кВ для

подключения ВЛ 220 кВ

Усть-Кут – Ковыкта I

цепь, ВЛ 220 кВ Усть-

Кут – Ковыкта II цепь,

ВЛ 220 кВ Усть-

Илимская ГЭС – Усть-

Кут №3 (в габаритах 500

кВ) в части

строительства третьей

ВЛ 500 кВ Усть-

Илимская ГЭС – Усть-

Кут и 2хШР-180 Мвар с

постановкой под

напряжение для

проведения

пусконаладочных работ

в декабре 2023 года

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

9 501 0

06,50

0,00 7 276 3

90,80

0,000,00 0,00 20 849 257,204 071 8

59,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Строительство ВЛ 220

кВ Зилово – Холбон

ориентировочной

протяженностью 220 км,

Строительство ВЛ 220

кВ Зилово - Могоча

ориентировочной

протяженностью 220 км,

реконструкция ПС 220

кВ Холбон (в части

сооружения ячейки 220

кВ для подключения ВЛ

220 кВ Зилово –

1.5

4 168 4

04,60

0,00 3 192 3

92,40

0,000,00 0,00 9 147 256,101 786 4

59,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Холбон), реконструкция

ПС 220 кВ Могоча (в

части сооружения ячейки

220 кВ для подключения

ВЛ 220 кВ Зилово -

Могоча) в части ВЛ 220

кВ Холбон – Зилово с

постановкой под

напряжение для

проведения

пусконаладочных работ

в декабре 2023 года

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

4 168 4

04,60

0,00 3 192 3

92,40

0,000,00 0,00 9 147 256,101 786 4

59,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Строительство ВЛ 220

кВ Зилово – Холбон

ориентировочной

протяженностью 220 км,

Строительство ВЛ 220

кВ Зилово - Могоча

ориентировочной

протяженностью 220 км,

реконструкция ПС 220

кВ Холбон (в части

сооружения ячейки 220

кВ для подключения ВЛ

220 кВ Зилово –

Холбон), реконструкция

ПС 220 кВ Могоча (в

части сооружения ячейки

220 кВ для подключения

ВЛ 220 кВ Зилово -

Могоча) в части ВЛ 220

кВ Зилово – Могоча с

постановкой под

напряжение для

проведения

пусконаладочных работ

в декабре 2024 года

1.6

4 105 1

27,90

0,00 3 143 9

31,60

0,000,00 0,00 9 008 400,001 759 3

40,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

4 105 1

27,90

0,00 3 143 9

31,60

0,000,00 0,00 9 008 400,001 759 3

40,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Строительство ВЛ 500

кВ Нижнеангарская -

Усть-Кут № 2

ориентировочной

протяженностью 480 км,

реконструкция ПС 500

кВ Усть-Кут с

установкой ШР 180

Мвар, реконструкция ПС

500 кВ Нижнеангарская

с установкой второго АТ

500/220 кВ (501 МВА),

установкой СКРМ 230

Мвар (1хШР-180 Мвар,

УШР 2х25 Мвар) в части

реконструкции ПС 500

1.7

958 536

,20

0,00 734 099

,40

0,000,00 0,00 2 103 436,80410 801

,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

кВ Нижнеангарская с

установкой второго АТ

500/220 кВ и средств

компенсации реактивной

мощности 230 Мвар с

постановкой под

напряжение для

проведения

пусконаладочных работ

в декабре 2023 года

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные1.7.5.

958 530,00 734 090,000,00 0,00 2 103 436,80410 80 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

6,209,40 1,20

Строительство ПП 500

кВ Агорта с

реконструкцией ВЛ 500

кВ Зейская ГЭС –

Амурская № 1 и

образованием

одноцепных ВЛ 500 кВ

Зейская ГЭС – Агорта №

1 и ВЛ 500 кВ Амурская

– Агорта № 1,

реконструкцией ВЛ 500

кВ Зейская ГЭС –

Амурская № 2 и

образованием

одноцепных ВЛ 500 кВ

Зейская ГЭС – Агорта №

2 и ВЛ 500 кВ Амурская

–Агорта № 2,

строительство

одноцепной ВЛ 500 кВ

Агорта - Сковородино,

реконструкция ПС 220

кВ Сковородино

(строительство РУ 500

кВ, установка одного АТ

500/220 кВ) с

постановкой под

напряжение для

проведения

пусконаладочных работ

в 2024 году

1.8

11 927

284,90

0,00 9 134 5

67,60

0,000,00 0,00 26 173 546,005 111 6

93,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,1.8.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.8.5.

11 927 

284,90

0,00 9 134 5

67,60

0,000,00 0,00 26 173 546,005 111 6

93,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Строительство третьей

ВЛ 220 кВ между ПС 500

кВ Комсомольская и ПС

220 кВ Старт (достройка

участка ЛЭП от ПС 220

кВ Старт до ПС 220 кВ

ГПП-4 ориентировочной

протяженностью 21 км) с

постановкой под

напряжение для

1.9

544 482

,90

0,00 416 994

,80

0,000,00 0,00 1 194 827,50233 349

,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

проведения

пусконаладочных работ

в 2023 году

Федеральный бюджет,

всего

1.9.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.9.5.

544 482

,90

0,00 416 994

,80

0,000,00 0,00 1 194 827,50233 349

,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Строительство ВЛ 500

кВ Нижнеангарская –

Таксимо

ориентировочной

длиной 230 км,

1.10

6 947 3

33,00

0,00 5 320 6

47,80

0,000,00 0,00 15 245 409,202 977 4

28,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

реконструкция ПС 500

кВ Нижнеангарская с

расширением ОРУ 500

кВ на одну линейную

ячейку, установкой

СКРМ 190 Мвар,

реконструкция ПС 220

кВ Сухой Лог с

расширением ОРУ 220

кВ на две линейные

ячейки, реконструкция

ПС 220 кВ Таксимо со

строительством ОРУ 500

кВ и установкой

автотрансформатора

500/220 кВ,

реконструкция ПС 220

кВ НПС-9 с установкой

БСК 220 кВ мощностью

45 Мвар в части

строительства ВЛ 500 кВ

Нижнеангарская -

Таксимо с постановкой

под напряжение для

проведения

пусконаладочных работ

в 2024 году

Федеральный бюджет,

всего

1.10.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.10.5.

6 947 3

33,00

0,00 5 320 6

47,80

0,000,00 0,00 15 245 409,202 977 4

28,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Строительство ВЛ 500

кВ Нижнеангарская –

Таксимо

ориентировочной

длиной 230 км,

реконструкция ПС 500

кВ Нижнеангарская с

расширением ОРУ 500

кВ на одну линейную

ячейку, установкой

СКРМ 190 Мвар,

реконструкция ПС 220

кВ Сухой Лог с

расширением ОРУ 220

кВ на две линейные

ячейки, реконструкция

1.11

1 238 2

12,60

0,00 948 291

,00

0,000,00 0,00 2 717 166,10530 662

,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

ПС 220 кВ Таксимо со

строительством ОРУ 500

кВ и установкой

автотрансформатора

500/220 кВ,

реконструкция ПС 220

кВ НПС-9 с установкой

БСК 220 кВ мощностью

45 Мвар в части

реконструкции ПС 220

кВ Таксимо (с

сооружением РУ 500 кВ)

с установкой

автотрансформаторной

группы 500/220 кВ

мощностью 3х167 МВА с

резервной фазой 167

МВА и средств

компенсации реактивной

мощности 180 Мвар с

постановкой под

напряжение для

проведения

пусконаладочных работ

в 2024 году

Федеральный бюджет,

всего

1.11.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные1.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.11.5.

1 238 2

12,60

0,00 948 291

,00

0,000,00 0,00 2 717 166,10530 662

,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Строительство ВЛ 500

кВ Нижнеангарская –

Таксимо

ориентировочной

длиной 230 км,

реконструкция ПС 500

кВ Нижнеангарская с

расширением ОРУ 500

кВ на одну линейную

ячейку, установкой

СКРМ 190 Мвар,

реконструкция ПС 220

кВ Сухой Лог с

расширением ОРУ 220

кВ на две линейные

ячейки, реконструкция

ПС 220 кВ Таксимо со

строительством ОРУ 500

кВ и установкой

1.12

172 927

,10

0,00 132 437

,10

0,000,00 0,00 379 475,8074 111,

60

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

автотрансформатора

500/220 кВ,

реконструкция ПС 220

кВ НПС-9 с установкой

БСК 220 кВ мощностью

45 Мвар в части

установки ШР 180 Мвар

на ПС 500 кВ

Нижнеангарская в ВЛ

500 кВ Нижнеангарская

– Таксимо с постановкой

под напряжение для

проведения

пусконаладочных работ

в 2024 году

Федеральный бюджет,

всего

1.12.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

1.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.12.5.

172 927

,10

0,00 132 437

,10

0,000,00 0,00 379 475,8074 111,

60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Строительство ВЛ 500

кВ Нижнеангарская -

Усть-Кут № 2

ориентировочной

протяженностью 480 км,

реконструкция ПС 500

кВ Усть-Кут с

установкой ШР 180

Мвар, реконструкция ПС

500 кВ Нижнеангарская

с установкой второго АТ

500/220 кВ (501 МВА),

установкой СКРМ 230

Мвар (1хШР-180 Мвар,

УШР 2х25 Мвар) в части

строительства второй ВЛ

500 кВ Нижнеангарская -

Усть-Кут с постановкой

под напряжение для

проведения

пусконаладочных работ

в декабре 2023 года

1.13

17 103

611,10

0,00 13 098

881,50

0,000,00 0,00 37 532 611,707 330 1

19,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.13.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

1.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.13.5.

17 103 

611,10

0,00 13 098 

881,50

0,000,00 0,00 37 532 611,707 330 1

19,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена реализация

строительства

двухцепной ВЛ от ПС

Комсомольская до ПС

Ванино

1.14

136 568

,71

0,00 511 028

,74

0,000,00 15 000

000,00

15 963 031,69315 434

,24

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.14.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.14.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные1.14.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.14.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.14.5.

136 568

,71

0,00 511 028

,74

0,000,00 15 000 

000,00

15 963 031,69315 434

,24

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 86 873 

400,00

178 28

7 481,6

4

188 00

4 834,5

1

274 67

0 828,5

4

193 17

3 200,0

0

921 009 744,

69

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

188 00

4 834,5

1

86 873 

400,00

178 28

7 481,6

4

0,000,00 193 17

3 200,0

0

921 009 744,

69

274 67

0 828,5

4

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог

1.1. Осуществлены мероприятия по

увеличению пропускной и провозной

способности железнодорожной

инфраструктуры для увеличения

транзитного контейнеропотока

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.2. Осуществлена модернизация

железнодорожной инфраструктуры

Байкало-Амурской и Транссибирской

железнодорожных магистралей с

развитием пропускных и провозных

способностей (I и II этапы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.3. Строительство ВЛ 500 кВ

Нижнеангарская - Усть-Кут № 2

ориентировочной протяженностью 480

км, реконструкция ПС 500 кВ Усть-Кут с

установкой ШР 180 тМвар,

реконструкция ПС 500 кВ

Нижнеангарская с установкой второго

АТ 500/220 кВ (501 МВА), установкой

СКРМ 230 Мвар (1хШР-180 Мвар, УШР

2х25 Мвар) в части установки ШР 180

Мвар на ПС 500 кВ Усть-Кут во вторую

ВЛ 500 кВ Усть-Кут – Нижнеангарская с

постановкой под напряжение для

проведения пусконаладочных работ в

декабре 2024 года

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.4. Строительство ВЛ 220 кВ Усть-Кут –

Ковыкта I и II цепь ориентировочной

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

протяженностью 210 км, ВЛ 220 кВ

Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №3 (в

габаритах 500 кВ) ориентировочной

протяженностью 290 км, ремонтно-

эксплуатационной базы для размещения

линейного участка в районе ПС 220 кВ

Ковыкта, ремонтно-эксплуатационной

базы для размещения линейного участка

в г. Усть-Илимск, реконструкция ПС 500

кВ Усть-Кут (установка ячеек 220 кВ для

подключения ВЛ 220 кВ Усть-Кут –

Ковыкта I цепь, ВЛ 220 кВ Усть-Кут –

Ковыкта II цепь, ВЛ 220 кВ Усть-

Илимская ГЭС – Усть-Кут №3 (в

габаритах 500 кВ) в части строительства

третьей ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС –

Усть-Кут и 2хШР-180 Мвар с

постановкой под напряжение для

проведения пусконаладочных работ в

декабре 2023 года

1.5. Строительство ВЛ 220 кВ Зилово –

Холбон ориентировочной

протяженностью 220 км, Строительство

ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча

ориентировочной протяженностью 220

км, реконструкция ПС 220 кВ Холбон (в

части сооружения ячейки 220 кВ для

подключения ВЛ 220 кВ Зилово –

Холбон), реконструкция ПС 220 кВ

Могоча (в части сооружения ячейки 220

кВ для подключения ВЛ 220 кВ Зилово -

Могоча) в части ВЛ 220 кВ Холбон –

Зилово с постановкой под напряжение

для проведения пусконаладочных работ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

в декабре 2023 года

1.6. Строительство ВЛ 220 кВ Зилово –

Холбон ориентировочной

протяженностью 220 км, Строительство

ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча

ориентировочной протяженностью 220

км, реконструкция ПС 220 кВ Холбон (в

части сооружения ячейки 220 кВ для

подключения ВЛ 220 кВ Зилово –

Холбон), реконструкция ПС 220 кВ

Могоча (в части сооружения ячейки 220

кВ для подключения ВЛ 220 кВ Зилово -

Могоча) в части ВЛ 220 кВ Зилово –

Могоча с постановкой под напряжение

для проведения пусконаладочных работ

в декабре 2024 года

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.7. Строительство ВЛ 500 кВ

Нижнеангарская - Усть-Кут № 2

ориентировочной протяженностью 480

км, реконструкция ПС 500 кВ Усть-Кут с

установкой ШР 180 Мвар,

реконструкция ПС 500 кВ

Нижнеангарская с установкой второго

АТ 500/220 кВ (501 МВА), установкой

СКРМ 230 Мвар (1хШР-180 Мвар, УШР

2х25 Мвар) в части реконструкции ПС

500 кВ Нижнеангарская с установкой

второго АТ 500/220 кВ и средств

компенсации реактивной мощности 230

Мвар с постановкой под напряжение для

проведения пусконаладочных работ в

декабре 2023 года

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.8. Строительство ПП 500 кВ Агорта с

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС

– Амурская № 1 и образованием

одноцепных ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС –

Агорта № 1 и ВЛ 500 кВ Амурская –

Агорта № 1, реконструкцией ВЛ 500 кВ

Зейская ГЭС – Амурская № 2 и

образованием одноцепных ВЛ 500 кВ

Зейская ГЭС – Агорта № 2 и ВЛ 500 кВ

Амурская –Агорта № 2, строительство

одноцепной ВЛ 500 кВ Агорта -

Сковородино, реконструкция ПС 220 кВ

Сковородино (строительство РУ 500 кВ,

установка одного АТ 500/220 кВ) с

постановкой под напряжение для

проведения пусконаладочных работ в

2024 году

1.9. Строительство третьей ВЛ 220 кВ между

ПС 500 кВ Комсомольская и ПС 220 кВ

Старт (достройка участка ЛЭП от ПС

220 кВ Старт до ПС 220 кВ ГПП-4

ориентировочной протяженностью 21

км) с постановкой под напряжение для

проведения пусконаладочных работ в

2023 году

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.10. Строительство ВЛ 500 кВ

Нижнеангарская – Таксимо

ориентировочной длиной 230 км,

реконструкция ПС 500 кВ

Нижнеангарская с расширением ОРУ

500 кВ на одну линейную ячейку,

установкой СКРМ 190 Мвар,

реконструкция ПС 220 кВ Сухой Лог с

расширением ОРУ 220 кВ на две

линейные ячейки, реконструкция ПС

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

220 кВ Таксимо со строительством ОРУ

500 кВ и установкой

автотрансформатора 500/220 кВ,

реконструкция ПС 220 кВ НПС-9 с

установкой БСК 220 кВ мощностью 45

Мвар в части строительства ВЛ 500 кВ

Нижнеангарская - Таксимо с

постановкой под напряжение для

проведения пусконаладочных работ в

2024 году

1.11. Строительство ВЛ 500 кВ

Нижнеангарская – Таксимо

ориентировочной длиной 230 км,

реконструкция ПС 500 кВ

Нижнеангарская с расширением ОРУ

500 кВ на одну линейную ячейку,

установкой СКРМ 190 Мвар,

реконструкция ПС 220 кВ Сухой Лог с

расширением ОРУ 220 кВ на две

линейные ячейки, реконструкция ПС

220 кВ Таксимо со строительством ОРУ

500 кВ и установкой

автотрансформатора 500/220 кВ,

реконструкция ПС 220 кВ НПС-9 с

установкой БСК 220 кВ мощностью 45

Мвар в части реконструкции ПС 220 кВ

Таксимо (с сооружением РУ 500 кВ) с

установкой автотрансформаторной

группы 500/220 кВ мощностью 3х167

МВА с резервной фазой 167 МВА и

средств компенсации реактивной

мощности 180 Мвар с постановкой под

напряжение для проведения

пусконаладочных работ в 2024 году

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1.12. Строительство ВЛ 500 кВ

Нижнеангарская – Таксимо

ориентировочной длиной 230 км,

реконструкция ПС 500 кВ

Нижнеангарская с расширением ОРУ

500 кВ на одну линейную ячейку,

установкой СКРМ 190 Мвар,

реконструкция ПС 220 кВ Сухой Лог с

расширением ОРУ 220 кВ на две

линейные ячейки, реконструкция ПС

220 кВ Таксимо со строительством ОРУ

500 кВ и установкой

автотрансформатора 500/220 кВ,

реконструкция ПС 220 кВ НПС-9 с

установкой БСК 220 кВ мощностью 45

Мвар в части установки ШР 180 Мвар на

ПС 500 кВ Нижнеангарская в ВЛ 500 кВ

Нижнеангарская – Таксимо с

постановкой под напряжение для

проведения пусконаладочных работ в

2024 году

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.13. Строительство ВЛ 500 кВ

Нижнеангарская - Усть-Кут № 2

ориентировочной протяженностью 480

км, реконструкция ПС 500 кВ Усть-Кут с

установкой ШР 180 Мвар,

реконструкция ПС 500 кВ

Нижнеангарская с установкой второго

АТ 500/220 кВ (501 МВА), установкой

СКРМ 230 Мвар (1хШР-180 Мвар, УШР

2х25 Мвар) в части строительства второй

ВЛ 500 кВ Нижнеангарская - Усть-Кут с

постановкой под напряжение для

проведения пусконаладочных работ в

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

декабре 2023 года

1.14. Обеспечена реализация строительства

двухцепной ВЛ от ПС Комсомольская до

ПС Ванино

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

Значение показателя «Доля закупок отечественного оборудования от общего объема закупок в рамках реализации мероприятия по увеличению

пропускной и провозной способности инфраструктуры для увеличения транзитного контейнеропотока в 4 раза, в т.ч. Транссиб за 7 суток» является

предварительным и будет уточняться по итогам уточнения состава мероприятий и перечня работ, разработки ПСД.

Для достижения целевых показателей федерального проекта требуется своевременное обеспечение устройств внешнего электроснабжения ОАО

«РЖД» дополнительными мощностями в рамках реализуемых сетевыми организациями отдельных проектов. Невыполнение данных мероприятий

приведет к невозможности перевозки 27 млн тонн грузов.В 2020 году: фактическое значение показателя "Объем транзитных перевозок контейнеров"

составило 830,9 тыс. штук в 20-футовом эквиваленте (ДФЭ); фактическое значение показателя "Сроки доставки транзитных контейнерных перевозок

на направлении "Европа - Западный Китай" (Красное Илецк, Озинки, Карталы, Петропавловск)" - 2 сут. фактическое значение показателя "Сроки

доставки транзитных контейнерных перевозок на направлении "Запад - Восток" (Красное, порты и погранпереходы Северо-Запада - Наушки,

Забайкальск, порты и погранпереходы Дальнего Востока)" - 7,8 сут

 основное условие реализации проекта: реализация федерального проекта и мероприятий, входящих в его состав, возможна исходя из структуры

грузопотоков, обеспечивающих максимальную экономическую эффективность инвестиционных вложений ОАО «РЖД»

перечень и состав мероприятий будет определен по итогам уточнения параметров проекта и выполнения предпроектных работ

 Параметры мероприятий федерального проекта могут быть уточнены с учетом возможных рисков, связанных в том числе с: макроэкономической

ситуацией,

изменением валютного курса,

ростом затрат на топливно-энергетические ресурсы,

изменением стоимости объектов по итогам разработки проектно-сметной документации, прохождения экспертиз (ведомственных, государственных,

экологических) и технологического ценового аудита,

изменением исходных данных, в том числе вызванных пересмотром целевых показателей проекта (например, в результате переориентации грузовых

потоков Восточного полигона),

изменением требований законодательных актов, стандартов, норм и правил.

для обеспечения окупаемости инвестиций в развитие магистралей будут проработаны дополнительные тарифные решения

Обобщенные значения результата "Обеспечена реализация 18 мероприятий по развитию электрической сети в целях реализации первого этапа

расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей" составляют:

протяженность линий электропередачи - 2 900 километров (км);

мощность трансформаторных подстанций - 3 232 мегавольт-ампер (МВА).

требуется сохранение в инвестиционной программе ОАО «РЖД» необходимого объема инвестиций для поддержания оптимального уровня

обновления инфраструктуры в целях недопущения роста протяженности участков пути, несоответствующих нормативным требованиям, количества

барьерных мест и отказов объектов инфраструктуры, а также закупки локомотивов
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 В соответствии с Методическими указаниями основаниями для внесения изменений в паспорт федеральных проектов является приведение его в

соответствие с параметрами инвестиционных программ. Инвестиционная программа ОАО «РЖД» утверждена только на 2023 год (протокол заседания

совета директоров ОАО «РЖД» от 24 ноября 2022 г. № 4). Параметры финансового обеспечения последующих периодов (начиная с 2024 года), а также

взаимоувязанные параметры паспорта федерального проекта (целевые показатели, контрольные точки и т.д.) будут актуализированы по итогам

утверждения инвестиционной программы ОАО "РЖД" на соответствующие периоды.

В части контрольных точек 1.2.9 и 1.3.9. ввод в постоянную эксплуатацию предусмотрен 31.03.2025 и 30.06.2025 соответственно. В связи с

отсутствием в системе технической  возможности внесения информации по контрольным токам, дата достижения которых превышает дату

достижения результата, дата достижения соответствующей контрольной точки в паспорте проекта отражена в соответствии с датой ввода во

временную эксплуатацию, установленной в плане-графике федерального проекта.

 На момент формирования ЗНИ по добавлению объекта титул отсутствует в инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС», в связи с чем планы

финансирования являются предварительными и будут уточнены по результатам внесения титула в корректировку инвестиционной программы.

В части корректировки параметров финансового обеспечения в 2022 году.В соответствии с методическими указания по мониторингу и внесению

изменений в комплексный план модернизации и расширения  магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (транспортная часть) и

федеральные проекты, входящие в него (далее - Методические указания) (от 16.04.2021 № 4) основаниями для внесения изменений в паспорт

федеральных проектов является приведение его в соответствие с параметрами  инвестиционных программ ответственных исполнителей - участников,

ответственных за достижение контрольных точек планов-графиков Комплексного плана. Балансовое перераспределение будет учетно при

формировании инвестиционной программы компании на последующие периоды.

Параметры 2025 года будут скорректированы по итогам утверждения Инвестиционной программы ОАО "РЖД"на 2023-2025 гг.

Корректировка показателей 2023 года будет осуществлена позднее, после проведения  анализа фактических значений целевых показателей по итогам

2022 года и с учетом экономических и социальных тенденций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Развитие железнодорожной инфраструктуры

Восточного полигона железных дорог

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог

Результат "Обеспечена

реализация 18

мероприятий по развитию

электрической сети в

целях реализации первого

этапа расширения

Байкало-Амурской и

Транссибирской

железнодорожных

магистралей"

1.1

О беспечена электрификация

тяговых подстанций первого этапа

расширения Байкало-Амурской и

Транссибирской железнодорожных

магистралей

Маневич Ю. В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Отсутству

ет

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.1.1

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.1.2

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2024

08 10

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.1.3

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.1.4

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2024

06 08

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.1.5

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2024

04 06

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.1.6

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2024

05 07

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

1.1.7

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2024

09 11

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

имущества введен в

эксплуатацию"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.1.8

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2024

02 04

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.1.9

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2024

01 03

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.1.10

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2024

03 05

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.1.11

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2024

07 09

-

СОУ

"Эталон"

Результат "Осуществлены

мероприятия по

увеличению пропускной и

провозной способности

железнодорожной

инфраструктуры для

увеличения транзитного

контейнеропотока"

1.2

По итогам реализации

мероприятия будет увеличена

пропускная и провозная

способность инфраструктуры для

увеличения транзитного

контейнеропотока в 4 раза, что

позволит уменьшить сроки

доставки контейнеров по

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

основным трём коридорам, а также

увеличит количество доставок.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены документы

по планировке

территории" , значение:

0.0000

1.2.1

Распоряжение

Об утверждении документации по

планировке территории для

объекта "Разъезд на перегоне

Дзелинда - Кирон Восточно-

Сибирской железной дороги"

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

20.09.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0.0000

1.2.2

Прочий тип документа

Положительное заключение ФАУ

"Главгосэкспертиза России" на

проектную документацию объекта

"Двухпутная вставка на перегоне

Лодья – Аку с примыканием к

разъезду Лодья Восточно-

Сибирской железной дороги"

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.09.2021

26 27

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Утверждены документы

по планировке

территории" , значение:

0.0000

1.2.3

Распоряжение

Об утверждении документации по

планировке территории для

объекта "Второй путь на перегоне

Аносовская – Пурикан

Дальневосточной железной

дороги"

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

21.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0.0000

1.2.4

Прочий тип документа

Положительное заключение ФАУ

"Главгосэкспертиза России" на

проектную документацию объекта

"Двухпутная вставка на перегоне

Лумбир-Хорогочи

Дальневосточной железной

дороги"

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0.0000

1.2.5

Прочий тип документа

Положительное заключение ФАУ

"Главгосэкспертиза России" на

проектную документацию по

объекту "Второй путь на перегоне

Аносовская – Пурикан

Дальневосточной железной

дороги"

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.10.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получены

положительные

1.2.6

Прочий тип документа

Положительное заключение ФАУ

"Главгосэкспертиза России" на

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0.0000

проектную документацию объекта

"Устройство путепроводной

развязки на перегоне Волочаевка I

-Тунгусский Дальневосточной

железной дороги с целью

исключения режущих маршрутов в

одном уровне"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключен контракт на

строительство" , значение:

0.0000

1.2.7

Прочий тип документа

Заключен контракт на

осуществление строительства

объекта «Двухпутная вставка на

перегоне Лумбир-Хорогочи

Дальневосточной железной

дороги»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

28.02.2022

15 29

-

СОУ

«Эталон»

Контрольная точка

"Заключен контракт на

строительство" , значение:

0.0000

1.2.8

Прочий тип документа

Заключен контракт на

осуществление строительства

объекта «Дополнительные

приемоотправочные пути на

станции Таксимо Восточно-

Сибирской железной дороги»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.03.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

«Эталон»

Контрольная точка

"Получены

положительные

1.2.9

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной экспертизы, 1

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

03

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0.0000

комплект документоврезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.2.10

Прочий тип документа

Разрешение на строительство, 1

комплект документов

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.05.2022

02 02

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Разработана рабочая

документация" , значение:

0.0000

1.2.11

Прочий тип документа

Акт приемки-передачи

выполненной рабочей

документации по объекту

«Двухпутная вставка на перегоне

Лумбир-Хорогочи

Дальневосточной железной

дороги»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.06.2022

30 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

«Эталон»

Контрольная точка

"Разработана рабочая

документация" , значение:

0.0000

1.2.12

Прочий тип документа

Акт приемки-передачи

выполненной рабочей

документации по объекту

«Станция Смоляниново

Дальневосточной железной

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

31

-

СОУ

«Эталон»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дороги»ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработана рабочая

документация" , значение:

0.0000

1.2.13

Прочий тип документа

Акт приемки-передачи

выполненной рабочей

документации по объекту

«Дополнительные

приемоотправочные пути на

станции Таксимо Восточно-

Сибирской железной дороги»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

01.08.2022

31 33

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Осуществлены

подготовка территории и

вынос инженерных

коммуникаций из зоны

строительства" , значение:

0.0000

1.2.14

Прочий тип документа

Акт о приемке выполненных работ

по объекту «Станция Магдагачи

Забайкальской железной дороги»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.09.2022

32 34

-

СОУ

«Эталон»

Контрольная точка

"Осуществлены

подготовка территории и

вынос инженерных

коммуникаций из зоны

строительства" , значение:

0.0000

1.2.15

Прочий тип документа

Акт о приемке выполненных работ

по объекту «Станция Известковая

Дальневосточной железной

дороги»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

35

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлены

подготовка территории и

вынос инженерных

коммуникаций из зоны

строительства" , значение:

0.0000

1.2.16

Прочий тип документа

Акт о приемке выполненных работ

по объекту «Станция Смоляниново

Дальневосточной железной

дороги»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.10.2022

34 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект введен во

временную

эксплуатацию" , значение:

0.0000 , Единица

1.2.17

Прочий тип документа

Акт приемки во временную

эксплуатацию законченного

строительством железнодорожного

пути общего пользования

приемочной комиссией по объекту

«Дополнительные

приемоотправочные пути на

станции Таксимо Восточно-

Сибирской железной дороги»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект введен во

временную

эксплуатацию" , значение:

0.0000 , Единица

1.2.18

Прочий тип документа

Акт приемки во временную

эксплуатацию законченного

строительством железнодорожного

пути общего пользования

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

приемочной комиссией по объекту

«Переустройство разъезда

Сосновый в двухпутную вставку

на перегоне Ларба - Лумбир

Дальневосточной железной

дороги»

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Объект введен во

временную

эксплуатацию"

1.2.19

Прочий тип документа

Акт приемки во временную

эксплуатацию законченного

строительством железнодорожного

пути общего пользования

приемочной комиссией по объекту

«Двухпутная вставка на перегоне

Лодья – Аку с примыканием к

разъезду Лодья Восточно-

Сибирской железной дороги»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

37

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект введен во

временную

эксплуатацию"

1.2.20

Прочий тип документа

Акт приемки во временную

эксплуатацию законченного

строительством железнодорожного

пути общего пользования

приемочной комиссией по объекту

«Двухпутная вставка на перегоне

Анамакит - Новый Уоян с

примыканием к станции Новый

Уоян Восточно-Сибирской

железной дороги»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2023

36 38

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

1.2.21

Прочий тип документа

-

БЕЛОЗЁРОВ

31.12.2023

37 39

-

СОУ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Объект введен во

временную

эксплуатацию"

Акт приемки во временную

эксплуатацию законченного

строительством железнодорожного

пути общего пользования

приемочной комиссией по объекту

«Станция Северобайкальск

Восточно-Сибирской железной

дороги»

О. В. "Эталон"

Контрольная точка

"Объект введен во

временную

эксплуатацию"

1.2.22

Прочий тип документа

Акт приемки во временную

эксплуатацию законченного

строительством железнодорожного

пути общего пользования

приемочной комиссией по объекту

«Станция Хабаровск II

Дальневосточной железной дороги.

Нечетный приемоотправочный

парк из 4 путей»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2023

38 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , значение:

0.0000

1.2.23

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта

«Дополнительные

приемоотправочные пути на

станции Таксимо Восточно-

Сибирской железной дороги»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

значение: 0.0000

1.2.24

Прочий тип документа

Акт приемки во временную

эксплуатацию законченного

строительством железнодорожного

пути общего пользования

приемочной комиссией по объекту

«Станция Завитая Забайкальской

железной дороги»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

24

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

значение: 0.0000

1.2.25

Прочий тип документа

Акт приемки во временную

эксплуатацию законченного

строительством железнодорожного

пути общего пользования

приемочной комиссией по объекту

«Устройство путепроводной

развязки на перегоне Волочаевка I

-Тунгусский Дальневосточной

железной дороги с целью

исключения режущих маршрутов в

одном уровне»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2024

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

значение: 0.0000

1.2.26

Прочий тип документа

Акт приемки во временную

эксплуатацию законченного

строительством железнодорожного

пути общего пользования

приемочной комиссией по объекту

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2024

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«Станция Смоляниново

Дальневосточной железной

дороги»

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Осуществлена

модернизация

железнодорожной

инфраструктуры Байкало-

Амурской и

Транссибирской

железнодорожных

магистралей с развитием

пропускных и провозных

способностей (I и II

этапы)"

1.3

Осуществлена ликвидация

инфраструктурных ограничений и

развитие железнодорожной

инфраструктуры Байкало-

Амурской и Транссибирской

железнодорожных магистралей в

целях обеспечения по итогам 2024

года увеличения провозной

способности полигона в полтора

раза до 180 млн тонн в целях

вывоза перспективного

грузопотока.

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Заключен контракт на

строительно-монтажные

работы" , значение: 0.0000

1.3.1

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

строительно-монтажных работ по

объекту "Реконструкция станции

Угольная Дальневосточная

железная дорога"

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

28

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

1.3.2

Прочий тип документа

-

БЕЛОЗЁРОВ

31.10.2021

Взаимо 13

-

СОУ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0.0000

Положительное заключение ФАУ

"Главгосэкспертиза России" на

проектную документацию объекта

"Второй главный путь на перегоне

Джигдаси – Кото Дальневосточной

железной дороги"

О. В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Эталон"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0.0000

1.3.3

Прочий тип документа

Положительное заключение ФАУ

"Главгосэкспертиза России" на

проектную документацию объекта

"Разъезд Апкан на перегоне Мони

- Эворон Дальневосточной

железной дороги"

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0.0000

1.3.4

Прочий тип документа

Положительное заключение ФАУ

"Главгосэкспертиза России" на

проектную документацию объекта

"Второй главный путь на перегоне

Болен - Мони Дальневосточной

железной дороги"

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.10.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0.0000

1.3.5

Прочий тип документа

Положительное заключение ФАУ

"Главгосэкспертиза России" на

проектную документацию объекта

"Переустройство разъезда

Мостовой в двухпутную вставку

на перегоне Дюгабуль - Ункур

Дальневосточной железной

дороги"

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.11.2021

13 15

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0.0000

1.3.6

Прочий тип документа

Положительное заключение ФАУ

"Главгосэкспертиза России" на

проектную документацию объекта

"Станция Новая Чара Восточно-

Сибирской железной дороги"

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.12.2021

14 29

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Заключен контракт на

строительство" , значение:

0.0000

1.3.7

Прочий тип документа

Заключен контракт на

осуществление строительства

объекта «Станция Юктали

Дальневосточной железной

дороги»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

28.02.2022

29 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Заключен контракт на

строительство" , значение:

0.0000

1.3.8

Прочий тип документа

Заключен контракт на

осуществление строительства

объекта «Двухпутная вставка на

перегоне Кудули - Унаха с

примыканием к станции Унаха

Дальневосточной железной

дороги»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

30

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Заключен контракт на

строительство" , значение:

0.0000

1.3.9

Прочий тип документа

Заключен контракт на

осуществление строительства

объекта «Двухпутная вставка на

перегоне Тас-Юрях – Юктали

Дальневосточной железной

дороги»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

28.04.2022

30 02

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0.0000

1.3.10

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной экспертизы, 1

комплект документов

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Разработана рабочая

документация" , значение:

0.0000

1.3.11

Прочий тип документа

Акт приемки-передачи

выполненной рабочей

документации по объекту «Разъезд

Вельбеткан Дальневосточной

железной дороги»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.06.2022

02 33

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Разработана рабочая

документация" , значение:

0.0000

1.3.12

Прочий тип документа

Акт приемки-передачи

выполненной рабочей

документации по объекту

«Двухпутная вставка на перегоне

Тас-Юрях – Юктали

Дальневосточной железной

дороги»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.08.2022

32 34

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Осуществлены

подготовка территории и

вынос инженерных

коммуникаций из зоны

строительства" , значение:

0.0000

1.3.13

Прочий тип документа

Акт о приемке выполненных работ

по объекту «Двухпутная вставка на

перегоне Вельбеткан – Олекма с

примыканием к станции Олекма

Дальневосточной железной

дороги»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.08.2022

33 03

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)" ,

значение: 0.0000

1.3.14

Прочий тип документа

Разрешение на строительство, 1

комплект документов

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.09.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлены

подготовка территории и

вынос инженерных

коммуникаций из зоны

строительства" , значение:

0.0000

1.3.15

Прочий тип документа

Акт о приемке выполненных работ

по объекту «Станция Пурикан

Дальневосточной железной дороги.

Строительство дополнительного

приемо-отправочного пути»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

36

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Осуществлены

подготовка территории и

вынос инженерных

коммуникаций из зоны

строительства" , значение:

0.0000

1.3.16

Прочий тип документа

Акт о приемке выполненных работ

по объекту «Станция Ерофей

Павлович Забайкальской железной

дороги»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.10.2022

35 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

1.3.17

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в постоянную

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

39

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

имущества введен в

эксплуатацию"

эксплуатацию по объекту

«Реконструкция моста 1 и 2 пути

на 5883 км ПК10 Забайкальской

железной дороги»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.18

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в постоянную

эксплуатацию по объекту

«Обеспечение селезащитных

мероприятий на 1658-1673 км

перегона Кодар - Леприндо

Восточно-Сибирской железной

дороги»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.06.2023

38 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект введен во

временную

эксплуатацию" , значение:

0.0000 , Единица

1.3.19

Прочий тип документа

Акт приемки во временную

эксплуатацию законченного

строительством железнодорожного

пути общего пользования

приемочной комиссией по объекту

«Разъезд Вельбеткан

Дальневосточной железной

дороги»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

18

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Объект введен во

временную

эксплуатацию" , значение:

0.0000 , Единица

1.3.20

Прочий тип документа

Акт приемки во временную

эксплуатацию законченного

строительством железнодорожного

пути общего пользования

приемочной комиссией по объекту

«Двухпутная вставка на перегоне

разъезд 1945 км – Имангракан с

примыканием к разъезду 1945 км

Дальневосточной железной

дороги»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект введен во

временную

эксплуатацию"

1.3.21

Прочий тип документа

Акт приемки во временную

эксплуатацию законченного

строительством железнодорожного

пути общего пользования

приемочной комиссией по объекту

«Разъезд на перегоне Дрогошевск –

Скалистый Дальневосточной

железной дороги»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

значение: 0.0000

1.3.22

Прочий тип документа

Акт приемки во временную

эксплуатацию законченного

строительством железнодорожного

пути общего пользования

приемочной комиссией по объекту

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2024

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«Второй главный путь на перегоне

Мирошниченко – Тунгала

Дальневосточной железной

дороги»

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

значение: 0.0000

1.3.23

Прочий тип документа

Акт приемки во временную

эксплуатацию законченного

строительством железнодорожного

пути общего пользования

приемочной комиссией по объекту

«Двухпутная вставка на перегоне

Молдавский – Улагир с

примыканием к разъезду Улагир

Дальневосточной железной

дороги»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2024

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

значение: 0.0000

1.3.24

Прочий тип документа

Акт приемки во временную

эксплуатацию законченного

строительством железнодорожного

пути общего пользования

приемочной комиссией по объекту

«Разъезд на перегоне Верхнезейск -

Апетенок Дальневосточной

железной дороги»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2024

23 25

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

значение: 0.0000

1.3.25

Прочий тип документа

Акт приемки во временную

эксплуатацию законченного

строительством железнодорожного

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

22

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

пути общего пользования

приемочной комиссией по объекту

«Двухпутная вставка на перегоне

Камнега – Тангомен с

примыканием к разъезду Тангомен

Дальневосточной железной

дороги»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

значение: 0.0000

1.3.26

Прочий тип документа

Акт приемки во временную

эксплуатацию законченного

строительством железнодорожного

пути общего пользования

приемочной комиссией по объекту

«Разъезд Якутский

Дальневосточной железной

дороги»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

значение: 0.0000

1.3.27

Прочий тип документа

Акт приемки во временную

эксплуатацию законченного

строительством железнодорожного

пути общего пользования

приемочной комиссией по объекту

«Разъезд на перегоне Могот -

Гилюй Дальневосточной железной

дороги»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2024

22 24

-

СОУ

"Эталон"

Результат "Строительство

ВЛ 500 кВ

1.4

О беспечена электрификация

тяговых подстанций второго этапа

Маневич Ю. В.

01.01.2026 31.12.2026

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Нижнеангарская - Усть-

Кут № 2 ориентировочной

протяженностью 480 км,

реконструкция ПС 500 кВ

Усть-Кут с установкой

ШР 180 тМвар,

реконструкция ПС 500 кВ

Нижнеангарская с

установкой второго АТ

500/220 кВ (501 МВА),

установкой СКРМ 230

Мвар (1хШР-180 Мвар,

УШР 2х25 Мвар) в части

установки ШР 180 Мвар

на ПС 500 кВ Усть-Кут во

вторую ВЛ 500 кВ Усть-

Кут – Нижнеангарская с

постановкой под

напряжение для

проведения

пусконаладочных работ в

декабре 2024 года"

расширения Байкало-Амурской и

Транссибирской железнодорожных

магистралей

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.4.1

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.4.2

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

08 10

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.4.3

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.4.4

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

06 08

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.4.5

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

04 06

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Оборудование

1.4.6

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

05 07

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

установлено"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.4.7

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

09 11

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.4.8

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

02 04

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.4.9

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

01 03

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.4.10

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

03 05

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.4.11

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

07 09

-

СОУ

"Эталон"

Результат "Строительство

ВЛ 220 кВ Усть-Кут –

Ковыкта I и II цепь

ориентировочной

протяженностью 210 км,

1.5

О беспечена электрификация

тяговых подстанций второго этапа

расширения Байкало-Амурской и

Транссибирской железнодорожных

магистралей

Маневич Ю. В.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Нет Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ВЛ 220 кВ Усть-Илимская

ГЭС – Усть-Кут №3 (в

габаритах 500 кВ)

ориентировочной

протяженностью 290 км,

ремонтно-

эксплуатационной базы

для размещения

линейного участка в

районе ПС 220 кВ

Ковыкта, ремонтно-

эксплуатационной базы

для размещения

линейного участка в г.

Усть-Илимск,

реконструкция ПС 500 кВ

Усть-Кут (установка ячеек

220 кВ для подключения

ВЛ 220 кВ Усть-Кут –

Ковыкта I цепь, ВЛ 220 кВ

Усть-Кут – Ковыкта II

цепь, ВЛ 220 кВ Усть-

Илимская ГЭС – Усть-Кут

№3 (в габаритах 500 кВ) в

части строительства

третьей ВЛ 500 кВ Усть-

Илимская ГЭС – Усть-Кут

и 2хШР-180 Мвар с

постановкой под

напряжение для

проведения

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

пусконаладочных работ в

декабре 2023 года "

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.5.1

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.5.2

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

08 10

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.5.3

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.5.4

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

06 08

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.5.5

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

04 06

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.5.6

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

05 07

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.5.7

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

09 11

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.5.8

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

02 04

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.5.9

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

01 03

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.5.10

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

03 05

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.5.11

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

07 09

-

СОУ

"Эталон"

Результат "Строительство

ВЛ 220 кВ Зилово –

Холбон ориентировочной

протяженностью 220 км,

Строительство ВЛ 220 кВ

Зилово - Могоча

ориентировочной

протяженностью 220 км,

реконструкция ПС 220 кВ

Холбон (в части

сооружения ячейки 220 кВ

для подключения ВЛ 220

кВ Зилово – Холбон),

реконструкция ПС 220 кВ

Могоча (в части

сооружения ячейки 220 кВ

для подключения ВЛ 220

кВ Зилово - Могоча) в

части ВЛ 220 кВ Холбон –

Зилово с постановкой под

напряжение для

проведения

пусконаладочных работ в

декабре 2023 года"

1.6

О беспечена электрификация

тяговых подстанций второго этапа

расширения Байкало-Амурской и

Транссибирской железнодорожных

магистралей

Маневич Ю. В.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Отсутству

ет

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

1.6.1

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

10 Взаимо

связь с

иными

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

объект недвижимого

имущества произведена"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.6.2

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

08 10

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.6.3

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.6.4

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

06 08

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

1.6.5

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

04 06

-

СОУ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Оборудование

приобретено"

Прочий тип документа "Эталон"

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.6.6

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

05 07

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.6.7

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

09 11

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.6.8

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

02 04

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.6.9

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

01 03

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.6.10

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

03 05

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.6.11

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

07 09

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Строительство

ВЛ 220 кВ Зилово –

Холбон ориентировочной

протяженностью 220 км,

Строительство ВЛ 220 кВ

Зилово - Могоча

ориентировочной

протяженностью 220 км,

реконструкция ПС 220 кВ

Холбон (в части

сооружения ячейки 220 кВ

для подключения ВЛ 220

кВ Зилово – Холбон),

реконструкция ПС 220 кВ

Могоча (в части

сооружения ячейки 220 кВ

для подключения ВЛ 220

кВ Зилово - Могоча) в

части ВЛ 220 кВ Зилово –

Могоча с постановкой под

напряжение для

проведения

пусконаладочных работ в

декабре 2024 года"

1.7

О беспечена электрификация

тяговых подстанций второго этапа

расширения Байкало-Амурской и

Транссибирской железнодорожных

магистралей

Маневич Ю. В.

01.01.2026 31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Отсутству

ет

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.7.1

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

СОУ

"Эталон"



89

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.7.2

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

08 10

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.7.3

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.7.4

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

06 08

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.7.5

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

04 06

-

СОУ

"Эталон"

31.12.2026
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.7.6

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.05 07

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.7.7

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

09 11

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.7.8

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

02 04

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.7.9

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

01 03

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.7.10

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

03 05

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.7.11

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

07 09

-

СОУ

"Эталон"

Результат "Строительство

ВЛ 500 кВ

Нижнеангарская - Усть-

1.8

О беспечена электрификация

тяговых подстанций второго этапа

расширения Байкало-Амурской и

Маневич Ю. В.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Нет Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Кут № 2 ориентировочной

протяженностью 480 км,

реконструкция ПС 500 кВ

Усть-Кут с установкой

ШР 180 Мвар,

реконструкция ПС 500 кВ

Нижнеангарская с

установкой второго АТ

500/220 кВ (501 МВА),

установкой СКРМ 230

Мвар (1хШР-180 Мвар,

УШР 2х25 Мвар) в части

реконструкции ПС 500 кВ

Нижнеангарская с

установкой второго АТ

500/220 кВ и средств

компенсации реактивной

мощности 230 Мвар с

постановкой под

напряжение для

проведения

пусконаладочных работ в

декабре 2023 года"

Транссибирской железнодорожных

магистралей

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.8.1

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.8.2

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

08 10

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.8.3

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.8.4

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

06 08

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.8.5

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

04 06

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

1.8.6

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

05 07

-

СОУ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Оборудование

установлено"

Прочий тип документа "Эталон"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.8.7

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

09 11

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.8.8

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

02 04

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.8.9

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

01 03

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.8.10

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

03 05

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.8.11

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

07 09

-

СОУ

"Эталон"

Результат "Строительство

ПП 500 кВ Агорта с

реконструкцией ВЛ 500

кВ Зейская ГЭС –

1.9

О беспечена электрификация

тяговых подстанций второго этапа

расширения Байкало-Амурской и

Транссибирской железнодорожных

Маневич Ю. В.

01.01.2026 31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Нет Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Амурская № 1 и

образованием одноцепных

ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС –

Агорта № 1 и ВЛ 500 кВ

Амурская – Агорта № 1,

реконструкцией ВЛ 500

кВ Зейская ГЭС –

Амурская № 2 и

образованием одноцепных

ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС –

Агорта № 2 и ВЛ 500 кВ

Амурская –Агорта № 2,

строительство одноцепной

ВЛ 500 кВ Агорта -

Сковородино,

реконструкция ПС 220 кВ

Сковородино

(строительство РУ 500 кВ,

установка одного АТ

500/220 кВ) с постановкой

под напряжение для

проведения

пусконаладочных работ в

2024 году"

магистралейатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.9.1

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.9.2

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

08 10

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.9.3

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.9.4

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

06 08

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.9.5

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

04 06

-

СОУ

"Эталон"

31.12.2026
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.9.6

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.05 07

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.9.7

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

09 11

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.9.8

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

02 04

-

СОУ

"Эталон

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.9.9

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

01 03

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.9.10

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

03 05

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.9.11

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

07 09

-

СОУ

"Эталон"

Результат "Строительство

третьей ВЛ 220 кВ между

ПС 500 кВ Комсомольская

1.10

О беспечена электрификация

тяговых подстанций второго этапа

расширения Байкало-Амурской и

Маневич Ю. В.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Нет Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и ПС 220 кВ Старт

(достройка участка ЛЭП

от ПС 220 кВ Старт до ПС

220 кВ ГПП-4

ориентировочной

протяженностью 21 км) с

постановкой под

напряжение для

проведения

пусконаладочных работ в

2023 году"

Транссибирской железнодорожных

магистралей

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.10.1

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.10.2

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

08 10

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Земельный участок

1.10.3

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

02

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлен заказчику" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.10.4

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

06 08

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.10.5

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

04 06

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.10.6

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

05 07

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.10.7

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

09 11

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.10.8

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

02 04

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

1.10.9

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

01 03

-

СОУ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

Прочий тип документа "Эталон"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.10.1

0

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

03 05

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.10.1

1

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

07 09

-

СОУ

"Эталон"

Результат "Строительство

ВЛ 500 кВ

Нижнеангарская –

Таксимо ориентировочной

длиной 230 км,

реконструкция ПС 500 кВ

Нижнеангарская с

расширением ОРУ 500 кВ

на одну линейную ячейку,

установкой СКРМ 190

Мвар, реконструкция ПС

220 кВ Сухой Лог с

расширением ОРУ 220 кВ

на две линейные ячейки,

реконструкция ПС 220 кВ

Таксимо со

строительством ОРУ 500

1.11

О беспечена электрификация

тяговых подстанций второго этапа

расширения Байкало-Амурской и

Транссибирской железнодорожных

магистралей

Маневич Ю. В.

01.01.2026 31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

кВ и установкой

автотрансформатора

500/220 кВ,

реконструкция ПС 220 кВ

НПС-9 с установкой БСК

220 кВ мощностью 45

Мвар в части

строительства ВЛ 500 кВ

Нижнеангарская -

Таксимо с постановкой

под напряжение для

проведения

пусконаладочных работ в

2024 году"

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.11.1

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.11.2

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

08 10

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.11.3

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.11.4

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

06 08

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.11.5

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

04 06

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.11.6

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

05 07

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.11.7

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

09 11

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

1.11.8

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

02 04

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(реконструкцию)"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.11.9

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

01 03

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.11.1

0

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

03 05

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.11.1

1

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

07 09

-

СОУ

"Эталон"

Результат "Строительство

ВЛ 500 кВ

Нижнеангарская –

Таксимо ориентировочной

длиной 230 км,

реконструкция ПС 500 кВ

Нижнеангарская с

расширением ОРУ 500 кВ

на одну линейную ячейку,

установкой СКРМ 190

Мвар, реконструкция ПС

220 кВ Сухой Лог с

расширением ОРУ 220 кВ

на две линейные ячейки,

1.12

О беспечена электрификация

тяговых подстанций второго этапа

расширения Байкало-Амурской и

Транссибирской железнодорожных

магистралей

Маневич Ю. В.

01.01.2026 31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реконструкция ПС 220 кВ

Таксимо со

строительством ОРУ 500

кВ и установкой

автотрансформатора

500/220 кВ,

реконструкция ПС 220 кВ

НПС-9 с установкой БСК

220 кВ мощностью 45

Мвар в части

реконструкции ПС 220 кВ

Таксимо (с сооружением

РУ 500 кВ) с установкой

автотрансформаторной

группы 500/220 кВ

мощностью 3х167 МВА с

резервной фазой 167 МВА

и средств компенсации

реактивной мощности 180

Мвар с постановкой под

напряжение для

проведения

пусконаладочных работ в

2024 году"

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.12.1

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.12.2

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

08 10

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.12.3

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.12.4

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

06 08

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.12.5

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

04 06

-

СОУ

"Эталон"

31.12.2026
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.12.6

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.05 07

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.12.7

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

09 11

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.12.8

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

02 04

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.12.9

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

01 03

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.12.1

0

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

03 05

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.12.1

1

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

07 09

-

СОУ

"Эталон"

Результат "Строительство

ВЛ 500 кВ

Нижнеангарская –

1.13

О беспечена электрификация

тяговых подстанций второго этапа

расширения Байкало-Амурской и

Маневич Ю. В.

01.01.2026 31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Нет Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Таксимо ориентировочной

длиной 230 км,

реконструкция ПС 500 кВ

Нижнеангарская с

расширением ОРУ 500 кВ

на одну линейную ячейку,

установкой СКРМ 190

Мвар, реконструкция ПС

220 кВ Сухой Лог с

расширением ОРУ 220 кВ

на две линейные ячейки,

реконструкция ПС 220 кВ

Таксимо со

строительством ОРУ 500

кВ и установкой

автотрансформатора

500/220 кВ,

реконструкция ПС 220 кВ

НПС-9 с установкой БСК

220 кВ мощностью 45

Мвар в части установки

ШР 180 Мвар на ПС 500

кВ Нижнеангарская в ВЛ

500 кВ Нижнеангарская –

Таксимо с постановкой

под напряжение для

проведения

пусконаладочных работ в

2024 году"

Транссибирской железнодорожных

магистралей

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

1.13.1

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

10 Взаимо

-

СОУ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документасвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Эталон"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.13.2

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

08 10

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.13.3

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.13.4

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

06 08

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.13.5

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

04 06

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.13.6

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

05 07

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.13.7

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

09 11

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.13.8

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

02 04

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.13.9

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

01 03

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.13.1

0

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

03 05

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.13.1

1

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2026

07 09

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Строительство

ВЛ 500 кВ

Нижнеангарская - Усть-

Кут № 2 ориентировочной

протяженностью 480 км,

реконструкция ПС 500 кВ

Усть-Кут с установкой

ШР 180 Мвар,

реконструкция ПС 500 кВ

Нижнеангарская с

установкой второго АТ

500/220 кВ (501 МВА),

установкой СКРМ 230

Мвар (1хШР-180 Мвар,

УШР 2х25 Мвар) в части

строительства второй ВЛ

500 кВ Нижнеангарская -

Усть-Кут с постановкой

под напряжение для

проведения

пусконаладочных работ в

декабре 2023 года"

1.14

О беспечена электрификация

тяговых подстанций второго этапа

расширения Байкало-Амурской и

Транссибирской железнодорожных

магистралей

Маневич Ю. В.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Отсутству

ет

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.14.1

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.14.2

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

08 10

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.14.3

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.14.4

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

06 08

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.14.5

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

04 06

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Оборудование

1.14.6

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

05 07

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

установлено"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.14.7

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

09 11

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.14.8

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

02 04

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.14.9

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

01 03

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.14.1

0

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

03 05

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.14.1

1

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маневич Ю. В.

31.12.2025

07 09

-

СОУ

"Эталон"

Результат "Обеспечена

реализация строительства

двухцепной ВЛ от ПС

Комсомольская до ПС

Ванино"

1.15

Строительство двухцепной ВЛ 220

кВ, цепь № 1 ВЛ 220 кВ

Комсомольская – Байкал – Оунэ/т -

Кузнецовский – Ландыши/т –

Ванино, ориентировочной

Грабчак Е. П.

01.01.2026 31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Нет Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

протяженностью 433,5 км, цепь №

2 ВЛ 220 кВ Комсомольская –

Байкал – Ванино,

ориентировочной протяженностью

423 км, со строительством ПП 220

кВ Байкал, строительством ПП 220

кВ Кузнецовский, с

реконструкцией ВЛ 220 кВ

Селихино – Ванино

(переустройство/вынос), с

реконструкцией ПС 500 кВ

Комсомольская (расширение ОРУ

220 кВ), ПС 220 кВ Ванино

(расширение ОРУ 220 кВ), с

установкой СКРМ мощностью не

менее 150 Мвар.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получение заключения

государственной

экспертизы на ПСД"

1.15.1

Прочий тип документа

Не требуется

-

Грабчак Е. П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

Отсутству

ет

Контрольная точка "Ввод

объекта во временную

эксплуатацию"

1.15.2

Прочий тип документа

Не требуется

-

Грабчак Е. П.

31.12.2024

12 14

-

Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Получено ЗОС"

1.15.3

Прочий тип документа

Не требуется

-

Грабчак Е. П.

30.11.2026

13 10

-

Отсутству

ет

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.15.4

Прочий тип документа

Не требуется

-

Грабчак Е. П.

31.12.2026

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Отсутству

ет



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Сроки доставки

транзитных контейнерных

перевозок на  направлении

"Север - Юг" (Красное,

порты и погранпереходы

Северо-Запада -Самур)",

Влияние на достижение

(процентов)

"Сроки доставки

транзитных контейнерных

перевозок на направлении

"Запад - Восток" (Красное,

порты и погранпереходы

Северо-Запада - Наушки,

Забайкальск, порты и

погранпереходы Дальнего

Востока)",

Влияние на достижение

(процентов)

"Суммарная

провозная

способность

магистралей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сроки доставки

транзитных контейнерных

перевозок на направлении

«Европа - Западный

Китай» (Красное - Илецк,

Озинки, Карталы,

Петропавловск)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Осуществлены мероприятия по

увеличению пропускной и

провозной способности

железнодорожной инфраструктуры

для увеличения транзитного

контейнеропотока

0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 300,00

2.Осуществлена модернизация

железнодорожной инфраструктуры

Байкало-Амурской и

Транссибирской железнодорожных

магистралей с развитием

пропускных и провозных

способностей (I и II этапы)

0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

3.ИТОГО обеспеченность

основных и дополнительных

показателей федерального проекта

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00


