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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Увеличение провозной способности железнодорожной инфраструктуры Азово-Черноморского полигона до 152,0 млн. тонн по итогам 2030 года

1.1.

Суммарная провозная

способность участков

к морским портам

Азово-Черноморского

бассейна

84,0000 2018

0,000

0

93,00

00

95,00

00

125,1

000

125,1

000

125,1

000

125,1

000

Миллио

н тонн

НП Государственная

автоматизирован

ная

информационная

система

"Управление"

- - - - - -

1.2.

Суммарная провозная

способность участков

на подходах к

Саратовскому узлу

Приволжской

железной дороги

75,6000 2015

- 75,60

00

75,60

00

75,60

00

- - -

Миллио

н тонн

НП Государственная

автоматизирован

ная

информационная

система

"Управление"

- - - - - -

1.3.

Доля закупок

отечественного

оборудования от

общего объема

закупок в рамках

реализации проекта

по развитию и

обновлению

железнодорожной

инфраструктуры на

подходах к портам

0,0000 2019

- - 87,00

00

88,00

00

91,00

00

92,00

00

94,00

00

ПроцентНП Государственная

автоматизирован

ная

информационная

система

"Управление"

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Азово-Черноморского

бассейна

2 Развитие железнодорожной инфраструктуры Черноморского побережья Краснодарского края в целях повышения надежности и улучшения транспортного

обслуживания курортной зоны Юга России

2.1.

Время в пути

следования по

маршруту Москва -

Адлер

32,0000 2020

- 0,000

0

32,00

00

32,00

00

32,00

00

32,00

00

22,00

00

ЧасНП Государственная

автоматизирован

ная

информационная

система

"Управление"

- - - - - -
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличение провозной способности железнодорожной инфраструктуры Азово-Черноморского полигона до 152,0 млн. тонн по итогам 2030 года

1.1. Суммарная провозная способность участков к

морским портам Азово-Черноморского

бассейна

125,1

0

125,1

0

125,1

0

125,1

0

125,1

0

125,1

0

Миллион

тонн

125,10

125,1

0

125,1

0

125,1

0

125,1

0

125,1

0

НП

1.2. Доля закупок отечественного оборудования от

общего объема закупок в рамках реализации

проекта по развитию и обновлению

железнодорожной инфраструктуры на

подходах к портам Азово-Черноморского

бассейна

91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00

Процент 92,00

91,0091,0091,0091,0091,00

НП

2 Развитие железнодорожной инфраструктуры Черноморского побережья Краснодарского края в целях повышения надежности и улучшения

транспортного обслуживания курортной зоны Юга России

2.1. Время в пути следования по маршруту Москва

- Адлер

32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00

Час 32,00

32,0032,0032,0032,0032,00

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Увеличение провозной способности железнодорожной инфраструктуры Азово-Черноморского полигона до 152,0 млн. тонн по итогам 2030 года

1.1

Осуществлено

развитие

железнодорожно

й

инфраструктуры

на ближних и

дальних

подходах к

портам Азово-

Черноморского

бассейна

Миллио

н тонн

- - - - - -

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 84,0000 2018

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - 152,

000

0

Развитие железнодорожной инфраструктуры в рамках проекта по итогам его реализации позволит обеспечить рост провозной способности полигона к концу 2030

года до 152 млн. тонн в год.

1.2

Осуществлены

мероприятия по

увеличению

провозной

способности

западного

обхода

Саратовского

узла

Миллио

н тонн

- - - - - -

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

- 75,6000 2015

124,

800

0

-

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

недвижимо

го

имущества

Развитие железнодорожной инфраструктуры для создания провозной способности на подходах к Саратовскому узлу обеспечит дополнительный к уровню 2015 года

объем перевозок грузов в размере не менее 49,2 млн. тонн в увязке с параметрами реализации проекта «Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на

подходах к портам Азово-Черноморского бассейна».

1.3

Осуществлено

строительство

железнодорожн

ых подходов к

транспортному

переходу через

Керченский

пролив со

стороны

Таманского

полуострова и

развитие

Новороссийског

о транспортного

узла.

Километ

р;

тысяча

метров

- - - - - 57,8

000

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2018

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

 Завершено строительство 39,7 км железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова в 2019 году и

строительство 80,9 км железнодорожной линии в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги в рамках развития Новороссийского транспортного узла в 2014 году.

К концу 2024 года будет завершено строительство 57,8 км железнодорожной линии в районе станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги в рамках развития

Новороссийского транспортного узла, что позволит увеличить грузооборот с 25,7 млн. тонн в год до 43 млн. тонн в год.

2

Развитие железнодорожной инфраструктуры Черноморского побережья Краснодарского края в целях повышения надежности и улучшения транспортного

обслуживания курортной зоны Юга России
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2.1

Осуществлена

электрификация

железнодорожно

го участка

Ожерелье –

Узловая – Елец

Километ

р;

тысяча

метров

- - - - - -

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2020

306,

000

0

-

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

В рамках проекта к концу 2024 года будет электрифицировано 306 км железнодорожных путей на участке Ожерелье – Узловая – Елец.

2.2

Осуществлена

реконструкция

линий Ожерелье

– Елец и

Воронеж

(Придача) –

Горячий Ключ

Километ

р;

тысяча

метров

- - - - - -

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- 1 30

3,

000

0

- -

В рамках проекта к концу 2028 года будет полностью реконструированы железнодорожные участки Ожерелье – Елец и Воронеж (Придача) – Горячий Ключ общей

протяженностью 1303 км. Срок окончания реализации мероприятий в составе результата - 31.12.2028
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2.3

Осуществлено

строительство

новой

железнодорожно

й линии Елец –

Воронеж

Километ

р;

тысяча

метров

- - - - - -

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- 121,

000

0

- -

К концу 2028 года будет завершено строительство новой железнодорожной линии Елец – Воронеж протяженностью 121 км, предназначенной под пассажирское движение. Срок

окончания реализации мероприятий в составе результата - 31.12.2028
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2.4

Осуществлено

строительство

новой

железнодорожно

й линии

Кривенковская

– Сочи

Километ

р;

тысяча

метров

- - - - - -

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - 95,9

000

К концу 2030 года будет осуществлено строительство новой железнодорожной линии Кривенковская – Сочи  протяженностью 95,9 км.

Срок окончания реализации мероприятий в составе результата - 31.12.2030
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Увеличение провозной способности железнодорожной инфраструктуры Азово-Черноморского полигона до 152,0 млн. тонн по итогам 2030 года0

Осуществлено развитие

железнодорожной

инфраструктуры на

ближних и дальних

подходах к портам

Азово-Черноморского

бассейна

1.1

5 498 7

00,00

4 934 1

00,00

8 446 1

00,00

0,000,00 4 787 8

00,00

32 149 100,008 482 4

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

5 498 7

00,00

4 934 1

00,00

8 446 1

00,00

0,000,00 4 787 8

00,00

32 149 100,008 482 4

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлены

мероприятия по

увеличению провозной

способности западного

обхода Саратовского

узла

1.2

2 563 0

00,00

740 200

,00

1 216 5

00,00

0,000,00 7 920 0

00,00

25 999 600,0013 559

900,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

2 563 0

00,00

740 200

,00

1 216 5

00,00

0,000,00 7 920 0

00,00

25 999 600,0013 559 

900,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Осуществлено

строительство

железнодорожных

подходов к

транспортному переходу

через Керченский

пролив со стороны

Таманского полуострова

и развитие

Новороссийского

транспортного узла.

1.3

12 519

983,60

0,00 27 436,

10

0,000,00 0,00 21 614 623,009 067 2

03,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

12 519 

983,60

0,00 27 436,

10

0,000,00 0,00 21 614 623,009 067 2

03,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 Развитие железнодорожной инфраструктуры Черноморского побережья Краснодарского края в целях повышения надежности и улучшения

транспортного обслуживания курортной зоны Юга России0

Осуществлена

электрификация

железнодорожного

участка Ожерелье –

Узловая – Елец

2.1

695 000

,00

536 100

,00

572 200

,00

0,000,00 0,00 1 803 300,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные2.1.5.

695 00536 10 572 200,000,00 0,00 1 803 300,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

0,000,00 0,00

Осуществлена

реконструкция линий

Ожерелье – Елец и

Воронеж (Придача) –

Горячий Ключ

2.2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлено

строительство новой

2.3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

железнодорожной линии

Елец – Воронеж

Федеральный бюджет,

всего

2.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлено

строительство новой

железнодорожной линии

Кривенковская – Сочи

2.4

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 6 210 4

00,00

10 262 

236,10

21 276 

683,60

31 109 

503,30

12 707 

800,00

81 566 623,0

0

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

12 519 

983,60

0,00 27 436,

10

0,000,00 0,00 21 614 623,0

0

9 067 2

03,30

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

8 756 7

00,00

6 210 4

00,00

10 234 

800,00

0,000,00 12 707 

800,00

59 952 000,0

0

22 042 

300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличение провозной способности железнодорожной инфраструктуры Азово-Черноморского полигона до 152,0 млн. тонн по итогам 2030 года

1.1. Осуществлено развитие

железнодорожной инфраструктуры на

ближних и дальних подходах к портам

Азово-Черноморского бассейна

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.2. Осуществлены мероприятия по

увеличению провозной способности

западного обхода Саратовского узла

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.3. Осуществлено строительство

железнодорожных подходов к

транспортному переходу через

Керченский пролив со стороны

Таманского полуострова и развитие

Новороссийского транспортного узла.

0,00 0,00 23,10 23,10 23,10 3 221 015

,70

9067203.3

8 095 925

,00

7 126 049

,70

6 164 174

,40

5 168 610

,10

4 203 955

,80

2 Развитие железнодорожной инфраструктуры Черноморского побережья Краснодарского края в целях повышения надежности и улучшения

транспортного обслуживания курортной зоны Юга России

2.1. Осуществлена электрификация

железнодорожного участка Ожерелье –

Узловая – Елец

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.2. Осуществлено строительство новой

железнодорожной линии Елец –

Воронеж

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.3. Осуществлено строительство новой

железнодорожной линии Кривенковская

– Сочи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.4. Осуществлена реконструкция линий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

Ожерелье – Елец и Воронеж (Придача) –

Горячий Ключ
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7. Дополнительная информация

Требуется сохранение в инвестиционной программе ОАО «РЖД» необходимого объема инвестиций для поддержания оптимального уровня

обновления инфраструктуры в целях недопущения роста протяженности участков пути, несоответствующих нормативным требованиям, количества

барьерных мест и отказов объектов инфраструктуры, а также закупки локомотивов

 Значение показателя «Доля закупок отечественного оборудования от общего объема закупок в рамках реализации проекта по развитию и обновлению

железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна» является предварительным и будет уточняться по итогам

уточнения состава мероприятий и перечня работ, разработки ПСД.

 Параметры мероприятий федерального проекта могут быть уточнены с учетом возможных рисков, связанных в том числе с: макроэкономической

ситуацией,

изменением валютного курса,

ростом затрат на топливно-энергетические ресурсы,

изменением стоимости объектов по итогам разработки проектно-сметной документации, прохождения экспертиз (ведомственных, государственных,

экологических) и технологического ценового аудита,

изменением исходных данных, в том числе вызванных пересмотром целевых показателей проекта,

изменением требований законодательных актов, стандартов, норм и правил.

В   соответствии с корректировкой инвестиционной программы ОАО "РЖД", утвержденной на заседании совета директоров ОАО "РЖД" (протокол

от 29.12.2020 № 5) плановый объем затрат в 2020 году за счет средств ОАО "РЖД" составляет 5 872,0 млн. рублей, в том числе:

развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна - 4 934,1 млн. рублей;

строительство западного обхода Саратовского узла Приволжской железной дороги с усилением железнодорожного участка Липовский - Курдюм -

523,4 млн. рублей;

электрификация направления Ожерелье - Узловая - Елец (специализация под пассажирское движение) - 414,5 млн. рублей.В части корректировки

параметров финансового обеспечения в 2022 году.

В соответствии с методическими указания по мониторингу и внесению изменений в комплексный план модернизации и расширения  магистральной

инфраструктуры на период до 2024 года (транспортная часть) и федеральные проекты, входящие в него (далее - Методические указания) (от 16.04.2021

№ 4) основаниями для внесения изменений в паспорт федеральных проектов является приведение его в соответствие с параметрами  инвестиционных

программ ответственных исполнителей - участников, ответственных за достижение контрольных точек планов-графиков Комплексного плана.

Балансовое перераспределение будет учетно при формировании инвестиционной программы компании на последующие периоды.

 В соответствии с Методическими указаниями основаниями для внесения изменений в паспорт федеральных проектов является приведение его в

соответствие с параметрами инвестиционных программ. Инвестиционная программа ОАО «РЖД» утверждена только на 2023 год (протокол заседания

совета директоров ОАО «РЖД» от 24 ноября 2022 г. № 4). Параметры финансового обеспечения последующих периодов (начиная с 2024 года), а также

взаимоувязанные параметры паспорта федерального проекта (целевые показатели, контрольные точки и т.д.) будут актуализированы по итогам

утверждения инвестиционной программы ОАО "РЖД" на соответствующие периоды.

Фактическое значение показателя "Суммарная провозная способность участков на подходах к морским портам Азово-Черноморского бассейна" по
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итогам 2020 года составило 95,6 млн. тонн.

Фактическое значение показателя "Доля закупок отечественного оборудования от общего объема закупок в рамках реализации проекта по развитию и

обновлению железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна" по итогам 2020 года составило 87,6 процентов.

Значения показателей "Суммарная провозная способность участков на подходах к морским портам Азово-Черноморского бассейна" и "Суммарная

провозная способность участков на подходах к Саратовскому узлу Приволжской железной дороги" являются предварительными и могут быть

уточнены.

Значение показателя "Доля закупок отечественного оборудования от общего объема закупок в рамках реализации проекта по развитию и обновлению

железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна" является предварительным и будет уточняться по итогам

определения состава мероприятий и перечня работ, разработки ПСД.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Развитие железнодорожных подходов к

морским портам Азово - Черноморского

бассейна

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Увеличение провозной способности железнодорожной инфраструктуры Азово-Черноморского полигона до 152,0 млн. тонн по итогам 2030 года

Результат "Осуществлено

развитие

железнодорожной

инфраструктуры на

ближних и дальних

подходах к портам Азово-

Черноморского бассейна"

1.1

Развитие железнодорожной

инфраструктуры в рамках проекта

по итогам его реализации позволит

обеспечить рост провозной

способности полигона к концу

2030 года до 152 млн. тонн в год.

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

01.01.2030 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.1.1

Прочий тип документа

1 комплект документов

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02

-

СОУ

"Эталон"



23

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.1.2

Прочий тип документа

Положительное заключение ФАУ

"Главгосэкспертиза России" по

объекту "Строительство ВЛ - 110

кВ "ПС 500 кВ Тихорецк -

Тихорецкая тяговая с

реконструкцией резервной ячейки

110 кВ в ОРУ-110 кВ ПС 500 кВ

Тихорецк"

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.08.2021

03 14

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.1.3

Прочий тип документа

Разрешение на строительство

объекта "Строительство ВЛ - 110

кВ "ПС 500 кВ Тихорецк -

Тихорецкая тяговая с

реконструкцией резервной ячейки

110 кВ в ОРУ-110 кВ ПС 500 кВ

Тихорецк"

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.09.2021

13 15

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.1.4

Прочий тип документа

Положительное заключение ФАУ

"Главгосэкспертиза России" по

объекту "Строительство второго

пути на участке Ея - Ровное 2 этап"

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.10.2021

14 16

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

1.1.5

Прочий тип документа

ЗОС по объекту "Комплексная

реконструкция участка Трубная-

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.11.2021

16 18

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

строительного надзора

получено" , значение:

0.0000

Верхний Баскунчак-Аксарайская

Приволжской железной дороги.

Строительство вторых путей с

реконструкцией прилегающих

станций на перегоне Ленинск-

Заплавное (искл.)"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено" , значение:

0.0000

1.1.6

Прочий тип документа

ЗОС по объекту "Комплексная

реконструкция участка Им.

Максима Горького - Котельниково

Приволжской железной дороги.

Строительство второго пути на

участке им. Максима Горького -

Горнополянский"

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.11.2021

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.1.7

Прочий тип документа

Разрешение на строительство

объекта "Строительство второго

пути на участке Ея - Ровное 2 этап"

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

1.1.8

Прочий тип документа

-

БЕЛОЗЁРОВ

30.12.2021

18 20

-

СОУ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

Положительное заключение ФАУ

"Главгосэкспертиза России" по

объекту "Путепроводная развязка

на пересечении автомобильной

дороги18ОП МЗ 18Н-8 Новый

Рогачик - Волгоград (пос.

Горнополянский) и железной

дороги Горнополянский -

Канальная (км 9+348)"

О. В. "Эталон"

Контрольная точка

"Проинформированы

заинтересованные органы

власти о ходе выполнения

п. 12 поручения первого

заместителя председателя

Правительства РФ № АБ-

П50-11233 от 5 июля 2022

г."

1.1.9

Исходящее письмо

Проинформированы

заинтересованные органы власти о

ходе выполнения п. 12 поручения

первого заместителя председателя

Правительства РФ № АБ-П50-

11233 от 5 июля 2022 г.

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

15.03.2023

19 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.1.10

Прочий тип документа

Путепроводная развязка на

пересечении автомобильной

дороги ст-ца Новопокровская - ст-

ца Плоская (км 0+066) и железной

дороги Ея - Ровное (км 489+78)

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.04.2023

20 22

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

1.1.11

Прочий тип документа

ЗОС Переустройство путей в

нечетной горловине станции

Порошинская

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.06.2023

22 Взаимо

связь с

иными

результ

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

получено" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено совещание

строительного комплекса

ОАО "РЖД" по

рассмотрению хода

реализации проекта"

1.1.12

Протокол

Проведено совещание

строительного комплекса ОАО

"РЖД" по рассмотрению хода

реализации проекта

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проинформированы

заинтересованные органы

власти о ходе выполнения

п. 12 поручения первого

заместителя председателя

Правительства РФ № АБ-

П50-11233 от 5 июля 2022

г."

1.1.13

Исходящее письмо

Проинформированы

заинтересованные органы власти о

ходе выполнения п. 12 поручения

первого заместителя председателя

Правительства РФ № АБ-П50-

11233 от 5 июля 2022 г.

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

15.09.2023

23 25

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет

Контрольная точка

"Проведено совещание

1.1.14

Протокол

Проведено совещание

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.12.2023

24 02

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

строительного комплекса

ОАО "РЖД" по

рассмотрению хода

реализации проекта"

строительного комплекса ОАО

"РЖД" по рассмотрению хода

реализации проекта

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.1.15

Прочий тип документа

1 комплект документов

(заключение ФАУ

"Главгосэкспертиза России")

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

15.07.2026

03 11

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.16

Прочий тип документа

1 комплект документов

(Разрешение на ввод)

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.12.2028

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.1.17

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство (реконструкцию) по

результату "Осуществлено

развитие железнодорожной

инфраструктуры на ближних и

дальних подходах к портам Азово-

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2030

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Черноморского бассейна".точкам

и

отсутст

вует

Результат "Осуществлены

мероприятия по

увеличению провозной

способности западного

обхода Саратовского узла

"

1.2

Развитие железнодорожной

инфраструктуры для создания

провозной способности на

подходах к Саратовскому узлу

обеспечит дополнительный к

уровню 2015 года объем перевозок

грузов в размере не менее 49,2 млн.

тонн в увязке с параметрами

реализации проекта «Развитие и

обновление железнодорожной

инфраструктуры на подходах к

портам Азово-Черноморского

бассейна».

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.2.1

Прочий тип документа

1 комплект документов

(Заключение ГГЭ)

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

1.2.2

Прочий тип документа

-

БЕЛОЗЁРОВ

30.11.2021

14 Взаимо

-

СОУ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

Разрешение на строительство

объекта "Строительство западного

обхода Саратовского узла

Приволжской железной дороги с

усилением железнодорожного

участка Липовский - Курдюм.

Этап 3. Строительство тяговой

подстанции Обходная с внешним

электроснабжением"

О. В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Эталон"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0.0000

1.2.3

Прочий тип документа

Положительное заключение ФАУ

"Главгосэкспертиза России" по

объекту "Строительство западного

обхода Саратовского узла

Приволжской железной дороги с

усилением железнодорожного

участка Липовский - Курдюм.

Этап 10. Переустройство

нефтепроводов на существующем

ж.д. участке ст. Ивановский -

разъезд Буркин"

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)" ,

значение: 0.0000

1.2.4

Прочий тип документа

1 комплект документов

(разрешение на строительство)

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2021

02 10

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Проинформированы

1.2.5

Исходящее письмо

Проинформированы

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

15.03.2023

03 17

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заинтересованные органы

власти о ходе выполнения

п. 12 поручения первого

заместителя председателя

Правительства РФ № АБ-

П50-11233 от 5 июля 2022

г."

заинтересованные органы власти о

ходе выполнения п. 12 поручения

первого заместителя председателя

Правительства РФ № АБ-П50-

11233 от 5 июля 2022 г.

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено совещание

строительного комплекса

ОАО "РЖД" по

рассмотрению хода

реализации проекта"

1.2.6

Протокол

Проведено совещание

строительного комплекса ОАО

"РЖД" по рассмотрению хода

реализации проекта

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.06.2023

17 20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проинформированы

заинтересованные органы

власти о ходе выполнения

п. 12 поручения первого

заместителя председателя

Правительства РФ № АБ-

П50-11233 от 5 июля 2022

г."

1.2.7

Исходящее письмо

Проинформированы

заинтересованные органы власти о

ходе выполнения п. 12 поручения

первого заместителя председателя

Правительства РФ № АБ-П50-

11233 от 5 июля 2022 г.

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

15.09.2023

18 19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.2.8

Прочий тип документа

Заключение ГГЭ Строительство

западного обхода Саратовского

узла Приволжской железной

дороги с усилением

железнодорожного участка

Липовский - Курдюм. Этап 5.

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.09.2023

16 18

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Реконструкция станции

Ивановский со строительством

нового парка

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.2.9

Прочий тип документа

РС по объекту Строительство

западного обхода Саратовского

узла Приволжской железной

дороги с усилением

железнодорожного участка

Липовский - Курдюм. Этап 5.

Реконструкция станции

Ивановский со строительством

нового парка

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.12.2023

20 21

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Проведено совещание

строительного комплекса

ОАО "РЖД" по

рассмотрению хода

реализации проекта"

1.2.10

Протокол

Проведено совещание

строительного комплекса ОАО

"РЖД" по рассмотрению хода

реализации проекта

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.12.2023

19 10

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.2.11

Прочий тип документа

1 комплект документов

(Разрешение на ввод)

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.06.2025

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Результат "Осуществлено

строительство

железнодорожных

подходов к транспортному

переходу через

Керченский пролив со

стороны Таманского

полуострова и развитие

Новороссийского

транспортного узла."

1.3

Завершено строительство 39,7 км

железнодорожных подходов к

транспортному переходу через

Керченский пролив со стороны

Таманского полуострова в 2019

году и строительство 80,9 км

железнодорожной линии в районе

разъезда 9 км Северо-Кавказской

железной дороги в рамках развития

Новороссийского транспортного

узла в 2014 году. К концу 2024

года будет завершено

строительство 57,8 км

железнодорожной линии в районе

станции Новороссийск Северо-

Кавказской железной дороги в

рамках развития Новороссийского

транспортного узла, что позволит

увеличить грузооборот с 25,7 млн.

тонн в год до 43 млн. тонн в год.

Гуров И. Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.3.1

Акт

Разрешение на строительство,

выданное Министерством

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации.

-

Васильев И. А.

28.12.2015

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подписан акт

Правительства

Российской Федерации о

дополнении перечня

объектов капитального

строительства к которым

применяются

особенности,

установленные частями 56

-63 статьи 112

Федерального закона от

05.04.2013 №44-ФЗ " ,

значение: 0.0000

1.3.2

Распоряжение

Распоряжение Правительства

Российской Федерации

-

Гуров И. Н.

14.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

значение: 0.0000

1.3.3

Решение

Получение формы акта № КС-14

-

Гуров И. Н.

15.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

1.3.4

Решение

Разрешение на ввод объекта в

-

Гуров И. Н.

31.12.2021

12 Взаимо

связь с

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

имущества введен в

эксплуатацию" , значение:

0.0000

эксплуатациюиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на корректировку

проектной документации,

разработку рабочей

документации и

строительно-монтажные

работы по объекту

Комплексное развитие

Новороссийского

транспортного узла

(Краснодарский край).

Строительство

железнодорожных парков

и развитие

железнодорожной станции

Новороссийск Северо-

Кавказской железной

дороги» " , значение:

0.0000

1.3.5

Прочий тип документа

Заключен контракт

-

Гуров И. Н.

25.02.2022

16 19

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Выдан аванс по

заключенному

государственному

контракту" , значение:

0.0000

1.3.6

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гуров И. Н.

08.04.2022

19 21

-

СОУ

«Эталон»

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы начаты" ,

значение: 0.0000

1.3.7

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

строительной площадки по объекту

"Комплексное развитие

Новороссийского транспортного

узла (Краснодарский край)"

Строительство железнодорожных

парков и развитие

железнодорожной станции

Новороссийск Северо-Кавказской

железной дороги"

-

Гуров И. Н.

18.04.2022

17 18

-

СОУ

«Эталон»

Контрольная точка

"Произведена оценка

земельного участка"

1.3.8

Прочий тип документа

Отчет об оценке земельного

участка

-

Гуров И. Н.

01.05.2023

17 21

-

СОУ

«Эталон»

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.3.9

Прочий тип документа

ЗОС по объекту "Комплексное

развитие Новороссийского

транспортного узла

(Краснодарский край)". Подпроект

3: Создание объектов

железнодорожной инфраструктуры

за счет федеральных средств.

"Строительство станции в районе

-

Гуров И. Н.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

разъезда 9 км Северо-Кавказской

железной дороги"

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.3.10

Решение

Получено положительное

заключение ФАУ

«Главгосэкспертиза России» по

итогам проверки результатов

инженерных изысканий и

достоверности определения

сметной стоимости

инвестиционного проекта.

-

Гуров И. Н.

27.12.2023

03 04

-

СОУ

«Эталон»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.11

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию по объекту

"Комплексное развитие

Новороссийского транспортного

узла (Краснодарский край)".

Подпроект 3: Создание объектов

железнодорожной инфраструктуры

за счет федеральных средств.

"Строительство станции в районе

разъезда 9 км Северо-Кавказской

железной дороги"

-

Гуров И. Н.

29.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

«Эталон»

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, 30%"

1.3.12

Прочий тип документа

Отчет С-2 по объекту

"Комплексное развитие

Новороссийского транспортного

узла (Краснодарский край)"

Строительство железнодорожных

-

Гуров И. Н.

15.04.2024

20 08

-

СОУ

«Эталон»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

парков и развитие

железнодорожной станции

Новороссийск Северо-Кавказской

железной дороги"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.3.13

Отчет

Техническая готовность, 100%

Отчет С-2

-

Гуров И. Н.

28.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.3.14

Прочий тип документа

Извещение об окончании

строительства, реконструкции

объекта "Комплексное развитие

Новороссийского транспортного

узла (Краснодарский край)"

Строительство железнодорожных

парков и развитие

железнодорожной станции

Новороссийск Северо-Кавказской

железной дороги"

-

Гуров И. Н.

30.08.2024

01 09

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.3.15

Решение

Решение о государственной

регистрации права собственности

-

Гуров И. Н.

25.10.2024

04 Взаимо

связь с

иными

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выписка из Единого

государственного реестра

недвижимости о правах отдельного

лица на имевшиеся (имеющиеся) у

него объекты недвижимости

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.3.16

Прочий тип документа

ЗОС по объекту "Комплексное

развитие Новороссийского

транспортного узла

(Краснодарский край)"

Строительство железнодорожных

парков и развитие

железнодорожной станции

Новороссийск Северо-Кавказской

железной дороги"

-

Гуров И. Н.

30.10.2024

02 04

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.17

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию по объекту

"Комплексное развитие

Новороссийского транспортного

узла (Краснодарский край)"

Строительство железнодорожных

парков и развитие

железнодорожной станции

Новороссийск Северо-Кавказской

железной дороги"

-

Гуров И. Н.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

2

Развитие железнодорожной инфраструктуры Черноморского побережья Краснодарского края в целях повышения надежности и улучшения

транспортного обслуживания курортной зоны Юга России

Результат "Осуществлена

реконструкция линий

Ожерелье – Елец и

Воронеж (Придача) –

Горячий Ключ"

2.1

В рамках проекта к концу 2028

года будет полностью

реконструированы

железнодорожные участки

Ожерелье – Елец и Воронеж

(Придача) – Горячий Ключ общей

протяженностью 1303 км. Срок

окончания реализации

мероприятий в составе результата -

31.12.2028

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

01.01.2028 30.06.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

2.1.1

Прочий тип документа

1 комплект документов

(Заключение ФАУ

"Главгосэкспертиза России")

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

2.1.2

Прочий тип документа

1 комплект документов

(Разрешение на строительство)

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2026

02 09

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

2.1.3

Прочий тип документа

1 комплект документов (ЗОС)

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2027

03 10

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

2.1.4

Прочий тип документа

1 комплект документов

(Разрешение на ввод)

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.06.2028

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Результат "Осуществлена

электрификация

железнодорожного

участка Ожерелье –

Узловая – Елец"

2.2

В рамках проекта к концу 2024

года будет электрифицировано 306

км железнодорожных путей на

участке Ожерелье – Узловая –

Елец.

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

01.01.2025 31.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получены

2.2.1

Прочий тип документа

1 комплект документов

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

01.06.2021

Взаимо

связь с

10

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0.0000

(Заключение ФАУ

"Главгосэкспертиза России")

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

2.2.2

Прочий тип документа

1 комплект документов

(Разрешение на ввод)

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.03.2025

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Результат "Осуществлено

строительство новой

железнодорожной линии

Елец – Воронеж"

2.3

К концу 2028 года будет завершено

строительство новой

железнодорожной линии Елец –

Воронеж протяженностью 121 км,

предназначенной под

пассажирское движение. Срок

окончания реализации

мероприятий в составе результата -

31.12.2028

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

01.01.2028 30.06.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Нет СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

2.3.1

Прочий тип документа

1 комплект документов

(Заключение ФАУ

"Главгосэкспертиза России")

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

2.3.2

Прочий тип документа

1 комплект документа (Разрешение

на строительство)

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2026

02 10

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

2.3.3

Прочий тип документа

1 комплект документов

(Разрешение на ввод)

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.06.2028

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Результат "Осуществлено

2.4

К концу 2030 года будет оБЕЛОЗЁРОВ

01.01.2030 31.12.2030

Взаимо Взаимо Нет СОУ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

строительство новой

железнодорожной линии

Кривенковская – Сочи"

существлено строительство новой

железнодорожной линии

Кривенковская – Сочи

протяженностью 95,9 км. Срок

окончания реализации

мероприятий в составе результата -

31.12.2030

О. В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Эталон"

Контрольная точка

"Проведено совещание по

вопросу рассмотрения

бюджетной заявки ОАО

"РЖД" на 2022 - 2024 гг. в

части финансирования и

реализации проекта

"Строительство тоннеля

на участке железной

дороги Дагомыс - Сочи.

Тоннель № 4 на участке

Туапсе - Адлер Северо-

Кавказской железной

дороги"." , значение:

0.0000

2.4.1

Протокол

Утвержден протокол совещания, на

котором рассмотрены материалы и

обоснования, представленные в

бюджетной заявке ОАО "РЖД" от

05.07.2021 № ИСХ-14353, в части

проекта "Строительство тоннеля на

участке железной дороги Дагомыс

- Сочи. Тоннель № 4 на участке

Туапсе - Адлер Северо-Кавказской

железной дороги"; приняты к

сведению меры принимаемые

ОАО "РЖД" по обеспечению

безопасности движения

пассажирских поездов, следующих

из Москвы в Адлер через

железнодорожный участок

Дагомыс - Сочи, входящий в

направление "Центр - Юг".

-

Токарев В. А.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

2.4.2

Прочий тип документаБЕЛОЗЁРОВ

31.12.2026

Взаимо 02 СОУ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1 комплект документов

(Разрешение на строительство)

-

О. В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

"Эталон"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

2.4.3

Прочий тип документа

1 комплект документов

(Заключение ФАУ

"Главгосэкспертиза России")

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

2.4.4

Прочий тип документа

1 комплект документов

(Разрешение на ввод)

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2030

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово - Черноморского бассейна

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Суммарная провозная

способность участков на

подходах к Саратовскому узлу

Приволжской железной дороги",

Влияние на достижение

(процентов)

"Суммарная провозная

способность участков к морским

портам Азово-Черноморского

бассейна",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Осуществлены мероприятия по увеличению

провозной способности западного обхода

Саратовского узла

0,00 100,00 0,00 100,00

2.Осуществлено развитие железнодорожной

инфраструктуры на ближних и дальних

подходах к портам Азово-Черноморского

бассейна

0,00 0,00 100,00 100,00

3.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей федерального

проекта

0,00 100,00 100,00 200,00


