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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Строительство и модернизация российских участков автомобильных дорог, относящихся к международному транспортному маршруту "Европа -

Западный Китай"

1.1.

Сокращение времени

в пути на маршруте

от Москвы до Казани

12,0000 2019

- - 12,00

00

12,00

00

12,00

00

12,00

00

5,500

0

ЧасНП Государственная

автоматизирован

ная

информационная

система

"Управление"

- - - - - -

1.2.

Доля отечественного

оборудования

(товаров, работ,

услуг), в том числе

произведенного

оборонно-

промышленным

комплексом, в общем

объеме закупок

0,0000 2019

- - 0,000

0

0,000

0

64,00

00

66,00

00

70,00

00

ПроцентНП Государственная

автоматизирован

ная

информационная

система

"Управление"

- - - - - -

1.3.

Доля автомобильных

дорог высшей

технической

категории в составе

маршрута "Европа -

Западный Китай"

26,9000 2017

26,90

00

26,90

00

30,70

00

30,90

00

35,10

00

46,50

00

66,70

00

ПроцентНП Государственная

автоматизирован

ная

информационная

система

"Управление"

- - - - - -
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Строительство и модернизация российских участков автомобильных дорог, относящихся к международному транспортному маршруту "Европа -

Западный Китай"

1.1. Сокращение времени в пути на маршруте от

Москвы до Казани

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

Час 12,00

12,0012,0012,0012,0012,00

НП

1.2. Доля отечественного оборудования (товаров,

работ, услуг), в том числе произведенного

оборонно-промышленным комплексом, в

общем объеме закупок

64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00

Процент 66,00

65,0065,0065,0065,0065,00

НП

1.3. Доля автомобильных дорог высшей

технической категории в составе маршрута

"Европа - Западный Китай"

35,10 35,10 35,10 35,10 35,10 35,10

Процент 46,50

42,5042,5035,1035,1035,10

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Строительство и модернизация российских участков автомобильных дорог, относящихся к международному транспортному маршруту "Европа - Западный

Китай"

1.1

Осуществлено

строительство

скоростной

автомобильной

дороги М-12

Москва -

Нижний

Новгород –

Казань,

входящей в

состав

международног

о транспортного

коридора

«Европа -

Западный

Китай»

Километ

р;

тысяча

метров

- - - 106,

820

0

184,

730

0

518,

770

0

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2018

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

Завершено строительство 810,32 км новой автомобильной дороги 1 категории в составе международного транспортного коридора «Европа - Западный Китай», что приведет к

сокращению времени в пути между Москвой и Казанью почти в 2 раза  (до 5,5 часов), созданию условий для социально-экономического развития регионов прохождения маршрута

(Московская, Владимирская и Нижегородская области, республики Чувашия и Татарстан), обеспечению сокращения количества ДТП (включая ДТП со смертельным исходом) в

3,5 раза к 2030 году.

1.2

Осуществлено

строительство

обхода г.

Километ

р;

тысяча

- - - - 99,3

000

-

Строительс

тво

(реконструк

- 0,0000 2018

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Тольятти с

мостовым

переходом

через р. Волгу в

составе

международног

о транспортного

коридора

«Европа -

Западный

Китай»

метров ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

Завершено строительство автодорожного обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу протяженностью 99,3 км в составе международного транспортного коридора

«Европа - Западный Китай»

1.3

Обеспечено

строительство

зон

придорожного

сервиса

Штука

- - - - - 14,0

000

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2018

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

Создание 14  зон придорожного сервиса к 2024 году на протяжении скоростной автомобильной дороги «Москва – Нижний Новгород – Казань»

1.4

Обеспечено Процент

- - - - - 100,

Создание- 0,0000 2018

- -

Обеспечение

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

создание

перспективной

высокоскоростн

ой сети

передачи

данных и

голосового

сигнала на

федеральной

автомобильной

дороге

000

0

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

На всем протяжении автомобильной дороги «Москва – Нижний Новгород – Казань» будет создана высокоскоростная сеть передачи данных и голосового сигнала

1.5

Получено не

менее 2

положительных

заключений

государственно

й экспертизы в

рамках

строительства

автомобильной

дороги М-12

Москва –

Нижний

Новгород –

Казань

Штука

- - 2,00

00

- - -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2018

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

Получено не менее 2 положительных заключений ФАУ «Главгосэксертиза России»
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Строительство и модернизация российских участков автомобильных дорог, относящихся к международному транспортному маршруту "Европа -

Западный Китай"0

Осуществлено

строительство

скоростной

автомобильной дороги

М-12 Москва - Нижний

Новгород – Казань,

входящей в состав

международного

транспортного коридора

«Европа - Западный

Китай»

1.1

273 145

 071,28

25 949

571,60

193 996

 983,10

143 063

,20

0,00 64 237

530,00

587 472 219,1

8

30 000

000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

231 872

 896,00

25 949 

571,60

193 996

 983,10

143 063

,20

0,00 0,00 481 962 513,9

0

30 000 

000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

41 272 

175,28

0,00 0,000,000,00 64 237 

530,00

105 509 705,2

8

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлено

строительство обхода г.

Тольятти с мостовым

переходом через р. Волгу

в составе

международного

транспортного коридора

«Европа - Западный

Китай»

1.2

63 411

112,90

22 132

770,80

22 752

900,10

1 842 9

00,00

0,00 0,00 149 025 671,4

0

38 885

987,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

40 061 

112,90

14 544 

970,80

18 176 

430,00

0,000,00 0,00 86 881 261,3014 098 

747,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.2.1.1

.

40 061 

112,90

14 544 

970,80

18 176 

430,00

0,000,00 0,00 86 881 261,3014 098 

747,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.2.1.1

.1.

40 061 

112,90

39 712 

782,70

18 176 

430,00

0,000,00 0,00 112 049 073,2

0

14 098 

747,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные1.2.3.

40 06114 544 18 176353 700,00 0,00 87 234 961,3014 098 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

112,90970,80 430,000,00 747,60

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

23 350 

000,00

7 587 8

00,00

4 576 4

70,10

1 489 2

00,00

0,00 0,00 61 790 710,1024 787 

240,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

1 985 9

63,20

48 082 

342,40

216 74

9 883,2

0

336 55

6 184,1

8

68 885 

987,60

64 237 

530,00

736 497 890,

58

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

271 93

4 008,9

0

40 494 

542,40

212 17

3 413,1

0

143 06

3,20

0,00 0,00 568 843 775,

20

44 098 

747,60

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

40 061 

112,90

14 544 

970,80

18 176 

430,00

353 70

0,00

0,00 0,00 87 234 961,3

0

14 098 

747,60

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

64 622 

175,28

7 587 8

00,00

4 576 4

70,10

1 489 2

00,00

0,00 64 237 

530,00

167 300 415,

38

24 787 

240,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Строительство и модернизация российских участков автомобильных дорог, относящихся к международному транспортному маршруту "Европа -

Западный Китай"

1.1. Осуществлено строительство скоростной

автомобильной дороги М-12 Москва -

Нижний Новгород – Казань, входящей в

состав международного транспортного

коридора «Европа - Западный Китай»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30000000

30 000 00

0,00

30 000 00

0,00

30 000 00

0,00

20 000 00

0,00

10 000 00

0,00

1.2. Осуществлено строительство обхода г.

Тольятти с мостовым переходом через р.

Волгу в составе международного

транспортного коридора «Европа -

Западный Китай»

0,00 14 098 74

7,60

14 098 74

7,60

14 098 74

7,60

14 098 74

7,60

14 098 74

7,60

14098747.6

14 098 74

7,60

14 098 74

7,60

14 098 74

7,60

14 098 74

7,60

14 098 74

7,60
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7. Дополнительная информация

*Реализуется при условии подтверждения прогнозной грузовой базы и подтверждения финансирования из внебюджетных источников.

Подтверждения финансирования данного проекта из внебюджетных источников не представлено.**Реализация мероприятий, направленных на

достижение целей федерального и стратегического проекта предполагается с привлечением внебюджетного финансирования в объемах согласно

пункту 4 паспорта федерального проекта. В качестве механизмов привлечения внебюджетного финансирования рассматриваются:

- прямые заимствования;

- собственные и заемные средства инвесторов (концессионеров).

***Структура финансирования регионального концессионного проекта должна предусматривать финансирование за счет средств федерального

бюджета в объеме не более 75 процентов общего объема инвестиций на этапе строительства объекта регионального концессионного проекта, а также

за счет средств внебюджетных источников в объеме не менее 15 процентов общего объема инвестиций на этапе строительства объекта регионального

концессионного проекта. Оценка выполнения показателя "Обеспечено снижение аварийности в коридоре между Москвой и Казанью в 2,5 раза"

 возможна по результатам анализа статистики ДТП за 12 месяцев после ввода в эксплуатацию всех участков скоростной автомобильной дороги М-12

«Москва - Нижний Новгород – Казань»

03



13

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Строительство автомобильных дорог

международного транспортного коридора

Европа - Западный Китай

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Строительство и модернизация российских участков автомобильных дорог, относящихся к международному транспортному маршруту "Европа -

Западный Китай"

Результат "Осуществлено

строительство скоростной

автомобильной дороги М-

12 Москва - Нижний

Новгород – Казань,

входящей в состав

международного

транспортного коридора

«Европа - Западный

Китай»"

1.1

Завершено строительство 810,32 км

новой автомобильной дороги 1

категории в составе

международного транспортного

коридора «Европа - Западный

Китай», что приведет к

сокращению времени в пути между

Москвой и Казанью почти в 2 раза

(до 5,5 часов), созданию условий

для социально-экономического

развития регионов прохождения

маршрута (Московская,

Владимирская и Нижегородская

области, республики Чувашия и

Татарстан), обеспечению

сокращения количества ДТП

(включая ДТП со смертельным

исходом) в 3,5 раза к 2030 году.

Петушенко В.

П.

31.12.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получены

1.1.1

Акт

Заключение ФАУ

-

Петушенко В.

П.

30.09.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

"Главгосэкспертиза России"иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.2

Соглашение

Формируется в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Костюк А. А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.1.3

Отчет

Формируется в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Петушенко В.

П.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка "

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию) по

основным объектам

строительства "

1.1.4

Прочий тип документа

Разрешение на строительство

-

Петушенко В.

П.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.5

Отчет

формируется в системе ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Петушенко В.

П.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "

Проведена рабочая

комиссия по одному и

более объекту

строительства "

1.1.6

Акт

рабочей комиссии

-

Петушенко В.

П.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.7

Отчет

формируется в системе ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Петушенко В.

П.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.1.8

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного строительного

надзора

-

Петушенко В.

П.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получены разрешения на

1.1.9

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта в

-

Петушенко В.

П.

30.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ввод в эксплуатацию по

объектам строительства"

эксплуатациюиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.10

Соглашение

формируется в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Петушенко В.

П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.11

Отчет

формируется в системе ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Петушенко В.

П.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

 ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.12

Соглашение

формируется в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Петушенко В.

П.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.13

Отчет

формируется в системе ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Петушенко В.

П.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен доклад

Государственной

компании "Российские

автомобильные дороги" о

ходе строительства

1.1.14

Докладная записка

Справочная информация ГК

"Автодор"

-

Петушенко В.

П.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

скоростной

автомобильной дороги М-

12 Москва - Нижний

Новгород – Казань"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.15

Отчет

формируется в системе ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Петушенко В.

П.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.1.16

Прочий тип документа

Получено заключение органа

государственного строительного

надзора

-

Петушенко В.

П.

25.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

1.1.17

Прочий тип документа

Получено разрешение на ввод

-

Петушенко В.

П.

25.10.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

имущества введен в

эксплуатацию"

объектов в эксплуатацию: М-12

Этап 0 км 0 - км 66 (ПК 2) М-12,

Пусковой комплекс № 2. Участок

от МКАД до транспортной

развязки с автомобильной дорогой

А-113 - 42,56 км; М-12 Этап 1 км 0

- км 80 (ПК 2) - 32,8 км; М-12, 3

этап, участок км 116 – км 224 -

109,37 км. Общее значение на 2023

год составляет 184,73 км.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.18

Отчет

формируется в системе ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Петушенко В.

П.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.19

Отчет

формируется в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Петушенко В.

П.

27.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен доклад

Государственной

компании "Российские

автомобильные дороги" о

ходе строительства

скоростной

автомобильной дороги М-

12 Москва - Нижний

Новгород – Казань"

1.1.20

Докладная записка

Справочная информация ГК

"Автодор"

-

Петушенко В.

П.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.21

Соглашение

формируется в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Петушенко В.

П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведена рабочая

комиссия по четырем и

более объектам

строительства"

1.1.22

Акт

рабочей комиссии

-

Петушенко В.

П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено "

1.1.23

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного строительного

надзора

-

Петушенко В.

П.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка "

Получено не менее трех

разрешений на ввод в

эксплуатацию по объектам

строительства "

1.1.24

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию

-

Петушенко В.

П.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

1.1.25

Отчет

-

Петушенко В.

31.03.2024

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

формируется в системе ГИИС

"Электронный бюджет"

П.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.26

Отчет

формируется в системе ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Петушенко В.

П.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.27

Отчет

формируется в системе ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Петушенко В.

П.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено "

1.1.28

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного строительного

надзора

-

Петушенко В.

П.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка "

Получены разрешения на

ввод в эксплуатацию по

объектам строительства "

1.1.29

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию

-

Петушенко В.

П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Результат "Осуществлено

строительство обхода г.

Тольятти с мостовым

переходом через р. Волгу

в составе международного

1.2

Завершено строительство

автодорожного обхода г. Тольятти

с мостовым переходом через р.

Волгу протяженностью 99,3 км в

составе международного

Азаров Д. И.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Да СОУ

«Эталон»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспортного коридора

«Европа - Западный

Китай»"

транспортного коридора «Европа -

Западный Китай»

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.2.1

Соглашение

Заключение дополнительного

соглашения к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта в

ГИИС «Электронный бюджет»

-

Азаров Д. И.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.2.2

Распоряжение

Принятие распоряжения

Правительства Российской

Федерации о распределении

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

-

Азаров Д. И.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

1.2.3

Постановление

-

Азаров Д. И.

31.07.2021

Взаимо Взаимо

-

СОУ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

Принятие постановления

Правительства Российской

Федерации об утверждении правил

распределения и предоставления

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Эталон"

Контрольная точка

"Начало работ по

устройству дорожной

одежды на 2-3 этапах

строительства"

1.2.4

Справка

Справочно-информационная

документация

-

Азаров Д. И.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Завершение

строительства

путепровода через

автомобильную дорогу

Тольятти-Ягодное " ,

значение: 0.0000

1.2.5

Справка

Справочно-информационная

документация

-

Азаров Д. И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.2.6

Отчет

Отчет формируется в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Азаров Д. И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Завершена вырубка

лесных насаждений" ,

значение: 1.0000

1.2.7

Входящее письмо

Информация Министерства

транспорта и автомобильных дорог

Самарской области о выполнении

мероприятия

-

Азаров Д. И.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Завершены

археологические работы "

1.2.8

Входящее письмо

Информация Министерства

транспорта и автомобильных дорог

Самарской области о выполненных

работах

-

Азаров Д. И.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Завершены строительно-

монтажные работы по

этапу 1.10 «Путепровод на

левом берегу (включая

подходы)»"

1.2.9

Акт

Информация Министерства

транспорта и автомобильных дорог

Самарской области о выполненных

работах

-

Азаров Д. И.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Завершены строительно-

монтажные работы по

переустройству

магистральных

газопроводов ПАО

«Газпром» по I этапу

строительства объекта"

1.2.10

Акт

Информация Министерства

транспорта и автомобильных дорог

Самарской области о проделанных

работах

-

Азаров Д. И.

03.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

1.2.11

Акт

-

Азаров Д. И.

01.12.2022

Взаимо Взаимо

-

Электронн
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Завершена надвижка

пролетного строения

моста через реку Волгу на

опору 19 (этап 7)"

Информация Министерства

транспорта и автомобильных дорог

Самарской области о выполненных

работах

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый

бюджет

Контрольная точка

"Завершены работы по

разработке рабочей

документации по I-V

этапам строительства

объекта"

1.2.12

Прочий тип документа

Информация Министерства

транспорта и автомобильных дорог

Самарской области о завершении

работ

-

Азаров Д. И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта составляет 77%"

1.2.13

Входящее письмо

Отчет Министерства транспорта и

автомобильных дорог Самарской

области о достижении % тех.

готовности

-

Азаров Д. И.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

ввод в эксплуатацию

переустроенных

воздушных линий ПАО

«ФСК ЕЭС»"

1.2.14

Исходящее письмо

Письмо Минтранса Самарской

области о достижении КТ

-

Азаров Д. И.

17.07.2023

26 04

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.2.15

Прочий тип документа

Уровень технической готовности

достигнут 100 %

-

Азаров Д. И.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.2.16

Акт

Заключение инспекции

госстройнадзора

-

Азаров Д. И.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.2.17

Акт

Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию

-

Азаров Д. И.

17.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.2.18

Акт

Акт о государственной

регистрации

-

Азаров Д. И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Результат "Обеспечено

строительство зон

придорожного сервиса "

1.3

Создание 14 зон придорожного

сервиса к 2024 году на протяжении

скоростной автомобильной дороги

«Москва – Нижний Новгород –

Казань»

Петушенко В.

П.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Нет СОУ

«Эталон»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Оформлены права

Государственной

компании "Российские

автомобильные дороги" на

земельные участки для

размещения

многофункциональных

зон дорожного сервиса "

1.3.1

Отчет

по форме установленной

внутренними нормативными

актами Государственной компании

-

Петушенко В.

П.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.2

Отчет

формируется в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Петушенко В.

П.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

1.3.3

Отчет

формируется в ГИИС

-

Петушенко В.

П.

30.09.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

промежуточный доклад

Государственной

компании "Российские

автомобильные дороги" о

ходе реализации

мероприятий в рамках

результата"

"Электронный бюджет"иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.3.4

Отчет

формируется в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Петушенко В.

П.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.3.5

Соглашение

формируется в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Петушенко В.

П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашений)" вует вует

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный доклад

Государственной

компании "Российские

автомобильные дороги" о

ходе реализации

мероприятий в рамках

результата"

1.3.6

Отчет

формируется в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Петушенко В.

П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Изменен вид

разрешенного

использования земельных

участков для размещения

многофункциональных

зон дорожного сервиса "

1.3.7

Прочий тип документа

получена выписка из Единого

государственного реестра

недвижимости (ЕГРН)

-

Петушенко В.

П.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный доклад

Государственной

компании "Российские

автомобильные дороги" о

1.3.8

Докладная записка

Справочная информация ГК

"Автодор"

-

Петушенко В.

П.

29.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ходе реализации

мероприятий в рамках

результата"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Конкурентные

процедуры завершены"

1.3.9

Протокол

рассмотрения заявок на участие

-

Петушенко В.

П.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный доклад

Государственной

компании "Российские

автомобильные дороги" о

ходе реализации

мероприятий в рамках

результата"

1.3.10

Докладная записка

Справочная информация ГК

"Автодор"

-

Петушенко В.

П.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Представлен

1.3.11

Докладная записка

Справочная информация ГК

-

Петушенко В.

П.

29.11.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

промежуточный доклад

Государственной

компании "Российские

автомобильные дороги" о

ходе реализации

мероприятий в рамках

результата"

"Автодор"иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Реализована первая

очередь строительства

первоочередных

многофункциональных

зон дорожного сервиса"

1.3.12

Прочий тип документа

Справочная информация ГК

"Автодор"

-

Петушенко В.

П.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.13

Отчет

формируется в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Петушенко В.

П.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.3.14

Отчет

формируется в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Петушенко В.

П.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.3.15

Отчет

формируется в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Петушенко В.

П.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.3.16

Отчет

формируется в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Петушенко В.

П.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.17

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию

-

Петушенко В.

П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.3.18

Акт

выполненных работ

-

Петушенко В.

П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Результат "Обеспечено

создание перспективной

1.4

На всем протяжении

автомобильной дороги «Москва –

Петушенко В.

П.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет СОУ

«Эталон»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

высокоскоростной сети

передачи данных и

голосового сигнала на

федеральной

автомобильной дороге"

Нижний Новгород – Казань» будет

создана высокоскоростная сеть

передачи данных и голосового

сигнала

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подписаны соглашения с

федеральными

операторами сотовой

связи "

1.4.1

Справка

Справочная информация

Государственной компании

-

Петушенко В.

П.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.4.2

Отчет

формируется в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Петушенко В.

П.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Утверждена адресная

программа размещения

антенно-мачтовых

сооружений "

1.4.3

Прочий тип документа

Протокол, утверждающий

адресную программу

-

Петушенко В.

П.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.4.4

Отчет

формируется в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Петушенко В.

П.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

1.4.5

Соглашение

формируется в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Петушенко В.

П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получено положительное

заключение ФАУ

"Главгосэкспертиза

России" на проектную

документацию,

учитывающую

размещение антенно-

мачтовых сооружений "

1.4.6

Справка

Справочная информация

Государственной компании

-

Петушенко В.

П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный доклад

Государственной

компании "Российские

автомобильные дороги" о

ходе реализации

мероприятий в рамках

результата"

1.4.7

Докладная записка

Справочная информация ГК

"Автодор"

-

Петушенко В.

П.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Проведена актуализация

1.4.8

Протокол

совещания с федеральными

-

Петушенко В.

П.

27.04.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

адресной программы

размещения антенно-

мачтовых сооружений"

операторами связииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный доклад

Государственной

компании "Российские

автомобильные дороги" о

ходе реализации

мероприятий в рамках

результата"

1.4.9

Докладная записка

Справочная информация ГК

"Автодор"

-

Петушенко В.

П.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный доклад

Государственной

компании "Российские

автомобильные дороги" о

ходе реализации

мероприятий в рамках

результата"

1.4.10

Докладная записка

Справочная информация ГК

"Автодор"

-

Петушенко В.

П.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный доклад

Государственной

компании "Российские

автомобильные дороги" о

ходе реализации

мероприятий в рамках

результата"

1.4.11

Докладная записка

Справочная информация ГК

"Автодор"

-

Петушенко В.

П.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Поданы заявления на

выдачу технических

требований на антенно-

мачтовые сооружения

связи"

1.4.12

Справка

ГК "Автодор" о статусе подачи

заявок для выдачи технических

требований

-

Петушенко В.

П.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Выданы технические

условия на

проектирование антенно-

мачтовых сооружений

связи "

1.4.13

Справка

Справочная информация

Государственной компании

-

Петушенко В.

П.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Оформлены земельные

участки для размещения

антенно-мачтовых

сооружений "

1.4.14

Справка

Справочная информация

Государственной компании

-

Петушенко В.

П.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Разработана проектная

документация по всем

антенно-мачтовым

сооружениям "

1.4.15

Справка

Справочная информация

Государственной компании

-

Петушенко В.

П.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.4.16

Отчет

формируется в ГИИС

-

Петушенко В.

П.

31.07.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

«Электрон



45

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

«Электронный бюджет»иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Антенно-мачтовые

сооружения построены "

1.4.17

Справка

Справочная информация

Государственной компании

-

Петушенко В.

П.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Завершено размещение

оборудования операторов

сотовой связи, а также

необходимые пуско-

наладочные работы "

1.4.18

Справка

Справочная информация

Государственной компании

-

Петушенко В.

П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Результат "Получено не

менее 2 положительных

заключений

государственной

экспертизы в рамках

строительства

автомобильной дороги М-

12 Москва – Нижний

Новгород – Казань"

1.5

Получено не менее 2

положительных заключений ФАУ

«Главгосэксертиза России»

Петушенко В.

П.

01.01.2021 01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://egrz

.ru

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.5.1

Прочий тип документа

Заключение ФАУ

«Главгосэксертиза России»

-

Петушенко В.

П.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единый

государств

енный

реестр

заключени

й

экспертиз

ы

проектной

документа

ции

объектов

капитальн

ого

строительс

тва
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Строительство автомобильных дорог

международного транспортного коридора

Европа - Западный Китай

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Протяженность обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай",

построенного в рамках федерального проекта Километр; тысяча метров

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

99,30

00

0,000

0

Самарская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Строительство автомобильных дорог

международного транспортного коридора

Европа - Западный Китай

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Строительство и модернизация российских участков автомобильных дорог, относящихся к международному транспортному маршруту "Европа - Западный

Китай"

Осуществлено строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного коридора «Европа - Западный

Китай»

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Километр;

тысяча

метров

0.0000

2018

- - - - -

99.30

00

- - -- - - -

Всего по Российской Федерации

Километр;

тысяча

метров

0.0000

2018

- - - --

99.30

00

- - -- - - -

Приволжский федеральный округ

Километр;

тысяча

метров

2018

- - - --

99.30

00

- - -

0.0000

- - - -

Самарская область

Километр;

тысяча

метров

0.0000

2018

- - - --

99.30

00

- - -- - - -
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа - Западный Китай

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля автомобильных дорог

высшей технической

категории в составе маршрута

"Европа - Западный Китай"",

Влияние на достижение

(процентов)

"Сокращение времени в пути

на маршруте от Москвы до

Казани",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг), в том числе

произведенного оборонно-

промышленным комплексом,

в общем объеме закупок",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Осуществлено строительство

скоростной автомобильной дороги М-

12 Москва - Нижний Новгород –

Казань, входящей в состав

международного транспортного

коридора «Европа - Западный Китай»

481 962 513,90 89,08 80,00 80,00 249,08

2.Осуществлено строительство обхода

г. Тольятти с мостовым переходом

через р. Волгу в составе

международного транспортного

коридора «Европа - Западный Китай»

86 881 261,30 10,92 0,00 10,00 20,92

3.Обеспечено создание перспективной

высокоскоростной сети передачи

данных и голосового сигнала на

федеральной автомобильной дороге

0,00 0,00 10,00 5,00 15,00

4.Обеспечено строительство зон

придорожного сервиса

0,00 0,00 10,00 5,00 15,00
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Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля автомобильных дорог

высшей технической

категории в составе маршрута

"Европа - Западный Китай"",

Влияние на достижение

(процентов)

"Сокращение времени в пути

на маршруте от Москвы до

Казани",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг), в том числе

произведенного оборонно-

промышленным комплексом,

в общем объеме закупок",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей

федерального проекта

568 843 775,20 100,00 100,00 100,00 300,00
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 353 700,00 14 544 970

,80

18 176 430

,00

40 061 112

,90

14 098 747

,60

0,00 87 234 961,300,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 14 544 970

,80

18 176 430

,00

40 061 112

,90

14 098 747

,60

0,00 86 881 261,300,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 14 544 970

,80

18 176 430

,00

40 061 112

,90

14 098 747

,60

0,00 86 881 261,300,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 87 234 961,30353 700,00 14 544 970

,80

18 176 430

,00

40 061 112

,90

14 098 747

,60

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 353 700,

00

0,00 14 544 9

70,80

18 176 4

30,00

40 061 1

12,90

14 098 7

47,60

0,00 87 234 961,300,00

федеральный бюджет 0,000,00 86 881 261,3014 544 9

70,80

18 176 4

30,00

40 061 1

12,90

14 098 7

47,60

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 86 881 261,3014 544 9

70,80

18 176 4

30,00

40 061 1

12,90

14 098 7

47,60

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

353 700,

00

0,00 87 234 961,3014 544 9

70,80

18 176 4

30,00

40 061 1

12,90

14 098 7

47,60

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


