
П А С П О Р Т

федерального проекта

Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей

1. Основные положения

Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на

период до 2024 года

Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Высокоскоростное железнодорожное сообщение

Срок

реализации

проекта

31.12.202401.01.2019

Куратор федерального проекта Хуснуллин М.Ш.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Иванов В.О.Руководитель федерального проекта

Заместитель Министра транспорта Российской

Федерации

Дружинин А.А.Администратор федерального проекта

Руководитель Федерального агентства

железнодорожного транспорта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие транспортной системы"

Железнодорожный транспорт
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Создание основы для развития скоростного  и  высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами

1.1.

Протяженность сети

ВСМ

0,0000 2019

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Километ

р;

тысяча

метров

НП Государственная

автоматизирован

ная

информационная

система

"Управление"

- - - - - -

1.2.

Доля закупок

отечественного

оборудования от

общего объема

закупок в рамках

реализации проекта

по развитию ВСМ

0,0000 2019

- - 0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

70,00

00

ПроцентНП Государственная

автоматизирован

ная

информационная

система

"Управление"

- - - - - -
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание основы для развития скоростного  и  высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами

1.1. Протяженность сети ВСМ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Километр;

тысяча

метров

0,00

0,000,000,000,000,00

НП

1.2. Доля закупок отечественного оборудования от

общего объема закупок в рамках реализации

проекта по развитию ВСМ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 0,00

0,000,000,000,000,00

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Создание основы для развития скоростного  и  высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами

1.1

Завершено

строительство

ВСМ Санкт-

Петербург -

Москва

Километ

р;

тысяча

метров

- - - - - -

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2020

- 629,

700

0

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

По итогам 2027 года будут завершены строительно-монтажные работы на всей протяженности трассы выделенной высокоскоростной железнодорожной линии со специализацией

под пассажирское движение Санкт-Петербург – Москва в количестве 629,7 км
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Создание основы для развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами0

Завершено строительство

ВСМ Санкт-Петербург -

Москва

1.1

144 600

,00

0,00 6 040 0

00,00

0,000,00 21 666

800,00

27 851 400,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

144 600

,00

0,00 6 040 0

00,00

0,000,00 21 666 

800,00

27 851 400,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Нераспределенный2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

резерв (федеральный

бюджет)

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 6 040 0

00,00

144 60

0,00

0,00 21 666 

800,00

27 851 400,0

0

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

144 60

0,00

0,00 6 040 0

00,00

0,000,00 21 666 

800,00

27 851 400,0

0

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание основы для развития скоростного  и  высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами

1.1. Завершено строительство ВСМ Санкт-

Петербург - Москва

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

В части корректировки параметров финансового обеспечения в 2022 году.

В соответствии с методическими указания по мониторингу и внесению изменений в комплексный план модернизации и расширения  магистральной

инфраструктуры на период до 2024 года (транспортная часть) и федеральные проекты, входящие в него (далее - Методические указания) (от 16.04.2021

№ 4) основаниями для внесения изменений в паспорт федеральных проектов является приведение его в соответствие с параметрами  инвестиционных

программ ответственных исполнителей - участников, ответственных за достижение контрольных точек планов-графиков Комплексного плана.

Балансовое перераспределение будет учетно при формировании инвестиционной программы компании на последующие периоды.

В соответствии с Методическими указаниями основаниями для внесения изменений в паспорт федеральных проектов является приведение его в

соответствие с параметрами инвестиционных программ. Инвестиционная программа ОАО «РЖД» утверждена только на 2023 год (протокол заседания

совета директоров ОАО «РЖД» от 24 ноября 2022 г. № 4). Параметры финансового обеспечения последующих периодов (начиная с 2024 года), а также

взаимоувязанные параметры паспорта федерального проекта (целевые показатели, контрольные точки и т.д.) будут актуализированы по итогам

утверждения инвестиционной программы ОАО "РЖД" на соответствующие периоды.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Высокоскоростное железнодорожное

сообщение

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Создание основы для развития скоростного  и  высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами

Результат "Завершено

строительство ВСМ

Санкт-Петербург - Москва

"

1.1

По итогам 2027 года будут

завершены строительно-

монтажные работы на всей

протяженности трассы выделенной

высокоскоростной

железнодорожной линии со

специализацией под пассажирское

движение Санкт-Петербург –

Москва в количестве 629,7 км

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

01.01.2027 31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Утверждены изменения в

схему территориального

планирования" , значение:

0.0000

1.1.1

Прочий тип документа

Распоряжением Правительства

Российской Федерации внесены

изменения в схему

территориального планирования

по проекту ВСМ "Москва - Санкт-

Петербург"

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Разработана рабочая

документация" , значение:

0.0000

1.1.2

Акт

Акт приемки-передачи

выполненной рабочей

документации по объекту

«Строительство участка Высоково

ВСМ (вкл.) – Крюково

(Алабушево) (искл.) выделенной

высокоскоростной линии со

специализацией под пассажирское

движение Санкт-Петербург –

Москва»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

30

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Разработана рабочая

документация" , значение:

0.0000

1.1.3

Прочий тип документа

Акт приемки-передачи

выполненной рабочей

документации по объекту

«Строительство участка Новая

Тверь ВСМ (вкл.) – Высоково

ВСМ (искл.) выделенной

высокоскоростной линии со

специализацией под пассажирское

движение Санкт-Петербург –

Москва»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2024

29 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.1.4

Прочий тип документа

1 комплект документов на каждый

этап

-

Иванов А. О.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.1.5

Прочий тип документа

1 комплект документов на каждый

этап (КС-14)

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.10.2027

01 09

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.1.6

Прочий тип документа

1 комплект документов на каждый

этап (ЗОС)

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.7

Прочий тип документа

1 комплект документов на каждый

этап (РВЭ)

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2027

04 09

-

СОУ

"Эталон"
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Высокоскоростное железнодорожное сообщение

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Протяженность сети ВСМ ",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Завершено строительство ВСМ Санкт-Петербург -

Москва

0,00 100,00 100,00

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей федерального проекта

0,00 100,00 100,00


