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федерального проекта

Автомобильные дороги Минобороны России

1. Основные положения

Национальный проект "Безопасные качественные дороги"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Автомобильные дороги Минобороны России

Срок

реализации

проекта

31.12.202603.12.2018

Куратор федерального проекта Хуснуллин М.Ш.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Кузьменков А.М.Руководитель федерального проекта Заместитель Министра обороны Российской Федерации

Ярошевич А.В.Администратор федерального проекта Руководитель

Целевые группы федерального проекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Обеспечение обороноспособности страны"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

1 Увеличение доли автомобильных дорог Минобороны России, соответствующих нормативным требованиям

1.1.

Доля автомобильных дорог

Минобороны России,

соответствующих нормативным

требованиям

42,0000 2018

42,000

0

45,000

0

47,000

0

49,000

0

53,000

0

57,000

0

60,000

0

ПроцентНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

обороноспособно

сти страны"

64,000

0

68,000

0

72,000

0

76,000

0

80,000

0

85,000

0

СОУ "Эталон"-
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2024 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2024 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличение доли автомобильных дорог Минобороны России, соответствующих нормативным требованиям

1.1. Доля автомобильных дорог Минобороны

России, соответствующих нормативным

требованиям

57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00

Процент 60,00

60,0059,0058,0057,0057,00

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1

Увеличение доли автомобильных дорог Минобороны России, соответствующих нормативным требованиям

1.1

Выполнены

дорожные

работы, в целях

увеличения

протяженности

автомобильных

дорог,

соответствующ

их

нормативным

требованиям

Километ

р;

тысяча

метров

1 098,

0700

1 155,

0700

1 205,

5700

1 306,

9700

1 399,

0700

1 472,

9700

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 1 028,47

00

2018

1 573,

9700

-

-

1 674,

9700

- - - -

- Доля

автомобильны

х дорог

Минобороны

России,

соответствую

щих

нормативным

требованиям

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

обороноспособн

ости страны"

Выполнение дорожных работ для нужд обороны с использованием собственных производственных возможностей федеральных казенных учреждений Управление дорожного хозяйства" Минобороны России и подрядных организаций "
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Увеличение доли автомобильных дорог Минобороны России, соответствующих нормативным требованиям0

Выполнены дорожные

работы, в целях

увеличения

протяженности

автомобильных дорог,

соответствующих

нормативным

требованиям, 12100

1.1

850 000

,00

1 050 0

00,00

1 000 0

00,00

1 050 0

00,00

0,00 800 000

,00

7 200 000,00850 000

,00

0,00800 000

,00

0,00800 000

,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

850 000

,00

1 050 0

00,00

1 000 0

00,00

1 050 0

00,00

0,00 800 000

,00

7 200 000,00850 000

,00

0,00800 000

,00

0,00800 000

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

1 050 0

00,00

1 050 0

00,00

1 000 0

00,00

850 00

0,00

850 00

0,00

800 00

0,00

7 200 000,000,00

в том числе:

федеральный бюджет

850 00

0,00

1 050 0

00,00

1 000 0

00,00

1 050 0

00,00

0,00 800 00

0,00

7 200 000,00850 00

0,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

800 00

0,00

800 00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00800 00

0,00

0,00800 00

0,00

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличение доли автомобильных дорог Минобороны России, соответствующих нормативным требованиям

1.1. Выполнены дорожные работы, в целях

увеличения протяженности

автомобильных дорог, соответствующих

нормативным требованиям

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,0

0

800000

750 000,0

0

700 000,0

0

600 000,0

0

450 000,0

0

300 000,0

0



8

7. Дополнительная информация

1

 

Общие положения

Реализация федерального проекта "Автомобильные дороги Минобороны России" национального проекта "Безопасные качественные дороги"

осуществляется во исполнение положений пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", предусматривающих необходимость увеличения доли

автомобильных дорог Минобороны России, соотвествующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов.

Мониторинг выполнения показателей федерального проекта производится в Министерстве обороны Российской Федерации в порядке,

установленном Методикой расчета показателя федерального проекта "Автомобильные дорог Минобороны России" национального проекта

"Безопасные качественные дороги", утвержденной приказом руководителя Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны

Российской Федерации от 7 октября 2022 г. № 181.

Достигаемые цели

Повышение уровня транспортной доступности объектов Вооруженных Сил окажет позитивное воздействие на качество жизни военнослужащих и

членов их семей, отразится на уровне социально-экономического развития регионов и в целом позволит:

1. Организовать движение регионального пассажирского транспорта по маршрутам, охватывающим военные городки, что позволит жителям военных

городков более полно и широко использовать социально-экономические объекты регионов (школы, сады, больницы), и усилит интеграцию

военнослужащих и членов их семей в социально-экономическое пространство регионов.

2. Обеспечить для жителей регионов доступность рабочих мест в воинских частях, удаленных от населенных пунктов, что повысит привлекательность

данных рабочих мест, и внутрирегиональный уровень мобильности рабочей силы.

3. Снизить расходы на транспортировку грузов в воинские части, а также издержки, связанные с эксплуатацией техники, используемой в

транспортных связях с объектами социальной и экономической инфраструктуры регионов.

4. Увеличить межремонтные сроки путем организации надлежащего содержания автомобильных дорог с использованием новых техники и средств

малой механизации.

Порядок достижения значений целевого показателя

Фактическая реализация федерального проекта осуществляется на основании Плана дорожных работ Министерства обороны Российской Федерации,

утверждаемого на планируемый период в порядке, установленном Наставлением по организации дорожной деятельности в Вооруженных Силах

Российской Федерации, утвержденном приказом Министра обороны Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 750.

Выполнение дорожных работ организуется федеральными казенными учреждениями "Управление дорожного хозяйства" Минимстерства обороны

Российской Федерации (УДХ).

Модель финансирования дорожных работ для нужд обороны в период действия АДМО

Средства АДМО могут направляться на оплату расходов, обеспечивающих: выполнение дорожных работ подрядными организациями; ресурсное

обеспечение дорожных работ, выполняемых силами УДХ; оснащение УДХ техникой, средствами малой механизации и их эксплуатацию; закупку

товаров, работ, услуг, связанных с подготовкой к выполнению и/или контролем качества дорожных работ для нужд Минобороны России.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Автомобильные дороги Минобороны России

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Увеличение доли автомобильных дорог Минобороны России, соответствующих нормативным требованиям

Результат "Выполнены

дорожные работы, в целях

увеличения

протяженности

автомобильных дорог,

соответствующих

нормативным

требованиям"

1.1

Ярошевич А.

В.

01.01.20

24

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

1

Прочий тип документа

Внутренние документы

-

Ярошевич А.

В.

01.12.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 -

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.

2

Прочий тип документа

Внутренние документы

-

Ярошевич А.

В.

01.07.20

19

01 04 -

Контрольная точка

1.1.

Прочий тип документа

-

Ярошевич А.

01.09.20

Взаимосвязь с 05 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Закупка включена в план

закупок"

3

Публикация в ЕИСВ.

19

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.

4

Прочий тип документа

Внутренний документ

Минобороны России

-

Ярошевич А.

В.

01.09.20

19

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

5

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие факт

выполнения условий

контракта

-

Ярошевич А.

В.

15.11.20

19

04 06 -

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

6

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие факт

выполнения условий

контракта

-

Ярошевич А.

В.

01.12.20

19

03 07 -

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.1.

7

Прочий тип документа

Внутренние документы

-

Ярошевич А.

В.

01.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

02 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

8

Прочий тип документа

Документы.

подтверждающие оплату

-

Ярошевич А.

В.

25.12.20

19

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.

9

Прочий тип документа

Внутренние документы

-

Ярошевич А.

В.

01.07.20

20

01 04 -

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

10

Прочий тип документа

Публикация в ЕИС

-

Ярошевич А.

В.

01.09.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 -

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.1.

11

Прочий тип документа

Внутренний документ

Минобороны России

-

Ярошевич А.

В.

01.09.20

20

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-



12

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по результатам закупок"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

12

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие факт

выполнения условий

контракта

-

Ярошевич А.

В.

15.11.20

20

04 06 -

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

13

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие факт

выполнения условий

контракта

-

Ярошевич А.

В.

01.12.20

20

03 07 -

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

14

Прочий тип документа

Внутренние документы

-

Ярошевич А.

В.

01.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 -

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

15

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие оплату

-

Ярошевич А.

В.

25.12.20

20

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

1.1.

16

Прочий тип документа

Внутренние документы

-

Ярошевич А.

В.

01.07.20

21

01 04 -



13

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

17

Прочий тип документа

Публикация в ЕИС

-

Ярошевич А.

В.

01.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 -

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.

18

Прочий тип документа

Внутренний документ

Минобороны России

-

Ярошевич А.

В.

01.09.20

21

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

19

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие факт

выполнения условий

контракта

-

Ярошевич А.

В.

15.11.20

21

04 06 -

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

1.1.

20

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие факт

выполнения условий

контракта

-

Ярошевич А.

В.

01.12.20

21

03 07 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0,0000

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0,0000

1.1.

21

Прочий тип документа

Внутренние документы

-

Ярошевич А.

В.

01.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 -

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0,0000

1.1.

22

Прочий тип документа

Документы

подтверждающие оплату

-

Ярошевич А.

В.

25.12.20

21

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

23

Прочий тип документа

Публикация в ЕИС

-

Ярошевич А.

В.

30.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 -

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

1.1.

24

Прочий тип документа

Внутренние документы

-

Ярошевич А.

В.

01.07.20

22

01 04 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(кадровое) обеспечение"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.

25

Прочий тип документа

Внутренний документ

Минобороны России

-

Ярошевич А.

В.

01.09.20

22

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

26

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие факт

выполнения условий

контракта

-

Ярошевич А.

В.

15.11.20

22

04 06 -

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

27

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие факт

выполнения условий

контракта

-

Ярошевич А.

В.

01.12.20

22

03 07 -

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

28

Прочий тип документа

Внутренние документы

-

Ярошевич А.

В.

01.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 -

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.1.

29

Прочий тип документа

Документы.

-

Ярошевич А.

В.

25.12.20

22

06 Взаимосвязь с

иными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

подтверждающие оплатурезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

30

Прочий тип документа

Публикация в ЕИС

-

Ярошевич А.

В.

30.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.

31

Прочий тип документа

Внутренние документы

-

Ярошевич А.

В.

01.07.20

23

01 04 -

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.

32

Справка

Внутренний документ

Минобороны России

-

Ярошевич А.

В.

01.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

1.1.

33

Прочий тип документа

Документы.

-

Ярошевич А.

В.

15.11.20

23

04 Взаимосвязь с

иными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнены)" подтверждающие факт

выполнения условий

контракта

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

34

Справка

Внутренние документы

Минобороны России

-

Ярошевич А.

В.

01.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

35

Прочий тип документа

Внутренние документы

-

Ярошевич А.

В.

01.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 -

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

36

Справка

Внутренние документы

Минобороны России

-

Ярошевич А.

В.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

37

Справка

Внутренние документы

Минобороны России

-

Ярошевич А.

В.

30.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

СОУ"Эталон"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.

38

Прочий тип документа

Внутренние документы

-

Ярошевич А.

В.

01.07.20

24

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.

39

Справка

Внутренние документы

Минобороны России

-

Ярошевич А.

В.

01.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

40

Прочий тип документа

Документы.

подтверждающие факт

выполнения условий

контракта

-

Ярошевич А.

В.

15.11.20

24

09 10 -

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

41

Справка

Внутренние документы

Минобороны России

-

Ярошевич А.

В.

01.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

01.12.20
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

42

Справка

Внутренние документы

Минобороны России

-

Ярошевич А.

В.

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

43

Справка

Внутренние документы

Минобороны России

-

Ярошевич А.

В.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

44

Прочий тип документа

Публикация в ЕИС

-

Ярошевич А.

В.

30.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.

45

Прочий тип документа

Внутренние документы

Минобороны России

-

Ярошевич А.

В.

01.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Сведения о

1.1.

46

Справка

Внутренние документы

-

Ярошевич А.

В.

01.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

СОУ "Эталон"



20

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

Минобороны Россиирезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

47

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие факт

выполнения условий

контракта

-

Ярошевич А.

В.

15.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

48

Прочий тип документа

Внутренние документы

Минобороны России

-

Ярошевич А.

В.

01.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

49

Справка

Внутренние документы

Минобороны России

-

Ярошевич А.

В.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.1.

50

Прочий тип документа

Публикация в ЕИС

-

Ярошевич А.

В.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

СОУ "Эталон"



21

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупок" результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.

51

Прочий тип документа

Внутренние документы

Минобороны России

-

Ярошевич А.

В.

01.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.

52

Прочий тип документа

Внутренние документы

Минобороны России

-

Ярошевич А.

В.

01.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

53

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие факт

выполнения условий

контракта

-

Ярошевич А.

В.

15.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.1.

54

Справка

Внутренние документы

Минобороны России

-

Ярошевич А.

В.

01.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

СОУ "Эталон"



22

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг" точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

55

Прочий тип документа

Внутренние документы

Минобороны России

-

Ярошевич А.

В.

01.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

56

Справка

Внутренние документы

Минобороны России

-

Ярошевич А.

В.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"


