
П А С П О Р Т

федерального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

1. Основные положения

Национальный проект "Безопасные качественные дороги"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

ОМРДХ

Срок

реализации

проекта

31.12.202603.12.2018

Куратор федерального проекта Хуснуллин М.Ш.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Костюк А.А.Руководитель федерального проекта

Первый заместитель Министра транспорта Российской

Федерации

Костюченко И.В.Администратор федерального проекта

Заместитель руководителя Федерального дорожного

агентства

Целевые группы федерального проекта Все работники дорожной отрасли 18+

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие транспортной системы"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству, реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) значения

0,0000 2020

- 0,0000 0,0000 7,0000 15,000

0

20,000

0

13,130

0

ПроцентУказ 204 Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

30,000

0

35,000

0

40,000

0

40,000

0

40,000

0

40,000

0

СОУ «Эталон»Декомпозиро

ван

1.2.

Повышение квалификации и

высшее образование для

работников дорожного хозяйства 

(не менее чел., накопленным

итогом)

0,0000 2020

- - - 2 000,0

000

4 500,0

000

7 500,0

000

11 000,

0000

ЧеловекНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

14 500,

0000

18 000,

0000

21 500,

0000

25 000,

0000

28 500,

0000

32 000,

0000

СОУ «Эталон»/

ГИИС

«Электронный

бюджет»

-

1.3.

Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр

0,0000 2020

- - - 10,000

0

20,000

0

30,000

0

40,000

0

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

40,000

0

40,000

0

40,000

0

40,000

0

40,000

0

40,000

0

СОУ "Эталон"Декомпозиро

ван
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2024 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2024 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Доля контрактов жизненного цикла,

предусматривающих выполнение работ по

строительству, реконструкции, капитальному

ремонту автомобильных дорог регионального 

(межмуниципального) значения

0,00 0,50 2,00 3,45 4,00 6,00

Процент 13,13

12,4511,8210,609,008,00

НП

1.2. Повышение квалификации и высшее

образование для работников дорожного

хозяйства (не менее чел., накопленным

итогом)

7 500

,00

7 500

,00

7 500

,00

7 500

,00

7 500

,00

7 550

,00

Человек 11 000,00

9 200

,00

8 500

,00

8 000

,00

7 700

,00

7 600

,00

НП

1.3. Доля объектов, на которых предусматривается

использование новых и наилучших

технологий, включенных в Реестр

0,00 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00

Процент 40,00

30,0025,0015,0010,005,00

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Размещены

автоматические

пункты

весогабаритного

контроля

транспортных

средств на

автомобильных

дорогах

федерального

значения .

Нарастающий

итог

Штука

- - - - 75,00

00

135,0

000

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2017

235,0

000

387,0

000

Обеспечение доли

дорожной сети в

крупнейших

городских

агломерациях,

соответствующей

нормативным

требованиям, на

уровне не менее 85

процентов

327,0

000

- 394,0

000

402,0

000

417,0

000

- - Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах федерального значения.

1.2

Разработка

нормативной

правовой базы

для внедрения

системы

взимания платы

"свободный

поток" и

соответствующе

го контроля за

внесением

платы на

платных

автомобильных

дорогах

Условна

я

единица

- 1,000

0

- - - -

Приняти

е

нормати

вного

правовог

о

(правово

го) акта

- 0,0000 2017

- -

-

-- - - -

- - Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

Разработана нормативно правовая базы для внедрения системы взимания платы "свободный поток" и соответствующего контроля за внесением платы на платных автомобильных дорогах

1.3

Создан и

актуализирован

Реестр новых и

наилучших

технологий,

материалов и

технологически

х решений

повторного

применения

Условна

я

единица

- - 1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Создани

е

(развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

- 0,0000 2018

1,000

0

-

Обеспечение доли

дорожной сети в

крупнейших

городских

агломерациях,

соответствующей

нормативным

требованиям, на

уровне не менее 85

процентов

1,000

0

- - - -

- В рамках

созданной

системы

повышения

квалификации

для

работников

дорожного

хозяйства,

ориентированн

ой на

обучение

применению

новых и

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

системы

)

наилучших

технологий,

материалов и

технологическ

их решений

повторного

применения

организовано

проведение

обучения

человек в год,

Доля

объектов, на

которых

предусматрив

ается

использование

новых и

наилучших

технологий,

включенных в

Реестр

1.3.

1

Количество

созданных

сервисов

(систем) и (или)

их компонентов

(модулей)

Единица

- - - - - 1,000

0

-- - -

1,000

0

-

-

1,000

0

- - - -

- - -

1.3.

2

Численность

пользователей

Единица

- - - - - 84,00

00

-- - -

84,00

00

-

-

84,00

00

- - - -

- - -

Первичное наполнение Реестра информацией о технологиях (материалах, конструкциях), применяемых в дорожном хозяйстве согласно стандартам организаций, получивших согласование к применению в Федеральном дорожном агентстве и

Государственной компании Автодор. Наполнение и актуализация сведений, содержащихся в информационной базе Реестра, включая оценку соответствия комплектов документов, поступающих в составе заявок на включение в Реестр

сведений о технологиях (материалах, конструкциях), требованиям действующих документов по стандартизации, в том числе стандартов доказательной базы ТР ТС 014/2011. Обеспечение методической поддержки и эксплуатации

информационной системы Реестра.

1.4

Размещены

автоматические

пункты

весогабаритного

контроля

транспортных

средств на

автомобильных

дорогах

регионального

или

межмуниципаль

ного, местного

значения.

Штука

90,00

00

138,0

000

197,0

000

412,0

000

430,0

000

508,0

000

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2017

556,0

000

556,0

000

Обеспечение доли

дорожной сети в

крупнейших

городских

агломерациях,

соответствующей

нормативным

требованиям, на

уровне не менее 85

процентов

556,0

000

- 556,0

000

556,0

000

598,0

000

Декомпоз

ирован

Количество

субъектов

Российской

Федерации в

которых на

автомобильны

х дорогах

регионального

или

межмуниципа

льного,

местного

значения

размещены

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

Нарастающий

итог

автоматическ

ие пункты

весогабаритно

го контроля

Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения .

1.5

Внедрение

системы

контроля за

внесением

платы при

движении по

платным

автомобильным

дорогам

"свободный

поток" на 3

пилотных

участках

Условна

я

единица

- - 3,000

0

- - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2018

- -

-

-- - - -

- - Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

Подготовлен статус-отчет

1.6

Внедрены

новые

технические

требования и

стандарты

обустройства

автомобильных

дорог, в том

числе на основе

цифровых

технологий,

направленные

на устранение

мест

концентрации

дорожно-

транспортных

происшествий

Докумен

т

- - - - 1,000

0

1,000

0

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2019

1,000

0

-

Повышение

ожидаемой

продолжительност

и жизни до 78 лет

1,000

0

- - - -

- Доля

объектов, на

которых

предусматрив

ается

использование

новых и

наилучших

технологий,

включенных в

Реестр

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

Разработка и внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог в целях снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и повышения безопасности дорожного движения

с использованием современных цифровых технологий и интеллектуальных транспортных систем.

1.7

Осуществлено

развитие

нормативно-

технической

базы дорожной

отрасли..

Нарастающий

итог

Штука

38,00

00

59,00

00

82,00

00

100,0

000

115,0

000

130,0

000

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2017

170,0

000

250,0

000

Обеспечение доли

дорожной сети в

крупнейших

городских

агломерациях,

соответствующей

нормативным

требованиям, на

210,0

000

- 290,0

000

320,0

000

350,0

000

- - Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

уровне не менее 85

процентов

Утверждены национальные стандарты (ГОСТ Р и ПНСТ).

1.8

Утверждена

Концепция

создания и

функционирова

ния

национальной

сети

интеллектуальн

ых

транспортных

систем на

автомобильных

дорогах общего

пользования

Докумен

т

- - - 1,000

0

- -

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2017

- -

-

-- - - -

- - Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

Утверждена Концепция создания и функционирования национальной сети интеллектуальных транспортных систем на автомобильных дорогах общего пользования

1.9

Создана и

актуализирован

а

общедоступная

информационна

я система

контроля за

формированием

и

использованием

средств

дорожных

фондов всех

уровней

Штука

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Создани

е

(развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

- 0,0000 2017

1,000

0

1,000

0

Обеспечение доли

дорожной сети в

крупнейших

городских

агломерациях,

соответствующей

нормативным

требованиям, на

уровне не менее 85

процентов

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Доля

объектов, на

которых

предусматрив

ается

использование

новых и

наилучших

технологий,

включенных в

Реестр

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

1.9.

1

Численность

пользователей

Человек

- - - - - 22 00

0,

0000

-- - -

22 00

0,

0000

-

-

22 00

0,

0000

- - - -

- - -

Обеспечена эксплуатация, технологическое сопровождение, актуализация и развитие федеральной государственной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов в соответствии с

Положением о системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2022 №2197. Под единицей измерения (штука) - понимается

ежегодное обслуживание и развитие созданной федеральной государственной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов.

1.1

0

Техническое и

методическое

сопровождение

СОУ «Эталон»

в рамках

реализации

Условна

я

единица

- - 1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2017

- -

Обеспечение доли

дорожной сети в

крупнейших

городских

агломерациях,

соответствующей

-- - - -

- - Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

национального

проекта

нормативным

требованиям, на

уровне не менее 85

процентов

системы"

Обеспечена бесперебойная работа участников федеральных и региональных проектов в составе национального проекта "БКД" за счет бесперебойного функционирования всех компонентов системы СОУ "Эталон" и необходимой для ее

функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры

1.1

1

Принятие

нормативных

правовых актов,

направленных

на

совершенствова

ние

взаимодействия

контрольно-

надзорных

органов в части

организации

информационно

го

взаимодействия

в целях

повышения

ответственност

и участников

дорожного

движения

применения

риск-

ориентированно

го подхода в

контрольно-

надзорных

мероприятиях

Штука

- - - - 1,000

0

-

Приняти

е

нормати

вного

правовог

о

(правово

го) акта

- 0,0000 2017

- -

-

-- - - -

- - Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

Приняты нормативные правовые акты, направленные на совершенствование взаимодействия контрольно-надзорных органов в части организации информационного взаимодействия в целях повышения ответственности участников дорожного

движения применения риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорных мероприятиях

1.1

2

Внедрены

интеллектуальн

ые

транспортные

системы,

предусматрива

ющие

автоматизацию

процессов

управления

дорожным

движением в

Условна

я

единица

- - - - - 16,00

00

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2017

24,00

00

66,00

00

Обеспечение доли

дорожной сети в

крупнейших

городских

агломерациях,

соответствующей

нормативным

требованиям, на

уровне не менее 85

процентов

32,00

00

- 66,00

00

66,00

00

66,00

00

Декомпоз

ирован

- Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

городских

агломерациях,

включающих

города с

населением

свыше 300

тысяч человек.

Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч

человек ( в 2024 - 16 усл.ед., к 2030 году - 66 усл.ед. накопленным итогом ).

1.1

3

Создан

Общеотраслево

й центр

компетенций

дорожной

отрасли

Условна

я

единица

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Создани

е

(реорган

изация)

организа

ции

(структу

рного

подразд

еления)

- 0,0000 2017

1,000

0

1,000

0

Обеспечение доли

дорожной сети в

крупнейших

городских

агломерациях,

соответствующей

нормативным

требованиям, на

уровне не менее 85

процентов

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Доля

контрактов

жизненного

цикла,

предусматрив

ающих

выполнение

работ по

строительству,

реконструкции

,

капитальному

ремонту

автомобильны

х дорог

регионального

(межмуниципа

льного)

значения,

Доля

объектов, на

которых

предусматрив

ается

использование

новых и

наилучших

технологий,

включенных в

Реестр

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

1.13

.1

Количество

реализованных

мероприятий

(выполненных

работ,

оказанных

услуг)

Штука

- - - - - 1,000

0

-- - -

1,000

0

-

-

1,000

0

- - - -

- - -

Создан и функционирует на базе федерального автономного учреждения "Российский дорожный научно-исследовательский институт" Общеотраслевой центр компетенций дорожной отрасли. Совместно с субъектами Российской Федерации

проработаны программы дорожной деятельности (региональные проекты) субъектов Российской Федерации, учитывающие в том числе вопросы внедрения новых и наилучших технологий, достижения показателей и результатов национального
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

проекта, а также входящих в его состав федеральных проектов, оценки эффективности результатов применения новых технологий, эффективного управления дорожным хозяйством и обеспечения качества выполняемых работ. Проводятся

мероприятия, направленные на популяризацию использования новых и наилучших технологий, отражающие результаты научной деятельности Общеотраслевого центра компетенций дорожной отрасли, результаты научных исследований

отечественных и зарубежных ученых и специалистов по различным вопросам дорожного хозяйства, в том числе подготовка отраслевых сборников научных трудов. Проведение выборочного мониторинга (аудита) качества дорожных работ.

1.1

4

Установлены

стационарные

камеры

фотовидеофикс

ации нарушений

правил

дорожного

движения на

автомобильных

дорогах

федерального,

регионального

или

межмуниципаль

ного, местного

значения.

Нарастающий

итог

Штука

- - - - - 22 54

9,

0000

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2023

23 12

0,

0000

-

-

23 50

4,

0000

- - - -

Декомпоз

ирован

Доля

объектов, на

которых

предусматрив

ается

использование

новых и

наилучших

технологий,

включенных в

Реестр

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

Подготовлен статус-отчет о количестве установленных стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в

субъектах Российской Федерации. Установка стационарных камер фотовидеофиксации на дорогах общего пользования способствует снижению аварийности, повышению безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращению числа

погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

1.1

5

Проведена

переподготовка

и повышение

квалификации

работников

дорожного

хозяйства в

рамках

созданной и

актуализирован

ной системы

повышения

квалификации

для работников

дорожного

хозяйства,

ориентированно

й на обучение

применению

новых и

наилучших

технологий,

материалов и

технологически

х решений

Условна

я

единица

- - 1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2019

1,000

0

-

Обеспечение доли

дорожной сети в

крупнейших

городских

агломерациях,

соответствующей

нормативным

требованиям, на

уровне не менее 85

процентов

1,000

0

- - - -

- Доля

контрактов на

осуществлени

е дорожной

деятельности

в рамках

национального

проекта,

предусматрив

ающих

выполнение

работ на

принципах

контракта

жизненного

цикла,

предусматрив

ающего

объединение в

один контракт

различных

видов

дорожных

работ, % в

общем объеме

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

повторного

применения

новых

государственн

ых контрактов

на выполнение

работ по

капитальному

ремонту,

ремонту и

содержанию

автомобильны

х дорог,

Доля

контрактов на

осуществлени

е дорожной

деятельности

в рамках

национального

проекта,

предусматрив

ающих

использование

новых

технологий и

материалов,

включенных в

Реестр новых

и наилучших

технологий,

материалов и

технологическ

их решений

повторного

применения,

% в общем

объеме новых

государственн

ых контрактов

на выполнение

работ по

капитальному

ремонту,

ремонту и

содержанию

автомобильны

х дорог,

Повышение

квалификации

и высшее

образование

для
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

работников

дорожного

хозяйства (не

менее чел.,

накопленным

итогом)

1.15

.1

Проведено

обучение по

программам

повышения

квалификации

Человек

- - - - - 3 500,

0000

-- - -

3 500,

0000

-

-

3 500,

0000

- - - -

- - -

1.15

.2

Проведены

ознакомительно

-

информационны

е мероприятия

по актуальным

вопросам

дорожного

хозяйства

Человек

- - - - - 5 000,

0000

-- - -

5 000,

0000

-

-

5 000,

0000

- - - -

- - -

Отчёт о проведённой переподготовке и повышении квалификации работников дорожного хозяйства в рамках созданной и актуализированной системы повышения квалификации. Условная единица включает в себя реализацию мероприятий по

организации и проведению переподготовки и повышения квалификации работников дорожного хозяйства по дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации и программам профессиональной

переподготовки), в том числе молодёжи в возрасте от 18 до 35 лет не менее 20%; организацию и проведение ознакомительно-информационных мероприятий по актуальным вопросам дорожного хозяйства; актуализацию системы повышения

квалификации и единого образовательного портала для работников дорожного хозяйства.

1.1

6

Внесение в

законодательств

о Российской

Федерации

изменений,

предусматрива

ющих усиление

ответственност

и за

несоблюдение

весогабаритных

параметров

транспортных

средств,

осуществляющи

х, в том числе

перевозки

строительных

материалов, а

также добытых

для их

производства

общераспростра

ненных

Докумен

т

- - - 1,000

0

- -

Приняти

е

нормати

вного

правовог

о

(правово

го) акта

- 0,0000 2017

- -

-

-- - - -

- - Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

полезных

ископаемых по

автомобильным

дорогам общего

пользования.

Нарастающий

итог

Внесены в законодательство Российской Федерации изменения, предусматривающие усиление ответственности за несоблюдение весогабаритных параметров транспортных средств

1.1

7

Подготовка

оптимальных

форматов

реализации

контрактов

жизненного

цикла,

ориентированны

х на повышение

качества и

снижение

совокупной

стоимости

дорожных

работ, с учетом

необходимого

нормативно-

правового

регулирования,

формирование

организационно

-правовых схем

и финансовых

моделей для

расширения

практики

применения

контрактов

жизненного

цикла, включая

сферу

отраслевого

ценообразовани

я, а также

принятие

необходимых

нормативных

правовых актов,

позволяющих

реализовать

контракты

жизненного

Условна

я

единица

- - - 1,000

0

- -

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2018

- -

Обеспечение доли

дорожной сети в

крупнейших

городских

агломерациях,

соответствующей

нормативным

требованиям, на

уровне не менее 85

процентов

-- - - -

- Доля

контрактов

жизненного

цикла,

предусматрив

ающих

выполнение

работ по

строительству,

реконструкции

,

капитальному

ремонту

автомобильны

х дорог

регионального

(межмуниципа

льного)

значения

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

цикла в

наиболее

оптимальных

форматах

(Федеральный

закон от 5

апреля 2013 г.

№ 44-ФЗ "О

контрактной

системе в сфере

закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственны

х и

муниципальных

нужд" и иные

акты,

регламентирую

щие заключение

контрактов на

осуществление

дорожной

деятельности).

 Подготовлен отчет, методические рекомендации в целях расширения практики применения контрактов жизненного цикла (далее - КЖЦ), ориентированных на повышение качества и снижение совокупной стоимости дорожных работ, с учетом

необходимого нормативно-правового регулирования, а также формировании организационно-правовых схем и финансовых моделей, включая сферу отраслевого ценообразования
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли0

Создан и актуализирован

Реестр новых и

наилучших технологий,

материалов и

технологических

решений повторного

применения, 04700

1.1

0,0026 540,

00

25 464,

50

112 000

,00

0,00 0,00 200 143,2036 138,

70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,0026 540,

00

25 464,

50

112 000

,00

0,00 0,00 200 143,2036 138,

70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Размещены

автоматические пункты

весогабаритного

контроля транспортных

средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения,

00000

1.2

3 333 7

33,20

0,00 3 767 6

54,20

0,000,00 6 644 9

48,10

26 616 930,346 779 0

54,24

0,003 045 7

70,30

0,003 045 7

70,30

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

3 333 7

33,20

0,00 3 767 6

54,20

0,000,00 6 644 9

48,10

26 616 930,346 779 0

54,24

0,003 045 7

70,30

0,003 045 7

70,30

0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внедрены новые

технические требования

и стандарты

обустройства

автомобильных дорог, в

том числе на основе

цифровых технологий,

направленные на

устранение мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, 04200

1.3

160 132

,30

157 034

,00

662 848

,20

32 000,

00

0,00 0,00 1 090 132,7078 118,

20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

160 132

,30

157 034

,00

662 848

,20

32 000,

00

0,00 0,00 1 090 132,7078 118,

20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана и

актуализирована

общедоступная

информационная

система контроля за

формированием и

использованием средств

дорожных фондов всех

уровней, 04500

1.4

722 496

,30

0,00 910 038

,60

1 550 0

00,00

0,00 720 000

,00

5 847 973,40505 438

,50

0,00720 000

,00

0,00720 000

,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

722 496

,30

0,00 910 038

,60

1 550 0

00,00

0,00 720 000

,00

5 847 973,40505 438

,50

0,00720 000

,00

0,00720 000

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внедрены

интеллектуальные

транспортные системы,

предусматривающие

автоматизацию

процессов управления

дорожным движением в

городских агломерациях,

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек., 54180

1.5

7 319 9

78,50

0,00 3 750 9

82,40

0,000,00 3 150 0

00,00

30 870 300,505 078 9

47,20

0,008 797 5

69,70

0,002 772 8

22,70

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

7 319 9

78,50

0,00 3 750 9

82,40

0,000,00 3 150 0

00,00

30 870 300,505 078 9

47,20

0,008 797 5

69,70

0,002 772 8

22,70

0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.5.1.1

.

7 319 9

78,50

0,00 3 750 9

82,40

0,000,00 3 150 0

00,00

30 870 300,505 078 9

47,20

0,008 797 5

69,70

0,002 772 8

22,70

0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.5.1.1

.1.

7 319 9

78,50

0,00 3 750 9

82,40

0,000,00 3 150 0

00,00

30 870 300,505 078 9

47,20

0,008 797 5

69,70

0,002 772 8

22,70

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

7 319 9

78,50

0,00 3 750 9

82,40

0,000,00 3 150 0

00,00

30 870 300,505 078 9

47,20

0,008 797 5

69,70

0,002 772 8

22,70

0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан Общеотраслевой

центр компетенций

дорожной отрасли ,

04400

1.6

505 250

,60

0,00 1 985 1

82,60

0,000,00 911 681

,10

5 680 202,00454 725

,50

0,00911 681

,10

0,00911 681

,10

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

505 250

,60

0,00 1 985 1

82,60

0,000,00 911 681

,10

5 680 202,00454 725

,50

0,00911 681

,10

0,00911 681

,10

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения

1.7

0,000,00 0,000,000,00 17 213

546,00

40 136 940,300,00 0,005 983 8

43,00

0,0016 939

551,30

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 17 213 

546,00

40 136 940,300,00 0,005 983 8

43,00

0,0016 939 

551,30

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведена

переподготовка и

повышение

квалификации

работников дорожного

хозяйства в рамках

созданной и

актуализированной

системы повышения

квалификации для

работников дорожного

хозяйства,

ориентированной на

обучение применению

новых и наилучших

технологий, материалов

и технологических

решений повторного

применения, 04300

1.8

154 979

,80

191 700

,40

154 761

,60

200 000

,00

0,00 0,00 840 923,60139 481

,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,1.8.1.

154 97191 70 154 76200 000,00 0,00 840 923,60139 48 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

9,800,40 1,600,00 1,80

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Подготовка

оптимальных форматов

реализации контрактов

жизненного цикла,

ориентированных на

повышение качества и

снижение совокупной

стоимости дорожных

работ, с учетом

необходимого

1.9

40 154,

10

16 460,

00

15 359,

10

150 000

,00

0,00 0,00 221 973,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

нормативно-правового

регулирования,

формирование

организационно-

правовых схем и

финансовых моделей для

расширения практики

применения контрактов

жизненного цикла,

включая сферу

отраслевого

ценообразования, а

также принятие

необходимых

нормативных правовых

актов, позволяющих

реализовать контракты

жизненного цикла в

наиболее оптимальных

форматах (Федеральный

закон от 5 апреля 2013 г.

№ 44-ФЗ "О

контрактной системе в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд" и

иные акты,

регламентирующие

заключение контрактов

на осуществление

дорожной

деятельности)., 04600
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

1.9.1.

40 154,

10

16 460,

00

15 359,

10

150 000

,00

0,00 0,00 221 973,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



26

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

2 044 0

00,00

391 73

4,40

11 272 

291,20

12 236 

724,80

13 071 

904,14

28 640 

175,20

111 505 519,

24

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

8 902 9

91,60

391 73

4,40

7 504 6

37,00

2 044 0

00,00

0,00 4 781 6

81,10

44 751 648,6

0

6 292 8

49,90

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

10 653 

711,70

0,00 7 518 6

36,60

0,000,00 27 008 

494,10

97 624 171,1

4

11 858 

001,44

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

24 389 

825,40

19 458 

864,10

0,00 0,00 0,00 0,00

0,0010 429 

250,80

0,004 404 5

03,80

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,0017 827 

183,00

0,0022 758 

144,30

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Создан и актуализирован Реестр новых и

наилучших технологий, материалов и

технологических решений повторного

применения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.2. Размещены автоматические пункты

весогабаритного контроля транспортных

средств на автомобильных дорогах

регионального или межмуниципального,

местного значения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.3. Внедрены новые технические

требования и стандарты обустройства

автомобильных дорог, в том числе на

основе цифровых технологий,

направленные на устранение мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.4. Создана и актуализирована

общедоступная информационная система

контроля за формированием и

использованием средств дорожных

фондов всех уровней

0,00 52 583,30 178 266,6

0

225 049,9

0

276 833,2

0

331 916,5

0

720000

631 833,0

0

498 249,7

0

456 666,4

0

415 083,1

0

373 499,8

0

1.5. Внедрены интеллектуальные

транспортные системы,

предусматривающие автоматизацию

процессов управления дорожным

движением в городских агломерациях,

включающих города с населением свыше

0,00 0,00 0,00 69 000,00 120 000,0

0

220 500,0

0

3150000

2 740 500

,00

1 638 000

,00

1 134 000

,00

630 000,0

0

346 500,0

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

300 тысяч человек.

1.6. Создан Общеотраслевой центр

компетенций дорожной отрасли

0,00 227 920,2

8

227 920,2

8

455 840,5

6

455 840,5

6

455 840,5

6

911681.1

911 681,1

0

911 681,1

0

683 760,8

4

683 760,8

4

683 760,8

4

1.7. Проведена переподготовка и повышение

квалификации работников дорожного

хозяйства в рамках созданной и

актуализированной системы повышения

квалификации для работников

дорожного хозяйства, ориентированной

на обучение применению новых и

наилучших технологий, материалов и

технологических решений повторного

применения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.8. Подготовка оптимальных форматов

реализации контрактов жизненного

цикла, ориентированных на повышение

качества и снижение совокупной

стоимости дорожных работ, с учетом

необходимого нормативно-правового

регулирования, формирование

организационно-правовых схем и

финансовых моделей для расширения

практики применения контрактов

жизненного цикла, включая сферу

отраслевого ценообразования, а также

принятие необходимых нормативных

правовых актов, позволяющих

реализовать контракты жизненного

цикла в наиболее оптимальных форматах

(Федеральный закон от 5 апреля 2013 г.

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

муниципальных нужд" и иные акты,

регламентирующие заключение

контрактов на осуществление дорожной

деятельности).



30

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

ОМРДХ

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

Результат "Размещены

автоматические пункты

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

федерального значения "

1.1

Самарьянов

А. В.

01.01.20

23

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1.

1

Отчет

Предоставлен отчет о

размещении

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

федерального значения

-

Самарьянов

А. В.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1.

2

Отчет

Предоставлен отчет о

размещении

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

-

Самарьянов

А. В.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального значения

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1.

3

Отчет

Предоставлен отчет о

размещении

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

федерального значения

-

Самарьянов

А. В.

31.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1.

4

Отчет

Предоставлен отчет о

размещении

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

федерального значения

-

Самарьянов

А. В.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1.

5

Отчет

Предоставлен отчет о

размещении

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

федерального значения

-

Самарьянов

А. В.

29.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

1.1.

6

Отчет

Предоставлен отчет о

размещении

-

Самарьянов

А. В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 20.0000 , Штука автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

федерального значения

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1.

7

Отчет

Предоставлен отчет о

размещении

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

федерального значения

-

Самарьянов

А. В.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1.

8

Отчет

Предоставлен отчет о

размещении

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

федерального значения

-

Самарьянов

А. В.

30.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1.

9

Отчет

Предоставлен отчет о

размещении

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

федерального значения

-

Самарьянов

А. В.

31.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1.

10

Отчет

Предоставлен отчет о

размещении

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

федерального значения

-

Самарьянов

А. В.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1.

11

Отчет

Предоставлен отчет о

размещении

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

федерального значения

-

Самарьянов

А. В.

28.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1.

12

Отчет

Предоставлен отчет о

размещении

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

федерального значения

-

Самарьянов

А. В.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1.

13

Отчет

Предоставлен отчет о

размещении

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

-

Самарьянов

А. В.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспортных средств на

автомобильных дорогах

федерального значения

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1.

14

Отчет

Предоставлен отчет о

размещении

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

федерального значения

-

Самарьянов

А. В.

29.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1.

15

Отчет

Предоставлен отчет о

размещении

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

федерального значения

-

Самарьянов

А. В.

31.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1.

16

Отчет

Предоставлен отчет о

размещении

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

федерального значения

-

Самарьянов

А. В.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

1.1.

Отчет

-

Самарьянов

27.11.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Представлен отчет о

выполнении работ"

17

Предоставлен отчет о

размещении

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

федерального значения

А. В.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1.

18

Отчет

Предоставлен отчет о

размещении

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

федерального значения

-

Самарьянов

А. В.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Разработка

нормативной правовой

базы для внедрения

системы взимания платы

"свободный поток" и

соответствующего

контроля за внесением

платы на платных

автомобильных дорогах"

1.2

Шилов А. В.

01.01.20

20

25.12.2020

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка не

задана

1.2.

1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Результат "Создан и

актуализирован Реестр

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения"

1.3

Бедусенко А.

А.

01.01.20

19

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.3.

1

Отчет

Представлен в Минтранс

России отчет,

утвержденный генеральным

директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

21 Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.3.

2

Отчет

Представлен в Минтранс

России отчет,

утвержденный генеральным

директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.07.20

22

20 22 Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.3.

3

Отчет

Представлен в Минтранс

России отчет,

утвержденный генеральным

директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.10.20

22

21 23 Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

1.3.

4

Отчет

Представлен в Минтранс

России отчет,

-

Набоко С. Ю.

10.11.20

22

22 07 Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000 утвержденный генеральным

директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

России и Росавтодора

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.3.

5

Прочий тип документа

Разработан акт

направленный на развитие

Реестра новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения

-

Бедусенко А.

А.

30.12.20

22

23 24 Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Актуализация Реестра

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.3.

6

Прочий тип документа

Актуализация Реестра

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

22

07 17 Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

1.3.

7

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

22

24 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реестр соглашений)"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ "

1.3.

8

Отчет

Представлен отчет в

соответствии с техническим

заданием ФАУ

"РОСДОРНИИ"

-

Бедусенко А.

А.

10.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.3.

9

Отчет

Представлен отчет в

соответствии с техническим

заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.3.

10

Отчет

Представлен отчет в

соответствии с техническим

заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.3.

11

Отчет

Представлен отчет в

соответствии с техническим

заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Актуализация Реестра

новых и наилучших

1.3.

12

Прочий тип документа

Актуализация Реестра

новых и наилучших

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения" ,

значение: 0.0000 , Штука

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.

13

Соглашение

Заключено соглашение

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

23

24 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000 , Штука

1.3.

14

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ по

достижению результата

-

Бедусенко А.

А.

10.04.20

24

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Актуализация Реестра

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения" ,

Штука

1.3.

15

Прочий тип документа

Информация об

актуализации Реестра

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения

-

Бедусенко А.

А.

01.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.3.

16

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ по

достижению результата

-

Бедусенко А.

А.

10.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ "

1.3.

17

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ по

достижению результата

-

Бедусенко А.

А.

10.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Актуализация Реестра

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения" ,

Штука

1.3.

18

Прочий тип документа

Информация об

актуализации Реестра

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения

-

Бедусенко А.

А.

28.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ "

1.3.

19

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ по

достижению результата

-

Бедусенко А.

А.

28.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ "

1.3.

20

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ по

-

Бедусенко А.

А.

10.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

достижению результатаконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Актуализация Реестра

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения" ,

Штука

1.3.

21

Прочий тип документа

Информация об

актуализации Реестра

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения

-

Бедусенко А.

А.

01.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ "

1.3.

22

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ по

достижению результата

-

Бедусенко А.

А.

10.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ "

1.3.

23

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ по

достижению результата

-

Бедусенко А.

А.

10.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Актуализация Реестра

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения" ,

1.3.

24

Прочий тип документа

Информация об

актуализации Реестра

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Штука повторного применения

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.3.

25

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ по

достижению результата

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.3.

26

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ по

достижению результата

-

Бедусенко А.

А.

10.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Актуализация Реестра

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения" ,

Штука

1.3.

27

Прочий тип документа

Информация об

актуализации Реестра

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения

-

Бедусенко А.

А.

01.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ "

1.3.

28

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ по

достижению результата

-

Бедусенко А.

А.

10.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.3.

29

Отчет

Представлен отчет о

-

Бедусенко А.

А.

12.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении работ " выполнении работ по

достижению результата

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Актуализация Реестра

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения" ,

Штука

1.3.

30

Прочий тип документа

Информация об

актуализации Реестра

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ "

1.3.

31

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ по

достижению результата

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Размещены

автоматические пункты

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения"

1.4

Костюченко

И. В.

01.01.20

19

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

1.4.

1

Отчет

Подготовлен статус отчет о

ходе выполнения работ

-

Набоко С. Ю.

10.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

05 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата" ,

значение: 0.0000

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата" ,

значение: 0.0000

1.4.

2

Отчет

Подготовлен статус отчет о

ходе выполнения работ

-

Набоко С. Ю.

10.07.20

22

04 06 -

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата" ,

значение: 0.0000

1.4.

3

Отчет

Подготовлен статус отчет о

ходе выполнения работ

-

Набоко С. Ю.

10.10.20

22

05 07 -

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата" ,

значение: 0.0000

1.4.

4

Отчет

Подготовлен статус отчет о

ходе выполнения работ

-

Набоко С. Ю.

31.12.20

22

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

1.4.

5

Отчет

Подготовлен статус-отчет о

ходе выполнения работ

-

Бедусенко А.

А.

10.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

1.4.

6

Отчет

Подготовлен статус-отчет о

ходе выполнения работ

-

Бедусенко А.

А.

10.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

1.4.

7

Отчет

Подготовлен статус-отчет о

ходе выполнения работ

-

Бедусенко А.

А.

10.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

1.4.

8

Отчет

Подготовлен статус-отчет о

ходе выполнения работ

-

Бедусенко А.

А.

10.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижения результата"

1.4.

9

Отчет

Подготовлен статус-отчет о

ходе выполнения работ

-

Бедусенко А.

А.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

31.12.20
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

1.4.

10

Отчет

Подготовлен статус-отчет о

ходе выполнения работ

-

Бедусенко А.

А.

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

1.4.

11

Отчет

Подготовлен статус-отчет о

ходе выполнения работ

-

Бедусенко А.

А.

15.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

1.4.

12

Отчет

Подготовлен статус-отчет о

ходе выполнения работ

-

Бедусенко А.

А.

17.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

1.4.

13

Отчет

Подготовлен статус-отчет о

ходе выполнения работ

-

Бедусенко А.

А.

15.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

1.4.

14

Отчет

Подготовлен статус-отчет о

ходе выполнения работ

-

Бедусенко А.

А.

15.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы о ходе

достижении результата"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

1.4.

15

Отчет

Подготовлен статус-отчет о

ходе выполнения работ

-

Бедусенко А.

А.

13.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

1.4.

16

Отчет

Подготовлен статус-отчет о

ходе выполнения работ

-

Бедусенко А.

А.

28.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

1.4.

17

Отчет

Подготовлен статус-отчет о

ходе выполнения работ

-

Бедусенко А.

А.

15.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

1.4.

18

Отчет

Подготовлен статус-отчет о

ходе выполнения работ

-

Бедусенко А.

А.

16.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

1.4.

19

Отчет

-

Бедусенко А.

15.08.20

25

Взаимосвязь с Взаимосвязь с -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

Подготовлен статус-отчет о

ходе выполнения работ

А.иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

1.4.

20

Отчет

Подготовлен статус-отчет о

ходе выполнения работ

-

Бедусенко А.

А.

15.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

1.4.

21

Отчет

Подготовлен статус-отчет о

ходе выполнения работ

-

Бедусенко А.

А.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

1.4.

22

Отчет

Подготовлен статус-отчет о

ходе выполнения работ

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

1.4.

23

Отчет

Подготовлен статус-отчет о

ходе выполнения работ

-

Бедусенко А.

А.

15.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

достижении результата" отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

1.4.

24

Отчет

Подготовлен статус-отчет о

ходе выполнения работ

-

Бедусенко А.

А.

15.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

1.4.

25

Отчет

Подготовлен статус-отчет о

ходе выполнения работ

-

Бедусенко А.

А.

17.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата "

1.4.

26

Отчет

Подготовлен статус-отчет о

ходе выполнения работ

-

Бедусенко А.

А.

15.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

1.4.

27

Отчет

Подготовлен статус-отчет о

ходе выполнения работ

-

Бедусенко А.

А.

15.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

1.4.

28

Отчет

Подготовлен статус-отчет о

ходе выполнения работ

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Внедрение

системы контроля за

внесением платы при

движении по платным

автомобильным дорогам

"свободный поток" на 3

пилотных участках"

1.5

Петушенко

В. П.

01.01.20

21

31.12.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка не

задана

1.5.

1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Внедрены

новые технические

требования и стандарты

обустройства

автомобильных дорог, в

том числе на основе

цифровых технологий,

направленные на

устранение мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий"

1.6

Бедусенко А.

А.

01.01.20

19

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.6.

1

Отчет

Представлен в Минтранс

России отчет,

утвержденный генеральным

директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 -

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.6.

2

Отчет

Представлен в Минтранс

России отчет,

утвержденный генеральным

директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.07.20

22

13 15 -

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.6.

3

Отчет

Представлен в Минтранс

России отчет,

утвержденный генеральным

директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.10.20

22

14 16 -

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.6.

4

Отчет

Представлен в Минтранс

России отчет,

утвержденный генеральным

директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.11.20

22

15 02 -

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000 , Штука

1.6.

5

Прочий тип документа

-

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

22

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000 , Единица

1.6.

6

Прочий тип документа

-

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 -

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.6.

7

Отчет

Представлен отчет в

соответствии с техническим

заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.6.

8

Отчет

Представлен отчет в

соответствии с техническим

заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000 , Штука

1.6.

9

Прочий тип документа

-

-

Бедусенко А.

А.

31.07.20

23

02 04 -

Контрольная точка

1.6.

10

Отчет

-

Бедусенко А.

10.10.20

23

Взаимосвязь с Взаимосвязь с -



53

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Представлен отчет о

выполнении работ"

Представлен отчет в

соответствии с техническим

заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

А.иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.6.

11

Отчет

Представлен отчет в

соответствии с техническим

заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000 , Штука

1.6.

12

Прочий тип документа

-

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

23

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000 , Штука

1.6.

13

Прочий тип документа

-

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 -

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

1.6.

14

Прочий тип документа

Проведено исследование

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.6.

15

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ по

достижению результата

-

Бедусенко А.

А.

10.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.6.

16

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ по

достижению результата

-

Бедусенко А.

А.

10.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.6.

17

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ по

достижению результата

-

Бедусенко А.

А.

10.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.6.

18

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ по

достижению результата

-

Бедусенко А.

А.

11.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Создана система

апробации оборудования

1.6.

19

Прочий тип документа

Подготовлен статус-отчет

-

Бедусенко А.

А.

28.12.20

24

25 27 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

и технологий,

используемых при

создании

интеллектуальных

транспортных систем,

включая обеспечение

движения

высокоавтоматизированно

го транспорта" , значение:

0.0000 , Штука

Контрольная точка

"Создание тестовой зоны

для обеспечения

возможности проведения

экспериментов и

апробации технологий

интеллектуальных

транспортных систем,

обеспечивающих

движение

высокоавтоматизированн

ых транспортных средств

по автомобильным

дорогам общего

пользования" , значение:

0.0000 , Штука

1.6.

20

Прочий тип документа

Подготовлен статус-отчет

-

Бедусенко А.

А.

28.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

26 -

Контрольная точка

"Утверждены

методические

рекомендации,

1.6.

21

Методические

рекомендации

Разработаны и утверждены

методические

-

Бедусенко А.

А.

28.12.20

24

26 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечивающие

формирование и

функционирование

интеллектуальных

транспортных систем в

городских агломерациях" ,

значение: 0.0000 , Штука

рекомендации,

определяющие, в том числе

правила присоединения

вновь устраиваемых

интеллектуальных

транспортных систем к

существующей сети

интеллектуальных

транспортных систем на

автомобильных дорогах

общего пользования и

применение технологий

управления

высокоавтоматизированны

ми транспортными

средствами

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.6.

22

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ по

достижению результата

-

Бедусенко А.

А.

10.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.6.

23

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ по

достижению результата

-

Бедусенко А.

А.

10.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

1.6.

Отчет

-

Бедусенко А.

10.10.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Представлен отчет о

выполнении работ"

24

Представлен отчет о

выполнении работ по

достижению результата

А.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.6.

25

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ по

достижению результата

-

Бедусенко А.

А.

10.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Проведение

исследований технологий

ИТС, обеспечивающих

безопасное и эффективное

движение ВАТС в

условиях реального

транспортного потока на

автомобильных дорогах

общего пользования, на

основе натурных

экспериментов,

проводимых на пилотной

зоне в Республике

Татарстан"

1.6.

26

Прочий тип документа

Подготовлен статус-отчет

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Создана тестовая зона для

обеспечения возможности

1.6.

27

Прочий тип документа

Подготовлен статус-отчет

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведения

экспериментов и

апробации технологий

ИТС, обеспечивающих

движение ВАТС по

автомобильным дорогам

общего пользования"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.6.

28

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ по

достижению результата

-

Бедусенко А.

А.

10.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.6.

29

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ по

достижению результата

-

Бедусенко А.

А.

10.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.6.

30

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ по

достижению результата

-

Бедусенко А.

А.

12.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.6.

31

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ по

-

Бедусенко А.

А.

10.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

достижению результатаконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведение

исследований технологий

ИТС, обеспечивающих

безопасное и эффективное

движение ВАТС в

условиях реального

транспортного потока на

автомобильных дорогах

общего пользования, на

основе натурных

экспериментов,

проводимых на пилотной

зоне в Республике

Татарстан"

1.6.

32

Прочий тип документа

Подготовлен статус-отчет

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Создана тестовая зона для

обеспечения возможности

проведения

экспериментов и

апробации технологий

ИТС, обеспечивающих

движение ВАТС по

автомобильным дорогам

общего пользования"

1.6.

33

Прочий тип документа

Подготовлен статус-отчет

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Осуществлено

1.7

Лубаков Т. В.

01.01.20 31.12.2030

Взаимосвязь с Взаимосвязь с -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

развитие нормативно-

технической базы

дорожной отрасли."

19

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.7.

1

 

-

Шилов А. В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.7.

2

 

-

Шилов А. В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.7.

3

 

-

Шилов А. В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.7.

4

 

-

Шилов А. В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.7.

5

 

-

Шилов А. В.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.7.

6

 

-

Шилов А. В.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.7.

7

 

-

Шилов А. В.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.7.

8

 

-

Шилов А. В.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.7.

9

 

-

Шилов А. В.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.7.

10

 

-

Шилов А. В.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.7.

11

 

-

Шилов А. В.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.7.

12

 

-

Шилов А. В.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.7.

13

 

-

Шилов А. В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

31.12.20
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.7.

14

 

-

Шилов А. В.

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.7.

15

 

-

Шилов А. В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.7.

16

 

-

Шилов А. В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.7.

17

 

-

Шилов А. В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.7.

18

 

-

Шилов А. В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.7.

19

 

-

Шилов А. В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.7.

20

 

-

Шилов А. В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.7.

21

 

-

Шилов А. В.

29.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.7.

22

 

-

Шилов А. В.

29.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

1.7.

23

 

-

Шилов А. В.

29.09.20

29

Взаимосвязь с Взаимосвязь с -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

 иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.7.

24

 

-

Шилов А. В.

29.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Утверждена

Концепция создания и

функционирования

национальной сети

интеллектуальных

транспортных систем на

автомобильных дорогах

общего пользования"

1.8

Шилов А. В.

01.01.20

22

30.09.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка не

задана

1.8.

1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Создана и

актуализирована

общедоступная

1.9

Бедусенко А.

А.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационная система

контроля за

формированием и

использованием средств

дорожных фондов всех

уровней"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Актуализация

общедоступной

информационной системы

контроля за

формированием и

использованием средств

дорожных фондов всех

уровней" , значение:

0.0000

1.9.

1

Прочий тип документа

Актуализация

общедоступной

информационной системы

контроля за формированием

и использованием средств

дорожных фондов всех

уровней

-

Набоко С. Ю.

31.12.20

21

18 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.9.

2

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Набоко С. Ю.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 -

Контрольная точка

1.9.

Прочий тип документа

-

Набоко С. Ю.

31.12.20

15 18 -



67

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

3

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

21

Контрольная точка

"Проведение мероприятий

по созданию цифровой

модели автомобильных

дорог (участков

автомобильных дорог)

общего пользования

федерального значения" ,

значение: 0.0000

1.9.

4

Прочий тип документа

Проведение мероприятий

по созданию цифровой

модели автомобильных

дорог (участков

автомобильных дорог)

общего пользования

федерального значения

-

Набоко С. Ю.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

19 -

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.9.

5

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

-

Набоко С. Ю.

31.12.20

21

17 16 -



68

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.9.

6

Отчет

Представлен в Минтранс

России отчет,

утвержденный генеральным

директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

19 Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.9.

7

Отчет

Представлен в Минтранс

России отчет,

утвержденный генеральным

директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.07.20

22

18 20 Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.9.

8

Отчет

Представлен в Минтранс

России отчет,

утвержденный генеральным

директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.10.20

22

19 21 Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.9.

9

Отчет

Представлен в Минтранс

России отчет,

утвержденный генеральным

директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.11.20

22

20 22 Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

31.12.20



69

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.9.

10

Прочий тип документа

Разработан акт на развитие

общедоступной

информационной системы

контроля за формированием

и использованием средств

дорожных фондов всех

уровней

-

Бедусенко А.

А.

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17 Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Актуализация

общедоступной

информационной системы

контроля за

формированием и

использованием средств

дорожных фондов всех

уровней" , значение:

0.0000 , Штука

1.9.

11

Прочий тип документа

Актуализация

общедоступной

информационной системы

контроля за формированием

и использованием средств

дорожных фондов всех

уровней

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

22

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

федеральному

автономному учреждению

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта

78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации

заключено"

1.9.

12

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

федеральному автономному

учреждению субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 78.1

Бюджетного кодекса

Российской Федерации

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-



70

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.9.

13

Отчет

Представлен отчет в

соответствии с техническим

заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.9.

14

Отчет

Представлен отчет в

соответствии с техническим

заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.9.

15

Отчет

Представлен отчет в

соответствии с техническим

заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ по

сопровождению и

развитию ФГИС СКДФ"

1.9.

16

Отчет

Представлен отчёт о

проведении работ по

сопровождению и развитию

ФГИС СКДФ.

-

Бедусенко А.

А.

26.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выявленных инцидентах

по информационной

1.9.

17

Отчет

Представлен отчёт о

выявленных инцидентах по

информационной

-

Бедусенко А.

А.

26.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

безопасности" безопасности.точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

наполнении ФГИС СКДФ

информацией в

соответствии с

постановлением

Правительства РФ от

30.11.2022 № 2197."

1.9.

18

Отчет

Представлен отчет о

наполнении ФГИС СКДФ

информацией в

соответствии с

постановлением

Правительства РФ от

30.11.2022 № 2197.

-

Бедусенко А.

А.

26.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ по

сопровождению и

развитию ФГИС СКДФ"

1.9.

19

Отчет

Представлен отчёт о

проведении работ по

сопровождению и развитию

ФГИС СКДФ.

-

Бедусенко А.

А.

10.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ по

сопровождению и

развитию ФГИС СКДФ "

1.9.

20

Отчет

Представлен отчёт о

проведении работ по

сопровождению и развитию

ФГИС СКДФ.

-

Бедусенко А.

А.

10.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ по

сопровождению и

развитию ФГИС СКДФ"

1.9.

21

Отчет

Представлен отчёт о

проведении работ по

сопровождению и развитию

ФГИС СКДФ.

-

Бедусенко А.

А.

10.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ по

сопровождению и

развитию ФГИС СКДФ"

1.9.

22

Отчет

Представлен отчёт о

проведении работ по

сопровождению и развитию

ФГИС СКДФ.

-

Бедусенко А.

А.

28.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выявленных инцидентах

по информационной

безопасности"

1.9.

23

Отчет

Представлен отчёт о

выявленных инцидентах по

информационной

безопасности.

-

Бедусенко А.

А.

28.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

наполнении ФГИС СКДФ

информацией в

соответствии с

постановлением

Правительства РФ от

30.11.2022 № 2197."

1.9.

24

Отчет

Представлен отчет о

наполнении ФГИС СКДФ

информацией в

соответствии с

постановлением

Правительства РФ от

30.11.2022 № 2197.

-

Бедусенко А.

А.

28.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ по

сопровождению и

развитию ФГИС СКДФ"

1.9.

25

Отчет

Представлен отчет о

проведении работ по

сопровождению и развитию

ФГИС СКДФ

-

Бедусенко А.

А.

10.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.9.

26

Отчет

Представлен отчет о

-

Бедусенко А.

А.

10.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении работ по

сопровождению и

развитию ФГИС СКДФ"

проведении работ по

сопровождению и развитию

ФГИС СКДФ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ по

сопровождению и

развитию ФГИС СКДФ"

1.9.

27

Отчет

Представлен отчет о

проведении работ по

сопровождению и развитию

ФГИС СКДФ

-

Бедусенко А.

А.

10.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ по

сопровождению и

развитию ФГИС СКДФ"

1.9.

28

Отчет

Представлен отчет о

проведении работ по

сопровождению и развитию

ФГИС СКДФ

-

Бедусенко А.

А.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выявленных инцидентах

по информационной

безопасности"

1.9.

29

Отчет

Представлен отчет о

выявленных инцидентах по

информационной

безопасности

-

Бедусенко А.

А.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

наполнении ФГИС СКДФ

информацией в

соответствии с

постановлением

1.9.

30

Отчет

Представлен отчет о

наполнении ФГИС СКДФ

информацией в

соответствии с

постановлением

-

Бедусенко А.

А.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Правительства РФ от

30.11.2022 № 2197."

Правительства РФ от

30.11.2022 № 2197.

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ по

сопровождению и

развитию ФГИС СКДФ"

1.9.

31

Отчет

Представлен отчет о

проведении работ по

сопровождению и развитию

ФГИС СКДФ

-

Бедусенко А.

А.

10.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ по

сопровождению и

развитию ФГИС СКДФ"

1.9.

32

Отчет

Представлен отчет о

проведении работ по

сопровождению и развитию

ФГИС СКДФ

-

Бедусенко А.

А.

10.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ по

сопровождению и

развитию ФГИС СКДФ"

1.9.

33

Отчет

Представлен отчет о

проведении работ по

сопровождению и развитию

ФГИС СКДФ

-

Бедусенко А.

А.

12.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ по

сопровождению и

развитию ФГИС СКДФ"

1.9.

34

Отчет

Представлен отчет о

проведении работ по

сопровождению и развитию

ФГИС СКДФ

-

Бедусенко А.

А.

28.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

1.9.

35

Отчет

-

Бедусенко А.

28.12.20

26

Взаимосвязь с Взаимосвязь с -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Представлен отчет о

выявленных инцидентах

по информационной

безопасности"

Представлен отчет о

выявленных инцидентах по

информационной

безопасности

А.иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

наполнении ФГИС СКДФ

информацией в

соответствии с

постановлением

Правительства РФ от

30.11.2022 № 2197."

1.9.

36

Отчет

Представлен отчет о

наполнении ФГИС СКДФ

информацией в

соответствии с

постановлением

Правительства РФ от

30.11.2022 № 2197.

-

Бедусенко А.

А.

28.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.9.

37

 

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

38

 

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.9.

39

 

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.

40

 

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.

41

 

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.9.

42

 

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора



77

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по результатам закупок"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.9.

43

 

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

44

 

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.9.

45

 

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.9.

46

 

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора



78

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.

47

 

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.

48

 

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.9.

49

 

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора



79

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

50

 

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.9.

51

 

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.

52

 

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.

53

 

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Сведения о

1.9.

54

 

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Информационно-

телекоммуникационные



80

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.9.

55

 

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

56

 

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.9.

57

 

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора



81

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.

58

 

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.

59

 

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.

60

 

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Результат "Техническое и

методическое

сопровождение СОУ

«Эталон» в рамках

реализации

национального проекта"

1.1

0

Костюченко

И. В.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-



82

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

0.1

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко

И. В.

30.11.20

21

02 02 -

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.1

0.2

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко

И. В.

20.12.20

21

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.1

0.3

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко

И. В.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 -

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

0.4

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко

И. В.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 -

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

1.1

0.5

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко

И. В.

30.12.20

21

04 Взаимосвязь с

иными

-



83

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнены)" , значение:

0.0000

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.1

0.6

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко

И. В.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 -

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

0.7

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко

И. В.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 -

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

0.8

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко

И. В.

20.12.20

22

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.1

0.9

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко

И. В.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

04 -



84

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

0.1

0

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко

И. В.

30.12.20

22

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

0.1

1

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко

И. В.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 -

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

0.1

2

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко

И. В.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 -

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.1

0.1

3

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко

И. В.

20.12.20

23

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

-



85

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

0.1

4

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко

И. В.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 -

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

0.1

5

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко

И. В.

30.12.20

23

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

0.1

6

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко

И. В.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Принятие

нормативных правовых

актов, направленных на

совершенствование

взаимодействия

контрольно-надзорных

1.1

1

Семенов С.

Ю.

01.01.20

23

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-



86

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

органов в части

организации

информационного

взаимодействия в целях

повышения

ответственности

участников дорожного

движения применения

риск-ориентированного

подхода в контрольно-

надзорных мероприятиях"

Контрольная точка не

задана

1.1

1.1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Внедрены

интеллектуальные

транспортные системы,

предусматривающие

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек."

1.1

2

Костюченко

И. В.

01.01.20

24

01.11.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка "С

1.1

Прочий тип документа

-

Костюченко

01.03.20

08 10 -



87

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

2.1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

И. В.

21

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.1

2.2

Прочий тип документа

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко

И. В.

01.03.20

22

09 11 -

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.1

2.3

Прочий тип документа

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко

И. В.

01.03.20

23

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

1.1

2.4

Исходящее письмо

Росавтодора в адрес

-

Костюченко

И. В.

09.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

СОУ "Эталон"



88

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации предоставлен

отчет о достижении

уровня зрелости

интеллектуальных

транспортных систем за 4

кв 2023 года"

Министерства транспорта

Российской Федерации о

предоставлении отчетов о

достижении уровня

зрелости интеллектуальных

транспортных систем

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет о сетевых план-

графиках за 4 кв 2023

года"

1.1

2.5

Исходящее письмо

Росавтодора в адрес

Правительства Российской

Федерации о

предоставлении сетевых

планов-графиков,

представленных субъектами

Российской Федерации

-

Костюченко

И. В.

09.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.1

2.6

Прочий тип документа

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Костюченко

И. В.

01.03.20

24

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

1.1

2.7

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

-

Костюченко

И. В.

01.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС "Электронный

бюджет"



89

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальным

образованиям)"

образованиям)

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет о сетевых план-

графиках за 2 кв 2024

года"

1.1

2.8

Исходящее письмо

Росавтодора в адрес

Правительства Российской

Федерации о

предоставлении сетевых

планов-графиков,

представленных субъектами

Российской Федерации

-

Костюченко

И. В.

09.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет о достижении

уровня зрелости

интеллектуальных

транспортных систем за 2

кв 2024 года"

1.1

2.9

Исходящее письмо

Росавтодора в адрес

Министерства транспорта

Российской Федерации о

предоставлении отчетов о

достижении уровня

зрелости интеллектуальных

транспортных систем

-

Костюченко

И. В.

09.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет о сетевых план-

графиках за 4 кв 2024

года"

1.1

2.1

0

Исходящее письмо

Росавтодора в адрес

Правительства Российской

Федерации о

предоставлении сетевых

планов-графиков,

представленных субъектами

Российской Федерации

-

Костюченко

И. В.

09.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

1.1

2.1

Исходящее письмо

Росавтодора в адрес

-

Костюченко

И. В.

09.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

СОУ "Эталон"



90

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации предоставлен

отчет о достижении

уровня зрелости

интеллектуальных

транспортных систем за 4

кв 2024 года"

1

Министерства транспорта

Российской Федерации о

предоставлении отчетов о

достижении уровня

зрелости интеллектуальных

транспортных систем

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.1

2.1

2

Прочий тип документа

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Костюченко

И. В.

01.03.20

25

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.1

2.1

3

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Костюченко

И. В.

01.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет о достижении

уровня зрелости

интеллектуальных

1.1

2.1

4

Исходящее письмо

Росавтодора в адрес

Министерства транспорта

Российской Федерации о

предоставлении отчетов о

достижении уровня

-

Костюченко

И. В.

09.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспортных систем за 2

кв 2025 года"

зрелости интеллектуальных

транспортных систем

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет о сетевых план-

графиках за 2 кв 2025

года"

1.1

2.1

5

Исходящее письмо

Росавтодора в адрес

Правительства Российской

Федерации о

предоставлении сетевых

планов-графиков,

представленных субъектами

Российской Федерации

-

Костюченко

И. В.

09.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет о достижении

уровня зрелости

интеллектуальных

транспортных систем за 4

кв 2025 года"

1.1

2.1

6

Исходящее письмо

Росавтодора в адрес

Министерства транспорта

Российской Федерации о

предоставлении отчетов о

достижении уровня

зрелости интеллектуальных

транспортных систем

-

Костюченко

И. В.

09.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет о сетевых план-

графиках за 4 кв 2025

года"

1.1

2.1

7

Исходящее письмо

Росавтодора в адрес

Правительства Российской

Федерации о

предоставлении сетевых

планов-графиков,

представленных субъектами

Российской Федерации

-

Костюченко

И. В.

09.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

1.1

2.1

Прочий тип документа

С субъектами Российской

-

Костюченко

И. В.

01.03.20

26

05 Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

8

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.1

2.1

9

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

-

Костюченко

И. В.

01.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет о достижении

уровня зрелости

интеллектуальных

транспортных систем за 2

кв 2026 года"

1.1

2.2

0

Исходящее письмо

Росавтодора в адрес

Министерства транспорта

Российской Федерации о

предоставлении отчетов о

достижении уровня

зрелости интеллектуальных

транспортных систем

-

Костюченко

И. В.

09.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет о сетевых план-

графиках за 2 кв 2026

года"

1.1

2.2

1

Исходящее письмо

Росавтодора в адрес

Правительства Российской

Федерации о

предоставлении сетевых

планов-графиков,

-

Костюченко

И. В.

09.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"



93

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

представленных субъектами

Российской Федерации

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1

2.2

2

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко

И. В.

01.11.20

27

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.1

2.2

3

Прочий тип документа

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Костюченко

И. В.

01.11.20

27

05 07 -

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.1

2.2

4

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Костюченко

И. В.

01.11.20

27

04 06 -

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

1.1

2.2

5

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и

-

Костюченко

И. В.

01.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

05 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1

2.2

6

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко

И. В.

01.11.20

28

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.1

2.2

7

Прочий тип документа

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Костюченко

И. В.

01.11.20

28

05 07 -

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.1

2.2

8

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Костюченко

И. В.

01.11.20

28

04 06 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.1

2.2

9

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко

И. В.

01.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 -

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1

2.3

0

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко

И. В.

01.11.20

29

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.1

2.3

1

Прочий тип документа

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Костюченко

И. В.

01.11.20

29

05 07 -

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

1.1

2.3

2

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

-

Костюченко

И. В.

01.11.20

29

04 06 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальным

образованиям)"

образованиям)

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.1

2.3

3

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко

И. В.

01.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 -

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1

2.3

4

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко

И. В.

01.11.20

30

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.1

2.3

5

Прочий тип документа

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Костюченко

И. В.

01.11.20

30

05 07 -

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

1.1

2.3

6

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

-

Костюченко

И. В.

01.11.20

30

04 06 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.1

2.3

7

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко

И. В.

01.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 -

Результат "Создан

Общеотраслевой центр

компетенций дорожной

отрасли "

1.1

3

Бедусенко А.

А.

01.01.20

19

10.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждение методики

расчета показателя

федерального проекта

"Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства" "Доля

контрактов жизненного

цикла,

предусматривающих

1.1

3.1

Прочий тип документа

Утверждена методика

расчета показателя

федерального проекта

"Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства" "Доля

контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

-

Шилов А. В.

31.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

19 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнение работ по

строительству,

реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального)

значения""

строительству,

реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального)

значения"

Контрольная точка

"Утверждение методики

расчета показателя

федерального проекта

"Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства" "Доля объектов

на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр"" ,

значение: 0.0000

1.1

3.2

Прочий тип документа

Утверждена методика

расчета показателя

федерального проекта

"Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства" "Доля объектов

на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр"

-

Шилов А. В.

31.07.20

21

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждение методики

расчета показателя

федерального проекта

"Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства" "Повышение

квалификации и высшее

образование для

1.1

3.3

Прочий тип документа

Утверждена методика

расчета показателя

федерального проекта

"Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства" "Повышение

квалификации и высшее

образование для работников

-

Шилов А. В.

31.07.20

21

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работников дорожного

хозяйства""

дорожного хозяйства"

Контрольная точка

"Проведен выборочный

мониторинг (аудит)

качества дорожных работ,

реализуемых в рамках

национального проекта в

субъектах Российской

Федерации, не менее 10%

объектов" , значение:

0.0000

1.1

3.4

 

В субъекты Российской

Федерации направлены

предложения по

улучшению

технологических и

организационных

процессов сформированные

по результатам

выборочного мониторинга

(аудита) качества

-

Набоко С. Ю.

25.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 -

Контрольная точка

"Актуализация Реестра

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения" ,

значение: 0.0000

1.1

3.5

Прочий тип документа

Актуализация Реестра

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения

-

Набоко С. Ю.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 -

Контрольная точка

"Организация

взаимодействия с

субъектами Российской

Федерации по вопросам

реализации мероприятий,

предусмотренных

паспортом национального

проекта «Безопасные

1.1

3.6

Отчет

Подготовлен статус-отчет

об организации

взаимодействия с

субъектами Российской

Федерации по вопросам

реализации мероприятий,

предусмотренных

паспортом национального

-

Набоко С. Ю.

31.12.20

21

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

качественные дороги», а

также входящих в его

состав федеральных

проектов" , значение:

0.0000

проекта «Безопасные

качественные дороги»

Контрольная точка

"Подготовка к

организации проведения

обучения по программам

высшего образования" ,

значение: 0.0000

1.1

3.7

Прочий тип документа

Проведена подготовка к

обучению по программам

высшего образования

-

Набоко С. Ю.

31.12.20

21

09 11 -

Контрольная точка

"Разработка

(актуализация)

методических документов,

направленных на

расширение практики

применения контрактов

жизненного цикла" ,

значение: 0.0000

1.1

3.8

Отчет

-

-

Набоко С. Ю.

31.12.20

21

18 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Разработка

(актуализация) типовых

условий контрактов на

выполнение работ по

строительству

(реконструкции),

капитальному ремонту,

ремонту автомобильных

1.1

3.9

Прочий тип документа

Разработаны типовые

(актуализированы) условия

контрактов на выполнение

работ по строительству

(реконструкции),

капитальному ремонту,

ремонту автомобильных

дорог, выполняемых в

-

Набоко С. Ю.

31.12.20

21

19 21 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дорог, выполняемых в

рамках реализации

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»" ,

значение: 0.0000

рамках реализации

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть»

национального проекта

«Безопасные качественные

дороги»

Контрольная точка

"Разработка и

последующая

актуализация альбомов

типовых конструкций

дорожных одежд с

применением новых и

наилучших технологий в

рамках реализации

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги» для

субъектов РФ не менее 8 в

год" , значение: 0.0000

1.1

3.1

0

Прочий тип документа

Разработаны альбома

типовых конструкций

дорожных одежд и

конструктивных элементов

с применением новых и

наилучших технологий,

входящих в реестр

-

Набоко С. Ю.

31.12.20

21

20 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Совершенствование

управления реализацией

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»" ,

значение: 0.0000

1.1

3.1

1

Прочий тип документа

Утверждены документы

направленные, на

совершенствование

реализации национального

проекта «Безопасные

качественные дороги»

-

Шилов А. В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 -



102

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации разработаны

(актуализированы) и

представлены в

Федеральное дорожное

агентство согласованные

региональные проекты" ,

значение: 0.0000

1.1

3.1

2

Прочий тип документа

Региональные проекты

разработаны

(актуализированы),

согласованы и

представлены в

Федеральное дорожного

агентство

-

Костюченко

И. В.

31.12.20

21

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации разработаны и

утверждены документы

транспортного

планирования субъектов

Российской Федерации" ,

значение: 0.0000

1.1

3.1

3

Прочий тип документа

Субъектами Российской

Федерации при

консультативной

поддержке ОЦК

разработаны и утверждены

документы транспортного

планирования субъектов

Российской Федерации в

соответствии с

Методическими

рекомендациями по

разработке документов

транспортного

планирования субъектов

Российской Федерации,

утвержденными

протоколом заседания

рабочей группы проектного

комитета по нацпроекту

БКАД от 12.08.2019 №ИА-

-

Набоко С. Ю.

31.12.20

21

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

63.

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.1

3.1

4

Отчет

Представлен в Минтранс

России отчет,

утвержденный генеральным

директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.04.20

22

10 12 -

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.1

3.1

5

Отчет

Представлен в Минтранс

России отчет,

утвержденный генеральным

директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.07.20

22

12 13 -

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.1

3.1

6

Отчет

Представлен в Минтранс

России отчет,

утвержденный генеральным

директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.10.20

22

12 14 -

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.1

3.1

7

Отчет

Представлен в Минтранс

России отчет,

утвержденный генеральным

директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.11.20

22

13 16 -

Контрольная точка

"Разработка нормативно-

технической

1.1

3.1

8

Отчет

Разработана нормативно-

техническая документация

-

Бедусенко А.

А.

26.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документации для

передвижной, цифровой,

универсальной,

безостановочной

дорожной лаборатории

при диагностике

автомобильных дорог" ,

Штука

для передвижной,

цифровой, универсальной,

безостановочной дорожной

лаборатории при

диагностике

автомобильных дорог

(стандарт организации)

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Организация

взаимодействия с

субъектами Российской

Федерации по вопросам

реализации мероприятий,

предусмотренных

паспортом национального

проекта «Безопасные

качественные дороги», а

также входящих в его

состав федеральных

проектов" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

3.1

9

Отчет

Подготовлен статус-отчет

об организации

взаимодействия с

субъектами Российской

Федерации по вопросам

реализации мероприятий,

предусмотренных

паспортом национального

проекта «Безопасные

качественные дороги»

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Разработка и

последующая

актуализация альбомов

типовых конструкций

дорожных одежд с

применением новых и

наилучших технологий в

1.1

3.2

0

Прочий тип документа

Разработаны альбома

типовых конструкций

дорожных одежд и

конструктивных элементов

с применением новых и

наилучших технологий,

входящих в реестр

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

22

18 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

рамках реализации

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги» для

субъектов РФ не менее 8 в

год" , значение: 0.0000 ,

Штука

Контрольная точка

"Совершенствование

управления реализацией

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.1

3.2

1

Прочий тип документа

Утверждены документы

направленные, на

совершенствование

реализации национального

проекта «Безопасные

качественные дороги»

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

22

19 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации разработаны

(актуализированы) и

представлены в

Федеральное дорожное

агентство согласованные

региональные проекты" ,

значение: 0.0000

1.1

3.2

2

 

Региональные проекты

разработаны

(актуализированы,

согласованы и

представлены в

Федеральное дорожного

агентство

-

Костюченко

И. В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

19 -

Контрольная точка

"Утверждено техническое

задание на выполнение

работ, направленных на

достижение результата по

1.1

3.2

3

Прочий тип документа

Генеральным директором

ФАУ «РОСДОРНИИ»

утверждено техническое

задание на выполнение

-

Бедусенко А.

А.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

СОУ "ЭТАЛОН"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

созданию (приданию

функций ФАУ

«РОСДОРНИИ») и

реализации мероприятий

Общеотраслевого центра

компетенций дорожной

отрасли " , значение:

0.0000 , Документ

работ, направленных на

достижение результата по

созданию (приданию

функций ФАУ

«РОСДОРНИИ») и

реализации мероприятий

Общеотраслевого центра

компетенций дорожной

отрасли, согласованное с

учредителем

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ " ,

значение: 0.0000 ,

Документ

1.1

3.2

4

Отчет

Представлен отчет в

соответствии с техническим

заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1

3.2

5

Отчет

Представлен отчет в

соответствии с техническим

заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1

3.2

6

Отчет

Представлен отчет в

соответствии с техническим

заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1

3.2

7

Отчет

Представлен отчет в

соответствии с техническим

заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Разработка нормативно-

технической

документации для

передвижной, цифровой,

универсальной,

безостановочной

дорожной лаборатории

при диагностике

автомобильных дорог"

1.1

3.2

8

Отчет

Разработана нормативно-

техническая документация

для передвижной,

цифровой, универсальной,

безостановочной дорожной

лаборатории при

диагностике

автомобильных дорог

(утвержденный стандарт

организации)

-

Бедусенко А.

А.

26.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Разработка и

последующая

актуализация альбомов

типовых конструкций

дорожных одежд с

применением новых и

наилучших технологий в

рамках реализации

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги» для

субъектов РФ не менее 8 в

1.1

3.2

9

Прочий тип документа

Разработаны альбома

типовых конструкций

дорожных одежд и

конструктивных элементов

с применением новых и

наилучших технологий,

входящих в реестр

-

Бедусенко А.

А.

30.12.20

23

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

год" , значение: 0.0000 ,

Штука

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации разработаны

(актуализированы) и

представлены в

Федеральное дорожное

агентство согласованные

региональные проекты" ,

значение: 0.0000 , Штука

1.1

3.3

0

Отчет

Региональные проекты

разработаны

(актуализированы,

согласованы и

представлены в

Федеральное дорожного

агентство

-

Костюченко

И. В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000 ,

Документ

1.1

3.3

1

Отчет

Представлен отчет в

соответствии с техническим

заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 -

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000 , Штука

1.1

3.3

2

Отчет

Представлен отчет в

соответствии с техническим

заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

Документ

1.1

3.3

3

Отчет

Представлен отчет в

соответствии с техническим

заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

11.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Проведен выборочный

мониторинг (аудит)

качества дорожных работ,

реализуемых в рамках

национального проекта в

субъектах Российской

Федерации" , значение:

0.0000 , Документ

1.1

3.3

4

Прочий тип документа

В субъекты Российской

Федерации направлены

предложения по

улучшению

технологических и

организационных

процессов сформированные

по результатам

выборочного мониторинга

(аудита) качества дорожных

работ

-

Бедусенко А.

А.

28.12.20

24

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

3.3

5

 

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

1.1

3.3

6

 

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу" отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации разработаны

(актуализированы) и

представлены в

Федеральное дорожное

агентство согласованные

региональные проекты" ,

значение: 0.0000

1.1

3.3

7

 

Региональные проекты

разработаны

(актуализированы,

согласованы и

представлены в

Федеральное дорожного

агентство

-

Костюченко

И. В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 -

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1

3.3

8

Отчет

Представлен отчет в

соответствии с техническим

заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1

3.3

9

Отчет

Представлен отчет в

соответствии с техническим

заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1

3.4

0

Отчет

Представлен отчет в

соответствии с техническим

заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1

3.4

1

Отчет

Представлен отчет в

соответствии с техническим

заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

3.4

2

 

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

3.4

3

 

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1

3.4

4

Отчет

Представлен отчет в

соответствии с техническим

заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1

3.4

5

Отчет

Представлен отчет в

соответствии с техническим

заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1

3.4

6

Отчет

Представлен отчет в

соответствии с техническим

заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

12.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1

3.4

7

Отчет

Представлен отчет в

соответствии с техническим

заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Внесены в технический

регламент Таможенного

союза "О безопасности

колесных транспортных

средств" (ТР ТС 018/2011),

а также в документы

технического

регулирования,

регламентирующие

безопасность колесных

1.1

3.4

8

Прочий тип документа

Внесены соответствующие

изменения в технический

регламент Таможенного

союза "О безопасности

колесных транспортных

средств", а также в

документы технического

регулирования,

регламентирующие

безопасность колесных

-

Лубаков Т. В.

10.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспортных средств,

изменения,

предусматривающие

введение обязанности к

оборудованию новых

грузовых транспортных

средств с разрешенной

максимальной массой

более 3,5 тонн (категории

N2, N3, О3, О4),

разрешенных к

эксплуатации на

территории Российской

Федерации, датчиками

измерения осевой

нагрузки."

транспортных средств.

Контрольная точка

"Внесены в технический

регламент Таможенного

союза "О безопасности

колесных транспортных

средств" (ТР ТС 018/2011),

а также в документы

технического

регулирования,

регламентирующие

безопасность колесных

транспортных средств,

изменения,

предусматривающие

1.1

3.4

9

Прочий тип документа

Внесены соответствующие

изменения в технический

регламент Таможенного

союза "О безопасности

колесных транспортных

средств", а также в

документы технического

регулирования,

регламентирующие

безопасность колесных

транспортных средств.

-

Лубаков Т. В.

10.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

введение обязанности к

оборудованию новых

грузовых транспортных

средств с разрешенной

максимальной массой

более 3,5 тонн (категории

N2, N3, О3, О4),

разрешенных к

эксплуатации на

территории Российской

Федерации, датчиками

измерения осевой

нагрузки"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

3.5

0

 

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

3.5

1

 

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

3.5

2

 

-

Бедусенко А.

А.

10.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

3.5

3

 

-

Бедусенко А.

А.

10.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

3.5

4

 

-

Бедусенко А.

А.

10.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

3.5

5

 

-

Бедусенко А.

А.

10.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

3.5

6

 

-

Бедусенко А.

А.

10.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

3.5

7

 

-

Бедусенко А.

А.

10.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

1.1

3.5

8

 

-

Бедусенко А.

А.

10.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

3.5

9

 

-

Бедусенко А.

А.

10.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения"

1.1

4

Костюченко

И. В.

01.01.20

24

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата."

1.1

4.1

Отчет

Подготовлен статус-отчет

об установке стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

-

Бедусенко А.

А.

15.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата."

1.1

4.2

Отчет

Подготовлен статус-отчет

об установке стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

-

Бедусенко А.

А.

17.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата."

1.1

4.3

Отчет

Подготовлен статус-отчет

об установке стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

-

Бедусенко А.

А.

15.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

1.1

4.4

Отчет

Подготовлен статус-отчет

об установке стационарных

камер фотовидеофиксации

-

Бедусенко А.

А.

15.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы о ходе

достижении результата."

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата."

1.1

4.5

Отчет

Подготовлен статус-отчет

об установке стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

-

Бедусенко А.

А.

13.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата."

1.1

4.6

Отчет

Подготовлен статус-отчет

об установке стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

-

Бедусенко А.

А.

28.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата."

1.1

4.7

Отчет

Подготовлен статус-отчет

об установке стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения

-

Бедусенко А.

А.

15.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

1.1

4.8

Отчет

Подготовлен статус-отчет

об установке стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

-

Бедусенко А.

А.

16.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата."

1.1

4.9

Отчет

Подготовлен статус-отчет

об установке стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

-

Бедусенко А.

А.

15.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

регионального или

межмуниципального,

местного значения .

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата."

1.1

4.1

0

Отчет

Подготовлен статус-отчет

об установке стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

-

Бедусенко А.

А.

15.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

1.1

4.1

1

Отчет

Подготовлен статус-отчет

об установке стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения .

-

Бедусенко А.

А.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

1.1

4.1

2

Отчет

Подготовлен статус-отчет

об установке стационарных

камер фотовидеофиксации

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы о ходе

достижении результата."

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата."

1.1

4.1

3

Отчет

Подготовлен статус-отчет

об установке стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

-

Бедусенко А.

А.

15.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата."

1.1

4.1

4

Отчет

Подготовлен статус-отчет

об установке стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

-

Бедусенко А.

А.

15.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата."

1.1

4.1

5

Отчет

Подготовлен статус-отчет

об установке стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

-

Бедусенко А.

А.

17.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата."

1.1

4.1

6

Отчет

Подготовлен статус-отчет

об установке стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

-

Бедусенко А.

А.

15.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата."

1.1

4.1

7

Отчет

Подготовлен статус-отчет

об установке стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

-

Бедусенко А.

А.

15.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата."

1.1

4.1

8

Отчет

Подготовлен статус-отчет

об установке стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Проведена

переподготовка и

повышение квалификации

работников дорожного

хозяйства в рамках

созданной и

актуализированной

системы повышения

квалификации для

работников дорожного

хозяйства,

ориентированной на

обучение применению

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

1.1

5

Бедусенко А.

А.

01.01.20

21

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

повторного применения"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1

5.1

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

01.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 -

Контрольная точка

"Организовано

проведение обучения по

программам повышения

квалификации не менее 2

000 человек" , значение:

0.0000

1.1

5.2

Прочий тип документа

Документ о квалификации,

выданный образовательной

организацией,

проводившей обучение.

Занесение информации о

выдаче документа о

квалификации в ФИС

ФРДО

-

Набоко С. Ю.

31.12.20

21

06 08 -

Контрольная точка

"Организовано

проведение

ознакомительно-

информационных

мероприятий по

актуальным вопросам

дорожного хозяйства не

менее 5000 человек в год"

, значение: 0.0000

1.1

5.3

Отчет

Отчет о проведении

ознакомительно-

информационных

мероприятий по

актуальным вопросам

дорожного хозяйства

-

Набоко С. Ю.

31.12.20

21

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.1

5.4

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

07 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.1

5.5

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 -

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

5.6

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

01.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.1

5.7

Отчет

Представлен в Минтранс

России отчет,

утвержденный генеральным

директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.04.20

22

05 08 Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.1

5.8

Отчет

Представлен в Минтранс

России отчет,

утвержденный генеральным

директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.07.20

22

07 02 Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1

5.9

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

01.09.20

22

08 09 Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.1

5.1

0

Отчет

Представлен в Минтранс

России отчет,

утвержденный генеральным

директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.10.20

22

02 10 Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ" ,

значение: 0.0000

1.1

5.1

1

Отчет

Представлен в Минтранс

России отчет,

утвержденный генеральным

директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.11.20

22

09 12 Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Организовано

проведение обучения по

программам повышения

1.1

5.1

2

Прочий тип документа

Документ о квалификации,

выданный образовательной

организацией,

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

12 Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квалификации не менее 2

500 человек" , значение:

0.0000 , Человек

проводившей обучение.

Занесение информации о

выдаче документа о

квалификации в ФИС

ФРДО

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Организовано

проведение

ознакомительно-

информационных

мероприятий по

актуальным вопросам

дорожного хозяйства не

менее 5000 человек в год"

, значение: 0.0000 ,

Человек

1.1

5.1

3

Отчет

Отчет о проведении

ознакомительно-

информационных

мероприятий по

актуальным вопросам

дорожного хозяйства

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

22

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

5.1

4

Прочий тип документа

-

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

5.1

5

Прочий тип документа

-

-

Бедусенко А.

А.

01.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1

5.1

6

Отчет

Представлен отчет в

соответствии с техническим

заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1

5.1

7

Отчет

Представлен отчет в

соответствии с техническим

заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1

5.1

8

Прочий тип документа

-

-

Бедусенко А.

А.

01.09.20

23

01 03 -

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1

5.1

9

Отчет

Представлен отчет в

соответствии с техническим

заданием ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Бедусенко А.

А.

10.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1

5.2

0

Отчет

Представлен отчет в

соответствии с техническим

заданием ФАУ

-

Бедусенко А.

А.

10.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

-



130

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«РОСДОРНИИ»точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

5.2

1

Соглашение

Заключено соглашение

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Организовано

проведение обучения по

программам повышения

квалификации не менее 3

000 человек"

1.1

5.2

2

Прочий тип документа

Документ о квалификации,

выданный образовательной

организацией,

проводившей обучение.

Занесение информации о

выдаче документа о

квалификации в ФИС

ФРДО

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 -

Контрольная точка

"Организовано

проведение

ознакомительно-

информационных

мероприятий по

актуальным вопросам

1.1

5.2

3

Отчет

Отчет о проведении

ознакомительно-

информационных

мероприятий по

актуальным вопросам

дорожного хозяйства

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

23

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дорожного хозяйства не

менее 5000 человек в год"

, значение: 0.0000 , Штука

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

5.2

4

Отчет

Представлен отчет

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

5.2

5

Прочий тип документа

-

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

5.2

6

Прочий тип документа

-

-

Бедусенко А.

А.

01.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1

5.2

7

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ по

достижению результата

-

Бедусенко А.

А.

10.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

10.07.20
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1

5.2

8

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ по

достижению результата

-

Бедусенко А.

А.

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1

5.2

9

Прочий тип документа

-

-

Бедусенко А.

А.

01.09.20

24

01 03 -

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1

5.3

0

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ по

достижению результата

-

Бедусенко А.

А.

10.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1

5.3

1

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ по

достижению результата

-

Бедусенко А.

А.

11.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Организовано

проведение обучения по

программам повышения

1.1

5.3

2

Прочий тип документа

Справка о количестве

работников дорожного

хозяйства, прошедших

-

Бедусенко А.

А.

28.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

07 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квалификации не менее 3

500 человек"

повышение квалификации

в разрезе субъектов РФ

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Организовано

проведение

ознакомительно-

информационных

мероприятий по

актуальным вопросам

дорожного хозяйства не

менее 5000 человек в год"

1.1

5.3

3

Отчет

Отчет о проведении

ознакомительно-

информационных

мероприятий по

актуальным вопросам

дорожного хозяйства

-

Бедусенко А.

А.

28.12.20

24

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

5.3

4

Прочий тип документа

-

-

Бедусенко А.

А.

28.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

5.3

5

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Бедусенко А.

А.

01.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1

5.3

6

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ по

достижению результата

-

Бедусенко А.

А.

10.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1

5.3

7

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ по

достижению результата

-

Бедусенко А.

А.

10.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1

5.3

8

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Бедусенко А.

А.

01.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1

5.3

9

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ по

достижению результата

-

Бедусенко А.

А.

10.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1

5.4

0

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ по

достижению результата

-

Бедусенко А.

А.

10.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Организовано

проведение обучения по

1.1

5.4

1

Прочий тип документа

Справка о количестве

работников дорожного

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программам повышения

квалификации не менее 3

500 человек"

хозяйства, прошедших

повышение квалификации

в разрезе субъектов РФ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Организовано

проведение

ознакомительно-

информационных

мероприятий по

актуальным вопросам

дорожного хозяйства не

менее 5000 человек в год"

1.1

5.4

2

Отчет

Отчет о проведении

ознакомительно-

информационных

мероприятий по

актуальным вопросам

дорожного хозяйства

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

5.4

3

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

5.4

4

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Бедусенко А.

А.

01.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1

5.4

5

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ по

достижению результата

-

Бедусенко А.

А.

10.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1

5.4

6

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ по

достижению результата

-

Бедусенко А.

А.

10.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1

5.4

7

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Бедусенко А.

А.

01.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1

5.4

8

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ по

достижению результата

-

Бедусенко А.

А.

12.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении работ"

1.1

5.4

9

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ по

достижению результата

-

Бедусенко А.

А.

10.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

1.1

5.5

Прочий тип документа

-

Бедусенко А.

31.12.20

26

Взаимосвязь с Взаимосвязь с -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Организовано

проведение обучения по

программам повышения

квалификации не менее 3

500 человек"

0

Справка о количестве

работников дорожного

хозяйства, прошедших

повышение квалификации

в разрезе субъектов РФ

А.иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Организовано

проведение

ознакомительно-

информационных

мероприятий по

актуальным вопросам

дорожного хозяйства не

менее 5000 человек в год"

1.1

5.5

1

Отчет

Отчет о проведении

ознакомительно-

информационных

мероприятий по

актуальным вопросам

дорожного хозяйства

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

5.5

2

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Бедусенко А.

А.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Результат "Внесение в

законодательство

Российской Федерации

изменений,

предусматривающих

усиление ответственности

за несоблюдение

весогабаритных

параметров транспортных

1.1

6

Шилов А. В.

01.01.20

17

26.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

средств, осуществляющих,

в том числе перевозки

строительных материалов,

а также добытых для их

производства

общераспространенных

полезных ископаемых по

автомобильным дорогам

общего пользования"

Контрольная точка не

задана

1.1

6.1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Подготовка

оптимальных форматов

реализации контрактов

жизненного цикла,

ориентированных на

повышение качества и

снижение совокупной

стоимости дорожных

работ, с учетом

необходимого

нормативно-правового

регулирования,

формирование

организационно-правовых

схем и финансовых

1.1

7

Бедусенко А.

А.

01.01.20

22

01.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

моделей для расширения

практики применения

контрактов жизненного

цикла, включая сферу

отраслевого

ценообразования, а также

принятие необходимых

нормативных правовых

актов, позволяющих

реализовать контракты

жизненного цикла в

наиболее оптимальных

форматах (Федеральный

закон от 5 апреля 2013 г.

№ 44-ФЗ "О контрактной

системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд" и

иные акты,

регламентирующие

заключение контрактов на

осуществление дорожной

деятельности)."

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме" , значение: 0.0000

1.1

7.1

Отчет

Представлен в Минтранс

России отчет,

утвержденный генеральным

директором ФАУ

-

Набоко С. Ю.

10.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

27 Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«РОСДОРНИИ»отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме" , значение: 0.0000

1.1

7.2

Отчет

Представлен в Минтранс

России отчет,

утвержденный генеральным

директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.07.20

22

26 28 Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме" , значение: 0.0000

1.1

7.3

Отчет

Представлен в Минтранс

России отчет,

утвержденный генеральным

директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.10.20

22

27 29 Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме" , значение: 0.0000

1.1

7.4

Отчет

Представлен в Минтранс

России отчет,

утвержденный генеральным

директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.11.20

22

28 30 Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка "Акт

разработан" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1

7.5

Прочий тип документа

Разработан акт,

направленный на

регулирование заключения

контрактов жизненного

цикла

-

Набоко С. Ю.

01.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

30 Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Разработка

(актуализация)

1.1

7.6

Отчет

Разработка (актуализация)

методических документов,

-

Набоко С. Ю.

01.12.20

22

29 Взаимосвязь с

иными

результатами и

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

методических документов,

направленных на

расширение практики

применения контрактов

жизненного цикла" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

направленных на

расширение практики

применения контрактов

жизненного цикла

контрольными

точками

отсутствует

России и Росавтодора

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

1.1

7.7

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставления субсидии

-

Шилов А. В.

01.12.20

22

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

телекоммуникационные

системы Митранса

России и Росавтодора
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

ОМРДХ

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог

регионального (межмуниципального) значения Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Амурская область

-0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Еврейская автономная

область

-0,000

0

30,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Забайкальский край

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Камчатский край

-0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Магаданская область

-0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Приморский край

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Бурятия

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Саха (Якутия)

20,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Сахалинская область

-0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Хабаровский край

-0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Чукотский автономный

округ

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Кировская область

-0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Нижегородская область

-0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Оренбургская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Пензенская область

-0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Пермский край

-0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Республика Башкортостан

-0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Республика Марий Эл

-0,000

0

30,00

00

- - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Мордовия

25,00

00

0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

-0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Самарская область

-0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Саратовская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Удмуртская Республика

25,00

00

0,000

0

30,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Ульяновская область

-0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

25,00

00

0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Архангельская область

-0,000

0

30,00

00

45,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Вологодская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-0,000

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

-0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000 0,00020200,0000 15,00 -7,000

Калининградская область

-0,000 30,00 - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0000 00

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Ленинградская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Мурманская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Ненецкий автономный

округ

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Новгородская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Псковская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Республика Карелия

-0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Республика Коми

-0,000

0

30,00

00

- - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

25,00

00

0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Дагестан

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -



146

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Ингушетия

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

25,00

00

0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Ставропольский край

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Чеченская Республика

-0,000

0

30,00

00

40,00

00

- - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Алтайский край

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Иркутская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

-0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Красноярский край

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Новосибирская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Омская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Республика Алтай

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Тыва

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Хакасия

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Томская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Курганская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Свердловская область

-0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Тюменская область

-0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Челябинская область

-0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

-0,000

0

30,00

00

40,00

00

- - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000 0,00020200,0000 15,00 20,007,000

Белгородская область

-0,000 30,00 - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 00

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Брянская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Владимирская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Воронежская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Ивановская область

-0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Калужская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Костромская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Курская область

-0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Липецкая область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Московская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Орловская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Рязанская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Смоленская область

-0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Тамбовская область

-0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Тверская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Тульская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Ярославская область

-0,000

0

30,00

00

- - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Астраханская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Волгоградская область

-0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

город федерального

значения Севастополь

-0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Краснодарский край

-0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

-0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Республика Калмыкия

10,00

00

0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

-7,000

0

Республика Крым

-0,000

0

30,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Ростовская область

25,00

00

0,000

0

30,00

00

35,00

00

- - - -

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Амурская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Еврейская автономная

область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Забайкальский край

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Камчатский край

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Магаданская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Приморский край

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Бурятия

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Саха (Якутия)

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20210,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Сахалинская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Хабаровский край

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Чукотский автономный

округ

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Кировская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Нижегородская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Оренбургская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Пензенская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Пермский край

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Башкортостан

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Марий Эл

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Мордовия

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Татарстан

(Татарстан)

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Самарская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Саратовская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

60,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Удмуртская Республика

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Ульяновская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Чувашская Республика -

Чувашия

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Архангельская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Вологодская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

0,000

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Калининградская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000 0,00020200,0000 20,00 30,0010,00

Ленинградская область

40,000,000 40,00 40,00 - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 000 00 00

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Мурманская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Ненецкий автономный

округ

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Новгородская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Псковская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Карелия

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Коми

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Кабардино-Балкарская

Республика

40,00

00

0,000

0

40,00

00

50,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Карачаево-Черкесская

Республика

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Дагестан

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Ингушетия

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Северная

Осетия - Алания

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Ставропольский край

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Чеченская Республика

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Алтайский край

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Иркутская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Кемеровская область -

Кузбасс

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Красноярский край

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Новосибирская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Омская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Алтай

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Тыва

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Хакасия

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Томская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Курганская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

49,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Свердловская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Тюменская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Челябинская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Белгородская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000 0,00020200,0000 20,00 30,0010,00

Брянская область

40,000,000 40,00 40,00 - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 000 00 00

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Владимирская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Воронежская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Ивановская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Калужская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Костромская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Курская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Липецкая область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Московская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Орловская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Рязанская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Смоленская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Тамбовская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Тверская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Тульская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Ярославская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Астраханская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Волгоградская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

город федерального

значения Севастополь

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Краснодарский край

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Адыгея

(Адыгея)

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Калмыкия

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Крым

40,00

00

0,000

0

40,00

00

- - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Ростовская область

40,00

00

0,000

0

40,00

00

40,00

00

- - - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

ОМРДХ

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских

агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Условная

единица

0.0000

2017

- - - - - -

16.00

00

24.00

00

66.00

00

32.00

00

66.00

00

66.00

00

66.00

00

Всего по Российской Федерации

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

16.00

00

- -- - - -

Центральный федеральный округ

Условная

единица

2017

- - - -- -

4.000

0

- -

0.0000

- - - -

Рязанская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Тверская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Тамбовская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Смоленская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Орловская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Московская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Липецкая область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Курская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Костромская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Калужская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Ивановская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Тульская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Воронежская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Брянская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Белгородская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Владимирская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Ярославская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Условная

единица

2017

- - - -- -

2.000

0

- -

0.0000

- - - -

Республика Коми

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Республика Карелия

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Псковская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Новгородская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Ненецкий автономный округ

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Мурманская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Вологодская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Ленинградская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Калининградская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Архангельская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ

Условная

единица

2017

- - - -- -

1.000

0

- -

0.0000

- - - -

Республика Крым

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея)

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Краснодарский край

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

город федерального значения

Севастополь

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Волгоградская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Астраханская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Ростовская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Республика Калмыкия

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Условная

единица

2017

- - - -- -

0.000

0

- -

0.0000

- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Ставропольский край

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чеченская Республика

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Республика Ингушетия

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Республика Дагестан

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Приволжский федеральный округ

Условная

единица

2017

- - - -- -

5.000

0

- -

0.0000

- - - -

Пермский край

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Пензенская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Оренбургская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Нижегородская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Кировская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Удмуртская Республика

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чувашская Республика - Чувашия

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Саратовская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Республика Башкортостан

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Республика Марий Эл

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Республика Мордовия

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Самарская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Ульяновская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ

Условная

единица

2017

- - - -- -

2.000

0

- -

0.0000

- - - -

Челябинская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Тюменская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Свердловская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Курганская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ

Условная

единица

2017

- - - -- -

2.000

0

- -

0.0000

- - - -

Республика Хакасия

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Республика Тыва

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Республика Алтай

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Новосибирская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Красноярский край

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Омская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Томская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Иркутская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Алтайский край

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Условная

единица

2017

- - - -- -

0.000

0

- -

0.0000

- - - -

Амурская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Еврейская автономная область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Забайкальский край

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Камчатский край

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Магаданская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Приморский край

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Республика Бурятия

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Республика Саха (Якутия)

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Сахалинская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Хабаровский край

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Чукотский автономный округ

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального,

местного значения

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

Штука 0.0000

2017

-

90.00

00

138.0

000

197.0

000

412.0

000

430.0

000

508.0

000

556.0

000

598.0

000

556.0

000

556.0

000

556.0

000

556.0

000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

федерального проекта)

Всего по Российской Федерации Штука 0.0000

2017

-

103.0

000

174.0

000

388.0

000

224.0

000

430.0

000

508.0

000

556.0

000

-

556.0

000

- - -

Центральный федеральный округ Штука

2017

-

25.00

00

38.00

00

56.00

00

42.00

00

61.00

00

81.00

00

92.00

00

-

0.0000

92.00

00

- - -

Тверская область Штука 0.0000

2017

- - - --

0.000

0

11.00

00

11.00

00

-

11.00

00

- - -

Белгородская область Штука 0.0000

2017

-

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

-

6.000

0

- - -

Брянская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

3.000

0

3.000

0

-

3.000

0

- - -

Владимирская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

3.000

0

-

3.000

0

- - -

Воронежская область Штука 0.0000

2017

-

3.000

0

3.000

0

5.000

0

3.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

-

5.000

0

- - -

Ивановская область Штука 0.0000

2017

- - -

1.000

0

-

3.000

0

5.000

0

5.000

0

-

5.000

0

- - -

Калужская область Штука 0.0000

2017

-

2.000

0

4.000

0

6.000

0

4.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

-

6.000

0

- - -

Курская область Штука 0.0000

2017

- 0.000 0.000 2.0000.000 2.000 2.000 5.000 -5.000 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0 0 0 0

Липецкая область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Московская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-- - - -

Орловская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

5.000

0

6.000

0

-

6.000

0

- - -

Рязанская область Штука 0.0000

2017

-

5.000

0

6.000

0

8.000

0

7.000

0

9.000

0

9.000

0

10.00

00

-

10.00

00

- - -

Смоленская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

-

2.000

0

- - -

Ярославская область Штука 0.0000

2017

- - -

5.000

0

-

6.000

0

6.000

0

6.000

0

-

6.000

0

- - -

Тульская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

14.00

00

-

14.00

00

- - -

Тамбовская область Штука 0.0000

2017

-

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

-

3.000

0

- - -

Костромская область Штука 0.0000

2017

-

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

-

6.000

0

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Северо-Западный федеральный

округ

Штука

2017

-

18.00

00

19.00

00

41.00

00

20.00

00

44.00

00

51.00

00

52.00

00

-

0.0000

52.00

00

- - -

Калининградская область Штука 0.0000

2017

-

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

-

10.00

00

- - -

Ленинградская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

3.000

0

7.000

0

7.000

0

-

7.000

0

- - -

Вологодская область Штука 0.0000

2017

- - -

6.000

0

-

6.000

0

6.000

0

6.000

0

-

6.000

0

- - -

Мурманская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

-

2.000

0

- - -

Ненецкий автономный округ Штука 0.0000

2017

- - -

0.000

0

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-- - - -

Новгородская область Штука 0.0000

2017

- - -

0.000

0

-

3.000

0

3.000

0

3.000

0

-

3.000

0

- - -

Псковская область Штука 0.0000

2017

- - -

1.000

0

-

1.000

0

3.000

0

4.000

0

-

4.000

0

- - -

Республика Карелия Штука 0.0000

2017

- - -

10.00

00

-

10.00

00

10.00

00

10.00

00

-

10.00

00

- - -

Республика Коми Штука 0.0000

2017

-

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

-

6.000

0

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Архангельская область Штука 0.0000

2017

-

2.000

0

3.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

-

4.000

0

- - -

Южный федеральный округ Штука

2017

-

18.00

00

38.00

00

43.00

00

40.00

00

46.00

00

54.00

00

61.00

00

-

0.0000

61.00

00

- - -

Волгоградская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

-

6.000

0

- - -

Астраханская область Штука 0.0000

2017

-

5.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

-

5.000

0

- - -

город федерального значения

Севастополь

Штука 0.0000

2017

-

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

3.000

0

3.000

0

-

3.000

0

- - -

Краснодарский край Штука 0.0000

2017

-

11.00

00

20.00

00

20.00

00

20.00

00

20.00

00

20.00

00

20.00

00

-

20.00

00

- - -

Республика Адыгея (Адыгея) Штука 0.0000

2017

- - -

2.000

0

-

4.000

0

6.000

0

6.000

0

-

6.000

0

- - -

Республика Калмыкия Штука 0.0000

2017

- - - --

0.000

0

3.000

0

3.000

0

-

3.000

0

- - -

Республика Крым Штука 0.0000

2017

- - - --

0.000

0

0.000

0

6.000

0

-

6.000

0

- - -

Ростовская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

5.000

0

8.000

0

7.000

0

9.000

0

11.00

00

12.00

00

-

12.00

00

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Северо-Кавказский федеральный

округ

Штука

2017

-

2.000

0

3.000

0

17.00

00

4.000

0

20.00

00

22.00

00

24.00

00

-

0.0000

24.00

00

- - -

Ставропольский край Штука 0.0000

2017

- - -

8.000

0

-

8.000

0

8.000

0

10.00

00

-

10.00

00

- - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

-

2.000

0

- - -

Республика Дагестан Штука 0.0000

2017

- - -

3.000

0

-

5.000

0

6.000

0

6.000

0

-

6.000

0

- - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Штука 0.0000

2017

-

1.000

0

2.000

0

4.000

0

3.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

-

4.000

0

- - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Чеченская Республика Штука 0.0000

2017

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Ингушетия Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-- - - -

Приволжский федеральный округ Штука

2017

-

16.00

00

28.00

00

78.00

00

48.00

00

89.00

00

110.0

000

114.0

000

-

0.0000

114.0

000

- - -

Ульяновская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

5.000

0

5.000

0

-

5.000

0

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Кировская область Штука 0.0000

2017

- - - -- -

5.000

0

5.000

0

-

5.000

0

- - -

Нижегородская область Штука 0.0000

2017

- - -

6.000

0

-

8.000

0

10.00

00

12.00

00

-

12.00

00

- - -

Оренбургская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

5.000

0

5.000

0

10.00

00

15.00

00

17.00

00

-

17.00

00

- - -

Пензенская область Штука 0.0000

2017

-

1.000

0

2.000

0

4.000

0

3.000

0

5.000

0

6.000

0

6.000

0

-

6.000

0

- - -

Пермский край Штука 0.0000

2017

-

13.00

00

13.00

00

13.00

00

13.00

00

13.00

00

13.00

00

13.00

00

-

13.00

00

- - -

Республика Башкортостан Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

3.000

0

13.00

00

13.00

00

13.00

00

13.00

00

13.00

00

-

13.00

00

- - -

Республика Марий Эл Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

3.000

0

3.000

0

-

3.000

0

- - -

Республика Мордовия Штука 0.0000

2017

- - -

4.000

0

-

4.000

0

6.000

0

6.000

0

-

6.000

0

- - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Штука 0.0000

2017

- - -

16.00

00

-

16.00

00

16.00

00

16.00

00

-

16.00

00

- - -

Самарская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

2.000

0

3.000

0

2.000

0

4.000

0

5.000

0

5.000

0

-

5.000

0

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Саратовская область Штука 0.0000

2017

-

1.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

5.000

0

5.000

0

-

5.000

0

- - -

Удмуртская Республика Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

-

2.000

0

- - -

Чувашская Республика - Чувашия Штука 0.0000

2017

-

1.000

0

2.000

0

4.000

0

3.000

0

5.000

0

6.000

0

6.000

0

-

6.000

0

- - -

Уральский федеральный округ Штука

2017

-

6.000

0

24.00

00

50.00

00

42.00

00

59.00

00

62.00

00

69.00

00

-

0.0000

69.00

00

- - -

Курганская область Штука 0.0000

2017

- - -

3.000

0

-

5.000

0

5.000

0

6.000

0

-

6.000

0

- - -

Свердловская область Штука 0.0000

2017

-

3.000

0

11.00

00

19.00

00

19.00

00

19.00

00

19.00

00

19.00

00

-

19.00

00

- - -

Тюменская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

5.000

0

-

5.000

0

- - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

7.000

0

15.00

00

15.00

00

20.00

00

20.00

00

20.00

00

-

20.00

00

- - -

Челябинская область Штука 0.0000

2017

-

3.000

0

6.000

0

10.00

00

8.000

0

12.00

00

14.00

00

16.00

00

-

16.00

00

- - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

2.000

0

0.000

0

2.000

0

3.000

0

3.000

0

-

3.000

0

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сибирский федеральный округ Штука

2017

-

17.00

00

23.00

00

78.00

00

27.00

00

83.00

00

90.00

00

99.00

00

-

0.0000

99.00

00

- - -

Алтайский край Штука 0.0000

2017

- - -

13.00

00

-

15.00

00

16.00

00

16.00

00

-

16.00

00

- - -

Иркутская область Штука 0.0000

2017

- - -

7.000

0

-

7.000

0

8.000

0

8.000

0

-

8.000

0

- - -

Кемеровская область - Кузбасс Штука 0.0000

2017

-

5.000

0

10.00

00

18.00

00

14.00

00

21.00

00

24.00

00

24.00

00

-

24.00

00

- - -

Красноярский край Штука 0.0000

2017

-

1.000

0

2.000

0

3.000

0

2.000

0

3.000

0

4.000

0

4.000

0

-

4.000

0

- - -

Омская область Штука 0.0000

2017

-

9.000

0

9.000

0

16.00

00

9.000

0

16.00

00

16.00

00

16.00

00

-

16.00

00

- - -

Новосибирская область Штука 0.0000

2017

- - -

16.00

00

-

16.00

00

16.00

00

23.00

00

-

23.00

00

- - -

Республика Тыва Штука 0.0000

2017

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Хакасия Штука 0.0000

2017

- - -

2.000

0

-

2.000

0

2.000

0

3.000

0

-

3.000

0

- - -

Томская область Штука 0.0000

2017

-

1.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

3.000

0

4.000

0

-

4.000

0

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Алтай Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Штука

2017

-

1.000

0

1.000

0

25.00

00

1.000

0

28.00

00

38.00

00

45.00

00

-

0.0000

45.00

00

- - -

Еврейская автономная область Штука 0.0000

2017

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Магаданская область Штука 0.0000

2017

- - -

0.000

0

-

0.000

0

0.000

0

2.000

0

-

2.000

0

- - -

Забайкальский край Штука 0.0000

2017

- - -

2.000

0

-

2.000

0

8.000

0

10.00

00

-

10.00

00

- - -

Камчатский край Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

-

2.000

0

- - -

Приморский край Штука 0.0000

2017

- - -

8.000

0

-

8.000

0

8.000

0

8.000

0

-

8.000

0

- - -

Амурская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

-

2.000

0

- - -

Республика Саха (Якутия) Штука 0.0000

2017

- - - --

1.000

0

2.000

0

2.000

0

-

2.000

0

- - -

Сахалинская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -



178

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Хабаровский край Штука 0.0000

2017

- - -

5.000

0

-

6.000

0

7.000

0

10.00

00

-

10.00

00

- - -

Чукотский автономный округ Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-- - - -

Республика Бурятия Штука 0.0000

2017

- - -

7.000

0

-

7.000

0

7.000

0

7.000

0

-

7.000

0

- - -

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Процент 100.0000

2017

-

111.0

000

133.0

000

133.0

000

166.0

000

188.0

000

- - -- - - -

Всего по Российской Федерации Процент 0.0000

2017

-

272.7

419

351.3

023

399.2

916

376.2

945

520.8

180

- - -- - - -

Центральный федеральный округ Процент

2017

-

294.5

635

411.5

294

521.1

800

466.8

176

681.8

700

- - -

0.0000

- - - -

Белгородская область Процент 0.0000

2017

-

446.3

000

446.4

300

446.4

300

446.4

300

446.4

300

- - -- - - -

Брянская область Процент 0.0000

2017

-

200.0

000

200.0

000

218.1

800

200.0

000

222.7

300

- - -- - - -

Владимирская область Процент 0.0000

2017

-

1333.

3300

2000.

0000

3333.

3000

2666.

7000

4900.

0000

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Воронежская область Процент 0.0000

2017

-

122.5

000

161.2

500

168.7

500

161.2

500

183.7

500

- - -- - - -

Калужская область Процент 0.0000

2017

-

161.7

600

197.0

600

226.4

700

211.7

600

317.6

500

- - -- - - -

Костромская область Процент 0.0000

2017

-

117.8

600

137.5

000

175.0

000

155.3

600

212.5

000

- - -- - - -

Курская область Процент 0.0000

2017

-

212.8

200

289.7

400

328.2

100

307.6

900

400.0

000

- - -- - - -

Ивановская область Процент 0.0000

2017

-

112.5

000

137.5

000

162.5

000

150.0

000

187.5

000

- - -- - - -

Московская область Процент 0.0000

2017

-

156.2

000

156.0

200

156.0

200

156.0

200

193.9

800

- - -- - - -

Орловская область Процент 0.0000

2017

-

142.4

200

166.6

700

189.3

900

166.6

700

204.5

500

- - -- - - -

Рязанская область Процент 0.0000

2017

-

130.7

700

153.8

500

205.1

300

179.4

900

243.5

900

- - -- - - -

Смоленская область Процент 0.0000

2017

-

110.0

000

132.5

000

165.0

000

132.5

000

187.5

000

- - -- - - -

Тамбовская область Процент 0.0000

2017

-

168.0

900

168.0

900

172.3

400

168.0

900

240.4

000

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тверская область Процент 0.0000

2017

-

153.0

300

156.0

600

166.6

700

160.6

100

187.8

800

- - -- - - -

Тульская область Процент 0.0000

2017

-

100.0

000

133.3

300

166.6

700

133.3

300

243.3

300

- - -- - - -

Ярославская область Процент 0.0000

2017

-

320.0

000

1080.

0000

1160.

0000

1120.

0000

1200.

0000

- - -- - - -

Липецкая область Процент 0.0000

2017

-

1020.

0000

1280.

0000

1420.

0000

1420.

0000

2020.

0000

- - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Процент

2017

-

293.2

090

354.2

110

373.5

640

362.2

940

421.0

100

- - -

0.0000

- - - -

Архангельская область Процент 0.0000

2017

-

156.2

500

200.0

000

245.1

600

222.5

800

409.3

800

- - -- - - -

Вологодская область Процент 0.0000

2017

-

117.7

800

133.3

300

166.6

700

151.1

100

188.8

900

- - -- - - -

Ленинградская область Процент 0.0000

2017

-

123.3

900

135.0

900

166.0

800

146.7

800

187.7

200

- - -- - - -

Псковская область Процент 0.0000

2017

-

600.0

000

600.0

000

600.0

000

600.0

000

600.0

000

- - -- - - -

Ненецкий автономный округ Процент 0.0000

2017

-

380.0

000

380.0

000

380.0

000

380.0

000

360.0

000

- - -- - - -



181

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Новгородская область Процент 0.0000

2017

-

725.0

000

725.0

000

775.0

000

725.0

000

775.0

000

- - -- - - -

Республика Карелия Процент 0.0000

2017

-

189.4

700

194.7

400

205.2

600

200.0

000

321.0

500

- - -- - - -

Республика Коми Процент 0.0000

2017

-

142.8

600

485.7

100

485.7

100

485.7

100

514.0

000

- - -- - - -

Мурманская область Процент 0.0000

2017

-

173.5

300

188.2

400

211.7

600

211.7

600

258.8

200

- - -- - - -

Калининградская область Процент 0.0000

2017

-

323.8

100

500.0

000

500.0

000

500.0

000

595.2

400

- - -- - - -

Южный федеральный округ Процент

2017

-

741.8

275

882.8

225

894.1

325

889.9

975

1013.

4263

- - -

0.0000

- - - -

Ростовская область Процент 0.0000

2017

-

579.3

100

579.3

100

579.3

100

579.3

100

634.4

800

- - -- - - -

Республика Крым Процент 0.0000

2017

-

1662.

5000

2037.

5000

2037.

5000

2037.

5000

2328.

5700

- - -- - - -

Республика Калмыкия Процент 0.0000

2017

-

2600.

0000

3200.

0000

3200.

0000

3200.

0000

3700.

0000

- - -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Процент 0.0000

2017

- 104.2 214.8 257.4244.6 289.3 - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

600 900 500800 600

Краснодарский край Процент 0.0000

2017

-

133.0

900

168.2

400

205.4

600

186.8

500

211.0

000

- - -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Процент 0.0000

2017

-

205.0

800

206.7

800

210.1

700

208.4

700

211.8

600

- - -- - - -

Волгоградская область Процент 0.0000

2017

-

113.2

400

118.7

200

126.0

300

126.0

300

195.0

000

- - -- - - -

Астраханская область Процент 0.0000

2017

-

537.1

400

537.1

400

537.1

400

537.1

400

537.1

400

- - -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Процент

2017

-

174.7

386

203.3

229

262.7

300

227.6

943

293.0

557

- - -

0.0000

- - - -

Ставропольский край Процент 0.0000

2017

-

233.3

300

273.3

300

346.6

700

273.3

300

380.0

000

- - -- - - -

Чеченская Республика Процент 0.0000

2017

-

113.6

400

136.3

600

177.2

700

159.0

900

200.0

000

- - -- - - -

Республика Дагестан Процент 0.0000

2017

-

333.3

300

433.3

300

600.0

000

500.0

000

666.6

700

- - -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Процент 0.0000

2017

-

130.0

000

144.2

900

165.7

100

148.5

700

194.2

900

- - -- - - -

Кабардино-Балкарская Процент 0.0000

2017

- 108.6 108.6 108.6108.6 108.6 - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика

500 500 500500 500

Республика Северная Осетия -

Алания

Процент 0.0000

2017

-

192.6

800

192.6

800

229.2

700

192.6

800

290.2

400

- - -- - - -

Республика Ингушетия Процент 0.0000

2017

-

111.5

400

134.6

200

211.5

400

211.5

400

211.5

400

- - -- - - -

Приволжский федеральный округ Процент

2017

-

186.2

471

270.9

279

308.8

286

298.1

793

514.7

021

- - -

0.0000

- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Процент 0.0000

2017

-

183.3

300

183.3

300

183.3

300

183.3

300

208.6

400

- - -- - - -

Самарская область Процент 0.0000

2017

-

184.2

400

190.7

600

206.9

000

199.8

700

211.0

700

- - -- - - -

Саратовская область Процент 0.0000

2017

-

100.0

000

122.3

700

168.4

200

142.1

100

201.3

100

- - -- - - -

Удмуртская Республика Процент 0.0000

2017

-

176.6

700

183.3

300

196.6

700

190.0

000

203.3

300

- - -- - - -

Ульяновская область Процент 0.0000

2017

-

219.7

800

225.2

700

236.2

600

230.7

700

241.7

600

- - -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Процент 0.0000

2017

-

155.0

000

166.2

500

188.7

500

177.5

000

200.0

000

- - -- - - -

Республика Башкортостан Процент 0.0000

2017

- 194.4 525.5 525.5525.5 967.8 - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

400 500 500500 000

Пермский край Процент 0.0000

2017

-

197.2

700

197.2

700

215.4

500

206.3

600

224.5

500

- - -- - - -

Пензенская область Процент 0.0000

2017

-

135.9

000

153.8

500

183.3

300

165.3

800

212.8

000

- - -- - - -

Оренбургская область Процент 0.0000

2017

-

194.2

000

194.9

200

194.9

200

194.9

200

194.9

200

- - -- - - -

Нижегородская область Процент 0.0000

2017

-

100.0

000

133.0

400

166.0

700

150.0

000

187.9

500

- - -- - - -

Республика Марий Эл Процент 0.0000

2017

-

525.0

000

1250.

0000

1525.

0000

1525.

0000

3775.

0000

- - -- - - -

Республика Мордовия Процент 0.0000

2017

-

130.0

000

133.3

300

166.6

700

150.0

000

188.3

300

- - -- - - -

Кировская область Процент 0.0000

2017

-

111.6

300

133.7

200

166.2

800

133.7

200

188.3

700

- - -- - - -

Уральский федеральный округ Процент

2017

-

184.8

233

196.3

317

218.1

033

201.9

317

269.0

917

- - -

0.0000

- - - -

Свердловская область Процент 0.0000

2017

-

110.6

600

132.7

900

166.3

900

166.3

900

334.4

200

- - -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный Процент 0.0000

2017

- 111.0 111.0 166.0111.0 218.0 - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

округ

000 000 000000 000

Челябинская область Процент 0.0000

2017

-

537.0

400

537.0

400

537.0

400

537.0

400

583.3

300

- - -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Процент 0.0000

2017

-

111.1

100

131.9

400

165.2

800

131.9

400

187.5

000

- - -- - - -

Тюменская область Процент 0.0000

2017

-

100.0

000

100.0

000

100.0

000

100.0

000

100.0

000

- - -- - - -

Курганская область Процент 0.0000

2017

-

139.1

300

165.2

200

173.9

100

165.2

200

191.3

000

- - -- - - -

Сибирский федеральный округ Процент

2017

-

176.5

300

295.7

360

341.9

590

320.4

010

396.8

760

- - -

0.0000

- - - -

Алтайский край Процент 0.0000

2017

-

246.4

300

282.1

400

332.1

400

307.1

400

364.2

900

- - -- - - -

Томская область Процент 0.0000

2017

-

117.8

600

128.5

700

167.8

600

146.4

300

250.0

000

- - -- - - -

Иркутская область Процент 0.0000

2017

-

211.0

000

1016.

7000

1016.

7000

1016.

7000

1150.

0000

- - -- - - -

Республика Тыва Процент 0.0000

2017

-

194.1

200

235.0

000

329.4

100

250.0

000

347.1

000

- - -- - - -

Республика Алтай Процент 0.0000

2017

- 111.1 155.5 188.8177.7 222.2 - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

100 600 900800 200

Омская область Процент 0.0000

2017

-

217.3

900

228.9

900

244.9

300

236.2

300

282.0

000

- - -- - - -

Новосибирская область Процент 0.0000

2017

-

174.3

600

176.9

200

207.6

900

192.3

100

312.8

200

- - -- - - -

Красноярский край Процент 0.0000

2017

-

239.3

900

348.4

800

433.3

300

433.3

300

433.3

300

- - -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Процент 0.0000

2017

-

153.6

400

210.0

000

223.6

400

219.0

900

282.0

000

- - -- - - -

Республика Хакасия Процент 0.0000

2017

-

100.0

000

175.0

000

275.0

000

225.0

000

325.0

000

- - -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Процент

2017

-

187.1

291

200.5

273

227.4

109

215.4

227

407.0

964

- - -

0.0000

- - - -

Магаданская область Процент 0.0000

2017

-

220.0

000

220.0

000

220.0

000

220.0

000

240.0

000

- - -- - - -

Амурская область Процент 0.0000

2017

-

173.8

100

173.8

100

338.1

000

321.4

300

359.5

200

- - -- - - -

Забайкальский край Процент 0.0000

2017

-

138.2

000

205.6

200

211.2

400

211.2

400

211.2

400

- - -- - - -

Камчатский край Процент 0.0000

2017

- 118.5 137.0 174.0155.5 192.5 - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

200 400 700600 900

Приморский край Процент 0.0000

2017

-

151.6

700

176.6

700

158.3

300

133.3

300

211.6

700

- - -- - - -

Еврейская автономная область Процент 0.0000

2017

-

500.0

000

500.0

000

500.0

000

500.0

000

2160.

0000

- - -- - - -

Республика Саха (Якутия) Процент 0.0000

2017

-

245.4

500

245.4

500

290.9

100

245.4

500

363.6

400

- - -- - - -

Сахалинская область Процент 0.0000

2017

-

176.0

600

176.0

600

190.1

400

183.1

000

197.1

800

- - -- - - -

Хабаровский край Процент 0.0000

2017

-

141.3

800

167.8

200

195.4

000

186.2

100

310.0

000

- - -- - - -

Чукотский автономный округ Процент 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- - -- - - -

Республика Бурятия Процент 0.0000

2017

-

193.3

300

203.3

300

223.3

300

213.3

300

232.2

200

- - -- - - -

Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Штука 0.0000

2023

- - - - - -

2254

9.000

0

2312

0.000

0

-

2350

4.000

0

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Всего по Российской Федерации Штука 0.0000

2023

- - - -- -

22549

.0000

23120

.0000

-

23504

.0000

- - -

Центральный федеральный округ Штука

2023

- - - -- -

4012.

0000

4061.

0000

-

0.0000

4112.

0000

- - -

Брянская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

50.00

00

50.00

00

-

50.00

00

- - -

Владимирская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

177.0

000

197.0

000

-

217.0

000

- - -

Воронежская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

190.0

000

190.0

000

-

190.0

000

- - -

Ивановская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

24.00

00

24.00

00

-

25.00

00

- - -

Калужская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

115.0

000

120.0

000

-

125.0

000

- - -

Костромская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

119.0

000

119.0

000

-

119.0

000

- - -

Курская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

266.0

000

276.0

000

-

286.0

000

- - -

Липецкая область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

101.0

000

101.0

000

-

101.0

000

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Московская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

1857.

0000

1857.

0000

-

1857.

0000

- - -

Орловская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

140.0

000

140.0

000

-

140.0

000

- - -

Рязанская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

243.0

000

245.0

000

-

247.0

000

- - -

Тамбовская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

99.00

00

100.0

000

-

102.0

000

- - -

Тверская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

140.0

000

140.0

000

-

140.0

000

- - -

Тульская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

219.0

000

219.0

000

-

219.0

000

- - -

Ярославская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

62.00

00

64.00

00

-

66.00

00

- - -

Белгородская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

125.0

000

125.0

000

-

125.0

000

- - -

Смоленская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

85.00

00

94.00

00

-

103.0

000

- - -

Северо-Западный федеральный

округ

Штука

2023

- - - -- -

1171.

0000

1187.

0000

-

0.0000

1208.

0000

- - -



190

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Вологодская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

95.00

00

95.00

00

-

95.00

00

- - -

Калининградская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

125.0

000

125.0

000

-

125.0

000

- - -

Ленинградская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

361.0

000

372.0

000

-

383.0

000

- - -

Новгородская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

52.00

00

52.00

00

-

52.00

00

- - -

Мурманская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

88.00

00

88.00

00

-

93.00

00

- - -

Ненецкий автономный округ Штука 0.0000

2023

- - - -- -

22.00

00

22.00

00

-

22.00

00

- - -

Архангельская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

139.0

000

144.0

000

-

149.0

000

- - -

Республика Карелия Штука 0.0000

2023

- - - -- -

61.00

00

61.00

00

-

61.00

00

- - -

Псковская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

120.0

000

120.0

000

-

120.0

000

- - -

Республика Коми Штука 0.0000

2023

- - - -- -

108.0

000

108.0

000

-

108.0

000

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Южный федеральный округ Штука

2023

- - - -- -

4216.

0000

4249.

0000

-

0.0000

4355.

0000

- - -

Астраханская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

376.0

000

376.0

000

-

376.0

000

- - -

Волгоградская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

427.0

000

427.0

000

-

427.0

000

- - -

город федерального значения

Севастополь

Штука 0.0000

2023

- - - -- -

125.0

000

127.0

000

-

130.0

000

- - -

Республика Адыгея (Адыгея) Штука 0.0000

2023

- - - -- -

178.0

000

194.0

000

-

210.0

000

- - -

Республика Калмыкия Штука 0.0000

2023

- - - -- -

105.0

000

105.0

000

-

105.0

000

- - -

Краснодарский край Штука 0.0000

2023

- - - -- -

2639.

0000

2639.

0000

-

2711.

0000

- - -

Ростовская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

203.0

000

218.0

000

-

233.0

000

- - -

Республика Крым Штука 0.0000

2023

- - - -- -

163.0

000

163.0

000

-

163.0

000

- - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Штука

2023

- - - -- -

729.0

000

745.0

000

-

0.0000

758.0

000

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Кабардино-Балкарская

Республика

Штука 0.0000

2023

- - - -- -

113.0

000

116.0

000

-

116.0

000

- - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Штука 0.0000

2023

- - - -- -

125.0

000

134.0

000

-

143.0

000

- - -

Республика Дагестан Штука 0.0000

2023

- - - -- -

100.0

000

100.0

000

-

100.0

000

- - -

Республика Ингушетия Штука 0.0000

2023

- - - -- -

55.00

00

56.00

00

-

57.00

00

- - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Штука 0.0000

2023

- - - -- -

125.0

000

125.0

000

-

125.0

000

- - -

Ставропольский край Штука 0.0000

2023

- - - -- -

162.0

000

163.0

000

-

164.0

000

- - -

Чеченская Республика Штука 0.0000

2023

- - - -- -

49.00

00

51.00

00

-

53.00

00

- - -

Приволжский федеральный округ Штука

2023

- - - -- -

6534.

0000

6807.

0000

-

0.0000

6874.

0000

- - -

Саратовская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

246.0

000

249.0

000

-

249.0

000

- - -

Самарская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

1621.

0000

1726.

0000

-

1726.

0000

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Татарстан

(Татарстан)

Штука 0.0000

2023

- - - -- -

342.0

000

352.0

000

-

364.0

000

- - -

Республика Мордовия Штука 0.0000

2023

- - - -- -

242.0

000

254.0

000

-

262.0

000

- - -

Республика Марий Эл Штука 0.0000

2023

- - - -- -

177.0

000

210.0

000

-

210.0

000

- - -

Оренбургская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

125.0

000

125.0

000

-

125.0

000

- - -

Пермский край Штука 0.0000

2023

- - - -- -

282.0

000

345.0

000

-

345.0

000

- - -

Удмуртская Республика Штука 0.0000

2023

- - - -- -

191.0

000

196.0

000

-

201.0

000

- - -

Нижегородская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

473.0

000

488.0

000

-

503.0

000

- - -

Кировская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

192.0

000

192.0

000

-

192.0

000

- - -

Республика Башкортостан Штука 0.0000

2023

- - - -- -

1745.

0000

1745.

0000

-

1745.

0000

- - -

Чувашская Республика - Чувашия Штука 0.0000

2023

- - - -- -

507.0

000

534.0

000

-

561.0

000

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ульяновская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

225.0

000

225.0

000

-

225.0

000

- - -

Пензенская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

166.0

000

166.0

000

-

166.0

000

- - -

Уральский федеральный округ Штука

2023

- - - -- -

3105.

0000

3178.

0000

-

0.0000

3243.

0000

- - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Штука 0.0000

2023

- - - -- -

245.0

000

276.0

000

-

294.0

000

- - -

Курганская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

49.00

00

51.00

00

-

53.00

00

- - -

Челябинская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

1828.

0000

1848.

0000

-

1868.

0000

- - -

Тюменская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

360.0

000

360.0

000

-

360.0

000

- - -

Свердловская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

468.0

000

488.0

000

-

508.0

000

- - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Штука 0.0000

2023

- - - -- -

155.0

000

155.0

000

-

160.0

000

- - -

Сибирский федеральный округ Штука

2023

- - - -- -

1232.

0000

1250.

0000

-

0.0000

1267.

0000

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Алтайский край Штука 0.0000

2023

- - - -- -

110.0

000

110.0

000

-

110.0

000

- - -

Кемеровская область - Кузбасс Штука 0.0000

2023

- - - -- -

325.0

000

328.0

000

-

331.0

000

- - -

Красноярский край Штука 0.0000

2023

- - - -- -

162.0

000

164.0

000

-

166.0

000

- - -

Иркутская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

71.00

00

73.00

00

-

75.00

00

- - -

Омская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

206.0

000

207.0

000

-

207.0

000

- - -

Республика Алтай Штука 0.0000

2023

- - - -- -

21.00

00

21.00

00

-

21.00

00

- - -

Республика Тыва Штука 0.0000

2023

- - - -- -

62.00

00

65.00

00

-

68.00

00

- - -

Республика Хакасия Штука 0.0000

2023

- - - -- -

15.00

00

17.00

00

-

19.00

00

- - -

Томская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

88.00

00

88.00

00

-

88.00

00

- - -

Новосибирская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

172.0

000

177.0

000

-

182.0

000

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Дальневосточный федеральный

округ

Штука

2023

- - - -- -

1550.

0000

1643.

0000

-

0.0000

1687.

0000

- - -

Сахалинская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

150.0

000

154.0

000

-

158.0

000

- - -

Республика Саха (Якутия) Штука 0.0000

2023

- - - -- -

80.00

00

80.00

00

-

80.00

00

- - -

Республика Бурятия Штука 0.0000

2023

- - - -- -

215.0

000

215.0

000

-

215.0

000

- - -

Приморский край Штука 0.0000

2023

- - - -- -

282.0

000

302.0

000

-

323.0

000

- - -

Магаданская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

26.00

00

26.00

00

-

26.00

00

- - -

Камчатский край Штука 0.0000

2023

- - - -- -

57.00

00

57.00

00

-

57.00

00

- - -

Забайкальский край Штука 0.0000

2023

- - - -- -

188.0

000

238.0

000

-

238.0

000

- - -

Еврейская автономная область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

108.0

000

108.0

000

-

108.0

000

- - -

Амурская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

161.0

000

170.0

000

-

179.0

000

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Хабаровский край Штука 0.0000

2023

- - - -- -

283.0

000

293.0

000

-

303.0

000

- - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

ОМРДХ

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Центральный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 -

954 363,20

579 600,00 1 212 158,

40

861 149,30 554 884,70 4 246 901,50488 443,30 1 505 029,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 -

954 363,20

579 600,00 1 212 158,

40

861 149,30 554 884,70 4 246 901,50488 443,30 1 505 029,

00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Белгородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 361 852,800,00 80 000,0

0

92 948,0

0

54 121,4

0

32 767,8

0

28 844,3

0

73 171,3

0

     из них межбюджетные 0,000,00 361 852,800,00 80 000,0 92 948,0 54 121,4 32 767,8 28 844,3 73 171,3



2

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

трансферты бюджетам 0 0 0 0 0 0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Брянская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 167 666,80-

100 000,

00

0,00 40 000,0

0

55 293,1

0

34 523,3

0

30 389,5

0

107 460,

90

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 167 666,80-

100 000,

00

0,00 40 000,0

0

55 293,1

0

34 523,3

0

30 389,5

0

107 460,

90

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 110 872,20-80 000,0 0,00 0,00 49 012,6

0

30 292,9

0

26 665,6

0

84 901,1

0



3

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 110 872,20-

80 000,0

0

0,00 0,00 49 012,6

0

30 292,9

0

26 665,6

0

84 901,1

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Воронежская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 586 259,30-

220 000,

00

0,00 248 951,

80

145 925,

70

89 813,5

0

79 059,3

0

242 509,

00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 586 259,30-

220 000,

00

0,00 248 951,

80

145 925,

70

89 813,5

0

79 059,3

0

242 509,

00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00



4

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

федеральный бюджет 0,000,00 367 457,50-

54 363,2

0

100 000,

00

95 413,8

0

55 557,2

0

34 688,2

0

30 534,7

0

105 626,

80

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 367 457,50-

54 363,2

0

100 000,

00

95 413,8

0

55 557,2

0

34 688,2

0

30 534,7

0

105 626,

80

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калужская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 162 258,20-

80 000,0

0

0,00 78 302,6

0

45 593,8

0

27 604,7

0

24 299,3

0

66 457,8

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 162 258,20-

80 000,0

0

0,00 78 302,6

0

45 593,8

0

27 604,7

0

24 299,3

0

66 457,8

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



5

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 583 838,700,00 100 000,

00

244 237,

40

62 200,2

0

38 443,6

0

33 840,4

0

105 117,

10

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 583 838,700,00 100 000,

00

244 237,

40

62 200,2

0

38 443,6

0

33 840,4

0

105 117,

10

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 125 871,50-

120 000,

00

0,00 0,00 69 834,4

0

41 840,8

0

36 830,8

0

97 365,5

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 125 871,50-

120 000,

00

0,00 0,00 69 834,4

0

41 840,8

0

36 830,8

0

97 365,5

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 325 252,200,00 79 600,0

0

72 831,3

0

42 407,9

0

26 478,2

0

23 307,7

0

80 627,1

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 325 252,200,00 79 600,0

0

72 831,3

0

42 407,9

0

26 478,2

0

23 307,7

0

80 627,1

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Рязанская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 537 813,300,00 120 000,

00

127 177,

30

74 052,3

0

45 301,9

0

39 877,5

0

131 404,

30

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 537 813,300,00 120 000,

00

127 177,

30

74 052,3

0

45 301,9

0

39 877,5

0

131 404,

30

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



7

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 50 721,80-

80 000,0

0

0,00 0,00 0,00 27 342,5

0

24 068,6

0

79 310,7

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 50 721,80-

80 000,0

0

0,00 0,00 0,00 27 342,5

0

24 068,6

0

79 310,7

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 225 624,20-

100 000,

00

0,00 100 242,

00

58 368,5

0

35 707,3

0

31 431,7

0

99 874,7

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 225 624,20-

100 000,

00

0,00 100 242,

00

58 368,5

0

35 707,3

0

31 431,7

0

99 874,7

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



8

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тульская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 452 194,500,00 100 000,

00

112 054,

20

65 246,5

0

39 503,4

0

34 773,3

0

100 617,

10

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 452 194,500,00 100 000,

00

112 054,

20

65 246,5

0

39 503,4

0

34 773,3

0

100 617,

10

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 189 218,50-

120 000,

00

0,00 0,00 83 535,7

0

50 576,6

0

44 520,6

0

130 585,

60

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 189 218,50-

120 000,

00

0,00 0,00 83 535,7

0

50 576,6

0

44 520,6

0

130 585,

60

консолидированные бюджеты 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



9

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

субъектов Российской Федерации

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 -

100 000,00

240 000,00 228 558,60 201 370,60 122 527,30 1 118 298,80107 855,90 317 986,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 -

100 000,00

240 000,00 228 558,60 201 370,60 122 527,30 1 118 298,80107 855,90 317 986,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 351 398,900,00 80 000,0

0

81 825,8

0

47 645,2

0

29 447,7

0

25 921,7

0

86 558,5

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 351 398,900,00 80 000,0

0

81 825,8

0

47 645,2

0

29 447,7

0

25 921,7

0

86 558,5

0

консолидированные бюджеты 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



10

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

субъектов Российской Федерации

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 608 850,800,00 160 000,

00

146 732,

80

86 529,3

0

51 972,0

0

45 748,8

0

117 867,

90

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 608 850,800,00 160 000,

00

146 732,

80

86 529,3

0

51 972,0

0

45 748,8

0

117 867,

90

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 158 049,10-

100 000,

00

0,00 0,00 67 196,1

0

41 107,6

0

36 185,4

0

113 560,

00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 158 049,10-

100 000,

00

0,00 0,00 67 196,1

0

41 107,6

0

36 185,4

0

113 560,

00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Санкт-

Петербург, в том числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 -

388 520,90

691 336,20 884 583,00 595 792,20 403 901,30 3 735 154,20355 538,80 1 192 523,

60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 -

388 520,90

691 336,20 884 583,00 595 792,20 403 901,30 3 735 154,20355 538,80 1 192 523,

60

консолидированные бюджеты 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

субъектов Российской Федерации

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 303 454,6

0

-

12 520,9

0

260 000,

00

324 538,

30

188 971,

00

114 412,

30

100 712,

70

327 341,

20

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 1 303 454,6

0

-

12 520,9

0

260 000,

00

324 538,

30

188 971,

00

114 412,

30

100 712,

70

327 341,

20

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Астраханская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 167 054,90-

120 000,

00

0,00 0,00 72 748,3

0

44 504,2

0

39 175,3

0

130 627,

10

     из них межбюджетные 0,000,00 167 054,90- 0,00 0,00 72 748,3 44 504,2 39 175,3 130 627,
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

трансферты бюджетам 120 000,

00

0 0 0 10

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 346 433,4

0

0,00 300 000,

00

314 330,

20

183 027,

00

113 122,

20

99 577,1

0

336 376,

90

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 1 346 433,4

0

0,00 300 000,

00

314 330,

20

183 027,

00

113 122,

20

99 577,1

0

336 376,

90

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Ростовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 902 039,40-

76 000,0

0

131 336,

20

245 714,

50

151 045,

90

93 355,8

0

82 177,5

0

274 409,

50

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 902 039,40-

76 000,0

0

131 336,

20

245 714,

50

151 045,

90

93 355,8

0

82 177,5

0

274 409,

50

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 -80 000,00-

80 000,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 -80 000,00-

80 000,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

трансферты бюджетам

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения

Севастополь, в том числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 96 171,90-

100 000,

00

0,00 0,00 0,00 38 506,8

0

33 896,2

0

123 768,

90

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 96 171,90-

100 000,

00

0,00 0,00 0,00 38 506,8

0

33 896,2

0

123 768,

90

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ,

в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 -

240 020,00

206 727,00 312 785,40 186 762,70 142 637,80 1 190 303,90125 558,50 455 852,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 -

240 020,00

206 727,00 312 785,40 186 762,70 142 637,80 1 190 303,90125 558,50 455 852,50

консолидированные бюджеты 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

субъектов Российской Федерации

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Дагестан, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 479 998,50-

80 000,0

0

106 727,

00

106 798,

80

82 871,8

0

51 742,6

0

45 547,0

0

166 311,

30

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 479 998,50-

80 000,0

0

106 727,

00

106 798,

80

82 871,8

0

51 742,6

0

45 547,0

0

166 311,

30

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания,

в том числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 52 603,40-

80 000,0

0

0,00 0,00 0,00 26 028,9

0

22 912,3

0

83 662,2

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 52 603,40-80 000,0 0,00 0,00 0,00 26 028,9

0

22 912,3

0

83 662,2

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 279 640,100,00 0,00 104 020,

20

42 006,0

0

26 227,3

0

23 086,8

0

84 299,8

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 279 640,100,00 0,00 104 020,

20

42 006,0

0

26 227,3

0

23 086,8

0

84 299,8

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 378 061,90-

80 020,0

0

100 000,

00

101 966,

40

61 884,9

0

38 639,0

0

34 012,4

0

121 579,

20
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 378 061,90-

80 020,0

0

100 000,

00

101 966,

40

61 884,9

0

38 639,0

0

34 012,4

0

121 579,

20

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 -

1 917 000,

00

957 594,10 2 503 883,

30

1 546 731,

00

905 050,00 7 424 213,80796 680,30 2 631 275,

10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 -

1 917 000,

00

957 594,10 2 503 883,

30

1 546 731,

00

905 050,00 7 424 213,80796 680,30 2 631 275,

10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Башкортостан, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 807 730,30- 0,00 404 406, 151 045, 93 355,8 82 177,5 296 745,
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

220 000,

00

00 90 0 0 10

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 807 730,30-

220 000,

00

0,00 404 406,

00

151 045,

90

93 355,8

0

82 177,5

0

296 745,

10

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 103 537,60-

80 000,0

0

0,00 0,00 44 024,7

0

27 210,0

0

23 951,9

0

88 351,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 103 537,60-

80 000,0

0

0,00 0,00 44 024,7

0

27 210,0

0

23 951,9

0

88 351,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Республика Татарстан (Татарстан), в

том числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 522 155,4

0

0,00 370 000,

00

385 297,

80

224 349,

70

114 608,

60

100 885,

40

327 013,

90

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 1 522 155,4

0

0,00 370 000,

00

385 297,

80

224 349,

70

114 608,

60

100 885,

40

327 013,

90

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 391 549,90-

120 000,

00

0,00 148 381,

60

93 466,3

0

54 446,2

0

47 926,9

0

167 328,

90

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 391 549,90-

120 000,

00

0,00 148 381,

60

93 466,3

0

54 446,2

0

47 926,9

0

167 328,

90

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Чувашская Республика - Чувашия, в

том числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 300 140,00-

100 000,

00

0,00 117 350,

10

68 330,2

0

42 663,3

0

37 554,8

0

134 241,

60

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 300 140,00-

100 000,

00

0,00 117 350,

10

68 330,2

0

42 663,3

0

37 554,8

0

134 241,

60

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 296 809,10-

120 000,

00

0,00 122 238,

70

71 176,7

0

44 440,5

0

39 119,3

0

139 833,

90

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 296 809,10-

120 000,

00

0,00 122 238,

70

71 176,7

0

44 440,5

0

39 119,3

0

139 833,

90

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 704 248,70-

250 000,

00

135 726,

00

259 406,

00

151 045,

90

91 450,6

0

80 500,4

0

236 119,

80

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 704 248,70-

250 000,

00

135 726,

00

259 406,

00

151 045,

90

91 450,6

0

80 500,4

0

236 119,

80

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 192 413,30-

120 000,

00

0,00 0,00 78 569,7

0

47 570,0

0

41 874,0

0

144 399,

60

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 192 413,30-120 000, 0,00 0,00 78 569,7

0

47 570,0

0

41 874,0

0

144 399,

60
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пензенская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 291 632,30-

120 000,

00

0,00 117 461,

90

71 444,7

0

44 607,9

0

39 266,6

0

138 851,

20

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 291 632,30-

120 000,

00

0,00 117 461,

90

71 444,7

0

44 607,9

0

39 266,6

0

138 851,

20

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 572 798,80-220 000, 0,00 248 887,

50

144 921,

30

86 828,5

0

76 431,7

0

235 729,

80
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 572 798,80-

220 000,

00

0,00 248 887,

50

144 921,

30

86 828,5

0

76 431,7

0

235 729,

80

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 076 454,1

0

-

380 000,

00

291 868,

10

315 796,

10

247 087,

60

134 015,

80

117 968,

90

349 717,

60

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 1 076 454,1

0

-

380 000,

00

291 868,

10

315 796,

10

247 087,

60

134 015,

80

117 968,

90

349 717,

60

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

федеральный бюджет 0,000,00 794 790,00-

67 000,0

0

160 000,

00

236 630,

10

115 075,

30

71 123,7

0

62 607,5

0

216 353,

40

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 794 790,00-

67 000,0

0

160 000,

00

236 630,

10

115 075,

30

71 123,7

0

62 607,5

0

216 353,

40

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 369 954,30-

120 000,

00

0,00 148 027,

50

86 193,0

0

52 729,1

0

46 415,4

0

156 589,

30

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 369 954,30-

120 000,

00

0,00 148 027,

50

86 193,0

0

52 729,1

0

46 415,4

0

156 589,

30

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 -

560 000,00

399 999,00 621 845,80 569 877,60 300 750,20 2 355 466,20264 738,80 758 254,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 -

560 000,00

399 999,00 621 845,80 569 877,60 300 750,20 2 355 466,20264 738,80 758 254,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курганская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 55 017,70-

80 000,0

0

0,00 0,00 0,00 26 510,0

0

23 335,7

0

85 172,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 55 017,70-

80 000,0

0

0,00 0,00 0,00 26 510,0

0

23 335,7

0

85 172,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



27

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

трансферты бюджетам

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 350 707,2

0

0,00 330 000,

00

341 710,

30

198 969,

80

116 701,

60

102 727,

90

260 597,

60

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 1 350 707,2

0

0,00 330 000,

00

341 710,

30

198 969,

80

116 701,

60

102 727,

90

260 597,

60

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 223 548,60-

160 000,

00

0,00 190 373,

50

110 850,

00

18 875,8

0

16 615,7

0

46 833,6

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 223 548,60-

160 000,

00

0,00 190 373,

50

110 850,

00

18 875,8

0

16 615,7

0

46 833,6

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 453 557,80-

320 000,

00

0,00 0,00 207 791,

50

125 807,

20

110 743,

20

329 215,

90

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 453 557,80-

320 000,

00

0,00 0,00 207 791,

50

125 807,

20

110 743,

20

329 215,

90

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ханты-Мансийский автономный округ

- Югра, в том числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 272 634,900,00 69 999,0

0

89 762,0

0

52 266,3

0

12 855,6

0

11 316,3

0

36 435,7

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 272 634,900,00 69 999,0

0

89 762,0

0

52 266,3

0

12 855,6

0

11 316,3

0

36 435,7

0

консолидированные бюджеты 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

субъектов Российской Федерации

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 -

967 000,00

495 726,10 1 186 367,

40

879 672,60 522 178,30 3 932 395,80459 653,30 1 355 798,

10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 -

967 000,00

495 726,10 1 186 367,

40

879 672,60 522 178,30 3 932 395,80459 653,30 1 355 798,

10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 536 677,80-

90 000,0

0

120 000,

00

149 132,

70

86 836,4

0

54 218,0

0

47 726,0

0

168 764,

70

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 536 677,80-90 000,0 120 000,

00

149 132,

70

86 836,4

0

54 218,0

0

47 726,0

0

168 764,

70
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 793 241,70-

107 000,

00

135 726,

10

257 937,

00

150 190,

60

89 985,6

0

79 210,8

0

187 191,

60

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 793 241,70-

107 000,

00

135 726,

10

257 937,

00

150 190,

60

89 985,6

0

79 210,8

0

187 191,

60

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 325 911,70-120 000, 0,00 147 050,

60

85 624,1

0

51 841,0

0

45 633,6

0

115 762,

40
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 325 911,70-

120 000,

00

0,00 147 050,

60

85 624,1

0

51 841,0

0

45 633,6

0

115 762,

40

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в том

числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 051 797,8

0

0,00 240 000,

00

254 879,

90

157 730,

60

92 889,2

0

81 766,8

0

224 531,

30

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 1 051 797,8

0

0,00 240 000,

00

254 879,

90

157 730,

60

92 889,2

0

81 766,8

0

224 531,

30

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новосибирская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

федеральный бюджет 0,000,00 498 950,30-

310 000,

00

0,00 259 406,

00

151 045,

90

91 450,6

0

80 500,4

0

226 547,

40

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 498 950,30-

310 000,

00

0,00 259 406,

00

151 045,

90

91 450,6

0

80 500,4

0

226 547,

40

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 387 370,30-

220 000,

00

0,00 0,00 151 045,

90

93 355,8

0

82 177,5

0

280 791,

10

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 387 370,30-

220 000,

00

0,00 0,00 151 045,

90

93 355,8

0

82 177,5

0

280 791,

10

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Томская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 338 446,20-

120 000,

00

0,00 117 961,

20

97 199,1

0

48 438,1

0

42 638,2

0

152 209,

60

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 338 446,20-

120 000,

00

0,00 117 961,

20

97 199,1

0

48 438,1

0

42 638,2

0

152 209,

60

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 -

419 999,90

180 000,00 369 796,60 237 591,20 198 070,40 1 320 662,30174 353,80 580 850,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 -

419 999,90

180 000,00 369 796,60 237 591,20 198 070,40 1 320 662,30174 353,80 580 850,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Бурятия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 353 666,20-

99 999,9

0

100 000,

00

103 556,

70

60 298,6

0

37 268,3

0

32 805,9

0

119 736,

60

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 353 666,20-

99 999,9

0

100 000,

00

103 556,

70

60 298,6

0

37 268,3

0

32 805,9

0

119 736,

60

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 337 843,600,00 80 000,0

0

76 168,0

0

44 350,8

0

27 691,3

0

24 375,6

0

85 257,9

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 337 843,600,00 80 000,0

0

76 168,0

0

44 350,8

0

27 691,3

0

24 375,6

0

85 257,9

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

трансферты бюджетам

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 119 309,80-

120 000,

00

0,00 0,00 0,00 51 478,2

0

45 314,3

0

142 517,

30

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 119 309,80-

120 000,

00

0,00 0,00 0,00 51 478,2

0

45 314,3

0

142 517,

30

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 346 805,00-

120 000,

00

0,00 145 355,

10

84 636,8

0

51 777,1

0

45 577,3

0

139 458,

70

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 346 805,00-

120 000,

00

0,00 145 355,

10

84 636,8

0

51 777,1

0

45 577,3

0

139 458,

70
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 163 037,70-

80 000,0

0

0,00 44 716,8

0

48 305,0

0

29 855,5

0

26 280,7

0

93 879,7

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 163 037,70-

80 000,0

0

0,00 44 716,8

0

48 305,0

0

29 855,5

0

26 280,7

0

93 879,7

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


