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программы)

1
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Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие транспортной системы"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

1 Развитие транспортных коридоров "Запад - Восток" и "Север - Юг" и повышение уровня экономической связанности территории Российской Федерации засчет строительства и реконструкции участков автомобильных дорог

федерального значения

1.1.

Протяженность построенных и

реконструированных

федеральных автомобильных

дорог, переданных в

доверительное управление ГК

«Автодор», на магистральных

направлениях

59,5000 2020

- - - 98,500

0

171,25

00

- -

Километр;

тысяча

метров

НП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

- - - - - -

СОУ «Эталон»/

ГИИС

«Электронный

бюджет»

-

1.2.

Протяженность построенных и

реконструированных

Росавтодором участков

федеральных автомобильных

дорог, в том числе

обеспечивающих устранение

«узких мест»

0,0000 2020

- - - 146,40

00

354,10

00

- -

Километр;

тысяча

метров

НП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

- - - - - -

СОУ «Эталон»-

1.3.

Протяженность построенных и

реконструированных участков

автомобильных дорог

федерального значения

0,0000 2022

- - - - - 852,10

00

1 580,3

600

Километр;

тысяча

метров

НП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

2 055,4

000

2 512,9

400

- - - -

СОУ «Эталон»-
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2024 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2024 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Развитие транспортных коридоров "Запад - Восток" и "Север - Юг" и повышение уровня экономической связанности территории Российской

Федерации засчет строительства и реконструкции участков автомобильных дорог федерального значения

1.1. Протяженность построенных и

реконструированных федеральных

автомобильных дорог, переданных в

доверительное управление ГК «Автодор», на

магистральных направлениях

272,2

0

272,2

0

273,3

0

273,3

0

273,3

0

273,3

0

Километр;

тысяча

метров

-

273,3

0

273,3

0

273,3

0

273,3

0

273,3

0

НП

1.2. Протяженность построенных и

реконструированных Росавтодором участков

федеральных автомобильных дорог, в том

числе обеспечивающих устранение «узких

мест»

579,9

0

579,9

0

579,9

0

579,9

0

579,9

0

579,9

0

Километр;

тысяча

метров

-

579,9

0

579,9

0

579,9

0

579,9

0

579,9

0

НП

1.3. Протяженность построенных и

реконструированных участков автомобильных

дорог федерального значения

852,1

0

852,1

0

886,9

7

886,9

7

886,9

7

886,9

7

Километр;

тысяча

метров

1 580,36

886,9

7

886,9

7

886,9

7

886,9

7

886,9

7

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1

Развитие транспортных коридоров "Запад - Восток" и "Север - Юг" и повышение уровня экономической связанности территории Российской Федерации засчет строительства и реконструкции участков автомобильных дорог

федерального значения

1.1

Осуществлено

строительство и

реконструкция

федеральных

автомобильных

дорог ГК

"Автодор"

Единица

- - - - - 6,000

0

Строите

льство

(реконст

рукция,

техниче

ское

перевоо

ружение

,

приобре

тение)

объекта

недвижи

мого

имущес

тва

- 0,0000 2020

4,000

0

-

-

4,000

0

- - - -

- Протяженност

ь построенных

и

реконструиров

анных

федеральных

автомобильны

х дорог,

переданных в

доверительное

управление ГК

«Автодор», на

магистральны

х

направлениях

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

1.1.

1

Протяженность

автомобильной

дороги

Километ

р;

тысяча

метров

- - - - - 342,9

600

-- - -

41,64

00

-

-

81,40

00

- - - -

- - -

Завершено строительство (реконструкция) объектов капитального строительства автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящиеся в федеральной собственности, переданные в доверительное управление ГК

"Автодор"

1.2

Осуществлено

строительство и

реконструкция

федеральных

автомобильных

дорог

Федерального

дорожного

агентства

Единица

- - - - - 27,00

00

Строите

льство

(реконст

рукция,

техниче

ское

перевоо

ружение

,

приобре

тение)

объекта

недвижи

мого

имущес

тва

- 0,0000 2023

26,00

00

-

-

21,00

00

- - - -

- - Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

1.2.

1

Протяженность

автомобильной

дороги

Километ

р;

тысяча

метров

- - - - - 385,3

000

-- - -

433,4

000

-

-

376,1

000

- - - -

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

Завершено строительство (реконструкция) объектов капитального строительства автомобильных дорог общего пользования федерального значения Федерального дорожного агентства
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Развитие транспортных коридоров "Запад - Восток" и "Север - Юг" и повышение уровня экономической связанности территории Российской

Федерации засчет строительства и реконструкции участков автомобильных дорог федерального значения 0

Осуществлено

строительство и

реконструкция

федеральных

автомобильных дорог

Росавтодора , 20100,

2010F

1.1

226 268

 999,10

0,00 142 439

 270,70

0,000,00 0,00 526 704 022,8

0

157 995

 753,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

226 268

 999,10

0,00 142 439

 270,70

0,000,00 0,00 526 704 022,8

0

157 995

 753,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлено

строительство и

реконструкция

федеральных

автомобильных дорог ГК

Автодор, 65151, 65152

1.2

173 117

 367,18

0,00 122 413

 972,62

0,000,00 0,00 525 413 306,2

0

229 881

 966,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

74 446 

023,20

0,00 89 289 

568,10

0,000,00 0,00 219 703 538,8

0

55 967 

947,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные1.2.5.

98 6710,00 33 1240,000,00 0,00 305 709 767,4173 91 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

343,98404,52 04 018,9

0

Осуществлено

строительство и

реконструкция

федеральных

автомобильных дорог ГК

"Автодор", 65151

1.3

0,000,00 0,000,000,00 238 942

 288,70

864 439 827,4

0

0,00 0,00362 616

 080,40

0,00262 881

 458,30

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 94 203 

239,00

405 122 139,7

0

0,00 0,00146 499

 403,10

0,00164 419

 497,60

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 144 739

 049,7

459 317 687,7

0

0,00 0,00216 116

 677,3

0,0098 461 

960,70

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0

Осуществлено

строительство и

реконструкция

федеральных

автомобильных дорог

Федерального дорожного

агентства, 20100, 2010F

1.4

0,000,00 0,000,000,00 216 156

 383,20

694 558 486,3

0

0,00 0,00263 759

 970,00

0,00214 642

 133,10

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 216 156

 383,20

694 558 486,3

0

0,00 0,00263 759

 970,00

0,00214 642

 133,10

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 264 85

3 243,3

2

399 38

6 366,2

8

387 87

7 719,4

0

455 09

8 671,9

0

2 611 115 64

2,70

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

300 71

5 022,3

0

0,00 231 72

8 838,8

0

0,000,00 310 35

9 622,2

0

1 846 088 18

7,60

213 96

3 700,5

0

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

98 671 

343,98

0,00 33 124 

404,52

0,000,00 144 73

9 049,7

0

765 027 455,

10

173 91

4 018,9

0

477 52

3 591,4

0

626 37

6 050,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00410 25

9 373,1

0

0,00379 06

1 630,7

0

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,00216 11

6 677,3

0

0,0098 461 

960,70

0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00



11

0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Развитие транспортных коридоров "Запад - Восток" и "Север - Юг" и повышение уровня экономической связанности территории Российской

Федерации засчет строительства и реконструкции участков автомобильных дорог федерального значения

1.1. Осуществлено строительство и

реконструкция федеральных

автомобильных дорог ГК "Автодор"

0,00 2 394 348

,34

13 359 52

3,10

14 494 76

4,00

15 744 66

6,30

18 989 60

2,90

94203239

87 534 02

8,70

33 767 93

6,40

26 153 24

3,10

21 567 34

1,80

20 215 75

5,20

1.2. Осуществлено строительство и

реконструкция федеральных

автомобильных дорог Федерального

дорожного агентства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

216152063.1

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

 Результаты, мероприятия, контрольные точки, представленные по годам, могут быть скорректированы по итогам разработки проектной

документации, проведения конкурентных процедур, сроков завершения процессов, освобождения территории строительства от прав третьих лиц.

Объемы финансирования и распределение по годам, а также помесячный план исполнения федерального бюджета могут быть уточнены в

соответствии с федеральными законами о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта, предполагается с привлечением внебюджетного

финансирования в объемах согласно пункту 4 паспорта федерального проекта.

Для привлечения внебюджетного финансирования предполагается использование следующих финансово-экономических инструментов:

- выпуск облигационных займов;

- концессионные соглашения;

- долгосрочные инвестиционные соглашения;

- операторские соглашения;

- инвестиционные соглашения о реализации предпроектной стадии (разработка предпроектной документации (включая финансово-экономическое

обоснование, бизнес-план), проектной документации и землеустроительной документации для проведения открытых конкурсов на право заключения

инвестиционных и концессионных соглашений);

- привлечение инвесторов в капитал специальных проектных компаний, создаваемых в том числе в целях реализации соглашений, заключаемых ГК

«Автодор» на принципах государственно-частного партнерства;

- добровольные взносы и пожертвования.

Показатель «Протяженность построенных и реконструированных федеральных автомобильных дорог, переданных в доверительное управление ГК

«Автодор», на магистральных направлениях» не учитывает автомобильные дороги, строящиеся в рамках национального проекта «Транспортная часть

комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Развитие федеральной магистральной сети

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Развитие транспортных коридоров "Запад - Восток" и "Север - Юг" и повышение уровня экономической связанности территории Российской Федерации

засчет строительства и реконструкции участков автомобильных дорог федерального значения

Результат "Осуществлено

строительство и

реконструкция

федеральных

автомобильных дорог ГК

"Автодор""

1.1

Петушенко

В. П.

01.01.20

24

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.1.

1

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения

государственной

экспертизы по проектной и

сметной документации

объектов капитального

строительства

-

Петушенко

В. П.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.1.

2

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию) объектов

капитального строительства

-

Петушенко

В. П.

27.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.1.

3

Прочий тип документа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена.

Получена выписка из ЕГРН

об объекте недвижимости

-

Петушенко

В. П.

15.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.1.

4

Прочий тип документа

Получено заключение о

соответствии построенного

объекта требованиям

технических регламентов и

проектной документации

-

Петушенко

В. П.

28.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.

5

Соглашение

заключено в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Петушенко

В. П.

28.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

1.1.

6

Отчет

представлен в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Петушенко

В. П.

28.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

СОУ "Эталон"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу" отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено"

1.1.

7

Прочий тип документа

Получено разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию

-

Петушенко

В. П.

28.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.1.

8

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения

государственной

экспертизы по проектной и

сметной документации

объектов капитального

строительства

-

Петушенко

В. П.

31.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.1.

9

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию) объектов

капитального строительства

-

Петушенко

В. П.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.1.

10

Прочий тип документа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена.

Получена выписка из ЕГРН

об объекте недвижимости

-

Петушенко

В. П.

15.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

1.1.

11
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

Прочий тип документа

Получено заключение о

соответствии построенного

объекта требованиям

технических регламентов и

проектной документации

-

Петушенко

В. П.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.

12

Соглашение

заключено в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Петушенко

В. П.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.

13

Отчет

представлен в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Петушенко

В. П.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено"

1.1.

14

Прочий тип документа

Получено разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию

-

Петушенко

В. П.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.1.

15

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения

государственной

экспертизы по проектной и

сметной документации

объектов капитального

строительства

-

Петушенко

В. П.

30.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.1.

16

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию) объектов

капитального строительства

-

Петушенко

В. П.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.1.

17

Прочий тип документа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена.

Получена выписка из ЕГРН

об объекте недвижимости

-

Петушенко

В. П.

15.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.1.

18

Прочий тип документа

Получено заключение о

соответствии построенного

объекта требованиям

технических регламентов и

проектной документации

-

Петушенко

В. П.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

1.1.

Соглашение

-

Петушенко

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с СОУ "Эталон"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

19

заключено в ГИИС

"Электронный бюджет"

В. П.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.

20

Отчет

представлен в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Петушенко

В. П.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено"

1.1.

21

Прочий тип документа

Получено разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию

-

Петушенко

В. П.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Результат "Осуществлено

строительство и

реконструкция

федеральных

автомобильных дорог

Федерального дорожного

агентства"

1.2

Новиков Р.

В.

01.01.20

24

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"



19

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.2.

1

Прочий тип документа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена.

Получена выписка из ЕГРН

об объекте недвижимости

-

Самарьянов

А. В.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.2.

2

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения

государственной

экспертизы по проектной и

сметной документации

объектов капитального

строительства

-

Самарьянов

А. В.

30.04.20

24

11 15 СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.

3

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Самарьянов

А. В.

28.06.20

24

02 03 СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.2.

4

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию) объектов

капитального строительства

-

Самарьянов

А. В.

30.08.20

24

15 09 СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.2.

5

Прочий тип документа

Получено заключение о

соответствии построенного

объекта требованиям

технических регламентов и

-

Самарьянов

А. В.

25.12.20

24

03 10 СОУ "Эталон"



20

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проектной документации

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.2.

6

Прочий тип документа

Получено разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию

-

Самарьянов

А. В.

30.12.20

24

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.2.

7

Прочий тип документа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена.

Получена выписка из ЕГРН

об объекте недвижимости

-

Самарьянов

А. В.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.2.

8

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения

государственной

экспертизы по проектной и

сметной документации

объектов капитального

строительства

-

Самарьянов

А. В.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.

9

1

Закупка включена в план

закупок

-

Самарьянов

А. В.

30.06.20

25

02 03 СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

1.2.

10

Прочий тип документа

Получено разрешение на

-

Самарьянов

А. В.

29.08.20

25

15 09 СОУ "Эталон"



21

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

строительство

(реконструкцию)"

строительство

(реконструкцию) объектов

капитального строительства

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.2.

11

Прочий тип документа

Получено заключение о

соответствии построенного

объекта требованиям

технических регламентов и

проектной документации

-

Самарьянов

А. В.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.2.

12

Прочий тип документа

Получено разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию

-

Самарьянов

А. В.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.2.

13

Прочий тип документа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена.

Получена выписка из ЕГРН

об объекте недвижимости

-

Самарьянов

А. В.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

1.2.

14

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения

государственной

экспертизы по проектной и

сметной документации

-

Самарьянов

А. В.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"



22

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

экспертиз" объектов капитального

строительства

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.

15

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Самарьянов

А. В.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.2.

16

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию) объектов

капитального строительства

-

Самарьянов

А. В.

31.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.2.

17

Прочий тип документа

Получено заключение о

соответствии построенного

объекта требованиям

технических регламентов и

проектной документации

-

Самарьянов

А. В.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.2.

18

Прочий тип документа

Получено разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию

-

Самарьянов

А. В.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СОУ "Эталон"


