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(комплексными программами) Российской
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1
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"Развитие транспортной системы"

Обеспечение реализации государственной программы

Российской Федерации «Развитие транспортной

системы»
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

1 Формирование устойчивых сбалансированных систем транспортного обслуживания населения в агломерациях и городах

1.1.

Удовлетворенность качеством

транспортного обслуживания

пассажирским транспортом

общего пользования в городских

агломерациях (доля

пользователей, указавших на

повышение качества

транспортного обслуживания, для

2021-2024 гг. базовый – 2020 г.,

для 2025-2030 базовый – 2024 г.)

0,0000 2020

- - - 12,000

0

- - -

ПроцентНП -

- - - - - -

Социологические

опросы

-

1.2.

Доля транспортных средств в

агломерациях и городах

(автобусы, трамваи,

троллейбусы), обновленных в

рамках федерального проекта, и

имеющих срок эксплуатации не

старше нормативного

0,0000 2020

- - - 1,3000 3,0600 8,8000 11,390

0

ПроцентНП -

12,760

0

14,210

0

15,010

0

15,680

0

16,320

0

16,940

0

Информация

субъектов

Российской

Федерации

-

1.3.

Доля протяженности

модернизированной трамвайной

и троллейбусной инфраструктуры

(дорожно- транспортной,

обслуживающей) городского

наземного электрического

транспорта (контактная сеть,

пути) в городских агломерациях,

приведенной в нормативное

состояние в рамках федерального

проекта

0,0000 2020

- - - - 0,0000 6,5600 13,260

0

ПроцентНП -

18,680

0

21,490

0

22,380

0

22,380

0

22,380

0

22,380

0

Информация

субъектов

Российской

Федерации

-

1.4.

Доля автобусов большого класса,

обновленных в агломерациях и

городах с общей численностью

населения 60 млн человек

0,0000 2020

- - - - 5,6600 15,790

0

22,300

0

ПроцентФП -

22,300

0

22,600

0

22,800

0

23,000

0

23,200

0

23,400

0

Информация

субъектов

Российской

Федерации

Декомпозиро

ван

1.5.

Численность населения

агломераций и городов, в

которых достигнуты целевые

показатели функционирования

городского транспорта

0,0000 2021

- - - - 2,0000 8,0000 15,200

0

Миллион

человек

ФП -

26,000

0

34,000

0

43,000

0

50,000

0

55,000

0

60,000

0

--

1.6.

Доля городского наземного

0,0000 2021

- - - - 0,2200 3,7200 6,8400

ПроцентФП -

8,1500 9,6700 9,8900 9,8900 9,8900 9,8900

Информация-
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№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

электрического транспорта,

обновленного в рамках

реализации инфраструктурных

проектов, направленных на

комплексное развитие городского

наземного электрического

транспорта

субъектов

Российской

Федерации

1.7.

Удовлетворенность качеством

транспортного обслуживания

пассажирским транспортом

общего пользования в городских

агломерациях

0,0000 2020

- - - - 17,000

0

20,000

0

25,000

0

ПроцентФП -

- - - - - -

Социологические

опросы

-
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2024 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2024 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Формирование устойчивых сбалансированных систем транспортного обслуживания населения в агломерациях и городах

1.1. Доля транспортных средств в агломерациях и

городах (автобусы, трамваи, троллейбусы),

обновленных в рамках федерального проекта,

и имеющих срок эксплуатации не старше

нормативного

8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80

Процент 11,39

8,808,808,808,808,80

НП

1.2. Доля протяженности модернизированной

трамвайной и троллейбусной инфраструктуры 

(дорожно- транспортной, обслуживающей)

городского наземного электрического

транспорта (контактная сеть, пути) в

городских агломерациях, приведенной в

нормативное состояние в рамках федерального

проекта

6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56

Процент 13,26

6,566,566,566,566,56

НП

1.3. Доля автобусов большого класса,

обновленных в агломерациях и городах с

общей численностью населения 60 млн

человек

15,79 15,79 15,79 15,79 15,79 15,79

Процент 22,30

15,7915,7915,7915,7915,79

ФП

1.4. Численность населения агломераций и

городов, в которых достигнуты целевые

показатели функционирования городского

транспорта

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Миллион

человек

15,20

8,008,008,008,008,00

ФП

1.5. Доля городского наземного электрического

транспорта, обновленного в рамках

реализации инфраструктурных проектов,

направленных на комплексное развитие

городского наземного электрического

транспорта

3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72

Процент 6,84

3,723,723,723,723,72

ФП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2024 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1.6. Удовлетворенность качеством транспортного

обслуживания пассажирским транспортом

общего пользования в городских агломерациях

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Процент 25,00

20,0020,0020,0020,0020,00

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1

Формирование устойчивых сбалансированных систем транспортного обслуживания населения в агломерациях и городах

1.2

Проведены

мероприятия по

обновлению

подвижного

состава

наземного

общественного

пассажирского

транспорта в

городских

агломерациях в

рамках

приобретения

транспортных

средств по

договорам

лизинга,

заключенным с

публичным

акционерным

обществом

«Государственн

ая транспортная

лизинговая

компания» со

скидкой

Условна

я

единица

- - 557,0

000

351,4

000

451,1

000

566,0

000

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 654,0000 2021

420,0

000

396,0

000

-

412,0

000

- 380,0

000

366,0

000

351,0

000

- Доля

автобусов

большого

класса,

обновленных в

агломерациях

и городах с

общей

численностью

населения 60

млн человек,

Доля

транспортных

средств в

агломерациях

и городах

(автобусы,

трамваи,

троллейбусы),

обновленных в

рамках

федерального

проекта, и

имеющих срок

эксплуатации

не старше

нормативного

,

Численность

населения

агломераций и

городов, в

которых

достигнуты

целевые

показатели

функциониров

ания

городского

транспорта

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

Поставлены новые транспортные средства (автобусы, работающие на газомоторном топливе, автобусы с электрическим двигателем, автобусы с дизельным двигателем, троллейбусы и трамваи) в городские агломерации на основании договоров

лизинга, заключенных АО «Государственная транспортная лизинговая компания с перевозчиками, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом или городским наземным электрическим

транспортом по муниципальным или межмуниципальным маршрутам в границах одной из городских агломераций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, определенных в порядке, утвержденном проектным

комитетом по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Расчет значения результата осуществляется в приведенных единицах (равно условным единицам) согласно распоряжению Минтранса России от

22.07.2021 №АК-150-р «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях» национального проекта «Безопасные качественные дороги».В рамках

результата к 2024 году будет обновлено - 1468 шт, к 2030 году - 3793 шт.;
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1.4

Проведены

мероприятия по

обновлению

подвижного

состава

пассажирского

транспорта в

рамках

комплексных

программ

модернизации

пассажирского

транспорта

городских

агломераций

Условна

я

единица

- - 280,0

000

252,0

000

778,6

000

1 945,

0400

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2021

- -

Улучшение

качества городской

среды в полтора

раза

-- - - -

Декомпоз

ирован

Доля

автобусов

большого

класса,

обновленных в

агломерациях

и городах с

общей

численностью

населения 60

млн человек,

Доля

транспортных

средств в

агломерациях

и городах

(автобусы,

трамваи,

троллейбусы),

обновленных в

рамках

федерального

проекта, и

имеющих срок

эксплуатации

не старше

нормативного

,

Удовлетворен

ность

качеством

транспортного

обслуживания

пассажирским

транспортом

общего

пользования в

городских

агломерациях

(доля

пользователей,

указавших на

повышение

качества

транспортного

обслуживания,

для 2021-2024

гг. базовый –

2020 г., для

2025-2030

базовый –

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

2024 г.),

Численность

населения

агломераций и

городов, в

которых

достигнуты

целевые

показатели

функциониров

ания

городского

транспорта

 Поставлены новые транспортные средства (автобусы большого, среднего и малого класса) в городские агломерации. Параметры и условия привлечения средств ФНБ для целей реализации проекта утверждены Распоряжением Правительства

Российской Федерации от 30 января 2023 г. № 185-р.

1.5

Проведено

тестирование

единых

технических

требований к

региональным

системам

оплаты проезда

и

информировани

я пассажиров о

возможности

применения

"единого

билета" на всех

видах

общественного

транспорта в

различных

регионах

Российской

Федерации.

Единица

- - 1,000

0

- - -

Обеспеч

ение

реализа

ции

федерал

ьного

проекта

(результ

ата

федерал

ьного

проекта)

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -

- Удовлетворен

ность

качеством

транспортного

обслуживания

пассажирским

транспортом

общего

пользования в

городских

агломерациях

(доля

пользователей,

указавших на

повышение

качества

транспортного

обслуживания,

для 2021-2024

гг. базовый –

2020 г., для

2025-2030

базовый –

2024 г.)

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

Обеспечено тестирование единых технических требований к региональным системам оплаты проезда и информирования пассажиров.

1.6

Реализованы

проекты за счет

кредитов с

использованием

имущественног

о взноса

Российской

Федерации в

Единица

- - - 1,000

0

1,000

0

10,00

00

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2022

10,00

00

-

-

10,00

00

- - - 1,000

0

- Доля

городского

наземного

электрическог

о транспорта,

обновленного

в рамках

реализации

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

государственну

ю корпорацию

развития

"ВЭБ.РФ"

инфраструктур

ных проектов,

направленных

на

комплексное

развитие

городского

наземного

электрическог

о транспорта,

Доля

протяженност

и

модернизиров

анной

трамвайной и

троллейбусной

инфраструктур

ы (дорожно-

транспортной,

обслуживающ

ей) городского

наземного

электрическог

о транспорта

(контактная

сеть, пути) в

городских

агломерациях,

приведенной в

нормативное

состояние в

рамках

федерального

проекта

Приведены в нормативное состояние, реконструированы или построены объекты инфраструктуры городского наземного электрического транспорта с использованием механизма внесения имущественного взноса Российской Федерации в

государственную корпорацию развития ВЭБ.РФ" в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выданным на поддержку проектов по развитию городского электрического наземного общественного пассажирского транспорта."

1.7

Построены

объекты по

развитию

инфраструктуры

для городских

электричек в

городских

агломерациях

Единица

- - - - - 1,000

0

Строите

льство

(реконст

рукция,

техниче

ское

перевоо

ружение

,

приобре

тение)

объекта

недвижи

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - 6,000

0

- Удовлетворен

ность

качеством

транспортного

обслуживания

пассажирским

транспортом

общего

пользования в

городских

агломерациях

(доля

пользователей,

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"



10

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

мого

имущес

тва

указавших на

повышение

качества

транспортного

обслуживания,

для 2021-2024

гг. базовый –

2020 г., для

2025-2030

базовый –

2024 г.)

1.7.

1

Протяженность

инфраструктуры

для городских

электричек в

городских

агломерациях

Километ

р;

тысяча

метров

- - - - - 0,000

0

-- - -

0,000

0

-

-

0,000

0

- - - -

- - -

В период до 2030 года планируется реализовать проекты по развитию Городских электричек в 7 агломерациях, а именно: 1. Проект Организация пригородных перевозок на направлении Мыза - Кстово (Нижний Новгород) 2. Проект Организация

кольцевого железнодорожного сообщения в г. Казань; 3. Проект Развитие Уфимского железнодорожного узла со строительством вторых путей на участке Дема - Иглино (г. Уфа); 4. Проект Организация ускоренного пассажирского

железнодорожного сообщения Липяги - Самара - Тольятти-Южное (г. Самара, г. Тольятти); 5. Проект Развитие внутригородских железнодорожных перевозок в Краснодарской агломерации; 6. Проект Городская железная дорога в городе

Новосибирск; 7. Проект Маршрут Новокольцовский в г. Екатеринбург. По объектам 2-7 отражение информации в структурированной части будет возможно по итогам разработки проектной документации и проводимой с регионами работой по

согласованию параметров проектов. Решение об источниках финансирования проектов до настоящего времени не принято

1.9

Оптимизирован

о парковочное

пространство в

городах (в том

числе

нормирование

числа

парковочных

мест, введение

платных

парковок)

Единица

- - - 5,000

0

5,000

0

16,00

00

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2022

9,000

0

10,00

00

-

10,00

00

- 10,00

00

15,00

00

20,00

00

Декомпоз

ирован

Численность

населения

агломераций и

городов, в

которых

достигнуты

целевые

показатели

функциониров

ания

городского

транспорта

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

Приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) муниципальные акты, сформировано единое парковочное пространство. К 2024 году в 26 городах, а также к 2030 году в 100 городах утверждены нормативно-

правовые акты, регламентирующие нормирование числа парковочных мест, а также введение платных парковок

1.1

0

В агломерациях

и городах

обеспечена

устойчивая

организационно

-экономическая

модель

функционирова

ния городского

транспорта .

Нарастающий

Единица

- - - 1,000

0

3,000

0

10,00

00

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2022

- -

-

-- - - -

Декомпоз

ирован

Численность

населения

агломераций и

городов, в

которых

достигнуты

целевые

показатели

функциониров

ания

городского

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

итог транспорта

Количество агломераций и городов, в которых достигнуты целевые показателии функционирования городского транспорта на условиях устойчивой организационно-экономической модели

1.1

1

Осуществлено

строительство

железнодорожно

й

инфраструктуры

в рамках

проекта

"Организовано

движение

"Городской

электрички" в г.

Севастополь"

Единица

- - - - - -

Строите

льство

(реконст

рукция,

техниче

ское

перевоо

ружение

,

приобре

тение)

объекта

недвижи

мого

имущес

тва

- 0,0000 2024

- 1,000

0

-

-- - - -

- - Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

Количество проектов направленных на создание комфортного и стабильного пригородного сообщения, снижение нагрузки на дорожно-уличную инфраструктуру и общественный транспорт

1.1

2

Приобретены

транспортные

средства в

рамках

реализации

мероприятий по

обновлению

подвижного

состава в

субъектах

Российской

Федерации.

Единица

- - - 45,00

00

12,00

00

6,000

0

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2022

- -

-

-- - - -

Декомпоз

ирован

Доля

транспортных

средств в

агломерациях

и городах

(автобусы,

трамваи,

троллейбусы),

обновленных в

рамках

федерального

проекта, и

имеющих срок

эксплуатации

не старше

нормативного

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

Проведены мероприятия по приобретению 35 автобусов, работающих на компримированном газе в соответствии с распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.07.2022 № 2041-р и 10 троллейбусов в соответствии с распоряжение

Правительства Российской Федерации от 30.11.2022 № 3694-р, 12  автобусов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.07.2023 № 1889-р, 6 трамваев в соответствии с распоряжением от 6 октября 2023 г. №

2736-р.

1.1

3

Обеспечено

комплексное

развитие

городского

электрического

транспорта

Единица

- - - - 10,00

00

10,00

00

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2022

9,000

0

2,000

0

-

5,000

0

- 1,000

0

- -

Декомпоз

ирован

Доля

городского

наземного

электрическог

о транспорта,

обновленного

в рамках

реализации

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

инфраструктур

ных проектов,

направленных

на

комплексное

развитие

городского

наземного

электрическог

о транспорта,

Доля

протяженност

и

модернизиров

анной

трамвайной и

троллейбусной

инфраструктур

ы (дорожно-

транспортной,

обслуживающ

ей) городского

наземного

электрическог

о транспорта

(контактная

сеть, пути) в

городских

агломерациях,

приведенной в

нормативное

состояние в

рамках

федерального

проекта,

Удовлетворен

ность

качеством

транспортного

обслуживания

пассажирским

транспортом

общего

пользования в

городских

агломерациях

(доля

пользователей,

указавших на

повышение

качества
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

транспортного

обслуживания,

для 2021-2024

гг. базовый –

2020 г., для

2025-2030

базовый –

2024 г.)

1.13

.1

Закуплены

трамваи

Единица

- - - - - 248,0

000

-- - -

125,0

000

-

-

118,0

000

- - - -

- - -

1.13

.2

Протяженность

построенных

(реконструирова

нных)

трамвайных

путей

Километ

р;

тысяча

метров

- - - - - 271,0

000

-- - -

159,0

000

-

-

96,00

00

- - - -

- - -

Количество инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству

территорий на основании концессионных соглашений, а также на закупку автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусы) и объектов зарядной инфраструктуры для них.

1.1

Введены в

эксплуатацию

объекты

капитального

строительства

(приобретены

объекты

недвижимого

имущества)

ЕД

- - - 24,00

00

145,0

000

22,00

00

Строите

льство

(реконст

рукция,

техниче

ское

перевоо

ружение

,

приобре

тение)

объекта

недвижи

мого

имущес

тва

Развитие

отдельных

территорий и

центров

экономическог

о роста

субъектов

Российской

Федерации,

входящих в

состав

Дальневосточ

ного

федерального

округа

0,0000 2021

17,00

00

-

Обеспечение

устойчивого роста

численности

населения

Российской

Федерации,

Улучшение

качества городской

среды в полтора

раза

4,000

0

- - - -

Декомпоз

ирован

Коэффициент

миграционног

о прироста на

10 тыс.

человек

населения в г.

Комсомольске

-на-Амуре,

Уровень

реализации

планов

социального

развития

центров

экономическог

о роста

субъектов

Российской

Федерации,

входящих в

состав

Дальневосточ

ного

федерального

округа,

Численность

населения г.

Свободного,

Численность

населения

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Социально-

экономическое

развитие

Дальневосточно

го федерального

округа"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

городского

округа

Большой

Камень

Реализация результата предусматривает выполнение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, мероприятий Планов социального развития центров

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, представляющих собой перечень мероприятий (строительство (реконструкция)), направленных на создание и развитие

социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке и финансируемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, внебюджетных источников.

Перечень мероприятий Планов (объектов), подлежащих реализации за счет средств федерального бюджета (средств консолидированной субсидии) в соответствующем финансовом году, определяется решением президиума Правительственной

комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

1.3

Количество

проектов,

источником

финансового

обеспечения

расходов на

реализацию

которых

являются

бюджетные

кредиты из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

реализации

инфраструктурн

ых проектов.

Нарастающий

итог

ЕД

- - - 230,0

000

230,0

000

319,0

000

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

Инфраструкту

рное меню

0,0000 2022

321,0

000

-

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

-- - - -

- Объем

финансирован

ия

реализуемых

инвестиционн

ых проектов в

субъектах

Российской

Федерации за

счет средств

бюджетных

кредитов и

внебюджетны

х источников в

равной

пропорции

(один к

одному)

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

доступным и

комфортным

жильем и

коммунальными

услугами

граждан

Российской

Федерации"

321 проект реализуются на территории 83 субъектов Российской Федерации. ИБК: 2021 - 3 930,00 млн рублей; 2022 - 250 000, 00 млн рублей;2023 - 250 000, 00 млн рублей; 2024 - 175 000,00 млн рублей; 2025 - 321 070,00 млн рублей.

Внебюджетные источники: 2021 - 3 930,00 млн рублей; 2022 - 250 000, 00 млн рублей; 2023 - 250 000, 00 млн рублей;2024 - 175 000,00 млн рублей;2025 - 321 070,00 млн рублей.

1.8

Внедрены

интеллектуальн

ые

транспортные

системы,

предусматрива

ющие

автоматизацию

процессов

управления

дорожным

движением в

городских

УСЛ ЕД

- - - - - 16,00

00

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

Общесистемн

ые меры

развития

дорожного

хозяйства

0,0000 2017

24,00

00

66,00

00

Обеспечение доли

дорожной сети в

крупнейших

городских

агломерациях,

соответствующей

нормативным

требованиям, на

уровне не менее 85

процентов

32,00

00

- 66,00

00

66,00

00

66,00

00

Декомпоз

ирован

- Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

агломерациях,

включающих

города с

населением

свыше 300

тысяч человек.

Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч

человек ( в 2024 - 16 усл.ед., к 2030 году - 66 усл.ед. накопленным итогом ).
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Формирование устойчивых сбалансированных систем транспортного обслуживания населения в агломерациях и городах0

Оптимизирована система

транспортного

обслуживания в

городских агломерациях

1.1

0,000,00 1 600 0

00,00

0,000,00 0,00 1 600 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 1 600 0

00,00

0,000,00 0,00 1 600 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Проведены мероприятия

по обновлению

подвижного состава

наземного

общественного

пассажирского

транспорта в городских

агломерациях в рамках

приобретения

транспортных средств по

договорам лизинга,

заключенным с

публичным

акционерным обществом

«Государственная

транспортная лизинговая

компания» со скидкой ,

60570

1.2

4 334 9

33,33

0,00 7 003 8

33,00

0,000,00 6 666 6

66,67

37 147 299,675 520 8

66,67

0,004 287 0

00,00

6 667 0

00,00

2 667 0

00,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

2 656 6

00,00

0,00 4 202 3

00,00

0,000,00 4 000 0

00,00

31 733 100,003 254 2

00,00

4 000 0

00,00

1 620 0

00,00

4 000 0

00,00

0,00 4 000 0

00,00

4 000 0

00,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

1 678 3

33,33

0,00 2 801 5

33,00

0,000,00 2 666 6

66,67

25 415 199,672 266 6

66,67

2 667 0

00,00

2 667 0

00,00

2 667 0

00,00

2 667 0

00,00

2 667 0

00,00

2 667 0

00,00

Проведены мероприятия

по обновлению

подвижного состава

пассажирского

транспорта в рамках

комплексных программ

модернизации

пассажирского

транспорта городских

агломераций

1.3

2 572 3

75,25

0,00 5 215 6

00,00

0,000,00 39 206

835,00

60 894 810,2513 900

000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 1 043 0

00,00

0,000,00 0,00 1 043 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

2 572 3

75,25

0,00 4 172 6

00,00

0,000,00 39 206 

835,00

59 851 810,2513 900 

000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

в том числе: средства

Фонда национального

благосостояния

1.3.5.1

.

0,000,00 0,000,000,00 23 524 

101,00

31 864 101,008 340 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы проекты за

счет кредитов с

использованием

имущественного взноса

Российской Федерации в

государственную

корпорацию развития

"ВЭБ.РФ", 60571

1.4

58 000,

00

0,00 0,000,000,00 1 800 0

00,00

12 196 379,00682 000

,00

0,004 180 0

00,00

1 800 0

00,00

3 676 3

79,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

58 000,

00

0,00 0,000,000,00 1 800 0

00,00

17 596 379,00682 000

,00

1 800 0

00,00

4 180 0

00,00

1 800 0

00,00

3 676 3

79,00

1 800 0

00,00

1 800 0

00,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Построены объекты по

развитию

инфраструктуры для

городских электричек в

городских агломерациях

1.5

1 000 0

00,00

0,00 0,000,000,00 0,00 132 700 000,0

0

0,00 35 100

000,00

15 900

000,00

36 600

000,00

0,00 20 200

000,00

23 900

000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

1 000 0

00,00

0,00 0,000,000,00 0,00 132 700 000,0

0

0,00 35 100 

000,00

15 900 

000,00

36 600 

000,00

0,00 20 200 

000,00

23 900 

000,00

Приобретены

транспортные средства в

рамках реализации

мероприятий по

обновлению подвижного

состава в субъектах

Российской Федерации.,

56210

1.6

636 000

,00

0,00 0,000,000,00 0,00 1 522 196,47886 196

,47

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

617 263

,10

0,00 0,000,000,00 0,00 1 487 454,60870 191

,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.6.1.1

.

617 263

,10

0,00 0,000,000,00 0,00 1 487 454,60870 191

,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.6.1.1

.1.

617 263

,10

0,00 0,000,000,00 0,00 1 487 454,60870 191

,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.6.3.

636 000

,00

0,00 0,000,000,00 0,00 1 522 196,47886 196

,47

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено комплексное

развитие городского

электрического

транспорта, 54010

1.7

4 608 3

01,41

0,00 0,000,000,00 85 169

401,50

225 308 106,6

6

59 364

888,65

0,0028 022

793,00

0,0048 142

722,10

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

0,000,00 0,000,000,00 33 022 

998,80

80 915 162,9031 223 

360,60

0,000,00 0,0016 668 

803,50

0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.7.1.1

.

0,000,00 0,000,000,00 33 022 

998,80

49 691 802,300,00 0,000,00 0,0016 668 

803,50

0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.7.1.1

.1.

0,000,00 0,000,000,00 33 022 

998,80

49 691 802,300,00 0,000,00 0,0016 668 

803,50

0,000,00

Бюджеты

государственных

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 34 122 

814,50

53 386 369,352 077 0

88,05

0,000,00 0,0017 186 

466,80

0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

4 608 3

01,41

0,00 0,000,000,00 51 046 

587,00

140 698 376,7

1

26 064 

440,00

0,0028 022 

793,00

0,0030 956 

255,30

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

в том числе: средства

Фонда национального

благосостояния

1.7.5.1

.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 415 739,001 415 7

39,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 13 819 

433,00

13 209 

609,99

80 353 

951,79

132 84

2 903,1

7

471 368 792,

05

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

3 331 8

63,10

0,00 4 202 3

00,00

0,000,00 38 822 

998,80

131 732 096,

50

36 029 

752,10

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

636 00

0,00

0,00 1 043 0

00,00

0,000,00 34 122 

814,50

55 951 565,8

2

2 963 2

84,52

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

9 859 0

09,99

0,00 8 574 1

33,00

0,000,00 92 920 

088,67

360 265 386,

63

42 231 

106,67

54 486 

101,10

52 389 

793,00

45 067 

000,00

35 100 

000,00

23 900 

000,00

20 200 

000,00

5 800 0

00,00

5 800 0

00,00

5 800 0

00,00

20 345 

182,50

5 800 0

00,00

5 800 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,0017 186 

466,80

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

37 767 

000,00

46 589 

793,00

39 267 

000,00

33 623 

255,30

22 867 

000,00

26 567 

000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

33 279 840,0

0

0,000,00 0,000,000,00 23 524 

101,00

9 755 7

39,00

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Формирование устойчивых сбалансированных систем транспортного обслуживания населения в агломерациях и городах

1.1. Проведены мероприятия по обновлению

подвижного состава наземного

общественного пассажирского

транспорта в городских агломерациях в

рамках приобретения транспортных

средств по договорам лизинга,

заключенным с публичным

акционерным обществом

«Государственная транспортная

лизинговая компания» со скидкой

0,00 0,00 1 180 400

,00

1 180 400

,00

1 180 400

,00

1 764 400

,00

4000000

2 948 200

,00

2 948 200

,00

2 948 200

,00

2 483 800

,00

1 764 400

,00

1.2. Проведены мероприятия по обновлению

подвижного состава пассажирского

транспорта в рамках комплексных

программ модернизации пассажирского

транспорта городских агломераций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.3. Реализованы проекты за счет кредитов с

использованием имущественного взноса

Российской Федерации в

государственную корпорацию развития

"ВЭБ.РФ"

0,00 0,00 268 105,0

0

268 105,0

0

268 105,0

0

691 023,0

0

1800000

1 238 983

,00

1 238 983

,00

1 238 983

,00

691 023,0

0

691 023,0

0

1.4. Построены объекты по развитию

инфраструктуры для городских

электричек в городских агломерациях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.5. Приобретены транспортные средства в

рамках реализации мероприятий по

обновлению подвижного состава в

субъектах Российской Федерации.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1.6. Обеспечено комплексное развитие

городского электрического транспорта

2 423 031

,53

6 559 469

,72

8 085 584

,13

10 288 95

7,55

11 522 78

8,94

13 064 81

1,65

33022998.8

29 032 07

6,54

23 447 96

2,03

19 290 00

4,17

16 681 41

0,99

15 617 28

6,64
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7. Дополнительная информация

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №18 «О порядке управления средствами Фонда национального

благосостояния» доля средств ФНБ в проектах, связанных с финансированием ВЭБ.РФ может составлять до 80% совокупного объема финансирования

этого проекта за счет всех источников. В рамках мероприятий, связанных с обновлением подвижного состава общественного транспорта городских

агломераций, предполагается финансирование общим объемом 55 млрд руб., в том числе:

- за счет средств ФНБ – 44 млрд руб. (60%);

- за счет средств лизинговых компаний – 11 млрд руб. (40%).

Данные по обновлению подвижного состава пассажирского транспорта в рамках комплексных программ модернизации пассажирского транспорта

городских агломераций рассчитаны исходя из выделения средств ФНБ на условиях 3% годовых на 15 лет. При этом параметры и условия привлечения

средств ФНБ для целей реализации проекта будут определены в установленном порядке.

На результаты и показатели по обновлению подвижного состава, развитию и модернизации инфраструктуры общественного транспорта также окажут

влияние следующие проекты:

1) В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2021 № 2316 «О внесении изменений в некоторые акты

Правительства Российской Федерации» предусмотрена реализация инфраструктурных проектов, направленных

на комплексное развитие городского электрического транспорта (далее – проекты ГНЭТ), на основании концессионных соглашений с привлечением

средств ФНБ. Для участия в отборе субъекты Российской Федерации до 01.04.2022 регионы направили заявки на получение инфраструктурных

бюджетных кредитов в Минтранс России. Правительственной комиссией по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных

расходов поддержана реализация 10 инфраструктурных проектов ГНЭТ (протокол от 15.04.2022 № 6).

Правительственной комиссией по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов (под председательством Д.Ю.

Григоренко) поддержана реализация 10 инфраструктурных проектов (Курская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская, Сахалинская и

Ярославская области, Краснодарский, Красноярский и Пермский края).

В целях снижения нагрузки на региональные бюджеты Председателем Правительства Российской Федерации М.В. Мишустиным принято решение о

выделении субсидий (взамен инфраструктурных бюджетных кредитов) бюджетам субъектов на реализацию проектов ГНЭТ в размере до 100 млрд

рублей (поручение от 01.04.2022 № ММ-П50-5332).

Дополнительно представлен проект Волгоградской областью, который одобрен протоколом заседания Правительственной комиссии по вопросам

оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов от 24.08.2022. Проектами в целом предусматривается в 2022–2027 годах поставка 655

трамваев, 125 электробусов, поставка 45 зарядных станций и строительство (реконструкцию) 701,1 км трамвайных путей с выделением субсидий в

размере 86,3 млрд рублей.

Структура финансирования.

Cубсидии: 2023 год – 42 352 865,00 тыс. руб., 2024 год -31 615 828,00 тыс. руб., 2025 год -12 271 089,00 тыс. руб;

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации: 2023 год- 2 077 088,05 тыс. руб., 2024 год – 3 342 952,99 тыс. руб., 2025 год – 436 542,99

тыс. руб.

внебюджетные источники: 2022 год – 4 451 378,91 тыс. руб., 2023 год – 31 338 210,61 тыс. руб., 2024 год –  26 671 408,57 тыс. руб., 2025 год – 22 352

507,96 тыс. руб.,2026 год – 24 005 243,98 тыс. руб. 2027 год - 11 227 246,23 тыс. руб.;

в том числе ФНБ: 2022 год – 156 922,5 тыс. руб., 2023 год – 19 750 910,21 тыс. руб., 2024 год – 20 425 711,76 тыс. руб., 2025 год – 19 969 947,35 тыс.

руб., 2026 год – 2 504 538,29 тыс. руб.
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В целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выданным на поддержку проектов ГНЭТ, предусмотрено финансирование за счет

средств федерального бюджета в 2022-2024 годах в объеме 2,8 млрд рублей.

2) В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 2 мая 2021 г. № Пр-753 по реализации Послания Президента

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 г. субъектам Российской Федерации предусмотрено

выделение в рамках лимитов инфраструктурных бюджетных кредитов в общем объеме 500 млрд. рублей. В объемах финансирования федерального

проекта «Инфраструктурное меню» предусмотрены в том числе порядка 113,25 млрд. рублей ИБК на обновление подвижного состава городского

пассажирского транспорта (автобусы, троллейбусы, трамваи и электрички), а также на развитие и модернизацию инфраструктуры общественного

транспорта (в том числе метрополитена) в соответствии с заявками регионов, одобренными Правительственной комиссией по региональному

развитию.

4) Мероприятия, предусмотренные комплексными планами по снижению в 9 городах выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

(мероприятие Минприроды России). В 2022-2023 годах на реализацию мероприятий предусмотрено 8,28 млрд рублей, планируется поставить порядка

279 единиц транспортных средств.

5) На реализацию проектов развития общественного транспорта в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного

федерального округа». Минвостокразвития на транспорт планируется в 2022 году 300 млн. руб., в 2024 году - 400 млн. рублей.

6) Достижение показателя по результату «Оптимизирована система транспортного обслуживания в городских агломерациях. Нарастающий итог» в

2020 - 2021 году равно 5 городским агломерациям с участием государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» внедрены новые модели управления

пассажирским транспортом общего пользования, в том числе повышена скорость и доступность пассажирского транспорта общего пользования,

внедрены цифровые технологии оплаты проезда и мониторинга качества транспортного обслуживания.. Данный результат приостановлен, в связи с

добавлением результата аналогичного содержания «В агломерациях и городах обеспечена устойчивая организационно- экономическая модель

функционирования городского транспорта».

7) Достижение показателя по результату «Проведены мероприятия по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского

транспорта в городских агломерациях в рамках приобретения транспортных средств по договорам лизинга, заключенным с публичным акционерным

обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» со скидкой» в 2021 году равно 599.4 Усл. ед. (Фактическое значение поставленных

средств составляет 477 единиц: 324 автобуса и 153 троллейбуса (324+153*1,8= 599,4)).

Ввиду особенностей работы в ГИИС "Электронный бюджет" информация о выполненных в период 2021 - 2023 годов контрольных точках

представлена в отчетах о ходе реализации федерального проекта за соответствующий отчетный период.

Корректировка результатов будет осуществлена в текущем бюджетном цикле (2024-2026 годов).

В части ОАО «РЖД»:

По итогам 2022 года в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» затраты по реализацию проектов инициативы «Мобильный город» составили

– 377,399 млн рублей.

Закупка подвижного состава в части городских электричек планируется вне инициативы «Мобильный город».

Завершение проектов «Организация пригородных перевозок пассажиров на направлении Мыза – Кстово» (Нижний Новгород), «Развитие

внутригородских железнодорожных перевозок в Краснодарской агломерации» (I этап), «Организация кольцевого железнодорожного сообщения в г.

Казани», «Маршрут «Новокольцовский» в г. Екатеринбург», «Городская железная дорога в г. Новосибирск»  к 2030 году (включительно) возможно

при выделении средств ФНБ или федерального бюджета в установленном порядке в период 2024- 2030 гг.

Завершение проектов «Организация ускоренного пассажирского сообщения Липяги – Самара – Тольятти-Южное», «Развитие Уфимского

железнодорожного узла со строительством вторых путей на участке Дема – Иглино (Южный обход г. Уфы) возможно в 2031 г и  2032 г.
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соответственно при выделении средств ФНБ или федерального бюджета  в период 2025-2032 гг.

 

Параметры инвестиций на 2024-2030 гг. указаны индикативно и будут уточняться по результатам разработки проектной документации, обоснований

инвестиций, по мере рассмотрения финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на совещаниях в Правительстве Российской

Федерации и заседаниях совета директоров ОАО «РЖД», а  также принятии решения о выделении средств ФНБ или федерального бюджета.

В рамках бюджетного процесса и подготовки проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.»

подготовлены предложения о необходимости выделения средств федерального бюджета.

Стоимость проектов может быть актуализирована по результатам разработки проектной документации и получения заключения государственной

экспертизы, с учетом увеличения стоимости материалов и оборудования, а также оплаты труда.

Параметры мероприятий и контрольных точек в рамках реализации проекта в период с 2024– 2030 годы являются предварительными и будут

уточнены по результатам разработки проектной документации, обоснований инвестиций, принимаемых решений об источниках и сроках

финансирования.

Общая потребность в финансировании проекта в части мероприятия ОАО «РЖД» на период 2024-2032 гг. составляет 195, 5 млрд  рублей*:

2023 год – 0,25  млрд рублей за счет средств ОАО «РЖД»

2024 год – 2,1 млрд рублей;

2025 год – 10,2 млрд рублей;

2026 год – 25,4 млрд рублей;

2027 год – 53,3 млрд рублей;

2028 год – 46,1 млрд рублей;

2029 год – 43,4 млрд рублей;

2030 год – 10,5 млрд рублей;

2031 год – 2,8 млрд рублей;

2032         год  – 1,4 млрд рублей.

 

* По проекту «Развитие внутригородских железнодорожных перевозок в Краснодарской агломерации» потребность в финансировании учтена в

размере I этапа.Значения о финансовом обеспечении результата «Построены объекты по развитию инфраструктуры для городских электричек в

городских агломерациях» в период 2024-2030 годов будет скорректировано по итогам внесения изменений в карточку инициативы «Мобильный

город» и утверждением инвестиционной программы ОАО «РЖД» на соответствующий период.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Мобильный город

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Формирование устойчивых сбалансированных систем транспортного обслуживания населения в агломерациях и городах

Результат "Проведены

мероприятия по

обновлению подвижного

состава наземного

общественного

пассажирского транспорта

в городских агломерациях

в рамках приобретения

транспортных средств по

договорам лизинга,

заключенным с

публичным акционерным

обществом

«Государственная

транспортная лизинговая

компания» со скидкой "

1.1

Семенов С.

Ю.

01.01.20

21

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Проведен конкурсный

отбор субъектов

Российской Федерации

для участия в

мероприятии по

1.1.

1

Прочий тип документа

Проведен конкурсный

отбор субъектов

Российской Федерации в

порядке, утвержденном

проектным комитетом по

-

Семенов С.

Ю.

15.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Информация Минтранса

России



31

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обновлению подвижного

состава пассажирского

транспорта "

национальному проекту

"Безопасные качественные

дороги", включающий

условия развития

организационно-

экономической модели

функционирования

пассажирского транспорта:

регулируемый тариф,

долгосрочный контракт,

безналичная оплата проезда,

единый билет на перевозку,

оптимизацию маршрутной

сети.

Контрольная точка

"Выпуск на маршруты

регулярных перевозок

новых транспортных

средств"

1.1.

2

Отчет

Представлен отчет субъекта

Российской Федерации в

Министерство транспорта

Российской Федерации,

включающий параметры

достижения условий

развития организационно-

экономической модели

функционирования

пассажирского транспорта:

регулируемый тариф,

долгосрочный контракт,

безналичная оплата проезда,

единый билет на перевозку,

оптимизацию маршрутной

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации



32

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сети.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000 , Документ

1.1.

3

Соглашение

Подписано соглашение

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

03 05 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Заключены договоры

поставки с

производителями

транспортных средств"

1.1.

4

Прочий тип документа

Подписание договоров

поставки с

производителями

транспортных средств

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

лизинговыми компаниями

на приобретение

транспортных средств "

1.1.

5

Прочий тип документа

Подписаны договоры

лизинга транспортных

средств

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Осуществлена приемка

транспортных средств по

1.1.

6

Акт

Подписание актов

приемки-передачи

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

01 06 Информация субъектов

Российской Федерации



33

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

договорам лизинга" транспортных средств

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000 ,

Документ

1.1.

7

Соглашение

Подписано соглашение

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

01 06 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Заключены договоры

поставки с

производителями

транспортных средств"

1.1.

8

Прочий тип документа

Подписание договоров

поставки с

производителями

транспортных средств

-

Семенов С.

Ю.

31.10.20

23

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

лизинговыми компаниями

на приобретение

транспортных средств "

1.1.

9

Прочий тип документа

Подписаны договоры

лизинга транспортных

средств

-

Семенов С.

Ю.

31.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.1.

10

Соглашение

Подписано соглашение

-

Семенов С.

Ю.

30.11.20

23

03 05 Информация субъектов

Российской Федерации



34

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000 , Документ

Контрольная точка

"Осуществлена приемка

транспортных средств по

договорам лизинга"

1.1.

11

Акт

Подписание актов

приемки-передачи

транспортных средств

-

Семенов С.

Ю.

10.12.20

23

01 06 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Выпуск на маршруты

регулярных перевозок

новых транспортных

средств"

1.1.

12

Отчет

Представлен отчет субъекта

Российской Федерации в

Министерство транспорта

Российской Федерации,

включающий параметры

достижения условий

развития организационно-

экономической модели

функционирования

пассажирского транспорта:

регулируемый тариф,

долгосрочный контракт,

безналичная оплата проезда,

единый билет на перевозку,

оптимизацию маршрутной

сети.

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

23

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.1.

13

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения представлен в

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

06 Информация субъектов

Российской Федерации



35

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000 ,

Документ

Минтранс Россииконтрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены договоры

поставки с

производителями

транспортных средств"

1.1.

14

Прочий тип документа

Подписание договоров

поставки с

производителями

транспортных средств

-

Семенов С.

Ю.

31.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

лизинговыми компаниями

на приобретение

транспортных средств " ,

значение: 0.0000 ,

Документ

1.1.

15

Акт

АО "Государственная

транспортная лизинговая

компания" представлены в

Министерство транспорта

Российской Федерации

акты приемки передачи

транспортных средств по

договорам лизинга

-

Семенов С.

Ю.

31.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.1.

16

Соглашение

Подписано соглашение

-

Семенов С.

Ю.

30.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации



36

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000 , Документ

Контрольная точка

"Осуществлена приемка

транспортных средств по

договорам лизинга"

1.1.

17

Акт

Подписание актов

приемки-передачи

транспортных средств

-

Семенов С.

Ю.

10.12.20

24

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Выпуск на маршруты

регулярных перевозок

новых транспортных

средств"

1.1.

18

Отчет

Представлен отчет субъекта

Российской Федерации в

Министерство транспорта

Российской Федерации,

включающий параметры

достижения условий

развития организационно-

экономической модели

функционирования

пассажирского транспорта:

регулируемый тариф,

долгосрочный контракт,

безналичная оплата проезда,

единый билет на перевозку,

оптимизацию маршрутной

сети.

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

24

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.1.

19

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения представлен в

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

06 Информация субъектов

Российской Федерации



37

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000 ,

Документ

Минтранс Россииконтрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен конкурсный

отбор субъектов

Российской Федерации

для участия в

мероприятии по

обновлению подвижного

состава пассажирского

транспорта "

1.1.

20

Прочий тип документа

Проведен конкурсный

отбор субъектов

Российской Федерации в

порядке, утвержденном

проектным комитетом по

национальному проекту

"Безопасные качественные

дороги", включающий

условия развития

организационно-

экономической модели

функционирования

пассажирского транспорта:

регулируемый тариф,

долгосрочный контракт,

безналичная оплата проезда,

единый билет на перевозку,

оптимизацию маршрутной

сети.

-

Семенов С.

Ю.

15.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России

Контрольная точка

"Заключены договоры

поставки с

производителями

транспортных средств"

1.1.

21

Прочий тип документа

Подписание договоров

поставки с

производителями

транспортных средств

-

Семенов С.

Ю.

31.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информация субъектов

Российской Федерации



38

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

лизинговыми компаниями

на приобретение

транспортных средств"

1.1.

22

Прочий тип документа

Подписаны договоры

лизинга транспортных

средств

-

Семенов С.

Ю.

31.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.

23

Соглашение

Подписано соглашение

-

Семенов С.

Ю.

30.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Осуществлена приемка

транспортных средств по

договорам лизинга"

1.1.

24

Акт

Подписание актов

приемки-передачи

транспортных средств

-

Семенов С.

Ю.

10.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Выпуск на маршруты

регулярных перевозок

новых транспортных

1.1.

25

Прочий тип документа

Представлен отчет субъекта

Российской Федерации в

Министерство транспорта

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

25

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информация субъектов

Российской Федерации



39

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

средств" Российской Федерации,

включающий параметры

достижения условий

развития организационно-

экономической модели

функционирования

пассажирского транспорта:

регулируемый тариф,

долгосрочный контракт,

безналичная оплата проезда,

единый билет на перевозку,

оптимизацию маршрутной

сети.

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.

26

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения представлен в

Минтранс России

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Заключены договоры

поставки с

производителями

транспортных средств"

1.1.

27

Прочий тип документа

Подписание договоров

поставки с

производителями

транспортных средств

-

Семенов С.

Ю.

31.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

лизинговыми компаниями

на приобретение

1.1.

28

Прочий тип документа

Подписаны договоры

лизинга транспортных

средств

-

Семенов С.

Ю.

31.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информация субъектов

Российской Федерации



40

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспортных средств" точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.

29

Соглашение

Подписано соглашение

-

Семенов С.

Ю.

30.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Осуществлена приемка

транспортных средств по

договорам лизинга"

1.1.

30

Акт

Подписание актов

приемки-передачи

транспортных средств

-

Семенов С.

Ю.

10.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Выпуск на маршруты

регулярных перевозок

новых транспортных

средств"

1.1.

31

Прочий тип документа

Представлен отчет субъекта

Российской Федерации в

Министерство транспорта

Российской Федерации,

включающий параметры

достижения условий

развития организационно-

экономической модели

функционирования

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

26

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации



41

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

пассажирского транспорта:

регулируемый тариф,

долгосрочный контракт,

безналичная оплата проезда,

единый билет на перевозку,

оптимизацию маршрутной

сети.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.

32

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения представлен в

Минтранс России

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

26

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Заключены договоры

поставки с

производителями

транспортных средств"

1.1.

33

Прочий тип документа

Подписание договоров

поставки с

производителями

транспортных средств

-

Семенов С.

Ю.

31.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

лизинговыми компаниями

на приобретение

транспортных средств"

1.1.

34

Прочий тип документа

Подписаны договоры

лизинга транспортных

средств

-

Семенов С.

Ю.

31.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.1.

35

Соглашение

Подписано соглашение

-

Семенов С.

Ю.

30.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

02 Информация субъектов

Российской Федерации



42

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлена приемка

транспортных средств по

договорам лизинга"

1.1.

36

Акт

Подписание актов

приемки-передачи

транспортных средств

-

Семенов С.

Ю.

10.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Выпуск на маршруты

регулярных перевозок

новых транспортных

средств"

1.1.

37

Прочий тип документа

Представлен отчет субъекта

Российской Федерации в

Министерство транспорта

Российской Федерации,

включающий параметры

достижения условий

развития организационно-

экономической модели

функционирования

пассажирского транспорта:

регулируемый тариф,

долгосрочный контракт,

безналичная оплата проезда,

единый билет на перевозку,

оптимизацию маршрутной

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

27

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации



43

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сети.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.

38

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения представлен в

Минтранс России

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

27

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Проведен конкурсный

отбор субъектов

Российской Федерации

для участия в

мероприятии по

обновлению подвижного

состава пассажирского

транспорта "

1.1.

39

Прочий тип документа

Проведен конкурсный

отбор субъектов

Российской Федерации в

порядке, утвержденном

проектным комитетом по

национальному проекту

"Безопасные качественные

дороги", включающий

условия развития

организационно-

экономической модели

функционирования

пассажирского транспорта:

регулируемый тариф,

долгосрочный контракт,

безналичная оплата проезда,

единый билет на перевозку,

оптимизацию маршрутной

сети.

-

Семенов С.

Ю.

15.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России

Контрольная точка

"Заключены договоры

1.1.

40

Прочий тип документа

Подписание договоров

-

Семенов С.

Ю.

31.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Информация субъектов

Российской Федерации



44

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставки с

производителями

транспортных средств"

поставки с

производителями

транспортных средств

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

лизинговыми компаниями

на приобретение

транспортных средств"

1.1.

41

Прочий тип документа

Подписаны договоры

лизинга транспортных

средств

-

Семенов С.

Ю.

31.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.

42

Соглашение

Подписано соглашение

-

Семенов С.

Ю.

30.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Осуществлена приемка

транспортных средств по

договорам лизинга"

1.1.

43

Акт

Подписание актов

приемки-передачи

транспортных средств

-

Семенов С.

Ю.

10.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

1.1.

Прочий тип документа

-

Семенов С.

31.12.20

02 Взаимосвязь с Информация субъектов



45

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Выпуск на маршруты

регулярных перевозок

новых транспортных

средств"

44

Представлен отчет субъекта

Российской Федерации в

Министерство транспорта

Российской Федерации,

включающий параметры

достижения условий

развития организационно-

экономической модели

функционирования

пассажирского транспорта:

регулируемый тариф,

долгосрочный контракт,

безналичная оплата проезда,

единый билет на перевозку,

оптимизацию маршрутной

сети.

Ю.

28

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Российской Федерации

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.

45

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения представлен в

Минтранс России

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

28

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Заключены договоры

поставки с

производителями

транспортных средств"

1.1.

46

Прочий тип документа

Подписание договоров

поставки с

производителями

транспортных средств

-

Семенов С.

Ю.

31.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

1.1.

Прочий тип документа

-

Семенов С.

31.10.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Информация субъектов



46

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключены соглашения с

лизинговыми компаниями

на приобретение

транспортных средств"

47

Подписаны договоры

лизинга транспортных

средств

Ю.

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Российской Федерации

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.

48

Соглашение

Подписано соглашение

-

Семенов С.

Ю.

30.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Осуществлена приемка

транспортных средств по

договорам лизинга"

1.1.

49

Акт

Подписание актов

приемки-передачи

транспортных средств

-

Семенов С.

Ю.

10.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Выпуск на маршруты

регулярных перевозок

новых транспортных

средств"

1.1.

50

Прочий тип документа

Представлен отчет субъекта

Российской Федерации в

Министерство транспорта

Российской Федерации,

включающий параметры

достижения условий

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

29

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации



47

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

развития организационно-

экономической модели

функционирования

пассажирского транспорта:

регулируемый тариф,

долгосрочный контракт,

безналичная оплата проезда,

единый билет на перевозку,

оптимизацию маршрутной

сети.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.

51

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения представлен в

Минтранс России

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

29

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Заключены договоры

поставки с

производителями

транспортных средств"

1.1.

52

Прочий тип документа

Подписание договоров

поставки с

производителями

транспортных средств

-

Семенов С.

Ю.

31.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

лизинговыми компаниями

на приобретение

транспортных средств"

1.1.

53

Акт

Подписаны договоры

лизинга транспортных

средств

-

Семенов С.

Ю.

31.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации



48

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.

54

Соглашение

Подписано соглашение

-

Семенов С.

Ю.

30.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Осуществлена приемка

транспортных средств по

договорам лизинга"

1.1.

55

Акт

Подписание актов

приемки-передачи

транспортных средств

-

Семенов С.

Ю.

10.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Выпуск на маршруты

регулярных перевозок

новых транспортных

средств"

1.1.

56

Прочий тип документа

Представлен отчет субъекта

Российской Федерации в

Министерство транспорта

Российской Федерации,

включающий параметры

достижения условий

развития организационно-

экономической модели

функционирования

пассажирского транспорта:

регулируемый тариф,

долгосрочный контракт,

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

30

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации



49

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

безналичная оплата проезда,

единый билет на перевозку,

оптимизацию маршрутной

сети.

Контрольная точка "Доля

пользователей городским

пассажирским

транспортом составляет не

менее 55%"

1.1.

57

Прочий тип документа

Доля пользователей

городским пассажирским

транспортом не менее 55%

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.

58

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения представлен в

Минтранс России

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

30

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Созданы 9,2 тыс. новых

рабочих мест в

промышленности и

смежных отраслях за счет

дополнительной загрузки

производственных

мощностей предприятий

машиностроения в объеме

7 тыс. транспортных

средств"

1.1.

59

Отчет

Созданы 9,2 тыс. новых

рабочих мест в

промышленности и

смежных отраслях за счет

дополнительной загрузки

производственных

мощностей предприятий

машиностроения в объеме 7

тыс. транспортных средств

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Результат "Проведены

1.2

Семенов С.

01.01.20 31.12.2024

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Информация субъектов



50

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятия по

обновлению подвижного

состава пассажирского

транспорта в рамках

комплексных программ

модернизации

пассажирского транспорта

городских агломераций "

Ю.

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Российской Федерации

Контрольная точка

"Разработка и

утверждение методики

расчета показателя "Доля

транспортных средств в

городских агломерациях

(автобусы, трамваи,

троллейбусы,

пригородный

железнодорожный

подвижной состав),

обновленных в рамках

федерального проекта и

имеющих срок

эксплуатации не старше

нормативного"

1.2.

1

Распоряжение

Министерством транспорта

Российской Федерации

утверждена методика

расчета показателя "Доля

транспортных средств в

городских агломерациях

(автобусы, трамваи,

троллейбусы, пригородный

железнодорожный

подвижной состав),

обновленных в рамках

федерального проекта и

имеющих срок

эксплуатации не старше

нормативного

-

Семенов С.

Ю.

31.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Информация

Министерства

транспорта Российской

Федерации

Контрольная точка

"Внесение в

Правительство

Российской Федерации

проекта акта о внесении

изменений в перечень

1.2.

2

Решение

Принятие решения о

реализации мероприятия по

обновлению подвижного

состава пассажирского

транспорта с привлечением

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России



51

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

самоокупаемых

инфраструктурных

проектов, в финансовые

активы которых

размещаются средства

ФНБ" , значение: 0.0000 ,

Документ

средств ФНБ на особых

условиях

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.2.

3

Прочий тип документа

Документ опубликован на

сайте Минтранса России

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

1.2.

4

Прочий тип документа

Научно-исследовательская

работа по формированию

документа

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 Информация Минтранса

России

Контрольная точка

"Разработан проект

распоряжения об

утверждении методики

расчета показателя

федерального проекта"

1.2.

5

Распоряжение

Разработан проект

распоряжения Минтранса

России

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России

Контрольная точка

"Разработка методики

расчета показателя

1.2.

6

Акт

Актом Минтранса России

утверждена методика

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Информация Минтранса

России



52

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального проекта

"Доля автобусов большого

класса, обновленных в

агломерациях с общей

численностью 60 млн

человек""

расчета показателяконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя

федерального проекта"

1.2.

7

Распоряжение

Издано распоряжение

Минтранса России об

утверждении методики

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 Информация Минтранса

России

Контрольная точка

"Внесение на

рассмотрение проектного

комитета по

национальному проекту

"Безопасные качественные

дороги" Порядка отбора

проектов субъектов

Российской Федерации по

обновлению подвижного

состава пассажирского

транспорта " , значение:

0.0000 , Документ

1.2.

8

Прочий тип документа

Разработан порядок отбора

проектов в целях

обновления подвижного

состава пассажирского

транспорта в рамках

комплексных программ

модернизации

пассажирского транспорта

городских агломераций с

привлечением средств ФНБ

на особых условиях

-

Семенов С.

Ю.

15.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России

Контрольная точка

"Объявлен отбор проектов

субъектов Российской

Федерации по

1.2.

9

Телеграмма

В субъекты Российской

Федерации направлена

телеграмма

-

Семенов С.

Ю.

15.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

02 Информация субъектов

Российской Федерации



53

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обновлению подвижного

состава пассажирского

транспорта "

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен отбор проектов

субъектов Российской

Федерации по

обновлению подвижного

состава пассажирского

транспорта"

1.2.

10

Протокол

Подписан протокол об

отборе проектов субъектов

Российской Федерации

-

Семенов С.

Ю.

30.06.20

23

01 03 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

лизинговыми компаниями

на приобретение

транспортных средств "

1.2.

11

Прочий тип документа

Заключены договоры

лизинга транспортных

средств

-

Семенов С.

Ю.

31.10.20

23

02 04 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Осуществлена приемка

транспортных средств по

договорам лизинга"

1.2.

12

Акт

Подписаны акты приемки-

передачи транспортных

средств

-

Семенов С.

Ю.

10.12.20

23

03 05 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Выпуск на маршруты

новых транспортных

средств"

1.2.

13

Отчет

Представлен отчет

субъектов Российской

Федерации

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Актуализирован

1.2.

14

Исходящее письмо

Письмо Минтранса России

-

Семенов С.

Ю.

01.02.20

24

01 04 Информация субъектов

Российской Федерации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

перечень участников

инвестиционного проекта

"Приобретение

подвижного состава

наземного общественного

пассажирского транспорта

для последующей

передачи в лизинг" "

в субъекты Российской

Федерации

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

производителями

транспортных средств"

1.2.

15

Соглашение

Заключены соглашения с

производителями

транспортных средств

-

Семенов С.

Ю.

15.06.20

24

03 05 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

лизинговыми компаниями

на приобретение

транспортных средств"

1.2.

16

Прочий тип документа

Подписаны договоры

лизинга транспортных

средств

-

Семенов С.

Ю.

31.10.20

24

04 06 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Осуществлена приемка

транспортных средств по

договорам лизинга"

1.2.

17

Акт

Подписаны акты приемки-

передачи транспортных

средств

-

Семенов С.

Ю.

10.12.20

24

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "

Выпуск на маршруты

новых транспортных

средств"

1.2.

18

Отчет

Представлен отчет

субъектов Российской

Федерации

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информация субъектов

Российской Федерации



55

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет

субъектов Российской

Федерации о выполнении

договоров на поставку

транспортных средств "

1.2.

19

Входящее письмо

Письмо субъектов

Российской Федерации о

выполнении договоров на

поставку транспортных

средств

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Результат "Проведено

тестирование единых

технических требований к

региональным системам

оплаты проезда и

информирования

пассажиров о

возможности применения

"единого билета" на всех

видах общественного

транспорта в различных

регионах Российской

Федерации."

1.3

Поплаухин

Д. А.

01.01.20

21

31.12.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Определен перечень

субъектов Российской

Федерации, на территории

которых будет проведен

пилотный проект по

тестированию единых

технических требований к

региональным системы

1.3.

1

Прочий тип документа

Определен перечень

субъектов Российской

Федерации

-

Баканов Д. В.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оплаты проезда и

информирования

пассажиров."

Контрольная точка

"Подготовка

промежуточного отчета о

ходе проведения

пилотного проекта по

тестированию единых

технических требований к

региональным системы

оплаты проезда и

информирования

пассажиров."

1.3.

2

Прочий тип документа

Подготовлен отчет.

-

Баканов Д. В.

15.11.20

21

05 07 -

Контрольная точка

"Подготовка итогового

отчета и оценка

результатов пилотного

проекта по тестированию

единых технических

требований к

региональным системы

оплаты проезда и

информирования

пассажиров." , значение:

0.0000

1.3.

3

Прочий тип документа

Подготовлен итоговый

отчет

-

Баканов Д. В.

20.12.20

21

06 08 -

Контрольная точка

"Сформирован проект

технических требований к

1.3.

4

Прочий тип документа

Сформирован проект

технических требований к

-

Баканов Д. В.

31.12.20

21

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

региональным системам

оплаты проезда и

информирования

пассажиров." , значение:

0.0000

региональным системам

оплаты проезда и

информирования

пассажиров.

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Реализованы

проекты за счет кредитов с

использованием

имущественного взноса

Российской Федерации в

государственную

корпорацию развития

"ВЭБ.РФ""

1.4

Санакоев М.

М.

01.01.20

22

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"ВЭБ.РФ направлены в

межведомственную

рабочую группу перечень

проектов, предлагаемых к

реализации в

соответствии с

программой поддержки

проектов по развитию

городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта."

1.4.

1

Прочий тип документа

Предложения ВЭБ.РФ

-

Говорун О.

М.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"ВЭБ.РФ предоставляет

1.4.

2

Прочий тип документа

ВЭБ.РФ предоставлен

-

Говорун О.

М.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Информация ВЭБ.РФ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

перечень проектов по

развитию городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта, в отношении

которых получено

утверждение

Наблюдательного совета

ВЭБ.РФ и заключены

кредитные договоры"

перечень проектоврезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены кредитные

договоры,

предусматривающие

предоставление кредитов

ВЭБ.РФ, недополученные

доходы по которым

предлагается

компенсировать за счет

субсидии"

1.4.

3

Прочий тип документа

Заключение кредитных

договоров

-

Говорун О.

М.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

ВЭБ.РФ"

1.4.

4

Прочий тип документа

Подписаны соглашения

-

Санакоев М.

М.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минфина

России

Контрольная точка

"Межведомственной

1.4.

5

Прочий тип документа

Решение

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Информация Минтранса

России



59

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

рабочей группой

одобрены проекты по

развитию городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта, реализуемые в

соответствии с

программой поддержки

проектов по развитию

городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта"

межведомственной рабочей

группы

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Наблюдательным

советом ВЭБ.РФ

утверждены проекты по

развитию городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта, реализуемые в

соответствии с

программой поддержки

проектов по развитию

городского

электрического наземного

общественного

1.4.

6

Прочий тип документа

Протокол Наблюдательного

совета ВЭБ.РФ

-

Говорун О.

М.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация ВЭБ.РФ



60

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

пассажирского

транспорта"

Контрольная точка

"Сформирован и

представлен перечень

проектов по развитию

городского

электрического

общественного

пассажирского

транспорта, в отношении

которых получено

утверждение

наблюдательного совета

ВЭБ.РФ, согласование

межведомственной

рабочей группы и

заключены кредитные

договоры "

1.4.

7

Входящее письмо

Письмо ВЭБ.РФ

-

Говорун О.

М.

20.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы проектной

документации и

инженерных изысканий, а

также положительное

заключение

государственной

1.4.

8

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Говорун О.

М.

01.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

экспертизы о проверке

достоверности

определения сметной

стоимости строительства

(реконструкции) первого

этапа реализации

проектов "

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение -

сформировано и

представлено заявление в

Минфин России о

предоставлении субсидии

в I квартале "

1.4.

9

Входящее письмо

Письмо ВЭБ.РФ

-

Говорун О.

М.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

ВЭБ.РФ (соглашение о

предоставлении субсидии

включено в реестр

соглашений) "

1.4.

10

Соглашение

Соглашение между ВЭБ.РФ

и Минфином России

-

Говорун О.

М.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

1.4.

11

Прочий тип документа

Проект распоряжения

Правительства Российской

Федерации об утверждении

-

Говорун О.

М.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информация ВЭБ.РФ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

предельного размера

средств федерального

бюджета для

предоставления субсидий в

виде имущественных

взносов в государственную

корпорацию развития

«ВЭБ.РФ» в целях

компенсации

недополученных доходов

по кредитам, выданным на

поддержку проектов,

направленных на

комплексное развитие

городского наземного

электрического транспорта

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение -

сформировано и

представлено заявление в

Минфин России о

предоставлении субсидии

во II квартале "

1.4.

12

Входящее письмо

Письмо ВЭБ.РФ

-

Говорун О.

М.

14.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Заемщиком представлен

отчет в ВЭБ.РФ о ходе

1.4.

13

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Говорун О.

М.

15.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Информация ВЭБ.РФ



63

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации проекта за I

квартал "

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение -

сформировано и

представлено заявление в

Минфин России о

предоставлении субсидии

в III квартале "

1.4.

14

Входящее письмо

Письмо ВЭБ.РФ

-

Говорун О.

М.

14.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Заемщиком представлен

отчет в ВЭБ.РФ о ходе

реализации проекта за II

квартал "

1.4.

15

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Говорун О.

М.

15.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Заемщиком представлен

отчет в ВЭБ.РФ о ходе

реализации проекта за III

квартал "

1.4.

16

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Говорун О.

М.

15.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация ВЭБ.РФ

Контрольная точка "Для

оказания услуги

1.4.

17

Входящее письмо

Письмо ВЭБ.РФ

-

Говорун О.

М.

05.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Информация ВЭБ.РФ



64

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение -

сформировано и

представлено заявление в

Минфин России о

предоставлении субсидии

в IV квартале "

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Выполнены работы

первого этапа

строительства

(реконструкции) по

проектам в рамках

утвержденной проектно-

сметной документации "

1.4.

18

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Говорун О.

М.

28.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.4.

19

Входящее письмо

Письмо ВЭБ.РФ

-

Говорун О.

М.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы проектной

документации и

1.4.

20

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Говорун О.

М.

15.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации



65

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инженерных изысканий, а

также положительное

заключение

государственной

экспертизы о проверке

достоверности

определения сметной

стоимости строительства

(реконструкции) второго

этапа реализации

проектов "

Контрольная точка

"Заемщиком представлен

отчет в ВЭБ.РФ о ходе

реализации проекта за IV

квартал 2023 года "

1.4.

21

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Говорун О.

М.

15.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация ВЭБ.РФ

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение -

во II квартале 2024 года

сформировано и

представлено в Минфин

России заявление о

предоставлении субсидии

за I квартал 2024 года "

1.4.

22

Входящее письмо

Письмо ВЭБ.РФ

-

Говорун О.

М.

15.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация ВЭБ.РФ



66

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заемщиком представлен

отчет в ВЭБ.РФ о ходе

реализации проекта за I

квартал "

1.4.

23

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Говорун О.

М.

15.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация ВЭБ.РФ

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение - в

III квартале 2024 года

сформировано и

представлено в Минфин

России заявление о

предоставлении субсидии

за II квартал 2024 года "

1.4.

24

Входящее письмо

Письмо ВЭБ.РФ

-

Говорун О.

М.

15.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Заемщиком представлен

отчет в ВЭБ.РФ о ходе

реализации проекта за II

квартал "

1.4.

25

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Говорун О.

М.

15.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация ВЭБ.РФ

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

1.4.

26

Исходящее письмо

Письмо ВЭБ.РФ

-

Говорун О.

М.

15.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информация субъектов

Российской Федерации



67

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(кадровое) обеспечение - в

IV квартале 2024 года

сформировано и

представлено в Минфин

России заявление о

предоставлении субсидии

за III квартал 2024 года"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Заемщиком представлен

отчет в ВЭБ.РФ о ходе

реализации проекта за III

квартал "

1.4.

27

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Говорун О.

М.

15.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация ВЭБ.РФ

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение - в

IV квартале 2024 года

сформировано и

представлено в Минфин

России заявление о

предоставлении субсидии

за IV квартал 2024 года "

1.4.

28

Входящее письмо

Письмо ВЭБ.РФ

-

Говорун О.

М.

05.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Выполнены работы

второго этапа

строительства

1.4.

29

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Говорун О.

М.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информация субъектов

Российской Федерации



68

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(реконструкции) по

проектам в рамках

утвержденной проектно-

сметной документации "

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Государственной

корпорацией развития

ВЭБ.РФ представлен в

Минфин России отчет о

достижении результата

предоставления субсидии

на 31.12.2024"

1.4.

30

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения

-

Говорун О.

М.

20.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минфина

России

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение -

во II квартале 2025 года

сформировано и

представлено в Минфин

России заявление о

предоставлении субсидии

за I квартал 2025 года "

1.4.

31

Входящее письмо

Письмо ВЭБ.РФ

-

Говорун О.

М.

15.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

1.4.

32

Входящее письмо

Письмо ВЭБ.РФ

-

Говорун О.

М.

15.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информация ВЭБ.РФ



69

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(кадровое) обеспечение - в

III квартале 2025 года

сформировано и

представлено в Минфин

России заявление о

предоставлении субсидии

за II квартал 2025 года "

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"ВЭБ.РФ направлены в

межведомственную

рабочую группу перечень

проектов, предлагаемых к

реализации в

соответствии с

программой поддержки

проектов по развитию

городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта."

1.4.

33

Прочий тип документа

Предложения ВЭБ.РФ

-

Говорун О.

М.

01.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация ВЭБ.РФ

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение - в

IV квартале 2025 года

сформировано и

представлено в Минфин

1.4.

34

Входящее письмо

Письмо ВЭБ.РФ

-

Говорун О.

М.

15.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация ВЭБ.РФ



70

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

России заявление о

предоставлении субсидии

за III квартал 2025 года"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение - в

IV квартале 2025 года

сформировано и

представлено в Минфин

России заявление о

предоставлении субсидии

за IV квартал 2025 года "

1.4.

35

Входящее письмо

Письмо ВЭБ.РФ

-

Говорун О.

М.

05.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Заключены кредитные

договоры,

предусматривающие

предоставление кредитов

ВЭБ.РФ, недополученные

доходы по которым

предлагается

компенсировать за счет

субсидии"

1.4.

36

Прочий тип документа

Заключение кредитных

договоров

-

Говорун О.

М.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Государственной

корпорацией развития

ВЭБ.РФ представлен в

1.4.

37

Входящее письмо

Информация ВЭБ.РФ

-

Говорун О.

М.

20.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информация ВЭБ.РФ



71

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Минфин России отчет о

достижении результата

предоставления субсидии

на 31.12.2025"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение -

во II квартале 2026 года

сформировано и

представлено в Минфин

России заявление о

предоставлении субсидии

за I квартал 2026 года"

1.4.

38

Входящее письмо

Письмо ВЭБ.РФ

-

Говорун О.

М.

15.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение - в

III квартале 2024 года

сформировано и

представлено в Минфин

России заявление о

предоставлении субсидии

за II квартал 2024 года"

1.4.

39

Входящее письмо

Письмо ВЭБ.РФ

-

Говорун О.

М.

15.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация ВЭБ.РФ

Контрольная точка "Для

1.4.

Исходящее письмо

-

Говорун О.

15.10.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Информация Минфина



72

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение - в

IV квартале 2024 года

сформировано и

представлено в Минфин

России заявление о

предоставлении субсидии

за III квартал 2024 года"

40

Письмо ВЭБ.РФМ.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

России

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение - в

IV квартале 2024 года

сформировано и

представлено в Минфин

России заявление о

предоставлении субсидии

за IV квартал 2024 года"

1.4.

41

Входящее письмо

Письмо ВЭБ.РФ

-

Говорун О.

М.

07.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Заключены кредитные

договоры,

предусматривающие

предоставление кредитов

ВЭБ.РФ, недополученные

доходы по которым

1.4.

42

Прочий тип документа

Заключение кредитных

договоров

-

Говорун О.

М.

15.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация ВЭБ.РФ



73

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предлагается

компенсировать за счет

субсидии"

Контрольная точка

"Межведомственной

рабочей группой

одобрены проекты по

развитию городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта, реализуемые в

соответствии с

программой поддержки

проектов по развитию

городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта"

1.4.

43

Прочий тип документа

Решение

межведомственной рабочей

группы

-

Семенов С.

Ю.

16.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России

Контрольная точка

"Наблюдательным

советом ВЭБ.РФ

утверждены проекты по

развитию городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта, реализуемые в

соответствии с

1.4.

44

Прочий тип документа

Протокол Наблюдательного

совета ВЭБ.РФ

-

Говорун О.

М.

01.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация ВЭБ.РФ



74

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программой поддержки

проектов по развитию

городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта"

Контрольная точка

"Заключены кредитные

договоры,

предусматривающие

предоставление кредитов

ВЭБ.РФ, недополученные

доходы по которым

предлагается

компенсировать за счет

субсидии"

1.4.

45

Прочий тип документа

Заключение кредитных

договоров

-

Говорун О.

М.

15.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Государственной

корпорацией развития

ВЭБ.РФ представлен в

Минфин России отчет о

достижении результата

предоставления субсидии

"

1.4.

46

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения

-

Говорун О.

М.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минфина

России

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.4.

47

Соглашение

Подписано соглашение

-

Санакоев М.

М.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информация субъектов

Российской Федерации



75

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Межведомственной

рабочей группой

одобрены проекты по

развитию городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта, реализуемые в

соответствии с

программой поддержки

проектов по развитию

городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта"

1.4.

48

Прочий тип документа

Решение

межведомственной рабочей

группы

-

Семенов С.

Ю.

16.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России

Контрольная точка

"Наблюдательным

советом ВЭБ.РФ

утверждены проекты по

развитию городского

1.4.

49

Прочий тип документа

Протокол Наблюдательного

совета ВЭБ.РФ

-

Говорун О.

М.

01.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информация ВЭБ.РФ



76

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта, реализуемые в

соответствии с

программой поддержки

проектов по развитию

городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Заключены кредитные

договоры,

предусматривающие

предоставление кредитов

ВЭБ.РФ, недополученные

доходы по которым

предлагается

компенсировать за счет

субсидии"

1.4.

50

Прочий тип документа

Заключение кредитных

договоров

-

Говорун О.

М.

15.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Государственной

корпорацией развития

ВЭБ.РФ представлен в

Минфин России отчет о

достижении результата

предоставления субсидии

1.4.

51

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения

-

Говорун О.

М.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минфина

России



77

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.4.

52

Соглашение

Подписано соглашение

-

Санакоев М.

М.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"ВЭБ.РФ направлены в

межведомственную

рабочую группу перечень

проектов, предлагаемых к

реализации в

соответствии с

программой поддержки

проектов по развитию

городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта."

1.4.

53

Прочий тип документа

Предложения ВЭБ.РФ

-

Говорун О.

М.

01.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Межведомственной

рабочей группой

1.4.

54

Прочий тип документа

Решение

межведомственной рабочей

-

Семенов С.

Ю.

16.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Информация Минтранса

России



78

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

одобрены проекты по

развитию городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта, реализуемые в

соответствии с

программой поддержки

проектов по развитию

городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта"

группыконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Наблюдательным

советом ВЭБ.РФ

утверждены проекты по

развитию городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта, реализуемые в

соответствии с

программой поддержки

проектов по развитию

городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

1.4.

55

Прочий тип документа

Протокол Наблюдательного

совета ВЭБ.РФ

-

Говорун О.

М.

01.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация ВЭБ.РФ



79

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспорта"

Контрольная точка

"Заключены кредитные

договоры,

предусматривающие

предоставление кредитов

ВЭБ.РФ, недополученные

доходы по которым

предлагается

компенсировать за счет

субсидии"

1.4.

56

Прочий тип документа

Заключение кредитных

договоров

-

Говорун О.

М.

15.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Государственной

корпорацией развития

ВЭБ.РФ представлен в

Минфин России отчет о

достижении результата

предоставления субсидии

"

1.4.

57

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения

-

Говорун О.

М.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минфина

России

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.4.

58

Соглашение

Подписано соглашение

-

Санакоев М.

М.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации



80

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)"

Контрольная точка

"ВЭБ.РФ направлены в

межведомственную

рабочую группу перечень

проектов, предлагаемых к

реализации в

соответствии с

программой поддержки

проектов по развитию

городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта."

1.4.

59

Прочий тип документа

Предложения ВЭБ.РФ

-

Говорун О.

М.

01.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Межведомственной

рабочей группой

одобрены проекты по

развитию городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта, реализуемые в

соответствии с

программой поддержки

проектов по развитию

городского

электрического наземного

общественного

1.4.

60

Прочий тип документа

Решение

межведомственной рабочей

группы

-

Семенов С.

Ю.

16.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России



81

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

пассажирского

транспорта"

Контрольная точка

"Наблюдательным

советом ВЭБ.РФ

утверждены проекты по

развитию городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта, реализуемые в

соответствии с

программой поддержки

проектов по развитию

городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта"

1.4.

61

Прочий тип документа

Протокол Наблюдательного

совета ВЭБ.РФ

-

Говорун О.

М.

01.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация ВЭБ.РФ

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.

62

 

-

Санакоев М.

М.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.4.

63

 

-

Санакоев М.

М.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информация субъектов

Российской Федерации



82

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.

64

 

-

Санакоев М.

М.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.

65

 

-

Санакоев М.

М.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Результат "Построены

объекты по развитию

инфраструктуры для

городских электричек в

городских агломерациях"

1.5

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Утверждено задание на

проектирование"

1.5.

1

Прочий тип документа

ОАО «РЖД» утверждено

задание на проектирование

по проекту «Маршрут

«Новокольцовский» в г.

Екатеринбург»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.05.20

25

29 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

оперативная информация

Контрольная точка

1.5.

2

Прочий тип документа

-

БЕЛОЗЁРОВ

31.05.20

25

Взаимосвязь с 30 оперативная информация



83

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждено задание на

проектирование"

ОАО «РЖД» утверждено

задание на проектирование

по проекту «Городская

железная дорога в городе

Новосибирск»

О. В.иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

взаимодействии и

сотрудничестве при

реализации проекта" ,

Единица

1.5.

3

Соглашение

Подписано соглашение о

взаимодействии и

сотрудничестве между ОАО

«РЖД» и Правительством

Республики Татарстан по

проекту «Организация

кольцевого

железнодорожного

сообщения в г. Казань»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

02.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

оперативные данные

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.5.

4

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.5.

5

Прочий тип документа

не требуется

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации



84

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.5.

6

Прочий тип документа

Строительно-монтажные

работы завершены

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Проектная документация

передана на экспертизу"

1.5.

7

Прочий тип документа

ОАО «РЖД» проектная

документация по проекту

«Развитие Уфимского

железнодорожного узла со

строительством вторых

путей на участке Дёма -

Иглино (Южный обход

города Уфа)» передана на

экспертизу

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

27.05.20

26

30 19 оперативная информация

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.5.

8

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

03.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.5.

9

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации



85

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключен договор на

выполнение строительно-

монтажных работ"

1.5.

10

Прочий тип документа

ОАО «РЖД» заключен

договор на выполнение

СМР по проекту «Развитие

Уфимского

железнодорожного узла со

строительством вторых

путей на участке Дёма -

Иглино (Южный обход

города Уфа)».

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

01.03.20

27

32 33 оперативная информация

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.5.

11

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.5.

12

Прочий тип документа

Строительно-монтажные

работы завершены

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Заключен договор на

поставку оборудования"

1.5.

13

Прочий тип документа

ОАО «РЖД» заключен

договор на поставку

оборудования по проекту

«Развитие Уфимского

железнодорожного узла со

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

01.03.20

28

19 34 оперативная информация



86

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

строительством вторых

путей на участке Дёма -

Иглино (Южный обход

города Уфа)»

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.5.

14

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.5.

15

Прочий тип документа

Строительно-монтажные

работы завершены

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, 50 %"

1.5.

16

Отчет

Получен отчет о 50 %

готовности объекта по

мероприятию «Развитие

Уфимского

железнодорожного узла со

строительством вторых

путей на участке Дёма -

Иглино (Южный обход

города Уфа)»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

01.12.20

29

33 35 оперативная информация

Контрольная точка "

Объект недвижимого

1.5.

17

Прочий тип документа

Объект недвижимого

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Информация субъектов

Российской Федерации



87

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

имущества введен в

эксплуатацию"

имущества введен в

эксплуатацию

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.5.

18

Прочий тип документа

Оборудование приобретено

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, 25 %"

1.5.

19

Прочий тип документа

Техническая готовность

объекта, 25 %

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

01.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Контракт на

строительно-монтажные

работы заключен"

1.5.

20

 

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Обеспечено достижение

результата 2030 года"

1.5.

21

Прочий тип документа

Проекты: 1. «Организация

кольцевого

железнодорожного

сообщения в г. Казань»; 2.

«Организация ускоренного

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.20

30

34 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

оперативная информация



88

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

пассажирского сообщения

Липяги - Самара -

Тольятти-Южное»; 3.

«Развитие Уфимского

железнодорожного узла со

строительством вторых

путей на участке Дёма -

Иглино (Южный обход

города Уфа)»; 4. «Развитие

внутригородских

железнодорожных

перевозок в Краснодарской

агломерации»; 5.

«Городская железная дорога

в городе Новосибирск»; 6.

«Маршрут

«Новокольцовский» в г.

Екатеринбург» в 2030 году

введены в эксплуатацию

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.5.

22

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Объект функционирует"

1.5.

23

 

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информация субъектов

Российской Федерации



89

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Прочее оборудование

установлено"

1.5.

24

 

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Результат

"Оптимизировано

парковочное пространство

в городах (в том числе

нормирование числа

парковочных мест,

введение платных

парковок)"

1.6

Луговенко В.

В.

01.01.20

22

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.6.

1

Прочий тип документа

Подписание материально-

технического (кадрового)

обеспечения

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Методические

рекомендации по

стимулированию

использования

электромобилей и

гибридных автомобилей в

1.6.

2

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации для

субъектов Российской

Федерации

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России



90

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектах Российской

Федерации"

Контрольная точка

"Мониторинг развития

парковочного

пространства в крупных и

крупнейших городах

Российской Федерации за

первое полугодие 2022 г."

1.6.

3

Отчет

Отчет субъектов

Российской Федерации о

развитии парковочного

пространства,

направленный в Минтранс

России.

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Проведение конкурсных

процедур и проведение

научно-исследовательской

работы по разработке

методических

рекомендаций для

субъектов Российской

Федерации по

определению

необходимого количества

парковок (парковочных

мест) на территории

муниципальных

образований с учетом

взаимосвязи с уровнем

развития транспорта

общего пользования"

1.6.

4

Отчет

Научно-технический отчет

по результатам проведения

научно-исследовательской

работы. Акт приемки-сдачи

научно-исследовательской

работы.

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

22

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

1.6.

5

Прочий тип документа

Отчет о выполнении работ

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Информация Субъектов

Российской Федерации



91

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнены)" представлен в Минтранс

России

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.

6

Прочий тип документа

Подписание документов,

необходимых для оказания

услуги

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Разработка методических

рекомендаций для

субъектов Российской

Федерации по

определению

необходимого количества

парковок (парковочных

мест) на территории

муниципальных

образований с учетом

взаимосвязи с уровнем

развития транспорта

общего пользования"

1.6.

7

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации для

субъектов Российской

Федерации

-

Луговенко В.

В.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Информация Минтранса

России

Контрольная точка

"Мониторинг развития

парковочного

пространства в крупных и

крупнейших городах

1.6.

8

Отчет

Отчет субъектов

Российской Федерации о

развитии парковочного

пространства

-

Луговенко В.

В.

31.05.20

23

04 06 Информация субъектов

Российской Федерации



92

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации за

второе полугодие 2022 г."

направленный в Минтранс

России.

Контрольная точка

"Доведение

положительного

отечественного и

зарубежного опыта по

определению

необходимого количества

парковок (парковочных

мест) на территории

муниципальных

образований с учетом

взаимосвязи с уровнем

развития транспорта

общего пользования до

субъектов Российской

Федерации"

1.6.

9

Методические

рекомендации

Рассылка методических

рекомендаций в субъекты

Российской Федерации,

информационная

поддержка их

использования

-

Луговенко В.

В.

30.06.20

23

05 09 Информация Минтранса

России

Контрольная точка

"Мониторинг развития

парковочного

пространства в крупных и

крупнейших городах

Российской Федерации за

первое полугодие 2023 г"

1.6.

10

Отчет

Отчет субъектов

Российской Федерации о

развитии парковочного

пространства

направленный в Минтранс

России.

-

Луговенко В.

В.

30.11.20

23

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Проведение конкурсных

процедур и проведение

научно-исследовательской

1.6.

11

Отчет

Научно-технический отчет

по результатам проведения

научно-исследовательской

-

Луговенко В.

В.

30.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информация Минтранса

России



93

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работы по разработке

методических

рекомендаций для

субъектов Российской

Федерации по

определению

необходимого количества

парковок (парковочных

мест) на территории

муниципальных

образований с учетом

взаимосвязи с уровнем

развития транспорта

общего пользования"

работы. Акт приемки-сдачи

научно-исследовательской

работы.

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Разработка методических

рекомендаций по

определению размера

платы за пользование

платными парковками

(парковочными местами)"

1.6.

12

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации для

субъектов Российской

Федерации

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

23

06 07 Информация Минтранса

России

Контрольная точка

"Мониторинг развития

парковочного

пространства в крупных и

крупнейших городах

Российской Федерации за

второе полугодие 2023 г."

1.6.

13

Отчет

Отчет субъектов

Российской Федерации о

развитии парковочного

пространства

направленный в Минтранс

России.

-

Луговенко В.

В.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

1.6.

Методические

-

Луговенко В.

30.09.20

12 14 Информация субъектов



94

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Анализ реализации

полномочий субъектов

Российской Федерации в

части ведения реестров

парковок общего

пользования и разработка

типовых рекомендаций

субъектам Российской

Федерации по ведению

указанного реестра.

Подготовка методических

рекомендаций субъектам

Российской Федерации."

14

рекомендации

Типовые методические

рекомендации для

субъектов Российской

Федерации

В.

24

Российской Федерации

Контрольная точка

"Мониторинг развития

парковочного

пространства в крупных и

крупнейших городах

Российской Федерации за

первое полугодие 2024 г."

1.6.

15

Отчет

Отчет субъектов

Российской Федерации о

развитии парковочного

пространства

направленный в Минтранс

России.

-

Луговенко В.

В.

30.09.20

24

13 15 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Внесение изменений в

нормативные акты

субъектов Российской

Федерации и (или)

муниципальные акты в

части установления

нормативов по количеству

парковок (парковочных

мест)"

1.6.

16

Прочий тип документа

Утверждение документа, не

менее чем в 26 субъектах

Российской Федерации

-

Луговенко В.

В.

31.10.20

24

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Подготовка проекта

технического задания на

выполнение научно-

исследовательской работы

по совершенствованию

системы управления

парковочным

пространством в

субъектах Российской

Федерации"

1.6.

17

Прочий тип документа

Проект технического

задания.

-

Луговенко В.

В.

31.03.20

25

14 12 Информация Минтранса

России

Контрольная точка

"Разработка методических

рекомендаций для

субъектов Российской

Федерации по

управлению парковочным

пространством в городах

Российской Федерации"

1.6.

18

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации для

субъектов Российской

Федерации

-

Луговенко В.

В.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России

Контрольная точка

"Мониторинг развития

парковочного

пространства в городах за

2024 г."

1.6.

19

Прочий тип документа

Отчет субъектов

Российской Федерации о

развитии парковочного

пространства

направленный в Минтранс

России.

-

Луговенко В.

В.

31.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Анализ направлений

1.6.

20

Прочий тип документа

Протокол заседания

-

Луговенко В.

В.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Информация Минтранса

России



96

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

совершенствования

методических

рекомендаций по

управлению парковочным

пространством в городах

Российской Федерации"

Экспертного совета

Минтранса России по

мониторингу и оценке

качества разработки

документов транспортного

планирования субъектов

Российской Федерации

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Анализ мероприятий по

развитию парковочного

пространства,

содержащихся в

документах транспортного

планирования субъектов

Российской Федерации"

1.6.

21

Прочий тип документа

Аналитическая справка.

-

Луговенко В.

В.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России

Контрольная точка

"Проведение конкурсных

процедур на выполнение

научно-исследовательской

работы по разработке

методических

рекомендаций для

субъектов Российской

Федерации"

1.6.

22

Отчет

Научно-технический отчет

по результатам проведения

этапа научно-

исследовательской работы.

Акт приемки-сдачи этапа

научно-исследовательской

работы.

-

Луговенко В.

В.

30.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России

Контрольная точка

"Мониторинг развития

парковочного

пространства в городах за

2025 г."

1.6.

23

Прочий тип документа

Отчет субъектов

Российской Федерации о

развитии парковочного

пространства

-

Луговенко В.

В.

31.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

17 Информация субъектов

Российской Федерации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

направленный в Минтранс

России.

отсутствует

Контрольная точка

"Анализ необходимости

совершенствования

методических материалов

по организации

парковочного

пространства в городах

Российской Федерации"

1.6.

24

Прочий тип документа

Протокол заседания

Экспертного совета

Минтранса России по

мониторингу и оценке

качества разработки

документов транспортного

планирования субъектов

Российской Федерации.

-

Луговенко В.

В.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России

Контрольная точка

"Анализ мероприятий по

развитию парковочного

пространства,

содержащихся в

документах транспортного

планирования субъектов

Российской Федерации"

1.6.

25

Прочий тип документа

Аналитическая справка.

-

Луговенко В.

В.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России

Контрольная точка

"Проведение обучающего

семинара по системам

управления парковочным

пространством в городах

Российской Федерации"

1.6.

26

Прочий тип документа

Пострелиз о проведении

семинара.

-

Луговенко В.

В.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России

Контрольная точка

"Разработка методических

рекомендаций для

1.6.

27

Методические

рекомендации

Методические

-

Луговенко В.

В.

31.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Информация Минтранса

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации по

управлению парковочным

пространством в городах

Российской Федерации"

рекомендации для

субъектов Российской

Федерации

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Выполнение этапа

научно-исследовательской

работы по разработке

методических

рекомендаций для

субъектов Российской

Федерации"

1.6.

28

Отчет

Научно-технический отчет

по результатам проведения

научно-исследовательской

работы. Акт приемки-сдачи

научно-исследовательской

работы.

-

Луговенко В.

В.

30.11.20

26

13 12 Информация Минтранса

России

Контрольная точка

"Мониторинг развития

парковочного

пространства в городах за

2026 г."

1.6.

29

Прочий тип документа

Отчет субъектов

Российской Федерации о

развитии парковочного

пространства

направленный в Минтранс

России.

-

Луговенко В.

В.

31.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Анализ направлений

совершенствования

методических

рекомендаций по

управлению парковочным

пространством в городах

Российской Федерации"

1.6.

30

Прочий тип документа

Протокол заседания

Экспертного совета

Минтранса России по

мониторингу и оценке

качества разработки

документов транспортного

планирования субъектов

Российской Федерации.

-

Луговенко В.

В.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России



99

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательской работы

по разработке

методических

рекомендаций для

субъектов Российской

Федерации"

1.6.

31

Отчет

Научно-технический отчет

по результатам проведения

научно-исследовательской

работы. Акт приемки-сдачи

научно-исследовательской

работы

-

Луговенко В.

В.

30.11.20

27

12 13 Информация Минтранса

России

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

Российской Федерации

(высший исполнительный

орган субъекта

Российской Федерации)"

1.6.

32

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.6.

33

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

одобрен Советом

Федерации Федерального

Собрания Российской

Федерации"

1.6.

34

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Акт

принят Государственной

Думой Федерального

Собрания Российской

Федерации"

1.6.

35

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

1.6.

36

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

1.6.

37

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.6.

38

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

1.6.

39

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информация субъектов

Российской Федерации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

власти" точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.6.

40

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.6.

41

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

1.6.

42

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Подготовка проекта

технического задания на

выполнение научно-

исследовательской работы

по совершенствованию

системы управления

парковочным

1.6.

43

Прочий тип документа

Проект технического

задания.

-

Луговенко В.

В.

31.03.20

28

13 14 Информация Минтранса

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

пространством в

субъектах Российской

Федерации"

Контрольная точка

"Мониторинг развития

парковочного

пространства в городах за

2027 г."

1.6.

44

Прочий тип документа

Отчет субъектов

Российской Федерации о

развитии парковочного

пространства,

направленный в Минтранс

России.

-

Луговенко В.

В.

31.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Анализ необходимости

совершенствования

методических материалов

по организации

парковочного

пространства в городах

Российской Федерации"

1.6.

45

Прочий тип документа

Протокол заседания

Экспертного совета

Минтранса России по

мониторингу и оценке

качества разработки

документов транспортного

планирования субъектов

Российской Федерации.

-

Луговенко В.

В.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России

Контрольная точка

"Анализ мероприятий по

развитию парковочного

пространства,

содержащихся в

документах транспортного

планирования субъектов

Российской Федерации"

1.6.

46

Прочий тип документа

Аналитическая справка.

-

Луговенко В.

В.

30.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России

Контрольная точка

1.6.

Отчет

-

Луговенко В.

30.11.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Информация Минтранса



103

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проведение конкурсных

процедур на выполнение

научно-исследовательской

работы по разработке

методических

рекомендаций для

субъектов Российской

Федерации"

47

Научно-технический отчет

по результатам проведения

этапа научно-

исследовательской работы.

Акт приемки-сдачи этапа

научно-исследовательской

работы.

В.

28

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

России

Контрольная точка

"Проведение обучающего

семинара по системам

управления парковочным

пространством в городах

Российской Федерации"

1.6.

48

Прочий тип документа

Пострелиз о проведении

семинара.

-

Луговенко В.

В.

30.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

Российской Федерации

(высший исполнительный

орган субъекта

Российской Федерации)"

1.6.

49

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.6.

50

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Акт

одобрен Советом

Федерации Федерального

Собрания Российской

Федерации"

1.6.

51

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

принят Государственной

Думой Федерального

Собрания Российской

Федерации"

1.6.

52

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

1.6.

53

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

1.6.

54

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.6.

55

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информация субъектов

Российской Федерации



105

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти"

1.6.

56

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.6.

57

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.6.

58

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

1.6.

59

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

1.6.

60

Прочий тип документа

-

Луговенко В.

31.05.20

29

Взаимосвязь с 13 Информация субъектов
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Мониторинг развития

парковочного

пространства в городах за

2028 г."

Отчет субъектов

Российской Федерации о

развитии парковочного

пространства,

направленный в Минтранс

России.

В.иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Российской Федерации

Контрольная точка

"Анализ необходимости

совершенствования

методических материалов

по организации

парковочного

пространства в городах

Российской Федерации"

1.6.

61

Прочий тип документа

Протокол заседания

Экспертного совета

Минтранса России по

мониторингу и оценке

качества разработки

документов транспортного

планирования субъектов

Российской Федерации.

-

Луговенко В.

В.

30.06.20

29

12 16 Информация Минтранса

России

Контрольная точка

"Анализ мероприятий по

развитию парковочного

пространства,

содержащихся в

документах транспортного

планирования субъектов

Российской Федерации"

1.6.

62

Прочий тип документа

Аналитическая справка.

-

Луговенко В.

В.

30.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России

Контрольная точка

"Проведение научно-

практической

конференции по системам

управления парковочным

пространством"

1.6.

63

Прочий тип документа

Пострелиз о проведении

конференции.

-

Луговенко В.

В.

30.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Разработка методических

рекомендаций для

субъектов Российской

Федерации по

управлению парковочным

пространством в городах

Российской Федерации"

1.6.

64

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации для

субъектов Российской

Федерации

-

Луговенко В.

В.

31.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России

Контрольная точка

"Выполнение этапа

научно-исследовательской

работы по разработке

методических

рекомендаций для

субъектов Российской

Федерации"

1.6.

65

Отчет

Научно-технический отчет

по результатам проведения

этапа научно-

исследовательской работы.

Акт приемки-сдачи этапа

научно-исследовательской

работы.

-

Луговенко В.

В.

30.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

Российской Федерации

(высший исполнительный

орган субъекта

Российской Федерации)"

1.6.

66

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.6.

67

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информация субъектов

Российской Федерации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "Акт

одобрен Советом

Федерации Федерального

Собрания Российской

Федерации"

1.6.

68

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

принят Государственной

Думой Федерального

Собрания Российской

Федерации"

1.6.

69

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

1.6.

70

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

1.6.

71

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.6.

72

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Информация субъектов

Российской Федерации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти"

1.6.

73

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.6.

74

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.6.

75

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

1.6.

76

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

31.05.20



110

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Мониторинг развития

парковочного

пространства в городах за

2029 г."

1.6.

77

Прочий тип документа

Отчет субъектов

Российской Федерации о

развитии парковочного

пространства

направленный в Минтранс

России.

-

Луговенко В.

В.

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Анализ необходимости

совершенствования

методических материалов

по организации

парковочного

пространства в городах

Российской Федерации"

1.6.

78

Прочий тип документа

Протокол заседания

Экспертного совета

Минтранса России по

мониторингу и оценке

качества разработки

документов транспортного

планирования субъектов

Российской Федерации.

-

Луговенко В.

В.

30.06.20

30

12 14 Информация Минтранса

России

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательской работы

по разработке

методических

рекомендаций для

субъектов Российской

Федерации"

1.6.

79

Отчет

Научно-технический отчет

по результатам проведения

научно-исследовательской

работы. Акт приемки-сдачи

научно-исследовательской

работы.

-

Луговенко В.

В.

30.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

Российской Федерации

1.6.

80

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информация субъектов

Российской Федерации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(высший исполнительный

орган субъекта

Российской Федерации)"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.6.

81

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

одобрен Советом

Федерации Федерального

Собрания Российской

Федерации"

1.6.

82

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

принят Государственной

Думой Федерального

Собрания Российской

Федерации"

1.6.

83

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

1.6.

84

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

31.12.20
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

1.6.

85

 

-

Луговенко В.

В.

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.6.

86

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти"

1.6.

87

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.6.

88

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.6.

89

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информация субъектов

Российской Федерации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

1.6.

90

 

-

Луговенко В.

В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Результат "В

агломерациях и городах

обеспечена устойчивая

организационно-

экономическая модель

функционирования

городского транспорта "

1.7

Семенов С.

Ю.

01.01.20

22

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "В 1

агломерации и (или)

городах достигнут

целевой показатель 100%

пешеходная доступность

остановок общественного

транспорта в 15 минутах

от многоквартирных

домов."

1.7.

1

Прочий тип документа

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

-

Семенов С.

Ю.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

1.7.

2

Прочий тип документа

Научно-исследовательская

работа по формированию

документа

-

Семенов С.

Ю.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

67 Информация Минтранса

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документа" точками

отсутствует

Контрольная точка "В 1

агломерации и (или)

городах достигнут

целевой показатель 50%

маршрутов обеспечено

низкопольными

транспортными

средствами для удобства

маломобильных групп

населения"

1.7.

3

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "В 1

агломерации и (или)

городах достигнут

целевой показатель более

50% рейсов выполняются

с комфортной загрузкой

(не более 4 чел. на метр

квадратный в часы пик); "

1.7.

4

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "В 1

агломерации и (или)

городах достигнут

целевой показатель более

80 % рейсов отправляются

своевременно. "

1.7.

5

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "В 1

агломерации и (или)

1.7.

6

Прочий тип документа

Принят нормативный

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Информация субъектов

Российской Федерации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

городах оптимизирована

маршрутная сеть

(утверждены

(актуализированы)

документы планирования

регулярных перевозок)"

правовой акт высшего

исполнительного органа

государственной власти

субъекта Российской

Федерации,

устанавливающие перечень

мероприятий по развитию

регулярных перевозок

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "В 1

агломерации и (или)

городах сформирована

сеть точек проката

велосипедов и самокатов"

1.7.

7

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Публикация

распоряжения об

утверждении методики

расчета показателя

федерального проекта

"Целевые показатели

функционирования

городского транспорта на

условиях устойчивой

организационно-

экономической модели""

1.7.

8

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России

Контрольная точка

"Публикация

распоряжения об

1.7.

9

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

70 Взаимосвязь с

иными

результатами и

Информация Минтранса

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

утверждении методики

расчета показателя

федерального проекта

"Численность населения

агломераций, в которых

достигнуты целевые

показатели

функционирования

городского транспорта""

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Разработан проект

распоряжения об

утверждении методики

расчета показателя

федерального проекта

"Целевые показатели

функционирования

городского транспорта на

условиях устойчивой

организационно-

экономической модели""

1.7.

10

Распоряжение

Разработан проект

распоряжения Минтранса

России

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России

Контрольная точка

"Разработан проект

распоряжения об

утверждении методики

расчета показателя

федерального проекта

"Численность населения

агломераций, в которых

достигнуты целевые

1.7.

11

Распоряжение

Разработан проект

распоряжения Минтранса

России

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

66 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России



117

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

показатели

функционирования

городского транспорта""

Контрольная точка

"Разработка методики

расчета показателя

федерального проекта

"Целевые показатели

функционирования

городского транспорта на

условиях устойчивой

организационно-

экономической модели""

1.7.

12

Акт

Актом Минтранса России

утверждена методика

расчета показателя

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России

Контрольная точка

"Разработка методики

расчета показателя

федерального проекта

"Численность населения

агломераций, в которых

достигнуты целевые

показатели

функционирования

городского транспорта""

1.7.

13

Акт

Актом Минтранса России

утверждена методика

расчета показателя

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя

показателя федерального

проекта "Численность

населения агломераций, в

1.7.

14

Распоряжение

Издано распоряжение

Минтранса России об

утверждении методики

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

которых достигнуты

целевые показатели

функционирования

городского транспорта""

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя

показателя федерального

проекта "Целевые

показатели

функционирования

городского транспорта на

условиях устойчивой

организационно-

экономической модели""

1.7.

15

Распоряжение

Издано распоряжение

Минтранса России об

утверждении методики

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

71 Информация Минтранса

России

Контрольная точка "В 3

агломерациях

оптимизирована

маршрутная сеть

(утверждены

(актуализированы)

документы планирования

регулярных перевозок)"

1.7.

16

Прочий тип документа

Принят нормативный

правовой акт высшего

исполнительного органа

государственной власти

субъекта Российской

Федерации,

устанавливающие перечень

мероприятий по развитию

регулярных перевозок

-

Семенов С.

Ю.

01.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "В 3

агломерациях достигнут

целевой показатель более

80% рейсов отправляются

1.7.

17

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

-

Семенов С.

Ю.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

57 Информация субъектов

Российской Федерации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

своевременно" Федерацииточками

отсутствует

Контрольная точка "В 3

агломерациях и (или)

городах достигнут

целевой показатель 100%

пешеходная доступность

остановок общественного

транспорта в 15 минутах

от многоквартирных

домов."

1.7.

18

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

-

Семенов С.

Ю.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "В 3

агломерациях и (или)

городах достигнут

целевой показатель 50%

маршрутов обеспечено

низкопольными

транспортными

средствами для удобства

маломобильных групп

населения"

1.7.

19

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

-

Семенов С.

Ю.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "В 3

агломерациях и (или)

городах достигнут

целевой показатель более

50% рейсов выполняются

с комфортной загрузкой

(не более 4 чел. на метр

квадратный в часы пик); "

1.7.

20

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

-

Семенов С.

Ю.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации



120

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "В 3

агломерациях

сформирована сеть точек

проката велосипедов и

самокатов"

1.7.

21

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

-

Семенов С.

Ю.

25.12.20

23

56 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "В 10

агломерациях и (или)

городах оптимизирована

маршрутная сеть

(утверждены

(актуализированы)

документы планирования

регулярных перевозок)"

1.7.

22

Прочий тип документа

Приняты нормативные

правовые акты высшего

исполнительного органа

государственной власти

или исполнительно-

распорядительного органа

муниципального

образования,

устанавливающие перечень

мероприятий по развитию

регулярных перевозок

-

Семенов С.

Ю.

31.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "В 10

агломерациях и (или)

городах достигнут

целевой показатель 5 тыс.

ед. обновленного

подвижного состава –

экологичные

транспортные средства

большого и особо

большого класса. "

1.7.

23

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

-

Семенов С.

Ю.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

59 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "В 10

1.7.

Отчет

-

Семенов С.

25.12.20

58 60 Информация субъектов
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

агломерациях и (или)

городах достигнут

целевой показатель 50%

маршрутов обеспечено

низкопольными

транспортными

средствами для удобства

маломобильных групп

населения"

24

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

Ю.

24

Российской Федерации

Контрольная точка "В 10

агломерациях и (или)

городах достигнут

целевой показатель более

50% рейсов выполняются

с комфортной загрузкой

(не более 4 чел. на метр

квадратный в часы пик); "

1.7.

25

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

-

Семенов С.

Ю.

25.12.20

24

59 61 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "В 10

агломерациях и (или)

городах достигнут

целевой показатель более

80 % рейсов отправляются

своевременно. "

1.7.

26

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

-

Семенов С.

Ю.

25.12.20

24

60 62 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "В 10

агломерациях и (или)

городах сформирована

сеть точек проката

велосипедов и самокатов"

1.7.

27

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

-

Семенов С.

Ю.

25.12.20

24

61 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "В 10

агломерациях и (или)

городах достигнут

целевой показатель 100%

пешеходная доступность

остановок общественного

транспорта в 15 минутах

от многоквартирных

домов. "

1.7.

28

Прочий тип документа

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Результат "Осуществлено

строительство

железнодорожной

инфраструктуры в рамках

проекта "Организовано

движение "Городской

электрички" в г.

Севастополь""

1.8

ГОНЧАРОВ

М. В.

01.01.20

24

31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Начало строительно-

монтажных работ"

1.8.

1

Прочий тип документа

Заключен контракт на

строительно-монтажные

работы по проекту

"Организовано движение

"Городской электрички в г.

Севастополь"

-

ГОНЧАРОВ

М. В.

31.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закуплен подвижной

состав РА-3"

1.8.

2

Прочий тип документа

не требуется

-

ГОНЧАРОВ

М. В.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Выполнено 75%

строительно-монтажных

работ"

1.8.

3

Прочий тип документа

Выполнено 75 %

строительно-монтажных

работ по проекту

"Организовано движение

"Городской электрички в г.

Севастополь"

-

ГОНЧАРОВ

М. В.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Завершены строительно-

монтажные работы"

1.8.

4

Прочий тип документа

Завершено 100 %

строительно-монтажных

работ по проекту

"Организовано движение

"Городской электрички в г.

Севастополь"

-

ГОНЧАРОВ

М. В.

31.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.8.

5

 

-

ГОНЧАРОВ

М. В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.8.

6

 

-

ГОНЧАРОВ

М. В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

31.12.20
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Контракт на

строительно-монтажные

работы заключен"

1.8.

7

 

-

ГОНЧАРОВ

М. В.

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Объект подключен к

сетям"

1.8.

8

 

-

ГОНЧАРОВ

М. В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Объект функционирует"

1.8.

9

 

-

ГОНЧАРОВ

М. В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.8.

10

 

-

ГОНЧАРОВ

М. В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

1.8.

11

 

-

ГОНЧАРОВ

М. В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

результатам

государственных/негосуда

рственных экспертиз"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Прочее оборудование

приобретено"

1.8.

12

 

-

ГОНЧАРОВ

М. В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Прочее оборудование

установлено"

1.8.

13

 

-

ГОНЧАРОВ

М. В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено"

1.8.

14

 

-

ГОНЧАРОВ

М. В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта капитального

строительства, %"

1.8.

15

 

-

ГОНЧАРОВ

М. В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

31.12.20
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Технологическое

оборудование,

предусмотренное

проектной

документацией,

установлено"

1.8.

16

 

-

ГОНЧАРОВ

М. В.

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Приобретены

транспортные средства в

рамках реализации

мероприятий по

обновлению подвижного

состава в субъектах

Российской Федерации."

1.9

Семенов С.

Ю.

26.07.20

22

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на реализацию

мероприятия по

приобретению автобусов,

работающих на

компримированном

природном газе"

1.9.

1

Соглашение

Подписано соглашение о

предоставлении субсидии

на реализацию мероприятия

по приобретению

автобусов, работающих на

компримированном

природном газе в

Республике Мордовия.

-

Семенов С.

Ю.

20.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлено

соглашение о поставке

автобусов с поставщиком

транспортных средств"

1.9.

2

Соглашение

Представлено соглашение с

производителем о поставке

автобусов, работающих на

компримированном

природном газе, в рамках

-

Семенов С.

Ю.

07.11.20

22

17 19 Информация субъектов

Российской Федерации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации мероприятий по

обновлению общественного

транспорта в Республике

Мордовия

Контрольная точка

"Представлен регионом

заключенный контракт по

реализации мероприятия

по приобретению

автобусов, работающих на

компримированном

природном газе"

1.9.

3

Прочий тип документа

Представлен регионом

заключенный контракт по

реализации мероприятия по

приобретению автобусов,

работающих на

компримированном

природном газе в

Республике Мордовия.

-

Семенов С.

Ю.

10.11.20

22

16 21 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

ходе выполнения

соглашения о

предоставлении субсидии

на реализацию

мероприятия по

обновлению

общественного

транспорта."

1.9.

4

Отчет

Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе выполнения

соглашения о

предоставлении субсидии

на реализацию мероприятия

по обновлению подвижного

состава Республикой

Мордовией.

-

Семенов С.

Ю.

17.11.20

22

19 20 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на реализацию

мероприятия по

1.9.

5

Соглашение

Подписано соглашение о

предоставлении субсидии

на реализацию мероприятия

по приобретению

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

приобретению

троллейбусов. "

троллейбусов в Рязанской

области.

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов

предоставления субсидии"

1.9.

6

Отчет

Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

субсидии на реализацию

мероприятия по

приобретению

транспортных средств

Республикой Мордовией.

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

18 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов

предоставления

субсидии."

1.9.

7

Отчет

Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

субсидии на реализацию

мероприятия по

приобретению

транспортных средств

Рязанской областью.

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Представлен регионом

заключенный контракт по

реализации мероприятия

по приобретению

троллейбусов. "

1.9.

8

Прочий тип документа

Заключен контракт по

реализации мероприятия по

приобретению

троллейбусов в Рязанской

области.

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Представлено

1.9.

9

Соглашение

Представлено соглашение о

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Информация субъектов

Российской Федерации



129

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашение о поставке

троллейбусов с

поставщиком

транспортных средств"

поставке троллейбусов с

поставщиком транспортных

средств в Рязанской

области.

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров

(услуг)"

1.9.

10

Акт

Предоставлены акты на

поставку транспортных

средств Республикой

Мордовией.

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

21 18 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров

(услуг). "

1.9.

11

Акт

Предоставлены акты на

поставку троллейбусов в

Рязанской области.

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на реализацию

мероприятия по

приобретению автобусов в

целях реализации

мероприятий по

подготовке и проведению

празднования в Псковской

области 550-летия со дня

основания Свято-

Успенского Псково-

Печерского монастыря и

1.9.

12

Соглашение

Подписано соглашение о

предоставлении субсидии

на реализацию мероприятия

по приобретению автобусов

в целях реализации

мероприятий по подготовке

и проведению

празднования в Псковской

области 550-летия со дня

основания Свято-

Успенского Псково-

Печерского монастыря и

слободы Печоры (г.

-

Семенов С.

Ю.

01.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



130

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

слободы Печоры (г.

Печоры)"

Печоры)

Контрольная точка

"Представлен регионом

заключенный контракт по

реализации мероприятия

по приобретению

автобусов"

1.9.

13

Прочий тип документа

Представлен регионом

заключенный контракт по

реализации мероприятия по

приобретению автобусов в

целях реализации

мероприятий по подготовке

и проведению

празднования в Псковской

области 550-летия со дня

основания Свято-

Успенского Псково-

Печерского монастыря и

слободы Печоры (г.

Печоры)

-

Семенов С.

Ю.

16.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

ходе выполнения

соглашения о

предоставлении субсидии

на реализацию

мероприятия по

обновлению

общественного

транспорта."

1.9.

14

Отчет

Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе выполнения

соглашения о

предоставлении субсидии

на реализацию мероприятия

по обновлению подвижного

состава Псковской

областью.

-

Семенов С.

Ю.

20.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "

1.9.

Отчет

-

Семенов С.

29.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Информация субъектов



131

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов

предоставления субсидии"

15

Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

субсидии на реализацию

мероприятия по

приобретению

транспортных средств

Псковской областью.

Ю.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Российской Федерации

Контрольная точка

"Выход на маршруты

регулярных перевозок

новых транспортных

средств"

1.9.

16

Отчет

Представлен отчет

Псковской области в

Министерство транспорта

Российской Федерации о

выпуске транспортных

средств на маршруты

-

Семенов С.

Ю.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на реализацию

мероприятия по

обновлению

общественного

транспорта, имея в виду

заключение и

авансирование договора

на поставку в 2023-2024

годах 6 трамваев в

Саратовскую область."

1.9.

17

Соглашение

Подписано соглашение о

предоставлении субсидии

на реализацию мероприятия

по обновлению

общественного транспорта,

имея в виду заключение

заключение и

авансирование договора на

поставку в 2023-2024 годах

6 трамваев в Саратовскую

область.

-

Семенов С.

Ю.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.9.

Прочий тип документа

-

Семенов С.

29.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Информация субъектов
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Представлен регионом

заключенный контракт по

реализации мероприятия

по приобретению

трамваев"

18

Представлен регионом

заключенный контракт по

реализации мероприятия по

приобретению трамваев в

Саратовской области

Ю.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Российской Федерации

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров

(услуг)"

1.9.

19

Акт

Предоставлены акты на

поставку транспортных

средств Псковской

областью

-

Семенов С.

Ю.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Произведено

авансирование по

договору поставки в 2023-

2024 года 6 трамваев в

Саратовскую область"

1.9.

20

Входящее письмо

Письмо Саратовской

области о произведенном

авансировании

заключенного договора на

поставку в 2023-2024 годах

6 трамваев

-

Семенов С.

Ю.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

ходе выполнения

соглашения о

предоставлении субсидии

на реализацию

мероприятия по

обновлению

общественного

транспорта."

1.9.

21

Отчет

Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе выполнения

соглашения о

предоставлении субсидии

на реализацию мероприятия

по обновлению подвижного

состава Саратовской

областью.

-

Семенов С.

Ю.

01.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации



133

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Изготовление заводом-

изготовителем

подвижного состава"

1.9.

22

Входящее письмо

Гарантийное письмо от

завода-изготовителя

-

Семенов С.

Ю.

01.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Поставка заводом-

изготовителем

подвижного состава"

1.9.

23

Входящее письмо

Письмо Саратовкой области

и завода-изготовителя с

подтверждением поставки 6

трамваев в Саратовскую

область

-

Семенов С.

Ю.

02.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров

(услуг)"

1.9.

24

Акт

Предоставлены акты на

поставку транспортных

средств Саратовской

областью

-

Семенов С.

Ю.

16.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов

предоставления субсидии"

1.9.

25

Отчет

Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

субсидии на реализацию

мероприятия по

приобретению

транспортных средств

Саратовской областью.

-

Семенов С.

Ю.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

1.9.

Отчет

-

Семенов С.

27.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Информация субъектов
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Выход на маршруты

регулярных перевозок

новых транспортных

средств"

26

Представлен отчет

Саратовской области в

Министерство транспорта

Российской Федерации о

выпуске транспортных

средств на маршруты

Ю.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Российской Федерации

Результат "Обеспечено

комплексное развитие

городского

электрического

транспорта"

1.1

0

Семенов С.

Ю.

01.01.20

23

31.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Внесен в Правительство

Российской Федерации

проект постановления о

предоставлении субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

реализации

инфраструктурных

проектов."

1.1

0.1

Постановление

Проект постановления

Правительства Российской

Федерации внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Семенов С.

Ю.

15.11.20

22

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России

Контрольная точка

"Подготовка проекта

постановления

Правительства РФ о

предоставлении субсидий,

предусматривающего

1.1

0.2

Прочий тип документа

Подготовка проекта

постановления

Правительства РФ о

предоставлении субсидий

-

Семенов С.

Ю.

15.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Субъектов

Российской Федерации



135

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

утверждение правил и

методики предоставления

субсидий, а также

распределения субсидий

между субъектами РФ"

Контрольная точка

"Разработана методика

расчета показателя

федерального проекта

"Доля городского

наземного электрического

транспорта, обновленного

в рамках реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта""

1.1

0.3

Прочий тип документа

Методика

-

Семенов С.

Ю.

01.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Минтранса

России

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя

федерального проекта"

1.1

0.4

Распоряжение

Издано распоряжение

Минтранса России об

утверждении методики

-

Семенов С.

Ю.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Информация Минтранса

России

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1

0.5

Прочий тип документа

Документ опубликован на

сайте Минтранса Росcии

-

Семенов С.

Ю.

23.12.20

22

04 10 Информация Минтранса

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключены

концессионные

соглашения на

реализацию

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта "

1.1

0.6

Соглашение

Подписание

концессионных соглашений

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

05 10 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Поставлено 15

транспортных средства в

рамках реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта "

1.1

0.7

Акт

Подписаны акты приемки-

передачи 15 транспортных

средства в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных на

комплексное развитие

городского наземного

электрического транспорта

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация cубъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Представление

предложений в проект

федерального закона о

федеральном бюджете,

предусматривающих

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ

1.1

0.8

Прочий тип документа

Представлены предложения

в проект федерального

закона о федеральном

бюджете

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Информация Субъектов

Российской Федерации



137

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на финансовое

обеспечение реализации

инфраструктурных

проектов "

Контрольная точка

"Принятие решений о

возможности

финансирования проектов

уполномоченными

коллегиальными органами

государственной

корпорацией развития

ВЭБ.РФ"

1.1

0.9

Решение

Принято решение о

возможности

финансирования проектов

уполномоченными

коллегиальными органами

государственной

корпорацией развития

ВЭБ.РФ

-

Говорун О.

М.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информация ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации представлены

отчеты о ходе реализации

инфраструктурных

проектов за 2022 год."

1.1

0.1

0

Отчет

Представлены в Минтранс

России отчеты о ходе

реализации

инфраструктурных

проектов за 2022 год.

-

Семенов С.

Ю.

15.02.20

23

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Разработана проектно-

сметная документация на

комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

1.1

0.1

1

Прочий тип документа

Разработана проектно-

сметная документация на

комплексное развитие

городского наземного

электрического транспорта

-

Семенов С.

Ю.

01.04.20

23

10 12 Информация субъектов

Российской Федерации



138

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.1

0.1

2

Акт

Подписаны акты по

результатам

государственных экспертиз

-

Семенов С.

Ю.

15.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

ходе выполнения работ по

строительству и (или)

реконструкции объектов

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта в 2023 году"

1.1

0.1

3

Отчет

Предварительный отчет

субъектов Российской

Федерации представлен в

Минтранс России

-

Семенов С.

Ю.

15.12.20

23

14 16 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Выполнены работы по

строительству и (или)

реконструкции 56.55 км

инфраструктуры

1.1

0.1

4

Акт

Подписаны акты приемки

выполненных работ по

строительству и (или)

реконструкции 56.55 км

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

15 Информация субъектов

Российской Федерации



139

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта "

инфраструктуры городского

наземного электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных на

комплексное развитие

городского наземного

электрического транспорта

отсутствует

Контрольная точка

"Поставлено 256

электробусов в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта "

1.1

0.1

5

Акт

Подписаны акты приемки-

передачи на поставку 256

электробусов в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных на

комплексное развитие

городского наземного

электрического транспорта

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17 Информация cубъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Поставлено 96

транспортных средств в

рамках реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта "

1.1

0.1

6

Акт

Подписаны акты приемки-

передачи 96 транспортных

средств в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных на

комплексное развитие

городского наземного

электрического транспорта

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

23

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация cубъектов

Российской Федерации



140

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Установка 107

скоростных зарядных

станций"

1.1

0.1

7

Акт

Подписаны акты

выполненных работ по

установке 107 скоростных

зарядных станций

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

23

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация cубъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Предоставлен

окончательный отчет о

выполнении работ по

строительству и (или)

реконструкции объектов

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта в 2023 году"

1.1

0.1

8

Отчет

Окончательный отчет

субъектов Российской

Федерации представлен в

Минтранс России

-

Семенов С.

Ю.

15.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Разработана проектно-

сметная документация на

комплексное развитие

городского наземного

электрического

1.1

0.1

9

Прочий тип документа

Разработана проектно-

сметная документация на

комплексное развитие

городского наземного

электрического транспорта

-

Семенов С.

Ю.

01.04.20

24

05 08 Информация субъектов

Российской Федерации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспорта"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.1

0.2

0

Акт

Подписаны акты по

результатам

государственных экспертиз

-

Семенов С.

Ю.

15.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении работ по

строительству и (или)

реконструкции объектов

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

1.1

0.2

1

Отчет

Предварительный отчет

субъектов Российской

Федерации представлен в

Минтранс России

-

Семенов С.

Ю.

15.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Выполнены работы по

строительству и (или)

реконструкции 206,87 км

1.1

0.2

2

Акт

Подписаны акты приемки

выполненных работ по

строительству и (или)

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

24

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информация субъектов

Российской Федерации



142

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта "

реконструкции 344 км

инфраструктуры городского

наземного электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных на

комплексное развитие

городского наземного

электрического транспорта

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Поставлено 207

транспортных средств в

рамках реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта "

1.1

0.2

3

Акт

Подписаны акты приемки-

передачи 539 транспортных

средств в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных на

комплексное развитие

городского наземного

электрического транспорта

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

24

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация cубъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Предоставлен

окончательный отчет о

выполнении работ по

строительству и (или)

реконструкции объектов

инфраструктуры

городского наземного

электрического

1.1

0.2

4

Отчет

Окончательный отчет

субъектов Российской

Федерации представлен в

Минтранс России

-

Семенов С.

Ю.

15.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Информация субъектов

Российской Федерации



143

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта в 2024 году"

Контрольная точка

"Разработана проектно-

сметная документация на

комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

1.1

0.2

5

Прочий тип документа

Разработана проектно-

сметная документация на

комплексное развитие

городского наземного

электрического транспорта

-

Семенов С.

Ю.

01.04.20

25

05 07 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.1

0.2

6

Акт

Подписаны акты по

результатам

государственных экспертиз

-

Семенов С.

Ю.

15.04.20

25

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

ходе выполнения работ по

строительству и (или)

реконструкции объектов

инфраструктуры

1.1

0.2

7

Отчет

Предварительный отчет

субъектов Российской

Федерации представлен в

Минтранс России

-

Семенов С.

Ю.

15.12.20

25

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации



144

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

Контрольная точка

"Выполнены работы по

строительству и (или)

реконструкции 182,26 км

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

1.1

0.2

8

Акт

Подписаны акты приемки

выполненных работ по

строительству и (или)

реконструкции 519,2 км

инфраструктуры городского

наземного электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных на

комплексное развитие

городского наземного

электрического транспорта

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Поставлено 105

транспортных средств в

рамках реализации

инфраструктурных

1.1

0.2

9

Акт

Подписаны акты приемки-

передачи 634 транспортных

средств в рамках

реализации

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

25

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информация cубъектов

Российской Федерации



145

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта "

инфраструктурных

проектов, направленных на

комплексное развитие

городского наземного

электрического транспорта

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

окончательный отчет о

выполнении работ по

строительству и (или)

реконструкции объектов

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта в 2025 году"

1.1

0.3

0

Отчет

Окончательный отчет

субъектов Российской

Федерации представлен в

Минтранс России

-

Семенов С.

Ю.

15.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за I

квартал 2026 года о ходе

выполнения работ по

строительству и (или)

реконструкции объектов

инфраструктуры

1.1

0.3

1

Отчет

Отчет за I квартал 2026 года

-

Семенов С.

Ю.

15.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации



146

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за II

квартал 2026 года о ходе

выполнения работ по

строительству и (или)

реконструкции объектов

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

1.1

0.3

2

Отчет

Отчет за II квартал 2026

года

-

Семенов С.

Ю.

15.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за III

1.1

0.3

3

Отчет

Отчет за III квартал 2026

-

Семенов С.

Ю.

15.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Информация субъектов

Российской Федерации



147

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квартал 2026 года о ходе

выполнения работ по

строительству и (или)

реконструкции объектов

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

годарезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении работ по

строительству и (или)

реконструкции объектов

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

1.1

0.3

4

Прочий тип документа

Предварительный отчет

субъектов Российской

Федерации представлен в

Минтранс России

-

Семенов С.

Ю.

15.12.20

26

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации



148

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

электрического

транспорта за 2026 год"

Контрольная точка

"Выполнены работы по

строительству и (или)

реконструкции 114,87 км

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

1.1

0.3

5

Акт

Подписаны акты приемки

выполненных работ по

строительству и (или)

реконструкции 607,3 км

инфраструктуры городского

наземного электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных на

комплексное развитие

городского наземного

электрического транспорта

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Поставлено 110

транспортных средств в

рамках реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта "

1.1

0.3

6

Акт

Подписаны акты приемки-

передачи 744 транспортных

средств в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных на

комплексное развитие

городского наземного

электрического транспорта

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

26

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация cубъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Предоставлен

1.1

0.3

Отчет

Окончательный отчет

-

Семенов С.

Ю.

15.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Информация субъектов

Российской Федерации



149

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

окончательный отчет о

выполнении работ по

строительству и (или)

реконструкции объектов

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта в 2026 году"

7

субъектов Российской

Федерации представлен в

Минтранс России

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за I

квартал 2027 года о ходе

выполнения работ по

строительству и (или)

реконструкции объектов

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

1.1

0.3

8

Отчет

Отчет за I квартал 2027 года

-

Семенов С.

Ю.

15.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации



150

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

электрического

транспорта"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за II

квартал 2027 года о ходе

выполнения работ по

строительству и (или)

реконструкции объектов

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

1.1

0.3

9

Отчет

Отчет за II квартал 2027

года

-

Семенов С.

Ю.

15.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за III

квартал 2027 года о ходе

выполнения работ по

строительству и (или)

реконструкции объектов

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

1.1

0.4

0

Отчет

Отчет за III квартал 2027

года

-

Семенов С.

Ю.

15.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации



151

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

Контрольная точка

"Выполнены работы по

строительству и (или)

реконструкции 635,3 км

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

1.1

0.4

1

Акт

Подписаны акты приемки

выполненных работ по

строительству и (или)

реконструкции 635,3 км

инфраструктуры городского

наземного электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных на

комплексное развитие

городского наземного

электрического транспорта

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Поставлено 760

транспортных средств в

рамках реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

1.1

0.4

2

Акт

Подписаны акты приемки-

передачи 760 транспортных

средств в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных на

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

27

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация cубъектов

Российской Федерации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

городского наземного

электрического

транспорта "

комплексное развитие

городского наземного

электрического транспорта

Контрольная точка

"Предоставлен

окончательный отчет о

выполнении работ по

строительству и (или)

реконструкции объектов

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта за 2027 год "

1.1

0.4

3

Отчет

Окончательный отчет

субъектов Российской

Федерации представлен в

Минтранс России

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

27

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1

0.4

4

 

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

1.1

0.4

5

 

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Информация субъектов

Российской Федерации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.1

0.4

6

 

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.1

0.4

7

 

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1

0.4

8

 

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.1

0.4

9

 

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.1

0.5

0

 

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.1

0.5

1

 

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация субъектов

Российской Федерации

Результат иного

структурного элемента

государственной

программы "Реализованы

1.1

1

Корольков М.

В.

01.01.20

21

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятия,

осуществляемые

субъектами Российской

Федерации и

муниципальными

образованиями,

предусмотренные

комплексными планами

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в

крупных промышленных

центрах"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка не

задана

1.1

1.1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат иного

структурного элемента

государственной

программы "Введены в

эксплуатацию объекты

капитального

строительства

(приобретены объекты

недвижимого имущества)"

1.1

2

Смоляк Г. В.

01.01.20

22

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система

документооборота

Минвостокразвития

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка не

задана

1.1

2.1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат иного

структурного элемента

государственной

программы "Количество

проектов, источником

финансового обеспечения

расходов на реализацию

которых являются

бюджетные кредиты из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

реализации

инфраструктурных

проектов"

1.1

3

Ломакин А.

Н.

01.01.20

22

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая информационная

система жилищного

строительства

Контрольная точка не

задана

1.1

3.1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат иного

1.1

Костюченко

01.01.20 01.11.2030

Взаимосвязь с Взаимосвязь с СОУ "Эталон"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

структурного элемента

государственной

программы "Внедрены

интеллектуальные

транспортные системы,

предусматривающие

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек."

4

И. В.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка не

задана

1.1

4.1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Мобильный город

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Формирование устойчивых сбалансированных систем транспортного обслуживания населения в агломерациях и городах

Обеспечено комплексное развитие городского электрического транспорта

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2022

- - - - -

10.00

00

10.00

00

9.000

0

-

5.000

0

2.000

0

1.000

0

-

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2022

- - - --

10.00

00

10.00

00

9.000

0

-

5.000

0

2.000

0

1.000

0

-

Центральный федеральный округ Единица

2022

- - - --

3.000

0

3.000

0

2.000

0

-

0.0000

- - - -

Курская область Единица 0.0000

2022

- - - --

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Липецкая область Единица 0.0000

2022

- - - --

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Ярославская область Единица 0.0000

2022

- - - --

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Южный федеральный округ Единица

2022

- - - --

3.000

0

3.000

0

3.000

0

-

0.0000

3.000

0

2.000

0

1.000

0

-

Волгоградская область Единица 0.0000

2022

- - - --

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

1.000

0

- -

Краснодарский край Единица 0.0000

2022

- - - --

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Ростовская область Единица 0.0000

2022

- - - --

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

Приволжский федеральный округ Единица

2022

- - - --

3.000

0

3.000

0

3.000

0

-

0.0000

2.000

0

- - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2022

- - - --

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Пермский край Единица 0.0000

2022

- - - --

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2022

- - - --

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Сибирский федеральный округ Единица

2022

- - - --

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

0.0000

- - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2022

- - - --

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Приобретены транспортные средства в рамках реализации мероприятий по обновлению подвижного состава в субъектах Российской Федерации.

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2022

- - - -

45.00

00

12.00

00

6.000

0

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2022

- - -

45.00

00

-

12.00

00

6.000

0

- -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2022

- - -

10.00

00

- - - - -

0.0000

- - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2022

- - -

10.00

00

- - - - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2022

- - - --

12.00

00

- - -

0.0000

- - - -

Псковская область Единица 0.0000

2022

- - - --

12.00

00

- - -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2022

- - -

35.00

00

- -

6.000

0

- -

0.0000

- - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2022

- - -

35.00

00

- - - - -- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2022

- - - -- -

6.000

0

- -- - - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Мобильный город

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Центральный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 275 000,00 0,00 5 816 426,

19

7 246 899,721 155 473,

53

0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 266 750,00 0,00 5 609 524,

40

6 977 919,301 101 644,

90

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 266 750,00 0,00 5 609 524,

40

6 977 919,301 101 644,

90

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 7 246 899,720,00 0,00 0,00 275 000,00 0,00 5 816 426,

19

1 155 473,

53

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 028 57

9,19

2 028 579,1

9

0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 988 007,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 1 988 00

7,60

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 1 988 007,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 1 988 00

7,60

0,00 0,00



2

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 2 028 579,1

9

0,00 0,00 0,00 0,00 2 028 57

9,19

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 481 63

0,12

2 242 595,5

2

760 965,

40

0,00

федеральный бюджет 0,000,00 2 130 465,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 1 407 54

8,60

722 917,

10

0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 2 130 465,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 1 407 54

8,60

722 917,

10

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 2 242 595,5

2

0,00 0,00 0,00 0,00 1 481 63

0,12

760 965,

40

0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Рязанская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 275 000,

00

0,00 0,00 275 000,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 266 750,000,00 0,00 266 750,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 266 750,000,00 0,00 266 750,

00

0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 275 000,000,00 0,00 275 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 306 21

6,88

2 700 725,0

1

394 508,

13

0,00

федеральный бюджет 0,000,00 2 592 696,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 2 213 96

8,20

378 727,

80

0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 2 592 696,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 2 213 96

8,20

378 727,

80

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 2 700 725,0

1

0,00 0,00 0,00 0,00 2 306 21

6,88

394 508,

13

0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171 896,06 0,00 171 896,060,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 177,10 0,00 170 177,100,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 177,10 0,00 170 177,100,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 171 896,060,00 0,00 0,00 0,00 171 896,06 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Псковская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 171 896,

06

0,00 171 896,060,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 170 177,100,00 0,00 0,00 170 177,

10

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 170 177,100,00 0,00 0,00 170 177,

10

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 171 896,060,00 0,00 0,00 171 896,

06

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 114 459

,20

18 704 531,562 590 072,

36

0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 704 126

,80

18 217 288,502 513 161,

70

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 704 126

,80

18 217 288,502 513 161,

70

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 18 704 531,560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 114 459

,20

2 590 072,

36

0,00

     из них межбюджетные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

трансферты бюджетам

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 402 16

0,00

5 657 550,4

0

1 255 39

0,40

0,00

федеральный бюджет 0,000,00 5 431 247,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 4 226 07

3,60

1 205 17

3,40

0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 5 431 247,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 4 226 07

3,60

1 205 17

3,40

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 5 657 550,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 4 402 16

0,00

1 255 39

0,40

0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 264 34

0,00

3 346 870,0

0

82 530,0

0

0,00

федеральный бюджет 0,000,00 3 279 932,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 3 199 05

3,20

80 879,4

0

0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 3 279 932,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 3 199 05

3,20

80 879,4

0

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 3 346 870,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 3 264 34

0,00

82 530,0

0

0,00

     из них межбюджетные 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

трансферты бюджетам

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 447 95

9,20

9 700 111,1

6

1 252 15

1,96

0,00

федеральный бюджет 0,000,00 9 506 108,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 8 279 00

0,00

1 227 10

8,90

0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 9 506 108,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 8 279 00

0,00

1 227 10

8,90

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 9 700 111,1

6

0,00 0,00 0,00 0,00 8 447 95

9,20

1 252 15

1,96

0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 361 000,00 714 300,41 9 603 226,

11

16 795 887,376 117 360,

85

0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 350 513,10 700 014,40 9 250 079,

80

16 203 847,905 903 240,

60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 350 513,10 700 014,40 9 250 079,

80

16 203 847,905 903 240,

60

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 16 795 887,370,00 0,00 0,00 361 000,00 714 300,41 9 603 226,

11

6 117 360,

85

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 361 000,

00

0,00 0,00 361 000,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 350 513,100,00 0,00 350 513,

10

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 350 513,100,00 0,00 350 513,

10

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 361 000,000,00 0,00 361 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 918 17

7,92

9 950 261,8

8

4 032 08

3,96

0,00

федеральный бюджет 0,000,00 9 552 251,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 5 681 45

0,80

3 870 80

0,70

0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 9 552 251,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 5 681 45

0,80

3 870 80

0,70

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 9 950 261,8

8

0,00 0,00 0,00 0,00 5 918 17

7,92

4 032 08

3,96

0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Пермский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 423 94

2,48

1 794 991,7

2

371 049,

24

0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 705 242,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 1 352 74

5,40

352 496,

80

0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 1 705 242,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 1 352 74

5,40

352 496,

80

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 1 794 991,7

2

0,00 0,00 0,00 0,00 1 423 94

2,48

371 049,

24

0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 714 300,

41

2 261 10

5,71

4 689 633,7

7

1 714 22

7,65

0,00

федеральный бюджет 0,000,00 4 595 841,1

0

0,00 0,00 0,00 700 014,

40

2 215 88

3,60

1 679 94

3,10

0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 4 595 841,1

0

0,00 0,00 0,00 700 014,

40

2 215 88

3,60

1 679 94

3,10

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 4 689 633,7

7

0,00 0,00 0,00 714 300,

41

2 261 10

5,71

1 714 22

7,65

0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Сибирский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 588 702,

95

3 466 455,79877 752,84 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 459 267,

80

3 293 133,00833 865,20 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 459 267,

80

3 293 133,00833 865,20 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 3 466 455,790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 588 702,

95

877 752,84 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 588 70

2,95

3 466 455,7

9

877 752,

84

0,00

федеральный бюджет 0,000,00 3 293 133,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 2 459 26

7,80

833 865,

20

0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 3 293 133,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 2 459 26

7,80

833 865,

20

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 3 466 455,7

9

0,00 0,00 0,00 0,00 2 588 70

2,95

877 752,

84

0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


