

**План реализации государственной программы Российской Федерации  
"Развитие транспортной системы" на 2013 год  
и на плановый период 2014 и 2015 годов**

**П Л А Н**  
**реализации государственной программы Российской Федерации**  
**"Развитие транспортной системы" на 2013 год**  
**и плановый период 2014 и 2015 годов**

Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
				федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица

I. Подпрограмма "Магистральный железнодорожный транспорт"

Всего	заместитель руководителя Росжелдора Чепец В.Ю.	-	119388657	119388657	-	-	-
-------	---	---	-----------	-----------	---	---	---

Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
				федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
1. Завершение строительства объекта "Малое кольцо Московской железной дороги" (железнодорожная инфраструктура открытого акционерного общества "Российские железные дороги")	заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В.	31 декабря 2015 г.	-	-	-	-	-
II. Подпрограмма "Дорожное хозяйство"							
Всего	руководитель Росавтодора Старовойт Р.В.	-	610308554,65	610303152,4	5402,25	-	-

Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
				федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
2. Осуществление перехода на 100-процентное финансирование ремонта и содержания автомобильных дорог федерального значения по нормативам затрат, утвержденным Правительством Российской Федерации	заместитель руководителя Росавтодора Костюк А.А.	31 декабря 2014 г.	-	-	-	-	-

Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
				федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
3. Введение платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильными средствами, имеющими разрешенную массу более 12 тонн	руководитель Росавтодора Старовойт Р.В.	31 января 2015 г.	-	-	-	-	-
III. Подпрограмма "Гражданская авиация и аэронавигационное обеспечение"							
Всего	руководитель Росавиации Нерадько А.В.	-	54879220,4	54879220,4	-	-	-

Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
				федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
4. Предоставление субсидии организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом на территории Северо-Западного, Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов	заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	31 декабря 2013 г.	-	-	-	-	-

Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
				федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
5. Заключение договоров с авиаперевозчиками на предоставление субсидий из федерального бюджета на обеспечение доступности региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в 2014 году	заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	20 апреля 2014 г.	-	-	-	-	-

Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
				федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
6. Заключение договоров с авиаперевозчиками на предоставление субсидий из федерального бюджета на обеспечение доступности региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в 2015 году	заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	20 апреля 2015 г.	-	-	-	-	-



	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
					федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
7.	Реализация программы развития внутренних региональных перевозок в Приволжском федеральном округе (пилотный проект)	заместитель руководителя Росавиации Клим О.О.	31 декабря 2013 г.	-	-	-	-	-
8.	Заключение договора о предоставлении субсидии с создаваемым федеральным казенным предприятием "Аэропорт Кызыл"	заместитель руководителя Росавиации Клим О.О.	30 сентября 2013 г.	-	-	-	-	-

Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
				федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
9. Заключение договора о предоставлении субсидии с создаваемым федеральным казенным предприятием "Аэропорты Дальнего Востока"	заместитель руководителя Росавиации Клим О.О.	30 ноября 2013 г.	-	-	-	-	-

	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
					федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
10.	Предоставление субсидии на возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за эти услуги, в 2014 году	заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	15 июля 2014 г.	-	-	-	-	-

	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
					федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
11.	Предоставление субсидии на возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за эти услуги, в 2015 году	заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	15 июля 2015 г.	-	-	-	-	-

Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
				федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
12. Завершение строительства центра управления полетами филиала "Московский центр автоматизированного управления воздушным движением федерального государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации"	заместитель руководителя Росавиации Савицкий Д.В.	31 декабря 2013 г.	-	-	-	-	-

Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализа- ции	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
				федеральный бюджет	консолиди- рованные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюд- жетные фонды	юридичес- кие лица

## IV. Подпрограмма "Морской и речной транспорт"

Всего	руководитель Росморречфлота Давыденко А.А.	-	47579493,1	47579493,1	-	-	-
-------	--	---	------------	------------	---	---	---

Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
				федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
13. Предоставление субсидии на выполнение государственного задания на выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоходных гидротехнических сооружений, портовый контроль в 2013 году	заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П.	31 декабря 2013 г.	-	-	-	-	-

	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
					федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
14.	Предоставление субсидии на выполнение государственного задания на выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоходных гидротехнических сооружений, портовый контроль в 2014 году	заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П.	31 декабря 2014 г.	-	-	-	-	-



Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
				федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица

## V. Подпрограмма "Надзор в сфере транспорта"

Всего	руководитель Ространснадзора Касьянов А.И.	-	10795374,8	10795374,8	-	-	-
15. Введение в эксплуатацию трех контрольных пунктов в территориальных управлениях госавтодорнадзора	заместитель руководителя Ространснадзора Лиясов А.Н.	30 октября 2013 г.	-	-	-	-	-

## VI. Подпрограмма "Развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства"

Всего	заместитель Министра транспорта Российской Федерации Белозеров О.В.	-	63618352,8	48859352,8	-	-	14759000
-------	--	---	------------	------------	---	---	----------

	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
					федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
16.	Заключение концессионного соглашения на строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 543 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе) в Ленинградской области	директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России Костюченко И.В., председатель правления Государственной компании "Российские автомобильные дороги" Кельбах С.В.	31 марта 2014 г.	-	-	-	-	-

Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
				федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
17. Заключение концессионного соглашения на строительство автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке км 633 - км 715 (с последующей эксплуатацией на платной основе) в Воронежской области	директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России Костюченко И.В., председатель правления Государственной компании "Российские автомобильные дороги" Кельбах С.В.	30 сентября 2015 г.	-	-	-	-	-

Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализа- ции	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
				федеральный бюджет	консолиди- рованные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюд- жетные фонды	юридичес- кие лица

VII. Подпрограмма "Транспортное обеспечение Олимпийских игр 2014 года  
и XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в городе Казани"

Всего	заместитель Министра транспорта Российской Федерации Асаул Н.А.	-	9842367	9842367	-	-	-
-------	--	---	---------	---------	---	---	---

Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
				федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
18. Введение в действие логистического транспортного центра в г. Сочи	директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Бакирей А.С., генеральный директор автономной некоммерческой организации "Транспортная дирекция Олимпийских игр" Жуков А.В.	15 января 2014 г.	-	-	-	-	-

Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
				федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
19. Введение в действие центра управления дорожным движением в г. Сочи и автоматизированной системы управления дорожным движением	директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Бакирей А.С., генеральный директор автономной некоммерческой организации "Транспортная дирекция Олимпийских игр" Жуков А.В.	15 января 2014 г.	-	-	-	-	-

	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
					федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
20.	Введение в действие девяти специализированных автотранспортных парков по обслуживанию пассажирского автомобильного транспорта для перевозки участников и гостей XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи	директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Бакирей А.С., генеральный директор автономной некоммерческой организации "Транспортная дирекция Олимпийских игр" Жуков А.В.	15 января 2014 г.	-	-	-	-	-

Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализа- ции	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
				федеральный бюджет	консолиди- рованные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюд- жетные фонды	юридичес- кие лица

## VIII. Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы"

Всего	заместитель Министра транспорта Российской Федерации Белозеров О.В.	-	8613544,1	8613544,1	-	-	-
-------	--	---	-----------	-----------	---	---	---



	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
					федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
21.	Актуализация программы развития транспортного комплекса Московского региона на период до 2020 года с учетом поручений Правительства Российской Федерации	директор Департамента экономики и финансов Минтранса России Горбачик Т.В., и.о. генерального директора автономной некоммерческой организации "Дирекция Московского транспортного узла" Еремин В.С.	29 октября 2013 г.	-	-	-	-	-

	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
					федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
22.	Корректировка стратегии развития железнодорожного транспорта на период до 2030 года с учетом возможных изменений макроэкономических показателей социально-экономического развития Российской Федерации	директор Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Минтранса России Петренко В.А.	31 декабря 2014 г.	-	-	-	-	-

Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
				федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
23. Разработка стратегии развития внутреннего водного транспорта на период до 2030 года	директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса России Пальников К.Г.	15 апреля 2014 г.	-	-	-	-	-

	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
					федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
24.	Разработка стратегии развития морской портовой инфраструктуры на период до 2030 года	директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса России Пальников К.Г.	15 апреля 2014 г.	-	-	-	-	-
25.	Реализация информационно-навигационного обеспечения автомобильных маршрутов по транспортным коридорам "Север-Юг" и "Восток-Запад"	директор Департамента программ развития Минтранса России Семенов А.К.	31 января 2015 г.	-	-	-	-	-

Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
				федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
26. Создание опытного образца системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА ГЛОНАСС" на базе многофункциональных приемных устройств российского производства	директор Департамента программ развития Минтранса России Семенов А.К.	31 декабря 2013 г.	-	-	-	-	-

Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
				федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
27. Разработка концепции формирования нормативной правовой базы и методов государственного регулирования, мотивирующих выполнение политики социальных транспортных стандартов на федеральном уровне	директор Департамента программ развития Минтранса России Семенов А.К.	15 апреля 2015 г.	-	-	-	-	-

Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
				федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
28. Подготовка доклада о реализации мероприятий Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года в сфере снижения негативного воздействия транспорта на окружающую среду	директор Департамента программ развития Минтранса России Семенов А.К.	30 июня 2015 г.	-	-	-	-	-

Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализа- ции	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
				федеральный бюджет	консолиди- рованные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюд- жетные фонды	юридичес- кие лица

IX. Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"

Всего	заместитель Министра транспорта Российской Федерации Белозеров О.В.	-	2665334100,8	1101336100,8	16112300	-	1547885700
-------	--	---	--------------	--------------	----------	---	------------



Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
				федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
29. Разработка проектной документации по созданию сухогрузного района морского порта Тамань и получение положительного заключения федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы"	директор Департамента программ развития Минтранса России Семенов А.К., генеральный директор федерального казенного учреждения "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России" Фрейдин И.В.	31 декабря 2013 г.	-	-	-	-	-

	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
					федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
30.	Завершение строительства Свяжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан)	директор Департамента программ развития Минтранса России Семенов А.К., генеральный директор федерального казенного учреждения "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России" Фрейдин И.В.	31 декабря 2013 г.	-	-	-	-	-

Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
				федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
31. Завершение строительства объекта "Строительство пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия)"	заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В.	1 апреля 2014 г.	-	-	-	-	-

Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
				федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
32. Получение положительных заключений государственной экспертизы на проектную документацию, результаты инженерных изысканий и достоверность определения сметной стоимости по объекту "Комплексная реконструкция участка М.Горький - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла"	заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В.	31 декабря 2014 г.	-	-	-	-	-

	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
					федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
33.	Завершение реконструкции транспортной развязки на 21 км автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска в Московской области	заместитель руководителя Росавтодора Безверхов А.А.	31 октября 2013 г.	-	-	-	-	-
34.	Завершение строительства федеральной автодороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Грузией на участке Адлер - Веселое	заместитель руководителя Росавтодора Безверхов А.А.	31 декабря 2013 г.	-	-	-	-	-

Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
				федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
35. Завершение строительства и реконструкции объектов дорожного хозяйства регионального значения, необходимых для реализации проекта создания территориально обособленного комплекса для развития исследований и разработок и коммерциализации их результатов в Сколково Московской области	заместитель руководителя Росавтодора Алафинов И.С.	31 декабря 2014 г.	-	-	-	-	-

	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
					федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
36.	Завершение реализации Программы по разработке межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011)	заместитель руководителя Росавтодора Быстров Н.В.	31 декабря 2015 г.	-	-	-	-	-

Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
				федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
37. Завершение реализации Программы нормативно-технического обеспечения применения композиционных материалов в дорожном хозяйстве на 2012 - 2015 годы	заместитель руководителя Росавтодора Быстров Н.В.	31 декабря 2015 г.	-	-	-	-	-



Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
				федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
38. Организация эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке км 1250 - км 1319, и км 1373 - км 1383 в Краснодарском крае	председатель правления Государственной компании "Российские автомобильные дороги" Кельбах С.В.	31 марта 2015 г.	-	-	-	-	-

Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
				федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
39. Завершение строительства с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке км 517 - км 544 (с обходом населенных пунктов Н. Усмань и Рогачевка) в Воронежской области	председатель правления Государственной компании "Российские автомобильные дороги" Кельбах С.В.	31 октября 2015 г.	-	-	-	-	-

	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
					федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
40.	Завершение строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 258 - км 334 (обход Вышнего Волочка) в Тверской области	председатель правления Государственной компании "Российский автомобильные дороги" Кельбах С.В.	31 июля 2015 г.	-	-	-	-	-
41.	Организация эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" на участках км 544 - км 633 в Воронежской области	председатель правления Государственной компании "Российские автомобильные дороги" Кельбах С.В.	15 июля 2014 г.	-	-	-	-	-

Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
				федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
42. Завершение строительства объекта "Морской порт Сочи с береговой инфраструктурой с целью создания международного центра морских пассажирских и круизных перевозок"	заместитель руководителя Росморречфлота Вовк В.Н.	31 декабря 2013 г.	-	-	-	-	-

Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
				федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
43. Завершение строительства объекта "Строительство объектов федеральной собственности морского торгового порта Оля, Астраханская область. База обслуживающего флота в морском торговом порту Оля"	заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П.	31 декабря 2015 г.	-	-	-	-	-

	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
					федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
44.	Завершение строительства 3-х линейных дизель-электрических ледоколов мощностью около 16 МВт	заместитель руководителя Росморреч-флота Горелик С.П.	31 декабря 2015 г.	-	-	-	-	-
45.	Завершение строительства линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт	заместитель руководителя Росморреч-флота Горелик С.П.	31 декабря 2015 г.	-	-	-	-	-

	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
					федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
46.	Завершение строительства по мероприятию "Строительство 2-ой нитки Нижне-Свирского гидроузла. Грузовой причал (включая подходы и акваторию). Автомобильные дороги"	заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П.	31 декабря 2014 г.	-	-	-	-	-
47.	Завершение реконструкции и развития аэропорта Махачкала в Республике Дагестан	заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	31 декабря 2014 г.	-	-	-	-	-

	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
					федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
48.	Завершение реконструкции аэропортового комплекса г. Волгоград	заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	31 декабря 2015 г.	-	-	-	-	-
49.	Завершение реконструкции и развития аэропорта Внуково (аэродром, средства посадки, радионавигации и управления воздушным движением)	заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	30 сентября 2013 г.	-	-	-	-	-
50.	Завершение реконструкции второй летной зоны аэропорта "Домодедово"	заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	31 декабря 2015 г.	-	-	-	-	-



	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
					федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
51.	Осуществление поставки тренажеров и воздушных судов для учебных заведений гражданской авиации	заместитель руководителя Росавиации Сторчевой О.Г.	31 декабря 2013 г.	-	-	-	-	-
52.	Внедрение первой очереди информационно-аналитической системы государственного регулирования на транспорте (АСУ ТК) в части решения первоочередных задач	директор Департамента программ развития Минтранса России Семенов А.К.	30 сентября 2014 г.	-	-	-	-	-

Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
				федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица

**Х. Федеральная целевая программа "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)"**

Всего	руководитель Росавиации Нерадько А.В.	-	19386684,9	6752584,9	-	-	12634100
53. Завершение реконструкции и технического перевооружения комплекса средств управления воздушного движения, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи аэропорта Красноярск в Красноярском крае	заместитель руководителя Росавиации Ведерников А.В.	31 декабря 2014 г.	-	-	-	-	-

	Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
					федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица
54.	Завершение реконструкции Главного авиационного координационного центра поиска и спасания единой системы авиационно-космического поиска и спасания	заместитель руководителя Росавиации Ведерников А.В.	31 декабря 2015 г.	-	-	-	-	-
55.	Завершение строительства 10 позиций и установки доплеровских метеорологических локаторов	заместитель руководителя Росгидромета Макоско А.А.	31 декабря 2015 г.	-	-	-	-	-

Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
				федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюджетные фонды	юридические лица

XI. "Комплексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте (2010 - 2013 годы)"

Всего	заместитель Министра транспорта Российской Федерации Цыденов А.С.	-	15369610	13321710	-	-	2047900
56. Завершение реализации мероприятий Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте (2010 - 2013 годы),	заместитель Министра транспорта Российской Федерации Цыденов А.С.	31 декабря 2013 г.	-	-	-	-	-

Наименование контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализа- ции	Объем ресурсного обеспечения - всего	В том числе			
				федеральный бюджет	консолиди- рованные бюджеты субъектов Российской Федерации	внебюд- жетные фонды	юридичес- кие лица

утвержденной  
распоряжением  
Правительства  
Российской  
Федерации от  
30 июля 2010 г.  
№ 1285-р

Итого по  
государственной  
программе

3625115959,55 2031671557,3 16117702,25 - 1577326700