



**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)**

П Р И К А З

5 июня 2017 г.

Москва

№ 207

**Об утверждении Детального плана-графика реализации
государственной программы Российской Федерации
«Развитие транспортной системы» на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов**

В соответствии с пунктом 30 (1) Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 32, ст. 4329; 2012, № 22, ст. 2871, № 51, ст. 7218, № 53 (ч. 2), ст. 7915; 2013, № 43, ст. 5557; 2014, № 15, ст. 1750, № 30 (ч. 2), ст. 4317, № 48, ст. 6877; 2015, № 2, ст. 459, 461, № 30, ст. 4599; 2016, № 7, ст. 998, № 15, ст. 2101, № 22, ст. 3231, № 38, ст. 5552, № 43, ст. 6028, № 47 ст. 6634, № 50 ст. 7098; 2017, № 8, ст. 1238), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

2. Признать утратившим силу приказ Минтранса России от 29 декабря 2016 г. № 425 «Об утверждении Детального плана-графика реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

Министр

М.Ю. Соколов

Панферова Елена Александровна
(499) 495 00 00 24 05

Детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

№	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус*	Ответственный исполнитель (Ф И О, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации										Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
							8	9	10	11	12	13	14	2017 год	2018 год	2019 год			
1	Всего по государственной программе	3	Минтранс России Министр транспорта Соколов М Ю	5 X	01 01 2013	31 12 2020									798 048 721,80	814 377 692,80	749 498 534,10		
	Подпрограмма 1. Магистральный железнодорожный транспорт	X	Росжелдор и о руководителя Росжелдора Чепец В Ю	X	01 01 2013	31 12 2020									71 967 916,20	66 793 291,80	59 807 397,60		
1	Основное мероприятие 1.1 Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов		Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е В	Повышение доступности перевозок пассажиров железнодорожным транспортом	01 01 2013	31.12.2020									48 078 913,00	50 100 837,70	48 932 853,90		
2	Мероприятие 1.1.1 Предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах по пассажирским перевозкам в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах и потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении		Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И Ю	Обеспечение социально-значимых перевозок пассажиров железнодорожным транспортом	01 01 2017	31 12 2019									46 540 305,40	48 622 535,80	47 484 381,00		
							109	0408	24	1	01	2410160790	800		10 084 550,00	10 623 940,00	11 230 560,00		
							109	0408	24	1	01	2410160810	800		35 403 100,00	36 987 200,00	35 262 834,00		
							109	0408	24	1	01	2410160800	800		1 052 655,40	1 011 395,80	990 987,00		
3	Контрольное событие программы 1.1.1.1. Договоры о предоставлении субсидий на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, а также на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах дальнего следования и компенсацию потерь в доходах при регулировании тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении в 2017 году заключены	(1)	Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И Ю	X	X	30 04 2017								X	X	X	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	<i>Контрольное событие программы 1.1.2.</i> Договоры о предоставлении субсидий на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, а также на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах дальнего следования и компенсацию потерь в доходах при регулировании тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении в 2018 году заключены	(1)	Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И Ю	X	X	30 04 2018								X	X	X
5	<i>Контрольное событие программы 1.1.3.</i> Договоры о предоставлении субсидий на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, а также на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах дальнего следования и компенсацию потерь в доходах при регулировании тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении в 2019 году заключены	(1)	Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И Ю	X	X	30 04 2019								X	X	X
6	<i>Контрольное событие программы 1.1.4.</i> Субсидии на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при регулировании тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении в 2017 году предоставлены	(2)	Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И Ю	X	X	31 12 2017								X	X	X
7	<i>Контрольное событие программы 1.1.5.</i> Субсидии на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при регулировании тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении в 2018 году предоставлены	(2)	Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И Ю	X	X	31 12 2018								X	X	X
8	<i>Контрольное событие программы 1.1.6.</i> Субсидии на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах дальнего следования, а также на компенсацию потерь в доходах при регулировании тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении в 2019 году предоставлены	(2)	Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И Ю	X	X	31 12 2019								X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	Мероприятие 1.1.2. Предоставления субсидий организациям в целях создания условий для осуществления перевозок пассажиров в г. Калининград и обратно		Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Яблницкий ИЮ	Обеспечение перевозок пассажиров из (в) Калининградской области в (из) другие регионы Российской Федерации с учетом мер государственной поддержки в 2017 году - 386,0 тыс. человек, в 2018 году - 353,0 тыс. человек и в 2019 году - 329,0 тыс. человек	01.01.2017	31.12.2019	109	0408	24	1	01	2410164470	800	1 070 733,50	1 028 785,40	1 008 026,70
10	Контрольное событие программы 1.1.2.1. Договор о компенсации потерь в доходах при перевозке пассажиров из(в) Калининградской области в (из) другие регионы Российской Федерации с перевозчиком на 2017 год заключен	(1)	Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Яблницкий ИЮ	X	X	15.03.2017								X	X	X
11.	Контрольное событие программы 1.1.2.2. Договор о компенсации потерь в доходах при перевозке пассажиров из(в) Калининградской области в (из) другие регионы Российской Федерации с перевозчиком на 2018 год заключен	(1)	Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Яблницкий ИЮ.	X	X	01.03.2018								X	X	X
12	Контрольное событие программы 1.1.2.3. Договор о компенсации потерь в доходах при перевозке пассажиров из(в) Калининградской области в (из) другие регионы Российской Федерации с перевозчиком на 2019 год заключен	(1)	Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Яблницкий ИЮ	X	X	01.03.2019								X	X	X
13.	Контрольное событие программы 1.1.2.4. Субсидии на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров из(в) Калининградской области в (из) другие регионы Российской Федерации перевозчикам в 2017 году предоставлены	(2)	Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Яблницкий ИЮ	X	X	31.12.2017								X	X	X
14	Контрольное событие программы 1.1.2.5. Субсидии на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров из(в) Калининградской области в (из) другие регионы Российской Федерации перевозчикам в 2018 году предоставлены	(2)	Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Яблницкий ИЮ	X	X	31.12.2018								X	X	X
15	Контрольное событие программы 1.1.2.6. Субсидии на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров из(в) Калининградской области в (из) другие регионы Российской Федерации перевозчикам в 2019 году предоставлены	(2)	Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Яблницкий ИЮ	X	X	31.12.2019								X	X	X
16.	Мероприятие 1.1.3. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Калининградской области на компенсацию части затрат российских юридических лиц на перевозку железнодорожным транспортом общего пользования готовых товаров, произведенных на территории Калининградской области, на территорию Российской Федерации, а также перевозку с территории Российской Федерации сырья, строительных материалов и комплектующих для производства указанных товаров на территории Калининградской области		Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Яблницкий ИЮ	Обеспечение государственной поддержки перевозок грузов железнодорожным транспортом в Калининградскую область и обратно	01.01.2017	31.12.2019	109	0408	24	1	01	2410154750	500	467 854,10	449 516,50	440 446,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17.	Контрольное событие программы 1.1.3.1. Межбюджетные трансферты бюджету Калининградской области на компенсацию части затрат российских юридических лиц на перевозку железнодорожным транспортом общего пользования готовых товаров, произведенных на территории Калининградской области, на территорию Российской Федерации, а также перевозку с территории Российской Федерации сырья, строительных материалов и комплектующих для производства указанных товаров на территории Калининградской области в 2017 году предоставлены	(1)	Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И Ю	X	X	31.12.2017								X	X	X
18	Контрольное событие программы 1.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджету Калининградской области на компенсацию части затрат российских юридических лиц на перевозку железнодорожным транспортом общего пользования готовых товаров, произведенных на территории Калининградской области, на территорию Российской Федерации, а также перевозку с территории Российской Федерации сырья, строительных материалов и комплектующих для производства указанных товаров на территории Калининградской области в 2018 году предоставлены	(1)	Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И Ю	X	X	31.12.2018								X	X	X
19	Контрольное событие программы 1.1.3.3. Межбюджетные трансферты бюджету Калининградской области на компенсацию части затрат российских юридических лиц на перевозку железнодорожным транспортом общего пользования готовых товаров, произведенных на территории Калининградской области, на территорию Российской Федерации, а также перевозку с территории Российской Федерации сырья, строительных материалов и комплектующих для производства указанных товаров на территории Калининградской области в 2019 году предоставлены	(1)	Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И Ю	X	X	31.12.2019								X	X	X
20	Основное мероприятие 1.2 Модернизация транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта		Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е В.	Развитие объектов железнодорожного транспорта	01.01.2013	31.12.2020								17 616 466,30	10 613 576,70	10 399 416,30
21	Мероприятие 1.2.1. Внос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры		Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И Ю	Обеспечение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в городском и пригородном сообщении в Московском транспортном узле в объеме в 2017 году - 126,7% к уровню 2011 года, в 2018 году - 136,2% и в 2019 году - 142,2%	01.01.2017	31.12.2019	109	0408	24	1	02	2410264000	400	11 046 546,30	10 613 576,70	10 399 416,30
22	Контрольное событие программы 1.2.1.1. Внос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях реализации мероприятий по развитию транспортного комплекса Московского региона в 2017 году осуществлен	(1)	Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И Ю	X	X	31.12.2017								X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23.	<i>Контрольное событие программы 1.2.1.2.</i> Внос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях реализации мероприятий по развитию транспортного комплекса Московского региона в 2018 году осуществлен	(1)	Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И Ю	X	X	31.12.2018								X	X	X
24	<i>Контрольное событие программы 1.2.1.3.</i> Внос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях реализации мероприятий по развитию транспортного комплекса Московского региона в 2019 году осуществлен	(1)	Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И Ю	X	X	31.12.2019								X	X	X
25	<i>Контрольное событие программы 1.2.1.4.</i> Комплексные проекты по развитию участка Комсомольск-на-Амуре-Советская Гавань со строительством нового Кузнецовского тоннеля завершены	(1)(2)	Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И Ю	X	X	31.12.2017								X	X	X
26	<i>Контрольное событие программы 1.2.1.5.</i> Комплексные проекты по развитию участка Карымская-Забайкальск с электрификацией участка Борзя-Забайкальск завершены	(1)(2)	Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И Ю	X	X	31.12.2017								X	X	X
27	<i>Контрольное событие программы 1.2.1.6.</i> Строительство вторых путей и электрификация участка Выборг-Приморск-Ермилово (укладка вторых железнодорожных путей) (65 км) завершены	(2)	Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И Ю	X	X	31.12.2018								X	X	X
28	<i>Контрольное событие программы 1.2.1.7.</i> Изъятие земельных участков и (или) объектов недвижимости для строительства объектов в рамках проекта (осуществляется параллельно со строительно-монтажными работами) высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань осуществлено	(2)	Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И Ю	X	X	31.12.2018								X	X	X
29	<i>Контрольное событие программы 1.2.1.8.</i> Стандарты и своды правил, обеспечивающие требования технического регламента Таможенного союза "О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта" (ТР ТС 002/2011) разработаны	(2)	Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И Ю	X	X	31.12.2018								X	X	X
30	<i>Контрольное событие программы 1.2.1.9.</i> Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей – I этап выполнен	(1)	Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И Ю	X	X	31.12.2019								X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31.	Мероприятие 1.2.2 Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году		Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И Ю	Продление линии метрополитена от станции "Московская" до станции "Стрелка", г. Нижний Новгород и строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции "Приморская" до станции "Улица Савушкина" включая станцию "Новохрестовская", г. Санкт-Петербург	01.01.2017	31.12.2018	109	0408	24	1	02	2410251540	500	6 569 920,00	0,00	0,00
32.	Контрольное событие программы 1.2.2.1. Межбюджетные трансферты в 2017 году на развитие метрополитена в целях подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году предоставлены	(1)	Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И Ю	X	X	31.12.2017								X		X
33.	Основное мероприятие 1.3 Обеспечение реализации подпрограммы		Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е В	Повышение эффективности реализации Программы в сфере железнодорожного транспорта	01.01.2013	31.12.2020								6 272 536,90	6 078 877,40	475 127,40
34.	Мероприятие 1.3.1. Осуществление функций по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в установленной сфере деятельности		Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е В	Обеспечение эффективности деятельности Росжелдора в 2017-2019 годах	01.01.2017	31.12.2019								6 263 626,40	6 070 316,20	466 739,00
							109	0408	24	1	03	2410390000	100	203 272,80	203 590,10	203 737,70
							109	0408	24	1	03	2410390000	200	302 493,80	290 741,30	261 172,20
							109	0408	24	1	03	2410390000	800	1 999,80	1 888,80	1 829,10
							109	0408	24	1	03	2410360970	800	5 755 860,00	5 574 096,00	0,00
35.	Контрольное событие программы 1.3.1.1. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части железнодорожного транспорта за 2016 г. представлен		Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е В	X	X	07.04.2017								X		X
36.	Контрольное событие программы 1.3.1.2. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части железнодорожного транспорта за 2017 г. представлен		Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е В	X	X	07.04.2018								X		X
37.	Контрольное событие программы 1.3.1.3. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части железнодорожного транспорта за 2018 г. представлен		Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е В	X	X	07.04.2019								X		X
38.	Контрольное событие программы 1.3.1.4 Отчет о мониторинге реализации инвестиционных проектов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 449-р за 2016 год в Минэкономразвития России представлен		Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е В	X	X	15.01.2017								X		X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39.	Контрольное событие программы 1.3.1.5 Отчет о мониторинге реализации инвестиционных проектов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 449-р за 2017 год в Минэкономразвития России представлен		Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В.	X	X	15.01.2018								X	X	X
40	Контрольное событие программы 1.3.1.6 Отчет о мониторинге реализации инвестиционных проектов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 449-р за 2018 год в Минэкономразвития России представлен		Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В.	X	X	15.01.2019								X	X	X
41.	Контрольное событие программы 1.3.1.7. Договор на финансовое обеспечение затрат Федерального государственного унитарного предприятия Крымская железная дорога в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления на 2017 год, заключен		Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В.	X	X	06.04.2017								X	X	X
42	Контрольное событие программы 1.3.1.8 Договор на финансовое обеспечение затрат Федерального государственного унитарного предприятия Крымская железная дорога в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления на 2018 год, заключен		Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В.	X	X	01.03.2018								X	X	X
43	Мероприятие 1.3.2 Научное обеспечение реализации подпрограммы		Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В.	Выполнение в соответствии с планом НИОКР в 2017-2019 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для реализации подпрограммы	01.01.2017	31.12.2019	109	0411	24	1	03	2410390000	200	8 910,50	8 561,20	8 388,40
44	Контрольное событие программы 1.3.2.1. Тема НИОКР "Научно-практические основы и технико-экономическое обоснование эффективности унифицированного виртуального лабораторного комплекса с возможностью удаленного доступа для специалистов железнодорожного транспорта" выполнена	(2)	Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В.	X	X	31.12.2018								X	X	X
45	Контрольное событие программы 1.3.2.2. Тема НИОКР "Модернизация Автоматизированной системы управления вузами Федерального агентства железнодорожного транспорта (АСУ Росжелдор)" выполнена	(2)	Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В.	X	X	31.12.2018								X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	Контрольное событие программы 1.3.2.3. Тема НИОКР "Разработка алгоритмов и создание информационной системы поддержки оказания государственных услуг в электронном виде" выполнена	(2)	Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В.	X	X	31.12.2018								X	X	X
47	Контрольное событие программы 1.3.2.4. Тема НИОКР "Исследование и научное обоснование подходов к определению критериев оценки результатов обследования, направленного на изучение и выявление личных (психофизиологических) качеств отдельных категорий аттестуемых лиц сил обеспечения транспортной безопасности, а также определение (корректировка) данных критериев с учетом специфики (опыта) практической деятельности сил обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта и метрополитена" выполнена	(2)	Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В.	X	X	31.12.2018								X	X	X
48	Подпрограмма 2 Дорожное хозяйство	X	Росавтодор руководитель Росавтодора Старовойт Р.В.	X	01.01.2013	31.12.2020								348 431 455,80	386 320 843,10	367 045 781,10
49	Основное мероприятие 2.1 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения		Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Костюк А.А.		01.01.2013	31.12.2020								254 891 140,40	302 540 732,30	307 372 778,90
50	Мероприятие 2.1.1 Проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения		Росавтодор и о начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Шилов А.В.		01.01.2017	31.12.2019	108	04/09	24	2	01	242019ЖИКО	200	251 318 974,20	298 968 566 10	303 800 612,70
51	Контрольное событие программы 2.1.1.1. В результате выполнения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения, программа капитального ремонта автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2017 год выполнена	(1)	Росавтодор и о начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Шилов А.В.	X	X	31.12.2017								X	X	X
52	Контрольное событие программы 2.1.1.2. В результате выполнения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения, программа капитального ремонта автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2018 год выполнена	(1)	Росавтодор и о начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Шилов А.В.	X	X	31.12.2018								X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	<i>Контрольное событие программы 2.1.1.3</i> В результате выполнения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения, программа капитального ремонта автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2019 год. выполнена	(1)	Росавтодор и о. начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Шилов А В	X	X	31.12.2019								X	X	X
54	<i>Контрольное событие программы 2.1.1.4.</i> В результате выполнения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения, программа ремонта и содержания автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2017 год. выполнена	(1)	Росавтодор и о. начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Шилов А В	X	X	31.12.2017								X	X	X
55	<i>Контрольное событие программы 2.1.1.5.</i> В результате выполнения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения, программа ремонта и содержания автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2018 год. выполнена	(1)	Росавтодор и о. начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Шилов А В	X	X	31.12.2018								X	X	X
56	<i>Контрольное событие программы 2.1.1.6.</i> В результате выполнения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения, программа ремонта и содержания автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2019 год. выполнена	(1)	Росавтодор и о. начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Шилов А В	X	X	31.12.2019								X	X	X
57	<i>Мероприятие 2.1.2</i> Обеспечение деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения		Росавтодор начальник Управления административно-кадровой работы Тимофеев В В	Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог федерального значения находящихся в ведении Федерального дорожного агентства соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	01 01 2017	31.12.2019								3 572 166,20	3 572 166,20	3 572 166,20
							108	0409	24	2	01	2420190000	100		3 476 303,10	3 476 303,10
							108	0409	24	2	01	2420190000	800		95 863,10	95 863,10
58	<i>Контрольное событие программы 2.1.2.1.</i> Годовые отчеты по выполнению программ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, подведомственных Росавтодору, в 2017 году подготовлены	(2)	Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Костюк А А	X	X	31.12.2017								X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59	Контрольное событие программы 2.1.2.2. Годовые отчеты по выполнению программ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, подведомственных Росавтодору, в 2018 году подготовлены	(2)	Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Костюк А.А.	X	X	31.12.2018								X	X	X
60	Контрольное событие программы 2.1.2.3. Годовые отчеты по выполнению программ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, подведомственных Росавтодору, в 2019 году подготовлены	(2)	Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Костюк А.А.	X	X	31.12.2019								X	X	X
61	Основное мероприятие 2.3. Обеспечение реализации подпрограммы		Росавтодор Руководитель Росавтодора Старовойт Р.В.	Повышение эффективности реализации Программы в сфере дорожного хозяйства	01.01.2013	31.12.2020								13 946 018,40	14 304 370,60	14 579 872,90
62	Мероприятие 2.3.1. Осуществление функций по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в установленной сфере деятельности		Росавтодор Руководитель Росавтодора Старовойт Р.В.	Обеспечение эффективности деятельности Федерального дорожного агентства в 2017-2019 годах, внедрение инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов в 2017 году в количестве 119 ед., в 2018 году - 126 ед., в 2019 году - 134 ед.	01.01.2017	31.12.2019								13 946 018,40	14 304 370,60	14 579 872,90
63	Контрольное событие программы 2.3.1.1. Программа работ по капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2018 год утверждена		Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Костюк А.А.	X	X	31.12.2017								X	X	X
64	Контрольное событие программы 2.3.1.2. Программа работ по капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2019 год утверждена		Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Костюк А.А.	X	X	31.12.2018								X	X	X
65	Контрольное событие программы 2.3.1.3. Программа работ по капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2020 год утверждена		Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Костюк А.А.	X	X	31.12.2019								X	X	X
66	Контрольное событие программы 2.3.1.4. Программа работ по ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2018 год утверждена	(1)	Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Костюк А.А.	X	X	31.12.2017								X	X	X
67	Контрольное событие программы 2.3.1.5. Программа работ по ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2019 год утверждена	(1)	Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Костюк А.А.	X	X	31.12.2018								X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68.	Контрольное событие программы 2.3.1.6. Программа работ по ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2020 год утверждена	(1)	Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Костюк А.А.	X	X	31.12.2019								X	X	X
69	Мероприятие 2.3.2 Оценка эффективности государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" в части дорожного хозяйства		Росавтодор руководитель Росавтодора Старовойт Р.В	Разработка мер по повышению эффективности государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" в части дорожного хозяйства	01.01.2017	31.12.2019								0,00	0,00	0,00
70	Контрольное событие программы 2.3.2.1. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части мероприятий Федерального дорожного агентства за 2016 г. представлен		Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Прончатов Д.Е	X	X	07.04.2017								X	X	X
71	Контрольное событие программы 2.3.2.2. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части мероприятий Федерального дорожного агентства за 2017 г. представлен		Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Прончатов Д.Е.	X	X	07.04.2018								X	X	X
72	Контрольное событие программы 2.3.2.3. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части мероприятий Федерального дорожного агентства за 2018 г. представлен		Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Прончатов Д.Е	X	X	07.04.2019								X	X	X
73	Контрольное событие программы 2.3.2.4 Отчет о мониторинге реализации инвестиционных проектов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 449-р, за 2016 год в Минэкономразвития России представлен		Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Прончатов Д.Е	X	X	15.01.2017								X	X	X
74	Контрольное событие программы 2.3.2.5. Отчет о мониторинге реализации инвестиционных проектов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 449-р, за 2017 год в Минэкономразвития России представлен		Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Прончатов Д.Е.	X	X	15.01.2018								X	X	X
75	Контрольное событие программы 2.3.2.6. Отчет о мониторинге реализации инвестиционных проектов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 449-р, за 2018 год в Минэкономразвития России представлен		Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Прончатов Д.Е	X	X	15.01.2019								X	X	X
76	Основное мероприятие 2.4 Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения		Росавтодор Руководитель Росавтодора Старовойт Р.В	Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения	01.01.2015	31.12.2020								28 022 369,30	17 903 812,50	23 521 201,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
77.	Мероприятие 2.4.1 Предоставление межбюджетных трансфертов, направленных на финансовое обеспечение дорожной деятельности субъектов Российской Федерации		Росавтодор Руководитель Росавтодора Старовойт Р.В.	Предоставление межбюджетных трансфертов в полном объеме	01.01.2017	31.12.2019	108	0409	24	2	04	2420453900	500	20 000 000,00	17 903 812,50	23 521 201,60
78.	Контрольное событие программы 2.4.1.1. Иные межбюджетные трансферты, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 2017 году предоставлены	(1)	Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Прончатов Д.Е.	X	X	31.12.2017	108	0409	24	2	04	2420454640	500	1 700 844,00	0,00	0,00
79.	Контрольное событие программы 2.4.1.2. Иные межбюджетные трансферты, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 2018 году предоставлены	(1)	Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Прончатов Д.Е.	X	X	31.12.2018								X	X	X
80.	Контрольное событие программы 2.4.1.3. Иные межбюджетные трансферты, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 2019 году предоставлены	(1)	Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Прончатов Д.Е.	X	X	31.12.2019								X	X	X
81.	Мероприятие 2.4.2 Предоставление межбюджетных трансфертов, направленных на финансовое обеспечение дорожной деятельности Московской области		Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Прончатов Д.Е.	Предоставление межбюджетных трансфертов Московской области в полном объеме	01.01.2017	31.12.2017	108	0409	24	2	04	2420455610	500	6 321 525,30	0,00	0,00
82.	Контрольное событие программы 2.4.2.1. Иные межбюджетные трансферты Московской области, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 2017 году предоставлены		Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Прончатов Д.Е.	X	X	31.12.2017								X	X	X
83.	Основное мероприятие 2.5 Развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства		Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И.В.	Обеспечение реализации программы деятельности Государственной компании «Автодор»	01.01.2013	31.12.2020								21 571 927,70	21 571 927,70	21 571 927,70
84.	Мероприятие 2.5.1. Организация развития автомобильных дорог Государственной компании "Российские автомобильные дороги"		Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В.	Доведение доли протяженности автомобильных дорог ГК «Автодор», введенных в эксплуатацию в результате строительства (реконструкции) и/или обслуживаемых по комплексным долгосрочным контрактам продолжительностью 4 года и более с частным финансированием, в 2017 году до 41,3%, в 2018 году до 56,0% и в 2019 году до 57,4%	01.01.2017	31.12.2019	103	0409	24	2	05	2420565130	800	1 796 095,20	1 884 997,50	1 884 997,50
85.	Контрольное событие программы 2.5.1.1. Договор о предоставлении субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в виде имущественного взноса Российской Федерации в 2017 году заключен	(1)	Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В.	X	X	15.02.2017								X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
86	Контрольное событие программы 2.5.1.2. Договор о предоставлении субсидий Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в виде имущественного взноса Российской Федерации в 2018 году заключен	(1)	Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т В.	X	X	15.02.2018								X	X	X
87	Контрольное событие программы 2.5.1.3. Договор о предоставлении субсидий Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в виде имущественного взноса Российской Федерации в 2019 году заключен	(1)	Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т В.	X	X	15.02.2019								X	X	X
88	Контрольное событие программы 2.5.1.4. Субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в виде имущественного взноса Российской Федерации в 2017 году предоставлены		Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т В.	X	X	31.12.2017								X	X	X
89	Контрольное событие программы 2.5.1.5. Субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в виде имущественного взноса Российской Федерации в 2018 году предоставлены		Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т В.	X	X	31.12.2018								X	X	X
90	Контрольное событие программы 2.5.1.6. Субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в виде имущественного взноса Российской Федерации в 2019 году предоставлены		Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т В.	X	X	31.12.2019								X	X	X
91.	Мероприятие 2.5.2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании "Российские автомобильные дороги"		Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И В	Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании «Автотор»	01.01.2017	31.12.2019	103	0409	24	2	05	2420565150	800	19 775 832,50	19 686 930,20	19 686 930,20
92	Контрольное событие программы 2.5.2.1. Договор о предоставлении субсидий Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами в 2017 году заключен		Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т В	X	X	01.03.2017								X	X	X
93.	Контрольное событие программы 2.5.2.2. Договор о предоставлении субсидий Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами в 2018 году заключен		Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т В	X	X	01.03.2018								X	X	X
93	Контрольное событие программы 2.5.2.3. Договор о предоставлении субсидий Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами в 2019 году заключен		Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т В	X	X	01.03.2019								X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
94	Контрольное событие программы 2.5.2.4 Субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами в 2017 году предоставлены		Минтранс России Директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т В	X	X	31.12.2017								X	X	X
95.	Контрольное событие программы 2.5.2.5. Субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами в 2018 году предоставлены		Минтранс России Директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т В.	X	X	31.12.2018								X	X	X
96	Контрольное событие программы 2.5.2.6. Субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами в 2019 году предоставлены		Минтранс России Директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т В	X	X	31.12.2019								X	X	X
97.	Основное мероприятие 2.6 Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги"		Росавтодор Руководитель Росавтодора Старовойт Р В	Приведение в нормативное состояние дорожной сети 37 городских агломераций и снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2017	31.12.2020								30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
98	Мероприятие 2.6.1. Предоставление межбюджетных трансфертов, направленных на реализацию приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"		Росавтодор Руководитель Росавтодора Старовойт Р В	Доведение доли протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, в 2017 году до 44%, в 2018 году до 50%	01.01.2017	31.12.2018	108	0409	24	2	П11	242П1153900	500	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
99	Контрольное событие программы 2.6.1.1. Иные межбюджетные трансферты, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", в 2017 году предоставлены	(1)	Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Прончатов Д Е	X	X	31.12.2017								X	X	X
100	Контрольное событие программы 2.6.1.2. Иные межбюджетные трансферты, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", в 2018 году предоставлены	(1)	Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Прончатов Д Е	X	X	31.12.2018								X	X	X
101	Мероприятие 2.6.2. Выполнение комплекса мероприятий в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"		Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Прончатов Д Е	Обеспечение в 37 городских агломерациях необходимого уровня безопасности дорожного движения, в том числе сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, приведение дорожной сети в нормативное дорожно-транспортное состояние	01.01.2017	31.12.2018								0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
102.	<i>Контрольное событие программы 2.6.2.1. Отчетные материалы о результатах использования ных межбюджетных трансфертов в 2017 году подготовлены</i>		Росавиатор заместитель руководителя Росавиатора Прончатов Д.Е.	X	X	01.12.2017								X	X	X
103	<i>Контрольное событие программы 2.6.2.2. Отчетные материалы о результатах использования ных межбюджетных трансфертов в 2018 году, подготовлены</i>		Росавиатор заместитель руководителя Росавиатора Прончатов Д.Е.	X	X	01.12.2018								X	X	X
104	<i>Подпрограмма 3 Гражданская авиация и аэронавигационное обеспечение</i>	X	Росавиация руководитель Росавиации Нерадько А.В.	X	01.01.2013	31.12.2020								18 228 944,40	24 063 976,40	13 864 909,80
105	<i>Основное мероприятие 3.1 Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок</i>		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Климов О.О.	Рост перевозок пассажиров на внутренних региональных авиалиниях в 1,7 раза в 2020 году к уровню 2011 года	01.01.2013	31.12.2020								11 796 727,40	17 872 997,90	7 700 323,90
106	<i>Мероприятие 3.1.1 Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта в целях повышения доступности воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении</i>		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Климов О.О.	Обеспечение перевозки пассажиров по льготным тарифам с Дальнего Востока в европейскую часть и в обратном направлении составит в 2017 году -440 тыс человек, в 2018 году - 425 тыс человек и в 2019 году - 415 тыс человек	01.01.2017	31.12.2019	107	0408	24	3	01	2430164360	800	2 956 625,00	2 960 100,00	2 895 750,00
107	<i>Контрольное событие программы 3.1.1. Субсидии авиакомпаниям на осуществление перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении в 2017 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основе их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, предоставлены</i>	(1)(2)	Росавиация заместитель руководителя Росавиации Климов О.О.	X	X	31.12.2017								X	X	X
108	<i>Контрольное событие программы 3.1.1.2. Субсидии авиакомпаниям на осуществление перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении в 2018 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основе их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, предоставлены</i>	(1)(2)	Росавиация заместитель руководителя Росавиации Климов О.О.	X	X	31.12.2018								X	X	X
109	<i>Контрольное событие программы 3.1.1.3. Субсидии авиакомпаниям на осуществление перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении в 2019 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основе их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, предоставлены</i>	(1)(2)	Росавиация заместитель руководителя Росавиации Климов О.О.	X	X	31.12.2019								X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
110.	Мероприятие 3 1 2. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта в целях повышения доступности воздушных перевозок из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Клим О О	Обеспечение перевозки пассажиров по льготным тарифам из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении в 2017 году - 175 тыс. человек, в 2018 году - 168 тыс. человек и в 2019 году - 165 тыс. человек	01.01.2017	31.12.2019	107	0408	24	3	01	2430164400	800	341 529,50	379 165,40	370 922,70
111.	Контрольное событие программы 3 1 2.1. Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении воздушным транспортом в 2017 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, предоставлены	(1)	Росавиация начальник Управления экономики и программ развития Шаромова В В	X	X	31.12.2017								X	X	X
112	Контрольное событие программы 3 1 2.2. Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении воздушным транспортом в 2018 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, предоставлены	(1)	Росавиация начальник Управления экономики и программ развития Шаромова В В	X	X	31.12.2018								X	X	X
113	Контрольное событие программы 3 1 2.3. Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении воздушным транспортом в 2019 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, предоставлены	(1)	Росавиация начальник Управления экономики и программ развития Шаромова В В	X	X	31.12.2019								X	X	X
114	Мероприятие 3 1 3 Предоставление субсидий на возмещение российских авиакомпаниям части затрат на оплату лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые российскими авиакомпаниями от российских лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок, а также по договорам лизинга в 2002 - 2010 годах, и части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2002 - 2005 годах на приобретение российских воздушных судов		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К А	Обновление парка воздушных судов составит 3 единицы ежегодно	01.01.2017	31.12.2019								559 536,30	546 919,30	533 508,00
							107	0408	24	3	01	2430164350	800	399 536,30	386 919,30	378 508,00
							107	0408	24	3	01	2430164340	800	160 000,00	160 000,00	155 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
115	<p><i>Контрольное событие программы 3.1.3.1.</i> Субсидии на возмещение российским авиакомпаниям части затрат на оплату лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые российскими авиакомпаниями от российских лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок, а так же по договорам лизинга в 2002 - 2010 годах, и части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2002 - 2005 годах на приобретение российских воздушных судов в 2017 году предоставлены</p>		Росавиация начальник Управления экономики и программ развития Шаромова В. В.	X	X	31.12.2017								X	X	X
116	<p><i>Контрольное событие программы 3.1.3.2.</i> Субсидии на возмещение российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые российскими авиакомпаниями от российских лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок, а так же по договорам лизинга в 2002 - 2010 годах, и части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2002 - 2005 годах на приобретение российских воздушных судов в 2018 году предоставлены</p>		Росавиация начальник Управления экономики и программ развития Шаромова В. В.	X	X	31.12.2018								X	X	X
117	<p><i>Контрольное событие программы 3.1.3.3.</i> Субсидии на возмещение российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые российскими авиакомпаниями от российских лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок, а так же по договорам лизинга в 2002 - 2010 годах, и части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2002 - 2005 годах на приобретение российских воздушных судов в 2019 году предоставлены</p>		Росавиация начальник Управления экономики и программ развития Шаромова В. В.	X	X	31.12.2019								X	X	X
118	<p>Мероприятие 3.1.4 Предоставление субсидий авиационным перевозчикам для возмещения недополученных ими доходов в связи с обеспечением перевозки пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта</p>		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Клим О О	Обеспечение перевозки пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта	01.01.2017	31.12.2019	107	0408	24	3	01	2430167080	800	7 618.00	7 377.50	7 217.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
119	Контрольное событие программы 3.1.4.1. Субсидии авиационным перевозчикам для возмещения недополученных ими доходов в связи с обеспечением перевозки пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта в 2017 году предоставлены		Росавиация начальник Управления экономики и программ развития Шаромова В. В.	X	X	31.12.2017								X	X	X
120	Контрольное событие программы 3.1.4.2. Субсидии авиационным перевозчикам для возмещения недополученных ими доходов в связи с обеспечением перевозки пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта в 2018 году предоставлены		Росавиация начальник Управления экономики и программ развития Шаромова В. В.	X	X	31.12.2018								X	X	X
121	Контрольное событие программы 3.1.4.3. Субсидии авиационным перевозчикам для возмещения недополученных ими доходов в связи с обеспечением перевозки пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта в 2019 году предоставлены		Росавиация начальник Управления экономики и программ развития Шаромова В. В.	X	X	31.12.2019								X	X	X
122	Мероприятие 3.1.5 Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Клим О. О.	Объем внутренних региональных авиaperевозок, за исключением маршрутов, пунктом назначения или отправки которых является г. Москва, составил в 2017 году 10,86 млн чел, в 2018 году -11,01 млн чел, в 2019 году -11,4 млн чел	01.01.2017	31.12.2019								3 931 418,60	3 979 435,70	3 892 926,10
							107	0408	24	3	01	2430164160	800		3 422 190,0	3 347 794,50
							107	0408	24	3	01	2430164550	800		557 245,70	545 131,60
123	Контрольное событие программы 3.1.5.1. Субсидии авиaperевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров воздушным транспортом в 2017 году по заключенным договорам с авиaperевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиaperевозки по специальному тарифу, предоставлены	(1)	Росавиация начальник Управления регулирования перевозок Круглов А. А.	X	X	31.12.2017								X	X	X
124	Контрольное событие программы 3.1.5.2. Субсидии авиaperевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров воздушным транспортом в 2018 году по заключенным договорам с авиaperевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиaperевозки по специальному тарифу, предоставлены	(1)	Росавиация начальник Управления регулирования перевозок Круглов А. А.	X	X	31.12.2018								X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
125	Контрольное событие программы 3.1.б.3. Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров воздушным транспортом в 2019 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, предоставлены	(1)	Росавиация начальник Управления регулирования перевозок Круглов А.А.	X	X	31.12.2019								X	X	X
126	Мероприятие 3.1.б. Взнос в уставной капитал ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" в целях пополнения парка воздушных судов российских авиакомпаний		Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В.	Обновление парка воздушных судов составит 13 единиц ежегодно	01.01.2017	31.12.2019	103	0408	24	3	01	2430160433	400	4 000 000,00	10 000 000,00	0
127	Контрольное событие программы 3.1.б.1. Взнос в уставной капитал ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" в целях пополнения парка воздушных судов российских авиакомпаний в 2017 году осуществлен		Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В.	X	X	31.12.2017								X	X	X
128	Контрольное событие программы 3.1.б.2. Взнос в уставной капитал ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" в целях пополнения парка воздушных судов российских авиакомпаний в 2018 году осуществлен		Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В.	X	X	31.12.2018								X	X	X
129	Контрольное событие программы 3.1.б.3. Взнос в уставной капитал ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" в целях пополнения парка воздушных судов российских авиакомпаний в 2019 году осуществлен		Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В.	X	X	31.12.2019								X	X	X
130	Основное мероприятие 3.2. Государственная поддержка авиапредприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	Сдерживание роста тарифов и повышение доступности услуг воздушного транспорта для населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	01.01.2013	31.12.2020								3 386 172,10	3 225 156,00	3 225 580,80
131	Мероприятие 3.2.1. Предоставление субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	Обеспечение самолетовылетов из аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, охваченных государственной поддержкой, составит в 2017 - 2019 годах 1 тыс самолетовылетов в год	01.01.2017	31.12.2019	107	0408	24	3	02	2430264320	800	10 000,00	10 000,00	10 000,00
132	Контрольное событие программы 3.2.1.1. Субсидии аэропортам, обеспечивающим обслуживание посадки и вылета по льготным ставкам в 2017 году по заключенным договорам с аэропортами, включенными в перечень получателей субсидий, предоставлены	(1)(2)	Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	X	X	31.12.2017								X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
133	Контрольное событие программы 3.2.1.2. Субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, обеспечивающим обслуживание посадки и вылета по льготным ставкам в 2018 году по заключенным договорам с аэропортами, включенными в перечень получателей субсидий, предоставлены	(1)(2)	Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А	X	X	31.12.2018	107	0408	24	3	02	2430264390	800	3 376 172,10	3 219 156,00	3 215 580,80
134	Контрольное событие программы 3.2.1.3. Субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, обеспечивающим обслуживание посадки и вылета по льготным ставкам в 2019 году по заключенным договорам с аэропортами, включенными в перечень получателей субсидий, предоставлены	(1)(2)	Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А	X	X	31.12.2019								X	X	X
135	Мероприятие 3 2 2. Предоставление субсидии федеральным казенным предприятиям, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А	Увеличение количества самолетовылетов из аэропортов, включенных в федеральные казенные предприятия до 23 тыс единиц в год	01.01.2017	31.12.2019										
136	Контрольное событие программы 3.2.2.1. Субсидии федеральным казенным предприятиям в 2017 году на основании утвержденных смет доходов и расходов, предоставлены		Росавиация начальник Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Куллаева Е.Н	X	X	31.12.2017								X	X	X
137	Контрольное событие программы 3.2.2.2. Субсидии федеральным казенным предприятиям в 2018 году на основании утвержденных смет доходов и расходов, предоставлены		Росавиация начальник Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Куллаева Е.Н	X	X	31.12.2018								X	X	X
138	Контрольное событие программы 3 2 3. Субсидии федеральным казенным предприятиям в 2019 году на основании утвержденных смет доходов и расходов, предоставлены		Росавиация начальник Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Куллаева Е.Н	X	X	31.12.2019								X	X	X
139	Основное мероприятие 3 3. Обеспечение охвата территории Российской Федерации поисково-спасательных и аварийно-спасательных служб на воздушном транспорте		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Ведерников А.В	Обеспечение 82% уровня охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов воздушных судов в 2020 году	01.01.2013	31.12.2020								1 161 250,90	1 106 394,60	1 098 542,80
140	Мероприятие 3 3 1. Реализация мер, направленных на поддержку служб, осуществляющих поисково- и аварийно-спасательное обеспечение полетов		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Ведерников А.В	Обеспечение уровня охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов воздушных судов на уровне 79% в 2017 году, 80% в 2018 году и 81% в 2019 году	01.01.2017	31.12.2019								1 153 632,90	1 099 017,10	1 091 325,70
							107	0408	24	3	03	2430390000	100	749 215,1	747 597,8	747 553,9
							107	0408	24	3	03	2430390000	200	347 090,8	298 894,3	291 077,8
							107	0408	24	3	03	2430390000	600	31 714,80	29 765,50	29 118,40
							107	0408	24	3	03	2430390000	800	18 131,30	16 715,00	16 571,10
							107	0705	24	3	03	2430390000	200	7 480,9	6 044,5	7 004,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
141.	Контрольное событие программы 3.1.1. Техническое оснащение и перевооружение авиационных поисково-спасательных центров в 2017 году осуществлено		Росавиация начальник Управления организации авиационно - космического поиска и спасания Прусов С.А	X	X	31.12.2017								X	X	X
142.	Контрольное событие программы 3.1.2. Техническое оснащение и перевооружение авиационных поисково-спасательных центров, в 2018 году осуществлено		Росавиация начальник Управления организации авиационно - космического поиска и спасания Прусов С.А	X	X	31.12.2018								X	X	X
143	Контрольное событие программы 3.1.3. Техническое оснащение и перевооружение авиационных поисково-спасательных центров, в 2019 году осуществлено		Росавиация начальник Управления организации авиационно - космического поиска и спасания Прусов С.А	X	X	31.12.2019								X	X	X
144	Мероприятие 3.3.2 Предоставление субсидий авиационным предприятиям и организациям экспериментальной авиации на возмещение затрат при осуществлении ими поисково-спасательных операций (работ) и участия в их обеспечении		Росавиация начальник Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Кулдаева Е.Н	Обеспечение уровня охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов воздушных судов на уровне 79% в 2017 году, 80% в 2018 году и 81% в 2019 году	01.01.2017	31.12.2019	107	0408	24	3	03	2430364310	800	7 618,00	7 377,50	7 217,10
145	Контрольное событие программы 3.2.1. Субсидии из федерального бюджета авиационным предприятиям и организациям экспериментальной авиации в 2017 году на возмещение затрат при осуществлении ими поисково-спасательных операций (работ) и участии в их обеспечении представлены		Росавиация начальник Управления организации авиационно - космического поиска и спасания Прусов С.А	X	X	31.12.2017								X	X	X
146	Контрольное событие программы 3.3.2.2. Субсидии из федерального бюджета авиационным предприятиям и организациям экспериментальной авиации в 2018 году на возмещение затрат при осуществлении ими поисково-спасательных операций (работ) и участии в их обеспечении представлены		Росавиация начальник Управления организации авиационно - космического поиска и спасания Прусов С.А	X	X	31.12.2018								X	X	X
147.	Контрольное событие программы 3.3.3. Субсидии из федерального бюджета авиационным предприятиям и организациям экспериментальной авиации в 2019 году на возмещение затрат при осуществлении ими поисково-спасательных операций (работ) и участии в их обеспечении представлены		Росавиация начальник Управления организации авиационно - космического поиска и спасания Прусов С.А	X	X	31.12.2019								X	X	X
148	Основное мероприятие 3.4 Возмещение расходов за авиационное обслуживание и услуги по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за них		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А	Обеспечение бесплатного аэропортового и наземного обслуживания воздушных судов государственной авиации	01.01.2013	31.12.2020								365 373,60	353 835,60	346 143,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
149	Мероприятие 3.4.1 Предоставление субсидий на возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователям воздушного пространства		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	Обеспечение аэропортового и наземного обслуживания воздушных судов государственной авиации в 2017-2019 годах	01.01.2017	31.12.2019	107	0408	24	3	04	2430464370	800	266 754,60	258 330,80	252 714,80
150	Контрольное событие программы 3.4.1.1. Субсидии на возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователям воздушного пространства в 2017 году предоставлены	(1)	Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	X	X	31.12.2017								X		X
151	Контрольное событие программы 3.4.1.2. Субсидии на возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователям воздушного пространства в 2018 году предоставлены	(1)	Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	X	X	31.12.2018								X		X
152	Контрольное событие программы 3.4.1.3. Субсидии на возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователям воздушного пространства в 2019 году предоставлены	(1)	Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	X	X	31.12.2019								X		X
153	Мероприятие 3.4.2 Предоставление ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" субсидии на возмещение расходов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за него		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Ведерников А.В.	Обеспечение аэронавигационного обслуживания воздушных судов государственной авиации в 2017-2019 годах	01.01.2017	31.12.2019	107	0408	24	3	04	2430464300	800	98 619,00	95 504,80	93 428,60
154	Контрольное событие программы 3.4.2.1 Субсидия ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" на возмещение расходов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за него, в 2017 году предоставлена		Росавиация начальник Управления экономики и программ развития Шаромова В.В.	X	X	31.12.2017								X		X
155	Контрольное событие программы 3.4.2.2. Субсидия ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" на возмещение расходов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за него, в 2018 году предоставлена		Росавиация начальник Управления экономики и программ развития Шаромова В.В.	X	X	31.12.2018								X		X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
156	Контрольное событие программы 3.4.2.3. Субсидия ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" на возмещение расходов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за него, в 2019 году предоставлена		Росавиация начальник Управления экономики и программ развития Шаромова В В	X	X	31.12.2019								X	X	X	
157.	Основное мероприятие 3.5. Обеспечение реализации подпрограммы		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К А	Повышение эффективности реализации Программы в сфере гражданской авиации и аэронавигационного обеспечения	01.01.2013	31.12.2020								1 519 420,40	1 501 592,30	1 494 318,90	
158	Мероприятие 3.5.1 Осуществление функций по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в установленной сфере деятельности		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К А	Обеспечение эффективности реализации мероприятий Программы в сфере гражданской авиации и аэронавигационного обеспечения в 2017-2019 годах	01.01.2017	31.12.2019								1 495 159,4	1 478 097,4	1 471 334,8	
							107	0408	24	3	05	2430590000	100		1 167 049,60	1 167 134,20	1 167 129,90
							107	0408	24	3	05	2430590000	200		278 773,0	264 416,7	258 642,6
							107	0408	24	3	05	2430590000	800		4 965,00	4 851,10	4 773,30
							107	0408	24	3	05	2430590000	600		23 479,40		22 969,00
							107	0408	24	3	05	2430564330	800		18 216,00		17 820,00
159.	Контрольное событие программы 3.5.1.1. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части гражданской авиации и аэронавигационного обеспечения за 2016 г представлен		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К А	X	X	07 04 2017								X	X	X	
160	Контрольное событие программы 3.5.1.2. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части гражданской авиации и аэронавигационного обеспечения за 2017 г представлен		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К А.	X	X	07 04 2018								X	X	X	
161	Контрольное событие программы 3.5.1.3. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части гражданской авиации и аэронавигационного обеспечения за 2018 г представлен		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К А	X	X	07 04 2019								X	X	X	
162	Контрольное событие программы 3.5.1.4 Отчет о мониторинге реализации инвестиционных проектов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 449-р, за 2016 год в Минэкономразвития России представлен		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К А.	X	X	15 01 2017								X	X	X	
163	Контрольное событие программы 3.5.1.5 Отчет о мониторинге реализации инвестиционных проектов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 449-р, за 2017 год в Минэкономразвития России представлен		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К А	X	X	15 01 2018								X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
164	Контрольное событие программы 3.5.1.6 Отчет о мониторинге реализации инвестиционных проектов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 449-р, за 2018 год в Минкомразвития России представлен		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А.	X	X	15.01.2019								X	X	X
165	Мероприятие 3.5.2. Научное обеспечение реализации подпрограммы		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Ведерников А.В.	Выполнение в соответствии с планом НИОКР в 2017-2019 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для реализации подпрограммы	01.01.2017	31.12.2019	107	0411	24	3	05	2430590000	200	24 261,00	23 494,90	22 984,10
166	Контрольное событие программы 3.5.2.1. Предоставление результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ гражданского назначения в Единую государственную информационную систему учета (ЕГИСУ НИОКР) за 2016 год		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Ведерников А.В.	X	X	20.02.2017								X	X	X
167	Контрольное событие программы 3.5.2.2. Предоставление результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ гражданского назначения в Единую государственную информационную систему учета (ЕГИСУ НИОКР) за 2017 год		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Ведерников А.В.	X	X	20.02.2018								X	X	X
168	Контрольное событие программы 3.5.2.3. Предоставление результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ гражданского назначения в Единую государственную информационную систему учета (ЕГИСУ НИОКР) за 2018 год		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Ведерников А.В.	X	X	20.02.2019								X	X	X
169	Подпрограмма 4 Морской и речной транспорт		Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Стасюк К.В.	X	01.01.2013	31.12.2020								20 263 227,4	15 757 720,0	15 754 866,6
170	Основное мероприятие 4.1. Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение судоходства		Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Костин Ю.А.	Выполнение в полном объеме функций по несению аварийно-спасательной готовности	01.01.2013	31.12.2020								768 309,60	768 052,60	767 881,30
171	Мероприятие 4.1.1 Предоставление субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по выполнению мероприятий по несению аварийно-спасательной готовности		Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Костин Ю.А.	Обеспечение технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте в 2017-2019 годах на уровне 51,5%	01.01.2017	31.12.2019	110	0408	24	4	01	2440164420	800	8 136,20	7 879,20	7 707,90
172	Контрольное событие программы 4.1.1.1. Соглашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по несению аварийно-спасательной готовности в 2017 году, заключены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джозев З.Т.	X	X	01.07.2017								X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
173	Контрольное событие программы 4.1.1.2. Соглашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по несению аварийно-спасательной готовности в 2018 году, заключены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джиоев З.Т.	X	X	10.02.2018								X	X	X
174	Контрольное событие программы 4.1.1.3. Соглашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по несению аварийно-спасательной готовности в 2019 году, заключены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джиоев З.Т.	X	X	10.02.2019								X	X	X
175	Контрольное событие программы 4.1.1.4. Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по несению аварийно-спасательной готовности в 2017 году, предоставлены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джиоев З.Т.	X	X	31.12.2017								X	X	X
176	Контрольное событие программы 4.1.1.5. Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по несению аварийно-спасательной готовности в 2018 году, предоставлены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джиоев З.Т.	X	X	31.12.2018								X	X	X
177	Контрольное событие программы 4.1.1.6. Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по несению аварийно-спасательной готовности в 2019 году, предоставлены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джиоев З.Т.	X	X	31.12.2019								X	X	X
178	Мероприятие 4.1.2. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в области поискового и аварийно-спасательного обеспечения судоходства		Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Костин Ю.А.	Обеспечение технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте в 2017-2019 годах на уровне 51,5%	01.01.2017	31.12.2019	110	0408	24	4	01	2440190000	600	760 173.40	760 173.40	760 173.40
179	Контрольное событие программы 4.1.2.1. Соглашения о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания в области поискового и аварийно-спасательного обеспечения судоходства в 2017 году заключены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джиоев З.Т.	X	X	01.07.2017								X	X	X
180	Контрольное событие программы 4.1.2.2. Соглашения о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания в области поискового и аварийно-спасательного обеспечения судоходства в 2018 году заключены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джиоев З.Т.	X	X	10.02.2018								X	X	X
181	Контрольное событие программы 4.1.2.3. Соглашения о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания в области поискового и аварийно-спасательного обеспечения судоходства в 2019 году заключены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джиоев З.Т.	X	X	10.02.2019								X	X	X
182	Контрольное событие программы 4.1.2.4. Выполнение работ по поиску и спасению людей с судов и объектов, терпящих бедствие в море, работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 2017 году обеспечено	(1)	Росморречфлот начальник Управления безопасности судоходства Ушаков Д.В.	X	X	31.12.2017								X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
183.	Контрольное событие программы 4.1.2.5. Выполнение работ по поиску и спасению людей с судов и объектов, терпящих бедствие в море, работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 2018 году обеспечено	(1)	Росморречфлот начальники Управления безопасности судоходства Ушаков ДВ	X	X	31.12.2018								X	X	X
184	Контрольное событие программы 4.1.2.6. Выполнение работ по поиску и спасению людей с судов и объектов, терпящих бедствие в море, работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 2019 году обеспечено	(1)	Росморречфлот начальники Управления безопасности судоходства Ушаков ДВ	X	X	31.12.2019								X	X	X
185	Основное мероприятие 4.2. Навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Северного морского пути		Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Костин Ю. А.	Обеспечение судоходства на трассах Северного морского пути	01.01.2013	31.12.2020								411 256,00	411 256,00	411 256,00
186	Мероприятие 4.2.1. Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Северного морского пути		Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Костин Ю. А.	Обеспечение технической оснащенности трасс Северного морского пути на уровне 39,5% в 2017 году, 40% в 2018 году, 40,5% в 2019 году	01.01.2017	31.12.2019	110	0408	24	4	02	2440264450	800	411 256,00	411 256,00	411 256,00
187.	Контрольное событие программы 4.2.1.1. Соглашения о предоставлении субсидий по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Северного морского пути в 2017 году заключены		Росморречфлот начальники Управления экономики и финансов Джиоев З.Т.	X	X	01.07.2017								X	X	X
188	Контрольное событие программы 4.2.1.2. Соглашения о предоставлении субсидий по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Северного морского пути в 2018 году заключены		Росморречфлот начальники Управления экономики и финансов Джиоев З.Т.	X	X	01.02.2018								X	X	X
189	Контрольное событие программы 4.2.1.3. Соглашения о предоставлении субсидий по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Северного морского пути в 2019 году заключены		Росморречфлот начальники Управления экономики и финансов Джиоев З.Т.	X	X	01.02.2019								X	X	X
190	Контрольное событие программы 4.2.1.4. Выполнение работ по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Северного морского пути в 2017 году обеспечено	(1)	Росморречфлот начальники Управления безопасности судоходства Ушаков ДВ	X	X	31.12.2017								X	X	X
191	Контрольное событие программы 4.2.1.5. Выполнение работ по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Северного морского пути в 2018 году обеспечено	(1)	Росморречфлот начальники Управления безопасности судоходства Ушаков ДВ	X	X	31.12.2018								X	X	X
192	Контрольное событие программы 4.2.1.6. Выполнение работ по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Северного морского пути в 2019 году обеспечено	(1)	Росморречфлот начальники Управления безопасности судоходства Ушаков ДВ	X	X	31.12.2019								X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
193.	Основное мероприятие 4.3. Обеспечение эксплуатации внутренних водных путей и гидротехнических сооружений		Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Бовк В.Н.	Обеспечение в 2020 году эксплуатации 36,7% внутренних водных путей с освещаемой и отражательной обстановкой	01.01.2013	31.12.2020								18 731 222,60	14 227 058,00	14 225 091,30
194	Мероприятие 4.3.1. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения работ по государственному заданию на выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судовых гидротехнических сооружений, портовый контроль, приобретению бланков дипломов и обеспечению мероприятий по обводнению на Канале имени Москвы		Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Бовк В.Н.	Повышение качественных характеристик инфраструктуры внутренних водных путей Московского бассейна. Обеспечение выполнения мероприятий по обводнению в 2017-2019 годах	01.01.2017	31.12.2019	110	0408	24	4	03	2440390000	600	18 731 222,60	14 227 058,00	14 225 091,30
195.	Контрольное событие программы 4.3.1.1. Соглашения о предоставлении субсидий ФГУП "Канал им Москвы" в 2017 году заключены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джиоев З.Т.	X	X	31.01.2017								X	X	X
196	Контрольное событие программы 4.3.1.2. Соглашения о предоставлении субсидий ФГУП "Канал им Москвы" в 2018 году заключены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джиоев З.Т.	X	X	31.01.2018								X	X	X
197.	Контрольное событие программы 4.3.1.3. Соглашения о предоставлении субсидий ФГУП "Канал им Москвы" в 2019 году заключены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джиоев З.Т.	X	X	31.01.2019								X	X	X
198	Контрольное событие программы 4.3.1.4. Субсидии ФГУП "Канал им Москвы" в 2017 году предоставлены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джиоев З.Т.	X	X	31.12.2017								X	X	X
199	Контрольное событие программы 4.3.1.5. Субсидии ФГУП "Канал им Москвы" в 2018 году предоставлены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джиоев З.Т.	X	X	31.12.2018								X	X	X
200	Контрольное событие программы 4.3.1.6. Субсидии ФГУП "Канал им Москвы" в 2019 году предоставлены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джиоев З.Т.	X	X	31.12.2019								X	X	X
201	Контрольное событие программы 4.3.1.7. Соглашения о предоставлении субсидий на обеспечение мероприятий по обводнению в 2017 году заключены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джиоев З.Т.	X	X	01.02.2017								X	X	X
202	Контрольное событие программы 4.3.1.8. Соглашения о предоставлении субсидий на обеспечение мероприятий по обводнению в 2018 году заключены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джиоев З.Т.	X	X	01.02.2018								X	X	X
203.	Контрольное событие программы 4.3.1.9. Соглашения о предоставлении субсидий на обеспечение мероприятий по обводнению в 2019 году заключены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джиоев З.Т.	X	X	01.02.2019								X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
204.	Контрольное событие программы 4.3.1.10. Субсидии на обеспечение мероприятий по обводнению в 2017 году предоставлены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джиоев З Т	X	X	31.12.2017								X	X	X
205	Контрольное событие программы 4.3.1.11. Субсидии на обеспечение мероприятий по обводнению в 2018 году предоставлены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джиоев З Т.	X	X	31.12.2018								X	X	X
206	Контрольное событие программы 4.3.1.12. Субсидии на обеспечение мероприятий по обводнению в 2019 году предоставлены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джиоев З Т.	X	X	31.12.2019								X	X	X
207.	Контрольное событие программы 4.3.1.13. Соглашения о предоставлении субсидий на выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоводных гидротехнических сооружений, портовому контролю в 2017 году заключены	(1)	Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джиоев З Т	X	X	01.02.2017								X	X	X
208	Контрольное событие программы 4.3.1.14. Соглашения о предоставлении субсидий на выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоводных гидротехнических сооружений, портовому контролю в 2018 году заключены	(1)	Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джиоев З Т	X	X	01.02.2018								X	X	X
209	Контрольное событие программы 4.3.1.15. Соглашения о предоставлении субсидий на выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоводных гидротехнических сооружений, портовому контролю в 2019 году заключены	(1)	Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джиоев З Т	X	X	01.02.2019								X	X	X
210.	Контрольное событие программы 4.3.1.16. Выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоводных гидротехнических сооружений, портовому контролю в 2017 году обеспечено	(1)	Росморречфлот заместитель начальника Управления внутреннего водного транспорта Злобин И Н	X	X	31.12.2017								X	X	X
211	Контрольное событие программы 4.3.1.17. Выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоводных гидротехнических сооружений, портовому контролю в 2018 году обеспечено	(1)	Росморречфлот заместитель начальника Управления внутреннего водного транспорта Злобин И Н.	X	X	31.12.2018								X	X	X
212	Контрольное событие программы 4.3.1.18. Выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоводных гидротехнических сооружений, портовому контролю в 2019 году обеспечено	(1)	Росморречфлот заместитель начальника Управления внутреннего водного транспорта Злобин И Н.	X	X	31.12.2019								X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
213.	Основное мероприятие 4 4 Обеспечение реализации подпрограммы		Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Стасюк К В	Повышение эффективности реализации Программы в сфере водного транспорта	01.01.2013	31.12.2020								352 439,20	351 353,40	350 638,00
214.	Мероприятие 4 4 1 Осуществление функций по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в установленной сфере деятельности		Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Стасюк К В	Обеспечение эффективности деятельности Росморречфлота в 2017-2019 годах	01.01.2017	31.12.2019								330 534,70	330 141,20	329 886,90
							110	0408	24	4	04	2440490000	100	173 547,80	173 553,30	173 564,90
							110	0408	24	4	04	2440490000	200	133 413,00	133 413,00	133 413,00
							110	0408	24	4	04	2440490000	800	1 035,10	1 035,10	1 035,10
							110	0411	24	4	04	2440490000	200	9 906,00	9 906,00	9 906,00
							110	0408	24	4	04	2440490000	600	12 632,80	12 233,80	11 967,90
215	Контрольное событие программы 4.4.1.1. Категории средств навигационного оборудования и сроки их работы, гарантированные габариты судовых ходов, а также сроки работы судоводных гидротехнических сооружений в навигации 2018- 2020 годов установлены	(1)	Росморречфлот заместитель начальника Управления внутреннего водного транспорта Злобин И Н	X	X	31.12.2017								X	X	X
216	Контрольное событие программы 4.4.1.2. Категории средств навигационного оборудования и сроки их работы, гарантированные габариты судовых ходов, а также сроки работы судоводных гидротехнических сооружений в навигации 2019- 2021 годов установлены	(1)	Росморречфлот заместитель начальника Управления внутреннего водного транспорта Злобин И Н	X	X	31.12.2018								X	X	X
217	Контрольное событие программы 4.4.1.3. Категории средств навигационного оборудования и сроки их работы, гарантированные габариты судовых ходов, а также сроки работы судоводных гидротехнических сооружений в навигации 2020- 2022 годов установлены	(1)	Росморречфлот заместитель начальника Управления внутреннего водного транспорта Злобин И Н	X	X	31.12.2019								X	X	X
218	Контрольное событие программы 4 4 1 4 Отчет о мониторинге реализации инвестиционных проектов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 449-р, за 2016 год в Минэкономразвития России представлен		Росморречфлот начальник Управления морских портов и развития инфраструктуры Петров А В	X	X	31.12.2017								X	X	X
219	Контрольное событие программы 4 4 1 5 Отчет о мониторинге реализации инвестиционных проектов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 449-р, за 2017 год в Минэкономразвития России представлен		Росморречфлот начальник Управления морских портов и развития инфраструктуры Петров А В.	X	X	31.12.2018								X	X	X
220	Контрольное событие программы 4 4 1 6 Отчет о мониторинге реализации инвестиционных проектов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 449-р, за 2018 год в Минэкономразвития России представлен		Росморречфлот начальник Управления морских портов и развития инфраструктуры Петров А В	X	X	31.12.2019								X	X	X
221	Мероприятие 4 4 2 Обеспечение реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года "О транспортной безопасности" в сфере водного транспорта		Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Пошивай А И	Выполнение мероприятий в рамках реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности" в сфере водного транспорта	01.01.2017	31.12.2019	110	0408	24	4	04	2440490000	600	21 904,50	21 212,20	20 751,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
222	Контрольное событие программы 4.4.2.1. Соглашения о предоставлении субсидий на реализацию Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности" в сфере водного транспорта в 2017 году заключены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джиоев З Т.	X	X	01.07.2017								X	X	X
223	Контрольное событие программы 4.4.2.2. Соглашения о предоставлении субсидий на реализацию Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности" в сфере водного транспорта в 2018 году заключены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джиоев З Т.	X	X	01.02.2018								X	X	X
224	Контрольное событие программы 4.4.2.3. Соглашения о предоставлении субсидий на реализацию Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности" в сфере водного транспорта в 2019 году заключены		Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Джиоев З Т.	X	X	01.02.2019								X	X	X
225	Контрольное событие программы 4.4.2.4. Работы по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности" в сфере водного транспорта в 2017 году обеспечены		Росморречфлот начальник Управления транспортной безопасности Гриценко А В.	X	X	31.12.2017								X	X	X
226	Контрольное событие программы 4.4.2.5. Работы по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности" в сфере водного транспорта в 2018 году обеспечены		Росморречфлот начальник Управления транспортной безопасности Гриценко А В.	X	X	31.12.2018								X	X	X
227	Контрольное событие программы 4.4.2.6. Работы по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности" в сфере водного транспорта в 2019 году обеспечены		Росморречфлот начальник Управления транспортной безопасности Гриценко А В.	X	X	31.12.2019								X	X	X
228	Подпрограмма 5 Надзор в сфере транспорта	X	Ространснадзор руководитель Ространснадзора Басаргин В Ф	X	01.01.2013	31.12.2020								3 627 714,10	3 595 351,90	3 573 777,20
229	Основное мероприятие 5.1. Обеспечение функционирования и развития системы государственного контроля и надзора в сфере транспорта		Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Черток В Б	Повышение безопасности населения на транспорте и устойчивости транспортной системы	01.01.2013	31.12.2020								3 303 650,30	3 281 521,60	3 266 769,40
230.	Мероприятие 5.1.1 Организация и осуществление контроля и надзора в сфере транспорта		Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Черток В Б	Доведение уровня оснащенности надзорного органа техническими средствами. в 2017 году - 80%, в 2018 году - 85% и в 2019 году - 90% Количество устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений составил в 2017 году -83,54%, в 2018 году - 83,58%, в 2019 году -83,6%	01.01.2017	31.12.2019								3 295 612,40	3 273 737,50	3 259 154,50
							106	0408	24	5	01	2450190000	100	2 602 915,50	2 602 915,50	2 602 915,50
							106	0408	24	5	01	2450190000	200	639 880,00	627 648,00	614 003,50
							106	0408	24	5	01	2450190000	800	52 816,90	43 174,00	42 235,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
231	<i>Контрольное событие программы 5.1.1.1.</i> Доля плановых проверок, проведенных в установленные сроки в 2017 году, составила 100 процентов	(1)	Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Черток В Б	X	X	31.12.2017								X	X	X
232	<i>Контрольное событие программы 5.1.1.2.</i> Доля плановых проверок, проведенных в установленные сроки в 2018 году, составила 100 процентов	(1)	Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Черток В Б	X	X	31.12.2018								X	X	X
233	<i>Контрольное событие программы 5.1.1.3.</i> Доля плановых проверок, проведенных в установленные сроки в 2019 году, составила 100 процентов	(1)	Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Черток В Б	X	X	31.12.2019								X	X	X
234	<i>Контрольное событие программы 5.1.1.4.</i> Доклад об осуществлении контрольно-надзорной деятельности Ространснадзора в 2016 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. № 215 "Об утверждении правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля и об ответственности сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)" (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. № 215) представлен в Минэкономразвития России	(1)	Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Черток В Б	X	X	15 03 2017								X	X	X
235	<i>Контрольное событие программы 5.1.1.5.</i> Доклад об осуществлении контрольно-надзорной деятельности Ространснадзора в 2017 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. № 215 представлен в Минэкономразвития России	(1)	Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Черток В Б	X	X	15 03 2018								X	X	X
236	<i>Контрольное событие программы 5.1.1.6.</i> Доклад об осуществлении контрольно-надзорной деятельности Ространснадзора в 2018 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. № 215 представлен в Минэкономразвития России	(1)	Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Черток В Б.	X	X	15 03 2019								X	X	X
237	<i>Контрольное событие программы 5.1.1.7.</i> Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики за 2016 г (форма 1-АЭ) представлены в Росстат	(1)	Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Черток В Б	X	X	15 03 2017								X	X	X
238	<i>Контрольное событие программы 5.1.1.8.</i> Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики за 2017 г (форма 1-АЭ) представлены в Росстат	(1)	Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Черток В Б	X	X	15 03 2018								X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
239	<i>Контрольное событие программы 5.1.1.9.</i> Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики за 2018 г (форма 1-АЭ) представлены в Росстат	(1)	Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Черток В Б	X	X	15.03.2019								X	X	X
240	<i>Контрольное событие программы 5.1.1.10.</i> Сводный план проведения плановых проверок в 2018 году сформирован и размещен на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации	(1)	Ространснадзор начальник Правового управления Ефимов Д Г.	X	X	31.12.2017								X	X	X
241.	<i>Контрольное событие программы 5.1.1.11.</i> Сводный план проведения плановых проверок в 2019 году сформирован и размещен на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации	(1)	Ространснадзор начальник Правового управления Ефимов Д Г.	X	X	31.12.2018								X	X	X
242	<i>Контрольное событие программы 5.1.1.12.</i> Сводный план проведения плановых проверок в 2020 году сформирован и размещен на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации	(1)	Ространснадзор начальник Правового управления Ефимов Д Г.	X	X	31.12.2019								X	X	X
243	Мероприятие 5.1.2. Научное обеспечение реализации подпрограммы		Заместитель начальника Финансового управления Панкратов А И	Выполнение в соответствии с планом НИОКР в 2017-2019 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для реализации подпрограммы	01.01.2017	31.12.2019	106	0411	24	5	01	2450190000	200	8 037,90	7 784,10	7 614,90
244	<i>Контрольное событие программы 5.1.2.1.</i> Итоги реализации плана НИОКР в 2017 году научно-техническим советом Ространснадзора одобрены		Заместитель начальника Финансового управления Панкратов А И	X	X	31.12.2017								X	X	X
245	<i>Контрольное событие программы 5.1.2.2.</i> Итоги реализации плана НИОКР в 2018 году научно-техническим советом Ространснадзора одобрены		Заместитель начальника Финансового управления Панкратов А И	X	X	31.12.2018								X	X	X
246	<i>Контрольное событие программы 5.1.2.3.</i> Итоги реализации плана НИОКР в 2019 году научно-техническим советом Ространснадзора одобрены		Заместитель начальника Финансового управления Панкратов А И	X	X	31.12.2019								X	X	X
247	Основное мероприятие 5.2 Развитие и обеспечение функционирования единой информационно-аналитической системы (ЕИАС)		Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Черток В Б	Повышение безопасности населения на транспорте и устойчивости транспортной системы	01.01.2016	31.12.2020								324 063,80	313 830,30	307 007,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
248	Мероприятие 5.2.1 Совершенствование систем управления и автоматизации выполнения функциональных задач Ространснадзора, а также интеграции данных о состоянии транспортного комплекса и результатов деятельности службы в единый информационный ресурс		Заместитель начальника Финансового управления Панкратов А И	Повышение эффективности реализации правоприменительных функций, возложенных на Ространснадзор, за счет совершенствования систем управления и автоматизации выполнения отдельных функциональных задач, а также интеграции данных о состоянии транспортного комплекса и результатов деятельности Федеральной службы в единый информационный ресурс	01.01.2017	31.12.2019	106	0408	24	5	02	2450290000	200	324 063,80	313 830,30	307 007,80
249	Контрольное событие программы 5.2.1.1 Отчет об исполнении плана информатизации за 2016 год в Минкомсвязи России представлен		Заместитель начальника Финансового управления Панкратов А И		X	21.03.2017								X	X	X
250	Контрольное событие программы 5.2.1.2 Отчет об исполнении плана информатизации за 2017 год в Минкомсвязи России представлен		Заместитель начальника Финансового управления Панкратов А И		X	21.03.2018								X	X	X
251	Контрольное событие программы 5.2.1.3 Отчет об исполнении плана информатизации за 2018 год в Минкомсвязи России представлен		Заместитель начальника Финансового управления Панкратов А И		X	21.03.2019								X	X	X
252	Подпрограмма 8 Обеспечение реализации программы, включая развитие транспортной инфраструктуры	X	Минтранс России первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации Дитрих Е И		01.01.2013	31.12.2020								4 368 009,10	3 107 201,10	2 540 871,00
253	Основное мероприятие 8.1. Управление реализацией Программы		Минтранс России первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации Дитрих Е И	Повышение эффективности реализации Программы	01.01.2013	31.12.2020								4 368 009,10	3 107 201,10	2 540 871,00
254	Мероприятие 8.1.1 Реализация мер, направленных на выполнение Минтрансом России функций по выработке государственной политики в установленной сфере деятельности		Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т В	Эффективное выполнение Минтрансом России функций по обеспечению реализации Программы в 2017-2019 годах	01.01.2017	31.12.2019								4 368 009,10	3 107 201,10	2 540 871,00
							103	0408	24	8	01	2480190000	100	621 071,80	621 304,20	623 222,00
							103	0408	24	8	01	2480190000	200	1 769 782,20	1 395 999,60	1 376 957,10
							103	0408	24	8	01	2480190000	800	28 270,00	28 270,00	28 270,00
							103	0108	24	8	01	2480190000	800	263 974,40	268 684,20	278 106,60
							103	0408	24	8	01	2480162210	600	30 000,00	30 000,00	28 651,70
							103	0408	24	8	01	2480162310	600	1 006 615,90	148 143,50	0,00
							103	0408	24	8	01	2480190000	600	190 915,90	158 011,70	118 014,20
							103	0408	24	8	01	2480162230	600	30 000,00	30 000,00	28 454,50
							103	0408	24	8	01	2480160610	600	225 395,40	218 277,60	0,00
							103	0411	24	8	01	2480190000	200	62 483,50	60 510,30	59 194,90
							103	0408	24	8	01	2480162240	600	139 500,00	148 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
255	<i>Контрольное событие программы 8.1.1.1.</i> Концепция формирования нормативной правовой базы и методов государственного регулирования, мотивирующих выполнение политики социальных транспортных стандартов на федеральном уровне, разработана	(1)(2)	Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	X	X	31.12.2017								X	X	X
256	<i>Контрольное событие программы 8.1.1.2.</i> Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года (внесение изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июня № 877-р) актуализирована	(1)(2)	Минтранс России директор Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Петренко В.А.	X	X	31.12.2017								X	X	X
257	<i>Контрольное событие программы 8.1.1.3.</i> Внесение изменений в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения в 2017 году подготовлено		Минтранс России директор Департамента имущественных отношений и территориального планирования Тихонов А.В.	X	X	31.12.2017								X	X	X
258	<i>Контрольное событие программы 8.1.1.4</i> Внесение изменений в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения в 2018 году подготовлено		Минтранс России директор Департамента имущественных отношений и территориального планирования Тихонов А.В.	X	X	31.12.2018								X	X	X
259	<i>Контрольное событие программы 8.1.1.5.</i> Внесение изменений в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения в 2019 году подготовлено		Минтранс России директор Департамента имущественных отношений и территориального планирования Тихонов А.В.	X	X	31.12.2019								X	X	X
260	<i>Контрольное событие программы 8.1.1.6.</i> Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации в части транспортного комплекса на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов подготовлен	(1)	Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В.	X	X	01.11.2017								X	X	X
261	<i>Контрольное событие программы 8.1.1.7.</i> Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации в части транспортного комплекса на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов подготовлен	(1)	Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В.	X	X	01.11.2018								X	X	X
262	<i>Контрольное событие программы 8.1.1.8</i> Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации в части транспортного комплекса на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов подготовлен	(1)	Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В.	X	X	01.11.2019								X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
263	Контрольное событие программы 8.1.1.9. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» за 2016 г в Правительстве Российской Федерации, Минэкономразвития России и Минфин России и представлен		Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т В	X	X	25 04 2017								X	X	X
264.	Контрольное событие программы 8.1.1.10. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» за 2017 г в Правительстве Российской Федерации, Минэкономразвития России и Минфин России и представлен		Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т В	X	X	25 04 2018								X	X	X
265	Контрольное событие программы 8.1.1.11. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» за 2018 г. в Правительстве Российской Федерации, Минэкономразвития России и Минфин России и представлен		Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т В.	X	X	25 04 2019								X	X	X
266	Контрольное событие программы 8.1.1.12. Стратегия транспортного обеспечения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации, реализована	(1)	Минтранс России директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Бакирей А С	X	X	30 09 2018								X	X	X
267.	Контрольное событие программы 8.1.1.13. Доклад о результатах мониторинга стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 1 км автомобильных дорог общего пользования на официальном сайте Минтранса России в информационно-коммуникационной сети "Интернет" за 2016 год опубликован	(1)	Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И В	X	X	01 12 2017								X	X	X
268	Контрольное событие программы 8.1.1.14. Доклад о результатах мониторинга стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 1 км автомобильных дорог общего пользования на официальном сайте Минтранса России в информационно-коммуникационной сети "Интернет" за 2017 год опубликован	(1)	Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И В	X	X	01 12 2018								X	X	X
269	Контрольное событие программы 8.1.1.15. Доклад о результатах мониторинга стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 1 км автомобильных дорог общего пользования на официальном сайте Минтранса России в информационно-коммуникационной сети "Интернет" за 2018 опубликован	(1)	Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И В	X	X	01 12 2019								X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
270	Контрольное событие программы 8.1.1.16. Отраслевые и межотраслевые информационно-технические справочники и реестры наилучших доступных технологий в 2017 году разработаны		Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И В	X	X	31.12.2017								X	X	X
271	Контрольное событие программы 8.1.1.17. Отраслевые и межотраслевые информационно-технические справочники и реестры наилучших доступных технологий в 2018 году разработаны		Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И В	X	X	31.12.2018								X	X	X
272	Контрольное событие программы 8.1.1.18. Отраслевые и межотраслевые информационно-технические справочники и реестры наилучших доступных технологий в 2019 году разработаны		Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И В.	X	X	31.12.2019								X	X	X
273.	Контрольное событие программы 8.1.1.19. Предложения по организации государственного статистического наблюдения за показателями доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и транспортных услуг разработаны		Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А К.	X	X	31.12.2018								X	X	X
274	Контрольное событие программы 8.1.1.20. Стратегия развития автомобильного и наземного городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года, доработана и согласована		Минтранс России директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Бакирей А С.	X	X	30.09.2017								X	X	X
275.	Контрольное событие программы 8.1.1.21. Долгосрочный прогноз социально-экономического развития транспортного комплекса на период до 2035 года подготовлен	(1)	Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т В	X	X	01.08.2017								X	X	X
276	Мероприятие 8.1.2. Нормативно-правовое регулирование в сфере реализации Программы		Минтранс России директор Департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности Галимов Н А	Реализация мер нормативно-правового регулирования с целью эффективного и динамичного развития транспортной системы в 2017-2019 годах	01.01.2017	31.12.2019	103	0408	24	8	01	248015ЖЖЖЖ		0,00	0,00	0,00
277	Контрольное событие программы 8.1.2.1. Законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части регулирования деятельности авиации общего назначения) в Правительство Российской Федерации представлен	(1)(2)	Минтранс России директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации Петрова С А.	X	X	30.09.2017								X	X	X
278.	Контрольное событие программы 8.1.2.2. Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О транспортной безопасности» (в части уточнения порядка передачи персональных данных о пассажирах при осуществлении воздушных перевозок) в Правительство Российской Федерации представлен	(1)(2)	Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А К	X	X	31.12.2017								X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
279	Контрольное событие программы 8.1.2.3. Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании» и Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части внедрения и применения инновационных технологий и материалов в Правительство Российской Федерации представлен	(2)	Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И В	X	X	30 06 2017								X	X	X
280	Контрольное событие программы 8.1.2.4. Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части регулирования ответственности за безбилетный проезд на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте в Правительство Российской Федерации представлен	(2)	Минтранс России директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Бакирей А С.	X	X	31 10 2017								X	X	X
281.	Контрольное событие программы 8.1.2.5. Законопроект о внесении изменения в статью 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в части установления нормативного понятия "улично-дорожная сеть") в Правительство Российской Федерации представлен	(2)	Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И В	X	X	30 06 2017								X	X	X
282.	Контрольное событие программы 8.1.2.6. Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О навигационной деятельности» и некоторые законодательные акты Российской Федерации в Правительство Российской Федерации представлен	(2)	Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А К	X	X	31 05 2017								X	X	X
283	Контрольное событие программы 8.1.2.7. Законопроект о внесении изменений в Закон Российской Федерации «О государственной границе Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части исключения необходимости представления оригиналов и (или) копий документов на бумажном носителе при осуществлении пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемых в морских пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также положений, устанавливающих полномочие Правительства Российской Федерации по определению унифицированного перечня документов и сведений, представляемых в государственные контрольные органы при прибытии (убытии) судов и помещении перемещаемых ими товаров и транспортных средств под таможенные процедуры, в Правительство Российской Федерации представлен	(2)	Минтранс России директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Клюев В В	X	X	31 03 2017								X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
284	Контрольное событие программы 8.1.2.8. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части усиления административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства, а также правил мореплавания) в Правительство Российской Федерации представлен	(2)	Минтранс России директор Департамента транспортной безопасности и специальных программ Корниенко А А	X	X	30.06.2017								X	X	X
285	Контрольное событие программы 8.1.2.9. Законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части упрощенного и ускоренного порядка вовлечения портовых гидротехнических сооружений, перегрузочных комплексов, причалов, служебных зданий и иного расположенного в портах имущества в хозяйственный оборот) в Правительство Российской Федерации представлен	(2)	Минтранс России директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Ключев В В	X	X	30.06.2017								X		X
286	Контрольное событие программы 8.1.2.10. Законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации (в части определения дополнительных источников доходов дорожных фондов) в Правительство Российской Федерации представлен	(2)	Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И В	X	X	31.03.2017								X		X
287	Контрольное событие программы 8.1.2.11. Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О транспортной безопасности» (в части уточнения процедур категорирования и совершенствования отдельных положений) в Правительство Российской Федерации представлен	(2)	Минтранс России директор Департамента транспортной безопасности и специальных программ Корниенко А А	X	X	30.11.2017								X		X
288	Контрольное событие программы 8.1.2.12. Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О транспортной безопасности» (в части восполнения пробела по полному составу Единой системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ) в Правительство Российской Федерации представлен	(2)	Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А К	X	X	31.05.2017								X		X
289	Контрольное событие программы 8.1.2.14. Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении порядка учета беспилотных воздушных судов государственного учета беспилотных воздушных судов массой от 0.25 до 30 килограмм, ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных в Российской Федерации в Правительство Российской Федерации представлено	(2)	Минтранс России директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации Петрова С А	X	X	30.06.2017								X		X
290	Подпрограммы 9 Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте	X	Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А К	X	01.01.2013	31.12.2017								589 713,50	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
291.	Основное мероприятие 9.1. Создание и обеспечение постоянной эксплуатации системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС»		Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	Обеспечение функционирования системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС"	01.01.2013	31.12.2017								589 713,50	0,00	0,00
292.	Мероприятие 9.1.1. Осуществление функций по реализации государственной политики в рамках подпрограммы "Развитие гражданского использования системы «ГЛОНАСС» на транспорте"		Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	Обеспечение функционирования системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС"	01.01.2017	31.12.2017	103	0408	24	Д	01	24Д0160050	800	589 713,50	0,00	0,00
293.	Контрольное событие программы 9.1.1.1. Договор о предоставлении субсидии АО "ГЛОНАСС" в целях финансового обеспечения функционирования Государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в 2017 году заключен		Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	X	X	30.04.2017								X	X	X
294.	Контрольное событие программы 9.1.1.2. Субсидия АО "ГЛОНАСС" в целях финансового обеспечения функционирования Государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в 2017 году предоставлена		Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	X	X	31.12.2017								X	X	X
295.	Подпрограмма 10 Перевод автомобильного, железнодорожного, авиационного, морского и речного транспорта на использование газомоторного топлива	X	Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	X	01.01.2017	31.12.2020								0,00	0,00	0,00
296.	Основное мероприятие 10.1 Разработка и реализация мер по поэтапному переходу на использование газомоторного топлива в транспортном комплексе		Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	Доведение объема потребления газомоторного топлива автомобильным, железнодорожным, авиационным, морским и речным транспортом (по отношению к 2015 году) в 2017 году - 154,2 %, в 2018 году - 212,9 %, в 2019 году - 290,2%	01.01.2017	31.12.2020								0,00	0,00	0,00
297.	Мероприятие 10.1.1 Реализация мероприятий по поэтапному переходу на использование газомоторного топлива на всех видах транспорта разработки механизмов стимулирования исследований, разработки, производства и использования газомоторного топлива		Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	Доведение численности парка транспортных средств, использующих газомоторное топливо на автомобильном транспорте в 2017 году до 222 тыс единиц, в 2018 году - до 269 тыс единиц, в 2019 году - до 323 тыс единиц, на железнодорожном транспорте в 2017 году - до 6 ед, в 2018 году - до 19 ед, в 2019 г - до 51 ед, на воздушном транспорте в 2019 году - до 6 ед, на морском транспорте в 2018 году - до 4 ед, в 2019 г - до 12 ед	01.01.2017	31.12.2019								0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
298.	Контрольное событие программы 10.1.1.1. Постановление Правительства Российской Федерации, устанавливающее срок эксплуатации транспортных средств для конкретных видов транспортной деятельности с определением порядка вывода из эксплуатации и обновления физически устаревших и отработавших нормативный срок службы транспортных средств, не обеспечивающих необходимую эксплуатационную надежность, разработано		Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	X	X	31 12 2019								X	X	X
299	Контрольное событие программы 10.1.1.2. Постановление Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки внедрения газомоторного топлива на транспорте в Российской Федерации разработано	(1)	Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	X	X	31 12 2018								X	X	X
300	Мероприятие 10 1 2 Разработка и реализация мер государственного регулирования по поэтапному переходу на использование газомоторного топлива на всех видах транспорта		Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	Доведение численности парка транспортных средств, использующих газомоторное топливо на автомобильном транспорте в 2017 году до 222 тыс единиц, в 2018 году - до 269 тыс единиц, в 2019 году - до 323 тыс единиц, на железнодорожном транспорте в 2017 году - до 6 ед. в 2018 году - до 19 ед., в 2019 г - до 51 ед., на воздушном транспорте в 2019 году - до 6 ед., на морском транспорте в 2018 году - до 4 ед., в 2019 г - до 12 ед.	01 01 2017	31 12 2019								0,00	0,00	0,00
301	Контрольное событие программы 10 1 2 1 Меры государственной поддержки внедрения газомоторного топлива в транспортном комплексе разработаны		Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	X	X	30 09 2018										
302	Контрольное событие программы 10.1.1.3. Регламент сбора, обработки, анализа и представления информации в части мониторинга объемов выбросов парниковых газов всеми видами транспорта разработан		Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	X	X	30 06 2018								X	X	X
303	Основное мероприятие 10 2 Научно-техническое обеспечение реализации Подпрограммы	X	Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	Научно-техническое обеспечение реализации государственной политики в сфере использования газомоторного топлива	01 01 2017	31 12 2020								X	X	X
304	Мероприятие 10 2 1 Проведение научно-технических работ в целях обеспечения реализации Подпрограммы разработка механизмов стимулирования исследований, разработки, производства и использования газомоторного топлива	X	Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для реализации подпрограммы	01 01 2017	31 12 2019										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
305	<i>Контрольное событие программы 10.2.1.1.</i> Предложения по государственной программе Российской Федерации "Перевод автомобильного, железнодорожного, авиационного, морского и речного транспорта на использование газомоторного топлива" разработаны		Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	X	X	30.06.2017								X	X	X
306.	Федеральная целевая программа 11 Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)	X	Минтранс России первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации Дитрих Е.И.	X	01.01.2013	31.12.2020								330 571 741,30	314 739 308,50	286 910 930,80
307.	Подпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг"													13 804 218,00	13 381 200,90	13 078 460,40
308	Мероприятие 11.1. Повышение конкурентоспособности международных транспортных коридоров и обеспечение сбалансированного и эффективного развития транспортно-технологической инфраструктуры		Минтранс России заместитель Министра транспорта Лушников А.В	Повышение конкурентоспособности транспортной системы на основе комплексного развития международных транспортных коридоров Экспорт транспортных услуг составит в 2017 г -14,7 млрд. долларов, 2018 г -15,2 млрд. долларов, 2019 г -15,9 млрд. долларов	01.01.2017	31.12.2019	103	0408	24	Б	01	2450190000	400	13 656 416,50	13 238 066,90	12 938 438,00
309	<i>Контрольное событие программы 11.1.1.</i> Ввод в эксплуатацию объекта «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край) Подпроект 3 Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги» осуществлен	(1)	Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К	X	X	31.12.2017								X	X	X
310	Мероприятие 11.2 Научно-техническое обеспечение реализации подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)"		Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К	Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых по государственным контрактам	01.01.2017	31.12.2019	103	0411	24	Б	01	2450190000	200	147 801,50	143 134,00	140 022,40
311.	<i>Контрольное событие программы 11.2.1.</i> Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимые для создания опытного образца комплексной автоматизированной системы дистанционного контроля объектов транспортной инфраструктуры Российской Федерации, подверженных риску полной или частичной утраты функциональности в связи с прогнозируемыми климатическими изменениями, в том числе с оттаиванием многолетней (вечной) мерзлоты, проведены		Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К	X	X	31.12.2019								X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
312.	Контрольное событие программы 11.2.2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию и отработке инновационных технических решений целостного защищенного информационного навигационного и связанного обеспечения транспортного комплекса Арктической зоны Российской Федерации в целях комплексной безопасности движения и реализации транзитного потенциала Российской Федерации, проведены		Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К.	X	X	31.12.2019								X	X	X
313.	подпрограмма "Железнодорожный транспорт"															
314	Мероприятие 11.3. Строительство дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий		Росжелдор и о. руководитель Росжелдора Чепец В Ю	Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий	01 01 2017	31.12.2019								22 483 345,20	31 513 538,70	12 099 104,80
315	Контрольное событие программы 11.3.1. Строительство пускового комплекса Томмот-Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркаки-Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия) завершено		Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е В	X	X	31.12.2017	109 0408 24 Б 02 24Б0290000 400	109 0408 24 Б 02 24Б0264180 400						22 483 345,20	31 513 538,70	12 099 104,80
316	Контрольное событие программы 11.3.2. Комплексная реконструкция участка М Горький - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла завершена	(1)	Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е В	X	X	31.12.2019								X	X	X
317	Контрольное событие программы 11.3.3. Строительство объекта Прохоровка-Журака-Чертково-Батайск в обход Украины завершено	(1)	Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е В	X	X	31.12.2018								X	X	X
318	подпрограмма «Автомобильные дороги»															
319	Мероприятие 11.4 Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в ведении агентства, соответствующих нормативным требованиям, и повышение надежности и безопасности движения на них		Росавтодор заместитель руководителя Костюк А А	Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в ведении агентства, соответствующих нормативным требованиям, Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности движения по автомобильным дорогам федерального значения	01 01 2017	31.12.2019	108 0409 24 Б 03 24Б0390000 400							220 229 710,80	215 607 738,10	224 907 265,30
320	Контрольное событие программы 11.4.1. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы завершены	(1)(2)	Росавтодор и о начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Шиллов А В	X	X	31.12.2017								X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
321.	<i>Контрольное событие программы 11.4.2.</i> Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-23 Ростов-на-Дону - Таганрог до границы с Украиной (на Харьков, Одессу) завершена	(2)	Росавтодор и о начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Шилов А В	X	X	31.12.2018								X	X	X
322.	<i>Контрольное событие программы 11.4.3.</i> Реконструкция участков автомобильной дороги А-141 Орел - Брянск до магистрали "Украина" завершена	(2)	Росавтодор и о. начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Шилов А В.	X	X	31.12.2017								X	X	X
323.	<i>Контрольное событие программы 11.4.4.</i> Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-56 "Лена" - от Невера до Якутска завершены	(1)(2)	Росавтодор и о начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Шилов А В	X	X	31.12.2017								X	X	X
324.	<i>Контрольное событие программы 11.4.5.</i> Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-60 "Усури" - от Хабаровска до Владивостока завершены	(1)(2)	Росавтодор и о начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Шилов А В	X	X	31.12.2017								X	X	X
325.	<i>Контрольное событие программы 11.4.6.</i> Реконструкция мостового перехода через реку Волхов на км 122+085 автомобильной дороги М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") в Ленинградской области завершена	(2)	Росавтодор и о начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Шилов А В	X	X	31.12.2018								X	X	X
326.	<i>Контрольное событие программы 11.4.7.</i> Реконструкция участков автомобильной дороги Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, Клин завершена	(2)	Росавтодор и о начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Шилов А В	X	X	31.12.2019								X	X	X
327.	<i>Контрольное событие программы 11.4.8.</i> Реконструкция участков автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай до границы с Грузией завершена	(2)	Росавтодор и о начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Шилов А В	X	X	31.12.2019								X	X	X
328.	<i>Контрольное событие программы 11.4.9.</i> Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией завершена	(2)	Росавтодор и о начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Шилов А В	X	X	31.12.2019								X	X	X
320.	Мероприятие 11.5 Проведение мероприятий для обеспечения устойчивости функционирования автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства в рамках расходов на прочие нужды по подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)"		Росавтодор заместитель руководителя Прончатов Д Е	Расширение применения инновационных технологий, материалов, конструкций машин и механизмов	01.01.2017	31.12.2019								4 554 731,60	4 554 027,10	4 553 207,50
							108	0409	24	Б	03	24Б0390000	200		4 019 314,30	4 019 327,60
							108	0409	24	Б	03	24Б0390000	600		154 700,00	154 700,00
							108	0409	24	Б	03	24Б0390000	800		271 105,30	270 272,40
							103	0409	24	Б	03	24Б0390000	600		108 907,50	108 907,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
330	Контрольное событие программы 11.5.1. Программа диагностики состояния автомобильных дорог на 2017 год завершена		Росавтодор и о начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Шилов А В	X	X	31.12.2017	108	0409	24	Б	03			X	X	X
331	Контрольное событие программы 11.5.2. Программа диагностики состояния автомобильных дорог на 2018 год завершена		Росавтодор и о начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Шилов А В	X	X	31.12.2018								X	X	X
332	Контрольное событие программы 11.5.3. Программа диагностики состояния автомобильных дорог на 2019 год завершена		Росавтодор и о начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Шилов А В	X	X	31.12.2019								X	X	X
333	Мероприятие 11.6. Развитие дорожной инфраструктуры автомобильных дорог регионального и местного значения, имеющих общегосударственное значение, в том числе для обеспечения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года		Росавтодор начальнику Финансово-экономического управления Росавтодора Цвигун И Г.	Транспортное обеспечение проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года	01.01.2017	31.12.2017	108	0409	24	Б	03		18 986 170,00	5 694 670,00	5 694 670,00	4 710 014,70
							108	0409	24	Б	03	24Б0351950	500	8 506 114,70	0,00	0,00
							108	0409	24	Б	03	24Б0351150	500	10 480 055,30	5 694 670,00	4 710 014,70
334	Контрольное событие программы 11.6.1. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и местного значения, выделенных на 2017 год на подготовку Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, предоставлены		Росавтодор начальнику Финансово-экономического управления Росавтодора Цвигун И Г.	X	X	31.12.2017								X	X	X
335	Мероприятие 11.7. Развитие системы скоростных автомобильных дорог		Государственная компания "Автотор" председатель правления Кельбах С В	Реализация инвестиционных проектов по развитию скоростных автомобильных дорог	01.01.2017	31.12.2019	103	0409	24	Б	03	24Б0390000	800	83 890 700,00	89 820 000,00	94 894 500,00
336	Контрольное событие программы 11.7.1. Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке км 1091 - км 1119,5 в Ростовской области завершено	(2)	Государственная компания "Автотор" заместитель председателя правления по строительству и реконструкции Дерингер Д И	X	X	31.12.2017								X	X	X
337	Контрольное событие программы 11.7.2. Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участке км 173 - км 194, Московская область, завершена	(2)	Государственная компания "Автотор" заместитель председателя правления по строительству и реконструкции Дерингер Д И	X	X	31.12.2017								X	X	X
338	Контрольное событие программы 11.7.3. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 208 - км 258 (Тверская область) с последующей эксплуатацией на платной основе завершено	(2)	Государственная компания "Автотор" заместитель председателя правления по строительству и реконструкции Дерингер Д И	X	X	31.12.2017								X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
339	<i>Контрольное событие программы 11.7.4.</i> Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 149 (Московская, Тверская области) с последующей эксплуатацией на платной основе завершено	(2)	Государственная компания "Автомобиль" заместитель председателя правления по строительству и реконструкции Дерингер Д.И.	X	X	01.11.2018								X	X	X
340	<i>Контрольное событие программы 11.7.5.</i> Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 334 – км 543 (Московская, Тверская области) с последующей эксплуатацией на платной основе завершено	(2)	Государственная компания "Автомобиль" заместитель председателя правления по строительству и реконструкции Дерингер Д.И.	X	X	01.05.2018								X	X	X
341.	<i>Контрольное событие программы 11.7.6.</i> Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 543 – км 684 (Московская, Тверская области) с последующей эксплуатацией на платной основе завершено	(1)(2)	Государственная компания "Автомобиль" заместитель председателя правления по строительству и реконструкции Дерингер Д.И.	X	X	30.06.2018								X	X	X
342	<i>Контрольное событие программы 11.7.7.</i> Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), пусковой комплекс (этап строительства) № 1 завершено	(1)(2)	Государственная компания "Автомобиль" заместитель председателя правления по строительству и реконструкции Дерингер Д.И.	X	X	31.12.2018								X	X	X
343	<i>Контрольное событие программы 11.7.8.</i> Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), пусковой комплекс (этап строительства) № 3 завершено	(2)	Государственная компания "Автомобиль" заместитель председателя правления по строительству и реконструкции Дерингер Д.И.	X	X	28.12.2019								X	X	X
344.	<i>Контрольное событие программы 11.7.9.</i> Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), пусковой комплекс (этап строительства) № 4 завершено	(2)	Государственная компания "Автомобиль" заместитель председателя правления по строительству и реконструкции Дерингер Д.И.	X	X	31.12.2019								X	X	X
345	<i>Контрольное событие программы 11.7.10.</i> Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), пусковой комплекс (этап строительства) № 5 завершено	(2)	Государственная компания "Автомобиль" заместитель председателя правления по строительству и реконструкции Дерингер Д.И.	X	X	20.12.2019								X	X	X
346	<i>Контрольное событие программы 11.7.11.</i> Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе) завершено	(1)(2)	Государственная компания "Автомобиль" заместитель председателя правления по строительству и реконструкции Дерингер Д.И.	X	X	31.12.2019								X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				подпрограмма "Морской транспорт"												
347.	Мероприятие 11.8 Увеличение пропускной способности российских морских портов		Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Жихарева Н В	Обеспечение объемов перевалки грузов в российских морских портах	01.01.2017	31.12.2019	110	0408	24	Б	04	24Б0490000	400	23 695 042,40	17 231 747,00	8 079 987,40
348.	Контрольное событие программы 11.8.1. Строительство морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судходного подлодного канала в Обской губе, завершено	(1)(2)	Росморречфлот начальник Управления морских портов и развития инфраструктуры Петров А В	X	X	31.12.2019	103	0408	24	Б	04	24Б0460431	400	20 173 919,10	14 947 421,30	5 885 076,50
349.	Мероприятие 11.9 Обеспечение надежности и безопасности функционирования морского транспорта, обеспечение реализации и научное сопровождение подпрограммы "Морской транспорт"		Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Костин Ю А.	Снижение количества происшествий на морском транспорте	01.01.2017	31.12.2019								1 542 783,30	2 284 325,70	2 194 910,90
350.	Контрольное событие программы 11.9.1. Строительство научно-лабораторного комплекса Морской государственной академии имени адмирала Ф.Ф. Ушакова завершено	(1)(2)	Росморречфлот начальник Управления морских портов и развития инфраструктуры Петров А В	X	X	31.12.2017	110	0408	24	Б	04	24Б0490000	100	88 180,20	68 401,00	68 401,00
351.	Контрольное событие программы 11.9.2. Строительство и реконструкция объектов Дальневосточного морского научно-образовательного комплекса МГУ имени адмирала Г.И. Невельского строительство учебно-тренажерного комплекса подготовки экипажей судов по выживанию на море, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения, завершено		Росморречфлот начальник Управления морских портов и развития инфраструктуры Петров А В	X	X	31.12.2019	110	0408	24	Б	04	24Б0490000	200	35 297,20	20 249,40	20 249,40
352.	Контрольное событие программы 11.9.3. Строительство многофункционального буксир-спасателя мощностью 2,5-3 МВт завершено	(1)(2)	Росморречфлот начальник Управления морских портов и развития инфраструктуры Петров А В	X	X	31.12.2018	110	0411	24	Б	04	24Б0490000	200	4 589,60	1 901,60	1 901,60
353.	Контрольное событие программы 11.9.4 Строительство спасательного катера бонопостановщика завершено		Росморречфлот начальник Управления морских портов и развития инфраструктуры Петров А В	X	X	31.12.2018	110	0706	24	Б	04	24Б0490000	400	24 716,30	24 716,30	24 716,30
354.	Контрольное событие программы 11.9.4 Строительство спасательного катера бонопостановщика завершено		Росморречфлот начальник Управления морских портов и развития инфраструктуры Петров А В	X	X	31.12.2018	110	0706	24	Б	04	24Б0490000	400	1 390 000,00	2 169 057,40	2 079 642,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
355	Контрольное событие программы 11.9.5. Строительство и реконструкция объектов Дальневосточного морского научно-образовательного комплекса МГУ имени адмирала Г.И.Невельского: строительство учебно-тренажерного комплекса непрерывной конвенционной подготовки по плавательным морским специальностям, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения завершено		Росморречфлот начальник Управления портов и развития инфраструктуры Петров А В	X	X	31.12.2019								X	X	X
356	подпрограмма "Внутренний водный транспорт"															
357.	Мероприятие 11 10. Устранение участков, лимитирующих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации		Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Вовк В Н	Выполнение работ обеспечит сохранение протяженности внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации, в 2020 году на уровне 4,9 тыс км	01.01.2017	31.12.2019	110	0408	24	Б	05	24Б0590000	400	8 933 762,60	17 701 400,70	16 270 639,30
358	Контрольное событие программы 11 10.1. Проектная документация на строительство Нижегородского низконапорного гидроузла 2 этап подготовлена	(1)	Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Вовк В Н	X	X	31.12.2018								X	X	X
359	Мероприятие 11 11. Обеспечение надежности объектов инфраструктуры и безопасности судоходства на внутренних водных путях, научно-техническое обеспечение реализации подпрограммы "Внутренний водный транспорт"		Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Вовк В Н.	Сохранение доли протяженности внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации, к 2020 году на уровне 75%	01.01.2017	31.12.2019								77 946,30	504 214,10	200 014,10
							110	0411	24	Б	05	24Б0590000	200	36 651,30	36 651,30	36 651,30
							110	0408	24	Б	05	24Б0590000	100	24 008,30	24 008,30	24 008,30
							110	0408	24	Б	05	24Б0590000	200	7 056,50	4 724,30	4 724,30
							110	0408	24	Б	05	24Б0590000	800	230,20	230,20	230,20
							110	0706	24	Б	05	24Б0590000	400	10 000,00	438 600,00	134 400,00
360	Контрольное событие программы 11.1.1. Реконструкция гидротехнических сооружений шлюзов № 21-24 Самарского гидроузла завершена		Росморречфлот начальник Управления инвестиций Петров А В	X	X	31.12.2017								X	X	X
361.	Контрольное событие программы 11 11 2. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидросооружений Беломорско-Балтийского канала 3 этап завершена		Росморречфлот начальник Управления инвестиций Петров А В	X	X	31.12.2018								X	X	X
362	Контрольное событие программы 11.1.3. Реконструкция шлюзов №13-16 Городского гидроузла (ремонтные плавучие загворы (батопорты)) завершена		Росморречфлот начальник Управления инвестиций Петров А В	X	X	31.12.2019								X	X	X
363	подпрограмма "Гражданская авиация"															
364	Мероприятие 11 12 Реализация инвестиционных проектов по развитию аэропортовой сети		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К А	Рост авиационной подвижности населения на региональных и местных авиалиниях	01.01.2017	31.12.2019	107	0408	24	Б	06	24Б0690000	400	38 599 624,30	17 177 423,20	7 308 469,30
														38 599 624,30	17 177 423,20	7 308 469,30
														39 838 834,30	17 333 649,40	10 838 348,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
365	Контрольное событие программы 11.12.1. Взлетно-посадочная полоса в аэропорту г. Кызыла введена	(2)	Росавиация начальник Управления аэропортовой деятельности Пчелин А.А.	X	X	31.12.2017	107	0706	24	Б	06	24Б0690000	400	937 125,30	X	3 377 049,10
366	Контрольное событие программы 11.12.2. Взлетно-посадочная полоса в аэропорту г. Нижний Новгород введена	(1)(2)	Росавиация начальник Управления аэропортовой деятельности Пчелин А.А.	X	X	31.12.2017	107	0901	24	Б	06	24Б0690000	400	494 600,00	X	2 906 711,40
367	Контрольное событие программы 11.12.3. Взлетно-посадочная полоса в аэропорту г. Норильска введена	(1)(2)	Росавиация начальник Управления аэропортовой деятельности Пчелин А.А.	X	X	31.12.2018								442 525,30	X	470 337,70
368	Мероприятие 11.13. Обеспечение безопасности на воздушном транспорте		Росавиация заместитель руководителя Росавиации Суханов А.В.	Повышение уровня защищенности объектов воздушного транспорта. Улучшение технической оснащенности учебного процесса подготовки авиационного персонала. Повышение качества медицинского обслуживания летного состава и специалистов гражданской авиации	01.01.2017	31.12.2019										
369	Контрольное событие программы 11.13.1. Реконструкция федеральной бюджетного учреждения "Центральная клиническая больница гражданской авиации", г. Москва, завершена		Росавиация начальник Управления аэропортовой деятельности Пчелин А.А.	X	X	31.12.2019									X	X
370	Контрольное событие программы 11.13.2. Реконструкция аэродрома (г. Красный Кут, Саратовская область) завершена		Росавиация начальник Управления транспортной безопасности Ковалев Д.К.	X	X	31.12.2018									X	X
371	Мероприятие 11.14. Создание единого радиолокационного поля России и развитие метеорологического обеспечения аэронавигации		Росгидромет заместитель руководителя Росгидромета Маковского А.А.	Повышение оправдываемости прогнозов погоды по аэродромам Российской Федерации	01.01.2017	31.12.2019	169	0408	24	Б	06	24Б0690000	400	302 084,70	156 226,20	152 830,00
372	Контрольное событие программы 11.14.1. 9 доплеровских метеорологических радиолокаторов введены в эксплуатацию		Росгидромет заместитель Руководителя Росгидромета Маковского А.А.	X	X	31.12.2017									X	X
373	Контрольное событие программы 11.14.2. 9 автоматизированных и автоматических метеорологических измерительных и информационных систем, систем прогнозирования и связи введены в эксплуатацию		Росгидромет заместитель Руководителя Росгидромета Маковского А.А.			31.12.2018										
374	Контрольное событие программы 11.14.3. 5 доплеровских метеорологических радиолокаторов введены в эксплуатацию		Росгидромет заместитель начальника Управления гидрометеорологии и технического развития Степанов В.В.	X	X	31.12.2019									X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
подпрограмма "Государственный контроль и надзор в сфере транспорта"																
375														233 545,50	226 170,20	221 253,50
376	Мероприятие 11.15 Повышение технического и ресурсного оснащения Федеральной службы по надзору в сфере транспорта для осуществления функций государственного контроля и надзора (строительство и поставка патрульных судов), научно-техническое обеспечение реализации подпрограммы "Государственный контроль и надзор в сфере транспорта"		Ространснадзор руководитель Ространснадзора Басаргин В Ф	Повышение эффективности реализации функций государственного контроля и надзора	01.01.2017	31.12.2019	106	0408	24	Б	07	24Б0790000	400	233 545,50	226 170,20	221 253,50
							106	0408	24	Б	07	24Б0790000	200	190 100,00	195 200,00	193 274,30
														43 445,50	30 970,20	27 979,20
377.	Контрольное событие программы 11.15.1. Патрульные суда в количестве 4 единиц в 2017 году в эксплуатацию введены	(1)	Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Черток В Б	X	X	31.12.2017								X	X	X
378	Контрольное событие программы 11.15.2. Патрульные суда в количестве 3 единиц в 2018 году в эксплуатацию введены	(1)	Ространснадзор руководитель Ространснадзора Басаргин В Ф	X	X	31.12.2018								X	X	X
379	Контрольное событие программы 11.15.3. Патрульные суда в количестве 12 единиц в 2019 году в эксплуатацию введены	(1)	Ространснадзор руководитель Ространснадзора Басаргин В Ф	X	X	31.12.2019								X	X	X
380	Общепрограммные мероприятия															
381	Мероприятие 11.16 Обеспечение реализации ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"		Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачев Т В	Повышение эффективности управления реализацией ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)"	01.01.2017	31.12.2019								1 275 336,20	1 239 649,40	1 215 857,60
							103	0408	24	Б	99	24Б9990000	100	99 837,70	99 837,70	99 837,70
							103	0408	24	Б	99	24Б9990000	200	973 941,80	941 607,30	920 050,50
							103	0408	24	Б	99	24Б9990000	800	49 396,50	49 396,50	49 396,50
							103	0411	24	Б	99	24Б9990000	200	106 158,20	102 805,90	100 570,90
							103	0408	24	Б	99	24Б9990000	600	46 002,00	46 002,00	46 002,00
382	Контрольное событие программы 11.16.1. Отчет о ходе реализации и эффективности использования финансовых средств за январь-декабрь 2016 года Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в Минэкономразвития России представлен	(2)	Минтранс России заместитель директора Департамента экономики и финансов Поздняков С А	X	X	10.02.2017								X	X	X
383	Контрольное событие программы 11.16.2. Отчет о ходе реализации и эффективности использования финансовых средств за январь-декабрь 2017 года Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в Минэкономразвития России представлен	(2)	Минтранс России заместитель директора Департамента экономики и финансов Поздняков С А	X	X	10.02.2018								X	X	X
384	Контрольное событие программы 11.16.3. Отчет о ходе реализации и эффективности использования финансовых средств за январь-декабрь 2018 года Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в Минэкономразвития России представлен	(2)	Минтранс России заместитель директора Департамента экономики и финансов Поздняков С А	X	X	10.02.2019								X	X	X