


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра транспорта
Российской Федерации


Б.М. Ташимов
«19» октябрь 2026 г.

ПЛАН-ГРАФИК

проведения эксперимента по обеспечению электронного взаимодействия участников процесса перевозок пассажиров
автомобильным транспортом по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок

№	Мероприятие	Результат	Документ	Срок	Ответственные
1.	Организация взаимодействия между участниками эксперимента				
1.1.	Обеспечение информационного взаимодействия между федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на обеспечение проведения эксперимента, и АО «ГЛОНАСС»	Обеспечено представление информации о ходе и результатах эксперимента по запросу федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на обеспечение проведения эксперимента, и АО «ГЛОНАСС»	Справочные, аналитические, отчетные и иные материалы, представляемые по запросу уполномоченного органа	На постоянной основе	Минтранс России; МВД России; Минцифры России; Ространснадзор; АО «ГЛОНАСС»

№	Мероприятие	Результат	Документ	Срок	Ответственные
1.2.	Заключение соглашений об информационном взаимодействии между высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации и АО «ГЛОНАСС»	Заключено не менее 10 соглашений	Отчетные материалы, направленные в Минтранс России	15.02.2026, далее ежемесячно	АО «ГЛОНАСС»
1.3.	Заключение соглашений об информационном взаимодействии между операторами информационных систем, указанных в подпункте «е» пункта 3 Положения о проведении эксперимента по обеспечению электронного взаимодействия участников процесса перевозок пассажиров автомобильным транспортом по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2025 № 1776, и АО «ГЛОНАСС»	Заключены соглашения об информационном взаимодействии	Отчетные материалы, направленные в Минтранс России	15.03.2026	АО «ГЛОНАСС»
1.4.	Прием и согласование заявок на участие в эксперименте, поступивших от лиц, указанных в подпунктах «и»–«м» пункта 4 Положения о проведении эксперимента по обеспечению электронного взаимодействия участников процесса перевозок пассажиров автомобильным транспортом по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2025 № 1776	Определены участники эксперимента; в Государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» (далее – ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС») сформированы личные кабинеты участников эксперимента	Отчетные материалы, направленные в Минтранс России	15.03.2026, далее ежемесячно	АО «ГЛОНАСС»

№	Мероприятие	Результат	Документ	Срок	Ответственные
1.5.	Демонстрация функционала личных кабинетов, сформированных в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» для участников эксперимента	Обеспечена демонстрация интерфейсов пользователей для участников эксперимента	Презентационные и методические материалы, размещенные на официальном сайте АО «ГЛОНАСС»	20.03.2026	АО «ГЛОНАСС»
2.	Проведение первого этапа эксперимента по обеспечению электронного взаимодействия участников процесса перевозок пассажиров автомобильным транспортом по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок				
2.1.	Апробация сервиса электронного взаимодействия участников процесса перевозок пассажиров автомобильным транспортом по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок (отработка подачи заявлений о регистрации, внесении изменений и исключении сведений из реестра остановочных пунктов по межрегиональным и международным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом в электронном виде)	Сервисы апробированы	Отчетные материалы, направленные в Минтранс России	12.04.2026	АО «ГЛОНАСС»
2.2.	Апробация сервиса электронного взаимодействия участников процесса перевозок пассажиров автомобильным транспортом по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок (отработка процесса приема, рассмотрения и принятия решений уполномоченным органом по заявлениям на установление, изменение и отмену межрегиональных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом в электронном виде)	Сервисы апробированы	Отчетные материалы, направленные в Минтранс России	12.04.2026	АО «ГЛОНАСС»

№	Мероприятие	Результат	Документ	Срок	Ответственные
2.3.	Апробация сервиса электронного взаимодействия участников процесса перевозок пассажиров автомобильным транспортом по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок (отработка процесса приема, рассмотрения и принятия решений уполномоченным органом по заявлениям о регистрации, внесении изменений и исключении сведений из реестра остановочных пунктов по межрегиональным и международным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом в электронном виде)	Сервисы апробированы	Отчетные материалы, направленные в Минтранс России	12.04.2026	АО «ГЛОНАСС»
3.	Проведение второго этапа эксперимента по обеспечению электронного взаимодействия участников процесса перевозок пассажиров автомобильным транспортом по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок				
3.1.	Апробация сервиса по ведению уполномоченным органом реестра остановочных пунктов по межрегиональным и международным маршрутам регулярных перевозок (регистрация, внесение изменений, исключение сведений)	Проведен этап эксперимента	Отчетные материалы, направленные в Минтранс России	10.06.2026	АО «ГЛОНАСС»
3.2.	Апробация сервиса по ведению уполномоченным органом реестра остановочных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок (регистрация, внесение изменений, отмена)	Проведен этап эксперимента	Отчетные материалы, направленные в Минтранс России	10.06.2026	АО «ГЛОНАСС»
3.3.	Апробация сервиса автоматизированного отбора идентифицированных системой автобусов на основании данных фото-видеофиксации (отработка процесса фиксации автобусов в транспортном потоке)	Проведен этап эксперимента	Отчетные материалы, направленные в Минтранс России	10.06.2026	АО «ГЛОНАСС»
3.4.	Апробация технологий применения уникальных идентификаторов «цифровых следов» (отработка формирования и присвоения уникальных идентификаторов перевозчика, маршрута, рейса и пассажирской перевозки)	Проведен этап эксперимента	Отчетные материалы, направленные в Минтранс России	10.06.2026	АО «ГЛОНАСС»

№	Мероприятие	Результат	Документ	Срок	Ответственные
3.5.	Апробация сервиса мониторинга межрегионального и внутрирегионального перемещения пассажиров по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом (отработка механизма подсчета уникальных идентификаторов пассажирской перевозки)	Проведен этап эксперимента	Отчетные материалы, направленные в Минтранс России	10.06.2026	АО «ГЛОНАСС»
4.	Проведение третьего этапа эксперимента по обеспечению электронного взаимодействия участников процесса перевозок пассажиров автомобильным транспортом по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок				
4.1.	Апробация сервиса по подтверждению легальности запланированной перевозки пассажиров по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом (отработка процесса информационного обмена с внешними информационными системами)	Проведен этап эксперимента	Отчетные материалы, направленные в Минтранс России	08.08.2026	АО «ГЛОНАСС»
4.2.	Апробация системы предиктивной оценки рисков безопасности перевозок в рамках риск-ориентированного подхода (отработка процесса оценки рисков и снижение негативных последствий при перевозке пассажиров автомобильным транспортном по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок)	Проведен этап эксперимента	Отчетные материалы, направленные в Минтранс России	08.08.2026	АО «ГЛОНАСС»
4.3.	Развертывание сервисов Системы контроля пассажирских перевозок Государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС»	Развернуты сервисы	Отчетные материалы, направленные в Минтранс России	08.08.2026	АО «ГЛОНАСС»
4.4.	Оценка достижимости целевых показателей успешности проведения эксперимента, подведение итогов эксперимента	Проведен эксперимент	Отчетные материалы, направленные в Минтранс России	27.08.2026	АО «ГЛОНАСС»

№	Мероприятие	Результат	Документ	Срок	Ответственные
5.	Подведение итогов эксперимента				
5.1.	Формирование и представление итогового отчета эксперимента	Сформирован и представлен в Минтранс России итоговый отчет эксперимента с оценкой достижения критериев успешности эксперимента	Итоговый отчет эксперимента	15.11.2026	АО «ГЛОНАСС»
5.2.	Оценка результатов эксперимента	Осуществлена оценка результатов эксперимента, в том числе подготовлены предложения о внесении изменений в законодательство	Доклад в Правительство Российской Федерации	01.03.2027	Минтранс России; МВД России; Минцифры России; Ространснадзор; исполнительные органы субъектов Российской Федерации, участвующие в эксперименте