

ПРОЕКТ

Приложение № 21  
к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению  
№ \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  
ОТЧЕТНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЕМ  
(ОТЧЕТНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ)

# ПРОЕКТ

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

### Понятие Отчетности Исполнителя

1.1. Под Отчетностью Исполнителя (далее по тексту – Отчетность, Отчет) Стороны понимают документацию, составляемую и предоставляемую Исполнителем Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, Долгосрочным инвестиционным соглашением и иными приложениями к Соглашению.

В настоящем Приложении, термин Акт Приемки Выполненных Работ – означает акт приемки выполненных работ по Строительству Автомобильной Дороги, составленный по форме 3 к Приложению № 21, соответствующей КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100, подписываемый Исполнителем, Государственной Компанией и Инженером (если применимо), в порядке, предусмотренном Соглашением и Приложением № 4 к нему, подтверждающий выполнение Исполнителем обязательств по выполнению предусмотренной части (этапа) работ по Строительству Автомобильной Дороги в соответствии с утвержденной Проектной и Рабочей Документацией, Ведомостью Объемов и Стоимости Работ, Проектом Производства Работ, условиями Соглашения и требованиями Законодательства.

Акт Приемки Капитального Ремонта – означает акт приемки выполненных работ по Капитальному Ремонту Автомобильной Дороги, составленный по форме КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100, подписываемый Исполнителем, Государственной Компанией и Инженером (если применимо) в порядке, предусмотренном в Соглашении и Приложении № 9 к нему, подтверждающий выполнение Исполнителем обязательств по проведению Капитального Ремонта в соответствии с утвержденной проектной документацией (если применимо), условиями Соглашения и требованиями Законодательства.

Акт Приемки Ремонта – означает акт приемки выполненных работ по Ремонту Автомобильной Дороги, составленный по форме КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100, подписываемый Исполнителем, Государственной Компанией и Инженером (если применимо) в порядке, предусмотренном в Соглашении и Приложении № 9 к нему, подтверждающий выполнение Исполнителем обязательств по проведению Ремонта в соответствии с утвержденной проектной документацией (если применимо), условиями Соглашения и требованиями Законодательства.

### Состав Отчетности

1.2. Предоставляемая Заказчику Отчетность, помимо Форм и иных документов, прямо предусмотренных Приложением 1 настоящего Приложения, должна включать, в случаях, предусмотренных Приложением 1 (Табель отчетности), копии документов, подтверждающих сведения, содержащиеся в Отчетности, либо ссылки на такие документы, если ранее они уже предоставлялись Заказчику. Необходимость приложения и перечень таких документов обозначаются в Приложении 1 (Табель отчетности) по соответствующим формам отчетности. Во избежание сомнений, положения настоящего пункта не исключают обязательства Исполнителя по предоставлению отчетных документов, предусмотренных Соглашением, но не указанных в настоящем Приложении.

### Формальные требования к Отчетности

1.3. Отчетность составляется Исполнителем на русском языке. Если какой-либо документ, подтверждающий содержащиеся в Отчетности сведения, составлен на иностранном языке, то вместе с копией этого документа Исполнитель обязан предоставить Заказчику его перевод на русский язык. Приоритет имеет Отчетность, предоставленная на русском языке.

1.4. Отчетность предоставляется Исполнителем на бумажных носителях. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить Отчетность в электронном виде на носителе, обес-

## ПРОЕКТ

печивающем хранение данных Отчетности и их последующее воспроизведение в виде, соответствующему предоставленному на бумажных носителях.

1.5. Отчетность, предоставляемая в виде Форм, а также в виде любых иных отчетных документов, прямо предусмотренных настоящим Приложением, должна иметь оттиск печати Исполнителя и подпись полномочного представителя Исполнителя.

1.6. Копии документов, подтверждающих содержащиеся в Отчетности сведения, должны быть заверены Исполнителем путем выполнения удостоверительной надписи с подписью полномочного представителя Исполнителя и иметь оттиск печати Исполнителя.

### **Виды Отчетности**

1.7. Отчетность подразделяется на годовую, квартальную, месячную, ежедневную и разовую. В состав годовой отчетности входят все виды отчетности в установленной форме, предусмотренные в настоящем Приложении, с соответствующими пояснительными записками.

1.8. Если нормативными актами Российской Федерации предусмотрена специальная отчетность, касающаяся расходования государственных денежных средств на реализацию Соглашения и/или проектов государственно-частного партнерства, то Исполнитель обязан дополнительно к указанной в настоящем Приложении отчетности предоставлять отчетность по указанной форме.

1.9. Номенклатура форм отчетности, предоставляемой Исполнителем в соответствии с настоящим Приложением к Соглашению, содержится в Приложении 1 (Табель отчетности).

## **2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ.**

2.1. Исполнитель обязуется предоставлять Отчетность в полном объеме и в сроки, предусмотренные Соглашением и настоящим Приложением. В случае нарушения срока предоставления Отчетности Исполнитель обязан письменно уведомить об этом Заказчика с указанием причины нарушения сроков.

2.2. Исполнитель обязан предоставлять Отчетность в следующие сроки:

2.2.1. годовую – не позднее 1 апреля следующего за отчетным года (если в Соглашении и (или) настоящем Приложении не установлен иной срок для предоставления соответствующей Отчетности);

2.2.2. Полугодовую – не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным полугодием. Во избежание сомнений в полугодовой отчетности Исполнитель предоставляет Заказчику информацию о случаях неисполнения обязанности страховщиков по осуществлению выплат в результате наступления страховых случаев или подтверждает отсутствие такой информации в соответствии с условиями Приложения № 19 к Соглашению;

2.2.3. квартальную – не позднее пятого числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, за исключением Отчетности за четвертый квартал каждого календарного года, которая должна быть предоставлена Исполнителем не позднее 20 декабря отчетного квартала (за исключением бухгалтерской отчетности);

2.2.4. месячную – не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным;

2.2.5. разовую – не позднее Рабочего дня, следующего за днем, в который должна быть составлена Отчетность;

2.2.6. планирование – не позднее 20 (двадцати) дней до начала отчетного периода, в отношении которого осуществляется планирование;

2.2.7 отчетность и информацию, предусмотренные законодательством и иными нормативными правовыми актами – в сроки, указанные в этих актах.

## ПРОЕКТ

2.2.8 ежедневную – не позднее 10.00 следующего за отчетным дня.

2.3. Отчетность направляется Исполнителем Государственной компании, которая производит оценку и проверку достоверности представленных документов, а также иным лицам, предусмотренным нормативными правовыми актами о представлении соответствующей отчетности. Государственная компания вправе затребовать у Исполнителя разъяснения относительно представленной им информации, такой запрос должен быть сделан в письменном виде и может быть передан Исполнителю по факсимильной или электронной связи. Разъяснения на запрос должны быть представлены Исполнителем Государственной компании в письменной форме, средствами факсимильной или электронной связи в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса.

2.4. В случае возникновения обоснованных сомнений в достоверности представленной Отчетности, Государственная компания вправе осуществить проверку достоверности сведений, указанных в первичных документах, на основании которых были представлены сведения, подвергнутые сомнению. Первичные документы, письменно затребованные Государственной компанией в ходе такой проверки, Исполнитель передает по акту передачи (по описи) в виде заверенных копий в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса.

2.5. Если Государственная компания в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Отчетности не согласовала Отчетность, и Стороны не пришли к согласию о порядке урегулирования разногласий по Отчетности, то спор по Отчетности разрешается в соответствии с Порядком разрешения споров, установленным Соглашением.

### **3. ОТЧЕТНОСТЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ.**

3.1. При Строительстве Исполнитель предоставляет Государственной компании следующие Отчеты:

3.1.1. Квартальный Отчет о финансировании Строительства – по Форме 1;

3.1.2. Квартальный Отчет о ходе выполнения Графика Строительства Автомобильной дороги, а также работ по Ремонту и Капитальному Ремонту – по Форме 2;

3.1.3. Справки о стоимости выполненных работ и затрат – по Форме 5 на основании Актов о приемке выполненных работ по строительству - по Форме 3;

Ежемесячно Исполнителем оформляется не более одной формы № КС-2 по Строительству (за исключением случаев промежуточной приемки работ, которая проводится при соответствующем обосновании, по согласованию с Государственной компанией).

3.1.4 В целях уменьшения арифметических погрешностей и исключения ошибок при работе со значительным объемом данных, в форме № КС-2, не указываются промежуточные итоги стоимости работ (за исключением итогов по главам накопительной ведомости).

3.1.5 Каждая оплачиваемая работа, указываемая в форме № КС-2, должна подтверждаться Актом освидетельствования либо, в случае оплаты Государственной компанией прочих работ, соответствующей Документацией по прочим работам и Актом сдачи-приемки прочих работ.

3.1.6 Допускается включение нескольких оплачиваемых работ (позиций) в один Акт освидетельствования в случаях, не противоречащих требованиям Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128.

3.1.7 К каждому Акту освидетельствования прикладывается исполнительная документация, оформленная в соответствии с требованиями Соглашения.

3.1.8 Каждый Акт освидетельствования в комплекте с исполнительной документацией вкладывается в отдельный файл.

## ПРОЕКТ

3.1.9 При формировании папки исполнительной документации, файлы с Актами освидетельствования и исполнительной документацией располагаются в порядке, соответствующем последовательности работ, указанных в предъявляемой к приемке форме № КС-2 и Реестре освидетельствованных работ.

3.1.10 В верхнем файле каждой папки исполнительной документации необходимо располагать Реестр освидетельствованных работ, в котором указаны Акты освидетельствования, находящиеся в данной папке.

3.1.11 Реестр освидетельствованных работ оформляется согласно Приложению 4 к Соглашению и иными положениями Соглашения.

3.1.12 На каждой папке исполнительной документации указывается наименование объекта и отчетный период, который отображен в предъявляемых к приемке формах № КС-2, № КС-3 и Реестре освидетельствованных работ.

3.1.13 На дату приемки работ, подписания формы № КС-2 и формы № КС-3 Исполнитель оформляет форму отчетности, указанную в Приложении 2 к Приложению № 4 к Соглашению и предъявляет ее ответственному представителю Государственной компании вместе с иной, предъявляемой для проверки, документацией.

3.1.14. Месячный Отчет Инженера (если применимо).

3.1.15. Отчет о вводе в эксплуатацию Автомобильной Дороги по форме, составленной в соответствии с типовой формой № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений» (приказ Росстата от 14 августа 2008 г. № 189).

3.1.16. Уведомление о случаях неисполнения обязанности страховщиков по осуществлению выплат в результате наступления страховых случаев (при наличии таких случаев) в соответствии с требованиями Приложения № 19 к Соглашению – один раз в шесть месяцев в произвольной форме.

3.2 Отчетность по Строительству, указанная в п. 3.1 предоставляется исполнителем при Ремонте и Капитальном Ремонте Автомобильной Дороги, за исключением случаев, когда указанные положения неприменимы к Капитальному Ремонту по прямому указанию закона или в силу сути сложившихся на основе данного Соглашения отношений.

## **4. ОТЧЕТНОСТЬ НА СТАДИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

4.1. На стадии Эксплуатации Исполнитель предоставляет Заказчику следующие Отчеты:

4.1.1. Годовой, месячный Отчет о состоянии Автомобильной дороги по итогам диагностики и обследования в отчетном году – по Форме 6;

4.1.2. Месячный Отчет о дорожно-транспортных происшествиях на Автомобильной дороге по Форме 7 (в соответствии с «Правилами учета и анализа дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах РФ» (Приказ ФДС РФ от 23.07.1998 №168));

4.1.3. Квартальный Отчет расходах Исполнителя, связанных с Эксплуатацией Автомобильной дороги – по Форме 8;

4.1.4. Квартальный Отчет «Сведения о ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» - по Форме 9А, составленной в соответствии с типовой формой № 3 – автодор (Постановление Росстата от 14.12.2007 № 103);

4.1.5. Годовой Отчет «Сведения о ремонте и содержании объектов, повышающих безопасность движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального регионального или межмуниципального значения, и искусственных сооружений на них» – по Форме 9Б, со-

## ПРОЕКТ

ставленной в соответствии с типовой формой №7–автодор (Постановление Росстата от 14.12.2007 № 103);

4.1.6. Уведомление о случаях неисполнения обязанности страховщиков по осуществлению выплат в результате наступления страховых случаев (при наличии таких случаев) в соответствии с требованиями Приложения № 19 к Соглашению – один раз в шесть месяцев в произвольной форме.

4.1.7. Годовой Отчет «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» – по Форме 10А, составленной в соответствии с типовой формой №1-ДГ (Постановление Росстата от 08.10.2007 № 72);

4.1.8. Годовой Отчет «Сведения о категориях автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, сельских населенных пунктах, имеющих автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием с сетью путей сообщения общего пользования» – по Форме 10Б, составленной в соответствии с типовой формой №2-ДГ (Постановление Росстата от 08.10.2007 № 72);

4.1.9. Справки о стоимости выполненных работ и затрат – по Форме 12 на основании Актов о приемке выполненных работ - по Форме 11;

Акты выполненных работ (по Форме 11 к настоящему приложению) оформляются отдельно на:

- Постоянно выполняемые работы по Содержанию участков Автомобильной Дороги, включая Целевые Программы;

- Постоянно выполняемые работы по Содержанию Искусственных Дорожных Сооружений.

4.1.10. Ежемесячно - Сведения о нанесении ущерба имуществу на Автомобильной Дороге, в том числе в результате ДТП, краж, порчи и вандализма (по Форме 13 к настоящему приложению).

4.2. Квартальный отчет, предусмотренный п. 4.1.4, готовится нарастающим итогом, к отчету за 4 квартал добавляется итог 4-х отчетных кварталов.

### **5. ОТЧЕТНОСТЬ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.**

5.1. Исполнитель обязан осуществлять ведение бухгалтерского учета, составление и представление бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями Законодательства.

5.2. В соответствии с настоящим разделом Исполнитель предоставляет Заказчику следующие Отчеты:

5.2.1. Копии квартальной и годовой бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа или с протоколом контроля к электронному отчету из налогового органа;

5.2.2. Квартальная бухгалтерская отчетность предоставляется не позднее 30 дней первого месяца квартала, следующего за отчетным. Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется не позднее 1 апреля следующего за отчетным года.

5.4. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику копии бухгалтерской и финансовой отчетности более часто, чем указано в п. 5.3., в пределах форм и сроков, предусмотренных Росстатом, по обязательному для безусловного исполнения Исполнителем требованию Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого требования.

### **6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ.**

**ОТЧЕТ  
О ФИНАНСИРОВАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ  
ЗА ПЕРИОД С «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ ГОДА ПО «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ ГОДА  
(квартальный)**

Составлен «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Отчетный период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

От Исполнителя: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Наименование	Всего по всем источникам финансирования			Собственные средства Исполнителя			Заемные средства Исполнителя			Средства Инвестиционного фонда РФ		
	по графику	факт	отклонение	по графику	факт	отклонение	по графику	факт	отклонение	по графику	факт	отклонение
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
За отчетный период												
Нарастающим итогом с начала года												
Нарастающим итогом с начала Строительства												

Примечание: пояснения по причинам отклонений от графика ( гр. 4, 7, 10, 13) изложить в пояснительной записке к настоящему отчету

**ОТЧЕТ  
О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАФИКА СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ  
ЗА ПЕРИОД С «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ ГОДА ПО «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ ГОДА  
(квартальный)**

Составлен «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Отчетный период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

От Исполнителя: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

№	Наименование работ (Этапов строительства)	Единица измерения	Количество	По графику		Фактически		Отклонения
				Объем работ	Стоимость	Объем работ	Стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Примечание:** пояснения по причинам отклонений от графика (столбец 9) изложить в пояснительной записке к настоящему отчету





## ПРОЕКТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Соглашением/договором подряда  
руб.

Составил

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Проверил

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРОЕКТ

По данному образцу печатать все четные страницы формы № КС-6а

Номер		Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб.	Выполнено работ														
по порядку	позиции по смете							январь			февраль			март			апрель			май		
								количество	стоимость, руб.	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.	количество	стоимость, руб.	Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.	количество	стоимость, руб.	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.	количество	стоимость, руб.	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.	количество	стоимость, руб.	Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<b>Итого</b>				X	X																	
<b>Накладные и прочие расходы</b>																						
<b>Всего</b>				X	X																	

ПРОЕКТ

По данному образцу печатать все нечетные страницы формы № КС-6а

Выполнено работ																						
июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			ноябрь			декабрь			_____ год	
количество	стоимость, руб.	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.	количество	стоимость, руб.	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.	количество	стоимость, руб.	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.	количество	стоимость, руб.	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.	количество	стоимость, руб.	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.	количество	стоимость, руб.	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.	количество	стоимость, руб.	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.	количество	стоимость, руб.
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
			и т.д.																			



**ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИАГНОСТИКИ И ОБСЛЕДОВАНИЯ  
ВЫПОЛНЕННЫХ В \_\_\_\_\_ ГОДУ (xxxx год эксплуатации)  
(ежемесячный, годовой)**

Составлен «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

От Исполнителя: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Нормативное значение	Фактическое значение	Периодичность измерения-представления данных
<b>I. Техничко-эксплуатационные показатели</b>					
<b>1.1. Покрытие проезжей части, краевые полосы у обочин, полосы безопасности на разделительной полосе</b>					
1	Продольная ровность	см/км			не реже 1 раза в месяц
2	Поперечная ровность	мм			не реже 1 раза в месяц

ПРОЕКТ

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Нормативное значение	Фактическое значение	Периодичность измерения-представления данных
3	Коэффициент сцепления колеса автомобиля с покрытием в весенне-летне-осенний период <sup>1</sup>	-			не реже 1 раза в месяц
4	Дефекты и повреждения, на 1000 м <sup>2</sup> проезжей части, м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>			не реже 1 раза в месяц
<b>1.2. Искусственные дорожные сооружения<sup>2</sup></b>					
1	Показатель грузоподъемности	-			не реже 1 раза в год
2	Долговечность сооружения (показатель износа конструктивных частей сооружения GM) <sup>3</sup>	-			не реже 1 раза в год
3	Показатель расчетной скорости GM <sup>4</sup>	-			не реже 1 раза

<sup>1</sup> Определение коэффициента сцепления проводится прибором ПКРС-2У при измерении шиной с рисунком протектора по ГОСТ Р 30413-96 ( прибором ППК-2, имитирующего сцепление гладкой шины).

<sup>2</sup> Межремонтный срок проведения работ по ремонту для искусственных сооружений составляет 18 лет

<sup>3</sup> Определяется в соответствии с методикой, изложенной в ОДН 218.017-2003 и СП 35.13330.2011

GM=2% – состояние сооружения соответствует нормативным требованиям

GM=7,5%-требуется выполнение профилактических работ в рамках нормативного содержания;

GM=7,5%-25%-требуется выполнение сверхнормативных работ по содержанию (планово-предупредительные работы);

GM=25%-40% - требуется комплексный ремонт искусственных сооружений.

<sup>4</sup> Определяется в соответствии с методикой, изложенной в ОДН 218.017-2003 и СП 35.13330.2011

GM=120 км/час – состояние искусственного сооружения соответствует нормативным требованиям.

- при GM =120-100 требуется выполнение профилактических работ в рамках нормативного содержания;

- при GM=100-80 требуется выполнение сверхнормативных работ по содержанию, планово-предупредительные работы или комплексный ремонт искусственных сооружений;

- при GM менее-80 требуется комплексный ремонт искусственных сооружений.

ПРОЕКТ

<b>№</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Нормативное значение</b>	<b>Фактическое значение</b>	<b>Периодичность измерения-представления данных</b>
					в год

**ОТЧЕТ О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ  
НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ ЗА ПЕРИОД С «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ ГОДА ПО «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ ГОДА  
(месячный)**

От Исполнителя: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

№ п/п	Дата и время происшествия	Дата и время получения сообщения о ДТП с указанием источника	Место происшествия	Вид происшествия	Тип транспортного средства	Последствия ДТП		Дорожные условия, сопутствующие возникновению ДТП		Дорожные условия, явившиеся причиной ДТП. Кем установлено	Принятые меры по профилактике ДТП	Дата отправки донесения о ДТП с тяжкими последствиями
						количество погибших	количество раненых	вид неудовлетворительных дорожных условий	краткое описание неудовлетворительных дорожных условий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Примечания:

- Графы 9 - 12 заполняют только при регистрации сведений о ДТП, возникновению которых сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия.
- Графа 11 заполняется после вынесения решения суда или органов дознания, направленного в адрес Исполнителя

**ОТЧЕТ О РАСХОДАХ ИСПОЛНИТЕЛЯ,  
СВЯЗАННЫХ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ  
НА ПЕРИОД С «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ ГОДА ПО «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ ГОДА  
(квартальный)**

Составлен «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

От Исполнителя: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Объект расхода, тыс. руб.	Размер произведенных расходов	Разность между предполагаемыми и полученными произведенными расходами	Мероприятия, осуществленные Исполнителем с целью уменьшения расходов
1	2	3	4
<b>РАСХОДЫ</b>			
Расходы на текущий ремонт Автомобильной дороги			
Расходы на профилактический и планово-предупредительный ремонт Автомобильной дороги			
Расходы на содержание Автомобильной дороги			

ПРОЕКТ

Расходы на содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений			
Расходы на профилактический и планово-предупредительный ремонт искусственных дорожных сооружений			
Расходы на содержание инфраструктуры СВП			
Административные расходы (в т.ч. платежи Оператору, затраты на обслуживающий Автомобильную дорогу персонал)			
Арендные платежи за Земельные участки, предоставленные Заказчиком Исполнителю			
<b>ВСЕГО РАСХОДЫ</b>			
<b>в том числе НДС</b>			
<b>СУММА РАСХОДОВ БЕЗ НДС</b>			
Резервы на ремонт			
Амортизация			

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ И СОДЕРЖАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ за январь - _____ 20__ г. (нарастающим итогом)
---

Представляют:	Сроки представления	Форма № 3-автодор
Федеральные управления автомобильных дорог, управления автомобильных магистралей, дирекции строящихся автомобильных дорог, органы управления дорожным хозяйством субъектов Российской Федерации: - Федеральному дорожному агентству; - территориальному органу	на 10 день после отчетного периода	Утверждена Постановлением Росстата от 14 декабря 2007 г. № 103 Квартальная

## ПРОЕКТ

Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу	
Федеральное дорожное агентство: - Росстату	на 20 день после отчетного периода

Наименование отчитывающейся организации _____							
Почтовый адрес _____							
Код формы по ОКУД	Код						
	отчитывающейся организации по ОКПО	вида деятельности по ОКВЭД	территории по ОКАТО	министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ	организационно-правовой формы по ОКОПФ	формы собственности по ОКФС	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
0615058							

Коды по [ОКЕИ](#): километр - 008; штука - 796;

# ПРОЕКТ

погонный метр - 018; метр квадратный - 055;  
тысяча квадратных метров - 058; тысяча рублей - 384

Наименование показателей	N	Еди- стро- нича	Всего		в том числе:				
			План на год	Факти- чески выпол- нено с начала года	федерального значения	регионального или межмуни- ципального значения	План на год	Фактиче- ски выполнено с начала года	План на год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отремонтировано автомо- бильных дорог с твердым покрытием (сумма строк 03 и 05) (сумма строк 04 и 06)	01 02	км тыс. кв. м							
в том числе:	03	км							

# ПРОЕКТ

капитальным ремонтом	04	ТЫС.							
		КВ. М							
ремонтом	05	КМ							
	06	ТЫС.							
		КВ. М							
Устройство шероховатой поверхностной обработки	07	КМ							
	08	ТЫС.							
		КВ. М							
Восстановление верхних слоев	09	КМ							
	10	ТЫС.							
		КВ. М							
Устройство барьерного ограждения	11	КМ							
в том числе:									
установка вновь	12	КМ							
замена	13	КМ							

# ПРОЕКТ

Нанесение разметки автомобильных дорог	14	км								
	15	тыс.								
		кв. м								
в том числе:	16	км								
лакокрасочными материалами	17	тыс.								
		кв. м								
пластичными материалами	18	км								
	19	тыс.								
		кв. м								
Отремонтировано водопрпускных труб	20	шт.								
	21	пог. м								
в том числе:	22	шт.								
водопрпускных труб диаметром более 2-х метров	23	пог. м								
Отремонтировано мостов,	24	шт.								

# ПРОЕКТ

путепроводов, автодорож-									
ных тоннелей	25	ПОГ.							
(сумма строк 27, 30, 33,		М							
36)									
(сумма строк 28, 31, 34,	26	ТЫС.							
37)		КВ. М							
(сумма строк 29, 32, 35,									
38)									
<hr/>									
в том числе:	27	ШТ.							
<hr/>									
капитальным ремонтом	28	ПОГ.							
мостов и путепроводов		М							
<hr/>									
	29	ТЫС.							
		КВ. М							
<hr/>									
ремонт мостов и	30	ШТ.							
путепроводов									
	31	ПОГ.							
		М							
<hr/>									
	32	ТЫС.							
		КВ. М							
<hr/>									
капитальным ремонтом	33	ШТ.							
автодорожных тоннелей									

# ПРОЕКТ

	34	пог.								
		м								
	35	тыс.								
		кв. м								
ремонт автодорожных тоннелей	36	шт.								
	37	пог.								
		м								
	38	тыс.								
		кв. м								
Всего затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (сумма <a href="#">строк 40, 49, 55</a> )	39	тыс. руб.								
в том числе:										
затраты на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (сумма <a href="#">строк 41, 46 - 48</a> )	40	тыс. руб.								

# ПРОЕКТ

из них на:									
содержание	41	тыс.							
автомобильных дорог		руб.							
в том числе:									
замена барьерного	42	тыс.							
ограждения		руб.							
нанесение разметки	43	тыс.							
автомобильных дорог		руб.							
(сумма <a href="#">строк 44 и 45</a> )									
в том числе:									
лакокрасочными	44	тыс.							
материалами		руб.							
пластичными	45	тыс.							
материалами		руб.							
содержание постоянных	46	тыс.							
мостов и путепроводов		руб.							
содержание	47	тыс.							
автодорожных тоннелей		руб.							
содержание	48	тыс.							

## ПРОЕКТ

водопропускных труб		руб.								
затраты на капиталь-	49	тыс.								
ный ремонт автомо-		руб.								
бильных дорог и										
искусственных соору-										
жений на них (сумма										
строк 50 - 53)										
в том числе:										
автомобильных дорог	50	тыс.								
		руб.								
постоянных мостов и	51	тыс.								
путепроводов		руб.								
автодорожных тоннелей	52	тыс.								
		руб.								
водопропускных труб	53	тыс.								
		руб.								
в том числе:										
труб диаметром более	54	тыс.								
2-х метров		руб.								
затраты на ремонт	55	тыс.								

# ПРОЕКТ

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (сумма строк 56, 59, 60, 61)		руб.								
в том числе:										
автомобильных дорог	56	тыс.								
		руб.								
из них на:										
устройство шероховатой поверхностной обработки	57	тыс.								
		руб.								
восстановление верхних слоев	58	тыс.								
		руб.								
постоянных мостов и путепроводов	59	тыс.								
		руб.								
автодорожных тоннелей	60	тыс.								
		руб.								
водопропускных труб	61	тыс.								
		руб.								
в том числе:	62	тыс.								



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации,  
а равно представление недостоверной статистической информации  
влечет ответственность, установленную [статьей 13.19](#) Кодекса  
Российской Федерации об административных правонарушениях  
от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также [статьей 3](#) Закона Российской  
Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение  
порядка представления государственной статистической отчетности"

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ, ПОВЫШАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ  
ДВИЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, И МЕСТ КОНЦЕНТРАЦИИ  
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

# ПРОЕКТ

за 20\_\_ год

Представляют:	Сроки представления	Форма № 7-автодор
Федеральные управления автомобильных дорог, управления автомобильных магистралей, дирекции строящихся автомобильных дорог, органы управления дорожным хозяйством субъектов Российской Федерации:	на 30 день после отчетного периода	Утверждена Постановлением Росстата от 14 декабря 2007 г. № 103
- Федеральному дорожному агентству; - территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу	25 марта	Годовая
Федеральное дорожное агентство:		
- Росстату		

ПРОЕКТ

Наименование отчитывающейся организации _____							
Почтовый адрес _____							
Код формы по ОКУД	Код						
	отчитывающейся организации по ОКПО	вида деятельности по ОКВЭД	территории по ОКАТО	министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ	организационно-правовой формы по ОКОПФ	формы собственности по ОКФС	
1	2	3	4	5	6	7	8
0615060							

**Раздел 1. Наличие объектов, повышающих безопасность движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения**

**1.1. Основные сооружения и оборудование, повышающие безопасность дорожного движения**

Наименование показателей	N	Единица	Наличие
--------------------------	---	---------	---------

ПРОЕКТ

	стро- ки	измерения	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4	5
Общая протяженность автомобильных дорог	01	км		
Съезды с твердым покрытием с основной дороги	02	шт.		
	03	пог. м		
Тротуары и пешеходные дорожки с твердым покрытием	04	км		
Автобусные остановки	05	шт.		
Переходно-скоростные полосы	06	шт.		
Дороги с шероховатой поверх- ностной обработкой покрытия	07	км		
Укрепленные обочины	08	км		
Ограждения барьерного типа	09	км		
Ограждение барьерное, аналогичное типу Нью-Джерси	10	км		
Сигнальные столбики на бровке земляного полотна	11	шт.		

ПРОЕКТ

<b>Повышенный колесоотбойный брус на искусственных сооружениях</b>	<b>12</b>	<b>пог. м</b>		
<b>Проезжая часть с дорожной разметкой</b>	<b>13</b>	<b>км</b>		
<b>Дорожные знаки и указатели</b>	<b>14</b>	<b>шт.</b>		
<b>Протяженность линий освещения на автодорогах и искусственных сооружениях</b>	<b>15</b>	<b>км</b>		
	<b>16</b>	<b>пог. м</b>		
<b>Пешеходные переходы в разных уровнях</b>	<b>17</b>	<b>шт.</b>		
	<b>18</b>	<b>пог. м</b>		
<b>Примыкания и пересечения</b>	<b>19</b>	<b>шт.</b>		
<b>Транспортные развязки в разных уровнях на пересечениях железнодорожных путей и автомобильных дорог</b>	<b>20</b>	<b>шт.</b>		
	<b>21</b>	<b>км</b>		
<b>Транспортные развязки в разных уровнях на пересечениях автомобильных дорог</b>	<b>22</b>	<b>шт.</b>		
	<b>23</b>	<b>км</b>		
<b>в том числе транспортные развязки в разных уровнях на пересечениях автомобильных дорог с двумя и более путепроводами и тоннелями</b>	<b>24</b>	<b>шт.</b>		
	<b>25</b>	<b>км</b>		

ПРОЕКТ

Ограждение полосы отвода	26	км		
Экраны шумозащитные	27	км		
Противоослепляющие щитки на осевом дорожном ограждении	28	шт.		
	29	км		

1.2. Объекты дорожного сервиса

Наименование показателей	N строки	Единица измерения	Наличие на начало отчетного периода		Наличие на конец отчетного периода	
			все-го	в том числе расположенные в полосе отвода	все-го	в том числе расположенные в полосе отвода
1	2	3	4	5	6	7
Площадки-стоянки	01	шт.				
Площадки отдыха с эстакадой	02	шт.				
Моечные пункты	03	шт.				
Предприятия торговли	04	шт.				

ПРОЕКТ

Пункты питания	05	шт.				
Мотели, кемпинги	06	шт.				
АЗС	07	шт.				
Станции технического обслуживания	08	шт.				
Медпункты	09	шт.				
Пункты связи	10	шт.				
Общественные туалеты	11	шт.				
Объекты рекламы	12	шт.				
Пост ГИБДД, таможня	13	шт.				
Пункты весового контроля	14	шт.				
Прочие объекты сервиса	15	шт.				

**Раздел 2. Информация о местах концентрации  
дорожно-транспортных происшествий**

Наименование показателей	N строки	Единица измерения	Величина показателя
--------------------------	----------	-------------------	---------------------

ПРОЕКТ

1	2	3	4
Количество участков концентрации ДТП на начало отчетного года	01	шт.	
Количество участков концентрации ДТП, на которых были осуществлены дорожные работы по их ликвидации в течение отчетного года	02	шт.	

Коды по **ОКЕИ**: километр - 008, штука - 796, погонный метр - 018

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О.) (подпись)

Должностное лицо, ответственное за составление \_\_\_\_\_  
 (должность) (Ф.И.О.) (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (номер контактного телефона)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
 (дата составления документа)

Факс: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации,  
а равно представление недостоверной статистической информации  
влечет ответственность, установленную [статьей 13.19](#) Кодекса  
Российской Федерации об административных правонарушениях  
от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также [статьей 3](#) Закона Российской  
Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение  
порядка представления государственной статистической отчетности"

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  
И СООРУЖЕНИЯХ НА НИХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО  
ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
по состоянию на 1 января 20\_\_ г.

# ПРОЕКТ

Представляют:	Сроки представ- ления	Форма N 1-ДГ
органы управления дорожным хозяйством или юридические лица, ими уполномоченные:	на 30 день после отчетного периода	Утверждена Постановлением Росстата от 8 октября 2007 г. N 72
- Федеральному дорожному агентству;		Годовая
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу		
Федеральное дорожное агентство:	25 марта	
- Росстату (в целом по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации)		

Наименование отчитывающейся организации _____	
Почтовый адрес _____	
Код	Код

ПРОЕКТ

формы по ОКУД	отчитывающейся организации по ОКПО	вида деятельности по ОКВЭД	территории по ОКАТО	министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ	организационно-правовой формы по ОКОПФ	формы собственности по ОКФС	
1	2	3	4	5	6	7	8
0615064							

Коды по ОКЕИ: километр - 008;  
 погонный метр - 018; метр квадратный - 055;  
 тысяча квадратных метров - 058; гектар - 059;  
 штука - 796; процент - 744

Наименование показателей	N	Единица измерения	Наличие	Движение за отчетный год						Наличие
				увеличение			уменьшение			
	ки		на	принято в	включено в	после	пос-	пере-	по	ко-
			от-	эксплуата-	данный	строи-	ле	веде-	ито-	нец
			чет-	цию	перечень	тель-	ре-	но в	гам	от-
			ного		дорог	ства	мон-	пере-	ин-	чет-
			года	и ре-			та	чень	вен-	ного
				после	пос-	пере-	по	конст-	дорог	тари-
				строи-	ле	ведено	итогам	рукции	_____	за-
				тель-	ре-	из пе-	инвен-		зна-	ции,

# ПРОЕКТ

					ства	мон-	речня	тари-			чения	пас-	
					и ре-	та	дорог	зации,				пор-	
					конст-		_____	пас-				тиза-	
					рукции		зна-	порти-				ции,	
							чения	зации				спи-	
												сано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ													
ДОРОГИ													
1.1. Общая протяжен-													
ность дорог - всего													
(сумма <a href="#">строк 02</a> и													
<a href="#">10</a> )	01	км											
в том числе:													
с твердым покрытием													
- всего (сумма													
<a href="#">строк 03</a> и <a href="#">07</a> )	02	км											
из <a href="#">строки 02</a> - с													
усовершенствованным													
покрытием - всего													
(сумма <a href="#">строк 04</a> -													
<a href="#">06</a> )	03	км											

















# ПРОЕКТ

	68	ТЫС. КВ. М																		
2.7. Протяженность снегозаносимых участков дорог	69	км																		
2.8. Снегозащитные сооружения	70	км																		
в том числе:																				
снегозащитные насаждения	71	км																		
	72	га																		
снегозащитные средства (щиты, постоянные заборы)	73	км																		
снегозащитные и про- тивоселевые сооруже- ния и конструкции (галереи, тоннели, лотки и пр.)	74	км																		
3. ЗДАНИЯ																				
административные	75	шт.																		

# ПРОЕКТ

	76	кв. м											
жилищно-бытовые	77	шт.											
(жилые, гостиничные,													
столовые и другие	78	кв. м											
бытового назначения)													
производственные	79	шт.											
(мастерские, гаражи,													
склады и т.п.)	80	кв. м											
базы и пункты для													
приготовления и хра-													
нения противоголо-													
ледных средств и													
материалов	81	шт.											
4. ЗЕМЕЛЬНАЯ													
ПЛОЩАДЬ, занятая													
дорогами, дорожными													
сооружениями и													
зданиями	82	га											

Справочно: из строки 01 по графе 13:  
 - из автомобильных дорог, относящихся  
 к собственности субъектов

## ПРОЕКТ

Российской Федерации, дороги  
межмуниципального значения (83) \_\_\_\_\_ км  
в том числе с твердым типом покрытия (84) \_\_\_\_\_ км  
- протяженность автомобильных дорог,  
относящихся к собственности Российской  
Федерации (федеральных) или к собственности  
субъектов Российской Федерации  
(региональных), в границах населенных пунктов (85) \_\_\_\_\_ км  
- из автомобильных дорог, относящихся  
к собственности субъектов Российской Федерации,  
доля дорог, не отвечающих нормативным  
требованиям (86) \_\_\_\_\_ %

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Должностное лицо,  
ответственное за  
составление формы

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(номер контактного  
телефона)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
(дата составления  
документа)

Факс: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации,  
а равно представление недостоверной статистической информации  
влечет ответственность, установленную [статьей 13.19](#) Кодекса  
Российской Федерации об административных правонарушениях  
от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также [статьей 3](#) Закона Российской  
Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение  
порядка представления государственной статистической отчетности"

СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИЯХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ  
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ,  
ИМЕЮЩИХ АВТОТРАНСПОРТНУЮ СВЯЗЬ ПО ДОРОГАМ С ТВЕРДЫМ  
ПОКРЫТИЕМ С СЕТЬЮ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  
по состоянию на 1 января 20\_\_ г.

# ПРОЕКТ

Представляют:	Сроки представ-	Форма N 2-ДГ
	ления	
Органы управления дорожным хозяйством или юридические лица, ими уполномоченные:	на 30 день после отчетного периода	Утверждена Постановлением Росстата от 8 октября 2007 г. N 72
- Федеральному дорожному агентству;		Годовая
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу		
Федеральное дорожное агентство:	25 марта	
- Росстату (в целом по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации)		

Наименование отчитывающейся организации _____
Почтовый адрес _____

# ПРОЕКТ

Код формы по ОКУД	Код						
	отчитывающейся организации по ОК-ПО	вида деятельности по ОКВЭД	территории по ОКАТО	министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ	организационно-правовой формы по ОКОПФ	формы собственности по ОКФС	
1	2	3	4	5	6	7	8
0615063							

## I. Категории дорог

Коды по ОКЕИ: километр - 008

Наименование показателей	N строки	Единица измерения	Всего	в том числе по категориям дорог:						
				I-A	I-B	I-B	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Протяженность дорог общего пользования с твердым покрытием (сумма строк 02 и 04)	01	км								

## ПРОЕКТ

в том числе дороги: федерального значения	02	км								
из них автомагистрали	03	км								
регионального значения	04	км								
Из строки 01 – общая протяженность дорог международного класса: категории "Е" (европейские) - всего	05	км								
категории "АН" (азиатские) - всего	06	км								

Справочно: из [строки 01](#):

– протяженность дорог общего пользования, эксплуатация которых осуществляется на платной основе (07) \_\_\_\_\_ км;

– протяженность дорог общего пользования с движением общественного пассажирского транспорта (08) \_\_\_\_\_ км;

– протяженность дорог общего пользования по количеству полос движения (из суммы граф 5, 6, 7 и 8):

4 полосы (09) \_\_\_\_\_ км;

6 полос (10) \_\_\_\_\_ км;

8 полос и более (11) \_\_\_\_\_ км.

II. Количество сельских населенных пунктов,  
имеющих автотранспортную связь по дорогам с твердым  
покрытием с сетью дорог общего пользования или ближайшей

# ПРОЕКТ

железнодорожной станцией, морским или речным портом  
(пристанью), аэропортом

Коды по ОКЕИ: единица - 642;

километр - 008

Наименование показателей	N строки	Единица измерения	Сельские населенные пункты					
			Всего	из них с числом жителей, человек				
				50 и менее	51 - 100	101 - 500	501 - 1000	более 1000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Количество сельских населенных пунктов - всего	12	ед.						
в том числе имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования	13	ед.						
из них получили данную связь в отчетном году	14	ед.						
Протяженность дорог общего пользования с твердым покрытием, являющихся подъездами к сельским населенным пунктам, - всего	15	км		X	X	X	X	X
в том числе подъезды местного значения, относящиеся к муниципальной собственности	16	км		X	X	X	X	X

# ПРОЕКТ

Количество сельских населенных пунктов, не имеющих связи по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования, но обеспеченных связью с ближайшей ж/д станцией, морским или речным портом (пристанью), аэропортом	17	ед.						
Протяженность дорог общего пользования с твердым покрытием, обеспечивающих связь сельских населенных пунктов с ж/д станцией, морским или речным портом (пристанью), аэропортом, - всего	18	км		X	X	X	X	X
в том числе дороги местного значения, относящиеся к муниципальной собственности	19	км		X	X	X	X	X

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Должностное лицо, ответственное за

составление формы

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_ (номер контактного  
телефона)

\_\_\_\_\_ (дата составления  
документа)

Факс: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

ФОРМА АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

	Код
Форма по ОКУД	
Заказчик (Генеральный подрядчик) _____ по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)	
Подрядчик (Субподрядчик) _____ по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)	
Объект _____	
(наименование, адрес)	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
	дата

# ПРОЕКТ

Вид операции | \_\_\_\_\_ |  
 \_\_\_\_\_

Номер	Дата	Отчетный период	
документа	составления	_____	
		с	по
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

## Акт выполненных работ

Договорная стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) \_\_\_\_\_ руб.

Номер по порядку	Наименование объектов, этапов, видов выполненных работ	Единица измерения	Выполнено работ		
			Количество	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6
	<b>по Субъекту РФ</b>				
ИТОГО:					
В том числе НДС, ___%:					

Сдал: \_\_\_\_\_  
 (Подрядчик)                      (должность)                      (подпись)                      (расшифровка подписи)

М.П.

Принял: \_\_\_\_\_  
 (Заказчик)                      (должность)                      (подпись)                      (расшифровка подписи)

М.П.

ФОРМА СПРАВКИ О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

			<b>Код</b>
		Форма по ОКУД	
<b>Заказчик</b> (Генеральный подрядчик)	_____	по ОКПО	
	организация, адрес, телефон, факс		
<b>Подрядчик</b> (Субподрядчик)	_____	по ОКПО	
	организация, адрес, телефон, факс		
<b>Объект</b>	_____		
	наименование, адрес		
		Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер	
		дата	
		Вид операции	

# ПРОЕКТ

Номер документа	Дата составлен ия

Отчетный период	
с	по

## Справка о стоимости выполненных работ и затрат

Договорная стоимость в соответствие с договором подряда (субподряда) \_\_\_\_\_ руб.

Номер по порядк у	Наименование, объектов, этапов, видов выполненных работ, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость выполненных работ, в том числе:				
	<b>по Субъекту РФ</b>				
ИТОГО:					
Сумма НДС, __%:					
Всего с учетом НДС, __%:					

# ПРОЕКТ

Заказчик: \_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик: \_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

ФОРМА СВЕДЕНИЙ О НАНЕСЕНИИ УЩЕРБА ИМУЩЕСТВУ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ

Сведения о нанесении ущерба (включая кражи, порчу и вандализм) имуществу Государственной Компании, Автомобильной Дороге \_\_\_\_\_ км \_\_+\_\_ - км \_\_+\_\_, включая Искусственные Сооружения на них в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ п/п	Наименование организации	Наименование объекта	Место и территория размещения объекта	Наименование происшествия	Дата происшествия	Характер ущерба	Информация о нанесенном и возмещенном ущербе					
							Нанесенный		Возмещенный, тыс. руб.			
							Физический	Материальный <sup>1</sup> , тыс. руб.	за счет средств Заказчика	за счет страхового возмещения	За счет средств резерва по ЧС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Итого по _____ км ____+____ - км ____+____											

Руководитель (уполномоченный представитель) подрядчика \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> - Определяется на основании сметы, на устранение ущерба.

## ТАБЕЛЬ ОТЧЕТНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

№.№ ПП.	НАИМЕНОВАНИЕ ОТЧЕТНО- ГО ДОКУМЕНТА	КОД ФОРМЫ	ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ (ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕН- ТЫ К ОТЧЕТУ)
<b>На стадии строительства</b>				
1	Отчет о финансировании строи- тельства	Форма 1	Раз в квартал, не позд- нее 5 числа месяца, идущего за отчетным кварталом	
2	Отчет о ходе выполнения Графика Строительства Автомобильной до- роги	Форма 2	Раз в квартал, не позд- нее 5 числа месяца, идущего за отчетным кварталом	Форма А-1 Отчета Инженера и Форма 4 (унифицированная форма КС-6а, утв. Постановлением Госкомстата РФ №100 от 11.11.99)
3	Акты о ходе выполнения работ по строительству	Форма 3 (унифицированная фор- ма КС-2, утв. Поста- новлением Госкомстата РФ №100 от 11.11.99)	Раз в квартал, не позд- нее 5 числа месяца, идущего за отчетным кварталом	Отчет Инженера
4	Журнал учета выполненных работ	Форма 4 (унифицированная фор- ма КС-6а, утв. Поста- новлением Госкомстата	ежемесячно	Отчет Инженера

ПРОЕКТ

		РФ №100 от 11.11.99)		
5	Справка о стоимости выполненных работ и затрат	Форма 5 (унифицированная форма КС-3, утв. Постановлением Госкомстата РФ №100 от 11.11.99)	В сроки, установленные Соглашением и Приложениями к нему	Отчет Инженера
6	Отчет о вводе в эксплуатацию Автомобильной Дороги по форме, составленной в соответствии с типовой формой № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений» (приказ Росстата от 14 августа 2008 г. № 189)	Форма № С-1 Росстата от 14.08.2008	Разовый	Акт приемки Автомобильной дороги, Акт о Начале Эксплуатации
7	Бухгалтерская отчетность	По таблицу, установленному Законодательством	Раз в квартал, не позднее 30 дней первого месяца квартала, идущего за отчетным	С отметкой налогового органа или с протоколом контроля к электронному отчету из налогового органа
8	Годовая бухгалтерская отчетность	По таблицу, установленному Законодательством	Раз в год, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным	С отметкой налогового органа или с протоколом контроля к электронному отчету из налогового органа
9	Годовое аудиторское заключение		Раз в год, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным	
<b>На стадии Эксплуатации</b>				
10	Отчет о состоянии автомобильной дороги по результатам диагностики и обследования, выполненных в	Форма 6	Раз в год, не позднее 1 апреля года, следующе-	Заключение специализированной организации, выполнившей работы по диа-

ПРОЕКТ

	отчетном году		го за отчетным	гностике и обследованию
11	Отчет о количестве транспортных средств, прошедших по Автомобильной дороге	Форма 7	Раз в квартал, не позднее 5 числа месяца, идущего за отчетным кварталом	Протоколы АСУ ДД в эл. формате
12	Отчет о дорожно-транспортных происшествиях на Автомобильной Дороге	Форма 8	Раз в месяц, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным	Протоколы Ги БДД в соответствии с «Правилами учета и анализа дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах РФ»
13	Отчет о доходах и расходах Исполнителя, связанных с эксплуатацией Автомобильной дороги	Форма 9	Раз в квартал, не позднее 5 числа месяца, идущего за отчетным кварталом	Документы бух. учета, подтверждающие сумму доходов и расходов Исполнителя
14	Отчет «Сведения о ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них»	Форма 10А Форма 3-автодор, утв. Постановлением Росстата №103 от 14.12.2007	Раз в квартал, не позднее 5 числа месяца, идущего за отчетным кварталом	
15	Отчет «Сведения о наличии объектов, повышающих безопасность движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, и мест концентрации дорожно-транспортных происшествий»	Форма 10Б Форма 7-автодор, утв. Постановлением Росстата №103 от 14.12.2007	Раз в год, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным	

ПРОЕКТ

	Отчет «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения»	Форма 11А Форма №1-ДГ Постановление Росстата от 08.10.2007 № 72	Раз в квартал, не позднее 5 числа месяца, идущего за отчетным кварталом	
	Отчет «Сведения о категориях автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, сельских населенных пунктах, имеющих автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием с сетью путей сообщения общего пользования»	Форма 11Б Форма №2-ДГ Постановление Росстата от 08.10.2007 № 72	Раз в год, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным	
16	Квартальная бухгалтерская отчетность		Раз в квартал, не позднее 30 дней первого месяца квартала, идущего за отчетным	С отметкой налогового органа или с протоколом контроля к электронному отчету из налогового органа
17	Годовая бухгалтерская отчетность		Раз в год, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным	С отметкой налогового органа или с протоколом контроля к электронному отчету из налогового органа
18	Годовое аудиторское заключение		Раз в год, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным	
19	Акт выполненных работ	Форма 15	В сроки, установленные	

ПРОЕКТ

			Соглашением и Приложениями к нему	
20	Справка о стоимости выполненных работ и затрат	Форма 16	В сроки, установленные Соглашением и Приложениями к нему	