

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Наименование объекта: _____

№ п/п	Наименование основных работ (включают стоимость всех сопутствующих работ и используемых материалов, предусмотренных ведомостью объемов и стоимости работ)	ед. изм.	Объем работ, всего	Стоимость, руб.	В том числе выполнение в _____ году, по месяцам																											
					I кварталный период						II кварталный период						III кварталный период						IV кварталный период									
					январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь					
					с 21 декабря по 20 января	с 21 января по 20 февраля	с 21 февраля по 20 марта	с 21 марта по 21 апреля	с 21 апреля по 20 мая	с 21 мая по 20 июня	с 21 июня по 20 июля	с 21 июля по 20 августа	с 21 августа по 20 сентября	с 21 сентября по 20 октября	с 21 октября по 20 ноября	с 21 ноября по 20 декабря	Объем	Ст-ть	Объем	Ст-ть	Объем	Ст-ть	Объем	Ст-ть	Объем	Ст-ть	Объем	Ст-ть	Объем	Ст-ть		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
I. Подготовительные работы																																
1	Землеустроительные и кадастровые работы*	комп																														
2	Разработка рабочей документации	комп																														
3	Подготовка территории:																															
3.1	Восстановление и закрепление трасс сетей инженерно-технического обеспечения	км																														
3.2	Переустройство коммуникаций:																															
3.2.1	Переустройство ВЛ																															
3.2.1.1	ПК _____ материал _____ тип _____ диаметр	м																														
3.2.2	Переустройство газопроводов																															
3.2.2.1	ПК _____ материал _____ тип _____ диаметр	м																														
3.2.3	Переустройство кабелей связи																															
3.2.3.1	ПК _____ материал _____ тип	м																														
	Итого: I. Подготовительные работы																															
	Временные здания и сооружения																															
	Непредвиденные работы и затраты																															
	Всего (с Временными зданиями и сооружениями, Непредвиденными работами и затратами)																															
	НДС-18%																															
	Всего с НДС-18%																															
	Средства на страхование (НДС не облагается)																															
	Итого по главе I																															
II. Работы по строительству																																
	I. Подготовка строительства																															
1.1	Восстановление и закрепление трассы автомобильной дороги	км																														
1.2	Разбивка осей опор искусственных сооружений	км																														
1.3	Расчистка площадей от мелколесья и кустарников	га																														
1.4	Рубка леса с сопутствующими работами	шт																														
	2. Земляные работы																															
2.1	Снятие растительного грунта	м³																														
2.2	Устройство насыпи	м³																														
2.3	Разработка выемки	м³																														
2.4	Разработка грунта	м³																														
2.6	Укрепительные работы:																															
2.6.1	Планировка и укрепление откосов земляного полотна	м²																														
2.6.2	Укрепление кюветов:																															
2.6.2.1	-растительным грунтом	м²																														
2.6.2.2	-щебнем	м³																														
2.6.2.3	-монолитным бетоном	м²																														
2.6.2.4	-ж/б водоотводными лотками	м																														
2.7	Устройство дренажа местного заложения:																															
2.7.1	устройство дренажей продольных	м																														
2.7.2	устройство дренажей поперечных	м																														
	3. Дорожная одежда																															
3.1	Устройство дорожной одежды, тип I (тип2, тип3...)																															
3.1.1	устройство прослойки из синтетического материала	м²																														
3.1.2	устройство песчано-подстилающего слоя	м³																														
3.1.3	устройство технологического слоя	м²																														
3.1.4	устройство нижнего слоя основания	м²																														
3.1.5	устройство верхнего слоя основания	м²																														
3.1.6	устройство нижнего слоя покрытия	м²																														
3.1.7	устройство верхнего слоя покрытия	м²																														
3.2	Укрепление обочин	м²																														
3.3	Укрепление разделительной полосы	м²																														
3.4	Устройство водоотвода с проезжей части:																															
3.4.1	Установка бортового камня	м																														

№ п/п	Наименование основных работ (включают стоимость всех сопутствующих работ и используемых материалов, предусмотренных ведомостью объемов и стоимости работ)	ед. изм.	Объем работ, всего	Стоимость, руб.	В том числе выполнение в _____ году, по месяцам																							
					I кварталный период						II кварталный период						III кварталный период						IV кварталный период					
					январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь	
					с 21 декабря по 20 января	с 21 января по 20 февраля	с 21 февраля по 20 марта	с 21 марта по 21 апреля	с 21 апреля по 20 мая	с 21 мая по 20 июня	с 21 июня по 20 июля	с 21 июля по 20 августа	с 21 августа по 20 сентября	с 21 сентября по 20 октября	с 21 октября по 20 ноября	с 21 ноября по 20 декабря	с 21 декабря по 20 января	с 21 января по 20 февраля	с 21 февраля по 20 марта	с 21 марта по 21 апреля	с 21 апреля по 20 мая	с 21 мая по 20 июня	с 21 июня по 20 июля	с 21 июля по 20 августа	с 21 августа по 20 сентября	с 21 сентября по 20 октября	с 21 октября по 20 ноября	с 21 ноября по 20 декабря
					Объем	Ст-ть	Объем	Ст-ть	Объем	Ст-ть	Объем	Ст-ть	Объем	Ст-ть	Объем	Ст-ть	Объем	Ст-ть	Объем	Ст-ть	Объем	Ст-ть	Объем	Ст-ть	Объем	Ст-ть	Объем	Ст-ть
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
5.1.9.1	ПК материал тип диаметр	м																										
5.1.9.2	ПК материал тип диаметр	м																										
5.1.10	Обустройство дороги																											
5.1.10.1	Установка барьерного ограждения	пог.м																										
5.1.10.2	Установка перильного ограждения	м																										
5.1.10.3	Нанесение дорожной разметки	м																										
5.1.10.4	Устройство автобусных остановок	шт																										
5.1.11	Установка дорожных знаков	шт																										
5.1.11.1	Установка типовых дорожных знаков	шт																										
5.1.12	Устройство газонов	м²																										
5.2	Строительство примыкания ПК																											
5.2.1	Устройство земляного полотна	м³																										
5.2.2	Устройство дорожной одежды, тип1 (тип2, тип3 ...)	м²																										
5.2.3	Строительство труб	шт																										
5.2.4	Установка барьерного ограждения	пм																										
5.2.5	Установка перильного ограждения	м																										
5.2.6	Нанесение дорожной разметки	м																										
5.2.7	Устройство автобусных остановок	шт																										
5.2.8	Установка дорожных знаков	шт																										
6	Дополжные устройства и обустановка дорог.																											
6.1	Установка барьерного ограждения типа	пм																										
6.2	Установка перильного ограждения типа	м																										
6.3	Нанесение дорожной разметки краской	м																										
6.4	Нанесение дорожной разметки термопластиком																											
6.5	Установка дорожных знаков с устройством присыпных берм:																											
6.5.1	- типовых на сборных ж/б фундаментах	шт																										
6.5.2	-УЗДП на сборных ж/б фундаментах	м²																										
6.5.3	-на металлических рамных П-образных конструкциях	м²																										
6.5.4	-на тросовых растяжках	шт																										
6.5.5	-на автопанельных	шт																										
6.6	Устройство автобусных остановок	шт																										
6.7	Устройство пешеходных дорожек	м²																										
6.8	Устройство пешеходных мостиков	шт																										
6.9	Устройство ж/б лестничных сходов	шт																										
6.10	Строительство стенок	шт																										
7	Устройство линии электроосвещения дороги с установкой металлических опор																											
7.1	Энергоснабжение наружного освещения																											
7.1.1	Строительство ВЛ (тип _____) ПК _____ с монтажом проводов	м																										
7.1.2	Строительство трансформаторной подстанции (тип _____) ПК _____ с комплектом оборудования	к-т																										
7.2	Наружное освещение от проектируемой ТП на ПК _____ (тип _____)																											
7.2.1	Кабель от проектируемой ТП (тип _____)	м																										
7.2.2	Установка опор (тип _____)	шт																										
7.2.3	Подвеска проводов (тип _____)	м																										
7.2.4	Установка светильников (тип _____)	шт																										
7.2.5	Установка ламп (тип _____)	шт																										
	Итого: II. Работы по строительству																											
	Временные здания и сооружения																											
	Непредвиденные работы и затраты																											
	Всего (с Временными зданиями и сооружениями, непредвиденными работами и затратами)																											
	НДС-18%																											
	Всего с НДС-18%																											
	Средства на страхование (НДС не облагается)																											
	Охранно-Археологические мероприятия (НДС не облагается)																											
	Итого по главе II																											
	Всего (за исключением средств на страхование, охранно-археологических мероприятий)																											
	Всего НДС-18%																											
	Всего с НДС-18% (за исключением средств на страхование, охранно-археологических мероприятий)																											
	Всего средства на страхование (НДС не облагается)																											
	Всего охранно-археологические мероприятия (НДС не облагается)																											
	Всего по Соглашению с НДС-18%																											
* - состав и сроки выполнения отдельных под этапов приведены в задании (приложении № _____ к Техническому заданию на выполнение комплекса земельно-кадастровых работ).																												

Примечание:
1. Под этапом (отчетным периодом) при выполнении работ по строительству понимается период с 21-го числа предыдущего месяца по 20 число текущего месяца.
2. В случае если наименование отдельных видов работ не входит в ведомость объемов работ по объекту - не учитывать их в данном графике.
3. При необходимости могут быть детализированы некоторые позиции графика.
4. Точный перечень видов работ определяется в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ (основные виды работ могут быть дополнены или исключены).

Государственная компания:

Исполнитель:

М.П.

М.П.