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Форма № 1

Аналитическая справка

1. Федеральная целевая программа – «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)» (далее - Программа).

2. Государственный заказчик-координатор программы - Министерство транспорта Российской Федерации.

Государственные заказчики - Федеральное агентство воздушного транспорта, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

3. Ключевые программные мероприятия в 2015 году:

Направление I «Модернизация системы организации воздушного движения»:
- строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Санкт-Петербургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Санкт-Петербург.

Направление II «Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации» (Росгидромет):

По объектам технического перевооружения:

- техническое перевооружение зонального авиационного метеорологического центра Новосибирск, аэропорт Толмачево, г. Обь-4, Новосибирская область;

- техническое перевооружение зонального авиационного метеорологического центра Красноярск, аэропорт Емельяново, г. Красноярск;

- техническое перевооружение зонального авиационного метеорологического центра гражданского Томск, аэропорт Томск (Богашево), п. Аэропорт, Томский район, Томская область.

Направление III «Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания» (Росавиация):

- строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск.

 4. Программа нуждается в корректировке. 

До настоящего времени не утверждена корректировка, предусматривающая приведение параметров Программы в соответствие параметрами Федерального закона от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и параметрами государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319 (внесена в Правительство Российской Федерации письмом Минэкономразвития России от 21 ноября 2014 г. № 28934/Д18и).
Кроме того, Программа нуждается в корректировке, предусматривающей приведение параметров финансирования в соответствие с Федеральным законом от 01 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (с изменениями).
С целью приведения параметров финансирования необходимо внести изменения в Программу, предусматривающие:

В части Росавиации:
- уточнение индикаторов и показателей программы;

- уточнение объема финансирования по годам реализации Программы с 2012 по 2020 годы по мероприятию «Создание укрупненных центров ЕС ОрВД» исходя из сроков проектирования и опыта реализации проектов и объемов финансирования по фактическому выполнению в 2009-2014 годах;

- приведение мероприятий Программы, выполняемых за счет внебюджетных средств, в соответствие с фактически профинансированными объемами Программы в 2012-2014 годах и переносом неиспользованных остатков и внебюджетных средств на последующие годы;

- перераспределение объемов финансирования по мероприятиям направления НИОКР, а также выделение из капитальных вложений расходов на прочие нужды (закупка поисково-спасательных автомобилей); 

В части Росгидромета:

- уточнение параметров финансирования по годам;

- приведение в соответствие значений целевых индикаторов;
- восстановление исключённых ранее, в связи с технической ошибкой, следующих объектов техперевооружения: Якутск, Чульман, Мирный, Полярный, Тикси, Батагай, Ленск, Маган, Олекминск, Нюрба, Витим, Оленек, Айхал, Тюмень (Рощино), Нижневартовск, Омск, Салехард, Советский, Надым, Новый Уренгой, Тарко-Сале, Тобольск, Тазовск, Тара; включение в мероприятия по техперевооружению АМСГ Симферополь, аэропорт Симферополь.
5. Государственные контракты (соглашения) на 2015 год
На I квартал 2015 года заключено всего 24 государственных контракта (соглашения) на общую сумму 1 126 108,7 тыс. рублей – 43,3 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

- «капитальные вложения» – 24 контракта (соглашения) на сумму 1 126 108,7 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей; субсидии в объекты госсобственности РФ – 24 контракта (соглашения) на сумму 1 126 108,7 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0 контрактов (соглашений) на сумму 0,0 тыс. рублей);

- НИОКР – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей; 

- «Прочие нужды» - не предусмотрено.

Стоимость работ, выполняемых в 2015 году, по 24 переходящим контрактам прошлых лет составляет 1 126 108,7 тыс. рублей, в том числе по 0 контрактам длительностью более одного года – 0,0 тыс. рублей. 

В части Росавиации.
На 2015 год заключено 0 государственных контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей – 0 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

- «капитальные вложения» – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей; субсидии в объекты гос. собственности РФ – 0 контрактов на сумму 0,00 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 0 контрактов на сумму 0,00 тыс. рублей);

- НИОКР – 0 контрактов на сумму 0 тыс. рублей; 

- «прочие нужды» - не предусмотрено.

Стоимость работ, выполняемых в 2015 году, по 0 переходящим контрактам прошлых лет составляет 0,0 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2015 года 0 контрактам составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по 0 контрактам длительностью более одного года – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.04.2015 контрактация отсутствует по следующим причинам:

- 35 451,9 тыс. рублей - казначейским уведомлением от 16.03.2015 № 107/008 доведены восстановленные с 2014 года бюджетные инвестиции (по объектам «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Мома, включая строительство КДП модульного типа, оснащение автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи,  п. Мома, Республика Саха (Якутия)» и «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск»). Изменения в ФАИП (адресную инвестиционную программу) на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов внесены 03.04.2015;

- 62 873,9 тыс. рублей - предусмотренные объем средств на реализацию НИОКР заблокирован на основании поручения Министерства финансов Российской Федерации от 20.02.2015 № 16-01-14/8296, в целях последующего снятия в полном объеме;

- 445 196,1 тыс. рублей – поданы предложения по внесению изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», предусматривающие снятие лимитов по объекту «Реконструкция технологического здания и техническое перевооружение Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г.Новосибирск»;

- 543 092 тыс. рублей - в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 31.12.2014 № АД-П9-9707 приостановлено заключение новых контрактов по реализации инвестиционных проектов до соответствующего решения Правительства Российской Федерации (по мероприятиям «Создание укрупненных центров Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации», «Совершенствование аэронавигационного обслуживания полетов в районе аэродромов и на воздушных трассах», «Строительство зданий и сооружений авиационных поисково-спасательных центров единой системы авиационно-космического поиска и спасания для эффективной организации поисково-спасательной службы и обеспечение координации проведения поисково-спасательных операций в пределах зоны поиска и спасания»);

- 252 358,2 тыс. рублей – не заключено дополнительное соглашение, определяющее объем работ и финансирование в 2015 году (по объекту «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск»).

В части Росгидромета.
На I квартал  2015 года заключено 24 соглашения на сумму 1 126 108,7 тыс. рублей – 89,87 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

«капитальные вложения» – 24 соглашения на сумму 1 126 108,72 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации - 24 соглашения на сумму 1 126 108,72 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей); 

НИОКР – не предусмотрено; 

«прочие нужды» - не предусмотрено. 

Стоимость работ, выполняемых в 2015 году, по 24 переходящим соглашениям прошлых лет составляет 1 126 108,72 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2015 г. 0 соглашениям составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по 0 контрактам длительностью более одного года – 0,0 тыс. рублей. 

6. Объем финансирования в 2015 году за счет средств федерального бюджета 

Объем финансирования в 2015 году за счет средств федерального бюджета составил 2 599 010,5 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 2 529 150,6 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 1 276 098,2 тыс. рублей; субсидии в объекты госсобственности РФ – 1 253 052,4 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 69 859,9 тыс. рублей, «прочие нужды» - не предусмотрено.

Освоено с начала 2015 года за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей – 0 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 0,0 тыс. руб., субсидии в объекты госсобственности РФ – 0,0 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – не предусмотрено.

За I квартал 2015 года суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 0,0 тыс. рублей – 0 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 0,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 0,0 тыс. рублей, субсидии в объекты госсобственности РФ – 0,0 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – не предусмотрено.
В части Росавиации.
Объем финансирования в 2015 году за счет средств федерального бюджета составляет 1 345 958,1 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 1 276 098,2 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 1 276 098,2 тыс. рублей; субсидии в объекты гос. собственности РФ – 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 69 859,9 тыс. рублей, «прочие нужды» - не предусмотрено.
За I квартал 2015 года освоено за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей – 0 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» (бюджетные инвестиции) – 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – не предусмотрено.

В I квартале 2015 года суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составили 0,0 тыс. рублей -  0% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 0,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 0,0 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - не предусмотрено.

В части Росгидромета.
Объем финансирования в 2015 году за счет средств федерального бюджета составляет 1 253 052,4 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 1 253 052,4 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 0,0 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации – 1 253 052,4 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – не предусмотрено, «прочие нужды» - не предусмотрено. 

Лимиты бюджетных обязательств в указанном объеме до Росгидромета не доведены.

Освоено с начала 2015 года за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей – 0,0 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 0,0 тыс. рублей, НИОКР – не предусмотрено, «прочие нужды» - не предусмотрено. 

За 2015 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 0,0 тыс. рублей - 0,0 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 0,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 0,0 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – не предусмотрено, «прочие нужды» - не предусмотрено. 

7. Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2015 году, предусмотренный утвержденной программой за счет внебюджетных источников составляет 3 195 300 тыс. рублей («капитальные вложения» - 3 185 300 тыс. рублей, НИОКР – 10 000,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - не предусмотрено).
Привлечено средств на реализацию мероприятий программы в 2015 году из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 0,0 % от запланированного; из внебюджетных источников в объеме 514 977,8 тыс. рублей («капитальные вложения» 514 295,3 тыс. рублей, НИОКР – 682,5 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей); общий объем средств за счет указанных источников – 514 977,8 тыс. рублей, 16,1 % от запланированного

В части Росавиации.
Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2015 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - не предусмотрено); за счет внебюджетных источников составляет 3 137 100 тыс. рублей («капитальные вложения» - 3 127 100 тыс. рублей, НИОКР – 10 000 тыс. рублей, «прочие нужды» - не предусмотрено).

Привлечено средств на реализацию мероприятий программы в 2015 году из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - не предусмотрено) – 0,0 % от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 514 977,8 тыс. рублей («капитальные вложения» 514 295,3 тыс. рублей, НИОКР – 682,5 тыс. рублей, «прочие нужды» - не предусмотрено) – 16,4 % от запланированного; общий объем средств за счет указанных источников – 514 977,8 тыс. рублей, 16,4 % от запланированного.

В части Росгидромета.
Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2015 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 58 200 тыс. рублей («капитальные вложения» - 58 200 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - не предусмотрено).

Привлечено средств на реализацию мероприятий программы в 2015 году из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 0,0 %  от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 0,0 % от запланированного; общий объем средств за счет указанных источников 0,0 тыс. рублей - 0,0 % от запланированного.

8. Основные итоги реализации программы за 12 месяцев 2014 года в разрезе мероприятий.
Направление I «Модернизация системы организации воздушного движения» (Росавиация).
По направлению капитальные вложения.
Выполнены работы (освоение) за I квартал 2015 года на сумму 576 136,1 тыс. рублей за счет внебюджетных источников финансирования, из них:

- за счет ранее выплаченных авансов – 151 226 тыс. рублей (Тюменский укрупненный центр, Белгород, Ростов-на-Дону, Иркутск, Уфа, Петропавловск-Камчатский, Ульяновск, Нижнеудинск, Челябинск, Игарка и др.);

- за счет финансирования I квартала 2015 года – 424 910,1 тыс. рублей (9,7 % годового задания).

Мероприятие «Создание укрупненных центров Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации».
По объекту «Строительство центра управления полетами филиала «Московский центр автоматизированного управления воздушным движением федерального государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации»:

с целью реализации распоряжения Правительства РФ от 27.08.2007 № 1130-р, на основании решений принятых 30.09.2014 на совещании, проводимом заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем и государственного контракта от 17.08.2009  № ГК-242-10/Б для ввода в эксплуатацию Центра управления полетами разработан, согласован и утвержден Росавиацией План-график мероприятий по обеспечению приёмки и вводу в эксплуатацию центра управления полётами филиала «Московский центр автоматизированного управления воздушным движением» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и перевода в него функций по управлению воздушным движением с завершением работ в декабре 2015 года.

По объекту «Реконструкция технологического здания (площадью 1280 кв. м) и техническое перевооружение Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Иркутск, Иркутская область»:

в I квартале 2015 года произведена окончательная оплата работ, выполненных в 2014 году (подготовка диспетчерского персонала, эксплуатационные испытания автоматизированной системы организации воздушного движения).

Финансирование предусмотрено переходящим остатком денежных средств с 2014 года и включено в уточненный План мероприятий ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по ФЦП «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)». Приказом ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» № 728 от 29.12.2014 Иркутский укрупненный центр ЕС ОрВД введен в эксплуатацию.

По объекту «Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Екатеринбург» рассмотрена проектная документация на строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения и с замечаниями возвращена в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (исх. № 7.2.2-03754 от 26.03.2015).

По объекту «Техническое перевооружение Ростовского укрупненного центра, включая замену автоматизированной системы организации воздушного движения, г. Ростов-на-Дону» проводится сбор и анализ исходных данных для разработки проекта технического задания на выполнение работ по объекту.

По объекту «Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Санкт-Петербургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Санкт-Петербург» проект государственного контракта на выполнение работ согласован Росавиацией и направлен на подписание в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Получено обращение ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» с предложением увеличения стоимости оборудования автоматизированной системы организации воздушного движения в связи со снижением курса рубля по отношению к основным иностранным валютам. Согласно данному письму подписание государственного контракта в 2015 году на строительство объекта Санкт-Петербургского укрупненного центра ЕС ОрВД с твердой стоимостью, основанной на положительном заключении ФАУ «Главгосэкспертиза России» по сметной документации от 27.10.2014 № 1325-14/ГГЭ-9497/10, не представляется возможным до проведения повторной проверки достоверности сметной стоимости в ФАУ «Главгосэкспертиза России» и корректировки лимитов финансирования в ФЦП.

По объекту «Реконструкция технологического здания и техническое перевооружение Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Новосибирск» завершена разработка проектной документации на выполнение работ и сдана 30.03.2015 в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Заключение договора на оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения предусматривается в 2016 году с окончанием работ (вводом в эксплуатацию автоматизированной системы организации воздушного движения) в 2017 году.

По объекту «Техническое перевооружение Красноярского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Красноярск» разработан технический проект АС ОрВД, материалы находятся на стадии рассмотрения, проведение комиссии по приемке данных материалов планируется в апреле 2015 года.

По объекту «Техническое перевооружение Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Якутск» ГКУ «Служба Государственного заказчика РС(Я)» проводится конкурс на корректировку проектной документации.
С учетом обеспечения строительной готовности помещений технологического здания под монтаж оборудования в 4 квартале 2016 года заключение договора на оснащение АС ОрВД планируется в 2016 году.

По объекту «Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Тюменского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Тюмень» разработана проектная документация и получено положительное  заключение  ФАУ  «Главгосэкспертиза России» №340-15/ГГЭ-9807/09 от 12.03.2015 по проектной документации и результатам инженерных изысканий, и отрицательное заключение №350-15/ГГЭ-9807/10 от 13.03.2015 по проверке достоверности сметной стоимости объекта.

В настоящее время проводятся работы по устранению замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза России» к проектно-сметной документации, выявленных при проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

Мероприятие «Совершенствование аэронавигационного обслуживания полетов в районе аэродромов и на воздушных трассах».

За 3 месяца 2015 года по данному мероприятию выполнены следующие индикаторы и показатели:

· Число введенных в эксплуатацию средств автоматического зависимого наблюдения (вещательного типа):
Завершены работы по монтажу, пуско-наладке оборудования АЗН-В 1090 ES (НС-1А) и проведено сопряжение с комплексами систем автоматизации управления воздушным движением на объектах установки. Проведены летные проверки оборудования и изданы приказы о их вводе в эксплуатацию в аэропортах Аян (Приказ № 541 от 22.12.2014), Тында (Приказ № 527 от 12.12.2014), Чумикан (Приказ № 541 от 22.12.2014), им. Полины Осипенко (Приказ № 558 от 26.12.2014). Данные объекты были досрочно введены в эксплуатацию (по плану предусмотрены в 2015 году) и не отражены в отчете за 2014 год.

Также проводятся работы по монтажу и пуско-наладке оборудования АЗН-В 1090 ES (НПС (норматив пропускной способности) «Сонар») и сопряжение с комплексами систем автоматизации управления воздушным движением на объектах установки в аэропортах Пенза, Саратов, Казань, Чебоксары, Уфа, Ульяновск, Самара, Оренбург, Орск, Бугульма.

·  Число введенных в эксплуатацию доплеровских азимутально-дальномерных радиомаяков, радиотехнических систем ближней навигации, дальномерных радиомаяков:
Проводятся работы по вводу в эксплуатацию систем ближней навигации (DME, VOR/DME, DVOR/DME) в аэропортах Бодайбо, Хатанга, Ухта, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Тихорецк, Вешенская, Передовая, Солодники, Зензели, Претория.

· Число введенных в эксплуатацию средств автоматизации управления воздушным движением аэродромов:


В части оснащения комплексом технических средств автоматизации управления воздушным движением (КТС АУВД) Петропавловск-Камчатского центра организации воздушного движения в связи с задержкой строительной готовности нового здания КДП (контрольно-диспетчерский пункт)  (планируется к 01.06.2015) разрабатывается дополнительное соглашение № 1 к договору № 292/14 от 17.10.2014 в части изменения сроков выполнения монтажных и пуско-наладочных работ, приемочных и эксплуатационных испытаний (этапы № 2 и № 3 договора). Проводятся подготовительные работы для выполнения монтажных и пуско-наладочных работ оборудования РЦ (районный центр) и тренажера, размещаемых в существующих зданиях.


В части оснащения КТС АУВД аэродрома Хабаровск выполнены монтажные и пуско-наладочные работы, проведены приемо-сдаточные испытания в соответствии с приказом филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» № 126 от 13.03.2015, отчетные документы по выполнению договора на оформлении.

· Число введенных в эксплуатацию аэродромных радиолокационных комплексов (модернизация):

Проводятся работы по монтажу и пуско-наладке и вводу в эксплуатацию аэродромных радиолокационных комплексов в аэропортах Лешуконское, Ухта.

Доставлено на позиции оборудование: Белгород, Магадан, Воронеж, Оссора.

Заключены договора на строительно-монтажные работы на объектах: Белгород, Магадан, Оссора. 

· Число введенных в эксплуатацию трассовых радиолокаторов:

Проводится разработка проектно-сметной документации по модернизации трассовых радиолокаторов в аэропортах Сыктывкар, Якутск, Тюмень, Новокузнецк. Ввиду отсутствия проектно-сметной документации работы по модернизации трассовых радиолокаторов по Программе в 2015 году не проводятся.

· Число введенных в эксплуатацию средств вторичной радиолокации:
Проводятся работы по вводу в эксплуатацию МВРЛ (моноимпульсный вторичный радиолокатор) в аэропорту Нижнеудинск.

Осуществлена доставка МВРЛ в аэропорт Вилюйск.

Проводится согласование договора поставки, монтажных и пусконаладочных работ МВРЛ «Аврора» по позиции Уфа.

Мероприятие «Модернизация сети авиационной электросвязи и передачи данных, создание инфраструктуры перспективной цифровой сети авиационной электросвязи»

За 3 месяца 2015 года по данному мероприятию выполнены следующие индикаторы и показатели:

•
Число введенных в эксплуатацию центров коммутации сообщений
Оборудование ЦКС (центр коммутации сообщений) введено в эксплуатацию: Астрахань (Приказом № 740 от 08.08.2014), Махачкала (Приказ № 740 от 08.08.2014), Хабаровск (Приказ № 318 от 31.07.2014) , Владивосток (Приказ № 277 от 02.07.2014). Данные объекты  были досрочно введены в эксплуатацию (по плану предусмотрены в 2015 году) и не отражены в отчете за 2014 год.

· Число введенных в эксплуатацию узлов опорной сети цифровой сети интегрированной авиационной фиксированной связи:

Выполняются работы по подготовке технического задания, спецификации поставки для заключения договора на оснащение оборудованием 10 узлов ОПСС (Опорная подсеть связи) верхнего уровня на объектах: Центральный узел связи (Главный центр), Санкт-Петербург (2 узла), Самара, Магадан, Сыктывкар, Тюмень, Хабаровск, Иркутск (2 узла).

Работы по выполнению договоров на поставку центров AMHS Хабаровск и Пулково выполняются в соответствии с календарным планом. Ведется согласование спецификации оборудования для поставки центров AMHS: Иркутск, Новосибирск.

· Число введенных в эксплуатацию приемо-передающих центров и центров обработки данных сети передачи данных "воздух-земля" в диапазоне высоких частот:

Договор на выполнение работ по дооснащению Магаданского районного центра филиала «Аэронавигация Северо-Востока» и оснащению Хабаровского районного центра филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» средствами радиосвязи высоких частот в рамках создания авиационной сети связи и передачи данных ДКМВ (декаметровые волны) диапазона. Работы выполняются в соответствии с календарным планом.

· Число введенных в эксплуатацию земных станций спутниковой связи:

В стадии выполнения договоры на поставку земных станций спутниковой связи на объекты: Жиганск, Олекминск, Ленск. Работы выполняются в соответствии с календарным планом.

· Число введенных в эксплуатацию автоматизированных приемо-передающих центров:
В стадии выполнения находятся договоры на поставку оборудования автоматизированных приемо-передающих центров в центры организации воздушного движения: Тюмень, Нижнеудинск, Киренск, Могоча, Воркута, Мирный, Усинск, Архангельск, Санкт-Петербург, Котлас, Нарьян-Мар, Казань, Благовещенск, Уфа, Оренбург, Нельман – РТР (радиотранслятор), Зея - РТР (радиотранслятор), Хабаровск – РТР (радиотранслятор). Работы выполняются в соответствии с календарным планом.

· Число введенных в эксплуатацию средств связи диапазонов очень высоких частот, высоких частот и метеовещания службы автоматической передачи информации в районе аэродрома:
Договоры на поставку оборудования средств связи диапазонов очень высоких частот  находятся на стадии выполнения (аэропорт Ноябрьск – 5 изд., аэропорт Надым – 10 изд.), выполняются в соответствии с календарным планом.

Мероприятие «Разработка и внедрение унифицированных автоматизированных систем планирования использования воздушного пространства»:

В I квартале 2015 года выполнены следующие работы:

- завершены работы и введен в эксплуатацию комплекс средств автоматизации планирования использования воздушного пространства (КСА ПИВП ЗЦ/УЦ) «Планета-5» в Новосибирском зональном центре ЕС ОрВД. Приказ о вводе в эксплуатацию филиала «Аэронавигация Западной Сибири»от 27.01.2015 № 42; 

- завершены работы по оснащению комплексом средств автоматизации планирования использования воздушного пространства группы организации потоков воздушного движения аэродрома Пермь. Комплекс введен в эксплуатацию приказом филиала «Аэронавигация Урала» от 24.02.2015 № 28;

- выполнены работы по оснащению комплексом средств автоматизации планирования использования воздушного пространства группы организации потоков воздушного движения аэродрома Чокурдах. Проведены приемо-сдаточные испытания, подписаны отчетные документы;

- выполнены работы по оснащению комплексом средств автоматизации планирования использования воздушного пространства группы организации потоков воздушного движения и МДП (местный диспетчерский пункт) на аэродромах Анадырь и Киров. Проведены приемо-сдаточные испытания, подписаны отчетные документы.

Направление II «Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации» (Росгидромет).

По направлению капитальные вложения:

Выполнение строительства объектов доплеровских метеорологических радиолокаторов и технического перевооружения не осуществляется, в связи с приостановлением реализации Программы, в соответствии с принятым Минфином России решением о 100 % секвестировании в 2015 году бюджетных ассигнований Росгидромета и невозможностью согласования детализации мероприятий федеральной адресной инвестиционной программы.
Направление III «Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания» (Росавиация).

По объекту «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск»: 

Запланированные на 2013 и 2014 годы объемы работ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» не выполнены. Отставание от графика строительства авиационного поисково-спасательного центра в г.Хабаровск составляет более 7 месяцев.

Из 47 томов рабочей документации, работы по которой должны были быть выполнены в 2013 году, разработано и допущено к производству только 15 томов.

Выполнено 20% работ по устройству железобетонного каркаса здания, армирование колонн, частично выполнены железобетонные работы по перекрытию второго этажа здания авиационного поисково-спасательного центра. 

На 2015 год планируется заключение договоров по исследованиям и замерам параметров объекта, изготовлению кадастровых паспортов, изготовление энергетического паспорта.

По направлению НИОКР

В части Росавиации.
Предусмотренные объемы средств на реализацию НИОКР заблокированы на основании поручения Министерства финансов Российской Федерации от 20.02.2015 № 16-01-14/8296, в целях последующего снятия в полном объеме путем внесения изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». 

В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ  будет обеспечиваться согласование новых условий государственных контрактов (по цене и срокам их исполнения) в установленном законодательством Российской Федерации порядке о контрактной системе в сферах закупок товаров, работ, услуг.

За отчетный период в рамках реализации Программы за счет внебюджетных средств проводились работы по 3-м договорам:

Договор № 401/12 от 09.07.2012 «Научно-техническое и методическое сопровождение пилотного проекта «Ямал-АЗН» (маршрут Надым-Бованенково). 

В связи с тем, что завершение 2-го этапа работ до конца 2014 года не представлялось возможным (письмо ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» от 29.10.2014 № 15-08/16578), окончание работ было перенесено на 2015 год. Планируется заключение дополнительного соглашения.

Договор № 417/12 от 09.07.2012 «Научно-техническое и методическое сопровождение пилотного проекта «Москва-МВЗ». 

В связи с невозможностью Исполнителя завершить 2-й этап работ до конца 2014 года (не завершен монтаж станций АЗН-В реж.4 в аэропортах Шереметьево и Домодедово, и отсутствие воздушных судов оснащенных оборудованием АЗН реж.4) окончание работ было перенесено на 2015 год. Планируется заключение дополнительного соглашения.
Договор № 6893/14-042-0000-П от 11.11.2014. «Научно-техническое и методическое сопровождение работ по созданию АС ОрВД и ее основных комплексов (включая КСА ПИВП ЗЦ/УЦ) Тюменского укрупненного центра ЕС ОрВД», этап №1 «Экспертиза материалов технического проекта АС ОрВД Тюменского укрупненного центра ЕС ОрВД», разработанных ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Работа завершена, акт сдачи-приемки подписан 24.12.2014. Окончательный расчет по работе произведен в январе 2015 года.

В части Росгидромета: не предусмотрено.
9. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за I квартал 2015 года.

В части Росавиации.
Не определен порядок индексации стоимости поставляемого оборудования, в связи со снижением курса рубля по отношению к основным иностранным валютам. 

Согласно письму  ОАО «Концерн  ПВО «Алмаз-Антей»  от 13.03.2015 № 15-06/4474 подписание государственного контракта в 2015 году на строительство объекта Санкт-Петербургского укрупненного центра ЕС ОрВД с твердой стоимостью, основанной на положительном заключении ФАУ «Главгосэкспертиза России» по сметной документации № 1325-14/ГГЭ-9497/10, не представляется возможным до проведения повторной проверки достоверности сметной стоимости в ФАУ «Главгосэкспертиза России» и корректировки лимитов финансирования в федеральной целевой программе.

В связи с нарушением Генеральным подрядчиком срока выполнения работ по объекту Центр управления полетами филиала «Московский центр автоматизированного управления воздушным движением» по договору на оснащение центра управления полетами было подготовлено исковое заявление о взыскании неустойки с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» за несвоевременное исполнение обязательств по упомянутому договору.

Блокировка и дальнейшее снятие лимитов бюджетных обязательств по направлению НИОКР привело к невозможности продолжения работ по переходящим контрактам 2014 года, что может привести к неэффективному использованию ранее потраченных бюджетных средств по данному направлению.

По объекту «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск» - прослеживаются серьезные отставания, допущенные в 2013 и 2014 годах по причине позднего заключения контракта (через 6 месяцев) и дополнительного соглашения по работам 2014 года (через 8 месяцев), а также отмечается низкая эффективность работ на стройплощадке. В настоящее время отставание от графика строительства составляет более 8 месяцев.

Плановая проверка строительства Дальневосточным Управлением Ростехнадзора отметила грубые нарушения при производстве работ подрядчиком, низкое качество работ.

Ход работ по строительству объекта свидетельствует о невозможности ввода объекта в эксплуатацию в предусмотренные государственным контрактом сроки. Выполнение целевых показателей Программы под угрозой срыва. 

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» в качестве единственного поставщика по Программе свои обязательства не выполняет. Предлагается осуществлять строительство объектов Программы на конкурсной основе.

В части Росгидромета.
На 2015 год мероприятия Программы включены в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) c указанием общего объёма бюджетных ассигнований без распределения финансирования по объектам.

В связи с принятым Минфином России решением о 100 % секвестировании Программы в 2015 году, реализация Программы приостановлена.

Для недопущения образования кредиторской задолженности, объектов незавершенного строительства, а также во избежание срывов выполнения Программы в целом, необходимо финансирование в 2015 году в сумме 441 256,3 тыс. рублей. Это позволит исполнить обязательства по заключенным (переходящим) договорам.

Заместитель Министра транспорта 

Российской Федерации                                                          __________________
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