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Форма № 11
Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2015 году и ключевые программные мероприятия 
на 2016 год федеральной целевой программы
 «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)»
I. Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2015 году 
В части Росавиации:

	Наименование ключевых мероприятий(1)
	Стоимость работ(2) 2015 года, тыс. руб.,

факт/план
	Фактическая готовность(3) мероприятия за весь период реализации ФЦП, %%
	Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2015 года(4)
	Примечания(5)

	«Капитальные вложения»

	Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Санкт-Петербургского укрупненного центра, г. Санкт-Петербург
	443 412,2 / 
436 377,6
	13,2%
	Выполнено устройство:

- ж/б буронабивных свай – 100%;

- ростверков – 100%;

- основания под фундаменты 100%;

- монолитного цоколя – 100%;

- устройство фундаментной плиты – 100%;;

- колонн 1 этажа – 100%;

- колонн 2 этажа – 86%;

-монолитного перекрытия 1 этажа – 100%;

- монолитного перекрытия 2 этажа – 70%;

- лестничных клеток и шахт – 65%;

- стен диафрагм жесткости – 82%;

- фундамента под блочную комплектную трансформаторную подстанцию – 100%;
	Неполное выполнение работ вызвано:

1.Первоначальным отказом АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» подписывать государственный контракт.

2. Ограничением Правительством Российской Федерации заключения новых контрактов, которое снято 15.06.2015, и как следствие сокращением сроков для выполнения строительно-монтажных работ.
3.Ограничением на движение большегрузных автомобилей на ряде магистралей города (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.03.2012 № 272)

	«Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск»
	221 623,1 / 227 122,4
	19,1%
	Выполнено около 25% строительно-монтажных работ, разработано 70% рабочей документации. 
	С 19.08.2015 работы по строительству объекта остановлены по причине сверхнормативных осадок и выявления трещин каркаса здания.

В 2015 году выполнение генподрядчиком работ не подтверждено строительным контролем, выявлены многочисленные случаи брака, на что указало Дальневосточное управление Ростехнадзора в ходе двух проверок. 

В АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 27.11.2015 направлено соглашение о расторжении Контракта. 

28.12.2015 ФБУ «Служба ЕС АКПС» направило исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы по вопросу неисполнения обязательств по Государственному контракту от 26.06.2013 №15-06-13.


В части Росгидромета:
	Наименование ключевых мероприятий(1)
	Стоимость работ(2) 2015 года, тыс. руб.,

факт/план
	Фактическая готовность(3) мероприятия за весь период реализации ФЦП, %%
	Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2015 года(4)
	Примечания(5)

	«Капитальные вложения»

	Техническое перевооружение зонального АМЦ Новосибирск, аэропорт Толмачево, г. Обь-4, Новосибирская область
	51 100,0/0,0
	4,5%
	0,0
	Отсутствие бюджетного финансирования в 2015 году *


	Техническое перевооружение АМЦ Красноярск, аэропорт Емельяново, г. Красноярск
	32 000,0/0,0
	5,9%
	0,0
	Отсутствие бюджетного финансирования в 2015 году *

	Техническое перевооружение АМСГ Томск, аэропорт Томск (Богашево), п. Аэропорт, Томский район, Томская область
	41 751,0/0,0
	19,9%
	0,0
	Отсутствие бюджетного финансирования в 2015 году *


* В соответствии с Федеральным законом от 20.04.2015 г. №93-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»".
II. 


III. Ключевые программные мероприятия на 2016 год по программе «Развитие транспортной системы России
(2010-2020 годы)», подпрограмма «Гражданская авиация»*
В части Росавиации:

По направлению «капитальные вложения»:

Перечислить важнейшие стройки и объекты (не более 7 по ФЦП), предусмотренные к финансированию в 2016 году, по форме:

	Наименование объекта или стройки(1) 
	Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2016 года(2) (в %%)
	Стоимость плановых работ в 2016 году(3),

тыс. рублей
	Плановые виды работ и ожидаемые результаты(4)

в 2016 году

	Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Санкт-Петербургского укрупненного центра, г. Санкт-Петербург
	13,2%
	312 056,44/310 000,0
	Разработан план-график выполнения работ по созданию Санкт-Петербургского укрупненного центра, в соответствии с которым предусматривается поставка оборудования автоматизированной системы организации воздушного движения на объект в декабре 2016 года, в январе 2017 года планируется приступить к выполнению монтажных и пуско-наладочных работ с последующим проведением приёмочных и эксплуатационных испытаний автоматизированной системы организации воздушного движения с целью ввода в эксплуатацию Санкт-Петербургского укрупнённого центра в декабре 2017 года.


(1) – указать в соответствии с формулировкой, приведенной в перечне инвестиционных объектов ФЦП;

(2) – указать фактическое состояние готовности объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией;

(3) – указать объемы финансирования работ по объекту в 2016 года в виде дроби «всего/средства федерального бюджета»;

(4) – указать виды работ в соответствии с календарным планом к государственному контракту, а также планируемые результаты (завершенные циклы строительства или этапы).



В части Росгидромета:
	Наименование объекта или стройки(1) 
	Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2016 года(2) (в %%)
	Стоимость плановых работ в 2016году(3),

тыс. рублей
	Плановые виды работ и ожидаемые результаты(4)
в 2016 году

	«Капитальные вложения»

	Техническое перевооружение АМСГ Ярославль, аэропорт Ярославль (Туношна), Ярославская область
	Техническая готовность -17%
	38 418,0

	Поставка оборудования.  Строительно-монтажные работы. Ввод в эксплуатацию.

	Техническое перевооружение зонального АМЦ Новосибирск, аэропорт Толмачево, г. Обь-4, Новосибирская область
	Техническая готовность -4,5%
	51 100,0
	Поставка оборудования.  Строительно-монтажные работы. Ввод в эксплуатацию.

	Техническое перевооружение АМСГ Томск, аэропорт Томск (Богашево), п. Аэропорт, Томский район, Томская область
	Техническая готовность -5,9%
	32 000,0
	Поставка оборудования.  Строительно-монтажные работы. Ввод в эксплуатацию.

	Техническое перевооружение АМЦ Красноярск, аэропорт Емельяново, г. Красноярск
	Техническая готовность -19,9%
	41 751,0
	Поставка оборудования.  Строительно-монтажные работы. Ввод в эксплуатацию.

	Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Североуральск, г. Североуральск 
	Техническая готовность -3,2%
	10 500,0
	Разработка проектной документации. Авансирование технологического оборудования. 


* Утверждено Федеральной адресной инвестиционной программой на 2016 год от 29.12.2015 г. № 38411-ОФ/Д17и.
Первый заместитель Министра транспорта 

Российской Федерации
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