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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Понятие Отчетности Исполнителя 

1.1. Под Отчетностью Исполнителя (далее по тексту – Отчетность, Отчет) Стороны понима-

ют документацию, составляемую и предоставляемую Исполнителем Государственной Компа-

нии в соответствии с настоящим Приложением, Долгосрочным инвестиционном соглашением 

и иными Приложениями к Соглашению. 

Состав Отчетности  

1.2. Предоставляемая Государственной Компании Отчетность, помимо Форм и иных доку-

ментов, прямо предусмотренных Приложением 1 настоящего Приложения, должна включать, 

в случаях, предусмотренных Приложением 1 (Табель отчетности), копии документов, под-

тверждающих сведения, содержащиеся в Отчетности, либо ссылки на такие документы, если 

ранее они уже предоставлялись Государственной Компании. Необходимость приложения и 

перечень таких документов обозначаются в Приложении 1 (Табель отчетности) по соответ-

ствующим формам отчетности. Во избежание сомнений, положения настоящего пункта не ис-

ключают обязательства Исполнителя по предоставлению отчётных документов, предусмот-

ренных Соглашением, но не указанных в настоящем Приложении. 

Формальные требования к Отчетности 

1.3. Отчетность составляется Исполнителем на русском языке. Если какой-либо документ, 

подтверждающий содержащиеся в Отчетности сведения, составлен на иностранном языке, то 

вместе с копией этого документа Исполнитель обязан предоставить Государственной Компа-

нии его перевод на русский язык. Приоритет имеет Отчетность, предоставленная на русском 

языке. 

1.4. Отчетность предоставляется Исполнителем на бумажных носителях. По требованию 

Государственной Компании Исполнитель обязан предоставить Отчетность в электронном ви-

де на носителе, обеспечивающем хранение данных Отчетности и их последующее воспроиз-

ведение в виде, соответствующему предоставленному на бумажных носителях. Отчетность в 

электронном виде должна представляться в формате Excel.  

1.5. Отчетность, предоставляемая в виде Форм, а также в виде любых иных отчетных доку-

ментов, прямо предусмотренных настоящим Приложением, должна иметь оттиск печати Ис-

полнителя и подпись полномочного представителя Исполнителя. 

1.6. Копии документов, подтверждающих содержащиеся в Отчетности сведения, должны 

быть заверены Исполнителем путем выполнения удостоверительной надписи с подписью 

полномочного представителя Исполнителя и иметь оттиск печати Исполнителя. 

Виды Отчетности 

1.7. Отчетность подразделяется на годовую, квартальную, месячную, ежедневную и разовую. 

В состав годовой отчетности входят все виды отчетности в установленной форме, предусмот-

ренные в настоящем Приложении, с соответствующими пояснительними записками. 

1.8. Если нормативными актами Российской Федерации предусмотрена специальная отчет-

ность, касающаяся расходования государственных денежных средств на реализацию Согла-

шения и/или проектов государственно-частного партнерства, то Исполнитель обязан дополни-

тельно к указанной в настоящем Приложении отчетности предоставлять отчетность по ука-

занной форме. 

1.9. Номенклатура форм отчетности, предоставляемой Исполнителем в соответствии с 

настоящим Приложением к Соглашению, содержится в Приложении 1 (Табель отчетности). 

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ. 
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2.1. Исполнитель обязуется предоставлять Отчетность в полном объеме и в сроки, преду-

смотренные Соглашением и настоящим Приложением. В случае нарушения срока предостав-

ления Отчетности Исполнитель обязан письменно уведомить об этом Государственную Ком-

панию с указанием причины нарушения сроков. 

2.2. Исполнитель обязан предоставлять Отчетность в следующие сроки: 

2.2.1. годовую – не позднее 1 апреля следующего за отчетным года (если в Соглашении и (или) 

настоящем Приложении не установлен иной срок для предоставления соответствующей От-

четности); 

2.2.2.  Полугодовую – не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным полугодием. Во 

избежание сомнений в полугодовой отчетности Исполнитель предоставляет Государственной 

Компании информацию о случаях неисполнения обязанности страховщиков по осуществле-

нию выплат в результате наступления страховых случаев или подтверждает отсутствие такой 

информации в соответствии с условиями Приложения № 19 к Соглашению; 

2.2.3. квартальную – не позднее пятого числа первого месяца квартала, следующего за отчет-

ным, за исключением Отчетности за четвертый квартал каждого календарного года, которая 

должна быть предоставлена Исполнителем не позднее 20 декабря отчетного квартала (за ис-

ключением бухгалтерской отчетности); 

2.2.4. месячную – не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным; 

2.2.5. разовую – не позднее Рабочего дня, следующего за днем, в который должна быть состав-

лена Отчетность; 

2.2.6. планирование – не позднее 20 (двадцати) дней до начала отчетного периода, в отноше-

нии которого осуществляется планирование; 

2.2.7 отчетность и информацию, предусмотренные законодательством и иными нормативными 

правовыми актами – в сроки, указанные в этих актах. 

2.2.8 ежедневную – не позднее 07.00 следующего за отчетным дня. 

2.3. Отчетность направляется Исполнителем Государственной компании, которая произво-

дит оценку и проверку достоверности представленных документов, а также иным лицам, 

предусмотренным нормативными правовыми актами о представлении соответствующей от-

четности. Государственная компания вправе затребовать у Исполнителя разъяснения относи-

тельно представленной им информации, такой запрос должен быть сделан в письменном виде 

и может быть передан Исполнителю по факсимильной или электронной связи. Разъяснения на 

запрос должны быть представлены Исполнителем Государственной компании в письменной 

форме, средствами факсимильной или электронной связи в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента получения запроса. 

2.4. В случае возникновения обоснованных сомнений в достоверности представленной От-

четности, Государственная компания вправе осуществить проверку достоверности сведений, 

указанных в первичных документах, на основании которых были представлены сведения, 

подвергнутые сомнению. Первичные документы, письменно затребованные Государственной 

компанией в ходе такой проверки, Исполнитель передает по акту передачи (по описи) в виде 

заверенных копий в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса. 

2.5. Если Государственная компания  в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получе-

ния Отчетности не согласовала Отчетность, и Стороны не пришли к согласию о порядке уре-

гулирования разногласий по Отчетности, то спор по Отчетности разрешается в соответствии с 

Порядком разрешения споров, установленным Соглашением. 

3. ОТЧЕТНОСТЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ. 
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3.1. При Строительстве Исполнитель предоставляет Государственной компании следующие 

Отчеты: 

3.1.1.  Квартальный Отчет о финансировании Строительства – по Форме 1;  

3.1.2.  Квартальный Отчет о ходе выполнения Графика Строительства Автомобильной дороги, 

а также работ по Ремонту и Капитальному Ремонту – по Форме 2; 

3.1.3.   Справки о стоимости выполненных работ и затрат – по Форме 5 на основании Актов 

о приемке выполненных работ по строительству - по Форме 3;  

Ежемесячно Исполнителем оформляется  не более одной формы № КС-2 по Строительству (за 

исключением случае промежуточной приемки работ, которая проводится при соответствую-

щем обосновании, по согласованию с Государственной компанией). 

3.1.4 В целях уменьшения арифметических погрешностей и исключения ошибок при работе 

со значительным объемом данных, в форме № КС-2, не указываются промежуточные итоги 

стоимости работ (за исключением итогов по главам накопительной ведомости). 

3.1.5 Каждая оплачиваемая работа, указываемая в форме № КС-2, должна подтверждаться Ак-

том освидетельствования либо, в случае оплаты Государственной компанией  прочих работ, 

соответствующей Документацией по прочим работам и Актом сдачи-приемки прочих работ. 

3.1.6 Допускается включение нескольких оплачиваемых работ (позиций) в один Акт освиде-

тельствования в случаях, не противоречащих требованиям Приказа Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128. 

3.1.7 К каждому Акту освидетельствования прикладывается исполнительная документация, 

оформленная в соответствии с требованиями Соглашения. 

3.1.8 Каждый Акт освидетельствования в комплекте с исполнительной документации вклады-

вается в отдельный файл. 

3.1.9 При формировании папки исполнительной документации, файлы с Актами освидетель-

ствования и исполнительной документацией располагаются в порядке, соответствующем по-

следовательности работ, указанных в предъявляемой к приемке форме № КС-2 и Реестре 

освидетельствованных работ. 

3.1.10 В верхнем файле каждой папки исполнительной документации необходимо распола-

гать Реестр освидетельствованных работ, в котором указаны Акты освидетельствования, 

находящиеся в данной папке. 

3.1.11 Реестр освидетельствованных работ оформляется согласно Приложению № 4 к Со-

глашению и иными положениями Соглашения. 

3.1.12 На каждой папке исполнительной документации указывается наименование объекта и 

отчетный период, который отображен в предъявляемых к приемке формах № КС-2, № КС-3 и 

Реестре освидетельствованных работ. 

3.1.13 На дату приемки работ, подписания формы № КС-2 и формы № КС-3 Исполнитель 

оформляет форму отчетности, указанную в Приложении 2 к Приложению № 4 к Соглашению 

и предъявляет ее ответственному представителю Государственной компании вместе с иной, 

предъявляемой для проверки, документацией. 

3.1.14. Месячный Отчет Инженера (если применимо).  

3.1.15. Сведения о применении современных и инновационных технологий согласно перечню 

в соответствии с Приложением №1 к распоряжению Государственной компании «Автодор» от 

29.05.2014 № ПТ-48р – по Форме 14. Форма предоставляется Исполнителем ежемесячно, од-

новременно с предоставлением форм КС-2 и КС-3. 
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3.1.16. Отчет о вводе в эксплуатацию Автомобильной Дороги по форме, составленной в соот-

ветствии с типовой формой № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений» 

(приказ Росстата от 14 августа 2008 г. № 189). 

3.1.17. Уведомление о случаях неисполнения обязанности страховщиков по осуществлению 

выплат в результате наступления страховых случаев (при наличии таких случаев) в соответ-

ствии с требованиями Приложения № 19 к Соглашению – один раз в шесть месяцев в произ-

вольной форме. 

3.1.18. Информацию о фактическом и ожидаемом выполнении работ, а также о фактической 

и ожидаемой оплате по Соглашению. Информация предоставляется ежемесячно на Инвести-

ционной стадии по Форме 14 до 5 числа каждого месяца Инвестиционной Стадии. 

3.1.19. Справку о распределении денежных средств по видам работ в соответствии с согласо-

ванной с Государственной Компанией формой. Справка заполняется ежеквартально на 15 день 

после отчетного квартала. 

3.2 Отчетность по Строительству, указанная в п. 3.1 предоставляется исполнителем при Ре-

монте и Капитальном Ремонте Автомобильной Дороги, за исключением случаев, когда ука-

занные положения неприменимы к  Капитальному Ремонту по прямому указанию закона или в 

силу сути сложившихся на основе данного Соглашения отношений.  

4. ОТЧЕТНОСТЬ НА СТАДИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

4.1. На стадии Эксплуатации Исполнитель предоставляет Государственной Компании сле-

дующие Отчеты: 

4.1.1.  Годовой, ежеквартальный, месячный Отчет о состоянии Автомобильной дороги по ито-

гам диагностики и обследования в отчетном году – по Форме 6; 

4.1.2.  Месячный Отчет о дорожно-транспортных происшествиях на Автомобильной дороге 

по Форме 7 (в соответствии с «Правилами учета и анализа дорожно-транспортных происше-

ствий на автомобильных дорогах РФ» (Приказ ФДС РФ от 23.07.1998 №168);   

4.1.3.  Квартальный Отчет о расходах Исполнителя, связанных с Эксплуатацией Автомобиль-

ной дороги – по Форме 8; 

4.1.4.  Квартальный Отчет «Сведения о ремонте и содержании автомобильных дорог общего 

пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и искусствен-

ных сооружений на них» - по Форме 9А, составленой в соответствии с типовой формой № 3 – 

автодор (Постановление Росстата от 14.12.2007 № 103); 

4.1.5.  Годовой Отчет «Сведения о наличии объектов, повышающих безопасность движения на 

автомобильных дорогах общего пользования федерального регионального или межмуници-

пального значения, и искусственных сооружений на них» – по Форме 9Б, составленной в со-

ответствии с типовой формой №7–автодор (Постановление Росстата от 14.12.2007 № 103); 

4.1.6.  Уведомление о случаях неисполнения обязанности страховщиков по осуществлению 

выплат в результате наступления страховых случаев (при наличии таких случаев) в соответ-

ствии с требованиями Приложения № 19 к Соглашению – один раз в шесть месяцев в произ-

вольной форме. 

4.1.7.  Годовой Отчет «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооруже-

ниях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» – по Форме 

10А, составленной в соответствии с типовой формой №1-ДГ (Постановление Росстата от 

08.10.2007 № 72); 

4.1.8.  Годовой Отчет «Сведения о категориях автомобильных дорог общего пользования фе-

дерального, регионального или межмуниципального значения, сельских населенных пунктах, 

имеющих автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием с сетью путей сообщения 
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общего пользования» – по Форме 10Б, составленной в соответствии с типовой формой №2-ДГ 

(Постановление Росстата от 08.10.2007 № 72); 

4.1.9. Акты стоимости выполненных работ и затрат – по Форме 12 на основании Актов о при-

емке выполненных работ - по Форме 11;  

Акты выполненных работ (по Форме 11 к настоящему приложению) оформляются 

раздельно на: 

- Постоянно выполняемые работы по Содержанию участков Автомобильной Дороги, 

включая Целевые Программы; 

- Постоянно выполняемые работы по Содержанию Искусственных Дорожных Соору-

жений. 

4.1.10. Ежемесячно - Сведения о нанесении ущерба имуществу на Автомобильной Дороге, в 

том числе в результате ДТП, краж, порчи и вандализма (по Форме 13 к настоящему Приложе-

нию). 

4.1.11. Сведения о применении современных и инновационных технологий согласно перечню 

в соответствии с Приложением №1 к распоряжению Государственной компании «Автодор» от 

29.05.2014 № ПТ-48р – по Форме 14. 

4.1.12. Ежедневно – сведения о зафиксированном на Автомобильной Дороге количестве авто-

транспорта с учетом установленной категорийности, а также сведения о сумме денежных 

средств, полученных по результатам оплаты проезда по Автомобильной Дороге – по Форме 

15. 

4.1.13. Ежедневно - Отчет о сборе платы за проезд и потоке транспортных средств на Автомо-

бильной Дороге по Форме 16, с обязательным указанием:  

o общего количества автотранспортных средств, прошедших по Автомобильной 

Дороге; 

o фактов бесплатного и льготного проезда транспортных средств  Автомобильной 

Дороги; 

o размера собранной платы за проезд и потока транспортных средств на каждом 

ПВП. 

4.1.14. Ежедневно за прошедшие сутки к 10.00 - Отчет о размере инкассированных средств от 

сбора платы за проезд по Форме 17. 

4.1.15. Ежедневно за прошедшие сутки к 10.00 - Отчет о перечисленных средствах от сбора 

платы за проезд Автомобильной дороге по Форме 18 

4.1.16. В соответствии с условиями Соглашения – Расчет Вознаграждения Исполнителя по 

Форме 19. 

4.2. Годовой отчет, предусмотренный  п. 4.1.5, готовится нарастающим итогом, к отчету за 4 

квартал добавляется итог 4-х отчетных кварталов.  

5. ОТЧЕТНОСТЬ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

5.1. Исполнитель обязан осуществлять ведение бухгалтерского учета, составление и пред-

ставление бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями Законодательства. 

5.2. В соответствии с настоящим разделом Исполнитель предоставляет Государственной 

Компании следующие Отчеты: 

5.2.1. Копии квартальной бухгалтерской отчетности, а также годовой бухгалтерской отчетно-

сти с отметкой налогового органа или с протоколом контроля к электронному отчету из нало-

гового органа; 
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5.2.2.  Квартальная бухгалтерская отчетность предоставляется не позднее 30 дней первого 

месяца квартала, следующего за отчетным. Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется 

не позднее 1 апреля следующего за отчетным года. 

5.4. Исполнитель обязан предоставлять Государственной Компании копии бухгалтерской и 

финансовой отчетности более часто, чем указано в п. 5.3., в пределах форм и сроков, преду-

смотренных Росстатом, по обязательному для безусловного исполнения Исполнителем требо-

ванию Государственной Компании в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого 

требования. 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ. 
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Форма 1 к Приложению № 21 

 

ОТЧЕТ 

О ФИНАНСИРОВАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

ЗА ПЕРИОД С «__» _______ 20__ ГОДА ПО «__» _______ 20__ ГОДА 

(квартальный) 

Составлен «___» ____________ 20__ года      Отчетный период с_______по _____________ 

 

От Исполнителя: ____________ /____________/    

Наименование 

Всего по всем источникам 

финансирования 
Финансирование Государственной Компанией Софинансирование Исполнителя 

по графику факт отклонение по графику факт отклонение по графику факт отклонение 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

За отчетный период          

Нарастающим ито-

гом с начала года 
         

Нарастающим ито-

гом с начала Строи-

тельства 

         

Будущий период по 

20__ год 
         

ИТОГО          

Примечание: пояснения по причинам отклонений от графика ( гр. 4, 7, 10, 13) изложить в пояснительной записке к настоящему отчету  



ПРОЕКТ 

9 

 

Форма 2 к Приложению № 21 

 

ОТЧЕТ 

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАФИКА СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

ЗА ПЕРИОД С «__» _______ 20__ ГОДА ПО «__» _______ 20__ ГОДА 

(квартальный) 

Составлен «___» ____________ 20__ года      Отчетный период с_______по _____________ 

 

От Исполнителя: ____________ /____________/    

   

№ Наименование 

работ 

(Этапов строи-

тельства) 

Единица 

измерения 

Количество По графику Фактически Отклонения 

Объем работ Стоимость Объем работ Стоимость  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 

Примечание: пояснения по причинам отклонений от графика (столбец 9) изложить в пояснительной записке к настоящему отчету  
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Форма 3 к Приложению № 21 

 

 

  

код

Исполнитель Форма по ОКУД

Заказчик по ОКПО

Генподрядчик по ОКПО

Объект:

Вид деятельности по ОКПД

Договор подряда (контракт) номер

Концессионное соглашение дата

Вид операции

Номер 

документа с по

АКТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 0 руб.

по 

порядку

позиции 

по смете
Кол-во

Цена за 

ед., руб.

Стоимость, 

руб.

1 2 4 5 6 7 8

Итого:

Сдал

должность визирующего лица от Генподрядчика 

Принял

должность визирующего лица от Инженера 

Принял

должность визирующего лица от  Исполнителя

3

подпись расшифровка фамилии

расшифровка фамилииподпись

Отчетный период

составления

Номер 

единичной 

расценки

                                                     о приемке выполненных работ по строительству

Выполнено работ

Ед. 

изм.
Наименование работ

подпись расшифровка фамилии

Стройка:

Дата 

Номер
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Форма 4 к Приложению № 21 

 

 

 

Унифицированная форма № КС-6а 

Утверждена Постановлением Госкомстата России  

от 11 ноября 1999 г. № 100 

Код 

 0322006 

  

 

 

 

 

номер  

дата    

 

 

 

 

 

 

 

Форма по ОКУД  

Исполнитель                                                                                                                                                                                   по ОКПО 
(организация, адрес, телефон, факс) 

Генеральный Подрядчик                                                                                                                                                                 по ОКПО 
(организация, адрес, телефон, факс) 

Стройка 
(наименование, адрес) 

Объект 
(наименование) 

Вид деятельности по ОКДП 

Договор подряда (контракт) 

Соглашение 

 

Вид операции  

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
за                                             год 
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Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Соглашением/договором подряда                                                                                                                                                                                      

руб. 

Составил 

(должность)                                                       (подпись)                                                                       (расшифровка подписи) 

М.П. 

Проверил 

(должность)                                                       (подпись)                                                                       (расшифровка подписи) 

 

  



ПРОЕКТ 

13 

 

По данному образцу печатать все четные страницы формы № КС-6а 

Номер 

 

Конструктивные 

элементы и виды 

работ 

 

 

 

 

 

Номер 

единич-

ной 

расцен-

ки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еди-

ница 

изме-

мере-

ре-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цена 

за 

еди-

ни-

цу, 

руб 

 

 

Ко-

ли-

че-

ств

о 

ра- 

бот 

по 

сме

те 

 

 

 

 

 

 

Смет

ная 

(дого-

говор

вор-

ная) 

стои-

мость

, 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено работ 

 

по по-

рядку 

 

 

пози

зи-

ции 

по 

сме

те 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 
коли-

личе-

че-

ство 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

сто-

имос

ть, 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость 

фак-

тиче-

ски 

вы-

пол-

нен-

ных 

работ  

с 

нача-

ла 

стро-

итель

ства, 

руб. 

коли-

личе-

че-

ство 

 

 

сто-

имос

ть, 

руб. 

 

 

Стои-

мость 

факти-

чески 

выпол-

ненных 

работ  с 

начала 

строи-

тель-

ства, 

руб. 

 

коли-

личе-

че-

ство 

 

 

сто-

имос

ть, 

руб. 

 

 

стои-

мость 

фак-

тиче-

ски 

вы-

пол-

нен-

ных 

работ  

с 

нача-

ла 

стро-

итель

ства, 

руб. 

коли-

личе-

че-

ство 

 

сто-

имос

ть, 

руб. 

 

стои-

мость 

фак-

тиче-

ски 

вы-

пол-

нен-

ных 

работ  

с 

нача-

ла 

стро-

итель

ства, 

руб. 

количе-

ство 

 

сто-

имос

ть, 

руб. 

 

Стоимость 

фактически 

выполнен-

ных работ с 

начала 

строитель-

ства, руб. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 

Накладные и прочие расходы 

Всего 

 

Х 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Х 

 

Х 
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По данному образцу печатать все нечетные страницы формы № КС-6а 

Выполнено работ 

 
июнь 

 

июль 

 

август 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

________ год 

 коли-

чество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость, 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость 

фак-

тиче-

ски 

выпол

пол-

нен-

ных 

работ 

с 

начала 

строи-

тель-

ства, 

руб. 

 

коли-

чество 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость, 

руб. 

 

стои-

мость 

фак-

тиче-

ски 

выпол

пол-

нен-

ных 

работ  

с 

начала 

строи-

тель-

ства, 

руб. 

 

коли-

чество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость, 

руб. 

 

 

стои-

мость 

фак-

тиче-

ски 

выпол

пол-

нен-

ных 

работ  

с 

начала 

строи-

тель-

ства, 

руб. 

 

коли-

чество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость, 

руб. 

 

стои-

мость 

фак-

тиче-

ски 

выпол-

пол-

нен-

ных 

работ  

с 

начала 

строи-

тель-

ства, 

руб. 

 

коли-

че-

ство 

 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость, 

руб. 

 

стои-

мость 

факти-

чески 

выпол-

полнен

нен-

ных 

работ  

с 

начала 

строи-

тель-

ства, 

руб. 

 

коли-

че-

ство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость, 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость 

факти-

чески 

выпол-

полнен

нен-

ных 

работ 

с 

начала 

строи-

тель-

ства, 

руб. 

 

коли-

че-

ство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость, 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость 

факти-

чески 

выпол-

полнен

нен-

ных 

работ  

с 

начала 

строи-

тель-

ства, 

руб. 

 

коли-

че-

ство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость, 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

 

32 

 

33 

 

34 

 

35 

 

36 

 

37 

 

38 

 

39 

 

40 

 

41 

 

42 

 

43 

 

44 

 

45 

 

46 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

и т.д. 
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Коды

Заказчик Форма по ОКУД

Исполнитель по ОКПО

Генподрядчик по ОКПО

Стройка: по ОКПО

Объект: по ОКПО

Вид деятельности            по ОКПД

Договор подряда номер

Соглашение дата

Вид операции

Номер Дата

документа составления с по

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

Стоимость выполненных работ(руб)

Код с начала про- с начала в т.ч.за отчет-

ведения работ года ный период

Итого

Сумма НДС

Всего с НДС

Сдал

должность визирующего лица от Генподрядчика

Принял

Принял

должность визирующего лица от Исполнителя

Отчетный период

Наименование пусковых комплексов, этапов, видов 

выполненных работ, оборудования, затрат.

расшифровка фамилии

подпись расшифровка фамилии

подпись расшифровка фамилии

подпись

должность визирующего лица от Инженера

Форма 5 к Приложению № 21 
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Форма 6 к Приложению № 21 

 

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИАГНОСТИКИ И ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 ВЫПОЛНЕННЫХ В _______ ГОДУ (хххх год эксплуатации) 

 (ежемесячный, ежеквартальный, годовой) 

 

Составлен «___» ____________ 20__ года       

 

От Исполнителя: ____________ /____________/      

 

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ Наименование показателя Ед. изм. 

Норматив-

ное значе-

ние 

Фактиче-

ское значе-

ние 

Периодич-

ность  

измерения- 

представле-

ния 

 данных 

I. Технико-эксплуатационные показатели  

  1.1. Покрытие проезжей части, краевые полосы у обочин, полосы безопасности на разделительной полосе 

1 Продольная ровность  
см/км 

  весенний, 

осенний пери-

од 

2 Поперечная ровность мм   весенний, 

осенний пери-
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№ Наименование показателя Ед. изм. 

Норматив-

ное значе-

ние 

Фактиче-

ское значе-

ние 

Периодич-

ность  

измерения- 

представле-

ния 

 данных 

од 

3 Коэффициент сцепления колеса автомобиля с покрытием 

в весенне-летне-осенний период
1
 

- 
  весенний, 

осенний пери-

од 

4 Дефекты и повреждения, на 1000 м
2
 проезжей части, м

2
 

м
2
 

  весенний, 

осенний пери-

од 

1.2. Искусственные дорожные сооружения
2
 

1 Показатель грузоподъемности 
- 

  один раз в 5 

лет 

2 Долговечность сооружения 

(показатель износа конструктивных частей сооружения Gm)
3
 

- 
  не реже 1 раза 

в год 

3 Показатель расчетной скорости Gm
4
 -   не реже 1 раза 

                                                 
1
 Определение коэффициента сцепления проводится прибором ПКРС-2У при измерении шиной с рисунком протектора по ГОСТ  30413-96 ( прибором ППК-2, имитирующего сцепление гладкой шины). 

2
 Межремонтный срок  проведения работ по ремонту  для  искусственных  сооружений  составляет 18 лет 

3 Определяется в соответствии с методикой, изложенной в ОДН 218.017-2003 и СП 35.13330.2011 

Gm=2% – состояние сооружения соответствует нормативным требованиям   

Gm=7,5%-требуется выполнение  профилактических работ в рамках нормативного содержания; 
  Gm=7,5%-25%-требуется выполнение сверхнормативных работ по содержанию (планово-предупредительные работы);   

  Gm=25%-40%- требуется комплексный  ремонт  искусственных сооружений. 

   



ПРОЕКТ 

18 

 

№ Наименование показателя Ед. изм. 

Норматив-

ное значе-

ние 

Фактиче-

ское значе-

ние 

Периодич-

ность  

измерения- 

представле-

ния 

 данных 

в год 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    
4 Определяется в соответствии с методикой, изложенной в ОДН 218.017-2003 и СП 35.13330.2011 
Gm=120 км/ч – состояние искусственного сооружения соответствует нормативным требованиям. 

- при Gm -120-100 требуется выполнение  профилактических работ в рамках нормативного содержания; 
- при  Gm=100-80 требуется выполнение сверхнормативных работ по содержанию, планово-предупредительные работы или  комплексный ремонт искусственных сооружений; 

- при Gm менее-80 требуется комплексный ремонт искусственных сооружений.  
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Форма 7 к Приложению № 21 

 

ОТЧЕТ О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 

НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ ЗА ПЕРИОД С «__» _______ 20__ ГОДА ПО «__» _______ 20__ ГОДА  

(месячный) 

От Исполнителя: ____________ /____________/      

 

№ 

п/п 

Дата 

и 

время 

про-

исше-

ствия 

Дата и 

время 

получе-

ния со-

общения 

о ДТП 

с указа-

нием 

источ-

ника 

Место 

происше-

ствия 

Вид про-

исшествия 

Тип транс-

портного 

средства 

Послед-

ствия ДТП 

Дорожные условия, сопут-

ствующие возникновению 

ДТП 

Дорож-

ные 

условия, 

явив-

шиеся 

причи-

ной 

ДТП. 

Кем 

уста-

новлено 

Приня-

тые ме-

ры по 

про-

филак-

тике 

ДТП 

 

Дата 

отправ-

ки до-

несения 

о ДТП 

с тяж-

кими 

по-

следст-

виями 

коли

личе

че-

ство 

по-

гиб-

ших 

коли

личе

че-

ство 

ране

-ных 

вид не-

удовле-

тво-

ритель-

ных до-

рожных 

условий 

краткое описание 

неудовлетвори-

тельных дорож-

ных условий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Примечания:  

1. Графы 9 - 12 заполняют только при регистрации сведений о ДТП, возникновению которых сопутствовали неудовлетворительные дорож-

ные условия. 

2. Графа 11 заполняется после вынесения решения суда или органов дознания, направленного в адрес Исполнителя 
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Форма 8 к Приложению № 21 

 

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ ИСПОЛНИТЕЛЯ,  

СВЯЗАННЫХ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

НА ПЕРИОД С «__» _______ 20__ ГОДА ПО «__» _______ 20__ ГОДА 

 (квартальный) 

Составлен «___» ____________ 20__ года       

 

От Исполнителя: ____________ /____________/      

 

Объект расхода, тыс. руб. 
Размер произведенных расхо-

дов 

Разность между предполагае-

мыми и полученными произве-

денными расходами 

Мероприятия, осуществленные 

Исполнителем с целью умень-

шения расходов 

1 2 3 4 

РАСХОДЫ 

 

   

Расходы на текущий ремонт Ав-

томобильной дороги 

   

Расходы на профилактический и 

планово-предупредительный ре-

монт Автомобильной дороги 

   

Расходы на содержание Автомо-

бильной дороги  
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Расходы на содержание и ремонт 

искусственных дорожных соору-

жений 

   

Расходы на профилактический и 

планово-предупредительный ре-

монт искусственных дорожных 

сооружений 

   

Административные расходы (в 

т.ч. затраты на обслуживающий 

Автомобильную дорогу персо-

нал) 

   

Арендные платежи за Земельные 

участки, предоставленные Госу-

дарственной Компанией Испол-

нителю  

   

ВСЕГО РАСХОДЫ    

в том числе НДС    

СУММА РАСХОДОВ БЕЗ 

НДС 

   

    

Резервы на ремонт    

Амортизация    
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Форма 9А к Приложению № 21 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ   

   

 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ   

   

 
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление    

 
недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную    

 
статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях    

 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92    

 
N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной    

 
статистической отчетности"   

 
  

 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ И СОДЕРЖАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И 

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

  

 
за январь -   20   г.   

 
(нарастающим итогом)   

 

Представляют: Сроки представления 
 

Форма N 3-

автодор 

федеральные управления автомобильных дорог, управления автомобильных ма-

гистралей, дирекции строящихся автомобильных дорог, органы управления до-

рожным хозяйством субъектов Российской Федерации: 

на 10 день 

после отчетного периода 

  

Утверждена 

постановлением 

Росстата 

от 14.12.2007 N 

103 

- Федеральному дорожному агентству; 
  

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по 

установленному им адресу   

Федеральное дорожное агентство: на 20 день 

после отчетного периода 
  

- Росстату 
  

  
 

Квартальная 

  
 

Наименование отчитывающейся организации     

  
 

Почтовый адрес     
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Код 

формы 

по ОКУД 

Код 
 

отчитывающейся 

организации 

по ОКПО 

вида дея-

тельности 

по ОКВЭД 

территории 

по ОКАТО  
министерства 

(ведомства), 

органа 

управления 

по ОКОГУ 

организационно-правовой формы 

по ОКОПФ 

формы собствен-

ности  

по ОКФС 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

0615058               

 
Коды по ОКЕИ: километр - 008; штука - 796; погонный метр - 018; метр квадратный - 055; тысяча квадратных метров - 058; тысяча рублей - 384 

Наименование показателей 

N 

строки 

Единица 

измере- 

ния 

Всего в том числе: 

План на 

год 

Фактически 

выполнено 

с начала 

года 

федерального значения регионального или 

межмуниципального зна-

чения 

План на 

год 

Фактически выполнено с 

начала года 

План на 

год 

Фактически 

выполнено 

с начала 

года 
всего в т.ч. маги- 

стральные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Отремонтированно автомобильных дорог с 

твердым покрытием 

01 км 0 0 0 0 0 0 0 (сумма строк 03 и 05) 

(сумма строк 04 и 06) 02 тыс м
2
 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе:  03 км               

капитальным ремонтом  04 тыс м
2
               

ремонтом 
05 км               

06 тыс м
2
               

Устройство шероховатой поверхностной обра-

ботки 

07 км               

08 тыс м
2
               

Восстановление верхних слоев 
09 км               

10 тыс м
2
               

Устройство барьерного ограждения 11 км               

в том числе: 

12 км               установка вновь 

замена 13 км               
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Нанесение разметки автомобильных дорог  
14 км               

15 тыс м
2
               

в том числе:  16 км               

лакокрасочными материалами 17 тыс м
2
               

пластичными материалами 
18 км               

19 тыс м
2
               

Отремонтированно водопропускных труб 
20 шт               

21 пог м               

в том числе: 22 шт               

водопропускных труб диаметром более 2-х 

метров 23 пог м               

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Отремонтированно мостов, путепроводов, автодо-

рожных тоннелей  

24 шт 0 0 0 0 0 0 0 (сумма строк 27, 30, 33, 36),  

(сумма строк 28, 31, 34, 37), 25 пог м 0 0 0 0 0 0 0 

(сумма строк 29, 32, 35, 38) 26 тыс м
2
 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе: 27 шт               

капитальным ремонтом мостов и путепроводов 
28 пог м               

29 тыс м
2
               

ремонтом мостов и путепроводов 

30 шт               

31 пог м               

32 тыс м
2
               

капитальным ремонтом автодорожных тонне-

лей 

33 шт               

34 пог м               

35 тыс м
2
               

ремонтом автодорожных тоннелей 

36 шт               

37 пог м               

38 тыс м
2
               

Всего затрат на содержание, капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог и искусственных со-

оружений на них  

39 тыс руб 0 0 0 0 0 0 0 (сумма строк 40, 49, 55) 
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в том числе: 

40 тыс руб 0 0 0 0 0 0 0 

затраты на содержание автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них 

(сумма строк 41, 46-48) 

из них на: 

41 тыс руб               содержание автомобильных дорог 

в том числе: 

42 тыс руб               замена барьерного ограждения 

нанесение разметки автомобильных дорог 

43 тыс руб 0 0 0 0 0 0 0 (сумма строк 44 и 45) 

в том числе: 

44 тыс руб               лакокрасочными материалами 

пластичными материалами 45 тыс руб               

содержание постоянных мостов и путе-

проводов 46 тыс руб               

содержание автодорожных тоннелей 47 тыс руб               

содержание водопропускных труб 48 тыс руб               

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

затраты на капитальный ремонт автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на них (сумма 

строк 50-53) 49 тыс руб 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе: 

50 тыс руб               автомобильных дорог 

постоянных мостов и путепроводов 51 тыс руб               

автодорожных тоннелей 52 тыс руб               

водопропускных труб 53 тыс руб               

в том числе: 

54 тыс руб               труб диаметром более 2-х метров 

затраты на ремонт автомобильных дорог и ис-

кусственных сооружений на них (сумма строк 56, 

59, 60, 61) 55 тыс руб 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе: 

56 тыс руб               автомобильных дорог 
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из них на: 

57 тыс руб               

устройство шероховатой поверхностной 

обработки 

восстановление верхних слоев 58 тыс руб               

постоянных мостов и путепроводов 59 тыс руб               

автодорожных тоннелей 60 тыс руб               

водопропускных труб 61 тыс руб               

в том числе: 

62 тыс руб               труб диаметром более 2-х метров 

  

 
Руководитель организации   

 

  

     
 

(Ф.И.О.) 
 

(подпись) 
     

Должностное лицо, 
        

ответственное за 
        

составление формы   
 

  
 

  
   

 
(должность) 

 
(Ф.И.О.) 

 
(подпись) 

   

         

 
  

 
"   "   20   год 

     

 
(номер контактного телефона) (дата составления документа) 

     

      

 

Факс

: 
  E-mail:   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

27 

 

Форма 9Б к Приложению № 21 

 

Приложение № 2

за 20  год

федеральные управления автомобильных дорог, управления автомобильных

магистралей, дирекции строящихся автомобильных дорог, органы управления

дорожным хозяйством субъектов Российской Федерации:

Федеральному дорожному агентству

от

от

Наименование отчитывающейся организации

Почтовый адрес

2 3

Годовая

Код 

формы 

по ОКУД

Код

отчитывающейся организации

по ОКПО

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 

влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение

порядка представления государственной статистической отчетности"

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ, ПОВЫШАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

4

0615060

1

НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,

Форма № 7-автодорПредоставляют: Сроки предоставления

И МЕСТ КОНЦЕНТРАЦИИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

-

на 30 день Приказ Росстата:

Об утверждении формы

от 18.08.2015 № 380

О внесении изменений (при наличии)

№

№

 после отчетного периода
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Коды по ОКЕИ: штука - 796

Прочие объекты сервиса 16 шт.

Пункты весового контроля 15 шт.

Пост ГИБДД, таможня 14 шт.

шт.

Объекты рекламы 13 шт.

Общественные туалеты 12

Пункты связи 11 шт.

Медпункты 10 шт.

оборудованные для технического 

обслуживания электромобилей 09 шт.

оборудованные для технического 

обслуживания транспортных 

средств, работающих на 

газомоторном топливе 08 шт.

в том числе:

Станции технического обслуживания 07 шт.

Мотели, кемпинги 06 шт.

Пункты питания 05 шт.

Предприятия торговли 04 шт.

Моечные пункты 03 шт.

Площадки отдыха с эстакадой 02 шт.

в том числе 

расположенные

в полосе отвода

7

всего

5 61 2 3 4

Площадки-стоянки 01 шт.

1.2. Объекты дорожного сервиса

Наименование

показателей

№

строки

Единица 

измерения

Наличие на начало отчетного периода

всего в том числе 

расположенные

в полосе отвода

Наличие на конец отчетного периода
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Коды по ОКЕИ: штука - 796

Должностное лицо, ответственное за

предоставление статистической информации

(лицо, уполномоченное предоставлять

статистическую информацию от имени

юридического лица)

E-mail: « »  год20

(номер контактного телефона) (дата составления документа)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

Количество участков концентрации ДТП на начало отчетного года 01 шт.

Количество участков концентрации ДТП, на которых были осуществлены дорожные 

работы по их ликвидации в течение отчетного года 02 шт.

Раздел 2. Информация о местах концентрации дорожно-транспортных происшествий

Наименование

показателей

№

строки

Единица 

измерения

Величина

показателя

1 2 3 4
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Форма 10А к Приложению № 21 

 

Приложение № 1

по состоянию на 1 января 20  г.

органы управления дорожным хозяйством или юридические лица, ими уполномоченные,

Государственная компания "Российские автомобильные дороги":

Федеральному дорожному агентству

от

от

Наименование отчитывающейся организации

Почтовый адрес

0615064

Код 

формы 

по ОКУД

Код

отчитывающейся организации

по ОКПО

№

Годовая

4

НА НИХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Форма № 1-ДГПредоставляют: Сроки предоставления

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 

влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение

порядка представления государственной статистической отчетности"

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И СООРУЖЕНИЯХ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

30 января Приказ Росстата:

Об утверждении формы

от 18.08.2015 № 380

О внесении изменений (при наличии)

1 2 3

-

№
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Коды по ОКЕИ: километр - 008; погонный метр - 018; метр квадратный - 055; гектар - 059; штука - 796; процент - 744

из грунтов и местных малопрочных 

материалов, обработанных 

вяжущими материалами

из щебня и гравия (шлака), 

не обработанных вяжущими 

материалами, каменные мостовые

1.1.1. Общая площадь твердых типов 

покрытия дорог - всего

(сумма строк 12 и 16)

уменьшение

Наименование показателя

№

стро-

ки

Еди-

ница 

изме-

рения

Наличие

на начало 

отчет-

ного

года после 

капиталь-

ного 

ремонта

и ремонта

принято

в эксплуатацию

из них с усовершенствованным 

покрытием (сумма строк 04 ÷ 06)

из них:

переведен

о в другой 

перечень 

дорог или 

передано 

другим 

организа-

циям

1.1. Общая протяженность дорог - всего

Движение за отчетный год Наличие

на конец 

отчетног

о года

включено или принято 

в данный перечень 

увеличение

после 

строитель-

ства

и реконст-

рукции

после 

капиталь-

ного 

ремонта

и 

ремонта

после 

строитель-

ства

и реконст-

рукции

по итогам 

инвентари-

зации, 

паспорти-

зации

из другого 

перечня 

дорог или 

от других 

органи-

заций

по 

итогам 

инвента-

ризации, 

паспор-

тизации, 

списано

1 2 3 4 5 6 7 8 13

1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

 (сумма строк 02 и 10) 01 км

129 10 11

в том числе с твердым покрытием

(сумма строк 03 и 07) 02 км

03 км

цементобетонные

05 км

04 км

асфальтобетонные

из щебня и гравия, обработанных 

вяжущими материалами 06 км

из строки 02 - с покрытием 

переходного типа 

(сумма строк 08 и 09) 07 км

из них:

08 км

11 тыс. м
2

09 км

грунтовые 10 км

  в том числе:

12 тыс. м
2

площадь усовершенствованных типов 

покрытия (сумма строк 13 ÷ 15)



ПРОЕКТ 

32 

 

 

 

 

 

 

1.2. Паромные переправы

цементобетонных покрытий

(производная строки 04)

в том числе с применением самоходных 

плавсредств (самоходные баржи, буксиры)

1.3. Автозимники и ледовые переправы

из них:

13 тыс. м
2

14 тыс. м
2

асфальтобетонных покрытий

(производная строки 05)

из щебня и гравия, обработанных 

вяжущими материалами 

(производная строки 06) 15 тыс. м
2

площадь покрытий переходного типа

(производная строки 07) 16 тыс. м
2

18 шт.

17 шт.

 (сумма строк 23 и 39),

 (сумма строк 24 и 40)

19 км

капитальные - всего

21 шт.

2. ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

в том числе ледовые переправы 20 км

2.1. Мосты, путепроводы и эстакады - всего

22 пог. м

из капитальных мостов и путепроводов:

мосты железобетонные и

каменные

27 шт.

в том числе:

тыс. м
2

шт.23

(сумма строк 28, 32, 36)

общая площадь капитальных мостов, 

путепроводов и эстакад

(сумма строк 29, 33, 37) 25

в том числе площадь проезжей части 

(сумма строк 30, 34, 38) 26 тыс. м
2

28 пог. м

(сумма строк 27, 31, 35)

24 пог. м
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 в том числе площадь проезжей части

путепроводы и эстакады на 

пересечениях автомобильных дорог 

и с железными дорогами

41

46 пог. м

42

43

44

уровнях - всего

общая площадь проезжей части и 

пешеходных дорожек в тоннелях 

автодорожных

площадь мостов железобетонных и 

каменных 29 тыс. м
2

шт.

30 тыс. м
2

мосты металлические
31

33 тыс. м
2

32 пог. м

в том числе площадь проезжей 

части 34 тыс. м
2

35 шт.

36 пог. м

37 тыс. м
2

48 пог. м

пог. м

40 пог. м

  в том числе площадь проезжей части 38 тыс. м
2

деревянные мосты
39 шт.

(сумма строк 47 и 50)

(сумма строк 48 и 51)

2.2. Тоннели автодорожные
шт.

в том числе площадь проезжей части 

в тоннелях автодорожных тыс. м
2

тыс. м
2

2.3. Пешеходные переходы в разных

45 шт.

47 шт.

общая площадь эстакадных пешеходных 

переходов 49 тыс. м
2

 в том числе:

эстакадные

 площадь мостов металлических

площадь путепроводов и эстакад
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54

железобетонные, бетонные и каменные

в том числе: 55

деревянные
61

62

шт.

53

подземные
50 шт.

51 пог. м

63

пог. м

км

64

65

66

67

площадь подземных пешеходных 

переходов тыс. м
2

52

шт.

пог. м
2.4. Трубы - всего

шт.

56 пог. м

металлические
57 шт.

58 пог. м

из полимерных материалов
59 шт.

69

60 пог. м

Из строк 53 и 54 - трубы большого диаметра 

(2 и более метра) - всего

шт.

2.5. Шумозащитные сооружения
пог. м

2.7. Протяженность снегозаносимых 

 участков дорог

пог. м

тыс. м
2

2.6. Подпорные стены
пог. м

68 тыс. м
2

2.8. Снегозащитные сооружения 70 км

снегозащитные насаждения

71 кмв том числе:

72 га

снегозащитные средства

(щиты, постоянные заборы) 73 км

74 км

снегозащитные и противоселевые 

сооружения и конструкции

(галереи, тоннели, лотки и пр.)
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Справочно: из строки 01 по графе 13:
протяженность автомобильных дорог общего пользования, относящихся к федеральной собственности (федерального значения) или к собственности

 км

 км

-

-

x x x

x

субъектов Российской Федерации (регионального или межмуниципального значения), в границах населенных пунктов (89)

криогенные газозаправочные станции 

(КриоГЗС) 87 шт. xx x x

x

x x

x

x xx

автомобильные газозаправочные 

станции (АГЗС) 86 шт. x x

x

x

x

x

x

x x x x

из них:

84 шт.

многотопливные заправочные станции 

(МТЗС)

xx x x x

ЗЕМЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ, 

занятая дорогами, дорожными 

сооружениями и зданиями

4.

5. ОБЪЕКТЫ АВТОГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ

Автозаправочные станции (АЗС) - всего 83 шт.

x x x

автомобильные газонаполнительные 

компрессорные станции (АГНКС) 85 шт.

82 га

шт.
административные

3. ЗДАНИЯ 75

77

76 м
2

м
2

жилищно-бытовые (жилые, гостиничные, 

столовые и другие бытового назначения)

производственные

(мастерские, гаражи, склады и т.п.)

79 шт.

80 м
2

базы и пункты для приготовления и 

хранения противогололедных средств и 

материалов 81 шт.

x

x

x x

x x x

x

x x x x

x

x

шт.

протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям (90)

78

электрозаправочные станции (ЭЗС) 88 шт.
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%

Должностное лицо, ответственное за

предоставление статистической информации

(лицо, уполномоченное предоставлять

статистическую информацию от имени

юридического лица)

E-mail: « »  год

(должность) (Ф.И.О.)

20

(подпись)

(номер контактного телефона) (дата составления документа)

и их доля в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (91)
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Форма 10Б к Приложению № 21 

 

Приложение № 2

по состоянию на 1 января 20  г.

органы управления дорожным хозяйством или юридические лица, ими уполномоченные,

Государственная компания "Российские автомобильные дороги":

Федеральному дорожному агентству

от

от

Наименование отчитывающейся организации

Почтовый адрес

4

30 января

-

Годовая

Приказ Росстата:

Об утверждении формы

от 23.09.2013 № 379

О внесении изменений (при наличии)

№

Предоставляют: Сроки предоставления

СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, ИМЕЮЩИХ АВТОТРАНСПОРТНУЮ СВЯЗЬ ПО ДОРОГАМ

С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ С СЕТЬЮ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Форма № 2-ДГ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 

влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение

порядка представления государственной статистической отчетности"

СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИЯХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 

№

0615063

1 2 3

Код 

формы 

по ОКУД

Код

отчитывающейся организации

по ОКПО



ПРОЕКТ 

38 

 

 

 

Код по ОКЕИ: километр - 008

Справочно: из строки 01:

протяженность автомобильных дорог общего пользования, эксплуатация которых осуществляется на платной основе (06)  км

из них:

-  км

-  км

протяженность автомобильных дорог общего пользования с движением общественного пассажирского транспорта (09)  км

протяженность автомобильных дорог общего пользования по количеству полос движения (из суммы граф 5 ÷ 8):

- 4 полосы (10)  км

- 6 полос (11)  км

- 8 полос и более (12)  км

в том числе по категориям дорог:

Наименование показателя

04 км

категории "АН" (азиатские) 05 км

-

-

регионального или межмуниципального значения (08)

категории "Е" (европейские) 

Из строки 01 - общая протяженность дорог 

международного класса:

федерального значения

федерального значения (07)

-

регионального или межмуниципального 

значения 03 км

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием 

(сумма строк 02 и 03)

в том числе дороги:

02 км

10 11

01 км

Раздел 1. Категории автомобильных дорог

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№

строки

Единица 

измерения

Всего

III IV V

I-А

авто-

магистрали

I-Б

скоростные
I-В II
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Код по ОКЕИ: единица - 642

Должностное лицо, ответственное за

предоставление статистической информации

(лицо, уполномоченное предоставлять

статистическую информацию от имени

юридического лица)

E-mail: « »

(номер контактного телефона) (дата составления документа)

Наименование показателя

20

с сетью дорог общего пользования или с ближайшей железнодорожной станцией, 

Раздел 2. Количество сельских населенных пунктов, имеющих автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

 год

Из строки 16 - количество сельских населенных 

пунктов, не имеющих связи по дорогам с твердым 

покрытием с сетью дорог общего пользования 

региона, но обеспеченных по локальной 

автодорожной сети связью с ближайшей 

железнодорожной станцией, морским или 

речным портом (пристанью), аэропортом 17 ед.

Из строки 13 - количество сельских населенных 

пунктов,

не имеющих связи по дорогам с твердым 

покрытием с сетью дорог общего пользования 

региона 16 ед.

из них получили данную связь в отчетном 

году ед.

Общее количество сельских населенных пунктов

(по действующему административно-

территориальному устройству)

в том числе имеющих связь по дорогам с 

твердым покрытием с сетью дорог общего 

пользования региона ед.

1 2 3 4

13 ед.

501 - 1000 более 1000

из них с числом жителей, человек

6 7 8 95

морским или речным портом (пристанью), аэропортом

Сельские населенные пункты

14

15

№

строки

Единица 

измерения Всего

50 и менее 51 - 100 101 - 500
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Форма 11 к Приложению № 21 

ФОРМА АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
 

                                                                    

                                                           ┌────────┐ 

                                                            │  Код   │ 

                                                            ├────────┤ 

                                              Форма по ОКУД │        │ 

                                                            ├────────┤ 

Заказчик (Генеральный подрядчик)___________________ по ОКПО │        │ 

                           (организация, адрес,             │        │ 

                              телефон, факс)                ├────────┤ 

                                                            │        │ 

Подрядчик (Субподрядчик) __________________________ по ОКПО │        │ 

                           (организация, адрес,             │        │ 

                              телефон, факс)                ├────────┤ 

                                                            │        │ 

                                                            │        │ 

Объект ___________________________________________________  │        │ 

                         (наименование, адрес)              ├────────┤ 

                                                            │        │ 

                                   Вид деятельности по ОКДП │        │ 

                                                      ┌─────┼────────┤ 

                           Договор подряда            │номер│        │ 

                                                      ├─────┼──┬──┬──┤ 

                                                      │ дата│  │  │  │ 

                                                      └─────┼──┴──┴──┤ 

                                               Вид операции │        │ 

                                                            └────────┘ 

 
                              ┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐ 

                              │  Номер  │   Дата    ││Отчетный период│ 

                              │документа│составления│├───────┬───────┤ 

                              │         │           ││   с   │  по   │ 

                              ├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤ 

                              │         │           ││       │       │ 

                              └─────────┴───────────┘└───────┴───────┘                            

Акт выполненных работ 
 

Договорная  стоимость  в соответствии  с договором подряда (субподряда) ________________________ руб. 
 

Номер 

по по-

рядку 

Наименование объектов, эта-

пов, видов выполненных работ 

Единица 

измерения 

Выполнено работ 

Количество 
Цена за еди-

ницу, руб. 

Стоимость, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 

 по Субъекту РФ     

  ИТОГО:  

  В том числе НДС, ___%:  

 

Сдал: _______________________   _____________   ___________   _____________________ 
               (Исполнитель)                                   (должность)             (подпись)              (расшифровка подписи) 

                                                                                                                    М.П. 

Принял: ___________________________   ___________   _________   __________________ 
                     (Государственная Компания)                                               (должность)        (подпись)        

(расшифровка подписи) 

                                                                                                                           М.П. 



ПРОЕКТ 

41 

 

Форма 12 к Приложению № 21 

 

    ФОРМА АКТА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ 
 

    Код 

     

  Форма по ОКУД  

     

Государственная 

Компания 
(Генеральный 

подрядчик)  по ОКПО 

 

 организация, адрес, телефон, факс   

Исполнитель 
(Субподрядчик)   по ОКПО 

 

 организация, адрес, телефон, факс   

Объект    

 наименование, адрес   

  Вид деятельности по ОКДП  

  Договор подряда (контракт) номер  

   дата  

     

  Вид операции  

 

 

 Номер  Дата  Отчетный период 

 документа составлен

ия 

 с по 

      

 

Акт стоимости выполненных работ и затрат 

 

Договорная стоимость в соответствие с договором подряда (субподряда)___________________________руб.     

Номер 

по 

порядк

у 

Наименование, объектов, этапов, 

видов выполненных работ, затрат 
Код 

Стоимость выполненных работ и затрат, руб. 

с начала 

проведения 

работ 

с начала года 

по 

отчетный 

месяц 

включительно 

в том числе 

за отчетный 

месяц 

1 2 3 4 5 6 

 Всего работ и затрат, включаемых 

в стоимость выполненных работ, 

в том числе: 

    

 по Субъекту РФ     

   ИТОГО:  

   Сумма НДС, __%:  

   Всего с учетом НДС, __%:  

  

Государственная Компания: _____________  _________________  

___________________ 
             (должность)                         (подпись)                        (расшифровка подписи) 

                                                                             М.П. 

Исполнитель: _____________  _________________  ___________________ 
                    (должность)                         (подпись)                        (расшифровка подписи) 

                                                                                   М.П. 
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Форма 13 к Приложению № 21 

 

ФОРМА СВЕДЕНИЙ О НАНЕСЕНИИ УЩЕРБА ИМУЩЕСТВУ НА АВТОМО-

БИЛЬНОЙ ДОРОГЕ 

Сведения о нанесении ущерба (включая кражи, порчу и вандализм) имуществу 

Государственной Компании, Автомобильной Дороге 

____________________________________ км ___+___ - км ___+___, включая Искусствен-

ные Сооружения на них в период с «___» _________ 20__г. по «___» ___________ 20__г. 

 

 

№

 

п

/

п 

Наиме-

нование 

органи-

зации 

Наим

енова

ва-

ние 

объ-

екта 

Место 

и тер-

рито-

рия 

разме-

щения 

объек-

та 

Наим

енова

ва-

ние 

про-

исше

ше-

ствия 

Дата 

про-

исше-

ствия 

Ха-

рак-

тер 

ущер

ба 

Информация о нанесенном и возмещенном 

ущербе 

Нанесенный Возмещенный, тыс. руб. 

Физи-

ческий 

Матери-

альный
1
, 

тыс. руб. 

за 

счет 

средс

тв 

Заказ

каз-

чика 

за счет 

стра-

хового 

воз-

меще-

ния 

За счет 

средств 

резерва 

по ЧС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

Итого 

по 

_______

______    

км 

___+___ 

-                            

км 

___+___ 

                    

 

Руководитель (уполномоченный представитель) Исполнителя 

____________________________________________________________ 

 

                                                 
1
 - Определяется на основании сметы, на устранение ущерба. 
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Форма 14 к Приложению № 21 

 

Форма представления сведений  

о применении современных и инновационных технологий 

за __(отчетный период)__   201__ года 

            Наименование объекта: ______________________ 

№ 

п/п 

Наименование 

участка доро-

ги, искус-

ственного со-

оружения
1
 

Наименование со-

временных и ин-

новационных тех-

нологий
2
 

Наименование 

работ
3
 

 

Объем фактическо-

го применения 
4 

Основание для 

применения
5 

Ожидаемая эффектив-

ность в стоимостном 

и/или качественном 

выражении
6
 

1 2 3 4 

5 6 

7 8 Ед. изме-

рения 
 

        

 

          Подпись ответственного сотрудника                                                  Расшифровка  подписи 
___________________________ 
1. Заполняется согласно Ведомости работ, если применимо 

2. Заполняется отдельно по каждому материалу, конструкции, технологии согласно Перечню, примененных или запланированных к применению на данном объекте, 

разработанному на основании Приложения № 1 к Приложению № 5 к Соглашению. 

3. Указывается наименование дорожных работ, выполняемых при реализации проекта, при производстве которых применена в отчетном периоде или запланирована к 

применению технология согласно Перечню. Наименование работ указывается согласно Ведомости работ и актам о приемке выполненных работ. 

4. Объем применения следует указывать в стоимостном выражении (тыс. руб.) и в натуральных показателях (км, м
2
, м

3
, шт., тонны) за отчетный период. Объем приме-

нения в стоимостном выражении определяется по прямым затратам. 

5. Указываются соответствующие методические документы, регламентирующие их применение (стандарты организаций, решения НТС, письма Государственной компа-

нии). 

6. Указывается ожидаемый (прогнозный) экономический эффект (чистый дисконтированный доход от внедрения), планируемое сокращение затрат труда, экономии ма-

териалов и энергоресурсов, снижение общей стоимости выполнения работ, а также сведения об эффективности с позиции повышения качества, долговечности дорож-

ных конструкций, увеличения межремонтных сроков, повышения безопасности дорожного движения. 
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Форма 15 к Приложению № 21 

 

 

СПРАВКА 

по платному участку автомобильной дороги М-4  км ___ по км ___ 

за «      » __________ 20__ года-(день недели) 

         

  Направление 

ПВП ___ … Итого 

Обратное Прямое Всего Обратное Прямое Всего   

Класс 1                              

H≤2 

Кол-во авто-

транспорта 

за сутки (ед.) 

              

Сумма опла-

ты за сутки 

(руб.) 

              

Класс 2                   

2<H<2,6                    

2 и бо-

лее осей 

Кол-во авто-

транспорта 

за сутки (ед.) 

              

Сумма опла-

ты за сутки 

(руб.) 

              

Класс 3                           

H≥2,6 

Кол-во авто-

транспорта 

за сутки (ед.) 

              

Сумма опла-

ты за сутки 

(руб.) 

              

Класс 4                    

H≥2,6                        

3 и бо-

лее осей 

Кол-во авто-

транспорта 

за ночь (ед.) 

              

Кол-во авто-

транспорта 

за день (ед.) 

              

Кол-во авто-

транспорта 

за сутки (ед.) 

              

Сумма опла-

ты ночь 

(руб.) 

              

Сумма опла-

ты день (руб.) 
              

Сумма опла-

ты за сутки 

(руб.) 

              

в т.ч. 

проезд 

по ЭСО 

Кол-во авто-

транспорта за 

сутки (ед.) 

              

в т.ч. транс-

пондер 
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в т.ч. БСК               

в т.ч. банков-

ская карта 
              

Бес-

платные 

Кол-во ав-

тотранс-

порта за 

сутки (ед.) 

              

Всего по 

ПВП 

Кол-во авто-

транспорта 

за сутки (ед.) 

              

Сумма опла-

ты за сутки 

(руб.) 

              

 

 

 

Подпись уполномоченного представителя                       Расшифровка  подписи             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРОЕКТ 

46 

 

 

 

 

Форма 16 к Приложению 

№ 27 от «___» ___________ 201_ г. 

 

Отчет 

о сборе платы за проезд и потоке транспортных средств Автомобильной До-

роге 

______________________________________________________________________

______ 

 
Составлен «___»___________20__ года  

От Исполнителя _____________/_____________/ 

ПВП на км _____ 
 

Дата, 

вре-

мя 

сбора 

Категория транспортных средств Всего транспортных 

средств, шт. 

Все-

го 

сум

ма 

руб. 

 

приме-

чание 

I II III IV К-во Бес-

платн. 

Льгот

ных К-во Сум-

ма, руб 

К-во Сум-

ма, руб 

К- во Сум-

ма, 

руб 

К- во Сум-

ма, руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

За последние сутки 

ИТО

ГО 

             

В том числе Наличными 

ИТО

ГО 

             

00.00

-

04.00 

             

04.00

-

08.00 

             

08.00

-

12.00 

             

12.00

-

16.00 

             

16.00

-

20.00 

             

20.00

-

24.00 

             

В том числе Банковской картой 

ИТО

ГО 

             

00.00

-

04.00 

             

04.00

-

08.00 

             

08.00

-
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Дата, 

вре-

мя 

сбора 

Категория транспортных средств Всего транспортных 

средств, шт. 
Все-

го 

сум

ма 

руб. 

 

приме-

чание 

I II III IV К-во Бес-

платн. 

Льгот

ных К-во Сум-

ма, руб 

К-во Сум-

ма, руб 

К- во Сум-

ма, 

руб 

К- во Сум-

ма, руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

12.00 

12.00

-

16.00 

             

16.00

-

20.00 

             

20.00

-

24.00 

             

В том числе БСК 

ИТО

ГО 

             

00.00

-

04.00 

             

04.00

-

08.00 

             

08.00

-

12.00 

             

12.00

-

16.00 

             

16.00

-

20.00 

             

20.00

-

24.00 

             

В том числе Транспондеры 

ИТО

ГО 

             

00.00

-

04.00 

             

04.00

-

08.00 

             

08.00

-

12.00 

             

12.00

-

16.00 

             

16.00

-

20.00 

             

20.00

-

24.00 

             

Руководитель (уполномоченный представитель) Исполнителя 

____________________________________________________________ 
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Форма 17 к Приложению 

№ 27 от «___» ___________ 201_ г. 

Отчет 

о размере инкассированных средств от сбора платы за проезд автомобильной дороге 

________________________________________________________________________________

_______ 

 за « __ » __________ 201_г. 

Составлен «___»___________20__ года  

От Исполнителя _____________/_____________/ 

 

Дата и время сбо-

ра инкассирован-

ных средств  

Номер 

ПВП 

Инкассированная 

сумма (руб) 

№ инкассатор-

ской сумки 

Примечание 

     

     

     

     

     

Примечание:  

1. Отчет представляется Государственной компании ежедневно, за прошедшие сутки к 

10. 00 час. в электронной форме. 

2. Отчет ведется в течение текущего месяца с нарастающим итогом. 

 

Руководитель (уполномоченный представитель) Исполнителя 

____________________________________________________________ 
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Форма 18 к Приложению 

№ 27 от «___» ___________ 201_ г. 

 
Отчет 

о перечисленных средствах от сбора платы за проезд автомобильной дороге 

 

за « ___» _______________  20__ г. 

Составлен «___»___________20__ года  

От Исполнителя _____________/_____________/ 

 
Дата сбора Перечисленная 

сумма 

Дата платежного 

поручения 

№ платежного пору-

чения 

Примечание 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Примечание: 

1.   Отчет представляется Государственной Компании ежедневно, за прошедшие 

сутки к 10. 00 час. в электронной форме. 

2.   Отчет ведется в течение текущего месяца с нарастающим итогом. 

 

 

 

Руководитель (уполномоченный представитель) Исполнителя 

____________________________________________________________ 
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Форма 19 

 

Расчет Бонусов Исполнителю 

за 20__ год  

Автомобильной дороге ___________ 

Составлен «___»___________20__ года  

От Исполнителя _____________/_____________/ 

 

 

1. Определение Бонусов Исполнителю, подлежащей выплате в текущем отчетном периоде 

 

Расчет Бонусов Исполнителю производится по формуле на основании Приложения 26:  

Б𝑖 = (  ∑[𝑆СВП
𝑗.𝑖 + 𝑆ОД

𝑗.𝑖 + 𝑆АСУДД
𝑗.𝑖]

12

𝑗=1

+ УЧИП𝑖)

× МАКС (
ФВ𝑖 − МАКС (ПВ𝑖; ∑ [𝑆СВП

𝑗.𝑖 + 𝑆ОД
𝑗.𝑖 + 𝑆АСУДД

𝑗.𝑖]
12
𝑗=1 + УЧИП𝑖)

ПВ𝑖
; 0) 

Таблица 1 

Порядковый номер 

месяца 20__ года 

Стоимость 

Эксплуатации 

СВП в j-ом 

месяце i-го 

года, 𝑆СВП
𝑗.𝑖, 

руб. 

Основание 

Стоимость 

выполненных 

работ (ока-

занных услуг) 

по Оператор-

ской Дея-

тельности в j-

ом месяце i-

го года, 𝑆ОД
𝑗.𝑖 , 

руб. 

Основание 

Стоимость 

Эксплуатации 

АСУДД в j-

ом месяце i-

го года, 

𝑆АСУДД
𝑗.𝑖руб. 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 

 1 (Январь)       

2 (Февраль)       

3 (Март)       

4 (Апрель)       

5 (Май)       

6 (Июнь)       

7 (Июль)       

8 (Август)       

9 (Сентябрь)       

10 (Октябрь)       

11 (Ноябрь)       

12 (Декабрь)       

Итого за год i       
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Таблица 2 

Наименование Ед.изм. Значение Основание 

1 2 3 4 

Уменьшаемая Часть Инве-

стиционного Платежа за 

год i, УЧИП𝑖  

Руб.   

Фактический объем Дохо-

дов от Сбора Платы за 

Проезд по итогам года i, 

ФВi 

Руб.   

Плановый объем Доходов 

от Сбора Платы за Проезд 

в году i, ПВi 

Руб.   

 

 

Б𝑖 =______ 

 

 

 

Руководитель (уполномоченный представитель) Исполнителя 

____________________________________________________________ 
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Приложение 1 к Приложению № 21  

ТАБЕЛЬ ОТЧЕТНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

№№ 

ПП. 

НАИМЕНОВАНИЕ ОТЧЕТНО-

ГО ДОКУМЕНТА 

КОД ФОРМЫ ПЕРИОДИЧНОСТЬ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

(ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕН-

ТЫ К ОТЧЕТУ) 

На стадии строительства 

1 Отчет о финансировании строи-

тельства 

Форма 1 Раз в квартал, не позд-

нее 5 числа месяца, 

идущего за отчетным 

кварталом 

 

2 Отчет о ходе выполнения Графика 

Строительства Автомобильной до-

роги 

Форма 2 Раз в квартал, не позд-

нее 5 числа месяца, 

идущего за отчетным 

кварталом 

 

Форма А-1 Отчета Инженера и Форма 4 

(унифицированная форма  КС-6а, утв. 

Постановлением Госкомстата РФ №100 

от 11.11.99) 

3 Акты о приемке выполненных ра-

бот по строительству 

Форма 3  

(унифицированная фор-

ма  КС-2, утв. Поста-

новлением Госкомстата 

РФ №100 от 11.11.99) 

В сроки, установленные 

Соглашением и Прило-

жениями к ниму  

Отчет Инженера 

4 Журнал учета выполненных работ 

 

Форма 4 

(унифицированная фор-

ма  КС-6а, утв. Поста-

новлением Госкомстата 

ежемесячно Отчет Инженера 
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РФ №100 от 11.11.99) 

5 Акт стоимости выполненных работ 

и затрат 

 

Форма 5 

(унифицированная фор-

ма  КС-3, утв. Поста-

новлением Госкомстата 

РФ №100 от 11.11.99) 

В сроки, установленные 

Соглашением и Прило-

жениями к ниму 

Отчет Инженера 

6 Отчет о вводе в эксплуатацию Ав-

томобильной Дороги по форме, со-

ставленной в соответствии с типо-

вой формой № С-1 «Сведения о 

вводе в эксплуатацию зданий и со-

оружений» (приказ Росстата от 14 

августа 2008 г. № 189) 

Форма № С-1 Росстата 

от 14.08.2008 

 

Разовый 

Акт приемки Автомобильной дороги, 

Акт о Начале Эксплуатации 

7 Бухгалтерская отчетность По табелю, установлен-

ному Законодательством 

Раз в квартал, не позд-

нее 30 дней первого ме-

сяца квартала, идущего 

за отчетным 

С отметкой налогового органа или с 

протоколом контроля к электронному 

отчету из налогового органа 

8 Годовая бухгалтерская отчетность По табелю, установлен-

ному Законодательством 

Раз в год, не позднее 1 

апреля года,  следую-

щего за отчетным  

С отметкой налогового органа или с 

протоколом контроля к электронному 

отчету из налогового органа 

9 Годовое аудиторское заключение  Раз в год, не позднее 1 

апреля года,  следую-

щего за отчетным  

 

10 Сведения о применении современ-

ных и инновационных технологий 

Форма 14 Совместно с формами 

КС-2, КС-3 в сроки, 

установленные Согла-

шением и Приложени-
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ями к нему 

На стадии Эксплуатации  

11 Отчет о состоянии автомобильной 

дороги по результатам диагностики 

и обследования, выполненных  в 

отчетном году 

Форма 6 Раз в год, не позднее 1 

апреля года, следующе-

го за отчетным  

Заключение специпализированной орга-

низации,  выполнившей работы по диа-

гностике и обследованию 

12 Отчет о дорожно-транспортных 

происшествиях на Автомобильной 

Дороге  

 

Форма 7  

 

Раз в месяц, не позднее 

15 числа месяца, сле-

дующего за отчетным 

Протоколы ГИБДД в соответствии с 

«Правилами учета и анализа дорожно-

транспортных происшествий на автомо-

бильных дорогах РФ» 

13 Отчет о расходах Исполнителя, 

связанных с эксплуатацией Авто-

мобильной дороги 

Форма 8 Раз в квартал, не позд-

нее 5 числа месяца, 

идущего за отчетным 

кварталом 

Документы бух. учета, подтверждающие 

сумму доходов и расходов Исполнителя 

14 Отчет «Сведения о ремонте и со-

держании автомобильных дорог 

общего пользования федерального, 

регионального или межмуници-

пального значения и искусствен-

ных сооружений на них» 

 

Форма 9А 

Форма 3-автодор, утв. 

Постановлением Росста-

та №103 от 14.12.2007  

Раз в квартал, не позд-

нее 5 числа месяца, 

идущего за отчетным 

кварталом 

 

15 Отчет «Сведения о наличии объек-

тов, повышающих безопасность 

движения на автомобильных доро-

гах общего пользования федераль-

ного значения, и мест концентра-

ции дорожно-транспортных про-

Форма 9Б 

Форма 7-автодор, утв. 

Постановлением Росста-

та №103 от 14.12.2007 

Раз в год, не позднее 1 

апреля года, следующе-

го за отчетным  
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исшествий» 

 

16 Отчет «Сведения об автомобиль-

ных дорогах общего пользования и 

сооружениях на них федерального, 

регионального или межмуници-

пального значения» 

 

Форма 10А 

Форма №1-ДГ  

Постановление Росстата 

от 08.10.2007 № 72 

Раз в квартал, не позд-

нее 5 числа месяца, 

идущего за отчетным 

кварталом 

 

17 Отчет «Сведения о категориях ав-

томобильных дорог общего поль-

зования федерального, региональ-

ного или межмуниципального зна-

чения, сельских населенных пунк-

тах, имеющих автотранспортную 

связь по дорогам с твердым покры-

тием с сетью путей сообщения об-

щего пользования» 

Форма 10Б 

Форма №2-ДГ  

Постановление Росстата 

от 08.10.2007 № 72 

Раз в год, не позднее 1 

апреля года, следующе-

го за отчетным  

 

18 Квартальная бухгалтерская отчет-

ность 

 Раз в квартал, не позд-

нее 30 дней первого ме-

сяца квартала, идущего 

за отчетным 

С отметкой налогового органа или с 

протоколом контроля к электронному 

отчету из налогового органа 

19 Годовая бухгалтерская отчетность  Раз в год, не позднее 1 

апреля года, следующе-

го за отчетным  

С отметкой налогового органа или с 

протоколом контроля к электронному 

отчету из налогового органа 

20 Годовое аудиторское заключение  Раз в год, не позднее 1 

апреля года, следующе-

го за отчетным  
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21 Акт выполненных работ Форма 11 В сроки, установленные 

Соглашением и Прило-

жениями к ниму 

 

22 Акт стоимости выполненных работ 

и затрат 

Форма 12 В сроки, установленные 

Соглашением и Прило-

жениями к ниму 

 

23 Сведения о нанесении ущерба 

имуществу на автомобильной до-

роге 

Форма 13 Ежемесячно  

24 Сведения о применении современ-

ных и инновационных технологий 

Форма 14 Совместно с формами 

КС-2, КС-3 в сроки, 

установленные Согла-

шением и Приложени-

ями к нему 

 

25 Сведения о зафиксированном на 

Автомобильной Дороге количестве 

автотранспорта с учетом установ-

ленной категорийности, а также 

сведения о сумме денежных 

средств, полученных по результа-

там оплаты проезда по Автомо-

бильной Дороге 

Форма 15 Ежедневно  

26 Отчет о сборе платы за проезд и 

потоке транспортных средств на 

Автомобильной Дороге 

Форма 16 Ежедневно  

27 Отчет о размере инкассированных 

средств от сбора платы за проезд 

Форма 17 Ежедневно  



ПРОЕКТ 

58 

 

28 Отчет о перечисленных средствах 

от сбора платы за проезд 

Форма 18 Ежедневно  

29 Расчет Вознаграждения Исполни-

теля 

Форма 19 В соответствии с При-

ложением 26 

 

 

Государственная Компания: 

 

Исполнитель:         

____________________  

М.П.                          

____________________  

М.П.                          

 


