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федерального проекта

Развитие общественного транспорта

1. Основные положения

Национальный проект "Безопасные качественные дороги"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Мобильный город

Срок

реализации

проекта

31.12.203001.01.2021

Куратор федерального проекта Хуснуллин М.Ш.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Костюк А.А.Руководитель федерального проекта

Первый заместитель Министра транспорта Российской

Федерации

Семенов С.Ю.Администратор федерального проекта Директор Департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие транспортной системы"

Обеспечение реализации государственной программы

Российской Федерации «Развитие транспортной

системы»
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Формирование устойчивых сбалансированных систем транспортного обслуживания населения в агломерациях и городах

1.1.

Удовлетворенность

качеством

транспортного

обслуживания

пассажирским

транспортом общего

пользования в

городских

агломерациях (доля

пользователей,

указавших на

повышение качества

транспортного

обслуживания, для

2021-2024 гг. базовый

– 2020 г., для 2025-

2030 базовый – 2024

г.)

0,0000 2020

- - - 12,00

00

- - -

ПроцентНП Социологические

опросы

- - - - - -

1.2.

Доля транспортных

средств в

агломерациях и

городах (автобусы,

трамваи,

троллейбусы),

обновленных в

0,0000 2020

- - - 1,300

0

3,060

0

8,800

0

11,39

00

ПроцентНП Информация

субъектов

Российской

Федерации

12,76

00

14,21

00

15,01

00

15,68

00

16,32

00

16,94

00
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

рамках федерального

проекта, и имеющих

срок эксплуатации не

старше нормативного

1.3.

Доля протяженности

модернизированной

трамвайной и

троллейбусной

инфраструктуры

(дорожно-

транспортной,

обслуживающей)

городского наземного

электрического

транспорта

(контактная сеть,

пути) в городских

агломерациях,

приведенной в

нормативное

состояние в рамках

федерального проекта

0,0000 2020

- - - - 0,000

0

6,560

0

13,26

00

ПроцентНП Информация

субъектов

Российской

Федерации

18,68

00

21,49

00

22,38

00

22,38

00

22,38

00

22,38

00

1.4.

Доля автобусов

большого класса,

обновленных в

агломерациях и

городах с общей

численностью

0,0000 2020

- - - - 5,660

0

10,25

00

15,56

00

ПроцентФП Информация

субъектов

Российской

Федерации

16,98

00

18,37

00

19,70

00

20,98

00

22,21

00

23,39

00
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

населения 60 млн

человек

1.5.

Численность

населения

агломераций и

городов, в которых

достигнуты целевые

показатели

функционирования

городского

транспорта

0,0000 2021

- - - - 2,000

0

8,000

0

15,20

00

Миллио

н

человек

ФП -

26,00

00

34,00

00

43,00

00

50,00

00

55,00

00

60,00

00

1.6.

Доля городского

наземного

электрического

транспорта,

обновленного в

рамках реализации

инфраструктурных

проектов,

направленных на

комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта

0,0000 2021

- - - - 0,220

0

3,720

0

6,840

0

ПроцентФП Информация

субъектов

Российской

Федерации

8,150

0

9,670

0

9,890

0

9,890

0

9,890

0

9,890

0

1.7.

Удовлетворенность

качеством

транспортного

0,0000 2020

- - - - 17,00

00

20,00

00

25,00

00

ПроцентФП Социологические

опросы

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

обслуживания

пассажирским

транспортом общего

пользования в

городских

агломерациях
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Формирование устойчивых сбалансированных систем транспортного обслуживания населения в агломерациях и городах

1.1. Доля транспортных средств в агломерациях и

городах (автобусы, трамваи, троллейбусы),

обновленных в рамках федерального проекта,

и имеющих срок эксплуатации не старше

нормативного

3,80 3,80 3,80 3,93 4,11 4,14

Процент 8,80

7,606,335,214,554,19

НП

1.2. Доля протяженности модернизированной

трамвайной и троллейбусной инфраструктуры 

(дорожно- транспортной, обслуживающей)

городского наземного электрического

транспорта (контактная сеть, пути) в

городских агломерациях, приведенной в

нормативное состояние в рамках федерального

проекта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 6,56

0,000,000,000,000,00

НП

1.3. Доля автобусов большого класса,

обновленных в агломерациях и городах с

общей численностью населения 60 млн

человек

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 10,25

0,000,000,000,000,00

ФП

1.4. Численность населения агломераций и

городов, в которых достигнуты целевые

показатели функционирования городского

транспорта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Миллион

человек

8,00

0,000,000,000,000,00

ФП

1.5. Доля городского наземного электрического

транспорта, обновленного в рамках

реализации инфраструктурных проектов,

направленных на комплексное развитие

городского наземного электрического

транспорта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 3,72

0,000,000,000,000,00

ФП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1.6. Удовлетворенность качеством транспортного

обслуживания пассажирским транспортом

общего пользования в городских агломерациях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 20,00

0,000,000,000,000,00

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Формирование устойчивых сбалансированных систем транспортного обслуживания населения в агломерациях и городах

1.3

Проведены

мероприятия по

обновлению

подвижного

состава

наземного

общественного

пассажирского

транспорта в

городских

агломерациях в

рамках

приобретения

транспортных

средств по

договорам

лизинга,

заключенным с

публичным

акционерным

обществом

«Государственн

ая транспортная

лизинговая

компания» со

скидкой

Условна

я

единица

- - 557,

000

0

351,

400

0

471,

100

0

566,

000

0

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 654,0000 2021

420,

000

0

396,

000

0

-

412,

000

0

- 380,

000

0

366,

000

0

351,

000

0
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Поставлены новые транспортные средства (автобусы, работающие на газомоторном топливе, автобусы с электрическим двигателем, автобусы с дизельным двигателем,

троллейбусы и трамваи) в городские агломерации на основании договоров лизинга, заключенных АО «Государственная транспортная лизинговая компания с перевозчиками,

осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом или городским наземным электрическим транспортом по муниципальным или

межмуниципальным маршрутам в границах одной из городских агломераций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, определенных в порядке,

утвержденном проектным комитетом по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Расчет значения результата осуществляется в

приведенных единицах (равно условным единицам) согласно распоряжению Минтранса России от 22.07.2021 №АК-150-р «Об утверждении методик расчета показателей

федерального проекта «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В рамках результата к 2024 году будет обновлено -  1468 шт, к 2030 году - 3793 шт.;

1.5

Проведены

мероприятия по

обновлению

подвижного

состава

пассажирского

транспорта в

рамках

комплексных

программ

модернизации

пассажирского

транспорта

городских

агломераций

Условна

я

единица

- - 280,

000

0

252,

000

0

1 49

7,

000

0

1 15

7,

000

0

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2021

- -

Улучшение

качества городской

среды в полтора

раза

-- - - -

 Поставлены новые транспортные средства (автобусы, трамваи, троллейбусы, пригородный железнодорожный подвижной состав) в городские агломерации, в том числе при

участии государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ».

1.6

Проведено

тестирование

Единица

- - 1,00

00

- - -

Обеспечен

ие

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

единых

технических

требований к

региональным

системам

оплаты проезда

и

информировани

я пассажиров о

возможности

применения

"единого

билета" на всех

видах

общественного

транспорта в

различных

регионах

Российской

Федерации.

реализации

федерально

го проекта

(результата

федерально

го проекта)

Обеспечено тестирование единых технических требований к региональным системам оплаты проезда и информирования пассажиров.

1.7

Реализованы

мероприятия с

использованием

имущественног

о взноса

Российской

Федерации в

государственну

Единица

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2022

1,00

00

-

-

-- - - 1,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ю корпорацию

развития

"ВЭБ.РФ" в

целях

компенсации

недополученны

х доходов по

кредитам,

выданным на

поддержку

проектов по

развитию

городского

электрического

наземного

общественного

пассажирского

транспорта

Приведены в нормативное состояние, реконструированы или построены объекты инфраструктуры городского наземного электрического транспорта с использованием механизма

внесения имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" в целях компенсации недополученных доходов по кредитам,

выданным на поддержку проектов по развитию городского электрического наземного общественного пассажирского транспорта.

1.8

Проведены

мероприятия по

развитию

инфраструктуры

для городских

электричек в

городских

агломерациях

Штука

- - - - - 1,00

00

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - 6,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

В период до 2030 года планируется реализовать проекты по развитию "Городских электричек" в 7 агломерациях, а именно:

1. Проект "Организация пригородных перевозок на направлении Мыза - Кстово (Нижний Новгород) 2. Проект "Организация кольцевого железнодорожного сообщения в г. Казань»

3. Проект "Организация ускоренного пассажирского сообщения Липяги - Самара - Тольятти-Южное";

4. Проект "Развитие Уфимского железнодорожного узла со строительством вторых путей на участке Дёма - Иглино (Южный обход города Уфа)";

5. Проект "Развитие внутригородских железнодорожных перевозок в Краснодарской агломерации";

6. Проект "Городская железная дорога в городе Новосибирск";

7. Проект "Маршрут "Новокольцовский" в г. Екатеринбург"

1.1

0

Оптимизирован

о парковочное

пространство в

городах (в том

числе

нормирование

числа

парковочных

мест, введение

платных

парковок)

Единица

- - - 5,00

00

5,00

00

16,0

000

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 0,0000 2022

9,00

00

10,0

000

-

10,0

000

- 10,0

000

15,0

000

20,0

000

Приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) муниципальные акты, сформировано единое парковочное пространство.

1.1

1

В агломерациях

и городах

обеспечена

Единица

- - - 1,00

00

3,00

00

10,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

- 0,0000 2022

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

устойчивая

организационно

-экономическая

модель

функционирова

ния городского

транспорта .

Нарастающий

итог

е работ)

Количество агломераций и городов, в которых достигнуты целевые показателии функционирования городского транспорта на условиях устойчивой организационно-

экономической модели

1.1

2

Организовано

движение

"Городской

электрички" в г.

Севастополь

Штука

- - - - - -

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2024

- 1,00

00

-

-- - - -

Создана железнодорожная инфраструктура для организации городских маршрутов

1.1

3

Приобретены

транспортные

Единица

- - - 45,0

000

- -

Приобрете

ние

- 0,0000 2022

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

средства в

рамках

реализации

мероприятий по

обновлению

подвижного

состава в

субъектах

Российской

Федерации.

товаров,

работ,

услуг

Проведены мероприятия по приобретению 35 автобусов, работающих на компримированном газе в соответствии с распоряжение Правительства Российской Федерации от

26.07.2022 № 2041-р и 10 троллейбусов в соответствии с распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.11.2022 № 3694-р.

Приобретение 35 автобусов и 10 троллейбусов не окажет существенного влияния на значение показателя «Доля транспортных средств в агломерациях и городах (автобусы,

трамваи, троллейбусы), обновленных в рамках федерального проекта, и имеющих срок эксплуатации не старше нормативного» и будет учтено при корректировке паспорта

федерального проекта «Развитие общественного транспорта» в рамках социально-экономического развития Российской Федерации «Мобильный город».

1.1

4

Обеспечено

комплексное

развитие

городского

электрического

транспорта

Единица

- - - - 1,00

00

1,00

00

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2022

4,00

00

2,00

00

-

3,00

00

- - - -

Количество инфраструктурных проеков, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего

пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий на основании концессионных соглашений, а также на закупку автобусов, приводимых в движение

электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусы) и объектов зарядной инфраструктуры для них.

1.1

Реализованы

мероприятия,

осуществляемы

е субъектами

ПРОЦ

- - 0,04

20

0,34

78

0,66

13

3,46

86

Приобрете

ние

товаров,

работ,

Чистый воздух 0,0000 2017

- -

Снижение

выбросов опасных

загрязняющих

веществ,

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Российской

Федерации и

муниципальным

и

образованиями,

предусмотренн

ые

комплексными

планами

мероприятий по

снижению

выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный

воздух в

крупных

промышленных

центрах.

Нарастающий

итог

услуг оказывающих

наибольшее

негативное

воздействие на

окружающую среду

и здоровье

человека, в два

раза

За счет реализации мероприятий комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах,

включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу, за счет средств

федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации достигнуто снижение совокупного объема выбросов на 3,4686% (58,8 тыс. тонн, в том числе снижен

совокупный объем выбросов опасных загрязняющих веществ - 24,9 тыс. тонн):

в 2022 году -  снижен совокупный объем выбросов на 0,2301% (2,0 тыс. тонн, в том числе снижен совокупный объем выбросов опасных загрязняющих веществ - 0,7 тыс. тонн);

к 2023 году -  снижен совокупный объем выбросов на 0,6613% (12,1 тыс. тонн, в том числе  снижен совокупный объем выбросов опасных загрязняющих веществ - 5,5 тыс. тонн);

к 2024 году -  снижен совокупный объем выбросов на 3,4686% (58,8 тыс. тонн, в том числе  снижен совокупный объем выбросов опасных загрязняющих веществ - 24,9 тыс. тонн).
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.2

Реализованы

мероприятия

планов

социального

развития

центров

экономического

роста субъектов

Российской

Федерации,

входящих в

состав

Дальневосточно

го федерального

округа

ЕД

- - - 24,0

000

145,

000

0

34,0

000

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

Развитие

отдельных

территорий и

центров

экономическог

о роста

субъектов

Российской

Федерации,

входящих в

состав

Дальневосточ

ного

федерального

округа

0,0000 2021

17,0

000

-

Обеспечение

устойчивого роста

численности

населения

Российской

Федерации,

Улучшение

качества городской

среды в полтора

раза

-- - - -

Завершены мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального

округа, в том числе мероприятия по строительству (реконструкции), капитальному ремонту объектов, благоустройству территорий, приобретению техники (оборудования),

разработке проектов: 145 мероприятий в 2023 году, 34 мероприятия в 2024 году, 17 мероприятий в 2025 году.

1.4

Количество

проектов,

источником

финансового

обеспечения

расходов на

реализацию

которых

являются

бюджетные

кредиты из

УСЛ ЕД

- - - 230,

000

0

230,

000

0

370,

000

0

Утвержден

ие

документа

Инфраструкту

рное меню

0,0000 2022

370,

000

0

-

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

реализации

инфраструктурн

ых проектов.

Нарастающий

итог

 370 проектов реализуются на территории 84 субъектов Российской Федерации.

ИБК:

2021 – 3 930,00 млн рублей;

2022 – 250 000, 00 млн рублей;

2023 – 250 000, 00 млн рублей;

2024 – 250 000,00 млн рублей;

2025 – 246 070,00 млн рублей.

Внебюджетные источники:

2021 – 3 930,00 млн рублей;

2022 – 250 000, 00 млн рублей;

2023 – 250 000, 00 млн рублей;

2024 – 250 000,00 млн рублей;

2025 – 246 070,00 млн рублей.

1.9

Внедрение

интеллектуальн

ых

УСЛ ЕД

- - - - - 16,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

Общесистемн

ые меры

развития

0,0000 2017

16,0

000

66,0

000

Обеспечение доли

дорожной сети в

крупнейших

66,0

000

- 66,0

000

66,0

000

66,0

000
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

транспортных

систем,

предусматрива

ющих

автоматизацию

процессов

управления

дорожным

движением в

городских

агломерациях,

включающих

города с

населением

свыше 300

тысяч человек

(66 городов,

накопленным

итогом)

е работ)дорожного

хозяйства

городских

агломерациях,

соответствующей

нормативным

требованиям, на

уровне не менее 85

процентов

Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских

агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (в 2024 - 16 усл.ед., к 2030 году - 66 усл.ед. накопленным итогом)
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Формирование устойчивых сбалансированных систем транспортного обслуживания населения в агломерациях и городах0

Оптимизирована система

транспортного

обслуживания в

городских агломерациях

1.1

0,000,00 1 600 0

00,00

0,000,00 0,00 1 600 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 1 600 0

00,00

0,000,00 0,00 1 600 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Проведены мероприятия

по обновлению

подвижного состава

наземного

общественного

пассажирского

транспорта в городских

агломерациях в рамках

приобретения

транспортных средств по

договорам лизинга,

заключенным с

публичным

акционерным обществом

«Государственная

транспортная лизинговая

компания» со скидкой

1.2

4 334 9

33,33

0,00 7 003 8

33,00

0,000,00 6 666 6

66,67

59 532 099,675 524 6

66,67

6 667 0

00,00

6 667 0

00,00

6 667 0

00,00

2 667 0

00,00

6 667 0

00,00

6 667 0

00,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

2 656 6

00,00

0,00 4 202 3

00,00

0,000,00 4 000 0

00,00

34 116 900,003 258 0

00,00

4 000 0

00,00

4 000 0

00,00

4 000 0

00,00

0,00 4 000 0

00,00

4 000 0

00,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

1 678 3

33,33

0,00 2 801 5

33,00

0,000,00 2 666 6

66,67

25 415 199,672 266 6

66,67

2 667 0

00,00

2 667 0

00,00

2 667 0

00,00

2 667 0

00,00

2 667 0

00,00

2 667 0

00,00

Проведены мероприятия

по обновлению

подвижного состава

пассажирского

транспорта в рамках

комплексных программ

модернизации

пассажирского

транспорта городских

агломераций

1.3

2 572 3

75,25

0,00 5 215 6

00,00

0,000,00 25 622

355,00

62 802 830,2529 392

500,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 1 043 0

00,00

0,000,00 0,00 1 043 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

2 572 3

75,25

0,00 4 172 6

00,00

0,000,00 25 622 

355,00

61 759 830,2529 392 

500,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы

мероприятия с

использованием

имущественного взноса

Российской Федерации в

государственную

корпорацию развития

"ВЭБ.РФ" в целях

компенсации

недополученных

доходов по кредитам,

выданным на поддержку

проектов по развитию

городского

электрического

наземного

общественного

пассажирского

транспорта

1.4

58 000,

00

0,00 0,000,000,00 1 800 0

00,00

11 540 000,00682 000

,00

1 800 0

00,00

1 800 0

00,00

1 800 0

00,00

0,00 1 800 0

00,00

1 800 0

00,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

58 000,

00

0,00 0,000,000,00 1 800 0

00,00

11 540 000,00682 000

,00

1 800 0

00,00

1 800 0

00,00

1 800 0

00,00

0,00 1 800 0

00,00

1 800 0

00,00

Бюджеты

государственных

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены мероприятия

по развитию

инфраструктуры для

городских электричек в

городских агломерациях

1.5

1 000 0

00,00

0,00 0,000,000,00 0,00 132 700 000,0

0

0,00 35 100

000,00

15 900

000,00

36 600

000,00

0,00 20 200

000,00

23 900

000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

1 000 0

00,00

0,00 0,000,000,00 0,00 132 700 000,0

0

0,00 35 100 

000,00

15 900 

000,00

36 600 

000,00

0,00 20 200 

000,00

23 900 

000,00

Приобретены

транспортные средства в

рамках реализации

мероприятий по

обновлению подвижного

состава в субъектах

Российской Федерации.

1.6

636 000

,00

0,00 0,000,000,00 0,00 636 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

617 263

,10

0,00 0,000,000,00 0,00 617 263,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.6.1.1

.

617 263

,10

0,00 0,000,000,00 0,00 617 263,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.6.1.1

.1.

617 263

,10

0,00 0,000,000,00 0,00 617 263,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.6.3.

636 000

,00

0,00 0,000,000,00 0,00 636 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено комплексное

развитие городского

электрического

транспорта

1.7

4 608 3

01,41

0,00 0,000,000,00 82 255

901,32

268 258 958,2

7

88 627

640,53

0,0026 509

782,27

11 227

246,00

55 030

086,74

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

0,000,00 0,000,000,00 31 815 

828,00

80 894 896,7036 807 

979,70

0,000,00 0,0012 271 

089,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 3 342 9

52,99

5 856 583,472 077 0

88,05

0,000,00 0,00436 542

,43

0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

4 608 3

01,41

0,00 0,000,000,00 47 097 

120,33

181 507 478,1

0

49 742 

572,78

0,0026 509 

782,27

11 227 

246,00

42 322 

455,31

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

2

0,000,00 0,000,000,00 1 207 1

70,80

5 604 885,300,00 0,000,00 0,004 397 7

14,50

0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 13 819 

433,00

13 209 

609,99

124 22

6 807,2

0

117 55

2 093,7

9

542 674 773,

49

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

3 331 8

63,10

0,00 4 202 3

00,00

0,000,00 38 822 

998,80

132 773 945,

10

40 747 

979,70

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

636 00

0,00

0,00 1 043 0

00,00

0,000,00 3 342 9

52,99

7 535 583,472 077 0

88,05

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

9 859 0

09,99

0,00 8 574 1

33,00

0,000,00 75 386 

142,00

402 982 508,

02

81 401 

739,45

62 094 

801,24

50 876 

782,27

56 294 

246,00

43 567 

000,00

32 367 

000,00

28 667 

000,00

5 800 0

00,00

5 800 0

00,00

5 800 0

00,00

16 668 

803,50

5 800 0

00,00

5 800 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,00436 54

2,43

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

37 767 

000,00

45 076 

782,27

50 494 

246,00

44 989 

455,31

22 867 

000,00

26 567 

000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Формирование устойчивых сбалансированных систем транспортного обслуживания населения в агломерациях и городах

1.1. Проведены мероприятия по обновлению

подвижного состава наземного

общественного пассажирского

транспорта в городских агломерациях в

рамках приобретения транспортных

средств по договорам лизинга,

заключенным с публичным

акционерным обществом

«Государственная транспортная

лизинговая компания» со скидкой

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3258000

0,000,000,000,000,00

1.2. Проведены мероприятия по обновлению

подвижного состава пассажирского

транспорта в рамках комплексных

программ модернизации пассажирского

транспорта городских агломераций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.3. Реализованы мероприятия с

использованием имущественного взноса

Российской Федерации в

государственную корпорацию развития

"ВЭБ.РФ" в целях компенсации

недополученных доходов по кредитам,

выданным на поддержку проектов по

развитию городского электрического

наземного общественного

пассажирского транспорта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

682000

0,000,000,000,000,00

1.4. Проведены мероприятия по развитию

инфраструктуры для городских

электричек в городских агломерациях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1.5. Приобретены транспортные средства в

рамках реализации мероприятий по

обновлению подвижного состава в

субъектах Российской Федерации.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.6. Обеспечено комплексное развитие

городского электрического транспорта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36807979.7

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №18 «О порядке управления средствами Фонда национального

благосостояния» доля средств ФНБ в проектах, связанных с финансированием ВЭБ.РФ может составлять до 80% совокупного объема финансирования

этого проекта за счет всех источников. В рамках мероприятий, связанных с обновлением подвижного состава общественного транспорта городских

агломераций, предполагается финансирование общим объемом 55 млрд руб., в том числе:

- за счет средств ФНБ – 44 млрд руб. (60%);

- за счет средств лизинговых компаний – 11 млрд руб. (40%).

Данные по обновлению подвижного состава пассажирского транспорта в рамках комплексных программ модернизации пассажирского транспорта

городских агломераций рассчитаны исходя из выделения средств ФНБ на условиях 3% годовых на 15 лет. При этом параметры и условия привлечения

средств ФНБ для целей реализации проекта будут определены в установленном порядке.

На результаты и показатели по обновлению подвижного состава, развитию и модернизации инфраструктуры общественного транспорта также окажут

влияние следующие проекты:

1) В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2021 № 2316 «О внесении изменений в некоторые акты

Правительства Российской Федерации» предусмотрена реализация инфраструктурных проектов, направленных

на комплексное развитие городского электрического транспорта (далее – проекты ГНЭТ), на основании концессионных соглашений с привлечением

средств ФНБ. Для участия в отборе субъекты Российской Федерации до 01.04.2022 регионы направили заявки на получение инфраструктурных

бюджетных кредитов в Минтранс России. Правительственной комиссией по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных

расходов поддержана реализация 10 инфраструктурных проектов ГНЭТ (протокол от 15.04.2022 № 6).

Правительственной комиссией по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов (под председательством Д.Ю.

Григоренко) поддержана реализация 10 инфраструктурных проектов (Курская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская, Сахалинская и

Ярославская области, Краснодарский, Красноярский и Пермский края).

В целях снижения нагрузки на региональные бюджеты Председателем Правительства Российской Федерации М.В. Мишустиным принято решение о

выделении субсидий (взамен инфраструктурных бюджетных кредитов) бюджетам субъектов на реализацию проектов ГНЭТ в размере до 100 млрд

рублей (поручение от 01.04.2022 № ММ-П50-5332).

Дополнительно представлен проект Волгоградской областью, который одобрен протоколом заседания Правительственной комиссии по вопросам

оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов от 24.08.2022. Проектами в целом предусматривается в 2022–2027 годах поставка 655

трамваев, 125 электробусов, поставка 45 зарядных станций и строительство (реконструкцию) 701,1 км трамвайных путей с выделением субсидий в

размере 86,3 млрд рублей.

Структура финансирования.

Cубсидии: 2023 год – 42 352 865,00 тыс. руб., 2024 год -31 615 828,00 тыс. руб., 2025 год -12 271 089,00 тыс. руб;

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации: 2023 год- 2 077 088,05 тыс. руб., 2024 год – 3 342 952,99 тыс. руб., 2025 год – 436 542,99

тыс. руб.

внебюджетные источники: 2022 год – 4 451 378,91 тыс. руб., 2023 год – 31 338 210,61 тыс. руб., 2024 год –  26 671 408,57 тыс. руб., 2025 год – 22 352

507,96 тыс. руб.,2026 год – 24 005 243,98 тыс. руб. 2027 год - 11 227 246,23 тыс. руб.;

в том числе ФНБ: 2022 год – 156 922,5 тыс. руб., 2023 год – 19 750 910,21 тыс. руб., 2024 год – 20 425 711,76 тыс. руб., 2025 год – 19 969 947,35 тыс.

руб., 2026 год – 2 504 538,29 тыс. руб.
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В целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выданным на поддержку проектов ГНЭТ, предусмотрено финансирование за счет

средств федерального бюджета в 2022-2024 годах в объеме 2,8 млрд рублей.

2) В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 2 мая 2021 г. № Пр-753 по реализации Послания Президента

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 г. субъектам Российской Федерации предусмотрено

выделение в рамках лимитов инфраструктурных бюджетных кредитов в общем объеме 500 млрд. рублей. В объемах финансирования федерального

проекта «Инфраструктурное меню» предусмотрены в том числе порядка 113,25 млрд. рублей ИБК на обновление подвижного состава городского

пассажирского транспорта (автобусы, троллейбусы, трамваи и электрички), а также на развитие и модернизацию инфраструктуры общественного

транспорта (в том числе метрополитена) в соответствии с заявками регионов, одобренными Правительственной комиссией по региональному

развитию.

4) Мероприятия, предусмотренные комплексными планами по снижению в 9 городах выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

(мероприятие Минприроды России). В 2022-2023 годах на реализацию мероприятий предусмотрено 8,28 млрд рублей, планируется поставить порядка

279 единиц транспортных средств.

5) На реализацию проектов развития общественного транспорта в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного

федерального округа». Минвостокразвития на транспорт планируется в 2022 году 300 млн. руб., в 2024 году - 400 млн. рублей.

6) Достижение показателя по результату «Оптимизирована система транспортного обслуживания в городских агломерациях. Нарастающий итог» в

2020 - 2021 году равно 5 городским агломерациям с участием государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» внедрены новые модели управления

пассажирским транспортом общего пользования, в том числе повышена скорость и доступность пассажирского транспорта общего пользования,

внедрены цифровые технологии оплаты проезда и мониторинга качества транспортного обслуживания.. Данный результат приостановлен, в связи с

добавлением результата аналогичного содержания «В агломерациях и городах обеспечена устойчивая организационно- экономическая модель

функционирования городского транспорта».

7) Достижение показателя по результату «Проведены мероприятия по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского

транспорта в городских агломерациях в рамках приобретения транспортных средств по договорам лизинга, заключенным с публичным акционерным

обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» со скидкой» в 2021 году равно 599.4 Усл. ед. (Фактическое значение поставленных

средств составляет 477 единиц: 324 автобуса и 153 троллейбуса (324+153*1,8= 599,4)).

В части ОАО «РЖД»:

Инвестиционной программой ОАО «РЖД» на 2022-2024 годы, утвержденной советом директоров ОАО «РЖД» (прокол от 24.12.2021 № 8),

предусмотрено выделение на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры для городских электричек в городских агломерациях средств

ОАО «РЖД» в размере до 1 млрд. рублей.

Закупка подвижного состава планируется вне инициативы «Мобильный город» в части городских электричек.

Завершение проектов «Организация пригородных перевозок пассажиров на направлении Мыза – Кстово» (Нижний Новгород), «Организация

ускоренного пассажирского железнодорожного сообщения Липяги - Самара – Тольятти-Южное», «Организация кольцевого железнодорожного

сообщения в г. Казани», «Развитие Уфимского железнодорожного узла со строительством вторых путей на участке Дёма – Иглино (Южный обход г.

Уфы), «Развитие внутригородских железнодорожных перевозок в Краснодарской агломерации», «Городская железная дорога в г. Новосибирск»,

«Маршрут «Новокольцовский» в г. Екатеринбург» возможно при выделении средств ФНБ или федерального бюджета в установленном порядке в

период 2023 – 2030 гг. Параметры инвестиций на 2023-2030 годы указаны индикативно и будут уточняться по мере рассмотрения финансового плана

и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на совещаниях в Правительстве Российской Федерации и заседаниях совета директоров ОАО «РЖД».

В рамках бюджетного процесса и подготовки проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025
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годов» подготовлены предложения о необходимости выделения средств федерального бюджета.

Формирование собственных источников финансирования проектов возможно с учетом применения тарифных и нетарифных мер. Стоимость проектов

может быть актуализирована с учетом увеличения стоимости материалов и оборудования, а также оплаты труда.

Параметры мероприятий и контрольных точек в рамках реализации проекта в период с 2022 – 2030 годы являются предварительными и будут

уточнены по результатам разработки обоснований инвестиций, основных проектных решений  и детальных графиков по итогам 2022 года.

Изменение финансирования и результатов федерального проекта связано с текущей макроэкономической ситуацией.

Параметры инвестиций могут быть уточнены по итогам рассмотрения перечня крупнейших проектов в сфере транспорта до 2030 года. Реализация

мероприятий по развитию инфраструктуры для городских электричек в городских агломерациях возможна за счет внебюджетных средств. Общая

потребность в финансировании проекта в части мероприятия ОАО «РЖД» составляет 155,4 млрд рублей:

2023 год – 1,0 млрд рублей;

2024 год – 6,6 млрд рублей;

2025 год – 16,1 млрд рублей;

2026 год – 15,9 млрд рублей;

2027 год – 36,6 млрд рублей;

2028 год – 35,1 млрд рублей;

2029 год – 23,9 млрд рублей;

2030 год – 20,2 млрд рублей.

В рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»

 осуществляется реализация мероприятия «Организация движения «городской электрички» в г. Севастополе с использованием

рельсовых автобусов РА-З в тактовом движении и организацией новых остановочных пунктов на маршрутах Севастополь-пассажирский –

Камышовая Бухта, Севастополь-пассажирский – Золотая Балка» с объемом финансирования за счет средств федерального бюджета в 2022-2024 годах –

2,6 млрд рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Мобильный город

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Формирование устойчивых сбалансированных систем транспортного обслуживания населения в агломерациях и городах

Результат "Проведены

мероприятия по

обновлению подвижного

состава наземного

общественного

пассажирского транспорта

в городских агломерациях

в рамках приобретения

транспортных средств по

договорам лизинга,

заключенным с

публичным акционерным

обществом

«Государственная

транспортная лизинговая

компания» со скидкой "

1.1

Поставлены новые транспортные

средства (автобусы, работающие на

газомоторном топливе, автобусы с

электрическим двигателем,

автобусы с дизельным двигателем,

троллейбусы и трамваи) в

городские агломерации на

основании договоров лизинга,

заключенных АО

«Государственная транспортная

лизинговая компания с

перевозчиками, осуществляющими

регулярные перевозки пассажиров

и багажа автомобильным

транспортом или городским

наземным электрическим

транспортом по муниципальным

или межмуниципальным

маршрутам в границах одной из

городских агломераций,

расположенных на территориях

субъектов Российской Федерации,

определенных в порядке,

Семенов С. Ю.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утвержденном проектным

комитетом по национальному

проекту «Безопасные и

качественные автомобильные

дороги». Расчет значения

результата осуществляется в

приведенных единицах (равно

условным единицам) согласно

распоряжению Минтранса России

от 22.07.2021 №АК-150-р « Об

утверждении методик расчета

показателей федерального проекта

« Модернизация пассажирского

транспорта в городских

агломерациях » национального

проекта « Безопасные

качественные дороги » . В рамках

результата к 2024 году будет

обновлено - 1468 шт, к 2030 году -

3793 шт.;

Контрольная точка

"Проведен конкурсный

отбор субъектов

Российской Федерации

для участия в

мероприятии по

обновлению подвижного

состава пассажирского

транспорта "

1.1.1

Прочий тип документа

Проведен конкурсный отбор

субъектов Российской Федерации

в порядке, утвержденном

проектным комитетом по

национальному проекту

"Безопасные качественные

дороги", включающий условия

развития организационно-

экономической модели

-

Семенов С. Ю.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04

-

Информац

ия

Минтранс

а России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

функционирования пассажирского

транспорта: регулируемый тариф,

долгосрочный контракт,

безналичная оплата проезда,

единый билет на перевозку,

оптимизацию маршрутной сети.

вует

Контрольная точка

"Выпуск на маршруты

регулярных перевозок

новых транспортных

средств"

1.1.2

Отчет

Представлен отчет субъекта

Российской Федерации в

Министерство транспорта

Российской Федерации,

включающий параметры

достижения условий развития

организационно- экономической

модели функционирования

пассажирского транспорта:

регулируемый тариф,

долгосрочный контракт,

безналичная оплата проезда,

единый билет на перевозку,

оптимизацию маршрутной сети.

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.1.3

Соглашение

Подписано соглашение

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

04 06

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000 , Документ

Контрольная точка

"Заключены договоры

поставки с

производителями

транспортных средств"

1.1.4

Прочий тип документа

Подписание договоров поставки с

производителями транспортных

средств

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

лизинговыми компаниями

на приобретение

транспортных средств "

1.1.5

Прочий тип документа

Подписаны договоры лизинга

транспортных средств

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Осуществлена приемка

транспортных средств по

договорам лизинга"

1.1.6

Акт

Подписание актов приемки-

передачи транспортных средств

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

01 07

-

Информац

ия

субъектов

Российско
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000 ,

Документ

1.1.7

Соглашение

Подписано соглашение

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

01 07

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Заключены договоры

поставки с

производителями

транспортных средств"

1.1.8

Прочий тип документа

Подписание договоров поставки с

производителями транспортных

средств

-

Семенов С. Ю.

31.10.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

лизинговыми компаниями

на приобретение

транспортных средств "

1.1.9

Прочий тип документа

Подписаны договоры лизинга

транспортных средств

-

Семенов С. Ю.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

04

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и



38

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000 , Документ

1.1.10

Соглашение

Подписано соглашение

-

Семенов С. Ю.

30.11.2023

03 05

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Осуществлена приемка

транспортных средств по

договорам лизинга"

1.1.11

Акт

Подписание актов приемки-

передачи транспортных средств

-

Семенов С. Ю.

10.12.2023

01 06

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Выпуск на маршруты

регулярных перевозок

новых транспортных

средств"

1.1.12

Отчет

Представлен отчет субъекта

Российской Федерации в

Министерство транспорта

Российской Федерации,

включающий параметры

-

Семенов С. Ю.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

достижения условий развития

организационно- экономической

модели функционирования

пассажирского транспорта:

регулируемый тариф,

долгосрочный контракт,

безналичная оплата проезда,

единый билет на перевозку,

оптимизацию маршрутной сети.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000 ,

Документ

1.1.13

Отчет

Отчет о выполнении соглашения

представлен в Минтранс России

-

Семенов С. Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Заключены договоры

поставки с

производителями

транспортных средств"

1.1.14

Прочий тип документа

Подписание договоров поставки с

производителями транспортных

средств

-

Семенов С. Ю.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

01

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

лизинговыми компаниями

на приобретение

транспортных средств " ,

значение: 0.0000 ,

Документ

1.1.15

Акт

АО "Государственная

транспортная лизинговая

компания" представлены в

Министерство транспорта

Российской Федерации акты

приемки передачи транспортных

средств по договорам лизинга

-

Семенов С. Ю.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000 , Документ

1.1.16

Соглашение

Подписано соглашение

-

Семенов С. Ю.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Осуществлена приемка

транспортных средств по

договорам лизинга"

1.1.17

Акт

Подписание актов приемки-

передачи транспортных средств

-

Семенов С. Ю.

10.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Федераци

и

Контрольная точка

"Выпуск на маршруты

регулярных перевозок

новых транспортных

средств"

1.1.18

Отчет

Представлен отчет субъекта

Российской Федерации в

Министерство транспорта

Российской Федерации,

включающий параметры

достижения условий развития

организационно- экономической

модели функционирования

пассажирского транспорта:

регулируемый тариф,

долгосрочный контракт,

безналичная оплата проезда,

единый билет на перевозку,

оптимизацию маршрутной сети.

-

Семенов С. Ю.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000 ,

Документ

1.1.19

Отчет

Отчет о выполнении соглашения

представлен в Минтранс России

-

Семенов С. Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

06

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведен конкурсный

отбор субъектов

Российской Федерации

для участия в

мероприятии по

обновлению подвижного

состава пассажирского

транспорта "

1.1.20

Прочий тип документа

Проведен конкурсный отбор

субъектов Российской Федерации

в порядке, утвержденном

проектным комитетом по

национальному проекту

"Безопасные качественные

дороги", включающий условия

развития организационно-

экономической модели

функционирования пассажирского

транспорта: регулируемый тариф,

долгосрочный контракт,

безналичная оплата проезда,

единый билет на перевозку,

оптимизацию маршрутной сети.

-

Семенов С. Ю.

15.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Заключены договоры

поставки с

производителями

транспортных средств"

1.1.21

Прочий тип документа

Подписание договоров поставки с

производителями транспортных

средств

-

Семенов С. Ю.

31.10.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

лизинговыми компаниями

на приобретение

транспортных средств"

1.1.22

Прочий тип документа

Подписаны договоры лизинга

транспортных средств

-

Семенов С. Ю.

31.10.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.23

Соглашение

Подписано соглашение

-

Семенов С. Ю.

30.11.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Осуществлена приемка

транспортных средств по

договорам лизинга"

1.1.24

Акт

Подписание актов приемки-

передачи транспортных средств

-

Семенов С. Ю.

10.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Выпуск на маршруты

регулярных перевозок

новых транспортных

средств"

1.1.25

Прочий тип документа

Представлен отчет субъекта

Российской Федерации в

Министерство транспорта

Российской Федерации,

включающий параметры

достижения условий развития

организационно- экономической

модели функционирования

пассажирского транспорта:

регулируемый тариф,

долгосрочный контракт,

безналичная оплата проезда,

единый билет на перевозку,

оптимизацию маршрутной сети.

-

Семенов С. Ю.

31.12.2025

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.26

Отчет

Отчет о выполнении соглашения

представлен в Минтранс России

-

Семенов С. Ю.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

24

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключены договоры

поставки с

производителями

транспортных средств"

1.1.27

Прочий тип документа

Подписание договоров поставки с

производителями транспортных

средств

-

Семенов С. Ю.

31.10.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

лизинговыми компаниями

на приобретение

транспортных средств"

1.1.28

Прочий тип документа

Подписаны договоры лизинга

транспортных средств

-

Семенов С. Ю.

31.10.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.1.29

Соглашение

Подписано соглашение

-

Семенов С. Ю.

30.11.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлена приемка

транспортных средств по

договорам лизинга"

1.1.30

Акт

Подписание актов приемки-

передачи транспортных средств

-

Семенов С. Ю.

10.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Выпуск на маршруты

регулярных перевозок

новых транспортных

средств"

1.1.31

Прочий тип документа

Представлен отчет субъекта

Российской Федерации в

Министерство транспорта

Российской Федерации,

включающий параметры

достижения условий развития

организационно- экономической

модели функционирования

пассажирского транспорта:

регулируемый тариф,

долгосрочный контракт,

безналичная оплата проезда,

единый билет на перевозку,

оптимизацию маршрутной сети.

-

Семенов С. Ю.

31.12.2026

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и



47

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.32

Отчет

Отчет о выполнении соглашения

представлен в Минтранс России

-

Семенов С. Ю.

31.12.2026

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Заключены договоры

поставки с

производителями

транспортных средств"

1.1.33

Прочий тип документа

Подписание договоров поставки с

производителями транспортных

средств

-

Семенов С. Ю.

31.10.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

лизинговыми компаниями

на приобретение

транспортных средств"

1.1.34

Прочий тип документа

Подписаны договоры лизинга

транспортных средств

-

Семенов С. Ю.

31.10.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.35

Соглашение

Подписано соглашение

-

Семенов С. Ю.

30.11.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Осуществлена приемка

транспортных средств по

договорам лизинга"

1.1.36

Акт

Подписание актов приемки-

передачи транспортных средств

-

Семенов С. Ю.

10.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Выпуск на маршруты

регулярных перевозок

новых транспортных

1.1.37

Прочий тип документа

Представлен отчет субъекта

Российской Федерации в

Министерство транспорта

-

Семенов С. Ю.

31.12.2027

12 Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

ия

субъектов

Российско
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

средств" Российской Федерации,

включающий параметры

достижения условий развития

организационно- экономической

модели функционирования

пассажирского транспорта:

регулируемый тариф,

долгосрочный контракт,

безналичная оплата проезда,

единый билет на перевозку,

оптимизацию маршрутной сети.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.38

Отчет

Отчет о выполнении соглашения

представлен в Минтранс России

-

Семенов С. Ю.

31.12.2027

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Проведен конкурсный

отбор субъектов

Российской Федерации

для участия в

мероприятии по

обновлению подвижного

состава пассажирского

1.1.39

Прочий тип документа

Проведен конкурсный отбор

субъектов Российской Федерации

в порядке, утвержденном

проектным комитетом по

национальному проекту

"Безопасные качественные

дороги", включающий условия

-

Семенов С. Ю.

15.06.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Информац

ия

Минтранс

а России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспорта " развития организационно-

экономической модели

функционирования пассажирского

транспорта: регулируемый тариф,

долгосрочный контракт,

безналичная оплата проезда,

единый билет на перевозку,

оптимизацию маршрутной сети.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключены договоры

поставки с

производителями

транспортных средств"

1.1.40

Прочий тип документа

Подписание договоров поставки с

производителями транспортных

средств

-

Семенов С. Ю.

31.10.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

лизинговыми компаниями

на приобретение

транспортных средств"

1.1.41

Прочий тип документа

Подписаны договоры лизинга

транспортных средств

-

Семенов С. Ю.

31.10.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.42

Соглашение

Подписано соглашение

-

Семенов С. Ю.

30.11.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Осуществлена приемка

транспортных средств по

договорам лизинга"

1.1.43

Акт

Подписание актов приемки-

передачи транспортных средств

-

Семенов С. Ю.

10.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Выпуск на маршруты

регулярных перевозок

новых транспортных

средств"

1.1.44

Прочий тип документа

Представлен отчет субъекта

Российской Федерации в

Министерство транспорта

Российской Федерации,

включающий параметры

достижения условий развития

-

Семенов С. Ю.

31.12.2028

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и



52

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организационно- экономической

модели функционирования

пассажирского транспорта:

регулируемый тариф,

долгосрочный контракт,

безналичная оплата проезда,

единый билет на перевозку,

оптимизацию маршрутной сети.

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.45

Отчет

Отчет о выполнении соглашения

представлен в Минтранс России

-

Семенов С. Ю.

31.12.2028

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Заключены договоры

поставки с

производителями

транспортных средств"

1.1.46

Прочий тип документа

Подписание договоров поставки с

производителями транспортных

средств

-

Семенов С. Ю.

31.10.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

лизинговыми компаниями

на приобретение

транспортных средств"

1.1.47

Прочий тип документа

Подписаны договоры лизинга

транспортных средств

-

Семенов С. Ю.

31.10.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.48

Соглашение

Подписано соглашение

-

Семенов С. Ю.

30.11.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Осуществлена приемка

транспортных средств по

договорам лизинга"

1.1.49

Акт

Подписание актов приемки-

передачи транспортных средств

-

Семенов С. Ю.

10.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Выпуск на маршруты

регулярных перевозок

новых транспортных

средств"

1.1.50

Прочий тип документа

Представлен отчет субъекта

Российской Федерации в

Министерство транспорта

Российской Федерации,

включающий параметры

достижения условий развития

организационно- экономической

модели функционирования

пассажирского транспорта:

регулируемый тариф,

долгосрочный контракт,

безналичная оплата проезда,

единый билет на перевозку,

оптимизацию маршрутной сети.

-

Семенов С. Ю.

31.12.2029

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.51

Отчет

Отчет о выполнении соглашения

представлен в Минтранс России

-

Семенов С. Ю.

31.12.2029

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Заключены договоры

поставки с

производителями

транспортных средств"

1.1.52

Прочий тип документа

Подписание договоров поставки с

производителями транспортных

средств

-

Семенов С. Ю.

31.10.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

лизинговыми компаниями

на приобретение

транспортных средств"

1.1.53

Акт

Подписаны договоры лизинга

транспортных средств

-

Семенов С. Ю.

31.10.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

1.1.54

Соглашение

Подписано соглашение

-

Семенов С. Ю.

30.11.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

18

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и

Контрольная точка

"Осуществлена приемка

транспортных средств по

договорам лизинга"

1.1.55

Акт

Подписание актов приемки-

передачи транспортных средств

-

Семенов С. Ю.

10.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Выпуск на маршруты

регулярных перевозок

новых транспортных

средств"

1.1.56

Прочий тип документа

Представлен отчет субъекта

Российской Федерации в

Министерство транспорта

Российской Федерации,

включающий параметры

достижения условий развития

организационно- экономической

модели функционирования

пассажирского транспорта:

регулируемый тариф,

долгосрочный контракт,

безналичная оплата проезда,

единый билет на перевозку,

-

Семенов С. Ю.

31.12.2030

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оптимизацию маршрутной сети.

Контрольная точка "Доля

пользователей городским

пассажирским

транспортом составляет не

менее 55%"

1.1.57

Прочий тип документа

Доля пользователей городским

пассажирским транспортом не

менее 55%

-

Семенов С. Ю.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.58

Отчет

Отчет о выполнении соглашения

представлен в Минтранс России

-

Семенов С. Ю.

31.12.2030

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Созданы 9,2 тыс. новых

рабочих мест в

промышленности и

смежных отраслях за счет

дополнительной загрузки

1.1.59

Отчет

Созданы 9,2 тыс. новых рабочих

мест в промышленности и

смежных отраслях за счет

дополнительной загрузки

производственных мощностей

-

Семенов С. Ю.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

производственных

мощностей предприятий

машиностроения в объеме

7 тыс. транспортных

средств"

предприятий машиностроения в

объеме 7 тыс. транспортных

средств

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и

Результат "Проведены

мероприятия по

обновлению подвижного

состава пассажирского

транспорта в рамках

комплексных программ

модернизации

пассажирского транспорта

городских агломераций "

1.2

  Поставлены новые транспортные

средства (автобусы, трамваи,

троллейбусы, пригородный

железнодорожный подвижной

состав) в городские агломерации, в

том числе при участии

государственной корпорации

развития «ВЭБ. РФ».

Бакирей А. С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Разработка и

утверждение методики

расчета показателя "Доля

транспортных средств в

городских агломерациях

(автобусы, трамваи,

троллейбусы,

пригородный

железнодорожный

подвижной состав),

обновленных в рамках

федерального проекта и

имеющих срок

1.2.1

Распоряжение

Министерством транспорта

Российской Федерации утверждена

методика расчета показателя "Доля

транспортных средств в городских

агломерациях (автобусы, трамваи,

троллейбусы, пригородный

железнодорожный подвижной

состав), обновленных в рамках

федерального проекта и имеющих

срок эксплуатации не старше

нормативного

-

Семенов С. Ю.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Информац

ия

Министер

ства

транспорт

а

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эксплуатации не старше

нормативного"

Контрольная точка

"Внесение в

Правительство

Российской Федерации

проекта акта о внесении

изменений в перечень

самоокупаемых

инфраструктурных

проектов, в финансовые

активы которых

размещаются средства

ФНБ" , значение: 0.0000 ,

Документ

1.2.2

Решение

Принятие решения о реализации

мероприятия по обновлению

подвижного состава

пассажирского транспорта с

привлечением средств ФНБ на

особых условиях

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.2.3

Прочий тип документа

Документ опубликован на сайте

Минтранса России

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

1.2.4

Прочий тип документа

Научно-исследовательская работа

по формированию документа

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

10

-

Информац

ия

Минтранс
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и (или) тематике

документа"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а России

Контрольная точка

"Разработан проект

распоряжения об

утверждении методики

расчета показателя

федерального проекта"

1.2.5

Распоряжение

Разработан проект распоряжения

Минтранса России

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Разработка методики

расчета показателя

федерального проекта

"Доля автобусов большого

класса, обновленных в

агломерациях с общей

численностью 60 млн

человек""

1.2.6

Акт

Актом Минтранса России

утверждена методика расчета

показателя

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минтранс

а России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя

федерального проекта"

1.2.7

Распоряжение

Издано распоряжение Минтранса

России об утверждении методики

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Внесение на

рассмотрение проектного

комитета по

национальному проекту

"Безопасные качественные

дороги" Порядка отбора

проектов субъектов

Российской Федерации по

обновлению подвижного

состава пассажирского

транспорта " , значение:

0.0000 , Документ

1.2.8

Прочий тип документа

Разработан порядок отбора

проектов в целях обновления

подвижного состава

пассажирского транспорта в

рамках комплексных программ

модернизации пассажирского

транспорта городских агломераций

с привлечением средств ФНБ на

особых условиях

-

Семенов С. Ю.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Объявлен отбор проектов

субъектов Российской

Федерации по

обновлению подвижного

1.2.9

Телеграмма

В субъекты Российской Федерации

направлена телеграмма

-

Семенов С. Ю.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

состава пассажирского

транспорта "

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Федераци

и

Контрольная точка

"Проведен отбор проектов

субъектов Российской

Федерации по

обновлению подвижного

состава пассажирского

транспорта"

1.2.10

Протокол

Подписан протокол об отборе

проектов субъектов Российской

Федерации

-

Семенов С. Ю.

30.06.2023

01 03

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

лизинговыми компаниями

на приобретение

транспортных средств "

1.2.11

Прочий тип документа

Заключены договоры лизинга

транспортных средств

-

Семенов С. Ю.

31.10.2023

02 04

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Осуществлена приемка

транспортных средств по

договорам лизинга"

1.2.12

Акт

Подписаны акты приемки-

передачи транспортных средств

-

Семенов С. Ю.

10.12.2023

03 05

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

1.2.13

Отчет

-

Семенов С. Ю.

31.12.2023

Взаимо Взаимо

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Выпуск на маршруты

новых транспортных

средств"

Представлен отчет субъектов

Российской Федерации

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Объявлен отбор проектов

субъектов Российской

Федерации по

обновлению подвижного

состава пассажирского

транспорта "

1.2.14

Телеграмма

В субъекты Российской Федерации

направлена телеграмма

-

Семенов С. Ю.

15.05.2024

01 04

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Отобраны проекты

субъектов Российской

Федерации по

обновлению подвижного

состава пассажирского

транспорта"

1.2.15

Прочий тип документа

Подписан протокол об отборе

проектов субъектов Российской

Федерации

-

Семенов С. Ю.

15.06.2024

03 05

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

лизинговыми компаниями

на приобретение

транспортных средств"

1.2.16

Прочий тип документа

Подписаны договоры лизинга

транспортных средств

-

Семенов С. Ю.

31.10.2024

04 06

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федераци

и

Контрольная точка

"Осуществлена приемка

транспортных средств по

договорам лизинга"

1.2.17

Акт

Подписаны акты приемки-

передачи транспортных средств

-

Семенов С. Ю.

10.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка "

Выпуск на маршруты

новых транспортных

средств"

1.2.18

Отчет

Представлен отчет субъектов

Российской Федерации

-

Семенов С. Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Результат "Проведено

тестирование единых

технических требований к

региональным системам

оплаты проезда и

1.3

О беспечено тестирование единых

технических требований к

региональным системам оплаты

проезда и информирования

пассажиров.

Поплаухин Д.

А.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Нет Информац

ия

субъектов

Российско

й
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информирования

пассажиров о

возможности применения

"единого билета" на всех

видах общественного

транспорта в различных

регионах Российской

Федерации."

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Федераци

и

Контрольная точка

"Определен перечень

субъектов Российской

Федерации, на территории

которых будет проведен

пилотный проект по

тестированию единых

технических требований к

региональным системы

оплаты проезда и

информирования

пассажиров."

1.3.1

Прочий тип документа

Определен перечень субъектов

Российской Федерации

-

Баканов Д. В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

-

Контрольная точка

"Подготовка

промежуточного отчета о

ходе проведения

пилотного проекта по

тестированию единых

технических требований к

региональным системы

оплаты проезда и

информирования

1.3.2

Прочий тип документа

Подготовлен отчет.

-

Баканов Д. В.

15.11.2021

05 07

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

пассажиров."

Контрольная точка

"Подготовка итогового

отчета и оценка

результатов пилотного

проекта по тестированию

единых технических

требований к

региональным системы

оплаты проезда и

информирования

пассажиров." , значение:

0.0000

1.3.3

Прочий тип документа

Подготовлен итоговый отчет

-

Баканов Д. В.

20.12.2021

06 08

-

-

Контрольная точка

"Сформирован проект

технических требований к

региональным системам

оплаты проезда и

информирования

пассажиров." , значение:

0.0000

1.3.4

Прочий тип документа

Сформирован проект технических

требований к региональным

системам оплаты проезда и

информирования пассажиров.

-

Баканов Д. В.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Реализованы

мероприятия с

использованием

имущественного взноса

Российской Федерации в

1.4

Приведены в нормативное

состояние, реконструированы или

построены объекты

инфраструктуры городского

наземного электрического

Санакоев М.

М.

01.01.2022 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Нет Информац

ия

субъектов

Российско

й
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственную

корпорацию развития

"ВЭБ.РФ" в целях

компенсации

недополученных доходов

по кредитам, выданным на

поддержку проектов по

развитию городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта"

транспорта с использованием

механизма внесения

имущественного взноса

Российской Федерации в

государственную корпорацию

развития "ВЭБ.РФ" в целях

компенсации недополученных

доходов по кредитам, выданным на

поддержку проектов по развитию

городского электрического

наземного общественного

пассажирского транспорта.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Федераци

и

Контрольная точка

"ВЭБ.РФ направлены в

межведомственную

рабочую группу перечень

проектов, предлагаемых к

реализации в

соответствии с

программой поддержки

проектов по развитию

городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта."

1.4.1

Прочий тип документа

Предложения ВЭБ.РФ

-

Говорун О. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"ВЭБ.РФ предоставляет

перечень проектов по

развитию городского

1.4.2

Прочий тип документа

ВЭБ.РФ предоставлен перечень

проектов

-

Говорун О. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта, в отношении

которых получено

утверждение

Наблюдательного совета

ВЭБ.РФ и заключены

кредитные договоры"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключены кредитные

договоры,

предусматривающие

предоставление кредитов

ВЭБ.РФ, недополученные

доходы по которым

предлагается

компенсировать за счет

субсидии"

1.4.3

Прочий тип документа

Заключение кредитных договоров

-

Говорун О. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

ВЭБ.РФ"

1.4.4

Прочий тип документа

Подписаны соглашения

-

Санакоев М.

М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ия

Минфина

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Межведомственной

рабочей группой

одобрены проекты по

развитию городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта, реализуемые в

соответствии с

программой поддержки

проектов по развитию

городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта"

1.4.5

Прочий тип документа

Решение межведомственной

рабочей группы

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Наблюдательным

советом ВЭБ.РФ

утверждены проекты по

развитию городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта, реализуемые в

соответствии с

программой поддержки

проектов по развитию

1.4.6

Прочий тип документа

Протокол Наблюдательного совета

ВЭБ.РФ

-

Говорун О. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта"

Контрольная точка

"Сформирован и

представлен перечень

проектов по развитию

городского

электрического

общественного

пассажирского

транспорта, в отношении

которых получено

утверждение

наблюдательного совета

ВЭБ.РФ, согласование

межведомственной

рабочей группы и

заключены кредитные

договоры "

1.4.7

Входящее письмо

Письмо ВЭБ.РФ

-

Говорун О. М.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы проектной

документации и

инженерных изысканий, а

1.4.8

Прочий тип документа

Заключение государственной

экспертизы

-

Говорун О. М.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

также положительное

заключение

государственной

экспертизы о проверке

достоверности

определения сметной

стоимости строительства

(реконструкции) первого

этапа реализации

проектов "

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение -

сформировано и

представлено заявление в

Минфин России о

предоставлении субсидии

в I квартале "

1.4.9

Входящее письмо

Письмо ВЭБ.РФ

-

Говорун О. М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

ВЭБ.РФ (соглашение о

предоставлении субсидии

включено в реестр

соглашений) "

1.4.10

Соглашение

Соглашение между ВЭБ.РФ и

Минфином России

-

Говорун О. М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.11

Прочий тип документа

Проект распоряжения

Правительства Российской

Федерации об утверждении

предельного размера средств

федерального бюджета для

предоставления субсидий в виде

имущественных взносов в

государственную корпорацию

развития «ВЭБ.РФ» в целях

компенсации недополученных

доходов по кредитам, выданным на

поддержку проектов,

направленных на комплексное

развитие городского наземного

электрического транспорта

-

Говорун О. М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение -

сформировано и

представлено заявление в

Минфин России о

предоставлении субсидии

во II квартале "

1.4.12

Входящее письмо

Письмо ВЭБ.РФ

-

Говорун О. М.

14.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заемщиком представлен

отчет в ВЭБ.РФ о ходе

реализации проекта за I

квартал "

1.4.13

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Говорун О. М.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение -

сформировано и

представлено заявление в

Минфин России о

предоставлении субсидии

в III квартале "

1.4.14

Входящее письмо

Письмо ВЭБ.РФ

-

Говорун О. М.

14.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Заемщиком представлен

отчет в ВЭБ.РФ о ходе

реализации проекта за II

квартал "

1.4.15

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Говорун О. М.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ



74

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заемщиком представлен

отчет в ВЭБ.РФ о ходе

реализации проекта за III

квартал "

1.4.16

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Говорун О. М.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение -

сформировано и

представлено заявление в

Минфин России о

предоставлении субсидии

в IV квартале "

1.4.17

Входящее письмо

Письмо ВЭБ.РФ

-

Говорун О. М.

05.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Выполнены работы

первого этапа

строительства

1.4.18

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Говорун О. М.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

ия

субъектов

Российско
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(реконструкции) по

проектам в рамках

утвержденной проектно-

сметной документации "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.4.19

Входящее письмо

Письмо ВЭБ.РФ

-

Говорун О. М.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы проектной

документации и

инженерных изысканий, а

также положительное

заключение

государственной

экспертизы о проверке

достоверности

1.4.20

Прочий тип документа

Заключение государственной

экспертизы

-

Говорун О. М.

08.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

определения сметной

стоимости строительства

(реконструкции) второго

этапа реализации

проектов "

Контрольная точка

"Заемщиком представлен

отчет в ВЭБ.РФ о ходе

реализации проекта за IV

квартал 2023 года "

1.4.21

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Говорун О. М.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение -

сформировано и

представлено заявление в

Минфин России о

предоставлении субсидии

в I квартале "

1.4.22

Входящее письмо

Письмо ВЭБ.РФ

-

Говорун О. М.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ

Контрольная точка "Для

оказания услуги

1.4.23

Входящее письмо

Письмо ВЭБ.РФ

-

Говорун О. М.

15.04.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Информац

ия
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение -

сформировано и

представлено заявление в

Минфин России о

предоставлении субсидии

во II квартале "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Заемщиком представлен

отчет в ВЭБ.РФ о ходе

реализации проекта за I

квартал "

1.4.24

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Говорун О. М.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение -

сформировано и

представлено заявление в

Минфин России о

предоставлении субсидии

1.4.25

Входящее письмо

Письмо ВЭБ.РФ

-

Говорун О. М.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

в III квартале " вует вует

Контрольная точка

"Заемщиком представлен

отчет в ВЭБ.РФ о ходе

реализации проекта за II

квартал "

1.4.26

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Говорун О. М.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Заемщиком представлен

отчет в ВЭБ.РФ о ходе

реализации проекта за III

квартал "

1.4.27

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Говорун О. М.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение -

1.4.28

Входящее письмо

Письмо ВЭБ.РФ

-

Говорун О. М.

05.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сформировано и

представлено заявление в

Минфин России о

предоставлении субсидии

в IV квартале "

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Выполнены работы

второго этапа

строительства

(реконструкции) по

проектам в рамках

утвержденной проектно-

сметной документации "

1.4.29

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Говорун О. М.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.30

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Говорун О. М.

26.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.4.31

Входящее письмо

Письмо ВЭБ.РФ

-

Говорун О. М.

27.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Информац

ия
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"ВЭБ.РФ направлены в

межведомственную

рабочую группу перечень

проектов, предлагаемых к

реализации в

соответствии с

программой поддержки

проектов по развитию

городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта."

1.4.32

Прочий тип документа

Предложения ВЭБ.РФ

-

Говорун О. М.

01.09.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Межведомственной

рабочей группой

одобрены проекты по

развитию городского

электрического наземного

общественного

1.4.33

Прочий тип документа

Решение межведомственной

рабочей группы

-

Семенов С. Ю.

16.09.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ия

Минтранс

а России



81

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

пассажирского

транспорта, реализуемые в

соответствии с

программой поддержки

проектов по развитию

городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Наблюдательным

советом ВЭБ.РФ

утверждены проекты по

развитию городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта, реализуемые в

соответствии с

программой поддержки

проектов по развитию

городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта"

1.4.34

Прочий тип документа

Протокол Наблюдательного совета

ВЭБ.РФ

-

Говорун О. М.

01.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Заключены кредитные

1.4.35

Прочий тип документа

Заключение кредитных договоров

-

Говорун О. М.

15.12.2025

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Информац

ия



82

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

договоры,

предусматривающие

предоставление кредитов

ВЭБ.РФ, недополученные

доходы по которым

предлагается

компенсировать за счет

субсидии"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Государственной

корпорацией развития

ВЭБ.РФ представлен в

Минфин России отчет о

достижении результата

предоставления субсидии

"

1.4.36

Отчет

Отчет о выполнении соглашения

-

Говорун О. М.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минфина

России

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.4.37

Соглашение

Подписано соглашение

-

Санакоев М.

М.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашений)" вует вует

Контрольная точка

"ВЭБ.РФ направлены в

межведомственную

рабочую группу перечень

проектов, предлагаемых к

реализации в

соответствии с

программой поддержки

проектов по развитию

городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта."

1.4.38

Прочий тип документа

Предложения ВЭБ.РФ

-

Говорун О. М.

01.09.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Межведомственной

рабочей группой

одобрены проекты по

развитию городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта, реализуемые в

соответствии с

программой поддержки

проектов по развитию

городского

электрического наземного

общественного

1.4.39

Прочий тип документа

Решение межведомственной

рабочей группы

-

Семенов С. Ю.

16.09.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минтранс

а России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

пассажирского

транспорта"

Контрольная точка

"Наблюдательным

советом ВЭБ.РФ

утверждены проекты по

развитию городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта, реализуемые в

соответствии с

программой поддержки

проектов по развитию

городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта"

1.4.40

Прочий тип документа

Протокол Наблюдательного совета

ВЭБ.РФ

-

Говорун О. М.

01.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Заключены кредитные

договоры,

предусматривающие

предоставление кредитов

ВЭБ.РФ, недополученные

доходы по которым

предлагается

компенсировать за счет

субсидии"

1.4.41

Прочий тип документа

Заключение кредитных договоров

-

Говорун О. М.

15.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Государственной

корпорацией развития

ВЭБ.РФ представлен в

Минфин России отчет о

достижении результата

предоставления субсидии

"

1.4.42

Отчет

Отчет о выполнении соглашения

-

Говорун О. М.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минфина

России

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.4.43

Соглашение

Подписано соглашение

-

Санакоев М.

М.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"ВЭБ.РФ направлены в

межведомственную

рабочую группу перечень

проектов, предлагаемых к

реализации в

1.4.44

Прочий тип документа

Предложения ВЭБ.РФ

-

Говорун О. М.

01.09.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ



86

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соответствии с

программой поддержки

проектов по развитию

городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта."

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Межведомственной

рабочей группой

одобрены проекты по

развитию городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта, реализуемые в

соответствии с

программой поддержки

проектов по развитию

городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта"

1.4.45

Прочий тип документа

Решение межведомственной

рабочей группы

-

Семенов С. Ю.

16.09.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Наблюдательным

советом ВЭБ.РФ

утверждены проекты по

развитию городского

1.4.46

Прочий тип документа

Протокол Наблюдательного совета

ВЭБ.РФ

-

Говорун О. М.

01.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта, реализуемые в

соответствии с

программой поддержки

проектов по развитию

городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключены кредитные

договоры,

предусматривающие

предоставление кредитов

ВЭБ.РФ, недополученные

доходы по которым

предлагается

компенсировать за счет

субсидии"

1.4.47

Прочий тип документа

Заключение кредитных договоров

-

Говорун О. М.

15.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Государственной

корпорацией развития

ВЭБ.РФ представлен в

Минфин России отчет о

достижении результата

предоставления субсидии

1.4.48

Отчет

Отчет о выполнении соглашения

-

Говорун О. М.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ия

Минфина

России



88

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.4.49

Соглашение

Подписано соглашение

-

Санакоев М.

М.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"ВЭБ.РФ направлены в

межведомственную

рабочую группу перечень

проектов, предлагаемых к

реализации в

соответствии с

программой поддержки

проектов по развитию

городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта."

1.4.50

Прочий тип документа

Предложения ВЭБ.РФ

-

Говорун О. М.

01.09.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Межведомственной

рабочей группой

одобрены проекты по

развитию городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта, реализуемые в

соответствии с

программой поддержки

проектов по развитию

городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта"

1.4.51

Прочий тип документа

Решение межведомственной

рабочей группы

-

Семенов С. Ю.

16.09.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Наблюдательным

советом ВЭБ.РФ

утверждены проекты по

развитию городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта, реализуемые в

соответствии с

программой поддержки

проектов по развитию

городского

1.4.52

Прочий тип документа

Протокол Наблюдательного совета

ВЭБ.РФ

-

Говорун О. М.

01.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта"

Контрольная точка

"Заключены кредитные

договоры,

предусматривающие

предоставление кредитов

ВЭБ.РФ, недополученные

доходы по которым

предлагается

компенсировать за счет

субсидии"

1.4.53

Прочий тип документа

Заключение кредитных договоров

-

Говорун О. М.

15.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Государственной

корпорацией развития

ВЭБ.РФ представлен в

Минфин России отчет о

достижении результата

предоставления субсидии

"

1.4.54

Отчет

Отчет о выполнении соглашения

-

Говорун О. М.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минфина

России

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.4.55

Соглашение

Подписано соглашение

-

Санакоев М.

М.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Информац

ия

субъектов
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"ВЭБ.РФ направлены в

межведомственную

рабочую группу перечень

проектов, предлагаемых к

реализации в

соответствии с

программой поддержки

проектов по развитию

городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта."

1.4.56

Прочий тип документа

Предложения ВЭБ.РФ

-

Говорун О. М.

01.09.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Межведомственной

рабочей группой

одобрены проекты по

развитию городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

1.4.57

Прочий тип документа

Решение межведомственной

рабочей группы

-

Семенов С. Ю.

16.09.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Информац

ия

Минтранс

а России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспорта, реализуемые в

соответствии с

программой поддержки

проектов по развитию

городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Наблюдательным

советом ВЭБ.РФ

утверждены проекты по

развитию городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта, реализуемые в

соответствии с

программой поддержки

проектов по развитию

городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта"

1.4.58

Прочий тип документа

Протокол Наблюдательного совета

ВЭБ.РФ

-

Говорун О. М.

01.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Заключены кредитные

договоры,

предусматривающие

1.4.59

Прочий тип документа

Заключение кредитных договоров

-

Говорун О. М.

15.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставление кредитов

ВЭБ.РФ, недополученные

доходы по которым

предлагается

компенсировать за счет

субсидии"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственной

корпорацией развития

ВЭБ.РФ представлен в

Минфин России отчет о

достижении результата

предоставления субсидии

"

1.4.60

Отчет

Отчет о выполнении соглашения

-

Говорун О. М.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минфина

России

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.4.61

Соглашение

Подписано соглашение

-

Санакоев М.

М.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"ВЭБ.РФ направлены в

межведомственную

рабочую группу перечень

проектов, предлагаемых к

реализации в

соответствии с

программой поддержки

проектов по развитию

городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта."

1.4.62

Прочий тип документа

Предложения ВЭБ.РФ

-

Говорун О. М.

01.09.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Межведомственной

рабочей группой

одобрены проекты по

развитию городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта, реализуемые в

соответствии с

программой поддержки

проектов по развитию

городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

1.4.63

Прочий тип документа

Решение межведомственной

рабочей группы

-

Семенов С. Ю.

16.09.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минтранс

а России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспорта"

Контрольная точка

"Наблюдательным

советом ВЭБ.РФ

утверждены проекты по

развитию городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта, реализуемые в

соответствии с

программой поддержки

проектов по развитию

городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта"

1.4.64

Прочий тип документа

Протокол Наблюдательного совета

ВЭБ.РФ

-

Говорун О. М.

01.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ

Контрольная точка

"Заключены кредитные

договоры,

предусматривающие

предоставление кредитов

ВЭБ.РФ, недополученные

доходы по которым

предлагается

компенсировать за счет

субсидии"

1.4.65

Прочий тип документа

Заключение кредитных договоров

-

Говорун О. М.

15.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Государственной

корпорацией развития

ВЭБ.РФ представлен в

Минфин России отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

1.4.66

Отчет

Отчет о выполнении соглашения

-

Говорун О. М.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минфина

России

Результат "Проведены

мероприятия по развитию

инфраструктуры для

городских электричек в

городских агломерациях"

1.5

В период до 2030 года планируется

реализовать проекты по развитию

"Городских электричек" в 7

агломерациях, а именно: 1. Проект

"Организация пригородных

перевозок на направлении Мыза -

Кстово (Нижний Новгород) 2.

Проект "Организация кольцевого

железнодорожного сообщения в г.

Казань» 3. Проект "Организация

ускоренного пассажирского

сообщения Липяги - Самара -

Тольятти-Южное"; 4. Проект

"Развитие Уфимского

железнодорожного узла со

строительством вторых путей на

участке Дёма - Иглино (Южный

обход города Уфа)"; 5. Проект

"Развитие внутригородских

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

01.01.2022 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

железнодорожных перевозок в

Краснодарской агломерации"; 6.

Проект "Городская железная

дорога в городе Новосибирск"; 7.

Проект "Маршрут

"Новокольцовский" в г.

Екатеринбург"

Контрольная точка

"Заключен договор на

проектные работы"

1.5.1

Прочий тип документа

Заключен договор на разработку

ПСД по проекту «Организация

пригородных перевозок

пассажиров на направлении Мыза

– Кстово» (Нижний Новгород)

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2022

18 19

-

оперативн

ая

информац

ия

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

взаимодействии и

сотрудничестве при

реализации проекта"

1.5.2

Прочий тип документа

Подписано соглашение о

взаимодействии и сотрудничестве

между ОАО «РЖД» и

Правительством Нижегородской

области по проекту «Организация

пригородных перевозок

пассажиров на направлении Мыза

– Кстово» (Нижний Новгород)

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

оперативн

ые данные

Контрольная точка

"Утверждено задание на

проектирование"

1.5.3

Прочий тип документа

Утверждено задание на

проектирование по проекту

«Организация пригородных

перевозок пассажиров на

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

оперативн

ая

информац

ия
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

направлении Мыза – Кстово»

(Нижний Новгород)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено задание на

разработку обоснований

инвестиций "

1.5.4

Прочий тип документа

ОАО «РЖД» утверждено задание

на разработку обоснований

инвестиций по проекту «Городская

железная дорога в г.

Новосибирске»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2022

19 21

-

оперативн

ая

информац

ия

Контрольная точка

"Утверждено задание на

разработку обоснований

инвестиций"

1.5.5

Прочий тип документа

ОАО «РЖД» утверждено задание

на разработку обоснований

инвестиций по проекту «Маршрут

«Новокольцовский» в г.

Екатеринбурге»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2022

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

оперативн

ая

информац

ия

Контрольная точка

"Утверждены исходные

данные"

1.5.6

Прочий тип документа

ОАО «РЖД» утверждены

предложения по рекомендуемым

техническим и технологическим

параметрам объектов по проекту

«Организация пригородных

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

18

-

оперативн

ая

информац

ия
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

перевозок пассажиров на

направлении Мыза – Кстово»

(Нижний Новгород)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено задание на

проектирование "

1.5.7

Прочий тип документа

ОАО «РЖД» утверждено задание

на проектирование по проекту

«Организация ускоренного

пассажирского сообщения Липяги

- Самара - Тольятти-Южное»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22

-

оперативн

ая

информац

ия

Контрольная точка

"Проектная документация

передана на экспертизу"

1.5.8

Прочий тип документа

ОАО «РЖД» проектная

документация по проекту

«Организация пригородных

перевозок пассажиров на

направлении Мыза – Кстово»

(Нижний Новгород) передана на

экспертизу

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

01.07.2023

23 26

-

оперативн

ая

информац

ия

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

1.5.9

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение государственной

экспертизы на техническую и

сметную части по объекту

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

01.10.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

оперативн

ая

информац

ия
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

экспертиз "

«Организация пригородных

перевозок пассажиров на

направлении Мыза – Кстово»

(Нижний Новгород)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

взаимодействии и

сотрудничестве при

реализации проекта"

1.5.10

Соглашение

Подписано соглашение о

взаимодействии и сотрудничестве

между ОАО «РЖД» и

Правительством Республики

Татарстан по проекту

«Организация кольцевого

железнодорожного сообщения в г.

Казань»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

24

-

оперативн

ая

информац

ия

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

взаимодействии и

сотрудничестве при

реализации проекта"

1.5.11

Соглашение

Подписано соглашение о

взаимодействии и сотрудничестве

между ОАО «РЖД» и

Правительством Новосибирской

области по проекту «Городская

железная дорога в г.

Новосибирске»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

01.12.2023

23 25

-

оперативн

ая

информац

ия

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

взаимодействии и

сотрудничестве при

1.5.12

Соглашение

Подписано соглашение о

взаимодействии и сотрудничестве

между ОАО «РЖД» и

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

01.12.2023

24 Взаимо

связь с

иными

результ

-

оператина

я

информац

ия
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализации проекта" Правительством Свердловской

области по проекту «Маршрут

«Новокольцовский» в г.

Екатеринбурге»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены исходные

данные"

1.5.13

Прочий тип документа

ОАО «РЖД» утверждены

предложения по рекомендуемым

техническим и технологическим

параметрам объектов по проекту

«Развитие Уфимского

железнодорожного узла со

строительством вторых путей на

участке Дёма - Иглино (Южный

обход города Уфа)»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.03.2024

16 27

-

оперативн

ая

информац

ия

Контрольная точка

"Утверждены исходные

данные"

1.5.14

Прочий тип документа

ОАО «РЖД» утверждены

предложения по рекомендуемым

техническим и технологическим

параметрам объектов по проекту

«Городская железная дорога в

городе Новосибирск»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

28

-

оперативн

ая

информац

ия

Контрольная точка

1.5.15

Прочий тип документа

-

БЕЛОЗЁРОВ

31.05.2024

27 14

-

оперативн
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключен договор на

проектные работы"

Заключен договор на разработку

ПСД по проекту «Развитие

Уфимского железнодорожного узла

со строительством вторых путей на

участке Дёма - Иглино (Южный

обход города Уфа)»

О. В. ая

информац

ия

Контрольная точка

"Утверждены исходные

данные"

1.5.16

Прочий тип документа

ОАО «РЖД» утверждены

предложения по рекомендуемым

техническим и технологическим

параметрам объектов по проекту

«Маршрут «Новокольцовский» в г.

Екатеринбург»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.08.2024

27 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

оперативн

ая

информац

ия

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз "

1.5.17

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение государственной

экспертизы на техническую и

сметную части по проекту

«Развитие внутригородских

железнодорожных перевозок в

Краснодарской агломерации» (1

этап)

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

оперативн

ая

информац

ия

Контрольная точка

1.5.18

Прочий тип документа

-

БЕЛОЗЁРОВ

31.12.2024

14 Взаимо

-

оперативн
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждено задание на

проектирование"

ОАО «РЖД» утверждено задание

на проектирование по проекту

«Развитие внутригородских

железнодорожных перевозок в

Краснодарской агломерации»

О. В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая

информац

ия

Контрольная точка

"Утверждено задание на

проектирование"

1.5.19

Прочий тип документа

ОАО «РЖД» утверждено задание

на проектирование по проекту

«Маршрут «Новокольцовский» в г.

Екатеринбург»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.05.2025

32 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

оперативн

ая

информац

ия

Контрольная точка

"Утверждено задание на

проектирование"

1.5.20

Прочий тип документа

ОАО «РЖД» утверждено задание

на проектирование по проекту

«Городская железная дорога в

городе Новосибирск»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.05.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

33

-

оперативн

ая

информац

ия
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.5.21

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного строительного

надзора получено

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Обеспечено достижение

результата"

1.5.22

Акт

Проект «Организация

пригородных перевозок

пассажиров на направлении Мыза

– Кстово» (Нижний Новгород) в

2025 году введен в эксплуатацию

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

29

-

оперативн

ая

информац

ия

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

1.5.23

Прочий тип документа

не требуется

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

экспертиз"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Федераци

и

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.5.24

Прочий тип документа

Строительно-монтажные работы

завершены

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Проектная документация

передана на экспертизу"

1.5.25

Прочий тип документа

ОАО «РЖД» проектная

документация по проекту

«Развитие Уфимского

железнодорожного узла со

строительством вторых путей на

участке Дёма - Иглино (Южный

обход города Уфа)» передана на

экспертизу

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

27.05.2026

33 35

-

оперативн

ая

информац

ия

Контрольная точка

"Получены

положительные

1.5.26

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения по результатам

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

03.06.2026

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Информац

ия

субъектов
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

государственных экспертизрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.5.27

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного строительного

надзора получено

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.08.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Заключен договор на

выполнение строительно-

монтажных работ"

1.5.28

Прочий тип документа

ОАО «РЖД» заключен договор на

выполнение СМР по проекту

«Развитие Уфимского

железнодорожного узла со

строительством вторых путей на

участке Дёма - Иглино (Южный

обход города Уфа)».

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

01.03.2027

34 36

-

оперативн

ая

информац

ия

Контрольная точка

"Получены

1.5.29

Прочий тип документа

Получены положительные

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.06.2027

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Информац

ия
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

заключения по результатам

государственных экспертиз

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.5.30

Прочий тип документа

Строительно-монтажные работы

завершены

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.06.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Заключен договор на

поставку оборудования"

1.5.31

Прочий тип документа

ОАО «РЖД» заключен договор на

поставку оборудования по проекту

«Развитие Уфимского

железнодорожного узла со

строительством вторых путей на

участке Дёма - Иглино (Южный

обход города Уфа)»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

01.03.2028

35 37

-

оперативн

ая

информац

ия

Контрольная точка

1.5.32

Прочий тип документа

-

БЕЛОЗЁРОВ

30.06.2028

Взаимо Взаимо

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

Заключение органа

государственного строительного

надзора получено

О. В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.5.33

Прочий тип документа

Строительно-монтажные работы

завершены

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.06.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, 50 %"

1.5.34

Отчет

Получен отчет о 50 % готовности

объекта по мероприятию «Развитие

Уфимского железнодорожного узла

со строительством вторых путей на

участке Дёма - Иглино (Южный

обход города Уфа)»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

01.12.2029

36 38

-

оперативн

ая

информац

ия

Контрольная точка "

1.5.35

Прочий тип документа

-

БЕЛОЗЁРОВ

31.12.2029

Взаимо Взаимо

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

Объект недвижимого имущества

введен в эксплуатацию

О. В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.5.36

Прочий тип документа

Оборудование приобретено

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, 25 %"

1.5.37

Прочий тип документа

Техническая готовность объекта,

25 %

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

01.06.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и



110

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечено достижение

результата 2030 года"

1.5.38

Прочий тип документа

Проекты: 1. «Организация

кольцевого железнодорожного

сообщения в г. Казань»; 2.

«Организация ускоренного

пассажирского сообщения Липяги

- Самара - Тольятти-Южное»; 3.

«Развитие Уфимского

железнодорожного узла со

строительством вторых путей на

участке Дёма - Иглино (Южный

обход города Уфа)»; 4. «Развитие

внутригородских

железнодорожных перевозок в

Краснодарской агломерации»; 5.

«Городская железная дорога в

городе Новосибирск»; 6.

«Маршрут «Новокольцовский» в г.

Екатеринбург» в 2030 году

введены в эксплуатацию

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2030

37 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

оперативн

ая

информац

ия

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.5.39

Прочий тип документа

Объект недвижимого имущества

введен в эксплуатацию

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Результат

"Оптимизировано

парковочное пространство

в городах (в том числе

нормирование числа

парковочных мест,

введение платных

парковок)"

1.6

Приняты нормативные правовые

акты субъектов Российской

Федерации и (или) муниципальные

акты, сформировано единое

парковочное пространство.

Луговенко В.

В.

01.01.2022 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.6.1

Прочий тип документа

Подписание материально-

технического (кадрового)

обеспечения

-

Луговенко В.

В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Методические

рекомендации по

1.6.2

Методические рекомендации

Методические рекомендации для

субъектов Российской Федерации

-

Луговенко В.

В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Информац

ия

Минтранс
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

стимулированию

использования

электромобилей и

гибридных автомобилей в

субъектах Российской

Федерации"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а России

Контрольная точка

"Мониторинг развития

парковочного

пространства в крупных и

крупнейших городах

Российской Федерации за

первое полугодие 2022 г."

1.6.3

Отчет

Отчет субъектов Российской

Федерации о развитии

парковочного пространства,

направленный в Минтранс России.

-

Луговенко В.

В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Проведение конкурсных

процедур и проведение

научно-исследовательской

работы по разработке

методических

рекомендаций для

субъектов Российской

Федерации по

определению

необходимого количества

1.6.4

Отчет

Научно-технический отчет по

результатам проведения научно-

исследовательской работы. Акт

приемки-сдачи научно-

исследовательской работы.

-

Луговенко В.

В.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минтранс

а России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

парковок (парковочных

мест) на территории

муниципальных

образований с учетом

взаимосвязи с уровнем

развития транспорта

общего пользования"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.5

Прочий тип документа

Отчет о выполнении работ

представлен в Минтранс России

-

Луговенко В.

В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.6

Прочий тип документа

Подписание документов,

необходимых для оказания услуги

-

Луговенко В.

В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Разработка методических

рекомендаций для

субъектов Российской

Федерации по

определению

необходимого количества

парковок (парковочных

мест) на территории

муниципальных

образований с учетом

взаимосвязи с уровнем

развития транспорта

общего пользования"

1.6.7

Методические рекомендации

Методические рекомендации для

субъектов Российской Федерации

-

Луговенко В.

В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Мониторинг развития

парковочного

пространства в крупных и

крупнейших городах

Российской Федерации за

второе полугодие 2022 г."

1.6.8

Отчет

Отчет субъектов Российской

Федерации о развитии

парковочного пространства

направленный в Минтранс России.

-

Луговенко В.

В.

31.05.2023

17 19

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Доведение

положительного

отечественного и

зарубежного опыта по

определению

необходимого количества

парковок (парковочных

мест) на территории

1.6.9

Методические рекомендации

Рассылка методических

рекомендаций в субъекты

Российской Федерации,

информационная поддержка их

использования

-

Луговенко В.

В.

30.06.2023

15 21

-

Информац

ия

Минтранс

а России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

муниципальных

образований с учетом

взаимосвязи с уровнем

развития транспорта

общего пользования до

субъектов Российской

Федерации"

Контрольная точка

"Мониторинг развития

парковочного

пространства в крупных и

крупнейших городах

Российской Федерации за

первое полугодие 2023 г"

1.6.10

Отчет

Отчет субъектов Российской

Федерации о развитии

парковочного пространства

направленный в Минтранс России.

-

Луговенко В.

В.

30.11.2023

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Проведение конкурсных

процедур и проведение

научно-исследовательской

работы по разработке

методических

рекомендаций для

субъектов Российской

Федерации по

определению

необходимого количества

парковок (парковочных

1.6.11

Отчет

Научно-технический отчет по

результатам проведения научно-

исследовательской работы. Акт

приемки-сдачи научно-

исследовательской работы.

-

Луговенко В.

В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минтранс

а России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мест) на территории

муниципальных

образований с учетом

взаимосвязи с уровнем

развития транспорта

общего пользования"

Контрольная точка

"Разработка методических

рекомендаций по

определению размера

платы за пользование

платными парковками

(парковочными местами)"

1.6.12

Методические рекомендации

Методические рекомендации для

субъектов Российской Федерации

-

Луговенко В.

В.

31.12.2023

19 23

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Мониторинг развития

парковочного

пространства в крупных и

крупнейших городах

Российской Федерации за

второе полугодие 2023 г."

1.6.13

Отчет

Отчет субъектов Российской

Федерации о развитии

парковочного пространства

направленный в Минтранс России.

-

Луговенко В.

В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Анализ реализации

полномочий субъектов

Российской Федерации в

части ведения реестров

1.6.14

Методические рекомендации

Типовые методические

рекомендации для субъектов

Российской Федерации

-

Луговенко В.

В.

30.09.2024

16 18

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

парковок общего

пользования и разработка

типовых рекомендаций

субъектам Российской

Федерации по ведению

указанного реестра.

Подготовка методических

рекомендаций субъектам

Российской Федерации."

Федераци

и

Контрольная точка

"Мониторинг развития

парковочного

пространства в крупных и

крупнейших городах

Российской Федерации за

первое полугодие 2024 г."

1.6.15

Отчет

Отчет субъектов Российской

Федерации о развитии

парковочного пространства

направленный в Минтранс России.

-

Луговенко В.

В.

30.09.2024

14 20

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Внесение изменений в

нормативные акты

субъектов Российской

Федерации и (или)

муниципальные акты в

части установления

нормативов по количеству

парковок (парковочных

мест)"

1.6.16

Прочий тип документа

Утверждение документа, не менее

чем в 26 субъектах Российской

Федерации

-

Луговенко В.

В.

31.10.2024

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка "Для

оказания услуги

1.6.17

Прочий тип документа

Подписание материально-

-

Луговенко В.

В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Информац

ия
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

технического (кадрового)

обеспечения

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.18

Отчет

Отчет о выполнении работ

представлен в Минтранс России

-

Луговенко В.

В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.19

Прочий тип документа

Подписание документов,

необходимых для оказания услуги

-

Луговенко В.

В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Подготовка проекта

технического задания на

выполнение научно-

исследовательской работы

по совершенствованию

системы управления

парковочным

пространством в

субъектах Российской

Федерации"

1.6.20

Прочий тип документа

Проект технического задания.

-

Луговенко В.

В.

31.03.2025

26 33

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Разработка методических

рекомендаций для

субъектов Российской

Федерации по

управлению парковочным

пространством в городах

Российской Федерации"

1.6.21

Методические рекомендации

Методические рекомендации для

субъектов Российской Федерации

-

Луговенко В.

В.

31.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Мониторинг развития

парковочного

пространства в городах за

2024 г."

1.6.22

Прочий тип документа

Отчет субъектов Российской

Федерации о развитии

парковочного пространства

направленный в Минтранс России.

-

Луговенко В.

В.

31.05.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

32

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и

Контрольная точка

"Анализ направлений

совершенствования

методических

рекомендаций по

управлению парковочным

пространством в городах

Российской Федерации"

1.6.23

Прочий тип документа

Протокол заседания Экспертного

совета Минтранса России по

мониторингу и оценке качества

разработки документов

транспортного планирования

субъектов Российской Федерации

-

Луговенко В.

В.

30.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Анализ мероприятий по

развитию парковочного

пространства,

содержащихся в

документах транспортного

планирования субъектов

Российской Федерации"

1.6.24

Прочий тип документа

Аналитическая справка.

-

Луговенко В.

В.

30.09.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Проведение конкурсных

1.6.25

Отчет

Научно-технический отчет по

-

Луговенко В.

В.

30.11.2025

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Информац

ия
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

процедур на выполнение

научно-исследовательской

работы по разработке

методических

рекомендаций для

субъектов Российской

Федерации"

результатам проведения этапа

научно-исследовательской работы.

Акт приемки-сдачи этапа научно-

исследовательской работы.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Мониторинг развития

парковочного

пространства в городах за

2025 г."

1.6.26

Прочий тип документа

Отчет субъектов Российской

Федерации о развитии

парковочного пространства

направленный в Минтранс России.

-

Луговенко В.

В.

31.05.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

34

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Анализ необходимости

совершенствования

методических материалов

по организации

парковочного

пространства в городах

Российской Федерации"

1.6.27

Прочий тип документа

Протокол заседания Экспертного

совета Минтранса России по

мониторингу и оценке качества

разработки документов

транспортного планирования

субъектов Российской Федерации.

-

Луговенко В.

В.

30.06.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ия

Минтранс

а России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Анализ мероприятий по

развитию парковочного

пространства,

содержащихся в

документах транспортного

планирования субъектов

Российской Федерации"

1.6.28

Прочий тип документа

Аналитическая справка.

-

Луговенко В.

В.

30.09.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Проведение обучающего

семинара по системам

управления парковочным

пространством в городах

Российской Федерации"

1.6.29

Прочий тип документа

Пострелиз о проведении семинара.

-

Луговенко В.

В.

30.09.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Разработка методических

рекомендаций для

субъектов Российской

Федерации по

управлению парковочным

1.6.30

Методические рекомендации

Методические рекомендации для

субъектов Российской Федерации

-

Луговенко В.

В.

31.10.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Информац

ия

Минтранс

а России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

пространством в городах

Российской Федерации"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Выполнение этапа

научно-исследовательской

работы по разработке

методических

рекомендаций для

субъектов Российской

Федерации"

1.6.31

Отчет

Научно-технический отчет по

результатам проведения научно-

исследовательской работы. Акт

приемки-сдачи научно-

исследовательской работы.

-

Луговенко В.

В.

30.11.2026

27 35

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Мониторинг развития

парковочного

пространства в городах за

2026 г."

1.6.32

Прочий тип документа

Отчет субъектов Российской

Федерации о развитии

парковочного пространства

направленный в Минтранс России.

-

Луговенко В.

В.

31.05.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

36

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Анализ направлений

совершенствования

методических

рекомендаций по

1.6.33

Прочий тип документа

Протокол заседания Экспертного

совета Минтранса России по

мониторингу и оценке качества

разработки документов

-

Луговенко В.

В.

30.06.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

59

-

Информац

ия

Минтранс

а России



124

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

управлению парковочным

пространством в городах

Российской Федерации"

транспортного планирования

субъектов Российской Федерации.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательской работы

по разработке

методических

рекомендаций для

субъектов Российской

Федерации"

1.6.34

Отчет

Научно-технический отчет по

результатам проведения научно-

исследовательской работы. Акт

приемки-сдачи научно-

исследовательской работы

-

Луговенко В.

В.

30.11.2027

28 37

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.6.35

Прочий тип документа

Подписание материально-

технического (кадрового)

обеспечения

-

Луговенко В.

В.

31.12.2027

59 61

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.36

Отчет

Отчет о выполнении работ

представлен в Минтранс России

-

Луговенко В.

В.

31.12.2027

60 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.37

Прочий тип документа

Подписание документов,

необходимых для оказания услуги

-

Луговенко В.

В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

60

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Подготовка проекта

технического задания на

выполнение научно-

исследовательской работы

по совершенствованию

системы управления

парковочным

пространством в

субъектах Российской

Федерации"

1.6.38

Прочий тип документа

Проект технического задания.

-

Луговенко В.

В.

31.03.2028

29 39

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Мониторинг развития

парковочного

пространства в городах за

1.6.39

Прочий тип документа

Отчет субъектов Российской

Федерации о развитии

парковочного пространства,

-

Луговенко В.

В.

31.05.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

38

-

Информац

ия

субъектов

Российско
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

2027 г." направленный в Минтранс России.атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Анализ необходимости

совершенствования

методических материалов

по организации

парковочного

пространства в городах

Российской Федерации"

1.6.40

Прочий тип документа

Протокол заседания Экспертного

совета Минтранса России по

мониторингу и оценке качества

разработки документов

транспортного планирования

субъектов Российской Федерации.

-

Луговенко В.

В.

30.06.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Анализ мероприятий по

развитию парковочного

пространства,

содержащихся в

документах транспортного

планирования субъектов

Российской Федерации"

1.6.41

Прочий тип документа

Аналитическая справка.

-

Луговенко В.

В.

30.09.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минтранс

а России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведение конкурсных

процедур на выполнение

научно-исследовательской

работы по разработке

методических

рекомендаций для

субъектов Российской

Федерации"

1.6.42

Отчет

Научно-технический отчет по

результатам проведения этапа

научно-исследовательской работы.

Акт приемки-сдачи этапа научно-

исследовательской работы.

-

Луговенко В.

В.

30.11.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Проведение обучающего

семинара по системам

управления парковочным

пространством в городах

Российской Федерации"

1.6.43

Прочий тип документа

Пострелиз о проведении семинара.

-

Луговенко В.

В.

30.11.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Мониторинг развития

парковочного

пространства в городах за

2028 г."

1.6.44

Прочий тип документа

Отчет субъектов Российской

Федерации о развитии

парковочного пространства,

направленный в Минтранс России.

-

Луговенко В.

В.

31.05.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

40

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Анализ необходимости

совершенствования

методических материалов

по организации

парковочного

пространства в городах

Российской Федерации"

1.6.45

Прочий тип документа

Протокол заседания Экспертного

совета Минтранса России по

мониторингу и оценке качества

разработки документов

транспортного планирования

субъектов Российской Федерации.

-

Луговенко В.

В.

30.06.2029

30 41

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Анализ мероприятий по

развитию парковочного

пространства,

содержащихся в

документах транспортного

планирования субъектов

Российской Федерации"

1.6.46

Прочий тип документа

Аналитическая справка.

-

Луговенко В.

В.

30.09.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Проведение научно-

практической

конференции по системам

управления парковочным

пространством"

1.6.47

Прочий тип документа

Пострелиз о проведении

конференции.

-

Луговенко В.

В.

30.09.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ия

Минтранс

а России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработка методических

рекомендаций для

субъектов Российской

Федерации по

управлению парковочным

пространством в городах

Российской Федерации"

1.6.48

Методические рекомендации

Методические рекомендации для

субъектов Российской Федерации

-

Луговенко В.

В.

31.10.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Выполнение этапа

научно-исследовательской

работы по разработке

методических

рекомендаций для

субъектов Российской

Федерации"

1.6.49

Отчет

Научно-технический отчет по

результатам проведения этапа

научно-исследовательской работы.

Акт приемки-сдачи этапа научно-

исследовательской работы.

-

Луговенко В.

В.

30.11.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Мониторинг развития

парковочного

1.6.50

Прочий тип документа

Отчет субъектов Российской

Федерации о развитии

-

Луговенко В.

В.

31.05.2030

Взаимо

связь с

иными

42

-

Информац

ия

субъектов
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

пространства в городах за

2029 г."

парковочного пространства

направленный в Минтранс России.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Анализ необходимости

совершенствования

методических материалов

по организации

парковочного

пространства в городах

Российской Федерации"

1.6.51

Прочий тип документа

Протокол заседания Экспертного

совета Минтранса России по

мониторингу и оценке качества

разработки документов

транспортного планирования

субъектов Российской Федерации.

-

Луговенко В.

В.

30.06.2030

31 43

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательской работы

по разработке

методических

рекомендаций для

субъектов Российской

Федерации"

1.6.52

Отчет

Научно-технический отчет по

результатам проведения научно-

исследовательской работы. Акт

приемки-сдачи научно-

исследовательской работы.

-

Луговенко В.

В.

30.11.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

50

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка "Для

оказания услуги

1.6.53

Прочий тип документа

Подписание материально-

-

Луговенко В.

В.

31.12.2030

50 52

-

Информац

ия
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

технического (кадрового)

обеспечения

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.54

Отчет

Отчет о выполнении работ

представлен в Минтранс России

-

Луговенко В.

В.

31.12.2030

51 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.55

Прочий тип документа

Подписание документов,

необходимых для оказания услуги

-

Луговенко В.

В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

51

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Результат "В

агломерациях и городах

обеспечена устойчивая

1.7

Количество агломераций и

городов, в которых достигнуты

целевые показателии

Семенов С. Ю.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Да Информац

ия

субъектов
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организационно-

экономическая модель

функционирования

городского транспорта "

функционирования городского

транспорта на условиях

устойчивой организационно-

экономической модели

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка "В 1

агломерации и (или)

городах достигнут

целевой показатель 100%

пешеходная доступность

остановок общественного

транспорта в 15 минутах

от многоквартирных

домов."

1.7.1

Прочий тип документа

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации

-

Семенов С. Ю.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

1.7.2

Прочий тип документа

Научно-исследовательская работа

по формированию документа

-

Семенов С. Ю.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

67

-

Информац

ия

Минтранс

а России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "В 1

агломерации и (или)

городах достигнут

целевой показатель 50%

маршрутов обеспечено

низкопольными

транспортными

средствами для удобства

маломобильных групп

населения"

1.7.3

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка "В 1

агломерации и (или)

городах достигнут

целевой показатель более

50% рейсов выполняются

с комфортной загрузкой

(не более 4 чел. на метр

квадратный в часы пик); "

1.7.4

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка "В 1

агломерации и (или)

городах достигнут

целевой показатель более

80 % рейсов отправляются

своевременно. "

1.7.5

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "В 1

агломерации и (или)

городах оптимизирована

маршрутная сеть

(утверждены

(актуализированы)

документы планирования

регулярных перевозок)"

1.7.6

Прочий тип документа

Принят нормативный правовой акт

высшего исполнительного органа

государственной власти субъекта

Российской Федерации,

устанавливающие перечень

мероприятий по развитию

регулярных перевозок

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка "В 1

агломерации и (или)

городах сформирована

сеть точек проката

велосипедов и самокатов"

1.7.7

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Публикация

распоряжения об

1.7.8

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Информац

ия

Минтранс
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утверждении методики

расчета показателя

федерального проекта

"Целевые показатели

функционирования

городского транспорта на

условиях устойчивой

организационно-

экономической модели""

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а России

Контрольная точка

"Публикация

распоряжения об

утверждении методики

расчета показателя

федерального проекта

"Численность населения

агломераций, в которых

достигнуты целевые

показатели

функционирования

городского транспорта""

1.7.9

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

70 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Разработан проект

распоряжения об

утверждении методики

расчета показателя

федерального проекта

"Целевые показатели

функционирования

городского транспорта на

1.7.10

Распоряжение

Разработан проект распоряжения

Минтранса России

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Информац

ия

Минтранс

а России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

условиях устойчивой

организационно-

экономической модели""

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработан проект

распоряжения об

утверждении методики

расчета показателя

федерального проекта

"Численность населения

агломераций, в которых

достигнуты целевые

показатели

функционирования

городского транспорта""

1.7.11

Распоряжение

Разработан проект распоряжения

Минтранса России

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

66 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Разработка методики

расчета показателя

федерального проекта

"Целевые показатели

функционирования

городского транспорта на

условиях устойчивой

организационно-

экономической модели""

1.7.12

Акт

Актом Минтранса России

утверждена методика расчета

показателя

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Разработка методики

расчета показателя

1.7.13

Акт

Актом Минтранса России

утверждена методика расчета

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Информац

ия

Минтранс
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального проекта

"Численность населения

агломераций, в которых

достигнуты целевые

показатели

функционирования

городского транспорта""

показателярезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а России

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя

показателя федерального

проекта "Численность

населения агломераций, в

которых достигнуты

целевые показатели

функционирования

городского транспорта""

1.7.14

Распоряжение

Издано распоряжение Минтранса

России об утверждении методики

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя

показателя федерального

проекта "Целевые

показатели

функционирования

городского транспорта на

условиях устойчивой

организационно-

экономической модели""

1.7.15

Распоряжение

Издано распоряжение Минтранса

России об утверждении методики

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

71

-

Информац

ия

Минтранс

а России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "В 3

агломерациях

оптимизирована

маршрутная сеть

(утверждены

(актуализированы)

документы планирования

регулярных перевозок)"

1.7.16

Прочий тип документа

Принят нормативный правовой акт

высшего исполнительного органа

государственной власти субъекта

Российской Федерации,

устанавливающие перечень

мероприятий по развитию

регулярных перевозок

-

Семенов С. Ю.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка "В 3

агломерациях достигнут

целевой показатель более

80% рейсов отправляются

своевременно"

1.7.17

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации

-

Семенов С. Ю.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

57

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка "В 3

агломерациях и (или)

городах достигнут

целевой показатель 100%

пешеходная доступность

остановок общественного

транспорта в 15 минутах

1.7.18

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации

-

Семенов С. Ю.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

от многоквартирных

домов."

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "В 3

агломерациях и (или)

городах достигнут

целевой показатель 50%

маршрутов обеспечено

низкопольными

транспортными

средствами для удобства

маломобильных групп

населения"

1.7.19

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации

-

Семенов С. Ю.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка "В 3

агломерациях и (или)

городах достигнут

целевой показатель более

50% рейсов выполняются

с комфортной загрузкой

(не более 4 чел. на метр

квадратный в часы пик); "

1.7.20

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации

-

Семенов С. Ю.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка "В 3

агломерациях

сформирована сеть точек

1.7.21

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

-

Семенов С. Ю.

25.12.2023

56 Взаимо

связь с

иными

-

Информац

ия

субъектов
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проката велосипедов и

самокатов"

Федерациирезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка "В 10

агломерациях и (или)

городах оптимизирована

маршрутная сеть

(утверждены

(актуализированы)

документы планирования

регулярных перевозок)"

1.7.22

Прочий тип документа

Приняты нормативные правовые

акты высшего исполнительного

органа государственной власти

или исполнительно-

распорядительного органа

муниципального образования,

устанавливающие перечень

мероприятий по развитию

регулярных перевозок

-

Семенов С. Ю.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка "В 10

агломерациях и (или)

городах достигнут

целевой показатель 5 тыс.

ед. обновленного

подвижного состава –

экологичные

транспортные средства

большого и особо

большого класса. "

1.7.23

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации

-

Семенов С. Ю.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

59

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "В 10

агломерациях и (или)

городах достигнут

целевой показатель 50%

маршрутов обеспечено

низкопольными

транспортными

средствами для удобства

маломобильных групп

населения"

1.7.24

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации

-

Семенов С. Ю.

25.12.2024

58 60

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка "В 10

агломерациях и (или)

городах достигнут

целевой показатель более

50% рейсов выполняются

с комфортной загрузкой

(не более 4 чел. на метр

квадратный в часы пик); "

1.7.25

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации

-

Семенов С. Ю.

25.12.2024

59 61

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка "В 10

агломерациях и (или)

городах достигнут

целевой показатель более

80 % рейсов отправляются

своевременно. "

1.7.26

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации

-

Семенов С. Ю.

25.12.2024

60 62

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка "В 10

агломерациях и (или)

городах сформирована

1.7.27

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

-

Семенов С. Ю.

25.12.2024

61 Взаимо

связь с

иными

-

Информац

ия

субъектов
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сеть точек проката

велосипедов и самокатов"

Федерациирезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка "В 10

агломерациях и (или)

городах достигнут

целевой показатель 100%

пешеходная доступность

остановок общественного

транспорта в 15 минутах

от многоквартирных

домов. "

1.7.28

Прочий тип документа

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации

-

Семенов С. Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Результат "Организовано

движение "Городской

электрички" в г.

Севастополь"

1.8

Создана железнодорожная

инфраструктура для организации

городских маршрутов

ГОНЧАРОВ

М. В.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



143

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Получено заключение

Главгосэкспертизы"

1.8.1

Акт

Получено положительное

заключение главгосэкспертизы по

проекту "Организовано движение

"Городской электрички в г.

Севастополь"

-

ГОНЧАРОВ

М. В.

01.01.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство"

1.8.2

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство по проекту

"Организовано движение

"Городской электрички в г.

Севастополь"

-

ГОНЧАРОВ

М. В.

30.04.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Начало строительно-

монтажных работ"

1.8.3

Прочий тип документа

Заключен контракт на

строительно-монтажные работы по

проекту "Организовано движение

"Городской электрички в г.

Севастополь"

-

ГОНЧАРОВ

М. В.

31.05.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Выполнено 25%

строительно-монтажных

работ"

1.8.4

Прочий тип документа

Выполнено 25 % строительно-

монтажных работ по проекту

"Организовано движение

"Городской электрички в г.

Севастополь"

-

ГОНЧАРОВ

М. В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнено 50%

строительно-монтажных

работ"

1.8.5

Прочий тип документа

Выполнено 50 % строительно-

монтажных работ по объекту

"Организовано движение

"Городской электрички в г.

Севастополь"

-

ГОНЧАРОВ

М. В.

30.06.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закуплен подвижной

состав РА-3"

1.8.6

Прочий тип документа

не требуется

-

ГОНЧАРОВ

М. В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнено 75%

строительно-монтажных

работ"

1.8.7

Прочий тип документа

Выполнено 75 % строительно-

монтажных работ по проекту

"Организовано движение

"Городской электрички в г.

Севастополь"

-

ГОНЧАРОВ

М. В.

31.03.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Завершены строительно-

монтажные работы"

1.8.8

Прочий тип документа

Завершено 100 % строительно-

монтажных работ по проекту

"Организовано движение

"Городской электрички в г.

Севастополь"

-

ГОНЧАРОВ

М. В.

31.10.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.8.9

Прочий тип документа

Объект недвижимого имущества

введен в эксплуатацию (получен 1

комплект документов)

-

ГОНЧАРОВ

М. В.

30.11.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Приобретены

транспортные средства в

рамках реализации

мероприятий по

обновлению подвижного

состава в субъектах

Российской Федерации."

1.9

Проведены мероприятия по

приобретению 35 автобусов,

работающих на

компримированном газе в

соответствии с распоряжение

Правительства Российской

Федерации от 26.07.2022 № 2041-р

и 10 троллейбусов в соответствии с

распоряжение Правительства

Российской Федерации от

30.11.2022 № 3694-р.

Приобретение 35 автобусов и 10

троллейбусов не окажет

существенного влияния на

значение показателя «Доля

транспортных средств в

агломерациях и городах (автобусы,

трамваи, троллейбусы),

обновленных в рамках

Семенов С. Ю.

26.07.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального проекта, и имеющих

срок эксплуатации не старше

нормативного» и будет учтено при

корректировке паспорта

федерального проекта «Развитие

общественного транспорта» в

рамках социально-экономического

развития Российской Федерации

«Мобильный город».

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на реализацию

мероприятия по

приобретению автобусов,

работающих на

компримированном

природном газе"

1.9.1

Соглашение

Подписано соглашение о

предоставлении субсидии на

реализацию мероприятия по

приобретению автобусов,

работающих на

компримированном природном

газе в Республике Мордовия.

-

Семенов С. Ю.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлено

соглашение о поставке

автобусов с поставщиком

транспортных средств"

1.9.2

Соглашение

Представлено соглашение с

производителем о поставке

автобусов, работающих на

компримированном природном

газе, в рамках реализации

мероприятий по обновлению

общественного транспорта в

Республике Мордовия

-

Семенов С. Ю.

07.11.2022

17 19

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен регионом

заключенный контракт по

реализации мероприятия

по приобретению

автобусов, работающих на

компримированном

природном газе"

1.9.3

Прочий тип документа

Представлен регионом

заключенный контракт по

реализации мероприятия по

приобретению автобусов,

работающих на

компримированном природном

газе в Республике Мордовия.

-

Семенов С. Ю.

10.11.2022

16 21

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

ходе выполнения

соглашения о

предоставлении субсидии

на реализацию

мероприятия по

обновлению

общественного

транспорта."

1.9.4

Отчет

Предоставлен промежуточный

отчет о ходе выполнения

соглашения о предоставлении

субсидии на реализацию

мероприятия по обновлению

подвижного состава Республикой

Мордовией.

-

Семенов С. Ю.

17.11.2022

19 20

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на реализацию

мероприятия по

приобретению

троллейбусов. "

1.9.5

Соглашение

Подписано соглашение о

предоставлении субсидии на

реализацию мероприятия по

приобретению троллейбусов в

Рязанской области.

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов

предоставления субсидии"

1.9.6

Отчет

Предоставлен отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии на

реализацию мероприятия по

приобретению транспортных

средств Республикой Мордовией.

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов

предоставления

субсидии."

1.9.7

Отчет

Предоставлен отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии на

реализацию мероприятия по

приобретению транспортных

средств Рязанской областью.

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Представлен регионом

заключенный контракт по

реализации мероприятия

по приобретению

троллейбусов. "

1.9.8

Прочий тип документа

Заключен контракт по реализации

мероприятия по приобретению

троллейбусов в Рязанской области.

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлено

соглашение о поставке

троллейбусов с

поставщиком

транспортных средств"

1.9.9

Соглашение

Представлено соглашение о

поставке троллейбусов с

поставщиком транспортных

средств в Рязанской области.

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров

(услуг)"

1.9.10

Акт

Предоставлены акты на поставку

транспортных средств

Республикой Мордовией.

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

21 18

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров

(услуг). "

1.9.11

Акт

Предоставлены акты на поставку

троллейбусов в Рязанской области.

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Обеспечено

комплексное развитие

городского

электрического

транспорта"

1.10

Количество инфраструктурных

проеков, направленных на

комплексное развитие городского

наземного электрического

транспорта и автомобильного

транспорта общего пользования,

выполнение работ по освещению и

благоустройству территорий на

основании концессионных

соглашений, а также на закупку

автобусов, приводимых в

движение электрической энергией

от батареи, заряжаемой от

внешнего источника (электробусы)

и объектов зарядной

инфраструктуры для них.

Семенов С. Ю.

01.01.2022 31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Внесен в Правительство

Российской Федерации

проект постановления о

предоставлении субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

реализации

инфраструктурных

1.10.1

Постановление

Проект постановления

Правительства Российской

Федерации внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Семенов С. Ю.

15.11.2022

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ия

Минтранс

а России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проектов." вует

Контрольная точка

"Подготовка проекта

постановления

Правительства РФ о

предоставлении субсидий,

предусматривающего

утверждение правил и

методики предоставления

субсидий, а также

распределения субсидий

между субъектами РФ"

1.10.2

Прочий тип документа

Подготовка проекта постановления

Правительства РФ о

предоставлении субсидий

-

Семенов С. Ю.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Разработана методика

расчета показателя

федерального проекта

"Доля городского

наземного электрического

транспорта, обновленного

в рамках реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта""

1.10.3

Прочий тип документа

Методика

-

Семенов С. Ю.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя

1.10.4

Распоряжение

Издано распоряжение Минтранса

России об утверждении методики

-

Семенов С. Ю.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

02

-

Информац

ия

Минтранс



153

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального проекта" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а России

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.10.5

Прочий тип документа

Документ опубликован на сайте

Минтранса Росcии

-

Семенов С. Ю.

23.12.2022

07 08

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Заключены

концессионные

соглашения на

реализацию

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта "

1.10.6

Соглашение

Подписание концессионных

соглашений

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

02 08

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Поставлено 15

транспортных средства в

рамках реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

1.10.7

Акт

Подписаны акты приемки-

передачи 15 транспортных

средства в рамках реализации

инфраструктурных проектов,

направленных на комплексное

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Информац

ия c

убъектов

Российско

й

Федераци
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта "

развитие городского наземного

электрического транспорта

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и

Контрольная точка

"Представление

предложений в проект

федерального закона о

федеральном бюджете,

предусматривающих

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ

на финансовое

обеспечение реализации

инфраструктурных

проектов "

1.10.8

Прочий тип документа

Представлены предложения в

проект федерального закона о

федеральном бюджете

-

Семенов С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

Информац

ия

Субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Принятие решений о

возможности

финансирования проектов

уполномоченными

коллегиальными органами

государственной

корпорацией развития

ВЭБ.РФ"

1.10.9

Решение

Принято решение о возможности

финансирования проектов

уполномоченными

коллегиальными органами

государственной корпорацией

развития ВЭБ.РФ

-

Говорун О. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17

-

Информац

ия

ВЭБ.РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации представлены

отчеты о ходе реализации

инфраструктурных

проектов за 2022 год."

1.10.1

0

Отчет

Представлены в Минтранс России

отчеты о ходе реализации

инфраструктурных проектов за

2022 год.

-

Семенов С. Ю.

15.02.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Разработана проектно-

сметная документация на

комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

1.10.1

1

Прочий тип документа

Разработана проектно-сметная

документация на комплексное

развитие городского наземного

электрического транспорта

-

Семенов С. Ю.

01.04.2023

08 44

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.10.1

2

Акт

Подписаны акты по результатам

государственных экспертиз

-

Семенов С. Ю.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

ходе выполнения работ по

строительству и (или)

реконструкции объектов

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта в 2023 году"

1.10.1

3

Отчет

Предварительный отчет субъектов

Российской Федерации

представлен в Минтранс России

-

Семенов С. Ю.

15.12.2023

50 54

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Поставлен 28

электробусов в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта "

1.10.1

4

Акт

Подписаны акты приемки-

передачи на поставку 161

электробуса в рамках реализации

инфраструктурных проектов,

направленных на комплексное

развитие городского наземного

электрического транспорта

-

Семенов С. Ю.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия c

убъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Выполнены работы по

1.10.1

5

Акт

Подписаны акты приемки

-

Семенов С. Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

53

-

Информац

ия
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

строительству и (или)

реконструкции 188,6 км

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта "

выполненных работ по

строительству и (или)

реконструкции 158,6 км

инфраструктуры городского

наземного электрического

транспорта в рамках реализации

инфраструктурных проектов,

направленных на комплексное

развитие городского наземного

электрического транспорта

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Поставлен 97

электробусов в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта "

1.10.1

6

Акт

Подписаны акты приемки-

передачи на поставку 161

электробуса в рамках реализации

инфраструктурных проектов,

направленных на комплексное

развитие городского наземного

электрического транспорта

-

Семенов С. Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

55

-

Информац

ия c

убъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Поставлено 201

транспортное средство в

рамках реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

1.10.1

7

Акт

Подписаны акты приемки-

передачи 327 транспортных

средства в рамках реализации

инфраструктурных проектов,

направленных на комплексное

-

Семенов С. Ю.

31.12.2023

50 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Информац

ия c

убъектов

Российско

й

Федераци
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта "

развитие городского наземного

электрического транспорта

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и

Контрольная точка

"Установка 20 скоростных

зарядных станций"

1.10.1

8

Акт

Подписаны акты выполненных

работ по установке 45 скоростных

зарядных станций

-

Семенов С. Ю.

31.12.2023

47 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия c

убъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Предоставлен

окончательный отчет о

выполнении работ по

строительству и (или)

реконструкции объектов

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

1.10.1

9

Отчет

Окончательный отчет субъектов

Российской Федерации

представлен в Минтранс России

-

Семенов С. Ю.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

58

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

городского наземного

электрического

транспорта в 2023 году"

Контрольная точка

"Разработана проектно-

сметная документация на

комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

1.10.2

0

Прочий тип документа

Разработана проектно-сметная

документация на комплексное

развитие городского наземного

электрического транспорта

-

Семенов С. Ю.

01.04.2024

56 22

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.10.2

1

Акт

Подписаны акты по результатам

государственных экспертиз

-

Семенов С. Ю.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении работ по

строительству и (или)

реконструкции объектов

инфраструктуры

городского наземного

1.10.2

2

Отчет

Предварительный отчет субъектов

Российской Федерации

представлен в Минтранс России

-

Семенов С. Ю.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

24

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Выполнены работы по

строительству и (или)

реконструкции 206,87 км

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта "

1.10.2

3

Акт

Подписаны акты приемки

выполненных работ по

строительству и (или)

реконструкции 344 км

инфраструктуры городского

наземного электрического

транспорта в рамках реализации

инфраструктурных проектов,

направленных на комплексное

развитие городского наземного

электрического транспорта

-

Семенов С. Ю.

31.12.2024

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Поставлено 207

транспортных средств в

рамках реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

1.10.2

4

Акт

Подписаны акты приемки-

передачи 539 транспортных

средств в рамках реализации

инфраструктурных проектов,

направленных на комплексное

-

Семенов С. Ю.

31.12.2024

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Информац

ия c

убъектов

Российско

й

Федераци



161

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта "

развитие городского наземного

электрического транспорта

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и

Контрольная точка

"Предоставлен

окончательный отчет о

выполнении работ по

строительству и (или)

реконструкции объектов

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта в 2024 году"

1.10.2

5

Отчет

Окончательный отчет субъектов

Российской Федерации

представлен в Минтранс России

-

Семенов С. Ю.

15.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

27

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Разработана проектно-

сметная документация на

комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

1.10.2

6

Прочий тип документа

Разработана проектно-сметная

документация на комплексное

развитие городского наземного

электрического транспорта

-

Семенов С. Ю.

01.04.2025

25 28

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.10.2

7

Акт

Подписаны акты по результатам

государственных экспертиз

-

Семенов С. Ю.

15.04.2025

27 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

ходе выполнения работ по

строительству и (или)

реконструкции объектов

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

1.10.2

8

Отчет

Предварительный отчет субъектов

Российской Федерации

представлен в Минтранс России

-

Семенов С. Ю.

15.12.2025

30 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Выполнены работы по

1.10.2

9

Акт

Подписаны акты приемки

-

Семенов С. Ю.

31.12.2025

Взаимо

связь с

26

-

Информац

ия
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

строительству и (или)

реконструкции 182,26 км

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

выполненных работ по

строительству и (или)

реконструкции 519,2 км

инфраструктуры городского

наземного электрического

транспорта в рамках реализации

инфраструктурных проектов,

направленных на комплексное

развитие городского наземного

электрического транспорта

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Поставлено 105

транспортных средств в

рамках реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта "

1.10.3

0

Акт

Подписаны акты приемки-

передачи 634 транспортных

средств в рамках реализации

инфраструктурных проектов,

направленных на комплексное

развитие городского наземного

электрического транспорта

-

Семенов С. Ю.

31.12.2025

30 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия c

убъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Предоставлен

окончательный отчет о

выполнении работ по

строительству и (или)

реконструкции объектов

1.10.3

1

Отчет

Окончательный отчет субъектов

Российской Федерации

представлен в Минтранс России

-

Семенов С. Ю.

15.02.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта в 2025 году"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за I

квартал 2026 года о ходе

выполнения работ по

строительству и (или)

реконструкции объектов

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

1.10.3

2

Отчет

Отчет за I квартал 2026 года

-

Семенов С. Ю.

15.04.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за II

1.10.3

3

Отчет

Отчет за II квартал 2026 года

-

Семенов С. Ю.

15.07.2026

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Информац

ия
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

квартал 2026 года о ходе

выполнения работ по

строительству и (или)

реконструкции объектов

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за III

квартал 2026 года о ходе

выполнения работ по

строительству и (или)

реконструкции объектов

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

1.10.3

4

Отчет

Отчет за III квартал 2026 года

-

Семенов С. Ю.

15.10.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

электрического

транспорта"

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении работ по

строительству и (или)

реконструкции объектов

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта за 2026 год"

1.10.3

5

Прочий тип документа

Предварительный отчет субъектов

Российской Федерации

представлен в Минтранс России

-

Семенов С. Ю.

15.12.2026

37 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Выполнены работы по

строительству и (или)

реконструкции 114,87 км

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

1.10.3

6

Акт

Подписаны акты приемки

выполненных работ по

строительству и (или)

реконструкции 607,3 км

инфраструктуры городского

наземного электрического

транспорта в рамках реализации

инфраструктурных проектов,

направленных на комплексное

-

Семенов С. Ю.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

33

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

развитие городского наземного

электрического транспорта

вует

Контрольная точка

"Поставлено 110

транспортных средств в

рамках реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта "

1.10.3

7

Акт

Подписаны акты приемки-

передачи 744 транспортных

средств в рамках реализации

инфраструктурных проектов,

направленных на комплексное

развитие городского наземного

электрического транспорта

-

Семенов С. Ю.

31.12.2026

37 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия c

убъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Предоставлен

окончательный отчет о

выполнении работ по

строительству и (или)

реконструкции объектов

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

1.10.3

8

Отчет

Окончательный отчет субъектов

Российской Федерации

представлен в Минтранс России

-

Семенов С. Ю.

15.02.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

городского наземного

электрического

транспорта в 2026 году"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за I

квартал 2027 года о ходе

выполнения работ по

строительству и (или)

реконструкции объектов

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

1.10.3

9

Отчет

Отчет за I квартал 2027 года

-

Семенов С. Ю.

15.04.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за II

квартал 2027 года о ходе

выполнения работ по

строительству и (или)

реконструкции объектов

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

1.10.4

0

Отчет

Отчет за II квартал 2027 года

-

Семенов С. Ю.

15.07.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

вует вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за III

квартал 2027 года о ходе

выполнения работ по

строительству и (или)

реконструкции объектов

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

1.10.4

1

Отчет

Отчет за III квартал 2027 года

-

Семенов С. Ю.

15.10.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Выполнены работы по

строительству и (или)

реконструкции 635,3 км

инфраструктуры

1.10.4

2

Акт

Подписаны акты приемки

выполненных работ по

строительству и (или)

реконструкции 635,3 км

-

Семенов С. Ю.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

39

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

инфраструктуры городского

наземного электрического

транспорта в рамках реализации

инфраструктурных проектов,

направленных на комплексное

развитие городского наземного

электрического транспорта

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Федераци

и

Контрольная точка

"Поставлено 760

транспортных средств в

рамках реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта "

1.10.4

3

Акт

Подписаны акты приемки-

передачи 760 транспортных

средств в рамках реализации

инфраструктурных проектов,

направленных на комплексное

развитие городского наземного

электрического транспорта

-

Семенов С. Ю.

31.12.2027

43 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия c

убъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Предоставлен

окончательный отчет о

выполнении работ по

строительству и (или)

реконструкции объектов

инфраструктуры

городского наземного

электрического

1.10.4

4

Отчет

Окончательный отчет субъектов

Российской Федерации

представлен в Минтранс России

-

Семенов С. Ю.

31.12.2027

43 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспорта в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта за 2027 год "

отсутст

вует

Результат иного

структурного элемента

государственной

программы "Реализованы

мероприятия,

осуществляемые

субъектами Российской

Федерации и

муниципальными

образованиями,

предусмотренные

комплексными планами

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в

крупных промышленных

центрах"

1.11

За счет реализации мероприятий

комплексных планов мероприятий

по снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в крупных

промышленных центрах, включая

города Братск, Красноярск,

Липецк, Магнитогорск,

Медногорск, Нижний Тагил,

Новокузнецк, Норильск, Омск,

Челябинск, Череповец и Читу, за

счет средств федерального

бюджета и бюджетов субъектов

Российской Федерации достигнуто

снижение совокупного объема

выбросов на 3,4686% (58,8 тыс.

тонн, в том числе снижен

совокупный объем выбросов

опасных загрязняющих веществ -

24,9 тыс. тонн): в 2022 году -

снижен совокупный объем

выбросов на 0,2301% (2,0 тыс.

Фарафонтов

М. В.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

тонн, в том числе снижен

совокупный объем выбросов

опасных загрязняющих веществ -

0,7 тыс. тонн); к 2023 году -

снижен совокупный объем

выбросов на 0,6613% (12,1 тыс.

тонн, в том числе снижен

совокупный объем выбросов

опасных загрязняющих веществ -

5,5 тыс. тонн); к 2024 году -

снижен совокупный объем

выбросов на 3,4686% (58,8 тыс.

тонн, в том числе снижен

совокупный объем выбросов

опасных загрязняющих веществ -

24,9 тыс. тонн).

Контрольная точка не

задана

1.11.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат иного

структурного элемента

государственной

1.12

Завершены мероприятия планов

социального развития центров

экономического роста субъектов

Смоляк Г. В.

01.01.2022 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Да система

документо

оборота
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

программы "Реализованы

мероприятия планов

социального развития

центров экономического

роста субъектов

Российской Федерации,

входящих в состав

Дальневосточного

федерального округа"

Российской Федерации, входящих

в состав Дальневосточного

федерального округа, в том числе

мероприятия по строительству

(реконструкции), капитальному

ремонту объектов, благоустройству

территорий, приобретению

техники (оборудования),

разработке проектов: 145

мероприятий в 2023 году, 34

мероприятия в 2024 году, 17

мероприятий в 2025 году.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минвосто

кразвития

России

Контрольная точка не

задана

1.12.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат иного

структурного элемента

государственной

программы "Количество

проектов, источником

финансового обеспечения

расходов на реализацию

1.13

  370 проектов реализуются на

территории 84 субъектов

Российской Федерации. ИБК: 2021

– 3 930,00 млн рублей; 2022 – 250

000, 00 млн рублей; 2023 – 250 000,

00 млн рублей; 2024 – 250 000,00

млн рублей; 2025 – 246 070,00 млн

Ломакин А. Н.

01.01.2022 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Нет Единая

информац

ионная

система

жилищног

о

строительс
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

которых являются

бюджетные кредиты из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

реализации

инфраструктурных

проектов"

рублей. Внебюджетные источники

: 2021 – 3 930,00 млн рублей; 2022

– 250 000, 00 млн рублей; 2023 –

250 000, 00 млн рублей; 2024 – 250

000,00 млн рублей; 2025 – 246

070,00 млн рублей.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

тва

Контрольная точка не

задана

1.13.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат иного

структурного элемента

государственной

программы "Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

1.14

Подготовлен статус-отчет о

внедрении интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным движением

в городских агломерациях,

включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек ( в 2024 -

16 усл.ед., к 2030 году - 66 усл.ед.

Костюченко И.

В.

01.01.2024 01.11.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Да СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

агломерациях,

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек (66 городов,

накопленным итогом) "

накопленным итогом )вует вует

Контрольная точка не

задана

1.14.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Мобильный город

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Формирование устойчивых сбалансированных систем транспортного обслуживания населения в агломерациях и городах

Приобретены транспортные средства в рамках реализации мероприятий по обновлению подвижного состава в субъектах Российской Федерации.

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2022

- - - -

45.00

00

- - - -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2022

- - -

45.00

00

- - - - -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2022

- - -

10.00

00

- - - - -

0.0000

- - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2022

- - -

10.00

00

- - - - -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2022

- - -

35.00

00

- - - - -

0.0000

- - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2022

- - -

35.00

00

- - - - -- - - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Мобильный город

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

протяженности

модернизированной

трамвайной и

троллейбусной

инфраструктуры

(дорожно-

транспортной,

обслуживающей)

городского

наземного

электрического

транспорта

(контактная сеть,

пути) в городских

агломерациях,

приведенной в

нормативное

состояние в рамках

федерального

проекта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

транспортных

средств в

агломерациях и

городах (автобусы,

трамваи,

троллейбусы),

обновленных в

рамках

федерального

проекта, и

имеющих срок

эксплуатации не

старше

нормативного ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля автобусов

большого класса,

обновленных в

агломерациях и

городах с общей

численностью

населения 60 млн

человек",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

населения

агломераций и

городов, в которых

достигнуты целевые

показатели

функционирования

городского

транспорта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля городского

наземного

электрического

транспорта,

обновленного в

рамках реализации

инфраструктурных

проектов,

направленных на

комплексное

развитие городского

наземного

электрического

транспорта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

качеством

транспортного

обслуживания

пассажирским

транспортом общего

пользования в

городских

агломерациях (доля

пользователей,

указавших на

повышение качества

транспортного

обслуживания, для

2021-2024 гг.

базовый – 2020 г.,

для 2025-2030

базовый – 2024 г.)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обеспечено комплексное

развитие городского

электрического транспорта

80 894 896,70 80,00 0,00 0,00 0,00 30,00 10,00 120,00

2.Проведены мероприятия

по обновлению

подвижного состава

пассажирского транспорта

в рамках комплексных

программ модернизации

пассажирского транспорта

городских агломераций

0,00 0,00 50,00 50,00 35,00 0,00 25,00 160,00



2

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

протяженности

модернизированной

трамвайной и

троллейбусной

инфраструктуры

(дорожно-

транспортной,

обслуживающей)

городского

наземного

электрического

транспорта

(контактная сеть,

пути) в городских

агломерациях,

приведенной в

нормативное

состояние в рамках

федерального

проекта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

транспортных

средств в

агломерациях и

городах (автобусы,

трамваи,

троллейбусы),

обновленных в

рамках

федерального

проекта, и

имеющих срок

эксплуатации не

старше

нормативного ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля автобусов

большого класса,

обновленных в

агломерациях и

городах с общей

численностью

населения 60 млн

человек",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

населения

агломераций и

городов, в которых

достигнуты целевые

показатели

функционирования

городского

транспорта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля городского

наземного

электрического

транспорта,

обновленного в

рамках реализации

инфраструктурных

проектов,

направленных на

комплексное

развитие городского

наземного

электрического

транспорта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

качеством

транспортного

обслуживания

пассажирским

транспортом общего

пользования в

городских

агломерациях (доля

пользователей,

указавших на

повышение качества

транспортного

обслуживания, для

2021-2024 гг.

базовый – 2020 г.,

для 2025-2030

базовый – 2024 г.)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Проведены мероприятия

по обновлению

подвижного состава

наземного общественного

пассажирского транспорта

в городских агломерациях

в рамках приобретения

транспортных средств по

договорам лизинга,

заключенным с публичным

акционерным обществом

«Государственная

транспортная лизинговая

компания» со скидкой

34 116 900,00 0,00 50,00 50,00 35,00 0,00 0,00 135,00



3

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

протяженности

модернизированной

трамвайной и

троллейбусной

инфраструктуры

(дорожно-

транспортной,

обслуживающей)

городского

наземного

электрического

транспорта

(контактная сеть,

пути) в городских

агломерациях,

приведенной в

нормативное

состояние в рамках

федерального

проекта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

транспортных

средств в

агломерациях и

городах (автобусы,

трамваи,

троллейбусы),

обновленных в

рамках

федерального

проекта, и

имеющих срок

эксплуатации не

старше

нормативного ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля автобусов

большого класса,

обновленных в

агломерациях и

городах с общей

численностью

населения 60 млн

человек",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

населения

агломераций и

городов, в которых

достигнуты целевые

показатели

функционирования

городского

транспорта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля городского

наземного

электрического

транспорта,

обновленного в

рамках реализации

инфраструктурных

проектов,

направленных на

комплексное

развитие городского

наземного

электрического

транспорта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

качеством

транспортного

обслуживания

пассажирским

транспортом общего

пользования в

городских

агломерациях (доля

пользователей,

указавших на

повышение качества

транспортного

обслуживания, для

2021-2024 гг.

базовый – 2020 г.,

для 2025-2030

базовый – 2024 г.)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Реализованы

мероприятия с

использованием

имущественного взноса

Российской Федерации в

государственную

корпорацию развития

"ВЭБ.РФ" в целях

компенсации

недополученных доходов

по кредитам, выданным на

поддержку проектов по

развитию городского

электрического наземного

общественного

пассажирского транспорта

11 540 000,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 40,00

5.В агломерациях и

городах обеспечена

устойчивая

организационно-

экономическая модель

функционирования

городского транспорта

0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00



4

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

протяженности

модернизированной

трамвайной и

троллейбусной

инфраструктуры

(дорожно-

транспортной,

обслуживающей)

городского

наземного

электрического

транспорта

(контактная сеть,

пути) в городских

агломерациях,

приведенной в

нормативное

состояние в рамках

федерального

проекта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

транспортных

средств в

агломерациях и

городах (автобусы,

трамваи,

троллейбусы),

обновленных в

рамках

федерального

проекта, и

имеющих срок

эксплуатации не

старше

нормативного ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля автобусов

большого класса,

обновленных в

агломерациях и

городах с общей

численностью

населения 60 млн

человек",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

населения

агломераций и

городов, в которых

достигнуты целевые

показатели

функционирования

городского

транспорта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля городского

наземного

электрического

транспорта,

обновленного в

рамках реализации

инфраструктурных

проектов,

направленных на

комплексное

развитие городского

наземного

электрического

транспорта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

качеством

транспортного

обслуживания

пассажирским

транспортом общего

пользования в

городских

агломерациях (доля

пользователей,

указавших на

повышение качества

транспортного

обслуживания, для

2021-2024 гг.

базовый – 2020 г.,

для 2025-2030

базовый – 2024 г.)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.Оптимизировано

парковочное пространство

в городах (в том числе

нормирование числа

парковочных мест,

введение платных

парковок)

0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

7.Проведено тестирование

единых технических

требований к

региональным системам

оплаты проезда и

информирования

пассажиров о возможности

применения "единого

билета" на всех видах

общественного транспорта

в различных регионах

Российской Федерации.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00

8.Проведены мероприятия

по развитию

инфраструктуры для

городских электричек в

городских агломерациях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00



5

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

протяженности

модернизированной

трамвайной и

троллейбусной

инфраструктуры

(дорожно-

транспортной,

обслуживающей)

городского

наземного

электрического

транспорта

(контактная сеть,

пути) в городских

агломерациях,

приведенной в

нормативное

состояние в рамках

федерального

проекта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

транспортных

средств в

агломерациях и

городах (автобусы,

трамваи,

троллейбусы),

обновленных в

рамках

федерального

проекта, и

имеющих срок

эксплуатации не

старше

нормативного ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля автобусов

большого класса,

обновленных в

агломерациях и

городах с общей

численностью

населения 60 млн

человек",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

населения

агломераций и

городов, в которых

достигнуты целевые

показатели

функционирования

городского

транспорта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля городского

наземного

электрического

транспорта,

обновленного в

рамках реализации

инфраструктурных

проектов,

направленных на

комплексное

развитие городского

наземного

электрического

транспорта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

качеством

транспортного

обслуживания

пассажирским

транспортом общего

пользования в

городских

агломерациях (доля

пользователей,

указавших на

повышение качества

транспортного

обслуживания, для

2021-2024 гг.

базовый – 2020 г.,

для 2025-2030

базовый – 2024 г.)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

9.Приобретены

транспортные средства в

рамках реализации

мероприятий по

обновлению подвижного

состава в субъектах

Российской Федерации.

617 263,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.ИТОГО обеспеченность

основных и

дополнительных

показателей федерального

проекта

127 169 059,80 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00 50,00 500,00
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 275 000,00 0,00 0,00 275 000,000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 266 750,00 0,00 0,00 266 750,000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 266 750,00 0,00 0,00 266 750,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 275 000,000,00 0,00 0,00 275 000,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Рязанская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 275 000,

00

0,00 0,00 275 000,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 266 750,000,00 0,00 266 750,

00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 266 750,000,00 0,00 266 750,

00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 275 000,000,00 0,00 275 000,

00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 361 000,00 0,00 0,00 361 000,000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 350 513,10 0,00 0,00 350 513,100,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 350 513,10 0,00 0,00 350 513,100,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 361 000,000,00 0,00 0,00 361 000,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 361 000,

00

0,00 0,00 361 000,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 350 513,100,00 0,00 350 513,

10

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 350 513,100,00 0,00 350 513,

10

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 361 000,000,00 0,00 361 000,

00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


